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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
Y% CUTZAMALA: .

/l\~ sigue cambiando”

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
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Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

7% CUTZAMALA

'.l}h_-.e-‘('- siglie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 7 v.& Eluu”[f‘mmb%u“w‘

DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
2021 - 2024

DESCRIPCION GENERALES DEL PROYECTO Y DEL POR QUE DE LA PRIORIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA
(NEXPAN) - PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE.

ESTADO: GUERRERO
REGION: TIERRA CALIENTE
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
LOCALIDAD: TLANEXPA (NEXPAN)
BARRIO, COLONIA O RANCHERIA: RANCHERIA

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

SE UBICARA UN BANCO DE MATERIAL MEJORADO ( TEPETATE ) PARA UTILIZARLO, UNA VEZ QUE LO TENGAMOS UBICADC, SE
CORTARA ¥ SE ABUNDARA MATERIAL CON UNA MAQUINA RETRCEXCAVADORA Y CON CAMIONES DE VOLTEO DE 7 M3, SE
ACARREA ESE MATERIAL Y SE VA TIRANDO EN EL CAMINC A REHABILITAR DONDE ESTE MUY DETERIORADO, PARA QUE

DESPUES PASE LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA Y RASTREE EN EL CAMINC A REHABILITAR EL CUAL TENDRA UN ANCHO
DE 4AG6 M.

. 0
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SINDICATURA
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL % CUTZAMALA
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. A sigue cambiando
2021 - 2024

CEDULA DE INFORMACION BASICA POR PROYECTO

wunas
EJERCICIO: 2022 S S
.- UBICACION ;@gﬁ! b”,
FONDO FAIS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL® ~. - e
ESTADO 12 GUERRERO RS
REGICN 01 TIERRA CALIENTE P
MUNICIFIO 027 CUTZAMALA DE PINZON, GRO. HORORS .2 1L
LOCALIDAD 120270117 TLANEXPA (NEXPAN) WANICIF=i U0
AR
CABECERA MUNICIPAL Sl NO SIN ! i0 :_:‘; Ui “*

IL.- IDENTIFICACION g 2024
Ne. DE OBRA
CLAVE NOMBRE 8

PROGRAMA Vil URBANIZACION
SUBPROGRAMA R REHABILITACION
CLASIFICACION COM COMPLEMENTARIA

REHABILITACION DE CAMING SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA [NEXPAN) -
PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE.

NOMBRE DE LA OBRA

TIPO DE LA OBRA wee ]
MODALIDAD DE LA EJECUCION i) 1l [ ap| x|
INSTANCIA EJECUTORA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
IiL.- INVERSIONES
| |
CONCEPTO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL 0E PIZON, GRO
INV. APROB. O VALIDADA $ 275,298.83 s amszsees | TESORERIA
EN EL EJERCICIO 2022 1 m:/
TRIMESTRE . { LULL
PRIMERG $ 275,298 83 $ 27529883 | Y,
SEGUNDO $ . $ g
TERCERO $ . s .
CUARTO 3 - $ - J
' ’ T
2
@ [
IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
APROBADAS
METAS BENEFICIARIOS DIRECTOS
CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD
8.20 KM 69 PERSONAS
DICHA OBRA BENEFICIA A UNA ( 01 ) LOCALIDAD -

400G




= H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
<) DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. % e mrmub
L II L Lll
2021 - 2024 LS
V.- AVANCE FISICO-FINANCIERO PROGRAMADO
TRIMESTRE FISICO (%) FINANCIERO (%)
TOTAL __ 100% - 100%
PRIMERO 100.00% - 100.00% )
~ SEGUNDO 0.00% B 0.00% il
TERCE RO - 0.00% 0.00% )
CUARTO 0.00% 0.00%
VL- PERIODO DE EJECUCION
PROGRAMADO FECHA DE INICIO: 14-fcb-22 FECHA DE TERMINACION: 28-feb-22
REAL (CIERRE) FECHA DE INICIO: 14-fch-22 FECHA DE TERMINACION: 28-feb-22
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION sl X NO FECHA: 28-feb-22

VIL- SITUACION FISICA DE LA OBRA (FECHA )
TERMINADA Y OPERANDO X TERMINADA SIN OPERAR
NO INICIADA EN PROCESO
CUTMALADE Pﬂlmﬂ. GRO
VIIL- CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA (FECHA ) TESORERIA
_4vz1 2024

rd
ra
OPERA ADECUADAMENTE g OPERA CON DEFICIENCIA ¢ ) NO OPERA /MQM

EN SU CASOQ, CAUSAS POR LA QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES

Tt I

PRESIDENCIA SFN[ H ;}"‘f e ITZAMALA OE PINZ
. e CATURA 00050006 i

2021 - 2024




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIOI@;E
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
2021 - 2024

DATOS BASICOS GENERALES

GENERALES:

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN
GACHO - EL MOLCAJETE.

ESTADO: GUERRERO
REGION: TIERRA CALIENTE
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
LOCALIDAD: TLANEXPA (NEXPAN)
3ARRIO, COLONIA O RANCHERIA: RANCHERIA

TIPO DE OBRA:
NUEVA EN PROCESO () AMPLIACION ()
REHABILITACION (X) MANTENIMIENTO ()
UL
F -' -
DESCRIPCION DEL PROYECTO: Cl S 2
SE UBICARA UN BANCO DE MATERIAL MEJORADO ( TEPETATE | PARA UTILIZARLO, UNA VEZ QUE ; _ f
TENGAMOS UBICADO SE CORTARA Y SE:ABLNG MATERIAL CON UNA MAQUINA RETROEXCAVADORA Y o ©
CON CAMIONES DE VOLTEO DE 7 M3§ €8 % ESE MATERIAL Y SE VA TIRANDO EN EL CAMIMTGNAAMENTO MUNICIPAL

REHABILITAR DONDE ESTE MU
MOTOCONFORMADORA Y RASTREE EME

PARA QUE DESPUES PASE LA MAQUIWSTITUCIONAL DE

§HABILITAR EL CUAL TENDRA UN ANCHO DE 4@&“‘“& mm 6R0

DONDE SE PUEDA.
TESORERIA
2021 2024
L KYURTEAIENTO MUMCPAL
on GOASTTCOHAL Wl
PINZON, GRO. RN
PRIORIDAD: J ).}, COAMALAKE "

ES DE SUMA IMPORTANCITA LA REHA&“&D IMIENTO DE LOS CAMINOS RURA'LEST?ENE
EL POTENCIAL DE MEJORAR EL BIENESTAM OGARES, NO SOLO POR EL [NCREMENTO’DEL

TRANSPORTE, &I NO PORQUE MEJORA LA CALIDAD Y SEGURIDAD DEL ACCESO A" E}-ﬂPLﬁQ i

MERCADOS Y SERVICIOS, ADEMAS DE AMPLIAR LAS POSIBILIDADES DE CONSUMO Y PRonucgrayi ,
DE LOS HABITANTES. 5] D 8 DD 0 7

CANTIDAD: 69 PERSONAS




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTlTUCIONAL. CUTZAMALA
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO- q\h’ﬁ SIoLe :‘m*["‘]ndﬂ
2021 - 2024 S

CROQUIS

MACRO LOCALIZACION
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) -
PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE.

UBICACION: TLANEXPA (NEXPAN)

CUTZAMALA DE PINZON

CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA

2021 2024




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL %—‘}5 CUTZAMALA
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. 'y Sk
2021 - 2024

CROQUIS: - f'_,_: X _

.'Y.

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECH MO TLANEXPA (NExﬁAw 4
PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE. : =
= ;
5 380 . SONSTUCOML oS

UBICACION: TLANEXPA (NEXPAN) CAS
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

47 Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16 ;
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) — PINZAN GACHO ~ EL MOLCAJETE.
Importe: $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA (NEXPAN)
Expediente de Obra Publica
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Ejercicio Fiscal AR CONSTTUCIONAL DE
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PRESIDEN b ag
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1.0.- Planeacién y Programacién 05000010

1.2.- Permisos, dictamen y licencias de construccién debidamente requisitadas co
fiimas y sellos de las autoridades municipales.




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero . W’, CUTZ AMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ,ﬁ A
2021. 2024, e Sigle cambiando

\\H)(}\ t;

;Iir : h'l JR.F'-
OTORGA ( =

El permiso correspondiente al contratista MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA con el fin de realizar
los trabajos correspendientes a la obra denominada REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA
TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN GACHO - EL MOLCAIJETE, en la localidad de TLANEXPA
(MEXPAN), Municipio de Cutzamala de Pinzdn, Durante el tiempo de 15 dias a partir de la fechade
expedicion del presente documento, una vez terminados los trabajos el contratista deberd notificar
el termino de los trabajos a este departamento.

o El departamento de obras plblicas con fundamento en los articulos 4, 8 y 20 fraccidn y del bandb‘"“ N 50
: de paolicia y gobierno, asi como el articulo 27 seccion y de la ley de ingreso para los municipios. =

Esta licencia no otorga permisos para ocupar la via publica con escombro, materiales de
o construccion o basura. Serd responsabilidad del constructor los trabajos a ejecutar en el lugar, asi
' como los dafios a terceros que se pudieran ocasionar durante el proceso y al finalizar la obra.

Vi ia de li ia ias.
igencia de |c3%(13d as

Atentamente

\r N4, 2 \ N
ah}ﬁ; % -A Vol B 2
C* 16 des&pum'rbre #2
Col. Centro, C p. 40830

o e 5 Ny, 5N
N

F'mmdancraculzamahi‘ﬂﬁ ail com

Pag. Web. hipiwwwy.cutzamaladepinzon.gob.mx /
FACEBOOK: Honorabla Avintamiantn de Cutramala




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ¥
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. 3, [ %
2021 - 2024 Al

DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE.

NO OCASIONA DANOS AMBIENTALES DEL ENTORNO FISICO DE LA COMUNIDAD COMO TAMPOCO LOS MATERIALES
A UTILIZAR EN LA OBRA OCASIONA LA DEGRADACION DE LOS SUELOS EN EL MOMENTO DE LA REHABILITACION.
ADEMAS SE REALIZARA BAJO LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PROCESO DE LA
CONSTRUCCION DE LA MISMA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS.

mrummomm
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, 6RO
TESORERIA

ATENTAMENTE
EL PRESINDENTE
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE

INZON,GRO !
4 HMAWOW
A CONSTITUCIONAL OE
C. ROSA JAIMES LOPEZ Mmmm
RESIDENCIA

L‘;{;“'f‘ﬂ{}l 2021 - 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024,

%, CUTZAMALA

’ e sigue ambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) ::ﬁ}
™ Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16 5

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) — PINZAN GACHO — EL MOLt;i:-'IL"E:: Z )

importe: $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA (NEXPAN)  JSCUIL -
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1.0.- Planeacién y Programacion
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1.3.- Normas y especificaciones de construccion s
programada
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‘ ) CLNSTITUCIONAL D
CYTZ ALK UE PIZON, GRO.
PRESIDENCIA

2021 - 2024




N-CTR-CAR-1-01-002/11

LIBRO: CTR. CONSTRUCCION
TEMA: CAR. Carreteras
PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA
TITULO: 01. Terracerias
CAPITULO: 002. Despalme

A. CONTENIDO

s

£
>
()

Esta Norma contiene los aspectos por oonsiderar"fe_n la ejec_iicim del v e
despalme, para carmreteras de nueva construccion. = ' Tty =

TR HOKORAT & 41471 SHTD
B. DEFINICION ; .
OF CUTZAW A5 B #INZ0N GR

El despaime es la remocién del material superficial del terreno, de
acuerdo con lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaria,
con objeto de evitar la mezcla del material de las terracerias con
materia organica o con depositos de material no utilizable.

CINGICATHER A
.:..INL»I'L..-PJ UitM

. 0

C. REFERENCIAS

Son referencias de esta Norma, las Normas N-LEG:3, Ejecucion de
Obras, N-CTR:CAR-1-01-001, Desmonte y N-CTR-CAR:1:09-002,
Plantacion y Siembra de Especies Vegetales.

D. EQUIPO

El equipo que se utilice para el despalme, serd el adecuado para
obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente

para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion . B e T
detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacién &
de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su } yUEHIETR A
seleccion. Dicho equipo serd mantenido en optimas condiciones de L Tre ve Y 4

operacion durante el tiempo gque dure la obra y serd operado por

SCT 1de 4 _CONSTTUCIONAL €

08/12/11 VIZAHALA DE.PINZON, CRD

Wmaaoemngy CGCCUC
TESORERIA

2021 2024

Jwtead




CTR. CONSTRUCCION
CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR-1-01-002/11

personal capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la
Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya al
operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, gue por este
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

E. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
) o K AYUNTANRENTO MUNICIPAL

Los residuos producto del despalme se cargaran y transportaran al sitio CONSTITUCION:L. DE
0 banco de desperdicios que apruebe la Secretaria, en vehiculos con .
cajas cerradas y protegidos con lonas, que impidan la contaminacion mrimui_m
del entorno o que se derramen. Cuando se trate de materiales que no ESIDENCIA
vayan a ser aprovechados posteriormente y ‘que hayan  sido 2021 - 2024
depositados en un almacén temporal, seran trasladados al banco de l &U'uk
desperdicios lo mas pronto posible. El transporte y dmposmﬁn de los
residuos se sujetaran, en lo que corresponda, a las- Ieya.g y regiamentos
de proteccion ecolbgica vigentes. :

_'Nﬂn

F. EJECUCION
F.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Para la ejecucion del despalme se considerara lo senalado en la
Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras.

F.2. TRABAJOS PREVIOS
F.2.1. Visita de inspeccién

Previo al inicio de los trabajos, se realizaré una visita de
inspeccion para programar los trabajos y determinar el tipo de
equipo que se requiera de acuerdo con las caracteristicas del
material de despalme.

F.2.2. Delimitacién de la zona de despalme

Previo al inicio del despalme y una vez gjecutado el desmonte
como se indica en la Norma N-CTR-CAR-1-01-001,
Desmonte, se delimitara |la zona de despaime de acuerdo con
lo indicado en el prayecto o aprobado cpdE fa Secrelarla

2dedq SCT 0
081211 K. AYUHTAIIEHTG MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PHZON. GRO
TESORERIA
2021 2024




NORMAS

N-CTR-CAR:1-01-002/11
F.3. DESPALME

F.3.1. El espesor del despalme sera el que indique el proyecto u
ordene la Secretaria a la vista de los materiales existentes en
el lugar, de acuerdo con la estratigrafia del terreno o con la
existencia de rellencs artificiales.

F.3.2. A menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la
Secretaria, el material natural producto del despalme se
empleara para el recubrimiento de los taludes de terraplenes, e
asi comno de los pisos, fondo de las excavaciones y taludes de K. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

los bancos al término de su explotacién, o se distribuira CONSTTTUGIONAL DE
uniformemente en areas donde no impida el drenaje o .que no CUTZAMALA DT PQON, GRO,

Secretaria.

invada cuerpos de agua, para favorecer- el desarrollo de PRESIDENCIA
vegetacion, segun lo indique el proyecto o apmebe la ﬂxm.zm
JoL

F.3.3. Al menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe
la Secretaria, al material producto del despalme colocado en
faludes de terraplenes, asi como en los pises; fo,ndc de las
excavaciones y taludes de los bancos o en las zonas en
donde se distribuyo uniformemente, se le adicionaran semillas
de pasto o de vegetacion propia de la zona, adecuada al
paisaje y que no impidan la buena visibilidad, segun lo indique 55
el proyecto o apruebe la Secretaria y de acuerdo con la i o™
Norma N-CTR-CAR:1:08-002, Plantacién y Siembra de HOKCR-C.2 8™ 7
Especies Vegetales. MG

F.3.4. El retiro de rellencs artificiales se ejecutara cumpliendo con
las leyes y reglamentos de proteccion ecologica vigentes.

G. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que el
despalme se considere terminado y sea aceptado por la Secretaria, se
comprobara:

G.1. Que todo el material inadecuado haya sido removido segun lo
ordene la Secretaria.

G.2. Que la disposicion final del material producto del despalme se
haya realizado en la forma y smo lndlcados en el proyecto o
aprobados por la Secretaria. i3

scT e 3de4
08/M12/11
¢ VUNTAMIENTO HUNICIFA
CONSTITUCIONAL (E by
ITZAMALA DE-PINZON GRO
" OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO MUKICIPAL
DESARROLLO URBAN CONSTITUCIONAL DE

i CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA

2021 2024
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CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR-1-01-002/11
H. MEDICION

Cuando el despalme se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea ejecutado conforme a lo sefialado en esta Norma, a
satisfaccion de |la Secretaria, se medird segun lo senalado en la
Clausula E. de la Norma N-LEG'3, Ejecucién de Obras, para
determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de
pago, tomando como unidad el metro clbico de despalme calculado en
el sitio mediante seccionamiento y siguiendo el metodo de promedio de
areas extremas, segun su tipo, con aproximacién a un décimo (0,1).

. BASE DE PAGO " mmmm‘ HUNICIPAL
CONGTITLE WAL DE
Cuando el despalme se contrate a precios unitarios por. unidad de obra CYTZARALA (& PIRTOH. GROL

de esta Norma, se pagaré al precio fijado en el contrato para el metro 2021 - 2024
cubico de despalme seqgun su tipo. Estos precios unitarios, conforme a (Z ‘J

lo indicado en la Clausula F. de la Norma N- LEG 34 E}BGUcién de

Obras, incluyen lo que corresponda por: =

terminada y sea medido de acuerdo con lo indicado en'la Cldusula H. (—2‘[‘ PRESIDENCIA

st . e \""‘“QT Y
« Visitas de inspeccion. S

+ Delimitaciones de las zonas de despalme.

« Corte, extraccion, remocién, carga, acarreo hasta el sitio de su
disposicion final, descarga y colocacion en la forma que indigue el
proyecto o apruebe la Secretaria, del material producto del
despalme.

+ Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes del
material producto del despalme, durante las cargas y las descargas.

= Y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto.

J. ESTIMACION Y PAGO

La estimacién y pago del despalme, se efectuard de acuerdo con lo
sefialado en la Clausula G. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras.

K. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Una vez terminado el despalme, la Secretaria lo aprobara y lo recibira
conforme a lo sefalado en la Clausula H. de la NbrhTa N-LEG3,
Ejecucion de Qbras, aplicando en su caso, las aancaunqs a que se
refiere la Clausula |. de la misma Norma. \
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N-CTR-CAR*1-01-006/00

LIBRO: CTR. CONSTRUCCION
TEMA: CAR. Carreteras
PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA
TITULO: 01. Terracerias
CAPITULO: 006. Afinamiento

CONTENIDO

Esta Norma contiene los aspectos a considerar en la sjecucion del
afinamiento de secciones de obras de terracerias, para carreteras o
canales de nueva construccion.

DEFINICION

El afinamiento es la excavacién y remocién de materiales necesario
para perfilar las secciones ya atacadas anteriormente en una terraceria
o canal.

REFERENCIAS

Esta Norma se complementa con la Norma N-LEG-3, Ejecucion de
Obras, asi como con las Normas aplicables del Titulo 01. Terracerias,
de la Parte 1. Conceptos de Obra, del Libro CTR. Construccién.

EQUIPO

El equipo que se utilice para el afinamiento, sera el adecuado para
obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente
para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacion
de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su
seleccion. Dicho equipo serd mantenido en éptimas condiciones de
operacion durante el tiempo que dure la obra_y sera operado por
personal capacitado. Si en la sjecucion del trabajo 'y a juicio de la
s T
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CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR1-01-006/00

Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya al
operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

E. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Los residuos producto del afinamiento se cargaran y transportaran al
sitio o banco de desperdicios que indique el proyecto o que apruebe la

Secretaria. Cuando se lrate de materiales gue no vayan a ser H.IYUHTMﬁIENTNIMHL
aprovechados posteriormente y que hayan sido depositados en un CONSTITUCIONAL DE
almacén temporal, seran trasladados al banco de desperdicios lo mas EUTL\HAU"JE FHZON. GRO
pronto posible. El transporte y disposicion de los residuos se sujetaran ' !
en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion SIDENCIA

ecoldgica vigentes, considerando lo establecido en la Norma .\'U U] 2021 - 2924
N-CTR:CAR1:01-:013, Acarreos.

F. EJECUCION LNP0S 3,
F.1. CONSIDERACIONES GENERALES =5

Para el afinamiento se considerara lo sefialado en la Clausula D.
de la Norma N-LEG'3, Ejecucion de Obras.

F.2. TRABAJOS PREVIOS K" ! 410

Cuando se realicen trabajos de afinamiento en taludes, se tomaran K, B8O
las medidas necesarias para proteger las obras terminadas que o R TITS A
pudieran ser dafadas por la caida del material. CHLEE YT AR

F.3. AFINAMIENTO

F.3.1. El afinamiento se ejecutard de tal forma que resulten las
lineas y niveles establecidos en el proyecto o aprobados paor
la Secretaria y se eliminen las irregularidades dejadas por el
equipo de excavacion asi como todo el material suelto.

F.3.2. El material producto del afinamientc se podra utilizar para
arropar los terraplenes y reducir la inclinacion de sus taludes;
los materiales que no se utilicen, se retiraran del sitio de los
trabajos y se depositaran en el sitioc y forma que indique el
proyecto o apruebe la Secretaria, para evitar alteraciones al L
paisaje y a cuerpos de agua, asi como para no obstaculizar el I
drenaje natural, R

2de3
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F.3.3. Los dafos originados por la caida de materiales, causada por
negligencia del Contratista de Obra, seran reparados por su
cuenta y costo, a satisfaccion de la Secretaria.

F.4. CONSERVACION DE LOS TRABAJOS

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservacion del
afinamiento hasta que haya sido recibido por la Secretaria como
parte del concepto de obra de terracerias que se ftrate, junto con
todo el tramo de carretera. o

CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO ,

Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que el
afinamiento se considere terminado y sea aceptado por la Secretaria,
con base en el control de calidad que ejecute el Contratista de Obra,
mismo que podré ser verificado por la Secretaria cuando lo juzgue
necesario, se comprobara que las lineas y niveles de las secciones de
obra cumplan con lo establecido en el proyecto o aprobado por la
Secretaria, de acuerdo al concepto de obra que se rate.

MEDICION

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y el afinamiento sea ejecutado conforme a lo indicado en
esta Norma, a satisfaccion de la Secretaria, éste se medira como parte
del concepto de obra de terracerias de que se trate.

BASE DE PAGO

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada, el afinamiento ejecutado a satisfaccion de la Secretaria,
estara incluido en la base de pago del concepto de obra de terracerias
de que se trate.

ESTIMACION Y PAGO

La estimacion y el pago del afinamiento, se incluirén en los que
correspondan al concepto de obra de terracerias de que se trate.

RECEPCION DE LA OBRA

Una vez concluido el afinamiento, la Secretaria lo aprobara y lo recibira
como parte del concepto de obra de terracerias de gue se trate,

Tl
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N-CTR-CAR-1-01-008/00

LIBRO: CTR. CONSTRUCCION
TEMA: CAR. Carreteras
PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA
TITULO: 01. Terracerias CONSTITUCIONAL DE
CAPITULO: 008 Bancos CHTZAMALS DE PZON, GRO,
l PRESIDENCIA
) 1 0r 2021 . 2024
A. CONTENIDO
o \'\'.nf)\ _v’,

Esta Norma contiene los aspectos a considerar para la explotacién de Feg

bancaos de materiales.

B. DEFINICION Y CLASIFICACION

Los bancos de materiales son las excavaciones a cielo abierto
destinadas a extraer material para la formacién de cuerpos de
terraplenes; ampliaciones de las coronas, bermas o tendido de los
taludes de terraplenes existentes; capas subyacentes o subrasantes;
terraplenes reforzados; rellenos de excavaciones para estructuras o
cuias de terraplenes contiguas a estructuras; capas de pavimento;
proteccién de obras y trabajos de restauracion ecologica, asi como
para la fabricacion de mezclas asfalticas y de concretos hidraulicos.

C. REFERENCIAS

Son referencias de esta Norma, las Normas aplicables del Libro CMT.
Caracteristicas de los Materiales.

Ademas, esta Norma se complementa con las siguientes:

NORMAS DESIGNACION
Ejecucionde Obras .............ccc.ccceveeevivevvcnnene... N\LEG-3
Desmonte ...........c..ccccvveernrvrnreneneses serees seeeee. NNCTR-CAR-1-01-001
DEBREIING. .....ccoiincnmmpnssmniaes i i N-CTR-CAR1-01-002 .
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D. MATERIALES

Si para la explotacion del banco se requiere el uso de explosivos y
artificios, el Contratista de QObra debe obtener los permisos para su
adquisician, traslado, manejo, almacenamiento y utilizacion, conforme a
los reguerimientos de la Secretaria de la Defensa Nacional, siendo
estas actividades responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra,
conforme a lo indicado en el Inciso D.4.23. de la Norma N-LEG-3,

Ejecucién de Obras, considerando que: LAV Mgm mﬂ?ﬂ
ne TG AL D
D.1. Los polvorines para el almacenamiento de los explosivos y sus m ,}_F“\L‘L‘ £RQ,
accesorios, cumplirdn con los lineamientos establecidos por la RE & ENCIA
Secretaria de la Defensa Nacional. Si? =
D.2. Sdélo se transportaran del polvorin al sitio de su utilizacion, los { M

explosivos y artificios que se vayan a detonar cada vez. Los
explosivos se transportardn en vehiculos diferentes a los que se NNOSWp
utilicen para los artificios y se depositaran separadamente en el P L

sitio de su utilizacion.

ﬁ D.3. El manejo de los explosivos se hara con todos los cuidados
necesarios que garanticen la seguridad del personal y la integridad
de la obra.

E. EQUIPO

El equipo que se utilice para la explotacion de bancos, sera el
adecuado para obtener la seleccion de materiales especificada en el
proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido
en el programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacion,
conforme al programa de utilizacion de maquinaria, siendo
responsabilidad del Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo
sera mantenido en optimas condiciones de operacion durante el tiempo
gue dure la obra y sera operado por personal capacitado. Si en la
ejecucion del trabajo y a juicio de |la Secretaria, el equipo presenta
deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspendera
inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija
las deficiencias, lo reemplace o sustituya al operador. Los atrasos en el
programa de ejecucion, que por este motivo se ocasionen, seran
imputables al Contratista de Obra. = .

E.1. BARRENADORAS >

(g

A '
De operacion manual o mecanizada, con la versatilidad suficiente ‘__‘“ 5 R
para que se adapten facilmente al patron de barrenacion. e
2de7 SCT CONSTITuC iy pE
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E.2.

E3.

E4.

N-CTR-CAR-1-01-008/00
TRACTORES

Montados sobre orugas, reversibles, con la potencia y capacidad
compatibles con el frente de ataque.

MOTOESCREPAS

Autopropulsadas, reversibles y autocargables, con capacidad de
ocho coma cuatro (8,4) metros cubicos (11 yda} como minimo.

CARGADORES FRONTALES

Autopropulsados y reversibles, de llantas o sobre orugas, con la
potencia y capacidad compatibles con el frente de ataque, para la
extraccion y carga de los materiales producto de la excavacion.

F. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

E.1.

F.2

F.3.

SCT

El transporte y almacenamiento de todos los materiales extraidos
de los frentes de ataque al sitio de alimacenamiento o tratamiento,
son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los
realizara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen
deficiencias en la calidad de la Obra, tomando en cuenta lo
establecidoc en las Normas aplicables del Libro CMT.
Caracteristicas de los Materiales. Se sujetaran en lo que
corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecologica
vigentes.

Los materiales no aprovechables o los desperdicios que resulten
de la explotacion, se cargaran y transportaran a un sitio dentro del
banco donde no estorben la extraccion y tratamiento de los
materiales aprovechables y donde no obstruyan el drenaje natural.
Al términc de la explotacion o utilizacidn del banco, esos
materiales se colocaran y extenderdn en los fondos de las
excavaciones y en los taludes, como se indica en el Inciso G.4.6.
de esta Norma.

La superficie de los caminos dentro del banco, por donde se
transporten los materiales y desperdicios, se mantendra humeda,
regandola periddicamente con agua, para impedir el levantamiento
de polvo qugAfegte.ste reduzca la visibilidad.

3de7
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CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR-1-01-008/00

G. EJECUCION

G.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Para la explotacion de bancos se considerara lo sefialado en la
Clausula D. de la Norma N'LEG-3, Ejecucién de Obras.

G.2. CLASIFICACION DEL MATERIAL

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada, no se clasificara el material por excavar, siendo esto
respansabilidad exclusiva del Contratista de Obra.

G.3. TRABAJOS PREVIOS

G.3.1.

G.3.2.

Delimitacion de la zona de excavacién

Antes de abrir un frente en el banco, se delimitara la zona por
excavar mediante estacas u ofras referencias.

Desmonte y despalme

La zona por excavar, delimitada como se indica en el Inciso
anterior, se desmontara y despalmara segun lo establecido en
las Normas N-CTR:CAR-1:01-001, Desmonte vy
N CTR-CAR:1-01-002, Despalme, respectivamente.

G.4. EXPLOTACION DEL BANCO

G.4.1.

G.4.2.

G.4.3.

4de7
29/11/00

Las excavaciones en los bancos se ejecutaran en la forma
mas regular posible, en seco salvo que la Secretaria apruebe
ofra cosa, con el talud que garantice la estabilidad del frente,
sin aflojar el material ni alterar las &reas fuera de la zona
delimitada como se indica en el Inciso G.3.1. de esta Norma.

Las excavaciones se ejecutaran de manera que se permita el
drenaje natural del banco.

Si por explotacion inapropiada del banco, el Contratista de
Obra provoca grietas significativas o afloja peligrosamente el
material adyacente al frente de ataque, debe suspender la
explotacion, estabilizar la zona dafiada y abrir otro frente por




NORMAS

N-CTR-CAR-1-01-008/00

su cuenta y costo. Cualquier accidente o dafio, gque por
negligencia se cause al personal de la obra, a propiedad
ajena o a terceros, sera de la exclusiva responsabilidad del
Contratista de Obra, quien debe asumir los costos de
indemnizacion, reparacidn o reposicion que procedan.

G.44. Al término de la explotacion del banco, ademas de las _uNDog
medidas de mitigacion al impacto ambiental indicadas en el L g ot
proyecto, se afinaran los fondos de las excavaciones, se
tenderan y afinaran sus taludes de manera que queden de
uno coma cince a uno (1,5:1) o mas tendidos, salvo que se
trate de frentes de roca, y se proveera de un adecuado

A |

drenaje. ' '
HOMOF - R {1
G.4.5. Si al término de la explotacion del banco, los materiales de los MONICIES, D007 AL
taludes resultan fragmentados o la superficie irregular o DF CUTZA ALK LE PIN208, GRO
inestable, el material en estas condiciones sera removido, “Whp AT
amacizando los taludes. INLILATURA

21 - 2024

G.4.6. Una vez afinados los fondos y los taludes de las
excavaciones, los materiales no aprovechables o los

desperdicios que hayan resultado de la explotacion, se
colocaran sobre aquellos, extendiéndolos para formar una
superficie uniforme y estable, de forma que el producto del

despalme quede en la superficie con el propdsito de propiciar
el crecimiento de la vegetacion.

G.5. TRATAMIENTO DE LOS MATERIALES

G.5.1. Los materiales aprovechables que se extraigan del banco y
que no requieran tratamiento, se disgregaran con el equipo
que se utilice en la excavacion y marros, y si es necesario, se
pepenaran y eliminaran las particulas de tamafios mayores al G
maximo establecido en el proyecto o aprobado por la (
Secretaria.

G.5.2. Los materiales que requieran ser cribados, se pasaran por 4
cribas mecanicas que aseguren la eliminacién de las
particulas de tamarios mayores al maximo establecido en el ' #/LhTaucy AL
proyecte o aprobado por la Secretaria, o clasifiquen el . ' ~
material separandolo por tamafios. OBRAS PLRL

NG

G.5.3. Los materiales que requieran ser triturados parcialmente y
cribados, se trituraran al tamafio maximo establecido en el
proyecto o aprobado por la Secretaria, con el equipo
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mecanico adecuado para satisfacer la composicion
granulomeétrica fijada. El material se hara pasar totalmente por
el eqguipo, aungue soOlo una parte de €l se triture,
determinando previamente el porcentaje por triturar.,

G.5.4. Los materiales extraidos del frente del banco o pepenados,
gue requieran ser triturados totalmente y cribados, se
trituraran al tamano maximo establecido en el proyecto o
aprobado por la Secretaria, con el equipo mecanico adecuado
para satisfacer la composicién granulométrica fijada.

\ .\\l-tf]\ ir,.

G.6. CONSERVACION DE LOS TRABAJOS “n( %
Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservacion del '"’I,f-y
banco, hasta que haya concluido su explotacion y cumpla con todo '
lo indicado en la Clausula H. de esta Norma, - 10
H. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO ks 0RO
Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que la %\NT}ELP.E- uhn
explotacion de bancos se considere terminada y sea aceptada por la - YL

Secretaria, se comprobara: L

H.1. Que durante la explotacion del banco, los taludes de las
excavaciones sean regulares y estables, que no se obstruya el
drenaje natural del banco.

H.2. Que no se haya aflojado el material y no se hayan afectado areas
fuera de los limites de la zona de excavacion, delimitada como se o
indica en la Fraccion G.3.1. de esta Norma. s

H.3. Que al término de la explotacién del banco se haya cumplido con 8
todas las medidas indicadas en los Incisos G.44. aG46. deesta . 7).

Norma. e
I.  MEDICION »
LAYL o D HAUNICIPAL
CUNSTITUCIONAL DE
Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra .77\ i [iém20y GRC
terminada, la explotacion del banco y el tratamiento de los materiales, 5 PUELICAS
ejecutados conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccion de la '~~~ "U-L0 Uiean
Secretaria, se mediran como parte de los conceptos en los que se A
utilicen los materiales, por lo que no seran sujetos de medicién y pago
por separado.
6de7 SCT
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BASE DE PAGO

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada, la explotacion del banco y el tratamiento de los materiales,
ejecutados a satisfaccion de |la Secretaria, estaran incluidos en la base
de pago de los conceptos en los que se utilicen los materiales.

ESTIMACION Y PAGO

La estimacion y pago de la explotacién de bancos y los tratamientos de
los materiales, se incluiran en la que correspanda a los conceptos en
los que se utilicen los materiales.

RECEPCION DE LA OBRA

Una vez concluida la explotacién de los bancos, al término de la obra la
Secretaria verificard que se haya cumplido con todos los trabajos
establecidos en los Incisos G.4.4. a G.4.6. de esta Norma. Esos
trabajos se exigiran al Contratista de Obra para dar por terminada la
obra, por lo que se tienen que efectuar durante el periodo de
consiruccion y terminar antes de notificar por escrito a la Secretaria su
terminacion, aplicando en su caso, las sanciones a que se refiere la
Clausula I. de la de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras.

7de7
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LIBRO: CTR. CONSTRUCCION
TEMA: CAR. Carreteras
PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA
TITULO: 01. Terracerias
CAPITULO: 013 Acarreos

A. CONTENIDO

Esta Norma contiene los aspectos a considerar en el transporte de
materiales aprovechables o de desperdicio, para carreteras de nueva
construccion.

B. DEFINICION

Los acarreos son el transporte del material producto de bancos, cortes,
excavaciones, desmontes, despalmes y derrumbes, desde el lugar de
extraccion hasta el sitio de su utilizacion, depésito o banco de
desperdicios, segun lo indique el proyecto o apruebe la Secretaria. De
acuerdo con |a distancia de transporte, los acarreos pueden ser:

B.1. ACARREO LIBRE

El que se efectia desde el sitio de extraccion del material hasta
una distancia de veinte (20) metros o hasta la distancia que
establezca el proyecto como acarreo libre. Este acarreo, se
considera como parte del concepto correspondiente a la extraccion
del material transportado, por lo que no sera objeto de medicién y
pago por separado.

B.2. ACARREO HASTA CIEN (100) METROS

El que se efectia hasta una distancia de cien (100) metros, es
decir, cinco (S) estaciones de veinte (20) metros, medida desde el
término del acarreo libre.

SCT | 1de7
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CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR-1-01-013/00
B.3. ACARREO HASTA UN (1) KILOMETRO

El que se efectia hasta una distancia entre ciento uno (101) y mil
(1 000) metros, es decir, hasta diez (10) hectémetros, medida
desde el término del acarreo libre.

B.4. ACARREO MAYOR DE UN (1) KILOMETRO

El que se efectla hasta una distancia mayor de mil (1 000) metros,
es decir, un (1) kildmetro, medida desde el término del acarreo
libre.

C. REFERENCIAS

Esta Norma se complementa con las siguientes:

NORMAS DESIGNACION
Ejecucion de Obras .. . NLEG-3
Ejecucion de Proyactos de Seﬁa!amlento y
Dispositivos para Proteccién en Obras ........... N-PRY-CAR:10:03-001

D. EQUIPO

El equipo que se utilice para los acarreos, sera el adecuado para
transportar el tipo de material de que se trate, en cantidad suficiente
para acarrear el volumen establecido en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacién
de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su
seleccion. Dicho equipo sera mantenido en optimas condiciones de -
operacion durante el tiempo que dure la obra y sera operado por = MBS 3
personal capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la g b A T3
Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados g e Ge
esperados, se suspenderad inmediatamente el trabajo en tanto que el st
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituyaal =
operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este CONSTITUCION
motivo se acasionen, seran imputables al Contratista de Obra. CUTZEALADE PINC R

E. EJECUCION Y CESARROLLO URBANG
E.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Para la ejecucion de acarreos se considerara lo sefialado en la
Clausula D. de la Norma NLEG-3, Ejecucién de Obras y se
sujetarén en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de
proteccion ecologica vige
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NORMAS

N-CTR-CAR-1-01-013/00

E.2. TRABAJOS PREVIOS

E21.

E.2.2.

E.2.3.

La construccién y conservacion de los caminos de acceso
que se requieran, incluyendo el suministro y colocacian de las
sefnales y dispositivos de seguridad, asi coma la prateccion al
trénsito mediante bandereros, es responsabilidad exclusiva
del Contratista de Obra, conforme a lo establecido en la
Fraccion D.3. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras.

Si en la ruta del acarreo, los vehiculos de transporte se
mezclan con transito ajeno a los trabajos, se instalaran
sefales y dispositivos en los sitios adecuados para advertir el
transito de vehiculos pesados, de acuerdo con lo establecido
en la Norma N-PRY-CAR-10:03-001, Ejecucion de Proyectos
de Senalamiento y Dispositivos para Proteccion en Obras. En
el caso de accesos o cruceros con carreteras o vialidades en
operacion, ademas se dispondra de bandereros que ayuden a
ordenar el transito. En ningln caso se permitird el acarreo
mientras no se cumpla con lo establecido en este Inciso.

Cuando los acarreos se hagan sobre caminos de terraceria,
la superficie de rodamiento se mantendra himeda, regandola
periddicamente con agua, para impedir el levantamiento de
polvo que afecte a terceros o reduzca la visibilidad.

E.3. ACARREO

SCT

E.3.1.

E.3.2.

E.3.3.

Los acarreos se efectuaran de acuerdo con lo establecido en
el proyecto o aprobado por la Secretaria.

Cuando la ruta del acarreo incluya carreteras o vialidades en

operacion, o cruce zonas habitadas y se acarreen materiales |

finos o granulares, su transporte se hara en vehiculos con
cajas cerradas o protegidos con lonas o cualguier material
similar, que impidan la contaminacién del entorno o que se
derramen.

Cuando los acarreos crucen areas urbanas, los vehiculos se
sujetaran a los reglamentos de transito locales, siendo
responsabilidad exclusiva del Contratista de Qbra, cualquier
infraccién que cometan los operadores.

3de7
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CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N-CTR.CAR-1-01-013/00

E.4. DETERMINACION DEL VOLUMEN ACARREADO

E.4.1.

De materiales que se hayan utilizado en terracerias

Para los materiales procedentes de cortes, excavaciones o
bancos, que se hayan utilizado en la construccion de los
cuerpos de terraplenes; ampliaciones de las coronas, bermas
o tendido de los taludes de terraplenes existentes; capas
subyacentes o subrasantes; terraplenes reforzados y rellenos
de excavaciones o cufias de terraplenes contiguas a
estrucluras, el volumen acarreado, en metros cubicos
compactos, sera el que se haya medido conforme a lo
indicado en las Normas correspondientes a esos conceptos
de abra.

E.4.2. De materiales que no se hayan utilizado en terracerias

E.4.2.1. Residuos producto de desmontes

E.4.2.2. Materiales producto de despalmes,

Para los materiales o residuos producto de desmontes, el
volumen acarreado, en metros cubicos sueltos, se
determinara directamente en el lugar donde se hayan
depositado, mediante seccionamiento y siguiendo el
método de promedio de areas exiremas o se cubicara
directamente en el equipo de transporte.

cortes y
excavaciones en general

Para los materiales producto de despalmes, asi como de
cortes y excavaciones para escalones de liga, canales,
estructuras y tuneles, entre otros, que nc hayan sido
utilizados en terracerias, el volumen acarreado, en
metros cubicos de despalme, corte o excavacion, sera el
gue se haya medido conforme a lo indicado en las
Normas correspondientes a esos conceptos de obra.

E.4.2.3. Derrumbes

4de7
29/11/00

Para los materiales producto de derrumbes, el volumen
acarreado, en metros cubicos sueltos, se determinara
directamente en el lugar del derrumbe, mediante
seccionamiento y siguiendo el método de promedio de
areas extremas o se cubicara directamente en el equipo

de transporte. Q‘ﬁ
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NORMAS

N-CTR-CAR-1-01-013/00

E.5. DETERMINACION DE LA DISTANCIA DE ACARREO QUE SE
CONSIDERARA EN LA MEDICION Y PAGO DE ESTE
CONCEPTO

E.5.1. La distancia del acarreo sera igual a la distancia entre el
centro de gravedad del area donde se extraiga el material y el
centro de gravedad del sitio donde se deposite, menos la
distancia establecida para el acarreo libre, tomando como
base, cuando se trate de terracerias compensadas, el
diagrama de masas de proyecto.

E.5.2. En caso de materiales producto de excavaciones de tuneles,
la distancia de acarreo sera igual a la distancia entre el centro
de gravedad del area donde se haya depositado el material
en el portal del tinel o lumbrera y el centro de gravedad del
sitio donde deposite definitivamente. El transporte del material
desde el frente de la excavacion hasta el area donde se haya
depositado el material en el portal del tdnel o lumbrera, se
considerara como acarreo libre.

E.5.3. Tratandose de derrumbes, la distancia de acarreo sera igual a NN
la distancia entre el centro de gravedad del derrumbe y el 7.
centro de gravedad del sitio donde deposite el material, -~ = - A
menos la distancia establecida para el acarreo libre. . N

E.5.4. Cuando la distancia de acarreo, determinada come se indica

en los Incisos E.5.1. a E.5.3. de esta Norma, resulte menor o

igual que cien (100) metros, se expresara mediante el NUMero avunTad s il

de estaciones de veinte (20) metros, recorridas desde el “ " ‘i

término del acarreo libre hasta el siio de destino, " [ . - as

aproximando ese numero a la estacion inmediata superior. ¢ DESARRULLL URBANO
2021 - 2024

& -

E.5.5. Cuando la distancia de acarreo, determinada como se indica
en los Incisos E.5.1. a E.5.3. de esta Norma, esté entre ciento
uno (101) y mil (1 000) metros, se expresard en hectometros,
con aproximacion al hectdometro inmediato superior,

E.5.6. Cuando la distancia de acarreo, determinada como se indica
en los Incisos E.5.1. a E.5.3. de esta Norma, sea mayor de
mil (1000) metros, se expresara en kildmetros, con
aproximacion al kilometro inmediato superior.
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CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR:1-01-013/00

F. MEDICION

Cuando los acarreos se contraten a precios unitarios por unidad de
obra terminada y sean ejecutados conforme a lo indicado en esta
Norma, a satisfaccién de la Secretaria, se mediran segun lo senalado
en la Clausula E. de la Norma N-LEG'3, Ejecucion de Obras, para
determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de
pago, considerando lo siguiente:

FA.

F.1.1.

FA2. En

F.3.

6de7
29/11/00

ACARREOQ LIBRE

El acarreo libre, que se efectle desde el sitio de extraccion o
carga del material, hasta una distancia de veinte (20) metros
o hasta |a distancia establecida en el proyecto para el acarreo
libre, se medira como parte del concepto correspondiente a la
extraccion del material transportado, por lo que no sera objeto
de medicion y pago por separado.

las terracerias compensadas el acarreo libre se
determinara conforme a lo indicado en el diagrama de masas
de proyecto.

ACARREO HASTA CIEN (100) METROS

Cuando el acarreo se efectie hasta una distancia de cien (100)
metros, es decir, hasta cinco (5) estaciones de veinte (20) metros
a partir del término del acarreo libre, todo el acarreo se medira
tomando como unidad el metro cubico estacién (ma-esl)' con
aproximacion a la unidad superior, multiplicando el velumen
acarreado, determinado en metros clbicos como se indica en la
Fraccién E.4., por la distancia de acarreo expresada mediante el
numero de estaciones recorridas desde el término del acarrec libre
hasta el sitio de destino, determinada como se indica en la
Fraccion E.5. de esta Norma.

ACARREO HASTA UN (1) KILOMETRO

Cuando el acarreo se efectle hasta una distancia entre ciento uno
(101) y mil (1 000) metros, es decir, hasta diez (10) hectémetros a
partir del término del acarreo libre, todo el acarreo se medira
tomando como unidad el metro cubico hectémetro (m*hm), con
aproximacién a la unidad superior, multiplicando el volumen
acarreado, determinado como se indica en la Fraccion E.4. de esta
Norma, por la distancia de acarreo desde el término del acarreo

SCT
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NORMAS

N-CTR-CAR-1-01-013/00

libre hasta el sitio de destino, determinada como se indica en la
Fraccion E.5. de esta Norma.

F.4. ACARREO MAYOR DE UN (1) KILOMETRO

Cuando el acarreo se efectle hasta una distancia mayor de mil
(1 000) metros, es decir, mayor de un (1) kilémetro a partir del
términc del acarreo libre, todo el acarreo se medira tomando como
unidad el metro cubico kilémetro (m*km), con aproximacién a la
unidad superior, multiplicando el volumen acarreado, determinado
como se indica en la Fraccion E.4. de esta Norma, por la distancia HORC
de acarrec desde el término del acarreo libre hasta el sitio de WINICE = 57 1 e
destino, expresada en kildometros, determinada como se indica en s
la Fraccion E.5. de esta Norma.

F.5. AJUSTES DE ACARREOS

Al término de la obra se haran los ajustes necesarios para pagar
los acarreos conforme a los volumenes considerados en el
proyecto, con las modificaciones aprobadas por la Secretaria.

G. BASE DE PAGO

Cuando los acarreos se contraten a precios unitarios por unidad de
obra terminada y sean medidos de acuerdo con lo indicado en la
Clausula F. de esta Norma, se pagarén al precio fijado en el contrato
para el metro cubico estacion, el metro cubico hectémetro o el metro LIS
cubico kildmetro, segun la distancia de acarreo. Estos precios unitarios, '
conforme a lo indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG3, &
Ejecucion de Obras, incluyen lo que corresponda por transporte del  #4 = °
material desde el sitio donde se cargue hasta el sitio donde se deposite .~ "ol
y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto.

Quedan excluidos de estos precios las operaciones de carga y NENTY 1
descarga, asi como los tiempos de los vehiculos de transporte durante  cousr v

dichas operaciones, ya que forman parte de las bases de pago de los ~/77////LAfE v iSRG
conceptos correspondientes a la extraccion y utilizacidon del material. e

H. ESTIMACION Y PAGO 2021 - 2024

La estimacién y pago de los acarreos, se efectuara de acuerdo con lo
senalado en la Clausula G. de la Norma N-LEG'3, Ejecucién de Obras.

. ACEPTACION DE LOS TRABAJOS

Una vez concluidos los acarreos la Secretaria los aprobara y aceptara.

SCT 7de7
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
Y CUTZAMAILA

/l,\ sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) — PINZAN GACHO — EL MOLCAIET

Importe: $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA (NEXPAN)  oIND D AT

Expediente de Obra Publica SJ‘%:

1.4.- Escrituras, titulos de propiedad, actas de donacién o cualquier otro documento que
acredite la propiedad de los terrenos en los cuales se ejecutaran las obras publicas,
segln sea necesario de acuerdo a la tipologia de la obra de que se trate.

7 40300035




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pin;én, Guerrero '}, CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando j [ St
2021- 2024, Az Siglie cambiando

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 1. Planeacién
y Programacion, sefialada con el punto 1.4 que a la letra dice “Escrituras, titulos de
propiedad, actas de donaci6n o cualquier otro documento que acredite la propiedad de
™ los terrenos en los cuales se ejecutardn las obras publicas, segiin sea necesario de
- acuerdo a la tipologia de la obra de que se trate.” En atencion a este documento solicitado
en los Lineamientos de: Criterio para la integracion y presentacién de la Cuenta Publica del
gjercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razén: que esta obra denominada
“REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN
GACHO - EL MOLCAJETE” Se llev6 a cabo en via publica (calle), por lo tanto, no'se regmri&
de dicha documentacion. Por lo tanto, NO APLICA. s w7 S \\

."-‘."_; ..
Fo Tt

Gr =g u“

Esperando que lo dicho justifique el documento, me despido de usted, no sin antes‘énvi'arie i’m
cordial saludo. HONC

R e
- by M
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024. |
. CUTZAMALA

I sigie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16

SR _ ) \_
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN GACHO - EL MOLCAJRTE: -+ i)

a¢ CATLA i ek

) {N‘;‘ 'I' ’ F‘;\! :_j““:\J&
importe: $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA (NEXPAN) I amat

Expediente de Obra Publica S"F

TDAVALA E PWEON, 5 CUTZAMALA DE PH2ON, GRO
e TESORERIA

- 2027 2024

1.5.- Acta de aceptacion de la obra por la comunidad, debidamente firmada y sellada por
los beneficiarios, las autoridades locales y autoridades municipales.

083808037




GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 3%, (TITZAMALA®
X SEP L ADER 7\ F sigue cambiando kS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | ‘*

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL o ,»U-.-z_h b G

ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD ~ “MF 410

024 . 3054

FECHA: 14 DE FEBRERO DE 2022 —Sﬁ

La comunidad de TLANEXPA (NEXPAN)
del Municipio de CUTZAMALA DE PINZON Declara que ha sido de su conocimiento
y puesto a su consideracion, la realizacion del Proyecto denominado:

(MREHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN GACHO -

" EL MOLCAJETE. . el cual consta de las siguientes caracteristicgk S
SE UBICARA UN BANCO DE MATERIAL MEJORADO ( TEPETATE ) PARA UTILIZARLO, UNA VEZ QUE LO TENGAMOS UBIGAD] _q' :
SE CORTARA Y SE ABUNDARA MATERIAL CON UNA MAQUINA RETROEXCAVADORA Y CON CAMIONES DE VOLTEO DE 7 i o z
SE ACARREA ESE MATERIAL Y SE VA TIRANDO EN EL CAMINO A REHABILITAR DONDE ESTE MUY DETERIORADO, PARA QB2 LY

DESPLUES PASE LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA Y RASTREE EN EL CAMINO A REHABILITAR EL CUAL TENDRA ﬁ[ﬂ]ﬂm‘]'mlso NUNICIPA
ANCHODE 4A 6 M.  CONSTITUCIONAL DE

. por lo que al estar de acuerdo con sus necesidades prioritarias, aceptan el proyecto v § DE PINZON, GR0
comprometen a participar y/o aportar ya se, mano de obra, recursos economicos y/o materiale ESORERIA

de laregién, enun 0 % del costo total de la obra, como a continuacion se desglosa: W

CONCEPTO PORCENTAJE (%) OBSERVACIONES S P ‘-1"',
MANO DE OBRA ’” g A o
MATERIALES : NS .:'-';'
fMAsimismo, se comprometen a proporciona '“‘3 mp#necesarios para la ubicacion de las
obras y a colaborar con las autoridades para ¥gesolwélon de la problematica que se presente """ e
durante la ejecucion. W RPUNTAMEERTO MUNICIPAL LUIZARALAOE “"
CONSTITUCIGNAL N DESARKOLLO URBANQ
CHTZAMALA OF PZCY, GRO. 2021 - 2024
PRESIDENCIA P A
2021 - 2024 : Frrriny
POR EL COMITE COMUNITARIO POR LA AUTORIDAD LOCAL & °F
PRESIDENTE Wty
Lovra €4, sy
Lavva Parer Hemedar (rcrmea Fhadrice @ﬁ’
POR LA DEP, ENCIA EJECUTORA LI




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

5, CUTZAMALA

,\ Sjgue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) — PINZAN GACHO — EL MOLCAIETE.

Importe: $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA (NEXPAN)

Expediente de Obra Piblica (o5

SO

Ejercicio Fiscal - : 3
\iw’
CONSTITUCIONAL DE - ol
mmm m DES IR k.I Jlt.‘-l..;,\
EHC“ 2021 .2024
cumumﬁmmm
WL .
! 2021 2024

________ il FhLtd

1.6.- Acta constitutiva del comité de desarrollo comunitario de la obra, debidamente
firmado y sellado por los integrantes del comité de desarrollo comunitario, autoridades
locales, municipales y estatales.




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR % FAIS
ANEXO 1

o \[llnr;
ANEXO 1. ACTA DE INSTALACION DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL r‘/ e
Y REPORTE DE CAPACITACION

', "

At 2

G, Lhrret
Aviso de privacidad: Los datos personales que se recaban por la DGDR seran utilizadés . Y
para los fines establecidos en los lineamientos del Fondo, los cuales serdn protegidd®is:: = .-y
conforme a lo dispuesto por lo Ley General de Proteccion de Datos Personales el { .
Posesion de Sujetos Obligados, y demas normatividad que resulte. OE CUYZAR. 4 - 20 o

Ha

-

gf“‘!ﬁ'fi:.:*-. :-'U gt

1.1 Acta de Instalacion del Comité de participacion social

Siendo las W 'OQamhoras del dia W el rries e Tebrew) del aro 2022, en 1a
localidad de jﬁmj_gq_wmn) del municipio de la entidad

CexvevO. encuentran reunidos elfla c

WE\RL{‘E:D ﬁi‘k'@l N ﬂtLlD!iE)_ designado (a) como enlace FISMDF, quien

ostenta el cargo de . en calidad de representante de |a instancia ejecutora,

elfla C. u_&v__t_ﬂeu:cm__. ella ¢ Marra Jaramil® (aldergN
elfla C. ellac. Berpatce AMALCoO TAWVIA 1
yelfla C. B CE‘ t-lmmm §!g; :(\.Qf, @@Spara celebrar la instalacion del Comite de

X articipacion_  social, qu dara seguimiento y verificacion de la obra_\Miy
b \ Caem oﬁromjjmgipaa realizarse con 10585 i Y

recursos del FAIS, componente FISMDF correspondiente al ejercicio fiscal 2022

Cuexpan)-Piorun bac ho - € | Molct)et e .
CONSIDERANDO

Que el articulo 33, apartado B. fraccion i, inciso b) de la Ley de Coordinacion Fiscal,
establece la obligacion que tendran municipios y demarcaciones territoriales ARIARENTIR UL,

: : . : ; i . TIUCKINAL DE
promover la participacion de las comunidades beneficiarias en la planeacion, ejecucgy. - BE FINZOHEL GARC
control, vigilancia, seguimientc y evaluacién de las abras y acciones a realizar cORRAS PUBLICAS
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. { CESARROLLD URBANG

<021 - 2024

Que los Lineamientos Generales para la Operacién del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social vigentes, publicades el en Diario Oficial de |a Federacion, en su
numeral 3.1.2, fracciones XV y XVI, los gobiernos locales tendran como respensabilidades:
.- Promover la participacion sacial en la planeacion, registro y establecimiento de
mecani .. control y segmrmpnto de los proyectos que se realnce 1 con los recursos

terri Tonal 2.- Los municipios y
Alos de |a Integracion y gperacion
articipacion Social de la Matriz de

articipacionsocial e
Desarrollo Social-MIDS.,

mmmum 7
H. AYUNTAMIENTO NUNICIPAL
urmame POCON, GRO. CONSTITUCIONAL DE
PRESIDENCIA CUTZARALA O PWZON, GRO

a1 e WTESORERIA -
| ( 2021 2024




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR g"ﬁ FAIS

ANEXO 1

Que |la Guia de Participacion define al comité de participacion sacial-CPS, como un
organo de participacion social y representacian de una camunidad, ya sea urbana. rural,
indigena, o afromexicana, electos de manera democratica que dan seguimiento a la
ejecucion de las obras o acciones que se programan a traves del FISMDF, asi como
cualquier otra forma de organizacion con la que cuente el municipio o alcaldia, mismo
que debera conformarse en cada obra del FISMDF. Este acto debera formalizarse
mediante |a elaboracion del acta respectiva.

Que el comite de participacion social (CPS) debera estar compuesto por cuatro personas "“0:‘ ) l,f,
como minimo, que sean integrantes de la comunidad beneficiaria, buscando lar‘fimu,
participacion de mujeres y hombres en igualdad de condiciones, que ocuparan los carges- .“_-a’
de Presidente (a), Secretario (a), y Vocales, cuyo objetivo serd el participar en ta i
planeaciaon, ejecucion, control, vigilancia, seguimienta y evaluacion de las obras i
acciones a realizar con recursos del Fendo de Aportaciones parz |a Infraestructura Social

a1

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ahora Ciudad de“mg TR R j-J.'\_':?;x_
México -. —- I-:'J

El comité de participacién sccial debera cumplir con las siguientes actividades:

1. Dar seguimiento al avance y conclusion de las obras o acciones a realizar con g
recursos del FISMDF, con el propdsito de contribuir a que la gestion
gubernamental y el manejo de los recursos se realice bajo los principios de
transparencia, eficacia, legalidad y honradez,

2. Realizar visitas a las obras e informar de los avances, asi como de y la conclusién
de las mismas a sus comunidades y a la Secretaria de Bienestar, a traves de
llenade de los Anexos (1, 2, 3y 4) de participacion social.

3. Participar en la capacitacion que brindara el Gobierno Municipal, sobre |as tareas
y responsabilidades de supervisién de las obras que vigilara.

4. Participar en los procesos de planeacion y priorizacion de proyectos en
coordinacion con las auteridades municipales, siempre y cuando los proyectos
sugeridos se apeguen a los lineamientos del FAIS y a la disponibilidad de recursos.

En tal contexto, tomando en consideracion las atribuciones que se contienen en los
ordenamientos de referencia para dicho comité se emite el siguiente:

ACUERDO UNICO.- Se declara formalmente INSTALADO el comité de participacion social
gn la localidad de m del municipm dem.- i
CAramaicide Pinzon . de s gentidad _G: Q. que darr Sy

599‘9|m|ento Verlﬂcamondelaob decam . C

Lsup.man GachO~ E\ maleapiet. % A
se da por concluida Ia presente acta, ﬂrmando al calce lbs:’a{i'
fa para los efec

LAYUNTaniE TR

Iz -Mh. 2 DEPINZ _'-,- 3R
OBRAS PUBLICAS
{ DESARROL JUnd 'lM'(t

2021

- 2024

GU041
TESORERIA w4 on
{ 2021 2024 - 2




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

BIENESTAR LY. FAIS
& [A

ANEXO1
INTEGRANTES DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF
[_Nomb re completo Datos de contacto Cargo :Se considera Firma
(Domicilio, telefono v usted integrante
correo electronica) de pueblos
indigenas o
afromexicanos?
Si/No
A Cual
(especifique)?
. _ N L, Presidente (a)
Lauq Paver | loamtidad Tlonexpa, NO Lauora Py
Hevnandezr | Calle SIN
. . ue 8/-‘?, ! Secretario (a)
Maria Jewam o Ce ombte A
Catderon ll mpr()
= leme;cpca SINn veen /%w
NO M

Ma Cf.—? ,,_.'\Cé t_J\LmreZ SinTerefon:

RS 1} RS
aoeio 1 QN TE '
ﬂ,\(ﬁ@ Mryiam I-QI!:J&rde Tloverpd

SinTeleono

Vo Galledio

. RYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL DE
CHTZAMALA DE PRZON, GRO.
TESTIGPRESIDENCIA W
Nombre completo Datos de contacto W Firma
(Domicilio, teléfono y
correo electrénico)
Enlace FISMDF
D\\Po Q ﬁ amnoN V- de la instancia
bgn‘!(@r( \) k\b\(}b{)‘)h\\v(ﬂﬁf— ejecutora
Fonghctq@ hek M - oo,
Com.

ONSTITUCIONAL
\ITZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA

2021 2024

koo’

Aot -3 GRO
-"'\"i
QNG: ATUR

aG21 - 2028

H. AYUNTAMIENTO MUNIGIFAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO
OBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLQ URBAND
2021 - 2024

60300042

20221



ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO1

INFORMACION GENERAL

(A

1.2. REPORTE DE CAPACITACION DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF,

BIENESTAR LL.!FAIS

Nombre de la obra:

wehah\dagion o€
Tianewpd (Nexy

C%N“

TICa osecha Yram)

1nTan Gache ~ B Motme’c@

Felia del proyecto: "‘{S | ?\'l

Municipio Cotzomalade & nzgon.
Localidad Tanerpa CNey Qﬁﬁj
Entidad i

Coer o O

Fecha y hora de la
capacitacion

14 deFebrerp del 2022 aleg =00 At

MK

Lugar de la capacitacion

Cas Sa de cecninn

&R

Nombre del facilitador/a

\hg.

\Dyicel Garcia Ao

Temas

Q—e“aonnmmkrdmde‘% del comite de ‘cio cc’t:m

Numero de asistentes

Mujel &Y

10

Hombres

&

1'\'

TAMIENTD !

LISTA DE ASISTENCIA

bINF CAT J.\A

"2l - 2024

Nombre Datos de contacto Cargo Recibid los
[Domicilio, telefono v materiales
correo electronico) informativos del
FAIS (Si o No)
leooraPever | Lotkdad Tinexg _
Hernordez | Cane SIN gofm*e 5l
Cellle 8in Nomiy
‘ =Te) 'iﬂmrﬂo Seodovioy \
s xaeo | 9T S
Ma ldalia & ?“TL" Tbr\ev-pc: N oo 1
T 0o Sen Te\e‘F’gNa. i S
Bever cQ Nex
Moo to V. LN
Ddee Miqan Copvdj
Qad 2(3@5
nmmowm




f
= \‘\”l F.'. I

WG :
1 LAY | " -
- KT |=» [

TESORERIA

2021 2024

koo




MEXICC INSTITUTC NACIONAL ELECTORAL
: CREDENCIAL PARAVOTAR

NOMERE
JARAMILLO
CALDERON
MARIA
DOMICILIO:

-LOC TLANEXPA BN

LOC TLANEXPA 40653
CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

cuave e BEoToR JRCLMRST122312M100 : s
cump JACMST1223MGRALR00  miopemessro 1891 02
k- esmoo 12 womco 027 secotn 1081

locwmsy 0181 pamon 2017 wemwcw 2027 \‘

\‘\In“\ Iy
- B W |

. IDMEX1663522678<<1081002375608
5712230M2712310MEX<02<<00483<6
JARAMILLO<CALDERON<<MARIA<LLLLL

CUTZAMALA DE PWZOK, GRO

TESORERIA
2021 2024

kool

uG030045




s INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE El ;
CREDENCIAL PARA VOTAR

mwo 18
=0 M

Fouc 0012012106808  AA0 DG ASEETRO m %
CLAVE DE ELECTOR  JRTNMAS1071812M100
cure JUTIB10718MGRRNDOS -

suo 12 wsesn 027 '
oo 0161  ecoon 1081 "
i

L . B

1081319257591

HOKC Rt -'J
\I-".I'ﬂf:..‘ ke '..'\L- ‘ B
L AL NON ORD

n21 - 2024

M 50000046




cure MATBOD0I0BMMCRVAAD o oz reasmo 2018 00/

—-1!'

wcamn 061

sasaema (97 aeertu  10R1
Bamon 2018 waenon 2028

IDMEX1711684859<<10B1120724697

0003089M2812313MEX<DO<D0519<T

MAURICIOZTAVIRALLCBERENICELLLLL

1

TESORERIA
2021 2024

INNN¢
v0030047 (E ; . /




r"-'m‘k ‘
INSTITUTO NACIONAL ELECTOFIAL
= 3 MEXICO o N ENCIAL PARA VOTAR _‘

CUBVAS ;i
GALLEGOS ; :
DULCE MIRIAM

DOMICILIO

- LOC TLANEXPA 5iN

LOC TLANEXPA 40653 :
. CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

CuAE O£ LErToR CVGLDL91207 154200 . IDMEX1688283071<<1081120187109
. oo CUSDSZTMNCVLLYY oneressmo 20170 9912072M2712310MEX<00<<01186<5

it e S<DULCE<MIRIAMZ
wonnsn 0161 e 2017 aemow 2027 \\_’ CUEVAS<GALLEGOS

J

-)@mv.-:ummmmrmw'

SlND '3.| Ut\i*

021 - 202a

b ane

H. AYUNTAMIENTO wy
mmmﬁ“
O PIN2ON, GRo
TESORERIA

2021 2uz4




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR [ELJFAIS
ANEXO 1

FOTOGRAFIAS DE LA CAPACITACION

CONSTIT:.CIONAL DE
CUTZAALL 0% PRZON, GRO. |
PRESIDENCIA B

021 - 2824

r
SUTZANALA DEPIkeUN, ofte
‘ ae
C‘r
UESARI L;.LJ Jr\..r-h

?1;1%880049

) 2022435




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 202:

ANEXO 2

BIENESTAR

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA.

RESPONSABLE DE

=L LLENADO: COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF @

»J FAIS
(4]

9| - 01~ 2001

Fecha:

(dd/mm/aaaa)

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra

Q)N oo - €\ ol xe .

rENALRDLON O WD SRS eCnct, TYOWTD FIONEXPA szxmg

Folio del proyecto

4™ 21

Municipio :

| (Unoeola de Binzen
Localidad Tlonexea ( NEX PO
Entidad

Gueexo

Monto invertido

$235,299.83

Cb'?'é,i.':‘. ;

Fad ¥ U Lkl a3 N

Periodo de ejecucion

Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa)

4-C02- 070

Fecha de conclusion: (dd/mm/=at

2-01L-2011

da)

Ty - en

¢El CPS supervisa mas
de unaobra? ( Margque
con una X la opcion
correspondiente).

Si{ ) En caso de contestar que si,
indique el numero de obras

que supervisa:

No (X))

2. Descripcion de la obra | Describa aqui en qué consiste |a obra:
Rerewiodo o 10 (el g otexich et
o O 0 POV (Ongoldo U O
b\)p?)&fn(\(l A0 yodomiento ppr S YRmaulos.
3. LEl municipio informo

al comité sobre los
datos de Ila obra
(materiales, periodo,

No( ) s

monto destmado)ﬂmm 1
como Ias

fasdss geldsr

wuw
ENCIA
i

RIA
TESaQFle:M .




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 202:

ANEXO 2

BIENESTAR
3[A

D FAIS

¢a obra fue acordada
con las personas
beneficiarias? (
Margue con una X la
opcion
correspondiente).

Si P\

No |

) En caso de contestar que no, indigue por qué.

Describa de qué
manera beneficiara la
obra a la localidad

MG € (D P foOWTaY Tdenio
OO\

iLa obra inicio
conforme el periodo
informado  por el
municipio? ( Marque

con una X la opcion
correspondiente).

Si (X))

No (

) En caso de contestar que no, indique por qué.

Con base en sus visitas
de campo, ila obra se
desarrolla conforme a
lo planeado con las
autoridades
municipales?
(materiales v plazos). (
Marque con una X Ia
opcion
correspondiente).

LV = z
- N . \ ';
Si( ;{}. .éﬁff \\\.&“ el S
No( ) En cd a:“” \@star que no, indique por q;g'g i
. AVUNTAMIENTO MUNICIPAL HATUNTAERT . B P
. CoNSTITUCIUNAL T8
CONSTITCIONAL OE UTZAALY OF PIRON| R
MEPNIONGRD. & SERAS FUBLICAS
PRES‘DENCIA TRULLO URBANT

gt T

De manera concreta,

Marque con una X las opciones que cons#ierd. Seleccione maximo

jque acciones | 3.
realizaron para . L ;
verificar el inicio vy a) Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma. ()
avance de la obra? b) Darseguimiento a la obra (revisar materiales y desarrallo). D{)
c) Realizar reuniones con las autoridades municipales
encargadasdelaobra.( )
d) Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre el
avance de |z obra. {>CI
e] Supervisar la obra desde su inicio hasta su término. {)<)
f) Otra, indique cual:
\"\?E‘tgﬂ

K ATUNTAMENTO MURCPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA

2021 2024

oy




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 202: BIENESTAR DY FAIS
ANEXO 2 oo

iCuantas veces visitd
la obra el CPS durante

el inicio y desarrollo de a) 1-3 t><l.
la obra? ( Marque con
una X la opcién
carrespondiente).

b) 46( ] c) +&6( )

FIRMAS DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL

Lovyar V. .

Lodva Perer Her nanclez e BT URA
Presidente(a) del Comité de SiNuiv + ai
Participacién Social A

(Noembre completo y firma)

Mtwﬁﬂﬂe

Movic. \vomllo cald®on Ma \dowa“duare Yoo

Secretario(a) del Comité de Vocal del Comité de
Participacién Social Participacion Social
(Nombre completo y firma) (Nombre completo y firma)

pwhl pms

PRenEe Moo T Yike Mygin CuenS Callees,

Vocal del Comité de | Comité de

i RN E

Participacién Social articipacion Social
(Nombre completo y firma) cBrmpletoy fir Ezj
S G000

S

P Ao e \iisere. o o
Enlate FISMDF  3,, L0 URsaNg Az
(Nombre completa y firma) H. AYUNTAMIENTO MUNCIPAL

CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PNZON, GRO

TESORERIA
2021 2024

) ._E__‘T%I‘%Eé e(




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR DIIFAIS

ANEXO 3 nh

ANEXO 3. REPORTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF v :t‘,,
DATOS DE LA OBRA '
Nombre de la obra ff\\,\;h\\'fc}[,‘lzﬁ o (OO @Q?U‘OS v T\OW 353 g
Folio de la obra QEXELON = gatung 900 W\(n AC e
4121 - _I{‘.-m
e (Lhomoln de oo ot BT AT AT G0

Locfsllidad wax PO) (N‘QXPO\'\‘ \'. e Un
Entidad G\)QX\'QV‘ Y

Periodo de ejecucion Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa) Fecha de conclusion:

(dd/mm/aaaa)
1A-00L - 2022 28 -0 - 200

¢Se registraron quejas o | Si() No

denuncias) ( Marque con

una X la opcion

correspondiente).

Seleccione el tipo de | Queja( ) Denuncia ()

registro (Marque con una | En caso de contestar queja, pase | En caso de contestar denuncia,

X la opcion | a la pregunta 1. pase a la pregunta 2

correspondiente).

1. ¢Cudlesel motivode la | Describa la queja a continuacion:
queja?

2. (Cualeselmotivode la | Describa la denuncia a continuacion:
denuncia?

3. :Entregd y/o presentd | Si(
la gueja o denuncia
ante alguna
autoridad? ( Marque
con una X la opcion
correspondiente),

} / 4 OATUNAENTD WImITAL
)_/ - CE‘N"S."IT Lt | h ¢
4. ¢La queja o denuncia | S| A '
fue  atendida  de WU‘HUUEWW e
manera satisfactoria? ( PRESIDENCIA 221 -2028

Marque con una X la 2021 - 2024

iMﬁGUGOUSB

9



ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR B FAIS

ANEXO 3

3]A

opcién
carrespondiente).

No

5. Escriba el nombre de la(s) instancia(s) ante la cual presenté la queja o denuncia (Puede serel | <=
folio de seguimiento, numero de expediente o algun otro dato, como numero telefgmico, (IAERTD
correo electronico, etcétera.)

BN O ITUCIONAL
e TEA ALY U2 PINDON, GRE

DATOS DE IDENTIFICACION DE LA PERSONA QUE PROMUEVE LA QUEJA O DENUNCIA

Anconimo

() (Marque con una X en caso de denuncia anonima)

En caso de que quiera identificarse, complete la informacién que se solicita a continuacion:.

Nombre completo

Sexo Edad Escolaridad
M( ) F( )
Ocupacién

electronico)

Datos de contacto
(teléfono Y correo

(o

ACUSE DE RECIBIDO EN
EL CPS

2021 - 2024

Presidente(a) del Comité de participacién social
(Nombre completo y firma)

ACUSE DE RECIBIDO
MUNICIPIO

. AYUHTMliEO NUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA

2021 _2024

[ldotd

Persona Funcionaria Publica
(Nombre completo v firma)




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR U.g FAIS
ANEXO 4 n

ANEXO 4. REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR LOS COMITES DE
PARTICIPACION SOCIAL FISMDF Y ACTA ENTREGA-RECEPCION.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra n&\%}:’{q%ﬂ%ﬂ@g Qg}_\% %}\%?U? ﬁ@cm} \onexd
Folio del proyecto 4 Q) 2\

Direccidon o ubicacian (OITY‘\'.F'O HOME T\C\V*&GU\U 1 ‘ E le’ ]Fl |
Municipio CU%K«WU dE Piﬁl@ﬁ ~«“ r»
Localidad T\Oﬁ@xm /( NQXPD\“] 5 e
Entidad ”][)Q\i‘[e\(c
Monto invertido 5?? :i'{;f 10)% %'5

ila obra concluyé | Si(X)

NE CUTZAY St L7 PR

conforme el periodo de — : =] s
ejecucion? ( Marque | No( ) En caso de contestar que no, indique por qgmpi AiURA
con una X la opcién 2021 2024

correspondiente).

(favar de pasar a la pregunta 9)

2. Desde su punto de|Si( AN WNInOs

. _ PP LN

vista, ¢la obra se ' . -

concluyé No( ) En caso de contdpie 2@ gﬂdlque por gue.

satisfactoriamente? (

Marque con una X la F,

opcién >

correspondiente). "} AMIERT0 MYNICIPAL

/ Yy mmmmu& i

3. Indicar la fecha de | (dd/mm/aaaa) i

inauguracion o PRESIDENCIA

entrega de la obra; '16 L= 2000 2021 - 2024
4. (El  comité estuvo 3

presente en la
inauguracién o
entrega de la ocbra? (
Marque con una X la
opcion
correspondiente).

En caso de contestar que no, ingique PRGNS k-
. CONSTITUCHINAL OF

fTZAALAGE FIN2ON GHL
OBRAE PUBLICAS
ESARKOLLO URBANC

LudGJ0s85

n




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO 4

BIENESTAR

DI FAIS
4 A

5. ¢(El comité colocd la
placa de conclusion de
la obra? ( Margque con
una X la opcion
correspondiente).

SIP.4

No( )

/
M

En caso de contestar que no, indique por qué.

esins I
)

6. ¢Recibieron por parte
del municipic el acta
entrega-recepcion de
la obra? [ Margue con
una X la opcién
correspondiente).

Si |

No( )

En caso de contestar que no, indique por qué.”
oKL

7. Mencione dos
resultados o beneficios
obtenidos en su
comunidad con el
trabajo realizado por el
CPS de FISMDF

AN

Prechct -
2 MO0

de woapeorm Y eno de [D&E’Chc
$CNo0a -

OOERNTD A€ [0 pond £0Q\ aLem o

HooAd ooy oy, £

Cijyrando € U0
(On oY

8. /Informo a su
comunidad sobre los
resultades de haber
participado an el CPS
de FISMDF? ( Marqgue
con una X la opcion
correspondiente).

SV

Ne( )

En caso de contestar que no, indique por que.

9.-En caso de no haberse
concluide la obra, colocar
la posiole fecha de
termino.




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR g,g FAIS
ANEXO 4

FIRMAS DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL

Lauoyor P HL
Lo Perer Hemande?

Presidente(a) del Comité de
Participacién Social
(Nombre completo y firma)

rgwk /\/\w il

Movio, Mdomo caldomn Ma idaa Juavez Yineeo

Secretano(a) del Comité de Vocal del Comité de
Participacion Social Participacién Social
(Nombre completo y firma) (Nombre completo y firma)

o Mo Lk
reEre Mone T Tadie Muigro CUpn0g Enlieaps

Vocal del Comité de Vocal del Comité de
Participacion Social Pmﬂa{p}cmn Social
(Nombre completo v firma) f

HORCRAT E .:-1'[_.'\".' AT

MUNICIFA: conaT TUGLNAL
*-",um- ‘25 PINZON GRO
L | :,i\'i URA
2'!_1,_24._1‘
{:GNSTHUCME
- CUTZAMALA DE PINZON, 6RO
TESORERIA ' :
2021 2024 Mﬁ%jajoS?

ol i



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
» W o
‘ij.’\ }7 CUT

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

™ Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN GACHO - EL MOLCAIETE.

Importe: $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA {NEXPAN)

Expediente de Obra Publica

Fepnirk
>y HE

Ejercicio Fiscal

W AYUNTARIERTD WUNICIFAL

g CUNSTITLCIRAL BE
I8 RYUNTAMENT) BUHICIPAL CUTZAMALACE FNZCN QRO
(.\ CONSTITUCIONAL LE 2 022 ..';:;!r‘;r: {-"']ur '___1‘!'1
CUTZAMALA GF PAUOK, 5RO, pov s
PR VENCIA
21/. 2024
Ny
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m Observaciones:

Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024.
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VALIDACION TECNICA DEL PROYECTO

\_N\“n‘t ],’,
Personal técnico administrativo a esta direccion de obras publicas del municipio de Cutzamalaaﬁ‘%,g ARk

Pinzén, Gro. Realizo una revision al expediente presentado, constando que cumple con los requmtas&’f
y la normatividad técnica vigente, por lo cual se considera adecuada la integracién del proyecto. *
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A

™ Nombre de la obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) -
PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE. e

Localidad: Tlanexpa (Nexpan)

Este proyecto genera la siguiente informacién.

Numero de beneficiarios: 69 habitantes
Objetivo: Tener las vias de comunicacién en mejor estado, reduciendo tiempo de traslado.

METAS DEL PROYECTO: Mejorar la calidad y seguridad del acceso a empleo, mercados y servicios,
ademas de ampliar las posibilidades de consumo y produccién de los habitantes.

Total de la obra:
Con un monto de $ 275, 298.83 con IVA incluido.

Periodo de ejecucion: 14/febrero/2022 al 28/febrero/2022.

El proyectoy la obra se deberan apegar a las normas y especificaciones en la materia vigente fedel? ORE
estatal y mummpa! esta valldacmn contara con una wgenma de 1 (un) afio a partir de la fech 920 R'A

r al Municipio
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCION&“‘F \m
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. e -
2021 - 2024

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN
GACHO - EL MOLCAJETE.

ESTADO: GUERRERO
REGION: TIERRA CALIENTE
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
ﬂ LOCALIDAD: TLANEXPA (NEXPAN)
BARRIO, COLONIA O RANCHERIA: RANCHERIA

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN GACHO - EL
MOLCAJETE.

EN LA LOCALIDAD DE: TLANEXPA (NEXPAN) MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS CONSTRUCTIVAS, POR LO QUE ES VIABLE SU "% 1,
=%
%

EJECUCION, LA CUAL SE DARA LA SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA DURANTE L',,’
EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y SU OPERACION. U

7-
s,

4
e

ﬁ ASI MISMO, FUE AVALADO Y SOLICITADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES Y EL COMITE DE

OBRAS DE LA LOCALIDAD QUE REQUIERE ESTA OBRA DE TAL MODO QUE FUE PROGRAMADA HORCRZ2. 41,4130 2}
PARA SU REALIZACION EN BENEFICIO SOCIAL. HUNICI™_ C058 AL
FOUTAY S ALE ZOMGRO
m SINGICATURA
/ ATENTAMENTE 121 - 2024

| QL

EL DIRECTOR DE -' AS PUBLICAS ),

\ Dimm . -’al\-;; 5 PUBLICAS

mw.b‘ HESARAULLL URBANG K lY‘JNTAH]HTO w
PRESIDE.&C‘A 2021 - 2024 CONSTITUCIONAL DE
2021 -

CUTZAMALA DE PINZON. GRO
WESORERIA
f 2021 2024




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

™ Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) — PINZAN GACHO — EL MOLCAJETE.

Importe: $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA (NEXPAN)

Expediente de Obra Publica
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1.8.- Proyecto ejecutivo definitivo de la obra, los cuales deberan presentar toda la
informacién necesaria para su correcta interpretacion.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

%, CUTZAMALA

f\\ sigte cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) — PINZAN GACHO — EL MOLCAJETE, o E T

0
BAURICHF: L LR - \“]
rLﬂ LR L, S0
importe: $ 275,298.83 Locafidad: TLANEXPA (NEXPAN) “IN‘ CATURA

Expediente de Obra Publica
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1.0.- Planeacion y Programacion . 2021 2024
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1.9.- Catalogo de Conceptos de la obra especificando los alcances en unidades de
medidas que permitan medir e identificar los trabajos que integran la obra.
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ¥ _ .
CUTZAMALA DE PINZON ia, sigue cambiando
Concurso No. MPIOCUTZAMALARINZON/2022-16 Duracion:
| Obra: REHABILITACION DE CAMING SACA COSECHAS TRAMO TLANEXFA (NEXPAN) - PINZAN Fecha:
GACHO - EL MOLCAJETE
Inicio Obra:
Fin Obra:
Lugar: TLANEXPA (NEXPAN) MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

PRESUPUESTO DE OBRA

Cédigo Concepto [ Unidad | Cantidad | P.Unitario |  Importe | %

CUTZAMALA DE PINZON - LOS TULES

Al TERRACERIA

EXTCRAG Extraccion y carga de malerial de banco para M3 4427973
mejoramiento del camino con equipo mecanico,
Incluye; oblencion del material, carga, equipo y
herramienta.

ACRR1KM Acarreo en camion al primer kilémetro de material de M3 442 8OO0
bance para mejoramiento de eamin.

ACRRKMS acarren an camian a kilomelros subsecuentes de KMIM3 1,771.2000
material de banco para mejoramiento de caming

RAS-012 Rastreo de camino rural de 4.5 a 5.0 de corona con KM 8.2000
motoconformadora incluye: extendido de material
mejorado, afinamiento de la superficie, remarcado de
cuneta segln requiera el caming traslado del equipo y
combustible al sitio de la obra

Al TOTAL TERRACERIA

A TOTAL REHABILITACION DE CAMINO RURAL
TRAMO CUTZAMALA DE PINZON - LOS TULES

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

821 - 2024

A
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

y \‘}- CUTZAMALA
.‘ sigue cambiando
Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) .
R LH L
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16 r* e,

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN GACHO - EL MOI.CAJETE

Importe: $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA (NEXPAN) HONCRASLE AYU!

Expediente de Obra Publica SN ,ﬁ; e
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2022
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COMSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PINZON, GRO
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1.10.- Nimeros generadores de obra sefalando unidades de medida que permitan medir
e identificar los conceptos de trabajo.

000335065
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
7, CUTZAMALA

M sigtie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales .
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) B e W
Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16
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Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) — PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE:

e ey
Importe: $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA {(NEXPAN) ; *- D5
;iﬂ;l-a';;r r“:,ll I‘;"_,.I h 5'|.“
Expediente de Obra Publica e L TURA
_ sINDIVARIUR
‘}'g i ol ] 25 = 2hLa

Ejercicio Fiscal

2022

K. AYUNTAMIENTD NUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PIXZON,
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| m21.2024 \ N o b o0
X CUTZAMAL DE P2
TESORERIA

1.0.- Planeacion y Programa

_____________ - ﬁ1zoz4

1.11.- Programa de ejecucion calendarizado y desagregado en etapas secuenciales de
partidas y actividades de ejecucion.

00080067




MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Dependencia:: H AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO uﬂﬂ

Contrato No: MPICCUTZAMALAPINZON/2022-16 Fecha: 08/02/2022

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN
GACHO - EL MOLCAJETE

Duracién: 15 dias naturales
Lugar: TLANEXPA (NEXPAN) Inicio obra:  14/02/2022
MPIC. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero Fin obra: 28/02/2022

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

[_PARTIDA_] PARTIDA [ Mes1 ] Tomr |
M, i REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO
- TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE
A1 TERRACERIA wNInDg 100 000000% 100.000000%
S ey $237,326.58 $237,326.58
i ==

CQLMﬁL CYTZAMALA OE PA2OK, GRe.
PRESIDENCIA

Monto esta hoja: $237,326.58 $237,326.58 2021.

Acumulado: $237,326.58 $237,326.58
REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. URB. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

n TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $237,326.58
ACUMULADO: $237,326.58
PORCENTAJE PERIODO: 100.00%
PORCENTAJE ACUMULADO: 100.00%

Y DESARROLLO URBAND
2024 . 2024

000353068




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
% CUTZAMALA
2
[ n "

’/\ siglie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) =
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) :
~ Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) — PINZAN GACHO — EL MOLCAJETE.
s \\!I‘.ﬂﬂ s
importe: $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA (NEXPAN) . ; 5
¥ R
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024.

MACROLOCALIZACION

7% CUTZAMALA

'/t\ gtie cambiando

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) -
PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE. Wi

MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO.

LOCALIDAD: TLANEXPA (NEXPAN).
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024.

MICRO LOCALIZACION

PINZAN GACHO - EL MOLCAIETE.

H ATUNTARIENTO MURKIFAL

d.?l"UC'JR‘-u Lk

MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO. AMAADE PN 30
§ (is]] JLWAS

LOCALIDAD: TLANEXPA (NEXPAN). SV T OESARROILO UROAND

K RYUNTARIERTO MUNICIPAL
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

M
N \4
7 CUTZAMALA
e sigtecmbind
Mz sigtie cambiando
[ ) &

Fuente Financiamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

- Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16 GOOE «

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA [NEXPAN) - PINZAN GACHO — EL MO!.CMEFE.Jr '

Importe: $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA {NEXPAN)
Expediente de Obra Publica
S PN 721 - 2024
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2021 2024
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2021 . 2024

2.1.- Bitacora de obra.




BITACORA DE OBRA

Obra: | REHAGILITACLO N DE CALUNG CACACO SECHAS TRAMO THAVERPA (WEcpan ).
Pizan GacdD - EL MOLCAJETE | |

No. De contrato: IW!DNTWFFMW/ZBQZ' | Localidad: [ LAR €x pa {AJE"K"M). ]
Monio de contrato; | 4 Municipio: L |
on e con i8] % 2; S./ z-q 9’ . 83 | unicipio MM‘A e PJWON )

Folo: i Fecha: - I Estado:
i 01 (uno) e lN/EEa/mzz Ty GUE RRE RD
~ Contrates " -

| | Mance ANToNiD  ARVI20  PINEDA,

Oon estq ,de_e..};a Le alpcrfvra [a preSente Litacora QL aQrﬂ/
' reali 2ada Lejo (a modatlidad d contrato .

-~ N o .’ L}
E;—Fc chA e LAICAGA (r_u\ traba )08 para la kem\ QTLI DA cvOrs pE
CALUND SACACDSER Ha TRAMD TANEYPA (NEXpAN /- PNIAN GACHO — El ADLCATEE

Se afarma g/g.,f este tie’q f;ermnaf e[e (a cé!reca:o’:a c:L oLray )ogjéf_r_
case dod H. ApunpAuisnio e CuT2AUALA & PN R2ON Y por Otra Parte (,{
ton trtista  MARCD ANTONID ARV/2U PNEDA , se presentaron o [a {ﬂCQ“
lidad do Tianscpa (vexpan ), wpro. o Cotzamals 4 PiAzON.

LA dar micio e los tradajor b re petmrerto  Jf lugar z-a
P L & L y
ta a rcAéé;f!lLt-‘c.r. 5#* :
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
7, CUTZAMAIA

’} sglie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

£ Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16

sihas .,
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) — PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE. c\ ‘3‘:"_«-:%’
; 1 4
importe: $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA (NEXPAN) W7 ;
I A
Expediente de Obra Publica
s SINDICATURA

J'TU"T Y IUNICIPAL
rn 10 wfﬁ
0% PNION Gn"

2.0.- Control, ejecucién y seguimiento

2.2.- Inventario o relacion de los bancos de materiales.

CONSTITUCIONAL DE

~ CUTZAMAA
(0000077 Tamma

2021 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero ?f ‘;-‘. C
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando R oy :
2021- 2024. NG H@E’EWWO

N2
.:I. s
B

A QUIEN CORRESPONDA:

%LELL

ﬂ Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 2. Control,
ejecucion y seguimiento, sefialada con el punto 2.2 que a la letra dice “Inventario o relacion
de los bancos de materiales.” En atencién a este documento solicitado en los Lineamientos
de: Criterio para la integracién y presentacién de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le
comento la siguiente razén: que en esta obra denominada “REHABILITACION DE CAMINO
SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE” Los
materiales son proporcionados por los proveedores de la zona por tal motivo no se incluye las
autorizaciones que se solicita, lo nico que se inspecciono que fueran de buena calidad y por lo
tanto este requerimiento, NO APLICA.

En espera de que dicho argumento justifique el documento, me despido de usted, no sin antes
enviarle un cordial saludo.

Mgy SESARROLLO URBAND  Coneliiucincd te CUTZAMALA DE P
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CUTZAMAL TF FINZON, GRU
COtSTITUCIONAL DE DERAS PULLICAS TESORER|A

CUTZALL DE PRZON, GRO. "“r?“‘.x'J-Lr AN 2021 2024
PRESIDENCIA 2T - 70724 Z y
0090078

> ft:}h}\‘ﬂi }Zi'f‘\‘ffk \’}.ﬁ’\’ }5‘3;\
@

732 6770409 Prasidenciacutzamala2021 .com

A% o 25 oy, 25 D
BRI 2 5 0,8 T e

Callo 16 de septiembre, #. 2
Col. Centro, C p. 40630




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024. |
% CUTZAMALA

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) — PINZAN GACHO - EL MOLCAIET E“—& ;;_,‘_‘ L
y‘m{: Ria "_'
FURICHL
importe: $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA {NEXPAN) o CUTIAM: .
SINDA

Expediente de Obra Publica Y b

Ejercicio Fiscal

: sea WO CONSTITUCIONAL DE
CUTZARALA DE P420H, GRO.
RESIDENCIA

2.3.- Reportes de control de calidad de materiales. I
K. wrumm MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL DE
/ TZAMALA DE PINZON, GRO

TESORERIA
2021 2024




H. Ay

-' 2021-2024
CUTZAMALA

esta cambiando

Cutzamala de Pln.zin. Gra.

REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES.

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO "
TLANEXPA (NEXPAN) — PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE N

MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON

LOCALIDAD: TLANEXPA (NEXPAN) W'-.'.f;". =i
LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN EL PROYECTHY - "
" REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) "iH,,' . ',; eTanand
PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE” SE PUEDE DEFINIR LAS SIGUIENTESIL LA URA
CONDICIONES: W21 - 2024

LOS MATERIALES MAS RELEVANTES SUMINISTRADOS PARA LA OBRA EN
PROCESO SON:

MATERIAL DE BANCO. - ESTE MATERIAL ES UN PRODUCTO DE LA EXTRACCION
DE MATERIAL TEPETATE INERTE LIBRE DE MATERIAL ORGANICO (VEGETACION),
AL APLICAR COMPACTACION INCREMENTA SU RESISTENCIA Y PERMEABILIDAD,
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD TALES COMO QUE DEBE SER 100 %
INERTE EN TIPO DE SUELO/ROCA SANA; POR LO QUE SE OBSERVA QUE EN
GENERAL, ESTE MATERIAL ES APTO PARA SU USO, NO ENCONTRANDO NINGUN
INCONVENIENTE.

e =

! ) L _;' .
s ARTTALE@NSO BENITEZ VILLALOBOS™ ™
N AYUNTAMIENTO BUNICIPAL AL ATUNTAWIENTD RUNCIRAL CONSTITuCion pe
CONSTITUCIOHAL DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLIGAS "7 e’ CUTZAMALA g gy
WEAS (oo | GRO
CHTIAALA DE PACCH, GRO. 0oAS ABLICAS TESORER(A
P?jsmeucm eI 2 20
021 » 2024 -804 . 2024
V) \, } | [
| AU 50030080

__ 16 de Septiembre N.2 Col. Centro 40630. Cutzamala de Pinzon.
_Tel. (732) 677 0409




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
7 CUTZAMALA

!.gz ~ Sjglie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) — PINZAN GACHO - EL MOLCA.IETE

HOMCR = B
MUNIC -
= DUTZA '*

Expediente de Obra Publica SINDICATURA

e - 204"

importe: $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA (NEXPAN)

I NUNICIFAL
Cr n-; E
VIZLRALA DE BINZDN. GRO
ODRAS PORLICAS
DESARROLLO URBAND

nA
D24

2.4.- Certificados de garantias de calidad y funcionamiento en equipos de CUTZAALA DE pwgdy,

instalaciéon permanente. TESORERIA
2021 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pin;én, Guerrero ' ‘}, CUTZM[ALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando }L
2021- 2024, e Sigue cambiando

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio del presente le informo que la documentacién solicitada en el Bloque 2. Control, -, =
ejecucion y seguimiento, sefialada con el punto 2.4 que a la letra dice “Certificados de- i
garantias de calidad y funcionamiento en equipos de instalacién permanente.” En aterigion. “ THRENTO
a este documento solicitado en los Lineamientos de: Criterio para /a integracion y presen!’aﬂ?ﬁn aialts
de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razén: que en esta obira B
denominada “denominada “REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA Tﬂmbzk. ‘M L]R,.\
TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE” No se integra este documentg. ., .
debido a que no se consideraron en la obra equipo de instalacion permanente. Por lo tanto, NO
APLICA.

anad
._..‘.

En espera de que dicho argumento justifique el documento, me despido de usted, no sin antes
enviarle un cordial saludo.

I AYUNTAMIENTO UNCIPAL
CONSTITUCONAL O€ : N C""S”T::P'O:zuni
ESIDENCIA I s, TESORER|A
. ) [} 2821 - 2024 SRl J: 2021 2024
) AQLL _ Y Uil
ARQ. ALFO ZYILLALOBOS O - o rpu. / p
JE OB J I Loms ]|T’-: ONAL DE
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] :‘;SHIII‘I GLLO UR 3AND
24
0060082
e\ 2 5N DN Bl o551\, 50, 5N, SN, SN, SN N SN
SR T T
o @
Calle 16 de septiembre, # 2 Presidenciacutzamalaz021 @@amail com

Col. Centm, C.p. 40630




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
f\‘; CUTZANALA

f‘ olie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales g
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) _,,_,-»)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE:

importe: $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA (NEXPAN)

Expediente de Obra Publica 2000
P "’r \.1NDWA UKA

:, e P AN 7 g2t - 2024

Ejercicio Fiscal

M. AYURTAMIENTO KUNICIPAL 2022

CONSTITUCIONAL DE
CUTZANALA £ PNZON, GRQ,

PFE%{ENC
) \ J:,n@: o

2.5.- Certificados de garantias de calidad en elementos prefabricados. '
H AYUNTAIENTO NUNICPAL

CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PW20K, GRg
TESORERIA

quL 2021 2024




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024,

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 2. Control,
ﬁ ejecucion y seguimiento, sefalada con el punto 2.5 que a la letra dice “Certificados de

’ garantias de calidad en elementos prefabricados” En atencion a este documento solicitado
en los Lineamientos de: Criterio para la integracion y presentacién de la Cuenta Publica del
ejercicio fiscal 2022, le comento |a siguiente razén: que en esta obra denominada
“REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN
GACHO - EL MOLCAJETE" No se requirié de elementos prefabricados importantes, ya que los
materiales que se utilizaron, son de la regién y comerciales basicos para la construccién. Por lo
tanto, NO APLICA.

Esperando que lo dicho justifique el documento, por lo que me es grato enviarle un cordial saludo,
sin mas por el momento me despido.

wummowm
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PINZOK, GRO

TESORERIA

21 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

" Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) — PINZAN GACHO — EL MOLCAJETE.

importe: $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA (NEXPAN)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

2.0.- Control, §jeet

2.6.- Reportes de supervision. 0030085
K, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

OE PZON, GRO
7/ TESORERIA
( [ 2021 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

\*y CUTZAMAIA
-\
INA gl ambiando
Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
n Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16 NP0 4,

S
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) — PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE. 3 ?"

Importe: $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA (NEXPAN) T :’

Expediente de Obra Publica . ,i

Ejercicio Fiscal

2022

CHTZANALA
PRESIDENG!A
m1 2024

umx

2.0.- Control, ejecucion

H. .iYUNTmEm "
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMLA DE PIZON, GRo
ORERIA

-“'11 2024

2.7.- Reporte fotografico en original que muestre el inicio, proceso y (
terminacion de la obra.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

i

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

% CUTZAMALA

¢ Sigue cambiando

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

' Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE; (

importe: $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA (NEXPAN)

n!l_.N]

Expediente de Obra Publica s

Ejercicio Fiscal

iWItﬁur

CUTZAMALA DE P20 GRO "o
TESORERIA Y ESARKOLLO IR
01 2024 J

2.8.- Relacion de aportaciones comunitarias para la ejecucion de
(Conforme al formato OP-06)

‘ b Pw\’

wmmm

CUTZARALS DE 820N, GRO,
PRESIDENCIA

00030032




e NN _
cm_uﬁ meD ONYILNI HOwEN0D

$20Z - 120

ONYENN OTIONUVSIG A oz<mma~

o.m_.mmmﬂm%. A Sy Svao-90 ¥OLD3NIa

H0AvHN20dd OJIONIS

FFSNOSTY DAY ‘010983 Z3¥3d SO20Tv1IIA 0Q3d41v 3S0r D om oN Vi
ve ﬂ. 4 e
s 1 yzol - \ToL
_4 _ VION3QIS3Yd
ok gk 0¥ NOZd 30 YIYIVZLRD
N1 IYIDINNIN QY3HOSTL IVdIOINOW 3.N3AISIH g0 manmauienm
OTLL40d Z3NOIYaPd INIY I PEpIULIOJUOD 8 wwm@u %m?é«mow_ O 0N OLSHVINUY TOZUOINY
yzoz |zoz ..uﬁ :
vid3y 1 /
049 NOTNd
TYNOINJLLSHOD
Tvd L
¢ by - ™
- 7is Wm 12B21311SN 0} 0}s0 epljue ol P ojdasuo !
B el ) [e10} 03500 | pepiued HE0D oD PEPIUN } 0 N
:ugroeqoade ap eysrady 9] :BIQO 8p OJBWNN

ZZ0Z 130 OY3d¥g34 3d vl -eaqo | ap 0191ul 8p eyda4
(NVAX3N) VdX3INV11 :Pepijedo
‘FLACVOTION 13 - OHOVD

NVZNId - INVAX3N) VdXaNY 1L ONVEL VHOISOOVIVS ONINVD 3d NOIDVLIIIgVHIN -eiqo e| ap aIquoN
ZZ0Z |easyy o1o1218l3

'S3uU0129. A seiqo ap uolondals e| esed seueliunwod sauoioeuode ap ugIde|ay
NOZNId 30 VIVINVZIND :|ediiunw 0dljqnd sju3
90-dO Ojewio ¢ ¢




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero i
2021- 2024. 2 A

2
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- -

Fuente Financiamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) ’;;(ch
o Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN GACHO — EL MOLCAJETE.

importe: $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA (NEXPAN)

Expediente de Obra Publica

K \u}'n..‘ i,

1"‘5' AR
P Tt F

Ejercicio Fiscal
o 2022 .

2.9.- Pélizas de egresos.




PROGRAMA:
FECHA:
REFERENCIA:

DOC. FUENTE:

BENEFICIARIO:
CONCEPTO;

CUENTA

TRANSFERENCIA:

*\
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADC
O U
POLIZA DE EGRESOS
(E-10) NO.7
FISM-DF
03/mar/22
{DE-4 No. 23 Fecha: [03/mar/22) /
0030304 v S
SPEIY FACTURA ey X
MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA | AIPM8307229D8 ) o ke

PRESUPUESTO DE FGRESOS PAGADO A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACIONT Y FINIGUITO'POR LA&JECHCIO\E DE
LOS TRABAJOS DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMING SACA COSECHAS TRAMO TLANEXPA (NEXPANY-~ PWZ{\MGABHO EL
MOLCAJETE, CORRESFONDIENTE AL CONTRATQ DE OBRA MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18, OBRA INCLUIDAEN EL.PROGRAMA,
DE INVERSION ANUAL EN DBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERD L FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERFITTDRMLES DEL DISTRITO

FEDERAL FISM-DF DEL EJERCICIO FISCAL 2022. CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0020304 DE LA CUENTA ° 7014 ‘1355 583
SEGUN FACTURA DE FOLIO 6

scba e T .,.l.\.u.'.r 17

1231111 6 M28 10000 227 K 2 61500 25 REHABILITACION DE GAMINO SACA COSECHRS TRAMO TLANEXFA [NEXPAN) < PINZANC

2210000 2022 09010301 002 008 012 CGACHO - EL MOLCAJETE, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE f\la[MERG" o
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16 (F 6) =5 ARROH

LINIDAD ADMINISTRATIVA: 10000 - PLANEACION, DESARROLLO URBAND Y OBRAS PUBLICAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES

C. ECONOMICA: 2 2 1 - Canstrucciones en Proceso

PROYECTQIACTIVIDAD: 04 11 03 01 - Avance en el finznctamientc programade de obras

CLASIFICACION PROGRAMATICA: 12K - FROYECTOS DE INVEREION

CAENTA— - —-—

_ cougtia 4B MONYO
\ §.23

211311231171 6 M29 00002 001 0002 ~ MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA[FISM [EF] 275,298.83

/"n‘l

«'*m:..:nuaz
2021 « :,24

111211231111 6M2900001 0020004  CTA 70144365.583 BANAMEX OBRAS 275 208,83
0ot Goo01
i Mﬂﬁ
CUENTA - ENTAS UPUI . - E ___HABER
826 PRESUPUESTO O ‘I‘="= 2508 SENA 275,296 83
827 PRESUPUESTO DE BRRESOUEACH 75,298.83
' L ATUITAMENTO WORCRAE 7
I AYUNTAMENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE /
CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PIZON, GRO /
CUTZAMALA DE PAZOK, GRO. TESQRERIA
PRESIDENCIA 2021 2024
2m, L m . ..-'-'.' e o, 1
WiPng LU L o : ;

5 ey

. T U\Jﬁl‘r d ’_
—— e CONTRALOR P”uck"ln
2021 - 2024

L* 2

-

{.4070&126 Vo. Bo. ELﬁBORG
! _
, \ 2
Iif-.l"n‘!-’ \ \3_"’) gﬁ
. ROSA JAIMES LOPEZ Méﬁﬁieno VILLALOEQS PEREZ C.RENE cib

PRESIDENTA MUNICIPAL SINDICO PROCURADOR TESORERO MUNICIPAL

.

Q00
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3/3/22. 15:05
citibanamex£s
T a otras nta

Chiente
Razén Social

amem de sulonzacidn 623982,

-
- ]

Autorzadores . 1, LI KNOPAL

Usuario 04
CGH&TH;‘-.IM': K
CUTZAMALALE MCOK, 640,
cuentas . PRESIDENCIA
= {lﬂ'ﬂ - 2004 .
FOLOCLt , n
E::?:f:':;:ia Importe MXN

Reterencia Mumérica
Concepto del pago
Ctave de rastreo
a Tipo de cuenta

Tipo de beneficiario
Fecha de aplicacién

Fecha valor

hitps://bancanelempresarial. cltibanamex.com, mx/scripls/cgicintchbbned/ESEOZR2ZNDTNTIGIGXH 17L60/MNDO12_

Bancahl=| Empresarial

K AYUNTAMIENTD MUMCPA,
CONSTITUCIONAL 06

CUTZARALA DE PRCON, GRO,
TESORERIA

it

CONSTITURIONAL DE
QUTZAMALAE PINZON,
FhUBLICAS

H. AYUNTAMENTO RUNCIPAL
CONSTITUCIONAL OE

CUTZAMALA DE PIXZON, GRO
TESORERIA

2021 2024

g

hiips://bancanetempresarial citibanamex.com. mx/scripts/cgicintcbbbned/ESEOZRZNDTNTIGIGXH1 7L6O/NDO1Z__ m




MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
Factura RFC: AIPM9307229D8
Domicilio y Expedido en:

CIPRIANO JAIMES PTE N° Ext.SN Col. HEBERTO CASTILLO CP.40660,PUNGARABA TO,GUERRERD, México

Lugar de expedicidn: 40680

Datos del receptor
Cliente: MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

RFC: MCPB50101SNS Registro de identificacion fiscal:

- fr

20
Com prebante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 1F7172D1-44E7-41B3-8AES-9D84AD71ED7C

Numero de comprobante:

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibicion Tipo de Comprobante:

Uso CFDI: 101 - Construcciones

]

|- Ingreso
Farma de pago: 03 - Transferencia electronica de fondos

Fecha comprobante; 2022-03-03711:43:08
Fecha de certificacion del CFDE:  2022-03-03T11:48:16

Tipo de relacién: -
UUID's Relacionados:

Régimen fiscal: 612 - Personas Fisicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Clave SAT Cantidad Unidad SAT Descripcién

Precio unitario

Importe

72141106 1 E4B- Unidad de  RECIBIDEL AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON
GUERRERO, LA CANTIDAD DE $ 275,298.83 (DOSCIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 83/100
MN.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE PRIMERA ESTIMACION Y
FINIQUITO POR LA EJECUCION DE LOS TRABA.JOS DELA OBRA
“REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO
TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN GACHO - B MOLCAJETE"
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NUMERO
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16 OBRA INCLUIDA EN EL
PROGRAMA DE INVERSION ANUAL

EN OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA
DE PINZON, GUERRERO, DEL FONDO DE APORTA CIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DEL EJERCICIO
FISCAL 2022, DEL RAMO XXXII

72141106 1 E48 - Unidad de

72141108 1 E48-Unidad de

237,326.56 237.326.568

0.01

TZAMALADP !
CBRAS I

® OPERADOQ FISM-DF oo

VA (16) %

37,972.25

Total

275,298.83

. AYUNTAMENTO Iuacha

CONSTITUCIONAL DE Frone®
CHTEIEALA D PROY, G4 HONGRABLE AYUNTAM ENTD

2021 - 202

@ aspel FACTURE

DE CUT&WWW gre

SINDICATUR

5C

o




"Este documento es una representacion impresa de un CFDI"

Nimero de serie del certificado de sello digital: Niumero de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000511449106 00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificacién digital del SAT:

1113 1F71720 1-44E7-41B3-BAEQ-8DB4ANT 1 EQ7C| 2002-03-03T 11:48:15] TSPOSOT24QWS| OXRYOZU=Gy 10+ PdzBD+ I GayuO T 5qiiNUBVa JrY

d+g ¥og o+ YAYMKIKhSTVOHAgrApOofz-+ mi+ Huag MSsl S4F Zrddy+ bS980) GrpIaYhi FlwiSF bskTISN g+ AVrwaD 15R VRB I RGoBM uvM acBD BAMmiLE!
WONvC1 SsLg AZXTwRicOHBLBOFmodyZ q Hied hidd G5 BesZ o ridl c Tmwnk8R R Ip1 PDp4M mLHhDOM QOmUqwi ve TIZIKWE: StewdircMSZ 8+ AISIS1DC
HypraH PPz F iS00 NAEKSal ) OGH Tynfp oY HbS1 Y X SO COne Xwwes=| 00001 000000501 960426{ |

Sello Digital del Emisor:

OXRYOZUa8) 1+ PdzBoD+ i BRYUOT Sq N UV JrYebg Xbg o YAYMII KISTVOHAgrApOoxz + 0+ H Jaq HSSLSAF Z rty+ 6989 GzpaaYhO F knkGF bskr 3Shg + A
Vraf0 15RVREm1 RaBMinMac0D SAMmibEMONCISSLaAZ XOWP/cOHBLAOEMedMyZa Hiot ki GSiGes ZmuRrOBic T myVnk/8R Rig TP ptdMmLHHD OMQOmIg wDyeTRIK
BrSfowtircMAZBh+ ASS 1D CHypwH PP1/Lmd 2 259N 428U OGIyT o  XoY 1S 1Y XSO COnrXww==

Sello digital del SAT:

MGisNz/WWWD DU SAZ ChEn206 Ty UBPS01 Ubkpor+HGIKD GuiMadeGIT XKum KsLF JU TBIKVglizm3a0UWq B2Zis pF B7TWHINBITKU GpoanSTXOKE08HMKSBOPSDHY
053600+ qBCq WM OREMW4 KDBPNRMR 720 8EI4V2000BM O WhecZ Winng Xtzghug 40D P 117 70 Y obodNIDKE 2 168U EQTI2PlaGInX IMVTEREKF 1+ 3g UEAM YCn
JUBHEZA 4B+ HePWaGUF JXR 0w dl Myol) VO VinaZRETOISOITTrON Khj+IPNamEL KixlauQfT Cwh==

CONSTITUCHINAL DE
CUTZAMALA DE P20K, GRO.
PRESIDENCIA

2021 - 2024

@ aspel FACTURE




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN GACHO — EL MOLCAJETE.

importe: $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA (NEXPAN)

Expediente de Obra Publlca

S lu.‘ ;
5 <~

H m;rmutmu WUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA

Ejercicio Fiscal

H AYUNTAVIENTO MUNCIFA
{

2022 HUEG

M RMUNTALEH 1 AL . OBRAS PUBLICAS

consT- L1 DESARROLLO UREAND
PRE‘B““N .
Bl LN 30/,

2.0.- Control, ejecucion y seguimiento

2.10.- Acta de entrega-recepcion de la obra entre el Ayuntamiento y los beneficiarios,
firmada y sellada por el comité de desarrollo comunitario, autoridades locales, municipales

y dependencias normativas.
G020009g




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR £ FAIS
ANEXO 4 |

ACTA ENTREGA-RECEPCION.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcacion g
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) H AYURTANSENTD SUN
CONSTITUCIONAL DE
Siendo las Gaopﬂﬁora* del dia 28 del mes de D@D del afo 2022 ep | LHTZAALAGE P00, GRO.

l\bﬁ )(_Iﬂ[ municipio QDS_‘L _dtpiﬁtm de |a entidad _ G;UE!(E!’QERES"E
enrun*\trar‘l Q}umﬁel/la e PW(] AY(65 93 %ﬁ[}x ter VillalebOS. , quien ostenta el&hguz@m

I(ELS en calidad de la instancia ejecutora, asi como el CQ!TITF‘ de participacicn social
H‘lr-:-r]rjao pg\gld c Laua e X elflac _ "TQJQ[CI‘D_LuO CololevOoNn

-

el/la C \AQMQ_. elfla ¢ __Zeverwee MgonGio Taviid v zl/a C
\ OO0 Miviam % S para celebrar la entrega-recepcion  de la  obra:
itaucn de CaMN0 C_()fﬁ.hqmmm conforme a lo acordado en sus

E'S[}PL ificaciones técnicas v legales, que se describen a continuacion.

Werpun) ~Pntan Gacho ~ ELexayere™.

DATOS DE LA OBRA
Nombre de la obra HT\{_\%\'\O.‘Q\\{’(O : Qe laminQ 3GcA (osecha Ty
\ ~D; =

Numero de folio "IS'Q\

Direccion a ubicacion

EN casa, veonion de \a lecaydad L5 !
ik Cuttamalade Bnon HATUNTAMENTO seicapz
Lacalidad T\&ﬁe*pg Q'\)‘e*ﬁp()ﬁ-} Ir }.*&.LE' -:“.P

e 4 Ubkss FUBLICAS
EI ]ledb G:}ﬂ{ero v ':SJ'\RR(LLU UREBAND

Monto invertido ret 42024
& 215,299.83
Periodo de ejecucion Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa) Fecha de conclusion:

vlog[20te | e 6o jang

Una vez celebrada la entrega y verificacion de |la obra mediante su recorrido de inspeccion por parte
de las autaridades municipales v los y las integrantes del Comite de participacion social responsables,
v estando de acuerdo en lo manifestado, se concluye que |a obra queda terminada conforme a lo

previsto en el programa de gjecucion segun las especificaciones y la inversion gjercida para esta.

No nahmmd; otro asunto a tratar, se da paor terminada la entrega-recepcion, siendo |as é 7‘ pM

A0S
horas del di nma,siﬂe este acuerdo la presente, dgnde firman
7

H. ATUNTARIENTO MUMICIPAL 0 ¥ a;, ﬁ

CONSTITUCIONAL DE N I_—,__N,‘_.,\j;'q__,-j - pme
SESGRERIR S 20228569100
TESORERIA SINGICATURA e 4

2021 2024(& \ ; e 14
l { i { 20z - 294




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR £V FAIS
ANEXO 4 0o

ENTRECAN POR PARTE OEL M

Uvector de COF 7 A &
encter UnalchoS Wl

fq Aln
f - i —— AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Persona Funcionaria Publica ,[ CONSTITUCIONAL DE
(Nombre completo, cargo y firma)  CUTZAWALA DEPINZON, GRO
DORAS PUBLICAS

! DESARROLLO URPANO oS
RECIBE EL COMITE DE PARTICIPACION social - 77 :

J.GU\’Q Q?Q’C &C’lnﬁfl{_’fl

Laorg ©- 4. K, AYUNTABEENTO MUNCIPAL
Presidente(a) del Comite de COHSTTTUCDNAII.DE
Participacién Social CUTZAMALA DE PINZON, GRO

(Nombre completo y firma) TESORERIA
( 2021 2024
; lclg lia T
N Mg i varez {ioocO.
H A ; rchnullp #ﬂ&_ /jﬂt«{];w“-‘%

Secretario(a) del Comité de Vocal del Comité de
Participacion Social Participacion Social
(Nombre completo v firma) (Nombre completo v firma)

2 } =
Vocal del Comité de Vocal del Comité de

Participacion Social
(Nombre completa y firma) \b

Participacion Social
(Nombre completo y firma)

U6009%1071

2021.2024 '

WNPAL O

L 2022107
DF CUTZAMALAUE L0
SNDICATURS s

an2i - 2024




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
¥ \‘y CUTZAMALA

}* Siguie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

~ Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) — PINZAN GACHO - EL MOLCAJE#E g 5

E_‘
Importe: $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA {NEXPAN)

= > = H. MUNTA&IIEHTO MUNICIPAL
Expediente de Obra Publica CONSTITUCONALDE
CUTZAMALA DE PHZON, GRO
vy, TESORERIA

£y 2021 2024

Ejercicio Fiscal 2 {21. W

H. AYUNTAXTEHTO HUMCPAL 2022

CONSTIMCIAL DE CUTZANALA TE PINZON, GAO
PRES!L‘J??IA 2021.2024
aniys f nn L /
RS | (3 8 ' A _ :
- 3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion. ~

3.1.- Oficio de invitacion a la empresa.

{ '_l-uT{_'I

; mn - -MRH

Me
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional !
Cutzamala de Pinzén, Guerrero \ﬁ C

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 6 Y P

2021- 2024 -

%
ASUNTO: INVITACION PARA LA ADJUDICACION DlRECTA,
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. 03 DE FEBRERO DEL 2022 °

f"\
MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA b
REPRESENTANTE LEGAL
ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
PRESENTE:

En cumplimiento a los articulos 39 fraccion Il y 54 fraccion | de la ley de Obras Publicas y sus
Servicios del Estado de Guerrero, numero 266 y los correspondientes del Reglamento de la Ley de
Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en consideracion los criterios de
economia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulte procedentes para obtener las
mejores condiciones para el Estado, procediendo a invitar a empresas que cuenten con capacidad de
respuesta inmediata, asi como sus recursos técnicos financieros y demas que sean necesarios, de
acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar.

Se le hace una atenta invitacion para que presente una proposicion de costo para la o
“REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN)
PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE” Sefialando que debera considerar como tiempo de .
ejecucion de los trabajos correspondientes de 15 dias naturales: fecha de imq::(ofezlzlze febreMﬂMwww“
2022 mwmwg

Bf :
Debiendo manifestar por escrito a la brevedad su conformidad de aceptacion (24 horas). y se lm NCT:
del conocimiento que debera presentar su cotizacion en un término no mayor de 5 dias habiles a partmz‘l - 2024

de la fecha de la invitacion en las oficinas de la Direccion de obras publicas.

Presupuesto, tarjetas de P.U., precios basicos, costos horarios, relacion de insumos, relacion de
maquinaria y equipo, anahsis, calculo e integracion del salario real, tabulador de salario base, calculo
de la utilidad, financiamiento, indirectos, cargos adicionales, programa de herramienta, impresa y en
medio magnético

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

K. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

H AYUNTARIENTD Mun|
L LSTICIONG CONSTITUCIONAL DE
BOS/ALA °E PNz, GR0
UREGFORTE OBRAS PUE!LICASF_'“E AS PUBLICAS C”{Zé"éuoﬁgﬂggifo
¢ DESARROLLO URBANO "5/ ROLLO U0

021 2024

A%

8 | “GU 0103

Galle 16 de seplismbre, #. 2 132 6770409 Presidenciacutzamala?021 @gmail com
Col. Centro, G.p. 40630

B st \; \¢=. S, a3\ Yo N
3 A ?.\T 3?\'_ -}\\}7-?\- ﬁ\ g;:\ o2 -_{.}\




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
% CUTZAMALA

/‘ sigue camb1ando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) — PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE.. ’\l o ‘L”
51 - 2029

importe: $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA (NEXPAN)

Expediente de Obra Publica

R LT
-

H. AYWTAHIENTO HUNICIPAL
------------------ = CONSTITUCIONAL DE

- 3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion. TE SoﬂészgiiRu

2021 2024

3.2.- carta de aceptacion a la invitacion.

okl



DISENO Y CONSTRUCCIONES

ARQ. URB. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA : H ;

ASUNTO: RESPUESTA A INVITACION
CD. ALTAMIRANO, GRO., 03 DE FEBRERO DEL 2022.

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO.

PRESENTE:

EL QUE SUSCRIBE ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA, EN Mi CARACTER
DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MARCO ANTONIO ARVIZU v"“
PINEDA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE AIPM9307229D8 Y CON
DOMICILIO EN CALLE CIPRIANO JAIMES PTE No. S/N, COL. HEBERTO,
CASTILLO, CD. ALTAMIRANO, PUNGARABATO, GRO.

ML )u SATUTRS
POR LO ANTERIOR Y HACIENDO MENCION DE OFICIO DE INVITACION DE FECHA
01 DE FEBRERO DEL 2022, PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA ECONOMICA
PARA LA OBRA: “REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO
TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE, MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

QNIDOs 4,

REERESENTADO, ACEPTA LA INVITACION, PARA DICHO
JUDICACION Y PRESENTARA LA DOCUMENTACION

:'ﬂumgﬂ
Y
e i | Y

nFT - “_: ’-:I"‘.'I' ] .-."\ r.
PRC™UENCIA  prenTaAMENTE 2 LGN
4u_1 - 2024 £ %)
e e |

H. ALY L

'_UTE_:'.,,' LA GE FiNZON, Gt
*, ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA " BKAS PUBLICAS
REPRESENTANTE LEGAL Y DESARROLLO URBANO

K nurmlﬁm WUNCIPAL
CONSTITUCIOMAL DE

CUTZAMALA DE PRZON, GRO

% SORE}ITI
2zt 29 72@@/ 66000105

CD. ALTAMIRANO, GRO
CALLE: CIPRIANO JAIMES PTE S/N COL. HEBERTO CASTILLO C.P. 40660
CEL: 017671136358




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
7%, CUTZAMALA
{- = sigl ccambdando

Tt

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16

JlNE ‘\JH | L' i‘U‘
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) — PINZAN GACHO — EL MOLCAJETEx ;1 . 2024

importe: $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA {NEXPAN)

Expediente de Obra Publica

UL

Ejercicio Fiscal

“”c“&?"?”:?’“‘a'u?“ 2022

m‘l-‘-‘ ‘-.J Jl E:R& . .
PRE 3 ENCIA
1ugu21 2021 - 2024 " AYUHTAHJENTOHUM
CONSTITUCIONAL DE
_Lﬂ__(’,}y __________________ _ o CUTZAMALADE PNIOK, GRO

. TESORERIA
' 3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion. ' "?2:2‘&/
resrssn S o S | JFFY

3.3.- Oficio de Adjudicacién.

40039106
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinz6n, Guerrero 1 . le
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando S e m Eﬂ'ld(l
2021- 2024. @F@ bl

ASUNTO: SE INFORMA DE ADJUDICACION DE CONTRATO.
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. 04 DE FEBRERO DEL 2022
2 Ok 2 P JON B
MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL
ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
PRESENTE:

Me permito informarle a usted que con fundamento en los articulos 39 fraccion 111, 54
fraccion | de la ley de Obras Publicas y sus Servicios del Estado de Guerrero, numero 266;
el H. Ayuntamiento Municipal de Cutzamala de Pinzon a través de la secretaria de obras
publicas, le ha ADJUDICADO DIRECTAMENTE el contrato No.
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16, a base de precios unitarios v tiempo determinado =
de la obra: “REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO %
TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE"” Manifestindole que = “%3:("
el monto del contrato es por la cantidad de $ 275, 298.83 (DOSCIENTOS SETENTA ¥ J‘"UHTAurEm
CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 83/1 cluyendo el CONSTIUCIONAL pg
impuesto al valor agregado. 0?}‘7

LU PRESIDENCIA

Asi mismo se informa que debera ejecutar los trabajos de acuerdo con el catalogo de 2021-2024

conceptos y programa de obra entregados, por lo que debera iniciar los trabajos el dia 14 de
febrero de 2022 y concluirlo a mas tardar el 28 de febrero de 2022,

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

A, A/ UHGANIENTO MUNICIPAL

, ONSTITUCIONAL DE
| _ CUTZANALA DE PINZON, GRO
ARQ. ALFONS/ BENITE DB LT 15250;:1) %E’I:EIA
DI FDH/OBRAS PUBLIGAS’T‘” L .L.-_-'"-.* )
Y DESARROLLO URBANO RBANO ’ { ] E g E,
Uggﬂﬂlﬂl
‘,9.-\ D ‘Q, > Moy “«*E;:}-_"““
"5‘}\\\ 5)\ ‘-j’\, j}}‘\ _: /}.}i\_‘.{{-}:\
o o =)
Calle 16 de septiembre, # 2 732 6770409 Presidenciagutzamala20 21 @gmail.oom

Col Centro, C p. 40630
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021 - 2024. ) ll‘t‘.'\ I

% CUTZAMAL
A\ sigue camblando

OH("' _.' Ay
MUNICIFAL CORSTITUL .,"-'LL
BF CUTZANALA DF PINZON, G
Fuente Financiamiento: Recursos Federales SINDICATURA
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) D e VL7

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE. uNbos

Expediente de Obra Publica AL AT Scp
R Yy CHTZAMALA DE PHZON, GRO,
s ten 0, PRESIDENCIA

2021 - 2024

importe: $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA (NEXPAN)

Ejercicio Fiscal

2022

' 3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion.

{. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

3.4.- Contrato de ejecucion de obra o servicio relacionado a la obra publica. ~ CONSTITUCIONAL D
'ZAMALA DE PINZON. GRO

TESORERIA

2021 2024

00000108 !




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando '?} :;_ : r{{umbmnqﬁ
2021- 2024.
TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMIDADO =

“"} s TR

CONTRATANTE DIRECCION EJECUTORAM-.-,.,;L;J-' e

H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON DIRECCION DE OBRAS PUBUCASLﬂf' W e
CONTRATISTA CONTRATO ol
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL No. DE CONTRATO
MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16
No. DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES FECHA DE CONTRATO
AlIPME307229D8 10-feb-22
DOMICILIO: MODALIDAD DE LA EJECUCION

RIAND JAIMES PTE No. S/N, COL. HEBERTO CASTILLO, CD. ;
ALTAMIRANO, PUNGARABATO GUERRERO CP.39097 CNV. PUV.NAL. Gw\-.anensmmx\s B}J.DIRECI’A-

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA: ';'-.

REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN GAGHO

EL MOLCAJETE. W AYUNTARIEY m\.‘
CONSTITUCIONAL o]
CLASIFICACION FUENTE DE RECURSOS ey ,' e
FUENTE FINANCIAMIENTO FONDO: { UESARROLLO URB
24 . 2024
FAISM-DF (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
RECURSOS FEDERALES SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO XXXIl)
IMPORTE DEL CONTRATO ANTICIPOS GARANTIAS
IMPORTE G/IVA. |IMPORTE PAGO INICIO C/IVA ANTICIPO CUMPLIMIENTO
$ 27529883 | $
$ - 1§ -
&% IMPORTE ASIGNACION INICIAL CVA. o No. DE FIANZA o No. DE FIANZA
[s

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION

14 de febrero de 2022 ) E de febrero de 2022
]

| EL CONTRATISTA

YUNTAMIENTO B CUTZAMAIDNDESNION

CUTTAMALA D PINZON, R0,

L PRESIDENCIA
Q\_/(/_/LL'{I "‘

" ARQ.MARCGANTONIO ARVIZUPINEDA  (UTZAMILAJEPRIONGR)  CROSAJAMESLOPEZ

H.AYUNTAMENTO MUNKCIPAL

__CONSTITUCIONAL DE

\
| ie
.

L . ) 9 \" .....
L %‘g }%‘—?"\{ ;'gl \ =) jﬁ:\
wreng




897<° CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Cé’;wégﬁh

Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero _)[ J, CHTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando - .
2021- 2024, e Sigue tamglan_do

S 7

-\:h l:f?

pnEeh N

CONTRATO NO. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16

POR EL C. ROSA JAIMES LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAI;IJJWE:'I |
DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL, - 5'51.‘; RA
MUNICIPIO” Y POR LA OTRA LA C. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA, PERSONA FISICA, A QUIEN' ik
EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE DENOMINARAPAE], CONTRATISTA”,
QUIENES ACTUAN DE MANERA CONJUNTA COMO “LAS PARTES” MSMASICIUE.

TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

Ao

DECLARACIONES

I.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE: N AVUNTAKIENTO NumcIPAL
COng TTTUCIONAL D

1.1.- ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO DOTADA DE PERSONA DR WRIRIER XRAATRIMONIO
PROPIO, AUTONOMIA EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMMW U HACIENDA
CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 115 FRACCION Il DE LA CON$FITUCN POLITICA DEL .\
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTICULO 170 NUMERALES 1Y 2 DE LA CONSTITUCION PGLITICA‘ S
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, ASi COMO LOS ARTICULOS 1 Y 3 DE LA LEY -
ORGANICA MUNICIPAL REGLAMENTARIA DEL TITULO OCTAVO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEE
ESTADO DE GUERRERO.

l L] T Tal¥ |
.2.- EL C. ROSA JAIMES LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL L::{I:L“u'g“'f'
Nk UL

SE ENCUENTRA FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CONFORME A LO DISPUES MALADERHZON ¢
EN EL ACTA DE MAYORIA DE VOTOS EMITADA POR EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO) Y G,
GUERRERO. EQIDENC“&

2621-202
1.3.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL MUNICIPIO ‘%
FORMALIZO CONVENIO CON LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, POR CONDUCTO p
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO (j
XXXIIl (FAISM-DF) 2022, CONVENIO PARA LA CANALIZACION DE RECURSOS PARA LA N
“REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) — PINZAN GACHO
— EL MOLCAIETE" EN LA LOCALIDAD DE TLANEXPA (NEXPAN), MPIO. CUHAMALA DE PINZQN

GRO. F .,v %, 3330110

DISTINTO, PA¢£ME&$S FINES Y EFECTOS LEGA

l:? '_ wd {4 : ' 5T : s
5 "K N F 15 g o W AvuNTav o R
' | . consTie Bk~
e cum.'*:u.,---‘“

‘.,1

:. 3 \1;;\ \’Z?_ '\

TESORERIA
2021 2024



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzdn, Guerrero

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024, j\\,\ s|g I cambnn 0

1.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LOS
TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA
DECLARACION 1.3, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL RMEDIMIENTO DE

CONTRATACION BAIO LA  MODALIDAD DE  ADJUDICACK) HECTA,  No.

MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABEECH DSARTICULOS

1 FRACCION 11, 18, 29 FRACCION 1, 39 FRACCION Ill, 52, 53 Y 54 FRACC ,¢_ LEY DE OBRAS

PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266. ::.'."_ﬁr? |

IL.- “EL CONTRATISTA” DECLARA: K AYUNTAMENTO MUMCIPAL
CONSTITUCIONAL DE

1.1 QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PRMM .

PRESIDENCIA
II.2 QUE SU REPRESENTANTE LEGAL ES LA C. MARCO ANTONIO ARVIZU PINERA 2924

II.3 QUE ENTRE SUS OBJETIVOS SOCIALES ESTA LA REALIZACION DE SERVICIOS DEL TIPO AL QUE
CORRESPONDE LA QUE ES OBJETO DE ESTE CONTRATO. PR

II.4 QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ;
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE INSTRUMEN {

}#‘

1.5 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS

CONTENIDOS EN EL ARTICULO 62 y 89 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTAB@UNTAEL 0 1

DE GUERRERO NUMERO 266. CONSTITUCION In. L

11.6 QUE SU CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES AIPM9307229D8 SN LTEN
' ; "RESIDENCIA

1.7 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS 7021_074

Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE

DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE SE 2

DETALLAN EN LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE INSTRUMENTO, AS[ COMO DE LAS DEMAS NORMAS _‘_'_'l_

ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

1.8 QUE PARA EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ASU CARGQ e
SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU DOMICILIO LEGAL UBICADO GIPRIANQJ A

JAIMES PTE, S/N COL.HEBERTO CASTILLO, CD. ALTAMIRANO, GUERRERO, CP.40660, e-mq‘ilf’ ; A7
t-arvizu@hotmail.com , CEL. 7671177862.

H. AYUNTAMIENTO NUNI
Wﬂmcmn [




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero )’" wj} CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando Y U .
iy .\ sigue cambiando
CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

“EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS
CONSISTENTES EN: “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO TLANEXPA (NEXPAN)
~ PINZAN GACHO - EL MOLCAIJETE" EN LA LOCALIDAD DE TLANEXPA (NEXPAN), MPIO.
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU CONCLUSION, DE
CONFORMIDAD CON LA RELACION DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJOS CON EXPRESION
DE PRECIOS UNITARIOS Y QUE DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS PARTES SE INTEGRA AL PRESENTE
INSTRUMENTO. ACATANDO PARA ELLO EN LO ESTABLECIDO LOS DIVERSOS ORDENAMIENTO
MENCIONADOS EN LA DECLARACION [1.7 DE ESTE CONTRATO. (

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO -

83/100 M. N s
/ ) K RAINTAMIENTO lU?l\CPAL
CONSTITUCIONAL DE _
; CHTLANAL DE PINZON, GRO. WoSERs
R FENDE RS JRESIUE)ENCLA H, AYUNTAMIENTO BUNICIPAL

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DEOESTE@ONTRATO, EL DIA 14 D UIONALLE

FEBRERO DEL 2022 Y A TERMINARLA EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022, LO QUE HACE UN TOTALTBEALADE PIVZON 680

15 DIAS NATURALES DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO. JRESIDENCIA
2021 - TR

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES,
O LAS AREAS DE ELLOS EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE

o CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE
SE REQUIERAN PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS. .
\'“ “‘ h.-
QUINTA: ANTICIPO f? .,’3.: 2N
RATUNTAME MUNCIPR
Cone |!Til£| “1'-[ te
’L’L‘-':.U- DE FINZDN, O
. W AYUNTAMIENTO wumcipu,

: DE PINZON. GRo




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero \‘L CUTZA_MALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 7 "
2021- 2024, \7\ siguie cambiando

FORMA DE PAGO

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PﬁGUE\MD{h
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES MENSUALES COMO MAXIMO, EN TERMINDSﬁ 5

-

DE GUERRERO, NUMERO 266, LAS QUE SE ACOMPANAN DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDRIES

LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CONFORME A LOS DISPUESTO POR EL ARTICULO 132 DEM
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA§ mmmg
QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” AL RESIDENTE DE OBRA. DENTRO DE LOS SEISISTTUCIONAL DE
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE EL CUAL SERA EL DIA ULTIMO DE CADACNAESIALA D PHZON, GRO
Y QUE EL IMPORTE SERA PAGADO POR EL “MUNICIPIO” POR TRABAJOS EJECUTADOS 0 FELISORERIA
CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIRZD m‘

DE QUE HAYAN SIDO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA.

EL SUPERVISOR DE OBRA EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZA
TRABAJOS EJECUTADOS, EN UN PLAZO NO EXCEDENTE DE QUINGE DIAS; L
PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACION. EN EL SUPUES] ' '_ 5 ‘u-%" SURJAN DIFERENCIAS

RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. %
[ h‘UNM“{*\TD MUNICIPAL

SEPTIMA: GARANTIAS CONSTITUCIONAL DE
QUTZANALA D PpiN
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORPRAETERIM PROCEDIM

PREVISTOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESFARGDE GUERRERO Nj.l ER(

ASI COMO DE LOS ANTICIPQS QUE LE SEAN OTORGADOS POR EL “MUNICIPIO”, DE ACUER
SIGUIENTE:

H, AYUNTAMIENTTO 1L

A. FIANZA PARA EL ANTICIPO. - FIANZA A FAVOR DE “EL MUNICIPIO” MUNICIPROSTDE! AL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. POR LA TOTALIDAD DEL MONTO OTORGADOGOMO FIZ0 T 3
ANTICIPO PARA QUE “EL CONTRATISTA”, REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAIOSSIRFNCIA
CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASD 202 45
PARA LOS GATOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO
DE LOS TRABAIOS; ASI COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE ..~
CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE'Y - 7.~
DEMAS INSUMOS, CONFORME A LA CLAUSULA QUINTA Y DEBERA SER PRESENTADAOIR" . ‘
“EL CONTRATISTA”, PREVIAMENIE A'L&\@NTREGA DE LOS ANTICIPQSpDENTRO DE Losipltg et
DIAS NATURALES SIGUIENTES /A-(A'FECHA DE NOTIFICACION“DE u&“ ADJUDICACION -
DIRECTA, A PARTIR DE QUE™EL commmr ", RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL™

"\'.';#-""
MONTO DEL ANTICIPO CONCEDIDO ‘LA GARANTIA SU%ISTIRAHASTA LA TOTAL“! " AL~

'E

L & A"'ITJ

SUTL A DE £

AMORTIZACION DE LOS AN;I')FIPO_S CORBEﬁPONDIENTES %

p—
LAee i 15, i CORSI

CUTZAIALA




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero g \’}, CUTZAMA_[A

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 1‘- R o
2021- 2026, Mo Sigue cambiando

RN 0

CUTZAMALA DE PINZON, GRO. POR EL 10%(DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL.
PRESENTE CONTRATO. <

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTQS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER “1 ) .
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJQS, PREVIqm T
A LA RECEPCION FORMAL DE LOS SERVICIOS, Y POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS Aici .
PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCION FORMAL, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO A FAVOR DE LA “Te b=l
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE TLAPEHUALA DE LA GARANTIA SIGUIENTE: J!N I_'_ ICAIURA

l. FIANZA VIGENTE PARA RESPONDER POR EL CUMPLIMIENTO DEL CWATO LOS DEFECTOS Y ‘'h<t - 2uda
VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCI L LOSSERVICIOS;

Il. LAS POLIZAS DE FIANZA QUE SE CONSTITUYAN A FAVOR DE 1 ‘
m PINZON GUERRERO DEBERAN CONTENER LAS SIGUIENTES DECY 'ﬁ
INSTITUCION AFIANZADORA: Y

p RYUNTAMIENTO MUNICIPAL
[1I. QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO. (:¢4577U0IONAL DE

IV. QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABL ok l AL MINACION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, O EXISTIERE ESPERA, LA NZA QUEDA'R&--
AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON LA PRORROGA 0] ESPE
MENCIONADAS.

V. QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE HASTA QUE “EL MUNICIPIO” OTORGUE EXPRESAMENTE%&}

CONFORMIDAD PARA SU CANCELACION. . AYUNTAI
. ’1 (STITUCIONAL DE
V1. QUE ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECI FN:‘NL‘EPI'EN fan

EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD! JE;
PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DEL C B IDEI:?" ‘
DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAG’dLI 2-'%:'
EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

VIl. QUE SE SOMETE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERAL, RENUNCIANDO A LA QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU
DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. i

VIIl. QUE ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES’O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA P'U%k'_ '
AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DkL D
PLAZO DE EJECUCION DEL&Q&ITRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES O CUALQUIER "= 2T -~

Sy
OTRA CIRCUNSTANCIA#“ "' Sies 4,‘_‘ H ATUNTAGEN

coNS™Y

5 &EPTUAR LA PRESENTACION DEJW@AS DE Amnupo:y-u

IX. EL CONTRATIST
CUMPLIMIENTO CO

.;E...‘.Tr;'l Ei”"’ “—
2021-3024
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OCULTOS CON FUNDAMENTOS EN EL ARTICULO 77, ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE OB
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

“LAS PARTES” ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRE’EI'H?“‘:": S
UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMbL ICATURA
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS, PERO QUE, DE HECHO, SINuiz1 - 202
DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN

AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR.

LA APLICACION DE LOS AJUSTES SERA REGULADA POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 57
FRACCION | Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO CONTENIDO EN DICHO PRECEPTO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTAREN DE LOS AJUSTES DE COSTOS EXPRESAMENTE RESUELTOS POR
“EL MUNICIPIO”, RESPECTO DE TRABAJOS EJECUTADOS, CONFORME A LAS ESTIMACIONES
CORRESPONDIENTES, SE PAGARAN A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” A MAS TARDAR DENTRO DE
LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HUBIERE EMITIDO DICH
RESOLUCION.

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS SESENTA DIiAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE
LOS INDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERA PRESENTAR POR
ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS A “EL MUNICIPIO” TRANSCURRIDO DICHO PLAZO,
PRECLUYE EL DERECHO DE “EL CONTRATISTA" PARA RECLAMAR EL PAGO.

NOVENA: VERIFICACION DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS U L.l 3 0 1 1 5

“EL MUNICIPIO” VERIFICARA LA DEBIDA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEI".’PBESEHTE

CONTRATO, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUELgEM “g
CONTRATISTA” LE NOTIFIQUE FORMALMENTE DICHA TERMINACION. R 3
S| “EL CONTRATISTA” NO HICIERE LA NOTIFICACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFQ ANTI;:}} EL ot
MUNICIPIO” VERIFICARA LA DEBIDA CONCLUSION DE LOS SERVICIOS A MAS 'FAﬂﬁ%ls ,Ag" A
SIGUIENTE A AQUEL EN QUE TERMINE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO. o Iy,

CUTZANALAT E*Fu.,# G0
DECIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS PRE@!Q&N{;&** s

1’")
LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFO?KJIEQ

SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LE":"._- =
DE OBRAS PUBLICAS Y,SERY|I0S RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL REGLAMENTO DE LA'LEY DE .
OBRAS PUBLICAS X 5 JABLEAIO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA: Fi,aEifE RE ERVANDOSE “EL

. & AMAR POR TRABAJOS FALTANTES GMALHE YTy
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“EL MUNICIPIO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIER "m

TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE. 2
H, A .uIEHIO MUNICIPAL

UNA VEZ QUE “EL MUNICIPIO ” HUBIERE CONSTATADO LA DEBIDA TERMINACION DE. [/UCIONAL DE
TRABAJOS, PROCEDERA A RECIBIR FORMALMENTE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATE®ADE PHICH GRO
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE czmoﬁ;&ﬁtpngfi‘Zﬁ

DE SU EFECTIVA CONCLUSION, RECIBIENDO FiSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBEBﬁ(ﬁﬂ_ :
ELABORAR DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA VERIFICACION DE h@&
MISMOS, EL FINIQUITO DE ESTOS EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOW'
CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE:
LE DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE LEVANTANDO PARA EL EFECTO UN ACT‘&

CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE CONSTE SU RECEPCION TOTAL. FATLNTAHENTO NUNICE

CONSTITUCID
DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN “EL CONTRATISTA| DEPIN 1. i GR(
NO ACUDA CON “EL MUNICIPIO” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENAMDQ{MDEPL&E
PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO . 2

DE UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION; UNA VEZ
NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ESTE TENDRA UN PLAZO DE ‘:S

QUINCE DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO 0 ‘
ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO. <\/ |

— |
DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”

EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPE A
BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES, DEBIENDO, iﬂﬁr&‘ykqbl 18
SIMULTANEA, LEVANTAR ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDO LOS DERECHOS Y,
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

DECIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESIGNAR ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS,
EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE FUNGIRA

COMO SUPERINTENDENTE Y/O RESIDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBE ESTAR FACULTADO

PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS .- " 1,
DE CARACTER PERSONAL, AS/ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA bz oy
DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO Amympgmdfgmo DE ESTE CONTRATO. [ 5

s |

“EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO, ﬂEmmﬁi‘ﬂ EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS-,
JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL SUPERtthvdgﬂ\h’; DE CONSTRUCCION, Y “EL CONTRATISTA”
TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR Am‘ﬂn QGE REUNA LOSnB SIS EXIGIDOS EN-EL/ (N

PRESENTE CONTRATO.
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DECIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE",~ - 3
LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES §0
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJU N o

DE SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR TANTO EN RESPONDER DE TODAS LAS EZAD R
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL_, AT
MUNICIPIO”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO, DEBIENDO CUBRIR CUALESQUIER” ' - iAC
IMPORTE QUE DE ELLO SE DERIVE Y EXCLUIR Y DEJAR A SALVO DE TALES RECLAMACIONES A “EL “*'°
MUNICIPIO"”, A MAS TARDAR A LOS DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN

QUE SEA NOTIFICADO DE ELLO POR ESTA ULTIMA Y, EN LOS SUPUESTOS DE QUE CON DICHO
MOTIVO LLEGARE A EROGAR ALGUNA CANTIDAD, “EL CONTRATISTA” LA REINTEGRARA A “EL
MUNICIPIO™” EN IGUAL TERMINO. ASI TAMBIEN CONVIENE A LOS CONTRATANTES QUE EN CASO

DE QUE “EL MUNICIPIO” SEA LLAMADA A JUICIO POR ALGUN TRABAJADOR DE “EL CONTRATISTA”,

“EL MUNICIPIO” PODRA CON LA NOTIFICACION DEL JUICIO LABORAL EJECUTAR EN SU TOTALID A
LA GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.

T{le
¢\ Jin

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD QUE “EL
MUNICIPIO” TIENE EN VIGOR, MISMAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, Y Ay rise 101
QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA, SE EFECTUEN DE (0)377J0/04AL 0
CONFORMIDAD CON EL PROYECTO, CRITERIOS Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES 17y 40 oliiH, (R0
PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, AS{ COMO A RESPONDER 5= i1 I C
POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR 5031 _ 50

EN LOS TRABAJOS Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIADESU <1~

PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA SECRETARIA” O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA ~
LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL -2
DE LA MISMA. \E‘i

IGUALMENTE SE CBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O
MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, SOBRE -+~
LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE INSTRUMENTO, SALVO LOS DERECHOS™ “: . "
DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE REQUERIRA (o *
LA PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”, EN LOS TERMlng@gwI 1 SRS
DE OBRAS PUBLIAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266. TR

SI CON MOTIVO DE LASUESIEIBEDEALOS DERECHOS DE COBRO SOLICITADAP@R “EL CONTRATISTA®, "
SE ORIGINA UN RETRASELEFELRAGO, NO PROCEDERA EL PAGO Q‘E’WQQEWANCIEROSA QUE L
. HACE REFERENCIA EL DETA LEY DE OZAS PUBLICAS ¥ SUS SERVIC)9§ DEL ESTADO DE "~ (Y

GUERRERO NUMERO 266
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SI  “EL CONTRATISTA” REALIZA VOLUMENES MAYORES DE LO CONTRATADO,,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE m@,‘,
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR, PAGO ALGUNO POR ELLO, 4 “""
MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE LOS TRABAJOS. % ) ok

CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DE “EL MUNICIPIO” DADAS POR ESCRITO, E&M
ORDENARA SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJGS

ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA”, SII':I *i'-

"

QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “El:v AL

MUNICIPIO”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS “02' - 2¢

TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS ADICIONALES Y SIN
QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL MONTO O PLAZO SENALADO EN EL PRESENTE CONTRATO
PARA SU TERMINACION.

LOS RIESGOS, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU
ENTREGA SERAN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AS{ COMO CUMPLIR CON LO SENALADO EN
EL ARTICULO 119 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS

CON LAS MISMAS.
DECIMA CUARTA:  SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTR

QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

EN CASO DE SUSPENSION DEL PRESENTE CONTRATO, ESTE PODRA CONTINUAR Pnobﬂ(%ifﬁtvé‘“b“i"fi?%
TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE LA

Cutzamala de Pinzon, Guerrero }\‘p CUTZA_MALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando l\}\ 3|Ll't (ambmndo

MOTIVARON. I'I':'.Wiigﬁﬁ (RO, kﬁ
~RESI Cl

LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIGDQ; 24

QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDQ; LA |, s

FORMALIZACION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIﬂN, EN ") N

TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 144 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ﬂBRAS i‘.'i

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE FORMA SUPLETORIA.

CUANDO LA SUSPENSION DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, UNICAMENTE SE<" "
SUSCRIBIRA UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS FEGHAS: DEo # -
REINICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION:DEL.y, -
PRESENTE CONTRATO, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTIQU@Q%B DEL REGLAMENTO/:LC)

."“Cl".r L LJ 1]

».rd\vlhtt

SECRETARIA GE I~" Y

v




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero } }’, CUTZAMALA
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando :, ‘6 Q' P ]mbnn fO
2021- 2024, 'N L e

PACTADAS SE OCASIONARIA UN DARNO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD
TOTAL O PARCIAL DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE UNA .+ =
RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD, EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, 0‘?’. L
POR RESOLUCION DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR ':_'_"
LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, o

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE L_OS__I. . ';fl:jhj-['r'agl_
TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, Si OPTA' [(UCIONAL DE

POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITARLA A “EL MUNICIPIQ?, (LA DE ‘MZM 6RO,
QUIEN DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTESA {IDENCIA
LA PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO, EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE "EL“";;';‘

2024
CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.
EN EL SUPUESTO DE QUE “EL MUNICIPIO” NO PRODUZCA SU CONTESTACION EN DICHO PLAZO, SE :,’
TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE “EL CONTRATISTA”. -~

UNA VEZ COMUNICADA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL MUNICIPIO” B
PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL
INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS
TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LAS COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS MISMOS, QUEDANDO OBLIGADO
“EL CONTRATISTA” A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACION
QUE ESTE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEXTA:  RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE “EL MUNICIPIO” PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, POR CUALQUIERA [fﬂ-: LAS CAUSAS QUE A
CONTINUACION SE DETALLAN, ES DECIR SI “EL CONTR.ATISTA"* % SR ;

\\.l Ly

A) CONTRAVIENE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS EDNTRATO PRDCEDIMIEI'\&TQS» Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ﬁﬁgs SERMCIOS DEL ESTAD'EV BE
GUERRERO NUMERO 266, DISPOSICIONES AD

STRATIVAS _MAs NQPMATIVIDAD APLLCABH‘-:; o
EN LA MATERIA. e CIONAL
P Jrl GRO

B) NO CUMPLE CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE comﬁzmo, ;aNfoRMEALOSTanmmgsp- L
Y CONDICIONES PACTADOS EN EL MISMO Y SUS ANEXQS.  ~ =+ WA T B PAZON G

i2 OLRAS PUBLICA
C) suspeungmugsnnmmwmg LOS TRABAJOS OBJETO DE ESIE{QNTRATO § DESARKOL

& kS NING,

D) R ";- UNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTO POR Eh ARTICULO 157 DEL
REGLAMENTO},DE i -
APLICADO DE
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E) SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS O SE NIE@A A-m

M e

REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE SE HAYA DETEWFECTWSA

POR “EL MUNICIPIO”. REF i AT D

F) SINO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO
Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE D,
OBRA DE “EL MUNICIPIO”;

G) SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA;

H) SISUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON
LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”

\ ) S| TRANSFIERE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR
CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”, EXCEPTO CUANDO “EL CONTRATISTA”
PREFIERA LA REALIZACION DE LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN "
INTERMEDIARIO FINANCIERO DE SU ELECCION, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O -
DESCUENTO ELECTRONICO CONFORME AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL*’ %,
FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO O INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO; 5

J) SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL MUNICIPIO” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGNNF"' '

FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, (01s 1 ,Luti
VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS: CUTZARALA DE I e
K) CUANDO SE CAUSEN DARNOS Y PERIJUICIOS A “LA SECRETARIA” POR NEGLlGENcmﬁLbJDEth&
DESCUIDO, FALTA DE ATENCION, ERROR ARITMETICO O DE CALCULO Y SE REALICEN TRABAJOS DE 2071 - 2771
MALA CALIDAD Y “EL CONTRATISTA” SE NIEGUE A REALIZAR LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES
CORRESPONDIENTES O NO LAS HAGA DENTRO DEL PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS ‘E§

NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 96 DEL REGLAMENTO DF LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
™ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL DE LA W
NOTIFICACION CORRESPONDIENTE POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”

L) POR NO ENTREGAR LA GARANTIA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER O'FRA
RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE A “EL CONTRATISTA”, EN LA FECHA DEL ACTA DE ENTR.EGA
RECEPCION DE LOS TRABAJOS. 5

M)  EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQL.IT’Eﬁg” %"
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA.LEY

DE OBRAS PUBLlC@,ﬁ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS \}S‘UOgIEGLAMENTO LEYES e 20 0N Gy
JINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA. g *\g o Y DESARROLLO)

[
)

mm CUTAALADE 1 06
SECRETARIA L2

2021 - 20

TESO RERIA '

2021 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero .)[\(}', CUTZ AMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando )
2021- 2024, M Sigie cambiando

DE LA APLICACION DE UNO O DE OTRO, INDEPENDIENTEMENTE DE HACER EFECTIVA LA GARANTIA.
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y APLICARSE EN SU CASO A “EL CONT! '
LOS DEMAS CARGOS QUE PROCEDAN.

LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO “LA SECRETARIA” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE Lﬂl:j.'{. RN
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE - (1ot (4
SE COMUNICARA A “EL CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN; 111 [ s
PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DELDIA . .,
SIGUIENTE EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACION DEL INICIO DE LA RESCISION, MANIFIESTELO
QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN CUYO CASO, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, “LA SECRETARIA”,
RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA <,
FECHA EN QUE HUBIERE VENCIDO EL PLAZO DE LOS QUINCE DIAS HABILES QUE LE FUERON= ¢
CONCEDIDOS A “EL CONTRATISTA”. EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRODUZCA‘?&__‘
SU CONTESTACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO, SE EMITIRA LA RESOLUCION RESPECTIVA, EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 72 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE_ ’ ",. )
GUERRERO NUMERO 266, 154 Y 155 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y sznwaos ST j;*“
RELACIONADOS CON LAS MISMAS APLICADO DE FORMA SUPLETORIA, ASi COMO EN APEGO A Los ;

| AT
DEMAS ORDENAMIENTOS APLICABLES. IALADE PIVZON, GRO
...mDE:'\iuIA
UNA VEZ COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION DEL 21 . 73174

CONTRATO “EL MUNICIPIO”, PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO,
PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAIJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL
CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA Y “EL
CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, TODA LA DOCUMENTACI@N\ Wy 5,
QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. :

LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, NO PO‘DRA _
SER REVOCADA O MODIFICADA POR “EL MUNICIPIO”. “y SRS

INICIADO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION Y ANTES DE SU CONCLUSION, “EL .
MUNICIPIO” PODRA A SU JUICIO, SUSPENDER EL TRAMITE DEL MISMO, UNICAMENTE CUAND(_)_SE:. '
HAYA INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO. "'

EN EL CASO DE QUE SE DETERMINE NO RESCINDIR EL CONTRATO, SE REPROGRAMARAN Los_“,_}'“_ )74
TRABAJOS UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE POR “EL MUNICIPIO” A “EL

CONTRATISTA”. &N

DECIMA OCTAVASP




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024.

sigue cambiando

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, SURJAN
DISCREPANCIAS ESTRICTAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO O
ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y QUE NO IMPLIQUEN DE
MODO ALGUNO, UNA AUDIENCIA DE CONCILIACION, AMBAS PARTES LA RESOLVERAN TOMANDO
COMO BASE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION EMITIDAS POR LA ENTIDAD NORMATIVA. -

N
EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON., ALOS 10 DIAS .- -,
DEL MES DE FEBRERO DOS MIL VEINTIDOS. . peonpiibanfiond
X {7 1854
” SINTE T ATURA
POR “EL MUNICIPIO” POR “ELCONTRATISTA" '
EL PRESIDENTA MUNICIPAL cons*nrucmg% A
. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
;' DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO coustrciony,
3> V% CUTZAMALA E PIZOK, GRO
€% ) &2 TESORERIA
q%,_ Y ‘ 2021 2024
d‘ﬁb’;ﬁe ~ . (_ |
i":. ﬁffumhh'dﬂ‘\m ’r I:'HEETJ-"-! ,
CONSTITUCT R\-;11:L‘|: 1 _
CUTCAMALADE PAZCY, GRO.C. ROSA JAIMES LOPEZ C. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA.
PRESIDENCI.
2074 - 2074
TESTIGOS 600001 22
-~
EL SECRETARIO GENERALDEL MUNICIPIO DE EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
cu CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO
=
e

CONSTITUCIONALCE
[T2AMALA DE-PINZON, GRI

DBRAS PUBLICAS
DESARROLLO UREAND

2021 - 2024

D i A

Ny




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

y CUTZAMALA

Sigue cambiando

-;:.‘_.-m --f’

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) — PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE. .. :
1-.r_"|:.‘-"\' .. £4 __-5-'-.- "F.U
NURICPAL CONSTITUEIURAL
1€ CUTZAY LA U PIHZON, RO

importe: $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA (NEXPAN) -
2INCICATURA
JI|.-,- YIatTR "R

1

Expediente de Obra Publica —

R LY
e

Ejercicio Fiscal

R AT ‘EHTDBUHICPAL i

CONSTTTUCIONAL DE 2022 r

CUTZAALA DF P20, GRO.
FRESIDENCIA

(IL«LWV e kT

’\'Y,.','-'_'J,“:J..li"l‘]C!, \
STITUCIONAL BF
LA PET

3.5.- Convenios modificatorios al contrato.

K. AYUKTAMIENTO NUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero \:‘], CUIZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024, Sigue cambian

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 3. - .«
Informacioén relacionada con el proceso de contratacién, sefialada con el punto 3.5

que a la letra dice “Convenios modificatorios al contrato.” En atencion a este
documento solicitado en los Lineamientos de: Criterio para la integracion y presentacion

de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razon: que en esta

obra denominada “REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA
(NEXPAN) - PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE” No se requirié de modificacion alguna al
contrato de la obra no requiere modificar en monto ni en proyecto. Se aplica el com;k
originalmente pactado. Por lo tanto, NO APLICA.

Sin mas por el momento y confiando en que lo descrito anteriormente |
documento me despido de usted, enviandole un cordial saludo.

o ?“’"’ K AYUNTAMENTO WUpCoN,
Y DESARROLLO URBANO CONSTITUCIONAL DE
. 2024 CUTZAMALA DE PINZON, GRO

303031 523%55“*

fonkotad

NN NN e
Q '- @

Calle 16 de septiembre, # 2 732 6770409 Prasidenciacutzamala2021 il.com
Cl. Centro, C.p. 40630




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

y \*y CUTZAMALA
}‘ siglie cambmndo

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) — PINZAN GACHO — EL MOLCAJETE. ©'' , e

importe: $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA {NEXPAN)

Expediente de Obra Publica Ghm

Ejercicio Fiscal

umtTumcm
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA D PIZON, GRO,
PRESIDENCIA
2021 . 2024

2022

. 3.0.- Informacioén relacionada con el proceso de contratacion.

3.6.- Convenios y/o acuerdos adicionales al contrato.

H. AYUNTAMIENTO MUMCIPAL
CONSTITUCIONAL DE

¢ DE PINZOK, GRO
ESORERIA
] 2029 W24



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero yﬁ? CU]‘ZAMALA
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando :} 5 ' LA
2021- 2024. I :

A QUIEN CORRESPONDA:

SINDICATURA

Por medio del presente le informo que la documentacién solicitada en el Bloque 3. Informaciogyz . 5.,
relacionada con el proceso de contratacion, sefialada con el punto 3.6 que a la letra dice
“Convenios y/o acuerdos adicionales al contrato.” En atencién a este documento

) solicitado en los Lineamientos de: Criterio para la integracion y presentacion de la Cuenta Publica
del ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razén: que esta obra denominada
“REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN
GACHO - EL MOLCAJETE” El contrato de esta obra no hubo necesidad de ampliar, ni en monto

ni en proyecto se ejecuté con los montos acordados en el contrato, por lo tanto, no se requiri6 de
dicho documento, NO APLICA.

Sin mas por el momento y confiando en que lo descrito anterio
documento me despido de usted, enviandole un cordial saludo. ( | ]
\

1)
e ot

N AYUNTAMIENTO MUNICPAL

CONSTITUCIONAL DE
ENT CUTZAMALA DE PRZON, GROL
A PRESIDENCIA
- Jf 2021 - 2024
] SEBEUREZ VILLALOBOS,
DIRECFRDF OBRAS PUBLICASY  consimucions. e
DESARROLLO URBANO 'CRUALA DE FINZON. GRO
S PUBLICAS
DESARROLLD URBANOD
2021 - 2024
00000126
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PRZOK, GRO
WRERIA
f 2921 2024
: s » ) - ik o i -5\, ¢ iNe 2N, 3 7 = iN\s, -:_\{
Ny = N 5 Ne SN, SN = Naan= N o e o 5\ S5V SE NN
B e a0 e e o

®

Calle 16 de septiembre, #.2 Presidenciacutzamala?021 @gmail com

Cal, Centm, C.p. 40630




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.
.\\ \(

3 K5

-

\\'lhﬂ\ ,

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) — PINZAN GACHO — EL MOLCAJETE.

importe: $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA(Iﬂ:zN)
" 1 f|

Expediente de Obra Publlca

ulnr\

o _‘!,, H. AYUNTAMIENTO MUMICIPAL

7 s s ¥ }" N ",;_ CONSTITUCIONAL DE
s A G CHTZAALADE PRON GRO
S /RS PRESDENCIA
M. AYUNTAM ENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIDNAL DE
R T To
:Lr'_-‘_lul\...-'.'._‘\ ELJ -'\z._-.n (L)
NERAS PUBLICHS

2022

3.7.- Fianzas de anticipo, cumplimiento del contrato y vicios ocultos.

K. AYUNTAH?ENTG H'JHI"IPAL
CONSTITUCIONAL DE

C"ZAMALA DE PIZOK GRO

MESORER;A
I )/ 2021 202s




<4, Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional 32, MAT
o Cutzamala de Pinzén, Guerrero > & CU’IIZM\gAI&A
iy Box Cutzamala, Seauimos Avanzande .., . . Al . JBUE CAMDIANGO0

1 . [ & » - -
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, HONORABLE GABILDO MUNICIPAL -
DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON
GUERRERO o
£)  PRESENTE , L
El que suscribe el Arg. Alfonsa Benitez Villalobos, Director de _L}esa;rollo UrbangapOnmasle S 28 & - ]
B 3 E o

il TR T Wiy ol at 2

Por medio del presente solicito se analide y en su caso autorice exceptuar la pre?éntae

de la fianza de anticipo y cumplimiento con fundamento en &) articulo 59 tltimo parrafo; y la
fianza de vicios ocultos con fundamentos en el‘articulo 77, (itimo parrafo de la ley de Obras
Plblicas y sus Servicios del Estado de Guerrero niimero 266; comrespondiente de (as obras

de ampliacién, construccion, mantenimiento y:refiabilitacién de caminos rurales y caminos
sacacosechas; debido a que el tiempo de 1a obra mengionada no se puede garantigﬂgg I%E“

ZARCEEY

> =
Publicas de Cuzamala de Pirizén, Giierrerg.~ * > - nga“‘\;‘ggrq i g
*' I

durabilidad y mantenimiento en buen estado, por motivo de la temporada de lluviass

Zonas qgue son realizadas. ‘
(‘\'ll‘-il.i:, r,h

2074 20~

3
3
A
iy
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EL SUSCRITO C, LIC. RICARDD URIBEL JAIMES BRAVOQ, SECRETARIO GENERAL DEL HOMORABLE
AYUNTAMIENTC DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON; GRO; CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULQ 98, FRACCION IX, DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE VIGENTE EN EL ESTADO DE ;
GUERRERQ. . .

._-; £

AR CERTIFICO

-- - QUE A PRESENTE ES COPIA FOTOSTATICA TOMADA FIELMENTE DE SU ORGINAL, LA CUALTUVE
A LA VISTA Y PARA LOS USOS Y EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR Y QUE A SU DERECHO
CONVENGA EN CASG NECESARIO, SE EXPIDE LA PRESENTE A LOS VENTE DIAS DEL MES DE ENERO

Wi oo A o4
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

¥

3%, CTZAMALA

. - N 1 ]
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando Z{ 5 Sigue camby do
2021- 2024, Doy Ce2B
PRIMERA BIS A ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA Df % 28 [l
- - - Enla Ciudad Cutzamala de Pinzé

Lla C n, Guerrero, Municipio del mismo nombre, Guerrero, siendo
las 12:00 horas del dia discinueve del mes de enero del afio dos mif veintidos, (s '

ESEI? S g gl_d ;
C. Ricardo Uribel Jaimes Bravo Secretario General de| H, Ayuntamiento, en lasdrstBEIRbeHE T’
sala de Sesion,é_s,_dee Cabildo de! Municipio de Cutzamala de Pinzon, Guerrerc? s
en lo dispuesto por'los articulos 49, 50, 51, 52, 53, 56, 73 Fraccitn VV y demas palau
saarganica del Municipia Libre del Estado de Guerrero, estando presentes lo
IR s ,&gz, Presidenta Municipal Constitucionat; C. José Alfredo Villalobos Pérez,
SRREQinbel Benitez Fiores, Regidor de Desarrollo Rural; C. Jeseli Rodriguez Buyst
' ’ cas y Desarroflo Urbano; Profa. Maria Luisa Macedo Villa, Regidora de e I
sdi8é Alfredo Barajas Madrigal, Regidor de cultura, deporte y juventud; C.Soum
: ﬁY?R’é_Q;ﬁor de Ecologia; reunidos con la finalidad de llevar 3 cabo la Sesién Exiy
a:-zur: shetRgada el dia diecinueve del mes de enero del afio dos mil veintidés, baﬁ

SINDICATARA e A

------------------------- ORDEN DEL DIA- -« - oo 3wy
21 -2024

————— [

TN
1.~ Lista de asistencia. /r. i SENTOGUC T2y
y 1] BEUL Sy )
.x . . JLLAHTRBE PINZCH, GR
2.- Instalacion de la sesién una vez verificado el quorum legal. B;;AS BUBLICAS
. . . - ¥ DESARROLLO umaa% _
3.- Lectura u omisién del acta anterior. 2021 - 2024

g?.ym 4.- Andlisis, discusion y aprobacién de la excepcion de la presentacién de las fianzas e
)%%gﬂcipo, cumplimiento vy vicios ocultos para el Ejercicio Fiscal 2022,
VSRR

Q.

o b

S 22E

AR St FES

x‘iza- -«;@M@Asuntos Generales. ST %%9 %é § £ ??

FI.‘:(::' ’-:?-?::f - § ’ 5 ‘.I 7 zEE e

w,;g&. Clausura de Ia sesién. X _ g%%g %g

. B0 gy SRS ;E

'**Tﬁﬁézféfgzjﬁﬁé? #En desahogo del punte niimero uno del Orden del dia, se tomé asistenciddf ﬁ%m@ﬁgsm =

D33 ) . . : . - L g
&‘E‘.AB; ruziper-el C. Licenciado Ricardo Uribel Jaimes Bravo, secretario General Municipal, verificdhdose’la

“SIDE@4istencia de Quérum Legal. 00030129
EESaat |
- - - En desahoge del punto ntimero dos del Orden del dia, se ha constatado e Quérum lggal y
se instald la sesién deyfegbildo para que los acuerdos tomados tengan validez juridica y

ye del mes de enero de! afio




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional & _ |
Cutzamala de Pinzdn, Guerrero ¥ %’r C[HZAMALA
Por Gutzamala, Seguimos Avanzando %\‘ﬁ SigUE C&Iﬂbiﬂﬂdﬁ
2021- 2024, o ‘

s,

---En desahogo del punto nimero tres del Orden del dia, La Presidenta Municipal

Coﬁ_s_t_jit,_g__c:_ional C. Rosa Jaimes Lopez, propone al pleno del Cabildo la dispensa de la lectura del
Acta 'ant’é_;r_‘_igr, aprobandose por unanimidad.

- - = Contingaindo con el punto nimera cuatro del Orden del dia siendo analizado y examinado
este punto por parte del eabildo y una vez hechas las deliberaciones correspondientes se adppta. -
el siguiente acuerdo: por mayoria de votos se aprueba la excopcion de la presanis
fianzas de anticipo y cumplimiento con fundamento en ef Articulo 59, ulé

fianza de anticipo y cumplimiento con fundamento en el Articulo 77, t'mj? o

de obras piblicas y sus serviclos del estado de Guerrero nimero 266; sorntespondieAts .
las obras de ampliacién, construccion, mantenim iento y rehabilitacién de tamifios ruea| aﬁy??"é
caminos sacacosechas; debido a que el tipo de obra mencionado no se puede garantizar,
durabilidad y mantener en buen estado, por motivo de [a temporada de lluvias yenlasz
en que son realizadas, -« ------.-. L Tpup

= = - En desahogo del punto nimero cince del Orden del dia, La C. cha«ﬂe&ges %%3' 3
Presidenta Municipal Constitucional, pregunta al Pleno del Cabildo si hay alg "s %u ]

al constatar que no existe asunto que tratar en Asuntos Generales, se prof SENDY:
punto nlimero seis. Nnd

TR 9 B
- - -En desahogo del punto niimero sels def Orden del dia, para (levar a ep 4N
procedid a la clausura de la sesidn, realizandose esta por la C. Rosa Jaimes Lopez, Presiden
Municipal Constitucional del Municipio de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, siendo fas 13:00 horas

con freinta minutos del dia diecinueve del mes de enero del afio dos mil veintidds; por lo que- se

ciea y se autoriza la presente Acta de Cabildo, firmando al mar. QuEinte
para debida constaggia legal.- SE AUTORIZA Y SE DA FE. o :
mmmmm e R R o DAMOSFE.----vacmucuco--. -Ee
umomwBvONmORA.  ©. Rosa Jaimes Lopez
CORSILGOMALBE  pragidenta Municipal Constitucional.

CUTZABMALA DE PINZ8H, 6RO
PRESIDEMNCIA




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional ﬁ

: . Cutzamala de Pinzdn, Guerrero ﬁ CUTZAMALA
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EL SUSCRITO LICENCIADO RICARDO URIBEL JAIMES BRAVO, SECRETARIO GENERAL DEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON,
GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 98 FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA DEL
MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE GUERRERO EN VIGOR:

QUE LA PRESENTE ACTA DE SESION DE CABILDO, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, QUE CORRESPONDE AL
PERIODO DEL 2021-2024, ES COPIA FOTOSTATICA SACADA DE SU ORIGINAL QUE CONSTA
DE TRES FOJAS CARTA, LA CUAL TUVE A LA VISTA EN EL INTERIOR DE ESTA OFICINAY A LA
QUE ME REMITO PARA LA EXPEDICION Y CERTIFICACION DE LA PRESENTE, A PETICION DE
LA PARTE INTERESADA, LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS USOS Y EFECTOS LEGALES
CORRESPONDIENTES A QUE HAYA LUGAR, EL DIA VEINTE DEL MES DE ENERO DEL ANO DOS
MILVEINTIDOS. s ==<scsmmrricesmsmss s smsanasadans S es sesmnisee CONSTE.

ATENTAMENTE

SECRETARIO GENERAL D A. . AYUNTAMIENTO
DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO.

RIBEL JAIMES BRAVO



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024. |
2%, CUTZAMALA

s 2 Sipe cambiafito:

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) — PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE. o

importe: $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA (NEXPAN)

CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PINZOK, GRO
TESORERIA

Ejercicio Fiscal

2022

07)

CHTAMALA DE mmm
PRESIDENCIA

20201 - 224




Ente publico municipal: CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO Formato OF-07

Cédula de integracién de datos del contrato de obra publica.

Ejercicio fiscal 2022

Nombre de la obra o accién contratada. REHABILITAGION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) -
PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE.

Fondo o programa fuente de financiamiento. FAIS MUNICIPAL 2022

-

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.

Nombre def contratista MARCO ANTONIG ARVIZU PIENDA
Himera de contrata MPIOCUTZAMALARNZONR022- 16
Objeto del cortrelo EL MUNICIFIO" ENCOMIENDA A EL CONTRATISTA® LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS |
Moxdolidad de aducicacion ADJUDICACION DIRECTA T
| Monto contratade $275,208 83
Fecha de fima del - 10 de febrero de 2022
igencia del contrate: 28 de febrero de 2022
INFORMACION DE ANTICIPGS ¥ CONVENIOS MODIFICATORIOS.
Manto del anticipo: §0.00
Focha dé pags del anticipo: | S - = =
Fecia del convenio modificalona:
= Monio amg pot &l [empliacién o recuccisn)
ﬁ Plazo en o reduocion: B

Variacion respects 8l monto orignal:
Variscion respecto &l plazo original

INFORMACION DE GARANTIAS.

Monta de garantia de anticipo

Facha de de paraniia de anticipe =

v 'mw - —
Compafia sfisnzafiorn - i - L
I de anticipo: ]
Maonio de garanligde cumplimientc

Fecha de expadcin de garantia de
Wdﬂaﬁafrﬂumﬂm‘u

Compafila afisnzdora

. de curmg

Morio de garantis dhaicios-oaulon

Facha de de garartia de vicios ocultos:
\nm;ldehllnnndemdmm
Compad

Nimero de fianza de vicios ocutos

INFORMACION DEL PROCESO DE LICITACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO

Escha de pubicacion de bases
Fechals) o amigion de |
|Fecha de visita el sitio o a obra:
Fecha de junta de aciaraciones:
Nimera dt parficipanies en ef orocess de |citacion
n Nomtre dei padicipante 1
—-— NDH'\bTB ded le 2
Nombre dei paricipante 3

del i 4
Hombre del paricipante 5
| Fecha de aperturs de schres de p ] 5 b
|Morto d propuests econtmica del partizipante 1 3 . . ]
Mirto de cropussta econémica del pericipante 2 H A TAR ENTO N AMIENTO WURICIPAL -

ORI () .-

Monlo de propuesta econémica del paricipante 3
Monto de propuests econémica del pericipante 4 & MP A = AR

Maonta de econdmica del participante 5 - ? IE W 3 i J}") "
Facha de emision de fello
Fesha de notificacion del falio

é{;’ll ‘__ MUONCIPAL
SPOETICAS JUIONAL LE

& ALA DE PINZON. GRD
OBRAS PUBLICAS
DESARROLLD URBANO

SUNIIPAL C :
£ CUTZAMALA T = 2N W IUVTASIEHTD HORECEM » 2021 - 2024
i : CONTTTMICIONAL D€ 300U 013 3
SINDICAT CUTZAMALA DE PRR20R, GRO.

AG2Y - 2024 SONTRALOR INTERMO
Raz1 - 2024




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024,
% CUTZAMALA
‘Z\.\ 2 St b d
) 0 '

oL

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16 e ATURA

SINDILATYRS

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) — PINZAN GACHO — EL MOLCAJETE; 021 - 777"

importe: $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA (NEXPAN)

Expediente de Obra Publica

&l ‘\H‘I_.!‘ R

Wan0s . i N, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
g " ) CONSTITUCIONAL DE

) %Ejercicio Fi CUTLAUALADE PRIOK 5RO

’.«iﬁ" jercicio Fiscal TESORERIA

he o .
AL g

L
:‘ﬁ:\;:'!g:‘
-

o S

e 2022

CUTZAALA D% 208, GRO FOESARADLLLLCS
IDENCIA, e

2021/22;(‘1‘1{

3.9.- Presupuesto de la oferta ganadora (con sus respectivos partidas y conceptos de
obra (con precios unitarios con nimero y letra) de conformidad con el articulo 45 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. asi
como importe total con nimero y letra.

LiCUU134
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MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16

Obra: REHABILITACION DE CAMINOG SACA COSECHAS TRAMO TLANEXFA (NEXPAN) - PINZAN

GACHO - EL MOLCAJETE

Il

Duracién: 15 dias naturales

inicio Obra: 14/02/2022
Fin Obra: 26/02/2022

Fecha: 08/02/2022

DOCUMENTO
Lugar: TLANEXPA INEXPAN! MPIO, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero ART 45 A |X RLOPyYSRM
PRESUPUESTO DE OBRA
[ Unidad [ Cantidad | P. Unitario | Importe |
CUTZAMALA DE PINZON - LOS TULES
a1 TERRACERIA
EXTCRAG Extraccitn y carga de material de banco para M3 4427873 $100.75 544 611.83 16.80%
mejoramiento del camine con equipo mecénico,
Incluye; obtencion del material, carga, equipa y
herramienta
ACRR1KM Acarreo en camién al primer kildmetro de material de M3 442.8000 $47.03 520,824 88 B77%
banco para mejoramiento de camin
ACRRKMS acarreo en camién a kilometros subsecuentes de KM/M3 1,771.2000 $26.86 547,574 43 20.05%
material de banco para mejoramiento de caming
RAS-012 Rastreo de camino rural de 4.5 a 6.0 de corona con KM 8.2000 $15,160.42 $124,315 44 52.38%
moloconformadora incluye: extendido de material '
mejorado, afinamiento de la superficie, remarcado de |
cuneta segiin requiera el camino traslade del equipe y
combustible al sitio de la obra ‘
Al TOTAL TERRACERIA $237,326.58 100.00%
A TOTAL REHABILITACION DE CAMINO RURAL $237,326.58  100.00% ‘
TRAMO CUTZAMALA DE PINZON - LOS TULES
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $237,326.58
IVA 16.00% $37,972.25
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $275,298.83

(* DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N. *)

CUTZAMALA DEPINZON, GRO
QORAS PUBLICAS

Y DESARROLLC URBANO

H. AYUNTG MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTEANALA D PRZON. GRO
TESORERIA

2021 2024

(i




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
%, CUTZAMALA

e sigie cambiando,

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16

2024

importe; $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA (NEXPAN) &f’w g,

Expediente de Obra Publica

H. AYUNTAMIENTO MUNCIPAL
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PIXZOR, GRO

TESORERIA
2021 20

H AYUNTAMIENT MUNICIRAL
ILAPOPIARESO MECRAL 2022 CUTZAALA BE FZON, GAO.

CONSTITUCIONAL DE | OBRAS PUBLICAS
CTZAMALA D% PIRZON, G Y OESARROLLO URBANO
PRESIDEN

2021 - 2024

I
]

06000136

-3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion. -

3.10.- Tarjetas de analisis de precios unitarios de todos los conceptos del presupuesto y
basicos, del costo directo de la mano de obra, materiales y costos horarios de maquinaria
y equipo de construccion; del costo indirecto, del costo por financiamiento, del cargo por
utilidad y de los cargos adicionales.




o

MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

- PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE

DOCUM

Lugar: TLANEXPA (NEXPAN), MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrere

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. nnﬂ
Caontrato No. MPICCUTZAMALAPINZON/2022-16 Duracion: 15 dlas nawrales
Obra: REHABILITACION DE CAMING SACA COSECHAS TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) Fecha: 08/02/2022

Inicio Chra:  14/02/2022
Fin Cbra:  28/02/2022

ENTO

ART. 45 A1 RLOPySRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

|_|-_._ Caodige | Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Partida: A1 Analisis No.: 10
Analisis: EXTCRAG M3 442.7973 $44.611.83
Extraccién y carga de material de banco para mejoramiento del camino con equipo mecanico, Incluye; obtencion del material, carga, equipo y
herramiania,
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 83 HP, HOR $687.29 / 10.000000 $85.73 386.66%
7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3,
CUCHARON RETRO 020 M3, 483 M. DE
EQCAMICN EEGBN DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $740.42 / 70.000000 $10.58 13.34%
SUBTOTAL: EQUIPO ¥ HERRAMIENTA $79.31 100.00%
(CD) Costo directo $78.31 100.00%
(Cl) INDIRECTQOS 14.9383% $11.85
SUBTOTAL1 $81.16
(CF) FINANCIAMIENTO 0.4720% $0.43
SUBTOTALZ $91.58
(CU) UTILIDAD 10.0000% $8.16
PRECIO UNITARIO (CD+CIHCF+CU) $100.75

(* CIEN PESOS 75/100 M.N. )

PURLICAS

2021 -2024

00000137

' DESARROLLO UREANQ

:
_A DE MN20N, GRO.

Pégina1ded

K AYUNTAMENTO MU,
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PIZOK, GRO
TESORERIA

2021

[

4
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MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. n"ﬂ
Contrato No. MPIOCUTZAMALARINZON/2022-16 Duracién: 15 dias naturales
Obra; REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) Fecha: 08/02/2022

- PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE
Inicio Obra:  14/02/2022
Fin Obra: 2B/02/2022
DOCUMENTO
ART 45 A1 RLOPvSRM

Lugar: TLANEXPA (NEXPAN), MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cadigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||

Partida: Al Analisis No.: 20

Analisis: ACRR1IKM M3 442.8000 $20,824.88

Acarreo en camién al primer kildmeatre de material de banco para mejoramiento de camin.

EQUIPD ¥ HERRAMIENTA

EQCAMION CAMICN DE VOLTEODE 7 M3 HOR $740.42 / 20.000000 $37.02 100.00%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $37.02 100.00%
(CD) Costo directa $37.02 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 14.89383% $5.53
SUBTOTAL1 $42.55
(CF) FINANCIAMIENTO 0.4720% $0.20
SUBTOTALZ 34275
(CU) UTILIDAD 10.0000% $4.28
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $47.03

("CUARENTA Y SIETE PESOS 03/100 M.N. )

CONSTITUCIONAL DE
CUI"ZAMALA DE PINON, GRO
TESORERIA
Pux1 2uz4
g M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL r
CC 'iihl'.!l',m‘-.w_".u DE L
uﬂl‘, CUTZAMALA DE PINZGN, GRO

DBRAS PUBLICAS
¥ DESARROLLD URBANO

2021 - 2024

PRESIDENCIA

2021 - 2024



Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18

- PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE

MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Pagina 3 de 4

Dependencia: H AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO TLANEXPA (NEXPAN)

Lugar: TLANEXPA (NEXPAN), MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

Duracion:

Inicio Obra:

[l

15 dias naturales

Fecha: 0B/02/2022
14/0272022
28/02/2022

DOCUMENTO

ART, 45 A1 RLOPYSRM

Fin Obra:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codigo | Concepto [ Unidad | P.Unitaric | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Partida: Al Analisis No.: 30
Analisis: ACRRKMS KM/M3 1,771.2000 $47,674.43
acarrec en camién a kilometros subsecuentes de material de banco para mejoramiento de camino
EQUIPD Y HERRAMIENTA
EGQTAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR §74042 | 35.000000 $21.15 100.00%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $21.15 100.00%
(CD) Costo directo $21.16 100.00%
(Cl) INDIRECTCS 14.9383% $3.18
SUBTOTAL1 $24.31
(CF) FINANCIAMIENTO 0.4720% $0.11
SUBTOTAL2 el $24.42
(CU) UTILIDAD R 10.0000% $2.44
PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CU) BN $26.86
(* VEINTISEIS PESOS 86/100 M.N.*) i T
Ty

R AYUNTAMENTO MUNCRAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PIXZON, GRO
TESORERIA

2021 4

H.AYUNTAMIENTD MUKICIPAL
CONSTITUCIONAL CE (
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MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO., nnﬂ
Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18 Duracion: 15 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CAMING SACA COSECHAS TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) Fecha: 08/02/2022

- PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE

Inicio Obra:  14/02/2022
Fin Obra: 28/02/2022
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPYSRM

Lugar: TLANEXPA (NEXPAN), MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codigo | Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: Al Andlisis No.: 40
Analisis: RAS-012 KM 8.2000 $124,31544

Rastreo de camino rural de 4.5 a 6.0 de corona con motoconformadora incluye: extendido de material mejorado, afinamiento de la superficie,
remarcade de cuneta segln requiera el camino trasizda del equino y combustible al sitio de la obra

EQUIPC Y HERRAMIENTA

EQMOTO14H MOTOCONFORMADORA CAT. 144 DE 215 HOR $1,651.68 / 0.1383%94 $11934.62 100.00%
HP

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $11934.62 100.00%
(CD) Costo directo $11,934.62 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 14.8383% $1,782.83
SUBTOTAL1 $13,717.45
(CF) FINANCIAMIENTO 0.4720% $64.75

SUBTOTAL2 $13,782.20
(CU) UTILIDAD 10.0000% $1,378.22
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $15,160.42
(* QUINCE MIL CIENTO SESENTA PESOS 42/100 M.N. ™)
NN
ROMNBIORKCRAL ' ke
CONSTTTUCIOHALDE W7

: MI%M{EE‘-MOEL 6RO :'
AL PRESIDENCIA &

~ H AYUNTAMENTO MUNIC
STITUCIONAL CE
Al L \L.f FIH-IN. \:i:
OORAS PUBLICAS

T DESARROLLO URBANG
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

7, CUTZAMALA

};L Sigue camblando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales s
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) -3 i ad
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) }?
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) — PINZAN GACHO - EL MDLCW@. [,

Importe: $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA (NEXPAN)

Expediente de Obra Publica

\\tlhu
- P 4y

" mmmm NUNCIPAL

Gk RN ; CONSTITUCIONAL DE
Ejercicio Fiscal : b AADEPRIONGRO
"o 2 TESORERtA |
20213024 u/
H. AYUNTASLENTO MUNICIPAL
2022 CONSTITUCIONAL DE q'
CUTZAMALA DEPINZON, GRD
CBRAS PUBLICAS

Y DESARROLLO URBANC
2021 - 2024

Mee |

GG0U0141

3.11.- Listado de insumos que intervienen, agrupados por los materiales mas
significativos y equipo de instalacion permanente, mano de obra y equipo de |
construccion.




Pagina 1 de 2

MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. ”Hn
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18 Fecha: (08/02/2022 Duracion: 15 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN
GACHO - EL MOLCAJETE DOCUMENTO

ART. 45 A.ll RLOPySRM

Lupar: TLANEXPA (NEXPAN) Inicio obra: 14/02/2022 Fin obra: 28/02/2022
Ciudad: MPIOC. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

[L_cédi Conceplo [ Unidad | Fg_c___ha [ Cantidad | Precio | Importe | % Incidencia I
EQUIPO ¥ HERRAMIENTA
EQCAMION CAMION DE VOLTEQ DE 7 M3 HOR 08/02/2022 79.071380 $740.42 $58,546.04 31.34%
EQMOTO14H MOTOCONFORMADORA CAT. HOR 08/02/2022 59.251124 165168 $97 882.90 52.38%
14H DE 215 HP
EQRE4386C RETROEXCAVADORA CAT. 436 HOR 08/02/2022 44.278730 $6687.29 $30,433.02 16.29%

C, 83 HP, 7120 KG, CUCHARON

GRAL. 1 M3, CUCHARON RETRO

0.20 M3, 4.83 M. DE PROF.

TOTAL EQUIPO Y $186,842.98

L H- ‘YUHTM‘EHTU HUHICIPAL
¥ s CONSTITUCIONAL DE

SN CUTZAMALADE PRION, GRO
iz TESORERIA

2021 2024

/

H AYUNTAMIENTO buNi CIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZARALA DE PINZON, GRO
OERAS PUGLICAS N
Y DESARROLLO UR SAND
£421 - 20 I




Pagina 2 de 2

MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. nHﬂ
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16 Fecha: 08/02/2022 Duracién: 15 dies naturales
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN
GACHO - EL MCLCAJETE DOCUMENTO

ART. 45 A.ll RLOPySRM|

Lugar: TLANEXPA (NEXPAN) Inicio obra; 14/02/2022 Fin obra: 28/02/2022
Ciudad: MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Cadigo Concepto [ Unidad [ Fecha | Cantidad | Precio | Importe | % Incidencia J|
HERRAMIENTA

W, AYUNTARIENTO MUNCIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PIXZON, GRO

TESORERIA
2021 202

|

Q)\ﬂ L@M,

COTZAMAL ¢ ps7:4; o)
PRESIDENC 1A
2021 - 2024




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

% CUTZAMALA
/‘\ gl cambiandg

Fuente Financiamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) - K
Programa: Fondo de Aportacién Para |a Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) ¢
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) — PINZAN GACHO - EL MOLCAIETE.

importe: $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA (NEXPAN)

Expediente de Obra Publica

kLM
\ _Jf,'

H lmrmsm NUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAHALA DE PIRZON, GRO

TESORER
2021 2024 W

Ejercicio Fiscal

2022 T

LL'h:\ U'

3.12.-Programa de ejecucion general de los Trabajos conforme aj\{Ga
presupuesto total con sus erogaciones, calendarizado y cuantificadofy e 2=,

dividido en actividades. W
/-) M. AYUNTAMEENTO KUNICIPA
[ 4 “Zﬂ;:}, COHSFTWMMDE

A
[Letes CHTZARALADE PAZOK GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024



Contrato No

MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18 Fecha:

(NEXPAN) - PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE

08/02/2022

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO TLANEXPA

(1]

o |

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPYSRM
Duracion: 16 dias naturales inos
Lugar: TLANEXPA (NEXPAN) Inicio obra: 14/02/2022 4 :
Ciudad; MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero Fin obra: 28/02/2022 -
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTQ) il r‘:!
Codigo Descripcion [ Unidad | Mes 1 | “Total | o ¥ :-"Fs.l
A REHABILITACION D T o L
TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN GACHO - EL
MOLCAJETE
Al TERRACERIA
EXTCRAG Extracoion y cange de malenal de banco para mejoramiento M3 100.000000% 100.000000% iy whGod
gel camino con equipc mecénico, Incluye; obtencion del 442 797300 442 797300
material, carge, equipo y herramienta ¥ :
$4461183 $44 611.83
a
ACRRIEM Acarreo en camidn al prmer kidmetra de matenal de banco M3 100.000000%  100.000000%
para mejoramiento de camin 442 800000 442 800000
$20,824 88 $20,824.88
=
ACRRKMS acarreo en camién a kilometros subsecuentass de matenal de KM/M3 100.000000%  100.000000%
banco para mejoramiento de camino 1.771.200000 1.771.200000
$47,674.43 $47.574.43
-
K. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Monto esta hoja:  $113,011.14  §113.011.14 CONSTITUCIONAL D€
Acumulado:  $113,011.14 = '$118,011.14 CUTZAMALA DE PIRZOK, 5RO

1L AVUNTAMENTO HUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PIRZOK, GRO.

PRESIDENCIA
12024

Lok

fi
~

., TESORERIA

2021 4

H.J:'IJ'J-'-' ENTO MUNIC

cm:f-w..au:Lrv...i.'"-4:}?.-: I Jd g1 4 5

CUNSTITUCION

OBRAS PUBLICAS
RROLLD URBANG

Y DESARRULL

2021 - 2024




MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. []Hrl
Contrato No: MPICCUTZAMALAPINZON/2022-16 Fecha: Q8/02/2022
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO TLANEXPA
(NEXPAN) - PINZAN GACHOQ - EL MOLCAJETE DOCUMENTO
ART. 45 A X
RLCPySRM
Duracién: 15 dias naturales
Lugar: TLANEXPA (NEXPAN) Inicio obra: 14/02/2022
Ciudad: MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero Fin obra: 28/02/2022

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

M [[_Codigo | Descripcion [ Unidad |  Mes 1 | Total |
RAS-012 Rasireo de camino rurel ce 45 & 6.0 de corona con KM 100.000000%  100.000000%
maotoconformadora incluye: extendido de materal mejorado, 8.200000 8.200000

afinamientc de la superficie, remarcado de cuneta segin

requiera el camino traslado del equipe y 5124, 315.44 $124 315.44

combustible al stio de |3 obra

JBLICAS

Y DESARROLLD URBANQ

2021 - 2024

Monto esta hoja: $124,315.44 $124,315.44
Acumulado: $237,326.58 $237,326.58

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. URB. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

R ATONTANENTO MUMCRA.
CONSTITUCIONAL DE
ALA DE PIZON, GRO
ESORERIA

2021 2024




Contrato No:

Lugar:
Ciudad:

MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16

(NEXPAN) - PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE

TLANEXPA (NEXPAN)
MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO,

Fecha: 08/02/2022
Obra: REHABILITACION DE CAMING SACA COSECHAS TRAMO TLANEXPA

Duracién:
Inicio obra:
Fin obra:

I

DOCUMENTO
ART. 45 A X
RLOPYSRM

15 dias naturales g
14/02/2022
28/02/2022

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Codigo Descripcion [ Undad | Mes 1| Total | TR
A REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO
TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN GACHO - EL :-====3‘ .
MOLCAJETE 59_417
A1 TERRACERIA
EXTCRAG Exiraccion y carge de malerial de banco para mejorarmiento M3 100.000000% 100 .000000%:
de| camino con eguipo mecanico, incluye, obtencion del 442 797300 442 797300
materizl, carge equipa y herramienta i )
$44 611.83 $44611.83
- |
ACRR1KM Acarreo en camign el primer kilémetro de material de banco M3 100.000000% 100.000000%
para mejoramienteo de camin 442 800000 442 800000 |
$20,824 88 $20,824 88
[ =1 |
ACRRKMS &tamec en camién a kilometres subsecuentes de material de  KM/M3 100.000000% 100_000000%
banco para mejoramiento de caming 1.771.200000 1 771.200000
$47 574 43 $47 574.43
=

REPRESENTANTE LEGAL.: A

Monto esta hoja: $113,011.14
Acumulado: $113,011.14

CUTANALA
ENCIA
PRESIDEN

| ALLLL)

! DESARROLLO URBANO

CONSTITUCIONAL DE
CUTZARALA DE PINZON, GRO
TESORERIA

§113,011.14 20 2024
$113,011.14

Sy
-\.‘“\ g U"J x

s
i

S92 60000147

4 ATUNTAMENTO MONCPAL
|
|

UERAS PUBLICAS

e -
2021 - 2024




MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. n"ﬂ
Contrato No: MPICCUTZAMALAPINZON/2022-16 Fecha: 08/02/2022
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO TLANEXPA
(NEXPAN) - PINZAN GACHO - EL MOLCAETE DOCUMENTO
ART. 45 A X
RLOPYSRM
Duracion: 15 dias naturales
Lugar: TLANEXPA (NEXPAN) Inicio obra: 14/02/2022
Ciudad: MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero Fin obra: 28/02/2022
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 29 . 2004
M [_Codigo | Descripcion [ Unidad | Mes 1 | Total |
- &
RAS-012 Raslieo de camino rural de 45 a 60 de corona con KM 100.000000%  100.000000%
moloconformadora incluye. extendido de material mejorado, 8200000 8.200000
afinamiento ce la superficie, remarcado de cuneta segun ) .
1equiera el camine treslado ozl equipo y $124,315 44 $124 315.44
0
combustible al sitio de la obra LN by
-~ 4

PR -

H AYLUNTALMENTO MUNIC IPAL

AL GE

CUTZANALA DERINZON. GRO

RAS PUBLICAS

Y DESARRULLO URBAND
2021 - 2024

Monto esta hoja: $124.315.44 $124,315.44
Acumulado: $237,326.58 $237,326.58

|REPRESENTANTE LEGAL: AR

i

¥l AYUNTAMIENTG BURICIPAL

SIDENCIA CONSTITUCIONAL DE |
PRE:m - 2024 CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA J

{ 2021 2024




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

\ SIU

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) — PINZAN GACHO — EL MOLCAJETE. .

importe: $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA {NEXPAN)

Expediente de Obra Pl’lblica,..\\.?r |

Ejercicio Fiscal

W AYUNTARICNTC WUN
CONSTITUC WL’E

Wh-ﬂlq’[ M“"

2022 OBRAS PUBLICAS
4 ES rRH'LLO' RBA

3.13.-Programa cuantificados y calendarizados de erogaciones,

describiendo las actividades y en su caso sub actividades de la obra
asi como la cuantificacion de suministro o utilizacion de materiale
mano de obra y equipo.

TES
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DE CUTZA.

SINCICATURA

H. ARINTAMENTO RUNCIAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PZON, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

Da
I sigie ambiando

\\\“n"l 1;;?
- el
TR A

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) — PINZAN GACHO — ELMOLCAJETE. © .1«

SINDICA

Importe: $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA (NEXPAN)

Expediente de Obra Publica

. vw,_.- - Ya H',

€L
”
o

Ejercicio Fiscal .-
. 1. AYU .' l.t:[ .‘u' .\,
L 2022 CUEABALATE IO 570
£ . E PRZON, GRO. LL _”,:L_”:_if:"’”‘”" )(
A e . . A _

CUTZAMALA DE PRZON, GRO

/Z TE?ORERiA
/ 21 2024



H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

CONTRATO No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16
GACHO - EL MOLCAJETE

LUGAR: TLANEXPA (NEXPAN), MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

Fecha; 2022/02/08

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN

DOCUMENTO

ARQ, URB. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Contratista

“MARCQ ANTONIQ ARVIZU PINEDA

REPRESENTANTE LEGAL

DATOS BASICOS PARA EL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Inicio: 14-feb-22 Terminacién: 28-feb-22 Duracion: 15 dias
DIAS CALENDARIC 385.00
DIAS DE AGUINALDO 15,
DIAS POR PRIMA VACACIONAL 1.5
Prima dominical
TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO SUMA. 381.50
DIAS DOMINGO 52.00
DIAS DE VACACICNES 6.00
DIAS LUNES 3.00
DIAS FESTIVOS POR LEY 4.00
DiAS PERDIDOS PCR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS) 3.00
DIAS POR COSTUMBRE 2.00
DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL
DIAS POR SINDICATO (CONTRATO COLECTIVO)
DIAS NO LABORADOS AL ANO SUMA: 70.00
Tl TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL)-(DINLA) 295.00|
Tp/TI DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS 1.293220
[IFSBC FACTCR DE SALARIO BASE DE COTIZACION ( Tp-Te) / DICAL para calculo de IMSS 1.045205)
Unidad de Medida y Actualizacién UMA & 96.22
TABLA DE SALARIOS REALES SALARIO MINIMO $: 172.87
Otros cargos
Obligacion
: Obrero
CLAVE CATEGORIAS Ni:;r:; F'ail;:;g;l Po=| Pex ey | Otros cargos FS: r?:r[;)% Tl
e
INFONAVIT
A B F=ExD G=0% H=D+F+G
MO093 OPERADOR DE MAQUINARIA FESADA 0.290410 0.375584 1.668784
eiDOs 1y
S el

o 3d0 154
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024. |
% CUTZAMALA

/;t_%;; Sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16

£ AUTZANAL 200 GRE

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) ~ PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE| ™ /T JRA

Importe: $ 275,298.83

. . - I
Ejercicio Fiscal PRESIDENCIA

=

2022 "o
Uk .|_..--‘-".'|:

* DESARROLLO Y

3.15.- Oficios de designacion de residente y/o supervisor de la obra.

00000156

i)

. AYUNTAMIENTO MUNKIPAL

COMSTITUCIONAL DE

A DE PHEON, 6RO

j Y TESORERIA
2927 2924
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero )“\(’, CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 1( ; .
2021- 2024, e Sigue cambiando

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL .

CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON GUERRERO -

ASUNTO: SE DESIGNA SUPERVISOR DE DBRA; W
Cutzamala de Pinzén, Gro., a 14 de febrero del 2022 =

ING. ISMAEL GARCIA ALBA
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE.

Por este medio me permito comunicar a usted, que a partir de esta fecha " "
he tenido a bien designarlo supervisor de la obra: " REHABILITACION DE o
CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN GACHO
- EL MOLCAJETE ", que se ejecutara en la localidad de TLANEXPA

(NEXPAN), perteneciente a este Municipio de Cutzamala de Pinzon, Gro.
o WNIDOS

La obra en mencion, se encuentra inserta en la Propuesta de Obras y
Acciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So
Municipal del Ejercicio 2022, por lo que deberd vigilar la correcty’ QN
ejecucion de los conceptos de trabajo, de acuerdo al proyecto autorizado “ouiie

y a la normatividad respectiva vigente, asi mismo verificar la calidad ¥ mw
volumetria presupuestada, reunir el reporte fotografico del procesommmm
ejecucion, asi como llevar el control de visitas y en general infor SIDENCIA
oportunamente de cualquier incidente que se suscite hasta la termina i? ’%‘,} 7

de la misma.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

K AYUNTAHO RUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZ/AMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA

LALEPRLOIL G 2001 2024
r{\t-\p;iﬁ'( GU "--;'
66000157 [

\}_3?' B f-‘A ? w&}( \’}ﬁ'

f

: "“ _- Calle 16deseptiembrs, # 2 732 5%409 Presidenciacutzamala2021@gmail.com
g. Col, Gentr, Cp:4063)

— = Pag Web, hittp:/fwww cutzamaladepinzon.gob mx /
FACEBDOK: Henorable Ayuntamiento de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

\‘y CUTZAMALA
/‘ Sigue camblartd@.,

..

Fuente Financiamiento: Recursos Federales o
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) HORORABLE 2L

Programa: Fondo de Aportacion Para la infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) WUNICHFAL C3!
Nt CUTZAY .
£ Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16 .‘3iN MCA TURA

Importe: $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA (NEXPAN)

Expediente de Obra Pubhca

o,

?LATUHIWO
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PARZON, GRO
HAYUNTARE WTC MURNICIFAL TESORER‘A

CONSTITURAON |, LE 1021 2024
2022 CUTLAN J..nLF-“u oh WS p M
® Y BESARROL :ﬁ )n [

Ejercicio Fiscal

C M K MM‘IHEHTO IEUHICIPAI. ‘
|

00080158 PRESFDENCG&

2021 - 2024




DISENO Y CONSTRUCCIONES

ARQ. URB. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

ASUNTO: DESIGNACION DE RESIDENTE DE OBRA. % =% 4
CD. ALTAMIRANO, GRO., 14 DE FEBRERO DEL 2027, %

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUTZAMALA DE PIZON, GUERRERO.

PRESENTE:

En relacién al contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16, que nos fue
otorgada por el H. Ayuntamiento municipal constitucional de Cutzamala de Pinzén, para
la ejecucion de la obra: “REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA ‘,C*
TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE", en laﬂ'
localidad de TLANEXPA (NEXPAN), municipio de Cutzamala de Pinzén: Gro.

En base a lo anterior, me dirijo a usted muy respetuosamente para informarle que en ba68WWIAMENTY RUNICIPAL
al articulo 111 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas v Servicios Relacionados con®MSTTUCIONAL g
las Mismas, la Arq. Marco Antonio Arvizu Pineda, se ha designado como ResideflBAMALADE PRiCK, GRA,
para la obra: “REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMRRESIDENC|A
TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE”, en la localidad 2021 2

de TLANEXPA (NEXPAN), Municipio de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, 3

tomando en cuenta mis conocimientos. habilidades y capacidad para llevar a cabo g\&)j)“
supervision. vigilancia, control y revision de los trabajos; el grado académico: la‘\

experiencia en administracion y construccion de obras y realizacion de servicios; el
desarrollo profesional y el conocimiento en obras v servicios similares.

H. Hummeo My
Cmﬂﬂucm&?u

CUTZANALA DE PINZON, GRo

TESORERJA

2021 24
W

ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA, 1/ et

REPRESENTANTE LEGAL UUl234ALA LE PINZUN, 534
OLRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO URBAND

2021 -2024

000091

CD. ALTAMIRANO, GRO
CALLE: CIPRIANO JAIMES PTE S/N COL. HEBERTO CASTILLO C.P. 40660
CEL: 017671136358
CORREQ: t-arvizu@hoctmail.com
RFC: AIPM9307229D8
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IDMEX1702687720<<0946089997307
9307229H2812313MEX<04<<00834<0
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¢ SID0S e

. HOBORASLE "1
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SINDICATUR

KMUH\'CIPA.L
CONSTITUCIONAL DE
CYTZAMALA DE POCZON, GRO.
RESIDENCIA

2021 -, 2024 '
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CONSTITUCIONA DE
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0000160  TRastmn

2021 2024




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

!t% S cambvando

\\ 'Os ,
o e SN
.,.' Pt i e

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16 - 20N Con
SING 6
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) — PINZAN GACHO - EL MOLCAJ E'Tf ' FRA

Importe: $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA {NEXPAN)

Expediente de Obra Publlca O“*

uwmuo HUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PRZON, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

Ejercicio Fiscal

L AYUNTALIENTD NUNCIPAL
CONSTITUCIONAL LE
2022 CUTZARALAE PIZUN, G
CERAS FUBLICAS
[ GES l" ROLLO URDANC

'\1 a0

2024

3.17.- Oficio de notificacion de inicio de los trabajos

H. lTl.I'HTA.IlIE.HT 0 MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE |

CUTZAMALA DE PHZON, GRO

TEBORERIA
( 2021 2024




DISENO Y CONSTRUCCIONES

ARQ. URB. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA - H

ASUNTO: INICIO DE LOS TRABAJOS.

CD. ALTAMIRANO, GRO., 14 DE FEBRERO DEL 2022.

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO.

PRESENTE:

EN RELACION AL CONTRATO DE OBRA NUM. MPIOCUTZAMALAPINZON/202216, , - 7|1l /

RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACION DE CAMINO:
SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN GACHO - EL '
MOLCAJETE” ME PERMITO INFORMARLE QUE LA EMPRESA: MARCO ANTONIOf

ARVIZU PINEDA, HA INICIADO LOS TRABAJOS DFE DICHA OBRA EL DIA 14 DE
FEBRERO DEL ANO EN CURSO, TAL COMO SE INDICA EL PERIODO DE

EJECUCION DEL CONTRATO. \}{
\B‘}}/ I'I.MHTM#I'TT.U MUNICIRAL
SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, APROVECHO LAGC PARA ENVIARLE  CONSITUCIONAL De
UN CORDIAL SALUDO. ' COTZ MALA D Flrzow R0,
N I PRESILK’ f

‘.;";‘2921 2024

K. AYUNTAMIENTO WUNICIPAL

CDHSTHUCK}N&DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA e
ATENTAMENTE 2021 2024 H AYURTARENTO MUNICIFAL
CONETITUCKONAL [E
/ CUTZAMALA DE PINZON GRO
Cha' S PUTLICAS

'DESARGULLO URBAND

]
2!

ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL

60060162

CD. ALTAMIRANQ, GRO
CALLE: CIPRIANQ JAIMES PTE S/N COL. HEBERTO CASTILLO C.P. 40660
CEL: 017671136358
CORREO: t-arvizu@hotmail.com
RFC: AIPM8307229D8




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
% CUTZAMALA

7\ £ siguie cambiando

g -\\'I.IU" i

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) — PINZAN GACHO — EL MOLCAJETE. 7,/ . L0\ o

importe: $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA {NEXPAN) iz - Zusd

Expediente de Obra Publica
866000163

4 WS
.\"‘I i R .

K ATUNTAMIENTC MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZANALA GE PINZON. GRU

ummui-ﬁwllmzozz

CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PAZON, GRO.

N
"“EE:'PEM?"\

3.18.- Estimaciones de obra debidamente soportadas con facturas, desglose de la
estimacion, nimeros generadores, croquis de referencia, bitacora fotografica de cada
uno de los conceptos de trabajo estimada.




MUNICIZRL COHETILGIONAL
OF CUTZ8N._s 2 FINTON, GRO

SINDICATURA

2024

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO
TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE

LOCALIDAD: TLANEXPA (NEXPAN)

MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON

CONTRATISTA: |2 c0 ANTONIO ARVIZU PINEDA

M AYUNTRENENTO huNICIPaL

CONTRATO No.: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16 ST

WILANALACEPNION GRO.
SERAS PUBLICAS
RBANC

Pl U
¥ DESARROLL
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¥ 4'- u;, v}
MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA 10 R
Factura RFC: AIPM9307229D8
Domicilio y Expedido en:
CIPRIANO JAIMES PTE N° Ext SN Col HEBERTO CASTILLO CP.40660 PUNGARABATO GUERRERO,México

Lugar de expedicion: 40650
Datos del receptor
Cliente: MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

RFC: MCP8501018N5 Registro de identificacién fiscal:
Residencia fiscal: -
Domicilio:

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 1F7172D1-44E7-41B3-8A E9-9D84A D71 ED7C

Numero de comprobante: B
Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibicion Tipo de Comprobante: (- Ingreso
Uso CFDI: 01 - Construcciones Forma de page: 03 - Transferencia elecironica de fondos

Fecha comprobante; 2022-03-03T11:43:08
Fecha de certificacion del CFDI: 2022-03-03T11:48:16

-ﬂ-"l'lpo de relacién: - Régimen fiscal: 612 - Personas Fisicas con Actividades
UUID's Relacionados: Empresariales y Profesionales

Clave SAT Cantidad Unidad SAT Descripcion Precio unitario Importe

72141108 1 E4B-Unidadde  RECIBIDEL AY UNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON 237,326.56 237,326.56
GUERRERO, LA CANTIDAD DE $ 275,298 83 (DOSCIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 83/100
M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGC DE PRIMERA ESTIMACION Y
FINIQUITO POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA
72141106 1 E48-Unidadde  "REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMC 0.01 0.01
TLANEXPA (NEXPAN) - PINZA N GACHO - EL MOLCA JETE"
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NUMERQ MPIO-
CUTZAMA LA PINZON/2022-16 OBRA INCLUDA EN EL PROGRAMA
DE INVERSION ANUAL
72141106 1 E48-Unidadde  ENOBRAS Y AGCIONES DEL AY UNTAMIENTO DE CUTZAMA LA 0.01 0.01
DE PINZON, GUERRERO, DEL FONDO DE APORTA CIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DEL EJERCICIO
FISCAL 2022, DEL RAWM»,

PN Subtotal 237,326.58
. Descuento
VA (16) % 37,872.25
. AYUNTAMIENTO HUNICPAL |
CONSTITUCIONAL DE '
DE PAGZON, GRO.
=& Nibgy
K. Arav s.-ism NUNICIPA PRES‘DENC‘A — Fepand, THAOE
hw‘mm DE DOSCIENTOS gEENTA Y CINCO ML DOSCIENTOS NO\/W ﬂcmﬁﬁﬁc}s B3/100 MN,
G 7 26 PRION, 6RO | c'--'.; l.'i-'
TL 2 RERIA WG

2021 2094 ““- et
it ﬁ;
i ...i...m
00000155“‘“‘“‘“

[Q,ﬂra,uol‘ i

11« 2024

@ aspel FACTURE




"Este documento es una representacién impresa de un CFDI"

Nimero de serie del certificado de sello digital:
0000100000051 1445106 00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

[11NFTI72D1-44E7- 41 B3-BAES-BDEAADT1EDTC | 2002 08-03T 11.48: 16 T SPOBOT24QWS| OXRYOZ U atydi 1.+ PrzBieD + Gy uOT 5 INUyBVa JrY

d+g Xbgo+ YAYMKIKMISTVOH Agr ApOoge + e+ H Jag HSe LS4F 2y ESEN GrpaaY O F lawdGF bsk73SNg + AVraE015R VR Bm1 il uvMacsDBAM mibe/
WOrnvC 1 SsLg AZXDWPISOH BLBOEmadM 2 qH %o hiVIG SjBesZ R 08icT mVnihBR R p1 FD ptAMrLHKDOMQOmUg wWDve THAKWE StewtircMSZBh+ AFSIS1DC
HypaH PP LmdlzFi2S8XN4ERSal OGHT yipd KoY 1ibS1 Y 50 C Onr Xww==] 0000 10000008501 880426( |

Sello Digital del Bmisor:

OXRYOZLa@ 14+ PdzBeD+ HGHYUOT 5qIML Y8V Y - g Xbg ot Y 4YM KIS VOH Ag rApOoz + D+ HJag 3SsLS4F Zniyr bESEGI G2 paaY HDF SR bsi? 35N g + A
VirwdD 15R VR Bmi fitoSMud acBDBAMMIbBEAMDACISSL g AZ XDnPicOH BLEOEmodMyZ q H kedhi G SjBes mu rlBic Ty k8RR 1pt PO ptdM mlHh D OMCOmugalhve T2 K
BrFewtircMBZ8h+ AFSUS1 DCHypwHPP Lz FI 258X N AEKSaLIOGHT it oY 1158 1Y Xr5Q)C Ont Xiwwe =

Sello digital del SAT:

MGIsNZAWWWD OUsASIOVER206T YU BPS01 U bipo+ |Gt KDIG ulV aZ8G KT XEKurm Ks L= JUTEMVE iz mBa0 L \Wg S spF 87VWKIMN BIFTKL G phanSTX00KE0HM IKSBOPSD Hr
QIE5a00+q BGq VWM OR ETVW- KQEdPN R miR 72LaFi4V20onEM DWkeaZ Wiong Xlzg bug 4e0D Py 1122 g eYYobod| N D KBXgvZ 1bBUECTi2PeGinXulyT bR ph=Cr 1+ 3g UEAMYCn
JuBbB22 dwpt iePWDGuF XROCWI dliMyvol| VO Vpna2RETOISOITT rON K+ IPNamE._KiclauCiT Cwh==

CUTZAMALA D Pik20m, Grg
TESORERIA

2021 2024
A
M. AYUKTAMIENTO MUNICIPAL
COMSTITUCINAL DE
wwzmasm‘ma W
PRESIDENCIA "H,'uwwu:\.y T

1.20 Cf"sﬂr_,‘-‘h F“\' ;

* ] \mes/ OVTZAALA O Eing0y, Girg
. J ODRAS O ) s
’ Y OESARRD L CAS
) U-OUJ\:J—'\'{
21,2024

f -

@ aspel FACTURE

Namero de serie del certificado de sello digital del SAT:
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

2%, CUTZAMALA

I sigtie cambiando

ALA, AVRRII

Fuente Financiamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16

\ 3
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) — PINZAN GACHO — EL MOLCAJETE.: "~ ,,5"
FONDRASLE i HRTY

importe: $ 275,298.83

Localidad: TLANEXPA (NEXPAN) VUNICIAL

. prer
Vi

Expediente de Obra Publica SINGIAT:

Ejercicio Fiscal

AMENTO MUK WEFAL

\'_ _.....'.." AL OE
\LA DERIN \_luru
_-lms"J

| Dzsaﬁnmu" uRe SANO

mmumouuwm 203 2058
/\1\_@!} CONSTITUCIONAL DE

CUTIAMALADEPRZONGRG.
3.0.-Informacién relacionada coﬁE 'DENU&!

3.19.- Estimacién del finiquito.

CONSTITUCIONAL D
CUTLAHALA € P2ON, GRo

WOORERM
2021 2024
’f
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

g(\y, CUTZAMALA

Siglie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16

HONORASLE AYUNTAM
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) ~ PINZAN GACHO - EL MDLCA.IErﬂi-"*;: e SATON CH

r'l.'r.‘h LAREALS L TS

ST A U

importe: $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA (NEXPAN)

iy

Expediente de Obra Publica
. 000UD184

o

Ejercicio Fiscal £ %

HAYUNTAMIENTD MUNCiFal
2022 Sl
CULLAN Lk DERPINZON, GRE

GERAL PUBLICAS

YOESARROLLO URBANC

3.20.- Finiquito del contrato.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando

2021- 2024.

%, CUTZAMALA

W sigue cambian

a

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16 f"“‘-

En la ciudad de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, siendo las 10:00 horas del dia 28 de febrero del‘

2022, se reunieron en las Oficinas que ocupa la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo Urbano et

A ruT0

HOKOR 1M
del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cutzamala de Pinzén, calle 16 de septiembre no. éw : i !

gy iH, GRY

col. Centro, C. P. 40630, las personas cuyos nombres y caracter con que intervienen se mencionan'‘’
a continuacion:

El C. Rosa Jaimes Lépez en su caracter de Presidente Municipal de Cutzamala de Pinzén.

El Ing. Ismael Garcia Alba, en su caracter de Supervisor de Obra de: *“REHABILITACION DE
CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN GACHO - EL
MOLCAJETE.”

El Arg. Marco Antonio Arvizu Pineda en su caracter de Residente de Obra de la Empresa: MARCO
ANTONIO ARVIZU PINEDA.

,\l n.-

Para realizar con fundamento en los articulos 64 de la Ley de Obras Pdblicas y SeMc‘;oﬁ ;i

Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la Clausula Decima Octava del Gpﬂl\{alﬂ'»

“ - i
el FINIQUITO de los trabajos que se especifican a continuacion: !-u Nﬂ‘ o -
yh*
H AYUNTAMIENTO MUNICIFAL
I.- Datos Generales del contrato. CONSTTUGIONAL DE
CUTZAMALA DE FINZON G0
Numero de contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16 jf*_mv PUBLICAS
Y DESARROLLO URBEHI
Fecha de formalizacion: 10 de febrero del 2022 2027 -

Objeto del Contrato: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO

TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE.

CUTZAWMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA

<021 2024

732 6770409 PresidenciacutzamalaZ021@gmail com
Col, Cenlro, C.p. 40630

= . Pag Web. hitp: ['www cutzamaladepinzarn. gob.ma |
mmﬁwmun Cutzamala
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero )" \} CUTZAMA]_A

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando /L\J. SILllE [ambmndg
2021- 2024.

Plazo de ejecucion contractual: 15 dias naturales.
Fecha de inicio segun contrato: 14/02/2022

Fecha de terminacion segln contrato: 28/02/2022

Fecha de inicio real: 14/02/2022

Fecha de terminacién real: 28/02/2022

Plazo de ejecucion real: 15 dias naturales

Il. Relacién de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista de acuerdo a lo
establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de
Cutzamala de Pinz6n son las que se relacionan a continuacion:

E'ti:;:dﬁn De fecha Periodo que comprende Monto estimado Monte acumulado
01 (UNO) 14 de febrero 28 de febrero
FINIQUITO 28/02/2022 | del de 2022 al de 2022 $ 275, 298.83 $ 275, 298.83

" TOTAL $ 275, 298.83

Como resultado del fi nlqtuto H. Ayuntamiento Constitucional de Cutzamala de F'ngnhy" el

misma

liquidarlos elahgrﬁ agdd ‘sjguiente estnmacféﬁ 5|
;i &0 r#rato; “',:f:

1.- Saldos a favor del Cory

que sera liquidada en los§éTe

H_HWWHUNC[FM : “‘:”‘: . L!rt:]‘,::: ::x
CMSIHUCIWI\LDE 7 L CUTZAMAL ,_u.;, NZON. GR|
DE PNZON, GRO. Mwmmmwﬁ a W E?Lﬁcﬁ;,
DENC‘A CONSTITUCIONAL *‘“:L JORBA
" l.‘ 2024 ﬁmﬁm 1-2n24
\ ® TESORERIA

~ Calle16d&septiembre, # 2 o
~ Col Centro, Cp. 40630 1326770409 secutzamala0Q1@amail com

B F&Wﬂh httpilhvwi. cutzamaladepinzon. gob.mx /
A “Henarable Ayuntamiento de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero ¥ \}. CHIZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ‘ﬂ : ‘z"’ (& cambnndﬂ
2021- 2024 B
E'ﬁ';]‘:f“" De fecha Periodo que comprende e::lnrr':?io acmﬁm
o ) del al A e
; del al

TOTAL -0-

lll.- Garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

Con fundamento en el articulo 59 Ultimo parrafo y articulo 77 dltimo parrafo de la ley de obra publicas
y Sus servicios relacionados con los mismos del estado de Guerrero nlimero 266 se llevo a cabo una
sesion extraordinaria de cabildo el dia diecinueve del mes de enero del dos mil veintidos, la cual se

analizé y examino los articulos anteriores y por mayoria de votos se aprob6 la excepcion de Igy
presentacion de fianzas de cumplimiento y vicios ocultos correspondientes a las obras de ampliaciong
construccion, mantenimiento y rehabilitacion de caminos rurales y caminos sacacosechas, debido a
qgue tipc de obra no se puede garantizar su durabilidad y mantenerse en buen estado por motivo de

HWWME}‘TO HUNICR,
temporada de lluvias. q . 'L m‘mf'ﬂrw D
| L DE PINZOK GRg,
SIDENC(A

Por su parte la Residente de Obra, la Arg. Marco Antonio Arvizu Pineda a nombre y2021. 2024
representacion de Marco Antonio Arvizu Pineda, ruahiﬁesia gue no tiene reclamaciones que hacer

al H. Ayuntamiento Constitucional de Cutzamaiade szan, otargando el mas amplio finiquite que

en derecho proceda respecto del contrato namer _PIQCUTZAMALAPINZON:‘zUzz -16, asi
como el recibo mas eficaz del mismo, por lo que o s v

H AYUNTAR
CONSTI
CUTZAMALY

Cutzamala de Pinzén.

00000187 :
A, ATUNTAMEENTO MUNCPAL

( CONSTTUCIONAL DE
M CUTZARALADE PAZOH, 6RO

TESORERIA

\}ﬁ' ’ﬁn \’73‘ ’f-A }’fA ’i-g,n ’;?- :

Yl \<‘. Yle \" \..
u j%‘?.' }5)\_ @\_\’iﬁ% j"A A }\

Gl G

Calle 16 de septiembre, #.2
Col. Centro, C.p. 40630

1326770408
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional .
Cutzamala de Pinzén, Guerrero }'\(ﬁ CUTZAMALA
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando A A 3|éll€ cambiando
2021- 2024.

MANIFESTACION DE LAS PARTES

El H. Ayuntamiento Constitucional de Cutzamala de Pinzén y el Contratista manifiestan que no
existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derechos y

obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 10:30 horas del dia 28 febrero del

2022, en la Ciudad de Cutzamala de Pinz6n, Guerrero, levantandose la presente acta, firmando 2;’,\3'“”“ g,

calce los que en ella intervinieron. LU
A

H. Ayuntarnl’ePT de Cutzamala daS#zEaYv" §
A 'U;J.M'\/ I ATUNTAMEENTO HUNEPAL

Por Marco Antonio Arvizu Pineda

L AYUNTAMIENTO HUMICIPAL

STITUCIQ'MLDE
imes LOPEZ ConsTITUCIONAL D C DE PIKZON. GRO
Pres:dente P T2AMALA O Representante Legal SORERIA

Pnesmeucm — = 2o 2038

Director{dg/@brds Pipficas y.lesarmolla: o,
g Nn’lh'-u'i.rd ) 3

ITH LA Lr‘f1 I.(.\.."! U‘ J
;u-.asulcucas MDos
) L5

Y UES« RO URDAKE € gheien i’,
2024 - 2024 -

Residente de Obra

OE CUTZANALA OE -.z;'ﬁ GR2
Esta hoja forma parte integrante del Acta de Finiquito del Contrato J\m:‘ C"KTUHn
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16, de fecha 10 de febrero del 2022. M2 - 2024

e
i;‘H e e e e

& -_ = f‘.!&_,é c*"ﬁﬁmme,l 2 90 670408 " " t .
- Col.Cenlro, Cp. 40630 Presidenciacttzamale2021@gmai

.v,_.(. C \-‘,. =\ = \&y,

i, 2 My

- Pag Web hitp /i cutzamaladepinzon.gob.ma /
 FACEBOOK: Honerable Ayuntamiento de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
75, CUTZAMALA
I sigie cambiando
Fuente Financiamiento: Recursos Federales “‘*ﬁ S

Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

) Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16 HORAZLE AN
ml e
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) — PINZAN GACHO - EL MOLCAJETEL ~:' PINZO EL‘
el \' T l IRA 3

Uze

importe: $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA {NEXPAN)

Expediente de Obra Publlca

-\\ 3 \
b iR 'i T P .
-f

'@';;‘% Ejercicio Fiscal WA

‘:; M ATUNTS MUNICIPAL
: !Ll ﬂ L E .
B GHlL

2022 ";:,';;;.*.i.ﬁf.‘eis

h ANENTO MUMCIPAL v DESARROLLD URBANE
l“é’n TUCIONAL DE 24 - 2024
CUTZAMALA DE PRZOR, ﬁ
O RESIDENC q
: PRE 2021 -202 U.L\/ ________________

trabajos realizados.

go0uu189S e
H AVUNTAMENTO MUNCRAL
CONSTITUCIONAL D€

CUTZAMALA DE PINZON, GR)

WRERIA
; 21 2024




DISENO Y CONSTRUCCIONES

ARQ. URB. MARCQC ANTONIO ARVIZU PINEDA H -

BT

CD. ALTAMIRANO, GRO. A 28 DE FEBRERO DEL 2022 %

,.
Wt

ASUNTO: OFICIO DE TERMINACION® -
llu,. E: S TITUCIGHAL

T CUTLMAA

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS ‘AT
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO 3“\‘ ALAT U
DEL HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 21 - 2024
CUTZAMALA DE PI1ZON, GUERRERO.

PRESENTE:

POR ESTE MEDIO LA EMPRESA HACE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS
RELACIONADOS CON LA COMPROBACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE
CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN GACHO - EL
MOLCAJETE” CON NUMERO DE CONTRATO MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16

POR LO ANTERIOR, LE INFORMAMOS A USTED QUE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS A REALIZAR EN LA OBRA Y AL AMPARO DEL CONTRATO
ANTES MENCIONADO, SE ENCUENTRAN TERMINADOS AL 100%, ESTO CON EL
FIN DE QUE SE REALICE LA ENTREGA RECEPCION CORRESPONDIENTE.

ESPERANDO QUE LA PRESENTE MEREZCA SU ATENCION, APROVECHAMO% L.A_, ;
OCASION PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO. i

HAYUNTARIENTD MUNICIPAL
INSTITUCIONAL CE

LAUTMEMMNPL  ATENTAMENTE ISV GO

w " CBRAS PUELICAS

CHTZABALA DF PHZON, GRO. it

PRESIDENCIA .
2021 - 2024

ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL

g00Ut130

CD. ALTAMIRANO, GRO i
CALLE: CIPRIANO JAIMES PTE S/N COL. HEBERTO CASTILLO C.P. 40660 WWE"TU NUNCIP4¢

CEL: 017671136358 CONSTIUCIONAL b
CORREO: t-arvizu@hotmail.com DE PxzOw, 6RO
RFC: AIPM3307229D8 , ESORER;




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024. oy .
r,'.',-.
f‘ ! siglie tamblando
J-'. 0
’L,- AL 950N G0
Fuente Financiamiento: Recursos Federales NCICAT d \-!3'
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) ;

021 - 2524
¢ C—’/-)
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) ~ PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE

Importe: $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA {NEXPAN)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

wevrueowien (22 s 62000191

\}“H.-.ﬂ {
LML 2 ...:)Ju‘ 0
CUTZAMALA DE PAZON, GRO. L S SPUBLICAS
IDENCIA T DESARROLLD URBANS
Pﬁ M2 20

HAYUNTAIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PINZOK, GRO

WSORERIA
/ 2021 2024
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H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO
ACTADE ENTREGA - RECEPCION
FONDQ DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ( FAIS )

EJERCICIO FISCAL ESTADO: 12.- GUERRERO

NOMBRE DE LA OBRA O ACCION

UBICACION il LOCALIDAD | MUNICIPIO |
TLANEXPA (NEXPAN). ] TLANEXPA (NEXPAN). | CUTZAMALA DE PINZON ‘

’REHABILI'I‘AC[OH DE CAMINOG SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE.
|

FECHA DE INICIO: [14 DE FEBRERO DEL 2022 | FECHA DE TERMINACION: [28 DE FEBRERO DEL 2022 |

En la localidad de Tlanexpa (Nexpan), Munlcipic de Cutzomala de Finzon, en ln Region de Tiera Callente del estacc de Guerears: Slendo |as 18:30 horas
de| dia 28 de febrero del afio 2022 3= Reuniaron en el lugor que ocupa la Cbra aribo referda, las personas cuyos nombras v firmas aparecen ol final v al
margen de este documento, con el objeto de"Reclbir” y "Enlegar” la Obro molive de lo presente Acta . o corge del Fondo de Aportociones para la
intraestructura social (FAISY corespondientes al Ejerciclo Fiscal 2022. Las Meias y caracteristicas de la abras son las que se describen a continuacion:

Metas: 8.20 KM DE CAMINO RURAL REHABILITADO

TIPO DE OBRA EJECUTADA:
| OBRANUEVA | AMPLIACION |  REHABILITACION | OBRAEXTERIOR |
[ I | X F I

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE.

RASTREC DE CAMINO RURAL DE 4.5 A 600 M DE CORONA CON MOTOCONFORMADORA, BONIFICACION POR REAFINAMIENTD DE LA SUPERFICTE !
REMARCADC DE CUNETAS SEGUN LO REQUIERA EL CAMING Y TRASLADO DE EQUIPD Y COMBUSTIELE AL SIT'O DE LA OBRA. EXTRACCION Y CﬁRIG!T‘. E) !ﬁﬁ_{f;k‘ FAL
OE BANCO PARA MEJORAMIENTO DEL CAMIND CON EQUIPD MECANICO. ACARRED EN CAMION AL PRIMER KILCMETRC DE MATERIAL DE %A‘ﬁhﬂ g E
CAMION A LOS KILOMETRCS SUBSECUENTES DE MATERIAL DE BANCO, PARA MEJORAMIENTO DEL CAMING

CUTLAMALADE P‘N:‘Olﬁn v

UERAS le LICAS

{ DESARROLLO URBAN
21 -2024
-
@,  NVERSIONAUTORZADA: _
_ | MONTO CONLV.A. , : ! TOTAL AUTORZADO £/ /
[ $275,298.83 ] | $275,298.83 =
INVERSION EJERCIDA:
[ ~ MONTO CON LV.A, | TOTAL EJERCIDO 3
$275,298.83 ;\ l\M M $275,298.83 vd0001g;
NUMERO DE CONTRATO
MODALIDAD DE EJECUCION FECHA DE CUANDO SE FIRMO EL CONTRATO
T— MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-18
10 DE FEBRERO DEL 2022 84
PRESiDENCIA wWhik
2021 - 2024
H. AYUNTAMIENTS HUNCIPAL
CONSTITUGIGNAL DE
# CUTZAMALAE PRON, GRO
/ TESORERIA

2021 2024




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO nﬁﬂ[ b

ACTADE ENTREGA - RECEPCION
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ( FAIS )

EMPRESA CONSTRUCTORA: MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL.: ARQ. MARCO ANTONIC ARVIZU PINEDA
SUPERVISOR DE LA CBRA: ING. ISMAEL GARCIA ALBA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS

LOS ASISTENTES PROCEDEN HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONA Y ACTO SEGUIDO EL SUPERVISOR DE LA CBRA, EN
REPRESENTACION DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, DEL ESTADO DE GUERRERO. RECIBE LOS
TRABAJOS AL CONTRATISTA, Y AL MISMO TIEMPO HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL COMITE DE DESARROLO COMUNITARIC DE
LA CBRA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE, MUNICIPIC DE
CUTZAMALA DE PINZON, DEL ESTADO DE GUERRERD. Y A LAS AUTORIDADES DEL LUGAR, QUIENES A ENTERA SATISFACCION Y EN
FRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE ACTO, FIRMAN PARA CONSTANCIA, ESTE DOCUMENTO."

ENTREGA
EL QONTRATISTA
—

ARQ. NTONIO ARVIZU PINEDA

ESENTANTE LEGAL

) Nz TITUCIONAL CE

CUTZANALA DE PINZON, GR0
UBRAS FUBLICAS

“DESA WRULLC URBAND

2M27 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL C B AzAmALA DE PINZON, GRO.
1-2024

C. ROSA JAIMES LOPEZ

RECIBEN 00000183

POR EL COMITE DE DESARROLLO COMUNITARIC DE LA DBRA POR EL COMITE DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA OBRA
"EL PRESIDENTE" “EL SECRETARIO"

Lavra P H =
Laova Rrez Herander /%,,,‘a Tian 1A G/(éﬂ'l

\\_ND‘Q’ Y 2,

a7,

A wm
SIS Y |
‘-"'\;.'0- :

i

H mumur MUMCIAL
CONSTITUCIONAL 0:E
 CTZAMALA DE PIRZON, GRO
/ TESORERIA

2021 2024




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO

ACTADE ENTREGA - RECEFPCION
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ( FAIS )

EMPRESA CONSTRUCTORA: MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA R.F.C. AIPM930722908 .

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

NOMBRE DE LA OBRA CONTRATADA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA [NEXPAN) - PINZAN GACHO - EL

MOLCAJETE.
. PROGRAMA: FONDO DE APORTACICNES PARA LA INFRAESTRUCTURA
UBICACION: TLANEXPA (NEXPAN). SOCIAL ( FAIS )-2022
No. DEL CONTRATO: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16 FECHA DEL CONTRATO: 10 DE FEBRERO DEL 2032
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION
PROGRAMADA 14 DE FEBRERD DEL 2022 28 DE FEBRERO DEL 2022
REAL 14 DE FEBRERO DEL 2022 26 DE FEBRERO DEL 2022
DIFERIMIENTO NINGUNO
FIANZAS:
| TPODEFiANZAS | COMPARIA AFIANZADORA [ rEe No. | MONTO
CUMPLIMIENTO
ANTICIPC e '
VICIDS GSULTOS § s

En lo localicad de Tlanexpa (Nexpan), Municipio de Cutzamale de pinzon, en la Regién de Tierra Caliente del =stado de G,errerg?-'ﬁ_lgh;ﬂoj'i;‘lf{-‘
19:00 horas del dia 28 de febrero del afia 2022 Se Reurieron en el lugar que ocupa lo Obra arrba referica, las personas cuyos norbras y
firmas aparecen al final y al margen de este documento. con el objete ce”Recibir” y "Entegar” o Obra motive de la pre‘“'?ﬁf'ﬁ'«{%?@ﬂ N CIEAL
del Fondo para la infraestructura social(FAIS): correspondientes ol Ejereiclo Fiseal 2022. Las Metas v coracteristicas de la foras Rngmm.;g: ,::

descricen en lahcja | de la presente acta.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE AMPARAN EL CONTRATO ARRIBA REFERIDO SON LO -,:
HOJA NUMERC UNO DE LA PRESENTE ACTA. ’7

; : I3 30 oo D
No. DE CONTRATO FECHA ] i e o2 ] | ANTICIPO OTORGADT VA~ 19 4
[ MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16 I'!DDEFEERERO OE- 2022 § 275,288.83 | § 275.298.83 | . —|
ESTIMACIONES e £ MONTO DEDUCCIONES
NUMERO | FAcTURA | FECHA ~ ESTIM.CIVA 6 AL MILLAR
Eﬂ&'ﬁ??é" ¢ RN 6 $ 275,298 83
TOTAL $ 275.293.53_
CONSTTUCIONAL DE h, NIAK HCIPAL
CUm 1 {1 s CUTZANALA DE PHZ0H, 320
PRESIDENCIA TESORED:
2021 - 2024 (ERIA

021 2024




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal {FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) — PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE.

importe: $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA (NEXPAN)

Expediente de Obra Publica .. -

“ﬂm oy
PPN
y Q§Ejerc|c|o Fiscal
5 L 3 H. AYUSTARIENTD MUMCIPAL
" 310N CONETITUCIONAL OE
REes CUTLAMALL DE PINZON, GRO
‘*\'}i%’ CERAS PIIBLICAS
2022 Y DESARROLLO URBAN
ummmmfmu““’m"“ 2021 . 2024
CONSTITUCIONAL DE

wmuucim G0
paesmeuw
2021 ] 1

-3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion. :

3.23.- Acta administrativa de extincion de derechos y obligaciones.

60000195 (L ATATARENTO UG

CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DS PIRZOK GRO

TESORERIA
f 21 2024
| (Ju (E &J/




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero | F C[HZAMLA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ‘/( SIEI e cambiando
2021- 2024,

: TA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
QUE SUSCRIBE EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 75 ULTIMO PARRAFO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERQ
NUMERO 266 Y EL ARTICULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

fORQ"

. LUGAR, FECHA Y HORA.- Oficina del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional qé
Cutzamala de Pinzén, Estado de Guerrero, situada en calle 16 de septiembre No. 2, col. ’, [,.. e
Centro, c. p. 40630., siendo las 09:00 nueve horas del tres de marzo del dos mily ¢ Z
veintidos.

o Il. NOMBRE DE QUIENES INTERVIENEN.- C. Rosa Jaimes Lopez e Arg. Alfonso Benitez
; Villalobos, en su caracter de Presidente Municipal Constitucional y Director de Obras
Publicas y Desarrollo Urbano, respectivamente, asi como por el Contratista: MARCO
ANTONIO ARVIZU PINEDA quien esta representada por el Arg. Marco Antonio

Arvizu Pineda, en su caracter de Representante Legal. Nkt

IIl. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVAN‘!‘
DEL CONTRATO. PR

.1 Los trabajos consisten en: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHh.'s';.
TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE, en la localidad de” ~**
Tlanexpa (Nexpan), municipio de Cutzamala de Pinzén, en el Estado de Guerrera,: AQPRIDNENTO MUNICIPAL
contiene el contrato de obra pablica a precios unitarios y tiempo determinado, numeri}r : :
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16 formalizado el dia diez de febrero del dos mil -

veintidos. Y DESARROLLO UghANG
2021 - 20

Asimismo, en el contrato referido se contemplé un monto de $ 275,298.83 (DOSCIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N.), |
INCLUIDO, y un plazo de ejecucion de 15 (quince) dias naturales comprendiendo un
M periodo del 14 (catorce) de febrero de 2022 (dos mil veintidos) al 28 (veintiocho) d
febrero de 2022 (dos mil veintidos), y que el importe referido se pagaria mediante |
formulacion de estimaciones mensuales.

IV.  IV.1. Objeto del contrato: Los trabajos consisten en: “REHABILITACION DE CAMINO
SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) - PMN GACHO - EL
MOLCAJETE’ en la localidad de Tlanexpa (Nexpan), @] -ge Cutzamala de
Pinzon, en el Estado de Guerrero. 5,

IV.2. Entidad federativa donde se localizan los tm@: Cutza :

Estado de Guerrero.
| ALk

o o 95 25N g
‘g\‘ }&ﬁ' ’%'J)f "Zt ? J\ %
Calle 16 @& septiembre, # 2 - 5‘?%45;1 0 D udl gﬂﬁs mmm,g ESORERIA

Gol Centro, Cp 40630 021 2024
- Pag Web. hitp:/Aww.cutzamaladepinzon gob.mx / @W

FACEBOOK: Henorable Ayuntamiento de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9’ \!}'« CUTZAM}M

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando :}K - [mh d[]
2021- 2024. \ lgﬂﬁa aﬂ

V. RELACION DE OBLIGACIONES Y LA FORMA Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON.

v Firma de contrato: diez de febrero del dos mil veintidos
v Pago de estimaciones:
v
v

Estimacion 01 (UNO) FINIQUITO 2
Fecha de Terminacion de trabajos: veintiocho de febrero del afio dos mil
veintidos.

VI. LAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, CONSECUENTEMENTE A
TRAVES DE LA PRESENTE SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE
GENERO EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO N° MPIOCUTZAMALAPINZO/2022-16, DE FECHA DIEZ DEL MES DE
ﬁ FEBRERO DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS, SIN DERECHO A RECLAMACION.

wNiD
-r“ 9‘14’

4"'—-"‘.* lugar quienes intervienen firman la presente a las nueve horas
g=de su fecha.

MWMM
CUMMALA D¢ iy gy H- AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SIDENCIA
c. ROLQ%‘M%S LOPEZ ARQ. A e ALoBOS™
PRESIDENTE MUNICIPAL DI # DE OBRAsﬁég ‘&f}s’x -
JARROLLO U L

UCIONAL DF
I. ~

RATISTA
ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

UG0U0197 U e
}Lkmm
CORSTIUCIONAL. DE

@ aemmm
\ \ : \TESORERIA "
a® - e 'f o - \:‘ |
k‘i’%}‘&?{ A-T!a -l\\h ﬁ‘?' ‘S ‘F¥' /\x 3 k\’?y ’75:1)( ’/%}\’E/kh Rg(;\

. " . © I
- Callet6deseplembre # 2 732 6770408 Presidencacutzamala2021@gmail com

‘Col Centro, C p. 40630

Féﬁ Wely, hittp /hervew cutzamaladepinzon gob mx /
| =BOCK: Honorabie Ayuntamiento de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024. =

vV -fﬁ%%f

}‘\ siglie G

Fuente Financiamiento: Recursos Federales ) B
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) AL
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

@ Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16

5t"i'lls5‘
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) — PINZAN GACHO - EL MOLCNE;EQ: 2 0T '?

Wpporte: § 27529083 Localidad: TLANEXPA (Nsxmtgﬁ‘ )
ATAMENTO MNCPAL
Expediente de Obra Publica | e

3.24.- Escrito fundado y motivado que acredite la seleccion del contratista en criterios de
economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez y la justificacion para el ejercicio
de la opcion, debidamente firmado por el titular del area responsable de la ejecucion de
las obras.

. 0000198




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024.

MBI g
EN LA CIUDAD DE CUTZAMALA DE PIZON GUERRERO SIENDO LAS QGO i JURD

HRS. DEL DiA 10 DE FEBRERO DEL 2022 LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA"
Y DESARROLLO URBANO, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021
2024 EN CUMPLIMIENTO DE LOS DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 39
FRACCION Il Y 55 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, EMITEN DICTAMEN
DE CAPACIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATISTA CON MOTIVO DE ¥
SELECCION PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA PUBLICA R

ADJUDICACION DIRECTA.

OBJETO: SELECCION DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DE LA%waz
OBRA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONE®" TTUCIONAL DE
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE SE APROBARON PA o PN, 6RO

Toag

EJECUTAR EN EL EJERCICIO FISCAL 2021 TESORS;E‘A
z 21

CRITERIO DE ECONOMIA. LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS 7

RELACIONADOS EN EL PRESENTE DICTAMEN, SE ADJUDICA /

DIRECTAMENTE AL CONTRATISTA QUE PRESENTA LA PROPUESTA |
SOLVENTE, OFREZCA LA PROPOSICION ECONOMICAMENTE MAS;
CONVENIENTE PARA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL: m;*' ‘}'-;

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PlNZQN;
GUERRERO, ENTENDIENDOSE COMO TAL AQUELLA CUYO MONTO SE#EJ_,, oz

MAS BAJO DENTRO DEL MERCADO Y QUE LA EMPRESA DEMUESTRE QUE . . .
ES ECONOMICAMENTE SOLVENTE PARA REALIZAR LOS TRA@ﬁJOﬁF“_
ENCOMENDADOS SIN INCONVENIENTE ALGUNO.

WDOS 4,
CRITERIO DE EFICIESIAZISE CUMPLE CON EL PRESENTE CRITERIO, ﬂ’hﬂ
CUENTA CON UN TO CLARO Y EXPEDITO, Y SE ASEGURZ
MUNICIPIO LAS M ONDICIONES DISPONIBLES EN CUA

== UGDU
M 5

Calle 16 de septiembre, #. 2 1326770409 Presidenciacutzamala?021@amail com

Col, Centro, € p. 40630

Pag. Web: hatp.iwww cutzamaladepinzon gob mx |
FACEBOOK: Henorable Aylintamiento de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero }-“’} CUTZAMAIA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando B B ciaramh
2021- 2024. 1'\'- SIZUE CAmPRE

EJECUCION Y EL IMPACTO SOBRE EL BIENESTAR DE LA POBLACION
PERTINENTES, PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS . il ok
RELACIONADOS EN EL PRESENTE DICTAMEN, ADICIONALMENTE ESﬂE"“.
NECESARIO UTILIZAR LOS RECURSOS DESTINADOS AL PROYECTO -DEN[(/7( =
INVERSION CUMPLIENDO CON LOS OBJETIVOS ENCOMENDADOS DE ..., ___
FORMA AGIL Y OPORTUNA, SATISFACIENDO LAS METAS Y

COMPROMISOS, ESTABLECIDOS POR LA DIRECCION, EVITANDQu»
) DESPERDICIOS DE LOS RECURSOS PUBLICOS, INCREMENTANDO LOS#RiE:

PLAZOS DE EJECUCION POR RETRASOS INJUSTIFICADOS DE LOSREEM 2

CONTRATISTAS Y OCASIONAR PERDIDAS DE TIEMPO Y RECURSOS RGIREA
QUE CON LA ADJUDICACION DIRECTA SE PODRAN OBTENER 1 “&T&ﬂﬁ“‘“
OBJETIVOS BUSCADOS EN CUANTO AL TIEMPO Y FORMA DE LAS ACCIOMBSILA be pIth. 6R0
POR REALIZAR. TESORERIR

2021 2024

TIEMPO DE EFICACIA, SE SUSTENTARA EN CONTRATISTAS QUE CUENTEN MJ

CON LA EFICACIA EN LA COMERCIALIZACION DE LA OBRA QUE OFERTAN

QUIENES DEBERAN CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES)Y

CUMPLAN CON LA CALIDAD Y CANTIDAD ESPECIFICADOS PARA QUE

SATISFAGAN LOS OBJETIVOS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO Y AL CG@T‘Q

DEL MERCADO JUSTO, CUMPLIENDO ASi CON LOS OBJETIVOS DE TA <"
o DIRECION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEP_'“ - e

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE Ptmzew;"a 6RO
GUERRERO. ¢ DESARROLLOURBANO

2021
CRITERIO DE IMPARCIALIDAD. LA CONTRATACION DE LOS TRABAJO
RELACIONADOS EN EL PRESENTE DICTAMEN, SE LLEVARAN A CABO

CONSIDERANDO LA LIBRE COMPETENCIA ECONOMICA EN ESE SECTOR Y

- 2024

.LAS CONDICIONES ECONOMICAS, TECNICAS Y
P=BARA YESTE MUNICIPIO, APLICANDO LOS MISMOS
UHER PERSONA EISICA O MORAL, SIN cowgqu@;}zoo

o 5N, e,
’3./)(:\ ’73_ /76.\,_\ %{; % ,\,\

e e

PRESIDENCIA
@ 2021.2004

PR Cac“;'ggﬁ*%'e”'e” ¢ q EE 409 Presidenciacutzamala2021@amail com
Lol 0. C.p 40630 ] QLLE

‘m

Pag Weby hitp./hesww cutzamaladepinzon. gob.mx /
FACEBOOK: Honerable Ayintamiento de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9“\%"’ CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando Fl‘ ﬁ e
2021- 2024, e Sigue cambiando

PREFERENCIAS O PRIVILEGIOS INDEBIDOS, POR OTRA PARTE, SE HACE
CONSTAR EN EL PRESENTE DOCUMENTO, LA FALTA DE DESIGNIO
ANTICIPADO O DE PREVENCION QUE SE PRETENDE REALIZAR, LO QUE
PERMITIRA, ASEGURAR CON RECTITUD CON LA QUE SE ACTUAN, LOS
SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION.

CRITERIO DE HONRADEZ. LA SELECCION QUE SE REALIZA SERA, CON
TODA TRANSPARENCIA AL ACREDITARSE LOS CRITERIOS QUE SE
o JUSTIFICAN. CON TODA LA DOCUMENTACION QUE INTEGRARA LAS
| CARPETAS O EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE
CONTRATACION, EXHORTANDO A LOS SERVIDORES PUBLICOS
RELACIONADOS CON ESE PROCEDIMIENTO, SE CONDUZCAN CON
RECTITUD, RESPONSABILIDAD E INTEGRIDAD EN _SU ACTUACION Y CON
APEGO A LA NORMA, PREVALECIENDO UNICAMENT $ _INTERES PUBLICO

’a‘

. Ll Nh ;

QUE FUNDA Y MOTIVA LASA
EVITANDO ACTUAR CON - |

OBLIGACIONES. i
ammmgu N["L"‘" URA crf":kwp:?f ,
- POR LO ANTERIOR, CW“WDE mﬁ "“;.;[“1'#“' 8
ERE VE: '
SE RESUEL ) [ 000P m&og‘c

DE CONFORMIDAD CON LA INVERSION ASIGNADA Y LOS CRITERIOS Qu§/

SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN GACHO - EL

MOLCAJETE” DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PIZON GUERRERO Cgﬂm 5
UN IMPORTE $ 275, 298.83 (DOSCIENTOS SETENTA Y ’
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N.)" INCLUYEND: !; 3
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A LA PERSONA FIW{V@E@U&'{\I ¢

AR 50 N 0, 50 25N, 5 M o, 5200 s i K8
B Y A i I
5 -

Calle 16 de sepliembre. # 2 732 6770409 Presidenciacutzamala?0?1@amall com
Col, Centro, C.p 40830

Pag Web. hﬂp!&w {.utz_unaiadepmzon goturmx/
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero %’\‘ wy CU[ZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024, Sigue cambiando

ARVIZU PINEDA POR REUNIR CONFORME A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION ESTABLECIDOS POR ESTA AUTORIDAD, ASi COMO EN LAS
BASES, CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS, REQUERIDAS
POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA
DE PINZON, GUERRERO, QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, ADEMAS DE
CONTAR CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA NECESARIAS, Y
PRESENTAR LA PROPUESTA SOLVENTE ECONOMICAMENTE MAS
CONVENIENTE, GARANTIZANDO ASi LAS MEJORES CONDICIONES EN

“ CUANTO A PRECIO, CALIDAD, OPORTUNIDAD Y FINANCIAMIENTO, PARA EL
GOBIERNO MUNICIPAL.

ATENTAMENTE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARRALLO URBANO

ITEZ VILLALOBOS |, ... 1av eno iumicrat /
CONSTITUCKONAL CE
SUTZAMALA DE NZON CGR2
ORAS FUBLICAS  NDOS 17,
T LES;:R'“‘LLL, U:[,'_ Iql.i"".' g ) x:\l‘
pOS v ¥
e L 2021 -2n24

lfﬂ:'-" e b
o ‘.'L"‘
SINDICATY
;m}'_
(")
—\% ‘Q‘E?-—\ ?\ﬁ)_ _ e
E\_t K N '\'??\ Ah\ NN > }ﬁ‘:\g E
. S S
i *_e_b,n - 0 o)
ek T Cﬂh‘ﬁ-th;ﬁ:ﬁmbm k2 732 677 Presidenciacuzamalz, mail cam
- ~ Col. Centro, Cp; 40630
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FOLIO
A12 100234
U T
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGISTRO CIVIL
EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE GUERRERO, Y COMO
OFICIAL 01 DEL REGISTRO CIVIL, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR

QUE EN LOS ARCHIVOS QUE OBRAN EN ESTA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL
SE ENCUENTRA ASENTADA UNA ACTADE NACIMIENTO N LA CUAL SE
CONTIENEN LOS SIGUIENTES DATOS:

ACTA DE NACIMIENTO

" _-z-é‘i.-:'-

OFICIALIA LIBRO ACTA CRIP CURP FECHA DE REGIS TRO
01 01 00586 120220195005862 11 JULIO 1995
OCALIDA ~ MUNIIPIO O DELEGACION ENTIDAD FEDERATIVA
COYUCA DE CATALAN COYUCA DE CATALAN GUERRERO o
DATOS DEL REGISTRADO
NOMBRE: MARCD ANTONIO ARVIZU PINEDA
NONWEE [T 8 W_AF-L'_ L B EUNCO APLLICS
FECHA DE NACIMIENTO: 22 DE JULIO DE 1993 HORA DE NACIMIENTO: 0:30 HOR
LUGAR DE NACIMIENTO: HOSPITAL REG. COYUCA DE CATALAN GUERRERO MEX
i - Lt O L3 - Hm
REGISTRADO: @ wo (O wmuerro SEXO:  (X) mascuumo () remen CAONAL DE
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Datos de ldentificacién del Contribuyente:
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Fecha de ultimo cambio de estado:

Nombre Comercial:

09 DE ENERD DE 2017
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|Datos de Ubicacion:

Cadigo Postal:40660

Nombre de Vialidad: CIPRIANO JAIMES PTE

Tipo de Vialidad: CALLE

| Namero Extarlor: S/N

TESORER!

Nimero Interior:
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Nombre de la Entidad Federativa: GUERRERO
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Pagina [1] de [3
Contacto :
Av Hidalpo 77, cob Guentelo, ¢ p SEEREnwad 42 ifxico
GOBEERNO DE F,’H TM-{.}J’[ Al -||<t1--||1-|--.’ AlCa &) 'I.‘ 7 .al.‘ -1\--';e. T Enadad dgfl enmce
MEXICO ‘% e
: . Desde Csrados Whidos v Camadd 1 477 34 53 7




|
[ Y Calle: REY IREPAN PTE. |' Correo Electrénico: t-arvizu@hotmall.com NI

Tel. Fijo Lada: 767

Numero: 6753052

Tel. Mévil Lada: 044 | Niimero: 7671177862
———— e}

Llchividades Econémicas:

Oden | Actividad Economica
1 Servicios de arquitecdtura

.2 _Fl:i.tisglaﬁado S E— S ___.'<,

[
e
Regimenes: ; l
= = R | g =
SBgimen 6 a5 Persones ooy sor Ahiios e ____  saTMENDWMCEN, | Fochalniclo | Facha Fin
Régimen de las Personas Fisicas con Actividades Empresariales ¥ Profesionales CONSTITUCIONAL DE | 01052019 ‘
Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios————— CYTCAMALA DE ﬁﬁm@s | olmsrzeie |
I PRESIDENCIA | |
2024 =
Ebligacinnas: ] !
o sz . . | . . g ; w2k Fis | =
Descripcion de la Obligacion | Descripcién Vencimiento | Fecha Inicio = Fecha Fin B
Declaracion anual de ISR, Personas Fisicas. LTmas tardar el 30 de abrl del ejerciclo  01/05/2019 A
siguiente.
Declaracion de proveedoras de VA A mas tardar el Gltimo dia del mes inmediato|  G1/053078
posterior al periodo que comesponda.

ago provisional mensual de ISR por servicios profesionales. 'IA mas lardar el dia 17 del mes inmediald  01/05/2019
egimen de Actividades Empresariales y Profesionales [posterior al periode que corresponda. |
ago definitiva mensual de VA, o o |A més tardar e dia 17 del mes imnediatdi 01/05/2018 |

jposterior al periodo que corresponda. 5

V& Sus datos personales son Incorporados Yy protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Proteccify
Personales y con diversas disposiciones fiscales Y legales sobre confidencialidad y proteccion de datos, a fin de ejercer las
conferidas a la autoridad fiscal,

i

e e

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualguier Médulo de Servicios Tributarios ylo a través o RYUTREERLD MUNICIPAL
http://sat.gob.mx CONSTITUCIONAL DE

ON, GRO
"La corrupcion tiene consecuenclas jdenfincialal Si conoces alglin posible acto de corrupcién o delito presenta una queja o dunw

sSTEmURERIA

www.gob.mx/sfp". 2021 2024
Cadena Original Sello: [12021/01/04|AIPMB307229D8|CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL|2000010888838800000031 U /,
Sello Digital: iQrGMrDAAthDOYEGBISVKqDaIQmM4hqITGgPZsBngRnyIY+OZfELbr;SzyN?3Q130ktwk+0ﬂ=8}a1 Rs&V2ZNG

i YeuHKkIBUkeV Xrd7|KEwNKthrw ExTQZ1FAVAWP3DbMijoShPLV1I7Z PirkPsxPY. hd9gylL1ENOsVTVWKxTE=

G00UG207:

de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: 01 (55) 8852 2222, desde el extranjero: 1 844 28 73 BO03,

Contacto
v Hidaleo 77, col Glstissoy -’.-m.-‘\«p."(
GOBIERNO DE P ‘

” ATencion releforica -f-'..".,-.?_nj'. -
TR GoeRES AR




GOBIERNO DE

MEXICO

£o 7 MER

Contacto
By Hwlal

1
TN el for

TG - . &7 o \\‘
HLAYUATASGENTO MUMICIAL 11l’
CONSTITUCIONAL DE ”.
am‘au ALE LWZGH' GRO,
PRESIDENCIA
1 - 2024

HOM

P =500 _k
" b \ = I
\;tﬂnﬂs ¥
; I \ ki -
s A ’
Ly p |
=

K. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 00006208
CONSTTUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PIKZON, GRO
TESORERI

2021 202

f (@M




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Fuente Financiamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE.

importe: $ 275,298.83

Expediente de Obra Publica

Localidad: TLANEXPA (NEXPAN)
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzéon, Guerrero ?‘\{}, CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024, Siglie cambiando

DICTAMEN PARA DETERMINAR METODO DE EJECUCION

En la localidad de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, siendo las 10:00 horas del dia 10 de
febrero del 2022, la Direccion de Obras Publicas de la Administracion Municipal de
Cutzamala de Pinzén, Guerrero, para el periodo 2021 - 2024, en cumplimiento a lo tutelado
por el Articulo 82 de la Ley de Obras Publicas y sus Servicios del Estado de Guerrero
numero 266, emite Dictamen de Capacidad e idoneidad del H. Ayuntamiento Municipal de
Cutzamala de Pinzon, Guerrero, con motivo de la ejecucion de la obra publica denominada
“REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) -
PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE” en la localidad de Tlanexpa (Nexpan), Municipio
de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, a ejecutarse por adjudicacion directa.

~ Derivado de la maxima tutelada por el articulo 115 Fraccién lll de la Constitucion Politica
‘ de los Estados Unidos Mexicanos, referente a que los municipios tendran a su cargo .
ciertas funciones y servicios publicos como: '

A) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposicion de sus agqqs
residuales; HE
B) Alumbrado publico. X

C) Limpia, recoleccion, traslado, tratamiento y disposicion final de residuos; TARREE”

D) Mercados y centrales de abasto. ! !}(;‘ISAT?TC‘ CiPiL

E) Panteones. "UTZAMALA DE PINZON 3RC

F) Rastro. _ OBRAS PUBLICAS
ESARROLLO UR3fND

G) Calles, parques y jardines y su equipamiento;

H) Seguridad publica, policia preventiva municipal y transito; y

I) Los demas que las Legislaturas locales determinen segun las condiciones
territoriales y socioeconémicas de los Municipios, asi como su capacidad
administrativa y financiera.

Que segun lo sefalado en el articulo 115 Fraccion lll, los Municipios, previo

') entre sus ayuntamientos, podran coordinarse y asociarse para la mas eficaz prestacion

de los servicios publicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. -- L'_‘_""'i 7
- e

Guerrero, respecto a que cada Municipio constituye urlb(grden de gobtemn
administracion proglaé ene personalidad juridica y pairias
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero ‘}, CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando {
2021. 2024, S sigue cambiando

Dictamen

Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 115 fraccion il de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 170 de la Constitucion Politica del Estado de
Guerrero, 65 fraccion lll y 73 fraccion Xl de la Ley Organica del Municipio Libre del
Estado de Guerrero, 29 y 82 de la Ley de Obras Publicas y sus Servicios del Estado de
Guerrero numero 266; y en virtud de que es menester de todo gobiemo republicano,
representativo y popular, satisfacer ciertas funciones y servicios publicos tutelados en
la ley a favor de sus gobermados y sobre todo dirigir, vigilar y dictar las medldasp oS 4,
necesarias para el buen funcionamiento de los servicios publicos municipales. &

3
A ¢

Ademas, de la envestidura que los articulos 41 y 42 de la Ley numero 994 de Planeaéﬁn

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, le otorgan al Comité de Planeacion Pa@ el ;
Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), como 6rgano colegiado de planeacion muni LOONST. i
para decidir de manera democratica, el destino de los recursos que constituyerb'r:al',dfﬁr--;n-;...-" BAO
presupuesto para obra publica, proyectos productivos y acciones; en sus etapas«dq ATUR A

planeacion, programacién, presupuestario, ejecucion, seguimiento, control.
evaluacion. ;;93

Dicho COPLADEMUN, integrado por su respectivo Presidente, los miembros del H.
Cabildo Municipal, Comisarios y delegados municipales, Presidentes de comisariados
ejidales y de bienes comunales, un vocal de control y vigilancia, los titulares de las
dependencias o entidades federales y estatales con presencia en el municipio, los
titulares de las direcciones municipales, un representante del Comité de la Secretaria
de Planeacion y Desarrollo Regional de Guerrero (SEPLADER), los Presidentes de los
comités de desarrollo comunitario, los titulares de instituciones educativas de nivel
superior y centros de investigacién que radican en el municipio, los repregentantes de
organizaciones sociales y del sector privado, mas importantes del munlcip@dmguﬂefnn
las mdltiples prop ,m glanteadas por sus mlegrantes demdlendq Sapreb"dr los

“51000002] 1
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pin;én. Guerrero 9’&}, C[HZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 1&

2021- 2024 e Siguie cambiando

mo*Por lo que la Direccién a mi cargo, en acatamiento a lo sancionado por el Comité de
Planeacion para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), que es el maximo organc
colegiado de planeaciéon municipal, una vez cerciorada que la obra denominada
“REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) -
PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE” en la localidad de Tlanexpa (Nexpan), Municipio
de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, Tiene considerado un presupuesto igual o menor
a los 20,000 veces al Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualizaciéon (UMAS); \‘“’“‘_3 o
por el tipo de obra a realizarse es necesario llevarla a cabo por el método Eéﬁér - SR

: s_m
Adjudicacién Directa.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-16
2021 -2024

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) — PINZAN GACHO — EL MOLCAJETE.

Importe: $ 275,298.83 Localidad: TLANEXPA (NEXPAN)

Expediente de Obra Publica
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3.26.- Convenios y/o acuerdos




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pin;én, Guerrero \}, CHTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando j o
2021- 2024, e Sigue cambiando

A QUIEN CORRESPONDA.:

Por medio del presente le informo que la documentacién solicitada en el Bloque 3. Informacién
relacionada con el proceso de contratacion, sefalada con el punto 3.26 que a la letra dice
“Convenios y/o acuerdos.” En atencion a este documento solicitado en los Lineamientos de:
Criterio para la integracién y presentacion de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le comento
la siguiente razén: que esta obra denominada “REHABILITACION DE CAMINO SACACOSEC Hh\l!m\ ”
TRAMO TLANEXPA (NEXPAN) - PINZAN GACHO - EL MOLCAJETE” No se integra- ste

documento debido a que no se consideraron convenios ni acuerdos, por lo tanto, NO APLICﬁTg\

\"’/

Sin mas por el momento y confiando en que lo descrito anteriormente just:ﬁqm:;f
documento me despido de usted, enviandole un cordial saludo. UMRCIEAL CONS 1T 3

i ATU. &
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