Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.
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Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

) contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

HONORLE avb'r,w :u.a
WUNICIFA. CONSTITUCIONAL
% CUTZavALAGE 20N GRO.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales ‘| i A QA
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) o N LAl
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) Tzl - 2044

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

1.0.-Planeacién y Programacion

1.1.- Estudios preliminares (Cedula de Informacién Basica de la Obra).




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 7, mﬁ‘ C[l( ll.‘zfmu,\hhmu‘fmk,‘
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
2021 - 2024

DESCRIPCION GENERALES DEL PROYECTO Y DEL POR QUE DE LA PRIORIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS
ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON

ESTADO: GUERRERO
REGION: TIERRA CALIENTE
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON
LOCALIDAD: CUTZAMALA DE PINZON
BARRIO, COLONIA O EJIDO: COLONIA

DESCRIPCION DEL PROYECTO: e 'fﬁ_ﬁ"'

RASTREO DE CAMINO RURAL DE 4.5 A 6.00 DE ANCHO CON MOTOCONFORMADORA, REMARCADG DE‘hﬁm&m‘ﬂEﬂRAcmom
CARGA Y ACARREO DE MATERIAL MEJORADO PARA QUE SE EXTIENDA EN EL CAMINO PARA coms%mﬁ,lw MEJOR
SUPERFICIE DE RODAMIENTO PARA LOS VEHICULOS

WPI: CORATITUCICHAL
]EEUE:‘&'J-‘M-D‘ PNZON, ERO

unmuemmm
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO

TESORERIA
2021 2024

ke 00000004




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL H& CUTZAMALA
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. Elle cambiando
2021 - 2024

CEDULA DE INFORMACION BASICA POR PROYECTO pos

|

m Sam
EJERCICIO: 2022 o r“nﬁ}\g
L- UBICACION Y Fa
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA'S
FONDO FAIS OF)
ESTADO 12 GUERRERO P
REGION 01 TIERRA CALIENTE
) AYUNTA
MUNICIFIO 027 CUTZAMALA DE PINZON FORORALE “’: t‘ E:TO
LOCALIDAD 120270001 CUTZAMALA DE PINZON __"Ur“c Al J"‘gm_;" il
att) Y | ¥
CABECERA MUNICIPAL s [ x ] o[ ]
iL.- IDENTIFICACION
No DE OBRA
CLAVE NOMBRE
PROGRAMA Vil URBANIZACION
SUBPROGRAMA R REHABILITACION
CLASIFICACION DIR DIRECTA

REHABILITACION DE CAMIND BACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS
ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON

NOMBRE DE LA OBRA

TIFC DE LA OBRA 1. ABTAMENTO MUNCPAL wueval [ ] [avee T 71 [renas.] x ]
MODALIDAD DE LA EJECUC) SRNSTITUCIONAL DE [ e [ ]
CUTZMALA DE PRZON, GRO.
INSTANCIA EJECUTORA NCIA  H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUTZAMALA DE PINZON,GRO
IIL.- INVERSIONES \ 'Q u
CONGEPTO TOTAL I ESTATAL MUNICIPAL

INV. APROB. O VALIDADA 5 593,895.04
EN EL EJERCICIO 2022

$ 593,895.04

TRIMESTRE
PRIMERO
SEGUNDO $ 593,995.04
TERCERO
CUARTO

3 553,895,04

ENTOMUNICIFAL
ETITHCIONAL OF
wlb DEBIN M GRO

IV - METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

APROBADAS PUTHLCAS
METAS BENEFICIARIOS DIRECTOS f DESARKOLLD URBAN
CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD 2021 .2024
B.E5 KILOMETROS 4717 HABITANTES

DICHA OBRA BENEFICIA A UNA ( 01 ) LOCALIDAD
. anones




= H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

V.- AVANCE FISICO-FINANCIERO PROGRAMADO

2021 - 2024

DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. ‘&

.-i_l'_!:- .ﬂﬂ’hlnﬂrt

TRIMESTRE FIS.I:CO(.%) : FINANCIERO (%)
TOTAL o ] 10% 100%
PRIMERQ — 0.00% o 000%
| SEGUNDO 100.00% ~100.00% [
TERCERO 0.00% T 000%
CUARTO 0.00% 0.00%
VL- PERIODO DE EJECUCION
PROGRAMADO FECHA DE INICIO: 15-abr-22 FECHA DE TERMINACION: 09-may-22
REAL (CIERRE) FECHA DE INICIO: 15-abr-22 FECHA DE TERMINACION: 09-may-22
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION Sl X NO FECHA: 0Y-may-22
VIL- SITUACION FISICA DE LA OBRA (FECHA
: Wi
TERMINADA Y OPERANDO X TERMINADA SIN OPERAR -ur;_-,;{'» »
LF AYUNTAHATD
NO INICIADA EN PROCESO ‘HJNC" stg&mmm
LA 0 70N B0
~ Tl " J - (’r—‘“_:,
slNDlCﬁ.i 1 E:&S_‘?“
)25 - 2046
) NO OPERA ( )
_".ﬂ‘l '_.-‘.
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUC )
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. =
2021 - 2024 Ny

MUNICIFAL CORSTITUCIONAL

DATOS BASICOS GENERALES "™ it
SINDICATURAp s =

GENERALES: M21 . 2084

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA
LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON

ESTADO: GUERRERO
REGION: TIERRA CALIENTE
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON
LOCALIDAD: CUTZAMALA DE PINZON
BARRIO, COLONIA O EJIDO: COLONIA

TIPO DE OBRA:
NUEVA () EN PROCESO ( ) AMPLIACION ()
REHABILITACION (X) EQUIPAMIENTO ( )

MEJCRAR LAS VIAS DE COMUNICACION VIW&WWPO DE TRASLADO.

TESORERIA
2021 2024

M
CANTIDAD: 4,717 HABITANTES : m 7




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUTZAMALA
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. "f;h 6 \'l..i‘ I:‘{mbm[l[,l“
2021 - 2024 S

CROQUIS

MACRO LOCALIZACION
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOEITAS
EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON

UBICACION: CUTZAMALA DE PINZON

CUTZAMALA DE PINZON

DESARKOLLO URE/ANC

1.9

TESORERIA .

2021 2024 e
HOROR/GLE AYLNT JENTT
HINICIP  CORSTITUCIONAL
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MICRO LOCALIZACION

OBRA: REHABILITACION DE CAMINC SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS
EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON

UBICACION: CUTZAMALA DE PINZON /,

TESORERIA
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024,

HOMORAGLE Atk A ENTD
MURICIPAL CONSTITUCICH

Fuente Financiamiento: Recursos Federales OE DUTZARALA 2 PNTRC 6
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) =y S
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) SIN DICAT

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

Expediente de Obra Publica

P
Ejercicio Fisgalyh 5
X0
2022, , smueroumcen
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PRZON, GRO
TESORERIA

1.0.- Planeacion y Programacién

1.2.- Permisos, dictamen y licencias de construccion debidamente requisitadas con las
firmas y sellos de las autoridades municipales.

‘0‘000061 0




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL >4
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. i}b‘% g‘{%

2021 - 2024

DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

ﬁ LA OBRA:"REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE
PINZON" NO OCASIONA DANOS AMBIENTALES DEL ENTORNO FISICO DE LA COMUNIDAD COMO TAMPOCO LOS MATERIALES A
UTILIZAR EN LA OBRA OCASIONA LA DEGRADACION DE LOS SUELOS EN EL MOMENTO DE LA REHABILITACION. ADEMAS SE
REALIZARA BAIO LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PROCESO DE LA CONSTRUCCION DE LA MISMA
NATURALEZA DE LOS TRABAIOS.
LA OBRA A REALIZAR NO INTERFIEREN EN LO ABSOLUTO CON LOS PROCESOS NATURALES DEL ECOSISTEMA,

HOMOR/GLE YT ENTG
BURICIPA, CONRSTITUCIONAL
OF CUTZAMALA DE P20k 8RO

CUTEANALA DE PRI, GRO
a8 TESORER

2021 202

/

- (ATENTAMERTE ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DE@BRAS PYBLICAS Y DESARROLLO EL PRESINDENTE

Coks TITUCIONAS O£
SUTZEMALA DERMION GRE
OLRAS PUBLICAS
¥ DESARKOLAO WRS Y

129 - 2024




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9" bQ"Z CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando a}( R o b
2021- 2024, e sigue cambiando

Cutzamala de Pinzon, Gro. A 15 de abril del 2022

Asunto: Permiso de Construccién

o El departanMﬁcas con fundamento en los articulos 4, 9 y 20 fraccién y del bando

de policia y el articulo 27 seccion y de la ley de ingresc para los municipios. g

PRESIDENCIA

\

El permiso correspondiente al contratista MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ con el fin de

realizar los trabajos correspondientes a la obra denominada REHABILITACION DE CAMINO SACQA&‘ :,”TE.“:}{;
COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON en-la "S5
localidad de Cutzamala de pinzdn, Municipio de Cutzamala de Pinzdn, Durante el tiempo de 25 ¥ PR
a partir de la fecha de expedicién del presente documento, una vez terminados los trabajosvel&ic:
contratista debera notificar el termino de los trabajos a este departamento. d

OTORGA

HORORABLE AYLVTAYENTO
WIRICIEAL COKSTITUCIONAL

; ; . ; o OF CUTTALALA DE PINZON. 8RO
Esta licencia noc otorga permisos para ocupar la via publica con escombro, materia'uef' gg‘m s

. Al =24
ﬁ construccion o basura. Sera responsabilidad del constructor los trabajos a ejecutar en el Iuga-ﬁ;lNDCATU L
como los dafios a terceros que se pudieran ocasionar durante el proceso y al finalizar la obra.

Vigencia de licencia: 25 dias.

Atentamente T €z

R

Arq. Affgnso Benitez Villalobos ~ gl il buncen
Director de Publicas y Desarrollo éFbane 't 2 zaq
&CRAS PUnLICAY

VOESARROWLO UR

"."L?."?dw ’ w00001z
~ “‘.. - \:‘ -~ .\:'ﬁ > \:.‘. .,_--5:“- 3 “_‘ 4'\.\'0 N
TR AR

Presidenciacutzamala2021 il.com

AT 5N 5Ny S5\, SN 5 Nt N, 55N

Calle 16 de ssptiembre, #,. 2
Col, Centro, C.p. 40830

Pag. Web, hitp:/iwwy.cutzamaladepinzon.gob.mx |
FACFRNOK: Honnrahla &wiintamiantn de Cidsamala




| Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero
L
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HOMORABLE AVUNTAY T
Fuente Financiamiento: Recursos Federales R rﬂ;;j: I?:Tﬁ
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) 2
‘ Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
© ) Ccontrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

. Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal B S CUTZANALADE PHZON, GRO
B ) TESORERIA

2021 2024

2022

1.3.- Normas y especificaciones de construccion segun la naturaleza de la obra

programada
00800013




mrm_h unh’r
A THHICION !
s s N.CTR-CAR-1-01-008/00
SINDIC
Mzt - 2024
LIBRO: w0 CTR. CONSTRUCCION
TEMA: ; " ¢ CAR. Carreteras
PARTE: : o . CONCEPTOS DE OBRA
e e %I
CHTAMALA € PAZEN RO TESORERIA
PRESIDENCIA 2021_2024

A. CONTENIDO f[T\j_/LUJ& W

Esta Norma contiene los aspectos a considerar para la explotacion de
bancos de materiales.

B. DEFINICION Y CLASIFICACION

Los bancos de materiales son las excavaciones a cielo abierto:
destinadas a extraer material para la formacién de cuerpos de X
terraplenes; ampliaciones de las coronas, bermas o tendido de Jes RN
taludes de terraplenes existentes; capas subyacentes o subrasant'qs,,_.{_"-:.._- ;
terraplenes reforzados; rellenos de excavaciones para estructuras 9. =
cufias de terraplenes contiguas a estructuras; capas de pavimentol_

praoteccion de obras y trabajos de restauracion ecologica, asi c‘c:rT iy’ iy
para la fabricacion de mezclas asfalticas y de concretos hidraulicos "™ .

C. REFERENCIAS

Son referencias de esta Norma, las Normas aplicables del Libro CMT.
Caracteristicas de los Materiales.

Ademas, esta Norma se complementa con las siguientes:

NORMAS . DESIGNACION
Ejacucion de Obras ... cvsnwmnussmammsss N-LEG-3
DESMONEE ....eeveiieieeee e N-CTR:CAR:1-:01-001
B | I — N-CTR-CAR-1-01-002

“or . pBO00014

1de7
29/11/00



CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N'CTR:CAR:1-01-008/00
D. MATERIALES

Si para la explotacion del banco se requiere el uso de explosivos y
artificios, el Contratista de Obra debe obtener los permisos para su
adquisicion, traslado, manejo, almacenamiento y utilizacion, conforme a
los requerimientos de la Secretaria de la Defensa Nacional, siendo
estas actividades responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra,
conforme a lo indicado en el Inciso D.4.23. de la Norma N-LEG-3, mmummu

Ejecucion de Obras, considerando que: CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PAXZON, GRO
D.1. Los polvorines para el almacenamiento de los explosivos y sus TESORERIA

accesorios, cumpliran con los lineamientos establecidos por la 2028 2024
Secretaria de la Defensa Nacional. j

D.2. Sodlo se transportaréan del polvorin al sitio de su_
explosivos y artificios que se vayan a detonary
explosivos se transportaran en vehiculos diferengeg
utilicen para los artificios y se depositaran sepa
sitio de su utilizacion.

. . , s
D.3. El manejo de los explosivos se hara con tol os  Wglllze
necesarios que garanticen la seguridad del pers mﬂad HORDEARLE AVINTAYENTG
de la obra. PRESIDENCIA  WRopACOSTTICC!
i n!:‘ OF CUTZAALA OE PINZON ¢4

E. EQUIPO %df SINDICATLURA

El equipo que se utilice para la explotaciébn de bancos, sera el 1021 - 2024
adecuado para obtener la seleccion de materiales especificada en el e
proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido

en el programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacion,

conforme al programa de utilizacion de maquinaria, siendo

responsabilidad del Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo

sera mantenido en éptimas condiciones de operacion durante el tiempo .

que dure la obra y sera operado por personal capacitado. Sienla - . -
ejecucion del trabajo y a juicio de la Secretaria, el equipo presenta- Y7 . \”
deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspendera '\_';f_lj o |
inmediatamente el trabajo en tanto que el Conlralista de Obra corrija f{ '
las deficiencias, lo reemplace o sustituya al operador. Los atrasos en el
programa de ejecucion, que por este motivo se ocasionen, sera
imputables al Contratista de Obra. ,

E1. BARRENADORAS 0,10 urgang

De operacion manual o mecanizada, con la versatilidad suficiente
para que se adapten faciimente al patrén de barrenacion.

Tenger V¥

2de7 00000015 sCT

29/11/00




NORMAS S fi’»{’
N-CTR-CAR-1-01-00B/00" % 1 y4T0

&T77 UCIOHAL
E.2. TRACTORES .J"é’ﬁi“l-ff'isw w0

Montados sobre orugas, reversibles, con la potencia y capaci p\uﬁlURA
compatibles con el frente de ataque. ez - 2p24 )

E.3. MOTOESCREPAS e

Autopropulsadas, reversibles y autocargables con capacidad de
ocho coma cuatro (8,4) metros ctbicos (11 yd® ) _‘n_@’n_ nimo.

E.4. CARGADORES FRONTALES

Autopropulsados y reversibles, de llantas '. 0gas, con la
potencia y capacidad compatibles con el fre W& para la
extraccion y carga de los materiales productg ,: 2 12 J‘P. ic'm.

|

F.1. El transporte y almacenamiento de todos los matertales extraidos
de los frentes de ataque al sitio de almacenamiento o tratamiento,
son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los
realizara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen
deficiencias en la calidad de la Obra, tomando en cuenta lo
establecido en las Normas aplicables del Libro CMT.
Caracteristicas de los Materiales. Se sujetaran en lo que
corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecoldgica
vigentes.

F. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Los materiales no aprovechables o los desperdicios que resulten.” "’
de la explotacidn, se cargaran y transportaran a un sitio dentro def{i’-":- 2
banco donde no estorben la extraccion y tratamiento de losu .. " )
materiales aprovechables y donde no obstruyan el drenaje natural. 5
Al término de la explotacion o utilizacion del banco, esos
materiales se colocaran y extenderan en los fondos de Jg

. mm&m excavaciones y en los taludes, como se indica en el Inciso (34 74 g .,, o _‘
CUTZAMALADE PRZ0H, oo 1€ esta Norma. o5 pusicas
TESORERIA f L4 ) URBANG

2021 2R@. La superficie de los caminos dentro del banco, por donde se’’’'

transporten los materiales y desperdicios, se mantendra humeda,
(Z w regandola periédicamente con agua, para impedir el levantamiento
/ de polvo que afecte a terceros o reduzca la visibilidad.
gsoo6n1e

SCT 3de7
29/11/00




CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS
G. EJECUCION

G.1. CONSIDERACIONES GENERALES I ATUNTAMENTO MUNCPAL
GNSTITUCIONAL DE
Para la explotacion de bancos se considerardfisliaRaiaticgn la

Clausula D. de la Norma N-LEG:3, Ejecucion WENCIA
G.2. CLASIFICACION DEL MATERIAL " uf'él

responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra.

G.3. TRABAJOS PREVIOS

G.3.1. Delimitacion de la zona de excavacién W;}gggg;zgtl iRG

Antes de abrir un frente en el banco, se delimitara la zona por , /
excavar mediante estacas u otras referencias. J ;

G.3.2. Desmonte y despalme

MO LR
La zona por excavar, delimitada como se indica en el Inciso-g:\ 3 SN
anterior, se desmontara y despalmara segun lo establecidoen .- -
las Normas N-CTR-:CAR:1-01-001, Desmonte
N-CTR-CAR:1:01-:002, Despalme, respectivamente.

G.4. EXPLOTACION DEL BANCO

G.4.1. Las excavaciones en los bancos se ejecutaran en la forma'
mas regular posible, en seco salvo que la Secretaria apruebe
otra cosa, con el talud que garantice la estabilidad del frente,
sin aflojar el material ni alterar las areas fuera de la zona
delimitada como se indica en el Inciso G.3.1. de esta Norma.

&

G.4.2, Las excavaciones se ejecutaran de manera que se permita el =
drenaje natural del banco. £

G.4.3. Si por explotacion inapropiada del banco, el Contratista de =

Obra provoca grietas significativas o afloja peligrosamente efRELE Aty ey
material adyacente al frente de ataque, debe suspender W’“‘:m”m%

explotacién, estabilizar la zona dafiada y abrir ojro frente pglicm;ué‘mm“ €80
k1

' v <
4de7 to8oon17T

29/11/00




NORMAS

| G.5. TRATAMIENTO DE LOS MATERIALES

SCT

G.4.4.

G.4.5.

G.4.6.

G.5.1.

G.5.2.

G.5.3.

N-CTR-CAR-1-01-008/00

su cuenta y costo. Cualquier accidente o dano, que por
negligencia se cause al personal de la obra, a propiedad
ajena o a terceros, sera de la exclusiva responsabilidad del
Contratista de Obra, quien debe asumir los costos
indemnizacian, reparacion o reposicion que procedan.

Al término de la explotacion del banco, ademas de
medidas de mitigacidn al impacto ambiental indicadas e

tenderén y afi naran sus taludes de manera que quedéln‘

uno coma cince a uno (1,5:1) o mas tendidos, salvo qu 06 PAZON, 680
trate de frentes de roca, y se proveera de un ade ORERIA
drenaje.

2023 2024
Si al término de la explotacion del banco, los materiales de los
taludes resultan fragmentados o la superficie irregular o
inestable, el material en estas condiciones sera removido,
amacizando los taludes. AN

y

Una vez afinados los fondos y los taludes de Ias"if", A%
excavaciones, los materiales no aprovechables o losi&y )
desperdicios que hayan resultado de la explotacion, se '\
colocaran sobre aquellos, extendiéndolos para formar una X
superficie uniforme y estable, de forma que el producto defy: &%
despalme quede en la superficie con alsprogosito de propiciaf.)
el crecimiento de la vegetacion. i :

Bi*Egan del banco y
i el equipo

e, ; necesario, se
'é' mayores al
OPado por la

Los materiales aprovechables que sé
que no requieran tratamiento, sey g
que se utilice en la excavacion y ma
pepenaran y eliminaran las partic
maximo establecido en el pro
Secretaria.

Los materiales que requieran ser cribados, se pasaran por
cribas mecanicas que aseguren la eliminacion de las
particulas de t\amn;;zs mayores al maximo establecido en el

proyecto o = a:e-r-- por Ia Secretaria, o clasifiquen el
material seg F2{4L010] (8

€y gt < .‘ ,-; :
Los materi s:

proyecto 0" ;Hn Nﬂcfr la Secretaria, con el equ1po
N Lo
WZOn &R0
seAURA—T— 00000018
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CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR-1-01-008/00

mecanico adecuado para satisfacer la composicién
granulométrica fijada. El material se hara pasar totalmente por
el equipo, aunque sélo una parte de él se triture,
determinando previamente el porcentaje por triturar.

CUTZAMALA DE PINZOK, GRO
G.5.4. Los materiales extraidos del frente del banco o pepenados, TESORERIA

que requieran ser friturados totalmente y cribados, se 1 3628
trituraran al tamafio maximo establecido en el proyecto o ! 4

aprobado por la Secretaria, con el equipo mecanico adecuado
para satisfacer la composicion granulométrica fijada.

G.6. CONSERVACION DE LOS TRABAJOS

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservacion d&&
banco, hasta que haya concluido su explotacion y cumpla con todo 72
lo indicado en la Clausula H. de esta Norma. ML ATMTAMENTO NUNICIPAL

GONSTITUCIONAL DE
H. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO | , QUTZANALADE PIZON, GRO.
PRESIDENCIA

Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que la 821 -2034
explotacion de bancos se considere terminada y sea aceptada por la
Secretaria, se compraobara:

H.1. Que durante la explotacion del banco, los taludes de las
excavaciones sean regulares y estables, que no se obstruya el
drenaje natural del banco.

\

H.2. Que no se haya aflojado el material y no se hayan afectado areas: ¢ g
fuera de los limites de la zona de excavacion, delimitada como se
indica en la Fraccion G.3.1. de esta Norma. : ’;_ -

H.3. Que al término de la explotacién del banco se haya cumplido co
todas las medidas indicadas en los Incisos G.4.4. a G.4.6. de estay A
Norma. ol N o

\\Hlﬂ\ i,

.  MEDICION

7 s RN,
RRips @bﬁ unidad de obra
terminada, la explotacién del banco y el tRajam; =.-3=- Me los materiales,
ejecutados conforme a lo indicado en esta Nes FTia A satisfaccion de la
Secretaria, se mediran como parte de Iwmﬁﬁbfb@ en los qug se
utilicen los materiales, por lo que no seraﬂ‘s'“ , gé{eedlcmg g f;ggo
por separado. ECERRRANIE w
u,mwrf TURA__

S 00800015
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NORMAS

N-CTR-CAR-1:01-008/00
J. BASE DE PAGO

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obraiii i,
terminada, la explotacion del banco y el tratamiento de los materiglag
ejecutados a satisfaccion de la Secretaria, estaran incluidos en la

de pago de los conceptos en los que se utilicen los materiales. : '“ﬁ;ﬂi:_x\_?gm‘
HORORABLE WUTANENTD
K. ESTIMACION Y PAGO NURRCIPA. CONSTITICIONAL

0F CUTZALALA D2 PINZOK, 8RO
La estimacioén y pago de la explotacion de bancos y los tratz::mientgwe_i CATURA
los materiales, se incluiran en la que corresponda a los conceptos en . .

los que se utilicen los materiales. D
L. RECEPCION DE LA OBRA V
Una vez concluida la explotacion de los bancos, al término de la obra la
Secretaria verificard que se haya cumplido con todos los trabajos
establecidos en los Incisos G.4.4. a G.4.6. de esta Norma. Esos
trabajos se exigiran al Contratista de Obra para dar por terminada la
obra, por lo que se tienen que efectuar durante el periodo de
construccion y terminar antes de notificar por escrito a la Secretaria su

terminacion, aplicando en su caso, las sanciones a que se refiere la
Clausula I. de la de la Norma N-LEG'3, Ejecucion de Obras.

CUTZAMALA DE PRZON, GRO

TESORERIA
2021 2024

(bt

CHTZAMALA DE PACON, GRO.
PRESIDENCIA
2431 - 2824

SCT 7de?7
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LIBRO:

TEMA:

PARTE:
TITULO:
CAPITULO: SONSTIUCIONALDE  006.  Afinamiento

mmwtdﬂﬁ
||- MUPH TUCH ONAL
Jm Az ON, BRO

,«&IR. CONSTRUCCION

ATCAR. Carreteras
Ko Ah - ONCEPTOS DE OBRA

Lol Wl

. AFUNTAMENTO BUKICIPAL

01. Terracerias

COFZARALA DE PZON, GRO.
PRESIDENCIA CUTANALAE PR, GRO

.)/ TESORERIA

CONTENIDO Y 2021

Esta Norma contiene los aspectos a considerar en la ejecucién del
afinamiento de secciones de obras de terracerias, para carreteras o
canales de nueva construccion.

DEFINICION

El afinamiento es la excavacion y remocion de materiales necesario
para perfilar las secciones ya atacadas anteriormente en una terracena” e,
o canal. EIRURAN

REFERENCIAS

Esta Norma se complementa con la Norma N:LEG-3, Ejecucion e
Obras, asi como con las Normas aplicables del Titulo 01. Terracen
de la Parte 1. Conceptos de Obra, del Libro CTR. Construccion. ~ “/''X

EQUIPO

El equipo que se utilice para el afinamiento, sera el adecuado para
obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente
para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacion
de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su
seleccion. Dicho equipo sera mantenido en éptimas condiciones de
operacion durante el tiempo que dure la obra y serd operado por
personal capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la

-~ 90000021
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CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR-1-01-006/00

Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya al
operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de<6€)a

mﬂ

LA Jvcmuunem@
Los residuos producto del afinamiento se cargaran y transportaran !’RE&’DENCLA
sitio o banco de desperdicios que indique el proyecto o que apruebe Ia —
Secretaria. Cuando se trate de materiales que no vayan a ser u™bas
aprovechados posteriormente y que hayan sido depositados en ug ' .Qg;
almacén temporal, seran trasladados al banco de desperdicios lo mé i
pronto posible. El transporte y disposicion de los residuos se sujetara & -
en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion "'t v-"'
ecolégica vigentes, considerando lo establecido en la NO’I'lﬁn‘rom"

E. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

N:CTR'CAR:'1:01:013, Acarreos. CONSTITUCIONAL DE
F. EJECUCION %%Emgm
F1. CONSIDERACIONES GENERALES ( j; ( ‘Z"/ i
Para el afinamiento se considerara lo sefialado en la Clausula D VMO
de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras. & AN

F.2. TRABAJOS PREVIOS ‘i‘-;,f"if;'."';-"-"--.".' WK

Cuando se realicen trabajos de afinamiento en taludes, se tomaran ‘
las medidas necesarias para proteger las obras terminadas BN -
pudieran ser dafadas por la caida del material. '

F.3. AFINAMIENTO 70 URBANG

F.3.1. El afinamiento se ejecutara de tal forma que resulten la
lineas y niveles establecidos en el proyecto o aprobados por
la Secretaria y se eliminen las irregularidades dejadas por el
equipo de excavacion asi como todo el material suelto.

.\

F.3.2. El material producto del afinamiento se podra utilizar parafr
arropar los terraplenes y reducir la inclinacién de sus taludes; s
los materiales que no se utilicen, se retiraran del sitio de 10S ogoRAEE AYUNIAYERTD
trabajos y se depositaran en el sitio y forma que indique el muKCFa COSTIVCCHAL
proyecto o apruebe la Secretaria, para evitar alteraciones afs VEMALLE NS
paisaje y a cuerpos de agua, asi como para no obstaculizar el3|NDICATURA

drenaje natural. LT 30T

sees - pood0o022
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NORMAS

F.4. CONSERVACION DE LOS TRABAJOS

N-CTR-CAR-1-01 Masmm
F.3.3. Los dafos originados por la caida de materiales, causada POfozy ORER‘A

negligencia del Contratista de Obra, seran reparados por su ?’ Z ; E /

cuenta y costo, a satisfaccion de la Secretaria.

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservacié :
afinamiento hasta que haya sido recibido por la Secretaria ci
parte del concepto de obra de terracerias que se trate, junto

todo el tramo de carretera. Wumm

: _ GONSTITUCIONAL DE
CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO ) CHTLAALA OE PHZON. GRe
Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, para "?Eugcm

afinamiento se considere terminado y sea aceptado por la Secretaria,
con base en el control de calidad que ejecute el Contratista de Obra,
mismo que podra ser verificado por la Secretaria cuando lo juzgue
necesario, se comprobara que las lineas y niveles de las secciones de
obra cumplan con lo establecido en el proyecto o aprobado por la
Secretaria, de acuerdo al concepto de obra que se trate.

MEDICION

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y el afinamiento sea ejecutado conforme a lo indicado en
esta Norma, a satisfaccion de la Secretaria, éste se medira como parte
del concepto de obra de terracerias de que se trate. :

BASE DE PAGO

estara mclmdo en la base de pago del concepto de obra de terraces )
de que se trate. CUTL

ESTIMACION Y PAGO
La estimacion y el pago del afinamiento, se int ‘lgn los que
correspondan al concepto de obra de terraceria§ dg7que se

N e
RECEPCION DE LA OBRA v WS

‘ _ HORORAGLE AYUNTAVENTD
Una vez concluido el afinamiento, la Secretariadaxaprabaréis lo recibira
como parte del concepto de obra de terraceriastdaugtee irite.

SINDICATURA

00000023 o

3de3
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oming o N-CTR-CAR-1-01!

TES SIND
SORERIA (], {4/

LIBRO: CTR. CONSTRUCCIONea,,
TEMA: CAR. Carreteras ¢4

PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBR
TiTULO: 01. Terracerias g ammament smcow
CONSTITUCIONAL DE
; 002. D
CAPITULO 2. Despalme EYTZAMALAOE MK, GO
PRESIDENCIA

A. CONTENIDO W

Esta Norma contiene los aspectos por considerar en-la ejewclén del
despalme, para carreteras de nueva construccion.

DEFINICION

El despalme es la remocion del material superficial del terreno, de
acuerdo con lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaria,
con objeto de evitar la mezcla del material de las terracerias con
materia organica o con depositos de material no utilizable. e

REFERENCIAS

Son referencias de esta Norma, las Normas N-LEG-3, Ejec
Obras, N-CTR-CAR-1-01-001, Desmonte y N-CTR-CAR-1-Rg
Plantacion y Siembra de Especies Vegetales.

EQUIPO

El equipo que se utilice para el despalme, sera el adecuado para
obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente
para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacién
de maquinaria, siendo responsabllidad del Contratista de Obra su
seleccion. Dicho equipo sera mantenido en 6ptimas condiciones de
operacion durante el tiempo que dure la obra y sera operado por

00800024 1 de 4
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CTR. CONSTRUCCION

F.2. TRABAJOS PREVIOS

CAR. CARRETERAS N-CTR:CAR-1-01-002/11

personal capacitado. Si en la ejecucién del trabajo y a juicio de la
Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultadgﬁh
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto qui,s

operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que po
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

. RAUNTAMENTO MUNICIPAL
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO Q CONSTITUCIONAL DE
Los residuos producto del despalme se cargaran y transportara m%ﬁ

o0 banco de desperdicios que apruebe la Secretaria, en vehiculos san. 2024
cajas cerradas y protegidos con lonas, que impidan la contaminacion

del entorno o que se derramen. Cuando se trate de materiales que no
vayan a ser aprovechados posteriormente y que  hayan sido
depositados en un almacén temporal, seran trasladados al banco de
desperdicios lo mas pronto posible. El transporte y disposicién de los j"

residuos se sujetaran, en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos < ' 5
de proteccion ecoldgica vigentes. (OO Ve % s S
EJECUCION % _ K AT TAsagTo
S
Fal. R e
1. CONSIDERACIONES GENERALES f‘,«um W0 C};_m € Pz
W‘”“E, oRSITICON. ESORERM

Para la ejecucion del despalme se ég@_ﬂéiﬁ'aﬂeﬁalado en la 2921 22

Cléusula D. de la Norma N-LEG-3, Ej& \ﬂqﬁtﬁw& ]2 ,&/

F.2.1. Visita de inspeccion

material de despalme.

F.2.2. Delimitacion de la zona de despalme

Previo al inicio del despalme y una vez ejecutado el desmonte
como se indica en la Norma N-:CTR-CAR:1:01-001,
Desmonte, se delimitara la zona de despalme de acuerdo con
lo indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaria.

2ded
08/12/11 e AP, 000000’5 SCT




NORMAS

F.3. DESPALME
F.3.1.

F.3.2.

F.3.3.

F.3.4.

N-CTR-CAR-1:01-002/11

El espesor del despalme sera el que indique el proyect
ordene la Secretaria a la vista de los materiales existentes &g

el lugar, de acuerdo con la estratigrafia del terren con |z
existencia de rellenos artificiales. ! { NUMCIPAL
DE

A menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apru DE PRZON, GRO.
Secretaria, el material natural producto del despalm DENCIA
empleara para el recubrimiento de los taludes de terraplenes,

asi como de los pisos, fondo de las excavaciones y taludes deyapos

los bancos al término de su explotacién, o se distrib
uniformemente en areas donde no impida el drenaje o qué g
invada cuerpos de agua, para favorecer el desarrollogd€z.
vegetacion, segin lo indique el proyecto © apruebe Walkiz

Secretaria. : Im
! DE
Al menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo aprygh DE PRZON. GRO

la Secretaria, al material producto del despalme colocadergis ORERIA
taludes de terraplenes, asi como en los pisos; fondo de lagga1 2024
excavaciones y taludes de los bancos o en las zonas en
donde se distribuyé uniformemente, se le adicionaran semillas

de pasto o de vegetacion propia de la zona, adecuada al . .
paisaje y que no impidan la buena visibilidad, segun lo indique -/,
el proyecto o apruebe la Secretaria y de acuerdo canla
Norma N-CTR-CAR-1-09-002, Plantacion y Siembra.
Especies Vegelales.

LT
ry

b
i .

despalme se considere terminado y sea aceptatio por la Secretaria, se

comprobara: I ey

G.1. Que todo el material inadecuado ‘i@
ordene la Secretaria. \

G.2. Que la disposicion final del materiglapr

& / %‘S’rvg‘\"'\\: =
Rl We |
DL

icto, gel despalme se

haya realizado en la forma y sitiq'gimﬁdérﬂ&s wel proyecto o
aprobados por la Secretarfa. S\ch‘ PIU

SCT
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CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS
MEDICION

Cuando el despalme se contrate a precios unitarios por unidad de oB2SORERIA
terminada y sea ejecutado conforme a lo sefialado en esta Norma, &% A%* ,
satisfaccion de la Secretaria, se medira segin lo sefalado en la
Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, para  gun
determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto deds aifm
pago, tomando como unidad el metro cubico de despalme calculado ef§
el sitio mediante seccionamiento y siguiendo el método de promedio d
areas extremas, segun su tipo, con aproximacién a un decimo (0,1).

BASE DE PAGO

i@
%%z

Cuando el despalme se contrate a p ' jgs por unidad de ob

terminada y sea medido de acuerdo ! najgado en la Clausula I?RES'DENCM
de esta Norma, se pagara al precio |ad j ‘.Wtrato para el metro
cubico de despalme, segun su tipo. 1;-3'-‘, Qg Wnitarios; conforme a
lo indicado en la Clausula F. de lagJ) Naoma ioLEG -3, Ejecucion de

Obras, incluyen lo que corresponda pgr CATU s

« Visitas de inspeccion.
» Delimitaciones de las zonas de desp

o Corte, extraccion, remocién, carga, acarreo hasta el sitio de su
disposicién final, descarga y colocacion en la forma que indique el |
proyecto o apruebe la Secretaria, del material producto delh
despalme. {

e Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes del
material producto del despalme, durante las cargas y las descargag

« Y todo lo necesario para la correcta ejecucién de este concepto.
ESTIMACION Y PAGO

La estimacion y pago del despalme, se efectuara de acuerdo con lo
senalado en la Clausula G. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras.

RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Una vez terminado el despalme, la Secretaria lo aprobara y lo recibira
conforme a lo senalado en la Clausula H. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucion de Obras, aplicando en su caso, las sanciones a que se

refiere la Clausula |. de la misma Norma. ”
oo0doN27 - .
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SUNICIPAL CONSTITUCK
o CUTZANALADE PNZOK, §R%
N-CTR-CARM\o:
RERIA :
1532 ER

LIBRO: CTR. CONSTRUCCION , weser
TEMA: CAR. Carreteras g &k
PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA
TITULO: 01. Terracerias u'm
CAPITULO: 001. Desmonte CONSTITUCIONAL DE

A. CONTENIDO

Esta Norma contiene los aspectos por considerar en-la ejecucion del
desmonte, para carreteras de nueva construccion.

B. DEFINICION Y CLASIFICACION

El desmonte es la remocion de la vegetacion existente en el derecho
de via, en las zonas de bancos, de canales y en las areas que se
destinen a instalaciones o edificaciones, entre otras, con objeto de,,

eliminar la presencia de material vegetal, impedir dafios a la obra,y =
mejorar la visibilidad. Cuando asi lo indique el proyecto o lo ordene la
Secretaria, el desmonte se complementa con el transplante e
especies vegetales, a que se refiere la Norma N-CTR-CAR-1-09- hp&

B.1. Tala, que consiste en cortar los arboles y arbustos.

B.2. Roza, que consiste en cortar y retirar la maleza, hierba, zacate d =~
residuos de siembras.

B.3. Desenraice, que consiste en sacar los troncos o tocones con o sin
raices.

B.4. Limpia y disposicién final, que consiste en retirar el producto del
desmonte al banco de desperdicios que |nd|que el proyecto o
apruebe la Secretaria.

00000098
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CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR-1-01-001/11
REFERENCIAS

Son referencias de esta Norma, las Normas N-LEG-3, Ejecucion de
Obras y N-CTR-CAR-1:09-003, Transplante de Especies Vegetales.

EQUIPO m
@u;u,z i*
CHZANALA DE 20N, GRL
El equipo que se utilice para el desmonte, serd el adecuado para PRESIDENCIA
obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente 2021 2024
para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacién, conforme al programa de utilizacion
de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su
seleccion. Dicho equipo sera mantenido en optimas condiciones. de
operacion durante el tiempo que dure la obra y sera operado por
personal capacitado Si en la ejecucion del trabajo. y a juicio de la
Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce Jos resultados ._é
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que els
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo remp&ace o sustituya al

operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por: este
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.
COMSTITUCIONAL DE
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA

Los residuos producto del desmonte se cargaran y transportaran al sitio 292! 2024
o banco de desperdicios que indique el proyecto o apruebe la V z E / /
Secretaria, en vehiculos adecuados o con cajas cerradas y protegidas

que no vayan a ser

:L_ ,

IdG depositados en un

en lo que corresponda a las mn,\“m:amentos de protecclon -‘E
ecologica vigentes. MUNCIPAL CORSTITUCIONAL =
OF CUTZANALA DE PINZON, 8RO
EJECUCION SINDICAT
21 - 20
F.1. CONSIDERACIONES GENERALES

-~

Para la ejecucion del desmonte se considerara lo sefalado en la
Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras y se
sujetard en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de
proteccion ecoldgica vigentes.
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NORMAS RN A
N- C ngl‘ %01!11
m:&.uwrm&
F.2. TRABAJOS PREVIOS WNCIPAL CONSTTUCOKE. - —— >
o cmmucswuzon R =
F.2.1. Visita de inspeccién SINDICA

7021 - 2024
Previo al inicio de los trabajos, se realizara una visita de
inspeccion para programarlos y determinar el tipo de equipo
que se requiere de acuerdo con las caracteristicas de la
vegetacion.

F.2.2. Delimitacion de la zona de desmonte

derecho de via segun lo estable(:Ido en el pro ‘_
aprobado por la Secretaria. :

F.2.2.2. En canales y contracunetas el desmonte se hajau@muiao swce
superficie limitada por las lineas trazadas a lo largoisgecon Dt
los ceros de éstas. CUTZAMALADE PINZON, GRO

. TESORERIA

F.2.2.3. En el caso de zonas de bancos u otras fuera'del deret$fd 2%
de via, el desmonte se hara por lo menos hasta un
metro fuera del limite de dichas zonas.

F.2.3. Transplante de especies vegetales
Previamente o durante el desmonte, se hara el transplanfe‘cta
los individuos vegetales que el proyecto sefiale u ordene’
Secretaria, de acuerdo con lo indicado en la
N- CTR CAR:1:09-003, Transp.'ante de Especies Vegetale

Los trabajos se realizaran asegurando que toda la materia
vegetal quede fuera de las zonas destinadas a |la
construccion, evitando danar arboles fuera del area indicada
en el proyecto o aprobada por la Secretaria; cualquier dafio a
la vegetacion fuera de dicha area, serd responsabilidad del
CHTZAMALADE P20M,GR0.  Contratista de Obra vy la restituira por su cuenta y costo, de
PRESIDENCIA  acuerdo con las leyes y reglamentos de proteccion ecolégica
2021 - 2024 vigentes.

0030
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CTR. CONSTRUCCION

F.3.2.

F.3.3.

F.3.4.

F35.

CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR-1-01-001/11 f“%‘(}

e

Al menos que el proyecto indique otra cosa, el desenraice sed
gjecutara, por lo menos, dentro de las superficies limitadas
por lineas trazadas a lo largo de los ceros de cortes, % y
terraplenes con espesor menor de un (1) metro, canaleﬁ'mmmmnum
contracunetas y zonas de bancos, entre otras. CONSTITUCIONAL DE

_ CUTZAMALA DE PINZON, GRO
Las ramas de los arboles situados fuera de las areaSESORERIA

desmontadas, que queden sobre la corona de las terracerias, 2021 2024
seran cortadas. j )

El proyecto o la Secretaria indicaran los arboles o arbustos
que deban respetarse; en este caso, el Contratista de Obra
tomara las providencias necesarias para no danaros Yy
Unicamente se cortaran las ramas que queden a menos de
ocho (8) metros sobre la corona de la carretera, procurando
conservar la simetria y buena apariencia del arbol. En§
cualquier caso, se respetaran los arboles y la vegetacior
adyacente a cuerpos de agua. Cualquier dano a arboles o
arbustos que deban ser respetados, sera reparado por cuenla
y costo del Contratista de Obra. g

Los danos y perjuicios en propiedad ajena, ocfm SIDE
los trabajos de desmonte ejecutados indebidamente, dentro o zg, NCU-\

fuera del derecho de via, seran responsabilidad del
Contratista de Obra.

\\..

G. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que el 7\ = " 3%

desmonte se considere terminado y sea aceptado por la Secretaria, se  © o £

comprobara:

G.1. Que se haya retirado de la zona de desmonte, todo tipo dew
vegetacion que exista o haya vuelto a cxet?er_:.»,am como las ramas -
que queden a menos de ocho (8) metﬁb 13

G.2. Que no se hayan dafiado los érbolegiig@(g@gs que indigue el

proyecto u ordene la Secretaria. ' 1:;-,&11

lllllll

HORORARLE AYUNTAVIENTD

G.3. Que la disposicion de los residuos deWdesaihte-se haya realizado
en la forma y sitio indicados en ell’ﬁﬂ‘g‘yl'!!‘élf’fjp Wr?mbados por la

Secretaria. SIND|CAT

4de 5
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NORMAS

N-CTR:CAR-1-01-001/11
MEDICION
Cuando el desmonte se contrate a precios unitarios por unidad de obra

terminada y sea ejecutado conforme a lo sefialado en esta Normgfs
satisfaccion de la Secretaria, se medira segin lo sefalado #ag

determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para ef§ol
pago, tomando como unidad la hectarea de desmonte ter
segun su tipo, con aproximacion a un décimo (0,1).

BASE DE PAGO

terminada y sea medido de acuerdo con lo indicado en la Clausula H.
de esta Norma, se pagara ai precio ﬁlado en el canka,to para la

» Visita de inspeccién.
» Delimitacion de la zona de desmonte.
« Tala, roza, desenraice y limpia.

SINDICATU

» (Carga, acarreo hasta el sitio o banco de desperdtrd 08 ?hﬁ indique el
proyecto o que apruebe la Secretaria, descarga y colocacion en la
forma que indique el proyecto o apruebe la Secretaria, de los
residuos del desmonte.

» Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de todos
los residuos del desmonte, durante las cargas y las descargas.

¢ Y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto. ;5_'::-

ESTIMACION Y PAGO

ummo%a vez concluido el desmonte, la Secretaria lo aprobara y lo recibira

CONSTIIUCOMAL DEconforme a lo sefialado en la Clausula H. de la Norma N-LEG-3,
CUTZAMALA DE PNIOH, 8% cuicion de Obras, aplicando en su caso, las sanciones a que se
TESORER' fiere la Clausula |. de la misma Norma.

/

SCT
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HOROR AL &fLHTM'IEH 10

IﬂCTR(ﬂU!ﬁﬂm?me
SINDICATURA

: ; )21 A€2D
LIBRO: CTR. CONSTRUCCION
TEMA: CAR. Carreteras
PARTE: "'"m" STTUCIONAL D€ 1. CONCEPTOS DE OBRA
TITULO: %%%ﬁ 01. Terracerias
CAPITULO: 2a21-2024 013. Acarreos

@\’Q‘w TESORERIA /
A. CONTENIDO LR J (4

B.1. ACARREO LIBRE 7RNARROLLO URBANG

Esta Norma contiene los aspectos a considerar en el transporte de
materiales aprovechables o de desperdicio, para carreteras de nueva
construccion.

DEFINICION ‘--.--';',‘ 3

Los acarreos son el transporte del material producto de bancos, cort
excavaciones, desmontes, despalmes y derrumbes, desde el_lugary
extraccion hasta el sitio de su utilizacion, depdsito o ba
desperdicios, segun lo indique el proyecto o apruebe la Secretéhg
acuerdo con la distancia de transporte, los acarreos pueden ser:

2021 .2024
El que se efectia desde el sitio de extraccion del material hasta

una distancia de veinte (20) metros o hasta la distancia que
establezca el proyecto como acarreo libre. Este acarreo, se
considera como parte del concepto correspondiente a la extraccion

del material transportado, por lo que no sera objeto de medicion y

pago por separado.

B.2. ACARREO HASTA CIEN (100) METROS

SCT

El que se efectia hasta una distancia de cien (100) metros, es
decir, cinco (5) estaciones de veinte (20) metros, medida desde el
téermino del acarreo libre.

00000N23. 1de7
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CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR-1-01-:013/00
B.3. ACARREO HASTA UN (1) KILOMETRO

El que se efectiia hasta una distancia entre ciento uno (101) y mil CUTZAMALA DE PIZON, G
(1000) metros, es decir, hasta diez (10) hectémetros, medida TESORERIA

o : 202120
desde el término del acarreo libre. W

B.4. ACARREO MAYOR DE UN (1) KILOMETRO

El que se efectua hasta una distancia mayor de mil (1 000) metros,
es decir, un (1) kilémetro, medida desde el término del acarreo

libre.
REFERENCIAS
Esta Norma se complementa con las siguientes: Q U/UJ/ CYTMML m. a0
NORMAS DESIGNACION ~ PRESIDENCIA

Ejecucion de Obras ..................... S A
Ejecucion de Proyectos de Sefialamiento y

; G
Dispositivos para Proteccién en Obras ........... ,\;";
< RN 7
i N ¢
EQUIPO & e onalle
5 ﬂ,aﬂ\]hd‘-_ﬂ
El equipo que se utilice para los acarreos, sera el adecuad AVENTD
transportar el tipo de material de que se trate, en cantidad su TTUCHAL

para acarrear el volumen establecido en el programa de emmtpe Mg~ >
detallado por concepto y ubicacién, conforme al programa de ugma I

de magquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de @
seleccién. Dicho equipo sera mantenido en dptimas condiciones“de 242
operacion durante el tiempo que dure la obra y serd operado por
personal capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la .
Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados = 7 o “
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el - 0o
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya al =~ = "
operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

EJECUCION
E.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Para la ejecucion de acarreos se considerara lo sefialado en la
Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras y se
sujetaran en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de
proteccion ecoldgica vigentes.

2de7
29/11/00
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NORMAS

E2.

S

E.2.1.

E.2.2.

e

v E3.  ACARREO

CONETITUCIONAL DE
CHTZAALA DE PRCZON, GRO.
PRESIDENC!A

2021 -

}»

SCT

E.3.3.

N:CTR-CAR-1-01-013/00

TRABAJOS PREVIOS

La construccion y conservacion de los caminos de acceso
que se requieran, incluyendo el suministro y colocacion de las
sefiales y dispositivos de seguridad, asi como la proteccion é; .
transito mediante bandereros, es responsabilidad exclusi

del Contratista de Obra, conforme a lo establecido en
Fraccion D.3. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras.

Si en la ruta del acarreo, los vehiculos de transportltatu'filﬂhﬂ"'")""’;‘Em
mezclan con transito ajeno a los trabajos, se instalara o R0
sefales y dispositivos en los sitios adecuados para adverti mPﬂZﬂL‘ A
transito de vehiculos pesados, de acuerdo con lo estableclclﬁsq%!‘:'s

en la Norma N-PRY-CAR:10-03-001, Ejecucion de Proyectos

de Seralamiento y Dispositivos para Proteccion en Obras. En @ LLW
el caso de accesos 0 cruceros con carreteras o vialidades en

operacion, ademas se dispondra de bandereros que ayuden a
ordenar el transito. En ningin caso se permitira el acarreo
mientras no se cumpla con lo establecido en este Inciso. & e,

Cuando los acarreos se hagan sobre caminos de terracerfa;: i/
la superficie de rodamiento se mantendré himeda, regandola::
periddicamente con agua, para impedir el levantamjento et
polvo que afecte a terceros o reduzca la visibilidad.

CESARROLLO URBANC
2021 - 2024

Los acarreos se efectuaran de acuerdo con lo establecido en

el proyecto o aprobado por la Secretaria.

Cuando la ruta del acarreo incluya carreteras o vialidades en
operacion, o cruce zonas habitadas y se acarreen materiales
finos o granulares, su transporte se hara en vehiculos con
cajas cerradas o protegidos con Ionasc\oacg,alqwer material
similar, que impidan la contammamtﬂ geljan et;no 0 que se
derramen. Z W L

g L
Cuando los acarreos crucen areas umim vehiculos se
sujetaran a los reglamentos de mﬁﬁ -logales, siendo
responsabilidad exclusiva del Contrm@mﬁmﬁa cualquier
infraccién que cometan los operadomnesmaliALA DE POK
SINDICATU

Wzt - 2024 .

—
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AN
CTR. CONSTRUCCION 3 e “Lf

CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR-1-01-013/00 w,ﬂ it
AYURTALE
E.4. DETERMINACION DEL VOLUMEN ACARREADO mﬁ?ﬁﬂn STTUCIONAL

E.4.1.

E.4.2. De materiales que no se hayan utilizado en terracerias

4de7
29/11/00

0 CURZAMALA DE PINZON iRQ

De materiales que se hayan utilizado en terracerias SINDIC ATURA

Para los materiales procedentes de cortes, excavaciones 0 oxrf:ﬁi‘L
bancos, que se hayan utilizado en la construccién de los

cuerpos de terraplenes; ampliaciones de las coronas, bermas,

o tendido de los taludes de terraplenes existentes; capas
subyacentes o subrasantes; terraplenes reforzados y rellenos

de excavaciones o cunas de terraplenes contiguas a
estructuras, el volumen acarreado, en metros cubicos _ gasos,

compactos, serd el que se haya medido conforme a lo
indicado en las Normas correspondientes a esos concepto
de obra.

umm

E.4.21. Residuos producto de desmontes %Uﬂ CONSTITUCKONAL DE

E4.2.2.

CUTZAMALA DE PRRZON, GRO.
Para los materiales o residuos producto de desmontes, #RESIDENCIA
volumen acarreado, en metros cubicos sueltos, se #31-3634
determinara directamente en el lugar donde se hayan
depositado, mediante seccionamiento y siguiendo el
método de promedio de areas extremas o se cubicara
directamente en el equipo de transporte.

Materiales producto de despalmes, cortes y
excavaciones en general

Para los materiales producto de despalmes, asi como de = .
cortes y excavaciones para escalones de liga, canales; /' "
estructuras y tuneles, entre otros, que no hayan Sidc{ i{, Wi\
utilizados en terracerias, el volumen acarreado, en'sy'.
metros cubicos de despalme, corte o excavacion, sera el
que se haya medido conforme a lo indicado en las~
Normas correspondientes a esos conceptos de obra. ,,i oA, s

Derrumbes #ZFARROLLO UREAND

Para los materiales producto de derrumbes, el volumen
acarreado, en metros cubicos sueltos, se determinara
directamente en el lugar del derrumbe, mediante
seccionamiento y siguiendo el método de promedio de
areas extremas o se cubicara directamente en el equipo
de transporte.

SCT



NORMAS

N-CTR-CAR1-

F AYOR 3‘.!&13

E.5. DETERMINACION DE LA DISTANCIA DE ACARREOyw@UEEISECHA

CONSIDERARA EN LA MEDICION Y PAGO D
CONCEPTO SINDICA

E.5A1.

ES5.2.

E.5.3.

E.5.4.

3?17 2024

. e

ON 8R0_———
—r

2021%
La distancia del acarreo sera igual a la distancia entre el
centro de gravedad del area donde se extraiga el material y el
centro de gravedad del sitio donde se deposite, menos la
distancia establecida para el acarreo libre, tomando como
base, cuando se trate de terracerias compensadas, el
diagrama de masas de proyecto.

En caso de materiales producto de excavaciones de tuneles,

la distancia de acarreo sera igual a la distancia entre el centrg, vs
de gravedad del drea donde se haya depositado el materiz| SR,
en el portal del tinel o lumbrera y el centro de gravedad “f
sitio donde deposite definitivamente. El transporte del mate ’k@“ '
desde el frente de la excavacion hasta el drea donde se hayNabiz s
depositado el material en el portal del tinel o lumbrera gffem wncesy

considerara como acarreo libre. CONSTITUCIONAL DE
A
Tratandose de derrumbes, la distancia de acarreo sera i ENCIA

la distancia entre el centro de gravedad del derrumbe y
centro de gravedad del sitio donde deposite el material,
menos la distancia establecida para el acarreo libre. F e T L,

Cuando la distancia de acarreo, determinada como se indica . ="
en los Incisos E.5.1. a E.5.3. de esta Norma, resulte menor'e:. =+ .~
igual que cien (100) metros, se expresara mediante el nimero |

de estaciones de veinte (20) metros, recorridas desde: eb-y=- "/ [""
término del acarreo libre hasta el sitio de deaﬂrfﬁi’j -c.u
aproximando ese nimero a la estacion inmediata superior, g e

21 - 2024

Cuando la distancia de acarreo, determinada como se indica
en los Incisos E.5.1. a E.5.3. de esta Norma, esté entre ciento
una (101) y mil (1 000) metros, se expresara en hectometros,
con aproximacién al hectometro inmediato superior.

Cuando la distancia de acarreo, determinada como se indica
en los Incisos E.5.1. a E.5.3. de esta Norma, sea mayor de
mil (1 000) metros, se expresara en kilometros, con
aproximacion al kilbmetro inmediato superior.

! h i R 231?30%



CTR. CONSTRUCCION

F. MEDICION

CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR-1:01-013/00

Cuando los acarreos se contraten a precios unitarios por unidad de
obra terminada y sean ejecutados conforme a lo indicado en esta
Norma, a satisfaccion de la Secretaria, se mediran segun lo sefalado
en la Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, para
determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de

pago, considerando lo siguiente: CUTZAMALA pe PINZON, GRo
TESO '
F.1. ACARREO LIBRE ox ERIA

F.1.1. El acarreo libre, que se efectie desde el sitio de extraccién o /
carga del material, hasta una distancia de veinte (20) metros
o hasta la distancia establecida en el proyecto para el acarreo
libre, se medira como parte del concepto correspondiente a la
extraccion del material transportado, por lo que no sera objeto ¢
de medicion y pago por separado. .

F.1.2. En las terracerfas compensadas el acarreo libre se
determinara conforme a lo indicado en el diagrama de masas

de proyecto. ML ATUNTAMIENTO MURICIPAL
F.2. ACARREO HASTA CIEN (100) METROS %mm
i ‘ PRESIDENCIA

Cuando el acarreo se efectie hasta una distancia de cien (100)
metros, es decir, hasta cinco (5) estaciones de veinte (20) metros
a parlir del término del acarreo libre, todo el acarreo se medira ..'\'"",

tomando como unidad el metro clbico estacién (m™est), con-", f‘-"__'-"_"-ﬁf'.’f_
aproximacion a la unidad superior, multiplicando el volumen G

acarreado, determinado en metros cubicos como se indica en la%; - _
Fraccion E.4., por la distancia de acarreo expresada mediante el 3.0 7
nimero de estaciones recorridas desde el término del acarreolibre ) |
hasta el sitio de destino, determinada como se indica en lafag dls
Fraccion E.5. de esta Norma. ol

-1 2021 . 2024

F.3. ACARREO HASTAUN (1) KILOMETRO

Cuando el acarreo se efectue hasta una 1'2
(101) y mil (1 000) metros, es decir, hasta gtz { 18y Het
partir del término del acarreo libre, todo %f;acarfec
tomando como unidad el metro cubico wgﬁ“@im3-hm), con
aproximacion a la unidad superior, myliplicando el volumen
acarreado, determinado como se indica eMileFeaceitnE.4. de esta
Norma, por la distancia de acarreo des%wﬁ@ﬂmﬁel acarreo

ik . D00bNNE  \>> >




NORMAS

N-CTR:CAR:1-01-013/00

libre hasta el sitio de destino, determinada como se indica en la
Fraccion E.5. de esta Norma.

F.4. ACARREO MAYOR DE UN (1) KILOMETRO

Cuando el acarreo se efectue hasta una distancia mayor de mil ’3-’3"
(1 000) metros, es decir, mayor de un (1) kildmetro a partir dmmm
término del acarreo libre, todo el acarreo se medira tomando com®MSTTUCIONAL pe
unidad el metro clbico kilémetro (m™km), con aproximacion URBMALADE PizGy
unidad superior, multiplicando el volumen acarreado, determinad&SORERIA
como se indica en la Fraccion E.4. de esta Norma, por la distancia 2931, 202«

de acarreo desde el término del acarreo libre hasta el sitio de !

destino, expresada en kilémetros, determinada como se indica en

la Fraccion E.5. de esta Norma.

F.5. AJUSTES DE ACARREOS

Al término de |la obra se haran los ajustes necesarios para pagg
los acarreos conforme a los volimenes considerados engé
proyecto, con las modificaciones aprobadas por la Secretaria.

G. BASE DE PAGO ﬂw Mum

Cuando los acarreos se contraten a precios unitarios por unidalm'@!a“l-mﬁP’m‘-Gml
obra terminada y sean medidos de acuerdo con lo indicado eBRESWENClA
Clausula F. de esta Norma, se pagaran al precio fijado en el contratd®! - 34
para el metro cubico estacién, el metro cubico hectémetro o el metro

cubico kildmetro, segun la distancia de acarreo. Estos precios unitarios,

conforme a lo indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG:3,

Ejecucion de Obras, incluyen lo que corresponda por transporte delv.
material desde el sitio donde se cargue hasta el sitio donde se deposi
y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto. <’

oy /
= RAR AN o

Quedan excluidos de estos precios las operaciones de cafg‘?.-;yj".il- A
descarga, asi como los tiempos de los vehiculos de transporte dura | I
dichas operaciones, ya que forman parte de Ialgmggses de pago,de4op,

conceptos correspondientes a la extraccion a‘;’dp del material, |
H. ESTIMACION Y PAGO i 1

tm
3 it 101‘ W, -
%@3. "|é' :
>) N = -
AT T o La/
: " hi.&._«fﬁsf}' 2 2021 - 2024
La estimacion y pago de los acarreos, se. efectuard . ge acuerdo con lo

sefalado en la Clausula G. de la Norma Nmﬁﬁgﬂflon de Obras.

BURKCIPAL CORSTITUCIONAL
. ACEPTACION DE LOS TRABAJOS it 8T ot

Una vez concluidos los acarreos la Secret3téJos Aptiara y aceptara.

RROLLO URGANC

vt AN _ ' q1 }Jd__;—-‘_
SCT 0cgonn~g e o
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

7y, CUTZAMALA

'}.‘ siglie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal {FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN
DE CUTZAMALA DE PINZON ERIA

2021 2024
importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

1.0.- Planeacion y Programacion

1.4.- Escrituras, titulos de propiedad, actas de donacién o cualq
acredite la propiedad de los terrenos en los cuales se ejec
segun sea necesario de acuerdo a la tipologia de la obra de que s

WURCEPAL CONSTITUGN
S UMM

SIND\CNUR#

P
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero “4" C[HZAMA]_A

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 2(
2021- 2024, ane JIBLE cambiando

A quien corresponda:

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 1. Planeacion
y Programacién, sefialada con el punto 1.4 que a la letra dice “Escrituras, titulos de
propiedad, actas de donacién o cualquier otro documento que acredite la propiedad de
los terrenos en los cuales se ejecutaran las obras plblicas, segin sea necesario de
ﬁ acuerdo a la tipologia de la obra de que se trate.” En atencion a este documento solicitado
en los Lineamientos de: Criterio para la integracién y presentacion de la Cuenta Publica del
gjercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razén: que esta obra denominada
“REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN
LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PlNzon"seﬁr@gq cabo en via ptiblica (camino rural),
por lo tanto, no se requirié de dicha documentacﬂ? qy“ ¥ \%dqto NO APLICA.

Esperando que lo dicho justifique el documentg, SR

cordial saludo. WSS
FORORARLE ATUNTARIENTO
MURICPAL CORSTITUCIONAL

DE CUTZAIMALA DE PHZON, €30

SINDICATURA

mwwmumm
CONSTITUCKONAL CE
CUTZAMALA D€ PRZON, GRO

TESORERIA
2021 2024

N W |
|

SO BENITEZ VILLALOBQS' ~/"/"'4 t1i 1 lunibieat

J...m«l«. CE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y Uz LA DE PINZON, GRY

DESARROLLO URBANO OURAS PUBLICAS
¥ DESARROLLO URBAND

2021 -2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

. = L SD0g 1
LT R e |
})’\‘I; eV L A
VRS i
!’?\\'-- ‘*‘.\., r Ian 0
¢ ST
HORORARLE AYUNTANIENTD
MURICIFAL CONSTITUCIOHAL
O CUTZAMALA DE PR 8RO
Fuente Financiamiento: Recursos Federales S'ND!C AT C?
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) '
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) 7021 2024
% Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON -
& > : '.7‘._-'-
importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZONS' d ,""_.;"_’,
- r L] = ‘*r»: £
Expediente de Obra Publica ‘i
W AYUNTABIENTO MUMICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
cavy, CUTZAMALADE PAZON, GRO
= e = - (S ._! ‘ .'_<' j"" TESORERIA
Ejercicio Fiscal Z i i\ 2021 2024
N 2022

s R W

1.0.- Planeacién y Programacién

1.5.- Acta de aceptacion de la obra por la comunidad, debidamente firmada y sellada por
los beneficiarios, las autoridades locales y autoridades municipales.

000onnz»




GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SEPLADER

ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAmemm‘i?msF
NUNCIPAL CORSTITUGONL, _——>
FECHA 12 DE ABRIL DEL 2022 DF CUTZANALA D PINZQH, BRG =

SINDIC

La comunidad de CUTZAMALA DE PINZON Y
del Municipiode CUTZAMALA DE PINZON Declara que ha sido de su conocimiento
y puesto a su consideracion, la realizacion del Proyecto denominado:

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS

EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON . el cual consta de las siguientes caracteristicas:

EXTRACCION DE MATERIAL MEJORADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO

CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL MEJORADO HASTA EL SITIO DE LA RUTA A MEJORAR

RASTRO DE CAMINO SACA COSECHA DE 4.5 A 6.00 METROS DE CORONA CON MOTOCORFORMADORA

; por lo que al estar de acuerdo con sus necesidades prioritarias, aceptan el proyecto y se
comprometen a participar y/o aportar ya se, mano de obra, recursos economicos y/o materiales
delaregion, enun 0 % del costo total de la obra, como a continuacion se desglosa:

CONCEPTO PORCENTAIE ( % ) OBSERVACIONES
ALA DE PZON, GRO
MANO DE OBRA U TESORERIA
MATERIALES v 2021 2024
Asimismo, se comprometen a proporcionar los terrenos necesarios para la ubicacion de las
obras y a colaborar con las autoridades para la resolucion de la problematica que se presente ( { E { fi!’ ﬁ’
durante la ejecucion.

POR EL COMITE COMUNITARIO POR LA AUTORIDAD LOCAL
PRESIDENTE

-

o

r r..--:":'_'_
TIGnci(e %‘F[anw

" POR LA DEPENDENCIA Eg

COTZAMALI D€ PRZON, GRO.

PRESIDENCIA
221 2034

OCRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO URBANG
2024 - 2024

0000NN2~



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

ALCUHMWEA

N sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26

DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON (UTZAMALA DE PHZON, GRO
TESORERIA

=

Ejercicio Fiscal HORCRARLE AYUNTAENTO
je NURICIEAL CONSTITUCIONAL
DE CUTZAMALA DE PINZON, 6RO

SIND!
2022 - DICATURA

2021 - 2024

1.0.- Planeacion y Programacioén

1.6.- Acta constitutiva del comité de desarrollo comunitario de la obra, debidamente
firmado y sellado por los integrantes del comité de desarrollo comunitario, autoridades
locales, municipales y estatales.

0000NN2 4




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR gﬂ FAIS
ANEXO 1

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACION DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL
Y REPORTE DE CAPACITACION

Aviso de privacidad: Los datos personales que se recaban por lo DGDR serdn utilizados

para los fines establecidos en los lineamientos del Fondo, los cuales serdn protegidos

conforme a lo dispuesto por la Ley General de Proteccidn de Datos Personales en #,\!""3"5'04.,{t
¥ :

Posesion de Sujetos Obligados, y demds normatividad que resulte. Ay
RESPONSABLE DEL LLENADO: ENLACE FISMDF Y COMITE DE PARTICIPACION AW e,
SOCIAL ‘
K AYUNTAMIENTO MUMCIPA
0¢
11 Acta de Instalacién del Comité de participacién social :-,-U ZEWS“"ODEER&“
2021 2024

Siendo las Mhoras del dia JS_ del mes de Ht del ano _LQZ en la ( i

localidad de _GJIQCMMMdeI municipio (Utmeala de AN de 1a entidad
veweyOy encuentran reunidos el/la C.

Q‘w_ﬁf‘ﬂﬂmm_ designado (a) como enlace FISMDF, quien

ostenta el cargo de [)iY.OD¥AS L en calidad de representante de la instancia ejecutora,

el/lla C. ' e TG CO . ellla ¢ _MNaina wise, Heva der comey
elfla C.__Js i€ el/la €. _Icituern AlvanadQ SEvcing

yelfla C Lot Jde) carm eny, Benilez Gdevgiara celebrar la instalacion del Comiteé de

a partnmpacmn social, que dara seguimiento y verificacion de la obra: v,

Rerainiclags i Az realizarse con los¥ g
recursos del FAIS, componente FISMDF, correspondiente gl ejercicio fiscal 2022. i ‘-._.f? 7

\os e&é:xics en Y \ocatidad de Clramanade Prazen'! 2 :

CONSIDERANDO

Que el articulo 33, apartado B, fraccién |l, inciso b) de la Ley de Coordinacion Fiscaé

establece la obligacion que tendran municipios y demarcaciones territoriales d&7 ™\ '--L'}"-'-l.
promover la participacion de las comunidades beneficiarias en la planeacion, ejecucié I, e
control, vigilancia, seguimiento y evaluacion de las obras y acciones a realizar .-,.-- LICAS

“Flsan r\.,ul O UKHANU
2027 - 2024

recursos del Fando de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Que los Lineamientos Cenerales para la Operacion del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social vigentes, publicados el en Diario Oficial de |la Federacion, en su
numeral 3.1.2, fracciones XV y XVI, los gobiernos locales tendran como responsabilidades:
1.- Promover la participacién social en la planegy "f‘reqlstrc y establecimiento de
mecanismos de control y seguirniento de los pr T 59 realicen con los recursos
M&s formas de organizacion

. clory el 2.- Los municipios y
s deberan reportar los 1 ,‘ﬁ*fr-z,_‘:'* a integracion y operacion
gion social en el Moad o ds ‘?' BIcIpacion Social de la Matriz de

i Social-MIDS. HORDRARLE AYUNTAYENTD

demarcacions
de los comitd
Inversion pa

WURCPAL CORSTITUCIONAL ar
EEWJDEMN 6RO pA
COMSTITUCIONAL DE smmcmum ‘
TLAMALADE 2N, 6RO 2022675
PRSI 0000nn2%
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR ﬁg FAIS

ANEXO1

Que la Guia de Participacion define al comité de participacion social-CPS, como un
organo de participacion social y representacion de una comunidad, ya sea urbana, rural,
indigena, o afromexicana, electos de manera democratica que dan seguimiento a la
ejecucion de las obras o acciones que se programan a traves del FISMDF, asi como
cualquier otra forma de organizacion con la que cuente el municipio o alcaldia, mismo
que debera conformarse en cada obra del FISMDF. Este acto debera formalizarse
mediante la elaboracion del acta respectiva.

Que el comite de participacion social (CPS) debera estar compuesto por cuatro personas \NIDOy

como minimo, que sean integrantes de la comunidad beneficiaria, buscando la d:" e,
participacion de mujeres y hombres en igualdad de condiciones, que ocuparan lc:sa::-:rge::s:,,:r e
de Presidente (a), Secretario (a), y Vocales, cuyo objetivo sera el participar en lag
planeacidn, ejecucion, control, vigilancia, seguimiento y evaluacion de las obras y €
acciones a realizar con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ahora Ciudad de

México. mmrontm
CONSTITUCIONAL DE
El comité de participacion social debera cumplir con las siguientes actividades: CUTZARALA DE PHZON, GRO
TESORERIA

1. Dar seguimiento al avance y conclusiéon de las obras o acciones a realizar con 2021 2024
recursos del FISMDF, con el proposito de contribuir a que la gestion
gubernamental y el manejo de los recursos se realice bajo los principios de
transparencia, eficacia, legalidad y honradez.

2. Realizar visitas a las obras e informar de los avances, asi como de y la conclusion , i,
de las mismas a sus comunidades y a la Secretaria de Bienestar, a través dE( ,-' W by
llenado de los Anexos (1, 2, 3 y 4) de participacion social. I

3. Participar en la capacitacion que brindara el Gobierno Municipal, sobre las tar%
y responsabilidades de supervision de las obras que vigilara. 3

4. Participar en los procesos de planeacion y priorizacion de proyectos en | -
coordinacion con las autoridades municipales, siempre y cuando los proyeq‘tﬁs-

1t Ll lJ UR&JRNJ

apa4 2024

ordenamientos de referencia para dicho comité se emite el siguiente:

ACUERDO UNICO.- SedeclaraformalmentelNST DO el comité degph UG
en la localidad g

seguimiento y verificacion de la obra \ QOIS oy ,_ ;
en \a coCnicy \agy eﬂmb‘m‘% en\a \Otnudqd ."{"* cio de NN’

los/as

intervinientes e mte del comité de partlcrpa::ion SOC i ARROPIES ectos

conducentes.

WRCFA cshsn xﬁu%&




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO1

BIENESTAR gg FAIS

INTEGRANTES DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF

Nombre completo

Datos de contacto
(Domicilio, telefono y
correo electronico)

Cargo

:(Se considera
usted integrante
de pueblos
indigenas o
afromexicanos?

Firma

Si/No
A Cual
(especifique)?
rovelgw Lefed  Cul zamala Presidente (a)
Tran(Q | Corona Ceahvg UG /{; ’é |E
735584 42\3 vl i = B
: C Secretario (a) L
ria Luih ]
Mql—‘ﬂ\(ﬂfé?ﬁet 8. SinﬂUfﬁb'e NC’ X
¢ gryeed late SLU‘J\\Q‘S
= Vocal

v H{m and el

%

a4 roucd

(Domicilio, teléfono y
caorreo electronico)

6:“‘?‘5«:. ¢ By cur v Lt corrd
7 4
CovvelerG Tow@
Cunka &
quo“dq OL‘D“:&] 3 2100 10%P Q-Q vwﬂc‘{@-
Luz de\ co vme { \
ortuguig
g<nitet Quh*er'rlgbm LGS‘n _‘;\] L {%
7
TESTIGO

Nombre completo Datos de contacto Firma

o
A

tender wWa\ckds

Enlace FISMDF
de la instancia

Jeem

ejecutora

L AV UNTSMENTO MUNIEIF

=

FAL

oodonn.vy

(13

BTkl
Ip AR~ i

1408 DE PINZON, GRT

QERAS PUBLICAS

A ) URBANQ
2021.-2024



ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR £ FAIS

ANEXO1
1.2. REPORTE DE CAPACITACION DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF,

INFORMACION GENERAL &y,

Nombre de la obra: 1 ﬂcl\qbﬂi\qw‘\de CCMING o COBeChay @r-.g ‘ r,{: y ‘&3
esobitasS enla locaddel de cofToonofhelE el
Folio del proyecto: il “E) %O" 3 g g, S
Municipio cutcamaa de Anzon PORCRAGLE AVUNTAY 547G
Lecalisad CoX camuic e Pinzon O CUTEANALA DF PIZON, B ————
Entidad i SINDICATURAP*
Fecha y hora de |a 7021 -2024
capacitacion e ﬂ i \ 77 A\sS Q00 AN,
m | <
' L del itacic
ugar de la capacitacién Chenmics, b T .
Nombre del facilitador/a . .
Avg. Nscog Hoop. denendewsTanghez - -
_I_ - 28 = 'J.'
e Res oo nsabidades det comid e de Riicitoe st Clcal.
Numera de asistentes Mujeres ?) Hombres 1/ H!\)i e &

LISTA DE ASISTENCIA

Nombre Datos de contacto Cargo Recibio los
(Domicilio, teléfono y materiales yelicas
correo electronico) informativos del f DESARROLLOJUREAND
FAIS (Si o No) 2021 - 204
youseo lobledy Clbqramalg 4
Tﬁ Fromnco | gogmo™i® | PVt Sy ““ﬁi
™\ Y S 5559901 i
arte Luisel CLsinne
BevrondSS - |t "WE Secviovh S
it &S =Sy 7F
V/eSUS I\ nend6 Qvwierg toluca voeaf S e v by L%
Croge—iL i 7 Yz .
Careeattivee | \egl ey q%g
QGF"‘P" Lo redl>-
|gapdid L 01 02 :
.J—U'!'.d_c\com.\.\ o 1 ; * - !vau'
Benrtea (i ; '
 EYUNTAMENTO MUMRICIPAL
CORSTITUCIONAL DE
CETZAMALA DE PRCZON, GRO.
PRESIDENCIA




{ )

i

i - { W |

LSARROULLO URBAND
2027 - 2024
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o e,
_Q \,: \\\F
& A W) £
t . e l_'.\%:j\* ]

'b e ol

o
7 AYUNTEWIENTD
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DF CUTZAYALADE PINZON, ERQ
SINDICATURA
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7 CUTZARALA DE PIRZON.

SINDICATU

521 - 2024

"CUTZAMALA DE PIZON, GRO
TESORERIA

2021 2024
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO 1
FOTOGRAFIAS DE LA CAPACITACION

BIENESTAR ga;s- FAIS

(Al

1 HUNICIPAL
W AYUNT bE
DE PIZON, GRO

: RERIA
TESORER

(lsoitd

s
RURICIPAL CURST

u'NL}IbA
1021 ;

LSO

W'ﬁf ,'Eu* TiERTD

O CAFZAMALA CE pINZ0N, BRD




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO 2

BIENESTAR Bl FAIS

oo

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA,

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDI

G o Y /a(?z\LI

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra

oo e oo J‘\m
e g o @lﬂﬂm

Folio del proyecto

188031

Municipio CUY mr\\[‘\ C\Q Prr\
Tocilided curzarm\a J€  Pimon
Entidad

Gueyrevo

Monto invertido

$SA3, AAS.04

Periodo de ejecucion

Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa)

1S - Apxil - 2020

(El CPS supervisa mas de
una obra? ( Marque con una
X la opeion
correspondiente).

Si (X) En caso de contestar que si, indique el
numero de obras que supervisa:

aJcs

-t

Descripcion de la obra

Describa aqui en qué consiste la obra: kS S

s ‘%b\“i«r}”} Q\ (‘F\W\\po o\j\w[chng

g tociion € areetd 0 predios: gy

(e

‘LL: i

extiondo rotenial O apto poYd ‘rmn&ﬂ@i“

(El municipio informé al
comité sobre los datos de la
obra (materiales, periodo,
monto destinado), asi como
las fases de ejecucion para
que el CPS pueda rcalizar
sus actividades? ( Marque
con una X la opcion
correspondiente).

8i (X))

(La obra fue acordada con
las personas beneficiarias? (

;'Hupﬂ LICAS

< ARROLLO URBANU

-rea
024 - ‘JZ“



ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO 2

. BIENESTAR

I FAIS
O

Marque con una X la opeion
correspondiente).

No( )

5. Describa de qué manera
beneficiara la obra a la
localidad

6. ;La obra inicié conforme el
periodo informado por el

Si (X)

municipio? ( Marque con | No( )
una X la opcion
correspondiente).
7. Con base en sus visitas de | Si (X))
campo, ;la obra se desarrolla
No( ) En caso de contestar que no. indique por qué.

conforme a lo planeado con
las autoridades municipales?
(materiales v plazos). (
Marque con una X la opcion
correspondiente).

8. De manera concreta, jqué
acciones realizaron para
verificar el inicio y avance
de la obra?

9. Cuantas veces visitd la obra
el CPS durante el inicio y
desarrollo de la obra? (
Marque con una X la opcion
correspondiente).

Marque con una X las opciones que considere. Seleccione maximo 3.

a) Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma. )

b) Dar seguimiento a la obra (revisar materiales y desarrollo). (X))

¢) Realizar reuniones con las autoridades municipales encargadas de la obra. (%
)

d) Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre ¢l avance de la obra. (
)

e) Supervisar la obra desde su inicio hasta su término. ()

f)  Otra, indique cual:

a) 1300 b) 4-6( ) Qe §

Suneer=s

QBRAS FUBLICAS

v PESARROLLU URBAND

LT L I A
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR B FAIS
ANEXO 2 SAR

FIRMAS DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL

-Fi C’\r\C\SLD pCb\@u Frovoto SNDlCATURA

Presidente(a) del Comité de

Participacion Social - w0zl -
(Nombre completo y firma)
/MJ/
>/ SIS v‘-\ Itacih®
UC’m Luica Womaraher Jesus A PF +
Covrea Zentel HUATE
Secretario(a) del Comité de " Vocal del Comité de
Participacién Social Participacion Social
(Nombre completo y firma) (Nombre completo y firma)

Qara@?a@bmcﬂo L1HG

Lvv del covym .
flﬂmcfpn avmcﬂr GuUR G.W@%n R emtez

Vocal del Comité de Vocal del Comité de
Participacion Social Participacion Social
(Nombre completo y firma) (Nombre completo y firma)

cowdlp [,‘vbﬁno
\olos.

M A ORTARENTO MUNILE &
CoMEnTuCONAL DE

CONSTRCORAL DE ~VTIAYALA NEFZON 50
mﬁmm CERAS F'UFd-I.ILat:
¢ LTSARRCILO URBANU
PRESIDENCIA CUTZAMALA DE PZON, GRO 29.202¢

221 - 2024 TESORERI@ ;
2021 2024




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO 3

BIENESTAR

ANEXO 3. REPORTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS.

A FAIS
n .

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDI

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra

~

Folio de la obra

N . : o
AT AR

28032

Municipio . e
Cunoralr de Pinaon
Localidad . . =
| Cotiomaia @ pidn
Entidad >
! G YNO
Periodo de ejecucion Fecha de inigio: (dd/mm/aaaa) Fecha de conclusion: (dd/mm/aaaa
G R ars, S8 Mayo= 952 |
{Se registraron quejas o | Si( ) No (>4 = v i
denuncias) ( Margue con una X Qo*l‘ _._rl-“ Y,
la opcién carrespondiente). v Senien 7
Seleccione el tipo de registro ( | Queja( ) Denuncia () _\,ﬂ_{;‘ : ‘-:'
Marque con una X la opcion | En caso de contestar queja, pasc a la En caso de contestar tﬁaql%i‘{x,wm
correspondiente). pregunta 1. prcgl.g:)tga 2 C e @
“ A z

I. ;Cual es el motivo de la
queja?

Describa la queja a continuacion:

2. (Cudl es el motivo de la
denuncia?

Describa la denuncia a continuacion:

3. (Entregd y/o presentd la
queja o denuncia ante alguna
autoridad? ( Marque con una
X la opcion
correspondiente).

RUNCERL CONSTTUCE oL
D CUTZAZALA DE PRCON &RT |
SINDICA

021 -2024

MUMICIFLL

4. ;La queja o denuncia fue
atendida de manera
satisfactoria? ( Marque con
una X la opcion
correspondiente).

Si( )
ND[ l Y T _. e
o ) TOMPL
I RKTAVENTO
CONSTITVCIONAL

e, CF

QLAAS PUELICAS
 CERATROLLO URBANI
2022y .2024

€ confestar que no, indique por qué.

5. Escriba ¢l nombre de la(s) instancia(s) ante la cual presento la queja o denuncia (Puede ser el folio de séguimiento,
numero de expediente o algin otro dato, como niimero telefonico, correo electronico, etcétera.)




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO 3

BIENESTAR [DMIFAIS

DATOS DE IDENTIFICACION DE LA PERSONA QUE PROMUEVE LA QUEJA O DENUNCIA

Anonimo

0

) ( Marque con una X en caso de denuncia andnima)

En caso de que quiera identificarse, complete la informacion que se solicita a continuacion:.

Nombre completo

EL CPS

Sexo Edad
M( ) F( )
Ocupacion
Datos de contacto
(teléfono y correo electronico)
ACUSE DE RECIBIDO EN

Presidente(a) del Comité de participacion social
(Nombre completo y firma)

ACUSE DE RECIBIDO

MUNICIPIO

Persona Funcionaria Piblica
(Nombre completo y firma)

CITIAMALADE
TESORERIA

2021 2024

i
,)..n'.rv'. Ukt

21 -2024

goonnrTa

. 10




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 ‘ BIENESTAR I FAIS
ANEXO 4 |
ANEXO 4. REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR LOS COMITES DE
PARTICIPACION SOCIAL FISMDF Y ACTA ENTREGA-RECEPCION.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDI

DA lOS DE LA OBR:\

7 P .
Nombre de la obra U\'ll ‘U' o0 [_l’(‘ ﬂl“lm\ ) )
e e IS BCooins e '\I\M AN -
proyecto 1 @‘ﬁ O -;} 7)
Direccion o ubicacion 65"1 '\ A ‘f % S( F‘\Dﬁr] g
h] . : .
Municipio _ (mza r‘ﬂf\b d@ P'\rlzéh “ ~.\hm e,
: . = ez AR

pocalidad Cotiora\r ¢ Hyman '
e GUEXEYD
Monto invertido § gq o) /a‘c?] E e L{
1. (La obra concluyo conforme | Si ( X) e OHAL

1 periodo de gjecucion? ( T et

;A al:;l CE,] uzacjxec[:c:;zi on | No( ) En caso de contestar que no, indique por qug oirEaiA D= i

correspondiente).

(favor de pasar a la pregunta 9)

19

Desde su punto de vista, /la
obra se concluyo
satisfactoriamente? (
Marque con una X la opcion

correspondiente). CHTZARALA O PiN20, GRO,
SIDENCIA

1-2024
MLETTINY

En caso de contestar que no, indique por qué.

3. Indicar la fecha de | (dd/mm/aaaa)
inauguracion o entrega de la

obra: O ﬂ MO ‘1(0 201 1

4. El comité estuvo presente | Si(X)
en la inauguracion o entrega
de la obra? ( Marque con una | No(
X la opeion
correspondiente).

En caso de contestar que no, indique por qué.

C,FQJ- OLLC |-||"!_1.I‘ L 1¢
2021 - 2024




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 ~ BIENESTAR

ANEXO 4

+El comité coloco la placa de
conclusion de la obra? (
Marque con una X la opcion
correspondiente).

En caso de contestar que no. indique por qué.

;Recibieron por parte del
municipio el acta entrega-
recepcion de la obra? (
Marque con una X la opcion
correspondiente).

En caso de contestar que no, indique por qué.

! FAIS

Mencione dos resultados o
beneficios obtenidos en su
comunidad con el trabajo
realizado por el CPS de
FISMDF

- S roqovo @ (arownd Lo povd
foooy oecese & prediet -

- se focilto € vewe de s ras-

¢Informé a su comunidad
sobre los resultados de haber
participado en el CPS de
FISMDF? ( Marque con una
X la opcion
correspondiente).

En caso de contestar que no, indique por qué.

9.-En caso de no haberse
concluido la obra, colocar la
posible fecha de término.

Vet

poonfnoh

PESAR 1‘110 IRT,
CUTZAMALA DE PIKZON, GRO 2024 . 2024
TESORERIA



ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 . BIENESTAR

ANEXO 4 Y NS
FIRMAS DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL « %2002
. . BUNCFA. CONSTTUCON, < - =
; ' 0F CUTZAMALA DE PINZON,
f\r orteco [obks Fonw 2 S
" Presidente(a) del Comité de S e
Participacion Social
(Nombre completo y firma)
<
U dnon Lot >\ J 20 lu.l ARLS
Hr’\ I\(\ﬂ-\" (A L//.{-h ! Ju"\ﬂ k’b
Secretario(a) del Comité de Vocal del Comité de
Participacion Social Participacién Social
(Nombre completo y firma) (Nombre completo y firma)

Doy, [5G

Parads  abiale b del Covven @enttl
T i
ocal del Comité de

Participacién Social
onibre complc:lu y ﬁrma}

Vocal del Comité de
Participacion Social
(Nombre completo y firma)

tﬂQC‘C‘ e o
(3 AE&]]S]\ ! 1PY I\T@—z HIH{ SH LCS r.\

Enlace FISMDF 5
(Nombre completo y firma) et

Gl RAS PUBLICAS
' PESARROLLO UREANI
TC24 2040

CUTZAALA DE PIZON, GRO
TESORERIA
e 2000 3024




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
% CUTZAMALA

g &Y :
f-.‘% 2 Siglie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

CUTZANALA DE PZON, GRO

I.Mmm .
CONSTITCIONAL DE 2022 TEzsasREmA

CHTIAMALA D7 PRZON, GRO

PRESIDENCIA M

s
VE B e e e A BB T RS R S &

1.0.- Planeacion y Programacion

ey

A NG A
1.9.- Catalogo de Conceptos de la obra especificando los alcances en yni fﬁd%
medidas que permitan medir e identificar los trabajos que integran la obra. Wﬁmsm;ﬁ?m

0% CUTZaAALA DE PINZON, 8RO

JINDICATURA
M2~ 24

00ONATT2 -




Pagina 1 de 1

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON,

GRO.
>
.’.‘% Sigue ’1m.}landu

Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26 .
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA g
LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON

Lugar: LAS ESCOBITAS, CUTZAMALA DE PINZDN, Guerrero

CATALOGO DE CONCEPTOS

ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE

5
PINZON N7
TERRACERIA ) =
o ' Yl
EXTCRAG Extraccion y carga de material de banco para mejoramiento M3 1,557.0000 Q}' QQ;‘" i 2
del camino con equipo mecdnico, incluye; obtencion del g__';\..ﬁ;_,'-&.?‘.? i
malerial, carga, equipa y herramienta. k #;‘:‘g'.'é
e
FORORAGLE AYUNTAVENTG
ACRR1KM Acarren en camién al primer kilbmetro de material de banco M3 1,557.0000 HURKCIPAL CONSTITUCIONAL
para mejoramiento de camino. DE CUTZAALALA DE PINZON, 870
ACRRKMS Acamen en camion a kilometros subsecuentes de material KM/IM3 4,671.0000
de banco para mejeramiento de camino SINDIC TURA
RAS-012 Rastrec de camino rural de 45 a 6.0 de corona con KM B.6500 21 -[202

motoconformadora incluye: extendido de material mejorado,

afimamiento de la superficie, remarcado de cuneta segin

requiera el camino trastado del equipo y combustible al sitio F
de la obra .-\‘.nh':. iy

ATUNTANIERTO NUNK
COME T UCIONALY]
CUTZAMALA CESINZOD
UGRAS PUBLIC
VOES ik lLlOwn

2021 - 202

|

CUTZAMALA DE PINZON, GRO

TESORERIA
2021 2024

ggnnnnna




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
Fuente Financiamiento: Recursos Federales NRH.EA\'UHT{HIEMD (”,‘ i
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) IIE”ML&%ER&":; 0 r
Programa: Fondo de Aportaci6n Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) :
SINDICATU
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26 o

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 593,995.04

CUTZAMALA DE PINZON, GRO

TESORERIA
2021 2024

/

Ejercicio Fiscal

- <5 .

2022 K. AYLUNTAMIENTO MUNICI
COnsTITUC IO NAL

CUTZAYALA Dt FINZON, G

Otk PUBLICAS

 { DES;\:I'"'. L0 URES

2021 - Dl

1.0.- Planeacién y Programacién

1.10.- Numeros generadores de obra sefialando unidades de medida que permitan medir
e identificar los conceptos de trabajo.

00ANNAC" )
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

WEAI'DNTA!_'JHJ?O
Fuente Financiamiento: Recursos Federales Mm"j C’J'_?"S_'ITL-'Q-‘ AL
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) CHMAADERNION BR) O

Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) SfN DICAT
—
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26 021 - 2024

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

CUTZAMALA OE PAZON, GRO

TESORERIA
2021 2024

- ' il ( i ,z : /
2024 ‘ UKBAND /
% .

1.0.- Planeacién y Programacion

CONSTTUCONAL 2022
EYTZAALA D PR, R0
PRESIDENCIA

1.11.- Programa de ejecucion calendarizado y desagregado en etapas secuenciales de
partidas y actividades de ejecucion.

0onnA~- r
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024,

% CUTZAMALA

a{t% = siguie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) _NDOS
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) e {;@%‘{r
Lo R £
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26 r 'zgﬁ@,, &
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LAL w@é
DE CUTZAMALA DE PINZON m‘_gw_.g'a;-'-“ﬂ'ff_l
RRRCIAL CONSTITUCHINAL
importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON cyrataLi 08 FINION 60
2§
SINDICATURA
- r = LR 2,&2‘
Expediente de Obra Publica o

Ejercicio Fiscal

2022

1.12.- Croquis de localizacion.

CUTZAMALADE PRZON, GRO
TESORERIA

oonnnt g 021 2024
v




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero }\};
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ﬁ

2021- 2024, Sigue cambiando

MACROLOCALIZACION

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN
LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON

LOCALIDAD: CUTZAMALA DE PINZON

MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON, GRO. S W Y,

"E CCAmMPO

hlcuoaclui mﬁ'&‘)%w&

FURCIPAL CDHS'HT UCICMI.
DE CUTZAMALA DE PINZON, BRO-

o 2, 5N 2
ab\lﬁﬁa*’" !ﬁ” . ﬁfa\’%r
| Q

‘Col. Centro, C p. 40630

1 nnnnhm-,f

Pag. Web. I
FACEBOOK: Huu:rdia&uunhmluﬂn de Culzamata
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norable Ayuntamlento Municipal Constitucional

+""Clitramala de Pinzon, Guerrero Pa
'? TOOTARE R ala, Seguimos Avaﬂnzando '/
ek o L UZORNN # 2021- 2024, < 0, N

KESIDENCIA

> v |’ t.i-D
i T mmomm
DUQ} %Mﬁ&omowzﬁw@ﬁ«
FINZON,

OBRA: REHABILITACI PNLAC
LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA BIEFINZON m@;;m._w 80

LOCALIDAD: CUTZAMALA DE PIN 3|ND|C§@%)
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON, GRO. Ly

n" N \«
g 'FA fs} f).‘ ’g- }4;‘ }

Calle 16 de sepiembre, &2
Col. Centro, C p. 40830

Presidenciacutzamala2021

Pag. Wab, hitp:/fvw cutzamaladepinzon. gob mx /
FACFROOK - Hrannrahle A i ra i

BACA COSECHRS BN TAICOTONIA LAS ESCOBITASEN 1.

X CUTZAMALA

> SIEUE cambiando
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-‘\“," I

2"‘:’1 1':.‘._ ¥
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

Vi,
A Y f
Ve }, :
-4 ’ ko h]
" o " o ‘T‘
o &S
HOROR/LE AYUNTAVIENTD
MURCLAL CONSTITUCIN
Fuente Financiamiento: Recursos Federales 3 CMA&DDELL;EE ?éo
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) S' ' "
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) ND’CAT
70321 - 2024

' Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 593,995.04

2022

. . - CURETITUCIONAL A7

mu.u pm CUTLRALA DE PNz

P‘RES]DENCIA ) t..a:'u-.,-- 3 PUELICS
e { DESARRGLLG URH

DE PH2ON, GRO

CUTZAMALA
TESORERIA
2031 2024

oonAnn-~,

/i




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIO
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

2021 - 2024 HORORAGLE ATUNTAVENTD
WUNICIFAL CONSTITUCIONAL ~

n
VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DlNDlCATH
1021 - 2024

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACICN DE CAMINO SACA COSECHAS EN
LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON

ESTADO: GUERRERO
REGION: TIERRA CALIENTE
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON

LOCALIDAD: CUTZAMALA DE PINZON
BARRIO, COLONIA O EJIDO: COLONIA T ATNTAMENTE MM ———————

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON

EN LA LOCALIDAD DE:CUTZAMALA DE PINZON, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON GRO.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS CONSTRUCTIVAS, POR LO QUE ES VIABLE SU
EJECUCION, LA CUAL SE DARA LA SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA DURANTE EL
PROCESO CONSTRUCTIVO Y SU OPERACION.

ASI MISMO, FUE AVALADO Y SOLICITADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES Y EL COMITE DE
OBRAS DE LA LOCALIDAD QUE REQUIERE ESTA OBRA DE TAL MODO QUE FUE PROGRAMADA
PARA SU REALIZACION EN BENEFICIO SOCIAL.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO

URBANQ DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA,

:

M. AYUNTAMENTO MUNICIPAL

INZGN, GRO.
£ CONSTITUCIONAL DE
I - CUTZAMALA DE PRZOK, GRO
goRa TESORERIA
ARQ. O BENITEZ VILLALOBOS - 2021 2024

H AYUNTAMIENTD MUMNKIFAL :
CONSTITUCIONAL CE i
CUTZAMALA DE PiNZUN GR |

UEamAS PUBLICAS

gonrinas s




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional .
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando \ ,"-"

2021- 2024. )

M.:ATLM. EWJ
MUNKCIRAL CONSTITUCIONAL

OE CTZAAALA -EﬁW
SIND
VALIDACION TECNICA DEL PROYECTO - "1

Personal técnico administrativo a esta direccidon de obras plblicas del municipio de Cutzamala de
Pinzén, Gro. Realizo una revision al expediente presentado, constando que cumple con los requisitos
y la normatividad técnica vigente, por lo cual se considera adecuada la integracién del proyecto.

Nombre de la obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS
EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON

Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

Este proyecto genera la siguiente informacion.

Numera de beneficiarios: 4,717 habitantes

Objetivo: mejorar las vias de comunicacién vial, reduciendo el tiempo de traslado.

Total de obra:

Con un monto de $ 593,995.04 con IVA incluido. CUTZANALA DE PINZON. GRO
Periodo de ejecucion: 15/Abril/2022 al 09/Mayo/2022. TEgngERIA

Observaciones:

El proyectoy la obra se deberan apegar a las normas y especificaciones en la materia vigente federal,
estatal y municipal, esta validacion contara con una vigencia de 1 (un) afio a partir de la fecha de
expedicién. Cualquier medificacién o alteracion al expediente sin ser consultado agia¥ ion de
obras publicas, anula la presente validacion. §

Valido Por el Municipio
Arg. Alfo C. Rosa Jaimes L6 WM
Director ras Publicas y Desamjlbﬁ‘rbano Presidente Municipal Rl
W OAYIINTA utgﬂ Y H"l[ WAL wﬁ m
pRESlDENClA
t-E.'uxF'c.fv".: LLG JRBAKO
2021 . 2024

Calle 16 de septiembre, # 2 732 6770409 Presidenciacutzamaia2021 il.com
Col. Centro, C.p, 40630 S

Pag. Wahb. hitp:/Aevwv cutzamaladepinzon.gob.mx /
FASFROCK: Honnrahla Swintamisndn de Coleameia




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

& Gsbiando

FORDRARLE AYLUVTAINENTO

Fuente Financiamiento: Recursos Federales WURKFAL CORSTITUCIONA
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) OF CUTZANALA DE PIZON/ERQ

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAIsM-DF)  SIN[ICATU

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26 21/ - 2024

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

Expediente de Obra Publica

1.8.- Proyecto ejecutivo definitivo de la obra, los cuales deberan presentar toda la
informacion necesaria para su correcta interpretacion.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

HOROR': L5 WURTAWENTO

. MURICIFAL CONSTITUCICHAL
Fuente Financiamiento: Recursos Federales o o (

Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) S
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) BlND‘CATU

A .2024
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26 a2

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

Expediente de Obra Publica
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Ejercicio Fiscal

KL AYUNTAMENTO HUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PIKZGH, GRO

TESORERIA
2021 2024

2022

2.1.- Bitacora de obra.
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BITACORA DE OBRA
i Obra: |2 elnole: LIOCION e COMminD  SAch 0SeCMGS €~ . Colonice \as
escmoitans en lo loalidad de cotzoanole, de pLNZOA
Ne. De contrato: ; Localidad: _ - . .
* MPLO coTZoMMAPINZO [ 2022~ 24 Dktanden e Piazdn |
Monto de contrato: | Municipio: -
- ' 4 503, A935. 04 - Cotramale. de Pinzan
Folio: : Fecha: Estado: .
o1 Quercev o el

| Contratista: Morion de 5650_5_ Millon Hevaondez - :

C(’JV\ ES&Z\ cedm o5, dcu’\ avicio  \os \rabcgos apev ‘(U Con
@ & blowa do dovon refer enle o \a 3 Rehab\itacion
: d& Coavaw N 3OCon cosechas en \a colonias \as escoo ;‘06
e \C\ ‘.O OD\\. dC/‘d dg cV \*'LC'« A Cq\ Ty de' p'mtgm.

a los babgas se encventra  persana\

del W. ajundeenuento de\ oxtes ohbras pdbl{cas g
dsavyolle ovbano  que Se encavgara d hage~ Lo
O EEvrLiSion de  Obvea, OS5I pmiSMmo  Se &ncu o

personal de \ev empresen gue seres Lo gnleeg
de vealizow \o QuPpe, tombien  Se  encvent Agaiasl

hab: fankes QU g A% o~ los be“ﬁac"&‘cﬁ; el S

Pava dOr IR atielle!

B0

L NN CONSTITUCIONAL

estu  Tmporian gy 5 M S 57 CUTEAALADE PRION 880
. e RN 3INDICATURA
CONSTTUCONAL et

T

D ¢ I’* R ;f..': :-_ -‘ ‘--J.

( RATISTA) _ wiion oeceis el
MARIA DE JESUS MILLAN 0SVALDOD PALACIOS AGUILAR CUTZAMALA DE FiNZON; GRO.

ARQ. ALEONSQ BENIFEZCI AL

HERNANDEZ
VILLAIDBOSIONAL DE
CUTZAMALR DE PINZON: GrU
OARAS PUBLICAS

0000007 ? Y DESARROLLO URBANC

2021 - 2024
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BITACORA DE OBRA

~ Obra: ;&mb-‘\.;!mdom de comind  Solon osechasS e la cdonia ‘IZ\_S_
escobitansS e o lolidad cle_ cu%“w\m_c«\o\ de  Pinzon

~ No.Decontrato: | : i Localidad _ ra
RIS MPIocOTEAMALRINTon [Tocz - 26, rzonndle. &b Y vizon
Monto de contrato: Municipio: N A
| 'ﬁ 593, 995. 64 | _\Jk't.cuwa\ox de Piazon
| Folio: : Fecha: Estado: :
| 82 GGuevvero
Contratista:

J HC\E_'-CN & desos Millan \-:\t’:rna\néét

Con esta Vecha se Sigeen tfeabgiando en \as
actiui dades, paen avanzac  en la oores

devio mioneada ¢ Relabi Litacion de comno  sace cosechas
e low Cao\lonica  las escootans e la tocal.'dad de
cottomalo.  de  Pinzon

Se Joserue  gue lo  emprese o lecrine  de
ertraer Yodo 20 malevial de bonco  pageea,

Mejoraimitnyo el
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RN
HOROR/GLE AYUNT : |
RCTPAL CONSTTUCONAL L UNTASRENTO UNCPAL |
SINDICATURA Nk A

R DE OBRA, ;
(C ATISTA) (H. AYUNTAMIENTO)

MARIA DE JESUS MILLAN OSVALDO PALACIOS AGUILAR CUTZAMALA DERINZON, GRE

e
HepArne: ARQ. ALEORSOTARHIEL s o

VILLALOBOBUALICAS
Y DESARROLLO UREAND

2021 - 2024
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BITACORA DE OBRA

Obra: ]hhab?\}¥ad6n de comino  sace cosechas en la COLOMA

los escooitns  en lo |Dccﬂie\.m;\ A cotamda  de  pPinzon

No. De contrato: Y Localidad: _ -
- C MPIOCUTIAMALARINZON (2022 —26 | Coteamala de Pinzon }
Monto de conirato: | Municipio: =
| $95493, 995. oM Cotzamale ke Vinzaw
~ Folio: _ Fecha: _ Estado: _
- 03 A R P g e
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 Mavie de Jesus . Millan Wevnandez o |
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MARIA DE JESUS MILLAN OSVALDO PALACIOS AGUILAR CUTZAMALA DEPINZON, GRA.
HERNANDEZ

ARQ. ALFGNSOBENMES
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Y DESARROLLO URBAND
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BITACORA DE OBRA

obra: [Pehalb W lacion & cominD SacacosScchasS  en Lo colonio lOSiL
escobtos  en lo localidad  de codzamala de pinzon

S kﬁumm\m ALP NZoNn |
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

Fuente Financiamiento: Recursos Federales weCk (- :I« Lt
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) DE QUTZAAA :
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) S\Nﬂ L Al

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

2.0.- Control, ejecucion y seguimiento

2.2.- Inventario o relacion de los bancos de materiales.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando Seg el
2021- 2024, -‘i (& .
Yoo
k ‘iwv""
WRICFAL
mmamiw
A quien corresponda: 3IN

Por medio del presente le informo que la documentacién solicitada en el Bloque 2. Control,
ejecucién y seguimiento, sefialada con el punto 2.2 que a la letra dice “Inventario o relacion

de los bancos de materiales.” En atencion a este documenta solicitado en los Lineamientos
m de: Criterio para la integracion y presentacion de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le
comento la siguiente razon: que en esta obra denominada “REHABILITACION DE CAMINO
SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA
DE PINZON” Los materiales son proporcionados por los proveedores de la zona por tal motivo
no se incluye las autorizaciones que se solicita, lo Unico que se inspecciono que fueran de buena
calidad y por lo tanto este requerimiento, NO APLICA.

En espera de que dicho argumento justifique el documento, me despido de usted, no sin antes
enviarle un cordial saludo.

NTAMENTE

CUTZAMALA DE PZON, GRO
ARQ. ATFONSO BENITEZ vu.mtmqs e TESORERIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ¥ = 2021 2024

DESARROLLO URBANDL 11+ a1 £1010 1 i W
i:t.'.?_fr.- l GAD / /

Y nEO-‘\F\l‘:vL-_U U A ;r«‘n.}
2021 - 2024

N \ \.:. \a.. M\ \ey
g E;\:\E}: "7‘ W }3?: jﬁ?‘— ; *\}-\7’{‘ ’sﬂ - ’-f« 2 }g’ }’?r

Calle 16 de septiembre, # 2 732 6770409 Presidenci mala2021@amail.

Cal. Cantro, C p. 40630




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
}-*‘ ’ ‘ ‘:‘ ‘
/i S e

2021- 2024.
FAMALA
AN

Bmbiando
HOMCR g E AYUNTAMENTD
MUNICIFAL CONSTITUCIONAL

DE CUTZAAALA DE PINZON RQ

Fuente Financiamiento: Recursos Federales SINCICATU

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Programa: Fondo de Aportaci6n Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) 2021 - 2024

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

Expediente de Obra Publica

A RLELE
) .
-~ g

Ejercicio Fiscal

L. AMIENT .- -_i__.u_,:‘
CHTZAMALA DE PIRZON, GRO. 2022 o ﬁ Do or T
PRESIDENGIA

2021 - 2024

AT A

2.0.- Control, ejecucion y seguimiento.

2.3.- Reportes de control de calidad de materiales.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero }”‘\'l
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024.
ST
REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES. “"ﬁiﬁ-;ﬂm
1 Y :
NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS N OISTIUGONE

DE PINION 6RO
COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON o

Sl \C&AILLBA—\
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON A

LOCALIDAD: CUTZAMALA DE PINZON

LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO:
"REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS

' EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON' SE PUEDE DEFINIR LAS
SIGUIENTES CONDICIONES:

LOS MATERIALES MAS RELEVANTES SUMINISTRADOS PARA LA OBRA EN
PROCESO SON:

MATERIAL DE BANCO.- ESTE MATERIAL ES UN PRODUCTQ DE LA EXTRACCION
DE MATERIAL TEPETATE INERTE LIBRE DE MATERIAL ORGANICO (VEGETACION),
AL APLICAR COMPACTACION INCREMENTA SU RESISTENCIA Y PERMEABILIDAD,
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD TALES COMO QUE DEBE SER 100 %
INERTE EN TIPO DE SUELO/ROCA SANA; POR LO QUE SE OBSERVA QUE EN
GENERAL, ESTE MATERIAL ES APTO PARA SU USQO, NO ENCONTRANDO NINGUN
INCONVENIENTE.

£, el
ARQ. ALE BENITEZ V|LLALOBO§"—.;_* [

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICASY  ~
DESARROLLO URBANO ' thusiricioni ot

CUTZAMALADE? NZON, GRO.

QRAAS F’U‘:\LlC.AS )

Y BES“\RRCLLC‘ YRBANU
2021 - 2024

o \.“'.: NS\ \ﬁ‘;_g}—k:‘ > Mo\ e
- h\ﬁ%.’:’é{h ‘*%h !{'3.\}5\ ’i'?;;\ %%A}_\
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AN = NS

LI, 5, A 8 L

el e ~._Calle 16 de septiembre, #.2 732 67 Presidenciacutzamala2021@qgmail.com
= _"_ = " Gol. Centro, C.p. 40630 S i
e Pag. Web., hitp.//www cutzamaladepinzon.gob.mx / ;
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

HORDRARLE AYUNTAYIENTD

Fuente Financiamiento: Recursos Federales WM?E%O po C.—/”_
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) ' >
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) SlNDICATU

[ A

7021 - 2026
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

OLLO URBANQ
2021 - 2024

CONSTTUCIONAL DE ! WES

2.4.- Certificados de garantias de calidad y funcionamiento en equipos de
instalacién permanente.

06000085




A quien corresponda:

Por medio del presente le

Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional: " <

Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024,

HONCRE MUN’TMJ‘.EW
WURICIFAL COMSTITUCIORAL
OF CUTZAMALA OE PINZOK.

SINDICATU

7021 - 20

informo que la documentacion solicitada en el Bloque 2. Control,

ejecucion y seguimiento, sefialada con el punto 2.4 que a la letra dice “Certificados de
garantias de calidad y funcionamiento en equipos de instalacion permanente.” En atencion

a este documento solicitado en los Lineamientos de: Criterio para la integracion y presentacion
de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razon: que en esta obra

denominada “denominada “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA
COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON” No se integra
este documento debido a que no se consideraron en la obra equipo de instalacion permanente.

Por lo tanto, NO APLICA.

En espera de que dicho argumento justifique el documento, me despido de usted, no sin antes

enviarle un cordial saludo.

\\lI.III\ l"/

TESORERIA

2021 2024

Nee="(o Ny 5N \e, 5N
P w9

Q

Calle 16 de septiembre, #.

Col, Centro, Cp. 40830

bl

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS "
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y #1202

co \:Tl‘li |.. ONAL DE
DESARROLLO URBANO CUTZANALADEPI NON. GRO
OBERAS PUBLICAS
{ DESARROLLO URBANG

2021 - 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 593,995.04

Ejercicio Fiscal

2022

2.5.- Certificados de garantias de calidad en elementos prefabricados.

06000087




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024,

A quien corresponda: WE

Por medio del presente le informo que la documentacién solicitada en el Bloque 2. Control,
ejecucion y seguimiento, sefialada con el punto 2.5 que a la letra dice “Certificados de
garantias de calidad en elementos prefabricados” En atencién a este documento solicitado
en los Lineamientos de: Criterio para la integracién y presentacion de la Cuenta Publica del
efjercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razon: que en esta obra denominada
“REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECM&I—;}N LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN
LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZGN N se/ requiri6 de elementos prefabricados

8 Ia region y comerciales basicos para

la construccién. Por lo tanto, NO APLICA. % ‘ oA
G

Esperando que lo dicho justifique el documentgupog l0gHe 18 es grato enviarle un cordial saludo,

sin mas por el momento me despido. WUNICIPAL CONSTITUCIORAL

l:_; -
2 T 2034
ARQ. ALF@NSO BENITEZ VILLALOBOS = . i
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y A M
DESARROLLO URBANO 't ::e::'-i‘l‘]{.j}‘;.:-.L'_ Gt f

o Tl
e NIl ank

NTZA ""h\.il;'.l' cas
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R, & 1 5\ 55\ 150G, 55N 5NN B2
f.l‘p‘.&%;,\ .-,4"{\\},-\ "‘K-,\}f;?:h ﬁ‘[‘};\}zz-‘_\.\ _J’t\ i = m-‘-ﬁ‘{"'b\ &/)*:_\ -"{‘h\- -'"j-"'*s\-ji(hﬁ }‘('"-\
. O -
Calle 16 de ssptiembre, # 2 G @

732 6770408 Presidenciac, 21 il.com
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

LY
e e 7 - d
o B
egrambiando
Sl
T
N 44.4{&.
Fuente Financiamiento: Recursos Federales WUNCIFAL CONSTITUCIONAL
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) DE CUTZAMALA DE PINZDN, Q36— r

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) SINDIC AT
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26 2021 - ¥32

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

I BYURTAMENTO MUNICIPAL

CONSTTTCIONAL DE
PRESIDENCIA

2.6.- Reportes de supervision. CTLAMALA OF PIZOK, GRO

. TESORERIA
2021 2023
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

.}""(?.\ sgggEmbiando

AVANLY ;
MIRICIPAL CONSTITUGKNAL
[ CUTEAALA DE P Jon. R0
Fuente Financiamiento: Recursos Federales SINDICA 5
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) | :
Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) gz =502

' Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 593,995.04 Localldad: CUTZAMALA DE PINZON%, o5
5

\‘ 2

K. ATUNTAMIENTO NUNICIPAL
: CONSTITUCIONAL DE
> CUTZANALA DE PINZOR, GRO.

Ejercicio Fiscal TESORERIA

2021 202

e

2022

2.7.- Reporte fotografico en original que muestre el inicio, proceso y
terminacion de la obra.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024,
T AM A
’{lw{'ﬂﬁambiando

RAPOCIPAL CONSTITUCIONAL
1% CUTZAYALA DE PINZOK, 880

Fuente Financiamiento: Recursos Federales -
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) 2021 - 2024 O
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON s \secbe,,

Expediente de Obra Publica

TESORERIA

2021 2024

Houkidid

2.8.- Relacion de aportaciones comunitarias para la ejecucion de obras y acciones.
(Conforme al formato OP-06)

BCCLGogs
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

? . ™ o .r
’ HONO/RLE RYUNTALIENTG
WUKICIPAL CONSTITUCIONAL

0 CUTZAALA DE PIRZOK, 80

Fuente Financiamiento: Recursos Federales S‘ND\CAT 7 )
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) 2021 - 2084

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

| Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

2.9.- Pélizas de egresos.
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o H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO
h CUTZAMALA
POLIZA DE EGRESOS ‘
(E-10) NO.2
PROGRAMA: FISM-DF
FECHA: 01fjun/22
REFERENCIA: | DE-4No.6 Fecha: (01/juni22)/
TRANSFERENCIA; 0010604
DOC. FUENTE: SPEI'Y FACTURA
BENEFICIARIO:  MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ { MIHJ830502G59 )
CONCEPTO: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION1 Y FINIQUITO POR LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMING SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26, OBRA INCLUIDA EN
EL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERQO, DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ¥ DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL FISM-DF DEL EJERCICIO FISCAL 2022. CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0010804 DE LA CUENTA 7014 4365
- 583 SEGUN FACTURA DE FOLIO A-91
CUENTA 3 ____ DESCRIPCION (COG) N MONTO
12 31111 6 M28 10000 227 K 2 61500 25 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA 593,995,04
2210000 2022 09010301 002 008 022 LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE NUMERO
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26 [A -91)
UNIDAD ADMINISTRATIVA: 10000 - URBANQ Y OBRAS PUBLICAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - necunsas FEDERALES
C. ECONOMICA: 2 2 1 - Construccionss an Proceso
PROYECTOQ/ACTIVIDAD: 09 D1 03 01 - Avance an el financiamiento programado de cbras
CLASIFICACION TICA: 12K - PROYECTOS DE INVERSION
Monto total 583,995.04
CUENTA PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD) DEBE HABER
211311231111 6 M29 00002 D01 0007 MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ 583,895.04
1112112311116 M29 00001 0020004  CTA. 70144365-583 BANAMEX OBRAS 593,985.04
001 00001
Sumas iguales 593,995.04 593,995.04
CUENTA PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO) DEBE HABER
826 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 593,085.04
827 - PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO ~ 693,995.04
o |-P"'P‘f'l': #

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL et 0
A H. AYUNTASHENTO SUNICIPAL

HONGRABLE AYUNTAIENTO CONSTITUCIONAL DE
1ONCRABLE AYUNTAK/ENT : STITUCIONAL DE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TZAMALA DE PINZON, GRC o
E PIZON, GRO, o% CUTZAMALA DE PIVZON, GRO o * CUTEANALA DE FARZON, GRO
RESIDENCIA N TESORERIA CONTRALOR INTERNO
2021 - 2024 INDICATURA 2001 2024 PALDRNE
- 2021 - 2024 .
AUTORIZO Vo. Bo. ELABORO
PRESIDENTA MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL

LN

Coram / Pdliza

SN s [0): 1




10622, 10:17 hitps://bancanetempresarial .crljbannmax,oom.nw'sn'iplsiogtdn!l:bl:lbnei!FIKHNWMNJ5V4ML7DVXFBJB!NDDBS_

citibanamex & Bancahel Empresarial

Transferencia a otras cuentas

Usuario 04

PRESIDENCIA
2021 - 2024

Datos de la

transferencia Bprort AN

Refarencia Numérica
Concepto dal pago
Clave de rastrec
Tipo de cuenta

Tipo de beneficiario
Fecha de aplicacion

Fecha valor

MUNICIFAL CONSTITICIC v
P C2ANALL DE PIZON A

SINACATURA

121 - 204
P— =
S——

CUTZAMALA Dg
TEggnﬁﬁ

024
(ol
00000100

hitps //bancanelempresarial.citibanamex.com.mx/scripts/cgicinichbbne 1/FIKDNWMNJSVAML70VXFBIB/NDOSS 11




RFC emisor: MIHJ830502G59 Folio fiscal: DEDSABAS-BYC0-4497-9BFC-2FC1CBCIED28
Nombre emisor: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ No. de serie del CSD: 000010000004 13954962
Follo: 9 Serle: A
RFC receptor: MCP850101SN5 Cédigo postal, fecha y hora de 39097 2022-05-31 23:53:12
Nombre receptor:  MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON emision:
Use CFDI: Consirucciones Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Flsicas con Actividades
Empresariales y Profesionales
Conceptos
“";:""""""'“ No. identificacién Cantidad m Unidad Valor unitario Importe Descuento No. de pedimento | No. de cuenta predial
72141106 [ Edn 51206469 "512064.69
RECIB] DEL AYUNTAMIENTD DE CUTZAMALA DE FINZON GUERRERO | LA T Tesso
CANTIDAD DE $593.995.04(QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECI| Impuesto Tipa Base Factor  Cuats imperie
ENTOS NOVENTA ¥ CINCO PESOS D4/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL
PAGO DE PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO POR LA EJECUCIO N DE| " Trestado H13054.00 e IR0 8163025
LOS TRABAJOS DE LA OBRA: "REHABILITACION DE CAMING SACA
COSECHAS EN EL COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD DE
Doscripeldn | o\ ir7AMALA DE PINZON' CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NUMERO
MPIOGUTZAMALAPINZON2022-28 OBRA INCLUIDA EN EL PROGRAMA DE
A INVERSION ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE
4 CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERG, DEL FONDO OE APORTACIO NES
| PARA LA INFRAESTRUGTURA SOGIAL MUNICIPAL (FISM) DEL EJERCI CIO
FISCAL 2022, DEL RAMO XXXl
Moneda: Peso Mexicano Subtotal $ 512,064.69
Forma de pago: Transferencia elecirénica de fondos (incluye SPEI)  !MPuestos Trasladados VA 16.0000% R obloc e
Método de pago: Pago en una sola exhibicidn L

R OPERADOQ FISM-DF

FYZEd5325WeM/uvmgC SLpaPwBGI5B68G+JkJNNFLoUbxGhd1rOaTEIPYBLxw2iy73bnkqWjXgYurm01PpYGxCOHweC 1VIBWTUMSQIWbe TZKNmUwoBgfOwIcl 3gB4UANLw+k|D5a TdKL
L1XJS3/F5+2z8ZLp6Q+TIrESIHErODEJp1pOg/WIYHbZBmnacQsmeGEaF x3NTiwpsA4iSEQGIHCECYCedAINATIXQTLAZ2BXTVZXOSOMDY JBET+WAUCZHU34yju+VS4fSJE7 GHBSO7 g0k
sfTsZ9kzvzoBtJCZ+aliUgSHIKMCrRN 1DbLANNMGSsq T 1hiLZInPXdA==

Sello digital del SAT:
WPrlzzqnWLquﬂVTONNNPHFUMSWWH“WXDSZUmeJanmnwmvdsthhSm‘l'QSOthNNRurUGDCnnhmﬁudeﬂOUundWZozwuxmaRZBYQuaMbJanM’UX
xBzEB1vE2BbxWISHGKNEqVGhHbaxRelYis0sNwxo1uLZtcizbKT+qSBENIC3kJMKT1 BboUTUAZGBNGH mrvYncHBQKKU3ecL vKWV331cqxBepRoGs5PAL1UIGOHKOISZB8rBT2hJISAZCEx
4dhp7Ncil6uXRCDKVIPia8e Q2L GIAZED2FIEXHX/rired1 Tyg==

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
|11.1J0ED5ABAS-BICO-4497-9BFC-2FC1CBCIED28|2022-06-01T07:57-43|SATHT0701NN3|FYzZEd5s2SWeM/uvmgCSLpaPwBGISBEBG+JkJNNFLoUbx
Gbd1rOaTEIPyBLAW2jy73bnkaWiXgYurm01PpYGXCOHwCC 1VIBWTUMSQIWbe TZKNmUwoBg fOw3cl 3g84UANLw+K D5aTAKLL1XJSHF5+28ZLp6Q+Tl
E53r/6rODEJp1 p0a/WDYHD2BmnacQsmeGEaF xaNTiwpsAdiSEQGHOECY Ced AUNAT3XqLAZZBXTVZXOSIMDY JBET+wAUCZHU34yju+VS4SIETGHB
507q0ksfTsZ9kzvzoBIJCZ +elfUgSHikOfmCrRn1 DbLQrMNMgSsqT1hILZNnPXdA==|00001000000504465028||
RFC del proveador de certificacién: SATATOTOTNN3 Fecha y hora de certificacion:

No. de serle del certificado SAT 00001000000604465028

2022-06-01 07:57:49

38 G
H. AYUNTARIENTO MUNCIPAL HONORABLE AYUNTAMIESTT
CONSTITUCIONAL DE BRPHICIPAL CONSTITUCIONAL e
CUTZANALADE PR, 630 ST \DE PIZOH, GRa.
TESORERIA SINDICATURA INTERNO
r' / nReg ann 4
!l impresa de un CFDI Pégina 1 de 1

te documento es una rep

00000101



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
_ Cutzamala de Pinzén, Guerrero
— 2021- 2024.

S gyEamblando

4GNS
mﬂﬁﬂTn‘.lEW
WUNCIPAL CORSTITUCIONAL
Fuente Financiamiento: Recursos Federales 0F CUTZAMALA DE PNJON, 8RO
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) SINDIC AT

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

7021 28
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

Expediente de Obra Publica 54
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L AUNTIENTO HUNCPAL
CONSTITUCIONAL D
CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA

2021 2024

- (fletesd

Ejercicio Fiscal

2022
CONSTITUCIONAL glf

CUTTAVALA DE Ping

2.10.- Acta de entrega-recepcion de la obra entre el Ayuntamiento y los beneficiarios,
firmada y sellada por el comité de desarrollo comunitario, autoridades locales, municipales
y dependencias normativas.

00000102




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR %g FAIS
ANEXO 4

ACTA ENTREGA-RECEPCION.

RESPONSABLE DEL LLENADO: MUNICIPIO Y COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)

Siendo lIgs horas del dia del mes d L}Q)Lo_ del afio M en la localidad de
del municnplo NN de la entidad - 3

encuentran reunidas el/la ) y
en cahdad de la instancia ejecutora, asi como el ComIt e

integrado porelz’la . {K;m_mmm— el/ia C._Mayio: .‘L‘ A
) l.l. - : 0 L . : h"_ =2

especificaciones tecnicas y legales, que se descrlben a contmuacmn
bilag en\atocairdad de colromanq ge Pinegn'!

Municipio '
Cod tq_mq\a deDc OTON:
Localidad r\ﬁi - 2024 FoRY

Cut\ramala de Vidon.

Entidad " ' T R
e ‘W CDOQ“Q‘{O' ?Esm

Monto invertido cb Sq quc‘ .ON 20,7,:’?024‘

Periodo de ejecucion Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa) Fecha de conclusién: /J
(dd/mm/aaaa)

I5-Abnl- 2022 OF-Mayo- 2022.

Una vez celebrada la entrega y verificacion de la obra medrante Su recorrido de inspeccion por parte
de las autoridades municipales y los vy las tntegrantesﬂ:ie ,ifomrta de participacion social responsables,
y estando de acuerdo en lo manifestado, se conclu&agu\g Ia‘qb{a queda terminada conferme & lo
previsto en el programa de ejecucion segun las espedy ré:achpnesyla inversion ejercida para esta.

-
No habiendo otro asunto a tratar, se da por termirlaq._ !a_en ega recepcion, siendo las MM
horas del dia __() 9 citado, levantando para evide Foer ol P te aruerdo la presente, donde firman
de conformidad las partes. CVTZA b,

"".’1 . 2024

2L
14

06800103




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO 4

ENTREGAN POR PARTE D

BIENESTAR KM FAIS
| on

Nombre del

Difecler de doreg Ribltea$ &E%‘w

Lk Tl 4 ENTE W uNICIPAL

Angy M oage Rendter vihalo

CONSTITUC ONAL DE

Persona Funcionaria Publica CUTZa9aLa DE#INZON 5RO
(Nombre completo, cargo y firma) 03RraS FUBLICAS

RECIBE EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL
7%&5&&

r‘ranaﬁce Eome;s T o

YLESARADYL Lo URBAND
2U21 - 2024

H AWMHTO HUNICIPAL

Presidente(a) del Comité de CONSTITUCIONAL DE
Participacién Social P2O0K
(Nombre completo y firma) w;“g;konfaemf

/‘Jd o Lufic:%w

(0'YEA

Secretario(a) del Comité de
Participacién Social
(Nombre completo y firma)

Vocal del Comité de
Participacion Social
(Nombre completo y firma)

el abiwado L 5. |
Rar LUT_ Cle( Carmen Bﬁ"‘\ilrt
v ErerreL
Vocal del Comité de Vocal del Comité de %i‘“\fl"\ E’

Participacion Social
(Nombre completo y firma)

5 T
-~ /
-

Participacion Social
(Nombre completo y firma) £ 'b

= ﬁw

L"Q
HONORARE M’ Jm!.'.IEHTG
MURICIFAL CONSTITUCICHAL

IE CUTZAMALA DE PINZOK, BRO




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

| mw.xmum J
Fuente Financiamiento: Recursos Federales 1 CUTZAMALA DE PIRZORL,

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) a C AT
Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) m.IND|

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

3.1.- Oficio de invitacion a la empresa. MWAIEHTG MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PIN20N, GRO

TESORERIA
2021 2024

f :
0CGu0105




=\ \ A {
a\:g‘ %}‘f: ﬁ,{{ L’% ’3?' Jt\

Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024.

ASUNTO: INVITACION PARA LA ADJUDICASIE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. 06 D

CIONAL
MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ SURCPAL CORSTT Uw :
REPRESENTANTE LEGAL 0E CUTZAMALA DE PINE e+ )
ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ S\NDlC AT}J
PRESENTE: =

En cumplimiento a los articulos 39 fraccion Il y 54 fraccién | de la ley de Obras Publicas y
sus Servicios del Estado de Guerrero, numero 266 y los correspondientes del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en
consideracion los criterios de economia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia
que resulte procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado, procediendo
a invitar a empresas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, asi como sus
recursos técnicos financieros y demas que sean necesarios, de acuerdo con las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar.

Se le hace una atenta invitacién para que presente una proposicién de costo para la obnf A

“REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITA S5
EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON” Sefialando que debera considerfy
como tiempo de ejecucion de los trabajos correspondientes de 25 dias naturales: fecha dé
inicio el 15 DE ABRIL DEL 2022

K. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Debiendo manifestar por escrito a la brevedad su conformidad de aceptacién (24 horas), ONSTITUCIONAL DE
se le hace del conocimiento que deberé presentar su cotizacién en un término no mayogigRAMALA DE PHION. GRO
5 dias habiles a partir de la fecha de la invitacion en las oficinas de la Direccion de obrgg SORERIA
publicas. 2021 2024

Presupuesto , tarjetas de P.U., precios basicos, costos horarios, relacién de insumos, W
relacion de maquinaria y equipo, analisis, calculo e integracion del salario real, tabulador de
salario base, calculo de la utilidad, financiamiento, indirectos, programa de herramienta,
impresa y en medio magnético.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ARQ. BENITEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO URBANO PRESIDENCIA
2021 - 2024

|
¢ ‘ F‘}' Ith\ A-It\ﬁ Lﬁ; \15’%@ ’5!’ E‘T
-
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024,
% CHHZAMALA
i & S gambiando

G A

W

s

HOROR /L2 AYUNTAY 24T

Fuente Financiamiento: Recursos Federales "FUJ“C** CONSTITUG AL
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) FOURMAADEPNION BRO <\ D

Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAismM-DF)  SINDICATY
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26 W2 = Nea

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022 sy,
PRESIDENCIA

O\ e I s el .

- 3.0.- Informacioén relacionada con el proceso de contratacion.

3.2.- carta de aceptacion a la invitacion.




Arqg. Urb.

Maria de Jesis Milldn Hernandez

ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANISMO
RFC. MIHJ930502G59

ASUNTO: RESPUEST#
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO., 07 D5 A%

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS R TTAENS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO o oo
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 0F CUTZALALA E FIZON 80
DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO. 0
PRESENTE: JINDICA

2021 - 2024

EL QUE SUSCRIBE ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ EN MI CARACTER
DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MARIA DE JESUS MILLAN
HERNANDEZ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE MHIJ930502G23 Y
CON DOMICILIO EN CALLE PLACIDO GARCIA REYNOSO # 9 COLONIA GUERRERO
200, CHILPANCINGO, GRO.

POR LO ANTERIOR Y HACIENDO MENCION DE OFICIO DE INVITACION DE FECHA 06
DE ABRIL DEL 2022, PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA ECONOMICA PARA LA
OBRA: "REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS
ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON” EN LA LOCALIDAD DE
CUTZAMALA DE PINZON, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

INFORMO QUE MI REPRESENTADO, ACEPTA LA INVITACION, PARA DICHO
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y PRESENTARA LA DOCUMENTACION
REQUERIDA. I

ATENTAMENTE

LLAN HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

R

H. AYUNTAMIENTO MUNCIPAL
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PINZON, GRO

2021 2024

06000108 Ut




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM- DF) ol
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) *W”‘

SINDIC

1021 - 2024
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26

Importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

Ejercicio Fiscal

CUTZAMALA DE PZON, GRO

ORERIA
TEzs:m S

[t

2022

3.3.- Oficio de Adjudicacion.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero 9“‘}6 CHTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 'j& SIgUG camblando
2021- 2024 T

ASUNTO: SE INFORMA DE ADJUDICAG
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. 1 3

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ 0
REPRESENTANTE LEGAL WRCPAL COSTTUONE
ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ E CTEAALA DE PINIOK,©

PRESENTE: Q\NU\CA‘T

Q21 - 2024
Me permito informarle a usted que con fundamento en los articulos 39 fraccién Il
54 fraccion | de la ley de Obras Publicas y sus Servicios del Estado de Guerrero,
numero 266; el H. Ayuntamiento Municipal de Cutzamala de Pinzoén a través de la
secretaria de obras publicas, le ha ADJUDICADO DIRECTAMENTE el contrato No.
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26, a base de precios unitarios y tiempo
determinado de la obra: “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN
LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE
PINZON”

Manifestandole que el monto del contrato es por la cantidad de $ 593,995.04
(QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
PESOS 04/100) incluyendo el impuesto al valor agregado.

Asi mismo se informa que deberé ejecutar los trabajos de acuerdo al catalogo de
conceptos y programa de obra entregados, por lo.que‘debera iniciar los trabajos el
dia 15 de abril del 2022 y concluirlo a mas tarda?,,élﬂe de mayo del 2022,

Sin otro particular, me es grato enviarle un cor&gl éan;do

ENTAMENTE . ,':C oy

ourwmm 'S K. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Y DESARROLLO URBANG CONSTITUCIONAL DE

20;1 2024 CUTZAMALA DE PINZON, GRO

I RYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS TESORERIA
CUTZARAL OF 520K, GRO. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 2021 2024

PRESIDENCIA Y DESARROLLO URBANO ' /
MLT n e

‘Kk B?' - ﬁthﬁ:jﬁ: ﬂ\‘ %

Calle 16 de sepfiembre, # 2 732 6770409 idenciacutzamala?021@qmail.com

Col. Centro, C.p. 40530
Pag. Web. htto:iwww. culzamaladopirzon gob.max / D U 0 U U 1 1 D

FACEBDOK Honorable Ayuntamiente de Cutzamals




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

eele cambiando

o

AYUNTARIENTD
MUNICIPAL CONSTITUCIORAL
D CUTZARALADE PINZOK, 8R

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) S\ND‘CATUR
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)  7a21 - 2044

! Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26

Yora: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
= CUTZAMALA DE PINZON

‘rte: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

Expediente de Obra Publica

. H. AYUNTAMEENTO BUNICIPAL
Ejercicio Fiscal CONSTITUGIONAL DE
CUTZAMALA DE PIZON, GRO
. TESORERIA
AMIENTD MUNICIPAL
M u"gﬂm:uvm 0 2022 71 5

CUTZANAL i uE #A10N, GRO.

ESIDENCIA il
|

- 3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion. :

oot

3.4.- Contrato de ejecucion de obra o servicio relacionado a la obra publica.

000U0111




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional Lxi005 |

Cutzamala de Pinzén, Guerrero Segily
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando -:u "‘ C.[ IIZ 1}%[;‘5] 33;#5
2021- 2024, i
TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMIDADO

CONTRATANTE DIRECCION EJECUTORA = ;
H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS? H1VL/]
7021 - 2024
CONTRATISTA CONTRATO
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL No. DE CONTRATO
h “"M HQ'
MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26 f ?*5
- o
- )|
No. DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES FECHA DE CONTRATO Ay
MIHJ930502G59 13-2br-22 =
DOMICILIO: MODALIDAD DE LA EJECUCION & _—
— Ny
£ CIDO GARCIA REYNOSO No. 9, COL. GUERRERC 200 ::ﬁ:g&ﬂ DE
- +LPANCINGO DE LOS BERAVO GUERRERO CP.308087 CNV. PUV.NAL. NV.2 PERSONAS ADJ. DIRECTA
I K Pt 11 1 0 PINZON, GRO
RERIA
NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA: ﬁso

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN
LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON

CLASIFICACION FUENTE DE RECURSOS

FUENTE FINANCIAMIENTO FONDO:
FAISN-DF (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURR..1
RECURBOSFEDERALES SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO XXXI) > ’1
IMPORTE DEL CONTRATO ANTICIPOS GARANTIAS 2 .
IMPORTE C/IVA. [IMPORTE PAGO INICIO C/IVA ANTICIPO CUMPLIMIENTO
5 593,995.04 | § : :
F § - |5 YUy
' IMPORTE ASIGNACION INICIAL C/IVA No. DE FIANZA
3
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION
15 de abril de 2022 8 de mayo de 2022
EL CONTRATISTA I EL CONTRATANTE
MARIA DE J__ESU'S"MlLLAN HERNANDEZ H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALARES
. q 0} hb e
ARQ. mm%us MILLAN HERNANDEZ _ C. ROSAJAIMES LoPdtmmegmu UNCPAL
(. " PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITG@MSNALIONAL D
ke " ‘ 2 ~ \k - . 2
:_Qr !-.}-'\' s 25 \;.}_\ Ny, N . 39" :. - ? %3‘
.f\ Jf!l. jﬂ\ }’:"'_?’\n jf)\ ’7k ’.}\ L ’ ,{ ")L ’ LA w2024" o <

Pag Web htti:) A ; tzamaladepmznn gob mx/
FACEBOOK: Honorable Ayuntamiento de Cutzamala O D U U D 1 1 2




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero s \,‘, CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ] :
2021- 2024, Sigue cambiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMRO'BETER
UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GQ’E THES } REP 3
YEN _@QACIPAL CONSTITUCIONAL

DEL Mumcmo DE cuuAMALA DE PINZON, A QUIEN JCESIVO SE DENOMINARA “EL #ﬂ"“’"!' s,
MUNICIPIO” Y POR LA OTRA LA C. MARIA DE JESUS M \NDEZ, PERSONA FISICA, A:¥

QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE Emmnmfbise DENOMINARA “Elf %
CONTRATISTA”, QUIENES ACTUAN DE MANERA comumm?mg L@g‘marss" MISMAS QUE SE
SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y EHRUS

l NDIL 'U% H. AYUNTAMENTO MUNCIPAL
PN DECLARACION sl - — CONSTITUCIONAL DE
. " . : CUTZANALA DE PINZON. GRO
L.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE: — TESORERIA
2021 2024

I.1.- ESUNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO DOTADA DE PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO
PROPIO, AUTONOMIA EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA
CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 115 FRACCION Il DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ELARTICULO 170 NUMERALES 1Y 2 DE LA CONSTITUCION POLITICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, AS[ COMO LOS ARTICULOS 1 Y 3 DE LA LEY /
ORGANICA MUNICIPAL REGLAMENTARIA DEL TITULO OCTAVO DE LA CONSTITUCION POLITICA [’Ek:
ESTADO DE GUERRERO.

1.2.- LA C. ROSA JAIMES LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUClUN_‘ﬁ:lmu
SE ENCUENTRA FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CONFORMEA LOC DISPUESTOs
EN EL ACTA DE MAYORIA DE VOTOS EMITADA POR EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADU;"QE:‘,
GUERRERO. E£SARRO

I.3.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL MUNICIPIO

ﬁ. FORMALIZO CONVENIO CON LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, POR CONDUCTO
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO
XXXl (FAISM-DF) 2022, CONVENIO PARA LA CANALIZACION DE RECURSQOS PARA LA
“REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON" EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON, MPIO. CUTZAMALA
DE PINZON, GRO.

1.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, # 2 COL. CENTRO, C.P. 40630,
MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER /‘

\‘\"il]\

PP a, PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALESMIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO
= q%ﬁ? ‘3,‘1 DISTINTO PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CDNTRATO S

!g ::1

TN-mA —— SECRETARIA GENERAL

96008113 =T




CONTRATAR ALTENOR DE LAS SIGUIENTES: —

Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero }V}; CHI‘ZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando jl é - :
2021- 2024, e Sigue cambiando

;I/;_A" PARA LLEVAR A CABO LOS
IZARG, QUE SE MENCIONA EN LA
Qs AL PROCEDIMIENTO
UBICACION  DIRECTA,  Noi 3¢
STABLECIDO EN LOS ARTICULO

TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO Al
DECLARACION 1.3, DE ACUERDO CON LOS AGTGSBRELAY
CONTRATACION ~ BAIO LA  MODALIDAD Rk
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26, DE CONFORMIDAD @65
1 FRACCION 11, 18, 29 FRACCION 1, 39 FRACCION |11, "898y SHIERCCION | DE LA LEY DE OBRAS

. IUCIONAL - — e
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRE@W&%% i N AYUNTAMENTO Wy
e .J ¥ .__7 . o .

Ii.- “EL CONTRATISTA” DECLARA: SINDICATURA' CONSTITUCONAL D
e CUTZAMALA D 20K, GRo
111 QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALEE ¥PROFESIONALES. TESORERIA
20232024
I1.2 QUE SU REPRESENTANTE LEGAL ES LA C. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ. [ E (o ,é

II.3 QUE ENTRE SUS OBJETIVOS SOCIALES ESTA LA REALIZACION DE SERVICIOS DEL TIPO AL QUE\ '
CORRESPONDE LA QUE ES OBIETO DE ESTE CONTRATO. > €4 3

II.4 QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECN|¢!€{\_L

ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS OBIETO DE ESTE INSTRUMEN 9
Sy

1.5 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTQS, |

CONTENIDOS EN EL ARTICULO 62 y 89 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ES.L'.%ZP'E_B_HT FX

ANA LA

/4
DE GUERRERO NUMERO 266. Oiras Pk
1.6 QUE SU CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES MIHI930502G59. 2021 -

1.7 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE SE
DETALLAN EN LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE INSTRUMENTO, ASI COMO DE LAS DEMAS NORMAS
ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LA EIECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

1.8 QUE PARA EL EIERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE A SU CARGO
SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATOQ, SENALA COMO SU DOMICILIO LEGAL UBICADO PLACIDO
GARCIA REYNOSO No. 9, COL. GUERRERO 200, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO
CP.39097, e-mail: marichuymillan05@hotmail.com , CEL. 747 159 1938

HECHAS LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, LAS PARTES CONVIENEN EN OBLIGARSE Y

41
H. AYUNTAMIENTO MUNERRFY
,,-q‘!f

|

b,
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024.

CLAUSULAS

MNICIPAL CONSTITUCINAL -

0% CUTZARALA DE PINZON, 80
“EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" LA REALIZACION|RE){(OA
CONSISTENTES EN: “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COIONIA LAS
ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON" EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE
PINZON, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, GRO. Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU
CONCLUSION, DE CONFORMIDAD CON LA RELACION DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJOS
CON EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y QUE DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS PARTES SE
INTEGRA AL PRESENTE INSTRUMENTO. ACATANDO PARA ELLO EN LO ESTABLECIDO LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS MENCIONADOS EN LA DECLARACION 11.7 DE ESTE CONTRATO.

PRIMERA: QBJETO DEL CONTRATO

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO

ELIMPORTE DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $512,064.69 (QUINIENT!
DOCE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M,N.) MAS LA CANTIDAD DE $81,930.35 (OCHENTA
Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 35/100 M. N.) POR CONCEPTO DEL STITUCIONAL DE
CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL $593, 0E PW2ON GRO
(QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 04/100 M. N.). TESORERIA

2021 2024

AMIENTO MUNICIPAL

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL DIA 15 DE ABRIL
DEL 2022 Y A TERMINARLA EL DIA 09 DE MAYO DEL 2022, LO QUE HACE UN TOTAL DE 25 DiAS -\ ™'!" 1,
NATURALES DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO. Segix

¢4

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES, &
O LAS AREAS DE ELLOS EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTEunm v Xarwlih
CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QHg?,':?i !

LRI

SE REQUIERAN PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS. 08RAS AR

QUINTA: ANTICIPO 202142

PARA EL INICIO DE LOS TRABAIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “EL MUNICIPIO” NO
OTORGARA ANTICIPO.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero %‘{‘. CUT
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando L
gy e Sigue campiando
FORMA DE PAGO

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE LOS TRABAIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUE
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES MENSUALES COMO MAXIMO, EN TERMINOS DE
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO
DE GUERRERO, NUMERO 266, LAS QUE SE ACOMPANAN DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE
LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CONFORME A LOS DISPUESTO POR EL ARTICULO 132 DELS )
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS LAS % -
QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” AL RESIDENTE DE,QRRA. DENTRO DE LOS SEIS ™ ;
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE EL CUAL SERA | -s- ummo DE CADA ME‘SAWMIEHTO NUNICIPAL
Y QUE EL IMPORTE SERA PAGADO POR EL “MUNICIPIO” PGR~E

CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS N

DE QUE HAYAN SIDO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA™&:; fﬁ e ‘,g@ “ER”ERBIA
et

EL SUPERVISOR DE OBRA EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZAGMBNLDE/AS'ES TIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS, EN UN PLAZO NO EXCEDENTE DE QUINE URALES, CONTADIS A
PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACION. EN EL SUPUEST AN DIFERENCIAS
TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS PLAZO, ESTAS 55 B i

'\-" [

RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION/” 7021 ~242¢—, ‘5"" 2ol
, ‘t\ m’» n,“ J
= i .,. [h'rr{::; J:'-.'

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS ™ aies"" |

SEPTIMA: GARANTIAS

[

SIGUIENTE:

A. FIANZA PARA EL ANTICIPO. - FIANZA A FAVOR DE “EL MUNICIPIO” MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. POR LA TOTALIDAD DEL MONTO OTORGADO COMO
ANTICIPO PARA QUE “EL CONTRATISTA”, REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAIOS LA
CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASO
PARA LOS GATOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO
DE LOS TRABAJOS; ASI COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y

DEMAS INSUMOS, CONFORME A LA CLAUSULA QUINTA Y DEBERA SER PRESENTADA OIR

“EL CONTRATISTA”, PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS, DENTRO DE LOS DIEZ

DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA ADJUDICACICI
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B. FIANZA DE CUMPLIMIENTO. - FIANZA A FAVOR DE "EL MUNICIPIO” MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. POR EL 10%(DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL
PRESENTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PREVIO
A LA RECEPCION FORMAL DE LOS SERVICIOS, Y POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCION FORMAL, MEDIANTE:EL UFORGAMIENTO A FAVOR DE LA
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE TLAPEHUALA DE LA GARANTASEE '

I. FIANZA VIGENTE PARA RESPONDER POR EL CUMPLIMIEK
VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL

CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PIHZON, GRO
IIl. QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DEL CONTRAFQ: . 20ba TESORERIA

2021 2024
IV. QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE W
LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, O EXISTIERE ESPERA, LA VIGENCIA DE LA FIANZA QUEDARA
AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON LA PRORROGA O ESPERA iy,
MENCIONADAS. Segyy !

o
‘;“ X0
-

i ‘:’ ; S
V. QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE HASTA QUE “EL MUNICIPIO” OTORGUE EXPRESAMENTE SUptst foh
CONFORMIDAD PARA SU CANCELACION. R e

INSTITUCION AFIANZADORA: AINDICA

-

VI. QUE ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECID[% EN

AYUNTAN

EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAy s

PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DEL COBRE)!** K97 ¢+
~ DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO ARR(A 0 URaAN2
EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA. A0

VII. QUE SE SOMETE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE MEXICQ,
DISTRITO FEDERAL, RENUNCIANDO A LA QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU
DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

VIIl. QUE ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR
AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL
=i, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES O CUALQUIER?SE
"% OTRA CIRCUNSTANCIA. S

'hz .ll & =
"5 X EL CONTRATISTA PODRA EXCEPTUAR LA PRESENTACION DE, FIANZAS DE ANTICI

5 e o 5 P
al .%, "h\&‘}l}'\‘T Nt & {k}.\ "‘Z.L ; ﬁg)‘m
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OCULTOS CON FUNDAMENTOS EN EL ARTICULO 77, ULTIMO Pm DE LA LEY DE OBRAS

PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUME BSTIUCION
rE CUTZAVALA DE PINZON,
“LAS PARTES” ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECID .
UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO DURAN% Lﬁ %GENCIA DEL MISME,

,i
=
=4
-
=
=

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN
AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR.

LA APLICACIGN DE LOS AIUSTES SERA REGULADA POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS ﬁowsmu.;m 0

™ FRACCION | Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIM‘WPMN

MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO CONTENIDO EN DICHO PRECEPTO. TESORER'A
2021 2024
LAS CANTIDADES QUE RESULTAREN DE LOS AJUSTES DE COSTOS EXPRESAMENTE RESUELTOS POR { 5 f

“EL MUNICIPIO”, RESPECTO DE TRABAJOS EJECUTADOS, CONFORME A LAS ESTIMACIONES

CORRESPONDIENTES, SE PAGARAN A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” A MAS TARDAR DENTRO msc
LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HUBIERE EMITIDO DICHA
RESOLUCION.

"'l\
i

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION Dgls 3 n St
LOS INDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERA PRESENTAR POR

PRECLUYE EL DERECHO DE “EL CONTRATISTA"” PARA RECLAMAR EL PAGO. W ‘.’ et o
NOVENA: VERIFICACION DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS

“EL MUNICIPIO” VERIFICARA LA DEBIDA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
ﬁ CONTRATO, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE “EL
CONTRATISTA” LE NOTIFIQUE FORMALMENTE DICHA TERMINACION.

SI “EL CONTRATISTA” NO HICIERE LA NOTIFICACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, “EL
MUNICIPIO” VERIFICARA LA DEBIDA CONCLUSION DE LOS SERVICIOS A MAS TARDAR AL DIA
SIGUIENTE A AQUEL EN QUE TERMINE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS

LA RECEPCION DE LOS TRABAIOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO
o AN r,,SEEIALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY

"1
N\
~
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“EL MUNICIPIO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAJOS TERMINADQS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

UNA VEZ QUE “EL MUNICIPIO ” HUBIERE CONSTATADO LA DEBIDA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS, PROCEDERA A RECIBIR FORMALMENTE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTR os
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE CERCIGRAJ)
DE SU EFECTIVA CONCLUSION, RECIBIENDO FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DERR R
ELABORAR DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA VERIFICACION REG
MISMOS, EL FINIQUITO DE ESTOS EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR ‘_\_\' '
CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENGRAMRMET0 MuNCPAL
LE DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE LEVANTANDO PARA EL EFECTO UN CONGTICIONAL DE

CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE CONSTE SU RECEPCION TOTAL. CUTZAMALA DE PINZON, GRO

TESORERIA
DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN “EL CONTRATISTA? 2024

NO ACUDA CON “EL MUNICIPIO” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO, ESTA
PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO
DE UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR pﬁmsu EMISION UNA VEZ
NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA! (ESTE T £

QUINCE DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESBE:

< A Nnat W Yt

ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTARAG i E_i!' b .u,z,?fgeu f‘ )
“r-?\ ﬁ_.:w. 3
i -nt-‘
DETERMINADQ EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PONDRA A DISPO ”E"L CONTRATISTA ‘t :

EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O RESPECTIVA, o’se 1“‘_'1'-#-"
BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULJ O, EN FORMA

AYUNTA ENT 0 T L

SIMULTANEA, LEVANTAR ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE F'OR 5 DERECHOS' Y- 05001 W
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATB Y ,, L 30“2’%-&
7024 e
Y DESARREAZD

DECIMA PRIMERA:  REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. ey

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESIGNAR ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS,
EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE FUNGIRA
COMO SUPERINTENDENTE Y/O RESIDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBE ESTAR FACULTADO
PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS
DE CARACTER PERSONAL, AS| COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA
DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS
JUSTIFICADAS LA SUSTITUCION DEL SU PERINTENDENTE DE CONSTRUCCION Y “EL CONTRATISTA"

03 ay
k&,r\hf
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DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO
Y DE SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR TANTO EN RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN sU GONTRIY O EN CONTRA DE “EL
MUNICIPIO”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO, B JBRIR CUALESQUIER
IMPORTE QUE DE ELLO SE DERIVE Y EXCLUIR Y DEJAR A SALVO DENGALES RECL
MUNICIPIO™”, A MAS TARDAR A LOS DIEZ DIAS NATURALES CONTARBS A ARF
QUE SEA NOTIFICADO DE ELLO POR ESTA ULTIMA Y, EN LOS s;uﬂ'aiﬁﬁs %@UE CON DI
MOTIVO LLEGARE A EROGAR ALGUNA CANTIDAD, “EL CONTnAmﬂ‘-‘U& BEMTEGRARA A
MUNICIPIO™ EN IGUAL TERMINO. AS[ TAMBIEN CONVIENE A LOMN VAFANTES QUE EN ATy
DE QUE “EL MUNICIPIO” SEA LLAMADA A JUICIO POR ALGUN TRABHIAD mmrmmmmmmo MUNCIPAL
“EL MUNICIPIO” PODRA CON LA NOTIFICACION DEL JUICIO maonaﬂﬁ;ﬂ@ﬁ ENSU TOTALIDARYSTTUCIONAL DE

™ LA GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCH CUTZAMALA DE PAZ20N. £20
o A, TESORERIA
DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 2021 2024

| -

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS ./
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD QUE “EL
MUNICIPIO” TIENE EN VIGOR, MISMAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, Y A
QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA, SE EFECTUEN DE
CONFORMIDAD CON EL PROYECTO, CRITERIOS Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, AS/ COMO A RESPONDER
POR 5U CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR
EN LOS TRABAJOS Y DE LOS DANOS Y PERIUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU
PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA SECRETARIA” O A TERCERQS, EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA -
LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTQ TOTAL

DE LA MISMA. S
2024 \a!d

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O

" MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, SOBRE
LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE INSTRUMENTO, SALVO LOS DERECHOS
DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE REQUERIRA
LA PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”, EN LOS TERMINOS DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266.

SI CON MOTIVO DE LA CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL CONTRATISTA”,
SE ORIGINA UN RETRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE
HACE REFERENCIA EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE
R St » GUERRERQ NUMERO 266.
I
|

oV l.

\1‘5I “EL  CONTRATISTA” REALIZA VOLUMENES MA ORES DE LO vCONTRi\T»"-\DQ(l

I"b..’NNDEPEND!ENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD QU A POR LA EJECUCION DE “
\JOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLA PAGO ALGUNO POR ELLO, J
m ' DlFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE LOS
Qi SN @ : - \:.' \l..
: - T e
A £/ /| - £ i
& ..‘ .h — \&\ " '.‘ T »l\ 3 }(l )}
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LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CONE@-ESTIPULADO EN EL PRESENTE
CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DE “EL Mun:i 07 “DADAS. POR ESCRITO, ESTA
ORDENARA SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION:INMEDIATA' CON LOS TRABAJOS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SUMCUENTA “EL CONTRATISTA”, sng"
QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA:P@R ELLO. EN ESTE CASO, “E
MUNICIPIO”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DCHOS TRABAJQS ADICIONALES Y SIN i
QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL MONTO O PLAZO SERFALA -ENELEBBENIE CONTRAMYUNTARIENTO MUNICIPAL
PARA SU TERMINACION. - fe——" CORSTITVGIAAL DS

$-E CUTZARALA DE 2704, 6R0

LOS RIESGOS, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE STESORE iRIA

R
LR

n ENTREGA SERAN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AS| COMO CUMPLIR CON LO SENALADO EN 03] e
' EL ARTICULO 119 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS j
CON LAS MISMAS. e
o

DECIMA CUARTA:  SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - f_-':::-’s T

- o, 77

R\ e
“EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LOS TRABAIDS. 742 iy
CONTRATADOS, EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSA JUSTIFICADA PARA ELLO; TEMPORALIDAR, s (7227
QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA. -l

TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE'IA"‘< 0 b=

MOTIVARON. . YDESARGER

LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO

QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, LA

FORMALIZACION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, EN

TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 144 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
ﬁ PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE FORMA SUPLETORIA.

CUANDO LA SUSPENSION DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, UNICAMENTE SE
SUSCRIBIRA UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS FECHAS DE
REINICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL
PRESENTE CONTRATO, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 149 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

“EL MUNICIPIO” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO

Ve 7, CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA,

=, €225 CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGAC ”Fﬁ‘ N

]-\TF-P'{\CTADAS SE OCASIONARIA UN DARNO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA N ,‘;‘f-:r' A
‘.=-.,§OTAL O PARCIAL DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, €ON MOTIVO OF TyhAY: =

&REBC‘ILUGéN DE UNA INCONFORMIDAD, EMITIDA ER LA SECRE] v‘ DE LA FUNCION PUBLIGLET W :
i - A :

wll

: Fons=\e : Yo 5N 3 - \
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POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITARLA AP¥EL: umc:pm"
QUIEN DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NAWEQWNTES A
LA PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO, EN CASO DE NEGATIVA, SMWUE “EL
CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, LA nzcmamompsiww

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL MUNICIPIO” NO PRODUZCA SU CONTESTWLAZD, SE

TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE “EL CONTRATISTA”.

UNA VEZ COMUNICADA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL MUNICIPIQ, v 5.~ Iy
PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO Eﬁ,{' '~‘5-¢
INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER ﬁ tii‘_
TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LAS COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, "Ef}‘"
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS MISMOS, QUEDANDO OBLIGADO =~
“EL CONTRATISTA” A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURARES:" “TSL i
CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTAGION: g
QUE ESTE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAIOS. OBR

DECIMA SEXTA:  RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE “EL MUNICIPIO” PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE @“ﬂv
CONTINUACION SE DETALLAN, ES DECIR S| “EL CONTRATISTA":

A) CONTRAVIENE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, CONTRATO, PROCEDIMIENTOS: C:"
ﬁ REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO
GUERRERO NUMERQ 266, DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y DEMAS NORMATIVIDAD APlemEHT
EN LA MATERIA. CONSTITUCIONAL DE

B) NO CUMPLE CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CONFORME A LOS TEHW&%%?&,;RD

Y CONDICIONES PACTADOS EN EL MISMO Y SUS ANEXOS. 2021 2024
C) SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. ! ;

D) INCURRE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTO POR EL ARTICULO 157 DEL

Aoy REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

q‘* L ‘x"ﬁ\“-ﬁPLICADO DE FORMA SUPLETORIA.
h' (

o \"jz o s

2021.9008 b ' UUDUUIZZ
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F SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO
Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE
OBRA DE “EL MUNICIPIO”;

uiDos
G) S| ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA; f PN

H) S| SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTA
LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”

) S| TRANSFIERE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN mﬂ&m BUNCIPAL

CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”, EXCEPTO CUANDO “EL CONTRATISBANCIONAL DE

PREFIERA LA REALIZACION DE LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO A FAVORTDMAUNE PINZON GRo
F Y INTERMEDIARIO FINANCIERO DE SU ELECCION, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORRBQ@RERIA

DESCUENTO ELECTRONICO CONFORME AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACI 2034
FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO O INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO; /
J) SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL MUNICIPIO” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN

FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA |NSPECC|ON,\\HII|\]
VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS; & t” vt fe

K) CUANDO SE CAUSEN DANOS Y PERJUICIOS A “LA SECRETARIA” POR NEGLIGE@ §£x;',,’ P
DESCUIDO, FALTA DE ATENCION, ERROR ARITMETICO O DE CALCULO Y SE REALICEN TRABAJOS'RE i f.}
MALA CALIDAD Y “EL CONTRATISTA” SE NIEGUE A REALIZAR LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES . =
CORRESPONDIENTES O NO LAS HAGA DENTRO DEL PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DUAS.ventoguncin
NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 96 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLIEM o). i
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL DE I,m.-.

NOTIFICACION CORRESPONDIENTE POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”

)  POR NO ENTREGAR LA GARANTIA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y cumﬁ' 0%
N RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE A “EL CONTRATISTA”, EN LA FECHA DEL ACTA-{) e f
RECEPCION DE LOS TRABAIOS. % S,

¥
M) EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUA s :
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAV :l;&i,imp\t_

DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS CON LAS
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

LAS CAUSALES REFERIDAS DAN LUGAR A LA RESCISION IN

g ;LA APLICACION DE UNO O DE OTRO, INDEPENDIENTEMENTE DE HACER EFECTIVA LA GA fANTHA
FORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL Mls_wq,gpuc;mss EN SU CASO A “EL CONTRATI4{3

UC' UU

20212024



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero /“ CUT
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 'J\
o1 S0 M Siglle cambiando

LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO “LA SECRETARIA” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE
SE COMUNICARA A “EL CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN,
PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DIA
SIGUIENTE EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACION DEL INICIO DE LA RESCISION, MANIFIESTE LO
QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN CUYO CASO, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, “LA SECRETAREgﬁ
RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZQ.BE'TWINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A Lo dEt -
FECHA EN QUE HUBIERE VENCIDO EL PLA?.O@ 405 GUMCE DIAS HABILES QUE LE FUE .f: R NE
CONCEDIDOS A “EL CONTRATISTA”. EN EL SURLIES; B i‘ué “EL CONTRATISTA” NO PRODU
SU CONTESTACION DENTRO DEL PLAZO SENA SE A LA RESOLUCION RESPECTIVA, E 7
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 72 DE LA LEY DE OBR -@m CAS Y SUS SERVICIOS DEL EST, RMENTO KUNCIPAL
™ GUERRERO NUMERO 266, 154 Y 155 DEL REGLAMEREQDEsATREY DE OBRAS PUBLICAS Y SE >
RELACIONADOS CON LAS MISMAS APLICAD RS omé_a:icgmo EN APEG 0F PIZON. GRQ

LADE PNz!
DEMAS ORDENAMIENTOS APLICABLES. DE PN RERIA

0 -
2021
SINDICATURAS™ sd
MINISTRATIVO DE RESCISION DEL

UNA VEZ COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEPI;VIIENT
CONTRATO “EL MUNICIPIO”, PROCEDERA A TOMAR %’oégESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS \,,...! W
PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CAS@,L; ‘l
PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE yE‘Iq
CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA Y ! L-C?_ "j!‘-;
CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN UN PLAZO DE DIEZ DI, f\n :
NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, TODA LA DOCUMENTACEON

okt <
\1;!

QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. m?fé;fj’m“;{'ﬁ’ o
WAL DES

LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, NO PODRKGE:‘: A

SER REVOCADA O MODIFICADA POR “EL MUNICIPIO”. 't DESARROL

‘ INICIADO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION Y ANTES DE SU CONCLUSION, “EL
- @ MUNICIPIO” PODRA A SU JUICIO, SUSPENDER EL TRAMITE DEL MISMO, UNICAMENTE CUANDO SE
‘ HAYA INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO.

| EN EL CASO DE QUE SE DETERMINE NO RESCINDIR EL CONTRATO, SE REPROGRAMARAN LOS
TRABAJQS UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCION CDRRESPONDIENTE POR “EL MUNICIPIO” A “EL
CONTRATISTA”,

TURAS Y PREVISIBLES

DECIMA OCTAVA: PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE %NT{(OV
DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO. \

UWEN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA TE CONTRATO, SURJANc0s
"ig}LSK_:REPANUAs ESTRICTAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESP S DE CARACTER TECNICﬁ’%h '
; DMlNlSTRATNo DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y QUE NO IMPLIQUEN 1B

,-\

\" \'..
_’Ma Lﬁ'\ ’&} \J\. lk'




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional y

Cutzamala de Pinzon, Guerrero
A S ambiando

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON., A LOS 13 DIAS

DEL MES DE ABRIL DOS MIL VEINTIDOS.

POR “EL CONTRATISTA"

POR “EL MUNICIPIO”

K E, IDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
(7%l CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO

[\\%‘-‘;"‘7&’;

ﬁd AYU'\JTﬁ”fEN'O".. L
CONSTITUCIONAL DE
C. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

CUTZANALA DEFINZON, GRo.
PRESIDENCIA - ROSAJAIMES LOPEZ

2021-2024

TESTIGOS

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO -, L ‘”’U\

{7 HAYUNTAMIENTO KM CIPAL
CONSTTUCANAL

N AYUNTARIENTO MUMICIPAL
CONSTITUCIONAL DE ME AYUNTZYIENTD
RURICIPAL COMSTITUCIONAL

CUTZAMALA DE PINZON, GRO
ESORERIA OF CUTZAMALA DE PINZON, €RO
' /k}\ \\n\m—r [\ﬁ

00000125




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

HOBOR/&.Z AYUNTAN ENTG
Fuente Financiamiento: Recursos Federales WUNCIFAL CONSTITUC]
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) DE CUTZietALA CE PINZOR, BRQ

Programa: Fondo de Aportaci6n Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) SlNDIC ATU
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26 n021 -

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

3.5.- Convenios modificatorios al contrato.

oocoo12s |




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzdn, Guerrero \1', CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando -A ]
2021- 2024, e Sl cambiando

AVAMI T

A quien corresponda:

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 3.
Informacién relacionada con el proceso de contratacién, seialada con el punto 3.5
que a la letra dice “Convenios modificatorios al contrato.” En atencién a este
documento solicitado en los Lineamientos de: Criterio para la integracién y presentacion
™ de la Cuenta Pablica del ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razon: que en esta
obra denominada “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS Em LA COLONIA
LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON”@ 0 s ;fequirio de
modificacion alguna al contrato de la obra no requiere modificar en mept " yen
Se aplica el contrato originalmente pactado. Por lo tanto, NO APLIQ}&L

RE SN ;';'
R
Sin méas por el momento y confiando en que lo descrito antermpuenfque el

documento me despido de usted, enviandole un cordial saludo. ~_WROFALCONTILZORAL
DE CUTZAALA DE PINZONERD

SINDICATU

"021 .- 2024

TENTAMENTE

s

ARQ. NSO BENITEZ VILLALOBQS (1w 7oy s
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y COMSTHui0naL o
DESARROLLO URBANO ~ ~*&' ALEPNLA, Lx

Oiimpma PUBEUCAS
e
DESARKOLLY URBANU
2021 .2024

H.l'I‘WLIEhTGIUHICI’IIL
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA
J 2021 2024

3 \:;‘.\“%’f:}{ 17?\'\}:;\ J?'\J/’?'

i

Calle 16 da saptiembre, . 2 732 6770408
Col. Centro, Cp. 40630 _




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
mwar Jh h'\'f EXTO
MURICIPAL CONSTITUCIOH
Fuente Financiamiento: Recursos Federales OF CUTZARALA DE PINZON, R0 e
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) S'ND{C ATU e

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
021 . 2624
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

Expediente de Obra Publica

3.6.- Convenios y/o acuerdos adicionales al contrato.




Cutzamala de Pinzén, Guerrero

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024.

5 (UT7AMALA

sigue cambiando

HORORABLE AYUNTALENTG
BRURICIFAL CONSTITUCICHAL

: ’. = i
; EW»"‘-_AQE?'J{ZOH.ERQ 4 >
. SINDICATU 2
A quien corresponda: .
2021 - 2624 *

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 3. Informacion
relacionada con el proceso de contratacion, sefialada con el punto 3.6 que a la letra dice
“Convenios y/o acuerdos adicionales al contrato.” En atencién a este documento
ﬁ solicitado en los Lineamientos de: Criterio para la integracién y presentacién de la Cuenta Piblica
del ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razén: que esta obra denominada
“REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN
LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON” El contrato de esta obra no hubo necesidad de

ampliar, ni en monto ni en proyecto se ejecuté con los montos acordados en el contrato, por lo
tanto, no se requirié de dicho documento, NO APLICA.

Sin mas por el momento y confiando en que lo descrito anteriormente justifique el
documento me despido de usted, enviandole un cordial saludo.

DIREETOR DE OBRAS PUBLICASHYATLATax £170 MuniCiFaL
DESARROLLO URBANO . /"o e
1 [l;z::;-ﬂ.-rtl'r'.....l’l.-'._J-Uhr\‘i;.a.~':'J

2021 -2024

AN CONSTITUCIONAL DE
GLAAuﬁmmummm
| TESORERIA

2021
Moo 55Ny = jp- ?,\: N Moo 2\, \j,,\,-\?,\ X
&hﬁhg ’ﬁ j/‘j( 275\ )A IL}_\ a s .\?:\’g; }i '/\ ’ll }%}*
@
Calle 16 de septismbre, #. 2 732590409 residenciacuzamala?021 il.com

Col, Centro, Cp. 40630

000v0123




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
HORDRARLE AYUNTAMENTG
WURCIPAL CORSTITUCION
Fuente Financiamiento: Recursos Federales OF CUTZAMALA OF PY
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) SI N D| C A

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

Expediente de Obra Publica
Ejercicio Fiscal

2022

LSARROLLD URRBA'

M "
2021 - 2024

HATNTAMENTO MUNGPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZN, GRO
TESORERIA

2021 2024

il

00000130




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional ;.\,
| Cutzamala de Pinzon, Guerrero ;;; Jé CUTZAMALA

R T T T p——

DEPORTE Y JUVENTUD
2021 - 2024

HONORABLE CABILDO MUNICIPAL
DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON
GUERRERO

N PRESENTE

El que suscribe el Arg. Alfonso Benitez Villalobos, Director de Desarrollo Urbamn

Publicas de Cutzamala de Pinzan, Guerrero. ij j;y?gf .-‘
A,

Por medio del presente solicito se analice y en su caso autorice exceptuar la pre%'arntuﬁﬂ
de la fianza de anticipo y cumplimiento con fundamento en el articulo 59 dltimo parrafo; y la
fianza de vicios ocultos con fundamentos en el articulo 77, dltimo parrafo de la ley de Obras
Publicas y sus Servicios del Estado de Guerrero numero 266; correspondiente de las obras
de ampliacion, construccion, mantenimiento y rehabilitacion de caminos rurales y caminos

§ sacacosechas; debido a que el tiempo de la obra mencionada no se puede garantizar, B . c
%, durabilidad y mantenimiento en buen estado, por motivo de Ig tetfforada de |IUVIa§~¥,HTr35 ., BES-3
N\X Zonasque son realizadas. M S0 ¥ )
\;2’ g S = r, 3 :
B R P P ;
' & Sin mas por el momenfpm; e X
N A\' s K, AYUNTAMIEKTO MUNCIPAL
b 3 - CONSTITUCIONAL DE
V] : 5
' RTUNTAMIENTO féulsiL .UE PIRZON, GRO
\1\ \’. &ﬂ-UNr:h-foW-... :
t‘ CLFT;':-; ‘r: r.\jld I;,;‘I:.':' I TESO RzE"BlA f
N OBRAS PUBLIC 2021 .
-:;:\\ YDES;\F'lr .0 \IRD! j 6

Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
Del Municipio de Cutzamala de Pinzén, Guagaaro

ADEPMEOH G

-'.'“":J’IQN ‘;’ E‘:‘i.i”

00000131
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- g

EL SUSCRITO C. LIC. RICARDO URIBEL JAIMES BRAVO, SECRET«ARIO GENERAL DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON,,GRQ CON FUNDAMENTO EN EL

ARTICULO 98, FRACCION IX, DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPID LlB E VIGENTE EN EL ESTADO DE
, GUERRERD Wyl

1
. ¥ R e it

¥ - 4 ¥
:' -;_i , 5T " L - '::f.a
T . - A '.-t. SUHK . S o
ritis -
. : CERTIFICO R

I PO t"&-,l‘-'ll‘ e

o - QUE LA PRESENTE ES COPIA FOTOSTATICA TOMAD)'—I"FIELMENTE DE SU ORGINAL, LA CUAL TUVE
A LA VISTA Y PARA LOS USOS Y EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR Y QUE A 5U DERECHO
CONVENGA. EN CASO NECESARIO, SE EXPIDE LA PRESENTE A LOS VENTE DIAS DEL MES DE ENERO

DEL ARO DOS MIL VEINTIDOS. - == = - == e e e e e em el dmmm e L 2L TDOY BB
a g ‘:':‘ " ':4 ] d‘ "
B
- ATENTAVIENTE
SN 2 b ety I N Sy . .
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional i
Cutzamala de Pinzén, Guerrero % \’? '
Por Cutzamaizaaiﬁegzu;;os Avanzando ﬁ}a\‘%‘é gigue Cambiandﬁ}

PRIMERA BIS A ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO

N -~ - Enla Ciudad Cutzamala de Pinzon, Gusrero, Municipio del mismo nombre, Guerrero, sien
’ las 12:00oras del dia diecinueve del mes de enero del afio dos mil veintidos, covaiidns i

C. Ricardo Uribel Jaimes Bravo Secretario General del H. Ayuntamiento, en lasJfstas

sala de Sesiones.de Cabildo del Municipio de Cutzamala de Pinzon, Guerrerc; EEon:i

en lo dispuesto por'los articulos 49, 50, 31, 52, 53, 586, 73 Fracaién V y demas zA ativos de T

<ssganica del Municipio. Libre de! Estado de Guerrero, estando presentes los COsRéda J'ﬁ'ié@ N

fsfr) ez, Presidenta Municipal Constitucional: C. José Alfredo Villalobos Pérez, Sindico Procuradd ,_

BN L_,n el Benitez Flores, Regidor de Desarrollo Rural; C. Jeseli Rodriguez Bustos, Regidor de Obras N

2 _.{ cas y Desarrollo Urbano; Profa. Maria Luisa Macedo Villa, Regidora de edugagion y .

iz dd8e Alfredo Barajas Madrigal, Regidor de cultura, deporte y juventud; C. Seear-Purtiffo Castid, =
S AUREEor de Ecologia; reunidos con la finalidad de llevar a cabo la Sesidn Exiass naria de Cabildo, =

g ﬂu da el dia diecinusve del mes de enero det afio dos mil veintidos, '-:,:;_xu;f,; jie ;P'“ S0y
b i) ¥ o ,—_{' Y

G
]

) R e R SO Ongd=— (7
S!NECA.&E@-----__-_i-.._-__-____--_-_QRD"E_N;DELNA _______________ sy *

7021 - 2024

1.- Lista de asistencia. SAUENTO BUNCIPs
e il

2.- Instalaci6n de la sesién una vez verificado el quorum legal. HIRAE PUZGHL GR

OBRAS PUBLICAS
. ex . Y BESARROLLO URBA%
3.- Lectura u omisién del acta anterior. 2021 - 2024
5@5,;{_4.- Anélisis, discusién y aprobacién de la excepceidn de la presentacion de las fianzas de

; g}g;ﬁﬁ}“ Dticipo, cumplimiento y vicios ocultos para el Ejercicio Fiscal 2022, o end L
h h&fﬁ%}‘{ =2 _4\:0‘%& 5 g & %
£ L5385 Asuntos Generales. S \%’i%% SEES
= R T iy - by = 3 =l
55124 Clausura de la sesicn. -;?J LR
Sl e s

E“DE{‘TE{%*?S{A{'-’;;-‘F ¥En desahogoe del punto niimero uno del Orden del dia, se tom6 asistencid i 13 ghreseH

mmanrziRerel C. Licenciado Ricardo Uribel Jaimes Bravo, secretario General Municipal, verificindosefa
RDENDlstencia de Quérum Leg

. e 1
O | NG

- - - En desahogo delri’

E

Y

Y

Nlimero dos del Orden del dia, se ha constatado el Quérum legal y
2DId9 para que los acuerqufodomados tengan validez jurfdica y

2: 10 bdrai¥oon treinta minutos %@F sl A

L

se instald la sesiog @E:ﬁﬁaﬁifhﬁ
s administrativa, a las T

e . . ek # E ) i
£ g_ﬁmll veintidds. -::;iﬁa"m
B - RIS CORSTTUCIONAL
DE CUTZAYALA OF FINZCH, 8RO




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional a&!gg

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 3 /.
o Por Cuizamala, Seguimos Avanzando ﬁ\rﬁé SigUE cambianda
T 2021- 2024, N

- En desahogo del punto nimero fres dei Orden del dia, La Presidenta Municipal

Cbnévfli;l_{cional C. Rosa Jaimes Lopez, propone al pleno del Cabildo la dispensa de la lectura del
Acta‘-"a’ijtfe;_.rj,_glj,__, aprobandose por unanimidad.

- = = Continuando con el punto nimero cuatro del Orden del dia siendo analizado y examinado
“este punto por parte del cabildo y una vez hechas las defiberaciones correspondientes se adopta. -
el siguiente acuerdo: por mayoria de votos se aprueba la excepcion de Ia resbgtic lasS:
fianzas de anticipo y cumplimiento con fundamento en el Articulo 59, vltiric A
fianza de anticipo y cumplimiento con fundamento en e Articulo 77, ﬁltj_ ﬂ% ;
de obras publicas y sus servicios del estado de Guerroro nimero 266; colrenporndied e
(D ias obras de ampliacién, construccién, mantenimlento y rehabllitacion de camiiins BERS v
caminos sacacosechas; debido a que el tipo de obra mencionado no se puede garantizar,
durabilidad y mantener en buen estado, por motivo de la temporada de lluvias yenlas

u

en que sonrealizadas, -~ --~c-ccuciicnmnnaennoo.. LR L L LN R S —

- = - En desahogo del punto namero cl“nc_o del Orden def dia, La C. R‘lia“d

punto ndmero seis. 3 3

- - -En desahogo del punto nimero seis del Orden del dia, para llevar a‘:‘gﬁ p
procedié a la clausura de la sesidn, realizéndose esta por la C. Rosa Jaimes Lépez, Presidenta
Municipal Constitucional del Municipio de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, siendo las 13:00 horas
| con treinta minutos del dia diecinueve del mes de enero del afio dos mil veintidos; por lo que-se

\ cierra y se autoriza la presente Acta de Cabildo, firmando al margen y al calce, lgg-giélg;rteg/iniero
para debida constangia legal.- SE AUTORIZA Y SE DAFE.- -« e v v omaww-x SR E
RN 2 = mm e o DAMOS FE. - --ecmcmucamnaa. -

TEDUCACIOR ¥ &

O Sezeme
5 : j‘&vc
z@%@@%

B AYUNTANIENTO JUBICIPAL C. Rosa Jaimes Lépez
CONSTIRUCIOWALBE  Dresidenta -

CUTZAHALA DE PIRZON, GRC.

PRESIDEMCIA

EHRION, GG,

OBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO URBANC
2021 . 207 (93“‘% X
Ny

CUASLADERCOLERD.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzdn, Guerrero

Y |
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EL SUSCRITO LICENCIADO RICARDO URIBEL JAIMES BRAVO, SECRETARIO GENERAL DEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON,
GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 98 FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA DEL
MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE GUERRERO EN VIGOR:

QUE LA PRESENTE ACTA DE SESION DE CABILDO, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, QUE CORRESPONDE Al
PERIODO DEL 2021-2024, ES COPIA FOTOSTATICA SACADA DE SU ORIGINAL QUE CONSTA
DE TRES FOJAS CARTA, LA CUAL TUVE A LA VISTA EN EL INTERIOR DE ESTA OFICINAY A LA
QUE ME REMITO PARA LA EXPEDICION Y CERTIFICACION DE LA PRESENTE, A PETICION DE
LA PARTE INTERESADA, LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS USOS Y EFECTOS LEGALES
CORRESPONDIENTES A QUE HAYA LUGAR, EL DIA VEINTE DEL MES DE ENERO DEL ANO DOS
MILVEINTIDOS. == ======--=cc-=esmascecescesoocmssncommmoanacono=mn=== CONSTE.

ATENTAMENTE

ERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE p,h}m, GUERRERO.

H. AYUNTARIENTO MCIPAL {7

.
CUTZAMALA DE PHEON, GRO.
SECRETARIA GENERAL
2021 - 2024




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

biando

HOROR/&LF AYUNTAY ENTG
Fuente Financiamiento: Recursos Federales NURKC(PAL CORSTITUCIONAL
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) - RaALDERZg oro C
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) S[N[J|CAT

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26 7021 - 2024

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal
T 2022
A1+ 570N, GRQL PO ol © 1/ 1
SIDENCIA e A
- m‘ g ROLLO UREANL
\ 2021 - 2024

.3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion.

3.8.- Cédula de integracion de datos del contrato de obra publica. (Conforme al forma OP-
07)

00000135




Format
Ente publico municipal: CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO e

Cédula de integracién de datos del contrato de obra publica,
Ejercicio fiscal 2022

Nombre de la obra o accién contratada. REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS
EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON

Fondo o programa fuente de financiamiento. FAIS MUNICIPAL 2022

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO,

|Nambre dei contratista MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
{oumere au contrato MPIOCUTZAMALARINZONRITZ-26

Chyeto del contrala “EL MUNICIPIO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA' LA REALIZACION CE LOS TRABAICS

Wodglidad da aduricacion "~ ADIUDICAGION DRECTA

Montn enntratado B 3593,005 04

Facha de firma del conirato 13 de abil del 2072

Vigercia del cortrat ) 05 da mays dal 2022

INFORMACION DE ANTICIPOS Y CONVENIOS MODIFICATORIDS,

Monto del a-eipe $0.00

Fecha de pago del anticipo

Facha dal eanvenia madifizatona: o

Moo poral jo (ampliacion o redt o
Plazoen fizcion o reducoid,

\ariackn respecto al monto original

Vaniacion respectc 8l plazo onginal ]

INFORMACION DE GARANTIAS.
Manto ds gamantiz de lnhupn'_ ) -
Fecha de expedhcatn de garnlia de anticipo ]
gencia de & fianea de smwcpo - =l

Compafiz = . .

Nimer de fiarza da anticip - & N

Monto de garantia de cumplimiento del contratn —
Fecha de evpedicion da garamtia ds cumplimisnts —
Vigencia de [a fianza de ¢ |

C Alx ol s

wmmmwmwu’umm

mmmnﬂg_oe\dcmmm
Fecha de sapedicion da garantla de vicios ooultos:
\igencia de ia fianza de vicios acultos

Cummia_w
Nimar de fianza de vicios oculios

INFORMACION DEL PROCESO DE LICITACION ¥ ADJUDICACION DEL CONTRATO
Fecha da publicacidn de bases: -
Fechals) de emision de i
Fecha de visita al sitio da la cbra
Fecha de junta de acaracionss
Nimero da participantes en el procssndu licitacion
:Hommu-toamplmt
[Mombre del parbicipants 2

Nombre del participants 3 o
Nombre del parbopanied

N; del 5

Fecha de ap de sobres de prop
Monto de propuesta econdmica del participante 1

Manto de & o del paticipante 2

iGUEZ poRTILLT |
TESORERD MUNCIPAL __ s

) LR
RTTTUAW

wocPa SOST s
QUSS

s f PNLEAL S
15:_('@';1& L0 PN s e TAUELTO NGBAL
SNDICATY
Py & CUTTAMELL DF PINTON. GRI
021 - 20‘3;““ (SRl PAUSLICAS

T RLsAPROLLO URBANY
M2 . INTA

CONTRALOR INTEANO 0Gououi3e




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzdn, Guerrero

P | 2021- 2024,

3

A _
HONCRAGLE AYyameTy
WIRCPAL CONSTFpciopyns

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

Sh
H. AYUNTARIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA

2021 2024

Ejercicio Fiscal

2022 i
CONSTITUCKON |

UTLMALA D 12

ORRAS MBS

NESARROLLY 14

'3.0.- Informaci6n relacionada con el proceso de contratacion. '

3.9.- Presupuesto de la oferta ganadora (con sus respectivos partidas y conceptos de
obra (con precios unitarios con nimero y letra) de conformidad con el articulo 45 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. asi

como importe total con nimero y letra.

00000137




Pégina 1 de 1

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

7\ Waria de Josin
Dependencia: H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO, J\ Wl JPM
Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/Z022-26 Duracién: 25 dias naturales
Obra; REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA Fecha: 08/04/2022

LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON

Inicio Obra: 15/04/2022
Fin Obra: 09/05/2022
Lugar: LAS ESCOBITAS, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrera

PRESUPUESTO DE OBRA
Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe L 5%
COLONIA LAS
ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE
PINZON
(\ A1 TERRACERIA
EXTCRAG Extraccian y carga de material de banco para mejoramiento (M3 1,557.0000 $105.45 $164,185.65 32.08%

del camino con equipe mecanico, incluye; obtencion del
material, carga, equipo y herramienta,

ACRR1KM Acarreo en camidn al primer kilémetro de material de banco M3 1,557.0000 $50.47 $78,581.79 15.35%
para mejoramiento do camino.
ACRRKMS Acarrec e camion a kilometros subsecuentes de material KM/M3 4,671.0000 $28.84 $134,711.64 26.31%

de banco para mejeramiento de camino

RAS-012 Rastrec de camino rural de 4.5 a 6.0 de corona ol
motoconformadara incluye: exendide de material mejaf
afinamiento de la superficie, remarcado de cuneta fo }
requiera el camine trasledo del equipo y combustible Bf (i}

8.8500 $15,559.03 $134,585.61 26.28%

de la obra
A1 TOTAL TERRACERIA i §512,064.69  100.00%
A TOTAL REHABILITACION DE CAMINO swml\m $512,064.69  100.00%
COSECHAS EN LA COLONIA LAS K

DE
ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA CRENSTITVCIONAL .
PINZON Wum
DENCIA
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN |VA:P \( $512,064.69
o VA 16.00% \ 0 $81,930.35

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $593,995.04
(" QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N.*)

SPog
it B :‘ 3
MO

2

i v

o TG u.mxmcwm
OE CURAALA DE PINZ0Y 830 CONSTITUCIONAL DE

SINDICATURA wmmumm&tiio
5 e
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales ﬁEmﬁij;Eaﬂit,ﬂ ALD p
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) e

M -
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) -‘),N DICAI
W21 - 20
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26 A=

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

Ejercicio Fiscal

5 CUTMALATE PAZON, 6RO

R, 2022 T
SDENS [Lisd
pRESIDENCIA /

ﬁwx\

|

3.10.- Tarjetas de analisis de precios unitarios de todos los conceptos del sto y
basicos, del costo directo de la mano de obra, materiales y costos horarios d maquinaria
y equipo de construccion; del costo indirecto, del costo por financiamiento, del cargo por
utilidad y de los cargos adicionales.
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MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
.‘/\ l _ Maria de Jest
Dependencia: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, f Wikin eminder
GRO A e
Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZCN/2022-26 Duracién: 25 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COUSECHAS EN LA COLONIA LAS Fecha: 08/04/2022

ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON

Inicio Obra:  15/04/2022
Fin Obra:  08/05/2022

Lugar: LAS ESCOBITAS, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cod | Concepto Unidad | P. Unitario Op. Cantidad Im %
Partida: Ad dlisis No.: 1

Andlisis: EXTCRAG M3 1,557.0000 $164,1B5.65
Extraccion y carga de material de banco para mejeramiento del camino con equipo mecénico, incluye; obtencion del material, carga, equipo y
herramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, HOR $713.48 ! 10.000000 $71.35 86.33%
7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3
CUCHARON RETRO 0.20 M3, 493 M. DE

EQCAMION Eiﬁfc'm DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $79125 | 70.000000 51130 1367%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $82.65 100.00%

(CD) Costo directo $62.65 100.00%

(Cl) INDIRECTOS 14.2487% $1178

SUBTOTALA1 $94.43

(CF) FINANCIAMIENTO 1.5114% $1.43

SUBTOTAL2 95 .86

(CU) UTILIDAD B 2 10.0000% $9.59

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) '*i‘l;f A $105.45

(* CIENTO CINCO PESOS 45/100 M.N. *)  AYUHTAMENTO MUNCPAL

CONSTITUCIONAL DE
(UTZAALA DF OKZOK, GRO RN
TESORERIA :
2021 2024

/

FRALA DEFINZON,
OBRAS PUBLICAS

JESARROLLD URBANC
2021 - 2024
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MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

[/ M de e
Dependencia: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, : P Nigio Ferands
GRO CY o
Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26 Duracién: 25 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS Fecha: 08/04/2022

ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON

Inicio Obra:  15/04/2022
Fin Obra:  09/05/2022

Lugar: LAS ESCOBITAS, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrera

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codigo | Conceplo [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: Al Andilisis No.- 20 T
Andlisis: ACRR1KM M3 1,657.0000 $78,581.78
Acarreo en camion al primer kilémetro de material de banco para mejaramiento de camino,
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $79125  / 20.000000 $39.56 100.00%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $39.56 100.00%
(CD) Costo directo $39.56 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 14.2487% §5.64
SUBTOTALA1 $45.20
{CF) FINANCIAMIENTO 1.5114% $0.68
SUBTOTAL2 $45.88
(CU) UTILIDAD 10.0000% $4.59
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $50.47
(* CINCUENTA PESOS 47/100 M.N.*)
by

% \L&‘» 2 .-I:L::'LPCAS
iﬁ‘.-, \Lﬁ‘% | SAFESARROLLO URCANOD
Szt ! 2021 . 2m4
WONCF, &% ATUNTANENT
NINICIPAL CORSTITUCIORAL
\ e CUTZAdiALA DE PZON, &R0
CINDICATURA
w21 -2

Pégina 2 de 4
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————
MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

Dependencla: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON,

ﬁ Maria de Jeuss
: Willin Hemdades

GRO. Y -
Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZONI2022-28 Duraclén: 25 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CAMING SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS Fecha: 08/04/2022
ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE FINZON
Inicic Obra:  15/04/2022
Fin Cbra:  09/05/2022
Lugar: LAS ESCOBITAS, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[L__Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | importe [ % |
Partida: Al Andlisis No._. 30
Analisis: ACRRKMS KM/M3 4,671.0000 §134,711.84
Acarreo en camién a kilometros subsecuentes de material de banca para mejoramiento de camino
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $751.25 ! 35.000000 $22.81 100.00%
SUBTOTAL: EQUIPC Y HERRAMIENTA $22.61 100.00%
{CD) Costo directo $22.61 100.00%
(Cl} INDIRECTOS 14.2487% 5322
SUBTCTAL1 $2583
(CF) FINANCIAMIENTO 1.5114% $0.39
SUBTOTAL2 $26.22
(CU) UTILIDAD 10.0000% §2.62
PRECIO UNITARIO (CD+CH+CF+CU) &%, $28.84

(* VEINTIOCHO PESOS 84/100 M.NF)_
el
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MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

Dependencia: H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON,
GRO.

Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZ ON/2022-28
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS
ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON

Lugar: LAS ESCOBITAS, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

Duracion: 25 dias naturales

Inicio Obra:  15/04/2022

ﬁ Mria deJs
| Wil Ferande

Y -
Fecha: 08/04/2022

Fin Obra:  09/05/2022

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

|L_Codigo T Concepto [ Unidad | P.Unitaric | Op. | Cantidad | Importe %
Partida; Al o Andlisis No_. 40
Analisis: RAS-012 KM 8.6500 $134,585.61

Rastreo de camino rural de 4.5 a 6.0 de corana con matoconformadora incluye: extendido de material mejorado, afinamiento de Ia suparficie,

remarcade de cuneta segln requiera el camino traslade del equipo y combustible al sitio de la obra

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQMOTO14H  MOTOCONFORMADORA CAT. 14H DE 215 HOR $1,721.49 !
HP

SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) Costo directo
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANGIAMIENTO
SUBTOTALZ
(CU) UTILIDAD
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)
(* QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENT

S 031100 M.N. *)

; 5 L
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL OE

HOROR/GLE AYUNTAY ENT
WURICIFAL CONSTITUCIONAL
OE CUTZAMALA DE PINZCN, 630

H. AYUNTAMIENTO 124
CONSTITUCIONAL
CUTZAMALA DE P li
OERAS FUBLIE
Y OESARROLLC

A ol
2021 - 2024

0.141150 $12196,17 100.00%

$12196.17 100.00%
§12,196.17 100.00%
14.2487% $1,737 80

§13,933.97

1.5114% $210 60
§$14,144 57

10.0000% $1,414 48
$15,550.03
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LIS

Dependencia:  H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CDNS
_ Maria de Jesis
Contralo. MPIOCUTZAMALAPINZ ON/2022-26 - ‘Millin Hernndez
Obra: REHABILITACION DE CAMIND SACA COSECHAS Ba T
CUTZAMALA DE PINZON
Ubicacion: LAS ESCOBITAS,CUTZAMALA DE PINZON,Guerrero SIN DlC
MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ 2021 - M3Q MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
Contratista ADMINISTRADOR UNICD
ANALISIS, CALCULO E INTEGRAGION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUGGION
DATOS GENERALES
Cédigo: EQRE436C Madela; Capacidad:
ETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, 7120 KG, CUCHARON GRAL 1 M3, CUGHARON RETRO 020 Serie:
L M3, 4.93 M. DE PROF. Tipo de Combustible:  DIESEL
Indicador Economico de Referencia: TVE A 28 DIAS % Tasa de Ineres Anualr B 728%
Indicador Espectllmda mercado r.!e Seg:ma THE A 23 DIAS % Prima Anual Promedio de Seguros:  4.000%

FREGIO OE ADQUISICION 3 1.003.181.77 VIDA ECONOMICA EN ANGS 5
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn) 3 7.271.75 HORAS POR ARO (Hea) 2000 Hrs
EQUIPO ADICIONAL: $ - VIDA ECONOMICA (Ve): 10000 Hrs
[ IDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn) 3000.00 hrs COSTO COMBUSTIBLE (Pc): 21.25 /Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe) s . COSTO LUBRICANTE (Paj: 9826 /Lts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va) hrs POTENCIA NOMINAL: 93 HP
ALOR DE LA MAQUINA (Vim) s 182191002 FACTOR DE OPERACION (Foj: 07
VALOR DE RESCATE (Vi) 10% $ 182,191.00 POTENCIA DE OPERACION (Pop): 65.1
ASA DE INTERES ANUAL () 6.7280% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko): 08
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s) 4,0000% COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fe): 01514
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S) $ 823,23 COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa)- 0.002
COSTO POR SALARIO DE OPERACION (Po) $ 117.80 CAPACIDAD DEL CARTER (CC): 2 1ts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (HY) 7 hrs FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr 1

IEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca) 20000 hrs CONSUMOCS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CCiCa): 00100
I~ CARGOS FlIOS OPERACIONES ACTNA | % | ESPERA | % | RESERVA |
3).- DEPRECIACION.......D =(Vm-Vr)\Ve ($1.821,910.02-$182,181.)/10,000.00 $ 16397 100% § 16387 15% $ 2460
b).- INVERSION. . ......Im = (Vm+\r)*I/2Hea ($1,821,610.02+$182,181 )x8.7280 %/(2x2000) $ 3371 100% § 3871 100% 3371
c).- SEGUROS.............8m = (Vm+VIr)"s/2Hea (51,821,810.02+3182,191.00)x4.00 %/(2x2000) $ 2004 100% % 2004 100% $ 2004
ld) - MANTENIMIENTC.... M = Ko*D 0.6 163.97 $ 131.18 $ - 15% $ 19.68
Suma Cargos Fijos § 348.90 3 217.72 L] 98.03
- - —————
0.1514xB5.1x §21,25 5 20944 5y § 10.47 s =
$00°0 5 2 5% §$ : 3 -
[(0.002¢85.1)+2/200] x 598261t $ 1378 5% § 0.69 $ .
$71,271.75/3,000 $ 2376  15% § 356 3 -
$ e $ 3 =
Costo Cantidad | ° Imporle ]
= = |
- 4 [ suma: s -
= ] : ~ |
Suma de Otros Consumos $ B 5% § - 3 -
Suma de Consumos § 245,98 $ 14.72 s =
T SERAC 1 UNIDAD SALARIO REAL(S) IMPORTE TURNO S/Ht
= "OFE 7 SRR T . : 3 ——
———— / P /s s =
= PINZON, GRO E E:l'i y/E $ Z
| ~TESORERIA * B :
iﬂﬂ:ﬁﬂ"‘ Suma de Operacién Po=S/H 100% $117
0510 DIRECTO HORA - MAQUINARIA $ 215.63 ||
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Dependencia:

v A _ Maria de Jess
\ Millan Hemandez

‘:—_.,\f i

Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26

Obra. REHABILITACION DE CAMING SACA COSECHABHNTAG:
CUTZAMALA DE PINZON

Y DESARROLI
2021 N5
Ubicacién: LAS ESCOBITAS,CUTZAMALA DE PINZON,Guerrero

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
Contratista ADMINISTRADOR UNICO
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
DATOS GENERALES
Codiga: EQCAMION Modelo: Capacidad:
|lcAMION DE VOLTEQ DE 7 M3 Serie:

Tipo de Combustible: DIESEL
% Tasa de interes Anval.  §.728%
% Prima Armal F'rome-diado Seguroa 4.000%

indicador Economico de Referencia: THE A 28 DIAS
f Y Irldncaw Especifmdemcaﬂoﬁe Seguros: TIIEA28DIAS

PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn) HORAS POR AND (Hea): 2000 Hrs
EQUIPO ADICIONAL: s - VIDA ECONOMICA (Ve): 10000 Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn) 2000.00 hrs COSTO COMBUSTIBLE (Po): 2125 ilLts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe) - s : COSTO LUBRICANTE (Pa): 98.26 ILts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEG (Va) hrs POTENCIA NOMINAL: 180 HP
ALOR DE LA MAQUINA (Vm) 5 948,511.92 FACTOR DE OPERACION (Fo): 07
ALOR DE RESCATE (V) 10% $ 9485119 POTENCIA DE OPERACION (Pop): 126
ASA OE INTERES ANUAL () 6.7280% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko 08
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s 4.0000% COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc): 0.1514
ISALARIO REAL DEL OPERADOR (8) ] 82323 COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):  0.0035
COSTO POR SALARIO DE OPERACION (Po) $ 137.24 CAPACIDAD DEL CARTER (CC): 38 Lis
lHORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURND (Hh) 8 hrs FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr): 1
EMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca) 200.00 hrs CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca): 0.1800

- ——— ... —_—
.- CARGOS FLIOS OPERACIONES ACTVA_ | % | ESPERA | % | RESERVA
).- DEPRECIACION...... D =(Vm-Vr)\Ve ($948,511.92-394,851.19)/10,000.00 § 8537 100% § 85,37 15% § 12,81
)- INVERSION _.......__Im= (Vm+Vr)'ii2Hea (5948,511.92+594,851,19)46.7280 %/(2x2000) H] 1755 100% % 17.55 100% § 1785
)- SEGUROS. ......... Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea ($948,511.92+$94,851,19)x4.00 %/(2:2000) s 10.43 100% $ 1043 1000 S 10.43
d).- MANTENIMIENTO... .M = Ko*D 0.8x85.37 $ 68.30 $ - 15% $ 10.25

§ 181.66 H 113.35 5 §1.04
3 405.37 s § 2027 3 5
_ - - 5% § - 5 s
& [(0.0035x126)+36/200] X § 6102 5% § 305 5 =
$12,000.89/2,000 x ] BOO  15% $ 0.90 $
$00/0 §. AYUNTAMIENTO MUMCIPAL $ - § - $
L i LANTAMENTONUNCPAL copcroyCoMALDE _ o
Descripcion CRMSTITUCIONAL DE | Unidad m_mw Cantidad . Importe
CUTIAMALADE PR2ON, -m__ﬂﬁg ] ‘
ms'DE"c_ TE mER'A 6 / .- / _ I Suma: $
F 20ds 2020 Wlo ksl | | '
Suma de Otros Consumes $ - 5% $ - 5
Suma de Consumos § 472.39 5 24.22 3 =
EII.— OERAE CATEGORIA - -\ UNIDAD SALARIO REAL (S) l HORAS EFECTIVAS (Ht) IMPORTE TURNO S/Ht
0093 ItZ)F'ER.»\I:IOI"! DE MAQUINARIA PESRD}( JOR _i 82323 | 6.000_0_ $ 137.21
| j’ / s - :_“:- s .
.\\ & . 5 - =
- \_\ | - ; :
i ySmdeop'rlcbn Po=S/Ht $137.21 100% §137.21 100% $137.21)|
pmoﬁm ~MAGUINARIA \_g b $ 791.25 § 274.78 $ 188.25 ||
7
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OArenara:

CUTZAMALA DE PINZON

fUF_L...ﬂD oLt
2021 .

Ubicacion: LAS ESCOBITAS, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

n /N Maria de Jesis
Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZ ON/2022-26 A ' Millin Heméndez
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSE N e i

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ 2021 . 2022 ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
Contratista ADMINISTRADOR UNICO

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARMIEG A MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Codigo: EQMOTO14H
IMOTCCONFORMADORA CAT. 14H DE 215 HP

Capacidad:
Serie:
Tipo de Combustible: DIESEL

Indicador Economico de Referencia. TIE A 28 DIAS % Tasa de Interes Anual._ 5.728%
f\ hMuEsmfmdemmmum THEAZBDIAS %anhnua\ Frcmadlodz%egum 4.000%
PRECIO DE ADQUISICION 5 VIDA ECONOMICA EN ANOS. 8 |
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn) [ HORAS POR ANO (Hea): 2000 Hrs
EQUIPC ADICIONAL $ VIDA ECONOMICA (Ve): 12000 Hrs
DA ECONOMICA DE LLANTAS (Jusgo) (Vn) mmTESORER COSTO COMBUSTIBLE (Pc): 21.25 iLts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe) $ b 4 COSTO LUBRICANTE (Pa) 98.26 ILts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va) hrs / POTENGIA NOMINAL: 215 HP
VALOR DE LA MAQUINA (Vm) s 582, b7 A 1) FACTOR DE OPERACION (Fo): 075
VALOR DE RESCATE (V) 10% $ POTENCIA DE OPERACION (Pop): 16125
TASA DE INTERES ANUAL (i) £ 7280% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko): 06
PRIMA ANUAL PROMEDIC DE SEGUROS (s) 4.0000% COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc) 01514
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S) [ 82323 COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa)  0.0015
COSTO POR SALARIO DE OPERACION (Fo) 5 137.21 CAPACIDAD DEL CARTER (CC): 20 Lts
ORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNG (HI) & s FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr): 1
EMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca) 20000 hrs CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CG/Ca):  0.1000
.- CARGOS FIJOS OPERACIONES ACTNA | % | ESPERA | % | RESERVA
a).- DEPRECIACION.......D =(Vm-Vr)/Ve (85,582,532 1-$558,253.21)/12,000.00 $ 41869 100% % 41869 15% § 62,80
b).- INVERSION. . ........Im = (Vm+Vrj*if2Hea (85,582,532 1+$556,253 21)x6. 7280 %/(2x2000) 3 10328 100% § 103.29 100% § 10329
)- SEGUROS...__.__Sm=(Vm+Vr)'s/2Hea (85,582 532.10+$558,253 21 )x4.00 %/(2%2000) $ 6141 100% 61.41 100% § 61.41
).~ MANTENIMIENTO... M = Ko'D 0.6%418.89 5 25121 $ : 5% $ a7.68
. Suma Cargos Fijos § 834.60 $ 583.39 $ 285.18
~-Co=FC'PopPe_ WIB0g o 0.1514x181 25% $21 25 s 516.08 5% © 2594 Y ,
).-Otras Fuentes de Enlrgla 78 $.00°0 $ - 5% § - 3 .
Lb=[(Fa*P (0.0015x161 25)+20/200] x $98. 261t 5 3360 5% § 1,68 $ s
.................... N=Pnin 298 100,33/3,000 % 870 15% § 14.81 5 !
Ae=Pe/Va $ $ 5 .
Descripcion . : | Unidad Costo Cantidad .2 Imparte _I
Lﬂt&m@?m I#JM'*AL JE0 e 28610033) = 00003 | © $98.60
CONSTTUCIONAL € s : : | suma:s s
mm s : —— | |
1 |D E Nc M Suma de Otros Consumos  § 93,80 5% § 483 - -
{ \}UJ_L =y Suma de Consumos_$ 749.68 $ 47.36 $ .
i@ CATE@ORIA UNIDAD SALARIOREAL (S) | HORAS EFECTIVAS (Ht) | IMPORTE TURNO S/Ht
OPERADOR DE MAGUINARIA ?Esnm\ W/ JOR 5 823 25 .0000 5 13721 |
L | YT \V. 4 8 - $ = |
RN A $§ - _ $ ) |
N AP AN $ : HE -
N 4’_}/" Suma de Operacién Po=S/H §137.21_100% $1ar.21 100% $137.21)|
([COSTO DIREGTO HORA - MAGUINARIA E 3 1,721.49 s 767.96 $ 402.39 ||
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MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

Dependenc H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO N

Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA SlND]C AT
LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON

hLugar LAS ESCOBITAS. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

08/04/2022

HORDR/GLE AVUNTAHIENTD
WURICIPAL CORSTITUCIONAL
OE CUTZAMALA DF PINZOH, 830

021 - 202

RESUMEN
CLAVE | EENCEPTO IMPORTE | %
COSTO DIRECTO $401,389.15
1 INDIRECTO
1.1 OFICINA CENTRAL $21,299.99 5.3066%
1.2 OFICINA DE CAMPO “"f' $35,892 89 8.9422%)
TOTAL DE INDIRECTOS $57,192.88 14.2487%
2 FINANCIAMIENTO sAURD Ly $6,931.00 1.5114%
.-"‘f
H. AYUNTAMIENT o€
CONSTITUCIONAL $46,551.30 10.0000%)
DE PRZON, GROD
TESORERIA
2021 2024
M. AYURTAISENED N
CONSTITUYCKD
CUTZANALA LE PN
QDBRAS PULL
Y CESARROL
2021
FACTOR DE SOBRECOSTO|  1.275730
PORCENTAJE| 27.5730%
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¢ C
ARIADE JE5US MITAN RERRANGEZ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRC

Dependencia.

Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26 08/04/2022
bra REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD DE
CUTZAMALA DE PINZON
Lugar: LAS ESCOBITAS, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero
DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD _
CLAVE | CONCEPTO [ FORMULA [ IMPORTE | % L_
.e_snwk lco COSTO DIRECTC 401,389.15
HU_ |-INDIRECTQ 57,192.88 14.2487%
|ICF I.-FINANCIAMIENTO 6,931.00 1.5114%
Wp%e UTILIDAD PROPUESTA 6.0000%)
PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD 10.00%
ISR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA E becanroiin HBR AT 30.00%
ESARROLLG URBANOD
UTILIDAD NETA = Up% / [ 1- ( PTU+ISR ) ] %U =6 % /[ 1- (10%+ 30% ) | grae, any 10.0000%
CARGO POR UTILIDAD (COSTO DIRECTO+ COSTQ INDIRECTO+ COSTO FINANCIAMIENTQ) x % UTILIDAD NETA
($ 401,389.15 + $ 57,192.88 + § 6,931.00) x 10% = $46,551.30
Il
$46,551.30
[$ 46,551.30/ (S 401,389.15+ % mw 192 .88 + § 6,931.00)] * 100% 10.0000%

e F NOTAENTG
éﬁ CONSTITUCIONAL
SAITZAUMLA DE FiNZOt, R0

YDICATURA SINDICATURA
021 NSA\HH\\“HU 2027 - 2020 ﬁ ﬁ”
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Pagina 1 de 1

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ ) _ﬁ
Dependencia: H. AYUNTAMIENTC MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO (,d: |~
0 CUTZAMALA DE
™ rn A‘r
, SINDIC
Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZO FECHA: 08/04/2022
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD B9+ - 2024
CUTZAMALA DE PINZON
Lugar: LAS ESCOBITAS, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero
INICIO: 15/04/2002 | TERMINACION: 09/05/2022 | FLAZD: 25 DIAS
RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS
MONTO DE LA OBRA A COSTO DIRECTO $401.389.15
ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL ADMINISTRACION DE CAMFO TOTALES
CONCRENG MONTO % MONTO % MONTO %

|  HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES 11,666.65 2.9066%) 15,583.25 3,8823%| 27,248 90 5.7889%
Il DEPRECIACION, MANTENIMIENTO ¥ RENTAS 345198 0.8800%) 10,355 84 2.5800%| 13,807.79 3.4400%|
I SERVICIOS 401 39 0.1000% 1,204 17 D.3000%) 1,605 56 0.4000%
IV. FLETES Y ACARREOS 2,376.22 0.5920%) 2,376.22 0.5920%]
V. GASTOS OFICINA 4,204 86 1.0700%) 226785 0.5650%| 8,562.71 1.6350%f
Vi, CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 140,49 0,0350%) 38132 0,0950% 52181 0.1200%
VIl SEGURIDAD E HIGIENE 0.0350%| 381.32 n_mm] 521.81 0 1300%)
VIIl. SEGUROS Y FIANZAS 0.3000%; 334262 08328 4,547.08 1.1328%
. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

TOTALES 21,299.99 5.3065%) 35.892.86 8.9422% 57,192.88 14.248
TOTALES § 57,192.88 % INDIRECTO 14.2487%
MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

T 0L s uLLE

bR I LT

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
COMSTITUCIONAL DE

CUTZARALA DE PINZON, GRO

TESORERIA

2027 2024
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MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

Pag|

na 1 de 1

Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26 FECHA: 0810472022 tBred
Obra: REHABILITACION DE CAMINOG SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD DE é\:i“
CUTZAMALA DE PINZON ey ol
Lugar: LAS ESCOBITAS, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero K lTjJHTlIiEHTU o
THICIC: TB0A2022] | ERMINACION: 25 0IAS
ONTO DE LA OBRA A COSTO DIRECTO $ 401,388 15 MMDE - 0
(] — OTALD OS5 10 W"—t'i"'"_"' 17
CONCEPTO INISTRACION OFICINA CENTRAL||ADMINISTRACION OF IGINATDE Stdfe0
ONTO PORCENTAJE MONTO PORGENTAJE
I HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES N {/
a_ Personal directiva incluye: Prestaciones 4,000.00/ 0.996539%)
b. Personal técnico incluye: Prestaciones ¥ S| 3 666 65 0.513450%) 1458325 3.633195%)|
<. Personal administrativo incluye: Prestaciones R sNfENTo 400000 0.896539% 1,000.00 0.249135%]
d. Cuota Patronal del Seguro Secial del incisoa, b y ¢ (consl S CIONAL
e. Prestaciones de la LFT del inciso a, by ¢ (consideradas)  WRICIPAL CORBTIfRLIV
f Pasajes y vidticos (consideradas) BEC 0k | 0K, 8R0
g Los que deriven de suscripcion de contratos de trabajo del inciso abyc.
St BromaLES URA“.&GG.SE 15,683.25
. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS |
a. Edificios y Locales i Ah 24 2,006.95 0 500000%, 401,39 0.100000%]
b. Locales de Mantenimiento y Guarde 40139 © 100000% 602,06 0.150000%
c. Bodegas 301.04 0.075000% 722.50 0.180000%
d. Instalaciones Generales 32111 0. 0800009 401.39 0 100000%)
& Muebies y enseres = 18062 0,045000%) 200 69/ Q.050000%
f. Depreciacion o Renta, y Operacion de Vehiculos 240,83 0.060000% 461508 1.150000%
g Campamentos RN} 0.850000%
SUBTOTALES|| 3,451.95 10,356.84
. servicios
a Consutores Asesores, Servicio y Labgg® B02.78 0. 200000 %,
b. Estudics e Investigacion 401.39 ©.100000% 401.39 0 100000%
7 SUBTOTALES| 401,39 1,208.17
V. FLETES Y ACARREDS (&3
a De Campamentos o 1,011,50 0.252000%
b De Equipo de Construccion = 680208 0.150000%
¢ De Plantas y elementos para Instalacio --:‘ o
d De mobiliario 762.64 0. 180000%
M. AYUNTAMIENTO HUNICIPAL SUBTOTALES| 2,376.22
[v. GasTos oricINA CONSTITUCIONAL DE
a. Papeleriay (tiles de escritorio 802.78 0.200000% 441.53 0. 110000%
b. Carrens, fax, teléfonos, heiégrafm" DE Pm m 3!\1.25 0.090000% N 0.080000%;
¢, equipo de computacién PRESIDENCIA 321.11 0.080000% 180 83, 0.045000%
d. Situacién de fondos 2021 - 602.08 0.150000% B42.92 0.210000%
e Copias y duplicados 100.35 0 025000% 200.89 0.050000%
f. Luz, gas y otros consumos \ 240,83 © 060000% 280,97 0.070000%
g. Gaslos de la licitacién 1,866 48 0.465000%,
SUBTOTALES| 4,204.86 2,267.86
V.  CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 140.49 0 035000% 381.32 0.085000%]
I::l. SEGURIDAD E HIGIENE 140.49 0 035000% 381.32 0.0585000%
. SEGUROS Y FIANZAS
a. Primas por Seguro 602.08] 0 150000%
b. Primas por Fianzas 602.08 D 150000% 334292 0.832837%
1,204.17 3,342.92
Jlx. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES WA
a. Conslruccion y conservacion de camines de acceso \
b. Montzje y desmantelamiento de equipo UT A AL
c. Construccién de Instalaciones generales
1. De Campamentos ¢ DESARi
2. De equipo de construccion e
3. De plantas y elementos para instalaciones 2032 2024
4. Letrero nominativo de obra
SUBTOTALES|
TOTALES 21,260 54] 3
MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
ARC. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ TOTALES § 57,192.88 % MDINECTO 14.248735%
INISTRADOR UN




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
} \\lBD\ Ir..

;\ . -., A A

e cambiando
HOROR. @.E RYUNTARENTG
HUNICIFAL CORSTITUCIONAL

{47 CUTZAHALA DE PINZON. 8RC

Fuente Financiamiento: Recursos Federales %

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal [FAISM-DF) JlNDICATU
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) 221 - 2024

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZ@N, 2

Expediente de Obra Publica e
K. AYUNTAMIENTO MUMICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO
.., TESORERIA

Ejercicio Fiscal 2021 2024

I 2022
%@Egzcm

s E .

:3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion.

3.11.- Listado de insumos que intervienen, agrupados por los materiales mas
significativos y equipo de instalacion permanente, mano de obra y equipo de
construccion.

00CL0152
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Pégina 1de 3

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
A/} Meadelesls
Dependencia;: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. - f Millin Hemérdez
Contrate No: MPIOCUTZAMALAPINZOMN/2022-28 Fecha:  08/04/2022 Duracién: 25 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CAMING SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA
LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON
Lugar: LAS ESCOBITAS Inicio obra: 1651042022 Fin obra: 08/05/2022
Ciudad: CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
[ Cédigo | ALESConcem | Unidad | _Fecha [ Cantidad | Precio | Importe [ % Incidenciall
ACEITE ACEITE LT 08/04/2022 187.816117 $98.26 $18,454.81 4.60%
DIESEL DIESEL LT 08/04/2022 7485991745 $21.25  $189,077.32 39.63%
LLMOTCDRA  LLANTAS MOTOCONFORMADORA  JGD 0810472022 0040834  $296,100.33 $12,091.10 301%
LLR436C LLANTAS PARA JGO 08/04/2022 0.051800 $71,271.75 $3,699.00 0.62%
RETROEXCAVADORA CAT 436C
LLTSVOLTEO  LLANTAS PARA CAMION DE JGO 0810412022 0118775 $12,000.88 $1,401.40 0 35%
VOLTEC
TOTAL MATERIALES $194,723.63

RUNICIPAL CONSTITUCIONAL
OF CUTZAMALA DE PINZOK, 6RO

SINDICATURA ;.

7021 - 2024

e

"'\

H ATUNTAMENTORS
CunSTITu
CUTZAM AL LEF

PIRION,
TESORERIA

2021 2024

000001
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Pagina 2 de 3

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

Dependencia: H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26
Obra; REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA

LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON

Lugar: LAS ESCOBITAS

Fecha:  08/04/2022 Duracién: 25 dias naturales

Inicio obra: 15/04/2022 Fin obra: 09!0&@!20%
|
\ x

JAE Masi g Jesin
il | Milir Haménde

o

Ciudad: CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

II Cédigo | Cancepto [ Unidad |

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

MANO DE OBRA -
MO093 OPERADOR  DE  MAQUINARIA JOR  0g 7, 71.381578 .
PESADA E« 7 X W'l‘:}
TOTAL MANO DE OBRA Y _
N %‘br’,_:&%ﬁ,’g
g
RONOR/@LE AVUNTAMENTU
JUNICIPAL CONSTITUCIORAL
0F CUTZRMALA DE oNZON, 8RO

SINDICATURA

h "-"L-'Hnl-.'[wu 1 Us
lIL NSTITUCIONAL |
VI UALA OF 20200,
OlRas ¢ UBLICK

" UESARROLLO

B
A=

A

% Incidencia

$58,763.46 14.64%

§58,763.48

00000154
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MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

Dependencia: H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

Contrato No: MPIOCUTZAMALARINZON/2022-26 Fecha:  08/04/2022 Duracidn: 25 dias naturales

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA
LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON

Lugar: LAS ESCOBITAS Inicio obra: 15/04/2022 Fin obra: ﬂamsrszz

Ciudad: CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

/\ Meria de Jens
I i Herngi

12
f‘\( i AT A

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Cédigo Conce | Unidad | __ Fe
EQUIPO ¥ HERRAMIENTA

CFCAMION  CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HRS 08/04/2022  233.550000 $18165  $42.424 36 10.57%
CFMOTO14H  MOTOCONFORMADORA CAT. 14H HR 31/05/2022  61.282324 $83460  $51,14623 12 74%
DE 215 HP
CFRE436C RETROEXCAVADORA CAT, 436 C, 93 HR 08/04/2022 155700000 $34880  $54323 73 13.53%
HP, 7120 KG, CUCHARON GRAL 1 1-"“3;.;@\':5";-
M3, CUCHARON RETRC 0.20 M3, SRR,
4.93 M. DE PROF, > o2 GRaR £
TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA W17 o $147,604.32
WS
S
R
HOROR/@LE AYUNTANENTE
pAL CONSTITUCICNAL
HUMICIPAL ..‘h‘: kL s
0F CUTLRALADE PAZON
o |
SINDICATURA
n021 - 2024
——

I AYUTAMENTO MUNCIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAKALA DE PRZON, GRO

TESORERIA
2021 2024

flulited

06330155



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

| '_- f\;"é

HORDRARLE AYTNTAMIENTG
WURIC |6 CONSTITUCION

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

7021 - 204
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022 M AYUNTAMENTD n; AL
i

OERAS PURL 5
¥ DESARROLLY A AL

presupuesto total con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado, §%
dividido en actividades.

AV TaMETD
mcﬂmmuc&ﬂ?”“
MALA DE PIN20K 6ro
TESORE RIA

2021 2024

00000158]
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26 g .ol
FORORARE AYUKTANENTO
SHTUCIOH
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA Lomg;&iﬁg

DE CUTZAMALA DE PINZON e

SINDICATURA

Importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON . ap21 - 2024

Expediente de Obra Publica

2022

>

N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
3 CONSTITUCIONAL DE

TOTT T T T T T T T GUTZAMALA DE PIRZON. GRO

' TE
- 3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion. zsugR;Ef -

____________ I,

3.13.-Programa cuantificados y calendarizados de erogaciones,
describiendo las actividades y en su caso sub actividades de la obra,
asi como la cuantificacion de suministro o utilizacion de materiales,

mano de obra y equipo.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
}-\i‘(’!‘ fﬂ i

HORCR'GLE AYUNTAMENTD
MURICIPAL CONSTITUCIONAL

JE CUTZAUALA UE PRZON-4RD
Fuente Financiamiento: Recursos Federales o
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) ] ND' CAT ‘
Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) 7021 .

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON unos y

~

Expediente de Obra Piblica {358 )

AL AYUNTAMENTO MUNCIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA

2021 2024

ludiad

3.14.-Analisis del factor de salario real debidamente desglosado.

00000163
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. DOCUMENTO

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26 Fecha: 2022/04/08
OBRA: REHABILITACION DE CAMING SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA
LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON

LUGAR: LAS ESCOBITAS, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero N . -
MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
Contratista ADMINISTRADOR UNICO

DATOS BASICOS PARA EL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIIREAL

= _/-‘-",fr_" :'_;3:'.-."'
Inicio. 15-abr-22 22 it 25 dias
DIAS CALENDARIO
DIAS DE AGUINALDO
DIAS POR PRIMA VACACIONAL
Prima dominical =
TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO m“’ SUMA:
T
besedeiibic MURKIPAL CONSTITLOIOHAL
DIAS DE VACACIONES = : £ PIZON BRO
DIAS LUNES U-E'EMMD. IN-. \
DIAS FESTIVOS POR LEY o l IC AT
DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS) -
DIAS POR COSTUMBRE 20 5
DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL
DIAS PCR SINDICATO (CONTRATQ COLECTIVO) )
DINLA DIAS NO LABORADOS AL ANO SUMA:
Tl TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL)<{DINLA) 299. mJl
Tp/TI DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS 1.27582
lIFSBC FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION { Tp-Te) / DICAL para caiculo de IMSS 1.04520
Unidad de Medida y Actualizacion UMA § 96.22
TABLA DE SALARIOS REALES SALARIO MINIMO .
Ctros cargos
Obligacién
: Okbrero
Salario = Fsr=Ps (Tp/ Tl )
CLAVE CATEGORIAS Nominal$ Tp/ Tl |Patronal Ps=| Psx(Tp/TI) Otros cargos + (TRITIHG
IMSS e
INFONAVIT
A B [¢ D E F=ExD G=0% H=D+F+C
f ) MO093 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA 500.00| 1.275920 0.290413 0.370544 1.646464

- mmmmmomm I
— EONSTITUCIONALDE- i
] CUTI-L%!ALAW . . | -

] A | —
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024,
e

HORORAGLE AYUNTAVENTD

HUNICTEAL CONSTITUCIONAL

JF CUTZAMALA DE PIRZON, 870
Fuente Financiamiento: Recursos Federales "\ND‘C AT R}Q)
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) *‘-" =
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) 021 -2

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

'erJHT NUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA

2021 2024

flulted

Ejercicio Fiscal

2022

3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion. :

3.15.- Oficios de designacion de residente y/o supervisor de la obra.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero D’
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 3!( /
2021- 2024. "IN

FONCRABLE AYUNTAMIERTG
DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPALMURC?AL CORSTTULIORAL
CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON GUERRERGE CUTZAsALA L= FIRZON, ER0
ASUNTO: SE DESIGNA SUPERVISOR DE OB 1
Cutzamala de Pinzén, Gro., a 15 de Abril del 202 R§IND CATURA
7021 -

ING. OSVALDO PALACIOS AGUILAR ’ _,,>

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS =
PRESENTE. D-C:"
) Por este medio me permito comunicar a usted, que a partir de esta fecha

he tenido a bien designarlo supervisor de la obra: "REHABILITACION DE
CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA
LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON", que se ejecutara en la localidad
de Cutzamala de pinzon, perteneciente a este Municipio de Cutzamala de
Pinzén, Gro.

La obra en mencién, se encuentra inserta en la Propuesta de Obras y
Acciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal del Ejercicio 2022, por lo que debera vigilar la correcta ejecucion
de los conceptos de trabajo, de acuerdo al proyecto autorizado y a la
normatividad respectiva vigente, asi mismo verificar la calidad y la
volumetrla presupuestada, reunir el reporte fotograﬂco del proceso E‘.&,

L AYUNTAMIENTO HURICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PHZON, GRO
TESORERIA
R 2021 2024
enitez v'"ahmf"f””_”i:" d
Direcfor De Obras Publicas, f ™' A i /
y Desarrollo Urbano QURLS PUTLILAS

Y LS S D WEAD

2021 - 2024

PN = o 5\ S Nopp = . R >\ 5 e e N
*g“‘_k}‘* ’ﬁf ?f w '3 1}“ s 1’7‘ % Z N ’ ’)— f-A f-A ’fy }ﬁ

5 _

Calle 16 de septiembre, #. 2 732 6770400 residenciacutzamala2021 @gmail. com

Gl Gento, G 40630 00000167




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

SINDICATURA
Fuente Financiamiento: Recursos Federales K i Lol
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) — .
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Soclal Municipal (FAISM-DF) y

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON
\]l‘ *

vilb0g il iR
W G H. AYUNTAMENTO NUNICIPAL
S e P RN, CONSTITUCIONAL DE
Ejercicio Fiscal £ RN CUTZAMALA DE PINZON, GRO
N S e TESORERIA
b AL ANy 2021_2024
W e :
. COMSTITUCIONAL DE 2022 HLAYUNTAMERTD NN TR
mm CONSTITRCIONAL D
CIRZABALA € CUTZA¥ALA DEFNZ)
PRESIDENCIA 0ERAS
. 2834 Y DESARROUL LR
202120

i

- 3.0.- Informacidn relacionada con el proceso de contratacion.

3.16.- Oficios de designacién de residente de la obra por el contratista.



. Arqg. Urb.
/ | Maria de Jesus Milldn Hernandez

ARQUITECTURA ° DISENO © URBANISMO
RFC. MIHJ930502G59

HOHOR ABLE AYUNTAKENTO
ASUNTO: DESIGNACION DE RESIDENTE DE OBRAWRCE. (ONSTIU AL

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRQ., 15 DE Abril DEL 2022 (UTZefALA DE PRZON, 570

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS SINDICATURA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO Tz 2024
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2

DE CUTZAMALA DE PIZON, GUERRERO. o

PRESENTE:

En relacién al contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26, que nos fue
otorgada por el H. Ayuntamiento municipal constitucional de Cutzamala de Pinz; B,
para la ejecucion de la obra: “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS i i
EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA § -1;;: -
PINZON” en la localidad de Cutzamala de pinzon, municipio de Cutzamala -m’**

Pinzén; Gro. K. AYUNTAMIENTO MUNCPAL
CONSTITUCIONAL DE

DE PINZON, GRO
En base a lo anterior, me dirijo a usted muy respetuosamente para informarle Ggg SORERIA

en base al articulo 111 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios z021 2024
Relacionados con las Mismas, la Arq. Silvana Vega Reynoso se ha designado

como Residente para la obra: “REHABILITACION DE CAMINO SACA
COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD DE
CUTZAMALA DE PINZON”, en la localidad de Cutzamala de pinzén, Municipio

de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, y tomando en cuenta mis conocimientos,
habilidades y capacidad para llevar a cabo la supervisién, vigilancia, control y

revision de los trabajos; el grado académico; la experiencia en administracién y
construccién de obras y realizacion de servicios; el desarrollo profesional y el
conocimient,8 8b¥as vy servicios similares.

WHADGS

Sin otro p _-_‘—‘ echo la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi
atenta y diShj ghada .
umnrruunurém “reay
00 DE PRZON, GRO. ATENTAMENTE
‘ SIDENCIA s
2021 - 2034 /

/ ORRAS PUBLIC
ARQ. MARIA DE'J MILLAN HERNADEZ T ["’R’Juﬂ URBAND
REPRESENTANTE LEGAL 12024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

L Snas Iy
2021- 2024.
\ 3 TN |
le C JUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DF CUTZAYLALA DE PINZON, 6RO
SINDICATURA
Fuente Financiamiento: Recursos Federales 'w@’i_j

Fando: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON g "ses S

:_.‘ ﬁ

HAYUNTAMIENTO NUNCIPAL
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PINZOR, GRO
TESORERIA

2021 2024

/

-3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacién. '

3.17.- Oficio de notificacion de inicio de los trabajos
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Arqg. Urb. %,;@
Maria de Jesas Millan Hernanhdaiﬁg}g;g
ARQUITECTURA ° DISERO ° URBANISMO, *opuiate -

RFC. MIHJ930502G59 SINDICA

a021 - 202

ASUNTO: INICIO DE LOS TRABAJOS.

CHILPANCINGO DE LOS BRAVOQ, GRO., 15 DE ABRIL

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO ’
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL H.A'rUIITAHlEHTO MURICIPAL

DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO. CONSTITUCIONAL DE
PRESENTE: CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA

2021 ZO’Z P

EN RELACION AL CONTRATO DE OBRA NUM. MPIOCLITZAMALAPINzowzﬂzz-é,
RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACION DE CAMINO SACA
COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA
DE PINZON” ME PERMITO INFORMARLE QUE LA EMPRESA: MARIA DE JESUS
MILLAN HERNANDEZ, HA INICIADO LOS TRABAJOS DE DICHA OBRA EL DIA 15 DE
ABRIL DEL ANO EN CURSOQ, TAL COMO SE INDICA EL PERIODO DE EJECUCION DEL
CONTRATO.

ATENTAMENTE

ENTD MUNILIFAL
JNSTITUCKORA| OF

| L MALL DEPINION, GRO
CEhSE

ARQ. MARIA WILLAN HERNANDEZ  CERAS PUBLICAS
REP TANTE LEGAL Y DESARKULLU Lo AN

2021 .2
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

HORDRARLE AYUNTAY ENTG
WUNKIPAL CONSTITUC/ORAL

OF CUTZAMALA DE PINZDH, €30
Fuente Financiamiento: Recursos Federales :
e ‘ N SINDICAT

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) 7021 - 2024

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON :

Importe: $ 593,995.04

3.18.- Estimaciones de obra debidamente soportadas con facturas, desglose de la
estimacién, nimeros generadores, croquis de referencia, bitacora fotografica de cada
uno de los conceptos de trabajo estimada.
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HORDRAKE AYUKTAN ENTO
LRGP CONSTITUCIONAL

¢ CUTLAMALK DEPRIOY G0 * ——
SINDICATUR A=

a2y - 2024

=4

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA
OBRA: COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD DE

CUTZAMALA DE PINZON

LOCALIDAD: CUTZAMALA DE PINZON  y ytsiTo MURGPA
CORSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PZON, 6RO

MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON  7gSORERIA L AN

2021 2024 S g

CONTRATISTA: \1\Ria DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

CONTRATO No.: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26

o
DFZANRCLLL UKBAND
2021 .2024
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RFC emisor: MIHJ830502G59 Folio fiscal: DED5AGAS-BOC0-4497-8BFC-2FC1CBCEED26

Nombre emisor: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ No. de serie del CSD: 00001000000413954962
Folio: a1 Serie: A
RFC receptor: MCPB50101SNS5 Codigo postal, fecha y hora de 39097 2022-05-31 23:53:12
Nombre receptor:  MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON emisidn:
Uso CFDI: Construccionas Efecto de comprobante: Ingresa
Régimen fiscal: Personas Fisicas con Actividades

Empresariales y Profesionales

2141108 ' 1 EA8 ; 57206469 512064.88 ' g ==
RECIB] DEL AYUNTAMIENTO DF GUTZAMALA DE PINZON GUERRERO |, LA/ Tipe Tasso
| CANTIDAD DE §683,865.C4(QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECI| Impuesic Tipe Base Factor  Cuota
ENTOS NOVENTA Y CINCC PESDS 04/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL . ,

PAGO DE PRIMERA ESTIMACION ¥ FINIQUITO FOR LA EJECUCIO N DE| % Toeiaits EXEOHP Tak {000 st
: LOS TRABAIDS DE LA CBRA "REHABILITACION DE CAMING SACA ” 2mn
(g

Importe

| COSECHAS EN EL COLONIA LAS ESCOSITAS EN LA LOCALIDAD DE
CUTZAMALA DE PINZON® CORRESPONDIENTE AL CONTRATQO NUMERO
MPIOCUTZAMALAPINZDNIZ022-26 OBRA (NCLUIDA EN EL PROGRAMA DE
INVERSION ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTD DE
CUTZAMALA DE PINZON, GLERRERQ, DEL FONDO DE APORTACIO NES
PARA LA INFRAESTRUGTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DEL EJERCI CIO
| FISCAL 2022, DEL RAMO XXXIII

Moneda: Peso Mexicano Subtotal 7/ $512,084.69
Forma de pago: Transferencia electrénica de fondos (incluye SPEI) :_“Bﬂm Trasladados VA 16.0000% $ 3;-930-3i
Mélodo de pago: Pago en una sola exhibicion $393908

Sello digital de! CFDI:

FYzEdSs2SWeMiuvmgCSLpaPwBGISTBSA G+ JINNF LoUbxGhid 1 rOa TEIPySLxwzjy7 3bnkgWjXg Yurm01PpYGxCOHweC 1 VIBWTuMEQIWba TZKNmUwo BafOwdel 3g84UANLw+ k| D5a TdKL
L1XJS3/F5+2BZL pEQ+TrES3/BrODElp1 p0g/ WOYHLZBmnacQsmcGEaFx3NTwpsA4SEQGHcECY Ced AJNATIXgmL AZ2BXTVZXOSEMDYJBET+wAUCzHU34yju+VS4ISJETGHBS D7 g0k
sTsZ8kzvzoBLI CZ+elllgSHIKOfmCrRr 1 DELQrMNMgSsaT1hILZInPXdA==

Selio digital del SAT:

WPnzzanWLEqzgVTONNRPNF Ve vQcE/SBEZKIEHR  BHvihtiriXD S 2Um K JwXoO8neutgV4s|hdi+3mYQ30zh SNNRurUGDCnnblgkSaQmd B0UZqudtvZez Wi XyKlaRZ8 Y QuaAa JbJhBbiwl X
wBzE B 1v52BheAWISAGKnEqVGhHbaxRel Yis0sNwxo 1ul ZtcizbK 7 +q58EhIC/3kJf0KT 18boUTUAZ GEN Gltq%racﬂ&DkKui% ecLvkWv3d1cqxBepRoGsSPAL 1UIGOHKOISZErBT 2hJISAZCExX
LY

AdhpTNcilEuXRCDKYIPiaBe 021 GiAZzEDzFIEXH®/ira8 1 Tyg==
Cadena Original del pl o de certificacian digital @S
I11.1|0EDSAEAS-BECO-4497-8BFC 2FC1C8C9ED28|2I]22~06§| i

Gbd1rOaTEIPyELxwaiy73bnkqWiXgYurm01PpYGXCOHWEC PIBRIWDET 2K Tm LwoBqfowsclagBdUAnLw+kD5aTAKLL 3
ES3r6rODEJplp0a/WOYHb2BmnaclsmeGEsF x3NTIwpsA4RED = ;%quﬁxWZangMDYJBG?‘wAU B

RFC del proveedor de certificacion: SATS7O7DINNG !- y hora de certificacion: 2022-086-0 —-I

No. de serie del certificado SAT Doooi MOBUW AYUNLE"‘ ENTG
MURCIFAL CONSTITUCICNAL

DECUMAACEPKION B0 y,
e Ul L AYUNTAMENTO MUNICIPAL
SINDICATURA CONSTTUCIONAL
i . CUTZAMALADE PINZON, GRO
wlm— TESORERIA
c 2021 2024
Esle documento es una representacion impresa de un CFDI| Péagina 1de 1
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024. o,

\ =

HORC AYUNTANENTG
MURICIPAL CORSTITUCIORAL

(F CUTZAMALA DE PINZON, 6RO

Fuente Financiamiento: Recursos Federales SIN DICAT
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) 2021 - 202 ,
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

- HUNICIPAL
R TCou. ¢ 2022
QT EALADE PRICH, GRO
20291 2024

SIDENCIA :
Ay
(ks

2024 - 3024
. 3.0.-Informacién relacionada con el proceso de contratacion.

CONSTITUCIONAL
CTZAMALA DE PIRZO, 636
TESORERIA

3.19.- Estimacion del finiquito.

00000191
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
%, CUTZAMALA

}f{ ; \I'Hlk cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON 9’

WS 4,

-
]

K AYUNTAMIENTO NUNICIPAL

| CONSTITUCIONAL DE
T T e PR CUTZAMALA DE PINZON, GRO
Fpiclo pon Ry TESORERIA
SR e .",-‘- 2021 20us
v L‘ N ’T_I.Ti' S
I AYUNTAXIENTO KUMCIPAL I
e 2022 ">
N Lk T U al 4
CORZAMAL D2 PHZON, GROL HAMAL CE S e
SIDENCIA UIAS PUSLIC A
2021 - 2024 Y JESARRCLLD UR#
2021 . 202

o "

3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion. '

______ ____.._..___..,.____-__...__ . . v wwhwhgruum

0F CUTZARALADE PIZON, 830
3.20.- Finiquito del contrato. ‘:,-IND\C ATURA

&;M

00UL0193




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ‘;(

saRuETGamiando
o 2021- 2024. is CTEAWALK CE PIVZON, BRO
e smmcmgugﬁ;a
ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. MPIOCUTZAMALAPINZON}ZDZZJEM 2

En la ciudad de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, siendo las 12:00 horas del dia 09 de mayo del 2022,
se reunieron en las Oficinas que ocupa la Direccion de Obras Publicas y Desarrollo Urbano del H.

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cutzamala de Pinzoén, calle 16 de septiembre no. 2 col, Wabos o
Centro, C. P. 40630, las personas cuyos nombres y cardcter con que intervienen se mencionan a f i G
continuacion: 5"

El C. Rosa Jaimes Ldpez en su caracter de Presidente Municipal de Cutzamala de Pinzén.
K HUNTAHENT 0 MUNICIPAL

El Ing. Osvaldo Palacios Aquilar en su caracter de Supervisor de Obra de: "REHABILITACION DE CONSTITUCIONAL GE
CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD DEITZAMALADE PINION 6RO
CUTZAMALA DE PINZON” TESORERIA

2024
La Arq. Silvana Vega Reynoso en su caricter de Residente de Obra de la Empresa:_MARIA DE
JESUS MILLAN HERNANDEZ

Para realizar con fundamentoc en los articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y Serv)cms
Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la Clausula Decima Octava del cqri’ﬁ‘atn "f:."-:.- :
el FINIQUITO de los trabajos que®Sed

smecifican a continuacion:

I.- Datos Generales del corf

NUmero de contrato: MPI TZAMALAPINZON/2022-26

u.mmmr:m HUNICIPAL - . OLLO URBANO
Fecha de formalizacion: CENSTTUCIONALDE 13 de Abril del 2022 :(;21 2024
CUTZANALA D PRCOK, GRO
Objeto del Contrgto: P ESID REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS
\ \ 000 \ao21 . 52‘3“ ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON
Monto Original del contrato: $ 593,995.04 (Quinientos noventa y tres mil novecientos
noventa y cinco pesos 04/100 M.N.)
Plazo de ejecucion contractual: 25 _ dias naturales.
Fecha de inicio segin contrato: 15/04/2022
Fecha de terminacidn segun contrato: ‘0‘9'@2022

\‘\ \( R-' =\ \..'
\ﬁ' fflx }i‘?f f/x LN /N Z\s.

e o

/ 4
0 O 0 0 U 19 4
Calle 16 de septiembre, #.2 732 6770409 Presidenci utzamah2021 mail com

Col. Centro, C.p. 40630




\\'IDO*. I,

Por Cutzamala, Seguimos Avanza%ab\_
2021- 2024. mmm 'ENTD

CHAL

BCIPAL CORSTITUCK

e inicio real: 15/04/2022

Fecha de terminacion real: 09/05/2022

Plazo de ejecucién real: 25 dias naturales CUTZAMALA DE PWZON, GRO

Il. Relacién de Estimaciones. TE 2SIJSR“’.E RIA

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista de acuerdo a lo J
establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de ‘

oo Cutzamala de Pinzén son las que se relacionan a continuacion:
Estimacion Monto Monto
No. De fecha Petiodo que comprends estimado acumulado
S UNO) | oorosiz022 | gel | P9I | g | O9deMayodel | g 59309504 | § 59399504
o |

TOTAL $ 593,995.04

Como resultado del finiquito H. Ayuntamiento Constitucional de Cutzamala de Pinzén y el
Contratista determinaron que no existen:

1.- Saldos a favor del Contratista y para liquidarlos elaboraron la siguiente estimacion, misma
que sera liquidada en los términos de la cldusula respectiva del contrato;

Estimacién Monto Monto 4.
No. De fecha Periodo que comprende ostimado | acumulado | ¢ o )
-0- del al -0- -0- » .,

TOTAL -0-

LS mu.au:.
SR RILD URBAND
2021.2024

Galle 16 de septiembre, # 2 732 6770409
Col, Centro, C p. 40630




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero fk Q} CUTZ AMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando e Sigue campiando
2021- 2024,

liL- Garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

Con fundamento en el articulo 59 Gltimo parrafo y articulo 77 ultimo parrafo de la ley de obra public':a

y sus servicios relacionados con los mismos del estado de Guerrero numero 266 se llevé a cabo up
sesion extraordinaria de cabildo el dia diecinueve de enero del dos mil veintidds, la cual se analfzb?‘
examino los articulos anteriores y por mayoria de votos se aprobé la excepcién de la presentamﬂf Anm.'ermrs
de fianzas de cumplimiento y vicios ocultos correspondientes a las obras de amplige mn? :H&H"*ﬁc
construccion, mantenimiento y rehabilitacion de caminos rurales y caminos sacacosechas, detsm' C ATU R A
que tipo de obra no se puede garantizar su durabilidad y mantenerse en buen estado por motiv d_g

=g

temporada de lluvias.

Por su parte la Residente de Obra, |la Arg. Silvana Vega Reynoso a nombre y representacion de
Maria de Jesus Millain Herndndez., manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer al H.
Ayuntamiento Constitucional de Cutzamala de Pinzén, otorgando el mas amplio finiquito que en
derecho proceda respecto del contrato nimero MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26 asi como

el recibo mas eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo

administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra conm H. Ayuntamiento Constitucional de
Cutzamala de Pinzon. f :

L2 mmmnuu.csm
CONSTITUCIONAL BE

CUTZAMALK DE PRZON, GRO
TESORERIA

Zu21 2024

S35 PUBLICAS
j ¥ PASARROLLO URBAND

2021 - 2024

E-R:,H; ﬂ.’: k: /t%\g— ) L =S? % gké‘r Y‘ﬂlb w

)

Presidenciacutzamala2(21@qmaii co

 Calle 16deseptiembre, #. 2
- Col.Centro, C.p. 40630

i 000001398




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIRAD
DE CUTZAMALA DE PINZON &, e

importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZONE |}

W
|

Expediente de Obra Publica K ATWTAMENTO Mok

CONSTITUCIONAL DE
v, CUTZAMALA DE PIZON. GRO
‘g TESORERIA

2021 2024

fluskoted

\' Ejercicio Fiscal

l%% 2022

ENCIA
\ PRES!EW

. 3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion.

3.21.- Notificacion por parte del contratista hacia el Ayuntamiento de la conclusion de los
trabajos realizados.

00000197




. Arq. Urb.
Maria de Jests Milldn Hernandez

ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANISMO CUTZANALA DE PHZON, GRO

RFC. MIHJ930502G59 TESORERIA

2021 2024
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. A 09 DE MAYO DEL 2022.

ASUNTO: OFICIO DE TERMINACION
WiDag

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DEL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PIZON, GUERRERO. O
PRESENTE: |

PRESIDENCIA
POR ESTE MEDIO LA EMPRESA HACE ENTREGA DE LOS DOCUMENTGUS-2824

RELACIONADOS CON LA COMPROBACION DE LA OBRA: " REHABILITACION DE
CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON” CON NUMERO DE CONTRATO
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26

POR LO ANTERIOR, LE INFORMAMOS A USTED QUE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS A REALIZAR EN LA OBRA Y AL AMPARO DEL“QQNTRATO ANTES
MENCIONADO, SE ENCUENTRAN TERMINADOS AL 100%, ESTG:CON 'EL FIN DE QUE

?‘\h

SE REALICE LA ENTREGA RECEPCION CORRESPONDlEI\g- L VS§
Q S : 1
%j;'[;\ By zﬁ

l&""

ESPERANDO QUE LA PRESENTE MEREZCA SU ATENCHOWSSPROVECHAMOS LA

mlrn\.CDﬂSlllull WAL .
OCASION PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO. OF CURAMLAGE ANZON, €0 Sy

SINDICATURA

160 —TT
L] o

—

ATENTAMENTE

00000198

2 4




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024. o
}-\T " /
:}‘ {.' r- AL e : :.!- R‘
% " U ‘*;‘&-E_’i‘-‘ 3
HORORABLE AYUNTAYIERTD
NURICIPAL CONSTITUCIONAL »
DE CUYZAMALA DE PINZON, 8RO
Fuente Financiamiento: Recursos Federales o R A—
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) ""mmsggﬁ/’
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) razi y

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON WNIDOs

importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZ@N

Expediente de Obra Publica o

1L ARNTAMIENTO MONCEAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO

TESORERIA
2021 2024

L 9099

E PACOK, 6RO a0
PRE“S:‘DEaN‘CIA Tr-gsﬁo; i

2021 . 2
3.0.- Informacio6n relacionada con el proceso de contratacion.

3.22.- Acta de entrega-recepcion de los trabajos entre el Ayuntamiento y el Contratista.

00000183




~

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERD

ACTADE ENTREGA - RECEPCION
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-DF)

EJERCICIO FISCAL ESTADO: 12.- GUERRERO

l . : NOMBRE DE LAOBRA O ACCION oy
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA‘:S\‘I‘EG ; “}:\;;’L
i _ - Lo §
CUTZAMALA DE PINZON CUTZAMALA DE PINZON CUTZAMALA DE PINZON l —w‘—r’a}"ﬁﬂfﬁ
FEGHA DE INICIO: [15 DE ABRIL DEL 2022 ] FECHA DE TERMINACION: [09 DE MAYO DEL 2022 AL u;lg?n Jb]{,t.AL

En la locdlidod ca Culzamala de pinzan. Municipio de Cutzamala de Pinzon, en la Regién de Tieng Caliente del esiado de Guerrera: Siendo lafAGMRPANALA DE PINZCH, ERO

horas del dic 0% de Mayo del afio 2022; Se Reunleron en el lugar que ocupa la Obra aniba referida, las personas cuyos nombres v firmas aparece N
final v ol margen de este documento, con el objele cie"Reclbir” y "Entegar” la Obra motiva de la presente Acia . o cargo del Fendo de A’%DIC ATU RA
- B ¥

parg la infraeshuchura social (FAIS); corespondientes al Hercicle Fiscal 2022, Las Metas y caracterfsticas de la obras son las que se describen a
continuacidn:

Metas: 8.65 KM DE CAMINO RURAL REHABILITADO

TIPO DE OBRA EJECUTADA:
| [ | X | |
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

RASTREO DE CAMINC RURAL DE 45 A 600 M DE CORONA CON MOTOCONFORMADORA, BONIFICA
INCLUYE: REMARCADO DE CUNETAS SEGUN LO REQUIERA EL CAMINO Y TRASLADO DE EQUIPO Y G@
CARGA DE MATERIAL DE BANCO PARA MEJORAMIENTC DEL CAMING CON EQUIPO MECANICOSA

REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE.
SITIO DE LA OBRA. EXTRACCION Y
ION AL PRIMER KILOMETRO DE

PARA MEJORAMIENTO DEL CAMING.

(1 mnﬂm HUMCIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA
2021 2024
CUTLAMALADE POZEN, 6RO, / T oy . 2024
PRESIDENCIA
2021 - 2024
INVERSION AUTORIZADA: \ 00 /L.}\( |
|  wmontoconiva, 5o e : | TOTAL AUTORIZADO |
| $593,995.04 ] [ $693,995.04 |
INVERSION EJERCIDA: .
$593,995.04 | | ms‘m_?,f %

L\

N\
N

000v0200




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-DF)

MODAL NUMERO DE CONTRATO
AL DR SLESLGION FECHA DE CUANDO SE FIRMO EL CONTRATO < WNIDOs iy
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26 R
CONTRATO 13 DE ABRIL DEL 2022
EMPRESA CONSTRUCTORA: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
REPRESENTATE LEGAL: ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ .
SUPERVISOR DE LA OBRA: ING. OSVALDO PALACIOS AGUILAR by
- K. AYUNTAMIENTO HUMICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS - CONSTITUCIONAL DE

N %\ % CUTZAMALA DE PN20K, GRo

LOS ASISTENTES PROCEDEN HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONA ¥ ACTO SEGUMB & JQOR DE LA Ogg R
REPRESENTACION DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON. DEL . _"ﬁERRERO REC ER'A
TRABAJOS AL CONTRATISTA, Y AL MISMO TIEMPO HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL COMITE/DE DESARROLO COMUNITARHET 2024

DE LA OBRA: "REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS BHIL&.EQENTABRNODE cuTZAMALA 052
PINZON" EN LA LOCALIDAD DE _CUEAMALJN DE PINZON, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE FINZOMW&Q&WWERRERO. YA LA/
AUTORIDADES DEL LUGAR, QUIENES A ENTERA SATISFACCION Y EN PRESENCIA DE LAS PERSQ! RESENTE ACT

FIRMAN PARA CONSTANCIA, ESTE DOCUMENTO." WM%#W

ARQ. MARIA DEMI HERNANDEZ

MO8 4y - (.:.
L GAN ol

POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICI AL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. ¥, ’."'.'."’..

EL SUPERVISO OBRA DIRECT! P A5
TN AUNTAMENTL  PRL
: HUNCPR ~ CONSTIUEON, g
ING. OSVALD AGUILAR H. AYUNTAMIENTO ARQ. VIELRLOBOS | | 5.
CONSTITUCIONAL DE QBRASPLBLICAS |
CUTZAMALA DE PROK, GRO.  DESARROLLO URBALE
IR -
PRESIDENTE MUNICIPAL \#EAMALA DE PINZON, GRO.
2021 -
SETIY)
c|ROSAJAIMES LOPEZ
RECIBEN
POR EL COMITE DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA OBRA POR EL COMITE DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA OBRA
"EL PRESIDENTE" "EL SECRETARIO"

Mar e Loy Vaned 2 (oneq

Pagina 2 de 3 00000201



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL [FAISM-DF)

EMPRESA GONSTRUCTOR: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ RF.C.

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

CUTZAMALA DE PIHZON, GRO
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LATEES ()R
NOMBRE DE LA OBRA CONTRATADA:  LOGALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON ERIA

JOMAL DE
2021 2024
. PROGRAMA: FONDO DE  APORTACIONES  PARA
UBICAGION: CUTZAMALA DE PINZON INFRAESTRUCTURA SOCIAL ( FAIS )-202 2 .J
No. DEL CONTRATO: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-28 FECHA DEL CONTRATO: 12 DE ABRIL DEL 2022
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION ‘
PROGRAMADA 15 DE ABRIL DEL 2022 08 DE MAYD DEL 2022 f
REAL 15 DE ABRIL DEL 2022 08 DE MAYO DEL 2022
DIFERIMIENTO NINGUNO !
FIANZAS: I
| mPoDEFANZAS | COMPARNIA AFIANZADORA | No. | MONTO |

CUMPLIMIENTO

ANTICIPO

VICIOS CCULTOS #

En la localidad de Culzamala de pinzon, Municipio de Cutzamalo de pinzon, g
las 18:30 hotas del dic 09 de Mayo del afio 2022 Se Reunieron en el lugar g

By ) B IFCOora motiva de la presente Act
ael Fondo para la infraestructura social(FAIS); corespondientes al Ejercicio Fiscal 2088.sie os y caracteristicas de la obras 'sor

describen en la hoja | de la presente acta.

y =
. HOLLU UREBAND
w021 -2024

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:
LA DESQRIFCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE AMPARAN EL CONT
HOJA NUMERQ UNC DE LA PRESENTE ACTA.

| MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26 ] 13 DE ABRIL DEL 2022 | $503,995.04 ]s 593'99534[ A .
RAGLE ATUNTANIENTO |
~_ ESTIMACIONES g i | g MONTO ANTICIPO  URC R CONSTITUTIONAL
NUMERO | FACTURA |  FECWA |  EstmemnAa | - el TzAN AL OF PINZON, GRO
ESTIMACION 01{UNO) =
OO A-81 31/05/2022 $ 593.9_95.04
TOTAL $593,995.04




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

\1 CUTZAMALA

e Sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 593,995.04

'r;"__;';_}'. i CUTZAMALA D PRZON. GRO
; TR TESORERIA

2021 2024

fludiei/

£ Ejercicio Fiscal

”E“M:%W“ 2022

O

\um\ V.,

00000203




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

o
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando M
2021- 2024, &
- :;\,\'b;ﬁ"'lh%m
ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONE®«:" ’Im;*_f‘;;:;fh%

QUE SUSCRIBE EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 75 ULTIMO PARRAFO DEA'
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERQA) (QA'NBA
NUMERO 266 Y EL ARTICULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. R?PW

l. LUGAR, FECHA Y HORA.- Oficina del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de
Cutzamala de Pinzén, Estado de Guerrero, situada en calle 16 de septiembre No. 2, col.
Centro, c. p. 40630, siendo las 10:00 diez horas del Diez de Mayo del dos mil veintidos.

Il. NOMBRE DE QUIENES INTERVIENEN.- C. Rosa Jaimes Lépez e Arqg. Alfonso Bemte;f

o Villalobos, en su caracter de Presidente Municipal Constitucional y Director de Obrag '_;.
Publicas y Desarrollo Urbano, respectivamente, asi como por el Contratista; MARIA DB %

JESUS MILLAN HERNANDEZ quien esta representada por el Arq. Maria de Jests

Millan Hernandez, en su caracter de Representante Legal. N AYUNTARIEN i
: MfENTUHUm;W
lll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTESNSTTuCiony pe
DEL CONTRATO. CUTZAMmgg PIZG, Gy

.1 Los trabajos consisten en: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS Ehbo,, RER‘A
LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON en la
localidad de Cutzamala de pinzén, municipio de Cutzamala de Pinzon, en el Estado de j
Guerrero, que contiene el contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado,
numero: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26 formalizado el dia trece de abril del dos mil
veintidos.

Asimismo, en el contrato referido se contemplé un monto de $ 593,995.04 (Quinientos
noventa y tres mil novecientos noventa y cinco pesos 04/100 M.N.), IVA INCLUIDO, y
un plazo de ejecucion de 25 (VEINTICINCO) dias naturales comprendiendo un periodo del
15 (QUINCE) de Abril del 2022 (dos mil veintidés) al 09 (NUEVE) de Mayo de 2022 (dos mil

m veintidds, asi como la presentacion de la formulacién de estimaciones. Se precisa que en
términos del contrato antes citado no se pacté la entrega de anticipo. (D05 3,

IV. V.1, Objeto del contrato: Los trabajos consisten en: REHABILITACION DE CAMINtf
SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
CUTZAMALA DE PI Z0

IV.2. Entidad federatiga¥i
Estado de Guerrero % -

YV ALA OE Pi

L ANAL

Lo R)“qu‘i LICH
LIES.&'LR:‘\J;UJLH.J NO

FA}:‘ 13};“ %

s

Calle 16 de septigmbre, #. 2 730 6770409 Presidenciacutzamala2021@ameil.com
Col, Centro, C.p. 40630

Pag. Web hitp 'wwi cutzamaladepinzon, gob, mx /
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero r VJ ! CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando :_1“'06 2 wﬂﬂll@ camblando
2021- 2024, RN
k ‘EC ; '?;f.fb

‘,95

V. RELACION DE OBLIGACIONES Y LA FORMA Y FECHA EN QUE SE CUMPL!

BE ¢ ‘aE PINZOY. 6RO Q__:?
¥ Firma de contrato: Trece de Abril del afic dos mil veintidés. SINDIC ATU
v Pagc de estimaciones: =,
v Estimacién 01 (UNO) FINIQUITO. 2021 - 202

v" Fecha de Terminacion de trabajos: Nueve de Mayo del afo dos mil veintidés.

VI. LAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, CONSECUENTEMENTE A
TRAVES DE LA PRESENTE SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE
GENERO EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO N° MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26, DE FECHA TRECE DEL MES DE
ﬁ ABRIL DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS, SIN DERECHO A RECLAMACION. Law

VIl.  Para los efectos a que haygWi{&rguienes mterwenen flrman la presente alas diez horas

."'
[

\ A
LT
C. ROSA JAIMES L ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS
PRESIDENTE MUNI DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y

2021 . 2024 DESARROLLO URBANO

&
T TA
ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
H.AYUHTAMOW
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PNZON, GRO
TESORERIA
2021 2024
P-‘_ z S\ \e, o, ; r . = \2 h\?f' N, Y
3:&%—# { %Z—m "\\g ‘r.-«’ \E Pk ':ﬂb&zh}%b%m o 1‘%% ﬁ\;
i O R Q ®
Calle 16 de septiembre, #. 2 Presidenciacutzamala2021@email.com

, C.p. 40630

Pég, Web. hitp: A cutzamaladepinzon gob. mx / 00000205

rmaaaon Honarable Ayuntamiento de Cutzamala



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9’
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando '!}}\ 5 Si&‘lllf’ Cambjando
2021- 2024. e

MANIFESTACION DE LAS PARTES

obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 12:30 horas del dia 09 de Mayo MYLNTAIILEHTO HUNICIPAL

ﬁ 2022, en la Ciudad de Cutzamala de szgﬂ] Guerrero, levantandose la presente acta, ﬁmandqﬁmufij”gm: NGRD
calce los que en ella intervinieron. TESO RERIA

2021 2024 /

, ot

‘\

H. A\'unta%tzamata de'Wipiln

C. Rosa Jaimes Léqez
Presidente municipd J-IALADE m R

2P A— RESSE |
Ing. Osvaldo@is!\guilar : i
; Dmactor de Publicas y Desarrol o™
Supesisor de Obra Urbano R .
f ) e DE
TUTTAMALA DEMNION, GRO
Lo s PUBLICAS

¥ PESANROLLD URBANC

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Finiquito del Contrato HORGB/AE AYUNTAVENTO

ASTIUGONAL
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26, de fecha 13 de Abril del 2022, g s

}}5{ \‘_/Sﬁ \"a?( “}'/':I; -/\ ,ﬁ- ,%9'

_ n. - \\ O SO
=B ) =
Calle 10&”@*"‘8‘ #2 \ 732 6770400 Prasidenci 182021 ail.com
Col. Centro, C p. 40630
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales o OF PINZON A
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) Y NDJCATU
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) 021 . 2084
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

Expediente de Obra Publica

wumm MUMCIPAL
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PINZON, GRO

TESORERIA

2021 2024

T,

3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion. |

3.24.- Escrito fundado y motivado que acredite la seleccién del contratista en criterios de
economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez y la justificacion para el ejercicio
de la opcion, debidamente firmado por el titular del area responsable de la ejecucién de
las obras.




. CUTZAMALA

SILllC cambiando

' ﬁ' Segwmos Avanzando

m Gf::;“%g‘gl 2024. wummsduuw&m
L, i _— CONSTITUCIONAL DE
MD\CATU CUTZAMALA DE Pin20y GRO
SIN TESORERIA |,
it R 2021 2024

EN LA CIUDAD DE CUTZAMALA DE PIZON, GUERRERO SIENDO LAS 15:00
HRS. DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA Y
DESARROLLO URBANO, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUTZAMALA
DE PINZON, GRO. DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021-2024 EN
CUMPLIMIENTO DE LOS DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 39 FRACCION 1il Y & 3¢ &2
55 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL &%
ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, EMITEN DICTAMEN DE CAPACIDAD

f'\ E IDONEIDAD DEL CONTRATISTA CON MOTIVO DE LA SELECCION PARA Lammmmml
CONTRATACION DE LA OBRA PUBLICA POR ADJUDICACION DIRECTA. cenmwmme
DE PAZON, 870,

OBJETO: SELECCION DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DE LpRESlDENCIA
OBRA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES 2021 -2024
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE SE APROBARON

EJECUTAR EN EL EJERCICIO FISCAL 2022

CRITERIO DE ECONOMIA. -LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS
RELACIONADOS EN EL PRESENTE DICTAMEN, SE ADJUDICA
DIRECTAMENTE AL CONTRATISTA QUE PRESENTA LA PROPUESTA
SOLVENTE, OFREZCA LA PROPOSICION ECONOMICAMENTE MAS
CONVENIENTE PARA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL H.wvio,
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZONGés
GUERRERO, ENTENDIENDOSE COMO TAL AQUELLA CUYO MONTO SE&EL_ N 2
O MAS BAJO DENTRO DEL MERCADO Y QUE LA EMPRESA DEMUESTRE QUE C-is

CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO CLARQO Y EXPEDITO, Y SE ASEGURA AL
MUNICIPIO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO AL
COSTO DE LA OBRA, CALIDAD DE LA MISMA, FINANCIAMIENTO, TIEMPOS DE
EJECUCION Y EL IMPACTO SOBRE EL BIENESTAR DE LA POBLACION

v'-- N Qﬁ"‘\ \ \ -' L3
g{;ﬁ;\ﬂt ‘}7«?’ ﬁi!\ Zéjl:\ fl‘( & t\h S NEF y A}-« }73* ﬁ!\\ }3*
o -'»-,-. g @
Ga&?g:ﬂaﬁzepél\:m;%Q 732 770409 Presidenciacutzamala2021 @amall.com
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e ; CUTZAMAI{A

Por Cutzamala, Segu:m i do A .
i\ 2 i me'
2021- 202157 e

£ CUTLANALADE Y
cINDICKT -
PERTINENTES, PARA LA CONTRATAGLQNQO?DE LOS TRABAJOS
RELACIONADOS EN EL PRESENTE DICTAMEN, ADICIONALMENTE ESIYUHTwLEmUMU
NECESARIO UTILIZAR LOS RECURSOS DESTINADOS AL PROYECTO DE CONSTITUCIoNAL o
INVERSION CUMPLIENDO CON LOS OBJETIVOS ENCOMENDADOS D HMDEWW.GRE

FORMA AGIL Y OPORTUNA, SATISFACIENDO LAS METAS Y Ef;z?ﬁfz RiA
M COMPROMISOS, ESTABLECIDOS POR LA DIRECCION, EVITANDO o,
DESPERDICIOS DE LOS RECURSOS PUBLICOS, INCREMENTANDO LOS ..,
PLAZOS DE EJECUCION POR RETRASOS INJUSTIFICADOS DE LOS = /)2
p o

CONTRATISTAS Y OCASIONAR PERDIDAS DE TIEMPO Y RECURSOS AL .
MUNICIPIO POR LLEVAR A CABO UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA, YA N2

b
POR REALIZAR. : --—.F,m:— f

TIEMPO DE EFICACIA, SE SUSTENTARA EN CONTRATISTAS QUE CUENTEN
CON LA EFICACIA EN LA COMERCIALIZACION DE LA OBRA QUE OFERTAN,
QUIENES DEBERAN CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES, Y
CUMPLAN CON LA CALIDAD Y CANTIDAD ESPECIFICADOS PARA QUE
SATISFAGAN LOS OBJETIVOS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO Y AL COSTO
DEL MERCADO JUSTO, CUMPLIENDO ASi CON LOS OBJETIVOS DE LA f -

~ DIRECION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL H. g\
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA PINZON, % s '
GUERRERDO. it

kﬂﬂ/—d‘ AMEENTO MUNICPAL

CRITERIO DE IMPARCIALIDAD. LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS teusmwu
RELACIONADOS EN EL PRESENTE DICTAMEN, SE LLEVARAN A CABGYTZARADE PR2ON, GRO.
CONSIDERANDO LA LIBRE COMPETENCIA ECONOMICA EN ESE SECTOR \PRESfDENClA
PROMOVIENDO LA EMPRESA LOCAL Y SE REALIZARA CON EL UNICO

OBJETIVO DE ASEGURAR, LAS CONDICIONES ECONOMICAS, TECNICAS Y
ADMINISTRATIVAS PARA ESTE MUNICIPIO, APLICANDO LOS MISMOS

CRITERIOS A CUALQUIER PERSONA FISICA O MORAL, SIN CONCEDER
PREFERENCIAS O PRIVILEGIOS INDEBIDOS, POR OTRA PARTE, SE HACE

SN o N = N \ '\" N Mo 'S N\ o S Mg =\ s Ny, Ny N A\
:- }5,;,’;‘ 71N }’)g /‘IL '-\_hj%); ’Z’;’T\.\’* ?t:_\ j"\ }}. j’}- f‘)L }7")'}*- ’3})(’_ ’ﬁr

B .\a\

60000208

Calle 16 de septiombre, # 2 732 6770409 Presidenciacutzamala20 21 @gmail com

Col. Centro, C.p. 40630



7, CUTZAMALA

'j‘ > Slguie ¢ cambiando

CONSTAR EN EL PRESENTE DOCUMENIQ,.I_IH&J FALTA DE DESIGNIO f“"“"
ANTICIPADO O DE PREVENCION QUE SE PRETENDE REALIZAR, LO QUE
PERMITIRA, ASEGURAR CON RECTITUD CON LA QUE SE ACTUAN, LOS -~
SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE%

CONTRATACION. —
: B AYUNTAR: 227 e
CRITERIO DE HONRADEZ. LA SELECCION QUE SE REALIZA SERA, CON 00"5'“1‘*"-112-.
o TODA TRANSPARENCIA AL ACREDITARSE LOS CRITERIOS QUE SEVZA."

JUSTIFICAN, CON TODA LA DOCUMENTACION QUE INTEGRARA LASTESlm ,
CARPETAS O EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE
CONTRATACION, EXHORTANDO A LOS SERVIDORES PUBLICOS (Z /
RELACIONADOS CON ESE PROCEDIMIENTO, SE CONDUZCAN CON

RECTITUD, RESPONSABILIDAD E INTEGRIDAD EN SU ACTUACION Y CON

APEGO A LA NORMA, PREVALECIENDO UNICAMENTE EL INTERES PUBLICO

OBLIGACIONES.

POR LO ANTERIOR.

™ SE RESUELVE: %
DE CONFORMIDAD CON LA INVERSION # ASIGNADA Y LOS CRITERIOS QUE
ESTA AUTORIDAD EMPLEA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DIRECTA, SE ADJUDICA LA OBRA RELATIVA ‘REHABILITACION DE CAMINO
SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD DE
CUTZAMALA DE PINZON” DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PIZON
GUERRERO CON UN IMPORTE" § 593,995.04 (QUINIENTOS NOVENTA Y TRES
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N.)" INCLUYENDO
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A LA PERSONA FISICA MARIA DE
JESUS MILLAN HERNANDEZ POR REUNIR CONFORME A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION ESTABLECIDOS POR E&TA AUTORIDAD, ASi COMO EN LAS

ﬁ*}:%h\}”' }'5;\’ \}?f ’fh j? ’?»;h.\’f Z \"Iv. ‘Sﬂ }3 ’/-,n f-ﬂ }’ff \’ﬁ/t

Calle 16 de septiembre, #. 2 732 6770409
Col, Centro, C.p. 40630




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero ' \‘}. CU[ZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ’j :
2021- 2024, Sy sigle cambiando

BASES, CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS, REQUERIDAS
POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA
DE PINZON, GUERRERO, QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, ADEMAS DE
CONTAR CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA NEGES?
PRESENTAR LA PROPUESTA SOLVENTE ECONOMICAME
CONVENIENTE, GARANTIZANDO ASi LAS MEJORES CONRIGH
CUANTO A PRECIO, CALIDAD, OPORTUNIDAD Y FINANCIAMIEN
GOBIERNO MUNICIPAL. -

e
(F AYUNTAMENTD

M\FhL CONSTI TTOCIONAL ("f:.

OE CUTZAUALADE PIRZON, %

SINDICATU

ATENTAMENTE ap2l - 2024

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARRALLO URBANO
{ f1 ;_ ':.'

-
/1 . TUNTAWIENTE g 54
ARQ. ALFONSO BENITEZ Vll.LAl.OBOS NS ””C 5

T2 r;;“ . GrO
AR AR [

2021.2024

R “Yummcm
CONSTITUCIONAL D¢

CUTZAMALA DE Piz0y, 6
TESORER AU

2021 f
_ iy SENGE SIS, Sosie o sg.. SN oihe 2SN
s "’Gﬁ%ﬂ&ﬁ E’T = )7%'\.\ }a;\ i

Calle 16 de septiembre, #. 2 732 6770400 Presidenciacutramala2021@gmail.com
~ Col.Centm, Cp. 40630 gl
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H, AYUNTAMIENTO MUN:ci2:
CONSTITUCIONAL D7
CUTZAMALA DE P20, 1)
TESORE‘& 51-‘\

2021 2024

(ustete

I1DMEX1807485001<<1269090422947
9305029M2B12313MEX<03<<31805<9

AN
MILLANSHERNANDEZ<<MARIA<DE< €€ Sl

00000211




ﬁ

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

HACIENDA :3 SAT

Datos de Identificacion del Contribuyente:

RFC:

CURP:

Nombre (s):

Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Fecha inicio de operaciones:
Estatus en el padrén:

Fecha de altimo cambio de estado:

Nombre Comercial:

Datos de Ubicacion:
Cédigo Postal:39097
Nombre de Vialidad: PLACIDO GARCIA REYNOSO

Namero Interior:SIN NUMERO

Nombre de la Localidad: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

Nombre de ka Entidad Federativa: GUERRERO

 HACIENDA S8 SAT

CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL

. Lugar y Fecha de Emision
i CHILPANCINGO DE LOS BRAVO , GUERRERO A 04
DE ENERO DE 2021

T,

MIHJ930502G58

- H. AYUNTAMIENTO MUNICIFAL l
MIHJQSUSD:EMEFERSOB o wgnmmﬁ_
MARIA DE JESUS CUTZAMALA DE PINZON, GP1)
TESORERIA
MILLAN 2021 2024 e
HERNANDEZ U“”“""!r W |£E i [/ ;
L 4

13 DE MAYO DE 2014

REACTIVADO
03 DE OCTUBRE DE 2018 e 70
mmmwum |
CONSTITUCIONAL DE !
(T AALA DE PRQON, GRO.

/))\Wl/ PRESIDENCIA
Tipo de Vialidad: CALLE

| Nimero Exterior: MANZANA 4 LOTE 8

| Nombre de |la Colonia: GUERRERO 200

oWsbre del Municipio o Demarcacion Ta;ﬂtorlak CHILPANCINGO DE
AP 0
= Gy N7 /
7 = 7 Q& Galiet JOSE MARIA 1ZAZAGA ‘ \.
= WES | il
: 7 Pk :J;fb‘ 3? ( T T
"‘- T » o\

LA r‘ﬁ’-‘?’ £ | 3/ \ pagiha [1] de [3

Contacto
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-~ GOBIERNO DE 5 Ay Hidalgo 77, cal
4 S o - cﬂmfﬂ MUNCIPAL "Gh_hwmh:l Atenciin telefdnica- 627 22 728 desde la Cludad de México,
s M EXICO “‘;-l;;;;; DE CUTIAMALAD PINZON, 8RO a0l (55) 527 22 728 del resto del pais

Desde Estados Unidos y Canadd 1 77 44 34 723
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SINDICATURA

00000212




¥ Calle: VALERIO TRUJANO Correo Electrénico:  marichuymillan05@hotmail.com

Tel. Mévil Lada: 044 Numere: 7471591938

Actividades Econdmicas:

Orden Actividad Econémica | Porcentaje Fechalnicio = Fecha Fin
1 Construccidn de obras de urbanizacion 130 | 01/10/2018
2 Construccién de obras para el tratemiento, distribucién y suministro de agua y20 | 01/10/2018
drenaje |
1 Otros servicios profesionales, cientlficos y técnicos 20 | 03/10/2018
3 AAlquiler da maquinaria para construccion, mineria y actividades forestales 20 | 29/03/2019 N ]
5 Construccion de inmueblas comerciales, institucionales y de servicios 01/10/2018
Regimenes:
il ‘Régimen K AYUNTAMENT) p—  Fecha lnicio  Fecha Fin
Régimen de las Personas Fisicas con Actividedes Empresariales y Profesionales CONSTITUCION, AL DE 03/10/2018 '
CUTZAMALA DE PNZON, GRo
TESORERIA |/
.Ohligaclonas. 2021 2024 Uil
Descripcién de la Obligacién Descripcién Vencimiento Fecha Inicio  FechaFin' '

PPago provisional mensusl de ISR por actividades empresariales. A més tardar el dia 17 del mes inmediato 01/10/2018

Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales posterior al periodo que corresponda.

Pago provisional mensual de ISR por servicios profesionales. A mas tardar el dia 17 del mas inmediato 03/10/2018

IRégimen de Actividades Empresarigles y Profesionales posterior al periodo que carresponda.

Pago definitivo mensual de IVA. /A mas tardar el dia 17 del mes inmediata  03/10/2018
|posterior al periodo que corresponda.

Declaracion de proveedores de IVA A mas tardar el Ultimo dia del mes inmediato  03/10/2018

posteriar al periodo que corresponda.
isiguiente.

gidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientas de Proteccién de Datos

Sus datos personales son incorporados ¥y mmate
legales sobre confidencialidad y proteccién de datos, a fin de ejarcer ias facultades

Parsonales y con diversas disposicigfigs
conferidas a |a autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datds perse gpuede acudir a cualquier Modulo de Servicios Tributarios y/o a través de la direccién

oces algan posible de corrupcion o delito presenta una queja o denuncia a través
éxico: 01 [55}.‘3_ &zag, desde el extranjero: 1 844 28 73 803, SAT movil o
S e / i

P Q\}‘“\’-}

“La corrupcion tiene consecuencias |

de: www.satgob.mx, de

S Conta

GOB} ERNO DE -~ HORDRARLE AUNTAMENTD Av. Hidalgo 77, col Guerrero, ¢p 06300, Ciudad de México
"MER WURCIAL CONSTITUCIONAL  Atencion teleftnica 627 22 728 desde la Cludad de México,

L% _‘J M EXICO fg;é;;;;; OF CUTZAUALADEPNION BRD 201 (550627 22 728 del resto del s

Desde Estados Unidos y Canadi 1 877 44 48 728

U RA denunclasasar.onb mx
2_3!@[&1&
T

00000213
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OBRAS PUELICAS
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DE...QF-.NL;LLJ URBANOE

Dedlaracion anual de ISR. Personas Fisicas. A més tardar el 30 de abril del ejercicio  03/10/2018 2021.2
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Cadena Original Sello:
Sello Digital:

GOBIERNO DE

. MEXICO

[12021/01/04|MIHJ830502G59| CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL|200001088888800000031||

T3MLLtc/DYdBrownEITSLO/2BXKR1+LTxRKXvAaJscwaDE7E10fYPmOXicZA nj4L+4521]MnUBrL+jz23A5CBxxsq
ameF C+HWMnF gt hXrfINX2UvxSMVEQ VT xiUdPskis7culINs BxXxGLP JoaH3D GezHe WGw/

DeiWaqskBg=

B e
(PAL COR HRMIVIRER
! 'mgm.;-m 0F PINZON, BRO

RE— O

Contactd

Av. Hidalgo 77, ¢l Guenero, cp. 06300, Cludad de México
Atencian telefonica: 627 22 728 desde la Cludad de México
001 (55)627 22 728 del resto del paie

Desde Estados Unidos y Canadd | 877 44 48 728
denundiasivsat gob mx
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Estados Unidos Mexicanos S O ——— 05
R =
‘(. ")
: Entidad de Registro B
Acta de Nacimiento GUERRERO 3¢
’ Municipio de Registro e
,3" CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 75
e Oficists | Fachade Registo | Loo | Nimemodecs| Biel
‘:’ 0001 11/08/1993 11 2089 \@;%t
'a-",b ."I‘-')q
2 la Persona Registrada 8
L e
o MARIA DE JESUS M AYUNTAMIENTO MUMICIPAL ~ MILLAN HERNANDEZ o3
¢ CONSTITOCIOAL O — g 3o ao: S
! Nombre(s) \ Apellido Segundo Apellido: hrgid;
CUTZAMALA DE PINZON, GRO - o
% TESORER] A CHILPANCINGO DE LOS BRAVO éij;
R4 MUJER 2021 20724 9083 GUERRERO ]
IC"'l' 1 n et ]
£2 Sexc: Fecha de Nacimiento: Lugar de Nacimiento: 4%
) L ANDOy) X
] Datos de Fillacion de la Persona Registrada S e
bﬂ £ -7 vt
38 FRUCTUOSO MILLAN LAZARO MEXICANA - 3¢
Nombre(s): Primer Apeliido: Segundo Apellido. Nacionalidad CURP: . ;'
{ﬁ JUDITH HERNANDEZ MEXICANA o B
Lﬁf'.-; Nombre(s): Primer Apellido: Nacionalidad: BEARROLLO USZ AR 3{,5
;-’ .-:f i - -l i ag
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B [Sn srcmcones swgnales y :‘&E::
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e o0 18 maledia .
2‘? : {11i4 [,
b Alos 20 dias del mes de Agosto de 2010 Dowte. o0y TITUCINAL
- PRION AL AN "
GZﬂ 1?_4’, 0. ,f!JMADE GRO. J CUTIAWALA UE PINZON, GRO

2021 - 2024 Firma Electronica:  §|NDI
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Codga oe Verficacion coO0 CNICA DEL SISTEMA ESTATAL DEL REGISTRO
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Arg. Urb. Maria de Jests Millan b c
ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANISMO %.5‘ 3
R.F.C. MIHJ930502G59 “"zg%'-@ i
HORDRARLE AYUNTAM
AL CONTIIO S e
CURRICULUM VITA Mc-;w&)p,
SINDICATURA

021 - 2924

Maria de JesUs Millan Hernandez

Chilpancingo, Guerrero., México.

Tel: (045) 5580363338 , Correo Electrénico:
marichuymillan05@hotmail.com

mmmm

(‘IRESFDENCM
o

Stﬁ

Cedula Profesional: 10829347

Estado Civil: Soltero.

ﬂ 39097 Chilpancingo de los Bravo,.Gremsmm, _
SECUNDARIA: (2005 Mj "Dr Galo Soberon Y Parra:*C I ""';-ncingo Guerrero”, Avenida
Circunvalacion Poniente SN, !nfcnawt"ﬁOQO Chllpancmgo Ios Bravo, Gro. e,

v

. "‘ "'C!GRD
BRAT B ‘K‘JUF.;J
DESARRGLLO URB g

2 =024

ESTUDIOS SUPERIORES:

Calle Placido Garcia Reynoso # 9 Colonia Guerrero 200, Chilpancingo, Gro. México.

Teléfono: (55 8) 2 36 33 38 |
00000216
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Arqg. Urb. Maria de Jesus Millan Hernan

ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANISMO

R.F.C. MIHJ930502G,59 ’i'r-"'f-»'@;_‘._-
W
. W TE

CURRICULUM VITAE MRCRAGLE AUTAENTD
WURICIPAL CONSTITUCIONAL

"Unidad Académica de Arquitectura y Urbanismo” (2011-2016) BenltoJHmrez S/n COWDEFWURU
SIN ICATURA

Chilpancingo, Guerrero.

i\

", en Camara Me?:ana;"de !a Tl s RITARALDE PAZON, GRO.
f ~ PRESIDENCIA
2021 - 2024

de la Construccion (C

“tf'-v.,

s, TR
CONOCIMIENTOS INFORMATICOS

Conocimiento de programas de disefio asistido por computadora “SketchUp” €}
versiones 2014, 2015, 2016 Y 2017 ;

Conocimiento de programa para la realizacion de planos; "AutoCAD", en sus versuonnes
201, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 Y 20

:

Calle Placido Garcia Reynoso # 9 Colofia Guerrero 200, Chilpancingo. Gro. México.

Teléfono: (55 8) 2 36 33 38
0000021 -




Arqg. Urb. Maria de Jests Milldn Hernandez

ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANISMO
R.F.C. MIHJ930502G59

CURRICULUM VITAE

Conocimiento en programa de usos de vectores para disefio “lllustrator” en su version
v
2016.

Microsoft Office: Microsoft Word, Power Point, Publisher.

Hojas de Calculo: Excel. o S
X0 H. Ammmaﬂo MUNICHP:.,

Intemet cuncfmnmﬂmﬁg )
, G,
5% TESORERIA
EXPERIENCIA LABORAL
ﬂﬂ";“;fmm 2021 2024
) STITUCIONAL DE
Empresa; Ingenia
¢ P T |
Puesto/actividad desarrollada: Auxitie F 5 1 PRESIDENCIA
Proyecto Particular: D 0! s
Chilpancingo de | sBri:vo Guerrero ‘\
Despachd Go T
o n
/ Y
Puesto/activida ¥ ]
| F 'y ,"‘I.‘
quragc Se ia de"Agri idy gesarrollo Rural, Pesca y Alimentacior

- - { % "l-’
(SAGARPAF ™" i

Puesto/actividad desarrollada: Auxiliar Técnico
Empresa Proyectos Disefosy'construccicnes. Aho 2 _;;E;;,q-'
A " 4
: - Q.Q"folf?s Y,
Obra: J.N. "JUSTO SIERRA" ~ * ; S 7

Construccion de edificio "c" 2 aulas dldcchccs en'est, reg. 751 t/c + -3'.}---. ,' iorctaza y
3 Ko }’r..;i 5
v 58 r,,_‘”:_ i

; -“ F@uca de

+ puerta de acceso + cercado de malla fico cicldén). En las Cruces Mp

catalan, Guerrero ROBRAGLE AYUATAVENTO
Contrato: FAM-2016-FAISM-2016/13%9/2016/AD. MBRCIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUTZAYALA DE PINZQM-

Calle Placido Garcia Reynoso # 9 Colonia Guerrero 200, Chilpancingo. Gro. México.

Teléfono: (558) 2 36 33 38
00000218




ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANISM

&
R.F.C. MIHJ930502G59 '-"'.-_
CURRICULUM VITA s
0F CUTZAMALA DE PINZ
Periodo de ejecucion: 23 de diciembre 2016 al 01 de abril 2017 S‘ch

Dependencia: Instituto Guerrerense de la Infraestructura Fisica Educativa (IGIFE) ..., 4074

Empresa Proyectos Disenos y construcciones. Afic 2018

Puesto/actividad desarrollcda: Técnico operativo y Proyectista.

Periodo de ejecucién: 'xf Y ;;5‘
fitut | de ant gia e hisferia (INAH
Dependencia: instituto nacional de °Tf‘1931 j ‘f@n ( ) ““mm.m
»

N L Y CONSTITUCIONAL DE
Empresa Proyectos Disenos y consirucc:on&s,ﬁ o 2017 T CYTZAMALA DE PAZON, GRO.

."'j‘ o ~1. : P
Puesto/actividad desarrollada: Técnlcorab@ﬁfwo y Prmg o ‘ RES NCIA

Obra: "UNIVERSIDAD TECNOL‘é’G | !;JBICADA EN LOS LIMONES,
MPIO. PUNGARABATO, GRO.“M - E‘%c BIBLIOTECA EN EST.
ESPECIAL OF 34.6 X 23.18 ouEw;ﬁRG ARA'ACCESO + VESTIBULO + SERVICIOS SANITARIOS
HOMBRES MUJERES + CONTBGL# SECRETARIA Y ESPERA + DIRECCION + PROCESCS

| + LECTURA + HEMEROTECA + SALA AUDIO Y VIDEO +
+ COPIAS GUARDA-@BJETOS+# EDIFICIQ 'R" CUBO
R (PLAZAY ANDADO@&S + RED ELECTmCM RED
CION + FOSA SEPTICA] ¢
ructura Fisica Educativa (j’GIFEl .,

..
P

IEMA DE AGUA AD DE LA CANA SANTA FE
MUNICIPIO DE A.lucmrl.Agd DEL PROGRESO.”

sty

Dependencia: Commcym de,Aguc: Potable Alcantarifs mniento del Es’rs:lélg de. G\,Jerrero

([CAPASEG) ol "&' s
Empresa Maria de Jesus Millan Hemandez ANQ 201§ lYUHTHUHCM.
5 CONSTITUCIONAL DE
Proyecto de casa-habitacion “LM". CUTZAMALA D PINZOK. GRO
Chipancingo de los Bravo, Guerrero TESORERIA
2021 2024 fos
Empresa Maria de Jesus Milldn Hermndandez. Afio 2018 / o PSU'I—-JE'UH%S "
] 2021 . 2028

Calle Placido Garcia Reynoso # 9 Colonia Guerrero 200, Chilpancingo. Cro. México.

Teléfono: (55 8) 2 36 33 38
0000021 4




Arg. Urb. Maria de Jesus MlllaryL

ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANISM
R.F.C. MIHJ930502G59 g

CURRICULUM VITA meaw
D CUTZAALA

“CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE ZW@TUB@ADA
EN LALOCALIDAD DE ZACAPUATO (TEPETATES), MPIO. DE CUTZAMALA DE PINZON, GRQ. 2024

Evmmu 8RO

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZCON/2018-18
Costo de la Qbra: $ 515.000.00 (QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS 00/100 M. N.)

Dependencia: MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO.

Empresa Maria de Jesus Millan Hernandez. Anc 201?8:,"-‘ W !
. \- 'ﬁ' 4 - '.'

Wi g - mmm

LA CALLE*!I[COLAS BRAVO TRAMO Ewﬂ-nﬁ

GUERRERO "' WBICADA EN LA LOC AMIRA DPHION, GRO

“PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMfA:D
NAC TOLUCA ZIHUATANEJO A CALLE VICENTE

CUTZAMALA DE PINZON, MPIO. DE CUTZAM&&' DE szo;,a L 3|DEHCIA
NOm. De Contrato: MPJOCUTZAMALAPLNZ@Nfzma 20 \ b .--g_ 1

Costo de la Obra: $ 1, 893,006.08 | un, :«YLLLéN ocg@cmmos NO?&‘EN‘[A Y TRES MIL SEIS PESOS 08/100

M. N.) o [ rf:“

Dependencza MU !C|P|O DE CUTZAMALﬁ DE PyZON GUERRERO. ?*_-a
e HemcﬁQEZ Anﬁ@l& 3

Empresa Maria Jesis _
“INFRAEST UCT VIALEN E MUNICIPIO DE @EAMALA DE PINZON lr;RA E'biPA" umcp@p EN LA ' _.f" i

LOCAUD_{\D APUATC | EPETAI%} MF’l@,DE CUTZAMALA DE PINZON ‘GRO
# o i )
o .' o SRR AR, e
Num De contrato: MPlOCHHWiAPINZON/'Qﬁ}S 22 ! e
Costo de la Obra: $ 862.989.92 (OCHOCIENTOS S‘E&ENTA Y DOS MIL NOY»EG[ENTOS OCHEyfa;f g %
NUEVE PESOS 92/100 M.N.) . & G ik
ol 9 4 . A5

) ) S _ ¥ DES A X"
“CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA c’m.g veuummo CARRANZA Y AMBROSIO 7.,
FIGUEROA." UBICADA’ mm LOCALIDAD DE ARROYO GQANDS, MPIO. DE CUTZAMALA DE PINZON
GRO. Bhtan. 3

"- it

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-01 3/
Periodo de Ejecucién: 04 DE FEBRERO 2019 - 04 DE MARZO 2019 (29 DIAS NATURALES).
Costo de la obra: $1, é85. 252.82 (UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTO&”

CINCUENTA Y DOS PESOS 82/100 M.N.)
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE, MPIO. DE CUTZAMALA D
NGm. De Confrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-02 " CONSTRLCION. ¢
Periodo de Ejecucion: 04 DE FEBRERO 2019 - 04 DE MARZO 2019 ( M{‘mm
= TESORERIA
2021 2024

Calle Placdido Gardia Reynoso # 9 Colonia Guerrero 200, Chilpancingo, Gro. México.

Teléfono: (55 8) 2 36 33 38
00000220




Arg. Urb. Maria de Jesus Millan

ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANISI\ﬁ&\t
R.F.C. MIHJ930502G59

CURRICULUM VITA@M»WW-

AL CONSTITLL JONAL
Costo de la obra: $1, 683, 268.99 [UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES it DR B e

Y OCHO PESOS 99/100 M.N.) 3INDIC ATURA

Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

ap21 - 2024

“CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA." UBICADA
EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE, MP|O. DE CUTZAMALA DE PINZON.

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-04
Periodo de Ejecucion: 04 DE FEBRERO 2019 — 04 DE MARZO 2019 (29 DIAS NATURALES). .
Caosto de |la obra: $66%, 809.42 (QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NUEVE'R

n 42/100 M.N.) A
- Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ. . AVUNTAMENTO NUNICPAL
CONSTITUCIONAL DE
“MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL CENTRO DE ARROYO GRANDE." UBICAD R LA pizON, GRO.
LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE, MPIO. DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. PRESIDENCIA
- 2024
NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-06

Periodo de Ejecucion: 07 DE FEBRERO 2019 — 07 DE MARZO 2019 (29 DIAS NATURALES).

Costo de |la obra: $387, 930.02 (TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS
02/100 M.N.)

Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

“REHABILITACION DEL CANAL AGRICOLA RAMAL COLONIA DIVISADERO A COLONIA EL BARCO."
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON, MPIO. DE CUTZAMALA DE PINZON.

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-07

m M.N.)
- Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ,
K
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL GUARICHE." uslMNﬂ&lﬂmﬂloAD DE EL @ymré A
(EL GUARICHI), MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, GRO. CONSTITUCIONAL DE oAt e
CUTZAMALA DF PIKZON, 6 Voe Sh;’o‘:’ }
NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-09  TESORERIA N
Periodo de Ejecucién: 11 DE FEBRERO 2019 — 11 DE ABRIL 2019 148 DRASAATURALES).
Costo de la obra: $1, 354, 615.00 (UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRC MIL SEISCIENTOS
QUINCE PESOS 56/100 M.N.)
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDELZ.

.-.LJ\—

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CUINIO - ENTRONQUE CARRETERO FEDERAL LOS TULES
~TAMACUARO - CHARACO - CHUMBITARO." UBICADA EN LALOTALIDAD DE TAMACUARO, MPIO.
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

Num., De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-16

Calle Placido Garcia Reynosc # 9 Colonia Guerrerg 2

|

> Chilpancingo, Gro. México. J
Teléfono: (55 8) 2 36 33 38 ‘
|

00000221
- = e e et e e



Arg. Urb. Maria de Jesis Millan Herndndez
ARQUITECTURA ° DISENO * URBANISMO
R.F.C. MIHJ930502G59 Wb

CURRICULUM VITAE

Periodo de Ejecucién: 01 DE MARZO 2019 — 30 DE MARZO 2019 (29 DIAS NATURALES). %
Costo de la obra: $449, 257.40 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS

Y SIETE PESOS 40/100 M.N.)
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ. wﬂﬂw! &0,

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PASO REAL — ATOTONILCO - EL CUNDAN pRESmE';C‘A
GUARICHE - CUIRINDICHAPIO ~ SAN LUCAS." UBICADA EN LA LOQMQAD DE PASO REAL, 2021-2
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-17 . 4
Periode de Ejecucion: 26 DE FEBRERO 2019 - 22 DE MARZO 2q -..f
Costo de la obra: $350, Q00.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MH. '
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

wm‘wh)ull. JNM-
“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO GRAM%W’E” LAPLAYA =LA
PUCHIMITA - LA JOYA." UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA J§\ N’Q}%E CUTZIAMALA DE
PINZON, GRO. e
NUm. De Confrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-18
Periodo de Ejecucn:-n 01 DE MARZO 2019 — 30 DE MARZQO 2019 (29 DIAS NATURALES).

MN.) %
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL COYOL - LA FUNDICION - DESPOSADOS = ”*fE

OXTOTITLAN - VILLA CARDENAS — ZACANGO." UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXTOTITLAN; . : pig L o
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. Y DESARA0L LR

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-19

Periodo de Ejecucion: 01 DE MARZO 2019 - 30 DE MARZO 2019 (29 DIAS NATURALES).
Costo de |la obra: $550, 000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDETZ.

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - PACUARO =4
PUNGARANCHO - PALO GORDO." UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LIMON
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

Num. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-20
Pericdo de Ejecucion: 24 DE FEBRERO 2019 — 24 DE MARZO 2019 (24 DIAS NATURALES). K lYUHTAIENTOm

Costo de la obra: $656, 000.00 [SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.| : 0
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ. CUTZAMALA DE PAZON, GRO
TESORERIA

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA SOLEDAD - '-.I;I.'RIDA." UBICADA B¢' |32
LOCALIDAD DE LA FLORIDA, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZO} /

30, Gro. México.

000u0222

Calle Placido Garcia Reynoso # 9 Colonia Guerrero 200,
Teléfono: (55 8) 2 36 33 3%



Arqg. Urb. Maria de Jesus Ml“{;l GHen
ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANIMIEC:?

R.F.C. MIHI930502G59 . Mgl g e r)

NE a't‘.m#lf 2

CURRICULUM VIT Aebucosmonds
3 CUTZAHALADE ¢ PINZON, GRO
Nim. De Conirato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-21 \ND\CMURA

Costo de la obra: $3ao 000.00 [TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CUTZAMALA DE PINZON - LOS TULES." UBICAD#®E
LOCALIDAD DE LOS TULES, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. H_mmlm

NOm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-23 umummm
Periodo de Ejecucién: 28 DE FEBRERO 2019 - 15 DE MARZO 2019 (29 DIAS NATURALE SIDENCIA
Costo de la obra: $240, 000.00 (DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) mm .
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDELZ.

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA MOHONERA = ARROYO GRANDE." UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-24

Periodo de Ejecucién: 01 DE ABRIL 2019 — 20 DE ABRIL 2019 (19 DIAS NATURALES).
Costo de la obra: $135, 000.00 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

REMUDADERO — IXTAPILLA - SAN JOSE." UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JDSE MUNICiPr o
CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

NUm. De Confrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-25

Periodo de Ejecucién: 28 DE MARZO 2019 - 16 DE ABRIL 2019 (19 DIAS NATURALES 1
Costo de la obra: $250, 000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TUPATARILLO - LA PAPAYA ~LIMON GRANDE." UBICADA
EN LA LOCALIDAD DE LIMON GRANDE, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-26
Costo de la obra: $250, 000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL POCHOTE - TLANEXPA - LOS MOLCAJETES." UBICA aﬂg;ﬁg}ﬁﬂulgﬂ

EN LA LOCALIDAD DE TLANEXPA, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. CUTLAMALA 06 20N, &7
TESOREF!.-

JR21 2Uis

ol

NUm. De Contfrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/201%-27
Periodo de Ejecucién: 28 DE MARZO 2019 — 16 DE ABRIL 2019 (19 DIAS NATURALES)
Costo de la obra: $150, 000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDELZ,

Calle Placido Garcia Reynoso # 9 Colonia Guerrero 200, Chilpancingo, Gro. Zxico.

Teléfono: (55 8) 2 36 33 38 f
00000223



Arg. Urb. Maria de Jesus Millan Hernandez

ARQUITECTURA ° DISENO ® URBANISMO
R.F.C. MIHJ930502G59

CURRICULUM VITAE

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL GUAYABO - ZIRANDAGIO - SAN BLAS."” UBICADA EN
LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-28

Periodo de Ejecucion: 28 DE MARZO 2019 — 22 DE ABRIL 2019 (25 DIAS NATURALES).
Costo de la obra; $250, 000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

“ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FiSICOS EN LAS AREAS DE ATENCION DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CUTZAMALA." UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON, MUNICIPIO DE CUTZAMALA
DE PINZON, GRO,

NUm. De Contrate: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-29

Periodo de Ejecucién: 15 DE ABRIL 2019 - 08 DE MAYO 2019 (24 DIAS NATURALES).
Costo de la obra: $173, 875.77 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCQ.-PES('}S :,‘,
77/100 MN.) : K
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

“PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE LIC. ALEJANDRO cfmmm‘q&,
DELGADO." UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE °

PINZON, GRO. H h{l. ;

Cu 11!.,. A _-;-y‘ .
NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-30 OBRAS Py -
Periodo de Ejecucion: 18 DE ABRIL 2019 - 17 DE MAYO 2019 (30 DIAS NATURALES). Y DESARROLLG

Costo de la obra: $502, 546.15 (QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 157100 '
M.N.)
Empresa; MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

L AYATAMEITO NGPAL GRGTIVGRMAE
CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO
CATZAMALA DE PAZON, GRO. TESORERIA
@\W PRESIDENCIA 031 202
2021 - 2024

Calle Placido Garcia Reynoso # 9 Colonia Guerrero 200, Chr|p=ncmgoﬁ(:2ro -Jgxico.

Teléfono: (55 8) 2 36 33 38
00000224




Arq. Urb. Maria de Jests Millan Hernandez

ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANISMO _ANUOS o

e

RFC. MIHJ930502G59 Y RN

CURRICULUM VITAE

LOMEXO108293474<<MIHJY
9305029M<cCcecccec<<1s
MILLANSHERNANDEZ<<HARL)

CONSTIT
CUTZAMALA DE|

Calle Placido Garcia Reynoso # 9 Colonia Guerrero 200, Chilpancingo. Gro. México.

Teléfono: (55 8) 2 36 33 38
00000225




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) bIN DIC AT
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

2021 -_2-820

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON _ yninoy
:-‘ -k,

AR Hl\;UNTAHINUP:-'?:-;,_IL_
EENE 4 ONSTITUCION, &

Ejercicio Fiscal P CUTZAMALADE P71

JOrCIE st A TESORE . ..

B “u?zlé.:u.‘._
HAVNTAMEKTOKUNCERL brstediyors
70 1) crraaLADE POZON, GRO. )
\ \’Q’LMPREM T R

3.25.- Justificacién para la contratacion por la adjudicacion directa.

00000226




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional k

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9:‘*],', CUTZAMAL A

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando q
2021 2026, .\}\ sgtie cambiano

DICTAMEN PARA DETERMINAR METODO DE EJECUCION

En la localidad de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, siendo las 9:00 horas del dia 08 de
Abril del 2022, 1a Direccion de Obras Publicas de la Administracién Municipal de Cutzamala
de Pinzdén, Guerrero, para el periodo 2021 - 2024, en cumplimiento a lo tutelado por el
Articulo 82 de la Ley de Obras Publicas y sus Servicios del Estado de Guerrero nimero
266, emite Dictamen de Capacidad e idoneidad del H. Ayuntamiento Municipal de
Cutzamala de Pinzén, Guerrero, con motivo de la ejecucion de la obra publica denominada
“REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS
EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON” en la localidad de Cutzamala de
Pinzon, Municipio de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, a ejecutarse por adjudicacion

ﬁ directa.

Derivado de la maxima tutelada por el articulo 115 Fraccién lll de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, referente a que los municipios tendran a su cargo
ciertas funciones y servicios publicos como: d,,\ﬁﬂl g,

A) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposicion de sus aguag’:
residuales;
B) Alumbrado publice.
C) Limpia, recoleccién, traslado, tratamiento y disposicion final de residuos;

D) Mercados y centrales de abasto. K “W"TWENTO MUNICIPAL
E) Panteones. CONSTITUCIONAL DE
F) Rastro. CUTZAMALA DE PIN2ON, GRo
G) Calles, parques y jardines y su equipamiento; TE SORERIA
H) Seguridad publica, policia preventiva municipal y transito; y 2021 2024

I) Los demas que las Legislaturas locales determinen segun las condiciones /
territoriales y socioeconémicas de los Municipios, asi como su capacidad

administrativa y financiera. whay ,,

-. S \-;

& Que segun lo senalado en el articulo 115 Fracc!on'ﬂl,\leé‘llhdunlmplos previo acuerdd R
58 paratla mas eficaz prestaqén'
j;- .hEIe les correspondan.®;

de los servicios publlcos o el mejor ejercicio de E O
¥aDO§

y,

(
giiaticulo 170 de la Wswﬁéh Politica del Estado de”
saes Municipio constitliy minmrden de goblermm

Que en congruencia¥yg,
Guerrero, respectodag

administracion propid e ¥ ersonalidad Jur%'ﬁ@m&;o propio. . 0E £ A0 5RO
i : \r £ PILON ﬁl'u ICAS
rpee LDHRBAND
H, AYUNTAMIENTO NUNICPAL ND\C ATURA
““““Wm o
(" TZAMALA DE -
Q ESIDENCIA .
P SN2 PL . - ‘i‘%} Nifoay gy 5%
o @
Calle 16 de septiembre, #. 2 732 6770400 Prasidenciacutzamala?021 iL.oom

Col. Centro, G,p. 40630

Pég/Web. http www cutzamaladapinzon. gob mx / 0 0 N
FACEBOOK: Honorable Ayuntamiento de Cuizemals 0 U U 2 2 7




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9’ “}t CHTZAMAM

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando '}

2021- 2024. .l}'\}s Sigllf cambiando

Dictamen

Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 115 fraccion Il de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 170 de la Constitucion Politica del Estado q-F

Guerrero, 65 fraccion Il y 73 fraccion Xlll de la Ley Organica del Municipio Libre del coustmycionaL pe
Estado de Guerrero, 29 y 82 de la Ley de Obras Publicas y sus Servicios del Estado CITZAMALA DE PNZON, GRC:
Guerrero nimero 266; y en virtud de que es menester de todo gobierno republicano;rESOREm A
representativo y popular, satisfacer ciertas funciones y servicios publicos tutelados en 2021 2024

la ley a favor de sus gobernados y sobre todo dirigir, vigilar y dictar las medidas / i : /7

necesarias para el buen funcionamiento de los servicios publicos municipales.

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, le otorgan al Comité de Planeacion para el *
Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), como 6rgano colegiado de planeacién municipal\- = i
para decidir de manera democratica, el destino de los recursos que constituyen el {* ="\
presupuesto para obra publica, proyectos productivos y acciones; en sus etapas, de)
planeacion, programacion, presupuestario, ejecucién, seguimiento, contrqi._\.zl-.‘
evaluacion. W ?p 9;"4\

Dicho COPLADEMUN, integrado por su respectivo Presidente, los miembros del H.
Cabildo Municipal, Comisarios y delegados municipales, Presidentes de comisariados
ejidales y de bienes comunales, un vocal de control y vigilancia, los titulares de las
dependencias o entidades federales y estatales con presencia en el municipio, los
titulares de las direcciones municipales, un representante del Comité de la Secretanen: ,,

de Planeacion y Desarrollo Regional de Guerrero (SEPLADER), los Presidentes-de Ips

superior y centros de investigacion que radican en el municipio, los representarté }‘ h»&- g
organizaciones sociales y del sector privado, mas importantes del municipio discﬁ@fﬁ{;w@ ,
las multiples propygStasefffanteadas por sus integrantes, decidiendo aprobar 185~

: 2 \; B TR m’iimiﬂmmﬁ
proyectos y accio dgjecuta : durante el Ejercicio Fiscal 2022. mammwﬁsﬂmﬂ‘m

¢ CUTIAVALADE PRION 850
f"s‘.ND\CATURA

M21 -2

& = N, &5 N “"o." N 5= (e - \:." \;‘f =N
B> B B 2 B ;
I 2 ’Z}’[\ 4’)*1\ S ’ﬁ%

®
Calle 16 de septiembre, # 2 732 s?mag %‘—@%8
Col. Centrw, Cp, 40630 === 00
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional.=, ,
Cutzamala de Pinzén, Guerrero T4

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando &£ %58

2021- 2024. . W

2021 - 2024

Por lo que la Direccion a mi cargo, en acatamiento a lo sancionado por el Comité de
Planeacién para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), que es el maximo érgano
colegiado de planeaciéon municipal, una vez cerciorada que la obra denominada
“REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS
ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON” en la localidad de
Cutzamala de pinzén, Municipio de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, Tiene
considerado un presupuesto igual o menor a los 20,000 veces al Valor Diario de la
Unidad de Medida y Actualizacion (UMAS); y por el tipQasig *obra a realizarse es
necesario llevarla a cabo por el método de Adjudicaciog i

POR “EL MUNICIPIO”

EL PRESIDENTE MUNICIPAL connmm

CONSTITUCIONAL DE K. AYUﬂTmENTO MURICIF£4
] CUTZAMAL DE 20N, GRO, Becpresmiri
,() PRESIDENCIA CUTZAMALA DE PN, 694
C. ROSA JAIMES LOPEZ 2021 - 2024 TESORERIA
2021 2024
LA SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE pmzou
GUERRERO L
_‘:\i\ [:";.‘j( r({ ,
bSO LY A
ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS.. 1% yunicipa,
BEL JAIMES BRAVO el
g 1 T I-_-TL,v,{,_gfp;“ GRO
CONSTITUCIONAY 02 CTRAS PUPLICAS
CUTZAMALABE P20, €25, e woir
SECRETARIA GENERAL - R

2021 - 2024

Ve 0 e N

o e ®
Calle 16 d septiambre, #.2 732 6770409 MW 9
Col. Centro, C:p. 40630
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021' 2024. *\ui!&:&‘
PEEITAVALL

SR Cambiando
ANDRIRLE AYU HTAMENTG
WURCIFA L CORSTITUCIONAL

€ TLARALACE PUZON &
Fuente Financiamiento: Recursos Federales “ZINDICATU
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal [FAISM-DF) *

agq - 2024—
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) 021

™)  Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD
DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 593,995.04 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON

Expediente de Obra Publica

N HAYWTANENTO MNP,
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PIN2ON, GRO

TESORERIA

2021 2024

lestiscd

Ejercicio Fiscal

2022

o
QLU%MM&M
PRESIDENCIA




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024,

fmﬁ«'i‘ﬁ*ilw WE
- MURCEAL CONSTITL)
C2 CUTZAL LA DZ £INZON,

A quien corresponda: }N':"VJQT

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 3 Informauén
relacionada con el proceso de contratacion, sefalada con el punto 3.26 que a la letra dice
“Convenios y/o acuerdos.” En atencion a este documento solicitado en los Lineamientos de:
Criterio para la integracion y presentacion de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le comento

(.\ la siguiente razon: que esta obra denominada “REHABILITACION DE CAMINO SACA

: COSECHAS EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE
PINZON” No se integra este documento debido a que no se consideraron convenios ni acuerdos,
por lo tanto, NO APLICA.

Sin mas por el momento y confiando en que lo descrito g iivpente justifique el
documento me despido de usted, enviandole un cordial saludo e

Mvummmmm
CONSTITUCIONAL DE
(TZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERI!
2021 2024
ATE ENTE
ARQ. ALFONS0 BENITEZ VILLALOBOS e Gl
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y TR YALL CEANZON, GRO
CERMNS RUDLICAS

" PTEARROMD URBANC
22142024

D . o 55\ 0 \ Ny
f? f - )' AN 1 - DUDT}U?S? ﬁf

Calle 16 de septiembre, #.2 732 6770409 Prasidanmamtmrrnlgmﬁ@m com




