Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024,

% CUTZAMALA
1.\5 Sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federaies
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
% %, CUTZAMALA

I Sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 7 %‘ C\U- .], zlnumbm“mmx
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
2021 - 2024

DESCRIPCION GENERALES DEL PROYECTO Y DEL POR QUE DE LA PRIORIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE
TAMACUARO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

ESTADO: GUERRERO

REGION: TIERRA CALIENTE
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON

LOCALIDAD: TAMACUARO

BARRIO, COLONIA O EJIDO: PUEBLO

~Js 1

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Py L.
RASTREO DE CAMINO SACA COSECHA DE 4.5 A B.00 DE ANCHO CON MOTOCONFORMADORA, REMARCAE;)ﬁ _’%GUN&?
EXTRACCION, CARGA Y ACARREQ DE MATERIAL MEJORADO PARA QUE SE EXTIENDA EN EL CAMING PARA C® L AR U A
MEJOR SUPERFICIE DE RODAMIENTO PARA LOS VEHICULOS, ¢ RARIT N @
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL >, CUITZAMALA

DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. e sipue cambiando

2021 - 2024

CEDULA DE INFORMACION BASICA POR PROYECTO
EJERCICIO: 2022

I.- UBICACION
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-
FONDO FAIS DF)
ESTADO GUERRERO
REGION TIERRA CALIENTE
MUNICIPIO CUTZAMALA DE PINZON
LOCALIDAD TAMACUAROD

CABECERA MUNICIPAL

| I— ol x ]

IL.- IDENTIFICACION L M‘UHTAHIL‘NTO NUNICIPAL
No. DE OBRA CONSTITUCIONAL DE
CLAVE NOMBRE CUTZAMALA DF PINZON, GRO ~
BROGRAMA Vil |URBANIZACION TESORERIA
SUBPROGRAMA R REHABILITACION 2021 2024
CLASIFICACION DIR  |DIRECTA
CHTZAMALA DF PHZON. GROL REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE
TAMACUARO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON
nomsre petaosra P RESIDENCIA
2021 - 2024
TIFO DE LA OBRA EN [amPL | REHAB.| X |
MODALIDAD DE LA EJECUGION j
INSTANCIA EJECUTORA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUTZAMALA DE PINZON,GRO.
.- INVERSIONES
CONCEPTO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNIGIPAL
INV. APROB. O VALIDADA $ 630,872.67 $ 63087267
EN EL EJERCICIO 2022
TRIMESTRE
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO $ 630,872.67 $ 63087267
CUARTO
" C..' ¥ /

V.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

APROBADAS « /|
METAS BENEF{CIARIOS DIRECTOS
CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD ¢ UNIDAD
£.03 KILOMETROS 831 HABITANTES

DICHA OBRA BENEFICIA A UNA ( 01 ) LOCALIDAD

00000005




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. > CUTZAMAILA
2021 - 2024 "?.\' sigue cambiando

V.- AVANCE FISICO-FINANCIERO PROGRAMADO

TRIMESTRE FIS1CO (%) FINANCIERO (%)
TOTAL T 100% 1 100%
PRIMERO - o 0.00% - o 000% |
SEGUNDO - 0.00% 0.00%
_ TERCERO 100.00% 100.00% N
r\ CUARTO 0.00% 0.00%

VL- PERIODO DE EJECUCION

PROGRAMADO FECHA DE INICIO; 04-ago-22 FECHA DE TERMINACION: 31-ago-22
REAL (CIERRE) FECHA DE INICIO: 04-ago-22 FECHA DE TERMINACION: 31-ago-22
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION SI X NO FECHA: 3l-ago-22
ey LI

VIL- SITUACION FISICA DE LA OBRA (FECHA

TERMINADA Y OPERANDO X TERMINADA SIN OPERAR
NO INICIADA EN PROCESO
VIIL- CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA (FECHA )
OPERA ADECUADAMENTE { x OPERA CON DEFICIENCIA ( ) 0 OPERA ( )

EN SU CASO. CAUSAS POR LA QUE NO OFERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES:

B AYUNT AMEENTO uum
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PNZON, GRQ.
PRESIDENCIA

2021 - 2024
.
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% CUTZAMALA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL» =

DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
2021 - 2024

DATOS BASICOS GENERALES
GENERALES:

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMING SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

ESTADO: GUERRERO 6 S
REGION: TIERRA CALIENTE S LW g
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON '
LOCALIDAD: TAMACUARO

u II Gif

BARRIO, COLONIA O EJIDO: PUEBLO 7L HALA DE P ;
AR _
jM,J./,/
TIPO DE OBRA: ;
NUEVA () EN PROCESO ¢ A AMPLIACION ()
REHABILITACION (X) EQUIPAMIENTO  ( )
t:'\u-u__’,.
DESCRIPCION D OYECTO:
FrboB R

¥,

EMPIOCONFORMADORA, REMARCADO
RDO PARA QUE SE EXTIENDA ENEL |
ARA LOS VEHICULOS.

: '--5" o

Ao

; "'"ﬁ'-':-i-""
DAR UNA ME.JOR SUPERFICIE DE RODANS

K. AYUNTAIIIENTou HOKDR, e 2 AT THTO
NSO o RO " T
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CUTZAMALA DE PINzON, GR T
CONSTITUCIONAL DE TESORER
CUTZAMALA DF PH2ON, GRO. 2021 202
PRESIDENC J —
2021 -
PRIORIDAD: S f
MEJORAR LOS CAMIN S ECHAS PARA QUE LOS CAMPESINOS PUEDAN SACAR SUS
COSECHAS
CANTIDAD: 931 HABITANTES
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ¢
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. : &m}
2021-2024 M sigie amt

' DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

LA OBRA:"REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON" NO OCASIONA DANOS AMBIENTALES DEL ENTQRNO FiSICO DE LA COMUNIDAD COMO TAMPOCO LOS MATERIALES A
UTILIZAR EN LA OBRA OCASIONA LA DEGRADACION DE LOS SUELOS EN EL MOMENTO DE LA REHABILITACION. ADEMAS SE
REALIZARA BAJO LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PROCESO DE LA CONSTRUCCION DE LA MISMA -

NATURALEZA DE LOS TRABAJOS.
LA OBRA A REALIZAR NO INTERFIEREN EN LO ABSOLUTO CON LOS PROCESOS NATURALES DEL ECOSISTEMA.

K AYUATAMENTO Wy
CONSTITUCIONAL DE
CUTZABALA E PZON, GRo
TESORERIA

2021 2024

/

ATENTAMENTE
EL PRESINDENTE
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE

PINZON,GRO K. AYUNTARIENTO HUNCIPAL
: CONSTITUCIONAL DE
ARQ. ALFONJO BENITEZ VILLALOBOS C. ROSAJAIMES LOPEZ  (yTZAMALA DF PHZON, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. T’.-r\ ® gieue cambiando
2021 - 2024 S

CROQUIS

MACRO LOCALIZACION
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

UBICACION: TAMACUARO

CUTZAMALA DE PINZON

M, KYUNT, M.lk MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PRZON, GRO,
PRESIDENCIA

2021 - 2024
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL 9**’% CUTZAMALA
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. ' suecmba
2021 - 2024 ]
CROQUIS
MICRO LOCALIZACION

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO ,_.7.;-“}
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON o

e S
P_\‘.ik.-- .&;‘.{.?ﬁ@

UBICACION: TAMACUARO
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DE PHZON, GRO. H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENCIA CONSTITUCIONAL DE
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Honorabie Ayuntamiento Municipai Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024. _
.»[“*'1% CUTZAMALA
'.\).\ :

Siglie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federaies
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICR*IEI bﬁ
CUTZAMALA DE PINZON %

Importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO

CONSTITUCIONAL DE
CUTZAALA DE PRZON, GRQ.
PRESIDENCIA

W21 - 2024

/tL@aa /

1.0.- Planeacién y Programacion

1.2.- Permisos, dictamen y licencias de construcciéon debidamente requisitadas con las
fiimas y sellos de las autoridades municipales.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 1( W} UIZAMM_A
L

Por Cutzamal;bés1te.gzutjig14os Avanzando }\ A 5 [Q Cambmndo

Cutzamala de Pinzon, Gro. A 04 de Agosto del 2022

Asunto: Permiso de Construccion

El departamento de obras publicas con fundamento en los articulos 4, 9 y 20 fraccion y del bando
de policia y gobierno, asi como el articulo 27 seccion y de la ley de ingreso para los municipios.

OTORGA

El permiso correspondiente al contratista MIGDAL-ED VERDUZCO ROMERO con el fin de realizar

los trabajos correspondientes a la obra denominada “ REHABILITACION DE CAMINO SACA

COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON\\nm Yy
g

coniratista debera notificar el termino de los trabajos a este depdrtamento

) ‘,.‘_'
Esta licencia no otorga permisos para ocupar la via pubI“Caf; con escombro, materiales \'&&h
construccion o basura, Serd responsabilidad del censtm{;toflas trabajus a ejecutar en el lugar, asim,. AL '____'\ Us
ﬁ como los dafios a terceros que se pudieran ocasionar durahpe ].proceso y al finalizar la obra. .. Mf;‘:'t‘::’, PR
; ANLU

Vigencia de licencia: 28 dias.

ulmmmmmm Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA OF PZON, GRQ.

PRESIDENCIA
2021- 2024

55, - o= . _ Calle 16 de septiembrs, # 2
% Col. Centro, G.p. 40630

Pag Wab, hitp /hawww cutzamaladepinzan.gob.mx f
- FALEBOOR Honoreble Ayumamiento de Cutzamaia




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
2%, CUTZAMALA
I Sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

CUTZAMAI.A DE PINZON

PSR Localidad: TAMACUARO A ;
i " bl OO .2 0
Expediente de Obra Publica ek
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SADOS
gk

N:-CTR-CAR:1:01 002}'11 N

L

OHOR =

1 IBRO: TR. CONSTRUCCION ."' e
TEMA A% CAR. Carreteras SINDICA ““’"“
21 -

PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA ((;;&/&
TITULO: " wnm 01. Terracerias
CAPITULO: CONSTITUCIONAL DE 002. Despalme

CUTZAMALA D€ PINZON, GRQ.

PRESIDENCIA

P AN
A. CONTENIDO W R0
Esta Norma contiene los aspectos por considerar: ern- la e]ecuctén dal
despalme, para carreteras de nueva construccion. . =l

B. DEFINICION

El despalme es la remocion del material superficial del terreno, de ..
acuerdo con lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secreta?‘fa;,
con objeto de evitar la mezcla del material de las terracerias; gf
materia organica o con g,epmﬂos de material no utilizable. *g};» :
W

T H =
i § 1\‘ TAM/Ey -

C. REFERENCIAS

a, las Normas N-LEG-3, E]recucl‘fm '
: Desmonte y N-CTR-CAR: 1-09: @ﬂ?m
aclds Vegetales. ‘

Son referencias
Obras, N-CTR:
Plantacion y Siem,

El equipo que se utilice para el despalme, sera el
obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente
para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacion
de maquinaria siendo responsabilidad del Contratista de Obra su
el i A M~ i maeA e Ak mm sl Al A A
DTIT LIV, IJI\.;IIU EHUI’JU 2Cia Illa!ltUlIldU S Vpuigo wJiidivivinico Juo

operacion durante el tiempo que dure la obra y sera operado por

SCT 1de4
UUDUODfE&m”




CTR. CONSTRUCCION
CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR-1-01-002/11 . 20k g

personal capacitado. Si en la ejecuciéon del trabajo y a juicio de la
Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados -
esperados. se suspendera 1nmedtaiamente el trabajo en tanto que €|,
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lc remplace o sustituya ub NI
operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por estew
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra. ¢

E. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

P e T .-.A;- - ....

l._U-:) |ca|duua p:uuuutu Qe USoManiie o0 \JGIHC‘IGI! y LIdIID}JUi lﬂll‘;‘ a
o banco de desperdicios que apruebe la Secretaria, en vehiculos co
cajas cerradas y protegidos con lonas, que impidan la contamlnaclén j ;
del entorno o que se derramen. Cuando se trate de mater[ales que no €%
vayan a ser aprovechados posteriormen Mg hayan - sido
depositados en un almacén temporal, seran rds $ al banco.de

desperdicios lo més pronto posible. El transporté lcién de losk AT MUNICIPAL

residuus se sujeldidn, ern v yue corespunda, : FEQIHIIIE!IlUb cthTl'rum’om DE
de proteccion ecoldgica vigentes. ) Tog EEAEAL%?&WCG&
nufuu'rmufowm ', zm
F. EJECUCION CONSTITUCIONAL BE
CUTZAMALA DE PINZOK, GR
F.1. CONSIDERACIONES GENERALES TESORERI
2021 2024 J
Para la cjccucién de! despalme se considerara lo sefialado ep la

Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Qbras.
F.2. TRABAJOS PREVIOS WRE

F.2.1. Visita de inspeccion NS

Previo al inicio de los trabajos, se realizara una visita . 48y -
inspeccién para programar los trabajos y determinar el tipo't
equipo que se requiera de acuerdo con las caracterlstlca
material de despalme. -

F.2.2. Delimitacion de la zona de despalme

Previo al inicio del despalme y una vez ejecutade el desmonte
como se indica en la Norma N-CTR-CAR:1-01-001,
Desmonte, se delimitara la zona de despalme de acuerdo con
lo indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaria.

2de 4 000u0b015 scr

08/12/11




NORMAS

2

F.3. DESPALME ;iw

F.3.1.

F.3.2.

n
»
w

| G.2. Que la disposicién final del matéris
haya realizado en la forma y sijc
aprobados por la Secretaria.

| SCT

N-CTR-CAR1:01-0026 =, %

-
El espesor del despalme sera el que indique el proyecto u
ordene la Secretaria a la vista de los materiales exlstnnt&étpn "

el lugar, de acuerdo con la estratigrafia del terrenc o ca 8
existencia de rellenos artificiales.

A menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebeda . ;..
Secretaria, el material natural producto del despalme se

empleara para el recubrimiento de los taludes de terraplenes,
asi comao de log pisos, fondo de las excavaciones y taludes de

D e

los bancos al término de su explotacién, o se distribuir u-unm,,
uniformemente en areas donde no impida el drenaje o'gue
invada cuerpos de agua, para favorecer.gl desarrollo
vegetacion, segun lo indique el proyecto 0 ap.rueba
Secretaria. -

i
SR el U
Al menos que el proyecto indique otra coga o fwi IQ awu%rum&';gm

la Secretaria, al matenal producto del despalme colocaderen i paztx, gra
taludes de terraplenes, asi como en los pisos; fonda,dﬂleDENCM
excavaciones y taludes de los bancos o en las  zonas e21-2024
donde se distribuyé uniformemente, se le adicionaran semlllas_

de pasto o de vegetacion propia de la zona, adecuada al ,4*‘;,@2@@5(
paisaie v aue no impidan la buena visibilidad. segln lo indique

————

~ 1 = ot e
A= ‘JIU,GUW (9] deUUUU =] \JUI..-I-UI.GIIG y ag acuciao Coil Ia

Norma N-CTR-CAR:1-09-002, Plantacion y Siembra de
Especies Vegetales.

El retiro de rellenos artificiales se ejecutara cumﬁllifen!:_lo ‘ ;
las leyes y reglamentos de proteccion ecolégica vige@‘,‘@?‘;{? O

comprobara:
G.1. Que todo el material inadecuada hayva sido removido segiin lo
ordene la Secietaria.

o del despalme se
$ en el proyecto o

mrummenro HUNCPA
CONSTITUCIONAL DE

m 3de 4
E C_uﬁ:ﬁ Oafnngz% - 08/12/11
2021 2024
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CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N:CTR:CAR:1:01-002/11
MEDICION

Cuando el despalme se contrate a precios unitarios por unidad de obra -
terminada y sea ejecutade conforme a lo scfialado en esta Norma, a M
satisfaccion de la Secretaria, se medira segun lo sefalado en la ureiii =
Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras, para o ts bttt
determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de - sl
pago, tomando como unidad el metro cibico de despalme calculado en {N[ICATURS
el sitio mediante seccionamiento y siguiendo el metodo de promediode ., 202/

areas extremas, seguin su tipo, con aproximacién a un décimo (0,1). gﬁ’;/:)
J- :
BASE DE PAGO :

Cuando el despalme se contrate a precios unitarios por, unidad de obra
terminada y sea medido de acuerdo con lo indicad en la Clausula H.
de esta Norma, se pagara al precio fijado en el contrato para el metro
cribico de desnalme, sealin su tipo. Fstos precios nitarios '-'t'_‘.c_i_'ﬁfnrm_e--a
jo indicado en la Clausula F. de la Noima N-LEG3, Ejecicivin @e
Obras, incluyen lo que corresponda por: 4, SR

» Visitas de inspeccion.

o Delimitaciones de las zonas de despalme.

§ 5
e s R i A wam bmada Al atla dmCaqst
« UOre, exuaccion, remodcion, Caiga, acaiied nasia ©1 S0 e Su

disposicion final, descarga y colocacion en la forma que indiqué.gjl‘/-:_--:
proyecto o apruebe la Secretaria, del material producto del
despalme.

UTZANS
» Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes ™
material producto del despalme, durante las cargas y las descarg .

e Y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto.
I’J‘

-

ESTIMACION Y PAGO

La estimacion y pago del despalme, se efectuara de acuerdo con lo
sefalado en la Clausula G. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras.

"N I ? » g ®
Una vez terminado el despalme, la Secrgianfa | ébara y lo recibira
conforme a lo sefialado en la Clausula%H:s

Ejecucion de Obras, aplicando en su cas@iik

-

_-:,%ﬁ'_mma N-LEG-3y ayunmasexmo wmces
8S.SBNCIONeS 8 qUe S  CHNSTITUCIONAL DE
refiere la Clausula |. de la misma Normak s sumcsy CUTZAMALA DE PINZON, GRO
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Esta Norma conﬁ%@ pectos por CO”SiderQI Wﬂf’

? n del
desmonte, para carreteras de nueva construccion. cmmcﬁmo;
CUTZARACAE RIRZON GR!

TESORERt f
2021 20z«
El desmonte es la remocion de la vegetacion existente en el derecho.
de via, en las zonas de bancos, de canales y en las areas que ser 7
destinen a instalaciones o edificaciones, entre otras, con objeto de?
eliminar la presencia de material vegetal, impedir dafios a la obra.y::
mejorar ia visibilidad. Cuaindo asi 0 indique &l pioyecio o 1o ordene a1 .~
Secretaria, el desmonte se complementa con el transplante de
especies vegetales, a que se refiere la Norma N-CTR-CAR-1-09: th3
Transplante de Especies Vegetales y que consiste en el traslado dgian -
sitio a otro del individuo vegetal vivo. El desmonte comprende:

DEFINICION ¥ CLASIFICACION

.-\‘l T
’

Tala, que consiste en cortar los arboles y arbustos.
Roza, que consiste en cortar y retirar la maleza, hierbd, zacate o
residuos de siembras.

Desenraice, que consiste en sacar los troncos o tocones con 0 sin
raices.

Limpia y disposicién final, que consiste en retirar el producto del
desmonte al banco de desperdicios que indique el proyecto o
apruebe la Secretaria.

1de 5
08/12/11
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CTR. CONSTRUCCION

C.

CAR. CARRETERAS  N.CTRCAR1.01001/11 & L_;,f I8
REFERENCIAS |

Son referencias de esta Norma, las Normas N-LEG-3, Fjeciucion dp"
Obias y N'CTR-CAR-1-08-003, Transplaite de Especies Vegetales.

EQUIPO -
El equipo que se utilice para el desmonte, sera el adecuado para
obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente
para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion
deiaiiado por concepio y ubicacion, caoniorme ai programa de uliiizacion
de magquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de, Obra su
seleccion. Dicho equipo sera mantenido en o6ptimas condiciones de
operacion durante el tiempo que dure la obra y sera oparado por Itmmfawouwm
personal capacitado. Si en la ejecucién del trabaje y a juicio de la esssribion ONMEGR&
Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resuﬂqdos Mp"%‘m‘ 1A
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajﬂ en tanto que el PR%§‘1D’;§C
Contratista de Obra corrija las deficiencias, 10 remplace O susttuya al

operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por ‘este Qﬂ@ft
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.-

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Los residuos producto del desmonte se cargaran v transportarén al sitio -
o banco de desperdicios que indigue o! proyectc o aprusbe 3%%
Secretaria, en vehiculos adecuados 0 con cajas cerradas y protegidas -
con lonas, que impidan la contaminacion del entorno o que. "éé
derramen. Cuando se trate de materiales gue no vayan a ser:
aprovechados posteriormente y que hayan -vémosnados en” un' o) 0
almacén temporal, serén trasladados al bange, 4 D¢ o
nronto posible Fl transporte v disnosicion dé s
e lo que coiresponda, a las leyes y et
ecologica vigentes.

(W HIWNTNFEWONWWL
CONSTITUCIONAL DE

EJECUCION / CUTZAALA DE PINZOK, GRO

F1. CONSIDERACIONES GENERALES o RERIA

Para la ejecucion del desmonte se considerara lo senalado en la
Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras y se
sujetara en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de
proteccion ecologica vigentes.

2 de 6 000u0019 ¢,
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NORMAS

F.2. TRABAJOS PREVIOS ‘
F.2.1. Visita de inspeccion ,-thr' wi w

Previo al inicio de los trabajos, se realizara una visita lgé““‘ aURﬁ
inspeccion para programarios y determinar el tipo de e
que se requiere de acuerdo con las caracteristicas de faz1-20%¢

vegetacion. QQ
F.2.2. Delimitacion de la zona de desmonte &

F.2.21. En el caso de carreteras, el desmonte se hara en el
derecho de via segun lo establec;do en el prayecto o
aprobado por la Secretaria. AN

\Ulu i

F.2.2.2. En canales y contracunetas el desmonte se hq‘a«%r ‘&@
&.

sy imarfimria limitada nar lae linaae e f\“’ﬂd"&(‘\ ﬂ |ﬂ-."|45§U
MP\." IIUIU IR ERRES L) PUI IS I I RLI SIS A R & =S ) u-:
= Pr o
los ceros de éstas. W v Gl

F.2.2.3. En el caso de zonas de bancos u otras fuéradatc@?echo
de via, el desmonte se hara por lo menos hasia un (1}'
metro fuera del limite de dichas zonas. AMALA [ PiNzay o

F.2.3. Transpianie de especies veyeiaies

Previamente o durante el desmonte, se hara el
los individuos vegetales que el proyecto senale u/ordene la
Secretaria, de acuerdo con lo indicado en la Norma
N-CTR-CAR-1-09-003, Transplante de Especies Vegetales,
trasladandolos a los sitios que sefiale el proyecto o la
Secretaria.

Ll

boOs
9" DESMONTE

Los trabajos se realizaran asegurando que toda la materia
vegetal quede fuera de las zonas destinadas a la
construccion, evitando dafar arboles fuera del area indicada
en el proyecto o aprobada por Janﬁegretaria cualquier dafo 2
Jera responsabilidad del
su cuenta y costo, de
> proteccidn ecoldgica

wﬂr"w JCIONAL DE >
oL ADE PN, GRO. 12 vegetacion fuera de dichd crga:

by

ENCIA Contratista de Obra y la restUf
2024 acuerdo con las leyes y red 1&,‘1’"3"

4
pRESiD

/{&&/ vigentes. teNe Werv s
wunmreuw MUNCIPAL 000u002yu
CONSTITUCIONAL DE
sCT CUTZAMALA DE PINZON. GRO 3deb

TESORERIA(E g 0121
2021 2024 f
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CTR. CONSTRUCCION S e i

CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR-1:01-001/11 ("% - | §
F.3.2. Al menos que el proyecto indique otra cosa, el desenraice se '

gjecutara, por lo menos, dentro de las superficies limitadas. ™=~ .
por lineas trazadas a lo largo de Ios ceros de cortes. wwi®=" oo
terraplencs con espesor menor de un (1) melro, canaies, NP
contracunetas y zonas de bancos, entre otras. :

F.3.3. Las ramas de los arboles situados fuera de las areas 2021 -

desmontadas, que queden sobre la corona de las terracerias, g&cj’;/:D

seran cortadas.

F.3.4. El proyecto o la Secretaria indicaran los arboles o arbustos
que deban respetarse; en este caso, el Contratista de Obra
tomara las providencias necesarias para no dafarlos vy
Gnicamente se cortaran las ramas que queden a menes de
ocho (8) metros sobre la corona de la carretera, procurando
conservar la simetria y buena apariencla del arbol. En
L.L:IdquIIt:i cdsu, se lprHldldH IUb arbuigs: Yy ld VBQHMLIUII
adyacente a cuerpos de agua. Cualquier dafio’'a érboles‘o.
arbustos que deban ser respetados, sera reparadc por wenta
y costo del Contratista de Obra. Vor e,

F.3.5. Los dafios y perjuicios en propiedad ajena, ocasionados. |
los trabajos de desmonte ejecutados indebidamente, dentro’ b
fuera del derecho de via, seran resnonsabﬂldad de!I
Contratista de Obra. -

G. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

G.1. Que se haya retirado de la zona de desmonte, todo tipo de

vegetacion que exista o haya vuelto a crecer, asi como las ramas g
9 d y K. AYUNTARIENTO MUNICIPAL

que queden a menos de ocho (8) metros sobre la corona. CONSTITUCIONAL DE
. = , — . o CUTTAMALA DE PINZON, GRO.
G.2. Que 1o se nayan darnado 05 arboies y aibusios gque indique € pRESIDENCIA
proyecto u ordene la Secretaria. B 2021 - 2024
WNERDg 8
o s

-

G.3. Que la disposicion de los residuos-derde spr;te se haya realizado eee

en la forma y sitio indicados en %} e aprobados por la
Secretaria. T F
=t 0G0uG0z1
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
4de5 CONSTITUCIONAL DE SCT
08/12/11 CUTZAMALA DE PIKZON, GRO
TESORERIA ‘] Z&W
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NORMAS

SCT

N-CTR-CAR:1:01-004/14 "
MEDICION P

Cuando el desmonte se contrate a precios unitarios por unidad de obra :
terminada y sea ejecutado conforme a lo sefialado en esta Narmn WO e
SalISfaCCI(Jn de la Secretaria, se medara segun lo senalado envia”
Clausula E. de la Norma N-LEG'3, Ejecucién de Obras, bara
determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto 1

pago, tomando como unidad la hectarea de desmonte terminal

segun su tipo, con aproximacion a un décimo (0,1).

BASE DE PAGO

Cuando el desmonte se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea medido de acuerdo con lo indicado-en la Clausula H.
de esta Norma, se pagara al precio fijado en el contrato para la
hectarea de desmonte terminado, segun su fipo. Estos  precios
unitarios, conforme a lo indicado en la Clausula ‘F. de la Norma

. . ~
hl .l Er‘ '2 Eloﬁncu‘brz Hn f\bras Inc! i :nn !v que ﬂnlrrespnng-:: nnl.r.

-

o Visita de inspeccion. T
« Delimitacion de la zona de desmonte. S,

e Tala, roza, desenraice y limpia.

f
7

- Marma AacAarras hﬁo{ﬁ nl citin A lhanan Aa Adacrnardiniae ria indics sl
= Al My, Gl e T DI W MUY U MO WIS WU U e

proyecto o que apruebe ia Secretaria, descarga y coiocacion en ia i
forma que indique el proyecto o apruebe la Secretaria, de los
residuos del desmonte. i

e Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de f do'fj NS
los residuos del desmonte, durante las cargas y las descargas. /7

» Y todo lo necesario para la correcta

ESTIMACION Y PAGO

La estimacidon y pago del desmonte, se efectuara de acuerdo con lo
sefalado en la Clausula G. de la Norma N-LEG'3, Ejecucion de Obras.

RECEPCION NE | 0S TRARAIOS

orma N-LEG-3,
ciones a que se

14|, de la misma Norma. ‘AYUNTAHlENTL MUNICIPAL
CBNSTITUCIONAL DE

L AYUNTASENTO NUNICIPAL CUTZAMALA DE PINZON, GRO 0600u002 2
CONSTITUCIONAL DE TESORER!A -
CUTZARALA DE PRZON, GRO. 2021 2024 b5 2(:-:1 1
PRESIDENCIA /
2021 - 2024 J
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N-CTR:CAR-1-01-006/00.
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IRRO: CONSTRUCCION ST
TEMA _ CAR. Carreteras e O TE B
PARTE: s -..4;_+ 1. CONCEPTOS DE OBRA '_ " ;‘:;,';.'-'“‘qu
TITULO: 01. Terracerias oz - 2028

J-—

CAPITULO: HKaimaenm HUNICPAL 006. Afinamiento -
CONSTITUCIONAL DE oz
C{ﬂ:gﬁd_jngpwugﬁ 6RO, HJ;;;;——fi;:;;;;;::::::)
F’RESIDENC!A '

CONTENIDG™!
veed

Esta Norma contiene los aspectos a considerar en la ejecucion del
afinamiento de secciones de obras de terracerias, para carreteras o
canales de nueva censtruccion.

DEFINICION ! U5,

L

El afinamiento es la excavacion y remocion de materiales necegaﬁé NI

para perfilar las secciones ya atacadas anteriormente en una terracena

o canal.

REFERENCIAS HAUKTAENTO N7

Esta Norma se complementa con la Norma N-LEG-3, Ejecucf
Obras, asi como con las Normas aplicables del Titulo 01. Terrac
de la Parte 1. Conceptos de Obra, del Libro CTR. Construccion. /

—— e

Cuwuirv

El equipo que se utilice para el afinamiento, sera el adecuado para
obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente
para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion
detallado por concepto y uqmﬁpién. conforme al programa de utilizacién
de maquinaria, 3|endo ilidad del Ccntratista de Obra su
seleccion. Dicho cqmm ¢
operacion durante el fie
personal capacitado. SHEF

'3 gdure |a obra y sera operado por
gtucion del trabajo y a juicio de la

. AYUNTAMENTO MARCPAL Go0ou00zZ3

CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRD[;E ( ; / 1de 3
TESORERIA 29/11/00
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CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N:CTR:CAR:1:01-006/00

Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados 2 mw:nmm
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que Q”&f‘t&;ﬁ,‘.‘@;{‘_;_ 0
Contratista de Obra corrija las deficiencias. lo reemplace o sustituva %ﬂ.ﬁML 0 SZCA, GRO.

. I o]

~e e 1 + I mramramsa Ao alan sis

OperaGaor. LG5 alrasts €n & programa Ge gjecudion, que por est RES!DENClA
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra. 2021 - 2024

1) .
E. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO Ko 1e64,

Los residuos producto del afinamiento se cargaran y transportaran al .
sitio 0 banco de desperdicios que indique el proyecto o que apruebe la
Secretaria. Cuando se trate de materiales que no vayan a ser
aprovechados posteriormente y que hayan sido depositados en un
almacén temporal, seran trasladados al banco de desperdicios lo mas
pronto posible. El transporte y disposicion de los residuos se sujetaran
en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccién
ecologica vigentes, considerando lo establecido en la Norma
N-CTR'CAR:1:01-:013, Acarreos. oL

F. EJECUCION e
F.1. CONSIDERACIONES GENERALES] _‘
Para el afinamiento se (_:onsiqgﬁa\’ W 'W an' la Clatsula D-‘.-.‘-

de la Norma N'LEG"3, Ejecucio [N, cro 2 / 2 5

F.2. TRABAJOS PREVIOS TESORERIA | ' <

e 2021 2024

Cuando se realicen trabajos de afinamiento en taludes, se tomaran

las medidas necesarias para proteger las obras terminadas qus» NZON, G
. ~ " . A3 P =

pudieran ser dafiadas por la caida del material. DESARROLED L

F.3. AFINAMIENTO

F.3.1. El afinamiento se ejecutara de tal forma que resultén
lineas y niveles establecidos en el proyecto o aprobado
la Secretarfa y se eliminen las irregularidades dejadas por el
equipo de excavacion asi como todo el material suelto.

F.3.2. El material producto del afinamiento se podra utilizar para
nnnnnnn e tﬁ—rnnlﬁ-ﬁﬁﬁ ] Airmie la lmalimeasiAem Ada sive dmlisrd ams
anupn| nJo GIFGPIBI [L=2~=] y I'EuLiuf Ia Hiviniguivll Jo ouo lauuco,
los materiales que no se utilicen, se retiraran del sitio de los
trabajos y se depositaran en el sitio y forma que indique el
proyecto o apruebe la Secretaria, para evitar alteraciones al
paisaje y a cuerpos de agua, asi como para no obstaculizar el

drenaje natural.

2 de 3 00000024 ooy
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NORMAS

N-CTR'CAR:1:01:006/00

F.3.3. Los dafios originados por la caida de materiales, causada por
negligencia del Contratista de QObra, seran reparados por su
cuenta y costo, a satisfaccion de la Secretaria.

F.4. CONSERVACION DE LOS TRABAJOS

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservacion del
afinamiento hasta que haya sido recibido por la Secretaria como
parte del concepto de obra de terracerias que se trate, junto con
todo el tramo de carretera.

G. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO Z W

Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que el
afinamiento se considere terminado y sea aceptado por la Secretaria, *
con base en el control de calidad que ejecute el Contratista de Obra, .
mismo que podra ser verificado por la Secretaria cuando lo juzgue = .
necesario, se comprobara que las lineas y niveles de las secciones de

obra cumplan con lo establecido en el provecto o aprobado por la

uGC?ELETiu e acusrdo I\W to de obra qgue se {rate. (—"’—"’
; ; _e_-}.\ p
H. MEDICION g Y
"I‘.‘*‘ 3~ ' -..-'

Cuando la obra se cebirate &%
terminada y el afinamiefité+§ea ejecutado conforme a lo lndtcadd\s en
esta Norma, a sati lIﬁﬁﬂtar:retarla éste se medira como paﬂe
del concepto de obr, ﬁ‘ﬁ as de que se trate. -

.  BASE DE PAGO PRES!DENCIA/";

2021 - 2024
Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de:obrg
terminada, el afinamiento ejecutado a satisfaccion de la Secretarig”
estara incluido en la base de pago del concepto de obra de terrace

UU qUU 3c uau—;

J. ESTIMACION Y PAGO

La estimacion y el pago del afinamiento, se incluiran en los que
correspondan al concepto de obra de terracerias de que se trate.

K. RECEPCION DE LA OBRA

H. AYUNTAISIENTO MUNICIRAL

CONSTITUCIONAL DE ’ -
CUTZAMALA DE PIKZON,GRO 00030025
el TESORERIA | Zuuﬂl 3 da 3

2021 2024 29/11/00




N-CTR:CAR-1-01-008/00

4 ﬁ.\\“'."“ Ir’.!-‘.

LIBRO: neCTR. CONSTRUCCION .=~
S . s : .:’:. I ;JI. 1
TEMA: CAR. Carreteras Yo :
= "3‘, ' gy e
PARTE: .L.#" 1. CONCEPTOS DE OBRA COOREE AT AT
TITULO:  HAUNMMEVORIMGRL Q1. Terracerias AP0 0
) CONSTITYCIOHAL DE e l"'d\j\pl
CAPITULO:  CYTZAMALA G2 “20N, GRO, 008. BEHCQﬁ, SiNLiILA
PRESIDENCIA 5 e, 221 - 2026
" i R Y :
A. CONTENIDO —~
K AN TEr
Esta Norma contiene los aspectos a o é‘ﬂmqa la explotacion de
bancos de materiales. CUZANALA p mmﬂem !
DEFINICION Y CLASIFICACION Ezf,?ngffA ’

& N,

Los bancos de materiales son las excavaciones a cielo abierto - ;
destinadas a extraer material para la formacién de cuerpos de’

terraplenes; ampliaciones de las coronas, bermas o tendido de los
taludes de terraplenes existentes; capas subyacentes 0 subrasantes 4
terraplenes reforzados; rellenos de excavaciones para estructuras’ W
cufias de terraplenes contiguas a estructuras; capas de pavimf_jj_ :
proteccion de obras y trabajos de restauracion ecoldgica, asi c
para la fabricacion de mezclas asfalticas y de concretos hidraulicos.

REFERENCIAS

Son referencias de esta Norma, las Normas aplicables del Libro CMT.
Caracteristicas de los Materiales.

Ademas, esta Norma se complementa con las siguientes:

NORMAS DESIGNACION
Ejecucion de Obras ........ccccceeviiiiiiiiiniiiiciinen, N-LEG-3
DESMBMNE caviussissismmmpmssmnnasiasmeen WG T R OARTBFO
Despalme .......coveviiiiiiiiiii N-CTR-CAR:1-01-002
000uUCO02Zb
1de7
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CTR. CONSTRUCCION
CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR-1-01-008/00  .nos

o
D. MATERIALES
Si para la explotacién del banco se requiere el uso de explosivos yx
artificios, el Contratista de Obra debe obtener los permisos para su"ﬁ
adquisicion, traslado, manejo, almacenamiento y utilizacion, conforme L
los requerimientos de la Secretaria de la Defensa Nacional, snendo.m CONSTIVEAA
estas actividades responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra, i 3
conforme a lo indicado en el Inciso D.4.23. de la Norma N-LEG: 3ruq‘ i,,

Ejecucién de Obras, considerando que: e raoA - 202

D.1. Los polvorines para el almacenamiento de los explosivos y sus

) accesorios, cumpliran con los lineamientos establecidos por la gcf;/’/";/ﬂ

Secretaria de la Defensa Nacional.

D.2. Solo se transportaran del polvorin al sitio de su utilizaciéon, los
explosivos y artificios que se vayan a detonar cada vez. Los
explosivos se transportaran en vehiculos diferentes a los que se
utilicen para los artificios y se depositaran separadamente en el
sitio de su utilizacion.

D.3. El manejo de los explosivos se hara con todos los cuidados
necesarios que garanticen la seguridad del personal y la lntegnclad
de la obra.

E. EQUIPO

El equipo que se utilice para la explotacion de bancos,
| adecuado para obtener la seleccion de materiales especificada
‘ ' proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen estaplecido
| en el programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacion,

conforme al programa de utilizacion de maquinaria, siendo

responsabilidad del Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo
sera mantenido en optimas condiciones de operacion durante el tiempo

que dure la obra y sera operado por p

ejecucion del trabajo y a juicio de la Se

deficiencias o no produce los resultag

ona), capacitado. Si en la {

8, el equipo presenta , waymeo ruceAL

0S, S€ suspendera  consTTuCovAL D

» fista de Obra corrija cur2asal s 07 PHI0H, GRO.
wloperadior. Los atrasos en el PRESIDENCIA

programa de e;ecucmn que por n"’ |,a:li;“.r.:u:asmnem seran 2021 2024

imputables al Contratista de Obra. CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PINZON, GRO /
. E.1. BARRENADORAS TESORERIA /Zuw

| De operacion manual o mecanizada, con% versatilidad suficiente
para que se adapten facilmente al patron de barrenacion. 0000002
&

2de7 SCT
29/11/00




E.2.

E.3.

E.4.

N-CTR-CAR-1-01-008/00
TRACTORES

. AYUNTARIEN
Montados sobre orugas, rem'ﬁifa]ﬁ% la potencia y capamdad
compatibles con el ffEﬂleaiﬂmmm

PR‘ES‘DENCM .
MOTOESCREPAS ‘0‘”/3'3‘ | ﬁ':

Autopropulsadas, reversibles yhﬁt%%g/rgables con capacidad de -
ocho coma cuatro (8,4) metros cubicos (11 ,xglm) como minimo. :
CARGADORES FRONTALES € ) ‘g?

Autopropulsados y reversibles, de ;"II'-‘:-_-_
potenma y capacidad cornpatlbles cov ]

re orugas, con la
_ ataque, para la
loge xcavacion.
CUTZAMALA DE PINZON, GRO

F. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO TESORERIA j

E-%

F2.

F.3.

SCT

2021 2024

El transporte y almacenamiento de todos los materiales extraldos' '
de los frentes de ataque al sitio de almacenamiento o tratamiento,
son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y:los
realizara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen
deficiencias en la calidad de la Obra, tomando en cuenta ‘lo
establecido en las Normas aplicables del Libroy  CMT.
Caracteristicas de los Materiales. Se sujetaran en/.
corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion
vigentes. !

Los materiales no aprovechables o los desperdicios
de la explotacion, se cargaran y transportaran a un gitio dentro del
banco donde no estorben la extraccion y tratamiento de los
materiales aprovechables y donde no obstruyan el drenaje natural.
Al término de la explotacion o utilizacion del banco, esos
materiales se colocaran y extenderan en los fondos de las
excavaciones y en los taludes, como se indica en el Inciso G.4.6.
de esta Norma.

La superficie de los caminos dentro del banco, por donde se
transporten los materiales y desperdicios, se mantendra humeda,
regandola periddicamente con agua, para impedir el levantamiento
de polvo que afecte a terceros o reduzca la visibilidad.

000U002s  3de7
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CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS - N-CTR-CAR-1-01-008/00
G. EJECUCION PP

G.1. CONSIDERACIONES GENERALES

",:_%“ :-\ ) —
Para la explotacion de bancos se cggj?lﬁlﬁ&éymnatado enla 7 ok
clomdenera 5 ’

Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ej 8. b C
" CUTZAJALA DE PRON, GRA. i N 9
G.2. CLASIFICACION DEL MATERIAL pRreSIDENCIA
=21 - 3034 D) /{ R
Cuando la obra se contrate a precios unitarios por uni éege obra et
terminada, no se clasificara el material por excavar, siendo esto vfu

T AN AR e
AL - A
r : 13

responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra.

G.3. TRABAJOS PREVIOS

G.3.1. Delimitacion de la zona de excavacion

Antes de abrir un frente en el banco, se delimitara la zona por
excavar mediante estacas u otras referencias.

G.3.2. Desmonte y despalme

La zona por excavar, delimitada como se indica en el Incis
anterior, se desmontara y despalmara segun lo establecido
las Normas N-CTR-CAR-1-:01-001, Desmonte
N-CTR-CAR-1:01-002, Despalme, respectivamente.

G.4. EXPLOTACION DEL BANCO

G.4.1. Las excavaciones en los bancos se ejecutaran en la forfid ¢

sin aflojar el material ni alterar las areas fuera de la ﬁomm

e g5 : TAMIENTO MUNICIPAL
delimitada como se indica en el Inciso G.3.1. de esta N°"“amsmucmmz

CUTZANALA DE PINZC
G.4.2. Las excavaciones se ejecutaran de manera gue se permitgg onggzg‘iifu

drenaje natural del banco. 2021 2024 .
G.4.3. Si por explotacion inapropiada del banco, el Confratista de JZ‘L

Obra provoca grietas significativas o afloja peligrosamente el
material adyacente al frente de ataque, debe suspender la
explotacion, estabilizar la zona dafiada y abrir otro frente por

4de7 000U0029  scT
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NORMAS

G.4.4.

G.4.5.

G.4.6.

G.5. TRATAMIENTO DE LOS MATERIALES

G.5.1.

W, AVUNTAMIENTO HLW
CONSTTTUCIONAL DE
CUTIAMALA DE PINZON, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024 G.5.3.

/ Lﬁ@&é’//

SCT

N-CTR-CAR-1-01-008/00

su cuenta y costo. Cualquier accidente o dafo, que por
negligencia se cause al personal de la obra, a propiedad
ajena o a terceros, serd de la exclusiva responsabilidad del .
Contratista de Obra, quien debe asumir los costos de
indemnizacion, reparacion o reposicion que procedan.

Al término de la explotacion del banco, ademas de. las
medidas de mitigacion al impacto ambiental indicadas en el
proyecto, se afinaran los fondos de las excavaciones, se
tenderan y afinaran sus taludes de manera que queden de

uno coma cinco a uno (1,5:1) o mas tendidos, salvo que se

trate de frentes de roca, y se proveera de un adecugado, P
drenaje. -

Si al término de la explotacion del banco, los materiales de los
taludes resultan fragmentados o la superficie irregular o
inestable, el material en estas condiciones sera removido,
amacizando los taludes.

Una vez afinados los fondos y los taludes de las
excavaciones, los materiales no aprovechables o los
desperdicios que hayan resultado de la explotacion, se
colocaran sobre aquellos, extendiéndolos para formar una
superficie uniforme y estable, de forma que el producto del.
despalme quede en la superficie con el propoésito de propiciar.
el crecimiento de la vegetacion.

que no requieran tratamiento, se disgregaran con el equipo
que se utilice en la excavacién y marros, y si es necesario, se
pepenaran y eliminaran las particulas de tamanos mayores al
maximo establecido en el proyecto o aprobado por la
Secretaria. \4:&“‘"0’-
Los materiales que requieran ser cribados, se pasaran pgrt&

cnbas mecanicas que aseguren Ia elimlnacton de |as '

proyecto o aprobado por la Secretaria, o clasifi quen&ﬁhmmmm
material separandolo por tamanos. CONSTITUCIONAL DE

Los materiales que requieran ser triturados parcialment J% LOD;EZRE iim
cribados, se trituraran al tamafio maximo establecido en €l 3977 2024
proyecto o aprobado por la Secretaria, con el equipo

000U003L s5dev
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CTR. CONSTRUCCION

G.5.4.

CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR-1-:01-008/00

mecanico adecuado para satisfacer la composicion
granulométrica fijada. El material se hara pasar totalmente por
el equipo, aunque sélo una parte de él se triture,
determinando previamente el porcentaje por triturar.

Los materiales extraidos del frente del banco o pepenados,
que requieran ser triturados totalmente y cribados, se
trituraran al tamano maximo establecido en el proyecto o
aprobado por la Secretaria, con el equipo mecanico adecuado
para satisfacer la composicion granulométrica fijada.

G.6. CONSERVACION DE LOS TRABAJOS

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservacion del
banco, hasta que haya concluido su explotacién y cumpla con todo
lo indicado en la Clausula H. de esta Norma.

H. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que la

explotacion de bancos se considere terminada y sea aceptada por la "7
§ s

Secretaria, se comprobara:

H.1. Que durante la explotacion del banco, los taludes de la
excavaciones sean regulares y estables, que no se abstruya ¢
drenaje natural del banco.

H.2. Que no se haya aflojado el material y no se hayan afecta
fuera de los limites de la zona de excavacion, delimitada c

indica en la Fraccion G.3.1. de esta Norma.

H.3. Que al término de la explotacion del banco se haya cumplido con

todas las medidas indicadas en los Incisos G.4.4. a G.4.6. de estas_
Gbas Norma. F;
#

CONSTITUCIONAL DE

EDICION

AT LTIN
- & 2.
il o

Wi f_.:_

. L'l .
vy =
>y B

e

IONCE e YLTAYENTD

NICIFAL COMSTITUCIONAL

T2 A LS FINZON, BRO

sINDICATURA

Q21 - 20234

H. AYUNTAIENTO MuNiCIPAL

uando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obracsistmucion pe
terminada, la explotacion del banco y el tratamiento de los materialﬁsmmmﬂﬂmm

HATUNTAMENTO MUNCBYecutados conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccion de RESORERIA

Secretaria, se mediran como parte de los conceptos en los que se 2021 2024
CUTIAALADE PRI, | : g .

PRESIDENC

licen los materiales, por lo que no seran sujetos de medicion y pago

20212024~ PO separado.

iy

6de7
29/11/00
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NORMAS

J.
K.
o
L.
sCT

N-CTR-CAR-1:01-008/00
BASE DE PAGO AL :

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra.
terminada, la explotacion del banco y el tratamiento de los materiales,”
ejecutados a satisfaccion de la Secretaria, estaran incluidos en la base
de pago de los conceptos en los que se utilicen los materiales. '

ESTIMACION Y PAGO ik

La estimacion y pago de la explotacion de bancos y los tratami
los materiales, se incluirdn en la que corresponda a los conéeptos en
los que se utilicen los materiales.

RECEPCION DE LA OBRA

Una vez concluida la explotacion de los bancos, al término de la obra la
Secretaria verificara que se haya cumplido con todos los trabajos
establecidos en los Incisos G.44. a G4.6. de esta Norma. Esos
trabajos se exigiran al Contratista de Obra para dar por terminada la
obra, por lo que se tienen que efectuar durante el periodo de .
construccion y terminar antes de notificar por escrito a la Secretaria su
terminacion, aplicando en su caso, las sanciones a que se refiere la
Clausula |. de la de la Norma N-LEG"3, Ejecucion de Obras. - :

L hYUNTAMI MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA

2021 2024

(Cudusd
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N:CTR-CAR:1-01:013/00

LIBRO: s, CTR. CONSTRUCCION

TEMA: ,-;_""_' e CAR. Carreteras : et
PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA ARCFA CABTTIE
:_;"_\g ; s i l,.u"EHL"UrJE BINZON GRO
™ TITULO: RIUNTAMENTO NONCPAL 01. Terracerias SINDIC ATURA
capiTuLO: * e 013, Acarreos Y
CUTZAMALA UE PIZOS G2y 202
pﬁESiDENC‘A _

% 2024

Esta Norma contiene los aspectos a considerar en el transporte de
materiales aprovechables o de desperdicio, para carreteras de nueva,
construccion. N FEal

1

A. CONTENIDO

B. DEFINICION

Los acarreos son el transporte del material producto de bancos, cortes,
excavaciones, desmontes, despalmes y derrumbes, desde ‘el fugar de
extraccion hasta el sitio de su utilizacién, depdsito o banco
I desperdicios, segun lo indique el proyecto o apruebe la Secreétari
- acuerdo con la distancia de transporte, los acarreos pueden ser:

B.1. ACARREO LIBRE -~

El que se efectiia desde el sitio de extraccion del material hasta
una distancia de veinte (20) metros o hasta la distancia que
establezca el proyecto como acarreo libre. Este acarreo, sg -
considera como parte del concepto correspondiente a la extraccjﬁq i
del material transportado, por lo que no sera objeto de mediciog yiz:

pago por separado. 9 - ﬁ'
B.2. ACARREO HASTA CIEN (100) METROS H_mum MUMCIPAL
CONSTITUCIONAL DE

El que se efectlia hasta una distancia de cien (100) metro$yramiLADE PION, 6RO
decir, cinco (5) estaciones de veinte (20) metros, medida desdéESORERIA

término del acarreo libre. i‘z 2024 /

SCT 1de7
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CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR:1-01-013/00
B.3. ACARREO HASTA UN (1) KILOMETRO

El que se efectua hasta una distancia entre ciento uno (101) y mil
(1 000) metros, es decir, hasta diez (10) hectometros, medida
desde el término del acarreo libre.

B.4. ACARREO MAYOR DE UN (1) KILOMETRO

El que se efectia hasta u(r;?ii

ja mayor de mil (1 000) metros, '
es decir, un (1) kilc’:metr“ -

libre.
C. REFERENCIAS _ &
Esta Norma se complementammwgmlﬂues:
CONSTITUCIONAL DE d
NORMAS CYTARALA OF PHIOK, 6RO DESIGNACION
Ejecucion de Obras ............ P 5 NLEGS :
Ejecucion de Proyectos de Senalamiento y Q@Q/ﬁ ¢
Dispositivas para Proteccion en Obras ..... N-PRY-CAR:10-03: 001
D. EQUIPO

El equipo que se utilice para los acarreos, sera el adecuado para
transportar el tipo de material de que se trate, en cantidad suficiente

para acarrear el volumen establecido en el programa de ejecucion dd“
detallado por concepto y ubicacién, conforme al programa de utilizacién/ — """~ —
de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra g
seleccion. Dicho equipo sera mantenido en optimas condiciones/de
operacion durante el tiempo que dure la obra y sera operado por
personal capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la
Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya al
operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

b AYUNTAMIENTO MURICIPAL

E. EJECUCION CENSTITUCIONAL DE
€177 “HALA DE PIN2ON, GRO
E.1. CONSIDERACIONES GENERALES  “SORERIA

2
Para la ejecucion de acarreos se considerara lo sefialado en la .
Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecuciéon de Obras y se
sujetaran en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de
proteccion ecologica vigentes.

2de7 000u0034 scT
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E.2. TRABAJOS PREVIOS CUTZAMALA DE PRZON, GR.

E.3. ACARREO

SCT

B2,

E.2.2.

E.2.3.

Ead.

E3.4

E.3.3.

finos o granulares, su transporte se hara en vehiculos €Qf.4/,

H.IYUNTAHFHTU RUMCPAL N-CTR-CAR-1-01- 013:‘00:? .
CONSTITUCIONAL DE 3

PRESIDENCIA ( L
La construccion y conservacién - 884 los rn‘#r?éide ACCESOyyiTamENT) MUMOPAL
que se requieran, incluyendo el suministro y colocacién de las CONSTITUCIONAL DE
sefiales y dispositivos de seguridad, asi como la proteccion @tua oe k2w, ro
transito mediante bandereros, es responsabilidad exclusiVTESORER|A
del Contratista de Obra, conforme a lo establecido en la 2v21 2024

Fraccién D.3. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras. {

Si en la ruta del acarreo, los vehiculos de transporte se

mezclan con transito ajeno a los trabajos, se instalaran

sefales y dispositivos en los sitios adecuados para advertir el

transito de vehiculos pesados, de acuerdo con lo establecido

en la Norma N-PRY-CAR:10-03-:001, Ejecucion de Proyecios

de Senalamiento y Dispositivos para Proteccion en Obras. En.

el caso de accesos 0 cruceros con carreteras o vialidades en ° N

operacion, ademas se dispondra de bandereros que ayuden a. v~

ordenar el transito. En ningin caso se permitira el acarreo

mientras no se cumpla con lo establecido en este Inciso. F e
KORU” LT

Cuando los acarreos se hagan sobre caminos de terraceriai™" S " oyl 6RO

la superficie de rodamiento se mantendra humeda, regandola s ?bp A

periodicamente con agua, para impedir el levantamiento de;® NDILAL

polvo que afecte a terceros o reduzca la visibilidad.

aq24 - 2024

Los acarreos se efectuaran de acuerdo con lo establecido en
el proyecto o aprobado por la Secretaria.

Cuando la ruta del acarreo incluya carreteras o vialidades en e,
operacion, o cruce zonas habitadas y se acarreen materialeg/”

cajas cerradas o protegidos con lonas o cualquier
similar, que impidan la contaminacién del entorno o ¢
derramen.

Cuando los acarreos crucen areas urbanas, los vehiculos se
sujetaran a los reglamentos de transito locales, siendo
responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra, cualquier
infraccion que cometan los operadores.

600U00353 e
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; S5
CTR. CONSTRUCCION

E.4. DETERMINACION DEL VOLUMEN ACARREADO CONSTITUCIONAL DE
E.41.

E.4.2. De materiales que no se hayan utilizado en terracerias

CAR. CARRETERAS NCTR%,},QQ:%%%W

CUTZAMALA DE PINZOK, GRO.
De materiales que se hayan utilizado en terrac?ﬁ[ggpgﬁcm
Para los materiales procedentes de cortes, excavaciones ¢
bancos, que se hayan utilizado en la construccion de los " AYUNTAMIENTO i
cuerpos de terraplenes; ampliaciones de las coronas, bermas CONSTITUCIONAL D¢
o tendido de los taludes de terraplenes existentes; capas CU/ZAMALADE ANZG grg
subyacentes o subrasantes; terraplenes reforzados y rellenos TESORERIA

de excavaciones o cufias de terraplenes contiguas a o 204
estructuras, el volumen acarreado, en metros clbicos ':i“hﬁd
compactos, sera el que se haya medido conforme a lo “woy,,
indicado en las Normas correspondientes a esos conceptos ’4-2
de obra. e 2

E.4.2.1. Residuos producto de desmontes RO e ATLNTAY

Para los materiales o residuos producto de desmontes, el Ve =
volumen acarreado, en metros cubicos sueltos, se - N[
determinara directamente en el lugar donde se hayan
depositado, mediante seccionamiento y siguiendo el

meétodo de promedio de areas exiremas o se cubicara i ——
directamente en el equipo de transporte.

1524 - 2024 4

E.4.2,.2, Materiales producto de despalmes, cortes vy

E.4.2.3. Derrumbes

4de7
29/11/00

excavaciones en general

Para los materiales producto de despalmes, asi como de
cortes y excavaciones para escalones de liga, canales,
estructuras y tuneles, entre otros, que no hayan sido
utilizados en terracerias, el volumen acarreado, €en/
metros cubicos de despalme, corte o excavacion, sera
que se haya medido conforme a lo indicado en_
Narmas correspondientes a esos conceptos de obra.

Para los materiales producto de derrumbes, el volumen LO URB;
acarreado, en metros cubicos sueltos, se determinara ' 2024
directamente en el lugar del derrumbe, mediante
seccionamiento y siguiendo el método de promedio de

areas extremas o se cubicara directamente en el equipo

de transporte.

600000364




NORMAS

N-CTR-CAR-1-01-013/00

E.5. DETERMINACION DE LA DISTANCIA DE ACARREO QUE SE
CONSIDERARA EN LA MEDICION Y PAGO DE ESTE
CONCEPTO

E.5.1. La distancia del acarreo sera igual a la distancia entre el
centro de gravedad del area donde se exiraiga el material y el
centro de gravedad del sitio donde se deposite, menos la
distancia establecida para el acarreo libre, tomando como
base, cuando se trate de terracerias compensadas, el
diagrama de masas de proyecto.

En caso de materiales producto de excavaciones de tuneles,
la distancia de acarreo sera igual a la distancia entre el centro

. en el portal del tinel o lumbrera y el centro de gravedad del ", -
nmjmmmﬂumw sitio donde deposite definitivamente. El transporte del material = -

construconaLpe ~ desde el frente de la excavacion hasta el area donde se haya VU TLAS

CUTZAMALA L P2t Gro, depositado el material en el portal del tinel o lumbrera,
PRESIDENCIA considerara como acarreo libre.

Tratandose de derrumbes, la distancia de acarreo sera igual ef 74
la distancia entre el centro de gravedad del derrumbe y gl" :
centro de gravedad del sitio donde deposite el material,-
menos la distancia establecida para el acarreo libre. L
M2y o
s Cuando la distancia de acarreo, determinada coma se 1ndu:a .
Hawmmmumuum en los Incisos E.5.1. a E.5.3. de esta Norma, resulte menor,o __;:_5_ PigoN, 6
CONSTITUCIONALDE  jgual que cien (100) metros, se expresara mediante el nimerg;
CUTZAMALADE PINZON.GRO de estaciones de veinte (20) metros, recorridas desde
TESORERIA término del acarreo libre hasta el sitio de destifo
aproximando ese numero a la estacion inmediata sup

Cuando la distancia de acarreo, determinada como se indica
en los Incisos E.5.1. a E.5.3. de esta Norma, esté entre ciento
uno (101) y mil (1 000) metros, se expresara en hectometros,
con aproximacion al hectémetro inmediato superior.

E.5.6. Cuando la distancia de acarreo, determinada como se indica
en los Incisos E.5.1. a E.5.3. de esta Norma, sea mayor de
mil (1000) metros, se expresara en kildGmetros, con
aproximacion al kildmetro inmediato superior.

SCT y

000u0037 231?16;00

de gravedad del area donde se haya depositado el material ** *. .. l



CTR. CONSTRUCCION
CAR. CARRETERAS N-CTR:CAR:1-01-013/00

F. MEDICION

Cuando los acarreos se contraten a precios unitarios por unidad de
obra terminada y sean ejecutados conforme a lo indicado en esta
Norma, a satisfaccion de la Secretaria, se mediran segun lo sefialado
en la Clausula E. de la Norma N-LEG'3, Ejecucion de Obras, para
determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de
pago, considerando lo siguiente:

F.1. ACARREO LIBRE

F.1.1. El acarreo libre, que se efectie desde el sitio de extraccion o

carga del material, hasta una distancia de veinte (20) metros

o hasta la distancia establecida en el proyecto para el acarreo

5 libre, se medira como parte del concepto correspondiente a la

extraccion del material transportado, por lo que no sera objeto ot N
ol de medicién y pago por separado. I ‘

H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL g

2021 - 2024
PR JACARREO HASTA CIEN (100) METROS

cosTIUEML2E En las terracerias compensadas el acarreo libre se Y w ﬂ; Jm
CUTZAMALA 0E PRZON, R eterminara conforme a lo indicado en el diagrama de masas e 0
PRESIDENCIAde proyecto. ,;; (/ Al

Cuando el acarreo se efectie hasta una distancia de cien (100)
metros, es decir, hasta cinco (5) estaciones de veinte (20) metros:
a partir del término del acarreo libre, todo el acarreo se medira"f _
tomando como unidad el metro clbico estaciéon (m’est), con.
wings ,  @proximacion a la unidad superior, multiplicando el volumen //
: % acarreado determmado en metros cubicos como se mduca en_ |

" A\’dmm&'uro rraccmn E.5. de esta Norma.

CONST '3
CUTIAMALADE mf\CARREO HASTA UN (1) KILOMETRO

TE%S RNE:?IA Cuando el acarreo se efectue hasta una distancia entre ciento uno
(101) y mil (1 000) metros, es decir, hasta diez (10) hectometros a
partir del término del acarreo libre, todo el acarreo se medira
tomando como unidad el metro cubico hectémetro (m*hm), con
aproximacion a la unidad superior, multiplicando el volumen
acarreado, determinado como se indica en la Fraccion E.4. de esta
Norma, por la distancia de acarreo desde el término del acarreo

6de7
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NORMAS

N-CTR:CAR:1-01-013/00

libre hasta el sitio de destino, determinada como se indica en la
Fraccién E.5. de esta Norma.

F.4. ACARREO MAYOR DE UN (1) KILOMETRO

rmino del acarreo libre, todo el acarreo se medira tomando como
nidad el metro cubico kilometro (rn3 ‘km), con aproximacién a la

e unidad superior, multiplicando el volumen acarreado, determinado HONCE @i
HAYUNTANENTO Nul@s@Imo se indica en la Fraccion E.4. de esta Norma, por la distancia | . =
COMSTTUGONAL Dide  acarreo desde el término del acarreo libre hasta el sitio de. ...

CUTLAMALA D€ PON, Bf@stino, expresada en kildmetros, determinada como se indica en .. N

PREJEJPEquFraccmn E.5. de esta Norma. AN

7 AJUSTES DE ACARREOS

Al término de la obra se haran los ajustes necesarios para pagar
los acarreos conforme a los volimenes considerados en el
proyecto, con las modificaciones aprobadas por la Secretaria.

G. BASE DE PAGO

Cuando los acarreos se contraten a precios unitarios por unidad de -
obra terminada y sean medidos de acuerdo con lo indicado en la
wMinos Clausula F. de esta Norma, se pagaran al precio fijado en el contrato
Feai G “tpara el metro cubico estacién, el metro clbico hectémetro o el metro
eubico kildmetro, segun la distancia de acarreo. Estos precios unitarios,
o Yi-J” nforme a lo indicado en la Clausula F. de la Norma N:LEG3,
%'3’* jecucion de Obras, incluyen lo que corresponda por transporte ,e}
e material desde el sitio donde se cargue hasta el sitio donde se depgsite /...

Umﬁiﬁgﬂmﬂodo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto.

CUTZARALADE 20K 6@uedan excluidos de estos precios las operaciones de-
TESORERI.@escarga asi como los tiempos de los vehiculos de transport

22y 2024 Gichas operaciones, ya que forman parte de las bases de pago de los
/ conceptos correspondientes a la extraccion vy utilizacién del material.

H. ESTIMACION Y PAGO

La estimacion y pago de los acarreos, se efectuara de acuerdo con lo
senalado en la Clausula G. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras.

. ACEPTACION DE LOS TRABAJOS

Una vez concluidos los acarreos la Secretaria los aprobara y aceptara.

S 000U0039  Jde7
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
HJ, CUTZAMALA

Siguie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUN]CIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON { ,‘,

Importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO

4 ENTD

Expediente de Obra Publica f_lfi‘_::‘_ff e

W, BR0

!’ﬁ q; J‘ IUF&

Ejercicio Fiscal 5.7

2 0 22 ﬁYUNTAMIEHTO MUMCIPAL

CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO
CUTZAMALA D PAZON, GRO. TESORERIA
?RES!DENC'A 2021 2024
/7? _2021» 2?"“ B = T Ao D B Sy S N et s .
/ @&/ 1.0.- Planeacion y Programacion i

1.4.- Escrituras, titulos de propiedad, actas de donacién o cualquier otro d
acredite la propiedad de los terrenos en los cuales se ejecutaran las
segiin sea necesario de acuerdo a la tipologia de la obra de que se trate.



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero Da CUT
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando A Sgle G hiando
2021- 2024, N

A quien corresponda:

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 1. Planeacién

y Programacién, sefialada con el punto 1.4 que a la letra dice “Escrituras, titulos de

propiedad, actas de donacion o cualquier otro documento que acredite la propiedad de

los terrenos en los cuales se ejecutaran las obras publicas, segin sea necesario de
(\ acuerdo a la tipologia de la obra de que se trate.” En atencion a este documento solicitado
- en los Lineamientos de: Criterio para la integracién y presentacion de la Cuenta Publica del

ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razon: que esta obra denominada “REHABILITACION

DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE CUTZAMALA:

DE PINZON” Se llevé a cabo en via pablica (camino rural), por lo tanto, no se requirié de dicha

a ;L

documentacién. Por lo tanto NO APLICA. il &

el 2

Esperando que lo dicho justifique el documento, me despido de usted, no sin antes enviarle un = yEATO
cordial saludo. HONG » £

NG SUSTITUCINAL

™ H. AYUNTAMIENTO NUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PINZON. GRQ.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

W

ARQ. ALFONS ENI'I'EZ VILLALOBOS 1 AYUNTAENTO MUNCIPAL
DIRECTO BRAS PUBLICAS Y CONSTITUCIONAL DE
DESARROLLO URBANO -

B v S
° o 00000604]

Calle 16 de septiembre, # 2 732 6770400 | ] meia2021 @gmail.com
Col. Centro, C.p. 40630




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

7, CUTZAMALA

e sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON 5

,’:'-
Importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO H

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

K. AYUNT#.MIENTG MUNICIPAL

. AYUNTAMENTO o MUNCPAL COMSTITUCIONAL DE Segowk
CONSTTUCIONAL O 2022 Lo 2w I
fJE 'r‘ N, ¢ P-L TESORERIA AT

1.0.- Planeacion y Programacion

1.5.- Acta de aceptacion de la obra por la comunidad, debidamente ﬁnnada{-
los beneficiarios, las autoridades locales y autoridades municipales.

000U0042




>

| GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
P CUTZAMMA i c
SEPLADER ilpqph“umhc‘d'l(b
i ._-'y
AMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS & |
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL " 'y ,*.._,.;:;,;'
TN PUETITUCIONAL

£ PIHZON. 8RU

ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

FECHA: 04 DE AGOSTO DEL 2022

7Q21 - 2024

[.a comunidad de = TAMACUARO

del Municipio de CUTZAMALA DE PINZON Declara que ha sido de su conocimiento
y puesto a su consideracion, la realizacién del Proyecto denominado:

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE TAMACUARO

MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON . el cual consta de las siguientes caracteristicas:

EXTRACCION DE MATERIAL MEJORADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO

CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL MEJORADO HASTA EL SITIO DE LA RUTA A MEJORAR

RASTRO DE CAMINO SACA COSECHA DE 4.5 A 6.00 METROS DE CORONA CON MOTOCORFORMADORA

; por lo que al estar de acuerdo con sus necesidades prioritarias, aceptan el proyecto v se
comprometen a participar y/o aportar ya se, mano de obra, recursos econémicos y/o materiales
de la regién, en un 0 % del costo total de la obra, como a continuacion se desglosa:

CONCEPTO PORCENTAJE ( %) OBSERVACIONES i
MANO DE OBRA U " QBRES prra
MATERIALES U PDESARROL ofl,

Asimismo, se comprometen a proporeionar los terrenos necesarios para la ubicacién de las
obras y a colaborar con las autoridades para la resolucion de la problemética que se presente
durante la ejecucion.

POR EL COMITE COMUNITARIO POR LA AUTORIDAD LOCAL
PRESIDEN

\.»%ﬁ ce V‘IC\Jr("[ ')(,de”i!lld Q ki Go fui:&:(j,@

. UNIDOg A
POR LA DEPENDENCIA EJECUIﬁmﬁ >

Howe!

C. ROSA JAIMES LOPEZ i ayisragizymo g

CONSTITUCIONAL DE
CUTZARALA DE P WZON, GRQ.

K. Mumm Y
CONSTITUCIONAL DE PRE zgﬁﬂgﬁcm
CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TESORE
2021 202, 4

] 00000043




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

7% CUTZAMALA

‘Z& sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON

NS

Importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO S,

Expediente de Obra Publica

HORGE et o URTAHENTD
fu%,, e M
A7 e H UE "IN A,
RTAENTD RUNCPAL AT Pl
(| CONSTITUCIONAL DE 2022 WSTHEUPC‘T&Q MUNICIPY L0
CUTZAALA DE PIZON, GRO COTAULADE Pz g

PR;ZEEEEJQC N TE‘%?? RzozdR / i

1.0.- Planeacion y Programacion

, debidamente
rio, autoridades

1.6.- Acta constitutiva del comité de desarrollo comunitario de la obf
firmado y sellado por los integrantes del comité de desarrollo comu
locales, municipales y estatales.

000u0044




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR L FAIS

4 [A

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACION DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL W AMPOS
Y REPORTE DE CAPACITACION R

ANEXO1

b
Aviso de privacidod: Los datos personales que se recaban por la DGDR seran utilizados - =
para los fines establecidos en los lineamientos del Fondo, los cuales serdn protegidos

conforme a lo dispuesto por la Ley General de Proteccion de Datos Personales e ..f;_'.--}[,,.,..gm
Posesicn de Sujetos Obligados, y demds normatividad que resulte. WUNICTF AL CONSTITUGIONAL
JECUTZAYALA TE A0
=IMNCVCATIHIR
RESPONSABLE DEL LLENADO: ENLACE FISMDF Y COMITE DE PARTI ,.-}u-\.'=-.‘,-u‘J”“i"m‘"A.] URA
- OCIAL R

1.1 Acta de Instalacién del Comité de participacion social

Siendo las LO_(I) horas del dia Q:f_ del mes de PC del ano M en la

ocalidad de  lamacoar@® ., del municipio GAX e la entidad
jo&ﬁ_\f_lﬂj_ﬁ 5 se encuentran reunidos el/la C,
ﬁﬂ_&\&j@%m designado (a) como enlace FISMDF, quien
ostenta el cargo de dfcbﬂf) calidad de representgqte de la instancia ejecutora,
elfla C.__ \O0 . elflac Nefg Cavixal
eI/la C — s o bj—m el/la . = N mm LN ey

yelllacC "0 Yanet tVG’\-_fa - para celebfar la instalacion del Comité de

& articipacion social, que dara seguimiento Yy verificacion de la obra:

whmmmm oedhaden \olotas realizarse con  los
recursos del FAIS, componente FISMDF, correspondiente al ejercicio fisc_al 2022. j

wAQd de TOMIcavs MUAGIRIQ 08 Cutttmala de Pi neon

CONSIDERANDO
ﬂ Que el articulo 33, apartado B, fraccién Il inciso b) de la Ley de Coordinacion‘Fiscal,
' establece la obligacion gue tendran municipios y demarcaciones territorigles’ dg i}

promover la participacion de las comunidades beneficiarias en la planeacion, ejecucionk
control, vigilancia, seguimiento y evaluacion de las obras y acciones a realizar
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Que los Lineamientos Generales para la Operacion del Fondo de Aportaciones pa
Infraestructura Social vigentes, publicados el en Diario Oficial de la Federacion, en su
numeral 3.1.2, fracciones XV y XVI, los gobiernos locales tendran como responsabilidades:
1.- Promover la participacion social en la planeacion, registro y establecimiento de
meca nim de control y sequimiento de los proyectos que se realicen con los recursos
del FAe > ) < de los comités de participacion social o de las formas de organizacion
con Ja5¥y ﬁt el municipio o0 dam®eggcion territorial. 2.- Los municipios y
210 arritoriales deberan refa armatos de la integracion y operacion

e Participacion Social de la Matriz de

kAR, 0o rticipacion social éh a
InverSig»PErs Desarrollo Social-MIG;

Tl

4. AUNTAMIENTO NURIGRAL VoY

CONSTITUCIONAL DE " mmo '
CATEAALADE PRZOA, GRO. CONSTTIOL 0 0y 20225107
PRESDENCA P
TESORERIA

(eeoek il 000uUG045




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR %g FAIS

ANEXO1

Que la Guia de Participacion define al comité de participacion social-CPS, como un
organo de participacion social y representacion de una comunidad, ya sea urbana, rural,
indigena, o afromexicana, electos de manera democratica que dan seguimiento a la
ejecucion de las obras o acciones que se programan a traves del FISMDF, asi como
cualquier otra forma de organizacién con la que cuente el municipio o alcaldia, mismo = i

5

que debera conformarse en cada obra del FISMDF. Este acto debera forrnallzarseh
mediante la elaboracién del acta respectiva. L
L TR
Que el comité de participacion social (CPS) debera estar compuesto por cuatro personasw 3
como minime, que sean integrantes de la comunidad beneficiaria, buscando la
participacion de mujeresy hombres en igualdad de condiciones, que ocuparan loscargﬁ)ﬁ*‘ L ATENIRNE
de Presidente (a), Secretario (a), y Vocales, cuyo objetivo serd el participar en. ANTITLIGHAL
planeacién, ejecucion, control, vigilancia, seguimiento y evaluacion de las obras " SJ‘” AL Gt FIRLON, 6RO
acciones a realizar con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Sqq&li i A] URA
G Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ahora Ciudad de

México. bg—7024
oL
El comité de participacion social debera cumplir con las siguientes actividades:

1. Dar seguimiento al avance y conclusion de las obras o acciones a realizar con
recursos del FISMDF, con el propdsito de contribuir a que la gestion
gubernamental y el manejo de los recursos se realice bajo los principios cfje
transparencia, eficacia, legalidad y honradez.

2. Realizar visitas a las obras e informar de los avances, asicomo de y la conclusmr‘r:
de las mismas a sus comunidades y a la Secretaria de Bienestar, a través de
llenadao de los Anexos (1, 2, 3 y 4) de participacion social. K e

G

3. Participar en la capacitacion que brindara el Gobierno Municipal, sobre las tare‘ﬂé‘
y responsabilidades de supervision de las obras que vigilara. v OE '_:ﬂ.
4. Participar en los procescs de planeacion y priorizacion de proyectos e
coordinacion con las autoridades municipales, siempre y cuando los proye
sugeridos se apeguen a los lineamientos del FAIS y a la disponibilidad de recur

T4 E

=1
«

!n En tal contexto, tomando en consideracién las atribuciones que se contienen
- ordenamientos de referencia para dicho comité se emite el siguiente:

ACUERDO UNICO.- Se declara formalmente INSTALADQ el comite de participacion social

en la localidad de __ —JamacuarQ del municipio de
. de la entidad Goevver(Q que dara

seguimiento y verificacion de la obra ' RehCipkiaicch de canind

en \O \ocondad de Tavacuaiy «mm? o de Cdcum\c;dqﬁnm?\“.

Con lo anterior, se da por concluida la preselte acta, firmando al calce los/as

intervinientes & integrantes del comité de participacion social, para los efectos

conducentes.
Wb Og

. AYUATARIENTO MUNICPAL

fierty O
CUTZAMALA DE GRQ.
PRESIDENCIA TESORERIA

2021 - 2024 e

2
%M,&L 000ul04b




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR E’ﬂ FAIS

ANEXO1
INTEGRANTES DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF
Nombre completo Datos de contacto Cargo :Se considera Firma
(Domicilio, telefono v usted integrante
correo electronico) de pueblos
indigenas o
afromexicanos?
Si/No
LA Cual
(especifique)?
QK\'N,( MNakd \,nk 'qu v oo Presidente (a) |
g 737103 5671 po )

Secretario (3)

ublo wetq "f‘uom QA7 .
Pokers o Sulpamate = “

\]&“ULFO YAHEZ | Vocal MO ; = £

Thahrualny

Vocal

‘)\( U’V g SN t-—ﬁ_,)\..\"'ﬂc\c W wa T - {\/(
‘lTlr'L- - S L
Vocal
) “CO\ haleled olie;
S evc] \03 . O
By oY r
TESTIGO
Nombre completo Datos de contacto Cargo Firma
(Demicilio, teléfono y
correo electronico) \

Enlace FISMDF
C. K(.‘.lmCﬂ Vo de la instancia
AWQveT. ejecutora

-ijﬁlﬁhﬁlici(22“3*'r{3ﬁ‘ sfk!“?ﬂ:j?1: ’?;

3 "J"ﬁ" = W L H, AYUNTAMIENTO MUNICIFAL
£ RS S CONSTITUCIONAL DE

 SL s CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
TR UL OBRAS PUBLICAS

R ¥ DESARROLLO URBANG

2021 . 2024

PRESIDENCIA Uy P A
2R ANTARENTO MU S \Nmu M U . :
_ CONSTTUCIONAL DE e —_—
%ﬂ%/ CUTZARALADE PWEOK, GR0 2 20224155
TESORERIA — 3 |




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR L FAIS

4A

ANEXO1
1.2. REPORTE DE CAPACITACION DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF.
00s 4,
INFORMACION GENERAL 3@\ 2 ,,_t' %

Nombre de la obrageos y,, "Relhabidaucn de camino heehas en\a | N V6
Falio del proye, 222057 s - I
Municipio C jwi’ﬁCIbC)C Pif\téf\- H. AYUNTAMIENTO DEM‘-L

ali :
Localidad TON\QCQ‘Z\YO DE PINZON, GRO
Fecha y horac -
capacitacion PRES'DE C‘ADL\& Hgﬁbdﬁ\ AT ¢ OO0 Oy, /
Lugar de |a cépﬁfﬁaw} Casa, — “,
Nombre del fatilitador/a P‘i(q G feal g"}\ﬂf 5} ¥
Temas W Q \

€$bmdeXﬂ£6d&vaka1hﬁmmmnmaxxm{

Numero de asistentes Mujeres q Hombres UNICEA

LISTA DE ASISTENCIA

Nombre Datos de contacto Cargo Recibiod los
(Domicilio, teléfono y materiales
correo electrénico) informativos del
FAIS (Sio No)

Y 0. OBk T Amuycrd
WMo T TNocTam@® Tl | 0 3 | gy

‘n\\rﬂ\r‘(\-\\u 1 % \6?)%3("‘1 \

f%,’;f;’;‘,’ e | Je B “
Mo | D0 ISF ’ izl
Sovass | wvsalingo ol S0 | g
— L

L0 20221 lo7es
~a<Magon

4

000uU004s




uawm HUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PRZON, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

CUTZAMALA DE PRRZON, GRO
TESORERIA

2041 2uzs

I

2312318MEX<01<<10883<1.

'Tﬁ(dﬂ%AﬂILLo<<nxTce<<<<<<<<<-




H Avunmruumm_
CENSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO

TESORERIA

W21 2uike

000UB050




/

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES =~

cnsnzum?.mvmm =
Emo 54 1 el Sipaar
s H i s !
C EMILIANO ZAPATA SN
LOC TAMACUARO b

e 12 wnceo 027
oo 0955 sscow 104

oo 2012 veooweas' 2022

e e = b

H. AYLWTAHO HUMCIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMAL DE PUZON, GRO
TESORERIA

021 2024

(i

000ub051




. (s

| IDMEX19160917115<
480102TH2412
YANEZ<SAUCED

000u0052




| 8808198H241231 18
YANEZ<ARROYOS saacm<<~<<<<<<g

L

7

-, - r i

)

-

Iil:!":_' '.-_ _|.'. : rsh
SURITT A, CONSTH LA

CUTZahlan e

SINDICATUR

1921 - 2024

-

m rANA 3 0F PNZON, GRO. : Y DE

SARROEETPREANU

=




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR g’ﬂ FAIS
ANEXO 1
FOTOGRAFIAS DE LA CAPACITACION

i
-'_.n
e
£
-
K

X H. AYUNTAMIENTO BURICIPAL -
e oML € COHTTCOMAL 0
: TESORERIA
REGDENCA  TEGOrEE

Roggol f

AJ;“%%%%

00000054




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022
ANEXO 2

BIENESTAR KX FAIS

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDI 44
\ Ny N
1@41
Fecha: 1] ~ ’b‘?@mﬁ
: Fa .“_;‘
DATOS DE LA OBRA 4 O

TOOQOND Ao iein 16 QUT20maia r‘l@ Ptﬁ

Nombre de la obra !Zemmn’sm\on o mmnC SNQESECRCS en T 1o \CiCld Cf(-‘

Folio del proyecto 232035 cUr; AL |
= 0k, GRQ
Municipio e TS FURTION
’ Corwormoia e Pieon YOESABRgLG oy
Localidad _ TG\WU(.\D‘ 0 |
Entidad C.g‘ U@( Y a'o -
Monto invertido $ 6'50 -.}’ 2 6 } / 7
£l
Periodo de gjecucion | Fecha de inicio: (ddr’mmfam} Fecha de conclusion: (dd/mm/aaaa) D0,
04 - Aoos10” 3093 31- A=osto - 209 L
1. (El CPS supervisa mas de | Si( ) En caso de contestar que si, indique el | No (<) ¢ R Vo
una obra? ( Marque con una numero de obras que supervisa: ‘.-,"“ 9
X la opeion e "
correspondiente). (s
HONDS, 7 % G
2. Descripcion de la obra Describa aqui en qué consiste la obra: ORI~ T il
Tzl L[ LG

Rorgieiodon R (oD SO SeChas - ANDICATURA

3. (El municipio inform¢ al | Si(5€) No( )
comité sobre los datos de la
obra (materiales, periodo,
monio destinado), asi como
las fases de ejecucion para
que el CPS pueda realizar
sus actividades? ( Marque
con una X la opcidn H.M’UHTAHIENTO MUNICIRAL
correspondiente). CONSTITUCIONAL DE
4. iLa obra fue acordada con | Si (> CUTZAMALADE PIRZON GRO—
las personas beneficiarias? ( TESCRERIA
2021 2024

2 g
Jebed?
00000055



ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022
ANEXO 2

BIENESTAR B FAIS
= | |

Marque con una X la opcion | No( )
correspondiente).

En caso de contestar que no, indique por qué.

Describa de qué manera
beneficiara la obra a la
localidad

¢k coOWOve B R O PCE\ns GOV

;La obra inicié conforme el | Si ()<)

periodo informado por el
municipio? ( Marque con | No( )
una X la opcion
correspondiente).

En caso de contestar que no, indique por qué.

Con base en sus visitas de | Si (X)

campo, ;la obra se desarrolla
conforme a lo planeado con | No ()
las autoridades municipales?
(materiales y plazos). (
Marque con una X la opcion
correspondiente).

En caso de contestar que no, indique por qu?.’ /

. De manera concreta, (qué | Marque con una X las opciones que considere. Seleccione maximo 3.

acciones realizaron para
verificar el inicio vy avance
de la obra?

)
)

f)  Otra, indique cual:

a) Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma. (<)

b) Dar seguimiento a la obra (revisar materiales v desarrollo). ()(}

¢) Realizar reuniones con las autoridades municipales encargadas de la obra. (
d) Integrar ¢ informar a la comunidad beneficiada sobre el avance de la obra. (

e) Supervisar la obra desde su inicio hasta su término. ()

(Cudntas veces visito la obra
el CPS durante el inicio y
desarrollo de la obra?
Marque con una X la opof
correspondiente).

1-3 (<)

AENTO MNCPAL aracas L
K. ﬂélws"ﬁucmuma | ,'L;... : .; whivrs 0
CUTZAMALA DE PINZON, g :“
TESORER‘A ”NDEU“-H" y
ST

7
000U0056

2021 2024




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO 2

BIENESTAR

E% FAIS

FIRMAS DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL

\° aplo Mata m
Larhoj

Presidente(a) del Comité de

Participacion Social
(Nombre completo y firma)

= e

e
v ILILED YANE (APRERA

Secretario(a) del Comité de
Participacion Social
(Nombre completo y firma)

Y. o fore
S

Vocal del Comité de
Participacion Social
(Nombre completo y firma)

s

Swevguio Y Ayvoro

Vocal del Comité de
Participacién Social
(Nombre completo y firma)

ChEsor e

CUTZAMALA DE PINZON, GRQ
PRESIDENCIA

2021 - 2024

Ay Alfono LA Szt
Enlace FISMDF VOESARRDL S o AT R
(Nombre completo y firma) 221-7 13 o /

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S
CONSTITUCIONAL DE :
CUTZAMALA DE PINZON, GRO
.. JESORERIA

olelid oo

000u0057




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 ~ BIENESTAR 1 FAIS
ANEXO 3 : on -

ANEXO 3. REPORTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDE

DATOS DE LA OBRA

Lo 8 CUotiEn. o (A o a0 08
olio de la obra

- 23038

D (otigmpld de Pineon
i TAMNAWOY0

Entidad C:{ U‘Q’)( X G)(O

Perfodo de ejecucion Fcc{l}:ic _1'n 1C10: fddf%“’rf"j?j 23 Fcl‘hﬁ)dﬂ comluz.logn(dd/mm ’aa..u%L

(Se registraron quejas o | Si() No
denuncias) ( Marque con una X D
la opcidn correspondiente).

I
fe

'l-

Seleccione el tipo de registro (| Queja () Denuncia( )
Marque con una X la opcidn | En caso de contestar queja, pase a la En caso de contestar denum:lh, gaqe a Ia
correspondiente). pregunta |. pregunta 2

1. ¢Cudl es el motivo de la | Describa la queja a contima®sng,
queja? A

2, (Cudl es el motivo de la | Describa la denuncia®s

denuncia? k, :".’. '.
amm\a{mwu
3. (Entreg6 y/o presento la | Si( )
queja o denuncia ante alguna :Imﬁmm e :
autoridad? ( Marque con una No( ) m& que no, indique por qué.
X la opcion 2021 - 2024

correspondiente). @ j_

4. ;La queja o denuncia fue | Si( )

atendida de manera A A
satisfactoria? ( Marque con e
una X la opcion &
1 , i L=
caregpdtidienits). No( ) f Ao de contestar que no, indique por qué f
3 .
,_ : _.1, :
5. Escriba el nombre de la(s) instancia(s) ante 12 " _ la queja o denuncia (Puede ser el folio de Sehmmlegm .
numero de expediente o algin otro dato, como nuiT Cle correo electrénico, etcétera.) e (AL AT "
et o AIURA
CONSTITUCIONAL DE SINDIGAYT
CUTIAMALA DE PRION, GRO 2428
TESORERIA —
s 2022 Msoin

ODUUJOBB =




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 ‘ BIENESTAR %g FAIS
ANEXO 3 i

DATOS DE IDENTIFICACION DE LA PERSONA QUE PROMUEVE LA QUEJA O DENUNCIA

Andnimo () (Marque con una X en caso de denuncia anénima)

En caso de que quiera identificarse. complete la informacion que se solicita a continuacion:.

Nombre completo

Sexo Edad Escolaridad

M( ) F( )

Ocupacion N -
Datos de contacto

(teléfono y correo electronico)

ACUSE DE RECIBIDO EN Presidente(a) del Comité de participacion social
EL CPS (Nombre completo y firma)

ACUSE DE RECIBIDO
MUNICIPIO

Persona Funcionaria Puablica
(Nombre completo y firma)

K. ATUNTARIENTO MURICIPAL

CONSTITUCIONAL DE Ay
CLYTZAMALA DE PRZON, GRO. e
PRESIDENCIA vy AT R

2021 - 2024 o " G i i
/7 /z it . X . -
SINLCATUR
CUTZAKALADE PIZOH, GRO g
TESORERIA e e

2021 2024

" S

000uG053




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO 4

BIENESTAR nﬂ FAIS

ANEXO 4. REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR LOS COMITES DE
PARTICIPACION SOCIAL FISMDF Y ACTA ENTREGA-RECEPCION.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDH
DATOS DE LA OBRA
c 1 | | VLN e | 1
Nombre de la obra ]ﬁgﬂbi\\*o{,m > [ OMOSeCRTs &) | MO CfE
POCONO MU0 O [&ﬁ éﬂm\m d(g \N20n
Folo del proyecto 3\’5 lo q.g |
Direccion o ubicacion m (_C\“O\Chdi C‘Q TQW[%‘\TO
Municipio : f o
d cutzormgln Ak Pymon iy
Localidad TOm (BTO W
Entidad
M (uexio

Monto invertido {'t & UJO,, El‘ 'jrz . (;7 J
1. ¢La obra concluyo conforme | Si ( X ‘ B =

el periodo de ejecucion? ( | — : s

Marque con una X la opeién No( ) En caso de contestar que no, indique por qué =)

correspondiente).

(favor de pasar a la pregunta 9)

2. Desde su punto de vista, jla | Si ()

obra se concluyo — -

satisfactoriamente? (| No( ) En caso de contestar que no, indique por qué.

Marque con una X la opcion

correspondiente). "
3. Indicar la fecha  de | (dd/mm/aaaa) ¢ \

inauguracion o entrega de la _ N 2 o

obra: 3 \ ﬂce:og‘\-c D-C\ } 1 «
4. (El comité estuvo presente | Si(X) — - T

en la inauguracién o entrega s —

de la obra? ( Marque con una No( ) En caso de contestar que no, indique por queé.

X la

cpciga

‘,

correspondiente).

m
Y

- GONSTITUCIONAL O .
CUTZAMALA DE PINZON, GRO

TESORERIA
2021 2024

ke

G00U00B0




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

BIENESTAR

»J FAIS
4

ANEXO 4
5. ¢Elcomité coloct la placa de | Si (M)
conclusion de la obra? (| — >
Marque con una X la opcién | No( ) En caso de contestar que no, indique por qué. _
correspondiente). €S
e G r
6. (Recibieron por parte del | Si( ) 3

municipio el acta entrega-

¥ DEs

recepcion de la obra? (| No( )
Marque con una X la opcion
correspondiente).

En caso de contestar que no, indique por qué,.
P

7. Mencione dos resultados o
beneficios obtenidos en su
comunidad con el trabajo
realizado por el CPS de

Ceyoeioaion \OS NOS OR TR0 0 PoYCEICK |

e e OO0 10 (CSED U) UEO O Toowi ot d
OO\
8. ¢Informé a su comunidad | Si(X)

sobre los resultados de haber
participado en el CPS de | No( )
FISMDF? ( Marque con una
X la opcion
correspondiente).

En caso de contestar que no. indiqﬁc por qué.

9-En caso de no haberse
concluido la obra, colocar la
posible fecha de término.

UL

CONSTITUCIONAL DE
CHTZAMALA DE PNZON, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

%

CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA

2021 2024 —_

« o2

§00ul061

12

|



ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 . BIENESTAR g,g FAIS

ANEXO 4
FIRMAS DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL

Rikee Maka
ij ALY ‘5&4@-

Presidente(a) del Comité de
Participacion Social
(Nombre completo y firma)

\AUWULFD YANEL CABRERA

Saolo Mata |
| Covhajal .

Secretario(a) del Comité de Vocal del Comité de
Participacion Social Participacién Social
(Nombre completo y firma) (Nombre completo y firma)

X ‘i

j' Cyul qt’lﬂ"el &@Vﬁulo \I/ AYYC}YO

Sav cedo
Vocal del Comité de

Vocal del Comité de
Participacién Social Partic_iagg_ién Social

(Nombre completo y firma) ltgee_ s tp y firma)
£ md e
:él 3“ o b ““

wedox 0e B OlNing Y cF&CmoMﬁ
O A A0S Rendf) \\\aimetk:

Enlace FISMDF P IL-IE'““
(Nombre completo y firma) OBRAS FuaLl:E,;'»GRD SR
Y UE-‘::\-"\‘.!"GLLD URS‘;NO ¢ ...-"'.
2021 . o .-e:g,--, P :;
H, AYUNTAMENTO MUMICIPAL
5 CONSTITUCIONAL DE I B iGeR
PRtS.DENCIA WWADEHHZW.GRD LA ok
o -0 TESORERIA | s

CO0usDsk,

\
)
.
e

gso—
1873
13




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024,
f\y, CUTZAMALA

mgue cambeando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44 [ . ., -

m‘ Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACU MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON
importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO
Expediente de Obra Publica 1
Ejercicio Fiscal QM0
LNt
2022 mvummmnouuum | 44 - 2024
™

CONSTITUCIONAL DE :
CUTZAMALADE PHZCH, GRO 85
CUTZAMALA RIA .
PRESIDENCIA Lo
T — ——— ftkiad -

1.7.- Validacion técnica del proyecto, en su caso, por la dependencia normativa.

g00ul063



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero \i *} CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 1 ,_6
2021- 2024, e Sigue cambiando

VALIDACION TECNICA DEL PROYECTO

Personal técnico administrativo a esta direccion de obras publicas del municipic de Cutzamala de
Pinzdn, Gro. Realizo una revision al expediente presentado, constando que cumple con los requisitos
y la normatividad técnica vigente, por lo cual se considera adecuada la integracion del proyecto.

Nombre de |a obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LDCALIDAD DE
TAMACUARO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON PR

m Localidad: TAMACUARO
Este proyecto genera la siguiente informacion.
Numero de beneficiarios: 931 habitantes wo
Objetivo: mejorar los caminos saca cosechas para que los campesinos puedan accesar, ;
Total de obra:

Con un mento de $ 630,872.67 con IVA incluido.

Periodo de ejecucion: 04/AGOSTO/2022 al 31/AGOSTO/2022.
Observaciones: PEI

El proyectoy la obra se deberén apegar a las normas y especificaciones en la materia vigente federal,
estatal y municipal, esta validacion hon’féra con una vigencia de 1 (un) afic a partir de la fecha de
expedicidn. Cualquier modifcauén o alteracion al expediente sin ser consultado 2 la dw\gﬁﬂ'ﬂg’de
obras publicas, anula la pres nte 'vahdacué!n :

Valido Por el Municipio

Arq. Alfonso Beplitez Villalobos C. Rosa Jaimes Lépez i [: HUNCPAL

Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano Presidente Municipal C&%%gdum
QUTZAALA D PRZON, GRO.
PRESIDENCIA

7@1 . 2024
K\K‘;— Qe l\b ﬂt\k\' ,l\:\ 2 TO0IONAL DE AT h\}*k?- ‘%?2\ A= %w »l}}.

Q TESORERIA ) )
Calle 16 de septiembre, #. 2 2021 idenciacutzamala202 .gom
Gal. Centro, .. 40630

httpiwww.cutzamaladepinzon.gob mx / l
FAGEBOOK: Honorable Ayuntamiento de Cutzamala |

00000064 ’




O MUNICIPAL C snwuowfj” CUTZAMALA

.RI.AI A DE szom cn sigue cambiando

2021 - 2024

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

NOMBRE DEI PROYECTO: REHARILITACION DE CAMING SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUIARD

MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

ESTADO: GUERREROQ ANBDy
REGION: TIEFRRA CAIIENTE o, W

MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON S AR

LOCALIDAD: TAMACUARQO R

BARRIO, COLONIA O EJIDG. FUEBLO : DIt SNy

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUN!C]PT

RE ALITTAMAL A ﬁlhl'}hr
A W MUV e 1 ey

£ LA LOCALIDAD DE. TAMACUARG, MUNICIFIO DE CUTZAMALA DE FIiNZON GRO.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS CONSTRUCTIVAS, POR LC QUE ES VIABLE SU
EJECUCION, LA CUAL SE DARA LA SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA DURANTE
FL. PROCFSO CONSTRUCTIVO Y SUI OPFRACION

ASI MiSHIO, FUE AVALADC ¥ SOLICITADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES ¥ EL COMITE DE i
OBRAS DE LA LOCALIDAD QUE REQUIERE ESTA OBRA DE TAL MODO QUE FUE PROGRAMADA
PARA SU REALIZACION EN BENEFICIO SOCIAL.

ATENTABMENTE _

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO A LA URA

URBANC DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE st STGH
PINZON, GRO. o
e
o=
H.AYUNTAMENTO NUNCIA
P CONSTITUCIONAL DE

RESIDENCIA CUTZAMALA DE PIZOK, GRo | .
2021+ 2024 TESORERIA 000u0065

ool Z“Zj (id




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024,
% % CUTZAMALA

NG swuecamblando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fonde de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMAC F/D MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO

Expediente de Obra Publica .+

v o L

UNIDgg
Ejercicio Fiscal

il 2022
cﬂﬂﬁ‘l‘[}qmwﬁ

m&uﬁ&'m

PF“-‘J’DEHCM

1.8.- Proyecto ejecutivo definitivo de la obra, los cuales deberan presentar toda la
informacion necesaria para su correcta interpretacion.

000uL066
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
ﬂa CUIZAMALA
\

SIgue cambrando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO

Expediente de Obra Publica | 2

LATOS 4,

Ejercicio Fiscal

D MUNCPAL K. AYUNTABIENTO NUMICIPAL

I.W Dﬁ CONSTITUCIONAL DE
M“WL s 2022 CUTZAMALA DE PIZON, GRO

2021 - 2024 2021, 2024 )

1.0.- Planeacidén y Programacion

1.9.- Catalogo de Conceptos de la obra especificando los alcances en unidades de
medidas que permitan medir e identificar los trabajos que integran la obra.

000u006s




A}

O Y SR = e Pagina 1 de 1
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON,
GRO.
# CUTZAMALA
i.\»a'— sigue cambiando
Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44 (MBOS

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO " /.
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON e

-Lugar: TAMACUARQ, CUTZAMALA DE PIMZON, Guerrcrs

CATALOGO DE CONCEPTOS

| Cantidad

LOCALIDAD  OE MAMACUARD  MUNICIFIU  De
CUTZAMALA DE FiNZON

A1 TERRACERIA
EATCRAG Caligiiaiii y Gaiga J8 (18IENa1 96 DEIeo paia 1igGieimiis s 1,607 4000

dal camsne con e4Uips mecinico, indluye; chiencion dat

material, carga, equipe y herramienta.

ACRRIKM Acarreo en camién al primer kilbmetro de material de banco M3 1,607.36888
para mejoramiento de camino.

ACRREMS Acamsc an camién o kiiomatros subsscusntes de material K83 4 822 2000
de banco para mejoramiento de camino RGN

pac 12 Rastren de raminn mimal e 45 A AN de eomna con KA g 0200 |"' / | e
motcconfamadora  incluye. oxtondido  de materiad f’._
mejorado, afinamiento de la superhice, remarcado de : . | =
cunela segun requiera el camino kaslado del equipo y '_ . : ’7
COMDUSHDIE & SHIo 08 I3 oora ; i

'
= o

T
YL

1z CUTZh A .' [t ‘ 0

SINDICATURA
h

N

000u00By




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024. y

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM- DF)
Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM- DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO

Expediente de Obra Publica

20 22
K AYUNTAMIERTD BUNICIPAL
COnSTITUCIONAL DE
CUTZARALA DE PHZON, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

A
C]
’_____.ﬂ__q_ A .
! J iﬂ% b I—’#Ianeacién y Programacion

1.10.- Numeros generadores de obra sefialando unidades de medida que permitan medir
e identificar los conceptos de trabajo.

6C0ut070
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero.
2021- 2024. g

CUTZAMALA

b gue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal [FAISM; F

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUN{CJ?IO DE
CUTZAMALA DE PINZON AT :

Importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO PR IR

Expediente de Obra Publica st
BRI B ol BR0
¢ '_,‘.:ﬁn.. LA l'v“l'n

Ejercicio Fiscal

&
2022 B A?:fzsmucmu!

CUTLAMALA E PRION, GRO
TESORERIA

1.0.- Planeacion y Programacion i

1.11.- Programa de ejecucion calendarizado y desagregado en etapas secuenciales de
partidas y actividades de ejecucion.

000u0072
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

%, CUTZAMALA
[k)\ sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON \

Importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO

Expediente de Obra Publica -

Ejercicio Fiscal

RATIREND 0 MNCPAL

STTUGIONAL DE
T HATEPRROLGRL 2022

P af%u.,&:!DENc'A
2021 - 2024

1.12.- Croquis de localizacion.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero ‘W& ZA MM :A
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando K\;& (S:PL;E cambiardo
2021- 2024, Wk

MACROLOCALIZACION

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE

LOCALIDAD: TAMACUARO
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON, GRO..

= "5
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%:W \t'*%\ L. N %}C

Cutzamala de Pinzdn, Guerrero

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando % ~é s
2021- 2024. : Wﬁﬂlblando

Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional !

VLR S
L *.-‘ e AT
MICROLOCALIZACION €L VR L
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN L& LOCATIE st HRA
TAMACUARO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON g AnICATY
e K AYUNTARENTO MUMCPAL " gt - 202
LOCALIDAD: TAMACUARO |
i CUTZAMALR DE PIZON, GRO. :
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON, GRO. PRESIDENCIA OL)
2021 - 2024 ’

Calle 16 de septiembre, #. 2 732 6770408
Cel. Centro, C.p.40630

Pég Web:nttg:lwww.cutzamaladepinzar, gob. myx /

TFALEBUUK Honoraoie Ayurtamienio ce Luizamaia 000“0078




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

: }?CUTZAMALA
M sigtie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO Rt/

Expediente de Obra Pdblica =/

Ejercicio Fiscal

2022

3 KYUNTAMIENTO MURICIPAL

) i CONSTITUCIONAL DE
CUTZARALA DE PIHZON, GRQL
PRESIDENCIA

2.1.- Bitacora de obra.

000uG077
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BITACORA DE OBRA
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

% CUTZAMALA
'{\ﬁk nglg (ambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44
-
(\ Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO

I —

Expediente de Obra Publica

A."dﬁ u” - )
ﬁf ; ? _- '.:6“ Lr““" L
Ejercicio Fiscal Y&z e
s H.A\EU;T@{HIUM
STITUCIONAL DE
ENTO MUNICIPAL
nmygglmcw;nt 2022 CU-'T_ZéHSALgnf PIXZON. GR0
™ CUTLARALADE PHZON,GR0 SORERIA
PRESIDENCIA
2021 - 2024

2.0.- Control, ejecucion y seguimiento

2.2.- Inventario o relacion de los bancos de materiales.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pingﬁn, Guerrero \“, CUTZAMAL A

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando [(

2021- 2024 e sigue cambiando

A quien corresponda:

Por medio del presente le informo que la documentacién solicitada en el Bloque 2. Control,
ejecucion y seguimiento, sefialada con el punto 2.2 que a la letra dice “Inventario o relacién
ﬁ de los bancos de materiales.” En atencidn a este documento solicitado en los Lineamientos
de: Criterio para la integracién y presentacion de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, e
comento la siguiente razon: que en esta obra denominada denominada “REHABILITACION DE
CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE

PINZON" Los materiales son proporcionados por los proveedores de la zona por tal moti /t 'na

i

se incluye fas autorizaciones que se solicita, lo Unico que se inspecciono que fueran de buena
calidad y por lo tanto este requerimiento, NO APLICA.

J.

ST
WL et

En espera de que dicho argumento justifique el documento, me despido de usted, no sinantes’ W
enviarle un cordial saludo. , 5 (U

. SIND! thURP

(=

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

ONSTITUCIONAL DE
v OF PIXZON, GRQ. - _
A
PREﬁPEﬁm‘ ARQ. ALFON Zenm'z VILLALOBOS
7T DIRECTOR DE/OBRAS PUBLICAS Y
- ' DESARROLLO URBANO

_ oo, 00000085
.s ® 3 Yo N Y N s
a,,ﬁ%m-%r 8 I I I LR R e N ee .
Q =)
Calls 16 da septismbre, # 2 732 6770409 Presidenciacutzamala2021 @gmail.com
Cal, Centro, C.p, 40630 i




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024,
%, CUTZAMALA
I Sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

(\ Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUN"ICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON e
importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO R

Expediente de Obra Publica VR

Ejercicio Fiscal % <27

mumwtﬂm MUNCPAL
» CONSTITUCIONAL DE

2022 mmmwmw

ORERIA

2 4 2026

2.3.- Reportes de control de calidad de materiales.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero 9’ ‘?« CUTZAMA]_A

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 1&»\ SIE‘ e Cambmndo
2021- 2024.

REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES.

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA
LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

LOCALIDAD: TAMACUARQ

LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO:
" REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON" SE PUEDE DEFINIR LAS SIGUIENTES
(\ CONDICIONES:

LOS MATERIALES MAS RELEVANTES SUMINISTRADOS PARA LA OBRA EN
PROCESO SON: W0y

DE MATERIAL TEPETATE INERTE LIBRE DE MATERIAL ORGANICO (VEGETACIONL o8 ,
AL APLICAR COMPACTACION INCREMENTA SU'RESISTENCIA Y PERMEABILIDAD, "
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD TALES COMO QUE DEBE SER 100 % -.-:"'
INERTE EN TIPO DE SUELO/ROCA SANA:POR LO QUE SE OBSERVA QUE 1 L
GENERAL, ESTE MATERIAL ES APTO PARA sui-uso NO ENCONTRANDO NINGUHJr MACEMNL
INCONVENIENTE. . ; SINDL wg;bﬂr‘

=

I-"iv‘.;;ﬂ";?l ol
™ ARQ. ALFONSO BENﬁ‘ o
DIRECTOR DE OBFAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO _
N mummmﬁm
CONSTITUCIONAL DB
C DF PZON, GRO
@M°RE“"‘
2021 2024
= . = .- \{,’; - \:_}. 2N g\.:, =Ny £ “{ _' e\ ._-_ \o( < \Q SN
o ry iy S
Calle 16 de septiembre, £, 2 mgmg Presidenciac @ i

Col, Centre, C.p. 40630

Pag Web nitp./fwww. cutzamaladep:inzon. gob.mx /

FACEBOOK: Honoreble Ayuniamients de Cutzamala D 0 0 U U 0 8 5




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
7%, CUTZAMALA

'1.()_\-:’ Sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE

CUTZAMALA DE PINZON S SLap
2\

Importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO et

1

5

N

EXxpediente de Obra Publica “‘f
!::-;‘i |

Ejercicio Fiscal % 53 ‘g.w
HIENTO MUNCIPAL e
. ﬁ;lﬁ?i’g{u:m“ DE K. AYUNTAKENTO wpgm_
CUTZABALA DE PINZCH, GRO. CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA 2022 CUTZAMALA DE PRZOR, 6RO
2021 - 2024 TESORERIA

et ot/

2.4.- Certificados de garantias de calidad y funcionamiento en equipos de
instalacién permanente.

G00u0038b




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero \’ﬁ CUTZAMALA

Por Cteamals, Segknce Avarzande e sile cmbiando

A quien corresponda:

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 2. Control,
ejecucion y seguimiento, sefalada con el punto 2.4 que a la letra dice “Certificados de
garantias de calidad y funcionamiento en equipos de instalacién permanente.” En atencion
ﬁ a este documento solicitado en los Lineamientos de: Criterio para la integracién y presenracfdn
- de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razén: que en esta obm

denominada “denominada denominada “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN Ls“ _’L
LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON” No se mtegra.esie. P D
documento debido a que no se consideraron en la obra equipo de instalacion permanente. Jfor o= d'
lo tanto, NO APLICA. ; A
WNIPOS 4, :0:*‘ A Tfi
43 P i, 1R [ % ¥ y \ ‘-
En espera argumento justifique el documento, me despido de usted, no sin anfgs,.. 10 G
enviarle un 5 3 N[}it"; \TURA
32k 021 - 2024
nmmmoum LN I |
CONSTITUCIOHAL DE % sty v
NZON, GRO. e L oL
PRESIDENCIA PR
2021 - 2024

ARQ. ALFONS@ BENITEZ VILLALOBOS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y I'LAYUNTAH!ENTEI WUNICIPAL
DESARROLLO URBANO CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZOX. GRO
TESORERIA
2021 2024

/
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Calle 16 de septiembre, # 2
Col. Centro, C.p. 40630
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
}\k CUTZAMALA

Sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNEEIPIO DF A

CUTZAMALA DE PINZON : |
Importe: § 630,872.67 Localidad: TAMACUARO .

KRGHAL ST

Expediente de Obra Publica i:”kq

: SINDILATURA

“021 - 2024

Ejercicio Fiscal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
COMSTITUCIONAL DE

Hmﬁmmt-}nomw‘ﬂi- 2022  cutzausL e PizON, 6RO
CONE T TUCIORAL DB TESORERIA
mm’*&?&i@\m 2021 2024
PRE Jiacﬂcm

2021 -

2.0.- Control, ejecucién y seguimiento.

2.5.- Certificados de garantias de calidad en elementos prefabricados.

000u008¢&



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinf.én, Guerrero }, CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando '}(

e iy e Sigle cambiando

A quien corresponda:

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 2. Control,
ejecucion y seguimiento, sefialada con el punto 2.5 que a la letra dice “Certificados de
garantias de calidad en elementos prefabricados” En atencion a este documento solicitado
(\ en los Lineamientos de: Criterio para la integracidon y presentacién de la Cuenta Publica del
' ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razén: que en esta obra denominada denominada
“REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUABO NG
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON” No se requiri6 de elementos prefab igadc

importantes, ya que los materiales que se utilizaron, son de la regién y comerciales bésrcos para.-;'-.,'.i‘. ?
la construccion. Par lo tanto, NO APLICA. P

oW @7

Esperando que lo dicho justifique el documento, por lo que me es grato enviarle un cordlél”,#aludo
sin mas por el momento me despido.

=3
e
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PRESIDENCIA Y .1

2021 - 2034

/) £
) — 202 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024. L
;rjz(j X
M 5|ge gamblando

Lﬂ?..
lNL‘» {TURA
Fuente Financiamiento: Recursos Federales g2 - 2024

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) =

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) \gg
2

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE

CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO

Expediente de Obra Publica

H. AYU!'ITMENTD MUNICIPAL
CBNSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON. GRO

SR 1A
Ejercicio Fiscal N7 TEzsungEz?

WBUCPAL
%“’m 2022

CYTEAMELA DE POZON, GRO.
?RE\}]DENCM

2021 -

Y -

2.0.- Control, ejecucion y seguimiento.

2.6.- Reportes de supervision.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

i CUTZAMAIA

Sigue cambiando

Q-&L\iy
e ﬁ

‘k\ﬁ

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON o/

Importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO 1; W
lcar
Expedlente de Obra Publica
s Ejercicio Fiscal % W
NTAMEENTO NUNCPAL
B aﬂ;ﬁ'ﬁ“‘“"m — H’“éjansmucm&lfm
C\TLAALADE PRZON, RO OUALATE A
FNES\DENCM 0 TESORERIA

g A ! '

2.0.- Control, ejecucion y seguimiento. " "/ /"

S e e N G e e Lohew Sttt |

2.7.- Reporte fotografico en original que muestre el inicio, proceso y
terminacion de la obra.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024,

Jv CUTZAMALA
/(}\ Sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

h Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARQ MUNICIP[O DE
CUTZAMALA DE PINZON ! Ty :

Importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARQ o
ry

Expediente de Obra Publica ;.g. M,,;jﬁ,q

2021 - 2024

TZAMALA DE PWZON, GRO
TESORERIA

2021 2024

[k

2022 ¢

2.8.- Relacion de aportaciones comunitarias para la ejecucion de oblas y acciones.
(Conforme al formato OP-06)
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

5|gue cambiando
Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para |a Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44
(SI0s
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MﬂN{CﬁPIO D;
CUTZAMALA DE PINZON ” 1{} FER 7
Importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO 5
Expediente de Obra Publica
Ejercicio Fiscal
"y 4 _'_-'- &
H. AYUNTAMENTO MUNICIPAL
v O 2022
CUTZAMALA DE PRNZON, GRO.
PRESIDENCIA

i 2%@@4 -

2.0.- Control, ejecucion y seguimiento

2.9.- Polizas de egresos.

K. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CHITZAMALA DE PINZON, GRO

1 ESORERIA /

2021 2024

L



f
= H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO
r“g t‘.l]‘l?J_l*i.‘!TA
POLIZA DE EGRESOS
(E-10) NO.31
PROGRAMA: FISM-DF
FECHA: 01/sepra2
REFERENCIA: IDE-4No.7 Fecha: (01/sepf22) /
TRANSFERENCIA: 00422041
DOC. FUENTE: SPEI'Y FACTURA
BENEFICIARIO:  MIGDAL-ED VERDUZCO ROMERO ( VERM930124GW1 ) _
CONCEPTO: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION1T Y FINIQUITO POR LA EJECUCION DE
LDS TRABAJOS DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44 OBRA INCLUIDA EN EL
PROGRAMA DE INVERSION ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL FISM-DF DEL EJERCICIO FISCAL 2022. CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE REFERENCIA 0042041 DE LA
CUENTA 7014 4365 - 583 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
[TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL SEGUN FACTURA DE FOLIO 37
CUENTA DESCRIPCION (COG) MONTO
12311116 M29 10000227 K2 6150025  RERABILITACION DE CAMINO SACAGCOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO £30,872.67
2210000 2022 09010301 002 008 028 MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE NUMEROQ
MPIOCUTZAMALAPINZON2022-44  (F 37)
UNIDAD ADMINISTRATIVA: 10000 - PLANEACION, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURS0S FEDERALES
C. ECONOMICA: 2 2 1 - Canslruccionss en Proceso
PROYECTO/ACTIVIDAD: 02 (1 03 01 - Avance en e financiamiento programado de obras
CLASIFICACION P MATICA: 12K - PROYECTOS DE INVERSION
Monto total 630,872.67
CUENTA PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD) DEBE HABER
211311231111 6 M29 00002 001 0003 MIGDAL-ED VERDUZCO ROMERO 63087267
1112112311116 M29 00001 0020004  CTA 70144365-583 BANAMEX DBRAS 630,872.67
001 00001 B : B ———
Sumas Iguales 630,872.67 830,872.67
CUENTA PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO) DEBE HABER
826 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 630,872.67
827 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 630,872.67

KAYUNTHIEIT 0 MUNCIPAL

CONSTITUCIOMAL DE
CUTZAMALA DE PIRZON, GRO

TESORERIA
PRESIDEN CIA 2021 2024
2021 - 2024
)m‘omza 7 Vo. Bo. ELABORO
N

c. !toéi‘iﬁnfgf lera ﬁgf%w;snu VILLALOBOS PEREZ ?én
PRESIDENTA MUNICIPAL SINDICO PROCURADOR TESORERQ MUNICIPAL

-

Coram / Pdliza

Pagina 1 det

G600uUG100




119122, 11:13 hitps://bancanetempresarial. cilibanamex.com.mx/scripts/cgicintcbbbne 1/IKX@R5 YNISBNNSDETSTPI 19/NDOS5__

citibanamex& Banca'lel Empresarial

Tranaferancia & otras cuentas

R su” MLUNICIPIO DE CUTZAMALA D

Su ransferencia ha sido Aceptada con ndmero de aulorizacidn 422041,

Autorizadores Usuario 04 RAFAEL LAIM
Cuentas Cuenta ratirc
JCIFIC DE CUTZAMALA D 1414736558

Cuenta de deposito o beneficiario

BEYA MENICO - MXN **ss=stsressapny 1 rRO
P
Dalos de la
transferencia unpots i
Referencia Numérica

Concapto del pago REHABILITA N (€ NG SA
Clave de rastrec -

Q Tipo de cuenta LABE

Tipo de beneficiario Persons Fisica
Facha de aplicacién Mismo [Ha
Fecha valor

Para poder descargar su comprobante slecténico de pago (CEP) de clic en la siguiente liga: « . boox

HONORABLE AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE HUMCIPAL CONSTITUCIOHAL
CUTZABALA DE PRZON, GRO OF CUTZAMALA DE PINZOK, RO

TESORERIA

20212024
f Z}MM 2021 - 2024

https:/bancanetempresarial.citibanamex.com.mx/scripts/cgicinicbbbne 1IKX@RSYNISBNNSDETSTPI18/NDO55 ) 0 ou § 1 g1 ™




RFC emisor: VERMS30124GW1 Folio fiscal: TD4E449D-81C8-4FAC-9D12-CB1242D33FEA
Nombre emisor: MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO No. de serie del CSD: 00001000000508024628
Folio: 37 Cdodigo postal, fecha y hora de 40708 2022-09-01 08:56:02
RFC receptor: MCP850101SN5 emision:
Nombre receptor:  MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CEDI: Construcciones Régimen fiscal: Personas Fisicas con Actividades
Empresariales y Profesionales
Conceptos
Gl-;-;-lml No. idenificacién Cantidad c"““l Unidad Valor unitario Importe Descuento No. de pedimento | No. de cuenta predial
72181108 1 £48 SERVICIO 543855.75 543856 75 -
RECIEl DEL AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON GUERRERO |, LA Tipo Tasao
CANTIDAD DE $830,87267 (SEISCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIE NTOS| Impuesto Tipo Base Factor  Cuota Imparte
SETENTA ¥ DOS PESOS 67100 MN.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE
PRIMERA ESTIMACION ¥ FINIQUTO POR LA EJECUCION DE Los| VA T 3BT Tl PO o
TRABAJOS OF LA OBRA: "REHABILITACION DE CAMING SACA CCSECHAS
EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE CUTZAM ALA DE
Descripeldn |0\ 70N CORRESPOMDIENTE AL CONTRATO NUMERO  MPIOCU
TZAMALAPINZONR022-44 OBRA INCLUIDA EN EL PROGRAMA DE
INVERSION ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE
CUTZAMALA DE PINZON | GUERRERD, DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRU CTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DEL EJERCICIO
| M FISCAL 2022, DEL RAMO XXXl
Moneda: Peso Mexicano Subtotal $ 543,855.75
Forma de pago: Transferencia electrénica de fondos (incluye SPEI) !I'_“:::m“ Trasladados  IVA 16.0000% s‘gg:'g;ggg
o 872,
Método de pago: Pago en una sola exhibicion
OPERADO FISM-DF
Sello dightal del CFDI:

VVORN+2HOKXwdtqvQOsBgnhALAaZrbp 1wKOxBZdixUBJpaHd 11+Od ARZVLOPWZNPO8ZItgh2JanvRTOTMC Zx 1 Ao XBxR Rgze7 2WX Xy TXFEMI9+wlUz5 SwbIystwqiad+Dbkh1ef7FGRMCP
/npBOSVOWCTVbXVSIZmGPR4tbkT pUwlafs7ZVIEpTXOJYKRAM4GuKnqdY SBRswNmNu5cZcGbaKuQxKAGazX4/8vaR 2Vs BsNA26/Q4v137WhAGmC +JgmeldhHQlo4e TUCFwSJaupy+ab
Wi1BeaeYn51D6LbJcypasTTritAqey Oj4PuinYVRESKTZ2EXZ/9G Y 1kg26EV2Q==

Sello digital del

SAT:

BGCBCH 1VMAInIFS12nNIdrfl 1 8bhWTKE uj3i TXEKKXq8+OxFCKGlol To31X] 1vPZ87 5aD 78Ky F 3Tz5X4qkBgrrSeV2 TDVRoBb2sVBpm3Y/U/IGnaOiAUswhNNg3ekXAt1 TLoitEXRNyg NMSPXEB
wWxpXEOcPE+gX07NaUspbhBnlMWOH8eZIO+n95e 1 XxxNHq53jhuzJHrbAgmwz8JDviOLVHh3SZu1yGKxCugwsjrMrRBVTOVWeU Y vAS Wo4 CZ8WHWE/ QKIEXYn Y diQoEHCGIUR 2Ag/3+
IFPpelV2s0sbQ3wgYmSs2sAmWT Oliws+DudgXRiyK7dvLgFul Tlixjrw==

Cadena Original del p ito de certificacion digital del SAT:

[|[1.1|704E449D-81C8-4FAC-9D12-C81242D33FEA|2022-09-01T708:58:18|SAT70701NN3|WORN+2HOKXwdtlqvQOsBgnhALAo2rbp IwKCxBZdtxUBJpa
H411+OdAFZVLOPWZNPOSZItgb2 JanvRTETMCZx1A0XBxRRqze7 2WX Xy TXFIWIiS+wUz5Swb3ystwqiAB+DbKh 1efTEBRMCP/npBOsVoWeTVBXVSIZmG
PRAtbKTpUwlafs7ZviEp7XOJYKRAMAGUKNgd Y SBRewNmNuScZeGbgKuQxKAGgzX4/8vQR2VsBsNA28/Q4v 1 37WhAgmC+JgmsldhHQlode TuOPwSJeu
py+8b\W1BeaeYn5106LbJcypasT7tAqoyOj4PulnYVRESKT z2FXZ/3GY 1kg26EV2Q==/00001000000504465028 |

RFC del proveedor de certificacién: ~ SATS70TO1NN3 Fecha y hora de certificacién: 2022-08-01 08:58 18
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028
HONQRABLE AVONTAMENTO W
| HUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CORSTITUCIONAL D8 (F CUTZAMALA DE PINZCH, GRO r mﬂn:g’::;a‘ EEGRH
CHIZAEALA OE PaZly, G20 NDICATURA CUTZAMALA DE PANZON,
SIDENCIA  -oIND : TESORERIA
2021 - 2024 ( 2021 - 2024 2021 2024
" '\‘ (\_ ‘\

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Pagina 1 de 1
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

% CUTZAMALA

/\\ Siglie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportaciéon Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON

\_\IDOK

Importe: $ 630,872.67

Ejercicio Fiscal - ANDICAT URA
mmmommu
: A eNsTTUCOL DEGRU g
an 'ﬁm PINZON, :
o CLrve =t
mnwmm'm y
PRESIDENCIA J
2021 - 2024 | ™
(7 | g
I‘ 2.0.- Control, ejecucion y seguimiento . -/ W/

2.10.- Acta de entrega-recepcion de la obra entre el Ayuntamiento .los beneficiarios,
firmada y sellada por el comité de desarrollo comunitario, autoridades:locales, municipales
y dependencias normativas.

GO0uG103




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR Eg FAIS
ANEXO 4

ACTA ENTREGA-RECEPCION.

RESPONSABLE DEL LLENADO: MUNICIPIO Y COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)

Siendo las 5&3 heras del dia _{ del mes de Mdel ano 2022 en la |OCR|I€iﬂd1\qe
Tan Y XA, del municipio e la entidad S usysels

_,_1".'{‘

encuentran reunidos el/la C. _Bﬂ_ﬁﬁma_ﬁw_\lﬂbms_ quien ostenta el cé’?,gﬁ; de \%

en calidad de la instancia ejecutora, asi como el Comité de pa rt:clpapcmnsac&al E
integrado por el/la C. CQ_MQ'&ILMD‘ el/lacC. p
elfa C. \ £ c1— , elfla C. ). Qwer NORe7 Sauteds v elfla G

celebrar la entrega-recepcion de Dk;:ra

, confarme a lo acordaé‘q,:en ES Ll._
es ecificaciones técnicas y Iegales que sed SCr| a continuacion. \
T0ad A Tomacwayg W@ o S Tama\Q ge PinTOn'
DATOS DE LA OBRA
Nombre de |a obra Vel Vacion de m.m\gfg SOCG CoSCTMS €n (A loanbdod Be
TG g AT WUn : .
Numero de folio 9390515 S
Direccion o ubicacion LO((J.\&‘dDG dQ TDLNW(]G_UC.\TO- -._ /
Municipio CLJ{'CQN\U\(.\C!Q‘ Pif\_{ on. o I
Localidad —mmwro '
Entidad G e——— ' S
Maonto invertido $ 63Q %-’,2 61 = e
Periodo de ejecucion Fecha de inicic: (dd/mm/aaaa) Fecha de conclusion: =
(dd/mm/aaa
OH de Agesito 2092 “Pacsto 200 2.

Una vez celebrada la entrega y verificacion de |la obra mediante su recorrido de inspeccion por parte
de las autoridades municipales y los y las integrantes del Comite de participacion social responsables,
y estanda de acuerdo en lo mamfestado se concluye que la obra queda termmada conforme a lo

mummmo HUNICIPAL ‘f J

CONSTITUCIONAL DE
o QUTZAMALADE PINZON. GRO
mﬁ%ﬁ TESSRZEEM .
SIDE i
g 0225

600uG1C4




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR E.g FAIS
ANEXO 4

AT Al fonsd Q)e,n&ct VUillalohoS ° "I:”&Jé‘??éff&'.uisil'é““ S,

CUTZAMALADE R RICH SRO

Persona Funcionaria Publica OBRAS PUBLICAS o P o N L
{(Nombre completo, cargo y firma) Y DESARROLLU Unbaliy 7 -j_“ i AL I
2021 - 2024 % s
. i
RECIBE EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL 1K . AT
WRICHF ,-.". TTUCIGNAL
\ ” n“l.lﬂ’mli M | u|| Jqﬂ
Q\H\(e, M )a«;m; g SINDI CATURA
Py
Presidente(a) del Comité de 24 - 2024
Participacién Social
(Nombre completo y firma)
. (Cane
1 AR
(Al ,Ua} (e 7 (AN
Secretario(a) del Comité de Vocal del Comité de
Participacion Social Participacion Social
(Nombre completo y firma) (Nombre completo y firma)
ki S W
PN o g g 22 > ‘__Q
— gL @3’9 W"O\/@
Vocal del Comité de Vocal del Comité de
Participacién Social Participacion Social
(Nombre completo y firma) (Nombre completo y firma)
CUTZABALA DE 20N, GRo),
PRESIDENCIA 5
C00uG105

Kot




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

4, CUTZAMALA

W2 Sgie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNIC“’LO DE
CUTZAMALA DE PINZON i

.{,

Importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO %,
Expediente de Obra Publica A o LD

LAY A2 AN 6RO

SINI "\,:'HTURA

Ejercicio Fiscal 7021 - 2024

“”c‘é‘,f"i‘m:ﬁ"&m H. A?;T;Tunwo WUNICIPAL

~ w

CYTZANALA DE PIRZON, GRO. 2022 CUTZAMALA DE mm?esun

PRESIDENCIA TESORERIA
2021 2024

e -
R R B ot e R R - B e 0 i o g SRR O e
g Py ¥ S

3.1.- Oficio de invitacion a la empresa.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero }-“‘F CUIZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ;[\}\ 'S!U ecamb@ndo
2021- 2024.

ASUNTO: INVITACION PARA LA ADJUDICACION DIRECTA.
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. 29 DE JULIO DEL 2022.

MIGDAL-ED VERDUZCO ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. MIGDAL-ED VERDUZCO ROMERO

PRESENTE:

En cumplimiento a los articulos 39 fraccién |l y 54 fraccion | de la ley de Obras Publicas y

sus Servicios del Estado de Guerrero, numero 266 y los correspondientes del Reglamento

de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en
f\ consideracion los criterios de economia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia

' que resulte procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado, procediendo

a invitar a empresas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, asi como sus

recursos técnicos financieros y demas que sean necesarics, de acuerdo con las

caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar.

Se le hace una atenta invitacién para que presente una proposicion de costo para la obra
“REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO

MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON " Sefialando gue debera considerar como tiempo
de ejecucion de los trabajos correspondientes de 28 dias naturales: fecha de inicio el 04 DE

AGOSTO DEL 2022 "
\_\l (s ,;

Debiendo manifestar por escrito a la brevedad su conformidad de aceptacién (24 horas), y‘ ( ‘f"-

se le hace del conocimiento que debera presentar su cotizacién en un término no mayor de" & £

5 dias habiles a partir de la fecha de la invitacién en las oficinas de la Direccion de obrasr e

publicas. 2 R

Presupuesto , tarjetas de P.U., precios basicos, costos horarios, relacion de insumasy: ..:. 0 ol

relacion de maquinaria y equipo, analisis, calculo e integracion del salario real, tabulador e 0100 A
e salario base, calculo de la utilidad, financiamiento, mdzrectos, hrpgrama de herramienta/za: oIk GR0
' 0. _

impresa y eecj:o magnetic RETENE AND n.fm UR A

Sin otr g8k, e es grato enviarle un cordial saiudo b o ¥ 021 - 2024

mmmmouuamu AALADE PHEC
H A ONSTIUGOMLOE  ARQ. ALFO NITEZ VILLAT ds S

CATZANALA DE PAZON, GRO. DIRECTOR?, ?E}BRAS PUBLICAS

PRESIDENC!A Y DESARROLLO URBANO
1 2024
B o &4}
‘3\.‘. N .\,-.\. A ﬁ/k\
. @
Calle 16 de septiembre, # 2
Col. Centro, C.p, 40630

. 000001074



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

7 CUTZAMALA
(\ siglie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO

Expediente de Obra Publica

STy 1. AYUNTANIENTO NUNCPAL g = 2029
CONSTITUCIONAL DE e
mggﬂgmﬁ- 2022 CUTIAMALDE PKZON, GRO g;P//
. TESORERIA _
*UTJ"-WU‘“"FW 2021 2024 RS

SRESIDENCIA W ey
2029 - 2024 } : ‘_:.f:).,-.‘._

- 3.0.- Informacién relacionada con el proceso de, qontratamon .

3.2.- carta de aceptacion a la invitacion. ¥ DES, L0 :Jr:'-::

G00u0106



MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO
DISENO Y CONSTRUCCION

R. F. C.: VERM930124GW1

ASUNTO: RESPUESTA A INVITACION
COYUCA DE CATALAN, GRO., 01 DE AGOSTO DEL2022.,,

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLLALOBOS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERQO.

PRESENTE:

EL QUE SUSCRIBE ARQ. MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO EN M| CARACTER
DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MIGDAL- ED VERDUZCO
ROMERO CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE VERM930124GW1 Y
CON DOMICILIO EN CALLE JUAN N. ALVAREZ, #13 COL. LA ALAMEDA, C.P.40708,
EN COYUCA DE CATALAN, GRO.

N ~Nag e
POR LO ANTERIOR Y HACIENDO MENCION AL OFICIO DE INVITACION DE FECHA TR
29 DE JULIO DEL 2022, PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA ECONOMICA PARA ~ "/t
LA OBRA: "“REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE
TAMACUARO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON" EN LA LOCALIDAD DE
TAMACUARO, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

INFORMO QUE MI REPRESENTADO, ACEPTA LA INVITACION, PARA DICHO
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y PRESENTARA LA DOCUMENTACION
REQUERIDA.

a2 - 2024

~
|

;2 ATENTAMENTE
)_—

X
al\w
DUZCO ROMERO
e REPRESENTANTE LEGAL
Wik #:EHTGW
CONST
P ri,\munimm
" “SlDENClA
2021 -

Direccion: calle Juan N. Alvarez #13, Col. La Alameda 40708, Coyuca de Catalan, Guerrero.
Email: migdal.ed2493@gmail.com teléfono: 7671020389

000U0109




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

% QT

2 siguie cambiando

ﬁé’.{\-

Fo

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARB*MUNI{,‘IPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON .

Importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

M. AYUNTARIENTO MUNICIPAL H. AYUHTAHIO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE 20 22 CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PIRZON. GRO. CUTZAMALA DE PINZON. GRO

PRESIDENCIA TESORER
2 2024 2021 2024
» %@% _____________ . PN éZW

- 3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion. '

3.3.- Oficio de Adjudicacion.

000U011C
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando }\
2021- 2024,

ASUNTO: SE INFORMA DE ADJUDICACION DE CONTRATO.
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. 03 DE AGOSTO DEL 2022.

MIGDAL-ED VERDUZCO ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. MIGDAL-ED VERDUZCO ROMERO
PRESENTE:

Me permito informarle a usted que con fundamento en los articulos 39 fraccion I,
54 fraccion | de la ley de Obras Plblicas y sus Servicios del Estado de Guerrero,
numero 266; el H. Ayuntamiento Municipal de Cutzamala de Pinzdn a través de la
secretaria de obras publicas, le ha ADJUDICADO DIRECTAMENTE el contrato No.
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44, a base de precios unitarios y tiempo
determinado de la obra: “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN
LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON” -

Manifestandole que el monto del contrato es por la cantidad de $ 630,872.67

(SEISCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 67/100
M.N.) incluyendo el impuesto al valor agregado.

HONCH &
Asi mismo se informa que debera ejecutar los trabajos de acuerdo al catalogo de'
conceptos y programa de obra entregados, por lo que debera iniciar los trabajos ef

dia 04 de Agosto del 2022 y conclplrlo a mas tardar el 31 de Agosto del 2022. ANDICAT b R!-\
1021 - 2024

Sin ofro particular, me es grato ema@un cordial saludo.

ARQ. ALFON?@ pENITEZ VILLALOBOS
W RUT N WP DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Cutzamala de Pinzén, Guerrero i" R}v CUTZAMM_A

sjgue cambiando

113 [
f,

CONSTITUCIONAL DE Y DESARROLLO URBANO H. AYUNTMIJENTOHUMCFAL

302 DE PHZON, GRA. CONSTITUCIONAL DE

¢ ;
¢ RESIDENCIA ALA DE PINZOH, GRO.
2021 - 2024 TESORERIA

A _ 2021 2024

\ : > ‘-21 ‘{
},\4%”\ A\&'g— %lr &% *"“j *' : ﬁ;\ ,,rg ’Z%T‘n-\

Calle 16 de septiembre, 7. 2 7326770409 Presidenciacutzamala?021 @qmail. com

Col, Centro, C.p. 40630

Pég. Web, hitp:/'www cutzamaladepinzon gob.mx U D ' U 1 1 1
FACEBOOK: Honorable Ayuntamsento de Cutzamala \J

"‘m

o

A\m



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024,

ﬁy CUTZAMALA
\\ Sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON SNNTTE

Importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO

Expediente de Obra Publica ...

Ejercicio Fiscal 5 %

H.»Ww w'm .
(STTUC!

QT m DE PINZON, GRA 2022

pRESIDENGIA
2021 - 2024




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero
‘>_, \u
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando "A (“LE.TZ %M}}hf}
2021- 2024,
TIPO DE CONTRATO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMIDADO

CONTRATANTE DIRECCION EJECUTORA
H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL

CONTRATO
No. DE CONTRATO

MIGDAL-ED VERDUZCO ROMERQ MPICCUTZAMALAPINZON/2022-21

No. DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES FECHA DE CONTRATO > Gﬁ:gl .

e VERMO30124GW1 £ P | 03-ag0-22 K ) 2

A DOMICILIO: %(LW P DE LA BJECUCION \pLerErs
CALLE JUAN N. ALVAREZ 13, S/N. COL. ALAMEDA C.P, 40708, COYUCA] | 2024 AR Fog

DE CATALAN. GUERRERO CNV. PUV.NAL. rw 3 PERSONAS EI)J DIRECTA  HDNCF E;I “ENT(

My Wl

O

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA:

SINGICATURA
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAM c%

MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

oY el
CLASIFICACION FUENTE DE RECURSOS >
FUENTE FINANCIAMIENTO FONDO:
FAISM-DF (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
RECURSOS FEDERN.ES SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO XXXIIl)
IMPORTE DEL CONTRATO ANTICIPOS GARANTIAS LA
IMPORTE C/IVA. MPORTE PAGO INICIO C/IVA ANTICIPO CUMPLIMIENTO
830,87267 | § .
"‘)ﬂ g - 3 ,_'/ |
IMPORTE ASIGNACION INICIAL C/IVA. No. DE FIANZA No. DEFIANZA o -
$
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION DIAS NATURALES -~
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION Tl éa .
4 de agosto de 2022 31 de agosto de 2022 =y
7
B EL CONTRATISTA | EL CONTRATANTE
H[GDAL -ED DUZCO ROMERO H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE:F ONY
" 3 il "
//'ﬁ:" '(#L:':-)\j" ™
A LA L : / CL/ H, AVUNTAMIENTO HUNICIPAL
i (994 CONSTITUCIONAL DE
ARQ MIGDAL/ED \)Kpuzco ROMERO C.ROSA JAIMES LOPEZ 1y 1514/ 4 e oot a0
e PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUSIGNAL 11y ENC LA
% L) \\ a% Ny o“‘ \ \‘ » BT .“ \‘ '_l_'}" \ e - \‘ 5_.)" \' }’f‘\
.,\ 1/.“ )ff 5?.‘,( )f-,g; B ’ . j"}u} Sh «’-)\ ¥ jf-h - )4,( Ve
L = " pag Web . http: aiaéepmzo’n.gob mx /

FACEBOOK: chora!eAvntamlento de Cutzamala 0 U D EJ J 1 1 -«j




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, G a
utzamala de Pinzén, Guerrero }\& CUIZA_MALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando (
2021- 2024, TN

CONTRATO NO. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

CONTRATQ DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL C. ROSA JAIMES LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL |
DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL
MUNICIPIO” Y POR LA OTRA LA C. MIGDAL-ED VERDUZCO ROMERD, PERSONA FISICA, A QUIEN EN
LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
QUIENES ACTUAN DE MANERA CONJUNTA COMO “LAS PARTES” MISMAS QUE SE SUJETAN AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

M DECLARACIONES
I- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE: q,&,l:

—

1.1.- ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO DOTADA DE PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONI

PROPIO, AUTONOMIA EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA

CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 115 FRACCION Il DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL Yl:
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTICULO 170 NUMERALES 1Y 2 DE LA CONSTITUCION POLITICA

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, AS[ COMO LOS ARTICULOS 1 Y 3 DE LA LEY

ORGANICA MUNICIPAL REGLAMENTARIA DEL TITULO OCTAVO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL

ESTADO DE GUERRERO.

1.2.- EL C. ROSA JAIMES LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ‘Jw %y

<\ 1, SEENCUENTRA FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTQF &
' S} EN EL ACTA DE MAYORIA DE VOTOS EMITADA POR EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO Df 128
GUERRERO.

‘172713~ PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL MUNIC c;tgmmﬁm -
04 c FORMALIZO CONVENIO CON LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, POR CONDUCTOpgysrrucionat o6
{44, 0F DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RANYG:a(4 D ANON, GRO
CITHLLATERNIOS GIBOUN (FAISM-DF) 2022, CONNENIO PARA LA CANALIZACION DE RECURSOS PARA IFESORERIA
. F SIDENC! REHABILITACION DE CAMMNO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO 2021 2024

,. r
r:.;;w?m CUTZAMALA DE szowi‘ummc’aunm DE TAMACUARO, MPIO. curzamnmnt hmzow E /
GRO! '- I '

7]

; L@él(n TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, # 2 COL.
651, MISMO QUE SENALA PARK-QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN &
S e,

&%‘PERSONAL LAS QUE SURJ’@&NSUS EFf;tTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE PUOE‘F}S‘%

* .+ DISTINTO, PARA TODOS.LOS F| CTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. _cowsnmuciond
e ;P a1 EE% jfﬁﬁ CUTZAMALA DE gl

DOUUUllé
I ——




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero ’; CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 'l
2021 2024, M Sgue cambiando

L5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LOS
TRABAIOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA
DECLARACION 1.3, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA, No.
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS
1 FRACCION I, 18, 29 FRACCION |, 39 FRACCION 111, 52, 53 Y 54 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266.
o&

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA: &
11.1 QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES: A-:\Q \(\‘
2

-

1.3 QUE ENTRE SUS OBJETIVOS SOCIALES ESTA LA REALIZACION DE SERVICIOS DEL TIPO AL QUE
CORRESPONDE LA QUE ES OBJETO DE ESTE CONTRATO.

€ 1.2 QUE SU REPRESENTANTE LEGAL ES LA C. MIGDAL-ED VERDUZCO RO

1.4 QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO.

1I.5 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS \‘*‘"}"‘ My

DE GUERRERO NUMERO 266.
11.6 QUE SU CLAVE DEL REGISTRQ FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES VERM930124GW1.

117 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLIGABNTAMENTOMNOL
¥ SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUEMSW -
) DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE REF"G
i DETALLAN EN LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE INSTRUMENTO, AS/ COMO DE LAS DEMAS NORMA 32 S

.~ ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LO&TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

v *J" :
a';'t,r_-.'.'::.'_: UHLLCPRY.8 QUE PARA ELEJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DELC ﬂEREci-’lpsv OBLIGACIONES QUE A SU CARGO J
CONSTITUCONWLIE S DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA GOMO SU DOMICILIO LEGAL UBICADO CALLE JUAN
TM LACE |r.h I.6YN. ALVAREZ 13, S/N. COL. ALAMEDA C.P. 40708, co?ut)\ DE CATALAN, GUERRFRRPP, e-mail:
'RESIDENC! Amigdal.ed2493@gmail.com, CEL. 7671020389. Y

2021-2024 HGN\ S RLAT ENTE

*'N’ AIUH.E;- R @ v

7021 - 2024 H AYUNTAMIENTO M -'i

¢ DESARROLLQ URY
2021 . 2024

: wb%“jﬂ j/f')* \',m ﬂgh?g;\ fk\
UOOddllfJ



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero 9’ \."}‘, CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 1 / 3 :
2021- 2024, e Sigue cambiando

CLAUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO

“EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS
CONSISTENTES EN: “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE
TAMACUARO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON” EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO,
MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, GRO. Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU CONCLUSION,
DE CONFORMIDAD CON LA RELACION DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJOS CON
EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y QUE DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS PARTES SE INTEGRA
AL PRESENTE INSTRUMENTO. ACATANDO PARA ELLO EN LO ESTABLECIDO LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS MENCIONADQS EN LA DECLARACION I1.7 DE ESTE CONTRATO.

™ SEGUNDA:  IMPORTE DEL CONTRATO A_Q
-

EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $543,855.75 (QUINIENTOS .
CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N.) MAS LA n"
CANTIDAD DE $87,016.92 (OCHENTA Y SIETE MIL DIECISEIS PESOS 92/100 M. N.) POR CONCEPTO |
DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL |
$630,872.67 (SEISCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 67/100 M. N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL DIA 04 DE % ..
AGOSTO DEL 2022 Y A TERMINARLA EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2022, LO QUE HACE UN TOTAL DE

8 DIAS NATURALES DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAIO. B Ayumu;gumlm
CONSTITUCIONAL DE
CYARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. CUTZAMALA DE PRZOK, GRO

k" MEL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES TESOR§R'A
h v O LAS AREAS DE ELLOS EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE .

% CONTRATO, AS/ COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE /

R é'na*‘ ww-SE REQUIERAN PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS.

- \|‘-\|] |

.mm COMALDE QUINTA: ANTICIPO §
“AADEPl ﬁrb“‘ ARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL P“q;;ENTE CONTRATO “EL W @‘y
.. 5IDENCIA TORGARA ANTICIPO. ty :
2021 -2024 : _Gc :
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FORMA DE PAGO

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUE
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES MENSUALES COMO MAXIMO, EN TERMINOS DE 0% v,
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADOY 5
DE GUERRERO, NUMERO 266, LAS QUE SE ACOMPANAN DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDrrg {8
LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CONFORME A LOS DISPUESTO POR EL ARTICULO 132 DEL"
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS u\sw
QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” AL RESIDENTE DE OBRA. DENTRO DE LOS SE[,&I,_K,, R
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE EL CUAL SERA EL DIA ULTIMO DE CADA MESCi “2
Y QUE EL IMPORTE SERA PAGADO POR EL “MUNICIPIO” POR TRABAJOS EJECUTADOS O "EL«W-’ A
O CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTTR
DE QUE HAYAN SIDO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA.

EL SUPERVISOR DE OBRA EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS, EN UN PLAZO NO EXCEDENTE DE QUINCE DIAS NATURALES, CONTADIS A
PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS
TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE
RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. .

SEPTIMA: GARANTIAS

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS
REVISTOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO
66, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO
SI COMQ DE LOS ANTICIPQS QUE LE SEAN OTORGADOS POR EL “MUNICIPIO”, DE ACUERDO A LO
SIGUIENTE:

A. FIANZA PARA EL ANTICIPO. - FIANZA A FAVOR DE “EL MUNICIPIO” MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. POR LA TOTALIDAD DEL MONTO OTORGADO COMO
ANTICIPO PARA QUE “EL CONTRATISTA”, REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA

AYUNTEMIENTO HUMICIRAL
HH&.{PJ.‘E‘. s LJ[ ."I'.;L D{: CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASO
‘['I'.—_f\"'-sLi 0EP u'ufk','h 620, PARA LOS GATOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA'YY EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO

PRESIDENCIA DE LOS TRABAJOS; ASI COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES Dﬁm\
2021 - 2024 CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEME‘T\'J E‘i‘"

DEMAS INSUMOS, CONFORME A LA CLAUSULA QUINTA ¥=DE FRE

e J'
"EL CONTRATISTA”, PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE LOS'Y
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOHAW

DIRECTA, A PARTIR DE QUE “EL CONTRATISTA”, RECIBA LAJS3
5

XN POR ESCRITO DEL 3

MONTO DEL ANTICIPO CONCEDIDO; LA GARANTIA SUMESEBMA HASTA (A °_
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES N *“”'ﬁ*gg “:Efgem f'”o‘:;ﬁ 0;:* &
b1 L l
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FIANZA DE CUMPLIMIENTO. - FIANZA A FAVOR DE “EL MUNICIPIO” MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. POR EL 10%(DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL
PRESENTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PREVICK, Y = il
A LA RECEPCION FORMAL DE LOS SERVICIOS, Y POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A %S lwin,
PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCION FORMAL, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO A FAVOR DE Hmrrmsm -
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE TLAPEHUALA DE LA GARANTIA SIGUIENTE: CONSTITUCIONAL DE

I. FIANZA VIGENTE PARA RESPONDER POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LOS DEFECTngmPMON 6RO

VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS SERVICIOS; QOER.‘,E?lA,

h Il. LAS POLIZAS DE FIANZA QUE SE CONSTITUYAN A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON GUERRERO DEBERAN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA
INSTITUCION AFIANZADORA:

IIl. QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO.

IV. QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, O EXISTIERE ESPERA, LA VIGENCIA DE LA FIANZA QUEDARA Y\-’o
AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON LA PRORROGA O ESPERA
MENCIONADAS,

\\.‘l"h. I;

A

V. QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE HASTA QUE “EL MUNICIPIO” OTORGUE EXPRESAMENT‘E{‘_SU
CONFORMIDAD PARA SU CANCELACION. - :"f"ﬂ‘ 213

VI, QUE ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECI’BQ;E'N g
EUARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA~ J

-DISTRETO FEDERAL, RENUNCIANDO A LA QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZON DE su

H "'rU' NTAMIE! 'E}l}*\i‘*ﬁ%ﬂéwcmo PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.
13 IJU'«E "

“.].LH”.FLA ):F},?OH Vil QUE ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALESSQ

MCIUS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA f@i{’
124 AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZONDEL x&,‘f‘
~ PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES O CUALQUTRE
' uﬁfJf)'lRA CIRCUNSTANCIA.
i T

H '\‘ \ W DA MUNICIPAL

[ 5=TK EL CONTRATISTA PODRA EXCEPTUAR LA PRESENTACION DE FIANZAS DE ANTICIPUOAMXCO . o
"'.@UMPLIMIENTD CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 59, ULTIMO PARRAFO Y FIANZAS DE Vtcul 05475 e s

go0us11s
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OCULTOS CON FUNDAMENTOS EN EL ARTICULO 77, ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266.

\\’l"u" bz i

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS 5?.;:;.—

“LAS PARTES” ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PREG[ég Sl
UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMQ;

OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS, PERO QUE, DE HECHO, SIN T
DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN WN~ * I
AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR. ”,}{-L-__ T ---‘*'*p '
) i
URA
~ LA APLICACION DE LOS AJUSTES SERA REGULADA POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 57N 1 ..J-\\ ;
FRACCION | Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS R

MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO CONTENIDO EN DICHO PRECEPTQ.

LAS CANTIDADES QUE RESULTAREN DE LOS AJUSTES DE COSTOS EXPRESAMENTE RESUELTOS POR
“EL MUNICIPIO”, RESPECTO DE TRABAJOS EJECUTADOS, CONFORME A LAS ESTIMACIONES
CORRESPONDIENTES, SE PAGARAN A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” A MAS TARDAR DENTRO DE
LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HUBIERE EMITIDO DICHA
RESOLUCION.

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE
LOS INDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERA PRESENTAR POR
ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS A “EL MUNICIPIO” TRANSCURRIDO DICHO PLAZO,
PRECLUYE EL DERECHO DE “EL CONTRATISTA"” PARA RECLAMAR EL PAGO.

NOVENA: VERIFICACION DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS :%d

h\\mll\ I =

_y 2 ‘i":, “EL MUNICIPIO” VERIFICARA LA DEBIDA CONCLUSION DE LOS TRABAIOS OBJETO DEL PRESENTE

K/ACONTRATO, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE “EL
J /CONTRATISTA” LE NOTIFIQUE FORMALMENTE DICHA TERMINACION.

" SI“EL CONTRATISTA” NO HICIERE LA NOTIFICACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, “EL
HAVUNTAUETO L UHC MUNICIPIO” VERIFICARA LA DEBIDA CONCLUSION DE LOS SERVICIOS A MAS TARDAR AL DIA !

o ‘5“ COMLEE %!GUIENTE A AQUEL EN QUE TERMINE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO.
CUTZAMALAD JF PINZON, G20,
ORE bIDENC! BECIMA: RECEPCION DE LOS TRABAIOS

2021 - 202

CUTZAMALA DEO&% YD SHHNULLOU "
TESORERIA 2021 - 2023 "
D D D nJU 1 19
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“EL MUNICIPIO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN "
TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE. z

UNA VEZ QUE “EL MUNICIPIO ” HUBIERE CONSTATADO LA DEBIDA TERMINACION DE LOS%, - (7 =y
TRABAIOS, PROCEDERA A RECIBIR FORMALMENTE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, = &
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE CERCIORADO 0% 4=+

DE SU EFECTIVA CONCLUSION, RECIBIENDO FISICAMENTE LOS TRABAIOS, LAS PARTES DEBERAN “ -
ELABORAR DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA VERIFICACION DE Los r f" IRA
MISMOS, EL FINIQUITO DE ESTOS EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN: M CATU
CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE 7wzt - ev<”

\
LE DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE LEVANTANDO PARA EL EFECTO UN ACFA - = 5
\
\

PRy ]

‘; ) CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE CONSTE SU RECEPCION TOTAL. = —

DE EXISTIR DESACUERDQ ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITQ, O BIEN “EL CONTRAT

NO ACUDA CON “EL MUNICIPIO” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO, ESTA

PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO

DE UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION; UNA VEZ

NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ESTE TENDRA UN PLAZO DE

QUINCE DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, S| TRANSCURRIDO

ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.
|
|

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”
EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O
BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES, DEBIENDO, EN FORMA
SIMULTANEA, LEVANTAR ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDO LOS DERECHOS Y
\OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

DECIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.
’l
N N %, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESIGNAR ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS,

e
r{,/.i‘«"'fz‘ EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE FUNGIRA

Wi

“ez:5*"  COMO SUPERINTENDENTE Y/O RESIDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBE ESTAR FACULTADO
MUNTMENTOUNCPApARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS

COSTITUCCHALOE. e cARACTER PERSONAL, ASI COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA
RMEMEA s ioNEs £ 7610 0 RELATRVO AL CUMPURK] E D ESTE GONTRATO. &

RLSIDEN CIA S S L

“EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR E

LY

“hipgh H AYUNTARIENTO My,

M "‘““‘SHTULIUH /
ICIMA SEGUNDA: ~ RELACIONES LABORALES, " AfU/TAMIENTOMUNICIRAL -7z, oy ™)

! CONSTITUCIONAL DE OGRAS PUBLICAS

CUTZAMALADEPINON. GRO ¥ DESARROLLO URotf
h T:SOR RA 2021.2024 \Q

9,8, Y8, Ve I YL

Q
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando

2021- 2024.
“EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO RE; , HENTD
LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES .s-.;:r\xr.'- Cosstl ;

g b !
-T L ALAT LWL
\

MUNICIPIO”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO, DEBIENDO CUBRIR CUALESQUIER
IMPORTE QUE DE ELLO SE DERIVE Y EXCLUIR Y DEJAR A SALVO DE TALES RECLAMACIONES A “EL
MUNICIPIO"”, A MAS TARDAR A LOS DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN
QUE SEA NOTIFICADO DE ELLO POR ESTA ULTIMA Y, EN LOS SUPUESTOS DE QUE CON DICHO
MOTIVO LLEGARE A EROGAR ALGUNA CANTIDAD, “EL CONTRATISTA” LA REINTEGRARA A “EL
h MUNICIPIO"” EN IGUAL TERMINO. ASI TAMBIEN CONVIENE A LOS CONTRATANTES QUE EN CASO

DE QUE “EL MUNICIPIO” SEA LLAMADA A JUICIO POR ALGUN TRABAJADOR DE “EL CONTRATISTA”,
“EL MUNICIPIO” PODRA CON LA NOTIFICACION DEL JUICIO LABORAL EJECUTAR EN SU TOTALIDAD
LA GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS. 7 &_

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN TOS
TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD QUE “EL W
MUNICIPIO” TIENE EN VIGOR, MISMAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, Y A

QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA, SE EFECTUEN DE  yMbos
CONFORMIDAD CON EL PROYECTO, CRITERIOS Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES X % i
PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO A RESPOND ‘

PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA SECRETARIA” O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARA EFEcm\.wmmsuTo MUNICIPAL
' "'rLA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAESNSTITUCIONAL DE
N ,{.:‘-]IfiE LA MISMA. CUTZAMALA DE PINZON, GRO
£ R TESORERIA
e ':FGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O 202+ 2024
=" MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, SOBRE (ZIW
= "“" {'6s BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE INSTRUMENTO, SALVO LOS DERECHOS, {..,.. i
'3*’,

_ WITLEMLDE e -0BRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE REQUERIRé.
CIALATETIION G5 pREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”, EN LOS TERMINOS DE L? %

FRESIDENCHRE 0BRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERQ NUMERO 266.

021 - 2024 g, {a‘i 't
S| CON MOTIVO DE LA CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL CONTRATISTA™ e

MQ,SE ORIGINA UN RETRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTQOS FINANCIEROS!A?G]ME&MM
ACE REFERENCIA EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADR: :'g;"f'} ;—

ERRERO NUMERO 266. OBRAS Puy

f DESARROLLO

“EL.. CONTRATISTA”  REALIZA VOL’U@S MAYORES LO CONTRATABO! - 2024

DIENTEMENTE,DE LA RESPONSABIMDARLQUEINCU ION ELOS
G G &w»% RS e

S 00090121
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TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR, PAGO ALGUNO POR ELLO, NI
MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE LOS TRABAJOS.

LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE
CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DE “EL MUNICIPIO” DADAS POR ESCRITO, ESTA =0t 1
ORDENARA SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAIOS ¢ e;'.'-«--‘*"
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA”, SIN =55 <
QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “EL," ' -
MUNICIPIO”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIALDELOS & '
TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS ADICIONALES Y SIN 2012 0
QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL MONTO O PLAZO SENALADO EN EL PRESENTE CONTRATQaem L0

ﬁ PARA SU TERMINACION.

LOS RIESGOS, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAIOS HASTA EL MOMENTO DE SU“l‘!'
ENTREGA SERAN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, ASI COMO CUMPLIR CON LO SENALADO EN
EL ARTICULO 119 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.

DECIMA CUARTA:  SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LOS TRABAIOS
CONTRATADQS, EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSA JUSTIFICADA PARA ELLO; TEMPORALIDAD
QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

EN CASO DE SUSPENSION DEL PRESENTE CONTRATO, ESTE PODRA CONTINUAR PRODUCIENDQ

f_v'QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, LA
\(FORMALIZACION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, EN''."

MU b gd

B ULOTERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 144 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE oaﬁﬂ C"M”“‘f’a
: ".J“ - s IONRKBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE FORMA SUPLETORIA. £y .z&;;_\\ ) 5

PRE 3.DtNQULNDo LA SUSPENSION DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, UNlmMENTI?%QN .____'5
2021 - 202%5USCRIBIRA UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS FECHAS DE ° \
REINICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAIOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION BB
PRESENTE CONTRATO, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 143,‘9,5; REGLANTEIWO" A#T

CERAS PO
I/




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9"‘/", CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando y / fapt b
2021- 2024, e Sigue cambiando

TOTAL, O PARCIAL DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE UNA
RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD, EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, O
POR RESOLUCION DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LD
LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, £

"".‘. PG
CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE Losrg"
TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, S| OPTA; ‘
POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITARLA A “EL MUNICIPIO", -
QUIEN DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SiGUIENTES,‘A AL
LA PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO, EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE #EL7. - 'k 630
CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE. 411" UR A

h SN

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL MUNICIPIO” NO PRODUZCA SU CONTESTACION EN DICHO PLAZQ
TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE “EL CONTRATISTA”,

UNA VEZ COMUNICADA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL MU P1O”
PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL
INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS
TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LAS COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS MISMOS, QUEDANDO OBLIGADO
“EL CONTRATISTA” A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACION
QUE ESTE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEXTA:  RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

- )\LAS PARTES CONVIENEN QUE “EL MUNICIPIO” PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR
= AXYADMINISTRATIVAMENTE  ESTE CONTRATO, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A YL”
7 S 1 _* CONTINUACION SE DETALLAN, ES DECIR S| “EL CONTRATISTA": '

AR 4 A)  CONTRAVIENE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, CONTRATO, PROCEDIMIENTOS Y
L AVUTRAERTC HUNC PREQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE
STTUCOIE GUERRERG NUMERD 266, DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE

L DEPINION CBN LA MATERIA.

V-JDENC’

2071 - 2024 B) NO CUMPLE CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CONFORME A LOS TEF}@HN@; ‘,- i f
Y CONDICIONES PACTADOS EN EL MISMO Y SUS ANEXOS. ‘ 1”.\\‘,‘}1’4",_.,- N ‘J "_-'
i o

A\ nln_a\

Gk !'r_:
ONA _-..J- “CON LAS»WHH \

UERAS Pifu To 4

H. AYUNTARIENTO MUNICIPAL T DESARRULLY i
CONSTITUCIONAL DE 2021 - 2024

!'-'A\ w

00000123




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero }, CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 1
2021- 2024, e sigue cambiando

E) S| INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTUOSA
POR “EL MUNICIPIO”.

F) SI NO EJECUTA LOS TRABAIOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO
Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE
OBRA DE “EL MUNICIPIO”; -

-

H) SISUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAIOS OBIETO DE ESTE CONTRATQ, SIN CONTAR C
LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO” Vlo

G) SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA; %‘1 &
0

1) SI TRANSFIERE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”, EXCEPTO CUANDO “EL CONTRATISTA”

PREFIERA LA REALIZACION DE LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRQO A FAVOR DE UN
INTERMEDIARIO FINANCIERO DE SU ELECCION, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O_non W
DESCUENTO ELECTRONICO CONFORME AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACION&L &
FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO O INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO; LR

%A ‘f Y
J) S| “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL MUNICIPIO" O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGA}N 4 _
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECC e

VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;

SN AL COK

K)  CUANDO SE CAUSEN DANOS Y PERIUICIOS A “LA SECRETARIA” POR NEGLIGENCIA -
ESCUIDO, FALTA DE ATENCION, ERROR ARITMETICO O DE CALCULO Y SE REALICEN TRABAJOS DE| " n( f:u URA

ALA CALIDAD Y “EL CONTRATISTA” SE NIEGUE A REALIZAR LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES w2t - 2024
ORRESPONDIENTES O NO LAS HAGA DENTRO DEL PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS

g 'f"‘: 1) POR NO ENTREGAR LA GARANTIA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS ¥ CUALQUIER OTRA "\,

{’ \
| AYUTARENTO T‘ cl (FRESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE A “EL CONTRATISTA”, EN LA FECHA DEL ACTA DE ENTR
I \é:'.sél_...l'l i W
SeCSIDE Nnm EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIBRAT =
: ‘Tz,},_, _3}[34 DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA commvmcnén A LASAR

(“

DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS Q%EHABLECE ﬁggwm \
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,s S$U B LAVENTO, Lfmmﬂmz.,
ZDEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA. g’;

N J.. 2024/
A "fi* BN TRATO, SIN

AS-DE O.UE SE LE APLIQUERRSS

é,.:

et o DA /




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero ?"W}'ﬁ, CU[ZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ! R o
2021- 2024, o Sigue cambiando

'
A

SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISION, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS -
DE LA APLICACION DE UNO O DE OTRO, INDEPENDIENTEMENTE DE HACER EFECTIVA LA GARANTIA -
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y APLICARSE EN SU CASO A “EL CONTRATISTA”
LOS DEMAS CARGOS QUE PROCEDAN.

LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO “LA SECRETARIA” DETERMINE JUSTIFICADAMENTETLA® - it
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENT’IE'_; , ‘a\]w“
SE COMUNICARA A “EL CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN =~ i
PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DIA “wi' =™
SIGUIENTE EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACION DEL INICIO DE LA RESCISION, MANIFIESTE LO
QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN CUYO CASO, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, “LA SECRETARIA”,

(\. RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA EN QUE HUBIERE VENCIDO EL PLAZO DE LOS QUINCE DIAS HABILES QUE LE FUERON
CONCEDIDOS A “EL CONTRATISTA”. EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRODUZCA
SU CONTESTACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO, SE EMITIRA LA RESOLUCION RESPECTIVA, EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 72 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE
GUERRERO NUMERO 266, 154 Y 155 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS APLICADO DE FORMA SUPLETORIA, ASI COMO EN APEGQ A LOS
DEMAS ORDENAMIENTOS APLICABLES.

UNA VEZ COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINIST
CONTRATO “EL MUNICIPIO”, PROCEDERA A TOMAR POSESION DECLOS T
PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASOQ, VL.,
PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL

by &ONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA Y “EL

/. |FONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS
A0 /NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, TODA LA DOCUMENTACION
,’ -/QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

"L " LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, NO PODRA
LAYUNTZE 7 LS ER REVOCADA O MODIFICADA POR “EL MUNICIPIO™.
CONSTITUCIINAL DE
yrmu ey -odNICIADO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION Y ANTES DE SU CONCLUSION, “EL

[ ¥y L 3 PEalh | P R

. LU
LiﬂUNIl:IPID" PODRA A SU JUICIO, SUSPENDER EL TRAMITE DEL MISMO, UNICAM ENTF}GU)}.NI?b/SE
A‘iAYA INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION RESPECTO DEL PRESENTE CO_@T_.' mﬂ §

.\-.
oAty 4
£

' 3

_ $ s B 2
EN EL CASO DE QUE SE DETERMINE NO RESCINDIR ELGES ]

- ‘i‘-o
AT, SE REPROGRAJVARKL Sds.
EPOR “EL MUNICIIO? ™7 12
& . =
- .

T
*RESIDENC!
20

021 - 2024

TRABAJOS UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCION CORRESPE

HAYUNTAMIENTO MuN

CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO. . AUTANENTO MUNGPAL o s pusuca Ly
R o
540 Gy e B 25
’k‘.‘:nah\“ h "fk\?\" /k\_\ }t}:\gf}ah_ /._.__: 1‘}}\%}
G00uG125

2021 - 2624



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero %g“; C[HZAMA_LA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024. \ sigue caTHando

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, sur’_rs_ﬁ;ﬁ.- e
DISCREPANCIAS ESTRICTAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO O s
ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y QUE NO IMPLIQUEN DE )
MODO ALGUNO, UNA AUDIENCIA DE CONCILIACION, AMBAS PARTES LA RESOLVERAN TOMANDE *
COMO BASE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION EMITIDAS POR LA ENTIDAD NORMATIVA. wo -

As1if
¢ F'.._

'ENFJ.{-‘_ I : |
EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON., A LOS 03 DIAS *"

DEL MES DE AGOSTO DOS MIL VEINTIDOS, ‘gﬁg

POR “EL MUNICIPIO” POR “EL CONTRATISTA”

_‘_\.!IHJL'&

[PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
! _I?TZAMALA DE PINZON, GUERRERO

K AYUATALSENTO OWINCEA (L
CG‘E! ]
L'T?'Ii.:,\b!-i:rHHBH.’RG A
(S ) i v
PREEEE@CM C. ROSA JAIMES LOPEZ ... obmo

\

m TESTIGOS

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO

H. AYUNTARBIENTO MUNCIPAL
CONSTITUCIONAL E
CUTZAMALAQE Pik7ON. G
SECRETARIA GENERA

2021 - 2012

_  CONSTITUCIONAL DE CUTZaA 4 DE PZON, GRO |
e CUTZAMALADE PAZON, GRO ﬁz e Y DESAKROLLO URBANG |
= i _ s 2 g 2021- 2024
:".._' =, : » 3 : 2Ny = Yo\ N &
- P 5": l’&’" Vel Aﬁ\fﬁr PA}& \b‘
000001“5




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
%, CUTZAMALA

"K\r SJgue ambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fonde de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) ot
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) “* </

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

4

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal SN0 2

2022

3.0.-Informacion relacionada con el proceso de contratacion.

3.5.- Convenios modificatorios al contrato.

CHTZAKALA DE PaiZON. GRO.
PRESIDENCIA

/721121-2324
Howee/ 00000127




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero \'}, CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando -A [
2021- 2024, e Sigue cambiando

A quien corresponda:

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 3.
Informacion relacionada con el proceso de contratacion, sefialada con el punto 3.5
que a la letra dice “Convenios modificatorios al contrato.” En atencion a este
documento solicitado en los Lineamientos de: Criterio para la integracion y presentacion
de la Cuenta Pablica del ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razon: que en esta
obra denominada denominada “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA
LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON” No se requirio de
modificacién alguna al contrato de la obra no requiere modificar en monto ni en proyecto.
Se aplica el contrato originalmente pactado. Por lo tanto, NO APLICA.

Sin mas por el momento y confiando en que lo descrito anteriormente justifique el
documento me despido de usted, enviandole un cordial saludo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAM!LLA DE PINZON. GRO
w Arey, 520z,
—rf F‘ﬁi‘& 00

@

Calle 16 de saptiembre, # 2 732 6770408 Presidenciacutzamala2021 @omail.com -
Col. Centro, C p. 40630 = G 10128

e




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzoén, Guerrero

2021- 2024.
{ 2, CUTZANALA

. Sge cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

(UTZAMALA DE PHEZON, GRY
PRESIDEhClA

N )

: 3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion.

3.6.- Convenios y/o acuerdos adicionales al contrato.

0ooub1zs




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero ?’ “, CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando -
2021- 2024, W siglie cambiando

A quien corresponda:

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 3. Informacioén
relacionada con el proceso de contratacion, seiialada con el punto 3.6 que a la letra dice
“Convenios y/o acuerdos adicionales al contrato.” En atencién a este documento
r\_ solicitado en los Lineamientos de: Criterio para la integracion y presentacion de /a Cuenta Publica
del ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razon: que esta obra denominada denominada
“REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO

DE CUTZAMALA DE PINZON” El contrato de esta obra no hubo necesidad de ampliar, ni en monto

ni en proyecto se ejecuto con los montos acordados en el contrato, por lo tanto, no se requirio de
dicho documento, NO APLICA.

LT

Sin mas por el momento y confiando :e'ni-'gue lo descrito anteriormente justifique el

documento me despido de usted, enviandole un cordial saludo. : "’

Ry 2 HONC-

H.AY UHTAHIEh TO i UNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

CUZAMALA DE PINZGH, GR
CUTZANALA DE PRZON, GRO. ; %Z;g/
PRESlDENClA Ezsoz? 555 /

J")'t ’ﬁ_\]ﬁ\

‘..\ .0\ \‘ \
kb Y I A I

A A

Calle 16 de septiembre, #, 2 732 6770409 Presidenciacutzamala2021@amail.com

Gol Contro, . 40630 000uG130



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024,

1&\:% Cs}gjtgambmndo

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) =~
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM- DF] O

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO

RN (NS

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

0N, GRO, -
PR CUTZAMALA DE PIXZON, 6RO
EdszﬂDzEnﬁClA TESORERIA G ﬁ {

2021 2024

-3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion. !

3.7.- Fianzas de anticipo, cumplimiento del contrato y vicios ocultos.

000uG131
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H. AYUNTAMIENTO LUHICIPAL
CONSTITUCIORALDE

[-‘/u
7

Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional ;.\, CUTZAMALA

Cutzamala de szon, Guerrero i / Soemwaton
.'-'*-.‘. LutZamals oy ...,..,u mMos Avanzando ;“ 'L__' Lol
2021- 2024.

-
(v}
=
]
L]
-~
o
=
o

HONORABLE CABILDO MUNICIPAL
DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON
GUERRERO

PRESENTE

El que suscribe el Arq. Alfonso Benitez Villalobos, Director de Desarruilo Urh&nu

Publicas de Cutzamala de Pinzén, Guerrero. % &Q%,
o,. ;

Por medio del presente solicito se analice y en su caso autorice exceptuar la p ‘P
de la fianza de anticipo y cumplimiento con fundamento en el articulo 59 ultimo parrafo; y ia
fianza de vicios ocuitos con fundamentos en el articulo 77, uitimo parrafo de la ley de Obras
Publicas y sus Servicios del Estado de Guerrero nimero 266; correspondiente de las obras
de ampliacion, construccion, mantenimiento y rehabilitacion gg,,gammos rurales y caminos
Fadane q puede garantizar, sy 8
durabilidad y mantenimiento en buen estado, por motivo de.J& rada de |Iuvlaa~2 bn-lils . R
zZonas que son reahzadas g :

._‘ " f__‘ _' .
< st

Sin mas por el momsnta,, _ 4 B S
PN " H. AYUNTAMIENTO NUNICIPAL “on! s LIS
& e S CONSTITUCIONAL DE )
£ 3 CUTLANALA DE PIION, GRO
B TESORERI
i i , 2021 2024
QU Ant prrcy - Af@ntanhente /
OBRIAS PUBLICH \
TDE -*‘1R\': LG u!PE..I

A, Alfo}i{o Benitez Villaiobos
Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
Del Municipio de Cutzamala de Pinzé6n, Guerrero
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EL SUSCRITO C. LIC. RICARDO URIBEL JAIMES BRAVO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA‘DE PINZON, GRO; CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 98, FRACCION IX, DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE VIGENTE EN EL ESTADO DE.¢

GUERRERO a & "i:::,-:}:,{r B T G

RN r‘ DLttE 4
T S = IS
= CERTIFICO
- QUE LAPRESENTE ES COPIAFOTOSTATIGATOMADA FIELMENTE DE SU ORGINAL, LA CUAL TUVE

A LA VISTA Y PARA LOS USOS Y EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR Y QUE A SU DERECHO
. CONVENGA EN CASQ NECESARIO, SE EXPIDE LA PRESENTE A LOS VENTE DIAS DEL MES DE ENERO
DEL ARIO DOS MIL VEINTIDOS. - <= - = =« === == o e wwmame =280 Ll oo DOV FE. -

ATENTAMENTE
- ¢ o z TS VP - el e st
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

| Culzamala de Pinzbn, Guerrero | "’" }Z CUIZAM.ALA

1 Ve 2zando Q = ‘.]‘llé LA 1[

20212028,

las 12:00 horas del dia diecinueve del mes de enero del afio dos mil veintidds, cdmmﬁns gtg el
C. Ricarda Uribel Jaimes Bravo Secretario General del H. Ayuntamiento, en Ias&'ma _'
sala de Sesiones de Cabildo del Municipio de Cutzamala de Pinzon, Guerrero: ji mn ﬁmﬂg@

en lo dispuesto por los articulos 49, 50, 51, 52, 53, 56, 73 Fraccién V' y demés r hiéy g

Organica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, estando presentes los 6‘0 Rﬁéa Jalm IS
, Presidenta Municipal Constitucional; C. José Alfredo Villalobos Pérez, Sindico Procuradgr;
el Benitez Flores, Regidor de Desarrollo Rural; C. Jeseli Rodriguez Bustos, Regidor de Obr;
e cas y Desarrollo Urbano; Profa. Maria Luisa Macedo Villa, Regidora de edugagion y A9
:%dﬁ%é Alfredo Barajas Madrigal, Regidor de cultura, deporte y juventud; C.Somar Castro :p
“Regilor de Ecologia; reunidos con la finalidad de llevar a cabo la Sesion Ea% 3

Lm' ';r ﬂ%da el dia diecinueve del mes de enero del afio dos mil veintidds, b

INDICATIHIREA e T o r s s e A S SR e e e

!».3le.M ------------------------ ORDENDELDIA-—----------"--«---m
7021 - 2024

1.- Lista de asistencia.
< 2.-Instalacién de la sesion una vez verificado el quorum legal. e %
~ \ DESARROLLD URBA

3.- Lectura u omision del acta anterior. 2121 ’f-\‘n--r,w X

\ot \'h&% 4 Anélisls dlscuslén y aprobaclon de la oxcepclon do la presentacion de las fianzas de

7 f‘
i’aﬁﬁsf
pe: el C. Licenciado Ricardo Uribel Jaimes Bravo, secretario General Municipal, verificindose la
- @distencia de Quérum Legal.

- - = En desahogo del purgp“ 1l ;
i HBIID . para que los acuerdos tomados tengan validez juridica y
trelnta m:nutoadef‘ﬂia dlecmueve del mes de enero del afio

o ,

conmnu« LT
CUTZAMFLALE PILER0,
SECRETARIA GERGRY

anad . 2024




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional |, '
Cutzamala de Pinzon, Guerrero | %" \‘1% CUTZAMALA
- Cutzamala. Se nos Avanzando : LA u’;: mhian

2021- 2024,

-r 4 .
- - - En desahogo del punto nimero tres del Orden del dia,bLa sidenta Municipal

Constitucional C. Rosa Jaimes Lopez, propone al pleno del Cabildo la dispensa de la lectura del
Acta anterior, aprobandose por unanimidad.

- - - Continuando con el punto nimero cuatro del Orden del dia siendo analizado y examinado
este punto por parte del cabildo y una vez hechas las deliberaciones correspondientes se adopta
el siguiente acuerdo: por mayoria de votos se aprueba la excepcion de la presentaci '

fianzas de anticipo y cumplimiento con fundamento en el Articulo 59, ultino’ é:%ga? '
fianza de anticipo y cumplimiento con fundamento en el Articulo 77, ulﬂMQw de’la igy-

(™ de obras piiblicas y sus servicios del estado de Guerrero niimero 266; orrespondiete de ~
las obras de ampliacién, construccién, mantenimiento y rehabilitacién de camifos riirales Y
caminos sacacosechas; debido a que el tipo de obra mencionado no se puede garantizar,
durabilidad y mantener en buen estado, por motivo de la temporada de lluvias yenlasz
enque sonrealizadas. - ---------ccmecmmmn e iaaiaaa.. “ee

- - - En desahogo del punto namero cinco del Orden del dia, La C. R
Presidenta Municipal Constitucional, pregunta al Pleno del Cabildo si hay algd
al constatar que no existe asunto que tratar en Asuntos Generales, se proges
punto niimero seis. 5 3
- - -En desahogo del punto nimero seis del Orden del dia, para llevar a c%ﬁ p
procedio a la clausura de la sesi6n, realizandose esta por la C. Rosa Jaimes Lépez, Presidenta
Municipal Constitucional del Municipio de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, siendo las 13:00 horas
con treinta minutos del dia diecinueve del mes de enero del afio dos mil veintidds: por lo que se
cierra y se autoriza la presente Acta de Cabildo, firmando al margen y al calce, los que interyinieron

h. para debida consta;"qgjﬁ } al.- SE AUTORIZA Y SE DA FE -------------- S e
ST oo oo DAMOS FE. ===« emcvamanmno o iAo

Kok

C. Rosa Jaimes Loépez
Presidenta Municipal Constitucional.

H. AYUNTAMIENTO MURICIPAL
CONSTITUCIONAL CE

CUTZAMALADE PINZON, GRC
PRESIDENCIA

LN 2

% ; s .
oy r i
Iy " \r'r'A-L'...I-. -—
L 1
T

b o B
SINDICATURA

021 - 202+

ESORERIA CUTZARALADE PV,
WnFROL () 1 JFEARAGEE

2021 - 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional N
ﬁr ]

Cutzamala de Plnzbn, Guorrero i }Z; CUTZAMALA
Cutzamala, Seguimos Avanzando e SIS cambianao
2021 2028, o

enitez Fiores
Desarrollo Rural

umumwh«
HUSGRAL COHSITLE
DE CUTZAMALADE FIRZZH, 5

C. Jeseli RodMyie B
DECUTiASA. . - a4,

Regidor de ORfag.eblicas.y
Desarrollo mn

REGIDURTTT &
EIRICACI pme Profa. Maria Lu:s Maoedo Villa

G Regidora de ailtziitn y salud

-

%/M élarajas Madrigal

muR\ADEC\lLT\lRﬁ
e v JuweNRegidor de cultura, deporte y
2021 - 2024 juventud
7 e

C. Cesar Portillo Castro
Regidor de Ecologla

rER,

[UURTAMIENT 10N
COHSTITUCICHAL DS

T"h‘!umm{n’li {;R“

gESIDEN"m
2824 -2024

H. AY‘JMTAHIEHTO NURICIPAL
CENSTITUCIONAL DE
CUTZANALA DE PINZON. GRO
TESORERIA

 Uribel Jaimes Bravo

cmsm :
ro General Municipal
CUTZARALA DT PRTZCH, G P

SECRETARIA GENERAL
2021 - 2024

¥ DESAT sﬂ\“! f 'r': BANG
A 2021 - 2034

. L s - ‘ﬂt} k: '\:.« ;r
2 - b 9
I
. ,% j‘?‘ﬂ
5‘. ‘\ Hom :‘;2*' .6‘ - = )."!' \ ;a

000v0135 ¢




EL SUSCRITO LICENCIADO RICARDO URIBEL JAIMES BRAVO, SECRETARIO GENERAL DEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON,
GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 98 FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA DEL
MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE GUERRERQO EN VIGOR:

QUE LA PRESENTE ACTA DE SESION DE CABILDO, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, QUE CORRESPONDE AL
PERIODO DEL 2021-2024, ES COPIA FOTOSTATICA SACADA DE SU ORIGINAL QUE CONSTA
DE TRES FOJAS CARTA, LA CUAL TUVE A LA VISTA EN EL INTERIOR DE ESTA OFICINA Y A LA
QUE ME REMITO PARA LA EXPEDICION Y CERTIFICACION DE LA PRESENTE, A PETICION DE
LA PARTE INTERESADA, LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS USOS Y EFECTOS LEGALES
CORRESPONDIENTES A QUE HAYA LUGAR, EL DIA VEINTE DEL MES DE ENERO DEL ANO DOS
ML VEINTIDOS, sosmmsinmsumsnariuamb s s ks sswe S wnis sevpussase CONSTE.

SBEN DEKH AYUNTAMIENTO
. DE PIN#JN GUERRERO.

cummnﬁmnfcﬂ ‘
SECRETARIA GENEF
2021 - 2024



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024,
)r\
}7 sigte camb;ando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales UIZAALS DE
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) "
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) :

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

Obra: REHABILITACION DE CAMINQO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO

Expediente de Obra Publica il

7
2.
i
)

S

Ejercicio Fiscal

2 0 2 2 H. AYUNTAMIENTO NUMCIPAL
censmucm D€

ETZAMALA DE PRZON, GRO.
TESORERIA

CONSTITUCIOMAL
W&HQ{EENC\A 2021
S upaA - o Cimmm i (% f§¢~-n
3 0. k—‘rﬁ%wéclon relacionada con

el proceso de contratacion. '

3.8.- Cédula de integracion de datos del contrato de obra publica. (Conforme al forma OP-
07)

000u0136




Formato OP-07
Ente piblico municipal: CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO »

Cédula de integracion de datos del contrato de obra plblica.
Ejercicio fiscal 2022

Nombre de la obra o accion conitratada. REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE
TAMACUARO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON
Fonde o programa fuente de financiamiento. FAIS MUNICIPAL 2022

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.

e p—— MIGDAL-ED YERDUZCO ROMERD

Numers g commmsn MPICCUTZAMALARINZCN/2022 44

Obpeto del cormats: *EL MUNIGIPIO® ENCOMIENDA A *EL CONTRATISTA" LA REALIZACICN DE LOS TRABAJOS

Modaidan di adjudicacon ADJUDIGAGION DIRECTA

Monin comisstado: 83087267 Oy .

Fecha e firma del contrato 03 de Agosta del 2022 T

Vigenca del conisalo 31 de Agosto del 2022 i ~ e
INFORMACIGN DE ANTICIPOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS.

Montn die anfopo - o o - ) B )

Fecha de page del anticipo = _ e[ dires o

Facha del oo madiicaicno

Moo anmpaeado por el convenic ([ampliagion o reduccion)
Plazo em ampliacion © recuctitn

Vasioom sespecic al monto original

Vanasion sespecio al plazo enginal:

1 INFORMACION DE GARANTIAS.
ortio cie garanta de anlidpo. @
Facha de expedicion de garantia ce anticipo:
Vigencia de & lanza de anticipo

Compata @azsdora u

Maonto e g5 ia de cumplimi ael

Feche ce expedicon de garantia de cumplimianto

\igenca de s Sanea de cumplimiento o

Compa'ya sfanzadora

Nisweso de Senza de cump imiento del contrata;
Monko e gaartia de vicios ocfos
Fecha o= expedicion de garantia g vicios ocultos:
Vigencia de la fanza de vicios ocultos:

Compaiia afianzadora

Nimeso o= Samea de vicios ocultos:

INFORMACIGN DEL PROCESC DE LICITACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATD

[Foctmt e i e Invincicnes
Facha de viaita ai sitio ds |8 obra!

Fecha e ks de aclarationes,

Numemo e X en el de i an

Nomiwe def parscipants 1

Nombre cel parscipante 2

Nomive ded parcipante 3.

" e . N # o
Noméne det parscipants 5 i 0
Ft“d‘-th Epaura de sobres de_plop uestas

Moo e omica del participants 1

Momo de poop : ica del participants 2.

Monio cie ica dal participants 3.

Mondc die propuesta economica del partcipants &,
Ih'nﬂpq:lm sconomica del participante 5
Fecha ce emision de talio

Fecha oe del fallo; — - )

Ll 1405 T ‘j LZ 2 Z 2 ‘{ 2021
P , Autorzi CPEZ De conformidad: LIC. RENE RODRIGUEZ PORTILLO

P‘I.?EJSI'DEN'TE MUNICIPAL TESORERD MUNIC/PAL i

SN Revigt:

CONTRALOR NTERMO 00000137 |

i



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

/ }« CUTZAMAIA
I gl Dcamblando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 630,872.67 Localidad;: TAMACUARO

Expediente de Obra Publica

K. AYUNTAHIEHTU HUN‘IC!P’L
2022 CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PINZOK, GRO
PRESIDENCIA TESORERIA

" amd ke

3.9.- Presupuesto de la oferta ganadora (con sus respectivos partidas y conceptos de
obra (con precios unitarios con numero y letra) de conformidad con el articulo 45 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. asi
como importe total con nimero y letra.

00000136



Pagina 1de1

MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO M
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON
MIGDAL ED VERDUZE) ROMERD
DA Y DoRtRCTe
CONTRATO: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44 Duracion: 28 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO Fecha: 02/08/2022

MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON
Inicio Obra: 04/08/2022
Fin Obra: 31/08/2022

DOCUMENTO
Lug.nr: TAMACUARDQ, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero ART 45 A.|X RLOPYSRM
PRESUPUESTO DE OBRA
C | Unidad | Cantidad | P. Unitario | importe | % |
A REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS
EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO
DE CUTZAMALA DE PINZON
Al TERRACERIA
ﬁ EXTCRAG Extraccidn y carga de matenal de banco para M3 1,807 4000 $109.51 $176,026.37 3237%
: mejoramiente del camino con equipo mecanico,
incluye, obtencion del matenial carga, equipoy
hermamenta
ACRR1KM Acarreo en camidn al primer kildmetro ce matenal de M3 1,6807.3888 $47.72 $76,704.59 14.10%
banco para mejoramiento de caming
ACRRKMS acareo en camian a Kilometros subsecuentes de KM/M3 4,822 2000 $31.33 $151,079.53 27.78%
material de banco para mejoramiento de camino
RAS-012 Rastreo da camino rural de 4.5 a 6.0 de corona con KM 8.8300 $15,682.56 $140,045.26 25.75%: 110, i
motoconformacora Incluye: extendido de material Pk e 8
mejorado, aliramiento de la superficie, remarcado de P
cunata segun requiera el camino traslado del equipo y 1 e )
combustible al siho de Ia abra i l -.l qt_
Al TOTAL TERRACERIA $543,865.75  100.00% | - ".”
A TOTAL REHABILITACION DE CAMINOG SACA $543,855.75 100.00% =~
COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO - i
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $543,855.75 . AS e
IVA 16.00% $87,016.92 e
;.ﬁ TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $630,872.67

(* SEISCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N.*) = —

= h’ ‘ CONSTITUCIONAL DE e
S,(ﬂ (\J CHTZAMALA DE PIZON, GRO. CONSTTTUCIONAL DE
' ' PRESIDENCIA CUTZAMALA DE PINZON, GRO
L= TESORERI

W 2021 2024 l

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ, MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO

000uG139




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

\{yz CUTZAMALA

} t
'I.\).\ igue aribino

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) .
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) Wizkuas

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUA
CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

el V7.
CYTIAMALA DE PAZON, GRO.

PRESIDENCIA
2

3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion. :

3.10.- Tarjetas de analisis de precios unitarios de todos los conceptos del presupuesto y
basicos, del costo directo de la mano de obra, materiales y costos horarios de maquinaria
y equipo de construccion; del costo indirecto, del costo por financiamiento, del cargo por
utilidad y de los cargos adicionales.

go0oug140

o S



Pagina 1 de 4

TAMACUARO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Inicio Obra: 04/08/2022
Fin Obra: 31/08/2022

MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO M
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON
WIGRAL £D VERDLICO ROMERD
W TR
Concursa No. MPICCUTZAMALAPINZON/2022-44 Duracion: 28 diss naturales
Obra; REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE Fecha: 02/08/2022

UMENTO
ART.\45 A.1 nﬁpysm
Lugar: TAMACUARO, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero h
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS /(be

Codi | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | “Importe [ % |
Partida. AT Analisis No.. 0
Analisis: EXTCRAG M3 1,607.4000 $176,026.37
Extraccion y carga de material de banco para mejoramiento del camine con equipo mecénico, incluye; obtencion del material, carga, equipo y
herramienta.
EQUIPO ¥ HERRAMIENTA
CAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR §71623 ¢ 0.024000 $17.18  20.50%

EQRE448B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, HR §714.18 f 10.712000 $66.67 79.50% :

B8B80 KG, CUCHARON GRAL. 11 M3,
CUCHARON RETRC 0.24 M3, 517 M. DE
PRMOF

( x, \ -

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $83.86 18'0.5-5%

(CD) Costo directo

(Cl) INDIRECTCOS 17.6389%
SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO 0.9089%
SUBTQTALZ

(CU) UTILIDAD 10.0000%
PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CU)

(* CIENTO NUEVE PESOS 51/100 M.N. *)

H. AYUNTAMEENTO MUNCIA,

CONSTITUCIONAL DE % o

CUTZAMALA DE PIN2ON, GRO HESE @t o
CUTZABALA ¥ -
BRESIDENCIA o REIA

1 - 2024

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ, MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERD

000u0141




Pagina 2 de 4

MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON

Concurso No, MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44 Duracién:
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE Fecha;
TAMACUARQ MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON
Inicio Obra:
Fin Obra:

Lugar: TAMACUARO, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

)
ART 45 A1 2&

M

MIGEAL £0 VEREUZCO ROMERD
= Camem

26 dias naturales
02/08/2022

04/08/2022
31/08/2022
DOCUMENTO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

_figé

AL

| Codige | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importd [ % ||
Partida: Al Analisis No.. 20
Anilisis: ACRR1KM M3 1,607.3888 $76,704.59
Acarreo en camion al primer kilémetro de material de banco para mejoramiento de camino. -
EQUIPO Y HERRAMIENTA §
CAMION CAMION DE VOLTEQ DE 7 M3 HOR $71623 - 0.051020 $36.54 100.00%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $36.54 100.00%
(CD) Costo directo $36.34 £100.00%
(Cl) INDIRECTOS 17.6389% $645, . 717
SUBTOTAL1 $42.99 ... - LEApA S
(CF) FINANCIAMIENTO 0.9089% wm“,,j; MeLicasy
SUBTOTAL2 $43.38 2.5, 1o (0
(CU) UTILIDAD 10.0000% $4.34 / /1
PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CU) $47:
(" CUARENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N. ")
i ] \
N (1 nmxrmmo NUNICIPAL 3 2
umummmmwg“ CONSTITUCIONAL DE
CONSTITUCIONAL CUTZAMALA DE PIN2ON, Gio
DE PREOR, R0 TESORERIA
pRES!DEHC 2021 2024
2021 - W4

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ, MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO

00000142
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MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON

M

MIGOMLED VERDUZED ROMERD
T Coeesde

Concurse No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44 Duracion: 28 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE Fecha: 02/08/2022
TAMACUARQO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON
Inicio Obra; 04/0822022
Fin Obra; 31/08r2022
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLPyS
Lugar: TAMACUARO, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero L h— £
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ‘,/>Q {k’
I coédige | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: Al Analisis No.: 30
Anélisis: ACRRKMS KM/M3 4,822.2000 §161,079.53
acarreo en camion a kilometros subsecuentes de material de banco para mejoramiento de camino e
EQUIPO Y HERRAMIENTA iprnls I
CAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $71623  * 0.033500 $23.99 10000% - .
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $23.99 100.00%
(CD) Costo directo $23.99 100.00% . -
(CI) INDIRECTOS 17.6389% $4.23 ta
SUBTOTAL1 $28.22,
(CF) FINANCIAMIENTO 0.9089% $0.26
SUBTOTAL2 $28.48
(CU) UTILIDAD 10.0000% 8285, Ay PUBLIC,
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $31.33 “, e
(* TREINTA Y UN PESOS 33/100 M.N. ")
K, ATUNTAMIENTO MUNICRAL
CONSTITUCKINAL DE
tmmmmm AN
TESORERIA Seosp e,
2v21 Uz s N
e oyl A 0L
b0 o 2
%) » _-'_.‘. i1

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ, MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERC

000uC143




Pagina 4 de 4

MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO M
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON
MIGDALE2 VERDIZC0 ROMERD
TG T 20T
Concurso No. MPIOCUTZAMALARINZON/2022-44 Duracién: 28 dias naturales
Obra;: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE Fecha: 02/08/2022

TAMACUARO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Inicio Obra:  04/08/2022
Fin Obra:  31/08/2022

DOCUMENT
ART, 45 A.1 RLO sn
Lugar: TAMACUARO, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero /)—h
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS /S/CQ
Céd | Concepto | Unidad | P.Unitario | ©Op. | Cantidad Importe | % ||
Partida: Al Andlisis No.: 40
Anélisis: RAS-012 KM 8.9300 $140,045.26

Rastreo de camino rural de 4.5 a 6.0 de corana con motoconformadora incluye: extendido de material mejorado, afinamiento de la superﬁme
remarcado de cuneta segun requiera el camino traslado del equipo y combustible al sitio de la obra

EQUIPO Y HERRAMIENTA 7
CFMOTOCON MOTOCONFORMADORA CAT. 14H DE 215 HOR $1.58278 0130123 $1201002 10000%
HP :
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $12010.02 100.00%
(CD) Costo directo $12,010.02 100:00%
(Cl) INDIRECTOS 17.6389% $2,118.44, “UNSTIL
SUBTOTAL1 $14,12846 ' f
(CF) FINANCIAMIENTO 0.8089% $128.41 -':";‘*-"e':f"*':;-.
SUBTOTAL2 $1425687 (7,
(CU) UTILIDAD 10.0000% $1,425.69

PRECIO UNITARIO (CD+Cl+CF+CU) $15,682.

{* QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N. %)

A ATUNTAMEENTO MUNGIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PNZON, GRO
TESORERIA

2021 2024

/
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Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE FINZON

Liciaodn MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44 FECHA: 02/08/2022
Otrzx REHABILITACION DE CAMING SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON

Ubicacion: TAMACUARO,CUTZAMALA DE PINZON,Guerrero

" RLOPYSRM

MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO ARQ, MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERC
Licitante REPRESENTANTE LEGAL ART. 210
ANALISIS, CALCULQ E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
DATOS GENERALES 1\
Codigo: EQRE4468 Modelo: 446C Capacidad: > G_’
RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, £890 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3, CUCHARON RETRO Serie: o
.24 M3, 5.97 . DE PROF Tipo de Combustible:  DIE =

Indicador Economico de Referencia: TIIE 28 DIAS % Tasa de res Afual
Indiicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE 28 DIAS % Prima Anual Prom g

PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn) $ 56 415 80 HORAS POR ARO (Hea).
EQUIPO ADICIDRAL § . VIDA ECONOMICA (Ve):
IDA ECONOMICA. DE LLANTAS (Jusga) (Vh) 30000.00 hrs COSTO COMBUSTIBLE (Pe):
PRECIO PZAS ESPECIALES (Ps) $ ; COSTO LUBRICANTE (Pa)
IDA ECONCMNCA PZAS ESPEC (Va) hrs POTENCIA NOMINAL:
ALOR DE LA MAQUINA (Vm) $ 1,675,968.45 FACTOR DE OPERACION (Fo)
ALOR DE RESCATE (V) 10% § 197,596.85 POTENCIA DE OPERACIGN (Pap)
ASA DE INTERES ANUAL (i) 5.7340% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko)
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s) 4.0000% COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc).
LARIO REAL DEL OPERADCR (S) § 705,34 COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):
OSTO POR SALARIO DE OPERACION (Pa) § B8.17 CAPACIDAD DEL CARTER (CC):
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht) 8 hrs FACTOR DE RENDIMIENTO (Frje=
IEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca) 200.00 hrs CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga=

216 ILts:
97 54l4s.
102 HP

|.- CARGOS FUIOS CPERACIONES ACTIVA | % | ESPERA |7 7% J RESERVA
a) - DEPRECIACION D =(Vm-Vr)/Ve (81,975,968 45-$197 596 85)/10,000.00 $ 177.84 100% §$ 177.84 18% § 26.68
b) - INVERSION. _ bm = (Vm+Vr)"ii2Hea [§1,975,968.45+5197 596.85)x5 7340 %/(2x2000) % 3196 100% § 3116 100% § 31.16
_.Sm = (Vm+Vr)"s/2Hea [§1,975,968.45+5197 596.85)x4 00 %/(2x2000) -1 21.74 100% $ 21.74 100% $ 21.74
0.8x 177 84 $ 142.27 $ : 15% $ 21.34
Suma Cargos Fijos § 373.01 $ 230.74 $ 100.92
D.1514x71 4% $21.6 3 23350 5% § 168 3 &
500°0 3 . 5% § - g .
[(0.0022x71.4)+2/200] x 597.51t 3 16.29 5% § (o]} §
$86,416.80/30,000 $ 321 15% § 048 3 :
$00/0 $ 5 . $ .
[N).-Otros Comsurmos B S _ B e
Descripcicn Unidad | Costo Cantidad * | Impode |
- B, ATNT h’éxﬁm VUNCIPAL s - | :
rm‘..mucmLUE $ = - | | Suma: § -
r:t;.‘.kuﬁimm $ > x| ]
Rf* SIDENCW) é/ Suma de Otros Cansumos § : 5% § : $ -
a021 - 1’( 0000 ¢ , Suma de Consumos _$ 253.00 s 12.97 5 -
I CATEGORIA . UNIDAD | SALARIOREAL (5]  HORAS EFECTIVAS (Ht) | IMPORTE TURNO S/Ht
MO003 OPERADCE DE MAGUINARIA PESADA i : IOR 3 705 34 8.0000 [ BEAN7
2 43 h‘\‘! 3 $ - k)
=G X i s s :
o i s : s i
SslppdEe Operacion Po=S/Ht $8B.17 100% $88.17 100% $88.17
[COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA —H_AYUNTAMIENTO BUMCIPAL $ 714.18 5 33188 s 189.09
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA | et e
000UU145

2021 2024




Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON
it S =
Licitacién: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44 FECHA: 02/08/2022 £ rm, Vb vemouzco wemeno
Owwa: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE R O -z 80
CUTZAMALA DE FINZON _:l\rh;_,._._..
-_-‘.j i
21 .20
Ubicacién: TAMACUARD,CUTZAMALA DE PINZON,Guerrero F-
MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO ARQ, MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO RLOPYSRM
Licitante REPRESENTANTE LEGAL ﬂ \gﬂT. 210
ANALISIS, CALGULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE coﬁupcubu \
ENE =z oM
Cédigo: CAMION Modelo: Capacidad: C y&@"" \( L
LICAMION DE VOLTEO DE 7 M3 Serie: / .
Tipo de Combustible: DIESEL
Indicador Economico de Referencia: TIIE 28 DIAS % Tasa de Interes Anual:  5.734%
Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE 28 DIAS % Prima Anual Promedio de Seguros:  4.000%
4 RECIO DE ADQUISI 5 891,375.26 MICA EN ANDS R
! JE’RECIO JUEGO LLANTAS (Pn) $ 11,987.20 HORAS POR AND (Hea): 2000 Hrs
FQUIPO ADICIONAL: $ - VIDA ECONOMICA (Ve) 12000 Hrs
IDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juega) (Vn) 2000.00 hrs COSTO COMBUSTIBLE (Fc) 2186 fLts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe) 3 - COSTO LUBRICANTE (Pa): 97.5 iLis
IDA ECONOMICA PZAS ESFEC (Va) hrs POTENCIA NOMINAL: 160 _HF'.
ALOR DE LA MAQUINA (Vm) $ 879,368.08 FACTOR DE OPERACION (Fo) 08
'ALOR DE RESCATE (Vr) 10% $§ 87,938.81 POTENCIA DE OPERACICN (Pcp): 128
ASA DE INTERES ANUAL () 5.7340% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko} AT
RIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGURQS (s) 4.0000% COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fzg): A
LARIO REAL DEL OPERADCR (S) 5 705.34 COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):
OSTO POR SALARID DE OPERACION (Po) $ £8.17 CAPACIDAD DEL CARTER (CCJ.—
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJQ POR TURNO (Ht) B hrs FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):
IEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca) 200,00 hrs CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB CCiCa). 0.1800
OPERACIONES ACTIVA | % | ESPERA | % | RESERVA |
....... (3879,388.08-587,938.87)/12,000 00 $ 6595 100% $ 65.95 15% § 9.89
($870,3B8 0B+$B7 938 81)x5.7340 %/(2x2000) $ 13.87 100% § 13.87 100% § 13.87
($879,388.08+$B7,938 81)x4.00 %/(2x2000) $ 967 100% $ 967 100% $ 887
,,,,, 08 x6585 $ 5278 $ . 16% 5§ 7.9
Suma Cargos Fijos $ 142.25 $ 89.48 § 41.34
5 COMBUSTBLE . 0.1514%128x 8216 3 31868 53 § 20.93 3
h) -Otras Fuernies de Energia $.00°0 $ + 5% $ = 5 -
c). Lubncanie |(0.0035x128)+36/200] x 597.5it $ 123 5% § 3.08 3 -
e % = $71,987.20/2,000 $ 599 15% § 0.90 5 i
E}. Piezas Espevaies..... e $00/0 $ $ i .
DescripbloRTUNT CONAL DE Unidad _ Costo Cantidad * | Importe
w‘m m s z = {
W}U\ﬁ J 1A $ ' - ' | Suma: § -
S\DENC § - |
2021 l, Suma de Otros Consumes ; 5% § - 5 -
(.)_Q_- Suma de Consumos § 485.81 $ 24.89 $ -
UNIDAD | SALARIO REAL(S) HORAS EFECTIVAS [Ht) IMPORTE TURNO S/Ht
JOR ] 705.34 8.0000 5 BB.17
- E s -
|$ 5 -
j R IRE; E - - s -
#Suma d Operacién Po=S/Ht $86.17 100% $88.47 100% $88.17
$ 129.51

[COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA - " 0 716.23 s 20256
CONSTITUCION

TESORERIA | 00000146




Licitacicm: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

FECHA: 0238t AMENTO wﬂ;ﬁ’ﬂ- e

Otwar REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD Dmﬂﬁm&gﬂu&ﬂpm DE 2 S _ . AL
CUTZAMALA DE PINZON ﬂ_kwm h . :
PRES\DEP:C\H | SN
a2 ) QLU T21 - 202

Ubicacion: TAMACUARO,CUTZAMALA DE FINZON, Guerrero

MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO ARQ, MIGDAL- ED VERDUZCC ROMERO RLOPYSRM
Licitante REPRESENTANTE LEGAL ART. 210
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
DATOS GENERALES
Cadigo: CTFMOTOCON Modelo: Capacidad:
IMOTOCONFORMADORA CAT. 14H DE 215 HP Serie:
Tipo de Combustible: DIESEL

Indicador Economico de Referencia:
Indicadion Espedifico de mercado de Seguros:

TIE 28 DIAS
TIE 28 DIAS

5,624,792.40

5.734%
4.000%

% Tasa de Interes Anual:
% Prima Anual Promedio de Seguros:

: 8
HORAS POR ANO (Hea):

IPRECIO JUEGD LLANTAS (Pn) 5 258,036.04 2000 Hrs
EQUIPO ADICAOMNAL 5 . VIDA ECONOMICA (Ve). 12000 Hrs
IDA ECONORMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn) 3000.00 hrs COSTO COMBUSTIBLE (Pc) 218 (s
RECIO PZAS ESPECIALES (Pe) 5 COSTO LUBRICANTE (Pa): 97 5 lts
DA ECONOMICA FZAS ESPEC (Va) hrs POTENCIA NOMINAL: 215 HP
ALOR DE LA MAOUINA (Vm) 3 5,366,756.36 FACTOR DE OPERACICN (Fo): 5
'ALOR DE RESCATE (V) 10% $ 536,675.64 POTENCIA DE OPERACION (Pop):
ASA DE INTERES ANUAL (i) 5.7340% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko)
PRIMA ANUAL PROBEDIO DE SEGUROS (s) 4.0000% COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S) $ 705.34 COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):
COSTO POR SALARID DE OPERACION (Po) $ 8817 CAPACIDAD DEL CARTER (CC)
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht) g hrs FACTOR DE RENDIMIENTOFT). ,
IEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca) 200,00 hrs CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE Lua,p:/ CCJCa] 0.1000
OPERACIONES ACTIVA | % | ESPERA ~ RESERVA |
tl - DEPRECIACION D =(Vm-Vr)/\Ve (35,366,756 36-§538 B75 64)/12,000.00 3 40251 100% $ 402.51 15% § 50.38
)~ INVERSION Im = (Vm+Vr)ii2Hea (35,366,756 36+5536 675.64)x5.7340 %/(2x2000)  § 8463 100% $ B84 63 100% $ 84 63
c).- SEGURCS. .. ....Sm = (Vm+Vr)"s/2Hea (35,366,756 .36+$5386 B75.64)xd 00 %/(2x2000) 3 59.02 100% $ 59.03 100% § 59.03
d) - MANTENIMIEENTO. M = Ko'D 07 x 402.51 $ 28176 $ 15% 8 4228
Suma Cargos Fijos $ §27.93 $ 546.17 5 246.30
L=
(% .. Co=FC'Pop'PC T.1514X161.25% 5216 3 52752 % 3 2657 5 =
b) -Otras Fuenties die Energia $.00%0 3 5% $ S s
). Lubncande__________Lb=[(Fa"Pop)+CC/Ca]*Pa [(0.0015%161.25)+20/200] x $97.51t 3 3334 5% § 1.67 5
). Liantas_ N=Pn//n $258,038 04/3,000 3 8501 15% § 12.90 5
). Piezas Especiales..... Ae=Pe/Va $00/0 $ $ - (3 -
~Otros Consiumos S
Descripcion B Unidad Costo Cantidad - Importe
$ -
$ [ Suma: § -
$ E — =1 kK
Suma de Otros Consumos § 5% $ 5
Suma de Consumos $ 646.68 H 40.94 $ -
I UNIDAD SALARIO REAL(S]  HORAS EFECTIVAS (Ht) | IMPORTE TURNO S/Ht
JOR 5 705.34 8.0000 5 BE.17 |
['s 5
] $ =
|'s $ -
Suma de Operacion Po=S/Ht $88.17 100% $88.17 100% $88.17
[COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA PAL $_ 1,562.78 $ 67628 § 33447
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PNZOK, GRO ‘
TESORERIA [/ ‘ 000uG14%

2021 2024




Pdgina 1 de 1

MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO

Dependenzia H AYUNTAMIENTD DE CUTZAMALA DE PINZON
CONTRATO MPIOCUTZAMAL APINZONR022-44 FECHA 020812022
Obra REHABILITACION DE CAMING SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARC MUNICIPIO CE DOCUMENTO
CUTZAMALA DE PINZON ART 45 AV
RLOPySRM
Lugar. TAMACUARD, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero
o OATCR020 }TERM'NACION 31:0'3.‘20_2[ PLAZO 78 DIAS
MONTO D‘: LA OBRA A COSTC DIRECTO $ 416,464 61
O ECIOS
CONCEPTO ADMINISTRACICN OF|GINA CENTRAL || ADMINISTRACION OFICINA DE CAMPO
MONTO PORCENTAJE MOMNTO PORCENTAJE
1I- HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES
a Personal drectivo incluye: Prestaciores
b Persanal lecnico inciuye. Prestaciones 10,266.59 2 465177% 14,000.00 3 361630%
& Personal administrativo incluye Frestaciones 10,266.65 2 465191% 14,000.00 3 361630%|
d Cuocta Fatronal del Segura Social del inciso a_ b y ¢ (consideracas)
e Prestaciones de la LFT del Inciso a, b y ¢ [consideradas)
f Pasajes y viatcos (consideradas)
g Los que denven de suscrpcidn de contratos de trabajo del incissabyc
SUBTOTALES|| 20,622.24 28,000.00
1L DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y Rm J
h a Edificios y Locales 1,665.86 41646
; b Locales de Mantenimiento y Guarda 416.46 624 ?i_} :
o Bodegas 31235 24 70(
d Instalacores Generales 33317 : L
e Muebles y enseres - 1R7 44 i 194 3@3{‘:?2 I
f Depreciacion o Renta, y Operacion de Wi “"-:'- 1,3.?:'41.0'5 <
g Campamentos £ M ‘:r AN 7
SUBTOTALES| 2,915.28 7,288.13] .
fn.  semwicios AYUNTAMENTO RUNICIPAL e
a Consullores, Asesores Senvicio y JMW“,‘[{UE&DMLBE 416 46 1 100000%) x4 c]
b Estudios e Investigacién Pﬁlﬁﬂ BRQ- l 416 48]
DE SUBTOTALES| 416.48 Y rtm‘snf- F
V.  FLETES Y ACARREOS PRESmENClA  en s JPUB
a De Campamentos 2021 - 2024 624,70 YD rdg gL
b De Equipo de Construccidn h 499.76
¢ De Plantas y elementos pare Instalaciores %W
o De mobiliaro 62470
SUBTOTALES| 624.70
v, GASTOS OFICINA
a Papeieria y (ties de escritono 749 64 .
b Caomrecs. fax, teléfonos telégrafos, radio 3T482 20823
© equipd de computacion 33317 12494
d Stuacion de fondos 499 76 62470
e Copias y duplicados < 104.12 249 88
f Luz, gas y otios consumos s gl 249 88 208,23
g Gastos de la licitacion ;:S‘ Pl 3 1.041.16
ﬁ ~ "‘r-.{:;'.'l. ‘SUBTOTALES) 3,362.66 1,624.21
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO ;; ’2: 104.12 ) J00% 416.46 | 100000 %)
SEGURIDAD E HIGIENE T Y 10412 ) 026000 33347 1 0B0000%
SEGUROS Y FIANZAS HOND & A1l
a Primas por Seguro WINIC LRHINAL 62470 _-:
b Primas por Flanzas ity el 62470 3,374.58 0.810292%
CUTZ, .4 0% PINZON. S roracesl 1,249.40 337458
L] i
X.  TRABAJOS PREVIOS YAUXILIARES Y r i uATU RA _
T a Construccion y consarnvacion de caminos de acceso i G
b Montaje y desmantelamiento de equipo 21 - 2024 4:)
¢ Construccién de Instalaciones generales > VY
1 De Campamentos
2 De equipo de construccian Q
3 De planias y elementos para nstalaciones - & \
4 Letrero nominativa de obra }( _€ L
SUBTOTALES) =
TOTALES 20 758 B2 7 Da536AE %) R
MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO
ARQ, MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO TOTALES § 73,458.86 mmﬂ II 17.638920%

REPRESENTANTE LEGAL

000uG146

TESOR

ERIA

2024

|
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MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO 4 v .-, - .

Cliente:  H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON g
CONTRATO: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44 020872022 -, o
. REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO b
O MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON QOCOMENTE
flLugar  TAMACUARO, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero
RESUMEN
CLAVE | CONCEPTO IMPORTE [ %
COSTO DIRECTO $416,464.61
1 INDIRECTO
1.1 OFICINA CENTRAL $29,299.82 7.0354%
1.2 OFICINA DE CAMPO $44,180.04 10.6036%
TOTAL DE INDIRECTOS $73,456 86 17 6369%
F IENT 452, 0.508
2 FINANCIAMIENTO " e , $4,452.92 5%
3 UTILIDAD $49,437 74 10.0000%
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
‘E/ CONSTITUCIONAL DE
) CUTZANALA DE PINZON, GRO
D~ TESORERIA |
C (Q/b ﬂ/ 2021 2024
\ FACTOR DE SOBRECOSTC|  1.305790
PORCENTAJE|  30.5790%
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

:}'\y CUTZAMALA
.\\ S B« cambnando

s‘a_-_’.._\

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44 Y DESARRD

n Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUAEO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO iy

Expediente de Obra Publica

HOK A5 & - w iy

el
SINDICATURA

% -5. =, 3 - g l'. e .
HUNICPAL wmmmowm )
Hn:miﬁgmm 2022 e cmt:m =
N CUTLANAUA DE PRZON, GR. tmmwéRm |

| PRESIDENCIA T

292/1-7202& 2021 A0p4
______ kﬂgﬂ} (/Zuﬁz&é e

3.11.- Listado de insumos que intervienen, agrupados por los materiales mas
significativos y equipo de instalacion permanente, mano de obra y equipo de
construccion.
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MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON

CONTRATO: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44 Fecha: 02/08/2022

MUNICIFIO DE CUTZAMALA DE PINZON
Lugar: TAMACUARO

Inicio obra: 04/08/2022

Ciudad: CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO

]

MIGDAL ED VERDUICA ROMERD
o T o

Duracion: 28 dias naturales

DOCUMENTO
ART. 45 A.Il RLOPySRM||

Fin obra: 31/08/2022

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

( Codigo | Concepto | Unidad [
MATERIALES
ACEITE ACEITE LT 10/01/2023 225715873
DIESEL DIESEL LT 31/08/2022 B764 985255
LLANTASEAOTO LLANTAS JGO 31/01/2022 0.022876
MOTOCONFORMADCRA
LLANVOLT LLANTAS DE VOLTEQ DE 7 M3 JGO 31/08/2022 0.141065
LLR4468 LLANTAS RETOEXCAVADORA JGO 31/01/2022 0.005002
CAT. 446 B
TOTAL MATERIALES
LNiPOg iy
H, AYUNTAMENTD MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZABALA GE PIZ0K, GRO.
PRESIDENCIA oo
2021 - 2024 E

a7 Q/'i

$C
LU
f K. AYUNTAMIENTO MUNIGIPAL
7-).6' CONSTITUCIONAL DE
% = & e CUTZAMALA DE PIRZON, GRO
' h TESORERIA
C )Q ‘(L 2021 2024

/

$97.50 522,007.30 5.28%
$21.60 5188,323.68 45 46%
$258,036 04 5590278 1.42%
$11,987 20 5169098 041%
596,416 80 5482 26 012%
$219,407.00
: b
Y “I_.”
o Tt (1% ;

o S

= i_:

i e 1T T

i ENT

HESS DN A
<l
<L PINZON, 6Rg

INDICAT
"'r)' 200 40
7=

000uU133
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REPRESENTANTE LEGAL: ARQ, MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO
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Pagina 2de 4

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON
MISOALED VERDUZCO RONERO
N FeomTLC
CONTRATO: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44 Fecha:  02/08/2022 Duracioén: 2B dias naturales

Lugar: TAMACUARQO Inicio obra: 04/08/2022 Fin obra: 31/08/2022
Ciudad: CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARQ

MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON DOCUMENTO

ART. 45 A.ll RLOPySRM|

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

MO0s3

[ & : Eonceg!o [ Unidad | Facha [ Cantidad | Precio [ __importe | % Incidencia I
MANO DE OBRA
OPERADOR DE MAQUINARIA JOR 28/08/2022 62601708 570534 544,155 49 10.60%
PESADA
TOTAL MANOC DE OBRA $44,155.49

H. AYUNTMI HUNICIPAL
CANSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PIRZON, GRO
TESORERIA

W G00uUU154

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ, MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO




o

Péagina 3 de 4

MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO M
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON
CONTRATO: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44  Fecha:  02/08/2022 Duracién: 28 dias naturales

Ciudad: CUTZAMALA DE FINZON, Guerrero

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO

MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON DOCUMENTO
ART. 45 A.|ll RLOPySRM

Lugar: TAMACUARO Inicio obra: 04/08/2022 Fin obra: 31/08/2022

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

o3 Cantidad Precio Importe Incidencia
EQUIPO Y HERRAMIENTA
CFCAMION CAMION DE VOLTEQ DE 7 M3 HR 31/08/2022 282.130277 514225 $40,133.03 9 64%
CFCFMOTOCOM MOTOCONFORMADORA CAT. HR 31/08/2022 68.627376 $827.93 $56,818.66 13.64%
14H DE 215 HP
CFRE4468B RETROEXCAVADORA CAT 446 HR 31/08/2022 160.056012 $373.01 $55,972.39 13.44%

B, 102 HP, 8890 KG, CUCHARON
GRAL. 1.1 M3, CUCHARON
RETRO 0.24 M3, 517 M. DE
PROF.

TOTAL EQUIPO Y $152,924.08

H. AYUNTAMIENTO BURICIPAL

CONSTITUCIONAL Dg
CUTZAMALA DE PLXZON, GRO. G e -, 247D
PRESIDENCIA RGP 25Tl
2021 - 2024 Vida 0N GRO

SINDICATUR

.

K. AYUNTARIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA

2021 2024

e 00000155

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ, MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO
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MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON

CONTRATO: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44 Fecha: 02/08/2022

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Lugar: TAMACUARO Inicio obra: 04/08/2022 Fin obra: 3
Ciudad: CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

Duracion: 28 dias naturales

Péagina 4 de 4
]

]

WIG0AL £D YEROUZCO AOMERD
DG 1 o)

DOCUMENTO
ART. 45 A.ll RLOPYSRM|

1/08/2022

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

[C—<adias_1 Concepto [Unidad | _Fecha | Cantidad ] Precio ] importe | % Incidencia |
HERRAMIENTA

]

H. EYUNTAMIENTO NUNICIPAL : } RN
CONSTITUCIONAL DE £ R

CVTZAMALA DS PINZON, GRO.
PRESIDENCIA ’

%‘ = 2024 4OR0F -
¥ 'L KL
Yoo

NDIC

20

P>\
A

4

H. AYUNTAMIENT iy
CONSTITUCIONA p

CUTZAMALA DE 2w 6RO
TESORER] 2 ﬁ ( /
2021 zoEzB‘A (f

Go

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ, MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
%, CUTZAMALA
1\}\ “Sigie ambando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Programa: Fondo de Aportaci6n Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) . ... .~
CUTZENALAL

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

' Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE

CUTZAMALA DE PINZON
Importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO

Expediente de Obra Publica Nt

= 1]

HONORa. = -1 47 "~"I‘
NGRS G STTUC ML
GF CUTZAHALA L= FAZON GF
& SINDICATURA
KL RYUNTAHIENTO HUNICIPAL ST ¢ 2026
cosooni0e 20022  y AUNANETOMINCRAL 0
CUTZAMALA DE PHEZON, 6RO CONSTTUCIONAL DE i !
PRESIDENCIA cummamm.u -

et T ek
2 024
(X

3.12.-Programa de ejecucidon general de los Trabajos conforme al
presupuesto total con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado,
dividido en actividades.

C00u0157
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| Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
| s Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024,

P CUTAMALY

kh : 51gue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) ORRAS
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) ..« ~

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

)
' Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON
Importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO
Expediente de Obra Publica
- -'_f.:-., . .j.:‘,{—
g -'?‘;J}_f_'s
Ejercicio Fiscal ' 5>
HONG® e Wio
FA e BN
e Ol
mmqm WUNIGPRL K AYUNTAMEENTO AL
w}]ansﬂmmm - 2022 CONSTITUCONAL D€
M CUTLAMALA DE POZ CUTZAMALA DE PRZOK, GRO
pResmENC‘A TESORERIA

- 3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion. '

3.13.-Programa cuantificados y calendarizados de erogaciones,
describiendo las actividades y en su caso sub actividades de la obra,

asi como la cuantificacion de suministro o utilizacién de materiales,
mano de obra y equipo.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

ﬂ‘y CUTZAMALA

5|gue ﬁamb|ando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) BRAS PLEL
Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) /252 7104

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO

Expediente de Obra Publica

» Ejercicio Fiscal

m;W:FHTﬁ !'ﬁLNHllFL
W 2022

uE r‘é\_\ﬂ GRU.

pRESIDEoI;ClA

I )

13.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion.

3.14.-Analisis del factor de salario real debidamente desglosado.

DODBSIJ&




H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON

CONTRATO: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44 Fegha; 2022/08/02
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO
DE CUTZAMALA DE PINZON

LUGAR: TAMACUARQC, CUTZAMALA DE PINZCN, Guerrero

DOCUMENTO

ARQ, MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO 'i

rﬂGDAL- ED VERDUZCO ROMERO
Nombre del Licitante

REPRESENTANTE LEGAL

DATOS BASICOS PARA EL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Inicio: 04-ago-22 Terminacion: 31-ago-22 ;
DIAS CALENDARIC -
DIAS DE AGUINALDO -
DIAS POR PRIMA VACACIONAL
Prima dominical
TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO

DIAS DOMINGO
DIAS DE VACACIONES

DIAS LUNES

DiAS FESTIVOS POR LEY 7.00
DIPEC |DiAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTRQOS) 5.00)
DIPCO DIAS POR COSTUMBRE 4.00)
DIPEN DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL
DISIN DIAS POR SINDICATO {CONTRATC COLECTIVO)

INLA DIAS NO LABORADOS AL ARIO SUMA 74.00|
Tl TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL)-(DINLA) 291 no"
Tp/TI DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS 1.310897]
lIFsBC FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION ( Tp-Te) / DICAL para célculo de IMSS 1.045205)

Unidad de Medida y Actualizacion UMA § 98 22
TABLA DE SALARIOS REALES SALARIO MINIMC $: 172.87
_ Otros cargos
" Obligacion -
) Obrero
Salario =) Fsr=Ps (Tp/TI )
CLAVE CATEGORIAS Nkl § Tp/T Patronal Ps=| Psx (Tp/Tl) | Otroscargos | (Tpr"l'];i &
IMSS e
INFONAVIT
A B c D = E F=ExD G=0% H=D+F+3 |
ﬁ MO033 | OPERADOR DE(WA 415.00 ~ 1.310897, 0296431 0.388620 1699617

o L]

LA PRIV s

pRE:;SL!DEN'C}h

- t " 1

G00uG173
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Pagina 1 de 1

MIGDAL- ED VERDUZCO ROMEROQ M
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON
VIGOAL-ED VERDLZCS ROMERD
ARG oMb
CONTRATO: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44 Fecha: 02108/2022
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO DOCUMENTO
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE FINZON ART. 45 A Il
OPySRM
@ NG
Lugar: TAMACUARO Dupacion: 28 dias U les
Ciudad: CUTZAMALA DE PINZON, Guerrera Inicio obra: 04/08/2022 Finobra:  31/08/2022

TABULADOR DE SALARIO BASE DE MANO DE OBRA E INTREGRACION DE SALARIOS

MO093 OPERADOR DE MAGQUINARIA PESADA

or | Factor Salario

Cédigo Concepto

Salario Real

K. A‘.’UHTMINTO HUMICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZANALA DE PINZON, GRO

TESORERIA
2021 2024

fodad

$705.34

000uG175

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ, MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
sf\y CUTZAMALA

5|gue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO
S x\'l!!::.
- - - : ‘ ' 1
Expediente de Obra Publica 5 e
& “&_ : . d L.{
A &gﬁ%% S
B ez HONOR /@5 i
W s | SUARCIPAL (OMSTI L0k
gq;; Ejercicio Fiscal Eoeippaiidlpd
e S SINDICATURA
L AYUNTAMIENTO NUNICPAL hiprt i
GO STITUCIONAL DE 2022 " mmmgmnumﬂ 021 - 2024

CUTZALALA DE PALZON, 6RO, CONSTT e D
PRESIDENCIA TMAAE PR B0
2021 - 2024 TESORER

+ 3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion. |

3.15.- Oficios de designacion de residente y/o supervisor de la obra.

G00UG176




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero 9’ ‘1} CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024, 'l\\ﬁ Sigue cambiando

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON GUERRERQO
ASUNTO: SE DESIGNA SUPERVISOR DE OBRA
Cutzamala de Pinzén, Gro., a 04 de Agosto del 2022

ING. OSVALDO PALACIOS AGUILAR
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE.

Por este medio me permito comunicar a usted, que a partir de esta fecha
he tenido a bien designarlo supervisor de la obra: " REHABILITACION DE
ﬁ CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO
‘ MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON ", que se ejecutara en la
localidad de DE TAMACUARO perteneciente a este Municipio de
Cutzamala de Pinzdn, Gro.

La obra en mencién, se encuentra inserta en la Propuesta de Obras y
Acciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal del Ejercicio 2022, por lo que debera vigilar la correcta
ejecucion de los conceptos de trabajo, de acuerdo al proyecto autorizado

y a la normatividad respectiva vigente, asi mismo verificar la calidad y la.. LS008 4,
volumetria presupuestada, reunir el reporte fotografico del proceso de' e
ejecucion, asi como llevar el control de visitas Yy en general mform’af
oportunamente de cualquier incidente que se susate hasta la termlnaqén

de la misma. :

HONO-: .

¥ ) Sin otro particular, me es grato enviarle uncordlal saludo L,'};_

rp il : t' !‘

JN[J’:;'A dRﬂ

5

taly

- 2024

o,
Smil

'y wmmrsmﬁtm
CONSTIUCOWAL0E g, Alfonsgﬂdnltez Villalobos
CUTZAMALA DE PRLICK, 680, Director De Obras Publicas

PRESIDENCIA y Desarrollo Urbano
2021 - 2024

g\:%:ﬁ l\; },y \}9(;: 4\\: e k,.\ 8
Q

Calle 16 de septiembre, #. 2
Col. Centra, G;p. 40630

Presidenciacutzamata2021

Pag. Wb hitp.Jwww.cuizamaladepinzon gob mx /
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024,

\y CUTZAMALA

5|gue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACMARO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO

Expediente de Obra Publica

mwmmm MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO
- | TESORERIA
TRALSLA T PRUZ0N, GRY. 20212024
PRESIDENCIA
2021 - 2624 J

W '
- 3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion. '

3.16.- Oficios de designacion de residente de la obra por el contratista.

000uG17s




MIGDAL-ED VERDUZCO ROMERO
DISENO Y CONSTRUCCION

= R. F. C.: VERM930124GW1

ASUNTO: DESIGNACION DE RESIDENTE DE OBRA.
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO., 04 DE AGOSTO DEL 2022.

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DE CUTZAMALA DE PIZON, GUERRERO.

PRESENTE:

En relacion al contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44, que nos fue s
otorgada por el H. Ayuntamiento municipal constitucional de Cutzamala de
Pinz6, para la ejecuciéon de la obra: “REHABILITACION DE CAMINO SACA
COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARQO MUNICIPIO. . DE
CUTZAMALA DE PINZON” en la localidad de Tamacuaro municipio; e;le
Cutzamala de Pinzén; Gro. R

En base a lo anterior, me dirijo a usted muy respetuosamente para inforniar}
que en base al articulo 111 del Reglamento de la Ley de Obras Publicag y
Servicios Relacionados con las Mismas, la Arq. Hector Soriano Jimenez se ha
designado como Residente para la obra: “REHABILITACION DE CAMINO
SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON", en la localidad de Tamacuaro, Municipio de
Cutzamala de Pinzén, Guerrero, y tomando en cuenta mis conocimientos,
habilidades y capacidad para llevar a cabo la supervisién, vigilancia, control y
revision de los trabajos; el grado académico; la experiencia gp administracion y
construccién de obras y realizacién de servicios; el de?ﬁ' teeprofesional y el " 1.
conocimiento en obras y servicios similares. s & u

_aprovecho la 0portun|dad para reite §-8godidades de
k‘fu‘N’TOHUM '
~ CONSTTUCIONAL DE i
Aga” | CUTMMBEPM;S:G e
K, AYUNTAMIENTO HUNCIPAL _ ATENT . RE
 CONSTITUCIOAAL F o 'A ks TE?UQ 2024

NI =~
},_ ElauW )o ‘::F'/[;/ . @W
\/

Qﬂ_/‘ARQ MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL

Direccién: calle Juan N. Alvarez #13, Col. La Alameda 40708, Coyuca de Catalan, Guerrero.
Email: migdal.ed2493@gmail.com teléfono: 7671020389

CC00uU179




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
7, CUTZAMALA

4 9gwcmHMMM0

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportaciéon Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMAcUAR'_'_f' UNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO

Expediente de Obra Publica

W YU AMENTO

2022 ' oA O
c,ms‘lﬁuu
CUTLAMALADE FRZIN GRC

R (111, S

H, ﬁYUMTMlIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZOX, GRO
TESORERIA

2021 2024

b’ 306180




MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO
DISENO Y CONSTRUCCION

R. F. C.: VERM930124GW1

ASUNTO: INICIQ DE LOS TRABAJOS.

CHILPANCINGO DE LOS BRAVQ, GRQO., 04 DE AGOSTO DEL 2022.

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS AT
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLOUREENO
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL cowsmwmmﬂ W“‘C"’“
DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERDO. CANSTITUCIONAL DE
PRESENTE: CUTZAMALA DE PINZON, GRO A
TESORE BAS

2021 202

EN RELACION AL CONTRATO DE OBRA NUM. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44,
RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACION DE CAMINO SACA
COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON” ME PERMITO INFORMARLE QUE LA EMPRESA:
MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO , HA INICIADO LOS TRABAJOS DE DICHA
OBRA EL DIA 04 DE AGOSTO DEL ANO EN CURSO, TAL COMO SE INDICA EL
PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

2 m =
ARQ. MIGDAL- ERDUZCO ROME
REPRESENTANTE LEGAL &

Direccién: calle Juan N. Alvarez #13, Col. La Alameda 40708, Coyuca de Catalan, Guerrero.
Email: migdal.ed2493@gmail.com telefono: 7671020389

000ub181




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

5, CUTZANALA

,
1K S|gue cambindo

Fuente FAinanciamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44 — i

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MU
CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO (NW0S 4
'_-_‘; A | . ‘_.\".f;._)
i , . .~_. -|:,;;|f':’.—|\. : .'i ‘;‘
Expediente de Obra Publica '~
WONG™ & T'J
HUNIC! :

gl ..‘ R 2 3 ATe : ; R 4
I ATWTAMENTO KUNICP K. mrummaum uumctm
CONSTITUCIONAL DE 2022 CONSTITUCIONAL DE

CUTZARALA DE PZON, GRO, CUTZAMALA DE PINZON, GRO
PRESIDENCIA TESOREM
2021 - 2024 2021 2024}
------- }Lumﬁ..._.___J_v___u___ﬂ

3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion.

3.18.- Estimaciones de obra debidamente soportadas con facturas, desglose de la
estimacion, numeros generadores, croquis de referencia, bitacora fotografica de cada
uno de los conceptos de trabajo estimada.

000ugs182




OBRA: LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE CUTZAMALA
DE PINZON

LOCALIDAD: TAMACUARO

MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON

CONTRATISTA: \)GDAL- ED VERDUZCO ROMERO A oA OO

CONTRATO No.: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

4

| wmm MUNICIPAL
’ CANSTTUCIONAL DE

-"‘11’-‘151!#1.105. PINZON, R0
TESORERIA

Z021 2024

aonuméM




RFC emisar: VERMI30124GW1 Folio fiscal: TD4E4490-81C8-4FAC-8D12-C81242D33FEA

Nombre emisor: MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO No. de serie del CSD: 00001000000509024629

Fc;h_:: 37 Caodigo postal, fecha y hora de 40708 2022-09-01 08:56:02

RFC receptor: MCP8501015N5 emisian:

Nombre receptor:  MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON Efecto de comprobante: Ingresa

Uso CFDI: Construcciones Régimen fiscal: Personas Fisicas con Actividades

Empresariales y Profesionales

7 20 SERVICID _ 54385578 |  B43855.76

RECIS] DEL AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON GUERRERD | LA ‘l‘h Tm -

CANTIDAD DE $630 87267 (SEISCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIE NTog| Impuesto Tipe Bawe Facior. -num Iy 1 Importe

SETENTA ¥ DODS PESOS 71400 MN.), POR CONCEPTO OEL PAGO DE ! )

e PRIMERA ESTIMACION ¥ FINIQUITO BOR LA EJECUCION DE Los| ° Temedn SmTe g 15@’"“ AR
: | TRABAJOS NE LA DBRA: "REHABILITACION DE CAMINDG  SACA COSECHAS .

EN LA LOGALIDAD DE TAMACUARGO MUNICIPIO DE CUTZAM ALA OE
PINZON" CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NUMERO MPIOCU|
TZAMALAPINZONI2022-44 OBRA INCLUIDA EN EL PROGRAMA DE
INVERSION ANUAL EN DBRAS ¥ ACCIONES DEL AVUNTAMIENTO DE -
CUTZAMALA DE PINZON . GUERRERD, DEL FONDO DE APURTACIONES AL
FARA LA INFRAESTRU CTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DEL EJERCICIO :

FISCAL 2022, DEL RAMD X311

Moneda: Peso Mexicano Subtotal $ 543,855.75
Forma de pago: Translerencia electronica de Tandos (incluye SPEI) :“'::Im“ Trasladados VA 16.0000% Ss “-g_‘rg:::
Método de pago: Pago en una sols exhibicion ° o0,

Sello digital del CFDI:

WUORN 4 2H KX wdl qvQ OsBgnhAL AnZrbp 1 WKOx8Z dixUB Jpa H4 1+ OdATZVLOPWZNPOSZI gh2 JarwR TBTMC Zx 1 AnXBxRRazn7 2WX Xy TXFIW B+ wiizESwhdystwaiAB+DbKh1al7FERMCP
npBOsVoWeTVEXVSEZmGPRAtbKT pUwlals TZVEp TXOJYKRAMA Gukngd Y SBRswNmNubcZcGbaKuQxKAG gz X 4/8vORZVsBsNA28/Q4v1 37WbAgmC+JgmsldhHQlod e TuOPwS Jeupy+9b
W1BaseYn51D6LbJcypasT7riAgey OjdPu InYVREIKT22F XZ/OGY 1kg26EV2Q-—

Sello digital del SAT:

BGCACH 1 VMIINIFS 12nNidrfi1 9bhWTKEU| 3ITX8 KK Xq8+ 0xFCKGInlTo3tX) 1 vPZE75aD TrBKyF3Tz5X4gk6gm SV 2TDVRuBL2sVEpm 3Y/U/IGnaQiAUs wNNg3ek XA TLpItBXRNygNMSFXE

wiWpXE DcPE+gXD7NaUépbh EnMWIHBaZIO+nB5e 1 XxxNHq53]wzJHrbAgmwzeJOviOLvHhE 52u1 yGRxCugwairMrR bVTOVWe UYvASWod CZOWHWEOKIEXY nY diQoEHofGIuR2Ag/ 3+

3FPpeV2s0sbQawg YmSsZsAmW7 Oliwd+ DuSgXRiyK7 dvlLgF uliTlixjrv==

Cadena Original del compl to de certificacidn digital del SAT:

|11.4|TO4E443D-81CA-4AF AC-BD1 2-CR1242033FEA|202 2-00-01TOR 58 1E!SATBTDTB1NH3[WURN+2HWMJMGBBWNM2W1MWW

HA1HDdAﬂZVLDPWZNPDBZlgthamRTQTMCZxMoXBxRquc?ZWXXyTXFLWIJQ*wUz S vEf 8+DbKh1ef7 FERMCP/npBCsVoWe 7 VbXV5EmG
: Gav13TWEAgmC+lgmsidhHOlodeTuOPwS.Jeu

RFC del p dor de certificacié SATITOTOINNG
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

,)(g) H. AYUNTAMIENTO MUNCIPAL

- CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA
(\/ 2021 2024

mnmeemﬂ&m
PRESIDENCIA

2021 - 2024 " el - 2029
T nooo
Este documento es una representacion impresa de un CFD| Pagina 1 de 1

SINC:CA L,r{,»»-
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

%, CUTZAMALA
}(\ siguie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO

7021 . 2024

3.19.- Estimacion del finiquito.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

% CUTZAMALA
/K\ Siguie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

~ Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE

CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO P S
Expediente de ¢ A
HONOH e _H
ercicio ﬁca HSTTTMALCE == A
‘ SINDICATURA

CUTZAMALA DE PE(ZON, GRO.
021 - 2024

PRESIDENCIA 0
2022 "’; P V =

3.20.- Finiquito del contrato.

000u5202



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 3}'\‘# CUT ZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021. 2024, sigue cambiando

"~ ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

En la ciudad de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, siendo las 12:00 horas del dia 31 de Agosto del
2022, se reunieron en las Oficinas que ocupa la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cutzamala de Pinzon, calle 16 de septiembre no. 2
col. Centro, C. P. 40630, las personas cuyos nombres y cardcter con que intervienen se mencionan
a continuacion:

El C. Rosa Jaimes L6pez en su caracter de Presidenta Municipal de Cutzamala de Pinzén.

El Ing. Osvaldo Palacios Aguilar en su caracter de Supervisor de Obra de: “REHABILITACION DE
CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE CUTZAMALA -
DE PINZON” i

El Arg. Héctor Soriano Jiménez en su caracter de Residente de Obra de la Empresa: MIGDAL- ED

VERDUZCO ROMERO e Sl

_-,r.;?:;-‘,' . ?If
Para realizar con fundamenloﬂﬂ Jos articulos €4 de la Ley de Obras Publicas y Servici§Zai: (s ""’[}\E%G
Relacionados con las Mismé§ Jtlesu Reglamento, y la Clausula Decima Octava del contra{Nf’ {f RA
el FINIQUITO de los traba f. i tifican a continuacion: _"021.202¢

1.- Datos Generales del contrati

& AHTAMENTO wh;ctw&
Numero de contrato: (Y MSTITVCICHAL MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44
(TLAMALA DE PREON, GR
Fecha de formalizacion: RESIDENClA 03 de Agosto del 2022
1+
QObjeto del Contrato: ,- ) }" 'REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN.LA'LOGALIDAD

DE TAMACUARO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON - E '

Monto Original del contrato: EU“\DDS e

el rm,,a % $ 630,872.67 (Seiscientos Trej
w\ ; os P 7/100 M.N.

dias naturales. '; R4, / W

H' %— /\h\ \:-2_

Plazo de ejecucién contractual:

M. mmmmo uumcnm
ﬁ:ﬁw 4‘1.\ \%

&

2024 S 0 o
. O ' 4 O ©
Calle 16 de septiembre, # 2 j 32 6770409 Presidenc: melaz2021 @gmail.com

Col. Gentro, C.p. 40630

L ek 000uu203




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avar:t;andﬁ
2021-2024. 5 & :

de inicio seguin contrato: 04/08/2022

Fecha de terminacién segun contrato: 31/08/2022 nmﬂmm WNCIEAL CONSTIILG N
COSTITUCIONAL DE & CUTANALADEF r"'t"u
PRES’EENC?} - iN t !lhi""ii URH
Fecha de inicio real: 04/08/2022 2021 - 2024 94 < G0
Fecha de terminacion real: 31/08/2022 @ﬁ A
Plazo de ejecucién real: 31 __ dias naturales
!_ \ Il. Relacidn de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista de acuerdo a lo
establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de

Cutzamala de Pinzdn son las que se relacionan a continuacion:

Estimacion Monto Monto
Mo De fecha Periodo que comprende sethnadc ol G
01 (UNO) 04 de Agosto 31 de Agosto del
FINIQUITO 31/08/2022 | del del 2022 al 2022 $ 630,872.67 | $ 630,872.67
TOTAL $ 630,872.67
‘ '_\ Como resultado del finiquito H. Ayuntamiento Constitucional de Cutzamala de Pinzon y el

Contratista determinaron que no existen:

1.- Saldos a favor del Contratista y para I!quldarlos" AL a siguiente estimacién, misma

. AYUNTAMIENTO MUNCIPAL
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PHZON, GR
ESORE
gl 2021 zuz?lW

I

o

K:K*‘F . \%T:iﬁ g‘*

,’-'r I I_Uﬂ"ﬂ 16 de sepiiemre, #. 2 732 :5-;.;0409 Presidenclacutzamala2021
- (ol Centw, C.p. 40830
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero \‘} CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ffk .
2021- 2024, N Sigue cambiando

Monto
i acumulado
-0~ del i,
del
CONSTI'FUCiONAL DE TOTAL -0-
CUTZAMALA DE PIRZOR GR
TESORERIA / Ll 5
2021 2024
n HL- Garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad. =N f‘ )
5 A
Con fundamento en el articulo 59 dltimo parrafo y articulo 77 Gltimo parrafo de |a ley de obra publicas” ** ‘“
y sus servicios relacionados con los mismos del estado de Guerrero numero 266 se lleve a cabo una -"-J- o
sesion extracrdinaria de cabildo el dia diecinueve de enero del dos mil veintidds, la cual se analizéy -+, <~ = -
T o LN RRERT
examino los articulos anteriores y por mayoria de votos se aprob6 la excepcion de la presentacnﬁh—_ .-._}.'- | t

de fianzas de cumplimiento y vicies ocultos correspondientes a las obras de amptlacm\ A ADE PZCN, 6RO

construccion, mantenimiento y rehabilitacion de caminos rurales y caminos sacacosechas, debldqah; :.: ‘ “\ab‘
que tipo de obra no se puede garantizar su durabilidad y mantenerse en buen estado por motivo

- 204

* Wt

temporada de lluvias.

Por su parte |2 Residente de Obra, la Arg. Hector Soriano Jimenez a nombre y representacion de
MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO. manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer al H.
ﬁ Ayuntamiento Constitucional de Cutzamala de Pinzén, otorgando el mas amplio finiquito que en

. derecho proceda respecto del contrato nimero CUIZAMALAPINZON/2022-44 asi como

el recibo mas eficaz del mismo, por lo que no ho de ejercer acciones de tipo "

administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier & : Ayuntamiento Constitucional dg :

Cutzamala de Pinzdn.

i )
{ PESARRCL UKUAND
y i 4 M £

L X \Q, \{r _; ‘{‘ “, :\;, = \»

) N ’-0)2\ 3 .».\_— a&b

;'{;:H 1 1’3" ’?F""K,\WMHV
o Py ®

Calle 16 de septiembre, #. 2 732 6770408 Presidenciacutzamalz2021@qmail.com

Col Centro, C.p. 40630
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero Wﬁ« C[HZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando i, /A
- gy e Sigue cambiando

MANIFESTACION DE LAS PARTES

Bl H. Ayuntamiento Constitucional de Cutzamala de Pinzén y el Contratista manifiestan que no
existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derechos y
obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

H, mmmsmo uummm
CONSTITUCIONAL DE
£4TZAMALA DE PINZON, G7)
TESORERIA

202; 2024

C. Rosa Jaimes nge CONSTITUCIONA
Presidente municipal (STZAMALA DE PINZS

PRESIDENCIA- i

e

a . L«i“‘ |’U3LIL¥!}}‘{,: ! : i
f , I ESARROLLO UR _Hnin:) I '-..'ﬁ
W o - 202° . 202 2
‘ o LUL . LU

_ i\! NE ._j A
! Ar C riano Jimenez
| Residente de

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Finiquito del Contrato No.
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44, de fecha 03 de Agosto de| 2022.

P ‘H\bﬁ‘ \}_g— \~,,~ \a\‘ . \? %2‘;

* LT Ak\ ,t}=~

..r " _ﬁm [; :&;;; 2 732 5‘-,?0409 Presidenciacutzamala?021@amail.co
— g G00U0206

. Pég. Web. hitp:ihwwi cutzamaladapinzon.geb.mx /
FACEBDOK: Henorable Ayuntamento de Culzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

% CUTZAMALA

/ﬂ\ sguie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacidn Para |a Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fisgdl £ 4@
L o S AT
2022Yuurmmmum fi%
_-vwmmm D
PRESIDERCIA -
_________________ useh

: 3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion. |

3.21.- Notificacién por parte del contratisth hgiiacel Ayuntamiento dela goyiclusion de los
trabajos realizados. ’

K. AYUNTAH':EHTU KUNICIPAL o8 '-:':u_-}‘:-_'.'
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PZON, GRO

TESORERIY ) e/ 00000207



DISENO Y CONSTRUCCION
R. F. C.: VERM330124GW1

COYUCADE CATALAN, GRO. A 31 DE AGOSTO DEL 2022.
ASUNTO: OFICIO DE TERMINACION

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PIZON, GUERRERO.

PRESENTE:

POR ESTE MEDIO LA EMPRESA HACE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS
RELACIONADOS CON LA COMPROBACION DE LA OBRA: " 'REHABILITACION DE
CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON” CON NUMERO DE CONTRATO
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

POR LO ANTERIOR, LE INFORMAMOS A USTED QUE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS A REALIZAR EN LA OBRA Y AL AMPARO DEL CONTRATO
ANTES MENCIONADQ, SE ENCUENTRAN TERMINADOS AL 100%, ESTO CON EL
FIN DE QUE SE REALICE LA ENTREGA RECEPCION CORRESPONDIENTE.

ESPERANDO QUE LA PRESENTE MEREZCA SU ATENCI%@PROVECHAMDS LA
OCASION PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO. g -t

ATENTAMENTE

C\@Mg

ARQ. MIGDAL- ED
REPRESE T

.

H, AYUNTABENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

Direccion: calle Juan N. Alvarez #13, Col. La Alameda 41]?0'[ REMM. Guerrero.
Email: migdal.ed2483@gmail.com teléfor B¢ 389

MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO

"5 PUBLICAS
DLLD URBANG

J GO0UU206




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

7, CUTZAMALA

Siglie cambiando

.‘.

Em

e

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para |a Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

m Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON
Importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO
Expediente de Obra Publica “S8
Ejercicio Fiscal 5
2022 cmmuEnoi
o PRESIDENCIA :
: =021 - 2624

o00uo209




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO

ACTADE ENTREGA -RECEPCION
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNIGIPAL (FAISM-DF)

EJERCICIO FISCAL ESTADO: | 12.- GUERRERO

[ NOMBRE DE LA OBRA O ACCION

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DETAMACUARO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

[ UBICACION | LOCALIDAD | MUNICIPIO |
TAMACUARO TAMACUARO CUTZAMALA DE PINZON
FECHA DE INICIO: (04 DE AGOSTO DEL 2022 | FECHA DE TERMINACION: [31 DE AGOSTO DEL 2022 |

En lo localidad de TAMACUARO, Municipic de Cutzomala de Pirzon, en la Regidn de Tierra Callente del estado de Guerrero; Siendo las 18:00 horas

del dia 31 de AGOSTO del giia 2022 Se Reunieron en el lugar que ocupa lo Obra ariba referida, las persenas cuyos nombres v firmas aparecen al

fmal y ol margen de este documento, con el objefc de'Reclblr” v "Enfegar” io Obrc motive de lo presente Actd . a cargo del Fonda de

Aporiaciones para |o Infroestructura social (FAIS): comespondientes al Elercicio Fiscal 2022, Las Metas y caracierist cos de la obras son los que se
m' describen a continuacidn:

Metas: 8.93 KM DE CAMINO SACA COSECHA
TIPO DE OBRA EJECUTADA:

[___OBRANUEVA | AMPLIACION |  REHABILITACION | OBRAEXTERIOR | EQUIPAMIENTO |
[ | | X [ | |

DESCRIPCION DE LOS TRABAJDS EJECUTADOS!

A0S 4,
RASTRED DE SACA COSECHA DE 4.5 A 6.00 M DE CORONA CON MOTOUONFORMADORA, BONIFICACION POR REAFINAMIENTO DE LA SUP‘ERFICIE IINCLU?E
REMARCADO DE CUNETAS SEGUN LD REQUIERA EL CAMINO Y TRASLADO DE EQUIPO Y COMBUSTIBLE AL SITIO DE LA OBRA. EXTRACCION Y. CARGA DE ¥
MATERIAL DE BANCO PARA MEJDRAMIENTO DFEL CAMING CON EQUIFD MECANICO. ACARRED EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO DE MATEHIAL BE BANCO, *
PARA CONFORMACION DE TERRAPLEN. ACARREO EN CAMION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL DE BANCO, PARA MEJORAMIENTO DEL A

CAMING. E
WML et .T?
e
x 1‘,\;"-} ;} L': U
A2y - ﬂ-""d
r
™ < 3D
INVERSION AUTORIZADA:
[ MONTO CON LV.A. l | TOTAL AUTORIZADO |
| $630,872.67 | $630,872.67 |
INVERSION EJERGIDA: :
l MONTO CON I.V.A. I TOTAL EJERCIDO |
$630,872.67 | T Se08T28Y .,
. AYUNTAMIENTO UNGEL R 2 4
CENSTITUCIONAL DE e AW A
TTTZARALA DE PIZON, GRO - ——
IiESORERIA
202 024

« 600UG210
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERREROD
ACTADE ENTREGA - RECEPCION
FONDQ DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOGIAL MUNICIPAL (FAISM-DF)

NUMERO DE CONTRATO
ORI PR ESUGION FECHA DE CUANDO SE FIRMO EL CONTRATO

MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

CONTRATO 03 DE AGOSTO DEL 2022
EMPRESA CONSTRUCTORA: MIGDAL-ED VERDUZCO ROMERO
REPRESENTATE LEGAL: ARQ. MIGDAL-ED VERDUZCO ROMERO
SUPERVISOR DE LA OBRA: ING. OSVALDO PALACIOS AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS

LOS ASISTENTES PROCEDEN HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONA Y ACTO SEGUIDO EL SUPERVISOR DE LA OBRA, EN

REPRESENTACION DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, DEL ESTADO DE GUERRERO. RECIBE LOS,., |
TRABAJOS AL CONTRATISTA, Y AL MISMO TIEMPO HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL COMITE DE DESARROLLC comuurﬂmo_ e
DE LA OBRA: "REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE Pl'H{OH FINE
™ EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, DEL ESTADO DE GUERRERC. Y A LAS AUTORIDADES DEL '\ L
LUGAR. QUIENES A ENTERA SATISFACCION Y EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE ACTO. FIRMAN PARA it 7
CONSTANCIA. ESTE DOCUMENTO " ] o

2 gl
ENTRE e
E ONTRAT] C}
=D
(S
ARQ. MIGDALE T A
PERSONA FI5IGA _ -F"ur URA

ot 3924
RECIBEN

Ahq nm lfurrez VILLALOBOS

e (] il Ui |
202
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSHWCIOWWEPINZON GRO.
o r CUTZAMALA E PRZOY, GRO, |
|'

C. ROSA JAIMES LORBZ . 7024
RECIBEN

POR EL COMITE DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA OBRA POR EL COMITE DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA OBRA
“EL PRESIDENTE" "EL SECRETARIC"

({ }Lu im. //c)

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL DE .

CUTZAMALA DE PINZON, GRO .
TESORERIA /

2021 2024

Pagina2de 3 GDOUrJz].l



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-DF)

EMPRESA CONSTRUCTORA MIGDAL-ED VERDUZCO ROMERO

RF.C._ VERM930124GW1

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MIGDAL-ED VERDUZCO ROMERO

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DETAMACUARO

NOMERE DE LA OBRA CONTRATADA:  MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

PROGRAMA: FONDC DE APORTACIONES PARA LA

UBICACION:  TAMACUARC INFRAESTRUCTURA SOCIAL { FAIS }-202 2

No. DEL CONTRATO: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44 FECHA DEL CONTRATO: 03 DE AGOSTO DEL 2022
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION
PROGRAMADA 04 DE AGOSTO DEL 2022 31 DE AGOSTO DEL 2022
REAL 04 DE AGOSTO DEL 2022 31 DE AGOSTO DEL 2022
DIFERIMIENTO NINGUNO
FIANZAS:
| meoDE COMPARIA AFIANZADORA No. MONTO
CUMPLIMIENTO
ANTICIPO %
VICIOS OCULTOS .

En lo localidad de TAMACUARC, Municipio de Cutzamala ce pinzon,
18:30 horas del dia 31 de AGOSTO del afio 2022, Se Reunieron en el lugar gb

Pagina 3de 3

firnos oparecen al final y ol margen de este decumenta, con el obje, Q S ReC bir” mategar” la Obra motive de la presente Aghareg, - ENTD
carge del Fonde para la Infraestructura social(FAIS); correspondienid® & %;@-.fﬂiy:f‘i-i'-ﬁ} 022 Las Metas y caracleristicas de lo obig =TS HONAL
los que se describen en la hoja | de lo presente acto. INSTHUCI 3 f i P
» i\ ¥ b
TZAMALA D¢ PINZON, GRO, b, ="
PRESIDENCIA ). Y
2021 - 2024 o e s ‘ o 4
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS: (/ ® Wi - £V
LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE AMPARAN EL CONTRATO ARRIBA REFER LOS QUE SE DESCRIBEN EN LA
HOJA NUMERO UNO DE LA PRESENTE ACTA.
T.
No. DE CONTRATO FECHA MONTO AUTORIZADO Ciiva | MONTO CONTRATADO ATIORG LD
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44 | 03 DE AGDSTO DEL 2022 $630,872.67 $ 530,872 87 | -
ESTIMACIONES MONTO
NUMERO FACTURA I FECHA ESTIM. C/IVA
| ESTRMACION 01(UNO) 3 630.872.67
FINIQUITO
l TOTAL $630,872.67
TSR
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PZON, GRO
2021 2024




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024,
7, CUTZAMALA

L)\ Sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportaci6n Para |a Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO

O

Expediente de Obra Publica

HONGR 4 &1 UHTRY HTO

MUNIGIRZ, SORSTITUS -.'r\-.l*li;r]
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Ejercicio Fiscal

2022
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9’*}'«( CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ‘}h A g,’g“@ cambiando

o

\
2021- 2024, M

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
QUE SUSCRIBE EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 75 ULTIMO PARRAFO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO
NUMERO 266 Y EL ARTICULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

L LUGAR, FECHA Y HORA.- Oficina del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de
Cutzamala de Pinzén, Estado de Guerrero, situada en calle 16 de septiembre No. 2, col.
Centro, c. p. 40630, siendo las 10:00 diez horas del Primero de Septiembre del dos mil
veintidos.

3\ Il NOMBRE DE QUIENES INTERVIENEN.- C. Rosa Jaimes Lépez e Arq. Alfonso Benitez -
Villalobos, en su caracter de Presidente Municipal Constitucional y Director de Obras
Publicas y Desarrollo Urbano, respectivamente, asl como por el Contratista: MIGDAL-, /
ED VERDUZCO ROMERO quien esta representada por la Arg. Migdal-ed Verdyzco {-
Romero, en su caracter de Representante Legal. Ny~

M. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEYANTES/ -~
DEL CONTRATO. -

.1 Los trabajos consisten en: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA
LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON en |a localidad de
TAMACUARO municipio de Cutzamala de Pinzén, en el Estado de Guerrero, que contiene
el contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, numero:
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44 formalizado el dia Tres de Agosto del dos mil
veintidds.

Asimismo, en el contrato referido se contemplé un monto de $ 630,872.67 (Seiscientos. '~ i,
Treinta Mil Ochocientos Setenta y Dos Pesos 67100M.M. ), [VA INCLUIDO, y un plazo * ST
de ejecucion de 28 (Veintiocho ) dias naturales comprendiendo un periodo del 04 (Cuatro) = = | &
i de Agosto del 2022 (dos mil veintidds) al 31 (Treinta y uno) de Agosto de 2022 (dos mil >t
veintidos), asi como la presentacion de la formulacion de @simgciones. Se precisa que en 3
terminos del contrato antes citag}am “ske pacto la entreg& de&
AP :
IV. V.1, Objeto del contratog Strabajpsconsisten engf

ey PUTTANBLA DE
N LA LiD TZAMALADEPINZON " " 48
COSECHAS EN LA LOCAL}L ﬁ\{ja\\k}ﬁﬁ-

14 R
At D LCANAL
ON DE CAMINO SACA V" _ “ s

en la localidad de Tamaguarg ..‘f""ipio de Cutzamak 5 inzon, en el Estado f:l'eti.‘c1
Us H. AYUNTAMIENTO MUN:CIPAL aq24 - 2024

Guerrere. S NG
INTAMIENTO NURICIPAL CONSTITUCIONAL
“%oumcm; cmmmiPmEzg. GRO < O
WTAMACEMRNG.  TESORE!
PRESIDENCIA ™= 2021 3024 =
s %-’,9, & S\, 3N sive, 23t ; ' e = N Nels 55\, \!.-‘ 9..\2‘? L
}"'\‘ \ - ‘{'gﬁ"\'u \ \ o e \ ‘..“ W \ - - J’_: ,_.}- .-
& 0 ®
Calle 16 deseptiembre, #. 2 732 6770409 Presidenciacutzamala?021@amall.com
Col. Centro, C.p. 40630

e o 000ui214




IV.2. Entidad federativa donde se localizan los trabajos: Cutzamala de Pinzén, en el
Estado de Guerrero

Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando lk
2021- 2024. h

V. RELACION DE OBLIGACIONES Y LA FORMA Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON.

v Firma de contrato: Tres de Agosto del afio dos mil veintidés. o

¥" Pago de estimaciones:

v Estimaciéon 01 (UNQO) FINIQUITO.

v Fecha de Terminacién de trabajos: Treinta y uno de Agosto del afio dos mil
veintidos.

LAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, CONSECUENTEMENTE A
TRAVES DE LA PRESENTE SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE
GENERO EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO

ATU \“‘

"4 - .2024

DETERMINADO N° MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44, DE FECHA TREINTA Y UNO DEL

MES DE AGOSTO DEL ANO %?)&MIL VEINTIDOS, SIN DERECHO A RECLAMACION."

Para los efectos aque h

con treinta minutos del eptiembre del dos mil veintidds.

m
VL.
Vil
&
"»\

P'\(E’é" };a}\" }ﬁ ...(, ;\%}:?_%' }ﬁ\j’gz'\_

Boes intervienen firman la presente a las diez horas__ N

B lim
Q@ uif/ NC\A
ﬂ,_REsIDE

C. ROSA JAIMES LOP

ARQ. ALFONSO' ITEZ VILLALbBcrs

1
PRESIDENTE MUNICIPAL 2% DIRECTOR D, RAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
G %‘f’ :
] 3 n
CONTRATISTA
ARQ. MIGDAL-ED VERDUZCO ROMERO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DEHHZON GRO

L)

w

Calle 16 de septiembre, #, 2 732 6770408 Presidenciacutzamal il.com
Col. Centro, C.p. 40630
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

% CUTZAMALA

1,(\ sgue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUN_IF[B](Q DE
CUTZAMALA DE PINZON N e 2

Importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO

< TN
~ NIRRT

Expediente de Obra Publica O£

Ajy
VW&' CONSTITLC AL

“‘n.[ \_mu“{u
2021 . 2024
ummmmm '
zoz%wmvzmgzu
FRESIDENCIA
2021 - Rk

3.24.- Escrito fundado y motivado que acredite la s clect
economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad y ho rad
de la opcion, debidamente firmado por el titular dekg
las obras.

fjustificacion para el ejercuzlo '_ g
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Por Cutzamala, Seguimof Xigs
2021- 2024.
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; REEID zozﬁc‘i& évz L
EN LA CIUDAD DE CUTZAMALA DE PIZON, GUE&%ERO Sl 0 LAS 15:00 &
HRS. DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2022 LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA 1=~
Y DESARROLLO URBANO, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021- "%

-z, ::.-

DE CAPACIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATISTA CON MOTIVO D
SELECCION PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA PUBLICA POR
ADJUDICACION DIRECTA.

OBJETO: SELECCION DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DE LA
OBRA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE SE APROBARON PARA
EJECUTAR EN EL EJERCICIO FISCAL 2022

CRITERIO DE ECONOMIA. -LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS. '™,
RELACIONADOS EN EL PRESENTE DICTAMEN, SE ADJUDICAM::-_.-.., W
DIRECTAMENTE AL CONTRATISTA QUE PRESENTA LA PROPUESTA W 2
SOLVENTE, OFREZCA LA PROPOSICION ECONOMICAMENTE MAS.
o, CONVENIENTE PARA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL H,. =
' AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZOMy: - '
GUERRERO, ENTENDIENDOSE COMO TAL AQUELLA CUYO MONTO SEA BI04y o
MAS BAJO DENTRO DEL MERCADO Y QUE LA EMPRESA DEMUESTRE QUEDICATIRA

ES ECONOMICAMENTE SOLVENTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS,., :

ENCOMENDADOS SIN INCONVENIENTE ALGUNO. j‘)g_]b

CRITERIO DE EFICIENCIA.- SE CUMPLE CON " f."-?.. SNTE CRITERIO, SE
CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO CLARO Y EXPEDIRG ¥ SE ASEGURA AL
MUNICIPIO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBEE

COSTO DE LA OBRA, CALIDAD DE LA MIEMA, K il We, TIEMPOS DE

== AN GR

»’;V Jz)' B }-g ,5*:
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Cutzamala de Pinzén, Guerre _- (s f \.} C[HZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzagt -}( <
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EJECUCION Y EL IMPACTO SOBRE EL BlENESTAﬁ“DE 1A P N
PERTINENTES, PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS :
RELACIONADOS EN EL PRESENTE DICTAMEN, ADICIONALMENTE ES. '
NECESARIO UTILIZAR LOS RECURSOS DESTINADOS AL PROYECTO DE ;
INVERSION CUMPLIENDO CON LOS OBJETIVOS ENCOMENDADOS 20 [
™ FORMA AGIL Y OPORTUNA, SATISFACIENDO LAS METAS Y

COMPROMISOS, ESTABLECIDOS POR LA DIRECCION, EVITANDO
DESPERDICIOS DE LOS RECURSOS PUBLICOS, INCREMENTANDO LOS
PLAZOS DE EJECUCION POR RETRASOS INJUSTIFICADOS DE LOS
CONTRATISTAS Y OCASIONAR PERDIDAS DE TIEMPO Y RECURSOS AL
MUNICIPIO POR LLEVAR A CABO UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA, YA

QUE CON LA ADJUDICACION DIRECTA SE PODRAN OBTENER LOS
OBJETIVOS BUSCADOS EN CUANTO AL TIEMPO Y FORMA DE LAS ACCIONES

POR REALIZAR. '\‘_‘“T' ey,

TIEMPO DE EFICACIA, SE SUSTENTARA EN CONTRATISTAS QUE CUENTEN
CON LA EFICACIA EN LA COMERCIALIZACION DE LA OBRA QUE OFERTAN,
QUIENES DEBERAN CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES, ¥ :
m CUMPLAN CON LA CALIDAD Y CANTIDAD ESPECIFICADOS PARA QUE . - &
SATISFAGAN LOS OBJETIVOS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO Y AL COSTO"
DEL MERCADO JUSTO, CUMPLIENDO ASi CON LOS OBJETIVOS DE LA“’ =
DIRECION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL HMUIU AU RA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, »02
GUERRERO. &

CRITERIO DE IMPARCIALIDAD. LA CONTRATACION DE LOS TRAB(XJOS
RELACIONADOS EN EL PRESENTE DICTAMEN, SE LLEVARAN A CABO MDOS o
CONSIDERANDO LA LIBRE COMPETENCIA ECONOMICA EN ESE SECTOR Y.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pin;én, Guerrero /‘ J C[HZAMA]_A

o \
orCutzamal;16281te.gzu‘Jlr21‘1¢os Avanzando !.'l-,r;\ \| gle L]mbmnd()

ADMINISTRATIVAS PARA ESTE MUNICIPIO, APLICANDO LOS MISMOS: . -
CRITERIOS A CUALQUIER PERSONA FISICA O MORAL, SIN CONCEDER ¢ =
PREFERENCIAS O PRIVILEGIOS INDEBIDOS, POR OTRA PARTE, SE HACE - |
CONSTAR EN EL PRESENTE DOCUMENTO, LA FALTA DE DESIGNIO .
ANTICIPADO O DE PREVENCION QUE SE PRETENDE REALIZAR, LO QU_\, )
™ PERMITIRA, ASEGURAR CON RECTITUD CON LA QUE SE ACTUAN, LS i G 72
SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS EN EL PROCED!MIENTG,'
CONTRATACION, - RO

TODA TRANSPARENCIA AL ACREDITARSE LOS CRITERIOS QUE SE
JUSTIFICAN, CON TODA LA DOCUMENTACION QUE INTEGRARA LAS
CARPETAS O EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE
CONTRATACION, EXHORTANDO A LOS SERVIDORES PUBLICOS
RELACIONADOS CON ESE PROCEDIMIENTO, SE CONDUZCAN CON - ~“““";-,
RECTITUD, RESPONSABILIDAD E INTEGRIDAD EN SU ACTUACION Y CON BN

APEGO A LA NORMA, PR DO UNICAM%}I NTERES PUBLICO .
QUE FUNDA Y MOTIVA BAFAGEIACION DE LO%HES __'3_-=: PUBLICOS,, _' s
m EVITANDO ACTUAR CON ”ﬁ L IA ,BE;ELTICA EN SUSTRES ONSABILIDADESEY' 27511200, GO
OBLIGACIONES.  “emone M SINDICATURA
CUTWDEPEE'U‘N'CM CUTZAMALA DE PH2ON, GRO 7021 . 2024
PRESID TESORERIA |
2021 - 2024 e )

POR LOANTERIOR. )™ 202} 2024 <
SE RESUELVE: %/M/i' 'j;:d;&é

DE CONFORMIDAD CON LA INVERSION ASIGNADA Y LOS CRITERIOS QUE
ESTA AUTORIDAD EMPLEA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DIRECTA, SE ADJUDICA LA OBRA RELATIVA “REHABILITACION DE CAMINO SACA

COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON "
DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PIZQV GUERREROQ CON UN IMPORTE" $
-
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzdn, Guerrero D, \1' CUTZAM_M_A

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando c} R i
2021- 2024, e sigle cambiando

630,872.67 (SEISCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS
PESOS 67/100 M.N.)" INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A
LA PERSONA FISICA MIGDAL-ED VERDUZCO ROMERO POR REUNIR
CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS POR
ESTA AUTORIDAD, ASi COMO EN LAS BASES, CONDICIONES LEGALES,
TECNICAS Y ECONOMICAS, REQUERIDAS POR EL H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO,
QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES RESPECTIVAS, ADEMAS DE CONTAR CON LA EXPERIENCIA
Y CAPACIDAD TECNICA NECESARIAS, Y PRESENTAR LA PROPUESTA
SOLVENTE ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE, GARANTIZANDO ASi
LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD,
OPORTUNIDAD Y FINANCIAMIENTO, PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL.

ATENTAMENTE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DE RBOLLG URBANO

R IYMMEKTO MONCPAL

TUCONAL D “mmmm
e :?‘;ﬁ; e -,H GRO. CUTZAMALA DE PINZON. GRO

e
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D MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO
' Nombre(s): Primer Apellido: Segundo Apellido:

AT RGO
SHIe

s

TLAXCALA
MUJER 24/01/1993 TLAXCALA
Sexo: Fecha de Nacimiento: Lugar de Nacimiento’.
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VERDUZCO MARTINEZ MEXICANA H
Nombre(s): Primer Apellido: Segundo Apellido: Nacionalidad: CURP: / /

I
MEXICANA o

Nacionalided: CURP:

s

R

o

MA. BETUNIA
Nombre(s): Primer Ap
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Coxigo Civt de Guerters, 22 . XV de la Ley 485 del Regisiro Civi e Guerrero:
2. Xl dei Regiamento de i Lay 485 del Regisiro Civil de Guerreroy 11 de la
Loy NGmero 874 que regiia el uso de la Firma Eiecirinica Certificada de
CHTIARAAL 4 # : Guarrero. La Firma Elechénica con la gue cusnia es vigente a la facha de
*'Umm‘t‘i.ﬁﬁpmm @paciciin: tana valdez uridca y probatora de meuardo s las dsposiciones
= [ legales en la mataria.
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. Ceordinador Técnico del Sistema Estatal del Registro Civil de Guerrero
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§ 7o INSTITU TOFEDERAL ELECTORAL
i?_ ; REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PAZON, GRO.
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CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES

NOMBRE: MIGDAL-ED VERDUZCO ROMERO.

FECHA DE NACIMIENTO: 24 DE ENERO DE 1993,

ESTADO CIVIL: SOLTERA ' ,
DIRECCION: C. JUAN N. ALVAREZ13, SIN, COL. ALAMEDA 40708 .%@Y:UCA
DE CATALAN, GUERRERO. O CUTZAALS ;
TELEFONO: 767102-03-89

™ CORREOELECTRONICO: migdal.ed2493@gmail.com

FORMACION ACADEMICA

2012-2017 INSTITUTO UNIVERSITARIO DEL ESTADO DE MEXICO. LICENCIATURA

EN ARQUITECTURA.

2011-2012 UNIVERSIDAD AMERICANA DE COMERCIO E INFORMATICA, CD.

ALTAMIRANO, GUERRERO.

2008-2011. COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL N°5 COYUCA DE CATALAN

GUERRERO.

2005-2008 ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CUAUHTEMOC, COYUCA DE

CATALAN, GUERRERO.

1999-2005 ESCUELA PR

PADILLA, COYUCA DE CATABE/
™ 1998-1999  JARDIN DE NI
GUERRERO.

Péwtv ”POFeszcm"

.......

CUEAHM.ADEPEJIOH GRO
TESORERIA

EXPERIENCIA LABORAL

(hobtsb

EMPRESA: MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO (PERSONA FiSICA)
FECHA: ACTUALMENTE.
PUESTO Y/O ACTIVIDAD DESARROLLADA: DIBUJANTE, DISENADORA Y

SUPERVISOR (A) DE OBRA. .
gooui223
EMPRESA: 2A

FECHA: NOVIEMBRE DEL 2020-ACTUALMENTE

PUESTO Y/O ACTIVIDAD DESARROLLADA: DIBUJANTE, DISENADORA Y
SUPERVISOR (A) DE OBRA.

-.1‘."\‘
iu- ¥
(1}1’-'.-_




EMPRESA: OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO EN COYUCA DE CATALAN,

GUERRERO.
FECHA: 18 DE MARZO DEL 2020-ACTUALMENTE
PUESTO Y/O ACTIVIDAD DESARROLLADA: TOPOGRAFIA, EXPEDIENTES Y

ESTIMACIONES DE OBRA.

EMPRESA: HIGH TECH

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A 22 DE DICIEMBRE DEL 2018.

PUESTO Y/O ACTIVIDAD DESARROLLADA: DIBUJANTE Y SUPERVISOR (A) DE
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS.

EMPRESA: DESARROLLO URBANO DE METEPEC ESTADO DE MEXICO.

(™ FECHA: 01DE OCTUBRE DEL 2015A 01 DE ABRIL DEL 2016A. ]

" PUESTO Y/O ACTIVIDAD DESARROLLADA: DIBUJANTE PARA LA EXPEDICION DE
LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCION.

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

CONOCIMIENTOS COMPUTACIONALES: WORD, EXCEL, POWER POINT, DIBUJO
EN 2D Y 3D EN AUTOCAD, DIBUJO EN 3D EN PROGRAMA SKETCH UP,
RENDERIZADO Y POST PRODUCCION EN LUMION.

2021 - 2024 F:’NC:- t : _I )
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PROYECTOS
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« HOTELY SALON DE FIESTAS.

* REMODELACION DE CASA
'HABITACION.

»  REMODELACIGON DE SALON DE
FIESTAS QUINTA KAREN.
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HOTEL Y SALCN DE FIESTAS

AN

wﬂs‘"mw D . AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CUTZAMALA UE PRCION, GRY CONSTITUCIONAL DE
PRES@ENC'A CUTZAMALA E pmmaau(i ﬁ lfj
TESORERIA !/

2021 2024
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ROYECTO: HOTEL Y SALON DE FIESTAS
UBICACION:ZACAPUATO, CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

MEMEITS A AAA mAR A




SALON DE FIESTAS “QUINTA KAREN”

,ﬁﬁﬂ‘JC‘OHP\L De
AMAL A DE PINLO ON,
ES‘D L‘..Nu

il

PROYECTO: REMODELACION DEL sﬁ:;oﬂ DE ;

FIESTAS “QUINTA KAREN” W "a
UBICACION: CD. ALTAMIRANO, G A
MONTO: $300,000.00 5?) Qu 3‘2




REMODELACION DE PROYECTQ DE CASA

HABITACION NiVEL MEDIO SUPERIOR

SeRe " CONSTITUCIONAL DE
K. AYUNTARIENTO MUNICIPAL CUTZAMALA DE PINZON. GRO
i CONSTITUCIONAL DE TESORERI
B CUTZABALA DE PINZON, GRO, 2021 2024 ﬂ‘é‘w
PRESIDENCIA

2021 - 2024

PROYECTO: REMU_DELACIGN DE PROYECTO DE
CASA HABITACION NIVEL MEDIO SUPERIOR

|lDlﬂﬂﬂlf:\ll._}‘hl"‘ﬁl"‘!l IATA ALITZ7AMAL A VE NIMTZAR AN



REMODELACION DE CONSULTORIO DENTAL

Ffrad || CONSTITUCIONAL OE Tegeial,
L maaDeraEGR0 G
{TESORERIA ' g

2021 2024 .

\,}‘D' 3

PLANTA ARGUITECTANICA

H. AYUNTARIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

CUTZANALADE PRZON, GRO A= 1
PRESIDENCIA [ YOES e
2021 - 2024 2021 - Togy :
5007/ PROYECTO: REMODELACIONTIE@ONSUETHRIO

DENTAL |
UBICACION: CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

BEMALITA AAAS AR A




CASA HABITACION FAMILIA PINEDA
VERDUZCO

PROYECTO: CASA HABITACION FAMILIA PINEDA

VERDUZCO. - 000us230
UBICACION: COYUCA DE CATALAN, GRO.




CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

I HACIENDA 33 SAT

AR CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL

e B0 ' Lugar y Fecha de Emision '-
i e Y | COYUCA DE CATALAN , GUERRERO A03DE |

cial ', ~ ENERO DE 2022 j
|
| ikt S o .(ﬁ% M330124GW1
Datos de Identificacién del Contribuyente:
RFC: VERM330124GW1
| — —
| CURP: | VERM330124MTLRMEGB1INTAM:
| Nombre (s): MIGDAL- ED
| e —— i
| Primer Apellido: | VE RDUZCO
| Segundo Apellido: | ROMERO
| Fecha inicio de operaciones: 01 DE OCTUBRE DE 202;
Estatus en el padron: ACTIVO
| B e — S
| Fecha de Gltimo cambio de estado: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Nombre Comercial: |I H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
= — T ' CONSTITUCIONAL DE
Datos de Ubicacién: CUTZAMALA B;Wmiiﬂﬂ _
| Cédigo Postal:40708 Tipo de Vialidad: CALLE?G?! 2024 {
| Nombre de Vialidad: JUAN N ALVAREZ Numero Exteriar: 13 / M : :
: Numero Interior:SIN NUMERO Nombre de la Colonia: OTRA NO ESF’ECIF!CADA EN EL CAT&LOGO
| Nombre de la Localidad: OTRA NO ESPECIFICADA EN EL Nombre del Municipio o Dernarcar:ton T nori I-
| CATALOGO | CATALAN

| Nombre de la Entidad Federativa: GUERRERO Entre Calle: AQUILES SERDAN

#0214, 2ra

2 £ Péglnha [1] de [3]

Contacto
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Y Calle: EZEQUIEL PADILLA Corree Electréonico:  migdal_ed_24@hatmall.com
r— — ——g === t — =
| Tel. Movil Lada: 767 Nimero: 1020389

laAcﬂvIdades Econdmicas:
Actwidad Econdomica

| Orden | Actividad E  Porcentaje | Fecha Inicio |
] |Otras constructiones de ingenieria civil u obra pesada 1100 | ot10m2021 |

Fecha. Fl

|P
<
u
I A

Fegimenes:

_ | Fecha Inicio ‘ Feq"m FIT

01/10/2021

i Régimen
|Régimen de |as Persanas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales
|

Obligaciones: <

I Descripcién de la Obligacién Descripcién Vencimiento | Fecha Inicio/|

il)edél‘écién anual de ISR. Personas Fisicas. A mas tardar el 30 de abril del ejercicio]  01/10/2021 |
|

sngulenle |

Pago definitivo mensual de IVA.

A mas tardar el dia 17 del mes inmediato  01/10/2021
| poslterior al periodo que comresponda.
Declaracién de proveedores de VA~ A mas tardar el iftimo dia del mes inmedialo  01/10/2021 o |
I |posterior al periodo que comesponda. | |
Pago provisional mensual de ISR por actividades empresariales. A maés terdar el die 17 del mes inmediato  01/10/2021 |
Régimen de Adlividades Empresariales y Profesionales |posterior al periodo que comesponda.
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios A mas tardar el dia 17 del mes inmediato  01/10/2021

posterior al periodo que corresponda.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Proteccio p,e Datos
Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y proteccion de datos, a fin de e1ercer,!ab';a'cu

conferidas a la autoridad fiscal. Ol YNNG o
> i
Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Mddulo de Servicios Tributarios yio a trave; @'h dtmm:lép._f;

http://sat.gob.mx

oy %

o .
presenta una queja o denurcia a tra\'zs

";‘; Us 803, SAT movil o www.ggh.mx/sfp™ "0
y ml {61 WAL
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024,
2 CUTZAMALA

N sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

n Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero }“‘# | A
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando -}g i o
2021- 2024. i) i

o,

L ATETAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

En la localidad de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, siendo las 9:00 horas del dia 2 THALA DE FHZON, GRY
Julio del 2022, la Direccion de Obras Piblicas de la Administracién Municipal de CutzalBiE SIDENCIA
de Pinzon, Guerrero, para el periodo 2021 - 2024, en cumplimiento a lo tutelado por e?“?;%“‘
Articulo 82 de la Ley de Obras Publicas y sus Servicios del Estado de Guerrero numero ( / @ . J
266, emite Dictamen de Capacidad e idoneidad del H. Ayuntamiento Municipal de ZQQ
ﬁ Cutzamala de Pinzén, Guerrero, con motivo de la ejecucién de la obra publica denominada
\ “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARQO
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON” en la localidad de TAMACUARO, Municipio de
Cutzamala de Pinzén, Guerrero, a ejecutarse por adjudicacién directa.

DICTAMEN PARA DETERMINAR METODO DE EJECUCION

Derivado de la méxima tutelada por el articulo 115 Fraccion il de la Constitucion Politica- " 1/ A
de los Estados Unidos Mexicanos, referente a que los municipios tendran a su cargo - _'7;-_"::3-_ ’,.{
ciertas funciones y servicios publicos como: Yoy W 7
A) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposicion de sus aguas 4
residuales; - =
B) Alumbrado piblico. g
C) Limpia, recoleccion, trasiado, tratamiento y disposicion final de residuos; g
D) Mercados y centrales de abasto.
E) Panteones.

UE CUTZRiALa LE - iluh, GRA

F) Rastro.

G) Calles, parques y jardines y su equipamiento;

H) Seguridad publica, policia preventiva municipal y transito; y s
h I) Los demas que las Legislaturas locales determinen seglin las condiciones

territoriales y socioeconémicas de los Municipios, asi como su capacidad 1
administrativa y financiera.

Que segun lo sefalado en el articulo 115 Fraccién lll, los Municipios, previo acuerdo
entre sus ayuntamientos, podran coordinarse y asg 1arse para la mas eficaz prestacion
de los servicios publicos o el mejor ejercicio pnes que les correspondan. - -

ion Politica del Estado de
$ un orden de gobiemo. y
atrimonio propio.

Que en congruencia con el articulo 170 d
Guerrero, respecto a que cada Municipi§

. ‘{v. “:‘ ’ \?oo =Ny - N o \‘".' \:‘.' A S :'. Ne & T \t‘g_é‘ N e % A =N
kS B S % b SR S B 2 By B B 9
NASLGELR . s a e e e
A\ 0 U. o
Q ®

Calle 16 de septiambrs, # 2

732 6770408 Presidenciacutzamala?021 @gmail.com
Gol, Centro, Cip, 40630 Lef BT




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero 9’ V}% CUTZAMALA
;} i

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando W Wi
2021- 2024. e SIBUE cambiando

Dictamen

Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 115 fraccién |l de la Constitu -
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 170 de la Constitucién Politica del Estado t '
Guerrera, 65 fraccidn ll y 73 fraccién Xl de la Ley QOrganica del Municipio Libre del ws st
Estado de Guerrero, 29y 82 de la Ley de Obras Publicas y sus Servicios del E stadiofeTAMENTO MUNICIPAL
Guerrero nimero 266; y en virtud de que es menester de todo gobierno republicand!3TTUCIONAL D
representativo y popular, satisfacer ciertas funciones y servicios piblicos tuteladd&@aALL )¢ PIRZON, GRQ.
la ley a favor de sus gobernados y sobre todo dirigir, vigilar y dictar las medida& SIDENCIA
necesarias para el buen funcionamiento de los servicios piblicos municipales. 6’ - 2024

Vot
Ademas, de la envestidura que los articulos 41 y 42 de la Ley numero 994 de Planeacidén
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, le otorgan al Comité de Planeacitn para el
Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), como drgano colegiado de planeacion municipal
para decidir de manera democratica, el destino de los recursos que constituyen el
presupuesto para obra publica, proyectos productivos y acciones; en sus etapas de

planeacion, programacion, presupuestario, ejecucién, seguimiento, control y
evaluacion.

Dicho COPLADEMUN, integrado por su respectivo Presidente, los miembros del H.
Cabildo Municipal, Comisarios y delegados municipales, Presidentes de comisariados
ejidales y de bienes comunales, un vocal de control y vigilancia, los titulares de las
dependencias o entidades federales y estatales con presencia en el municipio, los
titulares de las direcciones munic'lg \es, un representante del Comité de la SecretarJg;;;*‘ R
de Planeacion y Desarrolio Regishaisle Guerrero (SEPLADER), los Presidentes dedgsgeiin
comités de desarrollo comunitaiBH8§ titulares de instituciones educativas de mivel "
adican en el municipio, los representanteg.de . - v

superior y centros de investiggoi .
organizaciones sociales y del 8t mas importantes del municipio discutieron

las multiples propuestas plante¥das=pdr sus integrantes, decidiendo aprobalos - n
proyectos y acciones a ejecutarsgrmeante & ercicio Fiscal 2022, VURICIF. (. TTUE O |

- E CUTZAMALA = 5420Y, 2RO
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero }. CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ]\

2021- 2024, I Siglie cambiando

Por lo que la Direccion a mi cargo, en acatamiento a lo sancionado por el Comité de
Planeacion para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), que es el maximo 6rgano
colegiado de planeacion municipal, una vez cerciorada que la obra denominada
“REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON” en la localidad de TAMACUARO Municipio
(\ de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, Tiene considerado un presupuesto igual o menor
* a los 20,000 veces al Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualizacion (UMAS); y

por el lipo de obra a realizarse es necesario Ilevaria a cabo por el metodo d.e“,
Adjudicacion Directa Lo

POR “EL MUNICIPIO" %

R,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL consmu%@m e -
mmﬂumomﬂi NI AL o 5T

/Q OUTZARALADE PHZON, R0 ATZAUAA 3200 ;ff
’Q w JL CIA T
€. ROSA JAIMES Lépgf% SINDICATUR

21 - 202a
r
5\"“;'""‘ I
C _..’" -~
e LA SECRETARIA GENERAL DEL H: N]'AMIENTO EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAEDEE A I?IAI_:A URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE PINZON, nln - &ff;%e’ ~ CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON,

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

2021-2024
_ L JAIMES BRAVO

¢ ARQ. ALF[)(J;.) BENITEZ VILLA ,
HAYUNTARSEN T 1

HAYUNTAMIENTO MUNCIPAL VALADE Priizie
CONSTITUCIONAL DE 05 IRAS PUR '. _"_'_ >
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

% CUTZAMALA

e sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-44

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON -

Importe: $ 630,872.67 Localidad: TAMACUARO

Expediente de Obra-
g

Ejercicio Fiscal

15, APUNTANIENTO HUNICIPAL
COHSTITUCIORAL DE

CYTZAMALA DE PRZO, GRD.
2022 PRESIDENCIA

2021 - 2024

3.26.- Convenios y/o acuerdos T I o i
CUTZAMALA DE PINZON, GRO W R
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando il 2
2021- 2024, N

A quien corresponda:

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 3. Informacién
relacionada con el proceso de contratacion, sealada con el punto 3.26 que a la letra dice
“Convenios y/o acuerdos.” En atencién a este documento solicitado en los Lineamientos de:
Criterio para la integracién y presentacién de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le comento
la siguiente razén: que esta obra denominada denominada “REHABILITACION DE CAMINO SACA
COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON” No se

integra este documento debido a que no se consideraron convenios ni acuerdos, por lo tanto, NO
APLICA.

Sin més por el momento y g 'nte justifique el

o .,

'\- ole un cordial saludg:=-

documento me despido de ust K : ﬁ"hfn
‘ 'i;}'!' wgmfmﬁw
ARG GRESIDENGIA
C”TREMS%%%E% I
2021 2924 & / LQEM

ARQ. ALFONSO/BENITEZ VILLALOBOS
DIRECTO OBRAS PUBLICAS Y

DESARROLLO URBANO

Lol Lanbo, Cp. 40630
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