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PROGRAMA: URBANIZACION

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MU-LTIDEPORTNOS EN
COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

MODALIDAD DE POR CONTRATO.
EJECUCION:

No. CONTRATO: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
LOCALIDAD: CUTZAMALA DE PINZON
ESTADO: GUERRERO

CUTZAMALA DE PINZON, GRO., FEBRERO DEL 2022.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.
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Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11

£™, Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA
"~ ETAPAEN CUTZAMALA DE PINZON.

Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON.

Expediente de Obra Publica
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024,

% CUT
1\\}7 Sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11

EI'APA EN CUTZAMALA DE PINZON.

Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON.

Expediente de Obra Publica
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL'A\
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

%, CUTZAMALA

Sl}_ll( (ambiando

2021 - 2024

DESCRIPCION GENERALES DEL PROYECTO Y DEL POR QUE DE LA PRIORIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO:

ESTADO:
REGION:

MUNICIPIO:
LOCALIDAD:

BARRIO, COLONIA O EJIDO:

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN
COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE W

‘§§‘ o J.’e's-.
GUERRERO & S 5
TIERRA CALIENTE iy
CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

CUTZAMALA DE PINZON

COLONIA
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SE REALIZARA EL TRAZO Y NIVELACION DEL DE TERRENO PARA CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTNO&E”R‘”
TERRENO A MAQUINA EN MATERIAL CLASE "B", FORMACION ¥ COMPACTACION DE TERRAFPLENES CON MATERIAL DE BANCQ,
CARGA A MAQUINA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN CAMION DE VOLTEO, DONDE POR EL DESNIVEL DEL
TERRENO SE CONSIDERA UN MURO DE CONTENCION EL CUAL SE VAN A CONSIDERAR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
EXCAVACICN A CIELO ABIERTO A MAQUINA EN MATERIAL TIPO Il-A DE -2.01 A -4.00 M, PLANTILLA DE 5 CM,, ACERO DE
REFUERZO EN CIMENTACION DEL No. 3 (3/8") DE Fy=4200 KG/CM2., CONCRETO EN CIMENTACION HECHO EN OBRA DE
FC=250 KG/CM2., CADENA DE 15X20 CM., MURO DE 20 CM. DE BLOCK DE CONCRETO DE 12X20X40 CM., CASTILLO DE 15X20
CM., DE CONCRETO HECHO EN OBRA Y RELLENO CONéi\ﬁm ERODUCTO DE LA EXCAVACION.
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 9'!1-,
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. - "-‘
2021 - 2024

CEDULA DE INFORMACION BASICA POR PROYECTO
EJERCICIO: 2022

,m e (a m'man“

1.- UBICACION

FONDD FAIS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SCCIAL
ESTADO 12 GUERRERO

REGICN o TIERRA CALIENTE

MUNICIPIO 027 CUTZAMALA DE PINZON, GRO

LQCALIDAD 120270001 CUTZAMALA DE PINZON

CABECERA MUNICIPAL

s x 1]

ol ]

IL.- IDENTIFICACION
No DE OBRA
PROGRAMA Vil URBANIZACION |
SUBPROGRAMA C CONSTRUCCION |
CLASIFICACION COM |COMPLEMENTARIA

CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA
NOMBRE DE LA OBRA LA CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

TIPQ DE LA OBRA

MODALIDAD DE LA EJECUCION

INSTANCIA EJECUTORA

Ill.- INVERSIONES

| c [ |

Q—

WNIDOS |

b,

:

H. AYUNTAMIENTO ml%ﬁCUTZAMM DE PINZON, GRO.
?‘:—4';1 L

7

CONCEPTO

TOTAL

ESTATAL

INV. APROB. O VALIDADA
EN EL EJERCICIO 2022

$ 1,020,000.00

TRIMESTRE
PRIMERO 5 800,307 81 $ 80030781
SEGUNDO $ 219,692.19 $ 21989219
TERCERO '
CUARTO \$

MUNICIPAL LN
L b o ,

$ 1,020,000.00

V.- METAS ¥ BENEFICIARIOS DEL PROYECTOC

N1
S

APROBADAS
METAS BENEFICIARIOS DIRECTOS
CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD S <k,
100 CANCHA 4,805 PERSONAS iz
T HUNIGIPAL
wum:mni
DICHA OBRA BENEFICIA A UNA ( 01 ) LOCALIDAD :
(01) S0 ADE PRZON, G&

2021 - 2024




= H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. 7 o CLIZAMAIA
2021 - 2024 "W &AM

..‘,. ILUTL.- e I,

V.- AVANCE FISICO-FINANCIERO PROGRAMADO

TRIMESTRE FIS1CO (%) FINANCIERO (%)
TOTAL 100% o 100%
PRIMERO - -  7846% 78.46% —
SEGUNDO T 2154% 2154%
| TERCERO - 0.00% 000% |
CUARTO 0.00% 0.00%

m

VL- PERIODO DE EJIECUCION

PROGRAMADO FECHA DE INICIO; 09-feb-22 FECHA DE TERMINACION: 14-abr-22
REAL (CIERRE) FECHA DE INICIO: 09-feb-22 FECHA DE TERMINACION: 14-abr-22
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION S1 X NO FECHA: 14-abr-22

VIL- SITUACION FISICA DE LA OBRA (FECHA

TERMINADA Y OPERANDO X TERMINADA SIN OPERAR
NO INICIADA EN PROCESO SUSPENDIDA i
% CONSTITUCHNEAL DE
™ ViIL- CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA (FECHA ) e £ . o CHTLANALA DE PHZO, ER0.
o pngismENClA
OPERA ADECUADAMENTE ( - S | OPERA CON DEFICIENCIA ( ) NOOPERA { )
EN SUCASO, CAUSAS POR LA QUE NO OPERA O 1O HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES:
= O




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIOM{ wumm r'-i
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
2021 - 2024

DATOS BASICOS GENERALES

F#L'N!L‘.

T

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA '\” LI
CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

GENERALES:

—

ke

G2t -

ESTADO: GUERRERO &
REGION: TIERRA CALEENTE &, %

LOCALIDAD: CUTZAMALA DE PINZON
BARRIO, COLONIA O EJIDO: COLONIA

H.AYUNTA 22 'n'lfi’nh‘i'r ijhT

CONSTITUCIORAL D )
CUTZAMALA DE SHZ0N. GRO _ .
TIPO DE OBRA: l&&OREF{IA
x 2021 2024
NUEVA (X ) EN PROCESO ()
REHABILITACION () MANTENIMIENTO ()

- aAm o

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

SE REALIZARA EL TRAZG Y NIVELACION DEL DE TERRENO PARA CANCHAS Y ESFACICS
MULTIDEPORTIVOS, CORTE DE TERRENO A MAQUINA EN MATERIAL CLASE "B", FORMACION Y
COMPACTACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE BANCO, CARGA A MAQUINA Y ACARREC DE
MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN CAMION DE VOLTEO, DONDE POR EL DESNIVEL DEL TERRENO SE
CONSIDERA UN MURO DE CONTENCION EL CUAL SE VAN A CONSIDERAR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS
EXCAVACION A CIELO ABIERTO A MAQUINA EN MATERIAL TIFO II-A DE -2.01 A -4.00 M, PLANTILLA DE 5
CM., ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL No. 3 (3/8") DE Fy=4200 KG/CM2., CONCRETCO EN
CIMENTACION HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2., CADENA DE 15X20 CM., MURO DE 20 CM. DE BLOCK
DE CONCRETO DE 12X20X40 CM., CASTILLO DE 15X20 CM., DE CONCRETO HECHO EN OERA m%

CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,

f. I:

PRIORIDAD: : I ¥y’ f’n{’ _
LAS CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS SON NECESARIAS PARA CUALQUIER SOCIED Y
QUE ADEMAS DE RECREAR LA MENTE, ESTAS AYUDAN A LAS PERSONAS TANTO EN SU SAgS
COMO EN SU DESENVOLVIMIENTO EMQCIONAL, PORQUE PRACTICANDO DEPORTES SE PU
DEJAR ATRAS LA RUTINA O PROBLEMAS POR SEA UN RATO. TAMBIEN ES IMP EEFWI'J\IZ%'
MENCIONAR QUE CON ESTE TIPO DE PROYECTO PODEMOS IMPULSAR TALENTOS DEP! ke 1ciaMAL DE
SIRVIENDO LAS CANCHAS COMO UN LUGAR DE INSPIRACION PARA LOS JOVENES, INCENTIV i %,
A LOS ADOLESCENTES A QUE PRACTIQUEN UN DEPORTE PODEMOS DISMINUIR PROBLE DEF ,?’,\ Lk
COMUNES COMO LO ES LA DELINCUENCIA, ALCOHOLISMO, DROGADICCION. ETC, PRESID ENCY/

2121 « 2024

IESARROLLD URBAS

R T |

ATHi

“Uzd

CANTIDAD: 4,895 PERSONAS 00049 008




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONA;,.H
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. k CUTZAMALA
2021 - 2024

‘IL,I' |'|\\1:—

CROQUIS

MACRO LOCALIZACION .,
OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN 2
CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON. ;

UBICACION: CUTZAMALA DE PINZON

H. AYUNTAMIENTO NUNICIPAL
CONSYITUCICHAL DE

CUTZAMALA DE PINZON CUTZAMLADE 74708, 6RO,
Q@ gﬂ[ PRESIDENCIA
Zuz2i - 2024
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL 9’*""& CUTZAMALA
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. :1* * siglie cambiando
2021-2024 <50, i
croQuis #yi6 % f
MICRO LOCALIZACION: ' 2%

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MU‘L“‘?IBEI"&?-RLTIVOS EN COLONIE:‘
CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE#MQN

SINC Ci'{s URA
021 - 2029
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

5 CUTZANALA
N

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11 ' SINL WAILRA

2321 - 2024
™ Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA ‘
- ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON.

Expediente de Obra Publica

\\uﬁg_e;cmo Fiscal

- K AVT T ERCPAL
o COUSHTLIONAL DE
NTLANALADE FHTON, GROD
TESORERIA
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1.0.- Planeacién y Programacion

las

1.2.- Permisos, dictamen y licencias de construccién debidamente
firmas y sellos de las autoridades municipales.

B AYUNTAMEENTO SHUNICIPAL
CONSTITUCIOHAL DE
CUTZARALA GE F320M, GRO,
PRECIDENCIA |

2021 - 2024 L
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

2021- 2024,

Cutzamala de Pinzén, Gro. A 09 de febrero del 2022

Asunto: Permiso de construcclorp
g ;I
. \};

El departamento de obras publicas con fundamento en los articulos 4, 9 y 20 fraccién y del bandp"-‘"g

de policia y gobierno, asi como el articulo 27 seccion y de la ley de ingreso para los municipios. HDHO‘ G

OTORGA

{748 !’INE?A con el fin de realizar
los trabajos correspondientes a la obra denominada CONSTRU! BN DE CANCHAS Y ESPACIOS
MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA-EN CUTZAMALA DE PINZON,
Municipio de Cutzamala de Pinzon, Durante el tiempo de 65/diasapartirde’la fecha de expedicion
del presente documento, una vez terminados los trabajos el c&ﬁtf‘aﬁs‘t‘ﬁﬂ‘éheré notificar el termino

. {, GRO
de los trabajos a este departamento. CUTZAALA DE PIRZON, G
TESORERIA
I 2021 2024

Esta licencia no otorga permisos para ocupar la via publica con escombro, matgréles
cnnstruccmn o basura. Sera responsaballdad deI constructor los trabajos a EJECIJtal' en el s

Vigencia de licencia: 65 dias. H AUNTAMERTO MURICPAL

CONETTUCIONAL DE
COTZAML A DE PON, GRO,
PREZIDENCIA
Atentamente 2021 - 2024
Arq. so Benitez \J’Illarm‘li@;r1rr el ‘.”; i

Director de Obras Publicas y Desarmﬂuﬂ_ﬁém

M2 FLOLILAS

*“fﬁﬁ?”[ COGOU0LD

\' \l‘a. \:‘.. \:,. :.\g.e
"f‘%‘;\ }-ﬂ)\.};\}% N }ﬂ{h\~ 2

Presidenciacutzamala2021 @gmail com

Calle 16 de sepliembre, # 2
i Col. Centro, C p. 40630

Pag. Web. httpulwww. cutzamaladepinzen gob.mx !
FACEBOOK. Honorable Ayuntamiento de Cutzamas

MO

I

=
r‘_
3

Cutzamala de Pinz6n, Guerrero 9“\:}.‘, CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando Ikﬁ RIUHE cambiando

NS RING




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. i\% Eilgugl ;cambimho
2021 - 2024 e % ‘

DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

LA OBRA:"CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA EN
CUTZAMALA DE PINZON,"” NO OCASIONA DAROS AMBIENTALES DEL ENTORNO FISICO DE LA COMUNIDAD COMO TAMPOCO LOS
MATERIALES A UTILIZAR EN LA OBRA OCASIONA LA DEGRADACION DE LOS SUELOS EN EL MOMENTO DE LA CONSTRUCCION,
ADEMAS SE REALIZARA BAJO LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS Eﬁulﬂ.n:ROCESO DE LA CONSTRUCCION DE LA
MISMA NATURALEZA DE LOS TRABAIOS. ; 5

TR o ’f\
LA OBRA A REALIZAR NO INTERFIEREN EN LO ABSOLUTO CON LOS PRDCESO&JI.;T%{ES{DELKUSISTEMA.
TSP ENDEL B

(N
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K »‘Wf'lu ?'_“.1 NTOM UMCIBaL
- CUNSTH VEIONAL pe I
CIZHALA DE pn

2 ‘“:r\ A !‘:."l«..oh- G’RD
/ FESORE Ria

V2T 2024

ATENTAMENTE
EL PRESINDENTE
DE CUTZAMALA DE

4

§ Gor ‘;".71:._,.:.;'t € .

RSO BENTTEZ WILLALDBOS' GRO

OBRAS PUELICAS

¥ DESARKOLLO URBANRY
2021 - 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.

¥ CUTZAMALA
l‘kﬁ = Sjgue (amzmd@

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

EINDICATURA

-2024

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11

(™ Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIM ERA
ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON.

Expediente de Obra Publica

. UH‘F'PHL
et 1NﬂL’ N7 AS LICAS
Ve BN Y ORBARKOLLO UREAND
| Ve f‘zlp JPO 2021 -2024
fl“';_‘ ;*\LF\IA

2027 2044

1.0.- Planeacién y Programacioén !

1.3.- Normas y especificaciones de construccion segun la na
programada

i 7 ,Zu/ujl-l" nmmuumcm
CONSTITUCIOHAL D

CUTLAMALADE PRCZON, GRO

PRESIDENC!A,

2021 - 2024

003ubc12




ESPECIFICACIONES TECNICAS

GENERALIDADES e
. CHTZARALA DE P4
1. Terracerias 'ﬂ Yy pREsgomGﬁ
2021 - 2024

Estas “Normas vy Especificaciones Generales de Construccion” son el resultado de una
adaptacion de diversas entidades particulares y del estado. Las especificaciones, y anexos
que se entregan al Contratista se complementan entre si y tienen por objeto explicar las
condiciones y caracteristicas constructivas relacionadas con el empleo de los materiales.
Cualquier detalle gque se haya omitido en las especificaciones, pero que debe formar parte
de la construccion, no exime al Contratista de su ejecucién ni podra tomarse como base
para reclamaciones o demandas posteriores, puesto que dicha contratacion se entiende
como una herramienta o medio para obtener resultados finales de buen usoy en el caso en
que no estén especificadas puede tomarse el criterio del Supervisor. Cualquier cambio que
proponga el Contratista deberd ser consultado por escrito al Supervisor y no podra proceder
a su ejecucion sin la aceptacidn escrita de éste.

‘.Nmm S ER
Todos los materiales deben ser nuevos y de prlnmrﬁqéfg n:lad ‘En todos los casos seran |gLFali
a las muestras que se presenten cuando asi %mxl}a "
certificados de los diferentes materiales utiliza gs en Iasobras La mano de obra sera de

primera clase, ejecutada por personal idéneo y exper4r|1en‘cado
WL AVUNTASHENTO HUNICIPAL

TRAZO Y NIVELACION: Mv« SORERIA

el ‘03‘ Mgy - 024
El Contratista y el supervisor haran en el terreno la revision de las medidas y cotas y en caso

de encontrar diferencias el Contratista debe hacer las correcciones. Sera el Contratista el
tnico responsable de cualquier error resultante y el costo de su correccion, incluyendo
demoliciones y la reconstruccién de obra, que correran por su cuenta. La localizacion del
proyecto se hard teniendo en cuenta las referencias planimetrias y altimétricas
suministradas por la supervision y de acuerdo con el método aprobado por ésta. El
Contratista deberd aportar y mantener en la obra los aparatos de precision (Equipo de
topografia) y el personal especializado que el supervisor juzgue necesario, para la buenay
exacta ejecucion del trabajo.

e

MEDIDA Y PAGO _;-

La unidad y medida de pago sera el metro cuadrado (M2), el pago deb. _“',3105
costos inherentes a la actividad, equipos, herramientas, mano de\ t"os de

proteccién de los trabajadores.

UURAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANG

T L 00A

00000013



CORTE:

Consiste en el corte del terreno, segln se indica en los planos para desproveer al terreno

de una pendiente o de altibajos para llegar a los niveles de subrasante establecidos en los
planos. La presente partida deberd ser aceptada por el Supervisor en caso se justifique. Para
llegar al nivel de subrasante se hardn con maquinaria para reducir tiempos de ejecucion y

se efectuaran hasta la profundidad indicada en los planos. Se realizara el corte necesario
indicado en el plano topografico. Los fondos de las excavaciones deberan de limpiarse Yo \MPOs
emparejarse retirando todo material suelto o de derrumbe. & TR

MEDIDA Y PAGO 4%,

La unidad y medida de pago sera el metro cubico (M3), el pago de estos trabajos se hﬁ;a e
por m3, cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto.

FORMACION Y COMPACTACION:

5
Ver-2i.d

Comprende los trabajos de formacion y compactacién de terraplenes con afirmado sobre
la superficie de la subrasante en un espesor de 20 cm y la compactacién respectiva,
utilizando rodillo vibratorio un cilindro manual 13HP. El supervisor deberé controlar que
estas labores sean lo mas fluida posible, para mantener orden y limpieza en la obra.

MEDIDAY PAGO

La unidad y medida de pago serd el metro cubl _ ago se efectuard de acuefcm—al’ il 3
precio unitario del contrato, constituyendo dichi precm, _.’pago compensacion plena,po_,.
mano de obra, leyes sociales, equipos ﬂetes etc l‘ﬁ»‘t&dﬁ&%s imprevistos necesartag Ppla-
completar la partida. ‘ A gl

TE‘.uUF‘(ERi
CARGA A MAQUINA Y ACARREOQ: 2021 2074 A
Esta partida esta destinada a eliminar los materiales sobrantes de las diferentes etapas
constructivas, complementandose con los provenientes de los movimientos de tierra
descritos en forma especifica. El destino final de los materiales excedentes, serd elegido de
acuerdo con el supervisor y autoridades locales.

MEDIDA Y PAGO [ J£ L

La unidad y medida de pago sera el metro cubico (M3), El pago se efectua
volumen de material eliminado en la forma antes indicada sera pagado IR PR
unitario para la partida, constituyendo dicho precio y pago compensacion lena I:!g DW
de obra, leyes sociales, herramientas, equipos, suministros e imprevistos nwmﬁhﬂia

completar la partida. CUTZAGLALA DE PHION, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024

000U0014




2, MUROS

ASPECTOS GENERALES

Se entiende por muro todo elemento estructural que se construye verticalmente parae ' MI0S
delimitar espacios y/o transmitir cargas. En el levantado de muros deberin usarsH,» a} b
materiales que correspondan a lo especificado en documentos y planos de proyecto. Antes: J‘\

de usar cualquier clase de material en la construccion de muros el contratista deberd tener e
la aprobacion del Supervisor, para lo cual proporcionara las muestras respectivas %
material o producto a usar. i L

EXCAVACION DE ZANJAS:

Esta partida comprende los trabajos de excavacién que se realizan en el terreno donde se
edificard la obra. Las excavaciones para la cimentacién de la estructura de concreto armado
se efectuaran hasta la profundidad indicada en los planos. No se permitirdn colocar zapatas
y/o cimientos sobre material de relleno. Los fondos de las excavaciones deberan de
limpiarse y emparejarse retirando todo material sqﬂtb"lﬁ‘ﬂe,derrumbe .

MEDIDA Y PAGO

t;,.;,,'"_ .‘;ft h‘( %
2021 2024
La plantilla es una capa de concreto hidraulico subyacente a la cimentacion. Tiene varios
objetivos: proteger al estrato de suelo competente, presentar una superficie plana que
protege y nivela al acero de refuerzo y proteger al acero de refuerzo. El equipo que se utilice
para la elaboracién y colocacion del concreto hidraulico, sera el adecuado para obtener la
calidad especificada en el proyecto. Los trabajos serdn suspendidos en el momento en que
se presenten situaciones climaticas adversas y no se reanudaran mientras éstas no sean las
adecuadas, considerando que no se colocara concreto hidraulico cuando exista amenaza de
lluvia o esté lloviendo. En caso de que se presente una lluvia durante la coloca\mn? se
protegera convenientemente las superficies del concreto fresco, para evitagdé s
defectos en el acabado. El disefio de las obras falsas, cimbras y moldes sera res§a.
del contratista de obra y las construira para cumplir con lo establecido en el préy

f/)n b s O
) L0 C{Tvyfdfggﬂﬂﬁm
CUTZARLALA DE Poizow, G0,
| PRES]
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MEDIDAY PAGO

La unidad y medida de pago sera el metro cuadrado (M2), El pago de estos trabajos se hara
por m2, La elaboracion y tendido de plantilla de concreto hecho en abra resistencia normal
agregado maximo 3/4", f'c=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor por unidad de obra terminada
se pagara al precio fijado en el contrato. Este precio Jggiﬁgé%,_,que corresponda por: el
suministro de materiales, la renta del equipo para el acgr Habio r’acmn y compactado dei;
concreto, herramienta menor, cimbra de frontera, 2
delimitacion del area, equipo de protecciéon persona ﬂé _
necesario para su correcta ejecucion.

x.nn~, ,

ACERO DE REFUERZO:

El acero de refuerzo galvanizado para concreto hidrdulico es el conjunto de varillas de acer:qm . 2024
lisas o corrugadas, que se utilizan para tomar los esfuerzos internos de tensién que se
generen por la aplicacién de cargas, contraccion por fraguado y cambios de temperatura,

en una estructura de concreto hidraulico. El acero de refuerzo para concreto hidraulico sera
tratado mediante un proceso de galvanizacion. El contratista durante la ejecucién de los
trabajos objeto del presente proyecto debera considerar lo aplicable en la norma
N-CMT-02-004/06 Adicionalmente considerara que la varilla que se suministre debera ser

de una marca de reconocido prestigio en el mercado nacional y debera cumplir con la norma
oficial mexicana NMX-C-407-ONNCCE-2001. Sera responsabilidad del contratista garantizar

que el acero de refuerzo cumpla con la especificacion de galvanizado en caliente, asi como

el buen estado de este al momento del suministro, la clase del galvanizado sera el tipo ||

para recubrimiente minimo de zinc de 610 g/m2. El recubrimiento de las varillas,
galvanizadas tendra un acabado continuo, uniforme, liso, libre de defectos perjudié’l‘aie‘s : ‘
tales como ampollas, manchas, escurrimientos, aglutinamiento y lunares sin recubrlmlgﬁto' .,'-" .
lo que se verificara mediante inspeccién visual. Se rechazaran las varillas que quedenifﬁ;'_
pegadas entre si después del proceso de galvanizado. Para el amarre de las varillag en, R
habilitado y colocacion se utilizard alambre galvanizado, en las cantidades que
En las varillas del no. 2 al 6 los empalmes seran traslapados.

MEDIDA Y PAGO

A URBAND
1302,

El acero para concreto hidraulico por unidad de obra terminada se pagara al precio fuado
en el contrato para el kilogramo (kg). Este precio incluye lo que corresponda por: suministro
del material, carga y acarreo hasta el sitio de la obra y descarga, galvanizado, haJam ]
armado colocacion, traslapes, ganchos, silletas, soldaduras, conectores, los tlerr@'__

ejecucion. 7 J gﬁ‘;
\,&/a/ ] wumurammmm
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CONCRETO EN CIMENTACION: Estas se realizan con: Zapatas aisladas, Zapatas corridas o
Zapatas mixtas.

CADENAS DE CIMENTACION Colada de concreto armado sobre el cimiento, lo cual reparte

el peso de la construccion y evita que se agrieten los muros. El concreto para la cadena de

cimentacion se realiza con una mezcla de un bulto de cemento, 5 % botes de arena y 4 b"‘teinm
de grava, (la grava es un material hecho a base de piedra braza triturada y se encuentrag
diferentes tamafios para nuestras mezclas de concreto sera de tamafio %) y se le aft g
agua en cantidad aproximada de 2 botes. Normalmente 15 x 20 cm. Las armadurégﬁe ot 'g:'
acostumbran hacer con 4 varillas de 3/8 unidas con alambrén de /% que se amarraran c'an "'

alambre recocido del nimero 18 o 16. Las cimbras para las dalas utilizan 2 cachetehge,

madera y tensores en la parte superior e inferior. W )
G
GINDi- -

q.u?""'.\

COLOCACION DE CASTILLOS. Se colocan castillos de gsritiE¥azarmado del mismo tamafic’®?" <
que las cadenas solo que estos van en forma -‘f NG mente 15 x 20 cm. Las
armaduras se acostumbran hacer con 4 varillas de%g) n alambron de % que se
amarraran con alambre recocido del numero 18 oyl bras para las dalas son
semejantes a las cadenas de cimentacion, que utiu%_ ' ues de madera y tensores en la
parte superior pues abajo el propio muro la hace ddimeimgmqf["'gfm
UE 20N, Gag, |

PREmsztDENcm Y
DALAS SOBRE MUROS La dala debe estar perfectamentﬁ%rrzontal para que reparta la
carga uniformemente sobre el muro, de alli laimportancia de hacer hiladas de tabique. Las, - '_'_'f‘ L
cadenas de cerramiento son del mismo ancho del muro con altura mayor que la base la‘ AL
dala de cerramiento debe ser sin juntas Las armaduras se acostumbran hacer con 4 vardliaa.,, ""-']f: o

tensor.

HTARIENTO RUNICIPAL
MURO DE BLOCK Previo al inicio de las a¢tividades %e debera de verificar que las piezas
estén secas y limpias al colocarse, med%ﬂ% gq tg'mazo con cinta, deberan localizarse
y dejarse las preparaciones del refuerzo,‘ Aﬁogado el mismo en el muro. Se
mostrara el trazo inicial del muro, colocando los blogues, sin mortero, espaciados entre si
por 10 mm. Para facilitar este trabajo. En este punto es importante recordar que las juntas
no deberan ser nunca menores de 10 mm ni mayores a 15 mm, asi como los cortes y ajustes
de los blocks necesarios. Es indispensable que el mortero quede bien repartido en los

lugares correspondientes. Se debe asentar fuertemente el bloque que se va a colocar sobre
el de la hilada anterior y, después de un tiempo, apretar las juntas con rayador de media

000C3017




cafia. Con esto se consigue que el concreto quede perfectamente apretado, lo que impedir4
filtraciones de agua a través de las juntas. Colocacion de hilos, reglas y plomos para verificar
horizontalidad y verticalidad de los muros, Antes de efectuar el colado de castillos, se
debera comprobar la completa limpieza del hueco o corazén del muro a todo lo alto. Es
recomendable usar un agregado grueso de 10 mm como méximo. Se deberé de considerar
el uso y posterior retiro de andamios, escaleras o rampas y material sobrante. Durante la
ejecucion de los trabajos, deberan realizarse periédicamente tareas de limpieza que
prevengan la acumulacion de basura y residuos de mezcla en las dreas de trabajo. El
contratista realizara la limpieza final al termino de los trabajos, tanto en muros como en las
areas de trabajo.

LA DE PINZON, GRD
TESORERIA

2027 2024

i A LE PINZON, GRO
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024,

'llk ST cam BRndo

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11

(™) Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA “**
ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON.

K AYUMTABIEN
CONSTT |k :,:-\‘. i7

cyrzanaLs i i Bjereicio Fiscal
TESORERIA

2021 2024

, 2022

o
i- _____________________ L umﬂ.ﬁ& ﬂ'ﬂnql_u-mm,L
: 1.0.- Planeacién y Programacion /] , CONSTITUGION =, D
: ]"CNL 0 P20 620
------------------ ALLEEY PRESIDENGIA
2021 - 2024

1.4.- Escrituras, titulos de propiedad, actas de donacién o cualquier otro documento que
acredite la propiedad de los terrenos en los cuales se ejecutaran las obras pablicas,
segln sea necesario de acuerdo a la tipologia de |a obra de que se trate.

000u0C19
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024.

A QUIEN CORRESPONDA: (-)

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 1. Planeambn
y Programacion, sefalada con el punto 1.4 que a la letra dice “Escrituras, titulos de
propiedad, actas de donacién o cualquier otro documento que acredite la propiedad de
los terrenos en los cuales se ejecutaran las obras publicas, segun sea necesario de
acuerdo a la tipologia de la obra de que se trate.” En atencion a este documento solicitado
en los Lineamientos de: Criteric para la integracién y presentacion de la Cuenta Publica del

N ejercicio fiscal 2022, le comento |a siguiente razén: que esta obra denominada “CONSTRUCCION
DE CANCHAS Y ESPACIOS MUI.TIDEPDRT\IM?S EN COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA EN
CUTZAMALA DE PINZON” Se llevo a cabg & gubllca (calle), por lo tanto, no se requiri¢ de
dicha documentacién. Por lo tanto, NOSAREREA.

Esperando que |o dicho justifiqgue el do m‘d" m antes enviarle un
cordial saludo.
oo um_ﬁ.:p\
LUl uis HONORR™ . A7
MUNICTP, T ki
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

Y, CUTZAMALA

,% 2 ;ﬂrﬂuemmbmndo

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11

() Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA
ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON.

Expediente de Obra Publica

2024

TFVL"" ‘_;-!;\

1.0.- Planeacioén y Programacién /-)

]

1.5.- Acta de aceptacién de la obra por la comunidad, debidamZnte firmaga.)

los beneficiarios, las autoridades locales y autoridades municipales.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO ”F CUTZ&MALA

SEP L ADER gl \.mmnr-
{\Qk\\idmn\» ’p

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL M"EMCFPA i ,u,

ACTA DE ACEPTACION POR LA QQMUNIDAD

FECHA: 09 de febrero del 2022 /21} (

ORERIA SN R A UnRA
La comunidad d¢ CUTZAMALA DE PINZON u2e a2 - 2028
del Municipio de CUTZAMALA DE PINZON Declara que ha sido de su conocimiento
y puesto a su consideracion, la realizacion del Proyecto denominado:
{M\CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA

EN CUTZAMALA DE PINZON,

, el cual consta de las siguientes caracteristicas:
SE REALIZARA EL TRAZO Y NIVELACION DEL DE TERRENO PARA CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, CORTE DE TERRENO

A MAQUINA EN MATERIAL CLASE "B", FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE BANCO, CARGA A

MAQUINA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN CAMION DE VOLTEO, DONDE POR EL DESNIVEL DEL TERRENO SE

CONSIDERA UN MURO DE CONTENCION EL CUAL SE VAN A CONSIDERAR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: EXCAVACION A CIELO
ABIERTO A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II-A DE -2.01 A -4.00 M, PLANTILLA DE 5 CM., ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION
DEL No. 3 (3/8") DE Fy=4200 KG/CM2., CONCRETO EN CIMENTACION HECHO EN OBRA DE F C=250 KG/CM2., CADENA DE 15X20 CM.,
MURO DE 20 (M. DFE. BLOCK DE CONCRETO DE 12X20X40 CM., CASTILLO DE 15X20 CM., DE CONCRETO HECHO EN OBRA Y

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

. por lo que al estar de acuerdo con sus necesidades prioritarias, aceptan el proyecto y se
comprometen a participar y/o aportar ya se, mano de obra, recursos econémicos y/o materiales
delaregion, enun 0 % del costo total de la obra, como a continuacion se desglosa:

o CONCEPTO PORCENTAJE ( % ) OBSERVACIONES
MANO DE OBRA 0
. MATERIALES . 0 . ‘ B _({ o
Asimismo, se comprometen a proporcionar los terrenos necesarios para la ubicacion de Pr et
obras y a colaborar con las autoridades para la resolucion de la problematica que se presci¥& .y xicas
YIES ‘.'_-,‘:"_IHLLO Ul‘r‘;\."."

durante la ejecucion.

amg  mEIA

POR LA AUTORIDAD LOCAL
H AYUKTAMDG DENCIA EJECUTORA

CONETTTCHNAL DE .
CUTZUAALADE 00N GRO,  \ g/ . i 2
PRESIDENCIA C R TREERE COEE
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales WONORAELE 2L
Fondo: Fondo de Aportacién Para |a Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) WUNICIPG (o
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) 0z (UTZA LA

CINTU L
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11 SING

ctyal - 2uz2é

ﬂObra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA

ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON.

Expediente de Obra Publica
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1.0.- Planeacion y Programacion i

1.6.- Acta constitutiva del comité de desarrollo comunitario de la o
firmado y sellado por los integrantes del comité de desarrollo comun

locales, municipales y estatales. Lu‘l/
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR C¥IFA ISk,
ANEXO 1 ﬁ‘ﬁ o

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACION DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL
Y REPORTE DE CAPACITACION

‘hihr).g
+ .. s
n.por | 18.DGDR serdn utilizados™ W e
Dilos” qapies serén protegidos =K1 A
on, cfe,Dotos Personales en

Aviso de privacidad: Los datos personales que se rec
para los fines establecidos en los lineamientos del¥&rf
conforme a lo dfspuesrc por la Ley Genera! de Fo

H, &TUF!:;\&' 70 MUCPAL
WCE FisSML ’:Oﬂsnl"xr&'ﬁkbg
OCigplL  CUTZANALADE “hgaw Gro
TESORERIA

2021 2024

J

1.1 Acta de Instalacion del Comité de participacion social

[ opRas pUBLIC
AESARROLLO URSAND

Siendo las DQ_QD horas del dia _O9__ del mes de ¥&¥er) del ano 2022 o |arat.202
localidad de Outmumaade Potn, del municipio Cutaimala de Pocen. de la entidad
_Geenvex. se encuentran reunidos el/la C.
NAOMKS. | designado (a) como enlace FISMDF, quien
ostenta el cargo de en calidad de representante de la instgncia ejecutora,

ellla C.Fyanaus E’oﬁ\e's O . ella ¢ _Mang Loisa Hemand et (Ovreg,
Rafaela AvGrado Sevran),

el/la C. €. el/laC.

y elfla C. h)zdgmmmm&d:ﬁ%a Celebrar la instalacion del Comité de

participacion social, que dara seguimiento verificacion de Ila obra:

m&u&mmyﬂm&oﬁw}ilm realizarse con los

recursos del FAIS, compaonente FISMDF correspon iente al ejercicio fiscal 20 griRay "y

20 comaia v va Pranera etapa en uttnaia de dinton®! 3%
CONSIDERANDO

Que el articulo 33, apartado B, fraccion |, inciso b) de la Ley de Coordin®gs
establece la obligacion que tendran municipios y demarcaciones terrtorsie
promover la participacion de las comunidades beneficiarias en ia planeagigyuseiBEa EHCIPAL
control, vigilancia, seguimiento y evaluacion de las obr: acciones a OBETINE0CGHE

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura/Sodgial. Mu{?‘%ﬁﬂﬂ (R0,
- . . - , PRESIDENCIA
Que los Lineamientos Cenerales para la Operacion del Fondo de or[acnonmpa;nla

Infraestructura Social vigentes, publicados el en Diario Oficial de la Federacion, en su
numeral 3.1.2, fracciones XV y XVI, los gobiernos locales tendran como responsabilidades:
1.- Promover la participacion social en la planeacion, registro y establecimiento de
mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos
del FAIS a traves de los comités de participacion social © de las formas de organizacion
con las que cuente el municipio o demarcacion territorial. 2.- Los municipios y
demarcaciones territoriales deberan reportar los formatos de la integracion y operacion
de los comités de participacion social en el Modulo de Participacion Social de la Matriz de
Inversion para el Desarrollo Social-MIDS.




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR g& FAIS
(A

ANEXO1

Que la Guia de Participacian define al comité de participacion social-CPS, como un
organo de participacion social y representacion de una comunidad, ya sea urbana, rural,
indigena, o afromexicana, electos de manera democratica gque dan seguimiento a la
ejecucion de las obras o accionas que se programan a traves del FISMDF, asi como
cualquier otra forma de organizacion con la que cuente el municipio o alcaldia, mismo
que debera conformarse en cada obra del FISMDF Este acto debera formalizarse
mediante la elabaracion del acta respectiva.

Que el comite de participacion social (CPS) debera estar compuesto par cualro personas
como minimo, que sean integrantes de |la comunidad beneficiaria, buscando la .
participacion de mujeres y hombres en igualdad de condiciones, que ocuparan loscargosg o
de Presidente (a), Secretario (a), y Vocales, cuyo objetivo sera el participar en l; Loz

planeacian, ejecucian, control, \ngnlancra seguimiento y evaluacion de las obras
accianes a realizar con recursos del Fondo de Aportaciones para |z Infraestructura So-’li -
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ahora Ciudad de i

Mexico.

A
El comite de participacicn social debera cumplir con las siguientes actividades: 1 540
1 - i'—" JT{;‘P!
l.  Dar seguimiento al avance y conclusion de las obras o acciones a realizar CONay T’ Y
recursas del FISMDF, con el proposito de contribuit a que la gestion < nYL
gubernamental v el manejo de |os recursos se Fr‘n(=1-,%1s|::z=: bajo los principios de i
transparencia, eficacia, legalidad y honradez. <$f’ c&”f
2. Realizar visitas a las obras e informar de los a* 7 o de y la conclusian
de las mismas a sus comunidades vy a la S Blenestar, a traves de
llenado de los Anexos (1. 2, 3 v 4) de participacigp
3. Participar en la capacitacion que brindara el %‘Mumctpal sobre las tareas
y responsabilidades de supervision de las o @FG ﬂ’dlflﬁ’ﬂ
4. Participar en los procesaos de planeamon ion de proyectos en
coordinacion con las autorid H,\_.EH&Jando los proyectos
sugeridos se apeguen a los linea d TESM[&Dmbmdad derecursos.
é 2021 Zo24
En tal contexto, tomando en consiti&racion las atribuciones que se contienen en los
ordenamientos de referencia para dicho comité se emite el siguiente:
ACUERDO UNICO.- Se declara formalmente INSTALADO el comite de parhopac-on social
en la localidad de _ lrowaige@Pnzon gl municipio  de
\ade Qinton. . de la entidad - Cuey t!@f.r_..u_.,,_ gue dara
seguimiento y verificacion de la Dbra_mmglw 230y 2 nUti—
AcPorhvten\a Caont@ W twrva Pomera e en (utzomana de Pinton ™

Con lo anterior, se da _por concluida la presente acta, ﬁrkna‘rﬁ_é' ‘Ealce los/as

intervinientes & intgh L s,cel comité de participacion sqcialy '.‘.'}r‘a- los efectos
conducentes, A |
& HUNICIPAL
SR X NaL {E
, . AL ok
N _ n fM ‘., 2UDBLICAS
g i } ':.H:-'l S LOURCANG
. AYUNTAMENTO MUNCIPAL apaa 2092
CWSTHWWJ:UE
CUTZAMALA DE PAZOR, GRO,
PRESIDENCIA -
BTN, 2022f e



ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR ﬂ.ﬂ FAIS
ANEXO1 U
INTEGRANTES DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF
Nombre completo Datos de contacto Cargo ¢Se considera Firma

(Domicilio, teléfono y
correo electronica)

usted integrante
de pueblos
indigenas o
afromexicanos?
Si/No
LA Cual
(especifique)?

. =S Ly Presidente (a) / f
fmnq-aw (o ke (o‘cw%ﬁﬂs:?m NIV ;%&
GdaneD | (puon@ ¢ &
. ] N Secretario (a)
o M\Q.,TH:-;;; 2 | OS5y romre i ?C
LOvred. Linsy € oG
//""JU'J WW ‘qri{/\'""“‘ovw R Vecal
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Nombre completo Datos de contacto Cargo Firma
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022
ANEXO 1

1.2. REPORTE DE CAPACITACION DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF.

INFORMACION GENERAL

BIENESTAR LV FAIS
A

Nombre de la obra;

m . q clepovih 1s!
AN AR oy SIS Ml o A Y

Folic del proyecto:

| RE2]

Municipic 5
e Cutcamalg de Pinton
Locafidad cotrdwaade Pnrgn —
Entidad
CuevyerO
Fecha y hora de |la
capacitacion 09 de TelorevQ

Lugar de la capacitacion

Casa deYeunion

Nombre del facilitador/a T : ol pa i
\ng. LSmcxf“}im(r'glc:ruu A b CL SR
Temas ¢ % e 4
Kes poreciol R ok oom te o Par bieypocion Sisia
Numero de asistentes Muijeres 6 g WP ponbres . _CONSTTUCIONALPE
" H ;ﬂj (?...,Im..u.l;r-._l.' {0
.&‘ % s Y NESAR '-.O '.J: ;)u;\uﬁﬂo
LISTA DE RSISTENGI AL qAY 2028
CONSTITUCIONS DE
Nombre Datos de contacto Recibié los Firma
(Comicilio, telefono y materiales
correo electronico) informativos del
FAIS (S0 Na)
A
. tzamngla |, L
A%YOLT‘L\SQD ow\ey JAN Yregidente :
; on 2Ln1vQ S
R Sty Caonig ( en |
Mavio Lo 3 o
J&evnamk-? SM‘ Moo brey %Cc% : bt
Covwen las eSeoyiton Tharig
e 5US Crmdtn oo ut.”‘"k"“‘\* gy 0 J?‘*"“'A gy \ovey ’o:
Mk St
P
{q “horode carettiativeat voeal St
Reﬂﬁ"“ Let corV
T3INN0N9L0
Lut det cormen.
Benrle Lohoel <ol A7 ToreUguid Vocal /g'

K. AYUNTAMIENTO HUMCIPAL
CORSTITUCIONAL DE

bt PACON,
- CHTLAALA DE PACON, GRO.
¥ 2022 IPRESIDENCIA

- mz_zm




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

BIENESTAR Dlﬂa FAIS

ANEXO 1 Segy
FOTOGRAFIAS DE LA CAPACITACION g %

_ S!DINCIA
2021 - 2024

ooy




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO 2

BIENESTAR DU FAIS

L LLENADO: COMITE DE PARTI CIAL FISMDI
A
1L ¢ MO 20 WL
(;Q\"TT" 'b&ech 5 (dd/mm/aaaa)
mmmutw

DATOS DE LA OB

Nombre de la obra

NSO ok nc
\a (g QYUNEXO

Folio del proyecto

118529

. Conaroo de Pnlon
g R Conoreolon 3¢ Pvpon
Entidad

CuprEo

Monto invertido

§1.020,000 .0

Periodo de ejecucion

Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa)

02 /01 )10 |

| Fecha de conclusion: (dd/mm/aaaa) °<' - 20p4

14 [ 04/100L

¢El CPS supervisa mas de
una obra? ( Marque con una

Si( ) | No(x)

En caso de contestar que si, indique el
numero de obras que supervisa:

X la opcion
correspondiente).
2. Descripcion de la obra Describa aqui en qué consiste la obra: ]
(onSroCaan SR (andndS, Y ESPOLO rutcle -
poxnve S5 i,
%: J‘.::; i
3. El municipio informo al | Si( <) SLNG
comité sobre los datos de la HPURTARIENTO uNicIpaL
obra (materiales, periodo, f CONSTITULIONAL DE
monto destinado), asi como UTZAMALA D PINZON, GRO
las fases de ejecucion para TEEO ERIA ]
que el CPS pueda realizar 2021 |202¢ / L‘E-ﬁ.LwJILJ 'RBPH“
sus actividades? ( Marque . 2028
con una X la opcion
correspondiente).
4. yLa obra fue acordada con | Si(X)

las personas beneficiarias? (




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO 2

BIENESTAR % FAIS

Marque con una X la opcion
correspondiente)

No( )

En caso de contestar que no, indique por que

]

Describa de quée manera
beneficiara la obra a la
localidad

BEnChnOoNan  10ey |
Wﬂﬁ%ﬁ&gd@xguﬂUmO-

onco 10 Olg i

¢La obra inicid conforme el | Si( >X)
periodo informado por el ! !
municipio? ( Marque con | No( ) En caso de contestar que no, indique por quw% re2iN
una X la  opcion Pary
correspondiente). PRE;EJ}Q&?

(. -\_— #
Con base en sus visitas de | Si () '
campo, /la obra se desarrolla — :
conforme a lo planeado con | No () En caso de contestar que no, indique por qué. {, AYUNTALAES T LUNICIPAL
las autoridades municipales? CORSTIULIGNAL §E
(materiales y plazos). ' CUTZAEALA 05 Fiz0y, ORO
Marque con una X la opcion }2“ (E!dl ,d! TeenRERIA
correspondiente). H t;;ﬁ'ﬁ%}j :

De manera concreta, ,qué
acciones realizaron para

Marque con una X las opciones que considere. Seleccione maximo 3

verificar el inicio v avance a) Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma (%)
de la obra? i b) Dar seguimiento a la obra (revisar materiales y desarrollo). ( 4
¢) Realizar reuniones con las autoridades municipales encargadas de la obra. (
)
d) Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre el avance de la obra. pg
)
€) Supervisar la obra desde su inicio hasta su término ()
f) Otra, indique cual:
;Cuantas veces visito la obra - N
el CPS durante el inicio
I e 1304 b) 4-6( )

desarrollo de la obra? (
Marque con una X la opcion
correspondiente).

I3 -
ALY

HOMORAE £

© o BECTIAALL 208 650

GG0ub030

SINDICAT! /¥

2024 - 2ued

g Kppurdy



ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR B FAIS
ANEXO 2 dm

FIRMAS DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL

‘fomhL\Ste Rodes Franco

Presidente(a) del Comité de
Participacian Social
(Nombre completo v firma)

X

\\}\WU'LI—Y Yound<l COvVe /4‘9{)& j — (Binte, Fimte

" Secretario(a) del Comité de Vocal del Comité de
Participacion Social Participacion Social
(Nombre completo y firma) (Nombre completo y firma)

LG

Ras: aei G IVUZ el Bovman Druaver () hieyez

Vocal del Comlte de Yocal ﬂ;l Comlté de
Participacion Social
(Nombre completo y firma)

H. A‘!"U\TQM IENTD ftes VICTPAL
' CONSTITUC IGNAL DE
HZANAtA DE FINZON, GRO

0BRAS PUBLICAS
(Nombre Lompleto y firma) Y DEsarroLLo FEANO

Owetor e Come Foohey Y Oetovoleey

CUTEZA AA DE PRZON, GRD

IESORERIA
21 2024

00000031




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO 3

BIENESTAR g.g FAIS

ANEXO 3. REPORTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITE DE PARTICIPATION SOCIAL FISMDI

Nombre de la obra

DATOS DE LA OBRA

[ODSTRXTON 0% (ﬂﬁf“_ﬁgﬁ 2] E%ﬂ mé 0 WO €n (aond
0 oD Amen 8] 3 lﬂm |

Folio de la obra

118939

Munir—;ipio C\)_no.m\c\ de 9\010‘\»
Localidad Cm-wm\c\ .4 Pmlm
Entidad

(Guereexo

Periodo de ejecucion

Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa)

09 102 (202

Fecha de conclusion: (dd/mm/aaaa)

14 {04 /1022

(Se  registraron  quejas o
denuncias) ( Marque con una X
la opcion correspondiente).

Si()

Ne (X)

Seleccione el tipo de registro (
Marque con una X la opcion
correspondiente).

Queja ()
En caso de contestar queja, pase a la
pregunta |

Denuncia () v
En caso de contestar denuncia, paseia
pregunta 2 '

4 L AVUNTARMENTC MURICIPAL
! CONSTITUQIONAL DF
CUTZARALA DEFMZ0N, 670

I (Cual es el motivo de la | Describa la queja a continuacion;
queja?
TESORERIA
921 Rige

2. (Cual es el motivo de la
denuncia?

3. (Entregd y/o present¢ la
queja o denuncia ante alguna
autoridad? ( Marque con una
X la opcion
correspondiente).

hnoe - 2024

4. (La queja o denuncia fue

atendida de manera
satisfactoria? ( Marque con
una X la opcion
correspondiente),

000300372

En caso de contestar que no, indique por qué.

AL ke ML W 3
- WNIGIE L CONS! AL
3F CUTZAY ThL e MO




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 ~ BIENESTAR gg FAIS

ANEXO 3

5. Escriba el nombre de la(s) instancia(s) ante la cual presento la queja o denuncia (Puede ser el folio de seguimiento,
numero de expediente o algin otro dato, como niimero telefonico. correo electronico, etcétera. )
DATOS DE IDENTIFICACION DE LA PERSONA QUE PROMUEVE LA QUEJA O DENUNCIA
Anodnimo - () (Marque con una X en caso de denuncia anonima)

| En caso de que quiera identificarse, complete la informacion que se solicita a continuacion:.

Nombre completo

Sexo Escolaridad
M( ) F( )

Ocupacion

Datos de I 4
(teléfono y correo electronigbf\™’ /

2021 2024

ACUSE DE RECIBIDO EN Presidente(a) del Comité de participacion social
EL CPS (Nombre completo y firma)

ACUSE DE RECIBIDO
MUNICIPIO

Persona Funcionaria Piblica
(Nombre completo v firma)

JEBANS PUBLICAS
Y DESARRULLQ YREAW

3021 . 2024

Fpards
2022{}¢
P n

UQSGG% 10




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR D.gg‘;g 2

.’t *

ANEXO 4. REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR LOS COMITES DE “20.
PARTICIPACION SOCIAL FISMDF Y ACTA ENTREGA-RECEPCION. h

RESPFONSABLE DEL LLENADO: COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISM!

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra

Falio del proyecto 17 E]J 6 ?)cﬁ

Direccion o ubicacion e 0o\ o Nuevo aeano, mmm\o«_ e B

Municipi

B (onowo de ewmon
Localidad _ (.,U AN dQ ,p-“.\wﬁ
Entidad (j\)%m
Monto invertido Q \/ o ZD/ OOO y ©0

1. ;La obra concluyo conforme | Si ( X))
el periodo de ejecucion? ( .
Marque con una X la opcion | No ()
correspondiente)

En caso de contestar que no, indique por qué

(favor de pasar a la pregunta 9)

2. Desde su punto de vista, la
obra se concluyo
satisfactoriamente? (
Marque con una X la opcion
correspondiente),

| En caso de contestar que no, indique por qué.

FYUHTEEERTT) UNICIPAL
Con2TCICHAL DE

AALA OE PRZON, GRO,
SIDENCIA | '] //) gf

3. Indicar la fecha de | (dd’mm/d
inauguracion o entrega de la
obra |4 IO4!1011

4. (El comité estuvo presente | Si( X)
en la inauguracion o entrega
de la obra? ( Marque con una
X la opcion
correspondiente)

No( ) En caso de contestar que no, indique pdr g 5

} PUBLICAS
SARROLLD URBANG
N2

SHC )

000060034




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022
ANEXO 4

BIENESTAR nﬂ FAIS

5. (Elcomité coloco la placade | No( )
conclusion de la obra? (
Marque con una X la opcion
correspondiente).

En caso de contestar que no, indique por queé.

6. ;Recibieron por parte del | Si( <)
municipio el acta entrega- |-

recepcion de la obra? (| No( )

Marque con una X la opcion
correspondiente)

En caso de contestar que no, indique p“lmm&!"ﬁ AINCIPAL

CONSTITUCHONAL DE
CUTZAALL [E MI0H, GRO.
PRESIDENCIA

7. Mencione dos resultados o
beneficios obtenidos en su
comunidad con el trabajo
realizado por el CPS de
FISMDFE

- Fomeoion @ deporie Y avenpniae Social
oL \on  eAp\anon:

- Yo se wenin on eSpOEs poid
ProCi (o deporte s W athwioodes +gicas.

Jigoggl, =

8. (Informé a su comunidad | Si ()
sobre los resultados de haber )

participado en el CPS de | No( )
FISMDF? ( Marque con una

En caso de contestar que no, indique por qué.

X la opcion
correspondiente).
9-En caso de no haberse
concluido la obra, colocar la N{CIPAL
posible fecha de término , .
CUZARAL LE ol ora
TESORERIA
4Ud1 2024

WUESARRULLO URBAND
TR . 2028

20224

000U008C5 12




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR % FAIS
ANEXO 4 0

an*lui
s i

FIRMAS DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL

}d rantisce Reblzs Franto

Presidente(a) del Comité de
Participacion Social
(Nombre completo y firma)

/
p\u'*' u Ly L\ AndR 20OV Yaea, P Avmands (L omjer Loarte

becretarm{a) del Comité de
Participacion Social

(Nombre completo y firma)

oot

’Q\ uf-ceRCL Mvavﬂdo

Vocal del Comité de
Participacion Social
(Nombre completo y firma)

Vocal del Comité de

WL AYUNTRISENTO INCPAL
Participacion Social

CONSTITLCIONL UE
(Nombre completo y firma) CUTIARALA 8 9."{‘3{)?1, (R0
TESORERIA
021 vzd
XTUNTAN .cxm r,.uwum
CONSTITUCIONAL DE
KZAMALS DE FINZON, GRO
1ceeHIBMDF N3RAS PUDLICAS /
(Nombre coniplpto v firma) ¥ DESAEP&?L.;O;_-E;RGN‘JO
Oretor o Corny el 4 DelondGUicoro
K AYUNTAMENTO HUNICIPAL, ._'
CORSTITUCIONAL DE 0GGu0d036
CHTZARALA 0 PREOK, GRO.

PRESIDENCIA
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CONSTITUEN

Gt Zitp BE PINZON, GRO TS
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2uzl 2uiae
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e - 2024
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COnoiTUCONL DE
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2021 - 2024
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CUTZAMALA DE Pzt e

. H AYUNTASIENTO MUMCIPAL
CG?{&WWF DE
CUTIARALA DE PR2ON, GROL
PRESIDENCIA
2021+ 2024
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000u0038




H AU NTEMENTD HUNITIPAL
CONSTITUCIONAL F
CUTZAMAL 4 ot po ZOW, GRG0
PRESIDEN Cl&
2021 - 7024

LLD URBANG

A . 2024

083300039




INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

o
. ALVARADO emo 64
. sermno o0 M
L. RAFAELA
k‘* * CARR TOLUCA mrmarosu 3 &

BARQI.AWAM

5%
3

“ 12 oo 027
1+ oomne 0001 “mcor 1067
\_-u 2011 mmzm

4 o

Vil ]
H !'h' ‘1! ot

F2ANALA :riwﬂia GRO
Hc' JRERIA

2041 2024

KULLO URBAND

1

1. . 024

nmtmwm AMCPAL
CONSTIRCIDNAL DE
CUTZA £ U PRON, GRO.
PRESIDENCIA
2621 - 2024

00800040




IRRETER E\E‘ ¥

. MEXICO.

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
GREDENCIALPARAVOTAR - ==

e - L — T

NOMERE -
BENITEZ
GUTIERREZ

LUZ DEL CARMEN

DOMICILID :
C EUTIMID PINZON 21

. COL LATORTUGUITA 40636
CUTZAMALA DE PINZON. GRO

;' cuwzpEsECToR BNGTLZ730908120800 i 27
2 , curr.BEGLTI0906MGRNTZ06  siooenemsmo 1633 02
- msum 12 wpeowo 027 secoow 1070 .
worma 0001 emsen 2016 vomcw 20% -

H. AYUNTA

f g &uzt

‘-‘\ W COMSTITUCMNAL DE
CUTZARALA DE PREON, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

MIENTO MUNICIPAL
CONSTITUGIONAL DE
(! -rc'.;;a:a.ﬁ. {1 PRNZON, GRO
TESURERIA
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= |
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
% CUTZAMALA

l.k%f siguie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11

(™ Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA bﬁﬂ@Wﬁpﬂ&tm
ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON. ~q24 - 2024

importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON.

Expediente de Obra Publica

K. AYunTass;m, G MUNICIPAL

n' ’ CN"”TUWDri#L DE
™ .fi..ﬂﬁl QLA DE pf}*fﬂﬂ GRU
TESQOR ERIA

£U21 .mg.‘

1.0.- Planeacién y Programacién )

@u/ﬁl/ A @,pm

CONST LIONAL DE
m&*DE?i‘fZOﬂ,GRO,
PR E :DENCIA

UUUJU[MZ




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero 9’ k CUTZAMAIA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando i‘ R o
2021- 2024, e Sigue cambiando

VALIDACION TECNICA DEL PROYECTO

Personal técnico administrativo a esta direccidn de obras publicas del municipio de Cutzamala de Pinzén,
Gro. Realizo una revision al expediente presentado, constando que cumple con los requisitos y la
normatividad técnica vigente, por lo cual se considera adecuada la integracion del proyecto.

Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA
CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

Localidad: Cutzamala de Pinzdn

Este proyecto genera la siguiente informacion.

Numero de beneficiarios: 4895 habitantes

""/.-u

para los jovenes. mcentlvando a los adolescentes a ql.ﬁmqqﬁqmﬂmweporte podemos dlsmi(ﬂ.ﬁr sy

problemas tan comunes como lo es la delipeyencia, alcoholisma, drogadficcion. Etc. 3 .RE?%&%%
{4 N6 PZON £ >RGN 7
'f 2 E E ;/ ZAALA DE PIVZON, 6RO *@LL;'*%’@‘! -

Total de la obra: TESORERIA vt
2yl 2024 — ;_:?_»-’_‘ i
Con un monto de $ 1, 020, 000.00 con IVA incluido. : PReE
HORORABLE AYe"™ ' 4T0
Periodo de ejecucién: 09/febrero/2022 al 14/abril/2022. -"'E"f’“"- CaNstEL. ’“]
: Observaciones: QANDLCAT IBA

El proyecto y la obra se deberdn apegar a las normas y especificaciones en la materia vigente federalza - 2024
estatal y municipal, esta validacion contara con una vigencia de 1 (un) afio a partir de la fecha de
expedicion. Cualquier mpdiﬁcaci‘dh © alteracion al *e sin ser consultado a la direccion de obras
publicas, anula la presegte?,ya’gl_idac;i@:i &

r unicipio

) 0 0.

Jaimes Lopez
Director de Obras Publlasgbesamllo Urba idente Municipal Constitucional

Shey o \.._ h" ~*'- 8 055N SN \, \ey 2
;___j\:' )h_;\hﬁjghgﬁ' m /‘-‘fg\_\hi’ }/3}\' /N /Zl % %\

- e
ﬁiﬁ!&gﬁwl»emble. #2 732 6770408 F'res.ndencac:utzamalaﬁ‘l
~ Cal Cenlro, C p. 40630 f ﬁﬂﬁdﬂué?»

Pag Web. hittp:/Awvesw cutzamaladepinzon. gob mx /
FACEBOOK Honorable Ayuntamienio de Cutzamala

R ——— W]

Valido




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCION&: /4

DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. sgue can

2021 - 2024
. K. AVUKT AN ,. i}
VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBlLIDAD CD?“BT- i
PRL st o b N

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEF’ORTIVOS EN COLOMA: LA.
CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

ESTADO: GUERRERO
REGION: TIERRA CALIENTE
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
LOCALIDAD: CUTZAMALA DE PINZON
BARRIO, COLONIA O EJIDO: COLONIA &

(_»:::f'“‘;

uMDos |

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE: {?

CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA HWWTNHEM(} WUNICIPAL
WU

PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON. CONSTITUCIONAL Dt
cum.mwz PINZON, 6RO
EN LA LOCALIDAD DE: CUTZAMALA DE PINZON, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON GRO. TESORERIA
2021 2024

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS CONSTRUCTIVAS, POR LO QUE ES VIABLE SU
EJECUCION, LA CUAL SE DARA LA SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA DURANTE
EL PROCESO CONSTRUCTIVC Y SU OPERACION.

AS[ MISMO, FUE AVALADO Y SOLICITADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES Y EL COMITE DE
ﬁ OBRAS DE LA LOCALIDAD QUE REQUIERE ESTA OBRA DE TAL MODO QUE FUE PROGRAMADA
PARA SU REALIZACION EN BENEFICIO SOCIAL, \

EL DIRECA(R DE OBRASWA‘S 2 oF i, GRO
DEL H, AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALADEPINZON, ' v
GRO. 4 AYUNTAENTO HUNICIFAL izl ; I\l dRA

o o L4248

L0 URBANQ

n21 . 2024

000300C4s




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

» CUTZAMALA
] N}Z Siglie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11

ﬁDhra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA
ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON. &, /5 |
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.
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Fuente Financiamiento: Recursos Federales it ey Y
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) . - wata
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) g

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11 e 0

CATURA
(™ Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRII\T!MA“‘ AT .
"~ ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON. 21 - 20

Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON.,

Expediente de Obra Publica

2022
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1.0.- Planeacion y Programacion

1.9.- Catalogo de Conceptos de la obra especificando los alcances en unidades de
medidas que permitan medir e identificar los trabajos que integran la obra.
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%, CUTZAMALA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ﬂhk‘ Sigie cambiando
CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON

Contrato No. MPIOCUTZAMALARINZON/2022-11 Duracion:
Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA Fecha:
CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON
Inicio Qbra:
Fin Obra:
Lugar: CUTZAMALA DE PINZON, MPIO, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero
PRESUPUESTO DE OBRA
I Cadigo [ Conce.pto [ Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe [ % |
A s
Al TERRACERIAS
14101-001 Trazo y nivelacién de terreno para para canchas y M2 36845775
ﬂ espacios multigeportives, incluye: matenales. equipo

de topogrefia, perscnal thanico, v harramienta o 3
14101-024 Corte de terreno a maquing en material clase "8" M3 13787200 ¢ sl

incluye maquinaria, mano de obra squipe v

hefrarmienia . M “"-‘_’)
14101-017 Formaelén y compactacion de terrapleries ean material M3 400.7600 T

de banco, incluye; extendide de matenal, incarparacion

HNIGIRAL CONSTILL
de agua, hemegenizado, compactadn en capas de 20 JE CUTZAMALA CE I, RO
&m de espesor, mane de obra, magquinana y B
. i q H
herramienta 5|ND‘CATUI
14101-025 Carge a maquina y acarren de material produczs del M3 952 1800

2 - 2024
sore en camidn de volteo fuera de 1a obra hasta e| 021 R

o L h ) -
sanco de desperdicio, volumen medio suelto, incluys: = ‘_ gl
volumen medido suelto, incluye: tlempe de espera de

la carga mecanica, maguinaria, maro de obra, equipo

y herramienta.
A1 TOTAL TERRACERIAS
A2 MURO Ko :
10401-054 Excavacién a cielo abierto a maquina en matenal oo M3 70.3100 : ‘ ; . OF I
A, de -2012-4.00 m, incluye carga a camion, b 0N GRO
rmano de obra, equipo y herramienta ? PURLICAS
ﬂ 10401-265 Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto heche en Mz 70.3100 £377 \RROLLO URBANQ

Armg mAna
- -4 ety

obra de Fe=100 kglem2, incluye: preparacién de la
superficie, nivelacién, maestreado, coado, mana de
obra, equipo y herramienta
10401-172 Acero de refuerzo en cimentacidn del No 3 (M8"), de KG 555 7200
Fy=4200 kgfem2, Incluyes: suministro ce mater Iqmlnm »,
acarreos, cortes, traslapes, ganches escu : {f
dobleces, silletas, desperdicios, nabilitadﬁ 7
mano de obra, equipe y herramienta u
10401-304 Concreto en cimentacidn, heche en obra E S
kglem2, ncluye: acarreos, colado, vibrado, M

oNinos o
= #y

0bra, equipo y herramienta 3 %;‘g X \“-‘;r@
10802-045 Cadena de 1520 cm de concreto hebhd Efiebrae ) 1 M 117.1800 23

Fc=200 kglem2, acabadc comuin, armada ¢RI/ : H. RYUHTARIENTO MUNICIPAL

varitas de 348"y estrinos del No 2 gade20 om . - e aen .C\’.TE;HT“:UCil}?\':ﬂ.L DE

relae matoras,sares, ore desperaoy, * " oL CUTZAHALA DF PIVZON, GRO

traslapes. amarres, cimbrado, c.oldado ﬂbﬁ'mrhb)‘”_’.raﬁf:. : TESORERIA

mano de obra, equipa y harramienta ot 2021 2024
10601-044 Mura de 20 cm. de block de concrato de 12x20x40 om M2 104.3000

asentado con mezcla cemento arena 1:5, acabado

aparente, incluye matenales, acarrecs, mano de obra, D U U {j 0 D 4 8




3 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A2 Sigue cambiando
CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON

7% CUTZAMALA

Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11 Duracién:
Obra; CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA Fecha:
CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON
Inicio Obra:
Fin Obra:
LHEar: CUTZAMALA DE PINZON, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero
PRESUPUESTO DE OBRA
[ cédigo | Concepto [ Unidad [ Cantidad | P. Unitario | Importe | % ||
. B edquipa y nerr ta
10604-062 Castilio de 15x20 cm. de concretc hecho en obra de M 46,8000 DO 1.
F'o=200 kgéemZ, acabado aparente, armada con 4 i3 ; ! o
varillas de 38" v estribos del No 2 a cada 20 em, - & f/
inciuye: materiales, acarreos, corles. desperdicios, : ) '.‘;
armado, traskapes, amarres, cimbrado, coldado, 3 -“l' P
descimbraco, mano de obra, equipo y herremienta, ‘r “}"
10401-502 Relleno con materia) producio de |a excavacién M3 28.1200 : - £
compactado con pisén de mano en capas no mayores AT
de 20 cms. Incluye: adickén de agua, mano de obre ICIE - COIaTH Juokal
8Quipa y herramienta CUTZA LSO fRG
A2 TOTAL MURG s 3 T
A TOTAL CONSTRUCCION DE CANCHAS SIMTICATURA

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO swqug‘?“"-‘ e

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: =

&
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzdn, Guerrero

2021- 2024.
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Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11

hohra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA;. - 2asd
ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON.

E§_ped,iente de Obra Publica

= ;:?
= Ejercicio Fiscal
K. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL DE
CUTZARALA DE PINZON, GRO

TESORERIA2(022

2027 2024
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1.10.- Nameros generadores de obra sefialando unidades de quepermitan medir

e identificar los conceptos de trabajo. gt
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
7 CUTZAMALA
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Fuente Financiamiento: Recursos Federales LT
Fando: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) AL

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) = e 134,570
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11 \NT I ATURA
. 2024

ﬁ Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA "
ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON.

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

K AWHT#-I”L. !Tﬁ L]U"i(ﬂm
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA U PIHZON, GRO
TESORERIA

a1 2024

2022

1.0.- Planeacién y Programacion i

1.11.- Programa de ejecucion calendarizado y desagregado en etapas si

partidas y actividades de ejecucion. o
n @ i
\ CUTZANALA OF PREON, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

0C0u0034
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

% CUTZAMALA

” N \‘algue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11

Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA GU.RVA-PHIM ERA
ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON.

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

’li
H nruumwsruoa UKICIPAL
CONSTITUG TORAL DF
CUTZna e ﬁi*'(m GRO

TESURERIA
“wzl 2024

2022

1.0.- Planeacion y Programacion M

1.12.- Croquis de localizacion.

CUTZAAALA DE P3U0%, G
PRESIDENGIA
20212024
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Cutzamala de Pinzén, Guerre ’é-f‘f }r CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanza 1‘5 . (IOIIPHmhlJﬂ(IO

2021- 202 A AAYUMW”'W.T"HW‘W‘!L
(L consTuciokaL vé
N\ P77 CUTTAMALA OE RHZCH, GRO.

SIDENCIA
MACROLOCALIZACION  PRESIUER

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS N COLONIA LA
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% CUTZAMALA

f% Siglie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11

4™.0bra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA

" ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON.
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BITACORA DE OBRA
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AA CORVA PRILENA ETRPA EN CUTBALAIR DE PINFON
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No nirato:
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
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Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11

(") Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA - 2044

ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON.

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022
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PRESMENCIA
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero Pa’ “}, CHTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ‘A A QiUIIP .
021 W, e Sigue cambiando

\\h(l\ I""‘ll
S b

M‘fi':‘

,‘tmmﬁ.ﬁ_‘i’m 1
A QUIEN CORRESPONDA: w\)" M&}TNCIDFE\LJTI‘EW
V' comane e, gag
5 RESIDENcu

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 2. Control,
ejecucion y seguimiento, senalada con el punto 2.2 que a la letra dice “Inventario o relacién
de los bancos de materiales.” En atencién a este documento solicitado en los Lineamientos
ﬁ de: Criteric para la integracién y presentacion de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le
comento |a siguiente razon: que en esta obra denominada “CONSTRUCCION DE CANCHAS Y

ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE

PINZON” Los materiales son proporcionados por los proveedores de la zona por tal motivo no
se incluye las autorizaciones que se solicita, lo unico que se inspecciono que fueran de buena
calidad y por lo tanto este requerimiento, NO APLICA.

En espera de que dicho argumento justifique el documento, me despido de usted, no sin antes
enviarle un cordial saludo.

SO BENITEZ VILI.AI.OBOS A

ARQ. A §
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.Y, L AYUNTAUET0 M ypoppay
DESARROLLO URBANQUTZ: "4 L CONSTITUCIONAL e
RS F S URBAND CUTZAMALA D o4 oo
v DESARK LOQ UnQAN 1
024 » 2024 TESQ*&ER
2021 2024

.

N \ : :
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
% CUTZAMALA

'4\:' Sigue cam

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11
a2 - 2024

ﬁ Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA
ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON,

Expediente de Obra Publica

e I ANBTISSERTD WCPAL \1 e sniiioLL0 UrsAn ;
COLSTIVSONAL DE :\‘\' 2021 - 2024 H. AYUNTAMIENTO MU:ilrIPa.L
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2.0.- Control, ejecucién y seguimiento. T S

2.3.- Reportes de control de calidad de materiales.
gQoCu0C73




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero }\.{}; CHTZAMALA
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando % Q 10' e r;gmbnndo
2021- 2024552 R
R o
REPORTE DE CONTROL DE GA MATERIALES. =G

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CANCHASI SP A MULTIDEPORTIVOS EN CDLGNLA'EL'

P

CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON. \,}M Nm .c_,:wrm HOKCRARLE AYUNT 5470
{ reit SHONAL U n A 1
h Y T .y
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON W QoLETE PR GEPINLOH, GRO
£ ;L,ENC\A ICATHIR A
LOCALIDAD: CUTZAMALA DE PINZON W\ v “";fzal 2024 b NDICATURA

021 - 2024
LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE CANCHAS

Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON,” SE
PUEDE DEFINIR LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

ﬂ LOS MATERIALES MAS RELEVANTES SUMINISTRADOS PARA LA OBRA EN PROCESO SON:

ARENA. - ES UN AGREGADO PETREO QUE SE USA PARA LA ELABORACION DE CONCRETO, DE TAMANO
RECOMENDADO DE 3-6 MM. Y QUE CUMPLE CON LA NORMA NMX- l;;i-l‘l“'ﬁQPu,EDE OBSERVAR QUE CUMPLE
CON EL CONTROL DE CALIDAD EN LA SELECCION DE AGR@% )5, wm’UENDo CON LA CURVA
GRANULOMETRICA DE ARENAS PARA CONCRETOS HIDRAULICOS. § .2 <

TERRAPLEN. - LOS MATERIALES QUE SE EMPLEEN EN LA CONSTRUC .
QUE PROVENGAN DE CORTES Y/O DE PRESTAMOS Y QUE SEANy -.,-- 9'5 BANCO DE MM?EW.L,PAR# :
FINES DE LA FORMACION DE TERRAPLENES, - LOS MATERIALES aﬁwmﬁmghsﬁ@’ém LA CONSTRUE ﬁh.qg‘»
LOS MISMOS SE CLASIFICARAN DE LA SIGUIENTE MANERA:  CUTAMALA B¢ pizay po é.

TE ORERIA Lot Ry 0 unicipAL
a) MATERIAL COMPACTABLE W21 2924 JAMCa OE B
b) MATERIAL NO COMPACTABLE ' j W b '.’j.,"llf".j '
QESARROLLU URBANG
MATERIALES COMPACTABLES SON LOS SIGUIENTES: 2021 2024
o a) LOS SUELOS, A QUE SE REFIERE EL CUADRO DEL INCISO (01.01.002-C.01) DEL LIBRO 4.

b) LOS FRAGMENTOS DE ROCAS MUY ALTERADAS, CON AGLOMERADOS MEDIANAMENTE
CEMENTADQOS, ARENICAS BLANDAS Y TEPETATES A QUE SE REFIERE - EL CUADRO DEL INCISO
(01.01.002-C.01) DEL LIBRO 4 LOS CUALES, EN CASO DE DUDA, SE SO METERAN A LA PRUEBA QUE SE
DETALLA A CONTINUACION Y QUE, COMO RESULTADO DE ELLA, CUM PLAN CON LOS REQUISITOS DE
PORCENTAJE Y TA MANO DE MATERIAL RETENIDO, FIJADO EN LOS SUBPARRAFOS_ 5) Y 6) DE ESTE
PARRAFO:

1) SE TENDERA UNA CAPA, DEL ESPESOR QUE PER MITA EL TAMANO MAXIMO DEL MATERIAL, PERO
NO MENOR DE TREINTA (30) CENTIMETROS, EN TODO EL ANCHO DEL TERRAPLEN Y EN VEINTE
(20) METROS DE LONGITUD.

00050674
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'
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero ?‘J{z C
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 2R oo ramb
o iy e Sigtie cambiando

SE REGARA AGUA SOBRE LA CAPA, EN CANTIDAD APROXIMADA A CIEN (100) LITROS POR METRO

CUBICO DE MATERIAL.

3) SESOMETERA LA CAPA REGADA AL TRANSITO - DE UN TRACTOR DE ORUGAS CON GARRA wtk
DE VEINTE (20) TONELADAS, PASANDO TRES - (3) VECES POR CADA UNO DE LOS PUNTOS. ¢
FORMAN LA SUPERFICIE. éc"":-i}_ :

4) SE HARAN SONDEQS A CIELO ABIERTO EN LOS VEINTE (20) CENTIMETROS SUPERIORES'RE [4
CAPA, CON VOLUMEN APROXIMADO DE MEDIO - (0.5) METRO CUBICO EN CADA SONDEO. """""é;'.:‘_;‘j -

5) EL MATERIAL PRODUCTO DE LOS SONDEOS DEBE RA TENER COMO MAXIMO, UN VEINTEN

CIEN TO (20%) EN VOLUMEN, DE MATERIAL RETENIDO EN LA MALLA DE SETENTA Y SIS, 196

<\s !"‘
(= M

3N

MILIMETROS (3"). BT
6) EL MATERIAL RETENIDO DEBERA CONTENER COMO MAXIMO, AL CINCO POR CIENTO 5% o
o VOLUMEN TOTAL, DE FRAGMENTQS DE ROCA MAYORES DE QUINCE (15) CENTIMETROS (6"). @27 - zr‘f‘m
v LV iy .'l'.\

7) SE TOMARA EL PROMEDIO DE LOS RESULTADOS - EN TRES (3) SONDEQS EFECTUADOS EN DISTIN &
TOS LUGARES, FIJADOS POR LA SECRETARIA, - DE ACUERDO CON LA DISTRIBUCION INDICADA -E"
EN LA FIGURA (3). €

MATERIALES NO COMPACTABLES SON, LOS FRAGMENTOS DE ROCA PROVENIENTES DE MANTQS SANQS, ""-‘;;ﬂ-@’-“s
TALES COMO: BASALTOS, CONGLOMERADOS FUERTEMENTE CEMENTADOS, CALIZAS, RIOLITAS, GRANITO%_MK}MM“;&?{)E\MWL
ANDESITAS Y OTRAS Y LOS QUE EXCEDAN LOS REQUISITOS DE PORCENTAIES Y TAMANO DE MATERIAL RETE CORSTITUCKHAL O
NIDO, FIJADOS EN LOS SUBPARRAFOS (005-D.03.8.5) Y - - (005-D.03.B.6) DE ESTE CAPITULO. SOLAMEN _‘:{sﬁﬁﬁ
CASO DE - DUDA SE SOMETERAN A LA PRUEBA INDICADA EN EL PARRAFO B) ANTES CITADO. ‘f ERIA

CEMENTO GRIS PORTLAND.- ES UN COMPUESTO DE UNA MEZCLA DE CALIZA Y ARCILLA, QUE FRAGUA MUY
DESPACIO Y ES MUY RESISTENTE, EL CEMENTO CPC 30R EXTRA DE CEMEX, ES ESPECIAL PARA SUPERFICIES
EXPUESTAS COMO PAVIMENTQOS Y LOSAS, ES RECOMENDADO PARA USOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO
ARMADO O SIMPLE (COMO PISOS, CASTILLOS, DALAS, MUROS, ZAPATAS, ETC.) ESTE PRODUCTO CUMPLE CON
LA CALIDAD REQUERIDA Y SUPERA LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA MEXICANA NMX-C-414-ONNCCE,
POR LO QUE NO HAY NINGUN INCONVENIENTE PARA SU USO.

GRAVA DE RIO. - ESTE MATERIAL, ES UN AGREGADO GRUESQ QUE COMPONE AL HORMIGON, TIENE QUE SER
DE BUENA CALIDAD PARA PODER CONTAR CON UN CONCRETO COMPACTO Y RESISTENTE, SE FORMA A RAfZ,
DE LA FRAGMENTACION DE ROCAS, EN ESTE CASO EL TAMARO DEL AGREGADO MAXIMO A OCUPARES DE 344,
R ‘GON LAS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUQ_Q]@IP}!E-DA_;'__—;

i
4 &

et

OBRA.

ACERO DE REFUERZO. - PARA GARANTIZAR
CON LAS SIGUIENTES CARACTEY HCAS
H-‘m;‘m’ﬁmufm!
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9\""\.\’}; CUTZAMALA
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando :ll )6 NI [ambiand(]
2021- 2024, W o

" EL ACERO DE REFUERZO DEBE SATISFACER LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PROYECTOS, ASI COMO
LOS SENALAMIENTOS QUE A ESTE RESPECTO SE HACEN EN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES
DECONSTRUCCION EN VIGOR FIJADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE NORMAS.

2) LAPROCEDENCIA DEL ACERO DE REFUERZO DEBE SER DE UN FABRICANTE APROBADO PREVIAMENTE #“g"’ -
POR EL INSTITUTO VERIFICADOR. GENERALMENTE LOS PROVEEDORES SURTEN EL ACERO EN g
TRAMOSDES A12 M.

3) CADA REMESA DE ACERO DE REFUERZO RECIBIDA EN LA OBRA DEBE CONSIDERARSE COMO LOTE Y Gl
ESTIBARSE SEPARADAMENTE DE AQUEL CUYA CALIDAD HAYA SIDO YA VERIFICADA Y APROBADA. DEL éi{k .
MATERIAL AS[ ESTIBADO, SE TOMAN LAS MUESTRAS NECESARIAS PARA EFECTUAR LAS PRUEBASMJ”T&_WI!TQ-I;;-,#,W‘L
CORRESPONDIENTES (UNA VARILLA POR CADA DIEZ TONELADAS CONTENIDAS EN UN LOTE), SIENDO SV i il g

OBLIGACION DEL CONTRATISTA COOPERAR PARA LA REALIZACION DE DICHAS PRUEBRS. Ol BE PR ¥ R,
) r PRESIDENCIA
BLOCK DE CONCRETO. - ) kﬁ w 2621 - 2924

A LAHORA DE REVISAR LA CALIDAD DE LOS PREFABRICADOS ESPECIALMENTE DE LOS BLOQUES EN CEMENTO,
ES MUY IMPORTANTE TENER EN CUENTA LOS FACTORES QUE VAN MAS ALLA DE SU RESISTENCIA Y SU
APARIENCIA,

PERO AUN MAS IMPORTANTE ES APEGARSE A LAS NORMAS EXISTENTES CON LA CUAL HAREMOS UN

SEGUIMIENTO PARA ELABORAR ENSAYOS SEGUN LOS PROCEDIMIENTOS DESCRITOS EN LAS NDR\Mﬁﬁ“ i
TECNICAS. ES NECESARIO CONOCERLAS A FONDO Y APLICARLAS A TODOS LOS PROCESOS DE PRODU(_:__-ET J N-_._’ Tl
QUEREMOS ASEGURARNQOS DE LA CALIDAD DE UN BLOQUE DE CEMENTO PREFABRICADO. z 'h%(?

POR EJEMPLO, PARA LOS BLOQUES DE HORMIGON EXISTE LA NORMA INTERNACIONAL ASTM C140/98%, S

BUENA CALIDAD.

71 ST E P uNPOy |,
ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS-* &
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.
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Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11

ﬁ Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA

ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON,

Expediente de Obra Publica
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2.4.- Certificados de garantias de calidad y funcionamiento en equi
instalacion permanente.

H. AYUNTANIENTO HUMCIPAL
CONSTIUCIOMAL DE
CUTZAKIALA DE PIRZCK, GRO,
PRESIDENCIA
2021 - 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando

2021- 2024.
H. AT 1!‘!1,{"\&0 MNCIPAL
A QUIEN CORRESPONDA: / COMSTITUCKONAL DE
(l UL pRe o
| ALLLGY pReS IDENCIA

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 2. Conﬁ‘ﬂ
ejecucion y seguimiento, sefalada con el punto 2.4 que a la letra dice “Certificados de
garantias de calidad y funcionamiento en equipos de instalacién permanente.” En atencion
a este documento solicitade en los Lineamientos de: Criterio para la integracion y presentacion
de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razén: que en esta obra
ﬂ denominada “denominada “CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN
. COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE lemN” No se integra este
documento debido a que no se consideraron en la obra eqm sﬁ@cmn permanente. Por
lo tanto, NO APLICA. '

& \\‘.‘I m 1 };

R é
: aamﬁb de usted, no s:nfa%
(3 .&5\‘

En espera de que dicho argumento justifique el documeq}% ik
enviarle un cordial saludo. m:} r;:: 0kuNicipy W &
uﬁﬁ

M Lr\-

iALA pg :
18] WS
HONORRBLE AYL™" "‘F".
U s LI Ak
o b HIDHER0
SINTICATURA
sz - 2024
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS /57"
DESARROLLO URBANQUE S pusi ias
Y DESARROLLO URBAND
2024 « 2024
00050078

TR NN e

s " 1 -
= s e S L e
Calle 16ide septiembra, # 2 732 6770409 Presi u

~ Gol Centio, Cp 40630

Pag Web) hitp.[fwww cutzamaladepinzon gob mx /
|FACEBOOK: Honorable Aylintamiento de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

% CUTZAMALA

.1;\\“.-‘-‘ sigue cambaﬂd
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Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

T r\WL--

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11 — N U-\‘i A

1924

nOhra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIM ER}\
ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON.

Expediente de Obra Publica

L lWHTAHE!m MUNICIPAL
COMSTITUCIONAL DE 2024 CUTZAMALS DB PR

CUTZAMALA DE 220N, GRO. TES :ug-.éL_{AA
 PRESIDENCIA |, 5 S

2.0.- Control, ejecucion y seguimiento.

2.5.- Certificados de garantias de calidad en elementos prefabricados.

06050079




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando

2021- 2024,

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 2. Control,
ejecucién y seguimiento, sefalada con el punto 2.5 que a la letra dice “Certificados de
garantias de calidad en elementos prefabricados” En atencion a este documento solicitado
en los Lineamientos de: Crterio para la integracién y presentacion de la Cuenta Publica del

:ﬂ ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razén: que en esta obra denominada
“CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA
PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON” No se requirid de elementos prefabricados
importantes, ya que los materiales que se utilizaron, son de la region y comerciales basicos para
la construccién. Por lo tanto, NO APLICA.

Esperando que lo dicho justifique el documento, por lo que me es grato enviarle un cordial saludo,
sin mas por el momento me despido. s VNnos

ARQ. ALFSO BENITEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y. - 11
DESARROLLO URBANG (/! s

Fu §
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024,
% CUTZAMALY
,%« Sjglie gﬁgﬁg&ﬂdo
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Fuente Financiamiento: Recursos Federales ok :
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) H. AYUNTAMEENTO PINICIPAL

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) UNW;‘:?";& Giﬁ o
o [,
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11 , \rPRESlﬁgNCm
g 2021
}A RVA PRIMERA

ﬁﬂbra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLON
ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON.

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal -‘a.

2022 :
H ﬁvuwmqrd‘l‘“ IIMICIPAL
ﬁ CONSTITUCIONAL DE

K T2AMALA DE PINZON, GRO
/ TESORERIA

2021 202

2.6.- Reportes de supervision.

Y UESARROLLO URDAND
7% - 2024

000300081

_
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024,
% CUTZAMALA

ll\ * Sjgle cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11

Fr Bl

Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURV%TQHE%%V\
ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

rA . 2ui4

Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON.

Expediente de Obra Publica

H AYUNTAMENTD MUNIE
2022 T

[l-'\'..' 1
rf

2.7.- Reporte fotografico en original que muestre el inicio, prooeso y ‘:r“ﬁ

terminacion de la obra. o
F\Wt imm'w:wmmacm

CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PiZON, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

00340088
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

% CUTZAMALA

4%. > Sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales ¢ 9 \

Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) %, _ﬁi_c i

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) & 1“3 X
HONORABLE Ardit-

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11 mlmwﬂn ¢
OF CUTZAMALA OE PIAZON SRO

Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONH%‘EEXQ QﬂMERA
ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.,

ap21 - 2024
Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON.

Expediente de Obra Publica W
: g ’ éé H@Pr

Ejercicio Fiscal

B, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
OMSTITUCIONAL DE
CUTZAK LA LE PIVZON, GRO
TESORERIA

21 2024

2022 ’ff“f:;'.fI;"i'.'r NAN
CUT \_ ADE RN )

2.8.- Relacién de aportaciones comunitarias para la ejecucién de obras y a
(Conforme al formato OP-06)

SIBENCIA
PF‘EM s

CGCu0C92
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

#% CUTZAMALA

l M‘ SJZU campiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM—DF) " o

Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM- DF) cg,".L.ﬂ 0 CE
CUTZAMALA BF PIV20N. GRO

:MP - .
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11 TES ORERIA
»Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN coLONMATA¢URVA PRIMERA
"ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.
5 \_\‘.'“}\ |l-‘
Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON. {f@i&; f"

Expediente de Obra Publica

IJE"UT&

:.\ 3- ._ . SIND*‘: M~ H L.l A

Ejercicio Fiscal
"UZ‘ - _-;uz‘“

2022 o N\

__CONSTITUCNAL DY
rL[ |_-., "':,.'

I s x‘| el
Q}\JUUZL’ HLAYURTAIENTD SUNICPAL

CORZITLCInRAL DE

2.9.- Pélizas de egresos.
OITDALALA L5 P00, GRO
PRESIDENCIA
2021-2024
00030094

R N e e e = PR .  oJd



~N
r’ - H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

2210000 2022 08010207 002 002 D05

TESCRERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO
) Sl
FOLIZA DE EGRESOS
(E-10) NO. 23

PROGRAMA: FISM-DF

FECHA: 01/mer/22

REFERENCIA: {DE4 No. 8 Fecha: (01/mar/22)/

TRANSFERENCIA: 0010303

DOC. FUENTE: SPEIY FACTURA

BENEFICIARIO: MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA | AIPMB307228DE )

CONCEPTO: PRESUPUESTO DE EGRESOS FAGADOD A CONTRATISTA POR CONCEFTC DE ESTIMACION 1 POR LA EJECUCION DE LOS
ITRABAJOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA
EN CUTZAMALA DE PINZON, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA MPIOCUTZAMALARINZON/2022-11. OBRA INCLUIDA EN
EL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE FINZON, GUERRERO, DEL
EONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ¥ DE LAS DEMARCACIONES TERRITCRIALES DEL
DISTRITO FEDERAL FISM-DF DEL EJERCICIO FISCAL 2022. CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA D010303 DE LA CUENTA 7014 4385
- 583 SEGUN FACTURA DE FOLIO 76804B8

CUENTA ; ~ DESCRIPCION (COG) ~____MONTO

12 31111 6 M29 10000 222 K 2 61200 25 CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA 760,000 00

PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE

NUMERO MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11 (T62D4BB)

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 10000 - PLANEACION, DESARROLLO URBAND ¥ OBRAS PUBLICAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES

€. ECONOMICA: 2 2 1 - Conslruccones &n Proceso

PROYECTO/ACTIVIDAD; 08 D1 02 01 - Terminecion oe nbres

CLASIFICACION PROGRAMATICA: 12K - PROYECTOS DE INVERSION

B.u_.‘gﬂnﬂ_m; e e e T mm& 1o T F - — -
211311231111 € M2800002 001 0002  MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA (FISM-DF) 76000000
1112112311116 M2000001 0020004  CTA, 70144365-583 BANAMEX OBRAS 760,000.00
001 0000
760,000 760,000.00

CUENTA PLAN DE CUENTAS (PR DEBE ~ HABER
826 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 760,000 00
827 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 780,000.00

. . R

L& .-\.‘;I.— ? __; .

LA ’ v“ " . 'I'L

b b 4 X I‘- ) I _u 5 I B
CUTZa *PHIDY R0 ) o )

PRE-J.J‘T:“%j_‘o FES™
2421 - 2924 S s S
JUgt dliaé
,AUTORIZO Vo. Bo. ELAEORO
e f y s
1/ i = — [ i o s
e ey
C. ROSA JAIMES LOPEZ C. JOSE VILLALOBOS PEREZ C. RENE ROBRIGUEZPORTILLO
PRESIDENTA MUNICIPAL ~”$INDICO PROCURADOR TESORERO MUNICIPAL

.

Coram ! Poliza Pagina 1 del

0004230395



1/3/22, 10:11 htips./lbancanetempresarial.citibanamex.com.mx/scripts/cgicinicbbbne6/FAIBAE GNXNVGI@QVERPOPZMWEU/NDO19

citibanamex & Banca“l=l Empresarial

Transferencia a obras cusnlas

hutoruador&‘m“*,ﬁ" i) 'I':Um Usuaric 04
CORSTITCIGNAL BE

CUTZARALA L PRON, GO,
Cuentas PRES'DENCM - 1enta ratire

2021 - 2024
- A 4 |
rxii;'}:’ti"" i sl | e ! OsN0 Banenniarc
Dalos de la Importe MXN

transferencia
Referancis Numerica

Concepto dal pago

Clave de rastreo
ﬁ Tipo de cuenta

Tipo de benaficiario

Fecha de aplicacion

z Fecha valor
A M i,

S i

f-'f"‘*"

'q,'L "5:"" " £
~. """(;?.:’-”lé—*” §

HONORABLE AYURTAMENTO .J--f“

NUNICIPAL CONSTITACIONAL ™
{F "UTZAMALA DE PO, GRO.
N AYURTAMIEINTO MUNCPAL
1 DICATURA CONSTITUSIONAL 0€
2021 -2024 CUTZABALA DE PSZON, GRO,
TESORERIA
2071 - 2024

’@)&M/ 00000096

htlps./bancanetempresarial.cilibanamex.com.mx/scripts/cgicinichbbne6/FA3BAE GNXNVGI@QVERPOP2ZMWEU/NDO19__ 11



RFC emisor: AIPMS307228D38 Folio fiscal: CIAE11D4-911A41FB-B736-B6FCCT769D4EB
Nombre emisor: MARCQO ANTONIO ARVIZU PINEDA No. de serie del CSD: 000010000004 14822495
RFC receptor: MCPB50101SN5 Codigo postal, fecha y hora de 40660 2022-02-28 10:36;32
Nombre receptor:  MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON emisién:
GUERRERO Efecto de comprobante: Ingreso
Cédigo postal dal 40630 Régimen fiscal: Pearsanas Fisicas con Actividades
receptor: Empresariales v Profesionales
Régimen fiscal Parscnas Morales con Fines no Lucrativos Exportacién: No aplica
receptor:
Uso CFDI: Construcciones
Conceptos
a"‘;:“m No. identificacién Cantidad Clave da unidad Unidad Valor unitatio Imparte Descuento Objeto Impuesto
72121300 N wo | E48 Uniktad do serviclo 655.172.41 B55,172.41 51 objeto de Imowssio.
RECIAI DEL AYUNTAMIENTO DE CLUTZAMALA DE PINZON GUERRERO LA Tipa  Tasao
CANTIDAD DE § 760000 (SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS 0/100 MN)| Impuesto Tipo Base Facise  Cucta Importe
POR CONGEPTO DEL PAGO DE PRIMERA ESTIMACION POR LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCGION DE CANcHAS Y| "™ Trumado L Tes TR00% 104.52.20
ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA EN
Descripcién | CUTZAMALA DE PINZON® CORREPONDIENTE AL CONTRATO NUMERO
n MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11 OBRA INCLUIDA EN EL PROGRAMA DE
- INVERSION ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE
CUTZAMALA DE PINZON GUERRERD DEL FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DEL EJERCICIO FISCAL
2022 DEL RAMO XXXIll
Numero de padimanto _} Niimero do cusnta predial -]I
Moneda: Peso Mexicano Subtotal $ 855,172.41
Forma de pago: Transferencia electronica de fondos (incluye SPE1) ';"uf:l"“"' trasladados VA 16.00% : ;g-gﬁ;-:’;
Método de pago: Pago en una sola exhibicion T

Sello digital del CFDI:
cTHOW2Q58Ip+InPKZIvKMyaCDweSMjHvk+oqTYID4JZnYVriL12KGX+0T TASPgulwQY 5rJ85 T4javilVMHImWNqixXOEgq DigsVIKW7H+ 520 5WbFMzrX OdC2esk OIKbcEF nAFBRfrahKaN
079teqe 1 foGomDijr! B+je25SE3kyBtHd2nUlITZkOKUmMNIpel +pB D4oBgeNouBUQsBTG/BCsPFIDDCDYB GI24hRid+/m/BX4LIUTT NTiollzP ExyZ + MgQw11Pqzr569enaD 1 PBgsjgFviePlzgU
q81x/Tv+/4qujcHsRIY4Lw2zH2yl avCAcd.JzjBraBQoNKg==

Sello digital del SAT:
DXT)CrREJNR‘N\'RAaquN12FQ|.IGOSVI’KVMMZY2URO]‘WKUWBNHHSTBbTNAjCUSﬂZdwKDlEXRDZ!GI.rDerWWADkoKwaBEﬁaaenEﬂGPstKn‘nrﬂﬁ.AKmRhGVq‘l'agAJuh|.qu2
4gynabpmHziw0Go19xRKEFub7TwbuWReSIzFIKIMdZww1240Q UtByXNArs+dmc90sqgY XhM/j0uaBaSmiijsdSg CAHC X couzX+MS 1 VDY DeCyZirlQnMzeoObFhMsoB8PS+phfOyOLVC197CGP
D1TMx)DjRazeznQH FxjHQBwdF WOsUvLnSTAMCHmindHutSCd+Cgg==

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

|11.1|C3AE 11D4-911A-41FB-B736-B6FCCTE9D4BB|2022-02-28T 10:43:09|SATITOTDINNI|c THOW2Q 58| p+HinPKZIVK MyaCDweSM]Hvk+oqTYID4JZnYV
AL12KGX+g7TASPguiwQY5rJ85T4javl VMH/mWNglxXX OEgq DigsViKWTH+52C5WbFMzrXOdG2eskl OIKboEF nAFBjRfra hKaNO78leqc1foGbmDijr1B+jaz
55E3kyBtHd2nUjTZkOKUmNtpel+pBD4oigeNou8 UQsBTIG/BCs PFDDeDIBGEIZAh R/ HmIBXALIUT T TioilzPExy Z+MgQw11Pgzrb68en9D 1PBg8 6P\
ePizgUqB1huTv+4qujcHsRIY 4Uw2zH2yL ovCAcdJzjraBQoNKg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificacién: SATOTOTO1NN3 Fecha y hora de certificacion:

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

.. OPERADO FISM-F

TS

202202-28 10:43:08

71—

Wy
2

L AYUTAMENTO WAICPAL HORORAELE AINTAEENTO
COMSTITUCIONAL DE MURTCIPAL CONSTITUGIORAL
TESORER SINDICATURA CONTRALOR NTERRO
“aq . anoa 2021 - 2024
Este umento es Una rapresentacién impresa de un CFDI Péagina 1 de 1

00040097



= H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
| TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO
£ CUTZAMALA
POLIZA DE EGRESOS i
(E-10) NO. 4

PROGRAMA: FISM-DF
FECHA: 02/may/22
REFERENCIA: | DE-4 No, 13 Fecha: (02imay/22) /
TRANSFERENCIA: 0020504
DOC. FUENTE:  SPEI'Y FACTURA
BENEFICIARIO:  MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA ( AIPM830722808 )
CONCEPTO: PRESUPWUESTO DE EGRESOS PAGADO A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA
ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11, OBRA
INCLUIDA EN EL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON |
GUERRERO, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ¥ DE LAS DEMARCACIONES
ITERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISM-DF DEL EJERCICIO FISCAL 2022. CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0020504 DE
LA CUENTA 7014 4365 - 583 SEGUN FACTURA DE FOLIO 18
CUENTA DESCRIPCION (COG) MONTO
12 31111 6 M29 10000 222 K 2 61200 25 CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDERORTIVOS EN COLONIA LA CURVA 260,000.00
2210000 2022 08010201 002 002 005 PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE
NUMERO MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11 (F 18)
UNIDAD ADMINISTRATIVA: 10000 - PLANEACION, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES
€. ECONOMICA: 2 2 1 - Construcciones en Procesa
PROYECTO/ACTIVIDAD: 02 01 02 01 - Terminacion de obras
CLASIFICACION PROGRAMATICA: 12K - PROYECTOS DE INVERSION
Monte total 260,000.00
CUENTA PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD) DEBE HABER
2113112311116 M29 00002 0010002  MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA (FISM-DF) 260,000.00
1112112311116 M28 00001 002 0004  CTA 70144365-583 BANAMEX OBRAS 260,000.00
001 00001
Sumas iguales 260,000.00 260,000.00
CUENTA PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO) DEBE HABER
B26 PRESUPUESTO DE EGRESQS EJERCIDO 260,000.00
827 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 260,000.00

Hmwmuiwmuusm . sy

HUNICIPAL CONSTITUCIONAL H ATUNTAH!ENW HUN!‘C’HL H. AYUNTAKTENTO MUNICPAL
CUTZAMALA DE PINZO, GRO, DE CUTZANALA OE PIN2ON, GRO. CUNSTITUCIE;EMMDE CUNSWU”'OHALDE
PRESIDENCIA CUTZARALA DE GRO
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2/5/22, 11:12 https://bancanetempresarial.cilibanamex.com.mx/scriptsicgicintcbbibneS/ADWAI VONEDBCP1403XADI22F JX/ND0OZ__

citibanamex£3s Banca\=! Empresarial

Transferencia a otras cuentas

Clianta
Razén Social

Su transferencia he sido Aceptada con ndmerc de autonzacitn 972650,

JTEARALA OF PR2EK, GRO.
'RESIDENCIA
2021 - 2024

Referencia Numérica
Concepto del pago
Clave de rastreo
a Tipo de cuenta
==~ Tipo de bensficiario
Fecha de aplicacién

Fecha valor

SUNCIPAL CONSTITICIONAL
DE CUT?AMALA DE PI2DN, GRO.

SINDICATURA
021-204 > >

000u0099

hitps://bancanetempresarial.cilibanamex.com.mx/scripts/cgicinicbbbne5/A0WALVONEDBCP1403XADI22F JX/NDOOZ__

m




MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
Factura RFC: AIPM9307229D8
Domicilio y Expedido en:

CIPRIANO JAIMES PTE N° Ext.SN Col. HEBERTO CASTILLO CP.40660,PUNGARABATO, GUERRERO, México
Lugar de expedicién: 40660

Datos del receptor
Cliente: MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

RFC: MCP850101SN5 Registro de identificacién fiscal:

Residencia fiscal: -

Domicillio:
Com prebante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: FAS82A9D-AB67-4CD8-B2E7-34CO6ENDBOS0
Numero de comprobante: 18

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibicién Tipo de Comprobante: I- Ingreso

Uso CFDI: I01 - Construcciones Farma de pago: 03 - Transferencia electronica de fondos
Fecha comprobante: 2022-05-02T09:16:36

h Fecha de certificacion del CFDE  2022-05-02T09:25:42

Régimen fiscal: 612 - Personas Fisicas con Actividades

d lacién: -
Vipd daraleckan Empresariales y Profesionales

UUID’s Relacionados:

Clave SAT Cantidad Unidad SAT Descripcién Precio unitario Importe

72153102 1 E48- Unidadde  RECIBIDEL AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON 224,137.91 224.137.91
GUERRERO, LA CANTIDAD DE § 260,000.00 (DOSCIENTOS
SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO
DE SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO POR LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS DE LA OBRA:
72153102 1 E48- Unidad de  "CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS 0.01 0.01
EN COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE
PINZON" CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NUMERO
MPIOCUTZ AMALAPINZON/2022-11 OBRA INCLUIDA EN EL
PROGRAMA DE INVERSION
72153102 1 E48- Unidadde  ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE 0.01 0.01
CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERQ, DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FISM) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL RAMO XXXIIL

h Subtotal 224,137.93

OPERADO FISM-DF a 101% 36207

FA s

Total 260,000.00

DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.

. \‘_\\Il.\m Iy
CONGTTTUCIONAL DE
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S’D‘ 2021 2026 LIRS
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"Este documento es una representacion impresa de un CFDI"

Nimero de serie del certificado de sello digital: Nilmero de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000511449108 00001000000501960426
Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

|11.1| FASR2ABD- ABST-AC D8- BIET- 34C 08E0D BASD| 2022-05- 02T 06:26:42] TSPOSIT24QWE] DsonBucodrfU| KispeanZ EUIOUNoUXPMATIG YLzOhdx

+162 7 2ptfies{zEg ridr 2y 3 X5E4 3 m MGyAV AR T AUM bBATR + jlmeH LIWOWEXOH albH Wi+ sRKT/TIPg g BUIF JasTywHF WPPIKZ G 1 CIZNZJ010

S+ Nejgmo Y pOWoZ X rimnin+ o3P e38uS) OqylAg WA iwAM AALLOU Y. | AwadainSHAT | BBCdY LimynC hhAST00ymO GRUBKO) TepVMSDTC 585+ VwDrg
AXIZpimodRZ 1YLICBEAC UHoWSLLOWHNEWCEOWE Y LiwincR LIsP2g == 0000100000051 DE042H |

Sello Digital del Emisor:

OsonSuoodrfU IKiSpeawnZ L 0UN ol XPmATI YuzOhdes 1627 Iptiics| 2Eg nidr 203 XEEAZ mi GyAV3AF rAUMbENTR +laveH U WX OH oMgH Wi+ RKCT (Tt Pa g
BLILF JoaTywHF tdPPIKZ G CIZN 2401 DS+ Nejg me Y paWnZ Xrfmain+ oi3PL 3608 Oq A WwAM AAL G Yhe. LwwHain ST 5BCdYLImynC A 00ymOXjIU
BKOj TepVMSDIC 585+ VEwDrg rV ZpimedRZ 1 YLICBERUC UHowSLLCWHHEWZB0UEY UinoR JsP2g ==

Sello digital del SAT:

ape-+ higWkQus + IS5 + GG XBTOR wXa8My+ Y2z VEKricNnLIKS ShdSeo+ pEQWRWCmIUDrVELIGN 1yM QoL wRRMLAWIBZ LI AsE1pg dw Bl Esy) CaDVELDW
dylaklg a5+ 9 wkSrIZ EIC FopjJ)f+ 1UKSIMIOWOCYIEH+ YeSYaXtH L YR BUlF 1+ Evng M Oficl 1MZ1C 2nemBrmaZ SdWXLL 2uABsi /g mEehGOBSIGO+ Sl gul
JQKFeN yB| IWGU X Beca) WIIBmUSOq KWEISQayedfcD /57 s ezkuBWPLU D nlmwt DaYWS4 14DBF Solg ==

Wonnes”

: HOSORABLE ANTAMIENTO

CUTZABALA DE PIRZON, GRO, HUNICPAL CORSTTUCIONAL
SIDENCIA D CUTZARALA DE PHEON 5RO
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
Y CUTZAMALA

1;‘.,\.\ = Sigue cambiando

-t | D\.\\—-

08 Vg
‘\\\0.: = -“ {'/r..‘

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11

4 Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA HRIMERA i
ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON. ,;mm{}iﬁ“
i &
a2\ - o

importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON. =

Expediente de Obra Publica

i % jercicio Fiscal

H- ‘YWMEFTO I‘I "“Nr‘u
CONSTITCIONAL DE

2022

CONSTITUCIONAL DE CUTZAMAL g
CUTZAMAL A E P4 oM, GRO. TES E;é‘g‘,ﬁu
PRESIDENC a1 2uze

2021 - ¥

2.0.- Control, ejecucién y seguimiento !

2.10.- Acta de entrega-recepcion de la obra entre el Ayuntamiento y los beneficiarios,
firmada y sellada por el comité de desarrollo comunitario, autoridades locales, municipales
y dependencias normativas.

00000102




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR L. FAIS
ANEXO 4

ACTA ENTREGA-RECEPCION.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)

Siendo las 4:00 horas del dia |4 del mes de A‘t:l \\_ del ano 2022 en 1a localidad de

, del mummp mﬂﬂlﬂ P.n‘ccn de la entidad GueyrerQ , se
encuentrar remnd:)a s-lald . A {el_ﬂg_lbm_ , Quien ostenta el cargo de
Y- QS en call da dela mstam ia e_;r-\r_ utora, asi comoe el Comite de participacion social
integrado por el/la C. Franasto Rables Tian celllac. MUYIo LL};&Q Hemander COweQ
elfla C. A ke elfla ¢ Roluela Avamodp S0WGnD., v elfia

_Lm_dg\mmm_%nﬂﬁﬂﬂlﬂnara celebrar la entrega-recepcion de la obra:
*\mmmwwmmms conforme a lo acordado en sus

especificaciones tecnicas y legales, gue se describen a continuaciop.

€0 CO\OMT \G Cund Pumert eogo en (tcamala de Binzgn.
IZLWf

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra X C%Lﬁ&fmcion de canchad v esuuos muttide
la Covwhl Primeva etapa ea CotcOmala de

Numero de folio “"’ﬂiq : Nep3q

T L 470 HUNCIARL
Direccion o ubicags oML LDL (_SJT\JO en Cutitamana de P‘ w{%lr Jf\»{u tEl A

Municipio \ Q,()&T.ONQIQ de p non. CUTZAALA DE 974:CH R
i . N Cotcamaia de Pinzon TESLnedl
Entidad

e WY Goevrero
Manto invertidog;' N \\m\r $ \, 020, 000.00

Pericdo de qecumoru,n =33

echa de inicio: (ddfmmfaaaa] Fecha de conclusion:

oq /OQI 99 [dci!rr‘.mfaaaalﬂ_//o,_/ /29_

Al
Una vez calebrada la entrega vy verificacion de la obra mediante Jr-‘—*{;omd'@,de iINnspeccion por parte
de |las autoridades municipales y los y las integrantes del C of‘mte‘dﬁparunpaﬂon social responsables,
y estando de acuerdo en lo manifestado, se concluye que la obrﬁﬁuecﬂa uermmada conforme a lo
previsto en el programa de gjecucion segun las especificaciones y 3 HW’QES!G{’( ejercida para esta.

- dqan siendo las OY ﬂ& PWf

\
Y 1a presen e, donde firman

e
horas del dia _/Ii_ citado, levantando para evidencia de
de conformidad las partes. “l,]()\ .

“ ’: )?L“‘."‘]'
7. dSh pl‘u-'lL.LU URBANQ
TN2% - 2024

\\

i L.J ) 6,&‘.3
C0OuD103 “

4 CIITL\- T



ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022
ANEXO 4

ENTRECAN POR PARTE D

(Dv evhor de Qbres fablcg s v Eesery
Avql- Adeco Pendler \illa lobtS

NICIPIO (Nombre del muni

BIENESTAR EYLFAIS
A

iy
)

inief

)

e

Persona Funcionaria Publica
(Nombre completo, cargo y firma)

RECIBE EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL

A AYUNTANIENTO MUNICIF,
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DEPIRZON, GRO
OBRAS PUBLICAS
¥ DESARROLLO URBAND

aa9ed . A

T0udibd

RLTLLATS
L, £

Presidente(a) del Comite de
Participacion Social
(Nembre completo y firma)

Freauge %ﬂ :zf _ e

s Oxvmand@ry ;oo

TS I
I‘S "(—vé—\.l 1P AY
il KM degfes J ekl RAMETECORERI/
Secretario(a) del Comite de Vocal del Comité de w21 2024

Participacion Social
(Nombre completo y firma)

Rafwﬁﬂ el

Participacion Social
(Nombre completo v firma)

. IS G
Loz del cavmer Brnddez GU‘TP“’!{

Vocal del Comité de
Participacion Social
(Nombre completo y firma)

R tLI6LN
= A e I'r“.
4 :

b
3

:1:';-\
A

HONGRASLE AYUK
WURICIPAL CONS 1™

SALR

Vocal del Comité de
Participacion Social
(Nombre completo y firmg,

H. AYUNTAMIENTO EUNICIPAL

CONSTUCIWAL DE
CUTLARALA B PiZON, GRO
PRESIDENCIA

2021 - 2024
15




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11
021 - 2024
Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA

ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON.

Expediente de Obra Publica

Mg
12 A, Agrjf :{Eﬂfﬂ rﬂtﬁfgﬁg‘qt
L, UTAMESTO MUNCPAL ci.'.-:-f PTTUCIONAL
& CONSITTVCICHAL DE 1 e oA DE PtZG, Gag
h --ls.n\_;j{F ‘R’A
2u2t 2024

s
10 0
) _g@gi 2024 \ J,LUA Ch

3.1.- Oficio de invitacién a la empresa.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9"}', CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando fl Sio e Omhimdo
2021' 2%4..-0!:?33‘_& \ il 7 ( C

SO
SR

ASUNTO: INVITA@
CUTZAMALA DE
MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA o
REPRESENTANTE LEGAL H, ATUTAMIENTO HUNICIPAL
ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU P R0 B
PRESENTE: DE PRRZOH, _m,\m e

ESIDENCIA

En cumplimiento a los articulos 39 fraccion Il 'y 54 ég%:cwmﬁ‘db la ley de Obras Publicas b\ﬂp‘u‘
Servicios del Estado de Guerrero, numero 266 vy los correspondientes del Reglamento de la Ley deoizt - 2024
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. tomando en consideracion los criterios de
economia, eficacia, imparcialidad, honradez v transparencia que resulte procedentes para obtener las

m mejores condiciones para el Estado, procediendo a invitar a empresas que cuenten con capacidad de
respuesta inmediata, asi como sus recursos técnicos financieros y demas que sean necesarios. de

acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar.

Se¢ le hace una atenta invitacion para que presente una proposicion de costo para la obra
“CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA
CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON” Seiialando que debera cons;del"%[,
como tiempo de ejecucion de los trabajos correspondientes de 65 dias naturales: fecha de mmlg
09 de febrero de 2022

Debiendo manifestar por escrito a la brevedad su conformidad de aceptacion (24 horas), v se le hac ﬂ“‘%@
del conocimicnto que debera presentar su cotizacion en un término no mayor de 5 dias habiles a RMTA&!I*HTG HUNICIPAL
de la fecha de la invitacion en las oficinas de la Direccién de obras publicas. CONSTITUCIONAL DE

TZAUALA DE PINZON, GRO
-SORERIA

2021 2024

Presupuesto, tarjetas de P.U.. precios basicos, costos horarios, relacion de insumos, relaci
maquinaria y equipo. analisis, calculo e integracion del salario real, tabulador de salario base, calc
de la utilidad, financiamiento, indirectos, cargos adicionales, programa de herramienta, impresa y en

ﬂ medio magnético. W
o Sin otro particular, me ¢s grato enviarle un cordial saludo. f

ATENTAMENTE

#L

ARQ. ALFONS® BENITEZ VILLALOBOS .1 . ... .\
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS! T2 s 0E #201 Sit
Y DESARROLLO URBANO S 2 oot

¥ DESARROLLO URSANT

el DR\ L X

® \ 2 \ . g NN i \ e
H:_ T o NE0UU0 1 U 6 -

—= - — Cd'e'ﬁﬁ';sqallambfe.# Z 730677 Presidenciac 1@amail com
Col. Centra, C p. 40630

f ?I'

Pég. Web. hitp: Ui sutzamaladepinzon gob mx )
FACEBOOK: Honorable Ayuntamiento de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11

021 - 2024

Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA
ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON.

Expediente de Obra Publica W
v /

Ejercicio Fiscal

H. AYUNTAMIENTO JNICIPAL
CONSTIUCIONAL DE

2022

by i5*
HL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TAER CUTZAM LA OF PW208, 6RO
STITUCIONAL DE <l
cwummgmﬂ 1)L | e
_PRESIDENGIA \ AU

I 2021 - 2034

- 3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion.

3.2.- carta de aceptacion a la invitacion.
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DISENO Y CONSTRUCCIONES

ARQ. URB. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

ASUNTO: RESPUESTA A INVITACID
CD. ALTAMIRANO, GRO., 61 DE FEBRERO DEL 2%

-

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO WNIC
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO,
PRESENTE:

M0 - 2hed
EL QUE SUSCRIBE ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA, EN MI CARACTER
DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MARCO ANTONIO ARVIZU
PINEDA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE AIPM9307229D8 Y CON
DOMICILIO EN CALLE CIPRIANO JAIMES PTE No. SIN, COL. HEBERTO
CASTILLO, CD. ALTAMIRANO, PUNGARABATO, GRO.

01 DE FEBRERO DEL 2022, PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA ECONOMICA {.:" v m
PARA LA OBRA: “CONSTRUCCION DE GCANCHAS Y ESPACIOS *,N‘*ﬂml ey
MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA, o oy

DE PINZON, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. 57

INFORMO QUE MI REPRESENTADO, ACEPTA LA INVITACION, PARA DICHO
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y PRESENTARA LA DOCUMENTACION
REQUERIDA.

ATENTAMENTE

wanos,  ARGMARTO ANTONIO ARVIZU PINEDA
AEX REPRESENTANTE LEGAL

. AYUNTARGENTO NIAICIPAL m A \,
CORSTITUCIONAL DE 1§

CHTZARALA DE PAZON, GRO. "1‘“’“’
PRESIDENCIA " 03
L CD. ALTAMIRAN .&Q"’Ol i

CALLE: CIPRIANQC JAIMES PTE S/N COL. HEBERTO CASTILLO C.P. 40660
CEL: 017671136358
CORREQ: t-arvizu@hotmail.com
RFC: AIPM8307229D8




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

,, \*}« CUTZAMALA

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11

ﬁObra CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA *
ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON.

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

20 2 2 H. ;‘\{n’ 1t-| mULN‘;CEPhL

(478 ALA % PIVTON, GRO

® ESOF i;f-’em
Yusel LUZ4

3.3.- Oficio de Adjudicacion.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero %‘ \{}' CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando '(\~ §|U Il (amhland[]
2021- 2024.

ASUNTO: SE INFORMA DE ADJUDICACION DE CONZRy
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. 04 DE FEBRERO DEI%:

MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

REPRESENTANTE LEGAL :
ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA ” B MR
PRESENTE: K \ 4 mu‘@mm e

PRESIDEMCIA

Me permito informarle a usted que con fundamento en los articulos 39 fraccion Iff%-ffw
fraccion | de la ley de Obras Piblicas y sus Servicios del Estado de Guerrero, numero 266,
el H. Ayuntamiento Municipal de Cutzamala de Pinzon a través de la secretaria de obras
o publicas, le ha ADJUDICADO DIRECTAMENTE el contrato No.
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11, a base de precios unitarios y tiempo determinado
de la obra: “CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS
EN COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON”
Manifestandole que el monto del contrato es por la cantidad de $ 1,020,000.00 (UN
MILLON VEINTE MIL PESOS 00/100) incluyendo el impuesto al valor agregado. \\va:s b
R, r&‘;._;;,-.

Asi mismo se informa que deberd ejecutar los trabajos de acuerdo con el c-atélo
conceptos y programa de obra entregados, por lo que debera iniciar los trabajos el dia @¢
febrero de 2022 y concluirlo a mas tardar el 14 de abril de 2022.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

h ATENTAMENTE

ARQ. ALFONSO BENITEZ VIL LOBOST.-,.,..,...._.:
DIRECTOR DE OBRAS PUBL cassl ucic

GE NLLH R

Y DESARROLLO URBANO
Y0 ?’ —»al J'Jhl:\ﬂ"‘hv’"'
21 - 2024
“ \ 'JNEC!F‘AL "
( \ o EiNS
CS S I A I wm?a% ..
P J;;EEF%| .
sudl 2024

(o) _ . =
v i U -
Calle 16 de septiembre, # 2 D D D Presidenciacutzamala2021@gmail «

Col. Centio, C.p. 40630
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024,

.} ' .
A J
e sigue

Fuente Financiamiento: Recursos Federales TN
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) uu&lc.;.; T
Programa: Fondo de Aportacién Para |a Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) 5 5 10M,8A0

s ATUR
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11 SINT{CATURA

- ay2l - 2644
ﬁObra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA
" ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON.
Expediente de Obra Publica M
fg urfmm: o

Ejercicio Fiscal

IR
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LA OE PRZON, GRO.
ESIDENCIA
2021 - 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero D2 \‘}', C[HM{A]_A

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 5[ !
2021- 2024, -.\k\.- sigue cambiando

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO n&ﬁi‘w,l NABO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR LA C. ROSA JAIMES LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA Mura{ﬁ?' CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, A QUIEN EN LO SUCES|YO SE DENOMINARA “EL
MUNICIPIO” Y POR LA OTRA EL C. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA, PERSONA FISICA, A QUIEN
EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE ptmmhﬂmﬂ CONTRATISTA”,
QUIENES ACTUAN DE MANERA CONJUNTA COMO “LAS PARTES’ wﬁ‘uﬂm QUE SE SUIETAN AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: | = 55y

DECLARACION%?‘ )
|.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE: [

.1.- ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO DOTADA DE PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO =" . ley
PROPIO, AUTONOMIA EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA -, ‘i;f’, @,;9 a7

CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 115 FRACCION Il DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL? * ’_ = ) 2
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTICULO 170 NUMERALES 1Y2DELA CONSTITUCION POLITICA % a‘“

ESTADO DE GUERRERO.

CS ' ‘
1.2.- LA C. ROSA JAIMES LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUE NAI.;,!NP{L;,, i JM*
SE ENCUENTRA FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO ., ; 524
EN EL ACTA DE MAYORIA DE VOTOS EMITADA POR EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE

GUERRERO.

1.3.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL MUNICIPIO
FORMALIZO CONVENIO CON LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, POR CONDUCTO
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO
XXXl (FAISM-DF) 2022, CONVENIO PARA LA CANALIZACION DE RECURSOS PARA LA
“CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA
ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON" EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON, MPIO
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. -2

1.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, # 2 COL. CENTRO, C
MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NDTIFICACIONES AUN LAS DE

"'ER“S’JULI' ! ]
Y DE

JARF ROLLOD GJROAND

2021 . 2024

g)-\ \ '.a N s\, %
2, e Ve Vel Vel Y Vel

000u0112




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9" w}‘, CHTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024, %\ SJU lie cambiando

I.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LOS
TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA
DECLARACION 1.3, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA, No.
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS
1 FRACCION 11, 18, 29 FRACCION 1, 39 FRACCION llI, 52, 53 Y 54 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266.

Il.- “EL CONTRATISTA"” DECLARA:

1.1 QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES.

o 1.2 QUE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL C. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA.
II.3 QUE ENTRE SUS OBJETIVOS SOCIALES ESTA LA REALIZACION DE SERVICIOS DEL TIPO AL QUE
CORRESPONDE LA QUE ES OBJETO DE ESTE CONTRATO. \‘j‘_‘,_‘f: Y,
Il.4 QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNI N

II.5 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUE‘STOS""'
CONTENIDOS EN EL ARTICULO 62 y 89 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTM‘ ENUS

w DE GUERRERO NUMERO 266. ,‘,J-
I1.6 QUE SU CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES AIPM9307229D8. ANDICAL URA

20z4

1.7 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS' %" -
Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE SE
DETALLAN EN LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE INSTRUMENTO, ASi COMO DE LAS DEMAS NORMAS

o ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

1.8 QUE PARA EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE A SU CARGO

SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU DOMICILIO LEGAL UBICADO CIPRIANO

JAIMES PTE, S/N COL.HEBERTO CASTILLO, CD. ALTAMIRANO, GUERRERO, CP.40660, e-mall'
t-arvizu@hotmail.com , CEL. 7671177862.

HECHAS LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, LAS
CONTRATAR AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

]
5 s b

LAY PR nggm% .m,.nw 200

CONSTITUSIONAL DE f OBRAS PUBLICAS
{Ti A r LA ':{. L.I;sz bRU YDESQR:{OLLG E{{ﬁ:.:"j
QLIL;‘JORER,’ : 2021.2024
R 5, 2% O e
N 0 0 0
NN N N o\‘t:x O

000u0113




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero \(}, C[HZAMALA

. ;
or Cuuamalzaﬁzsigzu&;;os Avanzando 1\}\ SIgue cambiando

CLAUSULAS

PRIMERA: OBIJETO DEL CONTRATO

“EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS
CONSISTENTES EN: “CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA
LA CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON" EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE
PINZON, MPIO. DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU
CONCLUSION, DE CONFORMIDAD CON LA RELACION DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJOS
CON EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y QUE DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS PARTES SE
INTEGRA AL PRESENTE INSTRUMENTO. ACATANDO PARA ELLO EN LO ESTABLECIDO LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS MENCIONADOS EN LA DECLARACION 11.7 DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO .\
A \r@e “q.‘nntr Qﬁ;

EL IMPORTE DE LOS TRABAIOS, OBJETO DEL PRESENTE CONT, fo: {ES 'DE $879,310.34

(OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS “‘:‘iu.-mxm LA CANTIOAD;
DE $140,689.66(CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA v‘y@f Pr.sgis 66/100; MEN
POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR'AGREGADO, LO Q  Ha
UN TOTAL $1,020,000.00 (UN MILLON VEINTE MIL PESOS oo/1do1v| u A0 :

TERCERA:  PLAZO DE EJECUCION. ]

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL DARIPNOES, s
FEBRERO DEL 2022 Y A TERMINARLA EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2022, LO QUE HACE UN TOTAL DE 65
DIAS NATURALES DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO.

- dudd

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES,
O LAS AREAS DE ELLOS EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO, AS| COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE
REQUIERAN PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS.

IMJEFW, INTA: ANTICIPO

*RESIDENC
2021204 PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO “EL MUNICIPIQ, NO

OTORGARA ANTICIPO.




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando

2021- 2024.
SEXTA: FORMA DE PAGO 1 :
“LAS PARTES” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAt#ng ', .,f.-..-?*"
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES MENSUALES COMO MAXIMO, EN TERM|N0§bE p Ty ﬁx

.:l"'

LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTA
DE GUERRERO, NUMERO 266, LAS QUE SE ACOMPANAN DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE™ ="
LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CONFORME A LOS DISPUESTO POR EL ARTICULO 132 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQOS CON LAS MISMAS LAS
QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” AL RESIDENTE DE OBRA. DENTRO DE LOS SEIS
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE EL CUAL SERA EL DIA ULTIMO DE CADA MES
Y QUE EL IMPORTE SERA PAGADO POR EL “MUNICIPIO” POR TRABAJOS EJECUTADOS O “EL

s

9]

DE QUE HAYAN SIDO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA,

EL SUPERVISOR DE OBRA EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS, EN UN PLAZO NO EXCEDENTE DE QUINCE DIAS NATURALES, CONTADIS A
PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS
TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE

RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. I,
SEPTIMA:  GARANTIAS CLL&—'/ & %
‘9

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y Pm E}HE’IIENTQ)S
PREVISTOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO:NUMERO
266, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE, mwcmw‘nm”&“
AS| COMO DE LOS ANTICIPOS QUE LE SEAN OTORGADOS POR EL “MUNICIPIO”, DE Amsaod‘)& 9

Had b0 P

SIGUIENTE: : ,_.;-.-'-‘~F€'§,ﬂ|A
A. FIANZA PARA EL ANTICIPO. - FIANZA A FAVOR DE “EL MUNICIPIO” MUNIEIPIG" DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. POR LA TOTALIDAD DEL MONTO OTORGADO COMO
ANTICIPO PARA QUE “EL CONTRATISTA”, REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA
CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASO
PARA LOS GATOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO

DE LOS TRABAJOS; ASI COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES QE__.| Vil

CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMEN&‘E X N .

DEMAS INSUMOS, CONFORME A LA CLAUSULA QUINTA Y DEBERA SER PRESENTADA “ﬁﬁm{

-“




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024.

nF .‘UTL.\ -t‘J' s

PRESENTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIE&
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PREVIO
A LA RECEPCION FORMAL DE LOS SERVICIOS, Y POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCION FORMAL, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO A FAVOR DE LA
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE TLAPEHUALA DE LA GARANTIA SIGUIENTE:

I. FIANZA VIGENTE PARA RESPONDER POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LOS DEFECTOS Y
o VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS SERVICIOS;

IIl. LAS POLIZAS DE FIANZA QUE SE CONSTITUYAN A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON GUERRERO DEBERAN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA
INSTITUCION AFIANZADORA:

IIl. QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO.

LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, O EXISTIERE ESPERA, LA VIGENCI% ﬁ%

AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDA CON ‘PBQRROGA ;0 ESPERA
MENCIONADAS. .'_-“*

V. QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE HASTA QUE “EL MUNICIPIO” OTORG' E'&xgﬂgsﬁfwme suU
CONFORMIDAD PARA SU CANCELACION. WA |

VI. QUE ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJEE.'UEI[ibl MBLECIDO EN
EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA
PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DEL COBRO
DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO
EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

VIl. QUE SE SOMETE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERAL, RENUNCIANDO A LA QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU
DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

VIIl. QUE ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
wmsso moecp V/C'0S QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR
0:STTUCONALOE  AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL
AKALADE PAZIN, GRQ PLAZO DE EJECUCIGN'DEL GONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES o mmqmg’n
ES!DENC!A OTRA cmcuwsmﬂc%g_ NG X

N 2 \- NEATL
S T
.JEH ! Pu_l.uLA

00000116  vossreououiea

::\r.':1 - 2024

0
B. FIANZA DE CUMPLIMIENTO. - FIANZA A FAVOR DE “EL MUNICIPIO” MUNICIPIO m“i””“” L
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. POR EL 10%(DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEROPA-C “‘l. IO




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando

2021- 2024,
HONCRAZLE
OCULTOS CON FUNDAMENTOS EN EL ARTICULO 77, ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE oama (O _|- ‘“33
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266. Fil r,
. [ e \}*
OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS by ‘N “U
021 - -2ud

“LAS PARTES” ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS
UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMOQ,
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS, PERO QUE, DE HECHO, SIN
DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN
AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DF EJECUTAR.

LA APLICACION DE LOS AJUSTES SERA REGULADA POR LO DISPUEST WYL{},S ARTICULOS 57
FRACCION | Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACI@ £ ﬁLAS MISMAS,

s

MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO CONTENIDO EN DICHO PRECEPTO. f; T X

P
LAS CANTIDADES QUE RESULTAREN DE LOS AJUSTES DE COSTOS ExPRE‘s@ﬁE “BESUELTOS POR
“EL MUNICIPIO”, RESPECTO DE TRABAJOS EJECUTADOS, CUNFPPME \“(AS ESTIMACIONES
CORRESPONDIENTES, SE PAGARAN A SOLICITUD DE “EL commnsm"c &IASE T&kgﬁfﬁlommo DE

LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA F EN QUEGSE, HUBJERE EMITIDO DICHA
/QUJA RESOLUCION. 1_‘_1 ORE rﬂA

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS SESENTA DIAS NATURALES SIG UIENTES A LA PUBLICACION DE
LOS INDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERA PRESENTAR POR
ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS A “EL MUNICIPIO” TRANSCURRIDO DICHO PLAZO
PRECLUYE EL DERECHO DE “EL CONTRATISTA"” PARA RECLAMAR EL PAGO.

NOVENA: VERIFICACION DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS

“EL MUNICIPIO” VERIFICARA LA DEBIDA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE “EL
CONTRATISTA” LE NOTIFIQUE FORMALMENTE DICHA TERMINACION.

YUNTAMENTO MUMCIPAS| “EL CONTRATISTA” NO HICIERE LA NOTIFICACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, “EL
CONSTITUCICHALDE  nqUNICIPIO” VERIFICARA LA DEBIDA CONCLUSION DE LOS SERVICIOS A MAS TARDAR AL DIA

QAALADE PIVZON, GROG
IGUIENTE A AQUEL EN QUE TERMINE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO.
RESIDENCIA

2021-2024  DECIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS

LA RECEPCION DE LOS TRABAIOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A"LO,
SENALADO EN LO&D{NE‘A‘M:&NTOS REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTAB&EGEMLEY N
DE OBRAS PUBLI A%%é‘-i{mos RELACIONADOS CON LAS MISMIAS, EL REGLAMENTO Df [ALEY.DE b

A () BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVE, RESERV NBOﬁE-{ﬁg -

, % n ‘ 1,'
; EECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS. 2

3 L o 10 MEHE - \e
I : >, (> o jg_l}* \‘\}{ ’ PN E \'}{
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“EL MUNICIPIO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIERER ;:'Z

TRABAIOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE. s = g\ R
w1 BRI LR 0

UNA VEZ QUE “EL MUNICIPIO " HUBIERE CONSTATADO LA DEBIDA TERMINACION DEf"ul%B‘ M W P\

TRABAJOS, PROCEDERA A RECIBIR FORMALMENTE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRA‘]Q}P‘.'\.H W‘\

DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE CERCIORADO R sl

DE SU EFECTIVA CONCLUSION, RECIBIENDO FIiSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN

ELABORAR DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA VERIFICACION DE LOS

MISMOS, EL FINIQUITO DE ESTOS EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN

CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE

LE DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE LEVANTANDO PARA EL EFECTO UN ACTA

m CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE CONSTE SU RECEPCION TOTAL.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN “EL CONTRATISTA”
NO ACUDA CON “EL MUNICIPIO” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO, ESTA
PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO
DE UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION; UNA VEZ
NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, SFE)E,E[}IDRA UN PLAZO DE
QUINCE DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORFL PO {H-TRANSCURRIDO
ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADC% ;Ff{

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PONDRA A DISPO&Qf}N [3% 'CONTRATISTA”

EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSTGM N RESPECTIVA, O

BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESU!.T B ﬁﬁﬁﬁt EN FORMA
SIMULTANEA, LEVANTAR ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR &ﬁﬁh F:iq I;Pi‘;héa DERECHOS Y n
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRAT E@@Ri.ﬁ

DECIMA PRIMERA:  REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. |/

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESIGNAR ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAIOS,
EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE FUNGIRA
COMO SUPERINTENDENTE Y/O RESIDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBE ESTAR FACULTADO
PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS
DE CARACTER PERSONAL, ASi COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA

E DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. \ b

YUNTAMENTO NUNCR 3
COKITTUCIONALDE  wg) MAUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO 4:0
TAALA DE POZON, BRG, )< 11/ 1 CADAS, LA SUSTITUCION DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, Y “EL C

RE:%P-E:EC ENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS EXI
- 1 N 1r 5

PRESENTE CONTRATO. .~
K. k"L.J\ n-.:.—-.r:, ¢

sHTuCIoNA
cur u-'r-q ALERIN ‘;

- e i ‘ 2ig & UUDUD 1 1 8 -fDﬂ_‘B::j:,_i_J \‘I“; :
m & o e ﬂkm;ﬁh@r ;ﬁ%:?&%h .




RYUNTAMIERTO
COKITTUCIONALDE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO, CRITERIOS Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALE$9‘5§§ ifﬂr_—,
= o

JTZAMALA D P20, GRRARTICULARES PARA LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, AS| COMO A RESPO
'RESIDENCIAROR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE SE LLEGAREN A PRESE%F@:

2021 - 2024

., -1 :-‘- = . * .
N - " . N .. . : d l - © 3 : i
hl " - - o r * iR ; .‘ Ty F < e ~ . QERAS PUBLICAS .

V% b, DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. =
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DECIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON onvh"‘ﬁs J\'\w 0
LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES . YRR
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAM APV

DE SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR TANTO EN RESPONDER DE TODAS LAS ,+ - 7%

RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL
MUNICIPIO”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO, DEBIENDO CUBRIR CUALESQUIER
IMPORTE QUE DE ELLO SE DERIVE Y EXCLUIR Y DEJAR A SALVO DE TALES RECLAMACIONES A “EL
MUNICIPIO™, A MAS TARDAR A LOS DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN
QUE SEA NOTIFICADO DE ELLO POR ESTA ULTIMA Y, EN LOS SUPUESTOS DE QUE CON DICHO
MOTIVO LLEGARE A EROGAR ALGUNA CANTIDAD, “EL CONTRATISTA” LA REINTEGRARA A “EL
MUNICIPIO™” EN IGUAL TERMINO. AS| TAMBIEN CONVIENE A LOS CONTRATANTES QUE EN CASO
DE QUE “EL MUNICIPIO” SEA LLAMADA A JUICIO POR ALGUN TRABAJADOR DE “EL CONTRATISTA”,
“EL MUNICIPIO” PODRA CON LA NOTIFICACION DEL JUICIO LABORAL EJECUTAR EN SU TOTALIDAD |
LA GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS. '

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS
TRABAIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD QUE “EL
MUNICIPIO” TIENE EN VIGOR, MISMAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, Y A

UE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA, SE EFECTUEN DE,

EN LOS TRABAJOS Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA D 2%}
PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA SECRETARIA” O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARA EFEEHVA

LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRAF6) HASTA POR EL MONTO TOTA i

DE LA MISMA \_ , u{‘.. 5u 0 P![ ?‘m |JRO

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FiSI ES“ ERE;?’A

MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, SOBRE
LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE INSTRUMENTO, SALVO LOS DERECHOS
DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE REQUERIRA
LA PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”, EN LOS TERMINOS DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266.

SI CON MOTIVO DEWA'GESION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL CONT
SE ORIGINA UN?%ETRAS@,:__

{ DESARROLLO URBANG
2021 - 2024
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S| “EL CONTRATISTA” REALIZA VOLUMENES MAYORES DE LO CONTRAF

MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE LOS TRABAJOS.

LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENIE _r m
CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DE “EL MUNICIPIO” DADAS POR ESCRITO;*»E‘}\ -{ !-.U
ORDENARA SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRAE o \
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA”, SIN
QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “EL
MUNICIPIO”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS

o TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS ADICIONALES Y SIN
QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL MONTO O PLAZO SENALADO EN EL PRESENTE CONTRATO
PARA SU TERMINACION.

LOS RIESGOS, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU
ENTREGA SERAN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AS| COMO CUMPLIR CON LO SENALADO EN
EL ARTICULO 119 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.

DECIMA CUARTA:  SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATQ!

QUE NO PDDRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

EN CASO DE SUSPENSION DEL PRESENTE CONTRATO, ESTE PODRA CONTINUAR PRODUCIENQ@
TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN PARECID@ LAS CAUSAS QUE LA °

MOTIVARON. Wil -

LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIDDO L

QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, LA™ ‘“&”lﬁu
vi\

FORMALIZACION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, EN ., ek
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 144 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE FORMA SUPLETORIA.
YUNTAMIENTO UMCIPAL '
CONSTITUCIONALDE  CUANDO LA SUSPENSION DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, UNICAMENTE SE

ZAMAL DE PRZON, GROs USCRIBIRA UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS FECHAS DE
RESIDENCIAz e nicio v TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL ,
221-202 pRESENTE CONTRAT®; EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 149 DEL REGU}ﬁ‘!E}ﬁO =,
DE LA LEY DE oaansﬁumm‘? SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. ;;
Nl ‘b

<l l

\R'POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO d@ﬁeo«

‘ﬂkﬁ\‘%f%

s Y DE : /BLICAS
JOIZU 'J“"‘F“J-LOL.F EAdlo
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POR RESOLUCION DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMIN;
LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOSE.\\' T
TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA-* .3
POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITARLA A “EL MUNICIPIO”,

QUIEN DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DiAS NATURALES SIGUIENTES A

LA PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO, EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE “EL
CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL MUNICIPIO” NO PRODUZCA SU CONTESTACION EN DICHO PLAZO, SE
TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE “EL CONTRATISTA”.

UNA VEZ COMUNICADA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL MUNICIPIO”
PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAIOS EJECUTADOS PARA HACE] -ﬁqaco DEL
INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO, PROCEDER:
TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LAS COMPARECENCIA DE “EL do TRATISTA"
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS MISMOS, QUEJ}ANM 0}

“EL CONTRATISTA” A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN UN PLAZO DE p&z' BTM NATURALES
CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA I?”EYFI Irqfiﬁgﬁuo

QUE ESTE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS:

DECIMA SEXTA:  RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE “EL MUNICIPIO” PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A
CONTINUACION SE DETALLAN, ES DECIR S| “EL CONTRATISTA”:

A) CONTRAVIENE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, CONTRATO, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE
GUERRERO NUMERO 266, DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE
EN LA MATERIA.

"-HT.I‘LWB} NQ CUMPLE CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CONFORME A LOS TERMINOS
WONSTITUCIONALDE Y CONDICIONES PACTADOS EN EL MISMO Y SUS ANEXOS.
'+ A DE PINZON, GRO. LNy

cS'DENCIACI SUSPEN&E UHJUS'i'fFJCADAMENTE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. ' '/,

2021 - 2024

- |l ; "r
D)  INCURRE &N ALGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTO POR EL ARTICULD :;_7 n&.“
REGLAMENTO *akfu. | *r_ DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON i‘ HSMASY
APLICADO DE FORNA § SN,

QEra t"\.'d.i.:..'-.
Yr}t\"'ﬁ;“tULLG URBA
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E) SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA\uhk oy

REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFE
POR “EL MUNICIPIO”.

*: \ W~ 'f‘ i
F) SINO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTR 5‘0‘ Ar)
Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE 'DE‘ e U]

OBRA DE “EL MUNICIPIO”;
G) S| ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA;

H) SISUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR%@V’ T
LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO” 0%

l) S| TRANSFIERE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR

CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”, EXCEPTO CUANDO “EL CONTRATISTA® 00 .

PREFIERA LA REALIZACION DE LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO A FAVOR D\E’Lﬂ!{%ﬁ«ﬁ h
INTERMEDIARIO FINANCIERO DE SU ELECCION, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTOR e&"’?" 3

\abas DESCUENTO ELECTRONICO CONFORME AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACI ﬁlﬁi‘“‘?_ﬁ -
._ _ FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO O INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO; i sl M@P

K. AVUNTAME
=) S| “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL MUNICIPIO” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TEN( .: e
1. Wil UF il ]

ACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARAs LA INSBM%

P -.’J‘ﬂ" {
VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS; TE 00;2 PIE0H, 6RO
L BUNTAIERTO N / SRIA
i CUANDO SE CAUSEN DANOS Y PERIUICIOS A “LA 'SECRETARIA” POR NEGLIGENCIA, %4

CUTZALALATE PR2ON, GRESCUIDO, FALTA DE ATENCION, ERROR ARITMETICO O DE CALCULO Y SE REALICEN TRABAJOS DE
PRESIDENGCDAALA CALIDAD Y “EL CONTRATISTA” SE NIEGUE A REALIZAR LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES
2021-2024 CORRESPONDIENTES O NO LAS HAGA DENTRO DEL PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS
NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 96 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL DE

\w{ \)\A NOTIFICACION CORRESPONDIENTE POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”

L) POR NO ENTREGAR LA GARANTIA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE A “EL CONTRATISTA”, EN LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA
RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

M) EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMEN'LQ‘ I.,E’t’ES”?_
DEMAS DISPOSIC@Wg‘hWIN[STRATIVAS SOBRE LA MATERIA. \( e R0

LAS CAUSALES:RE{EERTU'AS'DAN LUGAR A LA RESCISION INMEDIATA DE ESTE corgrfm‘d,.,‘sm
RESPQNSABlLIUAELg : “tUMUNlcwlo*' ADEMA ,DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL com’h}ﬂ&m" “\‘
LAS PENAS CONVENC JALES CONFORME A fw ECIDO EN ESTE CONTRATO %;M Wi '

\ |

SR e R i e
S a8 .._=’..-:-.-:-W.ﬁ" SR £ I L
~ A AN A /

= ’\’\ OuEA ¥ muc,x:ﬁi'
Y[ |

L‘O -.ru\.U |U
"““1 2028/




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzoén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando \
2021- 2024. N

}'r CUTZAMALA

sigue cambiando

\‘r&.&;«f

SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISION, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS
DE LA APLICACION DE UNO O DE OTRO, INDEPENDIENTEMENTE DE HACER EFECTIVA LA GARANTIA
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y APLICARSE EN SU CASO A “EL CONTRATISTA”,
LOS DEMAS CARGOS QUE PROCEDAN.

LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO “LA SECRETARIA” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE
SE COMUNICARA A “EL CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN,
PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DIA
SIGUIENTE EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACION DEL INICIO DE LA RESCISION, MANIFIESTE LO
QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN CUYO CASO, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, “LA SECRETARfN-\mm Ve,

FECHA EN QUE HUBIERE VENCIDO EL PLAZO DE LOS QUINCE D
CONCEDIDOS A “EL CONTRATISTA”. EN EL SUPUESTO DE QUE “EL GO

LOS TERMINOS DEL ARTICULO 72 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y sué‘*seawaos DEL ESTADW RENS
GUERRERO NUMERO 266, 154 Y 155 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE/@BRASPUBLICAS ¥ sanvncmm- e
RELACIONADOS CON LAS MISMAS APLICADO DE FORMA SUPLET RIA‘W'CUM%E&@PEGO A A i
ori ALy A Il LA H H

DEMAS ORDENAMIENTOS APLICABLES. W u_r:} R ERIA N
| e S
UNA VEZ COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRAFWOfE RESCISTON DEL ~
“'F‘WDHUMCONTRATO “EL MUNICIPIO”, PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAIOS EJECUTADOS
- iuconipe  PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO,
L7 770y, gag, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL
Lf-.!Dt:NclA CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA Y “EL
2021-2024  CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, TODA LA DOCUMENTACION

4 bwlv" QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

SER REVOCADA O MODIFICADA POR “EL MUNICIPIO”.

INICIADO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION Y ANTES DE SU CONCLUSION, “EL
MUNICIPIO” PODRA A SU JUICIO, SUSPENDER EL TRAMITE DEL MISMO, UNICAMENTE CUANDO SE
HAYA INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO.

EN EL CASO DE QUE SE DETERMINE NO RESCINDIR EL CONTRATO, SE REPROGRAMARAN LOS
TRABAIOS UNA VEZ-NOTIFICADA LA RESOLUCIGN CORRESPONDIENTE POR “EL MUNICIRIGH A, EL
CONTRATISTA"" 2.1, 1 o

Y DESARROLLO UR SANG
2021 - 20624




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero {‘k CUT ZAM_ALA
)\’:

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024.

DISCREPANCIAS ESTRICTAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TI?CNIG‘.&n
ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y QUE NO IMPLIQUEN-
MODO ALGUNO, UNA AUDIENCIA DE CONCILIACION, AMBAS PARTES LA RESOLVERAN T
COMO BASE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION EMITIDAS POR LA ENTIDAD NORMATIVA, s._':;,__ s

POR “EL CONTRATISTA”

CUTZARALADE PRZCN,GR.  C- ROSA JAIMES LOPEZ C. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA.
PRESIDENCIA
2021 - 2024
TESTIGOS
&
E,gﬁEEﬁETAﬁo GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE

INZON, GUERRERO CUTZAMALA DE PINZON.‘GU,ERRERO

I K. AYUNTARIES
RIBEL JAIMES BRAVO C. ARQ. ALFONSO Bsmﬂzwmt—nn’os
CERAS ru:;:ui s
Y DESARROLLD URBAND
2021 . 20724



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
% CUTZAMALA
‘kb = sjguie memn 0

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11 :’*N e hTURA

Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PNMER&“-‘!
"ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON.

Expediente de Obra Publica W

Fh Ly,

Ejercicio Fiscal

2022
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3 0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion.
f\sﬂm« e,
y "‘

f \
L ' i
’ \ M. RYURTLAENTO MUMCIPAL

CORSTITUCONAL O
CHTZAMALA 1% PRRZUA, GRQ.
PRESIDENCIA

2021 - 2024

3.5.- Convenios modificatorios al contrato.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando

2021- 2024.

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio del presente le informo que la documentacion sclicitada en el Bloque 3.
Informacioén relacionada con el proceso de contratacion, sefialada con el punto 3.5
que a la letra dice “Convenios modificatorios al contrato.” En atencién a este
documento solicitado en los Lineamientos de: Criterio para la integracion y presentacion

m de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razén: que en esta

i obra denominada “CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN
COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON” No se requirio de
modificacion alguna al contrato de IME no requiere modificar en monto ni en proyecto.
Se aplica el contrato originalmeffegatiadn. Por lo tanto, NO APLICA.

&
R

Sin mas por el momento y ¢

documento me despido de usted, ‘enwiahdole un cordial saludo.

‘-‘NM‘J “WT0 e A =
CORSTITUCIONAL DE X AR s
WE{ CARALA DF prhmﬂ GRO =50 ».':."4.
TESCRER] ' 1" eNT0
l 2021 2024 A HONDRES bf‘:ﬂ F e
WP O3 = 020
-:\- L X - .Lm'ﬂqv :
A TAMENTE _" ”/_' A "'.—‘, \Il"'-l %'i\‘r\}uuﬁﬁ Ua‘fx
o A e 2088
ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS™
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: Yoy 12 suniciiac
DESARROLLO URBANO L RO
Y ..;..1‘:":.-I!-J{.i'.DIL.LLF:JHL.!;*:A"J‘\.'J\”
-EiJf:.: I'_' "
D (T ”‘(%H No = Ve N “}-,-:)‘L-"-’ 4 “‘;9—-“‘};.9’* - ‘ﬁ'&)r‘{f%“
e “A : 3 f‘;_» .,:-f % =l f’z ris {.’ /: 1 ! 7o/
Hh - '3"\"- ‘:\\\ J \}\' J'\ e l'k??‘ :’;"« '\"o )"\f\.‘\ '\r. '\}:\ . "\}:‘\ .\\:‘
¥ ‘- e
Y 9 ()
ICIQHE:HB*'@EP"‘-’"‘D"?-# 2 732 6770408 Presidenciacutzamala2021@amail com

Gal. Genfro, G p. 40630
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FACEBOCK: Honerable Ajtintamiento de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
> CUIZAMALA

‘}l 22 cmnngambun 0

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11

AObra CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMER& -202¢
ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON.

Expediente de Obra Publica W

~ L AYUNTAE™0 BiicpaL
' CONSTITUCI DAL DE %\})
CUTZANALA D 522, GRO (\bj
PRES!DENCIA . .

| 2021 - 2024

- 3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion. '

3.6.- Convenios y/o acuerdos adicionales al contrato.

00050127




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero 9" J!« C[HZAMALA

Por Cutzamala, Sequimos Avanzando j‘ é e
2021- 2024, W 38 e cambiando

A QUIEN CORRESPONDA:

CHTZAMALA £ 5oy, 19,

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 3. A
relacionada con el proceso de contratacion, sefalada con el punto 3.6 que a Bt Hce
“Convenios y/o acuerdos adicionales al contrato.” En atenciéon a este documento
solicitado en los Lineamientos de: Criterio para la integracion y presentacién de la Cuenta Publica
del ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razon: que esta obra denominada
ﬁ “CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA
ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON” El contrato de esta obra no hubo necesidad de ampliar, ni en
monto ni en proyecto se ejecutd con los montos acordados en el contrato, por lo tanta,~mo sg

requirio de dicho documento, NO APLICA. S @“}; "’;L
= 9__\__'@-*(..' s
07 AN
2% 3,_;:?‘3@ i

Sin mas por el momento y confiando en que lo descrito anteriormente justifigyle ﬁF

documento me despido de usted, enviandole un cordial saludo. H@DW' a0

,"',{;_ 2021 - 2028
'?-\-I'.
ARQ. ALF e
M DIRECTOR DE OBRAS PUBLICASY,
DESARROLLO URBANO CONSTITUCIONEL
JILAK {} i ’

OGRAS PJ{ LIC..U;
Y DESARROLLO URBAND
2021.2024

H. AYUNTARIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
(UTZAwALA Li PINZG
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Calle 16/de septiembre # 2 732 6770400 Presiderciacutzamala2021 @gmail com
i e esiderciacutzamalaZl2] @gmail com
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

\
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Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

ey TURA

)IJL‘

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11

ﬁOhm CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA
ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON.

Expediente de Obra Piblica W

- L AVUMTARENTO JEUMCIPAL
: CONSTITUCIQNAL DE

mmmmmmmY\
: AN

PRESIDENCIA
2021 - 2024

3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion.

3.7.- Fianzas de anticipo, cumplimiento del contrato y vicios ocultos.

00040123




Aseguradora Asertla, S.A, de C.V,,

Grupo Financiero Aserta
A t RFC: AASD207314T7 Fianza Nomero: 3481-39720-7
@ ser a Avenida Periférico Sur NUmero 4829, Cadigo de Seguridad: fRuenyRr
FIANZAS | SEGUROS Interior Pisa 8 Folic: 32123210
Col. Parque del Pedregal Mento de la flanza: $102,000.00
zﬁémﬂlﬂﬂw. Alcaldia Tlalpan, Ciudad  Monto de este movimiento; $102,000.00
e México

Telefono: (55) 5447-3800

POLIZA DE FIANZA
Lugar y Fecha de Expedicion: Ciudad da México, 7 de Febrero e 2022 Moneda:
Movimiento: Emision Vigencia: De canformidad con el texto de la poliza de fianza

Fiado: MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
Aseguradora ASERTA, 5.A, DE C.V,, Grupo Financiero ASERTA, &n uso de |la autorizacion gue le fue otorga@a“ﬁ{i}i?lb(s oblerno

Federal por conducla de la Camisidan Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Articulos 117 y 36° de _lt'-
Seguros y de Fianzas, s& constituya fiadora:
A Favor de TESORERIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO

s

EN USO DE LA AUTCRIZACION QUE LE OTORGO EL GOBLERNO FEDERAL FOR CONDUCTO ;@‘qﬂr ME3

NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 11° ¥ 36" DEME-E B
INSTITUCIONES DE SEGUROS ¥ DE FIANZAS. SE CONSTITUYE FIADOEA HASTA  PORuGhR X' DE .
$102,000.00 (CIENTO DOS MIL PESOS OD/100 M.N.) ¥ :

A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERREMR

DARA GARANTIZAR POR: MARCO ANTONID ARVIZU PINEDA, CON DOMICILIO EN CAREF ME%,
PTE, §&/N, COL. HEBERTC CASTILLO, CD. ALTAMIRANO, PUNGARABATO, GUERRERC, C.P. #meko; <Y
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBRLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. MRERKGHTZAMALAPINZON/2022-11 DE
FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2022, CELERRADD POR UNA PARTE GON Bimi
CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, REPRESENEADAS ‘?;: ROSA JAIMES LOPEZ,
EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE CUTZAMALA DE PIMSONL i{ Y EOR LA OTRA MARCO
LBy JRE a2 REALIZACION DE LA
6 EN COLONIA TA CURVA
ATLA DE PINZON, MPIOQ.

DERA CONSTSTENTE EN "CONSTRUCCION DE CANCHAS
PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON" &N P2
CUTZAMALA DE PINZON, GRO., CON UN IMPORTE TOTAL § PN MILLON VEINTE MIL PESQS
00/100 M. N.) I.V.A. INCLUIDO, LA PRESENTE FIANFHN @ L e HUNICRL, CON LO ESTASLECIDO
EN LA LEY DE O02RAS PUBLICAS ¥ SUS SERVICIOS DEL ECONMSERUOWNABUERRERD NO, 265 Y DEMAS
DISPOSTICIONES ADMINISTRATIVAS EN LO OUE KO SE OEONGM .: Fﬁ@@;@awy. LA ASEGURADORA
EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A) LA FIANZA SE OTORGA EN LOS oyl : POMTRATO CITADD; B) LA
PRESENTE GARANTIA CONTINUARA VIGENTE EN EL CASO DE QUE b& 344 ERMURRGGAS 0 ESPERAS AL
DEUDOR FPARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OCBLIGACIONES QUE SZUAFIENZAN AUN CUANDO HAYAN SIDO
SOLICITADAS O AUTORIZADAS EXTEMPORANEAMENTE; C) PARA SER CANCELADA LA PRESENTE FIANZA, SERA
PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESA A www.asera.com mx

CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA POLIZA

Esta fianza ex mila raragy ¢ oparariones de créddlfn aun ciasdns el textn de 1a mlama dlgy 4l
sontrario. Pe :n.-irarm'__g'- Ty Joulo 714 de la Ley ce In tuciones d= Seguros y de Fiaphis fas =2

ALEGURADORA podra usa b -

sustitocidn de lu firgQ

s slsctrdmicos, y el de los medics da Lldantifizadiphsen
- £ los mismes miscios que las Ieyes oborgan : los ducumbnf

wrreapondientes y Codmid

maniflests expresamengl

tatic. Con la aceplacidn de wsts pbllza, =l bedReYppmoia— [l .
ASEGURADORA ASERTR, S.A. DE C.V., GRUFD HAH ExC T ~ / i
ASERIA, ssmita lam fla rios a3 sy favor, indistintaeente en formy efergtaigza- g0
i i} . * *
L

o PEED
degpu/ Y hJAFwIn YBG,
riification’ Cacoban SA da CV

Cravds de medlic sls:Ld i3 impresiin de un dostmento digitsl sl cusl ha mide REGS
de corfarmidad cen las go de mrrclo respecta = _a Fivme Electrdnica AvanSas:
L ie £ E que 13 fisnza electrénica proviensy)

Dodige de Cometcio, como procgedingSf

ia acepta«< =ala F *
ASEBURADCRA, cuerds en .43"'
idaptifica=idn vy validacien A L=

1 e 3t 4 R oy
pAgina de Inrernerge ts todos lue sfectos lsyalss. Forms parta de sarfimilts
Anmus: 'mc'!f.w.u:r:vrmﬁ.mmw:z r_'.-,-N:.a'.\d |

CONSTITUCHMAL s By
LINEA DE VALIDACION

A112 020X 522

del

T U WALEL CARDENAS CAMPOS
JRALTE

e YOBREARROLLO URBANQ

20215 2024+ \ 2021.2024
"En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 209 y 210 de ia Ley de Instituciones de Segurcs
y de Fianzas, la documentacién contractual y la nota técnica respectiva quedaron registradas
ante la Comision Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del dia 5 de junio de 2015 con el
numero CNSF-F0012-0074-2015 / CNSF-F0012-0076-2015". £

000U0134Y

WWWw.aserta.com.mx

ANYNIVE TKDBKJKIOO FSICHE /1 5 HUKbAABGABURZX hesw20 il
Setis € riificado” DODOD100008500014185, Prastadar de Sarvicins d Ga
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Aseguradora Aserta, S.A. de C.V., >
Grupo Financiero Aserta ;
A rt RFC: AASR207314T7 Fianza Numero: ‘% 3481-39720-7
= se a«-. Avenida Periférico Sur NUmero 4829, Cadigo de Segurid fogenyR
FIANZAS SEGuros Interior Piso 8 Folie: 3212310
:3‘0'- Parque del Pedregal - Monto de la flanza: . $102,000.00
&xico 14010, Alcaldia Tlalpan, Ciudad  Monto de este fhdyie $102,000.00
de México & mm =
Telefono: (55) 5447-3800
WL g G *
POLIZA DE FIANZA IEESJDENCIA
2021 - 2924
Lupar y Fecha de Expedicién: Ciudad de México, 7 de Febrero de 2022 Moneda: MXN :§
Movimienta: Emisican Vigencia: De canformidad con el texto de |s péliza de fianza. e

Fiado: MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Aseguradora ASERTA, 5.A. DE C.V,, Grupo Financiero ASERTA, en usoc de la autorizacién que le fue otorgads por el Gobiarna (3
Federal por conducto de la Comisién Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Articulos 11° y 36" de la Ley de Instituciones de
Sequros y de Fianzas, se conslituye fiadora:

A Favor de TESORERIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO

DAWURF +X2DwgR Cagy—=

g REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA CONTRATANTE, QUE LA
~  PRODUCIRA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS GBLIGACIONES A SU CARGO QUE SE
DERIVEN DEL CONTRATO; D) LA FIANZA CONTINUARA EN VIGOR POR DOCE MESES, CONWABGE, A PARTIR DE

Lh FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LOS TRABAJOS Y, EN CASO DE DEFECTOS DE (¥INSERHGOTON, VICIOS

+

]
[
£l

W 74 CoXmhPyhBXD G0 220 T

OCULTOS O CUALQUTER OTRA RESPONSABILIDAD DERTVADA DEL CONTRATO, CONTINGS PR HASTA QUE g
SE CORRIJAN 105 DEFECTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSARTLIDADES fy yA§ YaysrrTucTon 5
ASEGURADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 279, B4R 198.D8 $A LEY DE
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR; OTORGANDO LA ASEGURADO CONSENBIMIENTO A &
QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULC 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO. sy

K. AYUNTAMIENTD MNC
CONSTITUCIONAL [
CUTZAMALA bE PIHIZON, CRO
TESORERIA

2021 zuzg

=FIN DE TEXTO=

[opel L]
YBOGaJSe-HS umDiftlkwTn
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PARA VALIDAR LA AUTENTIGCIDAD DE ESTA POLIZA INGRESA A www.aserla,com mx
CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA POLIZA

Esra fianza es nulas pava garancizar operationes de créd-to aup ceands el tente He la misna digs lo
lonlrario, be conformided <on =21 srilauic |4 da ta ley ca Trsliluciunes g= Beguros y de Fisnusz LI
ASEGITHADOHA pofdrad (isaz egilpon y medion norriibicon, ¥ ol uso de los medine de identificarian =n
sustivuelas d= 13 firma adtbgcafs producizi lss miam #fectas que las leyes otorgan a les Ascunentaa
carrespandisntas y tendidn al mlsme valor procatoris. Com ls mceptacisn Jm wala pollza, &l heneficlari
manifiesta expresamerte su consentirients para gue aURADCRE ASEETA, 5.A. DE €.V., GRUF) FIMANCTEAD
AZEDTA, emila Tas (lanrsas v Voa doicumanios modi (| =ate & sy fgigr, sndislinlavenie an (2rmp ea=rila o @
travds = medlad mlecrroniens. Esta fianza ms la impresidén de un dncemento dlgital el pnad ha pide eeiridn
de corfarmidid rcen 3= disposicionea del Cicigo de Camersio réapecto 3 _3 Fioma Elmctrénica Avanzada. con
ia acepracién d= esta péliza y con =l fin da tablasa: gue I» flznza =1 gnica provians da LA
ASEGURADORA, =r acuerds =n los Cerminos del astic 9] bin cel Cédigo de Comerca cump procedimisntn de
idamtifica=iin y validacibn de Iz misma, la cktenzibe dal cartificadc de sutenticidad digpaninl= sn la
Figina de Inrcrner woW, Arert s con.mx, para todns lon ereafnod lega_ax. Forma pachme de =sta phliza el
anexc: “NORMATIVIDAG ACLICRBLE 3 LA POLIZA CE TIANZA~.

T
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Aserta

®
SEGUROS FIANZAS
1.- En inda poliza olorgada por |3 ASEGURADORA, sus derechos y obligaciones se encuentran
egulados por le Ley de Instiluciones de Sequros y Fianzas en adelante (LISF), an lo no previsto Rur
|a LISF, se  aplicara la legisladion mercantily a falla de dispasicicin s¥presa, el Codigo Civil Federal (Ad.
183 LISF) ) pekias sexd numerada al iguel que sus endosos debiendo contener, en su caso,
inticaciones ¢ue  administrativamente filen la Secretaria de Hadanda y Crédito Publico, en adelante
SHCP yla Comisian Nacional de Se?urusyFimas. anadeiar's CNSF [Ar 166 LISF),
2 -En casodePERDIDA O EXTRAVIO DE LAPOLIZA DE FIANZA l sjercitarsu derecho de reclamacién
e |3 fianza, deberaomprobar por escrito que |a poliza fue otorgada, solicitando ala ASEGURADORA
un duplicade da la palizz errifida a su favor, (Art 166 LISF),
3.-5ePRESUME LA EXTINGION de cbligacion como fiagora cuando se hace|a devalucién de unapéizaa
la ASECURADORA salvopruana en cantrarin, [Art, 166 LISF).
4.-Las fianzas 135 coniralos, que en relacin a i pliza de anza se olorguen o se celebren, serdn
mercariiles para iodas las paries que intarvengan, ya sea como BENEFICIARIAS. SOLICITANTES,
FIADAS CONTRAFIADORAS u OBLIGADAS SOLIDARIAS, salvo de la garantia hipotecaria. {Art.32 LISF),
5.- L4 fianza susontz en este folio serd nula y sin efectos l2gales, <l sa parantizan oneradones de oréditn,  aun
cuando en el lexio de |3 misma se sefale ko contraric, esta polza no garantiz el nago da tivjos de  rédito,
coma lefras de cambio y pagaras, ni el pago de présiames que deban solveniarsa en drero, Esta  fanzana
surira efeclos, si se gerantzan préstamos de dinero, mutuos, financamientns en numerario 0 BN espede,
reestruclurasde adautas renegociacidndepasivosy cualquierotra oparacidnnoautor 2adaparla SHCP,
B.- La ASEGURADORA nc goza de los benefidos de ordan y excusidn y caberd ser requerida en jos
tErminos que estatlece la LISF. [At178 LISF),
7.- L3 obligacon de |3 ASEGURADORA se exinguird en los sgulentes cases: 7.1 8 g
BENEFICIARIO  concade alFIADO, prémoga o espera para el cumplimiento de e chligacion afianzada sin
elconsentmiznto  previo y por escritp de | ASEGURADORA (Art. 178 LISF). 7.2 La novadan da la
obligadién principal afianzada extinguirs Ja fianzz, si le ASEGURADORA no da su consenfmiznto
previo y porescilo para esa  novacion y para garantizar con la fianza la obligacin novatoria (Ars. 2220y
2221 del Codigo Civil Federal en adelante CCF). 7.3 La qufta o pago parcial de |2 obligaon gfiznzada
recuce la fianza en la misma proporodn y le exingue s por esa tausa la obligadon principal
fianzads queda sJela @ nuevos gravimenes o condldones (A, 2847 del CCF). La
ASEGURADORA tendrd deracho, a oponer todas las  excepoones que le sean inherentes s ls
abligacian prindpal, ir dluyendotodaslas causas ce iberatién cela fianza. 7.4 Sien la poliza de flanza
o se eslablace plazo de cadutidad se estard a lo sefialado an ol Ar174 LISF y, caducard el
derecho del benefidario, para reclamar si la fianza no se reclema dento del  plazo sefialado pars tal
afecto, 7.5 Prescrbié la obligadidn da |z ASEGURADORA una vez frascumcn &l plaze para que
Frascrhala obligadon prcipal garantzada o el de 3 arfos, Io que resulte menor (An175  LISF), para
riermumpirla prescipeion denars requerirse par eseritn a la ASEGLRADORA, en los témincs  del Arf,
175LISF,
§.-Para redamarla fianza: 8.1 Prasantar la redlamarian directamente y pafee
ASEGURADORA, en alguna de sus sucursales  oficnas de servicos, odt [a
de sy ARDDERADD o REPRESENTANTE, aceditando b personalidad can g
fecha de redamadon, nimaro de poliza de fianza relecionada coftla
fecha de  expedinon de Ia fienza, monta de la fianza, nombre o del
denominacion  del BENEFICIARIO y en su caso, de su F
acreditzdo, domidlio del  BENEFICIARIO para oir y recibir notificadion
garanlzzda, acompafianco copia de |3 documentadon en |3 qus se~baso-la s
flanza, refarencla del contate o documento fienle flecha, nimero, élc). Descripden del
Incumplimiento de I3 cbligacidn garentizada que  moliva la presenidbin{ia i ﬂ;ﬁﬂldﬂ
acompariar la documentacion que sirva como sopore  pars cumgﬂobu; darada parle
raclamao come suarte pincipal qua nunca podrd sersupedioral mol HEM@MNW de
Segurosy Fianzas en adelantz CUSF, Dispasiclan4.2.8, Frac. VIl AT 278 (e fam s
8.2 5llafianza garantiza obligaciones fiscales federales se specara ._al Ar
I Faderacidn. B.3 Las fanzas expedidas anle la Federacion, Ciudgen .
s¢ hars sfecliva a dlecdtn del BENEFICIARIO, de aoverdo ¢#fn o gacgding
Arts. 278 o 282 LISF y en su reglamento. B4 Fianzas olorggdgs ag
penales, se harén efectivas, a eleccion del BENEFICIARIC) chnfgfrge
myEGDUSFnpulaviadahddaﬁesnefl:uidnsn que sa hi OUE T
Procedimientos Civles, Arl. 237 LISF). 8.5 Las Fianzss Judicisles Penales olorgadas  ante zuloridades
Ueiciales del orden panal, se hardn sfechivas conforme al Al 282 LISF, Parz la  presentacion del
hADD. se le requenrd personalmente o por comeo ceificade, con acuse ce recbo & I3
ASEGURADORA en sus oidnes pincipales o en el domiclio del Apoderado designado para|
ello, procediendo fa aplicacon del Art. 291 LISF, en czso de la no presentadan del FIADD en el
corcedido. B8 Cuardo la ASEGURADORA recba ia redamacor de ia fianza, podrd
hacerlo del conoumiento del FIADO, SOLICTANTE, OBLIGADO SCLIDARIO o CONTRAFIADOR,
haciéndoles saber almamento an que se vence el plazn establecdo en laley, enlas pfzas de fianza o en
los procedimientos  converdonales celebrados con los BENEFICIARICS, con Iz finglidad de que
preseriten oporfunamente los  slementos y documentacin necesara para inconformarsa en contra de la
redamacicn, y que expresen lo  que a su derecho convenga, De Igual forma, puede denundiar a dichos
deudarss|Licinque en su contra - promoviere el BENEFICIARIO para que apote prushas an confra de fa
reclamacion dela fianzay quedea lasresulias deljuicin, sl se condenare a la ASEGURADORA alpago
(At 289 LISF y 2823 cel CCF).8.7 Una vezintzgrada la reclamacion en los témminos de los Ars, 2796
282 LISF, la ASEGURADORA tendrd un plazo hasta de 30 dias naturales, comados a partr de la
facha en que fue ntegrada la reclamadién para  procecer a su pago, 0 en U £ASe, PArA COMUNICAT por
gscite &l BENEFICIARIO, las razones, causas o molivos de su improcedenca. 88 Si la
ASEGURADORA norechielos elementos y documentos dtadns en 8l punto 86, st pocrs lisremente
decdi 2l pago de Ia reclamadion, estando el FIADD, SOLICITANTE, OQBLIGADO SCLIDARIO o
CONTRAFIADOR oblgado a reembolsar a le ASEGURADORA lo que 2 éstale correspenda, sin que
puede cponer & la ASEGURADORA las excapdones que el FIADO wviera fente a 50 acreedar,
inchuyendola de pagade|n ndebido, por o queno seranaplicables enningln casolos Arts, 2832y 2833
dslCCF (Art, 2BILISF), Sin embargo, el FIADO canservard sus derschos acconss y excepoiones frente
a su acreedor para demancar la improcedenda del pago hecho por |a ASEGURADORA. La
ASEGURADORA, 3l ser recusrida o demandada podre denundiar el pleita al deudor principal para
Gue aporie pruedas en contia de Ia reclamacidn de la flanza y quede a las resultas del juido, para el

casode queselagarsacondenaralaASE GURADORAalpago (A, 289LISF y2823 el CCF),

8.-En casode que la ASEGURADORA rechazare la rechmarion o no diea coulps) ﬁ:%%
sefialado en el Al 280 LISF o el 50 bis y 68 de la Ley de Prateccion y Defensa ] UsUan de Servicios
Finangems.

establedidos porla ley; el BENEFIZIARIO podra elegir, en la redamacian de E 3
10.- OTRAS DISPOSICIONES - Existe obfgacion de lss ofidnas y autoridades dependientes de la

NORMATIVIDAD APLICABLE A LA POLIZA DE FIANZA

Federacin, Cludad de México, de los Fstados o Munidpios de pig ASEGT E}\D A lcs
datos  sobre la situacidn del asunto, va ses udidal, adminstral Lier fikre o
que se haya olergaca |z fianza, 10,7 La ASEGURADORA ! %&% Ncia
An.16 pimafo  primero LISF y Al18 prmer pdrrafo LISF, 102 L na cumple
con la glgasion garanlizada en la péliza dentro de los plazos legdles para su cmphifyink, debera
cubrir al soreedor  indemnizadén por mora conforme al At 283 LISF, 10,3 autondac podré fiar

mayor mporte paa las fanzas que olorguen las AFIANZADORAS Y ASEGURADORAS, que el
sefialado para depusitosen efectivo U oiras formas  de garantia, Lainfracdon de estepreceptn serd calisa
de responsabilidad (Art, 18 LISF), Si las obligacionss  garantizadas son de hacer o de dar, ke
ASEGURADORA potra sustiuirse al deudor principal en el cumplmianto de la obligacin. En las
fianzas en que se gerantice €l pago de una suma de diners en  partialidades |a falta de pago de
alouna de las pardaldadas na da derecho a reclamar ba fanza porla toiabdad, (Ar, 176 LISF), 10.4 1
pago de la fianza al BENEFICIARIO, subraga ala ASEGURADORA por ministenio de ey, en foeos os
derechos, acdaonas y privlegios que a favor def apeedor se denven de ls  nzraleza de la ablgadcn
garantizada. La ASEGURADCRA podré lIberarse otal o pardalmerts de sus  onlijacones s por
causasimputables al BENEFICIARIC de |z paiiza de fanza, el page s impedido ole r2stiaimposiole |z
subrogacion, (Art, 177 LISF y 2830 y 2845 def CCF),
11~ FIANZA EN MONEDA EXTRANJERA.- Para &l cato de fianzas en moneda ewierjens, la
ASEGURACCRA, slBENEFICIARIO, 9 FIADO y sus OBLIGADOS SOL IDARIOS se someter, 73
LISFy Capitulo19.2CUSF, g \ Ay,
Unicamente se podran autcrizar este tipo de operacones, cuando se reladonen con o i
obligadones exgibles fuera del pa's, o que por la naluraleza de dichas obligaciones &
Pagu se Convenga en moneda exranjera.
RECLAM:‘NUDN.-QLBdpﬂg)ﬂﬁlﬂfﬁdaﬂ‘ammmﬂeﬂmw@!a axnadida sn g5k
que deba realzarse en el extraniera, <e efariuara por conducto de Institudones de clgite
fllales de esias, a través de sus ofidnas del exterior, en &l pals donds dakié cump
afianzaa y enfa moneda cue se haya establecido en a palizz (Disposizion 18.2 3, facdon 11 C.
PRIMAS - Las primas reladonadas eon s sxpadicdn de fianzas en moneda exiranjera, se canifR'a 13
ASEGURADORA en la misma monedz de expedicion de la paliza, canforme al dguiog
solventar oblgactnes denominadas en Moneda Extrarjera pagaderas en o el blice ha
Eﬁbsigadn par el Banco de México en el Diario Oficial de la Federzcion, Disposiciome S it .

).
CONTROVERSIAS.- Que para conacer y resalver de kas controversias dervadas ] ‘
refiere la presente, serdn competertes (35 autondades mexcanas, en los lérrn-rx
Protecdén y Defensa de los Usuanosde Senvicios Finangefos Py tras disposidone %ﬁz‘

ramn

peruico de que en los cescs de fignzas en que el curolimienty de |s obigacon

efectos fuera del tentorio naconal, se apliguen las noma Usas ¥ costumbres
htemacionales {Disposizar 19,23, fraccion Il CUSF),

12,-JURISOICCION ¥ COMPETENCIA - EL{LOS) SOLICITA FIDB(S) YIT ELLDS)

OBLIGADO{S) SOLIDARIO|S), y cuslesquiera oios coobligados, £n su caso, asl come Ualandose ge

« BENEFICIARIOS PARTICULARES, nara efectos d interpretaciin, cumplimientc y ejzcy sior de esta péliza,

se someten de forma expresa & la urisdicoion y competencia de los Trbunales Federales o del fusto comin
de laCiudad de Méxica, yfo Guadalajara, Jal scoyicMepferrsy, Nuevo Ledn ylaPuebla, Pusbla, a sleccifin
de Iz parle adora, renundando de forma expre :

lodocasy laleyde Instituconesde Seguras
favordela Federacién Cludad de México, Estad
282deLISF, 13- USO DE EQUIPOS, MBE
CUALQUER DTRA

delafima digital, res.itado de uiiizar la Firma Elecirérica scbre ura fanza elecirdnica susituys ala frma

+ autografay produdiré los mismos efectos quelas|zyes otorgan alas cocumentas corespondiertes con el

mismo vabr probatorio; por tal motive EL{LOS] SOLICITANTES) /0 FIADO(S] Y/D OBLIGADD(S)
SOLIDARID(S] exresafn) eu consentimienta para cue LA COMPAR(A ASEGURADORA. emita las fanzas y
los documentos modificatonos, en famme esorita o & través de medios electrénicos. doticos o por cueluier
olra lecnologia vilida y no podrdr ohjetar el Uso de estos medios U oponerse alg mi?'ncs\ rorlogueenla
interpretacidn y eumnlimiento de este contralo se sujstan a b dispussq-phﬁdll' ity Sequndo, Del
Comercio Eledrdnico, Libo Segundo del Codigo de Camercia Vi em&‘é@mhs'ﬁ&;& f14‘empfeu de
medics elecrnicas en | calebracidn de scins de camerdio, paciando afaﬁrp; P P A
I-Que a través de estes medios se pudran emilr los reabos de cobroe prif s,jhmgailn: emsion
de palizas de fianza, endosos y documentes modificatorios qus szansolgl Ly URADORA,
asi coma, cuakuier otro derivado de la prestacan del serioio contrataco; dpcumehlos elgeron
podrén  imprimise en papel pero serd la versicn :
evisteraalguna  diferendaentre ambas,
IL-Con el fin de establecer que la fianzs slectrdnica fue generada fo
en lerminos del Articulo 80 Bis del Codign ds Camertio, las Papgd
del Usuarioy Responsablidaces comespondientes a su use, la%af ) B 4
de ks Constancs de Consullz disoonible en ef Fartal de b
emitidaspor  |asemprasss queintegran el Grupo Financiern Aserfa
Los fimantes declaran conocer el cortenido y alcance de las disHh g5, ¥, (b
relalivas 8 I celebracion de aclos Uridicos, mediznte ef uso de  Blecar &ga}c uier o3
tecnologia, porlo cualestan dispuestes acperaratrzvésde s mismat, yat e iciasshn ajedas, |
lll-La Creacion, Transmision, Modificaciony Extingsn de mmmsﬁamm 5 de las pdlizas
de fianza electrdnicas sesoporta meciantz ura Fima Elecidnicaganeradausardo cartficados digitales en
términos ded Titulo Sequndo, de| Comercio Eleciinico, Capitulo |, De los Mensajes de Dalos, Arculos 53
al98y demas reletivos y aplicables del C ddigo de Comerdio, lo wual garantiza frente a tercas la identidad
autenticdad e integrdad de las opersciones y senidos preslados a EL{LDS) SOLICITANTE(S) YO
FIADO(S)Y/0 OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), De igualiorma, bs mantes ¢2 2sta insiumento pecran)
paciar los medios electronicos idoneos parz la transmisidn y extncén de derechos y obligacones
inherentes & les operadones y senitos seralados en la Fracdn | de esla dausule. Asmismo, LA
gﬁ /A ASEGURADCRA podrd soheitar y redbir documentacian 8 informacicn de los
mediante mecios electronices siempre y cuando ELLOS) SOLICITANTE(S) IO FIADDIS)
YIOELLOS) CBLIGADDIS) SOLIDARIO(S) paraniice(n) a satislacain de Ja receplonz Jos medios
de creaddn, transmisién y modificaddn de dicha documentacin y cus le permitan asegurar la
Identidad, autenticidad & integridad de 2 documentacian e ecirdnica generada y ‘ransmiida,
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

2 CUTZAVALA

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11

AOhra CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRINTERA 202
ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON.

Expedlente de Obra Publica
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3.8.- Cédula de integracion de datos del contrato de obra publica. §C
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Ente pablico municipal: CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERQ

Cédula de integracion de datos del contrato de obra publica.

Ejercicio fiscal 2022

Nombre de la abra o accion contratada. CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIZ

CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.
Fondo o programa fuente de financiamiento. FAIS MUNICIPAL 2022

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.

Mombee dal contratista MARCO ANTONIO ARVIZU PIENDA
M de contrako = W MPIOCUTZAMAL APINZ ORIZ072-11
Otjete del corvrats “EL MUNICIFIC" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE _0S TRABAJOS
Modalidad de adjudicacian ADJLDICACIGN IRECTA
Monto contratada $1,020,000 00
Facha de firma del contradn 7 de febrert de 2022
Vigencia del contrato: 14 de abwil de 2022

INFORMACION DE ANTICIPOS ¥ CONVENIOS MODIFICATORIOS.
Merto del anticipo 50.00
Fooha de pago del anscpo o -
Facha dsl comeenio modificatono
S st fsowls DB L =—x
Blazn an ampliacitn o 1 .
Vanacidn respscto al monts orginal S
Variacidn respecty al plazo ongina!

INFORMACION DE GARANTIAS. |

Manto da garantia de anticipo:
Fecha da expedicidn de garantia de antaipo: o
Vigenca de la flanza de antcipe. . E
o '_" o 4, =
Namem de fianza de anficipo: -
Monto de garantia de cumplmienta del cantrato m_zwuao

Fecha de exoedicién de garantia de nto 7 de fobrem de 2022

Vigencia de la fanza de o 14 de abni de 2022

Compahia afianzadora: Aseguradora Aserta. S A de CV_ Grupo Firanciero Asoria
[ Mimero de fianza de cumplimianto del contrata _ ) s awTDT

Monio de garantia de vicios ooultos — $102,000.00

Fecha de expedicion de garantia de vicios ocultos
Vigenca de la Tanza de vicios ocultos:

Compalila afanzadora:

da fianza de vicos ocultns

14 de abril de 2022
14 de sbril de 2023
Asaoumm SA ce CV Grupo Firancera Asera
3481.39720-7
INFORMACION DEL PROCESO DE LICITACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO

Fecha de publicacion de bases
Fecha(s) de emisin de invitaciones:
Facha de visita al sitio de la obra
Facha de junts de aclarsciones:
MNumaero de an el
MNombsre del parikapants 1
Mombre del I 2
Nombie del 3
Mombre del 4
Nombre dal partic 5
Fecha de apertura 48 sobres de propuestas: "
Mt de propuesta econdmica del partcipants 114
Manto de propuesta econdmics del p P
Mario de coondmica del ¢ 3
Marto de proplessta acondmice del participante 4.
Monto de propussta Gl 3 g
Fecha de smision de fallo
Fectia de nolificandn del fullo

sy,
bz

I = dr

D conformidad. LIC. RENE ROORIGUEZ BORTILLS
TESOREROMUNICPEL

AMIENTQ MUNICIPAL
CONSTITUCi0NAL 0g
CUTAMALA DE 7, et
CONTRAL O® 1 G
2041 . v'ﬂ.f‘.-?“’ .

H AYUNTABIENTO MUNICIPhes
CONSTITUCIONALDE
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2021 2024

00000134




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.
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e CUTZAMALA
a0

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11

HObra CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIM ERA-" "
ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON.

Expediente de Obra Publica W

Ejercicio Fiscal

2022

H. AYUNTAMH F ’inu HICIPAL
CONSTITUC UNAL Dg
CUTZANALA DE PIRION, GRO
TESORERIA
W21 2024
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3.9.- Presupuesto de la oferta ganadora (con sus respectivos partlcls y:conceptos de
obra (con precios unitarios con nimero y letra) de conformidad corfiglartic
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ismas. asi

como importe total con nimero y letra. msmmiﬂffﬁ HUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
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MARCO ANTONIO ARVIZU PIN§

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. &

Pagina 1 de 2

B, Axi IHTJ‘-MTEHTB MUHICIPAL

PRESUPUESTO DE OBRA

W
Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11 CONETITUCHONAL DE Duracion: 85 dias naturales 1
Obra: gg:sli:ﬁ::égr: Eaipﬁ%cgjs ¥ Espgglcismm?ﬁ%%.mcowm LA Fecha: 03/02/20 |
PRES{DENCIA Inicio Obra: 09/02/2022]* i
- 2028 FinObra: 1404022 "%
\ DOCUMENTO
Lugar: CUTZAMALA DE PINZON, MFIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero ART 45 AIX RLOPYSRM

| Unidad |

Cantidad

| P.Unitario |

Importe

[ % |

|| Cédigo | Concepto
A RS

A1 TERRACERIAS

14101-001 Trazo y nivelacitn de terreno para para canchas y M2
espacios multideportivas, incluye matenales, eguipo
ce topagrafia, personal técnico, y herramienta
14101-024 Corle de lerreno a maquina en material clase "B, M3
incluye: maguinaria, mano de obra equipo y
harramienta
Formacién y compactacitn de terraplenss con matarial
de banoa, incluye extendido de material, incorporacion
de agua homogenizado, compactade en capas dei \\mnn
€

herramiarta ;::I "."

Carga a maquina y acarren de material producto V% )
corte en camidn de volteo fuera de la obra hasta a

banco de desperdicio, valumen medio suelto, incluyi ._‘. Ly
volumen medido suslto, incluye: tiempo de espera de - s
la carga mecanica, maguingria, mana de obrﬁ.ﬁwiﬁ@ﬁl}
v herramienta CONSTHGCICAA, OF
Al TOTAL TERRACERIAS

MURO
Excavacion de zanjasa cialo abierto a maquina érhéD%mA

material tipo -A. de 207 a 2021 2024
a camidn, mano de obra, equipo y herramienta

14101-017 M3

om da espesar. mano de abra, maguinana v

14101-025

10401-054
=400 m, incluye: carga
10401-265 Plantila de 5 ¢cm, de espeser de concreto hecho en
obra de F'e=100 kgicm2, incluye. preparacion de la
superficie, nivelacién, maestreade, colade, mano de

mz2

obra, equipo y herram:enta
Acere de refuerze en cimentacion del ho. 2 (3/8"), de
Fy=4200 kgfem?2, incluye suministro de materiales,

10401-172 KG
acarreos, cortes, traslapes, ganchos, escuadras,
dobleces, silletas, desperdicios, hatllitado, amarres,
mano de obra, equipo y herramienta

Conereto en cimentacion, hecho en cbra de Fo=250
kgfem2, incluye: acarreos, colado, vibrade, mane de
abra, equipn y herramienta

Cadena de 15x20 cm de congreto hecko en obra de M
F'c=200 kglemZ, acabado comun, armada con 4

varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm

incluye: materiales, acarreos, cores, desperdicios,

10401-304 M3

10602-045

traslapes, amarres, cimbrado, coldade, descimbrado,
manc de obra, ecuipo y herramienta

Mure de 20 em. de block de concreto de 12x20x40 cm
asentade con mezcla cemento areng 1.5, acabade

106801-044 M2

aparente, inc'uye: materiales, acarress, mano de obra,

36845775 $13.13

1,378.7200 $117.88

400.7600 $432.15

$243.85

CUTZAMALA DE %0200, GRY

703100

$175.04

70.3100 5168.51

555.7200 $56.71

14.0600 $411657

117.1800

$426 60

$48,378.50
§162247.77

$175,993.75,

Y DEbﬁ‘d’ OLL

5.50%

TageE

LR

$618.804.33

$12,307.06

$11,847.94

$32,626.32

$57,878.97

$45.988 88

$66,857.62

70.38%

1.40%

1.38%

A%

6.58%

5.69%

7.83%
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MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

Contrate No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11

CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA CE PINZON

Lugar: CUTZAMALA DE PINZON, MPIC. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA

I

Duracion: 85 dias naturales
Fecha: 03/02/2022
Inicio Obra: 09/02/2022
Fin Obra:
DOCUMENTC
ART 45 AIX RLOP;

PRESUPUESTO DE OBRA

- ,}ax

|L__Codige ] Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | -

equIpo y herram enta H, AYUNTAMIENTO INICIPAL

10604-062 Castillo de 1520 cm. de concreto hecha en obra de M 46,8000 $439.00 $20,545.20 EE. BUCIONAL DE
F'e=200 kglem?2, acabado aparente. armade con 4 T i ;
varillas de 3/3" y estribos del Ne.2 a cada 20 om "J"’-'""ﬂm--u U3 'iNZﬂﬁ. GEU
Incluye materiales acarreos cortes, desperdicios, / / T E \'3 ‘:) F‘: E R I A
armado, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, 2021 2024
descimbrado, mano de obra, equipe y herramienta

10401-802 Relleno con material producip de la excavacién M3 28.1200 $22585 $6,352.71 0,72%
compactado con pisdn de mano en gapas no mayores
de 20 cms. incluye: adicidn de agua, mano de obra,
ecuipo v herramienta

A2 TOTAL MURO $260,406.01 29.51%

A TOTAL CONSTRUCCION DE CANCHAS $6879,310.34 100.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $879,310.34

IVA 16.00% $140,689.66

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $1,020,000.00

(*UN MILLON VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.*)

A ENTO
CIPAL CONSTITUGIINAL

g2l - 2024

Likg

ESARROLLO URBANU

W AYUNTANIE D

CORSTITUCIONEY e
CUTZAMALS 1 P2 "R

000uo FEZEicA

&




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacidon Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

e
'“M”kﬁﬁURﬂ

Tugt - 2024

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11

hﬂbra CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA
ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON,

Expediente de Obra Publica W

Ejercicio Fiscal

i, AYLINT:
GONSTITUCIONAL DE

l 1.*_-1!- 'nL ;‘?Gli VRQ

_ 2 - 202 TESORERIA
mﬁﬁm I'\ L0647 LU
!Emwﬁwun\\

2022

-3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion. -

3.10.- Tarjetas de analisis de precios unitarios de todos los conceptos del presupuesto y
basicos, del costo directo de la mano de obra, materiales y costos horarios de maquinaria
y equipo de construccion; del costo indirecto, del costo por financiamiento, del cargo por
utilidad y de los cargos adicionales.

000uG138



Dependencia

EN CUTZAMALA DE PINZON

H. AYUNTAMIENTO DE C

Contrato. MPIOCUTZAMALARPINZON/Z2022-17
Obra CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS M

Ublcacion. CUTZAMALA DE PINZON MPIO. CUTZAMALA DE PINZON GL%“%

mFECHA: 0310212022

: QR NEOLONIA LA CURVA PRIMERA

(\ \ \LE PAUON, GRO,
\ ™ PRESIDENCIA

1, - 4024

MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA FONIO ARVIZU PINEDA RLOPYSRM
Contratista ART 210
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HOR IA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
Cadigo: ECTRAN Capacidad:
[[EQuIPG DE TOPOGRAFIA Serie:
PO de Combustible
indicador Economico de Referencia TIE LI % Tasa de Interes Anual  5.730%
n Inchcador Especfico de mercada de Seguras: TIE % Prima Anual Promedio de Segurcs. 4.000%
[FRECIO DE ADQUISICION VIDA ECONGMICA EN ANGS 10
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pr) $ HORAS POR ANO (Hea) 500 Hre
QUIFD ADICIONAL 5 . VIDA ECONOMICA (Ve) 5000 Hrs
IDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn) nrs COSTO COMBUSTIBLE (Pe) ILts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe) g . COSTO LUBRICANTE (Pa) ILts
VIDA ECONOMICA PZAS ESFEC (Va) nrs POTENCIA NOMINAL HP
ALOR DE LA MAQUINA (V) s 85,648 00 FACTCR DE DPERACION (Fo) 08
ALOR DE RESCATE (Vr) 10% $ 6,564 80 POTENC A CE OPERACION (Pop)
ASA DE INTERES ANUAL (i) 5 7390% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko) 1
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS [s) 4.0000% COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fg)
ISALARID REAL DEL OPERADCR (S) $ = COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa) 0 0035
OSTO POR SALARIC DE OPERACION (Po) 5 - CAPACIDAD DEL CARTER (CC) Lts
ORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht) hrs FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr) 1
IEMPO ENTRE CAMBIC DE LUBRICANTE (Ca) hrs CONSUMOS ENTRE CAMBIO CE LUB (Ga= CCrCa)
- CARGOS FOS OPERACIONES _ . ' ' |, ACTIVA | % | ESPERA | % | RESERVA |
).- DEPRECIACION.. .. D =[Vm-Vi)iVe (565/648.-56,564 85,00000 = v - disn s 8 1182 100% § 1182 15% § 177
b).- INVERSION Im = (Vm+Vr)*ii2Hea (565,648 +86,564 B)x5 7390 [zxsmr RO et 414 100% s 414 100% § 444
) - SEGURDS. _Sm = (Vm+Vr)*si2Hea (565, 648.00+86 564.60)x4.00 ﬁiﬁah,\r 5 283 100% S 288 100% 3 289
] - MANTENIMIENTO. .M = Ko*D 1%11.82 Yoo 8 11,82 ] 15% $ 1.77
mﬁi’t&ag‘é‘s‘-#i}os 5 30.67 5 18.86 5 10.57
=
; ..Co=Fe*Pop*Pc OxOx 50 ALDE § 59 S )
) -Otras Fuertes de Energia $00°0 DEPINZON, GR§ 5% S s
). Lubricante Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa  [(0.0035x0)+0/0) x 501t y 3 - 5% § g
) Liantas.. N=PnAVn £.00/0 | AnR0LLO UKEA 3 - 5% S y N ;
) Piezas Especiales. . Ae=PelVa §00/0 20212078 ¢ 5 s
) -Otros Consumos
Desoripoion Urndaci f Costo Canhdad [ ¥ ! Importe
] i s
) s =0 =1 | Suma: § -
E : -
Suma de Otres Consumos S 5% S . g
Suma de Consumos § - 5 - § =
[i.-OPERACION | CATEGORIA UNIDAD SALARIO REAL (5] | HORAS EFECTIVAS (Ht) | IMPORTE TURNO S/HI
| E s
| § = - -
B R E Ji
o 3 B
N Suma de Operacion Po=SiHt 100% 100%
TO DI O HORA, - INA| § 30.67 $ 18.85 s 10,87

- i

000u0139




Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE G G JEFINZON, GRO.
o
Licitacitn: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11 K. AYUNTAGIENTO BUNICIPAL  FECHA: 03/02/2022
Obra. CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MOONEEERGIENDBEEN COLONIA LA CYRVA PRIMERA ETARA
EN CUTZAMALA DE PINZON CUTZAMAL L FRZ0H, GR C\S\(
PRESIDENC
2021 - 2024
Ubicaciom  CUTZAMALA DE PINZON,MPIO. CUTZAMALA DE PINZON,Guarrero - s
MARCO ANTONID ARVIZU PINEDA ARG 4D MARE ONIO ARVIZU FINEDA RLOPYSRM
Contratista REPRE = |. ART. 210
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS -i—ff
Cddigo: EQREV Capacidad:
EVOLVEDORA PICONCRETQ DE 1 SACO B DE HP g Seria:
B OAVUNTARIENTA 131 iskenss , 11PO 02 Combustible:  GASOLINA
Indicador Ecanomico de Referencia: TIE CONSTIT! Ju" _ AL % Tasa de Interes Anual. 5 739%
Indicador Espesifico de mercado de Seguros: TIIE P ' % Prnima Anual Promedio de Seguros 4 000%
[PRECIO DE ADQUISICION g 3305900 wprm . LU GRU VIDA ECONDMICA EN ANOS 2
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn) g 1318.00 E,S DRER I'A HORAS POR ANO (Hea) 2000 Hrs
EQUIPO ADIGICNAL 5 " 21) 2024 VIDA ECONOMICA (Ve) 4000 Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn) 1000.00 hrs COSTO COMBUSTIBLE (Po) 15.95 ILts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe) 3 - } COSTO LUBRICANTE (Pa) 112.06 fLis
VDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va) hrs POTENGIA NOMINAL 8 HP
[VALOR DE LA MAQUINA {Vm) 5 32,641.00 FACTOR DE OPERACION (Fo): 1
VALOR DE RESCATE (Vr) 10% % 3,264,110 POTENCIA DE OPERACION (Pop) 8
TASA DE INTERES ANUAL () 5.7390% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko) 08
FRIMA ANUAL PROMEDIC DE SEGURCS (s) 4,0000% COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc) 0.1514
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S) 475.58 COEFICIENTE LUBRICANTE (Fz) 0.003
OSTO POR SALARIO DE OPERACION (Fo) 5 59 45 CAPACIDAD DEL CARTER (CC): 1 Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TLRNO (Ht) 8 hrs _yniboy FACTOR DE RENDIMIENTS (Fr) 1
EMFO ENTRE CAMBIO CE LUBRICANTE (Ca) 100.00 h@"r_ ke e J}_CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB [Ga= CC/Ca) 0.0100
[I--CARGOS FiJOS OPERACIONES - AR ._f‘g ACTIVA | % | ESPERA | % | RESERVA
) - DEPRECIACION. .. D =(Vm-Vr)iVe (532,641.-83,264 1y4,000.00 - 734 100% $ 7.34 15% $ 110
) - INVERSION Im = (Vm+Vn)*ii2Hea (532,641 +$3,264.1)¢65.7390 %/(2 052 100% § 0.52 100% $ 052
) - SEGUROS Sm = (Vm+Vr)"s/2Hea (332,641 00+53,264.10)%4.00 %/ 036 100% $ 0.36 100% % 036
) - MANTENIMIENTC. . M = Ko*D 067234 5.87 $ . 15% $ 088
14.09 $ 8.22 $ 2.86
| ] COMBUST — Go-FoFopFo 0.1574x6x $15.95 1832 5y 0.97 5
) -Otras Fuentes de Energia 30070 - 5% % 3 -
). Lubricante .. ... ... ......Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca)Pa [(0.003x8)+1/100] x $112 061t 381 5% § 019 $ B
d), Liantas N=Pn/Vn $1,318.00/1,000 132 15% $ 0.20 K]
le). Piezas Especiales .. Ae=PefVa $00/0 3 3 $ -
LII) -Otros Consumos
Descripcion Unidad Coslo Cantidad - Importe
g
5 Suma: $ -
| s =
Sume de Otros Consumos § - 5% S - $
Suma de Consumos $ 24.45 $ 1.36 5 -
CATEGORIA UNIDAD SALARIOREAL(S) | HORAS EFECTIVAS(HY |  IMPORTE TURNO S/t
[OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR _ OR T8 47558 3.0000 S 5940 |
g | : e —
| 5 §
[ § S .
Suma de Operacién Po=S/Ht §$58.45 100% $55.45 100% $50.45]
ml 5 87.88 s 86.03 [ 82.31 ||

000U0145




Dependercia

WNE PINZON, GRO,

Lictacion. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11 b FECHA: 03/02/2022
Obre: CONSTRUCCICN DE CANCHAS ¥ ESPAW N COLONIA LA GURVA PRIMERA FTAPA
EN CUTZAMALA OF PINZGIN WAV STITUCIONAL DE
' DE PAZON, GROL
P
Ubicacion  CUTZAMALA DE PINZON,MPIO, CUTZAMALA 0’3 W 1A
MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA T ANTONIO ARYIZU PINEDA > RLOPYSRM
Contratista ART. 210
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HO ERIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
Cédigo: EQMOTO14H Capacidad: 15 HP, 18784 KG
MOTOCONFORMADORA CAT. 14H DE 215 HP i Serie:
i} & ¥#ipo de Combustible.  DIESEL
Indicadar Economico de Referencia: TIE % Tasa de Interes Anuall 5 739%
Indicador Especifico de mercado ce Sngurus TIE H MUN_MMEM “'J‘ﬂé:i?ﬁma Anual Promedio de Seguros
FRECIC DE ADQUISICION 5 5,165,730 00 CUTZAMALAD clmm, VIDA ECONOMICA EN ANOS 6
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pr) g 453,378.00 - HORAS POR ARO (Hea) 2000 Hrs
EQUIPC ADICICNAL 5 : TESOR ERIA VIDA ECONOMICA (Ve) 12000 Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn) 3000.00 hrs 21 20is COSTC COMBUSTIBLE [Pc) 181 ts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe) 5 - COSTO LUBRICANTE (Pa) 112.06 /Lts
DA ECONONMICA PZAS ESPEC (Va) rrs ] POTENGIA NOMINAL 215 HP
\VALOR DE LA MAQUINA (V) ] 8.696,352.00 FACTOR DE OPERACION (Fo): 078
\VALOR DE RESCATE (V1) 10% § 869,635 20 POTENCIA DE OPERACION (Fop) 161.25
ASA DE INTERES ANUJAL () 5 7300% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko) 0.7
FRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s} 4.0000% COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fe¢) 0.1514
SALARIC REAL DEL OPERADOR (S s 1,017 88 COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa): 00018
OSTC POR SALARIO DE OPERACION (Po) 5 169.65 CAPACIDAD DEL CARTER (CC) 20 Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJD POR TURNO (Ht) § hrs FACTOR DE RENDIMIENTC (Fr) 1
EMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca) 200.00 his CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca) 01000
[l- CARGOS FiJOS OPERACIONES ACTIVA | % | ESPERA | % | RESERVA
la) - DEPRECIACION. D =(Vm-Vr)iVa (38,696,352 -$869,635.2)/12,000.00 s 55223 100% $ £52.23 15% § 97 83
Ib) - INVERSION . ___Im = (Vm+Vr)*i2Hea (38,696 352 +5B6Y 535 2)5.7390 %/(2x2000) ] 13725 100% $ 13725 100% § 137 25
c) - SEGUROS. Sm = [Vm#\Vr)"s/2Hea (58,696 352 D0+S869 635 20)x4 00 %/(2x2000) $ 9566 100% § 95 66 100% $ 95 66
i) - MANTENIMIENTT M = Ko™D 0.7 x652.23 g 456 55 $ 15% 66 43
Suma Cargos Fljos $ 1,341.70 $ 965,14 $ 398.22
- I.L-cm.nns Il G
] COMBUSTIBLE ____Co=Fc'Fop°Fc 25K SA8 1 - 5 43168 59 S 22.00 $ =
) -Otras Fuentes de Energia Sl | § 5% § s
) Lubricante . Lb=[(Fa"Pop)+CCICa]*Pa |(Uﬁﬂ xiﬂ.?ﬁpzﬂml x $112 061 § 3831 5% 8 1.92 $
id} Llantas N=Pn/vn $ 15313 15% $ 22,97 $
ie) Piezas Especiales Ae=Pelva s 3 .} :
Ifj.-Otros Consumos
N " Descripeien Costo Cantidad | * Imperte %
o - o ___”_ Suma: $ -
2 |
Suma de Otros Consumos § 5% $ - % -
Suma de Consumos $ 633.32 $ 46.98 $ -
[ OPERACION | CATEGORIA [ UNICAD SALARIO REAL (5) | HORASEFECTIVAS(HE) |  IMPORTE TURNO SfHt
TP1A-M [CUADRI_LA No 96 | 1 OPERADCR MAQ. PESADA | 10R 3 1,017 €5 6.0000 5 164 65
' - E s
I s
N |8 - - | 8 =
B Suma de Operacién Po=S/Ht $169.65 100% $160.65|  100% $169.66|
[COSTO DIREGTO HORA - MAGUINARIA 5 2,144,867 s 1,101.77 s se8.87 |

000UC141




Dependencia:

Licitacion: MPIOCUTZAMALARINZON/2022-11
Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS
EN CUTZAMALA DE PINZON

2021 - 2024
Ubicacion CUTZAMALA DE PINZON,MPIO. CUTZAMALA DE PINZON,Guerrero

.,.\\',)('I‘l 'I.l": |

MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA ARQ URB. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA RLOPYSRM
Contratista REPRESENTANTE LEGAL ART 210
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE AQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
DATOS GENERALES 2
Codigo: EQVAP Modelo: © P Capacidad:
\VIBROCOMPACTADOR VAP 70 i Serle:
.;‘ Y1 de Combustible:  DIESEL
Indicador Economico de Referencia. TIE g “-'3*“ % Tesa de Inferes Anual:  5.738%
Indicador Especifico de mercado de Seguros TIIE = "% Prima Anual Prnmeclm de Seguros 4 UDCI%
) 'PREC:O DE ADQUISICION 25°0,570.00 i TUNGIPALVIDA EGONOMICA EN ANGS. . 6
PRECIO JUEGET LLANTAS (Pn) s 191,348.00 C-O'WTEI UCIDNAL DE HORAS POR ANO (Hea) 2000 Hrs
EQUIPO ADICIONAL $ - CUTZAMALA DE BIMZON. GRO VIDA ECONOMICA (Ve) 12000 Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juago) (V) 3000 00 hrs ESORER COSTO COMBUSTIBLE (Po) 181 iLts
PRECIC PZAS ESPECIALES (Pe) $ - , ) o COSTO LUBRICANTE (Pa) 112.06 iLts
VIDA ECONCMITA PZAS ESPEC (Va) hrd ,’ . 1 i 4 TENCIA NOMINAL 155 HP
VALCR CF LA MAQUINA [Vm) s 2,319,222.00 SRR FACTOR DE OFERACION (Fo) D8
VALOR DE RESCATE (Vr) 10% 3 231,922 20 POTENCIA DE OPERACIGN (Pop) 124
ITASA DE INTERES ANUAL (i) 5 7380% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko) 0.8
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS () 4.0000% COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fe) 01514
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S) $ 67120 CCEFICIENTE LUBRICANTE (Fa) 0.003
STO POR SALARIC DE OPERACICN (Pa) s 83.91 CAPACIDAD DEL CARTER (CC) 36 Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJD POR TURNO (Ht) 8 hrs FACTOR DE RENDIMIENTC (Fr) 1
TIEMPD ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca) 150.00 hrs CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca) 0.2400
lL- CARGOS FlIOS OPERACIONES ., '/, ACTIVA | % | ESPERA | % | RESERVA
) - DEPRECIAGION D =(Vm-Vr)/Ve (92,319,222 -$231 822 2)112; qoaoo : 3 17394 100% $ 173,94 15% § 26.09
b} - INVERSION Im = (Vm+Vr]"i2Hea 1$2,319,222 +5231,922 z‘x&:aﬁ‘&g‘w $ 3660 100% § 35 60 100% & 36 60
).- SEGUROS Sm = (Vm+Vr)*si2Hes ($2,319,222.00+8231,922. Bod 8 2551 100% $ 2651 100% $ 25 61
)- MANTENIMIENTO . M = Ko™D 0.8x173.94 3 139.15 $ 5% $ 2087
375.20 $ 236.05 $ 108.07
l:; .- CONSUMOS -
). COMBUSTIBLE. Co=FC*Pop'Pc 0.7514x124x 5161 33080 5% 9 16.99 S s
). -Otras Fuentes de Energla $00°0 5% $ -
) Lubricante Lb=|(Fa’Pop)+CCICa]"Pa  [(0.003x124)+36/150] x $112, Gﬁ' 8658 5% § 343 [ .
id) Liantas N=Frivn $191,348.00/3,000 6378 15% $ 957 $
Te] Piezas Especiales.  Ae=Pe/Va $00/0 % £ 5
iN.-Otros Conswimos
C Descripcion _ Unidad ' Costo | Cantidad | - Importe
s = = i
B s | _|_ == Suma: § -
h_ s | ]
Suma de Otros Consumos § 5% § S -
Suma de Consumos $ 472,18 $ 29.99 $ -
WERACPOH [ CATEGORIA UNIDAD SALARIO REAL (S) | HORAS EFECTIVAS (Ht) INPORTE TURNO S/Ht
|RI=RER [OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA JOR s 671.29 8.0000 3 8391
+ 3 - 3 ==
i gy e e e | —
[s 3 =
Suma de Operacién Po=S/Ht §83.91 100% $83.91  100% 583.91
m 11 831.27 $ 348.85 [ 192.98

000uC14cz
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Dependencia “A DE PINZON, GRO,
Licitacién  MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11 mgqm [gUhF‘IPAL FECHA! DAM2/2022
Obra CONSTRUCCICN OF CANCHAS Y ES ‘ﬁ%uégw&@wwos EN COLONIA LA CURVA PRIMERA
EN CUTZAMALA DE PINZON
CTZAMALA E PIAZON, GRO.
REaEDENC!A
Ubicacion. CUTZAMALA DE PINZON,MPIO. CUTZAMALA Df:z&ﬁ}()ﬂ Guermern :\
MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA ARG URB. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA RLOPYSREM
Contratista REPRESENTANTE LEGAL ART 210
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPQ DE CONSTRUCCION
DATOS GENERALES
Cédigo: EQPIPA Modelo: Capacidad:
ICAMION PIPA DF 9 M3 \\mnos & Serle:
‘ S5b S Tipo de Combustible:  GASOLINA
Indicador Economico de Referencia 111E ;f % Tesa de |nteres Anual
Indicador Especilica de men:adu de Seguros THE
PRECIO DE ADQUISICION B 1,023,000.00 5 5
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn) s - HORAS POR AND (Hea): 2000 s
EQUIPO ADICIONAL $ VIDA ECONOMICA (Ve): 10000 Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vr) UHUMCIPAL  cosTo comBusTBLE (Po) 1595 [Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe) $ WAL DE COSTC LUBRICANTE (Pa);  112.06 /Lts
VDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va) nr{:UT.‘{u NALALE PION. GRO POTENCIA NOMINAL 80 HP
[VALOR DE LA MAQUINA (V) § 1,023,000 00 "}%5‘ RIA EACTOR DE -::FERACJC:N (Fo). 08s
VALOR DE RESCATE (Vi) 20% 3 bE PCTENCIA DE OPERACICN (Fop) 785
TASA DE INTERES ANUAL () 5 7390% i FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko) 08
FRIMA ANUAL FROMEDIO DE SEGURCS (s) 4.0000% EFIC/ENTE COMBUSTIBLE (Fc) 0.227
A_ARIC REAL DEL OPERADOR (S) § 671,29 COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa) 00035
OSTC POR SALARIO DE OPERACION (Fo) 5 2391 CAPAC!DAD DEL CARTER [CC) 18 Lis
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht) 8 nrs FACTOR DE RENDIMENTO (Fr) 1
IEMPO ENTRE CAMBEIC DE LUBRICANTE (Ca) 20000 hrs CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= GC/Ca) 0.0900
[l CARGOS FlUOS OPERAGIONES ACTIVA | % | ESPERA | % | RESERVA |
).- DEPRECIACION.. . .D =[Vm-Vr)JVe (51,023,000 -$204,600 )/10, 000 oo l, S 8184 1W00% § 81.84 15% 3 1228
b) - INVERSION. . Im = (Vm+Vr)*ii2Hea (51,023,000 +5204,600 )45,7390. %J(q:éooc)} $ 1761 100% s 17.61 100% 3 17.61
) - SEGURCS Sm = (Vms+Vr)'s/2Hea (51,023,000 00+8204, ent(_ﬁmm m"ﬁr{?ﬂmm s 1228 100% % 1228 100% $ 12.28
) - MANTENIMIENTO. .. M = Ko*D 08x8184 ¢ et s 6547 3 s 168% 9.82
X s 177.20 $ 111.73 $ 51.99
" jul.- CONSUMOS
) COMBUSTIBLE  Co-Fo'PopFo 022/1X766x51696 S 27710 59 © 306 s
) -Otras Fuentes de Energia $00*0 ] A $ 5% S - $ 5
). Lubricants ... Lb=|[Fa'Pop)+CCICa]*Pa [{0.0035%76. 5)+1ar"00]ga51 A 0ai $ anto 5% s 201 $
) Llantas N=PniVn  00/2,000 5 - 15% S S ;
). Piezas Especiales. . Ae=PefVa 20040 ¥ DESP 5 8 S
Descripcion Unidad Costo Cantidad " | Impote
LLANTAS CAMION PIAPA DE 9 M3 JGO s 13,174.00 0000500 | - $6.50
B - 5 - i ' Suma: § 6.59
| | [
Suma de Otros Consumos S 6 59 5% 3 033 5 -
Suma de Consumos § 323.78 § 16,20 5 T
Ill.- OPERACION CATEGORIA | UNIDAD SALARIO REAL (S) | HORAS EFECTIVAS (Ht) | IMPORTE TURNO S/Ht
MO033 "OPERADOR DE MAGUINAR A PESADA [ JOR B 67129 B.0000 5 8391
3 s N
5 g
B e s . s .
o Suma de Operacién Po=s/Ht $83.81 “00% §82.91 100%  $ea.s|
T0 DI = $ 584,80 s 211,84 $ 136.80 |
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Dependercia H. AYUNTAMIENTO DE CUTZA
Licitacion. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11
Obra. CONSTRUCCICN DE CANGHAS Y £SF,
EN CUTZAMALA D= PINZON
Ubicacion  CUTZAMALA DE PINZON,MPIO. CUTZAMALA DE PINZON,Guerrero
MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA ARQ. UR a\mmomlo ARVIZU PINEDA RLOPYSRY
Contratista REF ‘._a,a_-_ ART 210
Cédigo: EQTRAXC Modelo: Capacidad:
[CARGADOR SOBRE LLANTAS CAT 920 g j5icy Serie:
—oRsk Tipo de Combustible DIESEL
Indicader Economica de Referencla: TIIE K., AYUNTAMIENTO MUNICIFAL % Tasa de Interes Anual, 5 739%
Indicadar Especifica de mercado de Segures: TIIE CONSTITUCIONAL DE % Pnma Anual Fromedio de Seguros:  4.000%
" ||PRECIO DE ADQUISICION 5 2,464,000,00 TARALATE PRI u M VIDA ECONOMICA EN ANOS 3 )
PRECIC JUEGO LLANTAS (Pn) 5 77,086.00 TESORE HORAS POR ANO (Hea) 2000 Hrs
EQUIPO ADICIONAL B - 1 4 VIDA ECONOMICA (Ve) 12000 Hrs
VIDA ECONOMICA DE _LANTAS (Juego) (Vn) 2000 00 hrs COSTO COMBUSTIBLE [Fo) 1681 s
FRECIO PZAS ESPECIALES (Pe) 5 5 . COSTO LUBRICANTE (Pa) 112,08 Lis
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va) hrs } ' e PGTENCIA NOMINAL: 140 HP
ALOR DE LA MAQUINA (Vm) & 2,386 93400 FACTOR DE OPERACION (Fo) 085
VALOR DE RESCATE (V) 10% $ 238,893 40 POTENCIA DE OPERACION (Pop) 119
TASA DE INTERES ANUAL (1) 5. 7390% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko) 08
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGURCS (s) 4,0000% COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fo) 01514
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S) g 67129 COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa): 00035
COSTO POR SALARIO DE OPERACION (Po) 5 13428 CAPACIDAD DEL CARTER (CC): 8 Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRASAJO POR TURMO (Ht) 5 fhrs FACTOR DE REMDIMIENTO (Fr) 1
EMPO ENTRE CAMBIO OE LUBRICANTE (Ca) 20000 hrs CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB [Ga= CCICa) 0.0400
fi- CARGOS FIJGS OPERACIONES ACTIVA | % | ESPERA | % | RESERVA
).- DEPRECIACION. . .D =(Vm-Vrive (32,386 934 -5238 693 4')1?2'000 00 . '\" B $ 17802 100% § 179.02 15% $ 26 85
) - INVERSION Im = (Vm+Vr)*ii2Hes (52,386 934 +5238 698, 41:(5'?390 mzwpm) $ 3767 100% § 37 67 100% $ 3767
) - SEGUROS Sm = (Vm+Vr)'s/2Hea (32,386 934 oc+5233,§9 : pq,%}fzy{zgom $ 2626 100% % 26 26 100% $ 26 26
) - MANTENIMIENTC. . .M = Ko*D 0.8%179.02 S prrs e s 14322 $ - 15% $ 2143
S 386.17 s 242.95 $ 112.26
) COMBUSTIBLE . Co=Fc'Fop’Pc C.1514x119% 5181 B A1 s 32EI0 &5y © 16,31 s
) -Oftras Fuentes de Eneigia s00°0 U1z s 2 5% B . $ -
). Lubricante. ... . Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca)*Pa  [[0.0036x113)+8/200] :-:511 uan "W $ 5118 5% § 256 s
) Ulantas N=PrVA $77.066.00/2,000 $ 353 15% $ 578 S 3
), Piezas Especiales . . Ae=Pa/Va 0010 S % - $
-Otros Consumos
Descripcion g Unidad | Costo Cantidad | + | impote |
- | |
- I = | - | Suma: $ -
[s -1
Suma de Ctros Consumos § - 5% % - %
Suma de Consumos § 416.78 $ 24.85 $ -
IIl.- OPERACION CATEGORIA | UNIDAD SALARIO REAL (3) HORAS EFECTIVAS (Ht) IMPORTE TURNO SrHt
MO033  |OPERADOR DE MAGUINARIA PESADA or 5 57120 | 50000 5 3426 |
] - 3 3
3 3
$ B IE
Suma de Operacién Po=8/Ht $134.26 100% $134.26 100% $134.28
$ 936,22 s 401.88 § 248.52 |
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Dependencia

Licitacidn: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11

EN CUTZAMALA DE PINZON

Ubicacion: CUTZAMALA DE PINZON,MPIO. CUTZAMALA DE PINZON,Guerrero

H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO,

Cbra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAP

FECHA: 03/02/2022

MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
Contratista

ARQ URB. MARCO ANTONIO ARVIZU FINEDA
R‘EPRESENTANTE LEGAL

RLOPYSRM
ART 210

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Capacidad:

Serie:
Tipa de Combustible: DIESEL
% Tasa de |nteres Anual:
‘E Prima Anual Promedic de Seguros:

Cédigo: EQCAMICN
ICAMION DE VOLTEO DE 7 M3

5735%

Indicador Economico de Referencia: TIIE
Indicador Especifico de mercado de Seguros. TIIE

" PRECIC DE ADQUSICION

e

G71,856.00 ;
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn) $ 13,174.00 CO 131 WCIF)NM. D‘: HORAS POR ARC (Hea) 2000 Hrs
EQUIPO ADICICNAL s - CUTZARALADE PIRZOH. GRO VIDA ECONOMICA (Ve) 12000 Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Jusga) (Vn) 2000.00 hrs TEQUNERE‘A COSTO COMBUSTIBLE (Pa); 181 fts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe) k3 syl Lops COSTO LUBRICANTE (Pa): 112.08 /Lts
VIDA ECONCMICA PZAS ESPEC (Va) hrs POTENCIA NOMINAL: 160 HP
VALOR DE LA MAGUINA (Vm) $ 898,681 00 FACTOR DE OPERACION (Fo) 08
'VALOR DE RESCATE (Vr) 10% § 89,888 10 PCTENGCIA DE OPERACION (Pop): 128
[TASA DE INTERES ANUAL (1) 5 7380% FACTOR DE MANTENIMIENTS (Ko): 08
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s) 4.0000% COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fa); 01514
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S) $ 671.29 / COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa): 0.0035
COSTO POR SALARIO DE OPERACIGN (Po) $ 134 26 CAPACIDAD DEL CARTER (CC): 36 Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht) 5 hrs FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr). 1
IEMFO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca) 200.00 fvs . CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CCfCa) 01800
[l.- CARGOS FIJOS W ol ACTIVA | % | ESPERA | % | RESERVA |
) - DEPRECIACION, D =(Vm-Vr)/Ve (5898, 681 -589,868 1)A42 uqﬂ’ou S Z § 6740 100% $ 67.40 15% § 1011
) - INVERSION I = (Vm+Vr)*il2Hea (3898 681 +589 868 -uas _aj.fpxzmm i $ 1418 100% $ 1418 100% 5 1418
).- SEGUROS. = (Vm+Vr)"s/2Hea ($808 631 D0D+$8Y BEE wjzat,h %ﬂmeomr $ 9.88 100% $ 569 100% S 988
} - MANTENIMIENTO . M = Ka™D DBx67 4 s 5302 $ 15% S 8.0
$ 145.39 $ 91.47 s 42.27
|- CONSUMOS 1, AYUNTANIER s
W . Co=Fo'Pop"Po D161ax126% 5161 - ; 3076 5% § 7754 s
) -Otras Fuentes de Energia $.00*0 ” s% $ 5
lc) Lubticante Lb=[(Fa*Pop}+CC/Ca]"Pa  [(0.0035x1 23‘+3erzuo],,x[§c1amﬁ@ 7037 5% $ 352 5
id). Liantas N=Pn/vn $13,174.00/2,000 6859 15% % 0.89 3
le). Plezas Especiales. . Ae=Pe/Va $00/0 $ 3
N -Ctros Cansumos
Descripcion ! Costo Cantidad - Importe
L3 -
o $ - - Suma: § -
= - s | -
Suma de Ctros Consumes $ - 5% % - 3 -
Suma de Consumos $ 427.72 $ 22.06 $ -
.- oPERACION i UNIDAD SALARIO REAL (S) | HORASEFECTIVAS (Hr) | IMPORTE TURNO SiHt
MO093 DPERADGR DE MAGUINES N3 ‘hmm.f}i JOR [ :_ - 67128 5.0000 $ 13425
wﬂmmm*m'\mqu — s
PRESIDEN CWA T AVIOwr s : E
231 - sumn de Operacién Po=S/Ht $134.26 100% §134.28 100% $134.28|
[COSTO DIRECT - [ s 707.37 5§ 247.78 $ 17853

00000145




W0
N M,

Depandercia

H. AYUNTAMIENTODE:

Lictacin: MPIOCUTZAMALAPINZONI2022:11 mﬁwc”‘l}'&uwﬂl

Obra. CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ZSPACISEMUNTINERERE VOS EN COLONIA LA CURVA PRIM
EN CUTZAMALA DE PINZON

Ubicacion. CUTZAMALA DE PINZON,MPIO. CUTZAMALA DE

N, GRO.

QUTIARALA OF #HZ0N, GROL
PRESIDENCIA

21 - 2024

N, Guerrero

%J?ﬂh

MARGO ANTONIO ARVIZU PINEDA ARG Qmﬁico ANTONIO ARVIZU PINEDA RLOPYSRM
Contratista M FGAL ART 210_!
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS .:Q,\_ mummm ¥ EQUIPO DE CONSTRUCCION
Codigo: ECRE4488 Capacidad:
[IRETROEXCAVADORA CAT 445 B, 102 HP, BB90 Serle:
R Tipo de Combustible MESEL
Indicador Econcmico de Referencia. TIIE i, A'fUNUll”" ﬂ'o INICIPAL % Tasa de Interes Anual  5.739%
Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE e T % Prima Anual Promecio de Seguros.  4.000%
|IFRECIC DE ADQUISICION 8 2,371,592 Ouﬁmﬁﬂﬁu‘ EF '&’t, VIiDA ECONOMICA !%i’\' ANOS 5
FRECIO JUEGO LLANTAS (Pn) 5 8562900 TESORERIA HZRAS PCR ANO (Hea) 2000 Hrs
QUIPD ADICIONAL 5 : X1 VIDA ECONGMICA (Ve) 10000 Hrs
IDA ECONOMIGA DE LLANTAS (Juego) (Vn) 3000.00 hrs COSTC COMBUSTIBLE (Pc) 181 ILts
RECIO FZAS ESPECIALES (Pe) 8 - COSTC LUBRICANTE (Pa) 112.06 /Lis
‘DA ECONOWICA PZAS ESPEC (Va) hrs j PCTENCIA NOMINAL 102 HR
ALOR DE LA MAQUINA (Vm) 5 2 285 863.00 FACTOR DE OPERACGION [Fo) 07
ALOR DE RESCATE (Vr) 10% $ 228,596 30 POTENCIA DE OPERACION (Fop) 71.4
ASA DE INTERES AMNUAL (i) 5.7390% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko) 08
RIMA ANUAL PROMEDIC DE SEGUROS (s) 4.0000% CCZFICIENTE COMBUETIBLE (Fc) 0.1514
ALARIO REAL DEL OPERADOR (S) $ 47558 CEFICIENTE LUBRICANTE (Fa) 0.002
0OSTC POR SALARIO DE CPERACION (Po) § 59 45 CAPACIDAD DEL CARTER (CC) 2 Lts
ORAS EFECTIVAS CE TRABAJO FOR TURNO (Ht) & hrs FACTOR DE RENDIMIENTC (Fn) 1
IEMPO ENTRE CAMBIC DE LUBRICANTE (Ca) 20000 hrs, CONSLMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CCTiCa) 0.0100
.~ CARGOS FlWOS OP‘EFIACION& ACTIVA | % ] ESPERA ] % I RESERVA
) - DEPRECIACION. D =(Vm-VrjiVe (52,285,963 -§228,596 3)/10 ucuqn’. s 20574 100% § 20674 15% § 30.85
- INVERSION Im = (Vm+Vi)W2Hea (82,285,963 +3228,596 3)x6 FpH0 %i(2%20( 3608 100% $ 36 08 100% & 36.08
)- SEGUROS = (Vm+Vri*s/2Hes (52,285 963 0048228 596 30;&; el 2515 100% $ 2515 100% $ 2615
).- MANTENIMIENTO. .. M = Ko*D 0.8 % 205 74 Lind 164 59 $ 3 5% § 2469
Suma Cargo 431.E8 $ 2B8.9T7 $ 116.78
W CONSUMODS . AYURTRAIENTD
) COMBUSTIBELE ... Co=Fe'Pop'Fe 0151471 4x 518.1 CUT2EMAL 19566 5% S 3.78 3
b) -Otras Fuentes ge Energia $00*0 OBRES - 5% % = 3 -
). Lubricante ..Lb=[{Fa*Pop)+CC/Ca)*Pa [(0.002x71 4)+2r200] x 8112 PEH 1712 5% § 0.36 3
). Liantas. N=Pn/\Vn $85,629 00/3,000 hnn 2884 15% $ 428 S
). Piezas Especiales. .. Ae=Pe/Va $00/0 - K3 Z g R
-Otros Consumos
~ Descripoion ) Unidad Costo Cantidad - Importe
| $ -
o B ., Suma: § -
5 - . =
Suma de Ctros Consumos 8 - 5% B - S -
Suma de Consumos $ 241.32 $ 14,92 $ -
m CATEGORIA , UNIDAD | SALARIO REAL{S) | HORAS EFECTIVAS (Ht) IMPORTE TURNC Sikt
[Mooer  |OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR T 1OR B a5 E 3.0000 g 56 45|
T o 8 . 5 -
R 5 | 5 -
o —1 . - —
B Suma de Operacién Po=S/Ht §59.45 100% $59.45 100% $59.45
COSTO DIRECTO HORA - MAGUINARIA $ 732.33 $ 34134 5 176.23
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Dependencia

Ubicacion

Licitacion: MPIOCUTZAMALARINZONI2022-71
Qbra CONSTRUCCION DE CANCHAS

H. AYUNTAMIENTO DE CU

EN CUTZAMALA DE PINZON

\
\”\ 2021

CUTZAMALA DE PINZON,MPIC, CUTZAMALA DE PINZON,Guerrero

meﬁ WUMCIPAL e 11 0310272022
PACH PI‘\QWOLONM LA CURVA PRIMERA ETAPA
g EAIZMLA DER

PRESIDENCIA
-2024

[
(=] o
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MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA ARQ URB MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA RLOPYSRM
Contratista REFPRESENT ART 210
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIQS RIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
DATOS GENERAI SRR i
Cédigo: EQVIB Modelo: q,é‘ R 'Q‘J“ ? Capacidad:
VIBRADOR PARA CONGRETO i A Serie:
v .a.'ﬁpu de Combustible: GASOLINA
Indicador Economico de Referencia: TIE . i 3 % Tasa de Interes Anual. 5 739%
indicador Especifico de mercado de Segurcs: TIE H. ATM&T“ [.N b%\lﬁ%a Anual Promedio de Seguros:  4.000%
FRECIO DE ADQUISICION = 78,112 00 e VIDA ECONONIGA EN ANOS -
FRECIO JUEGO LLANTAS (Pn) 3 CLT-”‘ ALA '—E NIONGRO  Loras PoR AtD (Hea) 800 Hrs
QUIPC ADICIONAL 5 . TESCHERIA VIDA ECONOMICA (Ve) 240 Hrs
IDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juega) (Vn) hrs 2021 Pu24 COSTO COMBUSTIBLE (Pc) 1595 NLts
RECIO PZAS ESPECIALES (Pe) $ = COSTO LUBRICANTE (Pa) 11208 ILts
\VIDA SCONCIMICA PZAS ESPEC (Va) nrs POTENCIA NOMINAL aHp
\VALOR DE LA MAQUINA (Vi) $ 18,112.00 “ACTCR DE OPERACION (Fo) 1
\VALOR DE RESCATE  (Vr) 10% § 1,811.20 POTENGIA DE GRERACION (Pap) 4
TASA DE INTERES ANUAL (i) 5 7390% FACTOR DE MANTENIMIENTS (Ko 08
PRIMA ANUAL PROMELIO DE SEGUROS (s) 4.0000% COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fo) 0.1514
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S) $ 475 56 COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa) 0.003
COSTO POR SALARIQ DE OPERACION (Pa) $ 59.45 CAPACIDAD DEL CARTER (CC) 5 Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABA.JD POR TURNO (Ht) B hrs FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr) 1
P’IEMF‘O ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca) 10000 hrs CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca) 0.05C0
|F-cArGoS Fluos OPERACIONES ACTIVA % | ESPERA % ERVA
j- DEPRECIACION . D =(Vm-Vr)/Ve ($18,112 -$1,811.2)/2,400 ua'_:. LR Yy $ E79 100% S 679 15% % 102
}.- INVERSION Im = (Vm+Vr)*i2-ea (818,112 481,811 2)¢5 7380 /( 5 071 100% § 071 100% $ 071
SEGUROS. . . Sm = (Vm+Vr)'s/2Hea $ 050 100% 9 050 100% $ 050
) - MANTENIMIENTO M = Ko*D DBx679 ».. $ 5.43 3 15% $ 081
g $ 13.43 $ 8.00 s 2.04
{.- CONSUMOS
) BLE. . Cosrc'oopipe RLI7 LT T — T 566 5% © 0.46 5
) -Otras Fuentes de Energia 500+0 CONET -J\,I(, ) 3 5% S = $
o) Lubricante Lb=[(Fa"Pop}+CCICa)*Pa  [(0.003x4)+5/100] x $142 el L S 685 5% § 035 $
d) Uantas.. N=Privn $.000 , U“‘ F . $ 15% $ $
) Piezas Especiales _Ae=Pe/Va $00/0 "OE iicinin o il g s
E -Otros Consumos 2024 » -
Descripsion | Unidad I Caosto Cantidad » Importe
$
% - Suma: $ -
E : 1|
Suma de Otros Consumos § - 5% 5 - g -
Suma de Consumos $ 16.81 $ 0.83 5 -
@ CATEGCRIA UNIDAD SALARIO REAL(S) | HORASEFECTIVAS(HY) | IMPORTE TURNG S/H
[MOO67  |OPERADOR DE MAGUINARIA MENOR JOR ['$ 47558 8.0000 3 59 45
s N $
- o $ 8
$ - | s
. " Suma de Operacién Po=SHt $59.45 100% $59.45 100% $59.45
[COSTO DIRECTO HORA - MAGUINARIA § 89.49 $ 68.28 $ 82.49
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Lugar: CUTZAMALA DE PINZON, MPIO. CUTiAMALA DE PINZON, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codigo Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Partida: Al Analisis No.: 10
Analisis: 14101-001 M2 36846775 $48378.50
Trazo y nivelacion de terreno para vialidades, incluye: materiales, equipo de topografia, personal técnico, y herramienta.
MATERIALES
302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,500.00 $0.25
305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8 ( PZA $65.00 $0.33
0.019x0.10x2.44 m)
303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG, 0.557 KG $35.00 $0.04
KG/M
SUBTOTAL: MATERIALES VUNTARIENTO BUNICIPA $0.62
o
1T2E-U CUADRILLA No. 756 (1 TOPOGRAFO + 2 AY JOR WAL LE
ESP) CUTZI;ML.‘« ;_.'E i..'EC ! GRO
MO-URB-11-2 TOPOGRAFO JOR §$589.77 -PE S O = gm $589.77
MO-URB-03-2 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $427.18 2021 ﬁ $854 36
Importe; §1444.13
Volumen: 0.008243 $9.02
SUBTOTAL: MANO DE OBRA j $9.02 B6.50%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQTRAM EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR 33067 * 0.004000 012 1.15%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $9.02 * 0.030000 $027 280%
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $9.02 * 0.020000 $0.18 1.73%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $057 5.499%
BASICOS
CON-100-18N CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 M3
KG/ICM2, T.M.A=18 MM, RESISTENCIA
NORMAL
301-ARE-0101 ARENA M3 $350.00 ; 0.567000 $198.45
301-GRA-0401 GRAVATMA. 18 MM @ (3/4), M3 M3 $360.00 b 0.661500 $238.14
358-ACU-0201 AGUA M3 $71.52 L 0.280000 $20.03
302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND, TONELADA TON $4,000.00 * 0.250000 $1000.00
1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBARIL + 5 PEONES)  JOR $2,350.48 { 12.000000 $18587
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % 519587 * 0.030000 $5.88
EQREV REVOLVEDORA PICONCRETO DE 1 SACC - 0.500000 $49.00
B8 DE HP
Importe: $1707.37
Velumen: 0.0001C0 3017  164%
SUBTOTAL: BASICOS $017  1.64%
(CD) Costo directo $10.38 100.00%
(CI) INDIRECTOS 14 4033% 31.50

000u014c

Contrato No. MPIOCCUTZAMALAPINZON/2022-11 e :' Duracion: 65 dias naturales
Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS M -'.%HEM Fecha: 03/02/2022
COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA s JCIONAL DE R %
: Inicio Obra:  09/02/2022 Tl
CTARLA VEPRIONGRO. i obra: 1410412022 AR
PRESIDENCIA DOCUMENTO A OO
2021 - 2024 ART, 45 A1 RLOPYSRM \“‘:‘p




MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Dependencia; H, AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. n"n
Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11 Duracion: 65 dias naturales
Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN Fecha; 03022022

COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON
Inicio Obra:  08/02/2022
Fin Qbra:  14/04/2022
DOCUMENTO
ART, 45 A1 RLOPYSRM

Lugar: CUTZAMALA DE PINZON, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrera

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédige | Concepto | Unidad | P.Unitaric | Op. | Cantidad | Importe | % ||
SUBTOTAL1 $11.88
(CF) FINANCIAMIENTO 0.4716% $0.06
SUBTOTAL2 $11.94
(CU) UTILIDAD 10.0000% $1.19
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) §13.13

(" TRECE PESOS 13/100 M.N.™)

H. I:‘{U,’-f.',:;‘i_g:é

CUTZesina e

HONOR. *_E AYUNTAMENTO ‘ \
BUNICE  CONSTITUCIONAL
DR SUTZ .= FINZON, GRQ

CONSTITUCIONAL DE

Péagina 2 de 15

. _‘;y
2, ._}ﬂ‘e‘

10 MURICIRAL

CONITTTUCIONAL DE

=BT

v vk b’,:'.ml‘. Gi’lﬂ
e
TEZORERIA

Lugl

20za

0 AYUNTARHENTO HUNICIPAL

CHTZAMALA DE PNZOH, GRQ.
PRESIDENCIA

2021 - 2024

00000148
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MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

X
» W
Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11 Duracion: 65 dias naturales f "3‘ i
Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN Fecha: 03/02/2022 'l;u i
COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON &0
Inicio Obra:  09/02/2022
Fin Obra:  14/04/2022

pocumenTe ML AYUNT '*IEN*U KUNICIPAL
ART. 45 A1 RLOPYSRM CC'H TTUCIONAL DE
Lugar: CUTZANMALA DE PINZON, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero ADE P}Nmﬂ GRO.
PRE SIDENCIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS («‘ )\Mw 2021 - 2024
[ _cedigo | Concepto T Unidad | _P.Unitario | Op. | Cantdad mporte | % |
Partida: Al Analisis No 20
Analisis: 14101-024 M3 1,378.7200 $162,247.77
Corte de terreno a maquina en material clase "B", incluye: maquinaria, mano de obra equipo y herramienta.
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQMOTC14H  MOTOCONFORMADORA CAT. 14H DE 215 HOR $2.14487 * 0.043304 $83.07 100.00%
HP

$93.07 100.00%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
$93.07 100.00%

(CD) Costo directa

(Cl) INDIRECTOS 14.4033% $13.41
SUBTOTAL1 $106.48

(CF) FINANCIAMIENTO 0.4716% $0.50
SUBTOTAL2 $106.98

(CU) UTILIDAD 10.0000% $10.70 ’
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) §117.68

(" CIENTO DIECISIETE PESOS 68/100 M.N.~)

H. AYUNT2 fa}.'E'- ‘I'G MUNICIPAL
CONGVITLCIONAL DE

000uC150
I}
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MARCO ANTONIO ARVIZU| '
{;

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

I

Contrato No. MPIOCUTZAMALARINZON/2022-11 WTWW- Duracién: 65 dlas naturales
Obra: CONSTRUCCION DE CANGHAS Y EsPacios muk Fecha: 03/02/2022
COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE

:: ;FL)H m Inicio Obra;  08/02/2022
PRESl ENCIA Fln Obra:  14/0472022

DOCUMENTO

1, ART, 45 A 1 HLOPySRM HDHG
Lugar: CUTZAMALA DE PINZON, MPIO. CIUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

MNOS 2

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS GHIDOg

l: '=th_'_

[ cédigo | Concepto [ Unidad [ P. Unitarioc | G Cantidad. [ Importe | %
Partida: Al Analisis No.: -
Analisis: 14101-017 M3 i §176,993.75
Formacion y compactacion de terraplenes con material de banco, incluye: extendido de mafmgi: i ot on de agua, homogenizado
compactzde en capas de 20 om de espescr, mane de obra, maquinaria y herramienta. e A
H, AYUNTAMIENTD RUMICIFAL
MATERIALES CONSTITUCIONAL DE
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 $28.61 (CYTZ4LALLNE l0:TE0008 3458 1.32%
365-AGR-0103 MATERIAL PARA TERRAPLEN PUESTO EN M3 $18475 TEQ_L ~1.300000 $240.18 69.15%
OBRA
SUBTQOTAL: MATERIALES §244.76 T70.47%
MANO DE OBRA /
iP CUADRILLA No 1 {1 PEON) JOR
MOO011 PEON JOR $314.37 . 1.000000 $314.37
Mo082 CABO DE OFICIOS JOR $540.82 ¥ 0.100000 $54.08
|mporte: $368.45
Volumen: 0.008000 $221  0.64%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA §2.21  084%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQMOTO14H MOTCCONFORMADORA CAT. 14H DE 215 HOR $2.144.87 " 0.030000 36434 18.52%
EQVAP \:Ir';ROCOMPACTADOR VAP 70 HOR $931.27 - 0.026000 52421 6.97%
EQPIPA CAMION PIPA DE 9 M3 HOR $584.90 s 0.020000 51170 3.37%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % 2.2 ) 0.030000 $007 0.02%

%MOS5 EQUIPO DE SEGURIDAD $2( @1 0.020000 3004 0.01%

§100.36 28.89%
§347.33 100.00%

SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) Costa directo

(C) INDIRECTOS 14.4033% $50.03
SUBTOTAL1 R §397.36
(CF) FINANCIAMIENTQ -'-"-.t 0o ._D.,4?"I-8% $1.87
SUBTOTAL2 7 $399.23
(CU) UTILIDAD il -y $39.92
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $438.16

(* CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N. %)

FUBLICAS

tULLur

2021 - 2024

006

0uG151
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MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Dependencia: H AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO I]Hﬂ
Contrato No. MPIQCUTZAMALAPINZON/2022-11 Duracion; 65 dias naturales -
Obra;: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN Fecha: 03/02/2022

COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON
Inicio Obra: ~ 09/02/2022

FinObra:  14/04/2022

DOCUMENTC g

ART. 45 A1 RLOPYSRM. . 1l

Lugar: CUTZAMALA DE PINZON, MPIO. CUTZAMALA. DE PINZON, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Codigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe [ % ||
Partida: Al Andlisis No.; 40
Analisis: 14101028 M3 862.1800 $232,284. 31

Carga 2 maquina y acarreo de material preducte del corte en camién de volteo fuera de la abra hasta el banco de desperdicio, valumen medio |
suello, incluye: volumen medido suelto, incluye: tiempe de espera de Iz carga mecénica, maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta.

-

EQUIPO Y HERRAMIENTA < WS

EQTRAXC CARGADOR SOBRE LLANTAS CAT 820 HOR $93622  * 0.096000 $89.88 46.585'@&-

EQCAMION  CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR §70737 - 0.145701 5103.06 53.42%

SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $192.94 100.00%y I\ TAME:TO MincIPaL
(CD) Costo directo §192.94 1°U.OD%CG;‘:“|{U¢E WAL Jx
(Cl) INDIRECTOS 14.4033% 327.79 CUTZASIALA CE P, 529
SUBTOTAL1 $220.73 ooy
(CF) FINANCIAMIENTO 0.4716% $1.04 e = 3
SUBTOTAL2 $221.77 (i e’
(CU) UTILIDAD 10.0000% $22.18

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $243.98
(* DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N. *)

L AAHTAYENTO HURICPAL
CORSTTUCIONAL DE

CUTEHIALA DE PIZON, GRQ
PRESIDENCIA
W - 2024

b 00000152
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MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON

Lugar: CUTZAMALA DE PINZON, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. n"ﬂ
Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZCN/2022-11 Duracién: 65 dias naturales
Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN Fecha: 03/02/2022

Inicio Obra: 09/02/2022
Fin Qbra: 14/04/2022
DOCUMENTO

ART, 46 A1 RLOPYSRM 31 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I cadigo | Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Partida: A2 Analisis No.: 10
Analisis: 10401-054 M3 70.3100 $12,307.06

Excavacion de zanjas a cielo abierto a maquina en material tipo IIl-A, de -2.01 a -4.00 m, incluye. carga a camién, mano
heramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQRE4468 RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, HOR $732.33 / 5.290000

8680 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3,

CUCHARON RETRO 0.24 M3, 5.17 M. DE
PROF

de obra, equipo y

$138.44 100.00%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) Costa directo

(Cl) INDIRECTOS 14 4033%
SUBTQTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO 0.47T1E%
SUBTQTAL2

(CU) UTILIDAD 10.0000%

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)
(* CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N.~)

LICAE

. 2024

§138.44 100.00%

§138.44 100.00%

$19.94
$158.38
$0.75
$159.13
$15.91
$176.04

, 0
« GE PIZON GRY

ULl 2024

SWLLU URBANG

000380153
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MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11

Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPOR
COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZ

Lugar: CUTZAMALA DE PINZON, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

wwm

i ‘Lm:!o QObra:

2021 - 2024

acion:
Fecha:

PURICIPAL

30, GHpOer=:

PRES|DENO|A ART.45 A1 RLOPYSRM , o i

[y

B5 dias naturales
Q3/02/2022

\\Hlm 1

08/02/2022
14/04/2022
DOCUMENTO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

[_Cédigo 1 Concepto [Unidad | _P-Unitario |_Op. | Cantidad | Importe | % < - 2v2a
Partida: A2 Analisis No.: 30
Andlisis: 10401265 M2 70.3100 $11,847.94 L OM008 o

Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto hecho en obra de F'e=100 kg/em2. incluye: preparacién de la superficie, nivelacién, maestreado, calado,

mano de cbra, equipo v herramienta,

MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No & (1 ALBANIL+1 PEON) JOR
MCa11 PEON JOR $31437
MO041 QOFICIAL ALBANIL JOR $508.22
Mooa2 CABO DE OFICIOS JOR $540.82
Importe:
Rendimiento; M2/JOR
SUBTOTAL: MANC DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%Mo HERRAMIENTA MENOR % $43.83
%MOS EQUIPO DE SEGURIDAD % $43.83
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
BASICOS
10401-291 CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2, HECHO M3
EN OBRA, TM.A=18 MM, RESISTENCIA
NORMAL
301-ARE-0101 ARENA M3 $350.00
301-GRA-0401 GRAVA T.M.A. 19 MM @ (3/4), M3 M3 $360.00
358-AGU-0101  AGUA DE TOMA M3 $28.61
302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND, TONELADA TON $4,000.00
1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBANIL + 5PEONES) JOR $2,350.48
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $195.87
EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO HOR $97.09
%MOS5 ggﬁlsg DE SEGURIDAD % $195.87
Importe:
Volumen:
SUBTOTAL: BASICOS

(CD) Costa directo

(Cl) INDIRECTOS

SUBTQTAL"

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIC (CD+CI+CF+CU)
(* CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N.*)

1.000000
1.000000
0.1C0000

20.000000

0.030000
0.020000

0.550000
0.850000
0250000
0.260000
12.000000

0.030000
0.500000

0.020000

0.050480

14.4033%

0.4716%

10.0000%

$31437
$508 22
$54.08
$876.67 -,
s4383 32.80% OUTLANA

343.83

1.3
5088

§2.19

$182.50
$234.00
$7.15
$1040.00
$185.87

AlrULLO URBAND
AT e
] LULS

$5.88
549.00

$3.92
$1728.32

$87.25 6547%

$87.25
§132.27
$19.20
$1562.47
$0.72
$153.18
$15.32
$168.861

65.47%
100.00%

000UG154
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%5 B
Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO s i, nnﬂ

Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11 Duracion: 65 dlas naturales
Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MUL&M%\M@ EEPAL  Fecha: 0310272022
COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE'RINZGIN 711 LCIGH L DE 4+

TRIALA UE BiZ0M, GRQnicio Obra: 0810212022
PRESIOENCIA FinoObra:  14/0412022

\-.‘_\ 2021 - 2024 DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPYSRM

550 A

I.‘F .IrA ." F"”U
NICIFAL COMSTITUL,

Lugar: CUTZAMALA DE PINZON, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrera

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

[ codige | Concepto [ Unidad | _P. Unitario | Op.
Partida: A2 Analisis No.: A
Anilisis: 10401-172 KG U585, 7200, | 753262632

Acero de refuerzo en cimentacion del No. 3 (3/8"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de mate?tales acarrsos, mpes traslapes, ganches,
escuadres, doblecss, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, mane de obra, eguips ¥ herramienta, ‘“‘.._._ :

MATERIALES
303-ARF-1101  ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (158 mm @), KG $40.00 431%
KG. D.016 KGIM
303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG, D557 KG §35.00 78.15%
KG/M
SUBTOTAL:  MATERIALES 83.46%
MANO DE OBRA
1F1A CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1 JOR
AYUDANTE)
MQ021 AYUDANTE GENERAL JOR $31437  ° 1.000000 $314.37
MOO051 OFICIAL FIERRERQ JOR $50822  * 1.000000 $508.22
MO08&2 CABC DE OFICIOS JOR $540.82 A 0.100000 $54 08
Importe: $876 67
Rendimiente; KG/JOR 120.000000 57.31 15.74%
SUBTOTAL: MANOC DE OBRA §7.31 15.74%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % §7.31 - 0.030000 5022 0.47%
%MOS EQUIPC DE SEGURIDAD % $7.31 * 0.020000 $0.15 032%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA 4 $0.37 0.80%
(CD) Costo directo $4€.43 100.00%
(Cl) INDIRECTOS R MR ey 7 14.4033% $6.69
SUBTOTAL1 : e $53.12
(CF) FINANCIAMIENTO ‘ S 0.4T16% $0.25
SUBTOTAL2 %% My $53.37
(CU) UTILIDAD % 10.0000% $5.34
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) 4 $5B.71

(* CINCUENTA ¥ OCHO PESOS 711100 M.N. *)

2021

000UG155
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MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

[l

Contrato No. MPICCUTZAMALAPINZON/2022-11 b 65 dlas naturales
Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOSEEN: Fecha: 03/02/2022
COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZA, DE P[NZ? YUNTAMIENTO RUNCIPAL

DNSTITUCIONAL Dicio Obra:  08/02/2022

\ \ | EJ[LW“% an @obl’a: 14/04/2022

Ex

\. DOCUMENTO

PRESIDENCIA uar 40 a1 niomsri,. 02

.‘-.

Concreto en cimentacion, hecho en obra de F'c=250 kg/cm2, incluye: acarreos, colade, vibrado,

Lugar: CUTZAMALA DE FINZON, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero 2021 - 2024 i
HORCRACLE N1+ =410
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS N * *L T AL
we s L P ALGH GRO
[ Codigo | Concepto | Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ~ A 'le'-
Partida; A2 Analisis No.: «]N L7 !bp\l i
Anélisis: 10401-304 M3 .

MANO DE OERA
1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBANIL + 5 JOR
PEONES)
MOO11 PEON JOR $314.37 $1571.85
MO041 OFICIAL ALBARIL JOR $508.22H AYLT $508 22
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $540.82 (8 $270.41
Importe: s $2350.48

Rendimiento: M3/JOR $78349 24.06%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA S$783.49 24.06%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQVIB VIBRADOR PARA CONCRETO HOR $89.49 - 0.500000 $4475 1.37T%
HMO1 HERRAMIENTA MENOR % $783.49 - 0.030000 $2350 072%
%MOS EQUIPO DE SEGURIDAD % 578349 ® 0.020000 $1567 048%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $8392 2.68%
BASICOS

10401-294 CONCRETO DE F'c=250 KG/ICM2, HECHO M2
EN OBRA, T.M.A=12 MM, RESISTENCIA

NORMAI
301-ARE-0101 ARENA M3 $35000  * 0.530000 $185,50
301-GRA-0401 GRAVA T.MA. 19 MM @ (3/4), M3 M3 $360.00 0.830000 §226.80
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 $28.61 4 0.230000 36.58
302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND, TONELADA  TON $400000  * 0.390000 $1560.00
1ASP CUADRILLA No 22 (1 ALBARIL + 5 PEONES)  JOR 5235048 | 10.000000 $235.05
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $23505,, * 0.030000 $7.05
EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO  HOR ' s 0.500000 $49.00
%MOS 2QUIPO DE SEGURIDAD % ol\52 0.020000 §4.70

Importe: | E: $2274 68

Volumen: 1.050000 $2388.41 73.36%

SUBTOTAL: BASICOS
(CD) Costo directo
(Cl) INDIRECTOS

$2388.41 73.36%
$3,255.82 100.00%
14.4033% $468.95

SUBTOTAL1 y L__:'_‘; ROLLO $3,72477
(CF) FINANCIAMIENTO 2059 padN 0.4718% ____ $1757
SUBTOTAL2 i $3,742.34
(CU) UTILIDAD 10 0000% $374.23
PRECIO UNITARIO (CD+CIHCF+CU) 54,116.57

060uC156
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MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11
Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN
COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON

Lugar: CUTZAMALA DE PINZON, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

I

Duracién: 65 dias naturales
Fecha: 03/02/2022

Inicic Obra:  09/02/2022
Fin Obra:  14/04/2022
DOCUMENTO
ART, 45 A1 RLOPySRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codigo | Concepto [ Unidad | P.Unitaric | Op. |

Cantidad | Importe | % ||

(* CUATRO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 57/100 M.N.*)

oos Vg
i “'f.-

2021 - 2024

g
I AYUNTARIENTO KURICIPAL
CONSTMUCORAL DE
CUTZABALA BE PIZCN, GRO.
PRESIDENCIA

2021 - 2024

Q0Cub151¢
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MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO \\Ym)"__h‘i‘ /,}% rl"ﬂ

ion:  B5 dlas naturales - '
Fecha: 03/02/2022

Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11
Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDERPO 3
COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZ(;?; o, k-

f\ " Inicio Obra: 09/02/2022
| TAMENTO KNG Mlobra: 1410472022
\ mﬂ? LIF]

FALADE bzl 070, ART. 45 A.1 RLOPYSR
Lugar: CUTZAMALA DE PINZON, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, GuerrefB s 2 & 1 = ju £

2021 - 2024
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Codigo | Concepto [ Unidad | P. Unitario |
Partida: A2 Analisis No.: 2
e T
Analisis: 10602-045 M % 1171800, -, $49,988.99

Cadena de 15x20 cm. de concrato hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado comun, armada ﬁorg@?arﬂlndi 3.'5“2); estribos del No.2 a cada 20

em., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicics, traslapes, amarres, cimbrade, coldade, decipibrade, mano di obra, equipo y herramienta.
A e

MATERIALES

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG, 0557 KG $33.44 24.73%
KG/M

303-ARF-0901 ALAMBRON DEL No. 2, (1/4 @), KG, 0248 KG $2655 7.87%
KG/M

303-ARF-1101  ALAMBRE RECOCIDO CAL. 18, (158 mm @), KG $7.56 2.24%
KG. 0.016 KG/M

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE J/4xdx8 ( PZA $33.87 10.04%
0.015x0.10x2.44 m)y

305-M3A-0201 BARROTE DE PINO DE 3a, DE 1 1/2x3 1/2x8'  PZA $1410 418%

305-CLA-1301 CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 KG $330 0.98% .
pzas/ka) CAJA DE 25 KG Wl
305-CLA-1401 CLAVOS PARA MADERA DE 4 (77 pzaskg) KG $1.01  030%:

CAJA DE 25 KG 2
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 $009  0.08%
359-CMEB-0101 DIESEL LT $217  0§4% -
SUBTOTAL. MATERIALES $172.08 571.0
MANC DE OBRA '
1A1P CUADRILLA No & (1 ALBANIL+1 PEON) JOR
MCO11 PEON 1.000000 $314.37 AHROLLO URBARG
MC041 OFICIAL ALBANIL 1.000000 $508.22 71 - 2024
MO0s2 CABO DE OFICIOS 0.100000 $54.08

Importe: $876 67

Rendimiento: M/JOR 10.000000 $87.67 2588%

$87.67 25.98%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPC Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $87.67 : 0.030000 $283 0.78%
%MO2 ANDAMIOS % $67.67 ' 0.030000 $283 0.78%
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $87.67 ' 0.020000 $31.75  052%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $7.01  2.08%
BASICOS

10401-293 CONCRETO DE F'c=200 KGICM2. HECHO M3
EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA

NDRMAL
301-ARE-0101  ARENA M3 $350.00 ’ 0.530000 $185.50
301-GRA-0401 GRAVATMA. 18 MM @ (3/4), M3 M3 $360.00 g 0.640000 $230.40
358-AGU-0101  AGUA DE TOMA M3 $28.81 * 0.235000 $6.72
302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND, TONELADA TON $4,000.00 = 0.350000 $1400.00

00000158
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Dependencia: H AYUNTAMIENTQ DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. I]Hﬂ

Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11 Duracion: 65 dias naturale
Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN Fecha: 03/02/2022

Lugar: CUTZAMALA DE PINZON, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerraro

MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE FINZON

Inicio Obra:  09/02/2022 ;
Fin Qbra:  14/04/2022 =
DOCUMENTAL AYUNTAMANTO HURKCIPAL

ART. 45 A1 RLoPysrﬁﬁSTﬂ _
L\ I PRIL0, GRO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS \ J ) )\ - s
Codi Conce Unidad | P. Unitaric Op. Cantidad Importe %
1ASF CUADRILLA No 22 (1 ALBANIL + 5 PEONES)  JOR 5235048  / 12.000000 $18587
%MO1 HERRAMIENTA MENCR \%mn@ 1y, 319587 " 0.030000 $5.88
EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SAcc@ SViioty, serge - 0500000 $49.00
8 DE HP & 7,
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD ;} | 319587  ° 0.020000 $3.92
Importe: © 4 $2077.29
Volumen: ¥4 0.034000 $70.63 20.93%
SUBTOTAL: BASICOS 10 T0 MUNICIPAL $70.63 20.93%
(CD) Costo directo C{‘n. TUCIONAL DE $337.40 100.00%
(Cl) INDIRECTOS b-r Iiﬂtl‘.'ilm L‘L' F';':ZGH GRO 14.4033% $48.60
SUBTOTAL1 co ' §386.00
(CF) FINANCIAMIENTO Tt::‘: ORERIA 0.4716% $1.82
2021 2024 —
SUBTOTAL2 $387.82
(CU) UTILIDAD 10.0000% $38.78
PRECIO UNITARIO (CD+CI+GF+CU) §426.60

(* CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESQOS 60/100 M.N. *)

ERAS PUBLL
ESARROLLO URBANG
021 - 2024

105 ?
\\\'l : ;i‘: I

0G683c159
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MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

[

acidn: 65 dias naturales |2

i1 - L

Fecha: (03/02/2022 - . )

Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11
Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS:E!
COLONIA LA GURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZ@Nypmy e
&?Efﬁ‘dﬁnn;: MeléObra; 090212022

AMALA DE Prvz¢ \Fanbra: 14/04/2022 =
FINZOR, GRQ, DOCUMENTO  ynudbic c2.0
ESIDENC(A arT.s5a1RLOPysRM ol

Lugar: CUTZAMALA DE PINZON, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero 2021 - 2924 =

A “'021 = 2&:’14

IL_Ceodige | Concepto | Unidad [ P. Unitari antidad | Importe |

Partida: A2 Analisis No.:

Analisis: 10601-044 M2 1473000 $68,857 .82

Murc de 20 cm. de block de concreto de 12x20x40 cm. asentado con mezcla cemento areRa 15, aparante. incluya: materiales, acarreos,

mano de cbra, equipe ¥ herramienta. .

MATERIALES Ve

310-BCK-0103 BLOCK DE CONCRETQ PESADO DE PZA £3°117 4 ONAL DE 19.000000 $24567 47.05%
12X20X40 ) ol 5

SUBTOTAL: MATERIALES §245.67 47.05%

MANOC DE OBRA

1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBARNIL+1 PEON) JOR

MOOo11 PEON JOR $314.37 * 1.000000 531437

MOoo41 OFICIAL ALBANIL JOR $508.22 . 1.000000 $508.22

Moos2 CABO DE OFICIOS JOR $540.82 . 0.100000 $54 .08
Importe: $876.67
Rendimiento: M2/JOR 4.300000 $203.88

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $203.88

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENCOR % 520388 - 0.030000 $8.12

%MO2Z ANDAMIOS % $5203.88 - 0.030000 $6.12

%MOS EQUIPO DE SEGURIDAD % $203.88 " 0.020000 $4.08

SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $16.324 413

BASICOS A

10401-544 MORTERO CEMENTO ARENA EN M3

PROPORCION DE 1:5, INCLUYE:
MATERRIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIFNTA

301-ARE-D101 ARENA M3 $350.00 " 1.220000 $427.00
302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND, TONELADA TON $4,000.00 * 0.360000 $1440.00
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 $28.61 * 0.300000 %8.58
importe: $1875.58
Volumen: 0.030000 $56.27 10.78%
SUBTOTAL: BASICOS $56.27 10.78%
(CD) Costo directo §522.14 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 14,4033% $75.21
SUBTOTALY $597.35
(CF) FINANCIAMIENTO 0.4716% $2.82
SUBTQOTAL2Z S600.17
(CU) UTILIDAD 10.0000% $60.02
PRECIO UNITARIC (CD+CI+CF+CU) $660.18

(" SEISCIENTOS SESENTA PESOS 18/100 M.N.*)

000U0160



MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11 s
Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN"#o# " acha:

Pagina 14 de 15

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON [, AYUNTAMERTO 1/ MICPAL
LONETIN "o dibra:

Lugar: CUTZAMALA DE PINZON, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

WTZAR: 2 v FimQe:
PRE & ENCH
2uct - 2024

65 dlas naturales

* ART.45 A.1 RLOPYSRM pouif

I

03/02/2022 ~

09/02/2022
14/04/2022
DOCUMENTO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Concepto

Analisis:

Castillo de 15x20 cm. de concreto hecho en obra de F'e=200 kg/em2, acabado aparente, armadg, con.
20 em, incleye: matetiales, acarrecs, cortes, desperdicics, armade, traslapas, amarres, cimbrado:: >

10604-062

herramienta.

MATERIALES

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (318 @), KG, 0557
KGM

303-ARF-0801 ALAMBRON DEL MNo. 2, (1/4 @), KG, 0.248
KG/M

303-ARF-1101 ALAMBRE RECOCIDO CAL. 18, (1.58 mm @),
KG. 0.018 KG/M

305-M3A-0503 TRIPLAY DE PINC PICIMBRA DE 16 MM,
HOJA DE 1.22x2.44 M.

305-M3A-0401 CHAFLAN DE PINO DE 1x1x8'

305-CLA-1207 CLAVOS PARA MADERA DE 1 1/4 (1320
pzas/ka) CAJA DE 25 KG

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/d4xdx8' (
0.019x0.10x2.44 m)

305-M3A-0201 BARROTE DE PINO DE 3a, DE 1 1/2x3 1/2x8'

305-M3A-0301 POLIN DE PINO DE 3a, DE 3 1/2x3 1/2x8'

305-CLA-1301 CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260
pzasika) CAJA DE 25 KG

305-CLA-1401  CLAVOS PARA MADERA DE 4 (77 pzas/kg)
CAJADE 25KG

358-AGU-0101 AGUA DE TOMA

355-CMB-0101 DIESEL

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No § (1 ALBANIL+1 PEON)

MOO11 PEQON

MO041 OFICIAL ALBANIL

MO08&2 CABQ DE OFICIOS
Impaorte:
Rendimiente: M/JOR

SUBTOTAL: MANDO DE OBRA

EQUIPO ¥ HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR

®BMOZ ANDAMIOS

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD

SUBTOTAL: EQUIPO ¥ HERRAMIENTA

BASICOS

Analisis No.:

m

N AYLY
KG $3500 [
My,
KG $30.00/ 1244
{ = &
KG $4000 @t
PZA $530.00
PZA §1700 *
KG $3200 *
PZA $6500 *
PZA $7500 *
PZA $10800  *
KG $3878  *
KG $3878  *
M3 $28 61 .
LT $1810 ¢
JOR
JOR $31437 -
JOR $50822  *
JOR -
% sa787  *
% %8767 -
o 58767  *

LA Uk
. 4

0.228000
0.010000

0.104000
0.188000

0.094000
0.046000

0.039000

0.003000
0.120000

1.000000
1.000000
0.100000

10.000000

0.030000
0.020000
0.020000

§92.54 26.65%

$26.04 7.50%
$6.72 194%

$2226 B41%
3388 1.12%
3032 0.09%
368768 1.95%

$1410  4.08%
$8.86

$1.78
$1.51

$0.09
$2.17

$188.13

$314.37
$508.22
$54.08
$876.67
58767 25.25%
§87.67 26.258%
$283 0.78%
$283 076%
$1.75 0.50%
$7.01  2.02%

003CC161
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MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. n"ﬂ
Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11 Duracién: 85 dias naturales
Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN Fecha: 03/02/2022

COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON
Inicio Obra: 091022022
Fin Obra:  14/04/2022

ar. 48 1 miomysmafb AT T2 L
Lugar: CUTZAMALA DE PINZON, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero P NSTTHLIOR L oo
I 1LAR 1, GhG,
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS '_ ] 04 g\?;:{r : ~i A
Codiga Con Unidad | P. Unitario : Cantidad Importe A
10401-293 CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2. HECHO M3
EN OBRA, T.M.A=13 MM, RESISTENCIA
NORMAI
301-ARE-0101  ARENA M3 $35000  ° 0.530000 $185.50
301-GRA-0401 GRAVA TMA. 18 MM @ (3/4), M3 M3 $360.00 - 0.640000 $230.40
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 $2861 - 0.235000 $6.72
302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND, TONELADA  TON $4,00000 0.350000 $1400.00
1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBARIL + 5 PEONES)  JOR $2,35048 | 12.000000 $195.87
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % §19587 - 0.030000 $5.68
EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO  HOR so798  * 0.500000 549,00
%MO5 25’5?3 DE SEGURIDAD ‘ 0.020000 $3.92
Importe: $2077.29
Volumen: 0.031000 36440 1855%
SUBTOTAL:  BASICOS $64.40 18.55%
(CD) Costo directo prmme $347.21 100.00%
n| n. o
(Cl) INDIRECTCS HONORR? E a 14.4033% $50.01
SUBTOTAL1 WINCPAL C"“E" b r'."m $387 22
(CF) FINANCIAMIENTO -'rm'b«& ALAG. TR, 0.4716% $187
SUBTOTAL2 $389.09
(CU) UTILIDAD 10.0000% $39.91
PRECIO UNITARIC (CD+CI+CF+CU) aggzd - 2028 $439.00

(* CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 001100 M.N.*) Sy,

- ”cF(_H U
2021 .7024

I_,'!_' A DR -f|.'.'“fw 6RO

T AERA 00050162

“Ual 2024




Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11

Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN
COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON

Pégina 16 de 15

MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

Duracién:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

Lugar: CUTZAMALA DE PINZON, MPIC. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

(Il

65 dias naturales <P

03/02/2022 .‘.’;

08/02/2022
14/04/2022
DOCUMENTO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| Cédigo | Concepto | Unidad [ P.Unitaric | Op. | Cantidad | Imparte
Partida: A2 Analisis No.: 80
Analisis: 10401-502 M3 28.1200 $6,363.71

Relleno con material producto de la excavacion compactado con pisén de mano en capas no mayores de 20 cms. incluye: adicion de agua, mano

de obra, equipe vy hemamienta.

MATERIALES
358-AGU-0101  AGUA DE TOMA
SUBTOTAL: MATERIALES
MANO DE OBRA
1P CUADRILLA No 1 (1 PEQN)
MOO11 PEON
MOO0E2 CABO DE OFICIOS
Importe:
Rendimiento: M3/JOR
SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MEMNOR
WMO3 EQUIPO DE SEGURIDAD
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) Costao directo
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTQ
SUBTQTAL2
(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CU)

M3 $28.61 ) 0100000
JOR
JOR $314.37 2 1.000000
JOR $540.82 B 0.100000
2.200000
0.030000
0.020000
H. wmmy'v 0 ‘nh"'“'%
CONSTITUCKINAL DE
1" “ 30
CUTZAMALA DE FIREQK, GI
T:Sﬁiihﬁm‘ 14.4033%
12Ul
“a 0.4718%
10.0000%

(* DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 95/100 M.N.*)

\\\“l'l\ Y,

AQ2d - Zudd

52.88 1.60%
§2.86 1.60%
$314.37
$54.08
$368.45
$16748 ©93.72%
$167.48 83.72%
$5.02 281%
$335 1.87%
$8.37 4.68%
$178.71 100.00%
$25.74
5204.45
$0.96

$20541

008GC163




MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
Dependencia H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO

Corlrato No. MPICCUTZAMALAPINZCN/2022-11 FECHA.

03/02/2022

Obra. CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACICS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRI\AERK-'-\.“

ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON

Lugar CUTZAMALA DE PINZON, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

'\\ij\ T E2

L3][%[e3 UBI0ZI2022 [TERMINACICN T0ATE022

A

PLAZO S0 DIAS

MONTO DE LA OBRA A COSTO DIRECTC 5

505,426 28

TOTAL DE COSTOS INDIRECTUS

CONCEPTO ADMIMISTRACION OFICINA CENTRAL||ACMINISTRACION OFICINA DE CAMPO
MONTC PORCENTAJE MONTO PORCENTAJE
I HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES
a Personal directivo Incluye Prestaciones 14,083 38 2025141%
b Perscnal téenico incluye Prestaciones 9,750 00 1.402018%) 33,150.00 4. 766880%
¢. Personal administrativo incluye Prestaciones 433338 0.623123%
d Cuota Patronal del Seguro Social del inciso a,
e. Prestaciones de la LFT del inciso a, by © [consl
f Pasajes y vidticos (consideradas) 2 3,487 58 5,954 26 1 000000%
g Los que denven de suscripoion de contratos de .rabaic b
%mmm 31,654.28 40,104.26
L DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y R {
r a Ediicios y Locales ISTITUCONAL DE 139085 625 43 0.100000%
b Locales de Mantenimiento y Guarda (HTZARALA DE FHZON, GRQ, £95 43 1,043 14 0 150000%
¢ Bodegas = 521.57 1043 14 0 150000%
4 Instalaciones Generales PRES ":NC'A 556,34 695 43 0 100000%
e Musblzs y enseres 2021 202‘ 312.94 347.71 0 050000%
I Depreciacion o Renta, y Operacidn de Vehiculos - 417.26 1,042 14 U TSUIUU %
g Campamentos j /'\_!(/L/ BOE 43 0 100000%
SUBTOTAL 3,894.39 5,563.41
IL SERVICIOS
IT a Consullores Asesores, Serviclo v Laboratorios 1,390.85 7 200000%
b Estudios = Investigacion 59543 89543 (ot b |
SUBTOTAL 685.43 2,086.28 gty
fiv. FLETES Y ACARREOS
2 De Campamentos l\‘“" nos b 3JE3 88
b. De Equipo de Construcciong®,, .ol "y
¢ De Plantas y elementos pl& I%%dmﬁa !f';
d De mobiliario ﬂ' i S 1,321.31
{; SUBTOTALES]| 1,705.19
1\;. GASTOS OFICINA p ]
a Papeleria y Otiles de escritoig p 834.51 J 486 BO
b Cerreos, fax, teléfonos, teiég 5 E25 86 0 8o 541
€ equipo de computac . 556 34 0 I
d Situscién de fondos bﬁ AYUNTAM i 34771 e
e Copias y duplicados  CONSTITI L DB 173.86 o 2 202
f Luz gas y otros cons 447.26 ) 69.54 Lafohluelats
g Gastos de la licitacién tmy‘“"w' 0F iz LN, ‘:RO 452.03 | ESCO0%,
TESG H i’;. HA SUBTOTALES| 3.407.59 625.88
CAPACITACION Y ﬁDIEETMIka’d‘ " 591.11 0 DES200%, €9.54 1 G10000%
SEGURIDAD E HIGIENE 591.11 0.085000%| £9.54 0.010000%
. SEGUROS Y FIANZAS
a Primas por Seguro 1.043.14 IR
b Primas por Fianzas 1.043 14 15 3,980.40 0.589492%
SUBTOT. 2,086.28 3,960.40
[1X.  TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
a Construccidn y conservacidn de caminos de acceso
b Montaje y desmantelamiento de equino
¢ Construccién de Instalacones generales
1 De Campamentos 278.17 € Q20000%
2 De equipo de construccion
3. De plantas y elementos para instalaciones
4 Letrero nominativo ce obra 78171 0.400000%
SUBTOTALES| 3,059.88
TOTALES 4202013 6 171780%] ET24338 BT
MARCO ANTONIC
ARQ. URB. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA TOTALES § 100,164.57 % INDIRECTOD 14.403334%,

REPRESENTANTE LEGAL

AS

REAND

0000018,




MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Cependencia. H AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO

Pagina 1 de 1

ke
cha
Contrato No, MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11 FECHA 03M2A2022 " bocumMENTO|
Obra. CONSTRUCCION DE CANCHAS ¥ ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CCLENIA LA CURVA PRIMERA ART 458 AV
ETARPA EN CUTZAMALA OE PINZON RLCPyERN
Lugar: CUTZAMALA DE PINZON, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guarrero
rMTcng_UQ?mm—l—m TNACION A0aTRE | PLAZO G DIAS
RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS
MONTO DE LA OBRA A COSTC DIRECTD $895 426 79
[ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL | ADMINISTRACION DE CAMPO TOTALES
CONGEFTO MONTO % MONTO % MONTO %
| HONDRARIOS SUELDOS ¥ PRESTACICNES 3155428 4.5518% 40104 26 & 7669%) 7175854 10,3187 %,
I DEPRECIACION, MANTEMIMIENTC Y RENTAS 3,894 38 0.5600% 5,563 42 0.8000% 9,457 81 1 3600%
Il SERVICICS 695.43 0.1000% 208628 0.3000% 278171 0.400C%
IV. FLETES ¥ ACARREOS 1,705 19 0.2452% 1,705 18 0.2452%
V. GASTOS DFICINA 3,407 59 0.4300% 62568 01.0800% 403347 0.5800%
v CAPACITACION Y ADIESTRAMIEN% 581 11 0.0850% 69 54 0.0100%
0 iy
Vil. SEGUR DAD E HIGIENE o 591 11 0.0850% 59,54 0.0100%
VIl SEGURQS Y FIANZAS 2,086 28 0.3000%) 3,950 40 0 5895%) . 0 86g5%
st T |
IX TRABAJOS PREVIOS ¥ AUXIL 3,055 88 0 4400% L E;.tdl:ll)%
0 .. (1 g
B AVUETARETO HUMCIPAL K prunTes ;
CONSTTUCIONAL ] CONSTISHL ek bB |
CUTZABALA UE PAZOH, ] ¢ o
; S edni
PRESIDENC TES il
2021 - 2024 2020 2024
\Apooa)
TOTALES ! 72,520.19 5 1718% 57,244 38 8.2316% 100,164.57 14.4033%
TOTALES §  100,164.57 % INDIRECTO ™ * 14.4033%
MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA : '
ARQ. URB. MARCO ANTONIQ ARVIZU PINEDA hY )
EPRESENTANTE LEGAL A e Ly

2021 -

00030165

2024
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MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRC.

Contrato No. MPICCUTZAMALAPINZON/2022-11 03/02/2022
i CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN
e COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON
Lugar CUTZAMALA DE PINZON, MPIO. CUTZAMALA DE PINZGN. Guerrero
RESUMEN
CLAVE | CONCEPTO IMPORTE | %
COSTO DIRECTO /695,425.29
1 INDIRECTO .
1.1 OFICINA CENTRAL $42.920.19 6 1718%
H. AYUNT m.! ENTO HUNICIPAL
1.2 OFICINA DE CAMPO CONSTITUCIONAL DE $57.244.38 8.2316%
AMALA O
TOTAL DE INDIRECTOS cm*_‘r’t L4 DE PINZON, GRO $100,164.57 14.4033%
TESQRERIA
2021 2024
2 FINANCIAMIENTO $3,752.00 0.4716%
3 UTILIDAD $79,934.29 10.0000%

FACTOR DE SOERECOSTO] . 1264371
F‘OEC?E:NWFE 1 264371%

"h...“

LLO U;._ \ND

Mre  apad
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

% CUTZAMALA
[_(\-; cuuu@ fgﬁgg)lan 0

L5
@‘é’*i%‘*g :

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fando de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacidn Para |a Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11
~ Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERAM i

ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON. 4 j’
Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON.
Expediente de Obra Publica AMTmET0 Bme
(i, . CURER -
;l f > Ay T; I
Ejercicio Fiscal

2022

= FUdLiCAS
RRULLO UHBANQ
1% - 2024

3.11.- Listado de insumos que intervienen, agrupados por lo$ y
significativos y equipo de instalacién permanente, mano de w?.
construccion. Al

\1’1 RYURTAMIERTO BUNCIPAL

CONSTITUCIONAL DE
(\}SU CUTLARALA D FLZ0N, GRO,
\ PRESIDENCIA

2021 - 2024

00000169
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Ciudad:

Dependencia:

Cantrato No:
Obra:

Lugar:

MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO

MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11

Fecha:

03/02/2022

CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA

PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON

CUTZAMALA DE PINZON

MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

Inicio obra:

08/02/2022

Fin obra:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA KP

" \\ilmi 1
e E

e

WNCPALCONST.
BF CUTZAMMADE FiluiL 3

I[_Cédigo ]| Concepto [Unidad | Fecha | Cantidad | Precio | Immne [ % Incidencia ||
~ MATERIALES T
301-ARE-0101 ARENA M3 03/02/2022 16.683280 $350.00 $5,838.15 0.84%
301-GRA-0401 GRAVA T.MA. 19 MM @ (3/4), M3 M3 03/02/2022 15.329785 $360.00 $5,518.72
302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON 03/02/2022 0.368458 $2,500.00 $921.14
302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND, TON 03/02/2022 9.801151 $4,000.00  $39,204 60
TONELADA
303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8@), KG 03/02/2022  990.288E8S8 $35.00  $34,660.04
KG, 0.557 KGIM
303-ARF-0901 ALAMBRON DEL No. 2, (1/4 @), KG 03/02/2022  144.326700 $30.00 $4,320.80
KG, 0.248 KG/M
303-ARF-1101 ALAMBRE RECOCIDO CAL. 186, KG 03/02/2022  57.795420 $40.00 $2,311.82
(159 mm @), KG, 0.016 KG/M
305-CLA-1201 CLAVOS PARA MADERADE 11/4  KG 03/02/2022 0.468000 $32.00 $149
(1320 pzasikg) CAJA DE 25 KG
305-CLA-1301 CLAVOS PARA MADERADE 2 1/2 KG 03/02/2022 12.113100 $38.79 $469.8
(280 pzasikg) CAJA DE 25 KG
305-CLA-1401 CLAVOS PARA MADERADE 4 (77 KG 03/02/2022 4.871880 $38.79 $188.98
pzas/kg) CAJA DE 25 KG
305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE PZA 03/02/2022 B4.340868 565.00 $5,482.16
3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)
305-M3A-0201 BARROTE DE PINO DE 3a, DE 1 PZA 03/02/2022 30.828240 $75.00 $2,312.12 0.33%
11233 1/2x8'
305-M3A-0301 POLIN DE PINO DE 32, DE 31/2x3  PZA 03/02/2022 4.395200 $106.00 8466.32 0.07%
1/2x8'
305-M3A-0401 CHAFLAN DE PINO DE 1x1x8' PZA 03/02/2022 10.670400 $17.00 $161.40 0.03%
305-M3A-0503 TRIPLAY DE PINO P/ICIMBRADE ~ PZA 03/02/2022 1.865600 $530.00 $1,041.77 0.15%
16 MM, HOJA DE 1.22x2 44 M.
310-BCK-0103 BLOCK DE CONCRETO PESADO ~ PZA 03/02/2022 1981 700000 $12.93  $25.623.38 3.68%
DE 12X20%40
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 03/02/2022  73.924248 $28.61 $2,114.97 0.30%
358-AGU-0201 AGUA M3 03/02/2022 0103168 $71.52 $7.38 0.00%
358-CMB-0101 DIESEL LT 03/02/2022 19 677600 $18.10 $356.16 0.05%
365-AGR-0103 MATERIAL PARA TERRAPLEN M3 03/02/2022 520988000 $18475  $8625253 .. 13.84%
PUESTO EN OBRA y o
TOTAL MATERIALES $227.297.29

RILLO Y ..tu.b ANC
2027 . 2024

000uo17¢




Pagina 2 de 3

MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. []Hn
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11 ~ Fecha:  03/02/2022 Duracién: 65 dies naturales
Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA
PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON DOCUMENTO

ART. 45 A Il RLOPYSRM

Lugar: CUTZAMALA DE PINZON Inicio obra: 09/02/2022 Fin obra: 14/04/2022
Ciudad: MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

|L_Codigo | Eﬁgm [ Unidad | Fecha | Cantidad |  Precio | Importe % Incidencia
MANO DE OBRA e
™) MO-URB-032 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR 03/0272022  46.005635 $427.18  $19,652.69 2.83%
MO-URB-11-2 TOPOGRAFO JOR 03/02/2022  23.002817 $589.77  $13566.37 1.85%
MOO11 PEON JOR 03/02/2022  94.087453 $31437  $29571.99 4.25%
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR 03/02/2022 4631000 $31437  $1.45585 0.21%
MO041 OFICIAL ALBANIL JOR 03/02/2022 51111666 $508.22  $25,975.97 3.74%
MOOS1 OFICIAL FIERRERO JOR 03/02/2022 4631000 $508.22 $2,353.57 0.34%
Mo082 CABO DE OFICIOS | L 4OR 03/02/2022 9 869845 $54082  $5337.81 0.77%
TOTAL MANO DE OBRA W 597 914.25

B, AYUNTAMENTO fUNCIPAL AV
CONSTITUCIONAL DE N )
CHTZARALADE PRZCA BRQ. \ N\ e\, o

PRESIDENCIA S h T
2021 - 2024

*{

CUTZANALA DL NS
QURAS PUHBLICA

{ DESARKULLO URJ
a0y - 2024

000uC171
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MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11 Fecha: 03/02/2022 Duracian: 65 dias natural
Obra; CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA
PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON

ART. 45 A.Il REORySRN
{1, AYUNTAMIERTO W 1CIPAL
WSTTUCIONAL UE
Lugar: CUTZAMALA DE PINZON Inicioobra:  09/02/2022  Finobra:  14/04/2022 ‘Cf.‘i ! M, GRO.
Ciudad: MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero - 1 C‘A

P
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA (\’\

Cadi Concepto [ Unidad ] _ Fecha | Cantidad |  Precio | Importe
EQUIPO Y HER ENTA
n EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR 03/02/2022 138.733578 $707.37 $98,135.97
) EQMOTO14H MOTOCONFORMADORA CAT. HOR 03/02/2022 71.850976 $2 144 67 $154,086.63
14H DE 215 HP
EQPIPA CAMION PIPA DE 2 M3 HOR 03/02/2022 8.015200 $584.80 $4 888.09
EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 HOR 03/02/2022 13.291115 $732.33 $9,733.48

B, 102 HP, BBID KG, CUCHARON 0 MUNICIPAL

GRAL. 1.1 M3, CUCHARON {ONAL DE

RETRO 0.24 M3, 5.17 M. DE j i
PROF. il OE -D.“v!f.mi. GRO

EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO HOR 03/02/2022 12057813 $97.99 5118155 | EORGHRERIA
DE 1 SACO 8 DE HP 2021 2024

EQTRAN EQUIPC DE TOPOGRAFIA HOR 03/02/2022 14738310 $30.67 $452.02 0.06%

EQTRAXC CARGADOR SOBRE LLANTAS HOR 03/02/2022  91.409280 $93622  $B5,579.20 12.31%
CAT 920

EQVAP VIBROCOMPACTADOR VAP 70 HOR 03/02/2022  10.419760 $931.27 $9,703 61 1.40%

EQVIB VIBRADOR PARA CONCRETO HOR 03/02/2022 7.030000 $89.49 $628 11 0.09%
TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA $364,199.66

ROLLO URBANO
\LLp T phird
R —_-f ""f_‘,
ST A

00003172




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

\

e CUTZAMAIA

A\a' sgue cam_ and

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11

ﬂObra CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRlMERﬂ
ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON.

Expediente de Obra Publica

K. AYURTARHENTO MUNICIPAL
LONSTITUCIONAL DE

:'i:' TZAMALA DE PINZON. GRo

Ejercicio Fiscal TESORERIA
4UZT 2024
SP".lllLl L“'
ﬁ_ 74 RF“'LL’) uRe
2021 - 2074
. 3.0.-Informacién relacionada con el proceso de contratacion. | e
' . '-‘\"‘3}
- e B o B .______.--g._.i;_

3.12.-Programa de ejecucién general de los Trabajos conforme &
presupuesto total con sus erogaciones, calendarizado y cuantificad@,:

dividido en actividades. bt
. AYUNTAYIEHTO MUNKPAL

\ CONSITUCION oL UE
\S/ CUTZAMALE CF PRZON, GRO,
(-\ PRESIGENCIA

2uz1 - 2024

000uC173
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024,
Y

N

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11

ﬂ Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PR!M ERA
ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON.

Expediente de Obra Publica

= gL i
Ejercicio Fiscal 0 7 %@c

CONS'P‘J 'L'--'-I‘n.. [:'E
CUTZAMALA DE SNZON, GRO

M. AYURTANIENT
CONSTITUCIE

CUTZARALA CEP 2 TESOF‘(ER'A
CERAS PUHLICAS 2021 2024
h rl.!';.Sr‘l\i';‘
2021
. 3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion. '
el e e e — e — - ==l ‘umhm,,

3.13.-Programa cuantificados y calendarizados de erogacioneg ¥
describiendo las actividades y en su caso sub actividades de la obra’ -
asi como la cuantificacién de suministro o utilizacién de materlales, e
mano de obra y equipo. IKTARIENTO ML
\ HALA L Pl

f'.:.[?f\_ (RO,

C\\»ﬁi‘y g
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024,
% CUTZAMALA

}} A S|guc camblando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11 :
021 - 2024
ﬂ Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA

ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON.

Expediente de Obra Publica

H. AYUNTARIENTO MUNICIPAL

_ CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO

TESORERIA

2uz21 2024

Ejercicio Fiscal

2022

.3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion. '

3.14.-Analisis del factor de salario real debidamente desglosado.




Pagina 1 de1

Dependencia

Contrato No:
Obra:

MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11

CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON

I

Fecha: 03102/2022

CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA

DOCUMENTO
ART. 45 Alll
RLOPYSRM

Lugar: CUTZAMALA DE PINZON Duracion: 65 dias naturales
Ciudad: MPIO, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero Inicio obra: 09/02/2022 Finobra:  14/04/2022
TABULADOR DE SALARIO BASE DE MANO DE OBRA E INTREGRACION DE SALARIOS
; Salario Base por | Factor Salario 4
Cédigo Concepto Unidad Jarnal Real Salario Real
: MANO DE OBRA
MO-URB-03-2 AYUDANTE ESPECIALIZADOD JOR $250.00 1.70870 $427.18
MO-URB-11-2 TOPOGRAFQO JOR $350.00 1.88805 $589.77
MOO11 PEON JOR $180.00 1.74847 $314.37
MO021 AYUDANTE GENERAL : JOR $180.00 1.74847 $314.37
MO041 OFICIAL ALBANIL . JOR $300.00 1.89408 $508.22
MO051 OFICIAL FIERRERO f JOR $300.00 1.89408 $508.22
Mo0s2 CABOC DE OFICIOS f " JCOR $320.00 1.89008 $540.82
TOTAL MANO DE OBRA L%

H. AYUNTARIENTC MU
CONSTITLCIO
CUTZASIALA DE PRZ04 (RO
TESORERIA
Feirg i,V

T

FEGT
TAMIEITO HUNICIPAL
CUTZAMALA DE PREUY,

PRESIDENCIA

2021 - 2024

SILT R ik

Y DESARROLLO UK

ArI‘la

000UGC188




H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. DOCUMENTO

LICITACION No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11 Fecha: 2022/02/03
OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA
PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON

LUGAR: CUTZAMALA DE PINZON, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero
ANTONIO ARVIZU PINEDA ARQ, URB. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
ontratista REPRESENTANTE LEGAL

DATOS BASICOS PARA EL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Inicia: 09-fel-22 Terminacion. 14-abr-22 Duracién : 85 dias

DIAS CALENDARIO

DIAS DE AGUINALDO

DIAS POR PRIMA VACACIONAL

Prima dominical

TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO

DIAS DOMINGO

DIAS DE VACACIONES

DIAS LUNES

DIAS FESTIVOS POR LEY

DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS)
DIAS POR COSTUMBRE

DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL
DIAS POR SINDICATO (CONTRATO COLECTIVO)

DIAS NO LABORADOS AL ARNO
TI TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL ARO (DICAL)-(DINLA) “3
TP/ TI DIAS PAGADCS / DIAS LABORADOS 1.293220
FSBC FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION ( Tp-Te) / DICAL para calc 1.045205
W k{ﬂj?ad de 96.22
TABLA DE SALARIOS REALES WATUNTARIENTO jUMCBALARIO MINIMO 8:  172.87
CONSTITUC Qtros cargos
(b DI
CLAVE CATEGORIAS Nf::;’: | T/ F;aﬁs @2 g 47 rgos|"*" (_F;s fnT :1‘;' 1
IMEFE Jo2d ’ ' P
INFONAVIT
o A B c D E F=ExD | C-0% | H=D+F+G
— ——_ e ————— - — - — —
MOO11 PEON ~180.00| 1.283220] 0350484 0453253 1,746473
MOQ21 AYUDANTE GENERAL 180.00/ 1,293220|  0.350484| 0453253 1.746473
MO041 OFICIAL ALBANIL | 30000] 1.283220| 0.309957, __ 0.400843 1,694083
MO051  |OFICIAL FIERRERO 300.00| 1.293220| 0.309957|  0.400843 1894063,
MO067 OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR 280.00] 1.293220] 0.313401]  0.405296 1698516
MC082 CABO DE OFICIOS 320.00| 1.293220] 0306874| 0396856 1,680076
MC0S3 'OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA 40000/ 1.293220| 0297718, 0385015 . 1.678235|
MO-MAQ-01-2 _ AYUDANTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA | 200.00( 1283220 0.340031] 0439735 . 1.732855
MO-URB-03-2 |AYUDANTE ESPECIALIZADO 25000| 1.263220] 0.321278] 0415483, . . 1.708703
MO-URB-11-2 | TOPOGRAFO_ g1t 350,00/ 1.293220] 0.302991|  0.3918341, .5 ¢ | 1.685054
i P ] = -
r AP Y , R0
Y : . P oo
1 -Ij,r T 1 \ = —
_. S e e
R o 2
T W AYURTAMIENTO MUNICIPAL Ay A AN e OFRAS PUEYEAS
— CONSTITUCIONAL DE g | HESHTROLY)
[ _CUTZAMALA DE PIXZOK GR, L - &
1
_l i Eznszilﬁ_ ZEHHEI] \ I E——
B I 4 - o 1
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

% CUTZAMALA

lﬁ}\ Sjglie (amb?%ﬂ(@/

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para |a Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

‘WF; L» ; Ul

ﬂ Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA 272
ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11

Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON.

Expediente de Obra Publica

G anx e Wy e N H. AYUNTAMIENTO UNICIPAL
EJBFUCIO el $ AT CONSTITUCIONAL DE
s Sl CUTZAHALA DE PAZON, GRO
RN TESORERIA
2022 Y e 2024
H. AYUNTAIIEN

C@RAS PUBLICA
¢ DES/ARIOLLC Uy

"2 . 2024

 3.0.- Informacién relacionada con el proceso de c:c.:ontratacn‘.‘;\g@M ol

NTAMEENTO RUMCIPAL
cnusrvucm U

3.15.- Oficios de designacién de residente y/o supervisor de la obra pé&ékg;gg‘mcp&

000u0191




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero 9’ \(", CLHZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando f\ _:_‘- IUIIP
2021- 2026, N cambiando

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON GUERRERO ™2
ASUNTO: SE DESIGNA SUPERVISOR DE OBRA

Cutzamala de Pinzén, Gro., a 09 de febrero del 202 _.(—_;

ING. ISMAEL GARCIA ALBA
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE.

Por este medio me permito comunicar a usted, que a partir de esta chﬁa.

he tenido a bien designarlo supervisor de la obra: " CONSTRUCCION DE
CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA -
PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON ", que se ejecutara en la
localidad de CUTZAMALA DE PINZON, perteneciente a este Municipio

de Cutzamala de Pinzon, Gro.

La obra en mencidn, se encuentra inserta en la Propuesta de Obras y

Acciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Socgl,.
Municipal del Ejercicio 2022, por lo que deberd vigilar la corrétta’
ejecucion de los conceptos de trabajo, de acuerdo al proyecto autorizgg
y a la normatividad respectiva vigente, asi mismo verificar la calidad y ’ o
volumetria presupuestada, reunir el reporte fotografico del procesQu@@uzi Nk
ejecucion, asi como llevar el control de visitas y en general mf':)rn*?r \STITUCIONAL DE

oportunamente de cualquier incidente que se suscite hasta la termlna‘.n?‘ i‘i"""“p]m o)

de la misma. tft 12 :mcE 5 /

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

H. AYUNTA ','-;'\T:_'-'.' INICIFAL
LS l

o Benitez Villalobos: ;.

L
Arg. Alfgh

Director De Obras Publicas  CERAs FusLicas
y Desarrollo Urbano

YDESARROLL O UROANG
2021 . 207

710
Al = eA -
-
o
Calle 18ide septembie # 2 732 6770404 Presidencigcuizamala?(21 @gmall com
Col. Cenlro, Cp. 40630 )
Pag. Wehb. nttp:/f\www cutzamaladepinzan . gob mx / U U U U U 1 9 2

FACEBOCK: Honarable Ayiintamiento de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
>\*y CUTZAMALA

}( sigle fambjando

:'{‘

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
195570 S u"J 6RO
= SIND ICF«TURA
ﬁ Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA 204
ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11

Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON.

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

H.AY{JHFA,’E’EEH{'_ S

Ccﬁ'ri"l %
CUTZAdig 0 ¢ ;
TEUJ \::- d- 1 {

LUy )u_‘_‘

2022

3.16.- Oficios de designacion de residente de la obra por el contra

f\\&)’“ HWJHM“ EITY) MUNCIAL

C Fulﬂﬁ 'LU‘E

rﬁ';ﬁgﬁcv

00000193



DISENO Y CONSTRUCCIONES

ARQ. URB. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA H

DE C’UTZAMALA DE PIZON, GUERRERO. lf- ..Lh?l‘J MUMICIPAL

PRESENTE: (\ \ QORI IONAL L

u}wqj fariom. { .
ESIDENCIA “wF '“‘URQ

En relacion al contrato No. MPIOCUTZAMALAPENZON/2022-11, que nos fum 4

otorgada por el H. Ayuntamiento municipal constitucional de Cutzamala de Pinzon, para

la ejecucion de la obra: “CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS

MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA EN

CUTZAMALA DE PINZON,” en la localidad de CUTZAMALA DE PINZON,

municipio de Cutzamala de Pinzon; Gro. W

las Mismas, la Arq. Marco Antonio Arvizu Pineda, se ha designado como Resid
para la obra:  “CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACI
MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA E!
CUTZAMALA DE PINZON,” en la localidad de CUTZAMALA DE PINZON! AENT) HUNICIPAL
Municipio de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, y tomando en cuenta H']”‘C'm"l ¢
conocimientos, habilidades y capacidad para llevar a cabo la supervision, v1gllalg: H""DE PIRZON, GRO
control y revision de los trabajos, el grado académico; la experiencia en administraci %?Rj:f'*\
construccion de obras y realizacion de servicios; el desarrollo profesional y el
conocimiento en obras y servicios similares.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi atenta
v distinguida consideracion.

ATENTAMENTE

L

ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL

00000184

CD. ALTAMIRANO, GRO
CALLE: CIPRIANO JAIMES PTE S/N COL. HEBERTO CASTILLO C.P. 40660
CEL: 0176?1136358

AAPnRrEN. . -




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
% CUTZAMALA
f& Sgle tamhian,do

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11 f.‘}iNi.:-J ’jRA

ﬁDbra CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA. -4
ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON.

Expediente de Obra Publica Vel

Ejercicio Fiscal

H AT AENTD vy
STy OMAL COLSTA VEAIRA nap

= .I Wil :.j.:_-u QUTRLADE AR &0
=A% TESORERIA
AT Ags

2022

3.17.- Oficio de notificacion de inicio de los trabajos

N RL/ n n\,"lj?l'i’.'."."'.r‘:?};n HUNICIPAL
CoAsT TG MOMAL DE

(UTZ: HALATE PN, GRO,

FRES IDENCIA

2021 - 2024

000cuCico




DISENO Y CONSTRUCCIONES

ARQ. URB. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA H

ASUNTO: INICIO DE LOS TRABAJOS.

CD. ALTAMIRANO, GRO., 09 DE FEBRERQO DEL .'2022.“m
£\

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO.

PRESENTE:

L - dusd
EN RELACION AL CONTRATO DE OBRA NUM. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11,
RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCION :BE. CANCHAS Y
ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CUR&'&ﬁRlMERA ETAPA EN
CUTZAMALA DE PINZON” ME PERMITO INFORMARLE QUE L& EMPRESA:
MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA, HA INICIADO LOS“TRABAJQS DE DICHA
OBRA EL DIA 09 DE FEBRERO DEL ANO EN CURSO, TAL'GOMO’SE INDICA EL

PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO. “‘g';;m'j;;'*m. AL (} Z i Z /
¥ 0E ]

C H erfﬁ.LA .u; ﬁﬁ,% G':U
ESCORERIA
SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, APROVECHO LA OCAStE)‘N PARA ENVIARLE
UN CORDIAL SALUDO. Gl ARG

ATENTAMENTE

ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL

CD. ALTAMIRANO, GRO ¥ A
CALLE: CIPRIANO JAIMES PTE S/N COL. HEBERTO CASTILLO CQ’Q&'B}JD 1 9 b
CEL: 01?6?1‘136358

ENIDIDIETS: b rivmisns (2 Yartomrisl svenvv




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.

eV

% CUTZAMALA
NG Slgl!e

f
¢

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11

e N

O Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA
""" ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON.

Expediente de Obra Publica @Cz&/

Ejercicio Fiscal

ONSTITUCIONAL DE

TZAMALA DE PIZON, GRO
2022 TESORERIA
2zt 202«
o
- 3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion.
@\lw:ﬁ#b

3.18.- Estimaciones de obra debidamente soportadas con factumsf "6’5’6 de la
estimacién, nimeros generadores, croquis de referencia, bitdcora fofografica d? cada

uno de los conceptos de trabajo estimada. R e

A M“‘r”‘ “UGTouINCPAL

00GL5TaY
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CONSTRUCCION DE CANGC
OBRA: MULTIDEPORTIVOS EN COLO
ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZ

AS ", Y  ESPACIOS
., -_,-%@RVA PRIMERA

51 e ‘
K AYUNTANIENTO MUNICIPAL (

CONSTITUC IoMag bE

LOCALIDAD: CUTZAMALA DE PINZON EI‘;T,E’_".’!’T“"L‘! 0F PO ¢R0
ESORERIA

4021 2024

MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON

CONTRATISTA: ;\rcO ANTONIO ARVIZU PINEDA

CONTRATO No.: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11
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RFC emisor: AIPM9307229D8 Foll fiscal: o e, C3AE1104-911A-41FB-B736-8§FCC 7690488 .:*
Nombre emisor: MARCQO ANTONIO ARVIZU PINEDA g : 000010000004 14822485 S L
RFC receptor: MCPE50101SN5 40660 2022-02-28 10:36:32 it
. AYUNTAMIERTO MUNICIPAL
Nombre receptor: MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON easagpbireih
GUERRERQ Ingreso CONSTITUCIONAL DE
Cédigo postal del 40630 Personas Fisicas con Activi@adgallALA DE PINZON, GRO
re‘ce.-pwr: . . Empre.sariaias y meesionaiaar-E 3 Cl RE RI A
Regimen fiscal Personas Morales con Fines no Lucrativos MNo aplica ro a9
receptor: 2027 20d4
Usa CFDI: Construcciones /
Conceptos
Clavm dorprottlo| Mo lowntitcacién | Canticad | Clave dounidad | Unigad Dascuenta * Otjota Impussio
T2141300 1.00 a8 Unioad de sarviels | B8.17241 B55.172 41 Sl obieto de impussio.
RECIBI DEL AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON GUERRERO LA Tipo Tasao
CANTIDAD DE § 760000 (SSTECIENTOS SESENTA MIL PESOS 00400 MN)| Impussto  Tipo Basg\DOY 1gactar  cuota Importa
POR COMCEPTO DEL PAGC DE PRIMERA ESTIMACICH POR LA EJECUCION N N
ﬂ DE LOS TRABAJDOS DE LA OERA 'CONSTRUCCION DE CANCHAS Y A Trasiade 65y B lonearse
ESPACIOS MULTIDEFORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA EN y
Descripelén | CUTZAMALA DE PINZON' CORREPONDIENTE AL CONTRATG NUMERQ
1 MRIOCUTZAMALABINZON/2022-11 CBRA INCLUIDA EN EL FROGRAMA OE
INVERSION ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE
CUTZAMALA DE PINZON GLERRERC DEL FONDS DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DEL EJERCICIO FISCAL
2022 DEL RAMO XXXIl|
B e T ey
Moneda: Peso Mexicano Subtotal ne CUTZARALE - R $855,172.41
Forma de pago: Transferancia electrénica de fondos (incluye SPEl)  IMPuestos trasladados % QQTWU%\ $ 104,827.59
s Total - IRILY T oYl $ 760,000.00
Método te pago: Pago en una sola exhibicion Wil

Sello digital del CFDI: OPERADO FISM‘D‘F“ 20

cTHOWZ2Q581p+ InPKZ VKM yaCDWeSMiHvk+ oq TY 1D402nY Vril 12KGX+g7 TASP guiwQY 5rJBET4 @i VMHMWNc X OE ggOigsV/ AW TH+5205WhFMariX OdC 2cskIOIK beEFnAF8jRfrahKaN
073teqe 1foGomO)r B+je25SE3ky StHd 2nL fT2KOKUmNt pe [+ pBDdosgeNou BUCSH TtGIBCs PFDDCDIB BAZ4h Ric+ mBXALIUT T TiolzPExyZ+MgQw! IPczri69enaD” PBgs sa\Vie PizaU
o8 1Tv-ldgujcHsRIY 4 Liw2zH2yLovCAc4 JzifraBCoNKg==

Sello digital del SAT:

OXTXRZINRNYRAVFoN 1 2FQuCeSYIN/ 0fzBMzY 2uR OjtvKuWBN-xnSTOETNAICUE+ L 20wWKOXBX R DZIGIrDirZy VWA OCIGKKx JpUB ESaasn 922BPp Ys K mxSTLAKIh RhGVqYagAJuhulg2
4gynobpmHzm0Go1 SxRKEFubTwbuWReSIzFIKIM dZvw1 ZAgQUt By XNArs+dmc30sgY XhM [QuaBaSmbEdSgCdHC X couzX +MS1 WDy DeCyZiriCinMzee ObFhMs o8P 8+ phfOyOLV G197 CGR
D1 TMxJDjRazsznCHFx 9G60wdF WOsLVLnST SMCHmihktHutsCd+Cog==

Cadena Criginal del pl to de certificacion digital del SAT:

|11 1|C3IAE11D4-811A-41FB-B736-BEFCCT6804BE|2022-02-28T10 43:09|SATST 701 NN3|e THOWRC58 | o+ InPRZIVKMya CDwWeSM, Hvk+og TYID4J2n YV
L 12KGX+ g7 TASP gulwQY SrlBET djavi WV MHMWNG IxXOE gqDigs\V W7 H+ 520 5WHFMzrk OdC2eskl OlKbeEFn AR |RfranKah0TSreqe  foGbmDijr1 B+ je2
SSE3kySHd 2nUJT2kOKUmNtpel+pBD408geNousUQsBTIG/8CsPFIDDeDEBGIZ4hR/d+ | miBXALIUT Tt TiclzP Exy 2 +Mgtw 1 |Pgz 569en80 1 PEqBjSgFVt
ePlzgugB 11T v+ quicHsRIY AUw2z2H2yL ovCAc4 Jzj6raBQoNKg==|000010000C0504 465028

RFC del proveedor de certificacion: SATITOTOINNS Fechay hora de certificacion: 2022-02-28 10:43.08
No. de serie del certificado SAT D000 1002000504465028

CONETITUCK \
t‘ur?.:..lll-tl'-'.ﬂ DE PINZN

Este documento es una representacion impresa de un CFDI Pagina 1 de 1
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MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
Factura RFC: AIPM9307229D8

Domicilio y Expedido en:
CIPRIANO JAIMES PTE N° Ext.SN Col HEBERTO CASTILLO CP.40660, PUNGA RABATO,GUERRERO, México

Lugar de expedicién: 40660

Datos del receptor

Gliente: MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON
RFC: MCP8501018NS Registro de identificacion fiscal:
Residencia fiscal: -
Domiicilio:

T

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: FAS82A9D-A BET-4CD8-B2ET-34COBEODBO50

Nimero de comprobante 18
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibician Tipo de Comprobante: |- Ingreso
ﬂ Uso CFDI: 101 - Construcciones RTARIENTD MUNICIPAL Forma de pago: 03 - Transferencia electrénica de fondos
. CONSTTTUCIONAL DE Fecha comprobante: 2022-05-02T09:16:36

ALk b Pﬁ{lﬁﬂ m Fecha de cerfificacion del CFDE:  2022-05-02T09:25:42

A e ) o - Régimen fiscal: 612 - Rersanas Flsicas con Actividades
Vipo'an Fe-dcien: v Pk.ESgDENClA Empresariales y Profesionales

UUID's Relacionados: \\‘x 2021 - 3024

Clave SAT Cantidad Unidad SAT Descripcion

) ‘\..'nr.,F ecio unitario importe

"'224 137.91 224137.91
£

72153102 1 E48- Unidadde  RECIBIDEL AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZOb-
GUERRERO, LA CANTIDAD DE § 260,000.00 (DOSCIEN
SESENTA ML PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEf

LOS TRABAJOS DE LA OBRA: _
72153102 1 E48-Unidadde  "CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEFORTV OIS
EN COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZA MALAHDE! IEHTDM
PINZON' CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NUMERO  (0naTITUCIONA
MPOCUTZAMALAPNZON2022-11 OBRA INCLUDA ENEL 1 v o1
PROGRAMA DE INVERSION il
72153102 1 E48-Unidadde ANUAL ENOBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMENTO BEE SO RERIA oo 0.01
CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, DEL FONDODE 2021 2024
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPA L (FISM) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL RAMO XXXIIL

0.07 0.01

Subtotal 224,137.83
Descuento

OPERAD‘O FISM.DF VA (16) % 35,862.07

Total i 260,000.00

DOSCIENTGS SESENTA MIL PESOS 00100 MN,

© imervne 00000227




"Este documento es una representacion impresa de un CFDI"

Numero de serie del certificado de sello digital: Nimero de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000511449106 00001000000501960426
Cadena original del com plemento de certificacion digital de| SAT:

|1 11| FASAZASD-ASET-4C DE-B2ET- 24C06E0D BOSC| 2022 06 02T 08 25-42] TSPOSCTZACVWE| Osorbooo U KSpeswnZEL DUN OUXPMATRY YuzOhdx
+USZZ2pties| ZEg Pl Y 3 XSEATm HGYAVAAFTALIMBANTR + | e LIWOWIK OH ORMHWI+R KT TINPQBLItF Jae T yiwt PP FiKZG 1T IZNZI01D

S+ el me'Y paWEZ L rimver+ ot 3P Le3BuS G Wag VWA hWAN AAL DL YRS UAw4ain ST 158BcdYLimyrC hASKTOOYmMCI L 80 Tepyi SOXTC B85+ VEaDrg
VAIZpimooR 7 1YL IrBEIUCL HewSLLIXAAH NEVA2EDUE YU wincRiJsP2g == | 0000100000050 1960425] |

Sello Digital del Emisor:

CmorSooadrtU IMSpeawnZ EUIOUNOUX PmATIg YLz Ohder LO27 2pics]zEg ridr Y3 KEEAT] mM/MGYAVIAF rAUM bBn7R +jlave HUWCWRX OHoWd HW+ R KT TmiPqg
SLIF JasTyWHEIIPPIKZ G 1IqCIZ N 201 DS+ Mejg me YpOWaZ X mao 0SPLE US| O yAG VW IWAM AU QL Yhe . LAwda/nSAT 15BedYLImydS htASTOCmON) U
BRKOTapVM S0 G385 VDI grviX Zp modR 2 1Y LIcRE3UCUHonSLLICAWHHEBWEBDAE YL WincRIsFig ==

Sello digital del SAT:

apre i VWS +/ 5]+ GRGXETORWWASM y+ Y 2rz U EKirieNnLIkS90dSec+ pEOWR WMCmILIDIVECIGN 1y QOULWRRMLRWEEZKIIMAS1 pq 4w CralEsy) CaDVELDW
dylakiqaS+9lynkazSZESCF 3oi4)| M 1L KE32MOMOCYIEH + YsEYSXH L Yi R BUIF 4+ Evwng ZMOMk] 1MZIC 2namBmeiZ S 2uAEsizig mGEnG 08RG0l 44
JO ke B WG XBeca WHEEMUISOqKAVEI 2GRy 0 fd7sbz 2 kouBwPLL Dvnlmws+ De' VB4 14D8F So1g==

INERTO UNICIPAL
| VHONAL DE

CUTZLAL 1 P, GR,
“'i"\:':' J\EENCM

2021 - 2024

@ aspel FACTURE

HDICATURA

ap2 - 2024

. AYUNTAMIENTO LUNICIRAN,
CONSTITUCIONSL DE

2021 vis

/

00080228
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

Y CUTZAMALA
W

Fuente Financiamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) - S
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) / CUTLMALADE Pﬁlé('ﬂ\t 6R0
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11 v ESORERIA

Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA
ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON,

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

3.19.- Estimacion del finiquito.

N AYUYTAMENTO HUNGPAL
CONSTITUCIONAL DE N ,
CUTZAMALA DE PINZON, GRO, g - €
PRESIDENCIA 20!
2021 - 2024 0G3u0250
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

> CUTZAMALA

/\\ Siguie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para |a Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) /

Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11

n Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURUA?RIM

ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON. __}
Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DEPINZON. J SUNICIPAL
250 DE
- r - . fi\.(}& GR0
Expediente de Obra Publica "z RERIA

Ejercicio Fiscal

2022

r wikoe,,

3.20.- Finiquito del contrato. fwri,

PRESIDENCIA GINDICH !
2021 - 2024 o _a
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero \'}.« CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando /l S| G[J h&ﬂ
2021- 2024. \ g m dp

En la ciudad de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, siendo las 10:00 horas del dia 14 de abril del 2022, H. MNTJ'-!&IENTO RUNICIP
CONSTITUCIONAL DE

se reunieron en las Oficinas que ocupa la Direccion de Obras Pablicas y Desarrollo Urbano del H. CUTTEAL O PINZON, GF
Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cutzamala de Pinzén, calle 16 de septiembre no. 2 col. Pi ESIDENM*-

5’-\
El Ing. Ismael Garcia Alba, en su caracter de Supervisor de Obra de: “ NS
CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVAPRY

5 CONTITUGRS
CUTZAMALA DE PINZON TIANALADE PO GRO

"ES ORERI
El Ara. Marco Antonio Arvizu Pineda en su caracter de Residente de Obra de liﬁJEi'nﬁPéQa: MARCO

ANTONIO ARVIZU PINEDA.

Para realizar con fundamento en los articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y Servgﬁﬁﬁ,'

Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la Clausula Decima Octava del cc '
el FINIQUITO de los trabajos que se especifican a continuacion:

I.- Datos Generales del contrato.

nT"’OLLU URBAN

Numero de contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11 p
21.2024

Fecha de formalizacion: 07 de febrero del 2022

Objeto del Contrato: CONSTRUCCION DE  CANCHAS Y  ESPACIOS

MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA
ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

Monto Original del contrato:

%}\?—\‘?— ‘Jﬁ.\\ s \?— ﬁf;\

~ Calle 16 deseptiembre # 2 O
Col. Cenlro, Cp 40630 ) ;s
U GO0u0254
i i pe 9




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando

2021- 2024,
/lz‘ M, AYUNTA il

Plazo de ejecucion contractual: 65___ dias naturales. w-‘-:c L_.-r
Fecha de inicio segun contrato: 09/02/2022 \““““ ""' V' Al
Fecha de terminacion segln contrato: 14/04/2022
Fecha de inicio real: 09/02/2022
Fecha de terminacién real: 14/04/2022
Plazo de ejecucion real: __65 dias naturales

Il. Relacion de Estimaciones.

1 VS

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista de acuerdo a lo

establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de
Cutzamala de Pinzon son las que se relacionan a continuacion:

EB‘CII'NI‘I:.CIOII De fecha Periodo que comprende Monto estimado Monto acumulado
01 (UNO) | 2610212022 | del | 99 98 T8Der0 | oy | 28 defobrero | g 760 0,00 $ 760, 000.00
_F?Iﬁ oy | 14/0412022 | det | 01 demarzo | 5| 14deabilde | g 60 g g $ 260, 000.00
TOTLAL $ 1, 020, 000.00

Y GESARROLLO UREA
2021 - 2024

o e - -
H_ ET L?[ IA /7!\\}3}:\ /t\,_\_ e J’L\}&’z}f\xy\ /‘Zg J_F}’ g

J“P\

Jﬂl? ””“ﬂmmeMWl
o . © ©
~ calle168esentembre # 2 Ve B‘T?Cdﬂg REzusz‘!‘DZEﬂﬁc'A-sldenmaw;@mgrgﬂg {@gmail com

Col. Cenfro, C p. 40630

000u0255

i Pég Wet httpdwaw Gitzamaladepinzon gob mx /
- ; : Honorable Ayuntamiento de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero 9’ g‘}, CUTZAMALA

i ]
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando j'th- A \Il e Omblando
2021- 2024. .
Estimacion . Monto Monto
i De fecha Periodo que comprende chtimaiio | sekiiGn
-o- del al -o- o Py, :
del al e
| ¥ | N
TOTAL =
:éf‘.l ‘.- I
Ill.- Garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad. , - B:r\)
\T
De conformidad con el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ia“s‘" o6
wgps <2

Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepcién de los
frabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcién Fisica de este contrato, la fianza
No. 3481-39720-7 expedida por Aseguradora .A. de C.V., Grupo Financiero Aserta para
responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se  wnax -

hubiera incurrido en su ejecucion. <’-' ¢ ; &
-F --'(IL‘_
Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran automaticamente una vez transcurrido SI'E'

plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el H. Ayuntamiento Constitucional de Cutzamala de
Pinzén no hubiera presentado ante la institucién afianzadora reclamacién de pago.

ﬁ Por su parte la Residente de Obra, la Arq. Marco Antonio Arvizu Pineda a nombre y

representacion de Marco Antonio Arvizu Pineda., manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer y,

al H. Ayuntamiento Constitucional de Cutzamala de szogsmﬂ!'gamo el mas amplio flnlqum que ;
en derecho proceda respecto del contrato nimero M&UTZAM@.APINZDNIEM!—‘!‘! asi

1]

Qulzama_la de szén ImeMtEm MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

R 2 1, A

) Q@

C’é;fg::::ﬁ‘&‘;-z 732 6770409 Pmsidanciacummzoﬂﬁﬁf com 02 56

Fiia WAiak & ¥ P — )




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024.

MANIFESTACION DE LAS PARTES

El ‘ ituci ala de Pinzon y el Contratista manifiestan que no'*“ " |
existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derechos y
obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacién.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 10:30 horas del dia 14 de Abril del
™ 2022, en la Ciudad de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, levantandose la presente acta, firmando al
calce los que en ella intervinieron.  _+ ' ""‘“ o,

" I AYUNTAIENTO MUNCR
ONSTITUCIONAL D

Arg._Marcd Antonio Arvizu Pineda Cﬂ..‘
Representante Legal

021 - 2024

Arg. Alf
Director de

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Finiquito del Contrato No.
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11, de fecha 07 de febrero del 2022.

00000257
Ny SN 5N o5 5N 2 5N 2N 20 S5 25 L3
BRI I7 28 9 B I, e o, o Y8 Y I, I
S TN - Al = RN
9 ©
Calle 16 de septismbre, # 2 732 590409 Presidenciacutzamala?)21@gmail com

Col. Centro, C.p. 40630




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024,

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11 a2 - 2024

ﬁﬂhra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA
~ ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON. & \wm{;,

Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON,

Expediente de Obra Publica Wedon.onrilll

\,(wamumgt i
CUTZAMALA DE P2y 629
TESORERIA

U217 2024

Ejercicio Fiscal

2022

3.21.- Notificacion por parte del contratista hacia el Ayuntamiento de la concl '
trabajos realizados.

(\ ummmmmm
\ COMSTITUCIONAL DE

oz wuu UE PINZON, GRO,
PRE SIDENCIA
..i..ﬂ z

DD ddhug




DISENO Y CONSTRUCCIONES

ARQ. URB. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA H

CD. ALTAMIRANO, GRO. A 14 DE ABRIL DEL 2022.

-\\l\nr‘. Vs

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PIZON, GUERRERO.

PRESENTE:

POR ESTE MEDIO LA EMPRESA HACE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS
RELACIONADOS CON LA COMPROBACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE
CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA
ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON” CON NUMERO DE CONTRATO

MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11. /&LZ E /

POR LO ANTERIOR, LE INFORMAMOS A USTED QUE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS A REALIZAR EN LA OBRA Y AL AMPARO DEL CONTRATO
ANTES MENCIONADO, SE ENCUENTRAN TERMINADOS AL 100%, ESTO CON EL
FIN DE QUE SE REALICE LA ENTREGA RECEPCION CORRESPONDIENTE.

ESPERANDO QUE LA PRESENTE MEREZCA SU ATENCION, APROVECHAMOS LA
OCASION PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO. A

ATENTAMENTE
g@‘“"’%&%
¢
ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA ol s
W ey
REPRESENTANTE LEGAL (\ W\ L oo o]
> T
VT ipgdiiae
CD. ALTAMIRANO, GRO 2 - 2004

CALLE: CIPRIANO JAIMES PTE S/N COL. HEBERTO CASTILLO C.P. 40660
CEL: 017671136358

MOIDDREN: ¢ A= @ et sl seams



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzdn, Guerrero
2021- 2024,

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11

CUTZAMALA DE PIHZON. GRO
TESORERIA
021 2024

Ejercicio Fiscal

H, AYUNTAM i':_:‘ MUNIGh

2022 I -_.-',|'fEYI'.IJ<:!r.}Nn:\L s
CUTZAMALL DEPINZCH "
IGRAS FUsLICAS

¢ DESARROLLO URE i
| 2021 . 2024

- 3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion.
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERC

ACTA DE ENTREGA -RECEFPCION
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ( FAIS )

EJERCICIO FISCAL ESTADO: | 12.- GUERRERO |

[ NOMBRE DE LA OBRA O ACCION

CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE
PINZON

L UBICACION | LOCALIDAD [ MUNCIPID o ]
| CUTZAMALA DE RINZONs- ", CUTZAMALA DE PINZON'; -~ | L%

r I.“- -
FECHA DE INICIO: {09 DE FEBRERO DEL 2022 |

A

RMINACION: [14 DE ABRIL DEL 2022 :.-,;'
basE “ L

En la localidod de Cutramala de Pinzon, Municipio de Culzamalo de Plnzon, & R’Qg Ié:g m Cdlienle del =stade de Guernrere: 5|am':|,o 'ﬂﬁlﬂﬂﬂ.

horas del dia 14 de abril del afie 2022 5= Feunieran en el lugar gue ccupa la OF 3¢

al margen de este dacumanto. con 2| objeto de"Recibir™ y "Enfegar” Ia Obra motive je o

Infraestryctura social (FAIS). coraspondientes al Eercicio Fiscal 2022 Las Metas y caraaierii

[ CUTZAMALA DE PINZON

. AYUNTAMIENTO Mys H"“L
CONSTITUCIONA
CUTZAMALADE
Metas: UNA CANCHA TESOR :
20ET Jugy
TIPO DE DBRA EJECUTADA:
[ OBRANUEVA | AMPLIACION |  REMABILITACION | OBRAEXTERIOR | MANTENIMIENTO |

il X [ [ I | |

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:!

CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON

SE REALIZARA EL TRAZC ¥ NIVELAC/ON DEL OE TERREND PARA CANCHAS ¥ ESPACIOS MULTIDERPORTIVOS, CORTE DE TERREND A MAQUINA EN :

B FORMACION Y CONPACTACICN DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE BANCC, CARGA A MAGUINA Y ACARREC DE MATER AL PRODUCTO DEL CORE
DE VOLTEQ, DONDE 20R EL DESNIVEL DEL TERRENC SE CONSIDERA UN MURD DE CONTENCION EL CUAL SE VAN A CONSIDERAR LOS SIGUIENTE PO
EXCAVACION A CIELO ABIERTD A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II-A DE -2.07 A -4.00 M, PLANTILLA DE 5 CM | ACERO DOF REFUERZC EN CIMENTACION DE =N
DE Fy=4200 KG/ICM2 , CONCRETO EN CIMENTACION HECHD =N OBRA DE F'C=250 KGICM2., CADENA DE 15X20 CM., MURC DE 20 CM DE BLOCK DE CONCR
12X20X40 CM.. CASTILLD DE 15X20 CM , OF CONCRETO HECHO EN O2RA Y RELLENG CON MATERIAL PRODLUCTO DE LA EXCAVACION. Y‘JN] AR EHTU HUNICFP.\L

OESTITUCIONAL DE
QmwmmmMm.
PRESIDENCIA

-\

INVERSION AUTORIZADA:
| ~ MONTO CON |.V.A. [ | TOTAL AUTORIZADO _ ~ 41 ﬂ '
| $1,020,000.00 ] ‘ $1,020,000.00
INVERSION EJERCIDA:
| MONTO CON LV.A, | ] TOTAL EJERCIDO ]

$1,020,000.00 [ | $1,020,000.00

: : NUMEROG DE CONTRATO
PEOALIDAD B8 SaPcUGIon FECHA DE CUANDO SE FIRMO EL CONTRATO
CONTRATO MPlOQ_PlNZON!zozz-‘I'I

000u0261
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H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO

ACTADE ENTREGA - RECEFPCILON
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ( FAIS )

EMPRESA CONSTRUCTORA: MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

SUPERVISOR DE LA OBRA: ING. ISMAEL GARCIA ALBA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS agzi - 2947

LOS ASISTENTES PROCEDEN HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONA ¥ ACTO SEGUIDO EL SUPERVISCR DE LA OBRA, EN

LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLCNIA LA CURVA PRIMERA E
PINZON, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, DEL ESTADO DE GUERRERO. Y A LAS AUTORIDADES DEL. Lt
SATISFACCION Y EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE ACTO, FIRMAN PARA CONSTANCI

ENTREGA
ol "UNTAR T0 MUNICH
VONSTITUCIONAL DE
r o , ::uﬁl‘g DE PINZON, GRO
ARS-MARGEANTONIC ARVIZU PINEDA {ESORER 1A
kinseaiTono figers 2021 2024
RECIBEN Y ENTREGAN

POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

AS PUBLICAS
Y DESARROLLO URBANG
mn 2n24

POR EL COMITE DE DESARROLLO COMU IO Dg LA OBRA POR EL COMITE DE DESARROLLO COMUNITARID DE LA OBRA
"EL PRESIDENTE" "EL SECRETARIO™

I z .-,-\v\ll}{'f. -
4;:qac 'E LA Enbl cs _‘t‘ﬂ.b L J _\ Iy L—Ulgx \\’-L"‘\ C}“n"fﬂ'

000u0262




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO

ACTADE ENTREGA — RECEPCION
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ( FAIS )

EMPRESA CONSTRUCTORA: MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA RFC.

REPRESENTANTELEGAL:  ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

CONSTRUCGIGN DE CANCHAS Y ESPACIOS

NOMBERE DE LA OBRA CONTRATADA: EN CUTZAMALA DE PINZON

AIPM33072230D8

MULTIDEPQRTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA

: PROGRAMA:
UBICACION: CUTZAMALA DE PINZON SOCIAL | FAIS )-2022

No. DEL CONTRATQ: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11 FECHA DEL CONTRATO:

FECHA DE INICIO

FONDO DE APCRTACIONES FARA LA INFRAESTRUCTURA

07 DE FEERERQ DEL 2027

FECHA DE TERMINACION

PROGRAMADA 08 DE FEBRERO DEL 2022 14 DE ABRIL DEL 2022
REAL 08 DE FEBRERQ DEL 2022 14 DE ABRIL DEL 2022
DIFERIMIENTO NINGUNO |
]
FIANZAS: |
| TPODEFANZAS | COMPANIA AFIANZADORA
3 - = A i
; PO 5%
CUMPLIMIENTO "oﬁ,‘f}Jﬁ ((Ejm ) sHe 2%
ANTICIPO

[ Bseqedoa RECN S A
' X,

] WICIDS CCULTOS

5

En la localidad de Cutzamala de Pinzon, Municipic da Cutzamale de pinzon, en [OWR

las 19:00 heras dsl dic 14 de abril del afio 2022 e Reunizron en el rugur*
firmas aparecen al final y al margen de este documento, con e objeio ds%

i
Clia,

del Fonde para la infraestruciura seclal(FAIS); conresnondientes al Elercicia Fiseral"2022)
describen en la hoja | de |a presente acta. Cmm UE o
TESORE }
2021 202

DESCRIPCICN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:
LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE AVIPA
HOJA NUMERO UNQ DE LA PRESENTE ACTA.

s y caractensticas de la obras sort (pss

- b g P
ie-Tierra Caliente cel estado de Guerrero-Sishge...
ra arrba referida, las personas cuyol nombres v
#UI0bra mofivo de (o presents Aatay GERMgQ !

el TR

LADEPI)

wu 14N

RAN EL CONTRATO ARRIBA REFERIDO SON LOS QUE SE DESCRIBEN EN LA

L N, DE CONTRATO FECHA ] MONTO AUTORiZADD Civa | MONTO CONTRATADD [\ y1cir o roncano cva
| MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11 lm DE FEBRERO DEL 2022] § 1,020,000.00 | § 1020,000.00 | . ]
- ESTIMACIONES MONTO DEDUCCIONES
_NUMERO | FacTuRa ] FECHA ESTIM, C/IVA 5 AL MILLAR
ESTIMACION 01 (UNO) 28/02/2022 $ 760,000.00
ESHMACION: G2 {pOS) 18 02/0512022 $ 260,000.00
FINIQUITO Pl
= TOTAL $




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
% CUTZAMALA

/‘\ siglie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11

n Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA "m .

c 0 b ViCIPAL
ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON. i ONSTITUCIOMA
CAALA B PRz oy

Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON. | ESORER, 2,
‘U 1

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

CUTZARAL £
2022 . OBRAS FUBLICAY
{ DESARROLLQ URE:

2021 - 2024

\\\l'lﬂk L,./f

3.23.- Acta administrativa de extincion ds.derechos y oblngac:on&a?

B A w'.::mn WQ
CONSTITUCHONAL DE :

CTEAAALA DE PIZON, GRO SINGICH . S

[PRESIDENCIA . ..000uG264

2021 -2024




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9"\‘“}'« C[HZABMLA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 'A}.\ é Sjgug [ambmndg
2021- 2024.

QUE SUSCRIBE EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 75 ULTIMO PARRAFO IJE““'»,l o
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERC% R
NUMERO 266 Y EL ARTICULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS '- =

....?'f
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. S
F AYUNTARIENTO MUMICIPAL

I LUGAR, FECHA Y HORA.- Oficina del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional d_efmmuc'mwf

Cutzamala de Pinzén, Estado de Guerrero, situada en calle 16 de septiembre No. 2, ol #AADE PINZON, GRO
Centro, c. p. 40630., siendo las 09:00 nueve horas del diecinueve de abril del dos mi—5 ORER]
veintidos. 21 foz

~ . NOMBRE DE QUIENES INTERVIENEN.- C. Rosa Jaimes Lopez e Arq. Alfonso Benitez
Villalobos, en su caracter de Presidente Municipal Constitucional y Director de Obras
Publicas y Desarrollo Urbano, respectivamente, asi como por el Contratista: MARCO
ANTONIO ARVIZU PINEDA quien esta representada por el Arq. Marco Antonio
Arvizu Pineda, en su caracter de Representante Legal. i f,

ll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES -
DEL CONTRATO. § s

e g

M1 Los trabajos consisten en: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y Espﬁe}%fa‘{,_
MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE ©
PINZON, en la localidad de Cutzamala de Pinzon, municipio de Cutzamala de Pinzonen ks

el Estado de Guerrero, que contiene el contrato de obra publica a precios unitarios ﬁiamrj'x“; J,.:NM %

determinado, numero: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11 formalizado el dia sietede.sucil

febrero del dos mil veintidos. “";:;‘f“;%;' 2

Asimismo, en el contrato referido se contemplo un monto de $ 1,020,000.00 (UN MILLON
VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), IVA INCLUIDO, y un plazo de ejecucion de 65 (sesenta
y cinco) dias naturales comprendiendo un periodo del 09 (nueve) de febrero de 2022 (dos

('\ mil veintidos) al 14 (catorce) de febrero de 2022 (dos mil veintidos), y que el importe
referido se pagaria mediante la formulacién de estimaciones mensuales.

IV.  IV.1. Objeto del contrato: Los trabajos consisten en: “CONSTRUCCION DE CANCHAS
Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA EN
CUTZAMALA DE PINZON,” en la localidad de Cutzamala de Pinzon, municipio de
Cutzamala de Pinzon, en el Estado de Guerrero. S NI

S AN

IV.2. Entidad federativa donde se localizan los trabajos; Cutzamala de Pir;}]g igtrt G
s : e R 9

5

Estado de Guerrero, £

. »r
] \E‘
dhy <~ A
o .o
P Y|

-.“( \{f.- s \.\.‘ ‘:Q. . \.:‘..I- “ “‘.. L .\.:-
H\h jgj‘:l-\ %%\ ’m\%\ }J}'f\ %\ 4 T
?a" O - fe . s ] gl ! -)H\F‘._‘;" i,;:";H
TZAALA DE PINZON, GRO. Bz - suws
— Calle‘lﬁ"&-sq_meml_:re. #z 2 6780 SlDENCIA Presidenciaculzemala2021 @amail com
Col. Centro, C'p. 40630 2071 - 2024 D D 0 U 3 % 6 5

Pag Web. hitp Avew cuteamaladepinzon gob mx /
FACERODK: Honarable Ayuntamiento de Cuizamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9’ "j} CIHZAMALA
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ‘1‘[}\’6 gigufg [ambjando
2021- 2024, o

v' Firma de contrato: siete de febrero del dos mil veintidos

v Pago de estimaciones:

v Estimaciéon 01 (UNO)

¥ Estimacion 02 (DOS) FINIQUITO

¥ Fecha de Terminacion de trabajos: Catorce de abril del afio dos mil veintidos.

VI.  LAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, CONSECUENTEMENTE A AYUKTAMIEN0 MUNICIPAL
TRAVES DE LA PRESENTE SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE Costiiciiil ié
GENERO EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMP@7:35A 5% PRI0H. SR0

DETERMINADO N° MPIOCUTZAMALAPINZ0/2022-11, DE FECHA CATORCE DEL MES DE+ -1y 2 = 1|4
P ABRIL DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS, SIN DERECHO A RECLAMACION. S 202

Para los efectos a que haya lugar quienes intervienen firman la presente a las nueve horas
con treinta minutos del dia de su fecha.

2 N
s . ha 4
L

. e ‘-71' e \:‘-
C.RO ES LLQPEZCNT0 HNCPAL ARQ. ALFONSD BENITEZ ViLLALOBOS
PRESIDENTE MUNICIPALT /G 0¥AL DE DIRECTOR/DE OBRAS PUBLICAS v
CUTZASAALA L PINZON, GRO,
PRESIDENC
2021 - 28

ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

e 5N o 52N, 5N SN2 N, 55N
:ﬂ‘m%“.\ﬁh }Z'%h ’ﬁ%\g‘: A

f-' -.—-_L e : - Q @
. Callef@eseptentre, # 2 0 6770408 mmmmwﬁ% -
. ColGenin Cp 0% M 02686

_"—...'TI. e

— - Fag, Web, http e cutzamaladepinzon gotuma /
FACEBOCK: Honorable Ayuntamiento de C
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
Y% CUTZAMALA

e siglecambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

0

R

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11 “:‘:, .~ ;‘:Iji\.}‘?\P‘
- “}

Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA™
ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON.

Expediente de Obra Publica

H. AYUNTAMIENTO Mysicipg
Tt CG."\.S}’"EUE-!G."“\L;E
i i P ey UTTARLEL & 1€ parviw mon
Ejercicio Fiscal P CUTANALADE PRt Goy
7 30 oy FESCORERIA
0 Zop4

2022

LGS AUBLICAS
" DESARROLLO yR
20217 . 2024

3.24.- Escrito fundado y motivado que acredite la seleccion del contratistaefytis DS de
economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez y la justificacionips :
de la opcion, debidamente firmado por el titular del area responsable “* i¢
las obras. B Ll

VR mmmgﬁm
Q W, orsmeue

L RE




Honorable Ayuntamiento Munlcigﬁ
Cutzamala de Pinzon 4
Por Cutzamala, Seguim

AD0S 3y

Ituclonal o

2021- 2024, % VL Y e
G \ -
Wﬁﬁwmmwm l}J
CONSTITUCIonAL D
PMRE 0E PO, )™ N iju
EN LA CIUDAD DE CUTZAMALA DE PIZON a@Uﬂ@ﬁo SIENDO LAS 963 - il

HRS. DEL DIiA 04 DE FEBRERO DEL 2022 LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA "¢
Y DESARROLLO URBANO, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021-
2024 EN CUMPLIMIENTO DE LOS DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 39

~ FRACCION Ill Y 55 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, EMITEN DICTAMEN .. -
DE CAPACIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATISTA CON MOTIVO DE LA
SELECCION PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA PUBLICA POR'"
ADJUDICACION DIRECTA.

OBJETO: SELECCION DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DE LA Ry
OBRA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES. | T S Ly
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE SE APROBARON pARﬁ
EJECUTAR EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 { pESARROUFUREANO

apnt l 024
CRITERIO DE ECONOMIA. -LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS
RELACIONADOS EN EL PRESENTE DICTAMEN, SE ADJUDICA
DIRECTAMENTE AL CONTRATISTA QUE PRESENTA LA PROPUESTA
SOLVENTE, OFREZCA LA PROPOSICION ECONOMICAMENTE MAS
CONVENIENTE PARA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 5"

ES ECONOMICAMENTE SOLVENTE PARA REALIZAR LOS 'ﬁ%ﬁﬁ@_
ENCOMENDADOS SIN INCONVENIENTE ALGUNO. CoNSTTUG ﬂw A
CUTZAMALA g
TESORERIA
CRITERIO DE EFICIENCIA.- SE CUMPLE CON EL PRESENTE CRITERIY, ¥&
CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO CLARO Y EXPEDITO, Y SE ASEGURA AL
MUNICIPIO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO AL
COSTO DE LA OBRA, CALIDAD DE LA MISMA, FINANCIAMIENTO, TIEMPOS DE

Sin. Si\es SRe i ’ - . '
K‘;ﬁ;:;q\}:’f&ly\&'i— %\’EK—\ jg J ------ g }’flk &?:-‘t f'}\ “ﬂk \%’“}ﬁ}"\

Calle 18 deseptiembre, # 2 -
Gal. Centro, € b 40630 e

Pén. Web:hitn.(iwww cutzam aladeninzon aob. mix /




m DEL MERCADO JUSTO, CUMPLIENDO ASI CON LOS OBJETIVOS DE LA

Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero “‘, C[HZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando a -
2021- 2024, \ sipue cambiando

EJECUCION Y EL IMPACTO SOBRE EL BIENESTAR DE LA POBLACION -
PERTINENTES, PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS

RELACIONADOS EN EL PRESENTE DICTAMEN, ADICIONALMENTE ES
NECESARIO UTILIZAR LOS RECURSOS DESTINADOS AL PROYECTO k.
INVERSION CUMPLIENDO CON LOS OBJETIVOS ENCOMENDADOS
FORMA AGIL Y OPORTUNA, SATISFACIENDO LAS METAS Y :

Gl
gt - 2024
COMPROMISOS, ESTABLECIDOS POR LA DIRECCION, EVITANDO -/
DESPERDICIOS DE LOS RECURSOS PUBLICOS, INCREMENTANDO LOS « "*-
PLAZOS DE EJECUCION POR RETRASOS INJUSTIFICADOS DE LOS: ,.m""
CONTRATISTAS Y OCASIONAR PERDIDAS DE TIEMPO Y RECURSOS AL’ Fore
MUNICIPIO POR LLEVAR A CABO UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA, YA \ .
QUE CON LA ADJUDICACION DIRECTA SE PODRAN OBTENER. #‘Wﬁ
OBJETIVOS BUSCADOS EN CUANTO AL TIEMPO Y FORMA DE LAS ACCIONES rus. i

POR REALIZAR. ¥ DESARROLLO U AN

- 202

TIEMPO DE EFICACIA, SE SUSTENTARA EN CONTRATISTAS QUE CUENTEN
CON LA EFICACIA EN LA COMERCIALIZACION DE LA OBRA QUE OFERTAN,
QUIENES DEBERAN CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES, Y
CUMPLAN CON LA CALIDAD Y CANTIDAD ESPECIFICADOS PARA QUE
SATISFAGAN LOS OBJETIVOS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO Y AL COSTO

DIRECION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL H.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZO
GUERRERO. .

Y --&f'ﬁU"cd.

CRITERIO DE IMPARCIALIDAD. LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS TTUCIONAL g
RELACIONADOS EN EL PRESENTE DICTAMEN, SE LLEVARAN A CABO ;’Zéﬁgm PINZON, GRo
CONSIDERANDO LA LIBRE COMPETENCIA ECONOWMICA.EN ESE SECTOR Y M’ﬁ?m
PROMOVIENDO LA EMPRESA LOCAL Y SE K& CON EL UNICO

OBJETIVO DE ASEGURAR, LAS CONDICIONESEECONGMIEAS, TECNICAS Y
ADMINISTRATIVAS PARA ESTE MUNICIPIO, “BPLIC, ‘_u LOS MISMOS

ol

" h Caﬂe‘lﬁ uesepllemble 42 7_12_5(_7?&‘!93 Prgadenaacﬂamalamgg ﬂﬁ ‘O 2 6 8

———— Gol. Gentro, C p 40830

Pag Webyhitp.dwww cutzamatadepinzon gob, mx /




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024,

AVARLAR

PREFERENCIAS O PRIVILEGIOS INDEBIDOS, POR OTRA PARTE, SE HAGE. . i
CONSTAR EN EL PRESENTE DOCUMENTO, LA FALTA DE DESIGNfQmuh® "
ANTICIPADO O DE PREVENCION QUE SE PRETENDE REALIZAR, LO QU',E‘ND\CNU
PERMITIRA, ASEGURAR CON RECTITUD CON LA QUE SE ACTUAN, LOS ., -20%*
SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION.

) CRITERIO DE HONRADEZ. LA SELECCION QUE SE REALIZA SERA, CON
TODA TRANSPARENCIA AL ACREDITARSE LOS CRITERIOS QUE SE
JUSTIFICAN, CON TODA LA DOCUMENTACION QUE INTEGRARA LAS
CARPETAS O EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE “AUein
CONTRATACION, EXHORTANDO A LOS SERVIDORES PUBLICOS oy ;-
RELACIONADOS CON ESE PROCEDIMIENTO, SE CONDUZCAN CON 1] RIA
RECTITUD, RESPONSABILIDAD E INTEGRIDAD EN SU ACTUACION Y CON 2621 204
APEGO A LA NORMA, PREVALECIENDO UNICAMENTE EL INTERES PUBLICO

g UNIboe
. SERVIDORES PUBL

QUE FUNDA Y MOTIVA LA ACTUACION BESEES, fabes):
EVITANDO ACTUAR CON FALTA DE ET{GACEN SU$ RESPONSABILIDADES Y : s
OBLIGACIONES.

_ Cosam ' JCRAS PUBL
O POR LO ANTERIOR. il el N\ 'Désﬂﬁrfoﬁ?f**“
SE RESUELVE: Sl0tMes
<Ly - L2024

DE CONFORMIDAD CON LA INVERSION ASIGNADA Y LOS CRITERIOS QUE
ESTA AUTORIDAD EMPLEA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DIRECTA, SE ADJUDICA LA OBRA RELATIVA “CONSTRUCCION DE CANCHAS
Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA
EN CUTZAMALA DE PINZON,” DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PIZON
GUERRERO CON UN IMPORTE $1,020,000.00 (UN MILLON VEINTE MIL PESOS
00/100 M.N.)" INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A LA
PERSONA FISICA MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA POR REUNIR

[ n

.|
B 50, 5\ 5\ 9550 5N 5 (IR 25 5o 5o 510, Ny 5ot 2N
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= Calle 16 da septiembra, # 2 732 6770409 Presidenciaculzemal ail.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024,

i CUTZAMALY

b
1 Siglie cambiando

CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS POR
ESTA AUTORIDAD, ASI COMO EN LAS BASES, CONDICIONES LEGALES,
TECNICAS Y ECONOMICAS, REQUERIDAS POR EL H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO.,
QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES RESPECTIVAS, ADEMAS DE CONTAR CON LA EXPERIENCIA
Y CAPACIDAD TECNICA NECESARIAS, Y PRESENTAR LA PROPUESTA
SOLVENTE ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE, GARANTIZANDO AS|
LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD,,mm e
i '}

OPORTUNIDAD Y FINANCIAMIENTO, PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL.

ATENTAMENTE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARRALLO URBANO

‘;i_'!r,,..
ARQ, ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS
M. AYUNTAN

UNICHPa:
C( mlr ¢ I‘J..] CE
cuTZS MALA DES

;_L- .\,I‘\J
QERAS PL kkkkk CAS
Y DESARROLLO URBANG
2121 . 2024

H.WJNTAHIE'“TU WHUMICIPAL
CON"WMGM g
n'J-LL,- m

PHES LENC!A -

2021 - 2024
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGISTRO CIVIL

EN NOMBRE DEL FSTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE GUERRERO, Y COMO
OFICIAL 01 DEL REGISTRO CIVIL, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR
QUE EN LOS ARCHIVOS QUE OBRAN EN ESTA OFICINA DEL REGISTRO cviIL,
SE ENCUENTRA ASENTADA UNA ACTADE NACIMIENTO  E£N LA CUAL SF
CONTIENEN LOS SIGUIENTES DATOS:
ACTA DE NACIMIENTO

OFICIALIA UBRO ACTA CRIP FECHA DE REGISTRO

01 01 00586 120220195005862 11 JULIO 1995
DLALIDA MUNICIPIO O DELEGACION DAD FEDERATIVA
COYUCA DE CATALAN COYUCA DE CATALAN GUERRERO
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DATOS DEL REGISTRADO
NOMBRE: MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

WO ET FRINTR APELLT SN AFILRT
FECHA DE NACIMIENTO: 22 DE JULIO DE 1983 HORA DE NACIMIENTO: 0:30 HORAS
LUGAR DE NACIMIENTO: HOSPITAL REG. COYUCA DE CATALAN GUERRERQ MEXICOY

[Ercm et g T TR h

REGISTRADO: ® wo QO wmuermo SEXO: () mascutmo (O reMeNING

COMPARECIO: O PADRE O MADRE ® AMBOS OPERSONAS DISTINTAS O REGISTRADO
DATOS DE LOS PADRES

NOMBRE DEL PADRE: MARCO ANTONIO ARVIZU AVILA (
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lenan 18 ANOS NACIONALIDAD: MEXICANA
NOMBRE DE LA MADRE ELIZABETH BINEDA SANTIAGO )

WCRERETE PRINAER AL TEy EOMDC APELIDD

0

Y,
< ()N

R
g

2AS

EDAD: 40 ANOS NACIOMALIDAD: MEXICANA
DATOS U LOS ABUELDS

NOMBRE DEL ABUELO PATERNO: ANTONIO ARVIZU SERRATO

NACIOMALIDAD: MEXICANA EDAD:

NOMBEE DE (A ABUELA PATERNA, MA. GUADALUPE AVILA LOPEZ

NACIONALIDAD: MEXICANA T EDAD:

NOMBRE DEL ABUELO MATERNG: MANUEL PINEDA CELIS

MNACIONALIDAD: MEXICANA EDAD:

NOMBRE DE LA ABUELA MATERNA: MA. DE LOURDES SANTIAGO VALERIO

NACIONALIDAD: MEXICANA EDAD:
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PERSONA DISTINTA DE LOS PADRES QUE PRESENTA AL REGISTRADO Ry i
NOMBRE: PARENTESCO i "‘,";'"'EtEEFh EHRE"II ::!“H

NACIONALIDAD: ' EDAD: w21 2024
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SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACION, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO _302 FL tép‘lm)_‘._t:fﬁf@um'r{ EN ELERRAT
COYUCA DE CATALAN, GUERRERD A LOS 30 DIAS DEL MES ;-‘.-: | n VBER. 2017 4w
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COMCILO
C JAZMIN 03
BARR EL PARAISO 40700
COYUCA DE CATALAN, GRO,
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CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL i
HACIENDA 22 sSAT

w
HACIENDA :. SAT

|
| -
| CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL

PUNGARABATO , GUERRERO A 04 DEE

i Lugar y Fecha de Emisién
|

[ 2021

i

RFC: AIPMS3072290D8
CURP: AIPM330722HGRRNRO6
_— - : e
Nambre (s): MARCO ANTONIO L oA TA MIENTO gt iy
.;mer Apellido: N A_er - fﬁﬁmao""d— DE
- Ay g
» '_: t-. = d .
Segundo Apellida: PINEDA “RE SﬁU&N% %
| " —
Fecha inicio de operaciones: 01 DE ENERO DE 2017 /‘\ " \ ]
Estatus en el padrén: ACTIVO | \‘l )
Facha de (ltimo cambio de estado: 08 DE ENERO DE 2017 )
. Nombre Comercial:

Datos de Ubicacion:

Cadigo Postal: 40660 Tipo de Vialidad: CALLE
Nombre de Vialidad: CIPRIANO JAIMES PTE | Mdmero Exterior: S/N {
L
Namero Interior; Nombre de la Colonia: HEBERTO CASTILLO MUNICIPAL
CONSHTUCIOHAL DE
Nombre de la Localidad: CD ALTAMIRANO Nombre del Municipi De ién Territorial: PUN ne pilis
| I [~ i e G‘ﬂfﬂiﬁi:ut PINZON, GRO
: TESORER!A
Nombre de la Entidad Federativa: GUERREROD Entre Calle: JUAN ALVAREZ | wils | = gt ¥
. i 2021 2024
Péaina |1|de[3]
Contacto
GOBIERNO DE rpp— Av Hidalyo 77, cal Cusmero. o p 06340, Cudad 4¢ Mexico
- 1 ML Atencion telefénies 627 22 728 dosde [a udad de Meéxico,

Desde Estados Unidos ¢ Canadd 1 477 44 85 725

000uG275




- [
Y Calle: REY IREPAN PTE. Correo Electronico:  t-arvizu@hotmail.com
Tel. Fijo Lada: 767 Niimero: 6753052 -
=——==——=—_ . —— s — =t wu‘-;-.ﬁfl""‘m“ S
Tel. Mavil Lada: 044 Namero: 7671177862 Lok “&TU!‘: i\
e — Ll ) - T\NF‘TL" o
. ' o ' oy 21 - RO22
Actividades Econdmicas: ¢
Orden Actividad Econémica j Porcentaje | Fecha Inicio i Fecha Fin
1 “Senvicios de arquitectura B0 01/05/2019 b
2  Asalariado - - 20
| |
Regimenes:
Régimen ) J Fﬁi)l@ﬁ- Fecha Fin
Ré&gimen de las Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales H Jl’i“-'J! 'ﬁ“m‘lﬁi_i.’,:a: o
S - LCONSTH ISy s
Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios { : _ 01losr2019- =+
l.rmi;.q;_i_,’-\ 0F ey o

bbligacionas:

Descripcion de la Obligacion | Descripcion Vencimiento | Fecha Inicio l

Declaracion anual de ISR. Personas Fisicas. }A mas tardar el 30 de abril del ejercicio  01/05/2019
\siguiente.

Declaracion de provesdores de IVA - A mas tardar el Ultimo dis del mes inmediatol 01/05/2019
posterior al periodo que comesponda. |

Pago provisional mensual de ISR por servicios profesionales. A mas tardar el dia 17 del mes inmediato] 01/05/2019

Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales posterior al periodo que corresponda. .

Pago definitiva mensual de VA, i A mas tardar el dia 17 del mes inmediato,  01/05/2019

posterior al periodo que corresponda.

Sus datos personales son Iincorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Proteccién de Datos

Parsonales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y proteccién de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cua'.qqy'

\!ﬂm\‘ 10), -
8p, Servicios Tributarios ylo a través de la direccion
http:/isat.gob.mx Ky O

sl

24

e

"La corrupcién tiene consecuencias jdentnciala! Si conoces algtin posible -t commqul o delito presenta una queja o denuncia a través

de: www.sal.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: 01 (55) 88 &,w extranjero: 1 844 28 73 803, SAT movil o
www.gob.mx/sfp". i

=
Cadena Original Sello: [[2021/01/04|AIPME307229D8| CONSTANCIA D ESITUACITINIENETRAIL 20000 1088888800000031||
Sello Digital: iors;WrDAAR:coovaaafsyrcqr}elgwmnqrrsgpz’gg_ O /ELbeszyNT 3Q13Cktwk+OfF Bja 1 Rs5V2ZNGC
YouHKkIBUkeVXrd 7JKEWNKthrwEXTQ91FAVAWPA Pl 1|ZZPIrkPsxPYhd9gylL 1 ENOSVTWHKXTE=
RRLA LR " \
2021 - 2024 :

Contacto

Av Hidalyoe 77, col Guenieio op 96300, Ciudad de Mexice

GOBIERNO DE - .

I E |f3'?f,>.‘.l Atenclon telefnics €27 22 728 desde la Cudad de Mexico
MEXICO "% .
: 101 (553627 22 723 del yesto del pals

Desde Estados Unidos v Canadd 1 577 44 45 728
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Contacto
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021-204. ...
Y CUTZAMALA
" f\\ g ecm@agdo

H EIUHTA*.IILH“O HURICIPAL
CONSTITUC!ONAL DE

i
CUTZANL A DE PINZOR, GRO, m Q‘y\(
Fuente Financiamiento: Recursos Federales PRESIDENCIA

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social MunlcipaﬂmsﬂﬂzﬁF) ‘ :
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11 “lNDlC AT ‘,r{H

Obra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA "
ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON.

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

i 3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacién

g . ":@@

3.25.- Justificacion para la contratacién por la adjudicacion directa. ‘!vf
({ % ( g Aﬁmsxru BUNICIPY

STITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PHZON, GR
TESORERIA

W 2924

00000278
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9’ \‘}, CH[ZAMA]_A

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando /( ol
2021- 2024. }\ S'C*L;“Eig] blHﬂdO
d_-.s “’ﬁih Y
DICTAMEN PARA DETERMINAR METODO DE EJECUCION §9¢

En la localidad de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, siendo las 10:00 horas del dia 04
febrero del 2022, la Direccion de Obras Publicas de la Administracion Municipal ek
Cutzamala de Pinzén, Guerrero, para el periodo 2021 - 2024, en cumplimiento a lo tuﬂbm.,m-*g HUNIGIPAL
por el Articulo 82 de la Ley de Obras Publicas y sus Servicios del Estado de GuerrBromiciora 3
numero 266, emite Dictamen de Capacidad e idoneidad del H. Ayuntamiento MU”'C'%J&;FW e,
Cutzamala de Pinzén, Guerrero, con motivo de la ejecucion de la obra publica denomifadasiDEk ‘
“CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA L&#1 *W
CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON” en la localidad de Cutzamala \ J
de Pinzon, Municipio de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, a ejecutarse por adjudicacio {Qp
directa.

Derivado de la maxima tutelada por el articulo 115 Fraccion lll de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, referente a que los municipios tendran a su cargo _—
ciertas funciones y servicios publicos como: 5,

A) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposicion de sus aguas

residuales; % 'i ¥
B) Alumbrado publico. aﬂ.,*
C) Limpia, recoleccion, traslado, tratamiente y disposicion final de residuos; _
D) Mercados y centrales de abasto. m‘g‘j{;‘
E) Panteones. ATZANALAL GG
£ RSN - . . TDEJSHAR;E\JOLIT_ e anc
G) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 2021 - 2028

H) Seguridad publica, policia preventiva municipal y transito; y

1) Los demas que las Legislaturas locales determinen segun las condiciones
territoriales y socioeconémicas de los Municipios, asi como su capacidad
administrativa y financiera.

Que segun lo sefalado en el articulo 115 Fraccion lll, los Municipios, previo acuerdo
entre sus ayuntamientos, podran coordinarse y asociarse para la mas eficaz prestauon\mm
de los servicios publicos o el mejor ejercicio de las funciones que les corresponda@ ¢ g .‘.':'f\'.‘\"(;.

Que en congruencia con el articulo 170 de la Constltucl
Guerrero, respecto a que cada Municipio constituye ;_
administracion propia y que tiene personalidad juridica y pat -; -_ PrOpIO.

HOMORABLE A2 ATD

v WI'PALL”HCT.F
H.A NT JENTO&UMC#P 4 G
OF PIZON, G 197 SRHIEN
SORER!A Widn - 2hca
2021 2024 -
\"« \ \ \‘ \ ) ~{. \
j}y f% 17'»"\ % A\\ £ fi\ h,-’* %} b’l{ ’7\)..\ EA Eé.\
w ®
Gﬂ‘g‘:ﬂmsepgemb'* #2 737 6770409 Presidenciacutzamala2021@gmail. com
X 40630 wies i
AP
Pag. Web. hitp:/Awew culzamaladepinzon gob.mx / D O D L J — 7 9

FACEBOOK: Honorible Ayuntamiento de Cutzamala
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024,

Dictamen

K e, ‘iErH'".'mJH,(,LQp‘
Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 115 fraccion lll de la Constitucme cioniL ug

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 170 de la Constitucion Politica del Estasteie: /o sre.
Guerrero, 65 fraccion lll y 73 fraccién Xlil de la Ley Organica del Municipio lemﬁ 's'clﬂ
Estado de Guerrero, 29 y 82 de la Ley de Obras Publicas y sus Servicios del Estado @& -
Guerrero numero 266; y en virtud de que es menester de todo gobiemo republicano, A\ N
representativo y popular, satisfacer ciertas funciones y servicios publicos tutelados eN Y
\

la ley a favor de sus gobemados y sobre todo dirigir, vigilar y dictar las medida
necesarias para el buen funcionamiento de los servicios publicos municipales.

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, le otorgan al Comité de Planeacion pﬁ
Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), como 6rgano colegiado de planeacién muni
para decidir de manera democratica, el destino de los recursos que constltu)z'e 1/ E
presupuesto para obra publica, proyectos productivos y acciones; en sus etapast
planeacion, programacion, presupuestario, ejecucion, seguimiento, c::«nt![&{m 9& r-.*.,-:':‘i"";
evaluacion.

T CATURA

Dicho COPLADEMUN, integrado por su respectivo Presidente, los miembros “del A—& 550
Cabildo Municipal, Comisarios y delegados municipales, Presidentes de comlsanados
gjidales y de bienes comunales, un vocal de control y vigilancia, los titulares de las
dependencias ¢ entidades federales y estatales con presencia en el municipio, los
titulares de las direcciones municipales, un representante del Comité de la Secretaria
de Planeacion y Desarrollo Regional de Guerrero (SEPLADER), los Presidentes de los
comités de desarrollo comunitario, los titulares de instituciones educativas de nivel
superior y centros de investigacion que radican en el municipio, los representantes de--
organizaciones sociales y del sector privado, mas mportayté’é’,‘ﬂeimumuplo dlscutlemn
las multiples propuestas planteadas por sus integrahte§:
proyectos y acciones a ejecutarse durante el Ejercicio F?IS_

.QEEI.-:T\RIROLL
T ESORERIA -
9071 2024
.. .\ H\Jﬂk \’»’Z\ \;: };&.‘}':j \}7’?: \;’-‘!\ ’5’&%7 }3‘:—:%}:@: -I\R

Calle 16.de septiembre, # 2 732 6770400 Presidenciaculzam 1 Yy
Cal Gt G p:40630 732 677040¢ —BLMQ?_@L@_@‘ 'i.j 380
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero }-\t’a, C[HZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ,!( ® oo
2021- 2024, e Sigle cambiando

pPor lo que la Direccion a mi cargo, en acatamiento a lo sancionado por el Comité de
Planeacion para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), que es el maximo argano
colegiado de planeacion municipal, una vez cerciorada que la obra denominada
“CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA
LA CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON” en la localidad de
Cutzamala de Pinzon, Municipio de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, Tiene
considerado un presupuesto igual o menor a los 20,000 veces al Valor Diario de la
Unidad de Medida y Actualizacion (UMAS); y por el tipo de obra a realizarse es
necesario llevarla a cabo por el método de Adjudicacién Directa.

J‘%\\!’m%“EL MUNICIPIO”
0 'I_. e,

WP ”“f!"ﬁﬁsﬁ"dmmss LOPEZ A
g SINDICATURA

ENCIA 2021 - 2024
zc.;‘! - 2024

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO
URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PlszN

LIC. RICARDO URIBEL JAIMES sme‘uoawmm
! & CRETARIA GENERAL
21 -2024

ARQ. ALF NLO BF@I‘W %ALQBQQ s

uc -:..J I GR

S PUBLICAS

DE‘m‘muLLL URBANC
2021 - 2024

'T”‘iau Jt’-lfw 20N, GRO
b E\}Of{LRiA

o usngdl ,
R S I
° 000U0281 }

? ﬁ\j?\filx '.\ -

3
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

L\
}\f,-, CUT
WA ok
"c ) Y Slgu Q
A ;
B AYUNTARIENTO BUNICIPAL
) i COMSTITL HOMAL DE
Fuente Financiamiento: Recursos Federales COTZAMALA D %, 630
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) PRE S"aé‘“‘;'" il
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) 021 « 2 NCIA
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-11 QM

ﬂotlra: CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA
" ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON.

Importe: $ 1,020,000.00 Localidad: CUTZAMALA DE PINZON.

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

s T T T JuNhns

3.26.- Convenios y/o acuerdos
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024.
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A QUIEN CORRESPONDA: ._\ \,

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 3. Informacion
relacionada con el proceso de contratacion, sefalada con el punto 3.26 que a la letra dice
“Convenios y/o acuerdos.” En atencién a este documento solicitado en los Lineamientos de:
Cniterio para la integracion y presentacién de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le comento
la siguiente razon: que esta obra denominada “CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS
MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA LA CURVA PRIMERA ETAPA EN CUTZAMALA DE PINZON” No se
integra este documento debido a que no se consideraron convenios ni acuerdos, por lo tanto, NO
APLICA. coa-}" Y,

documento me despido de usted, enviandole un cordial saludo
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