DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
2021 - 2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

EJERCICIO 2022

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAi.

% CUTZAMALA

sigue cambiar

B AYUNTAMIENTO KUNICIPAL
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EL REALITO - PACUARO - LA LAJA - LIMON
TIRINCHICUA - PALO GORDO.

MODALIDAD DE POR CONTRATO.
EJECUCION:

No. CONTRATO: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
LOCALIDAD: EL TULE |

ESTADO: GUERRERO
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024,
%, CUTZAMALA
/\\ SlgllC camblando

= d J

Fuente Financiamiento: Recursos Federales - e
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) ’
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON,/2022-14 SINDICATURA
2024

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA — EL TULE - EL REALITO - PACUARO -
(\_ LA LAJA — LIMON DE PUNGARANCHO — TIRINCHICUA — PALO GORDO

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

_.,.'{_-‘15 PUEL-I(-.;'45~ )
< “SARROLLO URBANOD
2021 - 2024
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00000002




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024,
4 CUTZAMALA

I sigue camb|and0

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA — EL TULE — EL REALITO —m&h URA
£™, LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA — PALO GORDO ag2t - 2024

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

. ‘U..ri"pqi.ﬂi

(T ILATE 0N, GRO.
l‘Q-f.. fl.-f‘:'tdClA
06080003

CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA |

2021 2024
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL % }GC}EZ%}%?

DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
2021 - 2024

DESCRIPCION GENERALES DEL PROYECTO Y DEL POR QUE DE LA PRIORIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE -
EL REALITO - PACUARO - LA LAJA - LIMON DE F’W%NCHO -

TIRINCHICUA - PALO GORDO. ;"‘

p:

]

ESTADO: GUERRERO
REGION: TIERRA CALIENTE
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

LOCALIDAD: ELTULE ugmmml

BARRIO, COLONIA O RANCHERIA RANCHERIA % STITUCIOAL Dg
) '
¢ 1628 A
" A)jj)} PRESIDENC
DESCRIPCION DEL PROYECTO: l w 2021 - 2024

SE UBICARA UN BANGCO DE MATERIAL MEJORADO ( TEPETATE ) PARA UTILIZARLO, UNA VEZ QUE LO TENGAMOS UBICADOQ,
SE CORTARA Y SE ABUNDARA MATERIAL CON UNA MAQUINA RETROEXCAVADORA Y CON CAMIONES DE VOLTEO DE 7 M3., SE
ACARREA ESE MATERIAL Y SE VA TIRANDO EN EL CAMINO A REHABILITAR DONDE ESTE MUY DETERIORADO, PARA QUE
DESPUES PASE LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA Y RASTREE EN EL CAMINO A REHABILITAR EL CUAL TENDRA UN ANCHO

DE 4AB6 M.

K. AYUNTARIENT( MUCIPH,
CONSTITUCIONAL BE
CUTZAMALA DE P20, GRS

TESORERIA
2021 2024

et




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL %,
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. L
2021 - 2024

iguie cambiando

CUTZAMALA
S

CEDULA DE INFORMACION BASICA POR PROYECTO
EJERCICIO: 2022

I.- UBICAGION

FONDO FAIS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTADO 12 GUERRERO

REGION 01 TIERRA CALIENTE

MUNICIPIO TESORERIA 027 CUTZAMALA DE PINZON, GRO,

LOCALIDAD 2021 2024 120270093 EL TULE

;
CABECERAUNGPAL ,& Y R e R - —

II.- IDENTIFICACION
No. DE OBRA 01 _

CLAVE NOMBRE
PROGRAMA Vil |URBANIZACION
SUBPROGRAMA R REHABILITACION
ﬂ CLASIFICACION COM COMPLEMENTARIA

REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL
REALITO - PACUARO - LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA, -

PALO GORDO.

NOMBRE DE LA OBRA
TIPO DE LA OBRA NUEVA | ] javPL. | | [REHAB.| X |
MODALIDAD DE LA EJECUCION | e T | [ AD] x |
INSTANCIA EJECUTORA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
IIL.- INVERSIONES
: CONCEPTO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL

INV. APROB. O VALIDADA $  1,049,819.28 8 1,049,819.28

EN EL EJERCICIO 2022

TRIMESTRE

ﬁ PRIMERO 5 1.049,819.28
SEGUNDD

TERCERO

CUARTO

$ 1,049,819.28

AGENTS MUNICIPAL
#TIONAL DE

WALADE PINZON, GRD

OBRAS PUBLICAS

[ DESARROLLO URBAND

V.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

2021 - 2024
APROBADAS
METAS BENEFICIARIOS DIRECTOS
CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD
38.90 KM 748 PERSONAS

DICHA DBRA BENEFICIA A UNA ( 08 ) LOCALIDAD

06G3eoos




& H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. 7 % CUTZAMALA
2021 - 2024 "h-. SIgUe camol ando

V.- AYANCE FISICO-FINANCIERO PROGRAMADO

TRIMESTRE FISICO (%) FINANCIERO (%)
TOTAL I R 100% 100%
PRIMERO ] N 100.00% 100.00%
_ SEGUNDO 0.00% - 0.00%
TERCERO 0.00% 0,00%
CUARTO 0.00% 0.00%

VL- PERIODO DE EJECUCION

PROGRAMADO FECHA DE INICIO: 09-febh-22 FECHA DE TERMINACION: (03-mar-22
REAL (CIERRE) FECHA DE INICIO: 09-fcb-22 FECHA DE TERMINACION: 03-mar-22
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION SI X NO FECHA: 03-mar-22
g WIODON 4,
VIL- SITUACION FISICA DE LA OBRA (FECHA )
TERMINADA Y OPERANDO X TERMINADA SIN OPERAR
NO INICIADA EN PROCESO SUSPENDIDA =&
K AANTAMERTO RGPt
W
CUTZABIALA DE PRUZON, GRO.
VIIL- CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA (FECHA ) Q PRESIDENC[A
p yIy 2021 - 2024
OPERA ADECUADAMENTE % ) OPERA CON DEFICIENCIA { ) NO OPERA ( )

EN 5UCASO. CAUSAS POR LA QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES

-~ T “n(“ {r

. l.‘&-— "‘ :;:‘,:Lu. : E e
EPINZON. GRO
gl ! R 'L.,JLULF BANQ
IB(HIZﬂI m ) A 2021 - 2024
TESORERIA ey 4 ,
2021 2024 UOUJUUUG

leditod
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUC!OI*@,

GENERALES:

NOMBRE DEL PROYECTO:

DATOS BASICOS GENERALES

CUTZAMALA

Siguie %}E'..bﬂﬂ(lo
A\
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. Feoitn

2021 - 2024

HAVUNTAMENTO m...

Qmawgs%w

20
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL HEM -
PACUARO - LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO.

ESTADO: GUERREROQ
REGION: TIERRA CALIENTE
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
LOCALIDAD: EL TULE
BARRIO, COLONIA O RANCHERIA: RANCHERIA
i ,_54.;
TIPO DE OBRA: 'i
,‘l ;
NUEVA EN PROCESO ST
() AMPLIAC ﬁt»-.,--l”
A0 MUNCPAL
REHABILITACION (X) MANTENIMIENTO () “”&";f;whm
Q CUTZAMALADF ¥iZ0M, GRO,
Mu PR"ESIDENCIA

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

SE UBICARA UN BANCO DE MATERIAL MEJORADO L{Fﬁﬁ'ﬁ&f TE ) PARA UTILIZARLO, UNA VEZ QUE LO
TENGAMOS UBICADQO SE CORTARA Y SE ABUNDA ATERI

CON CAMIONES DE VOLTEO DE 7 M3, SE ACAR&‘EA'
REHABILITAR DONDE ESTE MUY DETERIOI
MOTOCONFORMADORA Y RASTREE EN EL CAMINO"Q{
DONDE SE PUEDA. N

_ "IAL Y SE VA TIRANDO EN EL CAMINO A
RA\} QUE DESPUES PASE LA MAQUINA

AFAR'EL CUAL TENDRA UN ANCHO DE 4 A6 M,
‘; ,

ANy ]

PRIORIDAD: SIN DICATURA

ES DE SUMA IMPORTANCIA LA REHABILITACION Y MANPEIMRS0 DE LOS CAMINOS RURALES TLE'N
EL POTENCIAL DE MEJORAR EL BIENESTAR DE LOS HOGARES, NO SOLO POR EL INCREMENTG
TRANSPORTE, S/ NO PORQUE MEJORA LA CALIDAD Y SEGURIDAD DEL ACCESO A EMR
MERCADOS Y SERVICIOS, ADEMAS DE AMPLIAR LAS POSIBILIDADES DE CONSUMO Y PRODUCGIGN
DE LOS HABITANTES.

"RROLLD URBANG
2024

CANTIDAD: 748 PERSONAS

0600G007




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONA&,ﬁ CU—[ZAMMA
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. ‘Jk igue cambiando
2021 - 2024

CROQUIS

MACRO LOCALIZACION

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITO -
PACUARQO - LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO.

UBICACION: EL TULE

CUTZAMALA DE PINZON
H. AYUNTARSENTO MUMICRAL
CONMSTITUCIONAL DE
CUTZARALA OF PINZON, GRO,
PRESIDENCIA

2021 - 2024

CUTZANALA DE PN, GRO

TESORERIA
Viulosie/ 06000008




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL ) %CIHZA\L%L&
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. 'y Sgecbaro
2021 - 2024
CROQUIS

MICRO LOCALIZACION

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITO -
PACUARO - LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO

'lf'l\ |}

UBICACION: EL TULE iy a2

ESARROLLO URBAN
1 . 2024

q’F?a.'o Gordo

Tininchicua
‘ ‘l. IMON DE PUNGARANCHO

'l
Q2 Laja del Real (LalLaja o Lajita)

*El Realito
‘Pa-:;uaro

‘EL TULE

JLOMA BONITA
JEI Pinzan

N AUNTAMENT) WNCPAL /)n; (AL memromm
COMSTITUCIONAL DE CONSTTTUGONAL DE
CUTZAMALA DE PIXZON, GRO CUTZAMALA LE PU0N, GRO,
TESORERIA PRESIDENCIA

%?ﬂm 2021 - 2024
(&M - 00060003




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

Ch }CUIZAMALA

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

‘\ ENT0
. : rl:)ll—c 'ﬂ.ﬁ 1”1-JII\AL

o "r ‘i“fh;r P‘IHZUH GRO
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14 }ﬁ’iCATURA

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA — EL TULE — EL REALITO — PA{Iij'ﬁﬂll'jm2‘1
ﬁ LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

j PL LF[.A.J
DESAR NROL._O URBANC
£021 . 2024

1.2.- Permisos, dictamen y licencias de construccion debldamente requigid:
firmas y sellos de las autoridades municipales. s

H. AYUNTAMENTO KUNICIPAL
CONSTTUCIONAL DE
CUTZARALA DE PIZON, GRO,
PRESIDENCIA

oosuotrr e




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero _);-W& CUTZAMALA
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando W AR i
Wt sigle cambiando

021~ 2024, '

H. AYUNTAMIENTO ala de Pinzén, Gro. A 09 de febrero del 2022
CONSTITUCIONAL

CUTZAMALA % FNZON, GRO. Asunto: Permiso de construccién b

PRESIDENC'W L SR SN e,
2021 -2024 | , (S A : "/_;

El departamento de obras publicas con fundamento en los articulos 4, 9 y 20 fraccién y del bando 1
de policia y gobierno, asi como el articulo 27 seccién y de la ley de ingreso para los municipios.

a1
K10

H A
dit

el 120N, GRE
SINLDICATURA
21 - 2024

El permiso correspondiente al contratista MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ con el fin de

realizar los trabajos correspondientes a la obra denominada REHABILITACION DE CAMINO RURAL

TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITO - PACUAROD - LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO -
TIRINCHICUA - PALO GORDO, en la localidad de El Tule, Municipio de Cutzamala de Pinzén, Durante

el tiempo de 23 dias a partir de la fecha de expedicién del presente documento, una vez terminados

los trabajos el contratista debera notificar el termino de los trabajos a este departamento.

) OTORGA

Esta licencia no otorga permisos para ocupar la via publica con escombro, materiales de
construccion o basura. Sera responsabilidad del constructor los trabajos a ejecutar en el lugar, asi
como los dafios a terceros que se pudieran ocasionar durante el proceso v al finalizar la obra.

Vigencia de licencia: 23 dias.

Atentamente

%ﬁ?&:ﬂ Director de Obras Publicas y Desarrollo L"l['rﬁa

2021 2024

Cee NN e e

y’ \h,‘_'r".lk\':' '.\)3.;.- ».b TS

“000uuttl

Calle 16 de septiembre, # 2
Col. Centro, C.p. 40630

Pag. Web, hitp //www.cutzamaladepinzon.gob.my /
FACEBOOK: Honorable Ayuntamienta de Cutzamala




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL e AMALA
\ DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. qg %& Q},{E‘;}M‘mo
1-}:‘. E. LR,
2021 - 2024

DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITO - PACUARO - LA LAJA - LIMON DE
PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO.

NO OCASIONA DANOS AMBIENTALES DEL ENTORNO FISICO DE LA COMUNIDAD COMO TAMPQCO LOS MATERIALES
A UTILIZAR EN LA OBRA OCASIONA LA DEGRADACION DE LOS SUELOS EN EL MOMENTO DE LA REHABILITACION.
ADEMAS SE REALIZARA BAJO LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PROCESO DE LA
CONSTRUCCION DE LA MISMA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS,

LA OBRA A REALIZAR NO INTERFIEREN EN LO ABSOLUTO CON LOS PROCESOS NATURALES DEL ECOSISTEMA.

5 20N, 6RO
NLICATURA

21 - 2024

i

N
< .' . AMENTE ATENTAMENTE
EL DRy q&@'_pﬁﬁhﬁpuBle il EL PRESINDENTE
DEL H. AYUNEARIEN ‘: EEUTZAMALA DE DEEHIAYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE
ALosGaNER 7

< HE——— M. AYUNTARTENTO RUNICIPAL
ARd‘ Peo EE__%%%KELALOBOS CONSTITUCIOHAL DE
L e L CUTZAMALA DE PIRZON, GRO.
Y NESARROLLO URBAND PRES,DENCIA
Aree '.""_'j 3121-3034

o
o
)
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

), CUTZAMALA

/\ sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE ~ EL REALITO -~ PACYARD'S ,,
¢ LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO 't_z"d"‘-'oi;;%;f‘

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE g&&c;;,_ﬂﬁg

L

Expediente de Obra Publica o

€ Py e "IA"L
Blatc '-;w l URD

SINGICATURA

7021 . 2024

cr\'n\

1.3.- Normas y especificaciones de construccion segun la natura

programada (]LU, MJ’

1. AVUNTAMEENTO KUNICEAL
CONSTLCIONAL DE
CHTZEUALA DE PINZOK, GRO.
PRESIE}ENCIA

UUG”le3




CUTZAMALA DE PAZON, GRO W

TESORERIA )
LIBRO: ** ** CTR. CONSTRUCCION
TEMA: CAR. Carreteras
PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA
TITU‘LO: 01. Terracerias ..|NU ATURA
CAPITULO: 001. Desmonte

2021 - 2024

A. CONTENIDO

Esta Norma contiene los aspectos por considerar en la ejecucién del
desmonte, para carreteras de nueva construccion.

B. DEFINICION Y CLASIFICACION

El desmonte es la remocion de la vegetacion existente en el derecho

de via, en las zonas de bancos, de canales y en las areas que se
destinen a instalaciones o edificaciones, entre otras, con objeto de "' ;.
eliminar la presencia de material vegetal, impedir dafios a la obra e
mejorar la visibilidad. Cuando asi lo indique el proyecto o lo ordene:la. . . ' °
Secretaria, el desmonte se complementa con el transplante * ‘de
especies vegetales, a que se refiere la Norma N-CTR-CAR:1-09-008;;-0 1~ =
Transplante de Especies Vegetales y que consiste en el traslado d¢ y,n -
sitio a otro del individuo vegetal vivo. El desmonte comprende: 4z '

B.1. Tala, que consiste en cortar los arboles y arbustos.

071

B.2. Roza, que consiste en cortar y retirar la maleza, hierba, zacate o
residuos de siembras. s.l"‘"’ﬂf,,,

B.3. Desenraice, que consiste emsacar ‘.
raices. Si Ll

n -| '1' f
B.4. Limpia y disposicion final, que dt:mMur@ irar el producto del
EJ
desmonte al banco de desperﬂ [éiﬂis maique el proyecto o
apruebe la Secretaria. PRE"‘;ngm
2021 - g CIA

SCT ‘-vuudltide5
08/12/11




CTR. CONSTRUCCION Aol
CAR. CARRETERAS 47

C. REFERENCIAS

Son referencias de esta Norma, las Normas N-LEG-3, Ejecucién ucﬁm

Obras y N-CTR-CAR1-09:003, Transplante de Especies Vegetales. mgﬁwﬁﬁas .

D. EQUIPO ﬂ ) g&&gw:fm. A
. 'I\ i {" "j -

" ﬁLQ,.UU zm.ENCM

El equipo que se utilice para el desmonte, sera el adecuado para
obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente
para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacién, conforme al programa de utilizacion
de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su
seleccion. Dicho equipo sera mantenido en o6ptimas condiciones de
operacion durante el tiempo que dure la obra y serd operado por
™ personal capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la
Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el .
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya al R,
operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este )
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

<AL

GRO

preuts .
SINDICATUR
Los residuos producto del desmonte se cargaran y transportaran al sitio  ~vz1 - 2024
0 banco de desperdicios que indique el proyecto o apruebe la
Secretaria, en vehiculos adecuados o con cajas cerradas y protegidas
con lonas, que impidan la contaminacién del entorno o que se
derramen. Cuando se trate de materiales que no vayan a ser etk
aprovechados posteriormente y que hayan sido depositados en un - "0 7
m almaceén temporal, seran trasladados al banco de desperdicios lo mas
pronto posible. El transporte y disposicion de los residuos se sujetaran, “
en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion
ecolégica vigentes. .

E. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

F. EJECUCION

=SARROLLD URBANG

2021 - 2024

F.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Para la ejecucion del desmonte se considerara lo sefialado en la
Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras y se
sujetara en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de
proteccion ecoldgica vigentes.

2de5 SCT A mai |
08/12/11 P g
0000001, (s wm s

. ___=£ ., __ & L . wr =



i
NORMAS

umm'u:ﬁﬁm CAR:1-01-001/11

F.2. TRA P | ( )
BAJOS PREVIOS TNADE R: 3:0( ngl/
" ; i E
F.2.1. Visita de inspeccién TEESR,“.

F.2.2.

SR L ,,
Previo al inicio de los trabajos, se realizara una visita e s
inspeccion para programarios y determinar el tipo de eqqupuff 3
que se requiere de acuerdo con las caracteristicas de la E

vegetacion.

= AT
BUNICIE S 1 JHIAL
6 CUTEAL 3L = 20K, GRO

Delimitacion de la zona de desmonte

F.2.21. En el caso de carreteras, el desmonte se hara eq“\@[j CATURA

derecho de via segun lo establecido en el proyecto T
aprobado por la Secretaria.

F.2.2.2. En canales y contracunetas el desmonte se hara en la

superficie limitada por las lineas trazadas a lo largo de
los ceros de éstas.

F.2.2.3. En el caso de zonas de bancos u otras fuera del derecho

F.2.3.

F.3. DESMONTE Gl || PRESIDENCIA et TG U

F.3.1

SCT

de via, el desmonte se hara por lo menos hasta un (1)
metro fuera del limite de dichas zonas.

Transplante de especies vegetales

Previamente o durante el desfg
los individuos vegetales queg
Secretaria, de acuerdo &pg NG
N-CTR-CAR-1-09-003, Transganite -;'.-'

trasladandolos a los si 1os s hJdeSeriale

Secretaria. CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DF PRZON, GRQ.

e Apma
- cllde

2021 - 2024
Los trabajos se realnzarén asegurando que toda la materia
vegetal quede fuera de las zonas destinadas a la
construccion, evitando danar arboles fuera del area indicada
en el proyecto o aprobada por la Secretaria; cualquier dafo a
la vegetacion fuera de dicha area, sera responsabilidad del
Contratista de Obra y la restituira por su cuenta y costo, de
acuerdo con las leyes y reglamentos de proteccion ecolégica
vigentes.

000000186 3des
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CTR. CONSTRUCCION
CAR. CARRETERAS N-CTR:CAR-1:01-001/11

F.3.2. Al menos que el proyecto indique otra cosa, el desenraice se
ejecutara, por lo menos, dentro de las superficies limitadas
por lineas trazadas a lo largo de los ceros de cortes,
terraplenes con espesor menor de un (1) metro, canales, DOS
contracunetas y zonas de bancos, entre otras. > "é’i‘ /

F.3.3. Las ramas de los arboles situados fuera de las areas - .
desmontadas, que queden sobre la coron rracerias,—. '
S, que q a corona de las te e

’ﬂ%n

seran cortadas.

F.3.4. El proyecto o la Secretaria indicaran los arboles o arbustos irumﬁ o o
que deban respetarse; en este caso, el Contratista de Obra 2IN" CATURA
tomara las providencias necesarias para no danarlos y  u.i-2.zd
unicamente se cortaran las ramas que queden a menos de
ocho (8) metros sobre la corona de la carretera, procurando \inag
conservar la simetria y buena apariencia del arbol. En Feg -.‘-'.;,:_;
cualquier caso, se respetaran los arboles y la vegetacion TR
adyacente a cuerpos de agua. Cualquier dano a arboles o
arbustos que deban ser respetados, sera reparado por cuenta ;
y costo del Contratista de Obra. H AYUNTAMIENTO BUMICIPAL

CONSTITUCIONAL DE

F.3.5. Los dafnos y perjuicios en propiedad ajena, ocasionados porCUTZAMALA DE PRION, GRO
los trabajos de desmonte ejecutados indebidamente, dentro o TESORERIA
fuera del derecho de via, serdn responsabilidad del 293" 20
Contratista de Obra. / ol

G. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Ademas de lo establecido anteriormenie en esta Norma, para que el
desmonte se considere terminado y sea aceptado por la Secretarfa, se |
comprobara: -

'.JI'.]F'.;-._-: FUBLI(

Y DESARROLLO Lrj..;'};;:_g_,--,
G.1. Que se haya retirado de la zona de desmonte, todo tipo de 2021 - 2024
vegetacion que exista o haya vuelto a crecer, asi como las ramas
que queden a menos de ocho (8) metros sobre la corona.

G.2. Que no se hayan dafiado los arboles y arbustos que indique elﬁ
proyecto u ordene la Secretaria. . N 8.5

G.3. Que la disposicion de los residuos del desmonte se haya realizado% e

en la forma y sitio indicados en el proyecto o aprobados por la
Secretaria. HL AYUNTAMENTO MUNCIPAL
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAEALA DE PIHZON, GRO.
4dab Q0000017 sPRESIDENCIA

2040 - 2024
08211




NORMAS

N-CTR:CAR:-1:01:001/11
H. MEDICION

Cuando el desmonte se contrate a precios unitarios por unidad € &
terminada y sea ejecutado conforme a lo sefialado en esta -;_' o)
satisfaccion de la Secretaria, se medira segin lo sefaladofgat .‘
Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, “Qgee:,
determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para gfggle, T3

™) MUNTIPAL
pago, tomando como unidad la hectarea de desmonte lermumnmoe
segun su tipo, con aproximacién a un décimo (0,1). Q OE INZON. GRO,
\ N wl il’.-*-NCiA
. BASE DE PAGO 2021 - 2024

Cuando el desmonte se contrate a precios unitarios por unidad de ohren'?®s v,
terminada y sea medido de acuerdo con lo indicado en la Clausula ng 0
de esta Norma, se pagara al precio fijado en el contrato para fa"
hectarea de desmonte terminado, segin su tipo. Estos precios
unitarios, conforme a lo indicado en la Clausula F. de la Norma
N-LEG-3, Ejecucion de Obras, incluyen lo que corresponda por: st ... 1

e Visita de inspeccion.
e Delimitacion de la zona de desmonte.
e Tala, roza, desenraice y limpia.

» Carga, acarreo hasta el sitio o banco de desperdicios que indique el
proyecto o que apruebe la Secretaria, descarga y colocacion en la* .
forma que indique el proyecto o apruebe la Secretaria, de los
residuos del desmonte. -'.

Q21 - 2024

e Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de tod'c-!s 1
los residuos del desmonte, durante las cargas y las descargas.

HOAYUNTAMIENTD thi ¢

J. ESTIMACION Y PAGO YOS TD e G

La estimacion y pago del desmonte, se efectuara de acuerdo con lo
senalado en la Clausula G. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras.&, ¥ DO
Feg

K. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Una vez concluido el desmonte, la Secretaria lo aprobara y lo recibira%¥glilxy
conforme a lo senalado en la Clausula H. de la Norma N-LEG umugxtommcea,
Ejecuciéon de Obras, aplicando en su caso, las sanciones a que SEBMSTITUCIONAL D ‘
refiere la Clausula I. de la misma Norma. CUTZAMALA DE PINZON, GRO

/2: /  TESORERIA
2021 -

SCT Sdeb
000000 1 8 senam
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CUTZAMALA DE PZON, GRO
LIBRO: TESORERA CTR. CONSTRUCCION 277 "
TEMA: CAR. Carreteras R
PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA HOM el
TITULO: 01. Terracerias
CAPITULO: 002. Despalme

A. CONTENIDO

Esta Norma contiene los aspectos por considerar en la gd’
despalme, para carreteras de nueva construccion.

B. DEFINICION ‘”Jf
\] \M’ ll.l'fUNTM’HI RUNITIPAL

El despalme es la remocién del material superficial del¥&rens ide
acuerdo con lo establecido en el proyecto o aprobado p@fid:B&cratarRs,
con objeto de evitar la mezcla del material de las tERGESHESICUh
materia organica o con depositos de material no utilizable.

C. REFERENCIAS

Son referencias de esta Norma, las Normas N-LEG-3, Ejecuc:én gg_*
Obras, N-CTR-CAR-1-01-001, Desmonte y N-CTR-CAR-1-09; 002%
Plantacion y Siembra de Especies Vegetales. amed

D. EQUIPO

rlr :Llr -1“_)
"| ~a -

El equipo que se utilice para el despalme, serda el adecuado para
obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente
para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacion
de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su
seleccion. Dicho equipo sera mantenido en Optimas condiciones de
operacion durante el tiempo que dure la obra y sera operado por

SCT ey 1de 4
00CUGL1 8/12/11




CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR-1:01:002/11

personal capacitado. Si en la ejecucién del trabajo y a juicio de la
Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya al -
operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este . -
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

E. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO AU L8 5N CRO
SINDICAT URA
Los residuos producto del despalme se cargarén y transportaran al sitio 021 - 2024
0 banco de desperdicios que apruebe la Secretaria, en vehiculos con
cajas cerradas y protegidos con lonas, que impidan la contaminacion
del entorno o que se derramen. Cuando se trate de materiales que no
vayan a ser aprovechados posteriormente y que hayan sido
depositados en un almacén temporal, seran trasladados al banco de
desperdicios lo més pronto posible. El transporte y disposicién de los
residuos se sujetaran, en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos £
de proteccion ecolégica vigentes.

F. EJECUCION

ummrm RIAICIPAL
F.1. CONSIDERACIONES GENERALES Q@JJJ Wﬁﬁéﬁxgﬂm

PRESIDENCIA
Para la ejecucion del despalme se considerara lo sefialado en la 2021 - 2624

Clausula D. de la Norma N'LEG-3, Ejecucién de Obras.
F.2. TRABAJOS PREVIOS

F.2.1. Visita de inspeccién

Previo al inicio de los trabajos, se realizaré una visita de
inspeccion para programar los trabajos y determinar el tipo de
equipo que se requiera de acuerdo con las caracteristicas del

material de despalme. A SHOBLICE S
AROLLO URBAND

F.2.2. Delimitacion de la zona de despalme 21-2024

Previo al inicio del despalme y una vez ejecutado el desmonte
como se indica en la Norma N-CTR-CAR-1-:01-001,
Desmonte, se delimitara la zona de despalme de acuerdo con
lo indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaria.

000030020 Mruemm
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NORMAS

St 0\ |',
N-CTR-CAR:1-01- ouzm el
t‘e“ NG
F.3. DESPALME TR
' W

. a o b

F.3.1. El espesor del despalme sera el que indique el proyecto u o
ordene la Secretaria a la vista de los materiales existentes,en | .am

el lugar, de acuerdo con la estratigrafia del terreno o QUSTILAG

existencia de rellenos artificiales.

< r-.\,ATURA
F.3.2. A menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe IaH -
Secretaria, el material natural producto del despalme se
empleara para el recubrimiento de los taludes de terraplenes,
asi como de los pisos, fondo de las excavaciones vy taludes de
los bancos al término de su explotacion, o se distribuira
uniformemente en areas donde no impida el drenaje o que no
invada cuerpos de agua, para favorecer el desarrollo de
vegetacion, segun lo indique el proyectoc o apruebe la
Secretaria.

F.3.3. Al menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe
la Secretaria, al material producto del despalme colocado en
taludes de terraplenes, asi como en los pisos, fondo de las
excavaciones y taludes de los bancos o en las zonas en
donde se distribuyd uniformemente, se le adicionaran semillas
de pasto o de vegetacion propia de la zona, adecuada al
paisaje y que no impidan la buena visibilidad, segun lo indique .. '
el proyecto o apruebe la Secretaria y de acuerdo con .|
Norma N:CTR:CAR:1-09:002, Plantacion y Sfembraﬁ’
Especies Vegetales. b

F.3.4. El retiro de rellencs artificiales se ejecutara cumpliendm__,,..'j. »

G. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

2021 - 2024

Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que el
despalme se considere terminado y sea aceptado por la Secretaria, se | gy
comprobara: 2

G.1. Que todo el material inad(ejuado haya §d

ordene la Secretaria. Sie -
\{iﬂlﬁ*l’ HAYUNT

G.2. Que la disposicion final del material produttézdel despalme saons ‘

haya realizado en la forma y sitio m&%ﬂ&i‘” royectdm;‘m
aprobados por la Secretaria. C’mmi: ﬁa: iﬂ& TESOR:ZJ%‘:RO

PRESIDENCIA

2021 - 2024 (12 W
SCT 3de4 L
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CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N-CTR:CAR'1-:01-002/11
MEDICION

Cuando el despalme se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea ejecutado conforme a lo sefialado en esta Norma, a
satisfaccion de la Secretaria, se medira segin lo sefialado en la i
Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, para & . 3
determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de . 7
pago, tomando como unidad el metro cubico de despalme calculado en %% -
el sitio mediante seccionamiento y siguiendo el método de promedio de “.°
areas extremas, segun su tipo, con aproximacion a un décimo (0,1) -

\I( "~

BASE DE PAGO O R e

; fos. o : caNru AT RA
Cuando el despalme se contrate a precios unitarios por unidad de obra SN *'-*““l_‘j
terminada y sea medido de acuerdo con lo indicado en la Clausula H. A 2B

de esta Norma, se pagara al precio fijado en el contrato para el metro
cubico de despalme, segun su tipo. Estos precios unitarios, conforme a
lo indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG'3, Ejecucion de
Obras, incluyen lo que corresponda por:

\)N-‘D_‘?iag,
« Visitas de inspeccién.

e Delimitaciones de las zonas de despalme.

« Corte, extraccion, remocién, carga, acarreo hasta el Sitic o
disposicion final, descarga y colocacion en la forma quiMiaitietelcra
: : : iOEL DE
proyecto o apruebe la Secretaria, deiM\material pﬁ?fﬂ el
LAlALA L PREON. CRO,

despalme. ( W PREZWENCIA

e Los tiempos de los vehiculos empleados en los transpoftés #dél
material producto del despalme, durante las cargas y las descargas.

» Y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto.

ESTIMACION Y PAGO

La estimaciéon y pago del despalme, se efectuara de acuerdo con lo <!
senalado en la Clausula G. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras.

E PINZON GR

f  OBRAS PUBLICAS
' DESAKRULLD URBANO

RECEPCION DE LOS TRABAJOS 2021 - 2024

Una vez terminado el despalme, la Secretaria lo aprobara y lo recibira %, s
conforme a lo sefalado en la Clausula H. de la Norma N-LEG-3, %,
Ejecucion de Obras, aplicando en su caso, las sanciones a que se &% .

refiere la Clausula |. de la misma Norma.

UDUUUDZ&&T
gaﬂ%i =G DE PIZON, GRD
f ESORERIA

2021 2024
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mmmomﬂ
s | (bl

TESORERIA

LIBRO: “un =« CTR. CONSTRUCCION
N\ \I'.D."j;_ »
TEMA: CAR. Carreteras i&?‘m”
PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA ew? g
%" g
TITULO: 01. Terracerias ' -
CAPITULO: 006. Afinamiento

A. CONTENIDO

Esta Norma contiene los aspectos a considerar en la ejecucién del
afinamiento de secciones de obras de terracerias, para carreteras o
canales de nueva construccion.

B. DEFINICION

El afinamiento es la excavacion y remocion de materiales necesario -

para perfilar las secciones ya atacadas anteriormente en una terracei'f /A ENTD WNC 7

0 canal.
C. REFERENCIAS

Esta Norma se complementa con la Norma N-LEG'3, Ejecucion de
Obras, asi como con las Normas aplicables del Titulo 01. Terracerias,
de la Parte 1. Conceptos de Obra, del Libro CTR. Construccion.

D. EQUIPO /? 1)
| WLLls
El equipo que se utilice para el afinamiento, sera el adecuado pau;ﬁod

para producir el volumen establecido en el programa de ejefugial
detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de utiligdgion

seleccion. Dicho equipo sera mantenido en éptimas condl(:lones“-

operacidon durante el tiempo que dure la obra y sera oper gﬁ“n?“
personal capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a ]uu:lQ, ,,ﬂm‘ &R0,
PRET‘:UENCM
2021 - 2024
SCT 00000023 1de3
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CTR. CONSTRUCCION
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Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya al
operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este“wmm
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

nemem
E. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO /2 yTESORERIA

2021 2024

Los residuos producto del afinamiento se cargaran y transportaran al
sitio o banco de desperdicios que indique el proyecto o que apruebe la

Secretaria. Cuando se trate de materiales que no vayan a sen—",,f\"tm <J

aprovechados posteriormente y que hayan sido depositados en un- - f';;,,’}_
almacén temporal, seran ftrasladados al banco de desperdicios lo mas ‘.j:'}'\',f_;
pronto posible. El transporte y disposicion de los residuos se sujetaran "';f,‘f’-’-

en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccu?n
Cir

ecologica vigentes, considerando lo establecido en la Nonﬁ
N-CTR-CAR:1-:01-:013, Acarreos. %

F. EJECUCION
F.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Para el afinamiento se considerara lo sefalado en la Clausula D.
de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras.

F.2. TRABAJOS PREVIOS

Cuando se realicen trabajos de afinamiento en taludes, se tomaran ,
las medidas necesarias para proteger las obras terminadas que‘ Founnucfos.
pudieran ser dafiadas por la caida del material. (TN PR, Gi

F.3. AFINAMIENTO /= :--:1 = ;m«o

F.3.1. El afinamiento se ejecutara de tal forma que resulten las
lineas y niveles establecidos en el proyecto o aprobados por
la Secretaria y se eliminen las irregularidades deja por el
equipo de excavacion asi como todo el material sueltp. /- ot
r 1L} Finase,

F.3.2. El material producto del afinamiento se podra utilizar para & e,
arropar los terraplenes y reducir la inclinacién de sus taludes; ¢ %
los materiales que no se utilicen, se retiraran del sitio de los "> _
trabajos y se depositaran en el sitio y forma que indique Z‘: L
proyecto o apruebe la Secretaria, para evitar alteraciones mw*;'fﬁmwmml
paisaje y a cuerpos de agua, asi como para no obstaculizar glfq VeionaL g

“MALA DE Pty opg,
drenaje natural. KE3 DEM( A

2021 "Ua

2de3
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N-CTR-CAR-1-01-:006/00

F.3.3. Los dafos originados por la caida de materiales, causada por
negligencia del Contratista de Obra, seran reparados por su
cuenta y costo, a satisfaccion de la Secretaria.

AP0S4

F.4. CONSERVACION DE LOS TRABAJOS Seass

- -n.

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservacion dép»'-
afinamiento hasta que haya sido recibido por la Secretaria comq,_
parte del concepto de obra de terracerias que se trate, junto con s

todo el tramo de carretera. | HORORISL !

CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO .
SINDICATUHJu
Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que el g3 . 2024
afinamiento se considere terminado y sea aceptado por la Secretaria,

con base en el control de calidad que ejecute el Contratista de Obra,

mismo que podra ser verificado por la Secretaria cuando lo juzgue

necesario, se comprobara que las lineas y niveles de las secciones de

obra cumpian con lo establecido en el proyecto o aprobado por la

ey
MEDICION L %‘g
Cuando la obra se contrate a precios unitari i@ﬁad de obra
terminada vy el afinamiento sea ejecutado confolsig ¢ indicado en

esta Norma, a satisfaccion de la Secretaria, asteise:medigg,como parte
del concepto de obra de terracerias de que se tréi¥e. vt o oy
m nrs.M"!. W m ' i' J
BASE DE PAGO ( RES%,J«,!A £ % !
] ) | ﬁ; 2021 - 2024
Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obraJ
terminada, el afinamiento ejecutado a satisfaccion de la Secretaria,
estara incluido en la base de pago del concepto de obra de terraceriag .-
de que se trate. iy

ESTIMACION Y PAGO

La estimacion y el pago del afinamiento, se incluiran en los que
correspondan al concepto de obra de terracerias de que se trate.

RECEPCION DE LA OBRA

Una vez concluido el afinamiento, la Secretaria lo aprobara y lo recibir
como parte del concepto de obra de terracerias de que se trate. K AYUNTAMENTO

CONSTITUCIONAL DE
(7(.& , /RUTIAMALA DE PRZON, 6RO

TESORERIA
2021 2024

3de3
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CUTLAMA
TESORE?‘A KNG 10
LIBRO: == »*  CTR. CONSTRUCCION
TEMA: CAR. Carreteras SINDICATURA
PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA e
TITULO: 01. Terracerias
CAPITULO: 008. Bancos

A. CONTENIDO

bancos de materiales.

_ < -".'.'L'.E,“‘ ..‘
ROLLO URBANG
2021 - 2024
Los bancos de materiales son las excavaciones a cielo abierto
destinadas a extraer material para la formaciéon de cuerpos de
terraplenes; ampliaciones de las coronas, bermas o tendido de los
taludes de terraplenes existentes; capas subyacentes o subrasantes;
terraplenes reforzados; rellenos de excavaciones para estructuras o
cunas de terraplenes contiguas a estructuras; capas de pavimento;
proteccion de obras y trabajos de restauracion ecologica, asi cod” .4,
para la fabricacion de mezclas asfalticas y de concretos hidraulicos.£&, #5° -

C. REFERENCIAS th g %&
ThpuLr N5

Son referencias de esta Norma, las Normas aplicables del LibrogGTusimy wpaces

B. DEFINICION Y CLASIFICACION

Caracteristicas de los Materiales. CONSTTLCIONAL DE
CUTZAMALL D2 PRGN, 6RO,
Ademés, esta Norma se complementa con las siguientes: PRESIDENCIA
2021 - 2024
NORMAS DESIGNACION

Ejsctcion de QDS ....aaiasisssssasiisiessssiss N-LEG-3
Desmonte .........cooeviiviiiiiiiiicicieeeeeeeeeeeaaneeaeeen .. N'CTR-CAR-1-01-001
Despalme .................coveeveeemicnnncsseccnenannnnnennn.. NNCTR-CAR-1-01-002

SCT 00000026 1de7

29/11/00




CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR-1-01-008/00 2 e,
D. MATERIALES f

Si para la explotacién del banco se requiere el uso de explosivos y
artificios, el Contratista de Obra debe obtener los permisos para su
adquisicion, traslado, manejo, almacenamiento y utilizacién, conforme & AiTAEM, ) HIMCPAL

los requerimientos de la Secretaria de la Defensa Nacional, mendan;::;" "':*’;[ g
Uz Bl Il'(

estas actividades responsabilidad exclusiva del Contratista de Citbr?%ﬁM &
conforme a lo indicado en el Inciso D.4.23. de la Norma N ‘i"f;ijj*‘"‘\
Ejecucion de Obras, considerando que: ) L0120 T

! rL_[;[f.Ln;,-'

D.1. Los polvorines para el almacenamiento de los explosivos y sus
accesorios, cumpliran con los lineamientos establecidos por la
Secretaria de la Defensa Nacional.

D.2. Soélo se transportaran del polvorin al sitio de su utilizacion, los
explosivos y artificios que se vayan a detonar cada vez. Los _
explosivos se transportaran en vehiculos diferentes a los que se .- ¢
utilicen para los artificios y se depositaran separadamente en el :
sitio de su utilizacion.

D.3. El manejo de los explosivos se hara con todos los cuidados
necesarios que garanticen la seguridad del personal y la |ntegrldati_-_'";-' JED iy
de la obra. I

E. EQUIPO

ATTLO URBANO
ﬂn"] ﬂu..‘f

El equipo que se utilice para la explotacion de bancos, sera el
adecuado para obtener la seleccidon de materiales especificada en el
proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido
en el programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacion,
conforme al programa de utilizacion de maquinaria, siendo
responsabilidad del Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo
sera mantenido en optimas condiciones de operacion durante el tiempo
que dure la obra y sera operado por personal capacitado. Si en la _
gjecucion del trabajo y a juicio de la Secretaria, el equipo presenta : ’;
deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspendera W
inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija %, =%~ 227
las deficiencias, lo reemplace o sustituya al operador. Los atrasos enel- ™ ="
programa de ejecucién, que por este motivo se ocasionen, seran wmow:s., e
imputables al Contratista de Obra. MRS COns™ 1

E.1.. BARRENADORAS CATUR

versatilidad suficiente 79%'-2024

De operacion manual o mecaniza

para que se adapten faciimente al barrenacion.
K AYUNTAMIENTO MUMICIPAL
COMSTITUCIONAL DE
2de7 , [, CUTZAMALA DE PZON, GRO SCT
20/11/00 1 TESORERIA

2021 2024

J00u0027



NORMAS

E2.

E.3.

E.4.

TRACTORES Seg B

Montados sobre orugas, reversibles, con la potencia y capacidbd ' 3
compatibles con el frente de ataque.

MOTOESCREPAS Sb;gﬁ?

Autopropulsadas, reversibles y autocargables con capacidad GeN
ocho coma cuatro (8,4) metros cubicos (11 yd ) como minimo.

CARGADORES FRONTALES

Autopropulsados y reversibles, de llantas o sobre orugas, con
potencia y capacidad compatibles con el frente de ataque, para

extraccion y carga de los materiales producto de la excavacionk xmmwomm
CONSTITUCIONAL DE

[TZAMALA DE PNZON, GRO

F. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO | ' TZSORERIA

P

F.2

F.3.

SCT

2021 2024
El transporte y almacenamiento de todos los materiales extraidos
de los frentes de ataque al sitio de almacenamiento o tratamlento,, 't
son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y Ios
realizara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasmner;
deficiencias en la calidad de la Obra, tomando en cuenta lo:.
establecido en las Normas aplicables del Libro CMT. :
Caracteristicas de los Materiales. Se sujetaran en lo que 2p - Awjc:
corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecologtca - Pl 2
vigentes. v :,{ U i

21-2024
Los materiales no aprovechables o los desperdicios que resulten

de la explotacion, se cargaran y transportaran a un sitio dentro del

banco donde no estorben la extraccion y tratamiento de los
materiales aprovechables y donde no obstruyan el drenaje natural.

Al término de la explotacion o utilizacion del banco, esos
materiales se colocaran y extenderan en los fondos de,v@¥ss,
excavaciones y en los taludes, como se indica en el Inciso g g% oS

de esta Norma. | 4(
s

La superficie de los caminos dentro del banco, por donde
transporten los materiales y desperdicios, se mantendra hlamieeia;io sNCHL
regandola periédicamente con agua, para impedir el Ievantan%ﬁ%w“

de polv e afecte a terceros o reduzca la visibilidad. D PINZON, GRO
polvo qu visibili PREQ‘;DEHCIA

2021 » 2024
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CTR. CONSTRUCCION

G. EJECUCION

CAR. CARRETERAS

CONSIDERACIONES GENERALES q&,{uﬁt{

G.1.
TESORERIA
Para la explotacion de bancos se considerara lo sefalado en la e
Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras.
G.2. CLASIFICACION DEL MATERIAL
Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra el
terminada, no se clasificara el material por excavar, siendo esto.
responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra. L2410
i
G.3. TRABAJOS PREVIOS [y CER
‘”U \CATURA
G.3.1. Delimitacion de la zona de excavacion g2t - 2024

G.3.2. Desmonte y despalme

G.4.

Antes de abrir un frente en el banco, se delimitara la zona por
excavar mediante estacas u otras referencias.

La zona por excavar, delimitada como se indica en el Inciso
anterior, se desmontara y despalmara segun lo establecido en
las Normas N:CTR-CAR:1:01-:001, Desmonte Y oy
N:CTR:CAR:1-:01-002, Despalme, respectivamente.

l LU LIF\ JAND
M24

EXPLOTACION DEL BANCO

G.4.1. Las excavaciones en los bancos se ejecutaran en la forma

G.4.2, Las excavaciones se ejecutaran de manera que se permlta

mas regular posible, en seco salvo que la Secretaria apruebe
otra cosa, con el talud que garantice la estabilidad del frente,
sin aflojar el material ni alterar las areas fuera de la zona
delimitada como se indica en el Inciso G.3.1. de esta Norma.

drenaje natural del banco.

ﬂifﬁ"

G.4.3. Si por explotacion inapropiada del banco, el !Zontrattsta de &

4de7
29/11/00

Obra provoca grietas significativas o afloja peligrosamente mbriwar uwer:.
material adyacente al frente de ataque, debe suspender Iﬂf ST CHNAL D

explotacion, estabilizar la zona danada y abrir otro frente IE U PRRZON, G

31;3 IDENCY
2021 - 2024
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NORMAS

G.5. TRATAMIENTO DE LOS MATERIALES
G.5.1.

SCT

G.4.5.

G.4.6.

G.5.2.

G.5.3.

N'‘CTR-CAR-1-01:008/00

su cuenta y costo. Cualquier accidente o dafo, que por
negligencia se cause al personal de la obra, a propiedad
ajena o a terceros, sera de la exclusiva responsabilidad del
Contratista de Obra, quien debe asumir los costos de
indemnizacion, reparacién o reposicion que procedan.

\\ums ) Yy

Al término de la explotacién del banco, ademéas de ﬁ_é»“ .;_', ’,
medidas de mitigacién al impacto ambiental indicadas engl =" >
proyecto, se afinaran los fondos de las excavacnones.;ée ‘f’
tenderan y afinaran sus taludes de manera que queden de e
uno coma cinco a uno (1,5:1) o mas tendidos, salvo que, se - 10

trate de frentes de roca, y se proveera de un ad
drenaje.

AT
Si al término de la explotacién del banco, los materiales deTcré“ |
taludes resultan fragmentados o la superficie irregular o™%' “**
inestable, el material en estas condiciones sera removido,
amacizando los taludes.

Una vez afinados los fondos y los taludes de '@5\
excavaciones, los materiales no aprovechables o Icrﬁ(
desperdicios que hayan resultado de la explotacion, ¥s
colocaran sobre aquellos, extendiéndolos para formar ung. -
superficie uniforme y estable de forma que el producto de| ™"

el crecimiento de la vegetac:on o 1.1' s+ ey

(7 ale] UHH NO

2024

Los materiales aprovechables que se extraigan del banco'y
que no requieran tratamiento, se disgregaran con el equipo
que se utilice en la excavaciéon y marros, y si es necesario, se
pepenaran y eliminaran las particulas de tamafios mayores @{.,m
maximo establecido en el proyecto o aprobado PQ ¥
Secretaria.

Los materiales que requieran ser cribados, se pasara

cribas mecanicas que aseguren la eliminacion de '

particulas de tamafos mayores al maximo establecidd &f ‘mgiiuf&
. e pe A i

proyecto o aprobado por la Secretar)a> (o} CiaSIfIQld( 2
|

material separandolo por tamarios TUMALA T PN, BR0,
. L,F,,LJJ) PRESIDENCIA

Los materiales que requieran ser triturados parc:almenté"? e
cribados, se trituraran al tamano maximo establecido en el
proyecto o aprobado por la Secretaria, con el equipo

0003C0305de 7

29/11/00




CTR. CONSTRUCCION
CAR. CARRETERAS N:CTR'CAR-1-01-008/00

mecanico adecuado para satisfacer la composicion
granulometrica fijada. El material se hara pasar totalmente por
el equipo, aunque solo una parte de él se ftriture,
determinando previamente el porcentaje por triturar.

G.5.4. Los materiales extraidos del frente del banco o pepenados,
que requieran ser triturados totalmente y cribados, se’
trituraran al tamafno maximo establecido en el proyecto o "
apraobado por la Secretaria, con el equipo mecanico adecuado ;‘T F 4 580
para satisfacer la composicion granulometrica fijada.

G.6. CONSERVACION DE LOS TRABAJOS M1 - 2024

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservacién del __
banco, hasta que haya concluido su explotacion y cumpla con todo = .~ %,
lo indicado en la Clausula H. de esta Norma. > e PN

H. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que la
explotacion de bancos se considere terminada y sea aceptada por la
Secretaria, se comprobara:

H.1. Que durante la explotacion del banco, los taludes de las
excavaciones sean regulares y estables, que no se obstruya el
drenaje natural del banco.

H.2. Que no se haya aflojado el material y no se hayan afectado areaswpmb
fuera de los limites de la zona de excavacion, delimitada como
indica en la Fraccion G.3.1. de esta Norma.

H.3. Que al término de la explotacién del banco se haya cumplido ¢
todas las medidas indicadas en los Incisos G.4.4. a G.4.6. d‘iﬁﬁ#}ﬂﬂ

Norma. CO?:STIT;C‘JJ-EENDF?AL
CHTZARALA 07 PINZDN, GRO)
. MEDICION M Lt L PRES!EENC!&

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada, la explotacion del banco y el tratamiento de los materiales, 4% 4

WHDOs e

ejecutados conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccion de la3 ¢
Secretaria, se mediran como parte de los conceptos en los que se : 4
utilicen los materiales, por lo que no seran sujetos de medicion y pago WEHRAW
por separado. :
FLAHMTUM
‘”03 cmwmemama
6de7 SCTTESORERIA
20/11/00 2021 2024




NORMAS

N-CTR-CAR-1-01-008/00
J. BASE DE PAGO

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada, la explotacion del banco y el tratamiento de los materiales,
ejecutados a satisfaccion de la Secretaria, estaran incluidos en la base
de pago de los conceptos en los que se utilicen los materiales.

K. ESTIMACION Y PAGO

La estimacion y pago de la explotacion de bancos y los tratamientos de
los materiales, se incluiran en la que corresponda a los conceptos en
los que se utilicen los materiales.

L. RECEPCION DE LA OBRA

Una vez concluida la explotacién de los bancos, al término de la obra la
Secretaria verificara que se haya cumplido con todos los trabajos
establecidos en los Incisos G.4.4. a G.4.6. de esta Norma. Esos
trabajos se exigiran al Contratista de Obra para dar por terminada la
obra, por lo que se tienen que efectuar durante el periodo de
construccién y terminar antes de notificar por escrito a la Secretaria su
terminacién, aplicando en su caso, las sanciones a que se refiere la
Clausula |. de la de la Norma N'LEG-3, Ejecucién de Obras.

\\\hm ,,

3 fsx LN
“ﬁﬂd‘d&i
‘%\_ﬁ?’ \Yg
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gl - 2024
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N-CTR:CAR:1:01-013/00

LIBRO: CTR. CONSTRUCCION

TEMA: e, CAR. Carreteras —
PARTE: N “egilRy
TITULO:
CAPITULO:

HORORY. .- » 0

-P«"""‘ATU P\A

aui’&t%a‘l_).l} 1)3’11
PRESIDENC
A. CONTENIDO . m\é ”xft

Esta Norma contiene los aspectos a considerar en el transporte de
materiales aprovechables o de desperdicio, para carreteras de nueva

construccion.

B. DEFINICION

Los acarreos son el transporte del material producto de bancos, cortgs., ¢
excavaciones, desmontes, despalmes y derrumbes, desde el lugar dé

extraccion hasta el sitio de su utilizacion, depdsito o banco TR
desperdicios, segun lo indique el proyecto o apruebe la Secretarig, Pe
acuerdo con |a distancia de transporte, los acarreos pueden ser: ; ; ‘;;'m oy

B.1. ACARREO LIBRE 3 2w T

El que se efectia desde el sitio de extraccion del material hasta
una distancia de veinte (20) metros o hasta la distancia que
establezca el proyecto como acarreo libre. Este acarreo, se
considera comao parte del concepto correspondiente a la extraccion
del material transportado, por lo que no sera objeto de medicion éz“m
pago por separado. -

B.2. ACARREO HASTA CIEN (100) METROS

El que se efectia hasta una distancia de cien (100) metros, es ™%
decir, cinco (5) estaciones de veinte (20) metros, medida desﬂm:g
término del acarreo libre.
2( TESORERL"
2021 2030
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CTR. CONSTRUCCION

B.3. ACARREO HASTA UN (1) KILOMETRO

B.4. ACARREOQO MAYOR DE UN (1) KILOMETRO

CAR. CARRETERAS N-CTR:CAR:1:01-013/00

"%0s
\\'._“_r - 'f_(_’_

El que se efectla hasta una distancia entre ciento uno (101) y mil
(1 000) metros, es decir, hasta diez (10) hectémetros, medida
desde el téermino del acarreo libre.

170N, GRO

e QTR - -
El que se efectua hasta una distancia mayor de mil (1 000) metros, ?E;}NDE':ATURH
es decir, un (1) kilometro, medida desde el término del acarreo a1 - 2024
libre.

REFERENCIAS

Esta Norma se complementa con las siguientes:

NORMAS DESIGNACION

Ejecucion de Obras ...........cccoeevieiiiininannnnn. N-LEG-3

Ejecucion de Proyectos de Sefalamiento y
Dispositivos para Proteccion en Obras ........... N-PRY-CAR-10-03-001

EQUIPO

o 'U'l REANO
. ge P ZJ‘I ‘021
El equipo que se utilice para los acarreos, sera el adecuado para

transportar el tipo de material de que se trate, en cantidad suficiente
para acarrear el volumen establecido en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacién, conforme al programa de utilizacién
de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su
seleccion. Dicho equipo sera mantenido en oOptimas condiciones de
operacion durante el tiempo que dure la obra y sera operado por
personal capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio da
Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resyftatigs:. |
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto U k)
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o sust_-

operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por'
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra. y gumuweem wice

CONSTI 508
EJECUCION CUTZRGeria % ":ik’.-'“.i::"ﬂﬂ.

E.1. CONSIDERACIONES GENERALES } @.f"xiﬂ:l’ PRESICENCIA

Para la ejecucion de acarreos se considerara lo sefialado en la Q&
Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras y se
sujetaran en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de &%
proteccion ecolbdgica vigentes. '

00030034 mmromu

2de7 SCTCUTZAMALA DE PNZON, GRO
29/11/00 } ; , ;TESORERIA
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NORMAS

N'‘CTR:CAR-1-:01-013/00

E.2. TRABAJOS PREVIOS - Sl
- @\}; 3 \“'}:-.fr,,
E.2.1. La construccién y conservacion de los caminos de acces'p’;".-';-" W 3

que se requieran, incluyendo el suministro y colocacion de Ia&-—; \
sefales y dispositivos de seguridad, asi como la proteccién al
transito mediante bandereros, es responsabilidad exclusivé¥ -
del Contratista de Obra, conforme a lo establecido en |§%
Fraccion D.3. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras.

Si en la ruta del acarreo, los vehiculos de transporte se
mezclan con transito ajeno a los trabajos, se instalaran
sefales y dispositivos en los sitios adecuados para advertir el
transito de vehiculos pesados, de acuerdo con lo establecido
en la Norma N-PRY:CAR:10:03-:001, Ejecucion de Proyectos
de Senalamiento y Dispositivos para Proteccion en Obras. En
el caso de accesos o cruceros con carreteras o vialidades en
operacién, ademas se dispondra de bandereros que ayuden a
TESORERIA rdenar el transito. En ningln caso se permitira el acarreo

zuza mientras no se cumpla con lo establecido en este Inciso. :

¥

' E.2.3. Cuando los acarreos se hagan sobre caminos de terracerfa, " .
la superficie de rodamiento se mantendra humeda, regandola=s-. g

periddicamente con agua, para impedir el levantamientq . qle. Ga

polvo que afecte a terceros o reduzca la visibilidad. sk ook ¢

E.3. ACARREO

E.3.1. Los acarreos se efectuaran de acuerdo con lo establecido en
el proyecto o aprobado por la Secretaria.

E.3.2. Cuando la ruta del acarreo incluya carreteras o vialidades en
operacioén, o cruce zonas habitadas y se acarreen materiales
finos o granulares, su transporte se hara en vehiculos con
cajas cerradas o protegidos con lonas o cualquier maggnal
similar, que impidan la contaminacion del entorno Ostjligssgte
derramen. 7 o

' Iy
, W LL{ ‘ .
E.3.3. Cuando los acarreos crucen areas urbanas los vehi S "SE
sujetaran a los reglamentos de transito localgg, siEndo
responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra, gualguie

infraccion que cometan los operadores. Wﬁu‘iwﬁw &
PRCS!DENC[A

2021 - z024

SeT 00000035 3de7

29/11/00




wiDog

e

g
L

CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N-CTR:CAR-1:01-013/00
E.4. DETERMINACION DEL VOLUMEN ACARREADO : é
AYUKTABSENTO NUMICIPAL
COMSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PZON, GRO
Para los materiales procedentes de cortes, excavaciones o TESORERIA
bancos, que se hayan utilizado en la construccion de los Wit e
cuerpos de terraplenes; ampliaciones de las coronas, bermas ]
o tendido de los taludes de terraplenes existentes; capas = %% 7
subyacentes o subrasantes; terraplenes reforzados y rellenos ¢ _
de excavaciones o cufias de terraplenes contiguas a <’ g o
estructuras, el volumen acarreado, en metros cubicos
compactos, sera el que se haya medido conforme a lomk i1
indicado en las Normas correspondientes a esos conceptos®NLi L
de obra.

E.4.1. De materiales que se hayan utilizado en terracer:Ls

A~
A0S 4y,

“,

[

s

i, f.;“.l:l A
E.4.2. De materiales que no se hayan utilizado en terracerias ’ "

M0%4 - 2024

E.4.2.1. Residuos producto de desmontes

Para los materiales o residuos producto de desmontes, el
volumen acarreado, en metros cubicos sueltos, se
determinara directamente en el lugar donde se hayan
depositado, mediante seccionamiento y siguiendo el
método de promedio de areas extremas o se cubicara
directamente en el equipo de transporte.

E.4.2.2. Materiales producto de despalmes, cortes vy
excavaciones en general

Para los materiales producto de despalmes, asi como de
cortes y excavaciones para escalones de liga, canales,
estructuras y tuneles, entre otros, que no hayan sido
utilizados en terracerias, el volumen acarreado, en
metros cubicos de despalme, corte o excavacion, sera el
que se haya medido conforme a lo indicado en las
Normas correspondientes a esos conceptos de obra. f“""‘“*

E.4.2.3. Derrumbes /J}l m i’ -_

Para los materiales producto de derrumbes, el volumen 4
acarreado, en metros cubicos sueltos, se determinag@«:m e
directamente en el lugar del derrumbe, mediante!v: tutiona pe
seccionamiento y siguiendo el método de promedio & i ¢ MZON, 6RO
areas extremas o se cubicara directamente en el equipe.-3{DENCIA
de transporte. w21 - 204

4de7 00000036 sct
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NORMAS

N-CTR-CAR-1-01-013/00

E.5. DETERMINACION DE LA DISTANCIA DE ACARREO QUE SE
CONSIDERARA EN LA MEDICION Y PAGO DE ESTE
CONCEPTO D08 5,

r'f’ MR 7
E.5.1. La distancia del acarreo sera igual a la distancia entre el :
centro de gravedad del area donde se extraiga el material y el il

centro de gravedad del sitio donde se deposite, menos la
distancia establecida para el acarreo libre, tomando comQ@y, . . 7
base, cuando se trate de terracerias compensadas, etmu —

diagrama de masas de proyecto.

NDICATURA
En caso de materiales producto de excavaciones de tuneles, ~uz: - 2024
la distancia de acarreo sera igual a la distancia entre el centro

de gravedad del area donde se haya depositado el material

en el portal del tinel o lumbrera y el centro de gravedad del

sitio donde deposite definitivamente. El transporte del material |

desde el frente de la excavacion hasta el area donde se haya
depositado el material en el portal del tinel o lumbrera, -se’
considerara como acarreo libre. £y

E.5.3 Tratandose de derrumbes, la distancia de acarreo sera igulal_jgi '
} la distancia entre el centro de gravedad del derrumb&*y &l Yo
centro de gravedad del sitio donde deposite el matérigl: oY

ﬂ R/ 5 PUBLI 7
menos la distancia establecida para el acarreo libre. — iorrror.c R

-
=

E.5.4. Cuando la distancia de acarreo, determinada como se indica
en los Incisos E.5.1. a E.5.3. de esta Norma, resulte menor o
igual que cien (100) metros, se expresara mediante el nimero
de estaciones de veinte (20) metros, recorridas desde {5;.1,,.,1,‘3
término del acarreo libre hasta el sitio de degifos”
aproximando ese numero a la estacion inmediata superlc#

E.5.5. Cuando la distancia de acarreo, determinada como se indigg: ;.
en los Incisos E.5.1. a E.5.3. de esta Norma, esté entrg gignta: NTO BUNICPAL
uno (101) y mil (1 000) metros, se expresara en hectomemos;onii. bt
con aproximacion al hectometro inmediato syﬁén CHTZAMALA £ PUZON, GRO,

KL / gzj PRESIiDEuﬁCIA

E.5.6. Cuando la distancia de acarreo, determinada como se indica
en los Incisos E.5.1. a E.5.3. de esta Norma, sea mayor de
mil (1000) metros, se expresara en kildmetros, con
aproximacién al kilémetro inmediato superior.

SCT 00000037  5de7
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CTR. CONSTRUCCION
CAR. CARRETERAS N:CTR:CAR:1-01-013/00

F. MEDICION

Cuando los acarreos se contraten a precios unitarios por unidad de
obra terminada y sean ejecutados conforme a lo indicado en esta
Norma, a satisfaccion de la Secretaria, se mediréan segun lo sefialado
en la Clausula E. de la Norma N-LEG'3, Ejecucion de Obras, para
determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de™
pago, considerando lo siguiente: =

F.1. ACARREO LIBRE

F.1.1. El acarreo libre, que se efectle desde el sitio de extraccion o
carga del material, hasta una distancia de veinte (20) metros
o hasta la distancia establecida en el proyecto para el acarreo Vil
libre, se medira como parte del concepto correspondiente ala = “+ .. %
extraccién del material transportado, por lo que no sera objeto = ./ VE
de medicidn y pago por separado. 2 Ny

F.1.2. En las terracerias compensadas el acarreo libre se )
determinara conforme a lo indicado en el diagrama de masas’ ..., | /'
de proyecto. TZaM '

F.2. ACARREO HASTA CIEN (100) METROS

Cuando el acarreo se efectie hasta una distancia de cien (100)
metros, es decir, hasta cinco (5) estaciones de veinte (20) metros
a partir del término del acarreo libre, todo el acarreo se medira g,
tomando como unidad el metro clbico estacion (m>-est), coffges ™
aproximacion a la unidad superior, multiplicando el volum
acarreado, determinado en metros cubicos como se indica en
Fraccion E.4., por la distancia de acarreo expresada mediante &g~ ™
nimero de estaciones recorridas desde el término del acarreo l{n%ﬁf@; |
hasta el sitio de destino, determinada como se indica en 5;@&-;-;5,?;"’“
Fraccion E.5. de esta Norma. CUTZARALA 58 i &0
/’) PRESIDENCIA
F.3. ACARREO HASTA UN (1) KILOMETRO i ML / i 2021 - 2024

Cuando el acarreo se efectie hasta una distancia entre ciento uno
(101) y mil (1 000) metros, es decir, hasta diez (10) hectémetros a
partir del término del acarreo libre, todo el acarreo se medira
tomando como unidad el metro cubico hectémetro (m’hm), con
aproximacion a la unidad superior, multiplicando el volumen
acarreado, determinado como se indica en la Fraccion E.4. de esta it
Norma, por la distancia de acarreo desde el término del acarreo K AYUNTAMENTO MUNICIPAL
COMSTITUCIONAL DE
g CUTZAMALA DE PH(Z0N, 630
it 000308038 g7 TESORERIA

29/11/00 W2 uia
[l




NORMAS

NCTRCAR10T O30 .

libre hasta el sitio de destino, determinada como se indica en "I'a : .
Fracciéon E.5. de esta Norma.

F.4. ACARREO MAYOR DE UN (1) KILOMETRO

e.'.{'.‘u'_' !

1| | 12CH,
Cuando el acarreo se efectie hasta una distancia mayor de., | SIS }\";'URA
(1 000) metros, es decir, mayor de un (1) kilémetro a partir d ot
término del acarreo libre, todo el acarreo se medira tomando como'™
unidad el metro cubico kildmetro (m ‘km), con aproximacion a la
unidad superior, multiplicando el volumen acarreado, determinado
como se indica en la Fraccion E.4. de esta Norma, por la distancia
de acarreo desde el término del acarreo libre hasta el sitio de
destino, expresada en kildmetros, determinada como se indica en'_ ‘,:_,-,‘,

la Fraccion E.5. de esta Norma.

F.5. AJUSTES DE ACARREOS

¢\224

Al término de la obra se haran los ajustes necesarios para pagarﬂ"'
los acarreos conforme a los volimenes considerados en” @l "svuuc
proyecto, con las modificaciones aprobadas por la Secretaria. 2

G. BASE DE PAGO i _uf'sﬁ::‘req;._L;'_

Cuando los acarreos se contraten a precios unitarios por unidad de
obra terminada y sean medidos de acuerdo con lo indicado en la
Clausula F. de esta Norma, se pagaran al precio fijado en el contrato
para el metro clbico estacion, el metro cubico hectdometro o el metro
cubico kildmetro, segun la distancia de acarreo. Estos precios unitarios,
conforme a lo indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG:3,
Ejecucion de Obras, incluyen lo que corresponda por transporte del

Quedan excluidos de estos precios las operaciones de % at
descarga, asi como los tiempos de los vehiculos de transporte Sita
dichas operaciones, ya que forman parte de las bases de pago de ios -
conceptos correspondientes a la extraccion y U/Il.jmon del material.

|

H. ESTIMACION Y PAGO

La estimacién y pago de los acarreos, se efectuara de acuerdo con |
senalado en la Clausula G. de la Norma N-LEG'3, Ejecucion de Obra

I.  ACEPTACION DE LOS TRABAJOS
Una vez concluidos los acarreos la Secretaria los aprobara y aceptara.

KL AYUNTAMENTO NUMICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

CUTZANALA
SCT 000{3003% i : gm]mﬂf:%“fg&ﬂ



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024,

% CUTZAMALA

7\ sigue cambiando

\.;r

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14 221 - 2024

) Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA — EL TULE — EL REALITO — PACUARO —
h LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica

il e e &

Ejercicio Fiscal TESORERIA |

2022

acredite la prop,iedad de los terrenos en los cuales se ejecutaran las
segun sea necesario de acuerdo a la tipologia de la obra de que se trate. e

Rﬁfh“"ﬁ.’, Es 0 MU i
h“ TUeH 'FJ'HAI h

!’ f‘v]n._-“_,’;uj: )
00000040  Fr RESIDENGS
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando

2021- 2024.
H, AYUNTARENTS MUNICIFAL
A QUIEN CORRESPONDA: COASTITUCIONAL DE
.ﬂ w L CUTZANALALE PIXZEH, GRO
| | ALLEC PRESIDENCIA

Por medio del presente le informo que la documentacién solicitada en el Bloque 1. Pt&He&&ibn
y Programacion, senalada con el punto 1.4 que a la lefra dice “Escrituras, titulos de
propiedad, actas de donacién o cualquier otro documento que acredite la propiedad de
los terrenos en los cuales se ejecutaran las obras publicas, segin sea necesario de
acuerdo a la tipologia de la obra de que se trate.” En atencion a este documento solicitado

'S en los Lineamientos de: Criterio para la integracion y presentacion de la Cuenta Publica del
gjercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razon: que esta obra denominada
(\ “REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITO -

PACUARO - LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO” Se
llevé a cabo en via publica (calle), por lo tanto, no se requirio de dicha documentacion. Por lo
tanto, NO APLICA.

SADOs 1,
Esperando que lo dicho justifique el documento, me despido de usted, no sin antes ensr&aﬂ bn

cordial saludo. z -‘_,ﬁ

Prm

SINDICATURA
ﬁ s, a2 - 2024

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS YCU 74

QBRAS FUBLICAS

DESARROLLO URBANO Y DESARROLLO URBAND ﬂ‘mm
2021 - 2024 CONSTITUCIONAL DE
MALA DF PRZON, GRO
I TESORERIA
. \‘ - 21 e
BB D I
i ‘ .. O
R %ﬁcﬁ&”"éﬁ%ﬁ 2 732 6770409 Presidenci

P, Weby hitpufiwww cutzamaladepinzon gob.mx /

FACEBOOK: Honorable Ayuntamiento de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024,
7, CUTZAMALA
e Sle cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14

€ Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA — EL TULE — EL REALITO — PACUARO -
¢ LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA ~ PALO GORDO L

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica e

Ejercicio Fiscal

2022

1.0.- Planeacién y Programacion Q

N4

________________________ ML ALUL Ve S

1.5.- Acta de aceptacion de la obra por la comunidad, debidamente firmadigy sella

los beneficiarios, las autoridades locales y autolidadego@unicipales. AR
o g B AYUNTIHENTO oAy

CONSTITUQINAL 1

CUTZAMALA CF PNz, GRO,
PRESIDENCIA

2021 - 2024

K. AYUNTAMENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

O, 3L
I(ZLJ,, ,?TESODER”EERIT 00030042

2021 2024




P GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO CUTZAMALA
SEP L ADER 'lk,.f sigue cambiand

\\ﬁ

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUN]CU__§ ,
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL i3

ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD ">

FECHA: 09 DE FEBRERO DE 2022

iC ATURP«
La comunidad de EL TULE a1 - 2024
del Municipio de  CUTZAMALA DE PINZON Declara que ha sido de su conocimiento

y puesto a su consideracion, la realizacion del Proyecto denomin: REHABILITACION DE CAMINO
RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITO - PACUARO - LA LAJA - LIMON DE
IUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO. , el cual consta de las siguientes caracteristicas:
_ UBICARA UN BANCO DE MATERIAL MEJORADO ( TEPETATE ) PARA UTILIZARLO, UNA VEZ QUE LO TENGAMOS UBICADO,
(\E CORTARA Y SE ABUNDARA MATERIAL CON UNA MAQUINA RETROEXCAVADORA Y CON CAMIONES DE YVOLTEO DE 7 M3,
. SE ACARREA ESE MATERIAL Y SE VA TIRANDO EN EL CAMINO A REHABILITAR DONDE ESTE MUY DETERIORADO, PARA QUE

DESPUES PASE LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA Y RASTREE EN EL CAMINO A REHABILITAR EL CUAL TENDRA UN
ANCHODE 4A6 M.

: por lo que al estar de acuerdo con sus necesidades prioritarias, aceptan el proyecto y se
compromelen a participar y/o aportar ya se, mano de obra, recursos economicos y/o materiales
de laregion, enun 0 % del costo total de la obra, como a continuacion se desglosa:

CONCEPTO PORCENTAJE (% ) OBSERVACIONES
MANO DE OBRA 0
MATERIALES 0

Asimismo, se comprometen a proporcionar los terrenos necesarios para la ubicacion de las,
oras y a colaborar con las autoridades para la resolucién de la problematica que se presentagfs:iiyf: L UE
. . r - Pyl NION ,;I'-g_
{Mylurante la ejecucion. . Y7 4 .

POR EL. COMITE COMUNITARIO

PRESIDENTE
M’lﬁ EL
SHRAMALA DE PENZON, GRO \oos
P
FNDENCIA EJECUTORA
oo | Ay 000000 4 uercmen
mvé&ﬁow\ JAIMES LOPEZ CONSTITUCIONAL - £

P WALADE ™ 5R0
RESIDENCIA /(): I ?Ei-(“ b




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) PRl L, A

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) W’ CN.CRO
SINDICATURA

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14 Sha Bk

™ Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA — EL TULE — EL REALITO — PACUARO -
~ LA LAJA — LIMON DE PUNGARANCHO — TIRINCHICUA — PALO GORDO

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica

K aﬂMMEMU MUMICIPAL
TONSTITUCIONAL DE
CUTLamsLA DE PHZON, GRO
TZSORERIA

21 2024

Ejercicio Fiscal

2022

1.0.- Planeacion y Programacion

------------------ }/& l y L i 't ":4“';‘ i

1.6.- Acta constitutiva del comité de desarrollo comunitario de la obra, {ebi
firmado y sellado por los integrantes del comité de desarrollo comunitario, agifofida
locales, municipales y estatales. "W Mmﬂmmm
CONSTITUCANAL DE
CUTZAMALA DE PNZON, RO,

PRESIDENCIA
2021 - 2024

000300044




\

ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR [EXFAIS
ANEXO 1 oo

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACION DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL
Y REPORTE DE CAPACITACION

Aviso de privacidad: Los datos personales que se recaban por la DGDR seran utjlizados

para los fines establecidos en los lineamientos del Fondo, los cuales serdn protegidos -\mm i
\ i

conforme a lo dispuesto por la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Qo : -'§~ i/,

Posesion de Sujetos Obligados, y demas normatividad que resulte.

ENALDO NLACE FISMDI COP | ARTIM

SOCIAL

ﬁ 1.1 Acta de Instalacion del Comité de participacion social

Siendo las O?:whoras del dia J:)EL del mes de '.%lrﬂil del ano _;29.2}7 en la

localidad de  El TA\€ | del municipio Guttamalia de Pignde 1a entidad

20evevo encuentran reunidos el/la &
Awa Alfose Dendee \)I“Q‘Dbﬁﬁ- designado (a) como enlace FISMDF, quien
ostenta el ca rgcé de Diectorde cbra§. en calidad de representante de la insta ncxa ejecutora,
el/la ¢ Ma \rga g Michawt , elfla C. Urabe-lf\ UJ imeS
el/la C. _d‘.jm Tavea QIO el/la C. _M:‘_CGAD_i’N"\_nmrLCJﬂLmES
yella ¢ Mawn Yover  Canefo para celebrar la instalacion del Comité de
pamcnpamon social, que dara seguimiento vy verificacion de |la obra:
- Lakald me@ﬂ%ﬂﬂmmﬂm_wmmwoﬂa;&cﬂma realizarse con los: .
de P uncho ECUTsos del FAIS, componente FISMDF, correspondiente al ejercicio fiscal 2022,
T ot - Bavo Gordo,

CONSIDERANDO

Que el articulo 33, apartado B, fraccion II, inciso b) de la Ley de Coordinacion Fiscal,
ﬂ establece la obligacion que tendran municipios y demarcaciones territoriales ygg, .
promover la participacion de las comunidades beneficiarias en la planeacion, EJECUCIOI"I
ﬂ. contral, vigilancia, seguimientc y evaluacion de las cobras y acciones a realizar Cbh
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. ...,nf' =
2021 - 2024
Que los Lineamientos CGenerales para la Operacion del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social vigentes, publicados el en Diario Oﬁrlalaﬁda Federacion, en su
numeral 3.1.2, fracciones XV y XVI, los gobiernos locales tendr3 Qmé'tgsponsa@lﬂades
1.- Promover la part:opa(:lon soual en la planeacion, eﬁ ;

de los comites de participacion social en el Mo

Inversion para el Desarrollo Social-MIDS STITLWM. - KA "m
A0 mmmﬁ'“
PRESIDE}CIA CUTZANALA E PHZON, Gag
gy i TESORERIA

202250 2024

000TUC45 W



ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR I FAIS
ANEXO 1 &

Que la Guia de Participacion define al comité de participacion social-CPS, como un
organo de participacion social y representacion de una comunidad, ya sea urbana, rural,
indigena, o afromexicana, electos de manera democratica que dan seguimiento a la
ejecucion de las obras o acciones que se programan a traves del FISMDF, asi como
cualquier otra forma de organizacion con la que cuente el municipio o alcaldia, mismo
gue debera conformarse en cada obra del FISMDF. Este actoc debera formalizarse
mediante la elaboracion del acta respectiva.

Que el comité de participacion social (CPS) debera estar compuesto por cuatro persona_@Q', g ?'3“_‘:5'-" G
como minimo, que sean integrantes de la comunidad beneficiaria, buscando g
participacion de mujeres y hombres en igualdad de condiciones, que ocuparan los cargdé ‘b(
de Presidente (a), Secretario (a), y Vocales, cuyc objetivo sera el participar en B
planeacion, ejecucion, control, vigilancia, seguimiento y evaluacion de las abrasiy --.u.-j‘-.-.:e,
acciones a realizar con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Socrmm”h
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ahora Ciudad dgmgeipsl COMTTL

A
Mexico. = ok G
ATURA
El comité de participacion social debera cumplir con las siguientes actividades: :

1021 - 2024

1. Dar seguimiento al avance y conclusion de las obras o acciones a realizar con
recursos del FISMDF, con el proposito de contribuir @ que la gestion
gubernamental y el manejo de los recursos se realice bajo los principios de
transparencia, eficacia, legalidad y honradez.

2. Realizar visitas a las obras e informar de los avances, asi como de y la conclusion, .,
de las mismas a sus comunidades y a la Secretaria de Bienestar, a traves dq-
llenado de los Anexos (1, 2, 3 y 4) de participacion social.

3. Participar en la capacitacion que brindara el Gobierne Municipal, sobre las tar}:eés
y responsabilidades de supervision de las obras que vigilara. ol

4. Participar en los procesos de planeacion y priorizacion de proyectos en
coordinacion con las autoridades municipales, siempre y cuando los proyectos: !

sugeridos se apeguen a los lineamientos del FAIS y a la disponibilidad de rectlﬁq*;. A

n ‘ _ ORRAS U
En tal contexto, tomando en consideracion las atribuciones que se contienen emdosmro
ordenamientos de referencia para dicho comité se emite el siguiente: 207

ACUERDO UNICO.- Se declara formalmente INSTALADOQ el comité de participacian social

en la localidad . de £\ Tue. del municipio de
(eteamalpde P‘ﬁfm de |a entidad Coervverd , que dara
segmmuentoyVEnﬂcamonEe 2 obra Lehabildtaceyn de Caning Cuel Avame anfbn.'{h _
e\ Tove — &\ Fealt0— Pacuavd ~ La Laja Mg&.mon de Rnguraacho -

Con lo anterior, se da por concluida la presente i o al calce los/asTiviachicuaq -
intervinientes e integrantes del comité de partici % para los efectos Pyl Govd .
conducentes. =

CUTZARALA E PN, GRO
TESORERIA '/

SOREF . 00000046




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR Uﬁ.. - FAIS
ANEXO1
INTEGRANTES DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF
Nombre completo Datos de contacto Cargo :Se considera Firma
(Domicilio, teléfono y usted integrante
correo electronico) de pueblos
indigenas o
afromexicanos?
Si/No
LA Cual
s (especifique)? .
Merti wﬁns Jb{‘_{_ﬂ\"? Presidente (a) =
odals’ | SIS SN vo [
S m-feLeFo"D

Slila ‘:‘)@f
VEREES S

CC‘ | l'C 3 imn \-'\()"\bl s

767 [plord

Secretario (a)

JeaviaeaOlive

Vawarg |
4w T

Vocal

—

Ly naon A C

Vocal

fne
Moo

e( Pt G(w

leC
M‘ ‘ 38: ,na{}‘%’ Q (305?043“0
1

Vocal

TESTIGO

[\ Jou s

K. AYUNTAMIENTD HUMICIPAL
COMBITTLEION S DF

CUTRARALA DX P08, GRO,

Nombre completo

Datos de contacto
(Domicilio, telefonao y
correo electrénico)

CHSESIDERTIA

Atonse Bedet
V ildloheS

T aﬁb’n\b Alavez

P U'YL\O‘ C[ @"\U\'m l‘
C O

Enlace FISMDF
de la instancia

ejecutora

—

=
H. AYUNTARIENTO MUNICIFA

CONSTIUCTON AT TT

CUTZAMALA BE PINZON GRO,

| ot et
| ESORERIA

OCRAS PUBLICAS

¥ DESARROLLO URBAND

00 %U\'g‘géi “pozs

2021 2024




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR [ FAIS
ANEXO1 QA

1.2. REPORTE DE CAPACITACION DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDE
INFORMACION GENERAL
Nombre de|a ObI'IJ. L_J(E‘f&_“\lklc]f._' \ (‘%(Cl“‘“(— U L;I ' s LA Oy 'r'ltj(“\ T‘-‘ 1= L t_t{.,\.c'_'-

B\ fealrto - Pdwavy — La lag —Limpn de Ragewemek
Tivwche wa—Valc CodC-

Folio del proyecto:

\', _
50528 AT
Muni i 3 s e , AR
unIciplo C{: \C‘ﬂncﬂ(l(ﬂq ‘)"\TC‘” n I -
Localidad = : i
i e Tule N
Entidad 5 _ T T
(;--.-L-E;"' evp 1, AYUNTARIENTO HUNICIP
Fecha y hora de la B _ E ST LDE
capacitacion CX o rt’t)\f"b <A \as C7ico. %LE.
Lugar de la capacitacion C\L) ﬂ Gl - L’%.‘!\ o) f‘\ ) 2&21 -2%‘0“
Nombre del facilitador/a

'\‘\L]‘ (S ndel Gaucc A

femes VP oo idodes del tomite de Pt,h" ol ]Duﬁﬁﬂ».ﬁu“f?f
Numero de asistentes Mujeres —’( Hombres PN £
LISTA DE ASISTENCIA
Nombre Datos de contacto Cargo Recibio los
(Domicilio, teleforno v materiales
correo electrénico) informativos del
FAIS (Sio No)
] {
Matilde Ugcv)?f?) 34-/ Peesdete S|
#Maeha o i q-f e O
Clitabelk We Con cetaw \
eb.‘f\(. 3 u‘f\c-x\g»‘e. Secetag 5
uckt.«v\ne% ("1-1 e ey
Y6, o0
a TC \-E‘C; al J\)- {. -
JanEES [ vecal S
MHeleo : g L ON O € \
L€z
Mot i el Pzon gl
o Sntel | No
s e o Lag
= Eé
é'! g = g‘} (%]
2 S Esk .
b 5%%" L QUSRS 6
LR “ TESOR
§ B+ / ' 2021 a&ﬂﬁﬁODéS
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LOC PACUARD 40635
CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

CLAVE DE ELECTOR VNJMELBI062215M500
cure VEJEBQOBZZMMONMLDS  ARODEREGISTRD 2007 01
guco 12 mumacimo 027 eeccion 1074

oo 0099 masdw 2017 wieswow 2027 iq..'

IDMEX1663524166<<1074079222872
8008B227M2712310MEX<01<<00493<4

VENCES<JAIMES<<ELIZABETH<<<<<<

N <\ “ l.r

2021 2024 YU ‘
(2 // %T“ﬁb”‘;ﬁ#ﬁm
Ml ke RESIDENGCIA
2021 - 2024
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PACUARO -

LOC PAGUARQ 40632 {
. CUTZAMALA DE PINZON ,GRO. i
- cuaveDEELECTOR TVOLINSS112412H800 .
IDMEX1170838789<<1D074092076185 I " cunp TADJES1124HGRVLNO2  afooeneamo 1891 01
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR [VIFAIS

ANEXO 1
FOTOGRAFIAS DE LA CAPACITACION
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 202: BIENESTAR U% FAIS
ANEXO 2 K =

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA.

\
|

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF

2 -$Ep1e0” 00

Fecha: (dd/mm/aaaa)

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra KENOOIROGCD CE camm \’D’(O\ FO0 \om ive e luls ". T.-. 1 i

Follo del proyecto H052S

Municipio

G\ de enmion i
Localidad m CORSTITHCIONAL BE-
T Tule { | munspmﬁnéﬁy&
Entidad \
I G e [Ad¢g) PRESIDENCH
Monto invertido Sf A, 049,919 . 2@
Periode de ejecucion Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa) | Fecha de conclusion: (dd/mm/aaaa)
09 - (ee0 - 2022 O - enew 10 ~ 200
1. AElI CPS supervisa mas | Si( ) En caso de contestar gue si, No (2]
de unaobra? { Marque indique el numero de obras
con una X la opcion gue supervisa:
correspondiente).

2. Descripcién de la obra | Describa aqui en qué consiste la obra:

Se e G €\ (Om N meveviol
meod0 4y ¢ yehtevd \o (e

3. ¢El municipio informo Si{x] No( )
al comité sobre los
datos de I|la obra
(materiales, periodo,
monto destinado), asi
como las fases de
ejecucicn para que el
CPS pueda realizar sus
actividades? ( Marque
con una X la opcion
correspondiente), e

it by,

o0 DERs c|P\J”I.I{':4!i5
DESARRODLL O URBANG
2021 _ 2004

1
WACEL GO TGN
- L v .




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 202; BIENESTAR 2 FAIS

ANEXO 2
4. ¢lLa obra fue acordada | Si P4 -
con las personas
beneficiarias? (
Marque con una X la g Y En caso de contestar que no, indique RE

opcién
correspondiente).

!.J-l

Describa de qué
manera beneficiara la
obra a la localidad

OLeduarn ©) ‘v\?lf‘hpr‘ 3t O\

CONS T U‘&ML e

\ s
\oohAQCes. I

cLa obra inicio
conforme el periodo
informado por el
municipio? ( Marque
con una X la opcion
correspondiente),

Si( X

LJ (ﬂw 2021 - 2024

No( )

En caso de cantestar que no, indique por qué,

Con base en sus visitas
de campo, ¢la obra se
desarrolla conforme a
lo planeade con las
autoridades
municipales?
(materiales y plazos). (
Margque con una X la
opcién
correspondignte).

Si (%

No( )

-~ NTAR O MUNIEIE
[5] !ms Pl‘El ICAS

] DESARROLLO UHEAJUO
2021 .2024

De manera concreta,
jqué acciones
realizaron para
verificar el inicio y
avance de la abra?

Marque con una X las opciones que considere. Seleccione maximo

3

a)
b)
c)

d)

Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y farma. (bi]
Dar seguimiento a la obra (revisar materiales y desarroll
Realizar reuniones con las autoridades mumupales
encargadas de la obra, (>4

Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre el
avance de la obra, (H{)

Supervisar la obra desde su [niclo hasta su termino. ()

Otra, indigue cual. —

LND0S

smchTURA

21 - 2ucd
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 202;

ANEXO 2

BIENESTAR

.. FAIS
4]

(Cudntas veces visitd
la obra el CPS durante
el inicio y desarrollo de
la obra? ( Marque con
una X la opcién
correspondiente).

a)

1-3 (24 by 46( )

FIRMAS DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL

£\ 10hRY Nl jomes

)
Participacién Social
(Nombre completo y firma)

Iy

Juos Towfrp OWND

G

(2 64200, G
RA

21- 2024

H AYUNTARIENTO N i.l“ IFAL
CONSTITUCIONAL O
CUTZAMALA DE PINZON _”‘,!J
QERAS FUBI ICAS
Y DESARROLLO URBAND
2021-2024

Secretario(a) del Comité de
Participacién Social
(Nombre cempleto y firma)

FAr—
MeleO ool

Vocal del Comité de
Participacién Social
(Nombre completo y firma)

Vocal del Comité de
Participacion Social
([Nombre completo y firma)

TN
TESORERIA

2021 2024

(Nembre cp’?npleto y firma)

20221475
weMagen

Jomité de KRR HGNICIPAL

Part 'i‘p;ﬁcl_}'a Social
{Nombt‘a comp_&to y firm

CONATTUCIONAL 07
Tlxle., LA 0E vaTOH, GRO.

-J*UENMLA
£U21 - 2024

00030057




ANEXOS BE PARTIEIPACION SOCIAL 2022

BIENESTAR E,g FAIS

ANEXO 3
ANEXO 3. REPORTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS.
RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDI
DATOS DE LA OBRA L WNIDOY o,
chﬂbre de la obra %\'@E\ﬁﬂ}f\ﬂ“ ﬁ_ (T ‘9’10\\ TN : SRS
Folio de la obra 0 A0 YOO -. 2 S e

Municipio . )
i (onompla de @mon A—
_Loc.zmdad E’\ TU\ £ l/‘\ S ‘JTcmamr:tm::DE
Entidad " Goor X0 | ALLILY  pRESIDENCIA

Perlodo de ejecucion

| Fecha de inicio: ([dd/mm/aaaa)

O - LeRNEHC - 207D

(dd/mm/aaaa)

O “rrow 0~ 20070

registro ( Margue con una

.Se registraron quejas o [ Si( ) No D
denuncias) [ Margue con

una X la opcion

correspondiente).

Seleccione el tipo de | Queja( ) Denuncia )

En caso de contestar queja, pase | En caso de contestar dentl.rﬁ:la.

queja?

X la opcion | a la pregunta 1. pase a la pregunta 2 o R
correspondiente]. b =t
1. iCualeselmotivode la | Describa la queja a continuacion: RINICIPLL 20K Y

TALL L g

cCuales el motivode la
denuncia?

Describa la denuncia a continuacion:

(Entrego v/o presento
la queja o denuncia
ante alguna
autoridad? (| Margue
con una X la opcion
carrespondiente).

Si( )

No( )

:La queja o denuncia
fue atendida de
manera satisfactoria? |(
Marque con una X la

ST

ESORERIA

! ( 2021 202e




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR % FAIS
ANEXO 3

opcion No( ) En caso de contestar que ho, indigue por qué.
correspondiente).

5. Escriba el nombre de la(s) instancia(s) ante la cual presento la queja o denuncia (Pugd ~_:""“.°‘."—f‘ _
folioc de seguimiento, numero de expediente o algun otro dato, como numero te§
correo electronico, etcétera,) e

KL RUNTARENTO

\} | :

1/ OITAMALADE R
PRESIDENCIA

2621 - 2024

DATOS DE IDENTIFICACION DE LA PERSONA QUE PROMUEVE LA QUEJA O DENUNCIA

Anonimo () (Margue con una X en caso de denuncia anénima)

En caso de que quiera identificarse, complete la informaciéon que se solicita a continuacion:.

Nombre completo

Sexo Edad Escolaridad |
M( ) F( ) ‘
Ocupacion

Datos de contacto

(teléfono v correo
electronico)
S 2524
ACUSE DE RECIBIDO EN Presidente(a) del Comité de participacion social
EL CPS (Nombre completo y firma)

ACUSE DE RECIBIDO
MUNICIPIO

Persona Funcionaria Publica
(Nombre cempleto y firma)

H‘mm
[ /. AL Rﬁ«" I"ULLlL.l‘:
! Y DESARROLLO URBANG
CUTZAMALA DE PI20N, GRO : 2021 - 2024
TESORERIA
2021 2024




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO 4

BIENESTAR % FAIS

ANEXO 4. REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR LOS COMITES DE
PARTICIPACION SOCIAL FISMDF Y ACTA ENTREGA-RECEPCION.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF
DATOS DE LA OBRA
Nombre de I3 obra NEROBNYOIOCE AR TOMTO YO Fomo jora panatd -1 e =e) rilivo
. CoLoON0 -\ o - oo de B ANCRO - AT gﬁ)
Folio del proyecto
B OIYIN

Direccion o ubicacion

(ovmn Yyosed \omnG DOm0, - fg g K A0

Mum":ipio (U-Tmm(j.\[}\ (,\Q, ‘PiﬂlOﬂ
l:oca“dad EY TU\C & *
Entidad GU%\\(@(O i

Monto invertido

£1,0499,819.%

Jla  abra

concluyo

confarme el periodo de

ejecucion? |

Marque

con una X la opcion

correspondiente).

si (X

No( )

En caso de contestar que no, indigue por Cm:é o
0E

7021 - 20R
(favor de pasar a la pregunta 9) !

entrega de la obra? |
Marque con una X la

opcion
correspondiente).

2. Desde su punto de Si[?‘i
vista, ¢la obra se
concluy6 No( )
satisfactoriamente? |
Marque con una X la
opcién
correspondiente),

3. Indicar la fecha de | (dd/mm/aaaa) MSI-DED;,M,\
inauguracion o] 4 - 2026
entrega de la obra: O3 C}& e 20 EEQ\ M,

4. (El comité estuvo Si{)()
presente en Ia
inauguracion o|Nol )

ESmIr\JLl OUR
2021.2024

TESORERIA
N\ 2021 20m

11



ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR % FAIS
ANEXO 4 o

5. ¢El comité coloco la Sl‘()(L
placa de conclusion de |

la obra? ( Marque con No( ) En caso de contestar que no, indique por qué.
una X la opcion
correspondiente),

6. (Recibieron por parte Sl()Q v ;
del municipio el acta R 2

entrega-recepcion de | No( ) En caso de contestar que no, indiqim%y ‘EUNK:D’AL
la obra? ( Marque con CONSTITJCIONAL DE
una X la opcion CUTZAMALA £ PIZON, GRO.

correspondiente). SIDENCIA
~ @M —

ﬂ 7. Mencione dos
Sotende o Cea | 4 MEOOWEOND A6 MINO pova LU
comgnidad‘ con el NOTQ -kYD“S\m

E‘chjeFISLﬂchl:-‘io PR 2 Reducw +iengo ¥ Tos\odo

8. ¢Informo a su | SI(PQ
comunidad sobre los — :
resultados de haber | No( ) En caso de contestar que no, indigue por qué.
participado en el CPS
de FISMDFE? [ Marque
con una X la opcion
correspondiente).
9.-En caso de no haberse .-T“T:‘:?’\ i
@ concluido la obra, colocar T e _h..\"
ﬁ la posible fecha de - "éa N
. término. o
; __ﬂ
s B 1
T3 R AL
0F LA . * 20N, ORQ
Z2024 FOESARROLLO URBANQ

2021 - 2024 |

mmﬁﬂﬁ |

T ESORERIA
- @Lu@fw/ 003300861

12




ANEXOS DE PARTIEIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR U.m FAIS
ANEXO 4 n

\\DU‘ i, .

FIRMAS DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL r‘~'.., 7

orice hrons Mo

Presidente(a) del Comité de

Participacién Social S‘ND‘LM URA
(Nombre completo y firma) a4 - 2024
'S | | /}/U”UUJ 0
® Ccloog Jenres gimnes oo {060 o Oing
Secretario(a) del Comité de ~ Vocal del Comité de
Participacion Social Participacion Social
(Nombre completo y firma) (Nombre completo y firma)

= - i WW
Mel o He nonde _ Moo o (aveg

Vocal del Comité de vOc ae!
Participacién Social
(Nombre completo y firma)

ﬂ HUNICIPAL
’ RUTZA e . WLDE
' g ;- "INZON. GRO
SARF?OLtr;L[E;AND
2
Nuwh  N&:
H. RAUNTASSETO HUMCIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA BE 20N, 6RO,
PRES\I‘DENC[A
CUTZAHALA DE PIZON, GRO e
TE3ORERIA ! "
et 202 @2}"13

00000062 13




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinz6n, Guerrero
2021- 2024.

i

“!a.

% CUTZAMAIdA

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14

021 - 2024
(™) Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA — EL TULE — EL REALITO — PACUARO -
('\ LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

n TESORERIA QLW

2021 2024

Esi rmULLo URBAY NO
2021 - 2024

;/) iy . j/ i m?&‘Tf. f-‘
’ !k( A L&,sniuugr «I"fé'm
gg;m& PIoZON, GRO,
) SIDENCIA
000000 &g -




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL cousnwcnowﬁ. Q}H]mm
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. o L P
2021 - 2024

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL REALJTQ -,
PACUARO - LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO.  ~ *~

ESTADO: GUERRERO
REGION: TIERRA CALIENTE
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
LOCALIDAD: EL TULE
BARRIO, COLONIA O RANCHERIA: RANCHERIA

N

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITO - PACUARO -
LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO.

EN LA LOCALIDAD DE: EL TULE MUNICIPIO:  CUTZAMALA DE PINZON, 2

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS CONSTRUCTIVAS, POR LO QUE ES VIABLE SU ="
EJECUCION, LA CUAL SE DARA LA SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA NEGESARIA DURANFET:!™70 HUlCAL
EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y SU OPERACION, / i / st i
J i w: )y CUT.Z&.:;LJ' UL PiZ0w, GROL
PRESIDENCIA
ASI MISMO, FUE AVALADO Y SOLICITADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES Y EL COMITE DE 2421 - 2024
@ OBRAS DE LA LOCALIDAD QUE REQUIERE ESTA OBRA DE TAL MODO QUE FUE PROGRAMADA
PARA SU REALIZACION EN BENEFICIO SOCIAL.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS -
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA UE&}MDN, \

R If.."".:
5 S ._l_,"
b mﬂuﬂltﬂ
ARQ. AL SO BENITEZ VILLALQBOS amen 10 MUNICIFAL WA 2
CONSTITUCIONS aLD : cmmmn m
CL]:f‘“ﬁl—hC Fuu_.] _1 (8] m
CEARROLLOURS TESORERIA
Y DESQRPVLLO URBE ANO Nz1 nu
2021 - 2024

000UCCh4

"‘1‘ J.bn. U-{A



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero )L'W‘: CUTZ AMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 11\ g
2021- 2024, M Sigle cambiando

VALIDACION TECNICA DEL PROYECTO

Personal técnico administrativo a esta direccion de obras publicas del municipio de Cutzamala de
Pinzon, Gro. Realizo una revision al expediente presentado, constando que cumple con los reqwsﬁosunm -
y la narmatividad técnica vigente, por lo cual se considera adecuada la integracion del provect&c‘ A

Nombre de la obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE 4§
REALITO - PACUARO - LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO. % -

Localidad: El Tule.

Este proyecto genera la siguiente informacion.

Numere de beneficiarios: 748 habitantes SIND‘CATU Pd:'«

021 - 2024
Objetivo: Tener las vias de comunicacion en mejor estado, reduciendo tiempo de traslado.

METAS DEL PROYECTO: Mejorar la calidad y seguridad del acceso a empleo, mercados y servicio ,\',Hm B
ademads de ampliar las posibilidades de consumo y produccién de los habitantes, ASF;

Total de |a obra: ' '_
Con un monto de $ 1, 049, 819.28 con IVA incluido. \ o
! . — AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Periodo de ejecucion: 09/febrero/2022 al 03/marzo/2022. ? CONSTITUCIONAL DE
Observaciones: I CUTZAMALA DE 20N, GRO
~ TESORERIA
o El proyecto y la obra se deberan apegar a las normas y especificaciones en la materia vigente federdi921 2024
(-\_ estatal y municipal, esta validacion contara con una vigencia de 1 (un) afio a partir de la fecha de
expedicion. Cualquier modificacién. 9. alte:[ﬁpon gle‘q,w nte sin ser consultado a la direccion de
obras publicas, anula la preseote uahdacron g %
valido e % Bor el Municipio
H p.\L;‘-T.'\.‘.'E.'\.' MUNICIFAL Peae" f ! X{ {'_jnf:!&{
J:. ue DE H.Amh‘mmrrorm L) v
Arg. Alfons nitez Vlilalohﬂ&' ALK DE FINC! (mm} DIGAL sa Jaimes Lépez

Director de Obras Publicas y. nwg_fég m D AMALA D I,L,Eﬁmlclente Municipal Constitucional

2021.2024 PR

ﬁ LA e N 8 e e e 5 V& 080Y806E

5 = -

Calle 16:dz septiembre, #. 2 732 6770409 Presidenciacutzamala?021@amail com
- Col. Ceniro, C.p, 40630

Pag. Web. hiip:www.cutzamal adepinzon gob.mx !
FACEBOOK: Honorable Ay lode Cl I




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024,
7, CUTZAMALA
f\\ Slue ambiando

£, Q%

Fuente Financiamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportacién ?ara la Infraestructura Social Municip?l.(FAlSM—DF) W EALITAR .ann HURCPAL
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (F}L>M'DF) COMSTITUCKMAL DE

. f CUTZAZALA DE PO, GRO,
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14 , \L{/* ff PRESIDENCIA

ﬂ Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA — EL TULE - EL REA:ifﬁJO “Bacuaro -
(-\ LA LAJA — LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica

S, SINDICATURA

a0z - 2024

2022

n TESORERI7,2
2021 2024
U,

1.0.- Planeacién y Programacion '

1.8.- Proyecto ejecutivo definitivo de la obra, los cuales deberan presentar toda la
informacién necesaria para su correcta interpretacion.

00030068
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

{\‘; CUTZAMALA
\ sigle cafgtyando

rﬁaﬁ

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE — EL REALITO — PACUARD —
LA LAJA — LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA — PALO GORDO

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

CUTZAMALA DE PIZON, GRO
TESORERIA

021 2024

o

2022

N
,f‘. ammammm
'}» CONSTITUCIONAL DE
\\-‘ CUTZAMALA DE FAZON, GRD,
_ PRESIDENCIA
000u0068 b




Pagina 1 de 1

L

r

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE . CUTZAMALA
CUTZAMALA DE PINZON

Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14
Obra; REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITO - PACUARQ -
LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO.

LIMON DE PUNGARANCHO, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON. Guarrero

W Sigue cambiando
Duracion:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

PRESUPUESTO DE OBRA

(—TT

| Unidad |

Cantidad__| |

Al
EXTCRAG

ACRR1KM

ACRRKMS

RAS-012

A1l

Concego
RE ACION DE CAMINO RURAL TRAMO

LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITO -
PACUARD - LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO
- TIRINCHICUA - PALO GORDO.

TERRACERIA

Exiraccion y carga de material de banco para M3
mejoramiento del camino con equipo mecanico,
Incluye: abtencion del material, carga, equipo y
herramienta.

Acarrea en camidn al primer kilémetro de material de
banco para mejoramiento de camin

acareo en camion a kilomelros subsecuentes de

material de banco para mejoramiento de camino

M3
KM/M3
Rastreo de camino rural de 4.5 a 6.0 de corona con KM
motoconformadora incluye. extendido de material

mejorado, afinamiento de la superficie, remarcado de

cunsta segun requiera el camino Iraslado del equipo y

combustible al sitio de |a obra

TOTAL TERRACERIA

TOTAL REHABILITACION DE CAMIND RURAL

TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITO -

PACUARD - LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO

- TIRINCHICUA - PALO GORDO,

1L AVAETAZAENTO HIRCIPAL

CONSTIT % BEGRQ
CUTZEALA DE PRIEN,

PRESID ENCIA
2021 - 2024

00000069

1,166.9995

1,187.0000

3,501.0000

38.8000

NTAMIENTO MUNICIPAL

G o

r}",’ TE Pl Y

FiaS PUBLICAS

PIESARROLLO URBANO
2021 - 2024

CUTZANALA DE PIZON, GRO

(ZL WESORERIA
| 7021 2024




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024,
s;r\*y CUTZAMALA

Siglie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14

ﬁ LALMA LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDD

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica -

Ejercicio Fiscal

2022

ummmm 0 KZ LLW
P TESORERIA

2027 2024

1.10.- Nimeros generadores de obra sefialando unidades de medi
e identificar los conceptos de trabajo.

Y i ...L o8
ALY CumzamaLace ooy, 6RO,
L\ PRESIDENCIA
2021 « 2024

000340070
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024,

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA — EL TULE — EL REALITO — PACUARG -
() A LA~ LIMON DE PUNGARANCHO ~ TIRINCHICUA ~ PALO GORDO

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica

OBRAS PUBLIC
Y DESARROLLO U&
2021 - 2024

1.11.- Programa de ejecucion calendarizado y desagregado en etapas se
partidas y actividades de ejecucion.

&,\‘ B, AYUNTARENT) HUNICPAL
/\v LL' CONSTITUCIONAL DE
WM om0

PRESIDENCIA
2021 - 2624

- 00000072
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

r\y CUTZAVALY
Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14 Re }_:' -

ﬁ Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA — EL TULE - EL REALITO - P&FUAR@“
(-\ LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO

=
n
.-
‘."

":"F",'a’

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE —
- r . ne ':.UE;-‘::”. = -:.:. .::?ﬂ
Expediente de Obra Publica SINDICATURA
W21 - 2024

'8 TESORERIA CUTZARALADE PZN
2021 DBRAS PUBLIC/

(‘\1 mw Y DESARROLLO URE
! 2021 - 2024

1.12.- Croquis de localizacion.
" ;b L AYUNTANASTIO IUNCIPAL

(\ W0 CONSTITULANAL DE
A CUTLAEALALE %4205, GR0

PRESIDENCIA
2021 - 2024

0000007~




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinz6n, Guerrero :; “‘,7 CUTZ AMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando L R e
2021- 2024, e Sigue cambiando

MACROLOCALIZACION

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITO
- PACUARO - LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO.

DAL LIS
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO. ;f s R
LOCALIDAD: EL TULE A
MICHOACAMN i v,::lxu'z ;)cmuahmq Punbtii
WE OCAMPFO 'comm“ ”
as h wl m i o )
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PREEE:DENCIA TESORERIA

: 2021 - 2024 021, 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero \‘", CUTZA_MALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando alia
2021- 2024, \ Siglie cambiando

\ \\L..U\ ]'j .

MICRO LOCALIZACION - ¢ L

s
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BDNITA;&I?TULE EL REALlTQ
- PACUARO - LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA mto GORDO. -
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO. oz W
] DécLﬁ;-_';,,_ - 20i,GRO ‘. ‘
LOCALIDAD: EL TULE g -’,1 e
| . |tLJ..lrflh NO

“~
2024

('Palo Gordo

Tirinchicua
‘;, IMON.DE PUNGARANCHO

-
v
‘ta Laja del Real (LalLaja o Lajita)

Q,EI Realito
(Pa'cuaru

JEL TULEE

"L’OMA BONITA
JEI Pinzan

L ATURTAUENV T MUNICIPAL
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- TESORERIQ ‘;,JL-”\ I g
& j’} rﬁ!t ’-‘:‘f f?\ L’"A !g-!)g j . a},)_\ éf ‘h j?{ }?’: }ﬂ“
" o

Calle 16 de sepbembre, #. 2 732 6770409 Presidenciacutzamala202 1 @gmail com
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024,
> CUTZAMALA
/\\ sigue camtnaﬁdo,

Fuente Financiamiento: Recursos Federales ;

Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) HONOF.A1, L =1 -'!_:."=.'.'m

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) N b L 0
NL0h

SINDICATURA

(™ Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA — EL TULE - EL REALITO — PACUARQ 2024
h LA LAJA — LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022 TESOREA
&
~ .

2.1.- Bitacora de obra.

U Lﬁl\, I AYUNTREATG KHPAL
CONSITTUCIONAL DE
CUTZAMALA D PZON, GRQ,
FRESIDENCIA
20212024

000300077




BITACORA DE OBRA

Obra: [QEHBPILITACiOoNn pE CAMIve RBURAL TRAMFCO LOMA PomiTA —EL

TULE - L REALITO — pacemlRO — LA cta)d - (pmorr pE
PV 64 RAW /O — TIRINCHI Lo — PALC  GORD O
No. De contrato: Localidad: |
T Mpocurzarincs puvzens [rozz- 14 | B TULE e
| Monto de contrato: | i Municipio:
| :.f LO’-{‘?, 5. 25 | ICUT'ZQMAm DE FPrirwlers
Folio: i Fecha: ' Estado: ‘
i S DU W 0 o 1o n ) TR L | GRS
Contratista:

MARA pE JESYS (Mo  HErrAarOEZ

Con es5T2 FECHA SE HACE viSt7Tes bE oBRA' Y SE ORSERUQ
RLE e A obiRA . e HABILI TACOM pE car-n0 PRurat TRAMO
LoOMIA BONITA —EL [YeE —EC REOLITO — PACUARS — @ Laja —

ﬂ LLMOKL pPE pUeaARDAICHO — TIEi/(HICVA — Pacp EorOD ,

ﬂ Mo Se TERM/VO DE  EATRBER EC MmATErRIAC OF
Banco Mejotnvo T SE OBSERYgu, Que  cen oS vo L TEDS
S€ EMPIEZD n CA it g{ﬂ'TEﬂ(JﬂL AL

i

PLitmMER |y Lo ETRO wE  CBEY

HARIAMERTO KU CIPAL \(
C:ZITLGIAL DE “
CUTZAZILATE PaON,
PRESIDENCIA \
2021 - 2024

CONSTITUCIONAL
CUTZAMALA 06 PIZON, GRO
TESORER!A
2021 2024
%
RESI E DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA

1A ALBA

ARQ. SILVANA VEGA REYNOSO ING. ISMA

et

ARQ. ALRONSG:BEMNTIER (2

VIR e oz o
OBRAS FBLIC
00000 078 ¥ DE HF:FSL. L_IDLST r—iu. 0

2021 - 2024

LR




BITACORA DE OBRA

Obra: g ¢ HABILI TA cions PDE CAMmMI/A~0O RURBEL TRA MO Lo 18 Bon(TO|
cL. TULE - £C REAUITOD . paAcvARD — (n ¢AJA - 1 mMon/ DE|
\Ppun/basissns clo . Tl 2ird CHICUA — paco

| Localidad:
Mwoc,unamm,r_\muab/azz/‘? j

4 LLo4% $19- 23 |

| Fecha: | T __‘“
| A | |

No. De contrato:

GORH O

Monto de contrato:

Municipio:

Estado:

Mo pE JESUS [Miriss  fEenONDER s
CUTZAELA T PLiZON, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024
StCue TrRABASAANDD

o) ESTh FechANn EC con TRATISTA
ﬂg/u (1N ORRA" E4+L W\WABiulthe Cuow
7 LoMA  Boaif T

— EcC Tvl.f.‘_ —

SE
(=18

OESERUN

QUi
Mltaye Rinac
EAL Tovo
Y  Aiore i
RaSTrRE AnnO
8 e

s

¥

CAOMIAU

PARTES
TS | To

SE

o)
(A1)

~
(&

wmwmmﬂtw
TESORER!A

2021 2024

ARQ. SILVAHA VEGA REYNOSO

lesonap o
&L CA 7/ ASC
1A @vinve

Y

¥ to
Motocon F

PrESTAAIDO
reas,

¥ oas
CAredd

Cure

bl

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ISMAE RCIA ALBA

000U0073

PE CcAMFINO PRPURAC  TRAMFO
EC KREA{TO
ﬂ LASOD — Llividr’! PE PoAGaRAAICHO — TIRINCLfr CuAd — pPalD
Go OO

TET Ao DE AcARELEAR
FuEnrRoAS

VoD E RBE QUENLA RECaAEZEUVE

gRAIA DO 21>
cor) ET  PIATERIAC

[

m'c'[.r-ﬁ o
Ecm LS

SINDICATURA

021 - 2024

— PAcCRATLO — LA

DISTRIBLU YE~Npo

ESTA
RUE Tl =
pPAare p e ELLE~InI

PASH <2 Porz A LfI

ey

UMTAMIENTO
TUEIINAL
w0, RO

CUTZAMALA Dﬁ fiNZON GRO
ARQ. ALFONSQBENTE, !V v
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OBRAS PUEYL | ICA
—.JAR"(UI I'}”I -‘LNU




BITACORA DE OBRA

Obra: REARRILITACIOA LPE  cApd/imrQ  PURASL TRAMO LOMA o T g |
TULE —EL RELLATO — Lo LOIA — Lipaon DE PUVEARANCHO~
TR CHicue s — Poale GLRADC
No. De contrato: : Localidad: |
124 MpiocuTedr Bus pia2on (2022 — (9 | | et LE i
| Monto de contrato: Municipio:
| ¢ o4 519 23 B CTRAMOUS. DE Prarans
Folio: Fecha: f Estado: |
e o e e | | puecerRER®
Contratista: (J'! = o ¥
| _ Mary DE JESUS  [1IlAR  HeeaAnSDEZ %
e =
‘:i c?
L '35.1
=
IS

Cov ESTA FeEcHaAa SE= eoselfuvs Que Lal Tmaﬁdﬂj RS
==t TEE M (woaDO3S, ASIL PUSPFO S E e voll Fieo
ﬂﬁ LD DIBE CCignd DE opBrAS Pm%c&j Y pesareclio
ﬁ UhBbdvo, ASt MiSmo b o> HES e/ TES (QQUE Son PEJELY)-
CLLQIDOSI < LES CoMENTR. gank e TER~PiinrO
T EATREEA PE A 0BRA "'-'-mﬁ GO/ LITA o/ DE  CAFIAO
RuEscC tTrAaMo Lo MR pousiTe W TuLE —€¢ REACITO—
LB LAY — iiiptoal | pE Wmﬁﬂo — TIRAINCEH | CuD—
pPace GOrOO ., CUTZAMALADE PRZ0H, 5RO
PRESIDENCIA" | M
La erPresSa comenTe QUE" e cumpl RN L0S
IAC CONCES [ Men Cronw abQl AC (aCio DE & OBEA,
N VEL. TEEM /I AMNSBO DE HaAcCER ons = coRRH 00O
vor (o oBra Y UBRIFrear PR PARTE DPE LoS
HoBiTennwtes Y EL H AYuaeTaMliEvTo PEc pfFS pE
o OPay PuBlicas Y ESORCOULY JRBard =€  pDard
M por.  TERMmvADeS (of [rABANOS Corres Powp) TAUTES bDE
L oBlh  REHABICTAO crois pE COM17a0 RURZAL  TRAMO
LO ™MD BoANITH -EC JULE — EL RERUTO - A (p\o —
LLIMoA/, DE pPornvéa losscsdo — TIRINCH cun — PALO 60D,

Cov B3 FECHRA SE eEauzn e
LN BITA Coens Fo

'I'lm‘-ﬂ
PN

Auonsawa.m i
STITUCIONAL
vumcw&?gmm oK {Ca
iJB."
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TESORERIA / DESARROLLO URBANQ
Wﬂ 2024 2021 - 2024




BITACORA DE OBRA

Obra: [ ERAMLATEAON PE CAMINDG RVESL TEAFTIO LOMA BolMi TA —EL
MULE —CC BEEDUTO - PACUARD — ta LAJO — Lo PE P/t ABaArC [Ho

- TN CHI Con — PHAeo  GorROO
' [ Localidad: |

No. De contrato:

la?=+ __J_ﬂ_m_aggr_zmn@ﬁuzaﬂ/zazz-f# | | Et TuviE
| Monto de contrato: | Municipio:
_ 11,049 519 25 _ wizBrece DE Pra2dns |
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B e T S A Y "
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ﬁ PRAce o0,
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

\:-‘,.
% QAL

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14

~ Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA — EL TULE — EL REALITO — PACUARG %4
o LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO — TIRINCHICUA - PALO GORDO

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica

T P ) 2022

TESORERI
(\_p 2021 2024 lM—/
0 J e

Y DESARROLLO URBAND
2021 - 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero ¥ “’; CUTZA_MALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ‘l(}\t 3“_“@ Cambmndg

'_ :'--.' r\ _\.}J
H.R}‘UNTL‘-W}" UM, \ \\U
A QUIEN CORRESPONDA: CONSTITUCIONAL DF
CUTTAMALA B PEZOM, (RO,
?RES!QEH&M

2021 - 2024

ejecucion y seguimiento, sefalada con el punto 2.2 que a la letra dice “Inventario o relacufm

de los bancos de materiales.” En atencion a este documento solicitado en los Lineamientos

ﬁ de: Criterio para la integracion y presentacion de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le
( ) comento la siguiente razon: que en esta obra denominada “REHABILITACION DE CAMINO
RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITO - PACUARO - LA LAJA - LIMON

DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO" Los materiales son proporcionados por

los proveedores de la zona por tal motivo no se incluye las autorizaciones que se solicita, lo Unico

que se inspecciono que fueran de buena calidad y por lo tanto este requerimiento, NO APLICA.

En espera de que dicho argumento justifique el documento, me despido de usted, no sin antes
enviarle un cordial saludo.

TEsORERlA

DESARROLLO URBANO ..:rs'.: - T

OBRAS

Y DE qﬂ‘\PrLLO U—‘BANQ [ L
- 2024

 Calle 16ide sepliombre, # 2 732 6770409 idenciacutzamala2021@gmail com
Col, Cantro, Cp40630

Piig. Wab:hitp /fwww.cutzamaladepinzon gob.mx /
FACEBOOK: Honorable Ayuntamiento de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

% CUTZAMALA

/\\ siglie cambrando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14

¢ Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA — EL TULE - EL REALITO — PACUARD -
( 5 LALAJA - LIMON DE PUNGARANCHO ~ TIRINCHICUA ~ PALO GORDO

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal CUTIARALADE PRI, GRo

2022

o AS L| ||u
m LO URBAN
?T?‘i - 2024

—

0., W m-w‘m' HCPAL
q I;L‘;"‘-g"’kf H.még‘ﬁ‘ OHEALDE
L\ CUTZAALA DE PREZDN, 6RO,

PRESIDENCIA
2021 - 2024

00000084



(-%' INCONVENIENTE.

Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9"“}‘, CUTZ AM_ALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando j
2004, 2024 Me Sigle cambiando

REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES.

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA \
BONITA - EL TULE - EL REALITO - PACUARO - LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO -5
- TIRINCHICUA - PALO GORDO.

\ S0S

MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON
f ,‘.G

LOCALIDAD: EL TULE -
3\NE‘ N LA

~ LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ACCESORIOS UT_l ZADOS EN EL PROYECTO1g21 - 2024
L “REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMABONITX: EL TULE - EL REALITO

(”:‘ - PACUARO - LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHE = TIRI
SE PUEDE DEFINIR LAS SIGUIENTES CONDICION

H, AYUNT, AH‘M HHERCIPAL
LOS MATERIALES MAS RELEVANTES SUMINISTRABGS.0PARA LA OBRA EN

PROCESO SON: CUTZABALARE IO, GRO.

W PRESIDENCIA
,\ 2021 - 2024

MATERIAL DE BANCO. - ESTE MATERIAL ES UN PRODUCTO DE LA EXTRACCION
DE MATERIAL TEPETATE INERTE LIBRE DE MATERIAL ORGANICO (VEGETACION),
AL APLICAR COMPACTACION INCREMENTA SU RESISTENCIA Y PERMEABILIDAD,
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD TALES COMO QUE DEBE SER 100 %
INERTE EN TIPO DE SUELO/ROCA SANA; POR LO QUE SE OBSERVA QUE EN
o GENERAL, ESTE MATERIAL ES APTO PARA SU USO, NO ENCONTRANDO NINGUN

uﬁlﬂ'ﬂs

““""m m DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y \, }s BOBLICHS

CUTZAMALA DE m GRO ESARROLLO URBANO Y NPAE?LL?\ ::uﬁ.ug
TESORERIA

2. 3 .. \:-‘. \‘
O I
@ _ gl

Calle 16 de- sepliembre, # 7 732 677 Presidanciacutzamala?021@gmail
 Col, Centro, C_p. 40630

./L

Faq Web, hitp:/fwww.cuzamaladep|nzon.gob.mx /
: Honarable Ayuritamiento de Cutzamiala
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
% CUTZAMALA
1.\\* Sigue.cabiando

t/—("

Fuente Financiamiento: Recursos Federales N
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) !
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14 I L T URA
GINDILAI
Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA — EL TULE — EL REALITO — PAGUARD —
¢ LALAJA-LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA ~ PALO GORDO

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

TESORERIA
2021 2024

2022

anid

: OBRAS FU-':‘L'E_-}".;]
Y DE SARROLLD URRA

2.4.- Certificados de garantias de calidad y funcionamiento en equipos
instalacion permanente.

CORSTTUCIONAL DE
C\ CUTEABALADE PINZON, GRO.
() VM PRESIDENCIA
_ \\\)U / 2021 - 2024

00000086
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero =Y
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024.
A QUIEN CORRESPONDA: (\ % D m"m

pi‘?&.q {:’ih vL M
Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 2. m:mtud.
ejecucion y seguimiento, senalada con el punto 2.4 que a la letra dice “Certificados de
garantias de calidad y funcionamiento en equipos de instalacion permanente.” En atencién

a este documento solicitado en los Lineamientos de: Criterio para la integracion y presentacion

de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razon: que en esta obra
denominada “denominada “REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA

- EL TULE - EL REALITO - PACUARO - LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO -
TIRINCHICUA - PALO GORDO” No se integra este documento debido a que no se consideraron

en la obra equipo de instalacion permanente. Por lo tanto, NO APLICA. R el

'{ ‘.
En espera de que dicho argumento justifique el documento, me despido de usted, no smantes
enviarle un cordial saludo. : §

7021 - 2024
TAMENTE
TESORERIA
2021 2024
ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y ¢ 1oy 741
DESARROLLO URBANQ  “UTZAMALALE Phaocy Gan
CERAS PUBLICAS
¥ DES-’!E;‘:GLLG URBAND
2021 - 2024
ot .\g’ ? \.4! ?. -‘Eg_\f
b% ‘Ei .8 s e ‘A"‘*
- 0 ®
Calle 16:de septiembre, # 2 732 6770409 Presidenciacy - 2ara it

Fag. Web, Mp.n‘www :ulzamaia-dapmzm gob.mx f
FACEBOOK: F to de Cut

smmt:mum

T By,




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
}\y CUTZAMALA

/\ SIgUE camb,;ando

& “\'“‘"

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14

(\ Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA — EL TULE — EL REALITO - PACUARD 4
r.‘ LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal CUTZAMALA DE PHQON, GRO
TESORERIA
gt 2021 2024
2022 o (bl
&

(\LQ\

000uUG088
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Segmmos Avanzando

AH!EHT = ) AUHICIPAL L\., ,i;;-'u-.;_.wf{lEHTO
ghir e ALoE \\ el SO
A QUIEN CORRESPONDA: CUTZARALA DE PAZUN, GRO. : e

PRESIDENCIA JCATURA

2021 - 2024
ng24 - 2024

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 2. Control,
ejecucion y seguimiento, sefialada con el punto 2.5 que a la letra dice “Certificados de
garantias de calidad en elementos prefabricados” En atencion a este documento solicitado
en los Lineamientos de: Criterio para la integracion y presentacion de la Cuenta Publica del
gjercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razén: que en esta obra denominada
“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITO -
PACUARO - LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO” No se
requirio de elementos prefabricados importantes, ya que los materiales que se utilizaron, son de
la regién y comerciales basicos para la construccion. Por lo tanto, NO APLICA.

Esperando que lo dicho justifique el documento, por lo que me es grato enviarle un cordial saludo,
sin mas por el momento me despido.

T M E s ’
R i TESORERIA

2021 2024

ikl

ARQ. ALFONEO BENITEZ VILLALOBOS - ="
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y1 ayunra :
DESARROLLO URBAND

"”t ARF .q...L Ul{_u 0
s 26

iy 00090083
‘lW. ':'\’.'fo — (s
1\\"\ ’%- N * "L\H\ = \\}'g—h ’k‘?:\ ’q\hjﬁ;\%’
Calle tB daeptiombre, #. 2 732 6770409 Presidenc | meilcom

Pag. Wab, hitp:/www cutzamaladepinzon, gob. mx |
FACEBOOK: Honorable Ayuntamiento de Cutzamaia
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales mﬁ*qi kb
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) 0F 1k = S s s
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14 7021 - 2024

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA — EL TULE — EL REALITO — PACUARO -
LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal CUTZAMALA DE PNZON, GRO
TESORERIA

2021 2024

[l

DNSTITUC f
CUTZAMALA DE PINZCH G
OERAS PUBLICAS

Y DESARROLLO URT:
2021 . 2024

N
2.6.- Reportes de supervision. \\&L mgiﬂégfmw:n BUNCRAL
\ STTTUCINAL D
CUTZAMALA DE Ptz0K 6RO
PRESIDENCIA
2021 - 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.
P!
A
e

Fuente Financiamiento: Recursos Federales wNCiPeL CO i WAL
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) r:'u"gi:i‘l -2 BINIGH, CRO
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) — TURA

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14 2021 - 2024

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA — EL TULE — EL REALITO - PACUARO -
LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

s PUEHICY
ARROLLO URE
2021 - 20247

' DES

terminacion de la obra.

H. AVUNTARENTO UACPAL
CONSTITUCIOHAL DE

00000033 I\ Fresisenei
2021 - 2024

— A
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

L yCUTZAMALA

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14

ey 1
i Thak

by o, e 1
b P

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA — EL TULE — EL REALITO — PACUARO =
LA LAJA — LIMON DE PUNGARANCHO — TIRINCHICUA — PALO GORDO

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

CUTZAMALA DE PN2ON, GRO

TESORERIA
2021 2024

Jlostit

2022 .-

JESARROLLO URBRD
2021 - 2024

NIy
2.8.- Relacién de aportaciones comunitarias para la ejecucién de obras y accio S "”*
(Conforme al formato OP-06) S :

, aL\‘ e
(\ \}} W AYNTANIENTO MU
AR CONSTIUCIONAL DE

CHTZALALA OE FOLZON, 6RO,
PRESIDENCIA

W2 2024

0003G097
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinz6n, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14 dib
M2 -

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA — EL TULE — EL REALITO — PACUARO -
LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

CUTZAMALA DE PIZON, GRO
TESORERIA

2021 2024

s (ol

AAS PUBLICAS
PARROLLO URBAND

" P
- 2024

2022

2.9.- Polizas de egresos.
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000380099




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADD

POLIZA DE EGRESOS
(E-10) NC. 5

O Gl

2210000 2022 09010301 002 008 010

PROGRAMA: FISM-DF

FECHA: 03/mar/22

REFERENCIA: [DE-4 No. 18 Fecha: (03marf22) /

TRANSFERENCIA: 0030322

DOC. FUENTE: SPEIY FACTURA

BENEFICIARIQ: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ ( MIHJ930502G59 )

CONCEPTO: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACIONT ¥ FINIQUITO PCR LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMING RURAL TRAMD LOMA BOMITA - EL TULE - EL REALITO - PACUARQC- LA
LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA PALD GORDO, CORRESFPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA
MPICCUTZAMALAPINZON/2022-14. DBRA INCLUIDA EN EL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL EN OBRAS ¥ ACCIONES DEL
AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL ¥ DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISM-DF DEL EJERCICIO FISCAL 2022. CON
TRANSFERENCIA FELECTRONICA 0030322 DE LA CUENTA 7014 4365 - 583 SEGUN FACTURA DE FOLIC A-82

CUENTA 'DESCRIPCION (COG) MONTO

12311116 M28 10000 227 K 267500 26 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITO - 1,049,819 28

PACUARO- LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDQ,
CORRESFONDIENTE AL CONTRATO DE NUMERO MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14 (A-82)
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RFC emisaor: MIHJS830502G58 Folio fiscal: 16018040-3D1B-4TEQ-S2E9-E01FOBABTTC2
Nombre emisor: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ No. de serie del CSD: 000010000004 13954962
Folio: B2 Serle: A
RFC recaptor: MCP850101SNS Cadigo postal, fecha y hora de 39097 2022-03-03 12:41:11
Nombre receptor:  MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON emisién:
Uso CFDI: Construcciones Efecto de comprobante: Ingresa
Régimen fiscal: Personas Fisicas con Actividades
Empresariales y Profesionales
Conceptos
Clave dal preducts Clava da
it serviol No. identificaciin Cantidad nide Unidad Valor unitaric Importe Descuento Me. de pedimente Mo, de cuenta predial
72141106 —i i E48 SERVICIO B05016 62 805016 52
RECIBI DEL AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON GUERRERO , LA Tipo  Tasao
CANTIDAD DE § 1,046,819.28 | UM MILLON CLUARENTA Y NUEVE MiL| I!mpuesto Tipo i Factor  Cuota Imporie
OGHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 28/00 M.N.}, POR CONCEPT O DEL
PAGC DE PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO POR LA EJECUC 10N DE A Tesstag RososR L 14900220
LOS TRABAJOS DE LA OBRA: "REHABILITACION DE CAMINO RURAL
TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITO - PACUARQ - LA LAJA -
Desoripoidn || |\ioN DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO CORRES
PONDIENTE AL CONTRATO NUMERC MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14
ﬂ OBRA INCLUI DA EN EL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL EN OBRAS ¥ MDO FIS H.DF
| ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON GUERRERO,
| DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICI PAL (FISM) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL RAMO XXXIIt
Moneda: Peso Mexicano Subtotal $ 905,016.62
Forma de pago: Transferencia electrénica de fondos (incluye SPEI) "l'_:z-:"“" Trasindados  IVA 18.0000% ; f;ﬁmg
Método de pago: Pago en una sola exhibician i

Sallo digital del CFDI:

YANQUBOIMZSnsMDZXr1 SV iZtwaSECUBNNCW 3+ TTgz7InY 9B/0nS2X44wn 1 S8+dbbFGsvx 1 LSM3fPaOuBTMKx/GpIR7pZ0tkoXOMd32wFrySFpJwhpalcn2Y62eqCvmh0sp2 NW1CAKL
Tw5gHAISOTaxDuPMgeUJOIwL +u7NSE63hE TuZpCIToZwSmSy YKb2aALdqE8pidje6pZNIlDObwrQT 1/c8A1BRDVVIBrOqT1 xskidAoqylbpaDXOBEvREM29kA3k+OpBwOiyd Y LdcAMPTry
+x+Bal 0E OoHK/IDIESDN+KCm TP38xXdATRDZGpejxWVXyKsCJ5EJe 1g==

Sello digital del SAT:
AWTIofNIACWHe4fuP TpQgVgudG2VxiLole +odeZyaVu+pVBLAEPY406HGwWWW2CRyXYx+ 9ERyaHC NyRAKWaupd UGUIalK2L HF +/P 1eGOX2U Jwigyb/LvichDAwOaME PgihyyeuQY Gfuf
HEfPa2IW2oWuT+aSUfUASCnPwHUdduLInMUAts4.Jbk2JuLrujkSdiCoJKY c4nlan5QmJxyd62ybCIF TnaaAi3S 01 YRZSo8LyHe/NSZOF APws+RHIYWmUUVE1aHE TOBR YE+wama1yqGityN
OMAEvWST0SwJAIO128abELSHF CKRIIKIMT810hgOlc+ 1 RWGIWE +pZBQ==

Cadena Original del complemento de certificacién digital del BAT:

RFC del proveedor de certificacién:
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024,
2% CUTZAMALA
/\\ sigue camblandg

M
_F F ,_:a

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

s Jh L.'fﬁ
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14 i
/ SINDICAT tam

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE — EL REALITO — PACUARO. z024
LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA ~ PALO GORDO

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

CONSTITUCIONAL DE
TN
TESORERIA J/W

2021 12024

beneficiarios,
les, municipales

2.10.- Acta de entrega-recepcion de la obra entre el Ayun
firmada y sellada por el comité de desarrollo comunitario, auto
y dependencias normativas. [ .
. Wy nan f"ﬂ'ﬂ‘lf "(K-?PM.
g\ }J &m:;U-.”ix pHmeL 0
CUTZAALATE PRE0K GRD.
=\ PRESIDENCIA
2021 - 2824
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR &V FﬁIS =
ANEXO 4 oG =

ACTA ENTREGA-RECEPCION.

~
HORT R LEAYLY

RRGEAFH AT TIC

soufh

Ak

D CUTLL o INIOR ¢

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcatﬁ!mrﬁ ~ AT
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) M

Q21 - 207

Siendo las 05 200 horas del dia Q3 _ del mes de MUrtQ del ano 2042 en la localidad de
ElTule , del H"ILIF‘ICIplO _ a\d de Pincan de |a entidad  (poewerd. . se
encuentran reunidos el/la C. f-'\'vq Afonin  Benger VivalchoS , gquien ostenta el cargo de
Dir.de Qs Pobli@s  en calidad de 1a instancia ejecutora, asi como el Comite de participacion social
integrado por el/laC_Mahde V&gq&, Michaca el/laC. Evzabheth Veaees Jﬂimfs

elfla C. Taveva OLvo Celfla C. Metecg ter arm elfla C
Mavfa Yatet Covne)O para celebrar Ia entrega-recepcion  de - obra:
Ecbnbji&agmde_muncguml TrvamG LOMO AONKD ~ | conforme a lo acordado en sus

especificaciones tecnicas y legales, que se describen a confmuamon

4

EVvTOre 7T Reoito FhOuotD La LQja~ Limon de Qmsmmnchc. v nchicoa- o Goa! !

DATOS DE LA OBRA

Una vez celebrada la entrega y verificacion de la obra mediante su recorriddddg inspeccion por parte
de |as autoridades municipales y los y las integrantes de| Comite de parﬂmpaclm’fq{)(ﬂal responsables,
y estando de acuerdo en lo man.festa\we concluye que |la obra qu" 'smmada conforme a lo
previsto en el programa de ejec ucu{ﬁ“ QH,N. #s especificaciones y la {pvej,:sxpo g-]bruud para esta.

Na habiendo otro asunto a tratar, ninada la entrega:

- . : , -‘,“ .. . iy ‘1.
horas del dia _O 5 citado, lev jleieg =" evidencia de este g i

f'e*sénnm donde firman

de conformidgd'esdy, Jid X\ o J;;:
& o uwfn"ﬁfmw yJrCLRROLLO LRBAND |
- 1 . u’mmpmm 2027 .2024
Lo zasé,mgﬁ‘-’“ -
Mmoo X L 2022455
CUTZARALA D€ PRGN, GRO (\,;9} / =
TESORERIA, 00000104

2021 2024

rpre.c'rﬂ"rmndo las S'QSP

Nombre de |la cbra "‘&?Mbﬁ\f{ﬁm oe Lqﬂmﬂ)"‘gl Wwamb oo RONrtG — BT Tle—
€| geqal ) de vanchg ~Tiinchi~

Numero de folio coc - YRlo ko 3(\ Sos
Direccion o ubicacion 'k \ LQd-D de \a exrLela d’e \Q\OCCllfCtd GlTlJle _
Municipl

ki Cett andg de Flnzor\.
Localidad £l Tule
Entidad GQ,EV'CVO'
Montc invertido $ ] Ay g P\'q -9-8

I
Periodo de ejecucion Fecha de inicio! tdd/mmfaéaa} Fecha de conclusion:
(dd/mm/aaaa)
09 [ 02/ 2022 03/063/2022
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR CL FAIS
ANEXO 4 0w

Sy
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
ﬂ CUTZAMALA

siguie cambiando

r=

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fando de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA — EL TULE - EL REALITO - PAGUARO ™
h LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO — TIRINCHICUA - PALO GORDO ;

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica

CONSTITUCIONAL
TESORERIAQ i
'S 2021 2024 [ (g

06385106



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero 9’ \‘F CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ’[\ iotle cambian
2021- 2024, M Sigue cambiando

ASUNTO: INVITACION PARA LA ADJUDICACION DIREL
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. 02 DE FEBRERO DEL 2¢22:-

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ v A '

PRESENTE: wONE, €0 ._,,';__‘:,I,,
e QLAY

En cumplimiento a los articulos 39 fraccién Il y 54 fraccién | de la ley de Obras Publi - ;*, PiRA

sus Servicios del Estado de Guerrero, numero 266 y los correspondientes del Reglarﬁg‘

de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en 't - ##~*

consideracion los criterios de economia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia

que resulte procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado, procediendo

a invitar a empresas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, asi como sus

n recursos técnicos financieros y demas que sean necesarios, de acuerdo con las

caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar.

Se le hace una atenta invitacion para que presente una proposicion de costo para la obra
“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL
REALITO - PACUARO - LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUX
- PALO GORDO?” Sefialando que debera considerar como tiempo de ejecucion de
trabajos correspondientes de 23 dias naturales: fecha de inicio el 09 DE FEBRERO

2022
SHergn
Debiendo manifestar por escrito a la brevedad su conformidad de aceptacion (24 hoﬁ?ﬁmm;}m MUNCIAL
se le hace del conocimiento que debera presentar su cotizacion en un término no mayora@r iy pe
5 dias habiles a partir de la fecha de la invitacion en las oficinas de la ccion degbrag , 1 ¢ PIKZON, GRa.
}}U& PRE ‘ﬁDFNcm

Udt « 2u24

publicas.

Presupuesto , tarjetas de P.U., precios basicos, costos horarios, reIacmn de msumos
relacion de maquinaria y equipo, analisis, calculo e integracion del salario real, tabulador de
salario base, calculo de la utilidad, financiamiento, indirectos, programa de herramienta,
ﬁ impresa y en medio magnético. ‘

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

AFENTAMENTE

O BENITEZ VILLALOBOS ‘"' :

ARQ. ALF
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS s W;WMDEPNZOH GRO
Y DESARROLLQ. URBANO Y DESARROLLO URBANO ESORERIA

7021 - 2024

A.\(\hﬁg-jmm ”hzig )
L - rh @
i Cale 16/de septiomora, # 2 732 6770409 PresidenasoutzamalaZ021@gmad com

Col, Centro, C.p. 40630

“ iy 00000107

Pag. Web. hitp:/lwww. cutzamaladepinzon goo.msx [
FACEBOOK: Hanorable Ayuntamiento de Gutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

;(;\g CUTZAMALA

N+ Sigue cambiando

ol
£

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) mm;}_: : :
ne A st ;.‘..: &

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14 “.Ujﬂr A AT Urhk
SINDILAY

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA — EL TULE — EL REALITO ~ PACUARO X"
n LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO — TIRINCHICUA - PALO GORDO

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal
wmummgmo
O I£,
2022 TEgﬂ RZOEZI
[ ookt
M
'_ B i = o P R S “Qma@
- 3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion, ¥ et 5

iy Ghdet
\ W AUNTASHENTO MUMICIPAL
1\

v N/ e vuriONAL DE
Q\L-.LLP PR
-\ ez SIOENCIA

o

1 - 2024

3.2.- carta de aceptacién a la invitacion.

Lud
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Arqg. Urb.

Maria de Jestis Milldn Hernandez

ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANISMO
RFC. MIHJ930502G59

\I.Iiﬂ\ 7

ASUNTO: RESPUESTA A INVITACION... s f;.
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO., 02 DE FEBRERO DEL 2{}3’;/ 5

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS LS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO.

PRESENTE:

SINDICATURA
nN21 - 2024
EL QUE SUSCRIBE ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ EN M| CARACTER
DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MARIA DE JESUS MILLAN
HERNANDEZ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE MHIJ930502G29 Y .
CON DOMICILIO EN CALLE PLACIDO GARCIA REYNOSO # 9 COLONIA GUERRER@%} 'ﬁ.r’-;g;,
200, CHILPANCINGO, GRO. Fo 0l

POR LO ANTERIOR Y HACIENDO MENCION DE OFICIO DE INVITACION DE FECHA 8
DE FEBRERO DEL 2022, PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA ECONOMICA PARA LA"
OBRA: “REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA ’i‘EE‘r 70 HUNICIPAL
TULE - EL REALITO - PACUARO - LA LAJA - LIMON DE PUNGARANC&}@ : !b”;f‘gﬁ"fm
TIRINCHICUA - PALO GORDO” EN LA LOCALIDAD DE EL TULE, ML{WTIPI@ “JENC[A
CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

u 1-2024

INFORMO QUE MI REPRESENTADO, ACEPTA LA INVITACION, PARA DICHO
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y PRESENTARA LA DOCUMENTACION
REQUERIDA.

......

ATENTAMENTE

-

y s ai‘rfv..l 0 URSH NO
CUTZAMALA DE PIZON, GRO ARQ. MARIA D US MILLAN HERNANDEZ 2021 - 2024
TESORERIA REPRESENTANTE LEGAL .

2021 2024 I

QZU,&&J 00000109




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales T
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) O L
Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

i.ﬁ Tal ilzif;
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14 L Al J

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITO - PACUﬁRO =
LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO

Importe: $ 1,049,819,28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica

CUTZAMALA DE PIZON, GRO
TESORERIA

2021 2024

Ejercicio Fiscal

2022

3.3.- Oficio de Adjudicacion., \ T s
W ‘

AWV Ravunmaseo wunceL
\ CONSTTUCH)AL DE
CHTZARALA DE 118208, GRO,
FRESIDENCIA

2021 - 2024

00000110



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero 9""} CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando j\
2021- 2024, e Sigue cambiando

ASUNTO: SE INFORMA DE ADJUDICACION DE CONTRATO,
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. 04 DE FEBRERO DEL 2022 '

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
PRESENTE:

Me permito informarle a usted que con fundamento en los articulos 39 fraccién i,
94 fraccion | de la ley de Obras Publicas y sus Servicios del Estado de Guerrero,
numero 266; el H. Ayuntamiento Municipal de Cutzamala de Pinzén a través de la
secretaria de obras publicas, le ha ADJUDICADO DIRECTAMENTE el contrato No.
ﬁ MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14, a base de precios unitarios y tiempo =

determinado de la obra: “REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO Logﬂ _"‘%\'

BONITA - EL TULE - EL REALITO - PACUARO - LA LAJA - LIMON 1, ‘3,

PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO"” Manifestandole que el m "h}z i j
£ Lin 1.8 4

del contrato es por la cantidad de $ 1, 049, 819.28 (UN MILLON CUARENTA
NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 28/100) incluyendg @by wusicPL
impuesto al valor agregado. - CONSTITUCIONAL DE

W CUTZANALA D PINZON, GRO.
Asi mismo se informa que debera ejecutar los trabajos de acuerdo con el catangStDENClA
de conceptos y programa de obra entregados, por lo que debera iniciar los trabajosm‘

el dia 09 de febrero de 2022 y concluirlo a mas tardar el 03 de marzo de 2022.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

ﬁ ATENTAMENTE
-tmnrrwmmm
CUTZAMALA DE PZON, GRO
TESORERIA
ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS " CiFAL RIZL. 0%
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS PINZON GRO -'/
R. _F‘U..u
YDESARROLLOURBANO , SEiisrences ’
_ 2021 - 2024 |
“‘!: ?. ‘., Ml J @.w
\% k\h = /\)\ j\}_\ g- V-‘( "ljf _; }\ — k}l\ fl\r\w - ,—\\r\ ~ k}?\ - ,L \\"\ I|
o ®
Calle 16 de sepiembre, # 2 732 6770400 i ] il com
Col Centro, C.p. 40630
Pag. Wab, hitp://www cutzamaladepingon gob.mx / 0 G 0 UU 1 1 1

FACEBOOK: Henarable Ayuntarmianto de Cutzamala
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Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) 5 v
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) b i

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14 R gL t AT .1 u,, i
N

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITO — PACUARD~

LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022 *“ﬁggf,
b rLOLU,M CUTZAMALA DE PZON, GRO
e TESORERIA

194 . 2024
2021 - 20 2021 2024

' 3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion.

. ) : N * s “":.I
WV : :
N\ . AYURTAMENTO SURICPAL
W\ COASTITUCIONAL DE
CHTZALAL % P, GRO,
FRESDENCIA

00000112




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero .
— 5N CUT?A ALA
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando % '-.- igue mn mndo
2021- 2024. = &5 ;‘
TIPO DE CONTRATO PN LN
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMIU’AIJG ("

] h-‘:;

CONTRATANTE DIRECCION EJECI.“IJTQH&&»«: Al
H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON DIRECCION DE OBRAS{PUBLICASL.
- e

CONTRATISTA CONTRATO 2021~
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL No. DE CONTRATO

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14 %! v ;
- oy

No. DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES FECHA DE CONTRATO
MIHJ930502G59 08-feb-22
L\ DOMICILIO: MODALIDAD DE LA EJECUCION

Co: wN‘RL"‘M 3

\CIDO GARCIA REYNOSO No. 9, COL. GUERRERO 200, CUTZABAL DF Pt
|cHiLPaNciNGO DE LOS BRAVO GUERRERO CP.39097 onv.puvnal [ dnvaeersonas [ abl cRRESID

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA:

REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITO -
PACUARO - LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO.

CLASIFICACION FUENTE DE RECURSOS
FUENTE FINANCIAMIENTO FONDO:

FAISM-DF (FONDO DE APORTACIONES PARA LA tNF-RAESTRUCTLJRA
RECURSOR FEDERALES SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO XXXill), -

IMPORTE DEL CONTRATO ANTICIPOS GARANTIAS
IMPORTE C/IVA. IMPORTE PAGO INICIO C/IVA ANTICIPO

104981928 | $

IMPORTE ASIGNACION INICIAL C/IVA. No. DE FIANZA

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION
9 de febrero de 2022 L DT q&marzo de 2022

23

| EL CONTRATISTA
MARIA DE JE ILLAN HERNANDEZ
\

(8 Xty o
. 1, AYUNTARIE =T MURICTPAL -y \
' ~ONSTITUCIONAL DE \Lf { i 1 ATUNTARENTO MUNICTOAL
T ﬂ_&‘k?w SousTITUC
ARQWUS MILLAN HERNANDEZ (1 s 3 RDSA JAMES LOPEZ o\ e oy GRO

ENCWRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIO
\{J.. L2 ot \‘
B I8 I8 I, B

Fan

fa~ !. -

DOUJOl 13




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero 9’*‘)},‘5 C[HZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ij R oo
2021- 2024. -g?a- 5’U39mﬁfﬁﬂd

ﬁﬁ‘&CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO ° :

CONTRATO NO. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14

N

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRANROR ' 11 4
UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, REPRESENTADO EN ESTEACTO - - .
POR EL C. ROSA JAIMES LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIOREL! /| LI FA
DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “El,. .4
MUNICIPIO” Y POR LA OTRA LA C. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ, PERSONA FISICA, A .-/
QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE DENOMINARA “EL = (/'
CONTRATISTA”, QUIENES ACTUAN DE MANERA CONJUNTA COMO “LAS PARTES” MISMAS QUESE |/ -
SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: G S L

DECLARACIONES

- l.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

I.1.- ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO DOTADA DE PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO
PROPIO, AUTONOMIA EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA
CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 115 FRACCION Il DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTICULO 170 NUMERALES 1Y 2 DE LA CONSTITUCION POLITICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, ASI COMO LOS ARTICULOS 1 Y 3 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL REGLAMENTARIA DEL TiTULO OCTAVO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE GUERRERO.

I.2.- EL C. ROSA JAIMES LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL,
SE ENCUENTRA FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO
EN EL ACTA DE MAYORIA DE VOTOS EMITADA POR EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE
GUERRERO.

FORMALIZO CONVENIO CON LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, POR CONDUCTO Xaig
o DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMQ, 1\ rusiio WKCPAL
| XXXIll (FAISM-DF) 2022, CONVENIO PARA LA CANALIZACION DE RECURSOS PARA LA cousTTUCNALDE
“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA — EL TULE — EL REALITO — PACUAR £ PZONL GRO.
- LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO ~ TIRINCHICUA - PALO GORDO" EN LA LOCALIDAD DE Elppe e IDENGIA
TULE, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, GRO. 2021 - 2024

1.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, # 2 COL. CENTRO, C.P. 40630,
MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER
PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRTO.QTRO

WQES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. g‘-;i Eﬁ’.‘,
‘;-'.:.-‘_.-1 + i

e 5N 5 o 35 NG
08008 1 A
:.1:31-202‘
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Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9\'\} CHTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando D Sio :
2021- 2024, e Siglle cambiando

I.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LOS
TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA
DECLARACION 1.3, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA, No.
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS h\\-"
1 FRACCION 1, 18, 29 FRACCION |, 39 FRACCION I, 52, 53 Y 54 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS -
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266. J

W™ i-a.! 1Y J'J',

Il.- “EL CONTRATISTA"” DECLARA:
II.L1 QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES.
1.2 QUE SU REPRESENTANTE LEGAL ES LA C. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

I1.3 QUE ENTRE SUS OBJETIVOS SOCIALES ESTA LA REALIZACION DE SERVICIOS DEL TIPO AL QUE 2072020
CORRESPONDE LA QUE ES OBJETO DE ESTE CONTRATO.

Il.4 QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO.

1.5 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS
CONTENIDOS EN EL ARTICULO 62 y 89 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO
DE GUERRERO NUMERO 266.

1.6 QUE SU CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES MIHJ930502G59.

1.7 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS g‘-"" %
Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUEZ =
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE Se¥:
DETALLAN EN LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE INSTRUMENTO, ASi COMO DE LAS DEMAS NORMAS 953
ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. L AADTAUENTO MURCPAL

I1.8 QUE PARA EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE A SU CARGO  CONSTITUCIONAL DE

SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU DOMICILIO LEGAL UBICADO PLACIDGTZAMALADE PAEEN, GRO.
GARCIA REYNOSO No. 9, COL. GUERRERO 200, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERREROpRESIDENCIA
CP.39097, e-mail:, CEL. 747 159 1938 9021 - 2024

NS
BoR O

HECHAS LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, LAS PA‘:' ES2CONVIENEN EN OBLIGARSE Y
CONTRATAR AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: M &
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CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

“EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS
CONSISTENTES EN: “REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA — EL TULE — EL
REALITO — PACUARO — LA LAJA —~ LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA — PALO GORDO" EN
LA LOCALIDAD DE EL TULE, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, GRO. Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS
HASTA SU CONCLUSION, DE CONFORMIDAD CON LA RELACION DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE ANER,
TRABAJOS CON EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y QUE DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS - = [+ =
PARTES SE INTEGRA AL PRESENTE INSTRUMENTO. ACATANDO PARA ELLO EN LO ESTABLECIDO LOS
DIVERSOS ORDENAMIENTOS MENCIONADOS EN LA DECLARACION 1.7 DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO

EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ 905,016.62' '7_ I ﬁ, Ol
(NOVECINTOS CINCO MIL DIECISEIS PESOS 62/100 M.N.) MAS LA CANTIDAD DE $144,802.66 .. »
(CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 66/100 M. N.) POR CONCEPTO DEL
16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL
$1,049,819.28 (UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 28/100 |
M. N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL DIA 09 DE
FEBRERO DEL 2022 Y A TERMINARLA EL DIA 03 DE MARZO DEL 2022, LO QUE HACE UN TOTAL DE \
23 DIAS NATURALES DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO. ’

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES -,M@, ‘ f&’@
O LAS AREAS DE ELLOS EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE ml-
CONTRATO, ASi COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUIE AYUNTAMIE!TO HUNICIPAL

SE REQUIERAN PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS. CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALALDE PO, GRO.
QUINTA: ANTICIPO 008 3 PRESIDENCIA

sy ‘i"_'-"r

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESE&fE; INTRATO “EL MUNICIPIO” No  2021-2024

OTORGARA ANTICIPO. .\..hy.'
- )
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SEXTA: FORMA DE PAGO

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE LOS TRABAIOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGMET et Lo,
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES MENSUALES COMO MAXIMO, EN TERMINOS DEKSTICIONAL DE
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTRARNMALA D PNZON, GRO
DE GUERRERO, NUMERO 266, LAS QUE SE ACOMPARNAN DE LA DOCUMENTACION QUE ACRECTESORERIA
LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CONFORME A LOS DISPUESTO POR EL ARTICULO 132 DEL2J4) 2034
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS LAS [
QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” AL RESIDENTE DE OBRA. DENTRO DE LOS SEIS
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE EL CUAL SERA EL DIA ULTIMO DE CADA MES
Y QUE EL IMPORTE SERA PAGADO POR EL “MUNICIPIO” POR TRABAJOS EJECUTADOS O “EL
CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR
DE QUE HAYAN SIDO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA.

EL SUPERVISOR DE OBRA EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES POR ST
TRABAJOS EJECUTADOS, EN UN PLAZO NO EXCEDENTE DE QUINCE DIAS NATURALES, CONTADIS A
PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE QUE SURIAN DIFERENCIAS "
TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE
RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

—
SEPTIMA: GARANTIAS 2
-
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS
PREVISTOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMEROQ |
—_—

266, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO
ASI COMO DE LOS ANTICIPOS QUE LE SEAN OTORGADOS POR EL “MUNICIPIO”, DE ACUERDO A LO (DS
SIGUIENTE: .:."" 4

A. FIANZA PARA EL ANTICIPO. - FIANZA A FAVOR DE “EL MUNICIPIO” MUNICIPIO DE. s\,
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. POR LA TOTALIDAD DEL MONTO OTORGADO COMO %, STy
ANTICIPO PARA QUE "EL CONTRATISTA”, REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAIOS LA “&?"@t"
CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASGELAYUNIAEN T0 HUNCIPAL
PARA LOS GATOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO  CONSTITUCIONAL DE
DE LOS TRABAJOS; ASI COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DYTZAMALLDE PN, GRO.
CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE YPRESIDENCIA
DEMAS INSUMOS, CONFORME A LA CLAUSULA QUINTA Y DEBERA SER PRESENTADA OIR 2021 - 2024
“EL CONTRATISTA”, PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS, DENTRO DE LOS DIEZ
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA ADIUDIGAEIIN
DIRECTA, A PARTIR DE QUE “EL CONTRATISTA”, RECIBA LA NOTIFICACION POR Escg%ﬁﬁ*
MONTO DEL ANTICIPO CONCEDIDO; LA GARANTIA' SUBSISTIRA HASTA" [A To{_ ; "‘.

AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES

B .
‘x,:r,_\—"
- .

E'lkR!aG AR,
2021 -

DOUJUl%
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B. FIANZA DE CUMPLIMIENTO. - FIANZA A FAVOR DE “EL MUNICIPIO” MUNICIPIO D

CUTZAMALA DE PINZON, GRO. POR EL 10%(DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL
PRESENTE CONTRATO. H. AYUNTAMRENTO IMICIPAL

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUGERIANALA DE PRZOK, GRO
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PREVIBE SORERIA
A LA RECEPCION FORMAL DE LOS SERVICIOS, Y POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A 293+ 2024
PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCION FORMAL, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO A FAVOR DE LA Q
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE TLAPEHUALA DE LA GARANTIA SIGUIENTE:

I. FIANZA VIGENTE PARA RESPONDER POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LOS DEFECTOS ¥ .
VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS SERVICIOS; %,

Il. LAS POLIZAS DE FIANZA QUE SE CONSTITUYAN A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON GUERRERO DEBERAN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA
INSTITUCION AFIANZADORA: CL

IIl. QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO. 13 " Al

IV. QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, O EXISTIERE ESPERA, LA VIGENCIA DE LA FIANZA QUEDARA
AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON LA PRORROGA O ESPERA
MENCIONADAS,

-
V. QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE HASTA QUE “EL MUNICIPIO” OTORGUE EXPRESAMENTE SU <
CONFORMIDAD PARA SU CANCELACION. g\)

i P
DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO 9 (B
EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

!-LAYUHTAHENIG WUNICPRL
VIl. QUE SE SOMETE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALE§DEI,.A CIUDAD DE MEXICO, (ONSTTUCIONALDE

DISTRITO FEDERAL, RENUNCIANDO A LA QUE PUDIERA CORRE‘SPONDERM} EN RAZON DE S%ummm
DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA - N ., PRES'DENC‘A

VIIl. QUE ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES 0 2021 -2024

JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIQN DEFINITIVA POR
AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NG PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUE WACIﬁNES 04
MIJ!RA ?’ v

OTRA CIRCUNSTANCIA. \
Y

NTACION DE ‘ FIANZAS DE éNTI{;lPGIfJ?

20 59, ULTIMO PARRAFO Y FIANZA& ﬂEVlC
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PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

TESORERIA
“LAS PARTES” ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS 2021 2024

UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO,

OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS, PERO QUE, DE HECHO, SIN - )i
DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN ¢ L
AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR. L3y

B T e

o LA APLICACION DE LOS AJUSTES SERA REGULADA POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 57 \
e FRACCION | Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,.- -'
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO CONTENIDO EN DICHO PRECEPTO. U ;_. o~

LAS CANTIDADES QUE RESULTAREN DE LOS AIUSTES DE COSTOS EXPRESAMENTE RESUELTOS PORo:s ." HLLO 1ABANO
“EL MUNICIPIO”, RESPECTO DE TRABAJOS EJECUTADOS, CONFORME A LAS ESTIMACIONES 4\
CORRESPONDIENTES, SE PAGARAN A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” A MAS TARDAR DENTRO DE
LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HUBIERE EMITIDO DICHA :
RESOLUCION. 'qg

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE
LOS NDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERA PRESENTAR POR
ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS A “EL MUNICIPIO” TRANSCURRIDO DICHO PLAZO,
PRECLUYE EL DERECHO DE “EL CONTRATISTA” PARA RECLAMAR EL PAGO.

NOVENA: VERIFICACION DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS

\\\llh U -
“EL MUNICIPIO” VERIFICARA LA DEBIDA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS‘Q PRESENTE " S
~ CONTRATO, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES: A(AQU & m QUE “EL memmg
DCIONAL DE

N

CONTRATISTA” LE NOTIFIQUE FORMALMENTE DICHA TERMINACION. - - 3..

0
SI “EL CONTRATISTA” NO HICIERE LA NOTIFICACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANIE@HOR “EL Elll'l.k&’kllm'ﬂmGR
MUNICIPIO” VERIFICARA LA DEBIDA CONCLUSION DE LOS SERVICIOS A¥1AS TARDAR AL DIA PRESIDENCU
SIGUIENTE A AQUEL EN QUE TERMINE LA VIGENCIA DEL PRESENTE cowmﬁp.‘ IGO0 2024 - 2024

DECIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL] SE REAL:ZARA‘%@NEORME Aok .
SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLEGEdA4E X

DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL REGLAMENTO DE{LACEY.D
", 0BRAS PUBLICAS, AS{ COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVE, RESER\!A@:} E
\%?'nw;rp" EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS. R YE

b

— S _ 00000119 a:;.PﬂTﬁem.' Eih
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Por Cutzamala, Seguimos Avanzando < :
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“EL MUNICIPIO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

UNA VEZ QUE “EL MUNICIPIO ” HUBIERE CONSTATADO LA DEBIDA TERMINACION DE jLESNTAMENTO MMCPAL
TRABAJOS, PROCEDERA A RECIBIR FORMALMENTE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATGONSTTUCIONAL OE
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE CERCIORAIJGAMALA DE PRION. GRO
DE SU EFECTIVA CONCLUSION, RECIBIENDO FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERIFSORE’}'A
ELABORAR DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA VERIFICACION DE LOS {_;.@/
MISMOS, EL FINIQUITO DE ESTOS EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN |

CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE

LE DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE LEVANTANDO PARA EL EFECTO UN ACTA
CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE CONSTE SU RECEPCION TOTAL.

DE EXISTIR DESACUERDOQ ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN “EL CONTRATISTA”
NO ACUDA CON “EL MUNICIPIO” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO, ESTA " N4~
PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO .f° 4
DE UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION; UNA VEZ . Bosy, *
NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ESTE TENDRA UN PLAZO DE ,
QUINCE DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, S| TRANSCURRIDO
ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”
EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O

BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES, DEBIENDO, EN FORMA

SIMULTANEA, LEVANTAR ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDO LOS DERECHOS Y

OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO. ROy
I

DECIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESIGNAR ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAIOS, LA 7w
EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE FUNGIRA q‘\. i
COMO SUPERINTENDENTE Y/O RESIDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBE ESTAR FACULTAD%WWuMﬂ
PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS CONSTITUCIONAL DE

DE CARACTER PERSONAL, ASI COMO CONTAR CON LAS FACULT)!D'ES:&}JFICIENTES PARA LA TOMA mmm{mm |
DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO Dﬁ@sxf.;ﬁq‘fﬁmo PRESIDENCW

. 2024
“EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQU&ER MUMENTO POR CAUSAS 2021 -2

JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL SUPERINTENDENTE DE GONSTRUCCION, Y “EL CONTRATISTA”
TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA 1OS REQUISITOS EX@QQS EN EL
PRESENTE CONTRATO. MR COT,

/ cnmr;hib&“ oy
UUUJUIZU s sy
2021 - 28




»... HACE REFERENCIA EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLY
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Cutzamala de Pinzén, Guerrero
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2021- 2024.

DECIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTNQ DE
LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES < [\ |
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAL b o e

DE SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR TANTO EN RESPONDER DE TODAS LAS V2 '~
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL
MUNICIPIO”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO, DEBIENDO CUBRIR CUALESQUIER

IMPORTE QUE DE ELLO SE DERIVE Y EXCLUIR Y DEJAR A SALVO DE TALES RECLAMACIONES A “EL
MUNICIPIO””, A MAS TARDAR A LOS DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN
QUE SEA NOTIFICADO DE ELLO POR ESTA ULTIMA Y, EN LOS SUPUESTOS DE QUE CON DICHO = (< -
MOTIVO LLEGARE A EROGAR ALGUNA CANTIDAD, “EL CONTRATISTA” LA REINTEGRARA A “EL - ¢ =
MUNICIPIO”” EN IGUAL TERMINO. AS/ TAMBIEN CONVIENE A LOS CONTRATANTES QUE EN CASO & i+ .
DE QUE “EL MUNICIPIO” SEA LLAMADA A JUICIO POR ALGUN TRABAJADOR DE “EL CONTRATISTA”,
“EL MUNICIPIO” PODRA CON LA NOTIFICACION DEL JUICIO LABORAL EJECUTAR EN SU TOTALIDADy
LA GARANT/A PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD QUE “EL
MUNICIPIO” TIENE EN VIGOR, MISMAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, Y A "*S
QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA, SE EFECTUEN DE o
CONFORMIDAD CON EL PROYECTO, CRITERIOS Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y B
PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO A RESPONDER (\{J
POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR -

LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATOQ, HASTA POR EL MONTO TOT
DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O > : Wm
MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, soBrE mffégmm
LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE INSTRUMENTO, SALVO LOS DERECHOS CoRSTIY Emm
DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE REQUERIRW ‘A
LA PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”, EN LOS TERMINOS DE LA LEP ESlDE-Nc
DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266. 2021 - 2024

‘!ﬁm&.
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S “EL CONTRATISTA” REALIZA VOLUMENES MAYORES DE LO CONTRAT‘AD@
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE EOS
TRABAIOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR, PAGO ALGUNO POR ELLO,/
MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE LOS TRABAJOS. we:f-

LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL pasg NTE. i ) ,
CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DE “EL MUNICIPIO” DADAS POR ESCRITO,: iﬁ‘a CRIURA
ORDENARA SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOSZ! - 2i24
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA”, SIN _

QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “EL - (/-
MUNICIPIO”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIALDELOS ./ "«
TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS ADICIONALES Y SIN ;7 &
QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL MONTO O PLAZO SENALADO EN EL PRESENTE CONTRATO o
PARA SU TERMINACION.

LOS RIESGOS, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU.
ENTREGA SERAN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, ASI COMO CUMPLIR CON LO SENALADO EN
EL ARTICULO 119 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.

DECIMA CUARTA:  SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LOS TRABAIOS
CONTRATADOS, EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSA JUSTIFICADA PARA ELLO; TEMPORALIDAD
QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

EN CASO DE SUSPENSION DEL PRESENTE CONTRATO, ESTE PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO
TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE LA
MOTIVARON. & ¢ LA

LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODGY, 3§
QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, LA & e ‘0’
FORMALIZACION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, EN "5-».';‘11
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 144 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRASAVUNAMENO MUNCPAL
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE FORMA SUPLETORIA. CONSTITUCIONAL DE

gmumimm

CUANDO LA SUSPENSION DERIVE DE UN CASQ FORTUITO O FUERZA MAYOR, UNICAMENTE S RES‘DENC‘A
SUSCRIBIRA UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS FECHAS D 2021 - 2024
REINICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL

PRESENTE CONTRATO, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 149 DEL REGLAMENTO

i/ TESORERIA el o
2021 2024 2621 -2024
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PACTADAS SE OCASIONARIA UN DARNO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULR}&GF

TOTAL O PARCIAL DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE UNR‘-*“ : j -
RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD, EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICR'G" . - ;
POR RESOLUCION DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINART ;= /1704 Gi
LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION.

C S ENDICATURA

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS ;1 - 2624
TRABAIJOS, “EL CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, S| OPTA

POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITARLA A “EL MUNICIPIO”,
QUIEN DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A =/ > dy.
LA PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO, EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE “EL W G
CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

h‘- EN EL SUPUESTO DE QUE “EL MUNICIPIO” NO PRODUZCA SU CONTESTACION EN DICHO PLAZO, SE
TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE “EL CONTRATISTA”,

UNA VEZ COMUNICADA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL MUNICIPIO”
PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL
INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS
TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LAS COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS MISMOS, QUEDANDO OBLIGADO
“EL CONTRATISTA” A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACION
QUE ESTE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEXTA:  RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE “EL MUNICIPIO” PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ¥
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE AZ waiih
CONTINUACION SE DETALLAN, ES DECIR S| “EL CONTRATISTA”: R ey BF-

A) CONTRAVIENE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, CONTRATO, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE{L[WHTUW“
GUERRERO NUMERO 266, DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE  CONSTTUCIONAL

EN LA MATERIA. Wmm
RESIDENCIA

B) NO CUMPLE CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CONFORME A LOS TERMINOS P 2021 - 2024 |
Y CONDICIONES PACTADOS EN EL MISMO Y SUS ANEXOS.

C) SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS OBJETO DE E%E CONTRATO.

- D) INCURRE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVIS{
. REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS [{%
AP 0 DE FORMA SUPLETORIA.

.....

TESORERIA
¢ 2021 2024

‘1 20




" LAS CAUSALES REFERIDAS DAN LUGAR A LA RESCISION @
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E) SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS O SE NIEGA A i
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEF TIERTE
POR “EL MUNICIPIO”.

F) SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EST '@Nﬂlum Uh A
Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE
OBRA DE “EL MUNICIPIO”;

2024

G) SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA; o e,

H) SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON
LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO” !

] SI TRANSFIERE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR
CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”, EXCEPTO CUANDO “EL CONTRATISTA”,
PREFIERA LA REALIZACION DE LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN.
INTERMEDIARIO FINANCIERO DE SU ELECCION, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE 0

FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO O INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO;

J) S| “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL MUNICIPIO” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION,
VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;

K} ~ CUANDO SE CAUSEN DANOS Y PERIUICIOS A “LA SECRETARIA” POR NEGLIGENCIA,
DESCUIDO, FALTA DE ATENCION, ERROR ARITMETICO O DE CALCULO Y SE REALICEN TRABAJOS DE -
MALA CALIDAD Y “EL CONTRATISTA" SE NIEGUE A REALIZAR LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES ..~
CORRESPONDIENTES O NO LAS HAGA DENTRO DEL PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DiA§_§‘ $) G
NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 96 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ *»f i
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL DE
NOTIFICACION CORRESPONDIENTE POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”

L) POR NO ENTREGAR LA GARANTIA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTIIMUH'EAME?HDW
RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE A “EL CONTRATISTA”, EN LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA CONSTI
RECEPCION DE LOS TRABAJOS. CUTZAJALADE PIRLON, GRO.

ESIDENCIA

M) EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERER 2024 2024
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MI%M Su REGLAMENTO
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERW ;

RESPONSABILIDAD PARA “EL MUNICIPIO”, ADEMAS:
ENAS CONVENCIONALES CONFORME ALOESTAL

S Y
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DE LA APLICACION DE UNO O DE OTRO, INDEPENDIENTEMENTE DE HACER EFECTIVA LA GARAN 5% FINLCA, GRO

OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y APLICARSE EN SU CASO A “EL CONTRATISTAY
LOS DEMAS CARGOS QUE PROCEDAN.
021 - 2024

LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO “LA SECRETARIA” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE
SE COMUNICARA A “EL CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN, ¢ o
PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DIA
SIGUIENTE EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACION DEL INICIO DE LA RESCISION, MANIFIESTE LO
QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN CUYO CASO, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, “LA SECRETARIA”,
RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
N FECHA EN QUE HUBIERE VENCIDO EL PLAZO DE LOS QUINCE DIAS HABILES QUE LE FUERON
' CONCEDIDOS A “EL CONTRATISTA”. EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRODUZCA
SU CONTESTACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO, SE EMITIRA LA RESOLUCION RESPECTIVA, EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 72 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE
GUERRERO NUMERO 266, 154 Y 155 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS APLICADO DE FORMA SUPLETORIA, AS| COMO EN APEGO A LOS
DEMAS ORDENAMIENTOS APLICABLES.

UNA VEZ COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION DEL
CONTRATO “EL MUNICIPIO”, PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAIOS EJECUTADOS
PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO,
PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL
CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA Y “EL ..;,“-““..
CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN UN PLAZO DE DIEZ DllAg.‘
NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, TODA LA DOCUMENTACION; 1%

QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

y LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, NO POD%WE _. Q\Hl-mm
SER REVOCADA O MODIFICADA POR “EL MUNICIPIO”. mtimﬂﬁ

INICIADO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION Y ANTES DE SU CONCLUSION, “MMDEWMGR&
MUNICIPIO” PODRA A SU JUICIO, SUSPENDER EL TRAMITE DEL MISMO, UNICAMENTE cUANDO SPRESIDENCIA
HAYA INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO. 2021 - 2024

EN EL CASO DE QUE SE DETERMINE NO RESCINDIR EL CONTRATO, SE REPROGRAMARAN LOS
TRABAJOS UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE POR “EL MUNICI’I:LQ;'.A “EL
CONTRATISTA”. Y «;%Q\,

. -I--‘__,___! o

DECIMA OCTAVA: PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE CONTR
X ‘*D&%RACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

o

JESORE
7 2021 2024
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% \.\“(H ’ ’

N ¢ hr '* fa
MODO ALGUNO, UNA AUDIENCIA DE CONCILIACION, AMBAS PARTES LA RESOLVERAN TOMAM@;' '~~~?'
COMO BASE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION EMITIDAS POR LA ENTIDAD NORMATIVA. WNBLE ,“m" Al ..I-“I'G

a1 - 2024
EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON., A LOS 08 DiAe
DEL MES DE FEBRERO DOS MIL VEINTIDOS.

; ) POR “EL MUNICIPIO” POR “EL CONTRATISTA”

u-:El- PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
y CUTLAMALA DE PINZON, GUERRERO

i NK" /QU\,LA’
wmmimuumu
CONSTTTCORICOE

C. ROSA JAIMES LOPEZ
CUTZAMALADE POEN, GRO. C. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

PRESIDENCIA
2021 -204
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ALA DE PINZON, GUERRERO CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO"
H. AYUNTAMIENTO MuNig 1Py
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DEPINZON t;;mJ
GBRAS PUBLICAS
=tOARROLLO URBAND

W, AYUNTARENTD "'i: ‘\'2,

20212024
COMS : _
CUTZARALA DE PlRZQIATA
seoreTaR EAIG R CA D RIBEL JAIMES BRAVO bt C. ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS

4

uammmomu
0 '.. Ci0 '3

..u.-;i;.""

P,,, ):ki—»a" “% .*‘I.N‘m o ?@

00000126

"h
~

N —




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fando de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA — EL TULE — EL REALITO — PACUARO -
ﬁ LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica
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3.5.- Convenios modificatorios al contrato.

B AYUNTAMERTO MRCIPAL
CONSTITUCIONAL DE

CUTZABALA DE Pivz0N, GROL
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero ?ﬁ,\'(& CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 0[ R :
2021- 2024, i Sl 5%?!3“0
g_\f“&:"ﬁ‘f 5

L

A QUIEN CORRESPONDA:

SINDICATURA

Por medio del presente le informo que la documentacién solicitada en el Blotfiie 3.
Informacion relacionada con el proceso de contratacion, sefnalada con el punto 3.5
que a la letra dice “Convenios modificatorios al contrato.” En atencién a este
documento solicitado en los Lineamientos de: Criterio para la integracion y presentacion
de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razon: que en esta

ﬁ obra denominada “REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL
TULE - EL REALITO - PACUARO - LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA -
PALO GORDO"” No se requirié de modificacion alguna al contrato de la obra no requiere
modificar en monto ni en proyecto. Se aplica el contrato originalmente pactado. Por lo
tanto, NO APLICA.

Sin mas por el momento y confiando en que lo descrito anteriormente justifique el
documento me despido de usted, enviandole un cordial saludo.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y ' A"UnTar
DESARROLLO URBANO TAMAL

( DESARROLLO URBANG
2021 - 2024
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Calle 16 de septiembre, # 2 730 6770409

Pag. Wab, hitp.//www.cutzamaladepinzaon.gob.mx
FACEBOOK: Honarable Ayuntamiento de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14 ag24 - 2024

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA — EL TULE - EL REALITO — PACUARD -
ﬂ LA LAJA -~ LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024.

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 3. Informacién
relacionada con el proceso de contratacion, seialada con el punto 3.6 que a la letra dice
“Convenios y/o acuerdos adicionales al contrato.” En atencion a este documento
solicitado en los Lineamientos de: Criterio para la integracion y presentacion de la Cuenta Publica
del ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razon: que esta obra denominada
“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITO -
ﬁ PACUARO - LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO” EI
- contrato de esta obra no hubo necesidad de ampliar, ni en monto ni en proyecto se ejecutd con los
montos acordados en el contrato, por lo tanto, no se requirio de dicho documento, NO APLICA.

Sin mas por el momento y confiando en que lo descrito anteriormente justifique el
documento me despido de usted, enviandole un cordial saludo.

¥ DESARROLLO UKBANO
2027 - 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

SINDICATURA
2021 - 2024
Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA — EL TULE - EL REALITO - PACUARO -

ﬁ LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional ;.\
A CLTZAMALA

Cutzamala do szén, Guerrero
Por Cutzamala d, Se n.-ji.: mes Avanzando 'i"'i‘;é.":, &
2021- 2024.

DURIA DE CULTURA,
DEPORTE Y JUVENTUD
2021 -2024

HONORABLE AYUNTAMIENTD
NGIPAL CONSTITUCIONAL
CUTZAMALA BE FUNZON, GRO.

HONORABLE CABILDO MUNICIPAL
DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON
GUERRERO

PRESENTE

El que suscribe el Arg. Alfonso Benitez Villalobos, Director de Desarrollo Urbamb )
Publicas de Cutzamala de Pinzén, Guerrero. % *u:hr
g r,@{
Por medio del presente solicito se analice y en su caso autorice exceptuar la DTEM
de la fianza de anticipo y cumplimiento con fundamento en el articulo 59 ditimo parrafo; y la
fianza de vicios ocultos con fundamentos en el articulo 77, ultimo parrafo de 1a ley de Obras
Publicas y sus Servicios del Estado de Guerrero nimero 266; correspondiente de las obras
de ampliacién, construccion, mantenimiento y rehabilitacion de caminos rurales y caminos

L
Y sacacosechas; debido a que el tiempo de la obra mencionada no se puede garantizar su. o8 g
v, durabilidad y mantenimiento en buen estado, por mativo de la temporada de Iiuwas-?én fag, £2=2 7
™2 zonas que son realizadas. ot
’3 & \ 1% N _ ;" E’":F_ -
\M s ry;lnll.‘.. = ;; '-I.r -
< Sin mas por el momentg,.re ,;-ur_.\ cordial saludo. - 2_,;_1
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Director de Obras Piblicas y Desarrollo Urbano
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EL SUSCRITO C. LIC, RICARDQ URIBEL JAIMES BRAVO, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO; CON FUNDAMENTO EN EL

ARTICULO 98, FRACCION X, DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE VIGENTE EN EL ESTADODE -

,+. GUERRERO. . .
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n o .. ~---QUE LAPRESENTE ES COPIA FOTOSTATICA TOMADA FIELMENTE DE SU ORGINAL, LA CUAL TUVE

A LA VISTA ¥ PARA LOS USOS Y EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR ¥ QUE A SU DERECHO
CONVENGA EN CASO NECESARIO, SE EXPIDE LA PRESENTE A LOS VENTE DIAS DEL MES DE ENERU
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024,

N

om En la Ciudad Cutzamala de Pinzén, Guerrero, Municipio del mismo nombre, Guerrero, SIendo
las 12:00. horas del dia diecinueve de! mes de enero del afio dos mil veinfidds, gﬁ,@bﬁﬁdns gggl, )
C. Ricardo Uribe! Jaimes Bravo Secretario General del H. Ayuntamiento, en lasgl ladiontsda k- -
sala de Sesiones. de Cabildo del Municipio de Cutzamala de Pinzon, Guen'ero-}g- 514 hehit:
en lo dispuesto por los articulos 49, 50, 51, 52, 53, 56, 73 Fracoién V y demés salatin &’é Ei s
e -*@;gamca del Municipio Libre de! Estado de Guerrero, estando presentes los @G:ﬂéfga Jaigr
2 Z, Presidenta Municipal Constitucional; C. José Alfredo Villalobos Pérez, Sindico Procuraddr-
2 iAbel Benitez Flores, Regidor de Desarrollo Rural; C. Jeseli Rodriguez Bustos, Regidor de Obr N
w2z ihdicas y Desarrollo Urbano; Profa. Maria Luisa Macedo Villa, Regidora de edyg; ‘

oy adé%é Alfredo Barajas Madrigal, Regidor de cultura, deporte Yy juventud; C. & o arnertifio Castrb s
R ‘AWR‘éQﬁor de Ecologia; reunidos con la finalidad de llevar a cabo la Sesién E)ﬁ s nana d&ﬁablldo G
e CUTZAULME %da el dfa diecinueve del mes de enero del afio dos mil veintidés, bap &

N, -_1, AT S
SINDICAIIRE oo ORDEN DEL DIA - - - - - - - - - - - . - - S99 B

7027 - 2024

1.- Lista de asistencia.

2.- Instalacion de la sesién una vez verificado el quorum legal. OBH;;”‘EU*’;‘,_Z,E’;;RE\
. ) Y DESARROLLO URBA

3.- Lectura u omision del acta anterior. 2024 <2024

m. . 4.- Anélisis, discusion v aprobacion de la excepcién de la presentacisn de las fianzas de

? %’Q \}5 tlclpo, cumplimiento y vicios ocultos para el Ejercicio Fiscal 2022.
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(UHTAMENTO LUCIPA. o 2 il
CONSTTUCONALBE ‘En desahogo del punto nimero uno del Orden del dia, se tomé asnstenc:é’f'ﬂ lgpregefitas™ ?

nmmg';gzm@{ el C. Licenciado Ricardo Uribel Jaimes Bravo, secretario General Municipal, verificAndose'la
| IHIDEHONsencia de Quérum Legal.

‘  ---En desahogo del punto ndmero dos del Orden del dia, se ha constatado el Quérum legal y
se instald la sesidn de Cabildo para que los acuerdos tomados tengan validez juridica y

agdministrativa, a las 12; 00 horas con treinta minutos del dia diecinueve del mes de enero del afio
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

e,
Cutzamala de Pinz6n, Guerrero ‘;L“ \"}; ( :l l IZAMM_A
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando R g g.@‘)iende

2021- 2024. =

CUTZAMALA DE PRZIN,
. TESORER
2027 2024

-'-;- En desahogo del punto nimero tres de! Orden del dia, La Premdenta Municipal

Constltuczonal C. Rosa Jaimes Lopez, propone al pleno del Cabildo la dispensa de la lectura del
Acta antenor, aprobandose por unanimidad.

.- Contxnuando con el punto namero cuatro del Orden del dia siendo analizado y examinado
este punto por parte del cabilda y una vez hechas las deliberaciones correSpund:entes se adopta. -
el siguiente acuerdo: por mayoria de votos se aprueba la excepcién de la press A og a lasgg .
. flanzas de anticipo y cumplimiento con fundamento en el Articulo 59, Viltind g
fianza de anticipo y cumplimiento con fundamento en el Articulo 77, ut
de obras publicas y sus servicios del estado de Guerrero niimero 266: corri:
las obras de ampliacién, construccidn, mantenimiento y rehabilitacion de bamiﬁ
O caminos sacacosechas; debido a que el tipo de obra mencionado no se puede garantlza
durabilidad y mantener en buen eshdo, por motivo de la temporada de lluvias y en las z
en gue son realizadas. - -----~--- S L Yy

- - - En desahogo del punto nimero cinco del Orden del dia, La C. Rcl"?«a“ﬂ ;
Presidenta Municipa! Constitucional, pregunta af Pleno del Cabildo si hay algdndisi
al constatar que no existe asunto que tratar en Asuntos Generales, se prof
punto ndmero seis.

- - -En desahogo del punto niimero seis del Orden del dia, para llevar a catiew®le p
procedié a la clausura de la sesidn, realizéndose esta por la C. Rosa Jaimes Lopez, Presidenta
Municipai Constitucional del Municipio de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, siendo las 13:00 horas
con treinta minutos del dia diecinueve del mes de enero del afio dos mil veintidos; .por lo que se
cierra y se autoriza la presente Acta de Cabildo, firmando al margen y al calce, Ios gue»mterymieron
para debida constqqlg[g legal.- SE AUTORIZA Y SE DA FE. SR B
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constituclonal
Cutzamala de Pinzdn, Guerrero
P@; Cuizamala, Saguimos Avanzando
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EL SUSCRITO LICENCIADO RICARDO URIBEL JAIMES BRAVO, SECRETARIO GENERAL DEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON,
GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 98 FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA DEL
MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE GUERRERO EN VIGOR:

QUE LA PRESENTE ACTA DE SESION DE CABILDO, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, QUE CORRESPONDE AL
PERIODO DEL 2021-2024, ES COPIA FOTOSTATICA SACADA DE SU ORIGINAL QUE CONSTA
DE TRES FOJAS CARTA, LA CUAL TUVE A LA VISTA EN EL INTERIOR DE ESTA OFICINA Y A LA
QUE ME REMITO PARA LA EXPEDICION Y CERTIFICACION DE LA PRESENTE, A PETICION DE
LA PARTE INTERESADA, LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS USOS Y EFECTOS LEGALES
CORRESPONDIENTES A QUE HAYA LUGAR, EL DIA VEINTE DEL MES DE ENERO DEL ANO DOS
ML VEINTIDOS. ~=r s ntnmmmminniin S5 mt s fiin s Se A A S en RS CONSTE.

CONSTITUGICHAL OF ’
CUTZAUALADE PHZCN, GRO. |
SECRETARIA GENERAL |
2021 - 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024,
2, CUTZAMALY
_ \ Sigue camblando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MP'OCUTZAMALAP'NZDN/2022‘14 bIN DECATU RA

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA — EL TULE — EL REALITO — PACUARO 2024 |
ﬁ LA LAJA -~ LIMON DE PUNGARANCHO — TIRINCHICUA - PALO GORDO

Importe: $ 1,049,819,28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal ¢ PR
¥
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3.8.- Cedula de integracion de datos del contrato de obra publica. (Conf * al forma OP-
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CUTZAMALL OF 320 (R0, ‘
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Ente pablico municipal: CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO Formsto 0P-07
Cédula de integracién de datos del contrato de obra pliblica.
Ejercicio fiscal 2022

Nombre de la obra o accién contratada. REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL
REALITO - PACUARO - LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO.

Fondo o programa fuente de financiamiento. FAIS MUNICIPAL 2022

INFORMACIGN GENERAL DEL CONTRATO.

MNomibre del contratista: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
Numero de contrato MPIOCUTZAMALAPINZONZ022.14
Objeto del contrato: “EL MUNICIPIO™ ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DF LOS TRABAJOS
|Modalidad de adjudicacién: ADJUDICACION DIRECTA
Maonle contratada: $1.040 51928
Fecha de ima del contrato. 8 de febrern do 2022
Vigenoia del contrats: 3 de marzo de 2022
INFORMACGION DE ANTICIPOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS,
Monlo del anticipo: ] $0.00
Fecha de pago del anticipa: |

Fecha dsl convenlo modificalono:
Manta ampaeado por &l convenio (empliacidn o reduceian):
Plazo en amplacion o reduccion:
Varnackon respecio al monto original
Variackin respecio al piazo onginal:
INFORMACION DE GARANTIAS.
ﬁ Monto de garantia de anticipo
Fecha de expedic:on de garantia de anticipo:

Vigencia de la !sn?@'mir
Compafia aflanzafioma

Numern de fianza e anlicipo
Monto de garantig de cumplimients
Fecna de expadic®n de gasantia de
Vigencia de la flarga de cumplimie

Compatiia
Nomero de fianza imep imiento,
Maonio de garantia d e

Fecha de expediciin de garantia de welos ocullos:
Vigencia de 1a fianza de vicios ocultos.

Compania afianzadorn

Nimero de fanza de vicios coultos

INFORMACION DEL PROCESO DE LICITACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO
Fecha de publicacidn de bases. o

Fecha(s) de emisidn de imMaciones:
Fecha de wsita al sit'o de la obra
Fecha de junls de aclaraciones
Nimero de participantes en & procesao de lcitacian:
Nomibwe del participanta 1

Nombee del participante 2:

n Nombre del panicipants J:

Nombre ded participants 4:

Nombre ded participants 5:

Fecha de apestura de sobres de propuestas,
Monko d& propuesta econdmica del participante 1!
Monto de propuesta econémica del participante 2:
Monito de propuesta econémica del participante 3:
Monto de propuesia econdmica del participante 4
Monto de propussta econdmica del participante 5
Fecha da emisidn de fallo

Fecha de noliicacion del falle.

CUTZAMALA DE PRZON, GRO
TESORERIA

2021 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.
% CUTZAMALA

W sigle cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

0

o AL
s PUTZAMA LI0N, RO
SINDICATURA

021 - 2024

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITO — PACUARO -
ﬁ LA LAJA — LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

CUTZANALA DE PIXZON, GR
TESORERIA

2021 2024

v

2022

3.9.- Presupuesto de la oferta ganadora (con sus respectivos pai'tldas
obra (con precios unitarios con numero y letra) de conformidad con el ificulo 4

Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados e A
como importe total con nimero y letra. f«ti.l_!;_}“:i%g,ﬂmmﬂ
wmu‘gpmr;t bg




Péagina 1 de 1

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

Dependencia;: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON

Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14 Duracién: 23 dlias naturales
Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITO - Fecha:
PACUARO - LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO.

Inicio Obra: 09/02/2022
Fin Obra: 03/03/2022

03/02/12022

DOCUMENTO
Ll._vl_.! EL TULE, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero ART 45 ALIX RLOPYSRM
PRESUPUESTO DE OBRA
Cédigo G to | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %% Il
A EHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMOD
LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITO -
PACUARO - LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO
- TIRINCHICUA - PALO GORDO.
A1 TERRACERIA
EXTCRAG Exdraccién y carga de material de banco para M3 1,166.9985 $88.73 $116,384.86 12.86%
mejoramientc del camino con equipa mecanico
incluye; ablencion ded material, carga, equipo y
herramienta.
ACRR1KM Acarreo en camitn al primer kilémetro de material de M3 1,167.0000 $46.55 $54,323.85 6.00%
banco para mejoramiento da camin
ACRRKMS goarreo en camian a kilomelros subsecuentes de KM/M3 3,501.0000 $26.60 $93,126.60 10.28%
material de banco para mejoramiento de camino
RAS-012 Rastreo de camino rural de 4.5 a 6.0 de corana con KM 38.9000 $16,482.81 $641,181.71 70.85%
matoconformadora incluye exdendido de material
mejorado, afinamiento de la superficie, remarcado de
cunela segun requiera e camino trasiado del equipo y
combustible &l sitio de la obra
Al TOTAL TERRACERIA $905,016.62 100.00%
A TOTAL REHABILITACION DE CAMINO RURAL $905,016.62 100.00%
TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITO -
PACUARO - LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO
- TIRINCHICUA - PALO GORDO.
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: 534 $905,016.62
IVA 16.00% $144,802.66
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $1,049,819.28

(* UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 28[10!1 MN ")
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ADMINISTRADOR UNICO: ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
5 CUTZAMALA
I
¢ b
Fuente Financiamiento: Recursos Federales ' 1"' ‘ M

Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14 ﬁ\ND‘u-A URA
. 2024

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA — EL TULE - EL REALITO - PACUARO =
n LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO ~ TIRINCHICUA - PALO GORDO

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

CUTZAMALA DE PIN2ON, GRO
TESORERIA

2021 2024
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bésncos del costo directo de la mano de obra, materiales y costos horariod ]
y equipo de construccion; del costo indirecto, del costo por financiamiento, dgl ﬁ? -

utilidad y de los cargos adlclonales W AYUNTARSER Y B HopAL
CORSTITUC ‘dm’eL

CUTZARALA G P20y, Gho,
PRﬂ:SlDENCIA

2021 - 2024
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PINZON

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

Concurso No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14
Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL
REALITO - PACUARO - LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA -

PALO GORDO.

Cliente: H.  AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE

Lugar: EL TULE, MP|O. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

Duracién:
Fecha:

Iniclo Obra:
Fin Obra:

Maria ce Jasds
Milid Hornander

ﬁ

ey

23 dias naturales
03/02/2022

09/02/2022
03/03/2022
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Pagina2de 4

| Concepto [ Unidad [ P.Unitaric | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Partida: Al Analisis No.: 20
Analisis: ACRR1KM Ma 1,167.0000 $54,323.86
Acarreo &n camion al primer kilometro de material de banco para mejoramiento de camin,
EQUIPO ¥ HERRAMIENTA
EQCAMION CAMION DE VOLTEC DE 7 M3 HOR $738.64 / 20.000000 $37.00 100.00%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $37.00 100.00%
(CD) Costo directo $37.00 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 13.8667% $5.13
SUBTOTAL1 54213
(CF) FINANCIAMIENTC 0.4534% $0.18
SUBTOTAL2 542 32
{CU) UTILIDAD 10.0000% 54.23
PRECIO UNITARIO (CD+Ci+CF+CU) $46.55
e
AT A
PIRCPR Lo 6RO CUTZAMALA DE PW2ON GRO
0E CUTARIASE TURA TESORERIA
S“"m“ CAl iy, 2021 2024

b

:NTO MUNICTPAL

CUTZANALA OF SNZ0N. 6RO,
PSJ:E-%?:JEEMCM

2021 {RQ

gzt - 202

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MAHIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
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Pagina 1 de 4

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

Cliente: H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON

Concurse No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14 Duracion: 23 dias nalurales
Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL Fecha: 03/02/2022
REALITO - PACUARO - LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA, -
PALO GORDQ,

Inicio Obra:  08/02/2022
Fin Obra: 03/03/2022
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM
Lugar: EL TULE, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codi | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Partida: Al Analisis No.: 10
Analisis: EXTCRAG M3 1,166.9995 $116,384.86
Extracclon y carga de malerial de banco para mejoramiento del camino con equipo mecanico, incluye; obtencion del material, carga, equipo y
herramienta.
ﬁ EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 4368 C, 93 HP, HOR $686.87 ! 10.000000 568.69 B6.66%

7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3,
CUCHARON RETRO 0.20 M3, 493 M. DE

EQCAMION Eﬁﬁfm DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $739.84  / 70.000000 510.57 13.34%
|
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $79.26 100.00%
(CD) Costo directo $79.26 100.00% |
(Cl) INDIRECTOS 13.8667% $10.99
SUBTOTAL1 $00.25 |
(GF) FINANCIAMIENTO (B 0.4634% $0.41 |
SUBTOTAL2 Ny, $90 66
(CU) UTILIDAD ; 10.0000% $9.07
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) PRt $89.73
%3@%&?
e R 5
R et

HONORABLE AYUNTAMENTO
f ) MUMICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUTZAMALADE PINZON, GRO

'I‘""'s FUGLICAS

DES ARROLLO URBANG
2021+ 2024
N AYUNTASRENTO NUNICIPAL
| CUTZANALA DE PZOW, GRO \
TESORERIA
2021 2024

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MAHIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

00000142




Pagina 3 de 4

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

’ Waiz da Jecks

Cliente: H.  AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE \ "“’f “‘”ﬂ"
PINZON Y -
Concurse No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14 Duracién: 23 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL Fecha: 03/02/2022
REALITO - PACUARQC - LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA -
PALO GORDO,

Inicio Obra:  09/02/2022
Fin Obra:  03/03/2022
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM
Lugar: EL TULE, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

[ codigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Partida: Al Analisis No.: 30
Andlisis: ACRRKMS KM/M3 3,501.0000 $93,126.60
acarreo en camion a kilometros subsecuentes de matenal de banco para mejoramiento de caming
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQCAMION CAMION DE VOLTEQ DE 7 M3 HOR 5739.94 / 35.000000 §21.14 100.00%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA §21.14 100.00%
(CD) Costo directo §21.14 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 13.8667% $2.93
SUBTOTAL1 §24.07
(CF) FINANCIAMIENTO 0.4534% $0.11
SUBTOTALZ 52418
(CU) UTILIDAD 10.0000% §2.42
PRECIO UNITARIO (CD+Cl+CF+CU) §26.80

Pﬂ"_aIDENCiA
2021 - fyzy
: CUTZAMALA DE PIN2ON, GRO
REPRESENTANTE LEGAL: ARQTMA) SUS MILLAN HERNANDEZ TESO RE R' A
2021 ,2024




Pagina 4 de 4

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

'\ Marie d Josls
Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE | Milin Herénder
PINZON <Y :
Concurso Mo. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14 Duracién: 23 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL Fecha: 03/02/2022
REALITO - PACUARC - LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA -
PALO GORDO,

Inicio Obra:  09/02/2022
Fin Obra:  03/03/2022
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM
Lugar: EL TULE, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

||__%g | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | |Importe | % |
Partida: Al Analisis No.: 40
Analisis: RAS-012 KM 38,9000 $641,181.31

Rasireo de camino rural de 4.5 a 6.0 de corona con motoconformadora incluye: extendido de material mejorado, afinamiento de la superficie,
remarcado de cunetla segun requiera el camino fraslado del equipo y combustible al sitio de la cbra

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQMOTO14H MOTOCONFORMADORA CAT. 14H DE 215 HOR $1651.16  / 0.126041 $13100.18 100.00%
HP

SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $13100.18 100.00%
(CD) Costo directo $13,100.18 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 13.8667% $1,816.56
SUBTOTAL1 §14,916.74
(CF) FINANCIAMIENTO 0.4534% $67.63
SUBTOTAL2 $14,084.37
(CU) UTILIDAD 10.0000% $1,498.44
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $16,482,81

00N Ve
\‘F\ e ‘T'{ &

R |

WLLO URBAND

i 00000142
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REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARI JESUS MILLAN HERNANDEZ




Dependencia. H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON
Licitacién: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14 FECHA: 03/02/2022
Obra: REHABILITACION DF CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITO - PACUARO - LA LAJA -
LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINGHICUA - PALO GORDO
Ubicacion: EL TULE,MPIO. CUTZAMALA DE PINZON,Guerrero
MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ a021 - 2044 RLOPYSRM
Licitante REPRESENTANTE LEGAL ART. 210
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
DATOS GENERALES
Codigo; EQCAMION Modelo: Capacidad:
MION DE VOLTEO DE 7 M3 Serie:
r:A Tipo de Combustible: DIESEL
Indicador Economica de Retamma"’aﬂ % Tasade Interes Anual:  5.739%
Indicador Especifico da mercado de Segiircs % Prima Anual Promedio de Seguros:  4.000%
PRECIO DE ADQUISICION 960,512 B1 VIDA ECONOMICA EN ANOS:
\PRECID JUEGO LLANTAS (Pn) 12,000 89 HORAS POR ANO (Hea): 2000 Hrs
QUIPO ADICIONAL - VIDA ECONOMICA (Ve 10000 Hrs
* HA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn) : 2000.00 hrs COSTO COMBUSTIBLE (Pe): 19,47 ILts
"|[PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe) " R . COSTO LUBRICANTE (Pa): 8143 iLis
IDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va) W{* Y hrs POTENCIA NOMINAL 180 HP
ALOR DE LA MAQUINA. (V) %mﬁlm‘i‘ D€ quss1102 FACTOR DE OPERACION (Fo): 07
ALOR DE RESCATE (V) CUTZARALA D PHZON, GRO, 10% $ 94,851.19 POTENCIA DE OPERACION (Pop) 126
ASA DE INTERES ANUAL (i) CSIDENCIA  5700% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko): 08
RIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s) 1-20 4.0000% COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fo)  0.1514
LARIO REAL DEL OPERADOR (S) N 83164 COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa)  0.0035
OSTO POR SALARIO DE OPERACION (Pa) ‘ 138.61 CAFACIDAD DEL CARTER (CC} 36 Lis
ORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (H1) 8 hrs FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr) 1
IEMPO ENTRE CAMEIO DE LUBRICANTE (Ca) 20000 hrs CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ge= CC/Ca)  0.1800
-CARGOS FWOS OPERACIONES ACTVA | % | ESPERA | % | A
)- DEPRECIACION, D =(Vm-Vr)Ve (5948.511.92-594,851.19y10,000.00 3 8537 100% § 8537 15% $ 12.81
).- INVERSION..........Im = (Vm+Vr)"i/2Hea (5948,511.92+594,851.18)x5.7390 %/(2x2000) 5 1497 100% § 14.97 100% $ ey
)- SEGUROS..._...__._.Sm= (Vm+Vr)'s/2Hea ($94B 511.82+584 851.19)x4.00 %/(2x2000) $ 1043 100% % 1043 100% % 1043
)~ MANTENIMIENTO... M = Ko™D 0.8 x 8537 5 68.30 H . 15% $ 1025
Suma Cargos Fijos § 179.07 $ 110.77 $ 48.48
-CONSUMOS = -
OMBU —Co=Fc'Pop'Pe 0.1514x126x $18.17 s 36569 5% 5 18.28 3
-Olras Fuenies de Energia $00°0 5 - 5% $ $
Lubricante..._____._Lb={(Fa'PoppCC/Cal'Pa [(0.0035x126)+36/200) x $81 431 ] 5057 5% § 253 s .
) Llantss............ N=Pn/Vn $12,000.89/2,000 5 600 15% § 090 $ -
) Piezas Especiales ... Ae=Pe/Va 5 - $ $ =
).-Otros Consumes . ..
Descripcion 9 Unidad Costo | cantidad [ - Importe
5 = | =) [N
S 5 - | - ] [ suma: §
- | ———— Sl S
Suma de Otros Consumos  § - 5% $ - 5 -
.. ", Suma de Consumos § 422.26 5 21.71 $ .
... UNIDAD SALARIO REAL(S) | HORAS EFECTIVAS (Htl | IMPGRTE TURNO S/HI
JOR - 83164 | 80000 | § 13881
$ | ls -
< - B —
; s = | IE
Suma de Operacién Po=SiHt $138.61 100% $13861  100%
ol s 73394 s 27109 s

| .
LADEPIN2ON, GRD
OUERASZ FLELICAS

ESARROLLO URBANQ 3

2071 . 2024 000{_}0145
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Dependencia: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON VI Nyt
{ ¢ »'. ¥ g
o\ i
Licitacion: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14 FECHA: 03/02/2022 MR T o8
Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITO - PACLIARO - LA LAJA - it et (Rl
LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO. MUNICIPRL CCTE M‘)N ';F-J
BICATURA
Ubicacién: EL TULE,MPIO, CUTZAMALA DE PINZON,Guerrero T
MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ o RLOPySRM
Licitante REPRESENTANTE LEGAL ART. 210
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOSAIE T A M7
Cédigo: EQRE43BC Modelo: Capacidad:
RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 83 HP, 7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3, CUCHARON Serie:
M3, 4.893 M. DE PROF. de Combustble:  DIESEL
Indicador Economico de Referencia: TIIE % Tasa de Interes Anual:  5739%
Indicador Especifico de mercado da Seguros: TIIE s 1iMa Anual Promedio de Saguros:  4.000%
. 1883 18177 VIDA ECONOMICA EN ANDS: 5
PRECID JUEGO LLANTAS (Pn) $ 7127175 KZGHL 6RO HORAS POR ARG (Hea): 2000 Hrs
QUIPO ADICIONAL: $ - il VIDA ECONOMICA (Ve); 10000 Hrs
- DA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn) 4 NC 1A COSTO COMBUSTIBLE (Pg): 19.17 ILis
“RECIO PZAS ESPECIALES (Ps) $ : COSTO LUBRICANTE (Pa) B1.43 Lis
DA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va) POTENCIA NOMINAL 93 HP
ALOR DE LA MAQUINA (Vm) 5 1,821,910.02 FACTOR DE OPERACION (Fo) 0.7
ALOR DE RESCATE (Vr) 0% § 182,191.00 POTENCIA DE OPERACION (Pop): 65.1
ASA DE INTERES ANUAL (i) 5.7390% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko): 0.8
RIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s) 4,0000% COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc): 0.1514
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S) 5 83164 COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa): 0.002
OSTO POR SALARIO DE OPERACION (Po) $ 118.81 CAPACIDAD DEL CARTER (CC). 2L
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht) 7 hrs FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr): 1
EMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca) 200.00 hrs CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= GC/Ca): 0.0100
FIJOS OPERACIONES ACTVA | % | ESPERA | % | RESERVA |
).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)Ve {$1,821,910.02-5182,191,)/10,000.00 s 16397 100% § 163,87 15% § 24 60
)~ INVERSION. . .........Im = (Vm+Vr)*ii2Hea {$1,821,910.02+$182,191.)x5.7390 %/(2x2000) s 2875 100% § 28.75 100% § 2875
)- SEGUROS.... ... Sm = (Vm+Vr)"s/2Hea (§1,821,910.02+8182,191,00)x4.00 %/(2x2000) 5 2004 100% $ 20,04 100% $ 20.04
).- MANTENIMIENTO .. M = Ko'D 0.8 x 163.97 5 13118 5 - 15% § 1968
Suma Cargos Fljos § 343,84 $ 212.78 $ 93,07
) GOMBUSTIBLE .. Co=Fc-Pop PG 0.1514x05.1x 310,17 5 0698 5% 5 845 s
-Otras Fuentes de Energia $00°0 § - 5% $ - § -
" Lubricante...........Lb={(Fa"Pop)+ CC/Cak Ba [(0.002x65.1)+2/200] x $81.431 5 1142 5% § 0.57 $ B
) Llantas............c...... v $71,271.75/3.000 3 2376 15% S 356 3 =
). Piezas Especiales. . . Ae=Pe/Va ¥ § 5 = $ .
)-Otros Consumes R
Descripcion Gcsla L Cantidad . Importe |
s - -
$ B = Suma: $ -
" k. - :
Suma de Otros Consumos § - 5% S - § -
CUTLAIUBE m m Suma de Consumos $ 22412 $ 13.58 $ -
(I OPERACION e [ UNIDAD SALARIO REAL (5) | HORAS EFECTIVAS (H) | IMPORTE TURNG S/H!
OPERADOR DE M A : JOR B 83164 | 7.0000 3 11881
. ] I =] I
l E - 5 B
il = - L SR S - [ =
S0 Sumade OperaciénPosSMt 811881 100% 511881, 100% $118.81
[F55T0 DiRECTO HORA  MAGUWARIA @) TR 5 swar s wsis s zites
L, -I‘-\'_i" E‘ 5.‘:;": 'l-' :3"‘3- ~
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Indicador Economica da REIWF]'
Indicador Especifico de mercado de &sgurg

[PRECIO DE ADQUISICION
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn) &
QUIPO ADICIONAL - l%’

% Prima Anual Promedio de Segurps:
VIDA ECONOMICA EN ANDS:

5 € AL
P A 5o F
: —_— —— -
Dapandancia H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON TR & R
- ’_j'/.‘\' Marta " i
U= | Millin Hewrimtly:
Licitacién: MPIOCUTZAMALARINZON/2022-14 FECHA: 03/02/2022 P i
Otwa, REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITO - PACUARO - LA LAJA ﬂ{lﬁ;"h:’- AR
LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO. W T AL 110K, GRE
el JRLA Y
S
Ubicacién: EL TULE,MPTO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero 24 - 2078
MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ RLOPYSRM
Licitante REPRESENTANTE LEGAL ART.210
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCGION
DATOS GENERALES
Codigo: EQMOTO14H Modela: 14H Capacidad:
[MOTOCONFORMADORA CAT. 14H DE 215 HP Serie:
Tipo de Combustible:  DIESEL
% Tasade Interas Anual:  5738%

4.000%

296,100.33 HORAS POR ANO (Hea): 2000 Hrs
, - » VIDA ECONOMICA (Ve). 12000 Hrs
DA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn) -n, 3000.00 hrs COSTO COMBUSTIBLE (Pe): 1917 ILts
" [IPRECIO PZAS ESPECIALES (Pe) LAV - COSTO LUBRICANTE (Pa) 8143 /Lts
IDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va) s hrs POTENCIA NOMINAL: 215 HP
ALOR DE LA MAGUINA (Vm) CONSTITUG 5,582,532.10 FACTOR DE OPERACION (Fo) 0.75
ALOR DE RESCATE (Vr) CUTZAMALA LE F&iﬂﬂ:ﬂ, (RO 10% § 558,253 21 POTENCIA DE OPERACION (Pop) 161.25
ASA DE INTERES ANUAL (i) P’RﬁSiQENC 1A 5.7390% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko) 08
RIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s) 2029 - 2024 4.0000% COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fe): 0.1514
ALARIO REAL DEL OPERADOR (S) 831.64 COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa) 0.0015
OSTO POR SALARIC DE OPERACION (Po) 138,61 CAPACIDAD DEL CARTER (CC); 20 Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (H 8 hrs FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr). 1
IEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca) 200.00 hrs CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB [Ga= CC/Ca): 0.1000
[1-CARGOS FIJOS OPERACIONES ACTVA | % | ESPERA [ % | RESERVA |
).- DEPRECIACION... ...D ={(Vm-Vr)Ve ($5,582,532.1-§558,253.21)12,000.00 s 41869 100% S 418.69 15% § 62.80
b INVERSION.............. Im = (Vm*Vr)'ii2Hea ($5,582,532.1+8558,253 21)x5.7390 %/(2x2000) 5 88.10 100% § 88.10 100% $ 88.10
}.- SEGUROS. ........... Sm= (Vm+Vr)'si2Hea ($5,582,532.10+8558,253.21)x4.00 %/(2x2000) 6141 100% § 61.41 100% $ 6141
) - MANTENIMIENTO.... M = Ko'D 0.6 x418.69 s 25121 5 15% $ 37.68
Suma Cargos Fijos § 819.41 $ 568.20 $ 249.99
) COMBUSTIBLE . Co=Fc'Pop'Pe 0.1514x161 25% $18.17 B 46800 59 S 2340 3
-Otras Fuentes de Energia 50070 3 = 5% $ - $ -
. Lubricante___..________ Lb=[(Fa"PopHCCiCal"Pa [10.0015x161 25)+20/200] x $81.430 5 27 64 5% $ 1.39 5 =
) Uantas............._.N=Pn/Vn 5265,100.33/3,000 5 9870 15% § 14.81 5
). Piezas Especales. .. _Ae=Pa/Va H $ 5
)-Otros Consumas -
| Costo Cantdad | * |  Importe
LLANTAS MOTOCONFORMAD |$  296,100.33 0000333 | * $96.60
| s = = Suma:; § 98.60
T— B - =] = _
Suma de Otros Consumes  § 9860 5% § 493 5 =
Suma de Consumos § 693.14 § 44.53 H .
UNIDAD SALARIO REAL (5) | HORAS EFECTIVAS (Ht) IMPORTE TURNO SfHt
5 83164 6.0000 H 13861
S — = )
= - —3
|'s = s =
$138.61 100%  $138.61
] 1,651.16 $ 751.34

2021 - 2024
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MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
Dependencia: 1 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON
-
Concurso No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022.14 FECHA 03Mm2/2022
Obra. REHABILITACION DE CAMING RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITO - PACUARO - LA LAJA
- LIMON DE PUNGCARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO
Lugar EL TULE, MPIO CUTZAMALA DE PINZCN, Guener
IS 05/02/2022 TERMTNC S 1237 o) PLAZD 75 DIAS
A A - d A 3 = 1=
MONTC DE LADBRA A COSTO DIRECTD & 718,283 52
TOTAL DE ©
CONCEPTO ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL || ADMINISTRACION OFICINA DE CA
MONTO PORCENTAJE MONTO PORCENTAJ
L HONORARIOS SUELDDS Y PRESTACIONES ]
a Personal directivo incluye: Prestaciones 9 966 68 1 3B5640%
b Personal 2enico incluye: Prestaciones §,900.00 [ 855268% 34 500.00 4 796440%
c Personal administrativo incluye Prestaciones 4,906 68 0 BB2162%) 3,680.00 0 811820%
d Cuota Patronal del Seguro Social del inciso 2, b y ¢ (consideradas)
e Prestaciones de la LFT del inclso a_ by ¢ (consideradas)
f Pasajes y vislicos (consideradas) 401828 8750¢ 719284 1 00000
g Los que deriven de suscripcion de contratos de trabajo del incisaaby ¢
SUBTOTALESY| 25,782.84 45,372.84
I DEPRECIACION, MANTENIMIENTO ¥ RENTAS
2 Edificios y Locales 1,438 57 719.28
b Locales de Mantenimiento y Guarda T19.28 1,076 93
¢ Bodegas £39.48 107893
d Instalaciones Generales 575.43 71928 £ 100000%
e Muebles y enserss 32368 359 64 0 050000%
f Deprecizcitn o Renta, y Operacitn de Vehiculos 431 67 1,076 93 0 150000%
g Campamenos 71828 0 100000 %
SUBTOTALES| 4,027.99 §,754.27
FII. SERVICIOS
a Consullores Asesures Servicio y Laboratorios 1,438 57
b Estudios e investigacidn 718.28 0L 100000%| 71828
SUBTOT 719.28 2,157.85
V. FLETES Y ACARRECS
a De Campamentos POs ‘Q} 397 04 0 055200%
b De Equipo de Construccién N
c. De Piantas y elementos para Instalaciones a Tl -
d De moblliano 1,366 54 160000%
TOTALES| 1,783.88
V. GASTOS OFICINA
a Papeleria y (tles de escritono BB3 14 0132 503.50
b, Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio B47 36 0 03000 71.93
© equipo de computacion . AYUNTAMEENTD KUNICIPAL 576 43
d Siueckin de fondos §r mAmAL S 350 B4
NSTITUCIONAL U
e Copias y duplicados CONS uL‘E’ o > 178,82
{ Luz, gesy otros consumes CUTZRMALA TS P20, GRQL 43157 71.93 0.010000%
g Gasles de 12 licacion 467 53
PRESFBEH% 3,624.49 847.36
2021 -
'VI. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 611.39 RSO 71.93 10000%
VIl. SEGURIDAD E HIGIENE \ 611.38 185 71.93 J10030%)
\
[VIl. SEGUROS Y FIANZAS \
a Primas por Seguro 71828
b Primas por Flanzas 71828 4,010 50 0.557566%
SUBTOTALES| 1,438.57 4,010.50
. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
a Construccidny conservacién de caminos de accese
b Montaje y desmanielamiento de equipo
¢ Construccidn de Instalaciones generales s
1. De Campamentos NS 287 71 01 040000%
2 De equipo de construceion 3' : ;
3 De plantas y elementos para lnstalacmnegf' .
4 Letrero nominativo de obra 3 P X5 287713 0 400000%
3,164,885
63,015.20 8.7 608257
% INDIRECTOQ 13.866700%:

T ﬁa Ft'f lﬂ‘ AS
AR?‘.bLLUUF._nNO
2021 - 2024
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Pégine 1 de 1
MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
Dependenciz’ H AYUMTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON
Concurso No MPIOCUTZAMALAPINZO FECHA 03/0212022 DOCUMENTO
Obra  REHABILITACION DE CAMING RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITO - PACUARG - LA ART 45 AV
LAJA - LIMORN DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO RLOPYSRM
Lugar EL TULE. MPIC. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero
NICIC 0o/ [ TERMINAGION Oa/ar2022 | PLAZO 73 DIAS
RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS
MONTO DE LA DBRA A COSTO DIRECTO $719,783 62
[lAominmsTRACION OFICINA CENTRAL ADMINISTRACION DE CAMFPO TOTALES
gy MONTO % MONTO % MONTO %
| HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES 25,792 64 3.5859% 4537284 6 3081%) 71,165.48 9.8940%
I DEPRECIACION, MANTENIMIENTC ¥ RENTAS 4,027 §9 0.5500% 575427 0,8000% 9,782.26 1.3600%
Il SERVICICS 718.28 0 1000% 2157 85 0.3000%) 2,877 13 0.4000%
V. FLETES Y ACARREOS 1,763.68 0.2452% 1,763.66 0.2452%
V. GASTOS OFICINA 3,524 49 0 49005; £47.35 0 0900% 417185 0.5800%
VI CAPACITAGION Y ADIESTRAMIENTO 51139 0.0850% 7193 0 0100%) 663 32 0.0850%
Vil SEGURIDAD E HIGIENE 61139 0.0850% 7183 0.0100% 68332 0.0850%
1l 4,
VIl SEGUROS ¥ FIANZAS 1,438 56 0.2000% 401050 0.5576%) 5.449.06 0.7576%
- -_.-"‘-.
X TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARE 5 3,164.84 0.4400% 3164 84 0.4400%
K AYUNTAMEHTORUNICIPAL
CONSTITUGIONAL DE
ARRAL & A pll s
Cll'l?.rﬁrj.-.u;F {0 ,Im
5 _
PRESIDENCIA \
2021 - 24
ToTALES 3672575 5.1058%|| 53,015 .20 8 7608%) 59.740.95|  13.8867%
/_:Lp'rm s 89,740,986 % INDIRECTO 13.8667%.
4
MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
ARQ MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDE
REPRESENTANTE LEGAL
_ S Vi)
i 3
- £5IN RO
AT VAVLLD URBANG
LML 2021 . 2024
J0M.GRO

TESORERIA
2021 2024

SINTICATURA

7021 - 2024
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HC MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
liente:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON

Cancurso No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14 03/02/2022
- REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITO - T
- PACUARO - LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO.
[Lugar EL TULE, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero
RESUMEN
CLAVE | CONCEPTO IMPORTE | %
COSTO DIRECTO $719,283.52
1 INDIRECTO
1.1 OFICINA CENTRAL \\l $36,725.75 5.1059%
1.2 OFICINA DE CAMPO IR Y $63,015.20 8.7608%
L AYUE SSET0 SUMcPAL \\ \J
TOTAL DE INDIRECTOS COLCTTCHNAL DE . "'\T* . $99,740.95 13.8667%
I UL
5‘14 "{*sa&NCIA
e
2 FINANCIAMIENTO 2021 - 2024 53,713.83 0.4534%
3 UTILIDAD $82,273.81 10.0000%)
FORORAGLE 2111 2 210
N WRCPAL CONCT T AL
Iu,_-.rG
L~ niluly
INDICATURA
a0%4 - 2024
" FACTOR DE SOBRECOSTO| 1258213
Ly PORCENTAJE| 258213%

CLTZAMALA DE PN2ON, 6RO
TESORERI /
2021 2024 }

. 00000152




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024,

% CUTZAMALA
A\ sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14

\‘ U

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA ~ EL TULE — EL REALITO - m: JAR(
g™, LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO 4

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE
HOMC A & : .:L
Expediente de Obra Publica .fétfm el

Ejercicio Fiscal

2022

3.11.- Listado de insumos que lntemenen agrupados por los
significativos y equipo de instalaci .,?n“ genpanente, mano de obra

construccion. S e
. \  HAUNTASE ’fT""n‘L'-li"‘BM
e, (_\ N CoRsTLGuALoE
KR, \y Y CUTZAMALALE Paizth, GRo,
' AN PRESIDENCIA
AMIENTO NUNICIPAL i
K. AYUNT i 2021 - 2024
CUTZAMALA DE PZON, GRO f 0
RIA / {
L e 0060153
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MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
ﬁi Meriz de Jeds
Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON ,_'\ ’ gy
Concurso No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14 Fecha: 03/02/2022 Duracién: 23 dias naturales

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITO -
PACUARD - LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO. DOCUMENTO
ART. 45 A.ll RLOPySRM|

Lugar: EL TULE Inicio obra: 09/0272022 Fin obra: 03/03/2022
Ciudad: MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Caodi Concepto [ Unidad[ Fecha [ Cantidad | Precio | Importe | % Incidencia]l
EQUIPO Y HERRAMIENTA I I s N | Sy

EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR 03/02/2022  175.049993 $739.94  §129,526.49 18.01%

EQMOTO14H MOTOCONFORMADORA CAT. HOR 03/02/2022 308629732 $1,651.16  $509,597.07 70.85%

14H DE 215 HP

EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 436 HOR 03/02/2022 116.689950 $686.87 $80.157.69 11.14%

C, 93 HP, 7120 KG, CUCHARON

GRAL. 1 M3, CUCHARON RETRO

0.20 M3, 4.93 M. DE PROF.

TOTAL EQUIPO Y $719,281.25
HERRAMIENTA

N

00000154

CUTZAMALA DE PCON, GRO
FESORERIA

2021 2024

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ @L(‘f&ﬂ/




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024,
> CUTZAMALA
1\\ Sigue cambmndo

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

AL LON, GRD
INDICATURA
Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA — EL TULE — EL REALITO PA;;QARQH
ﬁ LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022 L\ .,"“.' Bl UL
A..JP [’iIL.ﬂ

RS ARROLLO URBANO
N21 - 2024

---------------------------------- ;f& b m::.nf‘ ."h%-
3.12.-Programa de ejecucion general de los Trabajos conforfigSal . -,
presupuesto total con sus erogaciones, calendarizado y cuanti Pt i 5
dividido en actividades. o ‘i

2921 gog.;

CONSTITUCIONAL
“TESORERIA () (« / 00030155
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinz6n, Guerrero
2021- 2024.

H FF'JN”MI""T" MU NlCTPN.
E\m.‘aﬂ»’\.' ONAL DE

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

" TTAN o
Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM- Dw ?iégj%gﬁfgbg

4
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14 H

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITO - PACUARO -
LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica

\“’0" Vig:
3 ST “‘-" Iz

Ejercicio Fiscal

2022

." "
b SR BT | _{\_ %ll-
"3 PUBLICAS qumtw‘-c“ i 2RO
ARROLLO URBAND
na1 _ anas

#

3.13.-Programa cuantificados y calendarizados de erogaciones, 5.
describiendo las actividades y en su caso sub actividades de la obra,
asi como la cuantificacion de suministro o utilizacion de materiales,
mano de obra y equipo.

CUTZAMALA DE PIZON, GRO
TESORERIA

(ZL 2021 2024
00000158 0
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzdn, Guerrero

Fuente Financiamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

2021- 2024.

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-D \1 LP"\L&DENCM

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14

2\

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE — EL REALITO - PACUARO -

™ LALAJA-LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO

Importe: $ 1,049,819.28

Expediente de Obra Publica

Localidad: EL TULE

Ejercicio Fiscal

2022

Sy, H. AYUNTASENTO MUMICIPAL
e e CONSTITUCIONAL DE
s N CUTZAUALA DE PN2ON, GRO

TESORERIA
2021 2024

!

DUDUUISZ
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON DOCUMENTO

LICITACION No: MPIOCUTZAMALAPINZ Fecha: 2022/02/03
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL. TULE - EL REALITO -
PACUARO - LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO.

LUGAR: EL TULE, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

ARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ
ombre del Licitante REPRESENTANTE LEGAL .
| DATOS BASICOS PARA EL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL
Inicio: 09-feb-22 Terminacion: 03-mar-22 Duracion: 23 dias
DIAS DE AGUINALDO
DIAS POR PRIMA VACACIONAL
Prima dominical WHhOg ¥
TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO £ 2 SUMA:
DI INGO
DIAS DE VACACIONES \

DIAS LUNES

DIAS FESTIVOS POR LEY

DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS)
DIAS POR COSTUMBRE

DIAS FOR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL

. BYNTAMEENTO MUNCIPAL ~\

RAD COISTTTUCIONAL DE
DIAS POR SINDICATO (CONTRATQ COLECTIVO) e,

rv.'\riljd‘jf.';'-, Al ::f:ﬂ. 'H. m
DIAS NO LABO 0S AL ANOD | o

TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL)-{DINLA) 296.00)
pITI DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS 1.28B851
BC FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION ( Tp-Te) / DICAL para célculo de IMSS 1.045205|
- Unidad de Medida y Acluglizecion UMA. § 9627
TABLA DE SALARIOS REALES SALARIO MINIMO §: 172.87
Otros cargos
Obligacion _|
Obrero
Salario = Fs=Ps(Tp/T)
CLAVE CATEGORIAS Nominal $ Tp/Ti Pa:;;lms'lasal ePs— Psx(Tp/Tl) | Otros cargos + (TpT+G
INFONAVIT
A B (o] D E F=ExD G=0% H=D+F+
MO093 ORD QUINA) PES i 1. i 1 0.354295| 1.663146
i. — - - — - e — _— - .I - — —
|
| - — - E . i ,
g — 1 — |
|




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) N‘\

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14 \

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA — EL TULE - EL REALITO —~ PACUARO -
ﬁ LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica

Wiy
7,
.-'_"-:-.}J'__

Ejercicio Fiscal

2022

I
CUTZANALA DE PNZ0K, GRO |
I ___ TESORERIA

2021 2024

-3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion. ' ML W

SINDICATURA
g2 - 2528 00000165 J
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 7\
2021- 2024, w

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO MUNICI
CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON GUERRERE)
ASUNTO: SE DESIGNA SUPERVISOR DE OB

ING. ISMAEL GARCIA ALBA

PRESENTE.

-.I.u LA
\(\\\SJ

Por este medio me permito comunicar a usted, que a partir de esta fecha
he tenido a bien designarlo supervisor de la obra: " REHABILITACION DE
CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITO -
PACUARO - LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO
GORDO ", que se ejecutara en la localidad de EL TULE, perteneciente a
este Municipio de Cutzamala de Pinzén, Gro.

La obra en mencién, se encuentra inserta en la Propuesta de Obras y
Acciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal del Ejercicio 2022, por lo que debera vigilar la correcta
ejecucion de los conceptos de trabajo, de acuerdo al proyecto autorizado
y a la normatividad respectiva vigente, asi mismo verificar la calidad y la

volumetria presupuestada, reunir el reporte fotografico del proceso G\Qnm

ejecucion, asi como Ilevar eI control de visitas y en general |nf0

de la misma.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

K AYWTAMENTO Momcpa.  ATG- Alfgiiso Benitez Villalobos

COMSTITUCIONAL DE Director De Obras Publicas ' cowrs.

ITZAM

CUTZANALA DE PI2ON, GRO y Desarrollo Urbano — : LLw
! PUBLIC
TESORERI "DNESARROLLO URUey, ..

2021 2024 ni If L ,, . 2024

Cutzamala de Pinzén, Guerrero )’ } CHTZAMALA

sigue cambiando

IRk Y Y I AR, i I Y A A e
Calle 16 de &?pliembre. #2 730 0409 Presidencia @ mall
Col, Centro, C.p. 40630 e 00000165
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FACEBOOK: Honorable Ayuntamianto de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
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Fuente Financiamiento: Recursos Federales N AT Rl
Fondo: Fondo de Aportaci6n Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) \ CONSTITRHAL 08

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal [FAISM-Dﬁ\l-}*“ Y CYTZABALA DE PAOON, GRO,
\ \ N PRESIDENCIA

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14 2021 - 2044

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA — EL TULE - EL REALITO — PACUARO -
LA LAJA ~ LIMON DE PUNGARANCHO ~ TIRINCHICUA - PALO GORDO

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA

2021 2024

2022

3.16.- Oficios de designacion de residente de la obra por el contratisg:m‘;?";‘:‘;-_ A
£ 505 ,
%




Arq. Urb.

Maria de Jests Milldn Hernandez

ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANISMO
RFC. MIHJ930502G59

ASUNTO: DESIGNACION DE RESIDENTE DE @&
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO., 09 DE FEBRERO DE}¢ 2

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS g
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL W ﬂmﬂww.mmm

DE CUTZAMALA DE PIZON, GUERRERO. CONSTIClonAL pg
PRESENTE: \J' gTﬁ-MD‘;M‘n\; &0
R’E SIDE
S0

En relacion al contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14, que nos fue
otorgada por el H. Ayuntamiento municipal constitucional de Cutzamala de
Pinzon, para la ejecucion de la obra; “REHABILITACION DE CAMINO RURAL
TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITO - PACUARO - LA LAJA -
LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO”, en la localidad
de El Tule, municipio de Cutzamala de Pinzon; Gro.

En base a lo anterior, me dirijo a usted muy respetuosamente para informarle
que en base al articulo 111 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, la Arg. Silvana Vega Reynoso se ha
designado como Residente para la obra: “REHABILITACION DE CAMINO ™,
RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITO - PACUARO - LAS ¢ 5 *\’
LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO", en la % ¥
localidad de El Tule, Municipio de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, y tomandd;"t

en cuenta mis conocimientos, habilidades y capacidad para llevar a cabo la ~g* :
supervisién, vigilancia, control y revisién de los trabajos; el grado académico; la . +aW
experiencia en administracion y construceion de obras y realizacion de servicios; HONCR

el desarrollo profesional y el conocimiento en obras y servicios similares. : "q'{r p

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades _ A
mi atenta y distinguida consideracion. Aq2A - 202

ATENTAMENTE

uwmwmmcm —
w3TTUCIONALDE  ARQ. MARIA SUS MILLAN HERNADEZ
C ADEPZON. GRO RE ENTANTE LEGAL r
1. ;ORERIA
21 2024

utisd

000u01s8




IDMEX1128115214<<1262136517463
9502149M24612311MEX<D0<<06355¢2
VEGA<SREYNOSO<<SILVANA<CCCCCCLL

R
K mwa WENTO HURICIPAL
CU?:'.‘)ZTT?I',’C?BPJ.“L DE
CunAﬁﬁAss;@wmaaaa
FRE SIDENCIA
2021 - 2034

0600169




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024,
y\y CUTZAMALA

/( siglie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14

 SID0S Ve

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA — EL TULE — EL REALHO*W#@Q
, LALAJA ~LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO . QRN a;

‘l
Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE Ed

LFALCONS! 1 i

Expediente de Obra Publica ;=00 .«
ulNl— r'L: -:\-}1 Lhm

SNy, 7024 - 2028

Ejercicio Fiscal

AYUNTAMIENTO MuNic
2022 _ . CONSTITUCIONAL e
UTZAMALA DE PNz

OBRAS puaLICAS

" DESARRGLLO URS

2021 . 202

3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion.

3.17.- Oficio de notificacién de inicio de los trabajos

CUTZAMALA DE PINZON, GRO
TESORERIA | Z([,é,/z 000UG170




Arqg. Urb.

Maria de Jesis Millan Herndndez

/ ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANISMO
RFC. MIHJ930502G59

.

ASUNTO: INICIO DE LOS TRABAJOS.

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO., 09 DE FEBRERO DEL 2022.

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERQ.

PRESENTE:

EN RELACION AL CONTRATO DE OBRA NUM. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-1 4 22| - 2028
RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACION DE CAMINO RURAL
TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITO - PACUARO - LA LAJA - LIMON

DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO" ME PERMITO INFORMARLE

QUE LA EMPRESA: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ, HA INICIADO L().'?;“m,ml
TRABAJOS DE DICHA OBRA EL DIA 09 DE FEBRERO DEL ANO EN CURSO, 'IJRE .
COMO SE INDICA EL PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

LEENTG mmcm
511 au'..l.ﬂt%LDE

EVIEON, GRO,

WY R SIDENCIA
w :u.n 2024
N\

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, APROVECHO LA OCASION PARA EN\«HJ‘@,F}.L,.@r
UN CORDIAL SALUDO. ¢

ATENTAMENTE

-—

TESORERIA

2021 2024

ARQ MARIA S MILLAN HERNANDEZ

{2 REPRESENTANTE LEGAL co! e
U (;,(Q Ny CUTZRS4A O g o
UL.ru-:, PU,’,JL A'.' ;'

" DESARROLLG YR B
2021. 2024



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

% CUTZAMALA
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na&w»wfomw:m % SIE IC e S plrindo
T CONSTITUCIONAL DE IR
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Fuente Financiamiento: Recursos Federales 2&21 e

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM- -DF)
Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA — EL TULE - EL REALITO - ﬂAEUﬂﬂﬂ -
| LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA — PALO GORDO

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

AS PUBL
ARROLLO
2021 - 2024

: 3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion. .

3.18.- Estimaciones de obra debidamente soportadas con facturas, desglose de la
estimacién, nimeros generadores, croquis de referencia, bitacora fotografica de cada
uno de los conceptos de trabajo estimada.




OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA
" BONITA - EL TULE - EL REALITO - PACUARO - LA LAJA -
LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO JRDO.

LOCALIDAD: EL TULE

‘| .'; .: :.ST |.' - fli‘(i
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON o :H.E__:O
SINDICATURA

- 2021 - 2oud

MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

CONTRATO No.: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14

Wmmmm
ESORERIA
] 2021 2024




RFC emisor: MIHJ830502G59 Folio fiscal: 16019040-3D1B-47E0-92E9-E01FO9AB77C2

Nombre emisor: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ No. de serie del CSD: 00001000000413854982
Folio: a2 Serie: A
RFC receptor: MCPE50101SN5 Cédigo postal, fecha y hora de 38007 2022-03-03 124111
Nombre receptor:  MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON emision:
Uso CFDI: Construcciones Efecto de comprobante: Ingresa
Régimen fiscal: Perscnas Fisicas con Aclividades
Empresariales y Prolesionales
Conceptos
e atmeucto| Mo identificacién | Gantidag bsortnand Unica Valor unitario importe Descuento | No. de pecimento | No. de cusnta prodiad
72141106 i 48 SERVICIO 505016 62 90501662
RECIEI DEL AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON GLERRERG LA Tipe  Tasao
CANTIDAD DE § 1,048,819.28 [ UN MILLON CUARENTA Y NUEVE aai| Impuesto Ty Pees Factor  Cuota o

QCHOCIENTOS DIECINUEVE PESGS 28/100 MN,), POR CONCEPT O DEL
PAGO DE PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO POR LA EJECUC. 1ON DE
LOS TRABAJOS DE LA OBRA "REMABILITACION DE CAMING RURAL

TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITO - PACUARD - LA LAJA -
Desirlpuion’ |\ ON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALS GORDO' CORRES
FONDIENTE AL CONTRATO NUMERGO MPIOCUTZAMALARINZON/2022-14
OBRA INCLUI DA EN EL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL EN OBRAS Y
’ L ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON GUERRERO,

VA Traslada 501662 Tasa 16.0000% 144802 66

DEL FONDQ DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNIC| PAL (FISM) DEL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL RAMO XXXl

Moneda: Paso Mexicano Subtotal $905,016.62
Forma de pago: Transferencia electrinica da fondos (incluye SPEI) !rmr:'m Trasladad " ?;i;:fg::

o ,049,819.
Método de pago: Pago en una sola exhibicién

Sello digital del CFDI: CORSTT Qo g
YANQUBE0M2SnsND2Xr1SV.Ji2twqBEOUBNNCW3+ 71627 Jn YBB/INS 2Xddwn 16 +dbbF Govx 1LSM3PaCUB MK CRIT7HAOK X OM2:

Tw5gHAISOTaxDUPMgeUJO WL +uTNSBEINETUZpCAToZhvSmSy YKb2aALdqBapidieBp2NIDODWGT 11:9A 1BROVEIE
+x+18aL 0E DoHi/ADIESDN +KCmTP38xXAATKDZGpejWVXyKsCSE Jetg=-

. f-"_’g’fﬁ?&“ﬁ:‘&‘]’ﬂ HUMCRAL

whpaicn2YB2eqCymhOsp2NW1 CAKL
vRbm +OpBwQiys YLocAMPTry

Sello digital del SAT:
AWTIoMNIACwHe4fulPTpQg/VgudC2VxiLole+cdeZydVu+pVB LaEpV4oGHGwwWW2CRfyX Y x+8ERyaHCNYRAKWaupdUGUralK2LHF +/P18G0 wigyt/LvicnlAwOaMSPg8hyyeuQY Ghuf
HEfPa2IW2oWu7+aSUUASONPwHUddullni UAtis4Jbk2Jul rujkSdiCaJKY cAnl3 nS0mJxyd62ybCIFTnaali 3S0IYRZSoIL yHe/NI2OF APws + RHIyWmUUVE 1aHaT! DERYE+woma 1yqGHyN
OM‘EwwS?ﬁSwJMDtZ!BuhEuSHFO‘Rjin?MOthIcﬂ RWGIwS+pZBQ==

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

111.1]16019040-3D 18-47E0-92F8-ED1 FORAGTTC2|2022-03-03T12:44 41|SATITOTOINNI[Y4NQUEDIMZSnsND2Xr1 SvJiztwgEEcUBNNCWS +TTgz7dnY
SB/ONS2X44wn 1 SE+dbbF Gsvx ILSMAfPaOuB TMK MM&GXOWMSWMIM CvmhOspZNWICA/KLTwSgHAREOT axDuPMagsil)
OlwL+u7NSEB3hETUZoCIToZhvSmSy Y Kb2aAL daBBpidje6p2NIDObwQT 11c8A1BROVVABIOGT | x84 Aoqy IbpaDX0BVREM29kA 3k + OpbwOryd YL dcATh
PTry+x+BalOEOuHK/ADIESDN+ KCmTP3IBxXdATRDZGpajxWVXyKsC 5E Je 1g=={00001000000504465028}|

RFC del pr dor de certificacié SATH7UTOINNI Fecha y hora de certificacién: 2022-03-03 12:44:41

No. de serle del certificado SAT 0000 1000000504465028

i AYUNTAN ENTO
GONSTITUCID b=
CUTZAMALA DE FINZON aall

CBHRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO UR

P\i’}‘ 2021 - 2024

YL

Este documento es una reprasentacion impresa de un GFDI Pagina 1de 1

000u0173
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024,

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

7 CoRSTUCIONAL DE
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FA!SM-DF{.\ X v@) CUTZ20ALA LE PINZON, GRO.
Y PRES
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14 AW Pﬁ%n:ﬂ%ﬁcm

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA — EL TULE — EL REALITO - PACUARO -

™ LALAJA - LIMON DE PUNGARANCHO ~ TIRINCHICUA - PALO GORDO

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022 s

3.19.- Estimacion del finiquito.

Arailf U HINAL

r "1‘ ?'II u ::_-. e ""!':“'ECTI‘- GR0
INTCATURA

00000189 .. 2.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
2 CUTZAVALY
e sipegampan

Fuente Financiamiento: Recursos Federales

UNTAMETD HUNPCWM

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) CONSTITUCIONAL
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM- DF) boasaage ﬂp: ﬂ!
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14 \ \))f‘ SIBLNCM

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA — EL TULE - EL REALITO — PACUARO -
y LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal i RIN

2022

3.20.- Finiquito del contrato.

00000191




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero “’! CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando o'll IL‘ | I
2021- 2024, N Sigue cambiando

col. Centro, C. P. 40630, las personas cuyos nombres y caracter con que intervienen se menciond#

. g AYUNTARENTO HusticipaL
a continuacion: (\ U CONSTITUCIONAL pE
&\w CUTZAMALA B2 paodi (o0,

El C. Rosa Jaimes Lépez en su caracter de Presidente Municipal de Cutzamala de Pinzon. PQES‘DENFM
2021 - 2024

ﬁ El Ing. Ismael Garcia Alba, en su caracter de Supervisor de Obra de: “REHABILITACION DE
' CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITO - PACUARO - LA LAJA -
LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO"

La Arg. Silvana Vega Reynoso en su caracter de Residente de Obra de la Empresa: MARIA DE
JESUS MILLAN HERNANDEZ

Para realizar con fundamento en los articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y Semdioer
Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la Clausula Decima Octava delmnh’at@, AN
el FINIQUITO de los trabajos que se especifican a continuacion: DN

l.- Datos Generales del contrato. it
HAYUNTAMERTS MU
: CONSTITUCKINA
Numero de contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14  CuTzamacs e mmz¥s
OBRAS PUBLICA
f\ Fecha de formalizacion: 08 de febrero del 2022 UES L?u. R
<021 - 2024
Objeto del Contrato: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA

- EL TULE - EL REALITO - PACUARO - LA LAJA - LIMON DE
PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO.

$ 1, 049,819.28 (Un millén cuarenta y nueve mil ochocientos
diecinueve pesos 28/100 M N

:,l',f

{

ﬁ‘« i
* "3_ R j"jjﬁ]
BN -.\Q- A \ R ‘e SN
S 7 }ﬁ
: ' i ir'\ﬂ
. e e A
~ Calle 16 deseptembre # 2 32 6770409 A
Cal. Centro, C.p. 40630 . 2021 - 102&1 l

00000132

Pag, Web. hitp Jiwww.outzamaladepinzon.gob.mx /
FACEBOOK: Honoratile Ayuntamiento de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero !)" \1# CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 'k\h‘ SlgllL cambiando
2021- 2024, v
Plazo de ejecucion contractual: 23 dias naturales

Fecha de inicio segun contrato: -... Q\@S!OZ}'ZUZZ

Fecha de terminacion seg(in contriig? .-7 Rk ‘_;"‘4 03/2022

"~ 09/02/2022

Fecha de inicio real: TR
nmmmmm
Fecha de terminacion real: CONETITUCIONAL DED3/03/2022
CUTZAMALA DE PN, GRO,
Plazo de ejecucion real: PRESIDENCIA22 diashiturales
2021 - 2024 ]
Il. Relacién de Estimaciones. \ DY

Las estimaciones de los trabajos totalmente sjec'utados por el contratista de acuerdo a lo

establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de
Culzamala de Pinzén son las que se relacionan a continuacion:

E'ﬁuu_ De fecha Periodo que comprende Monto estimado Monto acumulado
01 (UNQ) 09 de febrero 03 de marzo
FINIQUITO 03/03/2022 | del de 2022 al de 2022 $ 1,049, 819.28 $ 1, 049, 819.28

|
TOTAL § 1,049, 819.28

Como resultado del finiquito H. Ayuntamienio Constitucional de Cutzamala de Pinzoén y el
Contratista determinaron que no existen: el

-
~, s
Ny P

1.- Saldos a favor del Contratista y para liquidarlos elaboraron la siguiente estumacfbn, misma
que sera liquidada en los términos de la cldusula respectiva del contrato; T oy

SARRCQLLO URBA?
2021 - 2024

g 0 «
’\\.\-’\h '“}x}z’} ”‘m @' L

0 W
s 00000193

Plﬂ Waeb. hitp.//www.cutzamal adepinzon. gob.mx /
K: Honorable Ayuntaml de Ci i




i

iy

Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero ; g% CUTZAM_MA

Por Cutzamal imos j\
or Cutzamala, Seguimos Avanzando M Sigue cambiando
2021- 2024,
o Monto Monto
E’““"o. De fecha Periodo que comprende estimado | acumulado itiog
- \ 1
! 1 _.__‘.::\.l.’;‘; L
o del al = el {ﬁﬁ?m@%@
| del al Ly N2
TOTAL| -o- £

Con fundamento en el articulo 59 Gltimo parrafo y articulo 77 altimo parrafo de la ley de obra publica®21 - 2024
y sus servicios relacionados con los mismos del estado de Guerrero namero 266 se llevo a cabo una
sesion extraordinaria de cabildo el dia diecinueve del mes de enero de! dos mil veintidos, la cual sgumne ”

construccion, mantenimiento y rehabilitacion de caminos rurales y caminos saca cosechas, de

al que tipo de obra no se puede garantizar su durabilidad y mantenerse en buen estado por mﬁm
JENTQEQUHMP&

CONSTITUCIONAL DR
[} cmmn.spm 6RO,
| ULV PRESIDENGIA
2024

Por su parte la Residente de Obra, la Arg. Silvana vega Reynoso a nombre y representacién -

Maria_de Jesus Millan Hernandez., manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer al H.

Ayuntamiento Constitucional de Cutzamala de Pinzén, otorgando el més amplio finiquito que en
derecho proceda respecto del contrato nimerc MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14 asi como

el recibo mas eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo

administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra el H. Ayuntamiento Constitucional d

Cutzamala de Pinzén,

de temporada de lluvias.

'l\

R o \ =\ - \¢
“\fa’ﬁ»\}&} N 7?'

2021 2024

ﬁo 2 idenci @- i ;
m;:ﬂm 732 6770409 w%ﬂlﬂ&

Pag Web. hitp: iveww cutzamaladepinzon gob mx |
' FAGEBODK: Honarable Ayuntamiento de Cutzamals




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzoén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024,

MANIFESTACION DE LAS PARTES

;\(y CUTZAMALA
K)\ iguie cambiando

El H. Avuntami Constitucional de Cutzamala de Pinzén y el Contratista manifiestan que no

existen otros adeudos y por lo tanto convienen en gue se dan por terminados los derechos y

obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacién.

Con lo anterior, se da por terminada esta dihgenc:a siendo las 10:30 horas del dia 03 marzo del \mnug

H-Ayﬂnfam'ﬁto de Cutzamala¥s: m~— Por Maria esUs Millan Hernandez KA mr&“lm,c!m

V0N g e DE PIR2ON, GRO

6 agjé‘#ies Lo - e . TESORERIA
Presidente mumclpqu St ::;inf:ﬂglﬁr;gemandez 2021 2024

PRESIDENCIA W

2021 - 2024 / :

Director de

as Publicas y Desarrol‘ﬁr <1

- Urbano HAYUNTAMENTO MURIGIPaL
PN 5 CONS MTUGIORAL DF
R ; h CUTZAMALA DE PINZON, GAL
_\.\ =7 OLRAS PUBLICAS
ul JESARROLLC URBANC
2021 - 2024
Esta hoja forma parte integrante del Acta de Finiquito del Contrato Ne' %% S,
—— MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14, de fecha 08 de febrero del 2022. 5‘.?% ;\’eﬁ
£ oysane ) 2
RN j-f}.ﬁ]s?
s
=
t .
- I, g |1: " @
- L —_'E‘g* e G‘sﬁﬁw# 2 132 5‘?;.54[19

Paﬂ \Web. hitp://www cutzamaladepinzon gob.mx /
IK: Honorable Ayuntamiento de Cutzamala

2. -2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.
Y, CUTZAMALA

'!,l%? Sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) i
& \ N o 7
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14 5-.,%@" 3%;\0
X AT \\“‘J ";

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA — EL TULE — EL REALITO - PAEﬂAﬁD =, '}, &

ﬁ LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO X

i ENTO
1:}[ AL
3\ \aa

. ’ - i’u*\
Expediente de Obra Publica SINEJW A‘U

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Ejercicio Fiscal s

_ 2022 Nendvy:”

CUTZANALA DE PNZO, GRO : * fexPethiicas
TESDRERIA GZ L&M/ ] \'LLL(, I.JH.E?‘«N\;
2021 2024

2024

trabajos realizados.

P"'ll-

\ t i o rl:rro
(\ \},\ o *-».'u ny 'f_ni’?gm
W\ ST E ooty oy

& -l
- = THOIA
2 _"r‘

000U319s6




. Arqg. Urb.

Maria de Jests Millan Herndndez

ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANISMO
RFC. MIHJ930502G59

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PIZON, GUERRERO.

PRESENTE:

POR ESTE MEDIO LA EMPRESA HACE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS
RELACIONADOS CON LA COMPROBACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE
CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITO -PACUARO -LA
LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO” CON
NUMEROQ DE CONTRATO MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14

Lab0e

POR LO ANTERIOR, LE INFORMAMOS A USTED QUE LOS TRABA: oy
ENCOMENDADOS A REALIZAR EN LA OBRA Y AL AMPARO DEL CONTR% ,;k;..'.'""’:
ANTES MENCIONADO, SE ENCUENTRAN TERMINADOS AL 100%, ESTO CONU%\IMJ&,{“O‘P HLPRL
FIN DE QUE SE REALICE LA ENTREGA RECEPCION CORRESPONRBIENTE. cmnsnwciﬂb‘-b‘

‘ LA D6 PREION, ER0,

PRESWEHCEA
ESPERANDO QUE LA PRESENTE MEREZCA SU ATENCION, APROVECHAMOS | &S21 - 2034
OCASION PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

J . L(,L MTENTAMENTE

T.. ZORERIA

w21 2024

ARQ. MARIA ne'Jgsus MILLAN HERNANDEZ
E

REPRESENTANTE LEGAL




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

7k }«C[HZAMALA
& Slélet Ny

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14

an24 - 2024
Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA — EL TULE — EL REALITO - PACUAﬁﬁ =
ﬁ LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA — PALO GORDO

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

TESORERIA

2021 2024

2022

\‘/ WS ."-“
q LL WJU PINZON, GRO,
X PRESIDENCIA

2021 - iudd
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO

ACTADE ENTREGA - RECEPCION
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ( FAIS )

ESTADO: 12.- GUERRERO

EJERCICIO FISCAL 2022 ,

| NOMBRE DE LA OBRA O ACCION

REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITO - PACUARO - LA LAJA - LIMON DE
PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO.

( UBICACION [

LOCALIDAD ] MUNICIPIO ]

EL TULE

CUTZAMALA DE PINZON ]

Aty

EL TULE

FECHA DE INIciO: [09 DE FEBRERO DEL 2022 |

FECHA DE TERMINACION: |03 DE MARZO DEL 2022 '

En la localidod de El Tule Municiplo de Cutzamala de Pinzon, en la Regidn de Tiera Caliente del estado de Guemero: Siendo las 1740
marzo del afie 2022: Se Reuniercn en &l lugo: que ocupa la Chra arriba referida, los personas cuyos nombres y fimas aparecen al fin ,l& !

documenta, can el objelo de"Recibli” y “Enfegar” la Obra motiva de la presente Acla, a cargo del Fondo de Aporlaciones pard [g Infr e L

(FAIS): corespondientes ol Elerciclo Fiscal 2022. Las Metas y caracteristicas de la obras son las que se describen a cantinuacion:

Metas: 38.90 KM DE CAMINO RURAL REHABILITADO

TIPO DE OBRA EJECUTADA:
|  oBRANUEVA ]

L |

7024 - 2074~
EQUIPAMIENTO |

] X I | |

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

AMPLIACION | REHABILITACION

RASTREC DE CAMINO RURAL DE 4.5 A 500 M DE CORONA CON MOTOCONFORMADORA, BONIFICACION POR REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE. INCLUYE:
REMARCADO DE CUNETAS SEGUN LO REQUIERA EL GAMING Y TRASLADO DE EQUIPO Y COMBUSTIBLE AL SITIO DE LA OBRA. EXTRAGGION Y CARGA DE MATERIAL
DE BANCO PARA MEJORAMIENTO DEL CAMINO CON EQUIPO MECANICO ACARREO EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL DE BANCO. ACARREQ EN
CAMION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL DE BANCO, PARA MEJORAMIENTO DEL CAMING.

INVERSION AUTORIZADA:

MONTO CON LV.A. TOTAL AUTORIZADO
$1,049,819.28 $1,049,819.28
/7))  INVERSION EJERCIDA
MONTO CON LV.A. TOTAL EJERCIDO
$1,049,819.28 p $1,049,819.28
W ATURTRVENTD ‘JUhFCfFAL
R bty
7Y 'a. L n- Wiy, = 4 ']
CLTZAMALA DE PiRZ0N, GRO LIERN T
of ;._:; ?JFN»..iA '\

2021 - 2024 muj_},

K.

TESORERIA W{/

2021 2024

Pagina 1de 3

DRAS PUBLICAS
ESARROLLO UABAND
2021 .2024
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO

ACTA DE ENTREGA -~-RECEFPCION
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL { FAIS )

NUMERO DE CONTRATO
DTN B EASCUCEN FECHA DE CUANDO SE FIRMO EL CONTRATO
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14
CONTID 08 DE FEBRERO DEL 2022
EMPRESA CONSTRUCTORA: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ H AYUNTAMIENTO BURICIPAL
REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ CONSTITUCIONAL DE
SUPERVISOR DE LA OBRA: ING. ISMAEL GARCIA ALBA / DE PACON, GRO
/ TESORERIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS 2021 2024

LOS ASISTENTES PROCEDEN HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONA Y ACTO SEGUIDO EL SUPERVISOR DE LA OBRA, EN
REPRESENTACION DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCICNAL DE CUTZAMALA DE PINZON, DEL ESTADO DE GUERRERD, RECIBE LOS TRABAJOS AL
CONTRATISTA. Y AL MIEMO TIEMPO HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL COMITE DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA OBRA:
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITO - PACUARO - LA LAJA - LIMON DE'PUNGARANCHO -
TIRINCHICUA - PALO GORDO, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, DEL ESTADO DE GUERRERO. Y A LAS AUTORIDADES DEI»__I.,UG&&‘J,QUIENES A

ENTERA SATISFACCION ¥ EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE ACTO, FIRMAN PARA CONSTANCE&,_ZEEFE.QE!QUPﬁENTO.“

P
LA el »

=
S st

ENTREGA

RECIBEN Y ENTREGAN
POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

CONSTITUCKINAL DE
TZAMALA DE PIN2ON, GRD
CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. HAS PUBLICAS

COSSTTUCIONAL DE  C. ROSA JAIMES LOPEZ

wd Ukl

CLTZASALA LE PIRZOK, GRO.
% gy,
PRESIDENCIA
2021 - 2024 RECIBEN
POR EL COMITE DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA OBRA POR EL COMITE DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA OBRA
"EL PRESIDENTE" “EL SECRETARIO"

HdTE Vo Ao El ot Vg oo

0000G200

Pagina 2 de 3




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO
ACTADE ENTREGA -RECEPCION
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ( FAIS )

RF.C. MIHJI3GRARGEBIIENTO MUHICIPAL

CI]N"'TTUC!UM. DE

EMPRESA CONSTRUCTCORA: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ

REHABILITACION DE CAMINOG RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITD - PACUARD~ LAIP
LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO. r\

NOMBRE DE LA DBRA CONTRATADA;

. PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA'LA INFRAESTRUCTURA
UBICACION: EL TULE SOCIAL (FAIS )-2022
No. DEL CONTRATO: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14 FECHA DEL CONTRATO: 02 DE FEBRERQ DEL 2022
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION
PROGRAMADA 08 DE FEBRERO DEL 2022 03 DE MARZO DEL 2022
REAL 08 DE FEBRERO DEL 2022 03 DE MARZO DEL 2022
DIFERIMIENTO NINGUNO
FIANZAS:
[ TIPO DE FIANZAS COMPANIA AFIANZADORA No. MONTO

CUMPLIMIENTO

ANTICIPO

.
3
=

VICIOS OCULTDS

{n‘.

En lo localidad de E Tule, Municipio de Culzamala de pinzon, en la 'E;ﬂt:md %ﬂm del estado de bueﬁer ::mm:lo Ius 18:00 horas del
dic 03 de marzo del afio 2022: Se Reunieron en el lugar que ocupa la gt:gmbg; lerida, las pertonas cuyos ncﬁuﬁymapurecen al final y

al margen de esfe documento, con el objetc de”Recibir” y "

iniraesiructura social(FAIS): corespondientes al Eercicio Fiscal 2022,

de la presente acta. WPW“

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

7. D{:wnmgﬂvo de la presente Acla g t.cugb #el Fondo para la
5 V- wﬂgnshccs de la obras son las auese describen en la hoja |

LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE AMPARAN EL CONTRATO ARRIBA REFERIDO SONZ.0 QLfE SE dESCRIBEN EN LA HOJA

NUMERO UNO DE LA PRESENTE ACTA,

MONTO CONTRATADO

No. DE CONTRATO FECHA MONTO AUTORIZADO C/IVA s ANTICIPO OTORGADO C/IVA
Lupmummmpluzowzozz- 14 ] 08 DE FEBRERO DEL zozz[ g 1,049819.28 | 3 1,049.819.28 . j
ESTIMACIONES MONTO DEDUCCIONES
NUMERO [ FACTURA [ FECHA ESTIM. CIVA 5 AL MILLAR
1 (UNQ FINIKQUITO) FACTURA 82- A 8 104981928 | § -
TOTAL $ 1,049819.28 | $ -

CUTZAMALA DE PAZOK, GRO
TESORERIA

2021 2024
Pagina3de 3

0000020
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

>
M

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA — EL TULE — EL REALITO - PACUARO -~
LA LAJA -~ LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

HAYUNTAH WTQ HUMTIFAL

: n (‘U: CONSTITUCICMAL DE
QJ}J CTZAMALALE PHEON, GRO.
PRESIDENCIA

2621 - 2024

0
TE%S"EE"‘W 00000205




l-ug Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 2)' \’F C[HZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando }N gfu e C amblando
2021- 2024.

"ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

QUE SUSCRIBE EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 75 ULTIMO PARRAFO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO
NUMERO 266 Y EL ARTICULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

‘t' L.

LUGAR, FECHA Y HORA. - Oficina del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional @
Cutzamala de Pinzdn, Estado de Guerrero, situada en calle 16 de septiembre No. 2, cdk,
Centro, c. p. 40630., siendo las 09:00 nueve horas del dos de febrero del dos mif%{; 2
veintidos. W T

.
NOMBRE DE QUIENES INTERVIENEN. - C. Rosa Jaimes Ldpez e Arq. Alfonso Benitez
Villalobos, en su caracter de Presidente Municipal Constitucional y Director de Obras
Publicas y Desarrollo Urbano, respectivamente, asi como por el Contratista: MARIA DE.
JESUS MILLAN HERNANDEZ quien esta representada por el Arg. Maria de WQ{
Millan Hernandez, en su caracter de Representante Legal. ) I

lll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES

N o o= Ny 5 Vo 5 o=\, N
SR e Y 8 v

DEL CONTRATO.

.1 Los trabajos consisten en: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOM
BONITA - EL TULE - EL REALITO - PACUARO - LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHDe
- TIRINCHICUA - PALO GORDO, en la localidad de El Tule, municipio de Cutzamalad! ¢
Pinzdn, en el Estado de Guerrero, que contiene el contrato de obra publica a preclp$¥s
unitarios y tiempo determinado, numero: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14 formalizad

el dia ocho de febrero del dos mil veintidés. '
M. AYUNTARSENTO MUMCIPAL

Asimismo, en el contrato referido se contemplé un monto de $ 1,049,819.28 (UN MILL CRMSTITUCIONAL DE
CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 28/100 M.N.), CUTAMALA DE PRZON, GRO
INCLUIDO, y un plazo de ejecucién de 23 (veintitrés) dias naturales comprendiendoTESORERIA
periodo del 09 (nueve) de febrero de 2022 (dos mil veintidés) al 03 (tres) de marzo de2021_ 2024
2022 (dos mil veintidds), asi como la presentacion de L&F‘IE“Z{;‘I de Cumphm;ento y que el

importe referido se pagaria mediante la formulacién d@ .

©
Calle 16 de septiembre, # 2 732 6770409 Presidenciacutzamala2021@qgmail. com
Col. Centro, C.p. 40830 8
06000203
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9"\}; CUTZ AM_ALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando \)\ SIUlIC camblando
2021- 2024,

VALA AR
*IV.2. Entidad federativa donde se localizan los trabajos: Cutzamala de Pinzén, en el

Estado de Guerrero

V. RELACION DE OBLIGACIONES Y LA FORMA Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON.

v Firma de contrato: ocho de febrero del dos mil veintidés

v Pago de estimaciones:

v" Estimaciéon 01 (UNQ)
v" Fecha de Terminacion de trabajos: tres de marzo del afio dos mil veintidos.

VI.  LAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, CONSECUENTEMENTE A
TRAVES DE LA PRESENTE SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE
M GENERO EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO

DETERMINADO N.” MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14, DE FECHA QCHO DEL MES DE
FEBRE ANO DOS MIL VEINTIDQOS, SIN DERECHO A RECLAMACION.

Para los efectos a que haya lugar quienes intervienen firman la presente a las nueve horas
con treinta minutos del dia de su fecha.

c. R@\%’AIMES Lo#a,b 1«@5'

PRESIDENTE MUNICIPAE: 7)1 HICIPAL
‘- 4] it .’ DRl

DESARROLLO URBAI!O.
CONSTITUCKONAL DE

CUTZAMALA DE-PIN2ON, GRC
OBRAS PUBLICAS

JESARROLLO URBAN

m TISTA e i
| ' < 4 ARQ. MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ T

INTAMMENTS MUNICIFAL

ATUNTARIENTO MUNICIPAL
COHSTITUCIONAL DE

3 GRO
5 R | uldd

3021 2024

%
“%K‘kg%« W}{ '“h\ L ﬁr‘f:\

Q
Calle 16 de sepiembre, £ 2

Pag, Web. hitp./'www tulzamaladepinzon.gob.my /
FACEBOOK: Honorable Ayuntamiento de Cutzamaia




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024, "
7Y CUTZAMALA
/\\}' Sigue cambtando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Sacial Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA — EL TULE — EL REALITO — PACUARO -
h LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO — TIRINCHICUA - PALO GORDO

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal TESORERIA
4'1 '-._.a'i'_ ."-. ‘:'L{ !
:.'f' -," 'qj'--
o s
Q'D;'1 - '.'."Jl"l
. 3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion.
< WMIPng
S g

3.24.- Escrito fundado y motivado que acredite la seleccién del contratistg’"
economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez y la justificacion{para el
de la opcidn, debidamente firmado por el titular del area responsable de 12 gjecucii
las obras. ¥

PHEMDENQ&

00000205
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero J, CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando »}
2004- 2004 I Sige cambmndo

EN LA CIUDAD DE CUTZAMALA DE PIZON, GUERRERO SIENDO LAS 900 -
HRS. DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022 LA DIRECCION DE OBRAS PUBL éﬁ' f’.;,_;,’j

Y DESARROLLO URBANO, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL uﬁ;@;mm &0
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 291&34{):-;;
2024 EN CUMPLIMIENTO DE LOS DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 3¢%2i~2u24 J,
FRACCION Il Y 55 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS @ﬂ
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, EMITEN DICTAMEN

DE CAPACIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATISTA CON MOTIVO DE LA
SELECCION PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA PUBLICA Pog,w""‘m.»,
ADJUDICACION DIRECTA. "

OBJETO: SELECCION DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DE fg ool
OBRA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONE ">"-"'
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE SE APROBARON P ARMNTARENTO MNCPAL

EJECUTAR EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PRZON, GRO

CRITERIO DE ECONOMIA. -LA CONTRATACION DE LOS TRABAJTESORERIA
RELACIONADOS EN EL PRESENTE DICTAMEN, SE ADJUDICAZ®,20%

DIRECTAMENTE AL CONTRATISTA QUE PRESENTA LA PROPUESTA M
SOLVENTE, OFREZCA LA PROPOSICION ECONOMICAMENTE MAS .
CONVENIENTE PARA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL M. fi.): .
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE szon\"
GUERRERO, ENTENDIENDOSE COMO TAL AQUELLA CUYO MONTO SEA EL ¢
MAS BAJO DENTRO DEL MERCADO Y QUE LA EMPRESA DEMUESTRE QUE "4
ES ECONOMICAMENTE SOLVENTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS:

ENCOMENDADOS SIN INCONVENIENTE ALGUNO.

CRITERIO DE EFICIENCIA.- SE CUMPLE CON EL Pr«% NTE:
CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO CLARO Y EXPEDITO; ¥ SE'ASEGURA AL
MUNICIPIO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBEES:EN GUANTO AL
COSTO DE LA OBRA, CALIDAD DE LAMISMA, FlNANQm]ENTo TIEMPOS DE

% —L ' o D ey N N
\“ 2 . "r:{g /N %

. ,\\h.

\t
Bf'f !\h\._,.

s

9 ©
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero \/’: CUTZ AMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando A ]
2021- 2024 e Sigue cambiando

\D0s l,f).

EJECUCION Y EL IMPACTO SOBRE EL BIENESTAR DE LA POBLACION, =517
PERTINENTES, PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOSZ:: »
RELACIONADOS EN EL PRESENTE DICTAMEN, ADICIONALMENTE #ES%
NECESARIO UTILIZAR LOS RECURSOS DESTINADOS AL PROYECTO ﬁE
INVERSION CUMPLIENDO CON LOS OBJETIVOS ENCOMENDADOS %

FORMA AGIL Y OPORTUNA, SATISFACIENDO LAS METAS Y p!

b ;\chm%-‘

COMPROMISOS, ESTABLECIDOS POR LA DIRECCION, EVITANDO ~q2t-2%%*
DESPERDICIOS DE LOS RECURSOS PUBLICOS, INCREMENTANDO LOS

r\ PLAZOS DE EJECUCION POR RETRASOS INJUSTIFICADOS DE LOS
CONTRATISTAS Y OCASIONAR PERDIDAS DE TIEMPO Y RECURSOS AL
MUNICIPIO POR LLEVAR A CABO UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA, YA
QUE CON LA ADJUDICACION DIRECTA SE PODRAN OBTENER LOS
OBJETIVOS BUSCADOS EN CUANTO AL TIEMPO Y FORMA DE LAS ACCIONES
POR REALIZAR.

TIEMPO DE EFICACIA, SE SUSTENTARA EN CONTRATISTAS QUE CUENTEN
CON LA EFICACIA EN LA COMERCIALIZACION DE LA OBRA QUE OFERTAN, '
QUIENES DEBERAN CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES, ~Y -
CUMPLAN CON LA CALIDAD Y CANTIDAD ESPECIFICADOS PARA QUE"
SATISFAGAN LOS OBJETIVOS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO Y AL cosfq
DEL MERCADO JUSTO, CUMPLIENDO ASi CON LOS OBJETIVOS DE LA "< )
DIRECION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL‘p | j
N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZOM
' GUERRERO. Y DESARROLLL

2021 L'

CRITERIO DE IMPARCIALIDAD. LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS
RELACIONADOS EN EL PRESENTE DICTAMEN, SE LLEVARAN A CABO it -'
CONSIDERANDO LA LIBRE COMPETENCIA ECONOMICA EN ESE SECTOR Y AN
PROMOVIENDO LA EMPRESA LOCAL Y SE REALIZARA CON EL UNICE
OBJETIVO DE ASEGURAR, LAS CONDICIONESEERNOMICAS, TECNICAS ¥

LA o=
SRR IR I I
< 3 _ o . 2021 « 2024 |
= Call 1B1de septerbre, # 2 7326770409 KSR . |

|
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero }-W& CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando '] R :
2021- 2024, ’EL} : S|E,“e C&l‘ﬂblﬂﬂdo
TNiPoe
S

PREFERENCIAS O PRIVILEGIOS INDEBIDOS, POR OTRA PARTE, SE HA
CONSTAR EN EL PRESENTE DOCUMENTO, LA FALTA DE DESIGNI® - -
ANTICIPADO O DE PREVENCION QUE SE PRETENDE REALIZAR, LO QUE % ais
PERMITIRA, ASEGURAR CON RECTITUD CON LA QUE SE ACTUAN, E ST rincpy
SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS EN EL PROCEDlMIENTOC_@ﬁAE’;ﬁ?;@

CONTRATACION. PRESIDENGCA

CRITERIO DE HONRADEZ. LA SELECCION QUE SE REALIZA SERA, CON-' “
TODA TRANSPARENCIA AL ACREDITARSE LOS CRITERIOS QUE S yd’
JUSTIFICAN, CON TODA LA DOCUMENTACION QUE INTEGRARA LA \
CARPETAS O EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE
CONTRATACION, EXHORTANDO A LOS SERVIDORES PUBLICOS
RELACIONADOS CON ESE PROCEDIMIENTO, SE CONDUZCAN CON
RECTITUD, RESPONSABILIDAD E INTEGRIDAD EN SU ACTUACION Y CON
APEGO A LA NORMA, PREVALECIENDO UNICAMENTE EL INTERES PUBLICO

i ." P

QUE FUNDA Y MOTIVA LA ACTUACION DE LOS s;e DORES PUBLICOS, i
EVITANDO ACTUAR CON FALTA DE ETICA EN SUS @P@@ILIDADES‘X.{; ey
OBLIGACIONES. R s Tl

MRS D

POR LO ANTERIOR,
SE RESUELVE: 2021 - 2024

DE CONFORMIDAD CON LA INVERSION ASIGNADA Y LOS CRITERIOS QUE
ESTA AUTORIDAD EMPLEA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DIRECTA, SE ADJUDICA LA OBRA RELATIVA “REHABILITACION DE CAMINO
RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL REALITO - PACUARO - LALAJA
- LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO GORDO” DEL MUNICIP!

ARROLLD URBANG
2021 - 2024

|

e ® I
Cﬂﬂb.&ﬂﬁmm.: 2 732 6770400 residenciacutza 21 il.co ' (
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero 9\"‘& CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 'n
¥

2021- 2024, N7 Sigle cambiando

PERSONA FISICA MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ POR REUNIR
CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS POR
ESTA AUTORIDAD, ASi COMO EN LAS BASES, CONDICIONES LEGALES,
TECNICAS Y ECONOMICAS, REQUERIDAS POR EL H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERG;
QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE i
OBLIGACIONES RESPECTIVAS, ADEMAS DE CONTAR CON LA EXPERIENEIAT
Y CAPACIDAD TECNICA NECESARIAS, Y PRESENTAR LA PROPUES G
SOLVENTE ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE, GARANTIZANDG Mj@mmm
LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDABSGHL b

n OPORTUNIDAD Y FINANCIAMIENTO, PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL. CYTZARALADE Pzi, 6o,
PRESIDENCIA

(™

ATENTAMENTE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARRALLO URBANO

y
ARQ. AI.’FONSO BENITEZ VILLALOBOS i
. CONSTITUCKONAL D
CUTZANMALA DE PINZON. GRC
UBRAS PUBLICAS

1021 - 2024

JRC(W,E?S:&*-“M C:
’,\,&_l__ S ;_“'"I'. -
s N4

gz
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o . 1 "_.-1:--\ ',r:,_
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-
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Arq. Urb. Maria de Jests Millan Hernandez

ARQUITECTURA ° DISENO ® URBANISMO
R.F.C. MIHJ930502G59

CURRICULUM VITAE

Maria de Jesus Millan Hernandez

Placido Garcia Reynoso Mza 4 Lote 9; Col. Guerrero 200, C. P. 39
Chilpancingo, Guerrero., México

Tel: (045) 5580363338 , Correo Electronico:

marichuymillan05@hotmail.com ik
Cedula Profesional: 10829347 :
ey . - CUTIAMAARE
Estado Civil: Soltero. " < * .TESORERIA |
P alf s toaad. 2024
.z ; lCthancmgo Gro. Noviembre de 2019
Formacion profesmnal-'f Y
.f&r'qu ectoUrbanlsta
3 _1|r—_.' ! |
i = MUHICP
PRIMARIA:¢1999- 2005) Empe ador Cuauhtemoc Margarlto Damian VargasT Guerﬁmﬁmﬁm
. : , CUTZAMALA D PN, G0,
n 39097 Chilpancingo de !osBran,.Grq N 5 y \ : PRES'DE“ciCM

SECUNDARIA: (2005- 2008) "Dr Galo Soberon Y Parra ‘Chr!pancnngo Guerrero”, Avenida

¥ o

Circunvalacion Poniente SN, Infonawt, 39090 Chllpancmgo_de los Bravo, Gro.

Baltazar R. Leyva Mancilla, Salubridad, 39096 Chilpancingo de los Bravo, Gro.

ESTUDIOS SUPERIORES:

QDDJDZIU

Calle Placido Garcia Reynoso # 9 Colonia Guerrera 200, Chilpancingo, Gro. México
Teléfono: (55 8) 2 36 33 38




Arg. Urb. Maria de Jesus Millan Hernandez

ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANISMO
R.F.C. MIHJ930502G59

CURRICULW@

“Unidad Académica de Arquitectura y Urbanismo”

Chilpancingo, Guerrero. Iu‘i'um&mm UG

mn.‘\ Eui NT0
Loy STTUCKY PAL MINICI:: CONSTITLL
AL DE o y LA
CUTZAMALA o PN, g, OVt . 220, 680

CERTIFICADOS OBTENIDOS PREﬁmENClA \: ( %WRA
mmu’b 021 . 2024

CONSTANCIA curso de AutoCAD basico e,lrltErmedlo 3 \

CONSTANCIA curso de AutoCAD basuco e mtermedno-alto, Octubre de 2013, en Unidad
Académica de ArquuecturayUrbanlsma ; : ¢ h N

.
LN

CONSTANCIA curso ge modeladq';'ﬁrlélj compi.l_t'adora con Skétﬁhl)p, Noviembre de 2014, en

| I .
" - M P 1
DIPLOMA curs@ de ‘cuantificacion de Obra“, en Camara Mexicana: de la Indusfria de la
- 2 ; 4
LI ’

Cons_truccic.‘:_n (CMIC), fur_rio_de‘l 2014 1 : . oy

Unidad ATﬁé a de Arguitectura ‘y Llifbani_sm'o.
f

de la Construccion (CMIC). .

CONOCIMIENTOS I‘NFORMATICOS

Conocimiento de programas de disefio asistido por computadora “SketchUp” en sus
versiones 2014, 2015, 2016 Y 2017

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 Y 2018

Calle Placido Garcia Reynoso # 9 Calonia Guerrero 200, Chilpancingo, Gro. México. CUTZAMALA DE PZON, GRO

Teléfono: (55 8) 2 36 33 38 TESORERIA
} 2021 2024



Arg. Urb. Maria de Jestus Millan Hernandez
ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANISMO
R.F.C. MIHJ930502G59

CURRICULUM VITAE

Conocimiento en programa de usos de vectores para disefio “lllustrator” en su version
2016.

Microsoft Office; Microseft Word, Power Point, Publisher.
Hojas de Calculo: Excel.
Internet .

M EXPERIENCIA LABORAL . ‘}_:,7

Empresa: Ingenia

W’ S
«

Puesto/actividad desarrollada: Auxiiaf’_]’ écnico s KammEEM™ &;Niﬁm.
A B CONSTITUCIONALDE |

, * CUTZAMALA DE PN, GRO
Chilpancingo de I+s Brovo, Guerrefo : » PRESEDEHG]A

Despach¢ Conioble y i tmhvo ALFA YE QMEGA s i \

" I‘..' \ 1 \! 5 :
Puesto{cj IVIdCI desarrollada: Auxila Admlr]isfrafwo W g d > B4
' pt f . °_,,'I
Empresa: Secremnc deﬂgncmtm:. gonodenct. desarrcllo Rural, Pesca y AJ' mentacion

Proyecto Particular: Disefio de vivien'&ér'

(SAGARPRY =" :
Puesto/actividad desarrollada: Auxiiar Técnico

( ’ Empresa Proyectos Disefios y construcciones. Ano 2017

Puesto/aciividad desarallada: Auxiiar de técnico operafivo

Obra: J.N. “JUSTO SIERRA" <.
Construccion de edificio "c" 2 aulas diddcticas en’est. reg. 751 t/c + obra exterior (plaza y
andadores + red eléctrica + murete de acometida eléctrica + plataforma para asta bandera
+ puerta de acceso + cercade de malla fipo cicldn). En las Cruces Mpic. De Coyuca de
cataldn, Guerrero

Contrato: FAM-2016-FAISM-2016/139/2016/AD.

CUTZAMALA DE PIRZCH, ER0
Calle Placido Garcia Reynoso # 9 Colonia Guerrero 200. Chilpancingo. G@&%Rm

Teléfono: (55 8) 2 36 33 38




Arg. Urb. Maria de Jestus Millan Hernandez
ARQUITECTURA ° DISENO © URBANISMO
R.F.C. MIHJ930502G59

CURRICULUM VITAE

Periodo de ejecucién: 23 de diciembre 2016 al 01 de abril 2017
Dependencia: Insfituto Guerrerense de la Infraestructure Fisica Educativa (|GIFE)

Empresa Proyectos Disefios v construcciones. Ano 2018

Puesto/actividad desarrollada: Técnico operativo y Proyectista.

Obra: "RESTAURACION DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEFIORA DELA CANDELARIA" = 47 ek
Periodo de ejecucion: REGEMs 7
Dependencia: instituto nacional de oniro;jolog[u e hTS!‘OTICI (INAH)

Empresa Proyectos Disefos vy construcciones" Aﬁo 20] 7

Puesto/actividad desarrollada: Tecmco Qpercmvo % Proy&cﬂstc
Obra: “UNIVERSIDAD TECNOLé’GlCA DE TIERRA CALIENTE" UBICADA EN LOS LIMONES,
MPIC. PUNGARABATO, GRO. “METAS CONSTRUCCION DE EDIE.'C" BIBLIOTECA EN EST.
ESPECIAL DF 36.6 X 23.18 QUEALB,ERGAEA 'ACCESO + VESTIBULO + SERVICIOS SANITARIOS
HOMBRES Y| MUJERES + CONTROL + SECRETARIAY ESPERA + DIRECCION + PROCESQS
TEGNICOS$ + SALA DE| JTERNET + SALA DE LECTURA + HEMEROTECA + SALA AUDIO Y VIDEO +
ALMACEN + COMPUTACION + GUBICULOS + COPIAS GUARD A-@BJETOS+ ‘EDIFICIO 'R" CUBO
PARA TIMACOS + OBRA EXTERIOR EXTERIOR (PLAZAY ANDADORES + RED ELECTRICA+ RED
SANITARIA + CISTERNA}+ POZO DE ABSORCION + FOSA SEPTICA)

Depﬂxdéncia: Instituto Guerrere_qsa ‘de |a Infraestructura Fisica Educativa (IGIFE)

Empresa Proyectos Disefiosy construcciones. Afio 2018

Puesto/actividad desarrollada: Técnico operc:ti ;

n Obra: " CONSTRUCCION DEL SJST!_MA.BE AC LA LOCALIDAD DE LA CANA SANTA FE
) MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO." §
Dependencia: Commdn de Aguc Potable arfiicdas’ v S'qn'ec:mienio del Estado de Guermrero
(CAPASEG) e
vy ﬂmmmm !mcm
Empresa Maria de Jesus Millan Hermandez. ABOsROTBi0ua, 0g.

Mnraﬁ@h GR@ \ s
Proyecto de casa-habitacion “LM". i Al S

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero

Empresa Maria de Jesus Millan Hermandez, Ano 2018

“n“ A m;m Y DIE-SA-ARROLLUI-:Z.':' SANK
i u 7021 - 320=
TESORERIA

Calle Placido Garcia Reynoso # 9 Colonia Guerrero 20 Lm r@?ﬁn Gro. México.

Teléfono: (558)2 36333

00000213




Arqg. Urb. Maria de Jests Milldn Hernéndez

ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANISMO
R.F.C. MIHJ)930502C59

CURRICULUM VITAE

~CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE ZACAPUATO *, UBIGADA: !
EN LA LOCALIDAD DE ZACAPUATO (TEPETATES), MPIO. DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. % X/i2 7.8

NUm. De Contrato; MPIOCUTZAMALAPINZON/2018-18
Costo de la Obra: $ 515,000.00 (QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS 00/100 M. N.)

Dependencia: MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO.

Empresa Maria de Jesus Millan Hernandez. Afc 201'8' ‘
W ‘ gt - 2024

“PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMFADO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO TRAMO CARRETERA
NAC TOLUCA ZIHUATANEJO A CALLE VlCEHTI GUERRERO ", LBICADA EN LA LOCALIDAD DE
CUTZAMALA DE PINZON, MPIO. DE CUTZAM,AL'A DE PINZON.

NUm. De Confrato: MPIOCUTZAMALAPIHEE)N)’QNB 20

Costo de la Obra: § 1, 893,006.08 runL MILLON ocmocrsmos NOVENTA Y TRES MIL SEIS PESOS 08/100
M. N.) .

WilGe
Dependencia: MUFlClFlO DE CUTZAMALA DE PlNZON GUERRERO. ; Fo 45T e
Empresa Marfa'de Jesds Millé Hemc:ndez AfiD 2018 L — E [
“INFRAESTRUCTURA VIALEN E MUN|CIF|O DE éUTZAMALA DE PINZON 1ERA. ETAPA" UBICADAE

LOCALIDAD DE ZACAPUATO (TEPETATES). MPIQ.DE CUTZAMALA DE PINZON,GRO. - :
' \?L AVUNTAIENTD MUNCIPAL

Num_De confrato: MPIOCUTZAMALAPINZONIQD‘IS 22 ." m chu T;ml;rf‘wma DE
£ PINZON, GRO,

Costo de la Obro: $ 862,989.92 (OCHOCIENTOS SES-ENTA ¥ DOS MiL NOVEGIENTOS OCHENTERES!BENCIA
NUEVE PESOS 92/100 M.N.) . . ‘. : 1.2024

“CONSTRUCCION DE DIEN'A.IE SANITAR]O EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AMBROSIO
FIGUEROA." UBICADA EN LA LOCAUDAD DE ARROYO GRANDE MP|O. DE CUTZAMALA DE PINZON,
GRO.

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-01 -

Periodo de Ejecucién: 04 DE FEBRERO 2019 — 04 DE MARZO 2019 (29 DIAS NATURALES).
Costo de la obra: $1, 685. 252.82 (UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCQ MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y DOS PESOS 82/100 M.N.) LMD
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ. )

“PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA." UBiCAE&A\

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-02 :
Periodo de Ejecucion: 04 DE FEBRERO 2019 — 04 DE MARZIO 2019 (3 ¥

AUENTO MUNICWAL
Calle Placido Garcia Reynoso # Ci Colenia Guerrero '_'-“_'Hewwm ‘
Teléfono: (55 8) 2 36 33 '“W.UPEHZCH GR
TEsoRERlA

2021 2024

2XICO.




Arqg. Urb. Maria de Jesas Millan Hefpa
&

ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANISMO  w
R.F.C. MIHJS30502C59

CURRICULUM VITAE

"T:"i.;@::

1L RYUNTANIZNTO BUNICIPAL

Costode laobra: $1. 683, 268.99 (UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOSSESENTA

Y OCHO PESOS 99/100 M.N,) (/'\ ADE PHEOH, BRO.
\J,

Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ. u "PRESIDENCIA

2021 - 2024
“CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA." UBICADA
EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE, MPIO. DE CUTZAMALA DE PINZON.

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-04 5
Periodo de Ejecucion: 04 DE FEBRERO 2019 — 04 DE MARZO 2019 (29 DIAS NATURALES). I

/)
Costo de la obra: $669, 809.42 (QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NUEVE F'ESDS '-'.'{;.&
42/100 M.N.) 8.
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ. :
) HONOI. - 0
“MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL CENTRO DE ARROYO GRANDE."” UBICADAyEMILA WAL

LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE. MPIO. DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. 72 CUTTAN L
NUm. De Contrato: MPICCUTZAMALAPINZION/2019-06

Periodo de Ejecucién: 07 DE FEBRERO 2019 — 07 DE MARZO 2019 (29 DIAS NATURALES).
Costo de la obra: $387, 930.02 (TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS
02/100 M.N.)

Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

“REHABILITACION DEL CANAL AGRICOLA RAMAL COLONIA DIVISADERO A COLONIA EL BARCO.”
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON, MPIQ. DE CUTZAMALA DE PINZON.

NUm. De Centrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-07 A\ l y
Periodo de Ejecucion: 11 DE FEBRERO 2019 — 29 DE MARZO 2019 (47 DIAS NATURALES).
Costo delaobra: $1, 011, 657.60 (UN MILLON ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA'Y SIETE PESOS 60!!0(} ]
M.N.) pUR:
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ. iy

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL GUARICHE.” UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL GUARiCHE
(EL GUARICHI), MPIO. CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-09 ¥ DESARRCLLL
Periodo de Fjecucion: 11 DE FEBRERO 2019 — 11 DE ABRIL 2019 (60 DIAS NATURALES). 1
Costo de la obra: $1, 354, 615.00 (UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIFNTOS
QUINCE PESOS 56/100 M.N.)

Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ. 00 0 UU 2 1 5

~TAMACUARO - CHARACO - CHUMBITARO." UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TAMACUARO,
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-14

".:n"l e Placido Garcia p-‘"‘_," 1050 # @ Colonia Guerrero n'l')'m' (:I-!:n-'-':u.i 180 Cro Mexicy
Teléfono: (558) 2 3633 38




Arg. Urb. Maria de Jesis Millan Hernandez

ARQUITECTURA ° DISENO © URBANISMO
R.F.C. MIHJ930502G59

CURRICULUM VITAE

Periodo de Ejecucion: 01 DE MARZO 2019 - 30 DE MARZO 2019 (29 DIAS NATURALES).
Costo de lo obra: $449, 257.40 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS crNCUENm,m G
Y SIETE PESOS 40/100 MN.) P S
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEL. ~ ;

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PASO REAL - ATOTONILCO - EL CUNDAN - EL
GUARICHE - CUIRINDICHAPIO - SAN LUCAS." UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PASO REAL,
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-17

ﬁ Periodo de Ejecucién: 26 DE FEBRERO 2019 - 22 DE MARZO 2019 (24 DIAS NATURALES).
Costo de lo obra: $350, 000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDELZ.

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO GRANDE — EL SALITRE - LA PLAYA - LA
PUCHIMITA - LA JOYA." UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON, GRO.

NUm. De Contfrato; MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-18

Periodo de Ejecucion: 01 DE MARZO 2019 - 30 DE MARZO 2019 (29 DIAS NATURALES).
Costo de la cbra: $765,810.86 (SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCCHOCIENTOS DIEZ PESOS 86/}
M.N.) )
Empresa; MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL COYOL - LA FUNDICION - DESPOSADOS -
OXTOTITLAN - VILLA CARDENAS - ZACANGO." UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXTOTITLAN
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

™ NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-19 o g :
- Periodo de Ejecucion: 01 DE MARZO 2019 - 30 DE MARZO 20@ (28
Costo de la obra: $550, 000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL :‘v
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ. :
A S 00000216
“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA"= EL TULE;~ PACUARO - LIMON DE
PUNGARANCHO - PALO GORDO." UBICADA EN LA Looxmmn ms AIMON PUNGARANCHO,
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. AL S D et o @\'
sl i

e ¥ = il

NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-20
Periodo de Ejecucién: 26 DE FEBRERO 2019 — 24 DE MARZO 2019 (26 DIAS NATURALES).
Costo de la obra: $654, 000.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDELZ.
I

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA SOLEDAD - LA FLORIDA." UBJCADNW

LOCALIDAD DE LA FLORIDA, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. o€
7 /. CUTZAMALA DE PIKZGN. GRO
/ ’ TESORERIA
Calle Placido Garcia Reynoso # 9 Colonia Guerrero 200, Chilpancingo, Gro. México 2021 2024

léfono: (55 8) 2 36 33 38




Arg. Urb. Maria de Jests Millan Herr;

ARQUITECTURA © DISENO ° URBANISMO
R.F.C. MIHJ930502G59

CURRICULUM VITAE CONSTITUCIONAL DE
wmwum.exn
NOm. De Cantrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-21 ) TEggR.‘EzE‘

Periodo de Ejecucion: 28 DE FEBRERO 2019 — 31 DE MARZO 2019 (15 DIAS NATURALES).
Costo de la obra: $380, 000.00 (TRESCIENTOS QCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

ANy,
'.:\r. c :\.\:‘:_‘-S"\ b}«

p =V

TR F

g
“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CUTZAMALA DE PINZON - LOS TULES." UBICADA E‘N LA n;";-;

LOCALIDAD DE LOS TULES, MUNICIPIQ DE CUTZAMALA DE PINZCN, GRO.

HOKD?. 1

NOm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-23

Periodo de Ejecucion: 28 DE FEBRERO 2019 - 15 DE MARZO 2019 (29 DIAS NATURALES).
Costo de la obra: $260, 000.00 (DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

021 - Juss
“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA MOHONERA - ARROYO GRANDE." UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

NUm. De Centrato: MPIOCUTZAMALAPINZION/2019-24

Periodo de Ejecucién: 01 DE ABRIL 2019 — 20 DE ABRIL 2019 (19 DIAS NATURALES). Aty
Costo de la obra: $135, 000.00 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.| Fegl Y
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ. AC R L

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL - EL COQUITO - =~
REMUDADERO - IXTAPILLA - SAN JOSE." UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIODE ™~
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. K AYUNTAMEN TN

NUM. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-25 0B A
Periodo de Ejecucion: 28 DE MARZO 2019 - 16 DE ABRIL 2019 (19 DIAS NATURALES). Y DESARR!
Costo de la obra: $250, 000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
Empresa; MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TUPATARILLO — LA PAPAYA -LIMON GH@H Uﬁff?ﬁl ?
EN LA LOCALIDAD DE LIMON GRANDE, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO

NOm. De Caontrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-26
Costo de la cbra: $250, 000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL POCHOTE - TLANEXPA - LOS MOI.CAJETE 4
EN LA LOCALIDAD DE TLANEXPA, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE F‘II\ZON GRO

r\x £

)1

NOm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-27 \ UMY o

Periodo de Ejecucion: 28 DE MARZO 2019 — 16 DE ABRIL 2019 (19 DIAS NATURALES). CWST”ULWDE

Costo de la obra: $150, 000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) CUTZASALA DE PRGN, GRY,

Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ. PR_ESIDENOIA
Calle Placido Garcia Reynoso # 9 Colonia Guerrero 200. Chilpancingo, Cro. México.

leléfono: (55 8) 2 3633 38



Arg. Urb. Maria de Jesus Millan Hernandez
ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANISMO
R.F.C. MIH)930502C59

CURRICULUM VITAE

“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL GUAYABO - ZIRANDAGIO - SAN BLAS." UBICADA EN
LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

NOm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-28

Periodo de Ejecucion: 28 DE MARZO 2019 — 22 DE ABRIL 2019 (25 DIAS NATURALES).
Costo de la obra: $250, 000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ.

HEHTO M
“ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS EN LAS AREAS DE ATENCION DEL H. .am'ur'l'nw«llE’t&ﬁﬁﬁﬁ_L dg,ﬁﬁm

CUTZAMALA." UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON, MUNICIPIO DE CU 0E PAZOY, GRO
DE PINZON, GRO. .
\ | |/P*PRESIDENCIA

m1 - 2024
NUm. De Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-29
Periodo de Ejecucion: 15 DE ABRIL 2019 —08 DE MAYO 2019 (24 DIAS NATURALES).
Costo de la obra: $173, 875.77 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
77/100 M.N.)
Empresa; MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEZ,

“PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE LIC. ALEJANDRO CERVANTES
DELGADO." UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON, GRO.

NUm. De Cantrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2019-30

Periodo de Ejecucion: 18 DE ABRIL 2019 - 17 DE MAYO 2019 (30 DIAS NATURALES).

Costo de la obra: $502, 546.15 (QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 15/100
MN.)

Empresa: MARIA DE JESUS MILLAN HERNANDEL.

¥
CUTZAMALA DE PIR2ON, GR0
TESORERIA
2021 2024
[lastited 00000218
Calle Placido Garcia Reynoso # 9 Colonia Guerrer 7‘0*:?. Chilpancingo. Gro. México.

leléfono: (5 bbu.l? 33 38



Arg. Urb. Maria de Jesus Millan Hernéndez

ARQUITECTURA ° DISENO ° URBANISMO
RFC. MIHJ930502G59 j“ﬂ\.

CURRICULUM VITAE

Coocod e Maiaicn 4 08 @ Marsy de 1017 d
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CONSTITUC '-samtgm'

CUTZANALA DE Pi2OW, GR0,

PRES IDE NCIA

-2024

po0u0213

Calle Placido Garcia Reynoso # 9 Colonia Guerrero 200, Chilpancingo, Gro. México.
Teléfono: (55 8) 2 3633 38
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CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

HACIENDA S8 SAT

Datos de Ildentificacion del Contribuyente:

RFC:

CURP:

Nombre {s):

Primer Apeliido:

Segundo Apellido:

Fecha inicio de operacicnes:
Estatus en el padron:

Fecha de altimo cambio de estado:

Nombre Comercial:

Datos de Ubicacion:
Codigo Postal:39097
Nombre de Vialidad: PLACIDO GARCIA REYNOSO

Nimero interior:SIN NUMERO

Nombre de la Localidad: CHILPANCINGQ DE LOS BRAVO

Nombre de la Entidad Federativa: GUERRERO

GOBIERNO DE

MEXICO

co :Mfﬁ

HACIENDA .. SsaAT

CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL

Lugar y Fecha de Emision
CHILPANCINGO DE LOS ERAVO , GUERRERO A 04
DE ENERO DE 2021

\\'l.\.ftl" "l : I b
A N
930502G59 ‘“\\\.\‘ 3
& e
¥

MIHJ930502G58

MIHJ930502MGRLRS03

MARIA DE JESUS

MILLAN

HERNANDEZ

13 DE MAYO DE 2014

REACTIVADO

03 DE OCTUBRE DE 2018

Tipo de Vialidad: CALLE
Nidmero Exterior: MANZANA 4 LOTE 9

Nombre de la Colonia: GUERRERC 200

" Nombre del Municipio o Demarcacion Territorial: CHILFANCINGO DE
LOS BRAVO

Entre Calle: JOSE MARIA IZAZAGA
@‘\'\N'\Dﬂs o,

Contacto

Av Hidalgd 77, col Gupmera, ¢
Atencion telefonica 627 2
001 (53} 827 22 728 dedresto del pais

Desde Estados Unidos vy Canadd L 877 44 85 7258

00000220

udad de Mexico

S5ar got mx

ClITZAMALA DE PIRZON, GWO i
FESORERIA }U.LL 7

2021 202a
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2021 2024

\ ;'.,,,‘ JNICIPAL
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CUTZARALA DE PHHZ 200, GRO,
PRESIDENCIA

2021 -
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¥ Calle: VALERIO TRUJANO Correo Electrénico;  marichuymillan0s@hotmail.cofa ATUNTABMENTO NUMICIPAL

CONSTITUCIONAL DE
Tel. Movil Lada: 044 Numero: 7471581938 mmmm
[
Actividades Econdmicas: j 2021 2024
Orden Actividad Econémica Porcentaje . Fecha Inicio =~ Fecha F_in':”'
1 Construccion de abras de urbanizaciéon 30 01/10/2018 o i ‘;'
2 Construccion de obras para el tratamiento, distribucién y suministro de agua y20 01/10/2018
drenaje |
1 Otros servicios profesionales, ciantificos y técnicos 20 [ 03/10/2018
3 Alquiler de maquinaria para construccion, mineria y actividades forastales 26/03/2018
5 Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios ‘ﬂ 01/10/2018
"
12‘_
Regimenes:

. AURTA

&

| Fecha Inicio | Fecha Fin
03/10/2018

Régimen
Régimen de las Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Obligaciones:
Descripcion de la Obligacion Descripcion Vencimiento Fecha Inicio  Fecha Fin

Pago provisional mensual de ISR por actividades empresariales. A mas tardar el dia 17 del mes inmedialo  01/10/2018

Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales posterior al pericdo cue corresponda.

Pago prowisional mensual de ISR por servicios profesionales. A mas terdar el dia 17 del mes inmediato  03/10/2018

Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales poslerior al periodo gue corresponda.

Pago definitivo mensual de |VA. A mas terdar el dla 17 del mes inmediato  03/10/2018
posterior al periodo cue corresponda.

Declaraciin de proveedores de IVA A mas tardar el dltimo dia del mes inmediato  03/10/2018
posterior al pericdo cue corresponda.

Declaracidn anual de ISR. Personas Fisicas. A mas fardar el 30 de abril del ejercicic  03/10/2018
siguienta.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Proteccién de Datos
Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y proteccién de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Médulo de Servicios Tributarios y/o a través de la direccion

hitp:l/sat.gob.mx

"La corrupcidn tiene consecuencias jdentncialal Si conoces algln posible acto de corrupcién o delito presenta una queja o denuncia a través
de: wwwsat gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: 01 (55) BB852 2222, desde el extranjero: 1 B44 28 73 803, SAT mdévil o
www.gob mxisfp”.

Pagina de [3
Contacta ;
GOBIERNO DE Av Hidalzo Tl Guerrera, cp 06300, Ciudad de México
i (Hi] 'M[ﬁ Atencin telpfoglca 627 22 728 desde | Chudadl de Méxica
MEXICO re _.,:{', " 901 ( 7827 B2 726 del resto del pats

J0duuaz2



CONSTICION 35

CYTAASALADE P, g

PRESIDENCIA
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IDMEX1BOT4BS061<<1269090422965%
9305029!2312313!5!(0!(1:31805(9
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| Q&ﬁfe}yﬂ’”a" 3 b\ \ ) [ LRI S I BRALI

=7 25, =2 <////  Identificador Electrénico
i e B =" 12029000120180006720
e = e [ (L
* ) WOt Clave Unica de Registro de Poblacian
%‘ MIHJ930502MGRLRS03

OLTETLL LR T L)

Estados Unidos Mexicanos Numero de Certificado de Nacimiento
e
g3 Acta de Nacimiento sopesomirins

Municipio de Registro
CHILPANCINGO DE LOS BRAVC
de Regstro | Libro | Nimero de Acta

&7
b
U

; .[r 11mu1993 1 2089
: Datos de la Persona Reg ,g
3 (\
MARIA DE JESUS MILLAN W HERNANDEZ
Nombre(s) Primer Apaliido:  coycTTCIONAL O Segundo Apelido:

ihi } pr -'r"‘.'
CHTZABALALE PRCOK, GROLCHILPANCINGO DE LOS BRAVO

MUJER 02/05/1993 FPREESIDENCIA GUERRERO

Sexo Fecha de Nacimiento. 2021 - 2048 Lugar de Nacimienta: 11/,

Datos de Filiacion de la Persona Registrada

% | FRUCTUOSO MILLAN LAZARO MEXICANA
@ Nombre(s): Primer Apeliido: Segundo Apellido: Nacionalidad
JUDITH HERNANDEZ CUEVAS MEXICANA —¥DFerp ¢
Nombre(s) Primer Apellido: Segundo Apeliido: Nacionalidad CURP: =--
Anotaciones Marginales: Certificacion:
 aromcones Targnales TN DO OTACKOS 00N TUNGAMENTn an & arcy

cmwwa-&-n-m nn XV de la Ley 489G de! Regsiro o
7% XNl del Regamentc de e Ley 495 Je! Registo Cmi de G waels
Loy Nume 74 gue reguia ¢ uso de s Firma Eiscerdnics T
Gusrern La Femns Electnonica con s qua cuanis a5 viganie ‘_‘“-_ !
axpedicin. ene vaider juridca v orobetons oe scuerdo &
lngaies o~ @ Taleia

(DO Alos 20 dias del mes de Agosto de 2018 Doy fe

Firma Electronica:
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024,
7 CUTZAMALA
'{\% = siglie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA — EL TULE - EL REALITO -
LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO — TIRINCHICUA - PALO GORDO

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Piblica s ui.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero \'}', CUTZ AMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 1
2021- 2024, \;\ siglie cambiando

DICTAMEN PARA DETERMINAR METODO DE EJECUCION

En la localidad de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, siendo las 10:00 horas del dia 04 de m'd“‘”m,s,
febrero del 2022, la Direccién de Obras Publicas de la Administracion Municipal de & "é
Cutzamala de Pinzén, Guerrero, para el periodo 2021 - 2024, en cumplimiento a lo tutelado ?m PR ¢
por el Articulo 82 de la Ley de Obras Publicas y sus Servicios del Estado de Guerrero %?
numero 266, emite Dictamen de Capacidad e idoneidad del H. Ayuntamiento Municipal de Ve 3
Cutzamala de Pinzén, Guerrero, con motivo de la ejecucion de la obra publica denominadass r;ﬁ,rmﬁ -
“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL t&imip
REALITO - PACUARO - LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA - PALO ™. i 17y OB
GORDO” en la localidad de El tule, Municipio de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, mﬁ"*“‘ﬁ“ﬂ@y
ejecutarse por adjudicacion directa.

-"‘A \

ﬁ Derivado de la méaxima tutelada por el articulo 115 Fraccion lll de la Constitucion Poiitica(hwi/
' de los Estados Unidos Mexicanos, referente a que los municipios tendran a su cargo
ciertas funciones y servicios publicos como:

A) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposicion de sus aguas
residuales;

B) Alumbrado publico.

C) Limpia, recoleccién, traslado, tratamiento y disposicion final de residuos;

D) Mercados y centrales de abasto.

E) Panteones.

F) Rastro.

G) Calles, parques y jardines y su equipamiento;

H) Seguridad publica, policia preventiva municipal y transito; y

I) Los demas que las Legislaturas locales determinen segun las condiciones
territoriales y socioecondmicas de los Municipios, asi como su capacidad
administrativa y financiera.

LA CEPINZDN. GRO,
GRAS PUBLICAS
~—J»‘\ ROLLO URBAND
2021 . 2023

Que segln lo sefialado en el articulo 115 Fraccion lll, los Municipios, previo acuerdo
ﬂ entre sus ayuntamientos, podran coordinarse y asociarse para la mas eficaz prestacion
de los servicios publicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan.

Que en congruencia con el articulo 170 de la Constltucnﬁn Politica del Esta%de

SN 5 Nl = Vo 52 N
B e
TESORERIA s o

M : . 2021 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero f
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando W\ 4
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i’i'g:;{ Y]
& j
Dictamen ﬁﬂﬁ%@i

Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 115 fraccién Il de la Constitucich®!TAKENTD KA
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 170 de la Constitucion Politica del Estado de % "%
Guerrero, 65 fraccion il y 73 fraccién Xlll de la Ley Organica del Municipio Libre d "’;{’“EE )@wm _.[E
Estado de Guerrero, 29 y 82 de la Ley de Obras Publicas y sus Servicios del Estado H;.ﬂt_!k‘;&id‘,gﬁ
Guerrero nimero 286; y en virtud de que es menester de todo gobierno republicano, @
representativo y popular, satisfacer ciertas funciones y servicios publicos tutelados en oy

la ley a favor de sus gobernados y sobre todo dirigir, vigilar y dictar las medidas(\\\ﬁy
necesarias para el buen funcionamiento de los servicios publicos municipales. \ \

Ademas, de la envestidura que los articulos 41 y 42 de la Ley numero 894 de Planeat:lbm\““‘ u.« ty
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, le otorgan al Comité de Planeacion paraa Lo

Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), como érgano colegiado de planeacién mumd
para decidir de manera democratica, el destino de los recursos que constituyer;
presupuesto para obra publica, proyectos productivos y acciones; en sus etapas de
planeacién, programacién, presupuestario, ejecucién, seguimiento, control A0
evaluacion. '

ND\C,'A' RS
Dicho COPLADEMUN, integrado por su respectivo Presidente, los miembros del H‘
Cabildo Municipal, Comisarios y delegados municipales, Presidentes de comisariados
ejidales y de bienes comunales, un vocal de control y vigilancia, los titulares de las
dependencias o entidades federales y estatales con presencia en el municipio, los
titulares de las direcciones municipales, un representante del Comité de la Secretaria
de Planeacién y Desarrollo Regional de Guerrero (SEPLADER), los Presidentes de los
comités de desarrollo comunitario, los titulares de instituciones educativas de nivel
superior y centros de investigacion que radican en el municipio, los representantes de. * .
organizaciones sociales y del sector privado, més importantes del municipio discutieron, =7 - .-
las multiples propuestas planteadas por sus integrantes, decidiendo aprobar Ina g £
proyectos y acciones a ejecutarse durante el Ejercicio Fiscal 2022. ¥ L

ag2t - 2044

faa

\'}, ‘~: ,9— %}- = =\ y‘i !
A?- ﬁﬂ*‘h ﬁ‘!\}a \h\ }3‘}:« ’Ejl%\ FA\’_\ Rh\ﬁ_
Calle 16 4 bre, .2

PagWab, hitp /'www. cutzamaladepinzon gab,mx /
FACEBOQK: Honorable Ayunlamiento da Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero %’ } CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando =
2021- 2024, sigue cambiando

MPor lo que la Direccién a mi cargo, en acatamiento a lo sancionado por el Comité de
Planeacién para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), que es el maximo drgano
colegiado de planeacion municipal, una vez cerciorada que |a obra denominada
“REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA - EL TULE - EL
REALITO - PACUARO - LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA -
PALO GORDO” en la localidad de El Tule, Municipio de Cutzamala de Pinzén,
Guerrero, Tiene considerado un presupuesto igual o menor a los 20,000 veces al Valor
Diario de la Unidad de Medida y Actualizacion (UMAS); y por el tipo de obra a realizarse
es necesario llevarla a cabo por el método de Adjudicacion Directa.
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Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-14 S\QD‘C ATURJ&

Obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA BONITA — EL TULE — EL REALITO — PACUABO. 2024
, LALAJA-LIMON DE PUNGARANCHO - TIRINCHICUA — PALO GORDO

Importe: $ 1,049,819.28 Localidad: EL TULE

Expediente de Obra Publica
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CL':.‘ i bl'ﬂ»
A QUIEN CORRESPONDA:
PR,: \

Por medio del presente le informo que la documentacion salicitada en el Bloque 3. Informacion
relacionada con el proceso de contratacion, sefialada con el punto 3.26 que a la letra dice
“Convenios y/o acuerdos.” En atencion a este documento solicitado en los Lineamientos de:
Criterio para la integracién y presentacion de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le comento
la siguiente razén: que esta obra denominada “REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO
LOMA BONITA-EL TULE -EL REALITO - PACUARO - LA LAJA - LIMON DE PUNGARANCHO
-TIRINCHICUA - PALO GORDO” No se integra este documento debido a que no se consideraron
convenios ni acuerdos, por lo tanto, NO APLICA.

\\\‘Nh i3
Sin mas por el momento y confiando en que lo descrito anteriormente justdique 'éf},‘
documento me despido de usted, enviandole un cordial saludo. e K
G ;;
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