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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
Fuente Financiamiento: Recursos Federales amrm'éf" | hU"“m
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) CONSTITUCONAL DE
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) Dipm GRO,
o (\3} PRES!DENC!A
) Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29 St =

MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA
importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)
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o 2022
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
% CUTZAMALA

8 A Sgue cambindo

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

D05
importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA) - /-
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2021-2028 ~ \
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL i &6 C.‘. e ambiando
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
2021 - 2024

DESCRIPCION GENERALES DEL PROYECTO Y DEL POR QUE DE LA PRIORIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMING SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE
BALDERRAMA MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON “;:.mm g
’.

ESTADO: GUERREROD
REGION: TIERRA CALIENTE
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON
LOCALIDAD: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)
BARRIO, COLONIA O EJIDO: PUEBLO

= T RO SR
[ FitEsilENGIA

M 10n00) 20212024

| ALLLL

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

RASTREO DE CAMINO SACACOSECHAS DE 4.5 A 6.00 DE ANCHO CON MOTOCONFORMADORA, REMARCADO DE LA CUNETA,
EXTRACCION, CARGA ¥ ACARREQ DE MATERIAL MEJORADO PARA QUE SE EXTIENDA EN EL CAMINO PARA CONSOLIDAR UNA
MEJOR SUPERFICIE DE RODAMIENTO PARA LOS VEHICULOS.

TESORERIA

2021 2024

flulstid
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DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

2021 - 2024

CEDULA DE INFORMACION BASICA POR PROYECTO
EJERCICIO: 2022

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 9*"*& CUTZAMALA

'kh« e SIgue cambiancio

I.- UBICACION
FONDQ DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUGTURA SOCIAL MUNICIPAL
FONDO FAIS (FAISM-DF)
ESTADO 12 GUERRERQ
REGION 01 TIERRA CALIENTE
MUNICIPIO 027 CUTZAMALA DE PINZON
LOCALIDAD 120270009 BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)
CABECERA MUNICIPAL s [ 1] o[ x ]
“
IL.- IDENTIFICACION sl
No. DE OBRA 27 g ‘
CLAVE NOMBRE ’ 5 €
PROGRAMA Vil |URBANIZACION %, Sop o
SUBPROGRAMA R REHABILITACION RS
CLASFICACION DIR__ |DIRECTA 17
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE
ST, BALDERRAMA MUNICIPIO DE GUTZAMALA DE PINZON
TIPO DE LA OBRA NUEVA | | aveL, [ ] |[REHAB.| X |
MODALIDAD DE LA EJECUCION [ & [ ]
INSTANCIA EJECUTORA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUTZAMALA DE PINZON.GRO. (Fb"mo' o
S bt
IiL- INVERSIONES = B
|
CONCEPTO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL
INV. APROB. O VALIDADA $ 416,085.02 § 41608502
FEATUNTAMENTO WumcPAL
EN EL EJERCICIO 2022
COMSTITUCIONAL DE
TRIMESTRE CUTZAMALA DE PWZOX, GRO
PRIMERO TESORERIA
SEGUNDO $ 416,085.02 $ 41608502 | 2021 2024
TERGERO
CUARTO
[ Qe et
V.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ;
APROBADAS
METAS BENEFICIARIOS DIRECTOS L
CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD “
KILOMETROS 578 HABITANTES -
FARAS PUBLIC

JJDESARROLLO URBAN(

DICHA OBRA BENEFICIA A UNA ( 01 ) LOCALIDAD

a0 1A
2021 . 2044

00000005
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o H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
| DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. >, CUTZAM
2021 - 2024 W Sigue cambiando

Y.- AYANCE FISICO-FINANCIERO PROGRAMADO

: i Do i
TRIMESTRE FIS1CO({%) RN ANCIERO (%)
TOTAL 100% ST  100%
PRIMERO 0.00% WA WNCPL — 0.00% B
SEGUNDO - i _  100.00% _ 100.00%
TERCERO - i B 0.00% ‘ 0.00%
CUARTO 0.00% 0.00%
™ 1
e 2029 2024 : i /
VL- PERIODO DE EJECUCION / 2¢
PROGRAMADO FECHA DE INICIO: 20-abr-22 FECHA DE TERMINACION: 13-may-22
REAL (CIERRE) FECHA DE INICIO: 20-abr-22 FECHA DE TERMINACION: 13-may-22
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION SI X NO FECHA: 13-may-22

VIL- SITUACION FISICA DE LA OBRA (FECHA

TERMINADA Y OPERANDO X TERMINADA SIN OPERAR
L JIADA EN PROCESO SUSPENDIDA A
H, VTR T RWICIPAL
LS -LIONAL D )
CUTZAL oL VN, GRO,
"7+~ VIIL- CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA (FECHA ] | 3 1 p Pﬂ;"‘i—_!ﬁﬁﬂcm
OPERA ADECUADAMENTE i X ) OPERA CON DEFICIENCIA 1 )] NO OPERA ( )

EN SU CASO, CAUSAS POR LA QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES:
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i (__) 3 . Ut S FUE L!\._:’.'_-
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r"*;, CUTZAMALA

DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
2021 - 2024

DATOS BASICOS GENERALES g

CUTZAMALA DE PZON, GRO

GENERALES: / # TESORERIA
2021 2024
NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDER hﬂ"’fn
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON g

ESTADO: GUERRERO
™ REGION: TIERRA CALIENTE
MUNICIPI0: CUTZAMALA DE PINZON
LOCALIDAD: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)
BARRIO, COLONIA O EJIDO: PUEBLO

TIPO DE OBRA:
NUEVA () EN PROCESO () AMPLIACION ()
REHABILITACION (X ) EQUIPAMIENTO {( )
DESCRIPCION DEL PROYECTO:
f\ RASTREOQ DE CAMING SACACQOSECHAS DE 4.5 A 6,00 DE ANCHO CON MOTOCONFORMADORA, REMARGADD

DE LA CUNETA, EXTRACCION, CARGA Y ACARREQ DE MATERIAL MEJORADO PARA QUE SE EXTIENDA EN EL
CAMINO PARA CONSOLIDAR UNA MEJOR SUPERFICIE DE RODAMIENTO PARA LOS VEHICULOS.

L ENTO
PRIORIDAD: il

MEJORAR LOS CAMINOS PARA SACAR LAS COSECHAS ‘;at‘im.. e . I1 108, SRA
e (TR ®"
‘-l A 1L !\ t U E J

e 1V

CANTIDAD: 578 HABITANTES




N CUTZAMALA DE PINZON

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL_Q‘% C
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
2021 - 2024

glie F'lmhﬂndn

CROQUIS

MACRO LOCALIZACION
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE
BALDERRAMA MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

UBICACION: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)

Mo DE w.iCﬂA
26 - 2424

Lol it :.N}{;ri_éiﬂ

7021 - 2024
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. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONST'TUCW
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. n i ol cambiando
2021 - 2024

CROQUIS

LOCALIZACION DE LA OBRA
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE
BALDERRAMA MUNICIPIO DE CUIZW,BE PINZON
- : “-)-‘J‘

4 AVUNTARIENTO NUNICPAL
CONSTITUCIONAL DE
; ny_ww! PINZON, GRQ.

2021 2024




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29

1421 - 2024
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA {ORILLA DE BALDERRAMA)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

H. AYUNTAMIENTD KUMICIPAL

CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALADE PIZON, GRO,
PRESIDENCIA (/)4

MNEEEL [ - i) R : R e e e M

1.0.- Planeaci6n y Programacion

1.2.- Permisos, dictamen y licencias de construccién debidamente requisitadas con las
firmas y sellos de las autoridades municipales.
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
2021 - 2024

4, A

DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

Qe sipue cambiando

LA OBRA:"REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON" NO OCASIONA DANOS AMBIENTALES DEL ENTORNO FISICO DE LA COMUNIDAD COMO TAMPOCO LOS MATERIALES A
UTILIZAR EN LA OBRA OCASIONA LA DEGRADACION DE LOS SUELOS EN EL MOMENTO DE LA REHABILITACION. ADEMAS SE
REALIZARA BAIO LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PROCESO DE LA CONSTRUCCION DE LA MISMA

NATURALEZA DE LOS TRABAIOS.

LA OBRA A REALIZAR NO INTERFIEREN EN LO ABSOLUTO CON LOS PROCESQS NATURALES DEL ECOSISTEMA.

EL DIRECTOR:D!
URBANO DEL §

g

H, AVURTANETO URCPAL
CONSTIUCKAAL DE
CUTZARALATE PRL0M, GRO,
PRESIDENCIA

2021 - 2024

I UV
C. ROSA JAIMES LOPEZ

000006011
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9’ "}'« C[HZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando q" &6 = i :
2021- 2024, e Sigue cambiando

Cutzamala de pinzén, Gro. A 20 de Abril del 2022
G ‘\“‘l"!—? ’i.'ll
- A S

Asunto: Permiso de construcc

El departamento de obras publicas con fundamento en los articulos 4, 9y 20 fraccion y del bando
de policia y gobierno, asi como el articulo 27 seccién y de la ley de ingreso para los MUNICIPIOS g sENTn WINCPAL
CONSTITUCICHAL LB

Coi®

CUTZIMALA DE PiRZON, GRO.
OTORGA SRESIDENCIA
. 2021 - 2024

El permiso correspondiente al contratista Marco Antonio Arvizu Pineda con el fin de realizar los
trabajos correspondientes a |la obra denominada “"REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS
EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON™ en la localidad de
El Timbinal municipio de Cutzamala de pinzén, Durante el tiempo de 24 dias a partir de la fecha de
expedicién del presente documento, una vez terminados los trabajos el contratista debera notificar
el termino de los trabajos a este departamento.

- ¥

» . v T 5 r 7

Esta licencia no otorga permisos para ocupar la via publica con escombro, materialesyy gw.".’i‘-‘.%lé

construccion o basura. Sera responsabilidad del constructor los trabajos a ejecutar en el lugar, asi '\-'-:(:_x:ll P
]

como los dafios a terceros que se pudieran ocasionar durante el procesoy al finalizar la obra. = %@'

Vigencia de licencia: 24 dias. KONO! E;v"uﬁ.i".ﬁﬂm

MUNICIE .
Y et TR TR0

ICATURA

1021 - 2024

Atentamente .

Arg. A enitez Villalobos
Director de Publicas y Desarrall Urbano'
CUTZAMAL DE PNz 7R

0RAL

=

YDESARROLLO URBANG
e Ll



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 29@5%&3%
¢

H, AVUNTAMENTD M‘J.'Hﬂﬁ?ﬂl
El”-'f\!'.’.-’-’-".“\!l}ﬂiiﬁ_i_ DE

CUTZAERLADT BEIZON, GRO.

Fn“"kb[hﬂlﬁ QJ_ )N L
Fuente Financiamiento: Recursos Federales 2021 - 2024 ' U’Jx
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA -2624
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal 4 g e . AYVNTAMENTO MUNICIWL

COMSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PZOK, GRO

TESORERIA
2021 2024

ks

2022

1.3.- Normas y especificaciones de consfruccion segin la naturaleza de la obra
programada

00000013
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N-CTR:CAR:1:01-013/00:: ,,

S B
LIBRO: CTR. CONSTRUCCION
TEMA: CAR. Carreteras

PARTE: NCEPTOS DE OBRA
TITULO: s . Terracerias W21 - 2024
CAPITULO: v @3, Acarreos

CONSTITUCIONAL DE

B.1. ACARREO LIBRE

(UTHAMSLALE PHION, 6RO co
§3F3E555H0i591(: e v, e
CONTENIDO Ay L

materiales aprovechables o de desperdicio, para carreteras de flueva
construccion. b SR

L * UDLICAS
FCLUARROLLO URBAND

DEFINICION

21 .2024

Los acarreos son el transporte del material producto de bancos, cortes,
excavaciones, desmontes, despalmes y derrumbes, desde el lugar de
extraccion hasta el sitio de su utilizacion, depodsito o banco de
desperdicios, segun lo indique el proyecto o apruebe la Secretaria. De
acuerdo con la distancia de transporte, los acarreos pueden ser:

establezca el proyecto como acarreo libre. Este acarre&,!.,,mq
considera como parte del concepto correspondiente a la extracERSHTUCoN pe
del material transportado, por lo que no sera objeto de med DE PRQON, 6Ro

s do. ESO
pago por separado P F\:‘E‘RM

B.2. ACARREO HASTA CIEN (100) METROS

SCT

El que se efectua hasta una distancia de cien (100) metros, es W
decir, cinco (5) estaciones de veinte (20) metros, medida desde el
término del acarreo libre.

UOUUUC].Z; 1de?7

29/11/00




CTR. CONSTRUCCION
CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR:1-01-013/00

B.3. ACARREO HASTA UN (1) KILOMETRO

El que se efectia hasta una distancia entre ciento uno (101) y mil

(1 000) metros, es decir, hasta diez (10) hectémetros, medida
desde el término del acarreo libre.

B.4. ACARREO MAYOR DE UN (1) KILOMETRO

El que se efectia hasta una distancia mayor de mil (1 000) metros,

es decir, un (1) kilémetro, medida desde el término del acarreo",j::tim *‘U“',:TTE"’E:E
libre. d‘ I

C. REFERENCIAS

Esta Norma se complementa con las siguientes:

NORMAS
Ejacucion de ODras ........ccaivvcistinnicacinnininins 'LEG
Ejecucion de Proyectos de Sefalamiento y iy
Dispositivos para Proteccién en Obras ........... NRZRY: G AR Q03001
D. EQUIPO (1), PRESIDENCIA

\/\ L'L LL 2021 - 2024 _

El equipo que se utilice para los acarreos, sera el adecuado parlmwmmowm
transportar el tipo de material de que se trate, en cantidad suficiente CONSTTUCIONAL DE
para acarrear el volumen establecido en el programa de ejecuciGHZAMALADE PNZOK, GRO
detallado por concepto y ubicacién, conforme al programa de utilizaciord ESORERIA
de magquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su ?%%' 2024 /
seleccion. Dicho equipo sera mantenido en optimas condiciones de ]/Z /]
operacion durante el tiempo que dure la obra y serd operado por ] e
personal capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la %,
Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados..
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que ef. - -
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya al*, .
operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este\
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

E. EJECUCION
E.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Para la ejecucion de acarreos se considerara lo sefialado en la
Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras y se

sujetaran en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de
proteccion ecoldgica vigentes.

2de7 000{;0015 scT

29/11/00




NORMAS

E.2. TRABAJOS PREVIOS

E.3. ACARREO

SCT

E.2.1. La construccion y conservacion de los caminos de accesq;NrtCA

E.2.2,

£.23.

E.3.1.

E.3.2.

E.3.3.

que se requieran, incluyendo el suministro y colocacion de las
senales y dispositivos de seguridad, asi como la proteccion al
transito mediante bandereros, es responsabilidad exclusiva
del Contratista de Obra, conforme a lo establecido en la

Fraccidon D.3. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Qbras.

Si en la ruta del acarreo, los vehiculos de transporte se
mezclan con transito ajeno a los trabajos, se instalaran
senales y dispositivos en los sitios adecuados para advertir el
transito de vehiculos pesados, de acuerdo con lo establecido
en la Norma N-PRY-CAR-10-03-001, Ejecucion de Proyectos
de Senalamiento y Dispositivos para Proteccion en Obras. En
el caso de accesos o cruceros con carreteras o vialidades en
operacion, ademas se dispondra de bandereros que ayuden a

ordenar el transito. En ningln caso se permitira el acamgo__:- e

mientras no se cumpla con lo establecido en este Inciso. - -

Cuando los acarreos se hagan sobre caminos de terracér{a‘{'f“"'_‘7":'."
la superficie de rodamiento se mantendra hiumeda, regandola

periodicamente con agua, para impedir el levantamie
polvo que afecte a terceros o reduzca la visibilidad.

Los acarreos se efectuaran de acuerdo con lo establecido en
el proyecto o aprobado por la Secretaria.

Cuando la ruta del acarreo incluya carreteras o vialidades e
operacion, o cruce zonas habitadas y se acarreen material
finos o granulares, su transporte se hara en vehiculos cg

cajas cerradas o protegidos con lonas o cualquier materkg '?‘.3

similar, que impidan la contaminacion del gmgrno 0 que sé'
derramen. ot o e
. f ¥

gl - 2024

\RiDoy 4

'55;,}05 Bl cul YT 0 m

sujetaran a los reglamentos de tran3ifp; %Tf smﬁE@ORERM
responsabilidad exclusiva del Comrat'sut\%m;mu mualquuﬁ’% 202¢
infraccion que cometan los opta‘rarjcrreé'L CONSTITUCIONAL DE W
CUTZAMALA DE PRZON, GRQ : 7
PRESIDENCIA
2021 - 2024 3de7

00000018 29/11/00

".‘u

0z CU'[ZM' A TETI JON G

.*



CTR. CONSTRUCCION
CAR. CARRETERAS N-CTR.CAR1-01-013/00  _\~boy |

E.4. DETERMINACION DEL VOLUMEN ACARREADO

E.4.1. De materiales que se hayan utilizado en terracerias

Para los materiales procedentes de cortes, excavaciones 0 ... vy
bancos, que se hayan utilizado en la construccién de 10s e corsimuco.
cuerpos de terraplenes; ampliaciones de las coronas, bermas o UTA AL DE PN, 570
o tendido de los taludes de terraplenes existentes; capas SDICATURL
subyacentes o subrasantes; terraplenes reforzados y rellenos =~ )

de excavaciones o cufias de terraplenes contiguas a  © 2 '
estructuras, el volumen acarreado, en metros cutbicos
™ compactos, sera el que se haya medido conforme a lo
indicado en las Normas correspondientes a esos conceptos
de obra.
E.4.2. De materiales que no se hayan utilizado en terracerias
E.4.2.1. Residuos producto de desmontes SNk

Para los materiales o residuos producto de desmontes, el
volumen acarreado, en metros clbicos sueltos, se|
determinara directamente en el lugar donde se hayan |
depositado, mediante seccionamiento y siguiendo ef’\
metodo de promedio de areas extremas o se cubicara®| 4 - -,
directamente en el equipo de transporte. | il

E.4.2.2. Materiales producto de despalmes, cortes vy
excavaciones en general

Para los materiales producto de despalmes, asi como de
cortes y excavaciones para escalones de liga, canales,
estructuras y tuneles, entre otros, que no hayan sido
utilizados en terracerias, el volumen acarreado, en
metros cubicos de despalme, corte o excavacion, sera el
& e, que se haya medido conforme a lo indicado en las
ﬁ‘ g." A‘ Normas correspondientes a esos conceptos de obra.
& R

e 485Y Derrumb Q vy,
EAP-S Derrumbes ’ Jlf,(;

2D
ara los materiales producto de derrumbes, el volum

CONSTITUCIONAL DE acarreado, en metros cubicos sueltos, se determinaram’%gﬁfmt
CUTIANALA D€ P20 Gr¢firectamente en el lugar del derrumbe, mediantgy m}”ﬁ:kﬂ;ﬁza

RERIAseccionamiento y siguiendo el método de promedio PERES
TE?ng 2024 reas extremas o se cubicara directamente en el equipo aﬁséi?gﬁcm
de transporte.

ja
4de 7 000006017  scT
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E.5. DETERMINACION DE LA DISTANCIA DE ACARREO QUE Sk P\P"
CONSIDERARA EN LA MEDICION Y PAGO DE Esp_li“n\cﬂ\l
CONCEPTO SR e _oh2e

L

E.5.1. La distancia del acarreo sera igual a la distancia entre el
centro de gravedad del area donde se extraiga el material y el
centro de gravedad del sitio donde se deposite, menos la
distancia establecida para el acarreo libre, tomando como
base, cuando se trate de terracerias compensadas, el
diagrama de masas de proyecto.

E.5.2. En caso de materiales producto de excavaciones de tuneles, . °
la distancia de acarreo sera igual a la distancia entre el centro. . ...,
de gravedad del drea donde se haya depositado el material-~ " * ) -
en el portal del tdnel o lumbrera y el centro de gravedad del”
sitio donde deposite definitivamente. El transporte del mg \

4 - \
desde el frente de la excavacion hasta el area donde se} Ayad

depositado el material en el portal del tinel o lumbrerg
considerara como acarreo libre.

E.5.3. Tratandose de derrumbes, la distancia de acarreo sera igual a
la distancia entre el centro de gravedad del derrumbe y el
centro de gravedad del sitio donde deposite el material,
menos la distancia establecida para el acarreo libre.

E.5.4. Cuando la distancia de acarreo, determinada como se indica
en los Incisos E.5.1. a E.5.3. de esta Norma, resulte menor o
igual que cien (100) metros, se expresara mediante el nimero
de estaciones de veinte (20) metros, recorridas desde glavos,,

.,:fv“‘-l%término del acarreo libre hasta el sitio de desti

_ : ; ; "'#;-l;‘i#

2 n los Incisos E.5.1. a E.5.3. de esta Norma, esté entre '%Lt'if&ﬁmtaﬂmiﬂﬁ‘m
Mﬂmmrow;?mo (101) y mil (1 000) metros, se expresara en hectometreggicinsL v
TR con aproximacion al hectometro inmediato superipr. DE PN, GRO,
m&ﬁ ACuando la distancia de acarreo, determinada como se indicd™"! SN
en los Incisos E.5.1. a E.5.3. de esta Norma, sea mayor de

? z ( ;/mil (1 000) metros, se expresara en kilometros, con
ey aproximacion al kilémetro inmediato superior.

B 2
‘g-‘{"...__T la distancia de acarreo, determinada como se indi
=t e

SCT S5de7
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F. MEDICION 5 el
Cuando los acarreos se contraten a precios unitarios por unidad de{:j E@’
obra terminada y sean ejecutados conforme a lo indicado en esta © ““'(
Norma, a satisfaccién de la Secretaria, se medirédn segun lo sefialado ~ = . *°
en la Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, para . - ™0
determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de ymcr: (- '."”HM
pago, considerando lo siguiente: A

F.1. ACARREO LIBRE i

F.1.1. El acarreo libre, que se efectie desde el sitio de extraccion o
carga del material, hasta una distancia de veinte (20) metros
o hasta la distancia establecida en el proyecto para el acarreo »
libre, se medira como parte del concepto correspondiente ala = o -~

extraccion del material transportado, por lo que no sera objeto; [

de medicién y pago por separado. % 2

F.1.2. En las terracerias compensadas el acarreo libre
determinara conforme a lo indicado en el diagrama de masgg" )iihD
de proyecto. XD Piszon, oro

DESARROLLO URBANQ
2021 . 2024

F.2. ACARREO HASTA CIEN (100) METROS

Cuando el acarreo se efectue hasta una distancia de cien (100)
metros, es decir, hasta cinco (5) estaciones de veinte (20) metros
a partir del término del acarreo libre, todo el acarreo se medira
tomando como unidad el metro cubico estacion (m®-est), con
aproximacion a la unidad superior, multiplicando el volumen
acarreado, determinado en metros cubicos como se indica en Lab‘f”'ﬂ.?"*r,.
Fraccion E.4., por la distancia de acarreo expresada mediant '
» Mmero de estaciones recorridas desde el término del acarreo li
bgala. el sitio de destino, determinada como se indica en e
E.5. de esta Norma. . B O
( - L AYUNTAMENTO 2UNicCipAL
O HASTA UN (1) KILOMETRO | JZMG‘-'L CONSTT L30MAl, D
; j CUTZRRALA D Pz, GRo,
K u@oandmel acarreo se efectie hasta una distancia entre cient®@ RAGIDENCIA
CONSTITYIAL0E mil (1 000) metros, es decir, hasta diez (10) hectometros 3821 - 2624
CUTZAMALA [SANIM @81 término del acarreo libre, todo el acarreo se medira

TEEQBﬁB‘I&) como unidad el metro clbico hectémetro (m>hm), con

Naptkimacion a la unidad superior, multiplicando el volumen
carreado, determinado como se indica en la Fraccion E.4. de esta
’ o] , por la distancia de acarreo desde el término del acarreo

6de7
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libre hasta el sitio de destino, determinada como se indica en Iam.; Tl GO
Fraccién E.5. de esta Norma. s

F.4. ACARREO MAYOR DE UN (1) KILOMETRO

Cuando el acarreo se efectie hasta una distancia mayor de mil
(1 000) metros, es decir, mayor de un (1) kildémetro a partir del
término del acarreo libre, todo el acarreo se medira tomando como
unidad el metro clbico kilémetro (m>-km), con aproximacién a la
unidad superior, multiplicando el volumen acarreado, determinado
como se indica en la Fraccion E.4. de esta Norma, por la distancia
de acarreo desde el término del acarreo libre hasta el sitio de
destino, expresada en kilémetros, determinada como se indica en
la Fraccion E.5. de esta Norma.

F.5. AJUSTES DE ACARREOS

Al término de la obra se haran los ajustes necesarios para,
los acarreos conforme a los volimenes considerados ¥
proyecto, con las modificaciones aprobadas por la Secretaria.A™

G. BASE DE PAGO

Cuando los acarreos se contraten a precios unitarios por unidad de
obra terminada y sean medidos de acuerdo con lo indicado en la
Clausula F. de esta Norma, se pagaran al precio fijado en el contrato
para el metro cubico estacién, el metro clibico hectémetro o el metro
cubico kilémetro, segun la distancia de acarreo. Estos precios unitarios,
wworgnforme a lo indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG-3,
Bmecycion de Obras, incluyen lo que corresponda por transporte del
lal desde el sitio donde se cargue hasta el sitio donde se deposite

eda excluidos de estos precios las operaciones de cargaxy,m
KL AYUNTAM @rga asi como los tiempos de los vehiculos de transporte d @intens.

%ﬁwtos correspondlentes a la extraccion y utilizacién del materfabs?

H?' E¥HIMACION Y PAGO O
/ LA

z(& s Mﬂmacmn y pago de los acarreos, se efectuara de acuerdté mﬁﬁm

lado en la Clausula G. de la Norma N'LEG-3, Ejecucion de (bg@ss iz pas cao.

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS PRENSRP_EQCIA

Una vez concluidos los acarreos la Secretaria los aprobara y aceptara.

SCT
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LIBRO:

TEMA: ummmmm CAR. Carreteras

CONSTITUCIONAL DE Bk
PARTE: CUTZAMALA DE PNZON.GRO 7. CONCEPTOS DE OBRA ~021 -2
TITULO: TEEER,EE'A 01. Terracerias
CAPITULO: ;2 008. Bancos
£

A. CONTENIDO

Esta Norma contiene los aspectos a considerar para la explotagipi
bancos de materiales.

OESARRO)
Los bancos de materiales son las excavaciones a cielo abierto
destinadas a extraer material para la formacién de cuerpos de
terraplenes; ampliaciones de las coronas, bermas o tendido de los
taludes de terraplenes existentes; capas subyacentes o subrasantes;
terraplenes reforzados; rellenos de excavaciones para estructuras o
cunas de terraplenes contiguas a estructuras; capas de pavimento;
proteccion de obras y trabajos de restauracion ecoldgica, asi como
para la fabricacién de mezclas asfalticas y de concretos hidraulicos.

B. DEFINICION Y CLASIFICACION

C. REFERENCIAS

Caracteristicas de los Materiales. {

N4 Ny 1 :‘h@#’
A A ~£f‘li AYUNTANIENTO MURICIPAL
COKZTITUCIONAL DE

Son referencias de esta Norma, las Normas aplicab!e;_ze;l Libro

Ademas, esta Norma se complementa con las siguientes:

LA DE PRAZON, GRO.
NORMAS DESGNACI%D&NCIA
Ejecucion de Obras .............ccc.oooeoevoeeovereen N-LEG-3 221~ 2024
DIESMONE: ooosanmivivsisioimimmmmmmmsms i N-CTR-:CAR:1-01-001
Despalme ......coooeniiiiiiiiiiiiceeeeeee e N-CTR-CAR:1:01-002
SCT 1de?
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D. MATERIALES

Si para la explotacion del banco se requiere el uso de explosivos y ¥''" .,
artificios, el Contratista de Obra debe obtener los permisos para su “nnm'if‘_ﬁ"
adquisicion, traslado, manejo, almacenamiento y utilizacion, conforme as eg &
los requerimientos de la Secretaria de la Defensa Nacional, siendd ¢ %
estas actividades responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra¥ %+~
conforme a lo indicado en el Inciso D.4.23. de la Norma N-LEG-3, "1
Ejecucion de Obras, considerando que: & mm“;cim

D.1. Los polvorines para el almacenamiento de los explosivos y sus wm”mu;mw
accesorios, cumpliran con los lineamientos establecidos por %RERIA
Secretaria de la Defensa Nacional. E

2021 2924
D.2. Sdlo se transportaran del polvorin al sitio de su utilizacion, los jZ:{M

explosivos y artificios que se vayan a detonar cada vez. Los
explosivos se transportaran en vehiculos diferentes a los que se

utilicen para los artificios y se depositaran separadamente en ef.7 " ' |
sitio de su utilizacion. RO e

D.3. El manejo de los explosivos se hara con todos los cuidadog
necesarios que garanticen la seguridad del personal y la integridad
de la obra.

E. EQUIPO

El equipo que se utilice para la explotacion de bancos, sera el
adecuado para obtener la seleccion de materiales especificada en el

proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido

en el programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacion,
conforme al programa de utilizacion de maquinaria, siendo
responsabilidad del Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo "¢,
sera mantenido en éptimas condiciones de operacion durante el tiempg® &40 5
que dure la obra y sera operado por personal capacitado. Si en 4%
ejecucion del trabajo y a juicio de la Secretaria, el equipo presen
deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspendera %\
inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corgjj mf__,_sg,;._.\: —
las deficiencias, lo reemplace o sustituya al operador. Los atrasos en elpsermyconal g
programa de ejecucion, que por este motivo se ocasionen, SergmEALALADE PilON, GRO.

imputables al Contratista de Obra. RESIDENCIA
QJL f & ;2021 - 2024
E.1. BARRENADORAS [ UL

De operacién manual o mecanizada, con la versatilidad suficiente
para que se adapten facilmente al patron de barrenacion.

2de7 oG
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E.2.

E.3.

E4.

F. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

F.1.

F.Z

F.3.

SCT

TRACTORES b ey

MUROCIPAL CONSTITUL
Montados sobre orugas, reversibles, con la potencia y capacidadm;y: r: 5

compatibles con el frente de ataque.

MOTOESCREPAS

Autopropulsadas, reversibles y autocargables con capacidad de
ocho coma cuatro (8,4) metros cubicos (11 yd®) como minimo.

CARGADORES FRONTALES

realizara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasid

deficiencias en la calidad de la Obra, tomando en cuenta
establecido en las Normas aplicables del Libro ihw
Caracteristicas de los Materiales. Se sujetaran en [e
corresponda, a las leyes y reglamentos de protecgi
vigentes.

Al término de la explotacion o utilizacién del banco, esOg oL

materiales se colocaran y extenderan en los fondos &m*ﬂ%&f‘wﬁ“%

excavaciones y en los taludes, como se indica en_el Inciso mG 3" y 0 VZON, GRO.
Norm Il

de esta Norma. ( oy LPRESIDENCIA

La superficie de los caminos dentro del banco, por donde se
transporten los materiales y desperdicios, se mantendra himeda,
regandola periddicamente con agua, para impedir el levantamiento
de polvo que afecte a terceros o reduzca la visibilidad.

3de7
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CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR-1:01-008/00
G. EJECUCION

G.1. CONSIDERACIONES GENERALES RS 'fh._.w
WUNICIPAL COASTITLUICHAL
Para la explotacién de bancos se considerara lo senalado en la 5‘55“'1"’*-"'*'-”“-'1'-"‘29“ GRo

Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras.

021 - 2024

G.2. CLASIFICACION DEL MATERIAL
Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada, no se clasificara el material por excavar, siendo esto
responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra.

G.3. TRABAJOS PREVIOS

G.3.1. Delimitacion de la zona de excavacion

Antes de abrir un frente en el banco, se delimitara la zona pgel . fie
excavar mediante estacas u otras referencias.

G.3.2. Desmonte y despalme

La zona por excavar, delimitada como se indica en el Inciso
anterior, se desmontara y despalmara segtn lo establecido en
las Normas N-CTR:CAR:1:01-001, Desmonte vy
N-CTR-CAR'1:01-002, Despalme, respectivamente.

G.4. EXPLOTACION DEL BANCO

G.4.1. Las excavaciones en los bancos se ejecutaran en la forma \“”‘?84,-_%
mas regular posible, en seco salvo que la Secretaria apruebe g @g‘»“;
otra cosa, con el talud que garantice la estabilidad del frente, & g;’

sin aflojar el material ni alterar las areas fuera de la zona
delimitada como se indica en el Inciso G.3.1. de esta Norma. m{ £ o
) ) ' K AYUNTARIENTO 2 NICIPAL
@ % as excavaciones se ejecutaran de manera que-se permita el CONSTITUZ0 AL UE

»: renaje natural del banco. i CUTZAMALA DE FAUZCN. GRO,
[AQLLLY  PRESIDENCIA
cyj;,lu wcpl POr explotacion inapropiada del banco, el Contratista de 20212624
mwmﬂpbfa provoca grietas significativas o afloja peligrosamente el
mmtenal adyacente al frente de ataque, debe suspender la
TESORERmpIotacron estabilizar la zona danada y abrir otro frente por

zw(?
4de7 /
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WONICV '".'--:"

G.44.

G.4.5.

G.4.6.

G.5. TRATAMIENTO DE LOS MATERIALES
G.5.1.

G.5.2.

G.5.3.

SCT

N-CTR-CAR-1-01-008/00 g Wk

T !,‘al\JI{r‘
su cuenta y costo. Cualquier accidente o dafio, que por H\N- v
negligencia se cause al personal de la obra, a propiedad Al - 2955
ajena o a terceros, sera de la exclusiva responsabilidad del

Contratista de Obra, quien debe asumir los costos de
indemnizacion, reparacion o reposicion que procedan.

Al término de la explotacion del banco, ademas de la
medidas de mitigacion al impacto ambiental indicadas eng
proyecto, se afinaran los fondos de las excavaciones, g
tenderan y afinaran sus taludes de manera que gqueden
uno coma cinco a uno (1,5:1) o mas tendidos, salvo que s®
trate de frentes de roca, y se proveera de un adewﬂmmm

drenaje. CONSTITUCIONAL DE

Si al término de la explotacién del banco, los materiales r&m'élg Dgg%fo
taludes resultan fragmentados o la superficie irregular 22y oo,
inestable, el material en estas condiciones sera remowdo é ,/
amacizando los taludes.

uminOg

Una vez afinados los fondos y los taludes de. '}as"
excavaciones, los materiales no aprovechables o has
desperdicios que hayan resultado de la explotacion," se-,..,-,-_--__;-'-.'-"‘"
colocaran sobre aquellos, extendiendolos para formar una*

el crecimiento de la vegetacion.

Los materiales aprovechables que se extraigan del banco y
que no requieran tratamiento, se disgregaran con el equipo
que se utilice en la excavacion y marros, y si es necesario, se
pepenaran y eliminaran las particulas de tamafios mayores al
maximo establecido en el proyecto o aprobado por la
Secretaria.

Los materiales que requieran ser cribados, se pasaran po
cribas mecanicas que aseguren la eliminacion de Ila
particulas de tamarfos mayores al maximo establecido en e
proyecto o aprobado por la Secretaria, frflasn‘”quen el

material separandolo por tamanos. b
P P y Iy . AYUNTARHENTO MUNICIPAL

Los materiales que requieran ser triturados parcialmente . Mﬂ;‘?"lw
cribados, se trituraran al tamafio maximo establecido enqel - IOK, GRO

proyecto o aprobado por la Secretaria, con el equipo 335552‘.’1%

00000025 b
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1 mecanico adecuado para satisfacer la composicion
granulométrica fijada. El material se hara pasar totalmente por
el equipo, aunque s6lo una parte de él se triture,
determinando previamente el porcentaje por triturar.

G.5.4. Los materiales extraidos del frente del banco o pepenados,
que requieran ser ftriturados totalmente y cribados, se
trituraran al tamafo maximo establecido en el proyecto o
aprobado por la Secretaria, con el equipo mecanico adecuado
para satisfacer la composicion granulométrica fijada.

G.6. CONSERVACION DE LOS TRABAJOS

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservacion del
banco, hasta que haya concluido su explotacién y cumpla con todo
lo indicado en la Clausula H. de esta Norma.

H. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que la
explotacion de bancos se considere terminada y sea aceptada por la
Secretaria, se comprobara:

H.1. Que durante la explotacion del banco, los taludes de las 2021 - 2024
excavaciones sean regulares y estables, que no se obstruya el
drenaje natural del banco.

H.2. Que no se haya aflojado el material y no se hayan afectado areas
fuera de los limites de la zona de excavacidn, delimitada como se
indica en la Fraccion G.3.1. de esta Norma.

& \'\“‘:3‘.”
e

H.3. Que al término de la explotacion del banco se haya cumplido cor;
todas las medidas indicadas en los Incisos G.4.4. a G.4.6. de estd ®.
Norma.

I.  MEDICION /) 2l RAuATY :

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obF'aﬂi"‘“ *ﬁ‘afWﬁ&
terminada, la explotacion delg ';' el tratamiento de los matenale?RanEDENCIA
ejecutados conforme a lo lrﬁ' 7

Secretaria, se mediran co SRR F los conceptos en los que se

WHohy
s 00000028
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SCT

BASE DE PAGO ] %
Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra™ [
terminada, la explotacién del banco y el tratamiento de los maltr.a-rialesm"mr'ﬁa‘-_',l__-l-_,._,:m
ejecutados a satisfaccion de la Secretaria, estaran incluidos en la base . ¢ 7. JiA
de pago de los conceptos en los que se utilicen los materiales. {F CUZARAACE ENZON GRO

ESTIMACION Y PAGO ‘
npzl - 2024

La estimacion y pago de la explotacion de bancos y los tratamientos de

los materiales, se incluiran en la que corresponda a los conceptos en

los que se utilicen los materiales.

RECEPCION DE LA OBRA

Una vez concluida la explotacion de los bancos, al término de la obra la
Secretaria verificara que se haya cumplido con todos los trabajos
establecidos en los Incisos G4.4. a G.4.6. de esta Norma. Esos
trabajos se exigiran al Contratista de Obra para dar por terminada la
obra, por lo que se tienen que efectuar durante el periodo de
construccion y terminar antes de notificar por escrito a la Secretaria su
terminacién, aplicando en su caso, las sanciones a que se refiere la
Clausula I. de la de la Norma N'LEG"3, Ejecucion de Obras.

JBRAS PU BLICAS

DESARROLLO URBANG
ESARROL

n21 - :‘5‘]:“.

" 5.5;, £
K. AYUKTARGENTO HUNICIPAL
CONSTITUCHONAL DE

V a G [ﬁ CUTIABALA BE PARZON, GRO.
PRESIDENCIA

00000027
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LIBRQimunsme. CTR. CONSTRUCCION

CONSTITUCIONAL DE

TEMA - CUTZANALA D€ PRZON 6RO CAR. Carreteras
TESORERIA

PARTE: 221 2024 1. CONCEPTOS DE OBRA .

TITULO: W 01. Terracerias
CAPITULO: 006. Afinamiento

A. CONTENIDO

Esta Norma contiene los aspectos a considerar en la ejecucion del
afinamiento de secciones de obras de terracerias, para carreteras o
canales de nueva construccion.

B. DEFINICION

El afinamiento es la excavaciéon y remocion de materiales necesario
para perfilar las secciones ya atacadas anteriormente en una terrﬁgsrl
o canal. g

C. REFERENCIAS

Esta Norma se complementa con la Norma N-LEG-3, Ejec
Obras, asi como con las Normas aplicables del Titulo 01. HCIPAL

de la Parte 1. Conceptos de Obra, del Libro CTR. Construccmncoucmﬂff*' B
CUTZABALADE PRLCH, SR
D. EQUIPO /2‘@ I, PRtSIDEhC\A

El equipo que se utilice para el afinamiento, sera el adecuado para
obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente
para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacién
de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su
seleccion. Dicho equipo serda mantenido en oéptimas condiciones de
operacion durante el tiempo que dure la obra y sera operado por
personal capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la

SCT 00000028 1de 3
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Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados P L’-i‘f'f’t
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el g iE R N ELIERTD
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya al — wt/: (07T
operador. Los atrasos en el programa de ejecucién, que por este (0T P IONED
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra. ZINDAE

21 - 2024

E. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Los residuos producto del afinamiento se cargaran y transportaran al

sitio o banco de desperdicios que indique el proyecto o que apruebe la

Secretaria. Cuando se trate de materiales que no vayan a ser

aprovechados posteriormente y que hayan sido depositados en un

almaceén temporal, seran trasladados al banco de desperdicios lo mas

pronto posible. El transporte y disposicion de los residuos se sujetaran N

en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion " P i

ecologica vigentes, considerando lo establecido en la Norma &5 .y

N-CTR-CAR:1-01-013, Acarreos. WMDOS
-k.{.

F. EJECUCION
F.1. CONSIDERACIONES GENERALES

de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de.Obras.  cosTTucon e
DE PIRZON, GRO
F.2. TRABAJOS PREVIOS J / TESORERIA

. . . 4 2021 2024
Cuando se realicen trabajos de afinamiento en taludes, se tomaran

las medidas necesarias para proteger las obras terminadas que
pudieran ser dafiadas por la caida del material.

F.3. AFINAMIENTO (/}_, i |
[LLLY
F.3.1. El afinamiento se ejecutara de tal forma que resulten las
lineas y niveles establecidos en el proyecto o aprobados por

DESARROLLO URBANO
2021 - 2024

la Secretaria y se eliminen las irregularidades dejadas por el IETTO MUNICIPAL
equipo de excavacion asi como todo el material suelto. CONSITIUCIONAL DE
CUTLARIALA D r':i"ﬂtlﬁ.w.
F.3.2. EIl material producto del afinamiento se podra utilizar para; =510 NCIA
arropar los terraplenes y reducir la inclinacion de sus taludes; 2021 « 2024

los materiales que no se utilicen, se retiraran del sitio de los
trabajos y se depositaran en el sitio y forma que indique el
proyecto o apruebe la Secretaria, para evitar alteraciones al
paisaje y a cuerpos de agua, asi como para no obstaculizar el
drenaje natural.

2 de 3 00000029 scr
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NORMAS ia .
N-CTR-CAR-1-01-006/00 % '\ /%%

F.3.3. Los dafos originados por la caida de materiales, causada po‘fam Eﬁ I ””ﬁ
negligencia del Contratista de Obra, seran reparados por gﬂ':m‘ L “DH'CQC
cuenta y costo, a satisfaccién de la Secretaria.

F.4. CONSERVACION DE LOS TRABAJOS

7021 - 2024

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservacion del
afinamiento hasta que haya sido recibido por la Secretaria como
parte del concepto de obra de terracerias que se trate, junto con
todo el tramo de carretera.

G. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que el gy,
afinamiento se considere terminado y sea aceptado por la Secretaria, 1~ . -
con base en el control de calidad que ejecute el Contratista de Obrag. &= g
mismo que podra ser verificado por la Secretaria cuando lo juzgue ™ |
necesario, se comprebara que las lineas y niveles de las secciones de :
obra cumplan con lo establecido en el proyecto o aprobado por gt lroumicrs,
Secretaria, de acuerdo al concepto de obra que se trate. G Bty

H. MEDICION

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y el afinamiento sea ejecutado conforme a lo indicado en
esta Norma, a satisfaccion de la Secretaria, éste se medira como parte
del concepto de obra de terracerias de que se trate.

. BASE DE PAGO

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra

terminada, el afinamiento ejecutado a satisfaccion de la Secretarfa;‘-‘ ey

estara incluido en la base de pago del concepto de obra de terracer@sfr" . )
de que se trate. kg
J. ESTIMACION Y PAGO ! Y2 v
C L

¥
; o5 ; : : : Ii!:rutfrweumv q,,.w:m;
La estimacion y el pago del afinamiento, se incluiran en los Qusimcu o

correspondan al concepto de obra dt—:;ot&rﬂia.genas de que se trate.  CUTZAMALADE Pidls. 0dn,

K. RECEPCIONDELAOBRA  &32aii a PRESIDENCIA
Una vez concluido el afinamiento, [z W E lo aprobara y lo recibira
como parte del concepto de obra de thigeEpigls de que se trate.
”“""'”“'Emnm.,
CUTAMALA O pygy 00000030
TESORER(A"
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LIBRO: CTR. CONSTRUCCION

TEMA: CAR. Carreteras
PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA
TiTULO: 01. Terracerias
CAPITULO: 002. Despalme
A. CONTENIDO
Esta Norma contiene los aspectos por comsids
despalme, para carreteras de nueva CORJIIMECION L ichaL
CONSTITUCIG AL DE i
B. DEFINICION CUTZAAL: B5E 20N 699, SegiNn
PRESIDENCIA = WL
El despalme es la remocién dei matenai sup‘ﬁ’c:al del terreno, d&;
acuerdo con lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretgriat !
con objeto de evitar la mezcla del material de las terracerias jc _
materia organica o con depdsitos de material no utilizable. .
L=
C. REFERENCIAS B DESARROLLO URBAI®
Son referencias de esta Norma, las Normas N'-LEG-3, Ejecucion de
Obras, N-CTR-CAR-1-01-001, Desmonte y N-CTR-CAR-1-09- UOZQ*\WI.,,_
Plantacion y Siembra de Especies Vegetales. Sbs *
D. EQUIPO S
s by
El equipo que se utilice para el despalme, sera el adecuado PRBNTARENTO MUNCIPAL
obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficienteéSTITUCIONAL DE
para producir el volumen establecido en el programa de ejecuGiGAALADE PRION GRO
detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacibBESORERIA
de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su?0' 2024
seleccion. Dicho equipo sera mantenido en o6ptimas condiciones de | : : /{
operacion durante el tiempo que dure la obra y sera operado por :
00030031
SCT 1de4
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CTR. CONSTRUCCION ooy,

CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR-1-01-002/11 f:ai;‘,f’i{

personal capacitado. Si en la ejecucién del trabajo y a juicio de Ia $

Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados LA
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el =z
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya al K. /< #/50

operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este]‘tz"é o g
Nz e Nk UL FINGUT QY

motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

E. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Los residuos producto del despalme se cargaran y transportaran al sitio

~ 0 banco de desperdicios que apruebe la Secretaria, en vehiculos con
cajas cerradas y protegidos con lonas, que impidan la contaminacion
del entorno o que se derramen. Cuando se trate de materiales que no
vayan a ser aprovechados posteriormente y que hayan sido
depositados en un almacén temporal, seran trasladados al banco de
desperdicios lo mas pronto posible. El transporte y disposicién de los
residuos se sujetaran, en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos
de proteccion ecoldgica vigentes.

F. EJECUCION - MR

F.1. CONSIDERACIONES GENERALES

~ F.2. TRABAJOS PREVIOS Mmmmwmn
' CONSTITUCIONAL OF :
Ex . - CUTZAMALA DE PNZOK, GRO _
F.2.1. Visita de inspeccion TESORERIA [

3 s 2021 2v2e i s WO 47
Previo al inicio de los trabajos, se realizara una visita de & s

inspeccion para programar los trabajos y determinar el tipo de = s %
equipo que se requiera de acuerdo con las caracteristicas del %\ﬁ% et

material de despalme. /L _;‘_J:_I 3
2 b)) £ IENTO NUNICTP
F.2.2. Delimitacién de la zona de despalme 1 L l i mm_: o AL

FT AL OF PRREON, GRO.
Previo al inicio del despalme y una vez ejecutado el desmonte ¢ - 5IDENCIA
como se indica en la Norma N-CTR-CAR-1-01-001, <021-2024
Desmonte, se delimitara la zona de despalme de acuerdo con
lo indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaria.

00000032
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NORMAS

F.3.

N-CTR-CAR-1-01-002/11

DESPALME

PIL CORBTITUCICHA
o5 CUTZAMALA DS PINZOM, 6

F.3.1. El espesor del despalme sera el que indique el proyecto u SINDICATUR

F.3.2. A menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la ﬁ“ﬂ» < Yo,

ordene la Secretaria a la vista de los materiales existentes en

el lugar, de acuerdo con la estratigrafia del terreno o con la
existencia de rellenos artificiales.

W21 - 2024

0S4

Secretaria, el material natural producto del despalme sg¢'-,. g N
empleara para el recubrimiento de los taludes de terraplenest %1% ;'

asi como de los pisos, fondo de las excavaciones y taludes de
los bancos al término de su explotacion, o se distribuira -
uniformemente en areas donde no impida el drenaje o que hASUNTAMENTO WuNCIPAL
invada cuerpos de agua, para favorecer el desarrollo d&™STTUCONAL DE

vegetacion, segun lo indique el proyecto o apmebeuﬁé““mmmm

: SOR
Secretaria. 4 mE?l‘R IA

F.3.3. Al menos que el proyecto indique otfra cosa o asi lo apruebe /Q,.u T4

la Secretaria, al material producto del despalme colocado en -
taludes de terraplenes, asi como en los pisos; fondo de las™ -
excavaciones y taludes de los bancos o en las zonas en; ' -
donde se distribuy6 uniformemente, se le adicionaran semillas.’
de pasto o de vegetacion propia de la zona, adecuada al™, "
paisaje y que no impidan la buena visibilidad, segun lo indiqug
el proyecto o apruebe la Secretaria y de acuerdo con A,
Norma N-CTR-CAR-1-09:002, Plantacion y Siembra *
Especies Vegetales.

TNhe Y
<021 . 2024

F.3.4. El retiro de rellenos artificiales se ejecutara cumpliendo con

Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, paras
despalme se considere terminado y sea aceptado porﬁa Secretgria; se -
comprobara:

G.1.

G.2.

SCT

CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

las leyes y reglamentos de proteccién ecoldgica vigentes.

J A{. { U! " ,‘r s
Que todo el material inadecuado haya sido removido 5@&5{&40 L DE
ordene la Secretaria. AL L V8 —.q

. o , gﬁgi‘:&bthﬁ—;m
Que la disposicion final del material producto del despalmeyge wuu
haya realizado en la forma y sitio indicados en el proyecto o
aprobados por la Secretaria.
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_CTR. CONSTRUCCION o
CAR. CARRETERAS N-CTR:CAR-1-:01-002/11

H. MEDICION -
. TURA
Cuando el despalme se contrate a precios unitarios por unidad de obra D\NDL?AZJ 5
20

terminada y sea ejecutado conforme a lo senalado en esta Norma, a
satisfaccion de la Secretaria, se medira segun lo sefalado en la
Clausula E. de la Norma N-LEG'3, Ejecucién de Obras, para
determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de
pago, tomando como unidad el metro clibico de despalme calculado en
el sitio mediante seccionamiento y siguiendo el método de promedio de
areas extremas, segun su tipo, con aproximacion a un décimo (0,1).

I. BASE DE PAGO

Cuando el despalme se contrate a precios unitarios por.unidad de cbra .. " .~
terminada y sea medido de acuerdo con lo indicado en la Clausula H. % o, )
de esta Norma, se pagara al precio fijado en el contrato para el metro
cubico de despalme, segun su tipo. Estos precios unitarios, conforme a
lo indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG:3, Ejecucion de |
Obras, incluyen lo que corresponda por: '

« \Visitas de inspeccion.
« Delimitaciones de las zonas de despalme.

o Corte, extraccion, remocion, carga, acarreo hasta el sitio de su
disposicion final, descarga y colocacion en la forma que indique el
proyecto o apruebe la Secretaria, del material producto del
despalme.

e Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes del
material producto del despalme, durante las cargas y las descargas. és“b

» Y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto.

J. ESTIMACION Y PAGO

K AYUNTAMENTO B rimaL
La estimacién y pago del despalme, se efectuara de acuerdo con lacoustmicim
sefialado en la Clausula G. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de ObrassaA it b con,
RESIDENCIA

K. RECEPCION DE LOS TRABAJOS M YA 2021 2004

Una vez terminado el despalme, la “ fogaprobara vy lo recibira
conforme a lo sefialado en la Claus ik
Ejecucion de Obras, aplicando en su CJ8®®™[as sanciones a que se
refiere la Clausula |. de la misma N AMENTO WUNCPL

UCIONAL DE
CUTZAMALADE PRZOH, GRO / 00006034
4 de 4 L <% i @ sCT
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T
LIBRO: »oRERIA TR, CONSTRUCCION

TEMA: W CAR. Carreteras

PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA
TITULO: 01. Terracerias i
CAPITULO: 001. Desmonte

A. CONTENIDO

Esta Norma contiene los aspectos por considerar en- la ejecucion del
desmonte, para carreteras de nueva construccion.

B. DEFINICION Y CLASIFICACION

El desmonte es la remocion de la vegetacion existente en el derecho

de via, en las zonas de bancos, de canales y en las areas que se

destinen a instalaciones o edificaciones, entre otras, con objeto degwaros,,
S .*.

i

Transplante de Espec;es Vegetales y que consiste en el traslado dﬁ H&wr-
sitio a otro del individuo vegetal vivo. El desmonte comprende: b

- : CLW&L&D; PREDN, (70,
B.1. Tala, que consiste en cortar los arboles y arbustos. PRESIDENCIA
- g, “,,[, 2021 + 2024
B.2. Roza, que consiste en cortar y retirar la maleza, hlerba zacate 0
residuos de siembras.

B.3. Desenraice, que consiste en sacar los troncos o tocones con o sin
raices.

B.4. Limpia y disposicion final, que consiste en retirar el producto del
desmonte al banco de desperdicios que indique el proyecto o
apruebe la Secretaria.

sCT 00000035

08/12/11




CTR. CONSTRUCCION 3
CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR-1-01-001/11

C. REFERENCIAS

Son referencias de esta Norma, las Normas N-LEG'3, Ejecucion de ,m;:,' e
Obras y N-CTR-CAR-1-09:003, Transplante de Especies Vegetales. i pmavil .. W51 610

D. EQUIPO

El equipo que se utilice para el desmonte, sera el adecuado para
obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente
para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacion
de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su
seleccion. Dicho equipo sera mantenido en dptimas condiciones de
operacion durante el tiempo que dure la obra y serd operado por
personal capacitado. Si en la ejecucién del trabajo. y a juicio de la
Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el . :
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya al n.wnmm BUMCPAL
operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este  CONSTITUCIONAL D€

motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra. CUTZAMALA DE PIZON, GRO
TESORERIA
E. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2021 2024

Los residuos producto del desmonte se cargaran y transportaran al sitio -{(Z‘*W
o0 banco de desperdicios que indique el proyecto o apruebe Ila
Secretaria, en vehiculos adecuados o con cajas cerradas y protegidas
con lonas, que impidan la confamitideid
derramen. Cuando se trate de’,Ma

IS que no vayan a ser
-""'. Fsido depositados en un o (-

en lo que corresponda a Iel;mamentos de protecclon

ecolégica vigentes. CONSTITUCIONAL DE
CUTZARALA LE PINZON, GRO,
F. EJECUCION PRESiDENC/MD (
2021 - 2024 s ‘
F.1. CONSIDERACIONES GENERALES | AL

Para la ejecucion del desmonte se considerara lo sefialado en la
Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras y se
sujetara en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de

proteccion ecologica vigentes.
00000036
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NORMAS

F.2. TRABAJOS PREVIOS

F.2,1. Visita de inspeccion

Previo al inicio de los trabajos, se realizaré una visita de
inspeccion para programarlos y determinar el tipo de equipo
que se requiere de acuerdo con las caracteristicas de la
vegetacion.

F.2.2. Delimitacion de la zona de desmonte

F.2.21. En el caso de carreteras, el desmonte se hara en el
derecho de via segun lo establecido en él proyecto o
aprobado por la Secretaria.

F.2.2.2, En canales y contracunetas el desmonte se hara en la
superficie limitada por las lineas trazadas a lo largo de-. . -
los ceros de éstas. zr*. WA

F.2.2.3. En el caso de zonas de bancos u otras fuera'del derecho =
de via, el desmonte se hara por lo menos hasta un (§
metro fuera del limite de dichas zonas.

BIESARROLLO URBANG

I
<021 - 2024

F.2.3. Transplante de especies vegetales

Previamente o durante el desmonte, se hara el transplante de
los individuos vegetales que el proyecto sefiale u ordene la
Secretaria, de acuerdo con lo indicado en la Norma
N-CTR-CAR-1-09-003, Transplante de Especies Vegetales,
trasladandolos a los sitios que sefiale el proyecto o la

Secretaria.
Q,‘.ENS DESMONTE
',_- ‘:t .I‘ . L ! LLI fﬂlﬂ(}'ﬁ r(
v & SR Los trabajos se realizaran asegurando que toda Ia f : r(
vegetal quede fuera de las zonas destinada 'Tf‘ o :.z: 2
construccion, evitando danar arboles fuera del area Mdigad: ”f’
en el proyecto o aprobada por la Secretaria; cualquier ‘ﬁ.-':a‘-'-,:'
unmwromu D

la vegetacion fuera de dicha area, sera responsa w8 wmoma
m"’;m*m Contratista de Obra y la restituird por su cuenta yqﬂ%ﬁgmdﬁw-

TESORERIA acuerdo con las leyes y reglamentos de proteccion ecoldgigaIoN (RO,

m(lZ‘ vigentes. PRESIDENCIA
y 2021 - 2034

any r

SCT 00000037 3de5
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O

CTR. CONSTRUCCION

F.3.2. Al menos que el proyecto indique otra cosa, el desenraice se

CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR-1-01-001/11

gjecutara, por lo menos, dentro de las superficies limitadas
por lineas trazadas a lo largo de los ceros de cortes, o AL

terraplenes con espesor menor de un (1) metro, canales, WNCRALL— po
contracunetas y zonas de bancos, entre otras. ey
J \(DICATURA
F.3.3. Las ramas de los arboles situados fuera de las areas 2021 - 2024
desmontadas, que queden sobre la corona de las terracerias,
seran cortadas. wADOs
St
F.3.4. El proyecto o la Secretaria indicaran los arboles o arbus®R¢ et 5
que deban respetarse; en este caso, el Contratista de OB :‘:,g: -

F.3.5. Los dafos y perjuicios en propiedad ajena, ocasionados por

G. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

tomara las providencias necesarias para no danarlos ST

Unicamente se cortaran las ramas que queden a menos

ocho (8) metros sobre la corona de la carretera, procura*l el mg'cgm
conservar la simetria y buena apariencia del arbol. 0E PINZON, GRO
cualquier caso, se respetaran los arboles y la VeQEtaC'?ESORER
adyacente a cuerpos de agua. Cualquier dano a arboles 0 2021 sz
arbustos que deban ser respetados, sera reparado por cuenta 'J '

y costo del Contratista de Obra.

§ yay”
@
K

los trabajos de desmonte ejecutados indebidamente, dentro o
fuera del derecho de via, seran responsabilidad del
Contratista de Obra.

L S PUELICAS
HESARKOLLO URBANG
2021 - 2024

Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que el
desmonte se considere terminado y sea aceptado por la Secretaria, se
comprobara:

G.1.

G.2.

G.3.

4deb
08/12/11

Que se haya retirado de la zona de desmonte, todo tipo de

vegetacion que exista o haya vuelto a crecer, asi como las ramas """ 7

gue queden a menos de ocho (8) metros sobre la corona. g%
-y A

Que no se hayan danado los arboles y arbustos que indique e
proyecto u ordene la Secretaria. f N
\ ’Uf; 4 A }'& AYUNTABIERT) HUNICIPAL
Que la disposicion de los residuos del desmonte se haya realizado msmufm?i

en la forma y sitio indicados en el proyecto o aprobados por UE PR, GRA

: NCIA
Secretaria. PRE&‘PEM
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NORMAS

H. MEDICION

Cuando el desmonte se contrate a precios unitarios por unidad de obra "v%' - 7¢%
terminada y sea ejecutado conforme a lo sefialado en esta Norma, a
satisfaccion de la Secretaria, se medira segun lo sefnalado en la
Clausula E. de la Norma N:LEG-3, Ejecucion de Obras, para
determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de

pago, tomando como unidad la hectarea de desmonte terminado,

segun su tipo, con aproximacion a un décimo (0,1).

I. BASE DE PAGO

Cuando el desmonte se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea medido de acuerdo con lo indicado en la Clausula H.
de esta Norma, se pagara al precio fijado en el contrato para. 'Ia- ¢
hectarea de desmonte terminado, segun su tipo. Estos pr
unitarios, conforme a lo indicado en la Clausula F. de la Nomgas
N-LEG-3, Ejecucion de Obras, incluyen lo que corresponda por: 0

« Visita de inspeccion.
e Delimitacion de la zona de desmonte.
e Tala, roza, desenraice y limpia.

« Carga, acarreo hasta el sitio o banco de desperdicios que indique el
proyecto o que apruebe la Secretaria, descarga y colocacién en la
forma que indique el proyecto o apruebe la Secretaria, de los
residuos del desmonte.

» Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de todq;;,
los residuos del desmonte, durante las cargas y las descargas.s@ P

e Y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este conceptqy!

J. ESTIMACION Y PAGO Bhie
1_3 estimacion y pago del desmonte, se efectuara de acuer(} WWF o ’;T’“
3 ;senalado en la Clausula G. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion da@p_,ca& KON, GRO.

) ‘A

PRESID
JECEPCION DE LOS TRABAJOS q W) ) A

Hmmutm ¥wtdaa vez concluido el desmonte, la Secretaria lo aprobara y lo recibira

CONSTIUCIONAL D onforme a lo sefialado en la Clausula H. de la Norma N-LEG: 3,
CUTZAMALA DE PAZON Eﬂecucmn de Obras, aplicando en su caso, las sanciones a que se
TESORERIAfiere la Clausula |. de la misma Norma.

eboded 00000039
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

ciJT\L‘-a‘Mll fu. d] nf 0 Gﬂa

Pmmmm% "ﬁ)
P 2"212021 A\ T

1.0.- Planeacién y Programacién :

acredlte la propiedad de los ten'enos en los cuales se ejecutaran las obgz -‘.u‘
segun sea necesario de acuerdo a la tipologia de la obra de que se trate.

A
0003006040
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando

2021- 2024, SENRT
‘*\m ﬁrummmo'wm
(\S}L CONSTITUCIOAL DE
\ CUTZARIALA DE PN, 6RO,
A QUIEN CORRESPONDA: PRESIDENCIA

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloquzgz‘;. glz;neacién
y Programacion, sefalada con el punto 1.4 que a la letra dice “Escrituras, titulos de
propiedad, actas de donacién o cualquier otro documento que acredite la propiedad de
los terrenos en los cuales se ejecutaran las obras pablicas, segln sea necesario de
acuerdo a la tipologia de la obra de que se trate.” En atencién a este documento solicitado
en los Lineamientos de: Criterio para la integracién y presentacion de la Cuenta Publica del
ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razéon: que esta obra denominada
“REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON” Se llevd a cabo en via publica (calle), por lo tanto,
no se requirié de dicha documentacién. Por lo tanto NO APLICA.

Esperando que lo dicho justifique el documento, me despido de usted, no sin antes envia e‘m Ve

cordial saludo.

K AYUNTAMENTO MUNCPAL WONC! e
cmmm&mﬂi uscmw TT)RA

CUTZANALA DE PNZOK, GRO CATUR

TESORERIA SINCI e

2021 M 021

ARQ. ALFONSO BENITEZ vumi&?ﬁf‘
DIRECTOR DE OBRAS PU B-LMY'

YDLS#nr‘U LO URBANU
2021 - 2024
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Calle 16 de septiembre, #. 2 732 6770409 Presidenciacutzamala2021@amail com

Gol, Centro, Cp. 40630
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

%, CUT

}\ S' e (4 _ Hatitits
Fuente Financiamiento: Recursos Federales ..
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) W S
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) MK ER0
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29 5\NB\CATURA

agzd - 2044

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON
Importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA {ORILLA DE BALDERRAMA)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal i G

AAERTD 't %&“PM-
1.5.- Acta de aceptacion de la obra por la comunidad, debidamente i‘irm.':ldi-l'V“mr i
los beneficiarios, las autoridades locales y autoridades municipales. CUTZABRLADE P ane,am
FRES!BEHC!A
2021 - 2024

00000042



= GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO ~
el SEPL A DER r AITZAALA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNECIPIOS "ff “*’é%\ %
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL e ‘ﬂ\\ ¥

ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

FECHA: 20 de abril del 2022

La comunidad de Balderrama (Orilla de Balderrama)
del Municipio de Cutzamala de pinzon Declara que ha sido de su conocimiento
Yy puesto a su consideracion, la realizacion del Proyecto denominado;

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA

MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON , el cual consta de las siguientes caracteristicas:
EXTRACCION DE MATERIAL MEJORADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMING

CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL MEJORADO HASTA EL SITIO DE LA RUTA A MEJORAR

RASTRO DE CAMINO SACA COSECHA DE 4.5 A 6.00 METROS DE CORONA CON MOTOCORFORMADORA

. por lo que al estar de acuerdo con sus necesidades prioritarias, aceptan el proyecto y se
comprometen a participar y/o aportar ya se, mano de obra, recursos econdmicos y/o materiales

de la region, en un 0 % del costo total de la obra, como a continuacion se desglosa:
CONCEPTO PORCENTAJE ( % ) OBSERVACIONES
MANO DE OBRA 0
MATERIALES 0

Asimismo, se comprometen a proporcionar los terrenos necesarios para la ubicacion de las
obras y a colaborar con las autoridades para la resolucién de la problemitica que se presente
durante la ejecucion.

POR EL COMITE COMUNITARIO POR LA AUTORIDAD LOCALz1: vunicipar

PRESIDENTE ALDERRAMA
- WP, DE
TZANALL DE PINZON. 6RO

CllPe (ﬂ)‘* lo ,{Opﬁ: > iy

DEPENDENCIA EJECUTORA

Q\v ) u‘/

i Wj&ﬂ"ﬂ ”M & ROSA JAIMES LOPEZ
T e,

ﬂfr—l s ',;r.,«-"f&w} '-m

PRESIDERCIA

LI [ 2

JIBLICAY
ESARROLLO URBANG
2021 - 2024

00080043




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

PR 7T VAL
CECUTZAVAL. .. 420N GRO

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29 SINDICATURA

MWzl -2024
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 416,085.02

CUTZAMALA DE PINZON, GRO
Ejercicio Fiscal Rl VA R TESORERIA

2022 |

- - A e e A L e L R A A R S R s R A R A M L e R e L e e e o= _: t" ‘H?‘\L{}_E

o OUTTAR LA LE PINZON, GROL
. i | PRCSIDENCIA
_____________ I WL 2 -20

1.6.- Acta constitutiva del comité de desarrollo comunitario de la obra, debidamente
fimado y sellado por los integrantes del comité de desarrollo comunitario, autoridades
locales, municipales y estatales.

00000042




ANEXOS DE PARTICIPACION 50CIAL2022  BIENESTAR £l FAIS
ANEXO 1 A

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACION DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL
Y REPORTE DE CAPACITACION

Aviso de privacidad: Los datos personales que se recabg) Y _ YGDR serdn utilizadogv, ..
i serdan protegidgi ;

B AYUNTAMEEATO SUNGPAL HORORESLE A -731°410
RESPONSABLE DEL LLENADO: ENLACE FISMDF Y SUIUPNEEP ARTICIPACION _eent 7 snr ik
SOCIAL  \ CHTZARLAGE ANZOY, GRO, : e

Q) PresEnca TERTURA

1.1 Acta de Instalacién del Comité de participacion social

Siendo las ,Q horas del dia 20  del mes d&)Ab“l del ano .102-2 en la
locglidad de mamcl | del municipio Jﬂlﬂﬁ__ MNde la entidad
é(.tﬂm se encuentran

_ o : i reunidos el/la C.

Mimﬂﬁiﬂ.\ﬁm designado () como enlace FISMDF, quien

ostenta el cargo de M&ben calidad de representante de la instancia ejecutor

elfla cjmwnmﬁuﬂ_ el/la C. %ﬂaz
el/la o ezel/la C. _AMopvicela 3 li

yellaC. para celebrar la instalacion del Comité de

participacion ocnal dara 5egu1m1er\to venflcacmn de la obra:
1 elﬂl].l E]Q([}(?ﬁ CCJQ]!!}&;Q cOSechesg en ld me a realizarse con los

recursos del FAIS, componente FISMDF, correspaondiente al e jercicio fiscal 2022.

de Balcleicima MUt piQ de Celzamald de Pzn 'l
CONSIDERANDO

Que el articulo 33, apartado B, fraccion I, inciso b) de la Ley de Coordinacion Fiscal,
establece la obligacién que tendran municipios y demarcaciones territoriales de
promover la participacion de las comunidades beneficiarias en la planeacién, ejecucion,
control, vigilancia, seguimiento y evaluacion de las obras y acciones a realizar con
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Que los Lineamientos Generales para la Operacion del Fondo de Aportaciones para.la .
Infraestructura Social vigentes, publicados el en Diario Oficial de la Federacion, en,.su
numeral 3.1.2, fracciones XV y XVI, los gobiernos locales tendran como responsablndades‘

1.- Promover |a participacién social en la planeacién, registro y establecam:ﬁ&q!e'_- "
mecanismos de control y seguimiento de |os proyectos que se realicen con los reg;‘l;u‘sos.~ .
del FAIS a traves de los comites de partucapacmr&mal o de las formas de organiZégion

con las que cuente el municipio o demafsgifisterritorial. 2.- Los mufpicipick
demarcaciones territoriales deberan reportaaﬂ % de la integracion v §EerEg
de los comités de participacién social en el MgaR #cipacion Social de :‘ ) o
Inversion para el Desarrollo Social-MIDS. g - e
o) _:' Dqu IL'U u»\uu
H. AYUNTABKENTO MUNKCIPAL #e) ~3as
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PWZON, GRO : :
TESORERIA Al - g
2021 2024
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL2022 ~ BIENESTAR [ FAIS

ANEXO1 Im

Que la Guia de Participacion define al comité de participacion social-CPS, coma un
organo de participacion social y representacion de una comunidad, ya sea urbana, rural,
indigena, o afromexicana, electos de manera democratica que dan seguimiento a la
ejecucion de las obras o acciones que se programan a través del FISMDF, asi como
cualguier otra forma de organizacion con la que cuente el municipio o alcaldiz, mismo
que debera conformarse en cada obra del FISMDF. Este acto debera formalizarse
mediante la elaboracion del acta respectiva.

Que el comite de participacion social (CPS) debera estar compuesto por cuatro persona@

como minimo, que sean integrantes de la comunidad beneficiaria, buscando 4

participacion de mujeresy hombresenigualdaddecondiciones,queocuparanIoscarg%._ ¢
de Presidente (a), Secretario [a), y Vocales, cuyo objetivo sera el participar en | Xt
planeacion, ejecucion, control, vigilancia, seguimiento y evaluacién de las obras y ™ ..
acciones a realizar con recursos del Fondo de Aportaciones para |a Infraestructura SochiCREZEA T 7410
Municipal v de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ahora Ciudad # C‘f;‘- VL il
México. g

El comite de participacién social debera cumplir con las siguientes actividades:

1. Dar seguimiento al avance y conclusion de las obras o acciones a realizar con
recursos del FISMDF, con el propdsito de contribuir a que la gestion
gubernamental y el manejo de los recursos se realice bajo los principios de
transparencia, eficacia, legalidad y honradez.

2. Realizar visitas a las obras e informar de los avances, asi como de y |la conclusiog wwinos
de las mismas a sus comunidades y a la Secretaria de Bienestar, a través&-
llenado de los Anexos (1, 2, 3 v 4) de participacion social.

3. Participar en la capacitacion que brindara el Gobiernc Municipal, sobre las tar
y responsabilidades de supervision de las obras que vigilara.

4. Participar en los procesos de planeacion y priorizacion de Proyectoy e enTo suscmaL
coordinacion con las autoridades municipales, siempre y cuando los Proyeci@gerr cil 68
sugeridos se apeguen a los lineamientos del FAISy a la disponibilidad de recm-:m 0N BRO.

o
En tal contexto, tomando en consideracion las atribuciones que se co nen eﬁ dl“i?igﬁcm
ordenamientos de referencia para dicho comité se emite el siguiente: , P Mé /
ACUERDO UNICO.- Se declara formalmente INSTALADO el comité de participacién social
en la localidad de Gyancdevana del municipio de
& de la entidad GoerrevQ . que.-datd'

seguimi(entoyveriﬁcaci(jn de la obra MML%MCL’“!“Q&Q& h 1S €N (&)
Ccatidact de Daidevana MUNTURIO de Cokctmala de Prazon',
Con lo anterior, se da por concluida la presente acta, firmando al calc’a?*ﬁgﬁfas‘

intervinientes e integrantes del comité de participacion social, para los qte :
conducentes, s P

a )
/_."" a
APESARROLLO URBAND
2021 -7024
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR g,g FAIS

ANEXO1
INTEGRANTES DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF
Nombre completo Datos de contacto Cargo iSe considera Firma
(Domicilio, teléfono v usted integrante
correo electrénico) de pueblos
indigenas o
afromexicanos?
Si/No
A Cual
(especifique)?
T/i kf;_\gz aOmH Presidente (a) -
FLe Qaunds Ay CENCL NO ) v
\3 L.A‘"\“ \11' th ;—a ‘\_J-{L{M
J ) Secretario (a)
ﬁ-ﬂb\o\,,gm Royrprez Cc:np ..Lnn QDDIO NO 7“0*‘(1"0&'10
nePaz Il SIN 005580
Vocal
e depens | Rerldey e
‘TW\G&‘L S L AL
WW( Vocal
dvieda fercn, | los baidEivarpna
A 8§ QTe) Apohe

Vocal "._ e
L‘._Cllc‘;hé;‘(‘ C U\_.Ol'\ Rablo 1 SN \'e it
O 2N ”?pld(:\ ton\c* Fn
T O}- F712ed K. BYUNTARIENTO SUMCIAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZABALA DE RirzoN, GRO
PRESIDENCIA
TESTIGO | | ) |, 2021 -2¢24
- \_Q_,Q_,Oljﬁ
o Nombre completo Datos de contacto Cargo Firma

(Domicilio, teléfono y
correo electronico)

Enlace FISMDF
ﬁ\rq fz\\p(_‘}f\%@ anngn{\sl Alay de lainstancia
Mentter Villalgaoy) Yet WJom. . ejecutora
poncha gehotmegil .
comy.

A ETC N Ta o ciray
/,I CONSTITUCIONALEE
CUTZAMALA DEPINZON. GRT
UERAS PUBLICAS
¥ DESARROLLO URBAND

2021 - 2024

—
TESOT?&TW | St 5

- 00000047




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR EMIFAIS
ANEXO 1 oo

1.2, REPORTE DE CAPACITACION DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF.

INFORMACION GENERAL
Nombre de la obra:

" (‘}Eehmbe\r%md\ Ac COming aca ogechals on |

Fglecel
I de Beddeyanea mOoniCeoro de Cotcamailg 5\
Folic del proyecto: l gy
6 1o
M t . . . —

U’iI%ZIDID (:Uimi'ff_ﬁ(:\ de PI-I"\‘EGQ- —:, g
Localidad {{)&\de\ vCi n’"C{;”_\ o B AYUNTANEENTO SURNCIPAL
FrHeas Goeviey O fa] )\ (/] LLL CUTZARAL 2 07 U0 GRO,
Fecha y hora de la s PRESIDENCIA
capacitacion ‘20 de AV de\ 02 - (0:00 AM. 201204
Lugar de la capacitacion

Co&0 de. Leunion
Nombre del facilitador/a \‘T:\ lamael Gaw i Al

Temas Qes;QQn%Ub\'\dedes del ¢comite e Pep chtpczl;‘,;@némf(‘; (.
Numero de asistentes Mujeres o Hombres 8 ? L N
LISTA DE ASISTENCIA
Nombre Datos de contacto Cargo Recibié los y
(Domicilio, telefono y materiales
correo electronico) informativos del AR
FAIS (Sio No) 202
— L7 & ¥ -
ENG 00wy | Batd e i aenCiy i
S BN C (l(?—' A\t t‘C.'.‘r\.(-‘o‘ € 'Jl({(")‘lri (: f (/:"'(—'”"”Qj
Sartcnaber ‘Lng_’ 4 3vnntel
Anvancam Cane Juan Pak\y - O
S v el SecretaviQy ctham)
POBATE WShn 7A%I00 258 J 1
Juan d—c\p;n—vo \der ron e ;
enCincley Bg, ?\ ~ombre | Yodes 5t >0
Moviceld Peypr 15“0 Qarderram Vepa §i Al
§ eqfin N reigFeno
SR C. b 800 e ]
‘.é‘\uf plrﬂ? i rcs‘.'):jup(;_-”{-_(@?gn')cx Voxal .;F*\ yfttr tdilbertq FlgreS
Covmen 130 312128\ 2
L ‘%gﬁ 8 g, 00000048
E.:‘ C’ I—}g E—E ‘.'—.n;o- ".
%O catihsil s 167és
Al 7 Ui s Mage
S = £5 )
" 5483 TEsoReRA | fuludd

2021 2024
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR g.%ﬂ FAIS

ANEXO 1
FOTOGRAFIAS DE LA CAPACITACION 24

. : et
T) vy l,_umm'r»a(mr_.-' !
L LA COREMTUCIONAL DE
CUTZAALL: D BAZOR, GRY
PRESIDENC

CUTZANALA DE 20N, GRO

TESORERIA
2021 2024

Vit

ii;%ﬁ%%@
T —— = 5

00000054




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022
ANEXO 2

BIENESTAR DU FAIS

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA. 2¢)

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL | ISMDI
2P4€ AovilAg N2
Fecha: (dd/mm/aaaa)
DATOS DE LA OBRA
Nombre de la obra (B GOTTOTOS (I (0T
R MDICAC e
0l10 del provecto
” 12663
Municipio
Corgrodle ¢ Pmon -
Localidad 60\6\?{\%
Monto invertido : \t /a4 ;,] A
* M6, 08502 o |AJ ?eClA
Periodo de ¢jecucion Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa) Fecha de conclusion: (dd! mm/aaaa) 1
20| Ao\ 12022 131 Mol 2002

I. (El CPS supervisa mas de | Si( ) En caso de contestar que si, indique el | No ( X)

una obra? ( Marque con una numero de obras que supervisa:

X la opcion

correspondiente).

= |

2. Descripcion de la obra Describa aqui en qué consiste la obra:

MEpOr 105 ik 08 Omnn PO 100 PONEIN LS e
OO0 - X

3. (El municipio informa al | Si(X)
comité sobre los datos de la
obra (materiales. periodo,
monto destinado), asi como
las fases de cjecucion para
que el CPS pueda realizar
sus actividades? ( Marque
con una X la opcion
correspondiente).

4. ;La obra fue acordada con |
las personas beneficiarias? (

000u0035




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO 2

BIENESTAR

LU FAIS
4[A

Marque con una X la opcién
correspondiente).

No (

) En caso de contestar que no, indique por qué,

Describa de qué manera

beneficiard la obra a la g-E’ m{:‘pqﬂ\{]ﬁ \0& NS d s g“ C\Eng 'ITQPU\ EL“ Idﬁ
osalidad A 100 YodUCIORS o eI GG Tozerhas

¢La obra inicié conforme el | Si( %)

periodo informado por el

municipio? ( Marque con | No( ) En caso de contestar que no, indique por qué.

una X la opcion

correspondiente). WIS .

Con base en sus visitas de
campo, ;la obra se desarrolla
conforme a lo planeado con
las autoridades municipales?
(materiales vy plazos).
Marque con una X la opcion
correspondiente).

Si(X)

No (

) En caso de contestar que no, indique por qué.

M. ATUNTAMIENTO FEUNY
CORSTMUCICAL Y

f/)
1 h UL pRESIDENC
| AL PRESIDEN

1AL

GRA.
LIA

De manera concreta, ;qué
acciones realizaron  para

Marque con una X las opciones que considere. Seleccione maximo 3.

N

verificar el inicio y avance a)  Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma. ()
de la obra? b) Dar seguimiento a la obra (revisar materiales y desarrollo). ()
¢) Realizar reuniones con las autoridades municipales encargadas de la obra. (X
)
d) Integrar ¢ informar a la comunidad beneficiada sobre el avance de la obra. (
)
¢) Supervisar la obra desde su inicio hasta su término. { X)
f)  Otra, indique cual: .
{Cudantas veces visito la obra ¢
el CPS durante el inicio
Y a) 1-3(X) b) 4-6( )

desarrollo de la obra? (
Marque con una X la opcion
correspondiente).

PINZON, GRL?

E T A

SINDICATURA.

221 - 2024




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

BIENESTAR [UJIFAIS

ANEXO 2 4 ]A
phng
FIRMAS DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL ?gi:" v ?

éd_;l{-‘élf o o
AL B AP 3 CPAL

Coxg waL
Cupn Cloumey kﬁv{:"wfé 4 CUTZANALS L Pai, GRO
Premdenle(n) del Comité de PRESIDENCIA
Participacion Social f 021 - 2024
(Nombre completo y firma) /ljngl i T

Abva Hom
Jb\ﬂhﬂm ROMI "‘ez.De %7- 1uw1 QNM & nanceL

Secretario(a) del Comité de Vocal del Comité de
Participacién Social Participacién Social

(Nombre completo y firma) (Nombre completo vy firma)

T i lbey tofloves
AL ere NG =abevto Aored Carmen

Voeal del Comité de Yocal del Comité de
Participacion Social Partmpaqfdn Social

(Nombre completo y firma) {Nnmbn.m pl;e{g{“\.y firma)

: - A MU fF’AL
EnlicoFIYMDF cu‘f,if;,;’ ;t ..::.:,L o¢

dR(Nombl‘t: _mi “ ""~ \.GRD
& "'.5

\/'“{(t.(ﬁ \[O\gq ‘U“ *-* Ur:E‘..‘J.;,-Q

"K}\k."’ 1 M%L fh]'[}

ummmsnmmu A W o

A S:NDICATURA‘

TESORERIA _ 13‘"'3 2021 - 2024
2021 2024 Y el

Wzi ./ 00000057




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 " BIENESTAR K FAIS
ANEXO 3 ) 0

ANEXO 3. REPORTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS.

RESPONSABLE DEL LLEN \DO: COMITE DE PARTICIPACION SO AL FISMDI

DATOS DE LA OBRA

Nombre de Ia obra ORI o¢ [mmo et en oot
_ W@xm  MNIARIO de ToRAml 82: éﬂ‘l%%n' |
Folio de 1a obra s e
138636 B AATA 0 essea)

Municipio ) ] RITITOMAL e
e G de Pigon a A i
ocalida Sy AL L
e Boldenpmo JALLLLE  PRESIDENCIA

-ntida : : B 2021 - 2024
[ Guenexo
Periodo de ejecucidn Fecha %ic;g dd/mm/a Fecha de lusion: (dd/mmi/aaga)
- / L L
{Se  registraron  quejas o | Si( ) ts] \ '2{% No(}Q 'f%??mq[cdﬂﬁfai

denuncias) ( Marque con una X
la opcion correspondiente).

Seleccione el tipo de registro ( | Queja( ) Denuncia ()
Marque con una X la opcion | En caso de contestar queja, pase a la En caso de contestar denuncia, pase a la
correspondiente), pregunta 1, pregunta 2

I. ¢Cudl es el motivo de la | Describa la queja a continuacion:
queja?

2. (Cuil s el motivo de la | Describa la denuncia a continuacion:
denuncia?

1

3. (Entregd ylo presento la | Si( ) B
queja o denuncia ante alguna

autoridad? ( Marque conuna | No( ) En caso de contestar que no, li}dlqugpm; que,
X la opeion Sl
correspondiente). “Arn-

4. (La queja o denuncia fue | Si( )
atendida de manera
satisfactoria? ( Marque con
una X la  opcion
correspondiente). No

) En caso de contestar que no, indique por queé.

5. Escriba el nombre de la(s) instancia(s) ante la cual presenté la queja o denuncia (Pucde ser el folio de seguimiento.
numero de expediente o algiin otro dato, como nimero telefonico, correo electrénico, elcétera.)

LNt
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 . BIENESTAR " FAIS
ANEXO 3 ' o

DATOS DE IDENTIFICACION DE LA PERSONA QUE PROMUEVE LA QUEJA O DENUNCIA

Anénimo () ( Marque con una X en caso de denuncia anonima)

En caso de que quiera identificarse, complete la informacién que se solicita a continuacion:.

Nombre completo

Sexa fdad Escolaridad
M(C ) F( )
?cupacién
Datos de contacto s w?éf g
(teléfono y correo electronico) T -~

5 CONGTTTUCHAL DE
rd / aon o | CUTZARALE DE FRZ0Y, GRO.
| ALY presipEnEiA
2021 - 2624

ACUSE DE RECIBIDO EN Presidente(a) del Comité de participacién social 1
EL CPS (Nombre completo y firma)

ACUSE DE RECIBIDO
MUNICIPIO

Persona Funcionaria Publica
(Nombre completo y firma)

DE PIX2ON, GRO

RERIA
TE;SQE ==

HORORIELERL
RNCPRLCORSTT

00000059




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 . BIENESTAR DBXIFAIS

(4]A]

ANEXO 4. REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR LOS COMITES DE
PARTICIPACION SOCIAL FISMDF Y ACTA ENTREGA-RECEPCION.

ANEXO 4

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF

DATOS DE LA OBRA

B\ ] MU0 (AZ2omAA ge Pio2an:

Folio del proyecto /\ %6:)6

Direccion o ubicacion

(o oo Soldevonn, (Uhomon Ac Pimiin .-

:\::um:ipiu Coomoin A9 P\YD M
E: ljad Bridexiama

51190

Monto invertido ._)_i 4%; ’ C%% ) CQ

;La obra concluyé conforme | Si ()
el periodo de ejecucion? ( 2
Marque con una X la opeion No( ) En caso de contestar que no, indique por qut¥

correspondiente).

AL
B RYUKTASHENTD RLNICIPAL
CONSTTTACICHAL DR
CUTTARALA DE PirZioN, GRO.

o9 ]

(favor de pasar a la pregunlaA PRES‘E)""NCIA

Desde su punto de vista, da | si( X)) 1/
obra se concluyo L ’”W i J }
satisficloriamente? (| No( ) En caso de contestar que no, indique por qué.

Marque con una X la opcion
correspondiente).

Indicar la  fecha de | (dd/mm/aaaa)
inauguracion o entrega de la

obra: ’E} [\E M\Oﬂ C\%\ 1011

JEl comité estuvo presente | Si (X )
en la inauguracion o entrega
de la obra? ( Marque con una | NO (
X la opeidn
correspondiente).

.-F - ﬁ’l‘l". ‘}J\t
‘K“l” Lm‘h i.:lrlif;ra

00300060
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 . BIENESTAR g.g FAIS

ANEXO 4

5. (El comité colocd la placade | Si ( X)
conclusion de la obra? |
Marque con una X la opeién No( ) En caso de contestar que no, indigue por qué.

correspondiente).

6. ;Recibieron por parte del | Si( X)
municipio el acta entrega-

Vo e

recepcion de la obra? (| No( ) En caso de contestar que no, indique por qué. )
Marque con una X la opcidn HMHTfMEEBE.-u .:MH&IN.
correspondiente), CORSITTUCIORAL

CUTZARALA DF PHZON| GRQL
| PRESIDENCIA
| hQLQL, 2w

7. Mencione dos resultados o A==

beneficios obtenidos en su | o SQ mﬁp‘O@n \C\S [O&E[_h{;\g d€ lQ ?@Dlﬂﬂ\éﬁ/

comunidad con el trabajo

realizado por el CPS de C\\ f(\U\“O‘{ a ﬂ[[QCD A \(15: WT(Q\(\E

FISMDF
. G fnahiond @ e Ae (ocethtl y ¢l
co de moaumin agnielo -

8. (Informé a su comunidad | Si(X)
sobre los resultados de haber T
participado en el CPS de No( ) En caso de contestar que no, indique por queé.
FISMDF? ( Marque con una
X la opeion
correspondiente).

9-En caso de no haberse | A
concluido la obra, colocar la B B,
posible fecha de término. W

CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PIKZON, GRO
TESORERIA

AT UBLICAS 2021 2024

AT HROLLD URBAND :
I/

06000061




BIENESTAR %g FAIS

ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO 4

FIRMAS DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL

V2.
& :’5%

." g b v
CG“:.‘;‘:‘:\[“' AL -

ENA Arad CandoncAer
Presidente(a) del Comité de CUTZAMALA BE BRelW, CR0,
Participacién Social PRE:}*QEN&[‘Q
(Nombre completo y firma) q) J ! 2021 - 2024
\ v,i L’

Abmham

Secretario(a) del Comité de
Participacion Social

(Nombre completo y firma) (Nombre completo y firma)

Edilberiofloves
Ed\berto Hoks CLavmon

Vocal del i Vocal del Comité de
Participacion Social Participacién Social
(Nombre completo y firma) (Nombre complift’ (firma)

NTAMIENTO WiUNICTPAL

. FISMDF
Numbrc mplbto v firma) MALA .f,‘ GRO
Diton ik Rk Yo ﬁga{e

A M. AYUNTAINENTO MUNCIPAL
: 8 CONSTITUCIONAL DE
o EUTZAWMP‘IMGRO
ﬁ@ai;'iﬂ TESORER
I CUTZANALY O [ id20k GRO 2021 2024
2022 7%
' SRR, > ~--Magin

SNDIC

024 13

00030062




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

.. M_I_‘!_i%;_ s'_gf_"l.'-._'”'.
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29 @ 0000 riuml e

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 416,085.02 Locafidad: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal ra sy

2022

L HJWAIEOHUWI.I.

0N &R0 CONSTITUCIONAL DE

oo CUTAMALADEPKZON, G0
o Ui TESORERIA

2021 2024

1.0.- Planeacion y Programacion
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024.

H. AYUNTAMIENTO IuniomaL
CONETITUCIOHAL DE
CATZAAALA DE Pz, 6RO,
PRESIDENCIA

2021 - 2024

VALIDACION TECNICA DEL PROYE

a N/l
' A N/

Personal técnico administrativo a esta direccion de obras publicas del municipio de Cutzamala de
pinzén, Gro. Realizo una revision al expediente presentado, constando que cumple con los
requisitos y la normatividad técnica vigente, por lo cual se considera adecuada la integracién del
proyecto.

Nombre de la obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE
BALDERRAMA MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Localidad: Balderrama (Orilla de Balderrama)

Este proyecto genera la siguiente infermacion.

Numero de beneficiarios: 578 habitantes

Objetivo: Mejorar los caminos para que los campesinos puedan sacar sus casechas
METAS DEL PROYECTO: rehabilitar 6.00 km de camino

Total, de cbra:

Con un mento de S 416,085.02 con IVA incluido.

Periodo de ejecucion: 20/Abril/2022 al 13 /Mayo/2022. -
Observaciones:

El prayectoy la obra se deberan apegar a las normas y especificaciones en la materia vigente federal,
estatal y municipal, esta validacién contara con una vigencia de 1 (un) afio a partir de la fecha ge*'P* Y,
expedicidn. Cualquier modificacion o alteracion al expediente sin ser consultado a la direcci 9. -
obras publicas, y desarrollo urbane anula la presente validacion. a0

Valido Por el Municipio K. AYUNTAMIENTO SUIMCIPAL
CONSTITUCIONAL DE
W _ ﬁ-uL wmmnemm.asa
Arg. Alfonso faffiitez Villalobos -1 iU MERTORINCEAL - C. Rosa Jaimes Lopez TESOFEEE‘A
Director de Obras Publicas. . CUSTILICAL Upresidente Municipal Constitucional 202)
y desarrollo urbano | ' fuias CUTZAMALA DE FRRZOK, GRO.
A eSO VA PRE SIDENCIA [
121 « 2024 2021 -




H. AYUNTAMIENTO wuNiCIPAL consTiTucionsl /s ATTZAVALA
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. YN -
2021 - 2024

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA
MUNICIFIO DE CUTZAMALA DE PINZON

ESTADO: GUERRERO
REGION: TIERRA CALIENTE
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON
LOCALIDAD: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)
BARRIO, COLONIA O EJIDO: PUEBLO

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

...t..ad . 20
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA MUNICIPIO DE Ry
CUTZAMALA DE PINZON

EN LA LOCALIDAD DE:BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA), MUNICIPIC DE CUTZAMALA DE
PINZON GRO.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS CONSTRUCTIVAS, POR LO QUE ES VIABLE SU
EJECUCION, LA CUAL SE DARA LA SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA DURANTE EL
PROCESO CONSTRUCTIVQO Y SU OPERACION.

ASI MISMO, FUE AVALADO Y SOLICITADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES Y EL COMITE b}g"’; f‘f b
OBRAS DE LA LCCALIDAD QUE REQUIERE ESTA OBRA DE TAL MODO QUE FUE F'ROG RENG
PARA SU REALIZACION EN BENEFICIO SOCIAL.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO
g & URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO! DECL[TZAMALA DE
PINZON, Ro B

SINDICATURA

021 - 2024

SUTZAMALA DE PINZON, GRO " “i,z,
TESORERIA 2=

ikl 00000085




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

% CUTZAMALA
L £

' Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

G rmmma

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29 r@ ) FRESIDENCIA
L .f,_/ A aual - duld

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)

Expediente de Obra Publica

HONORASLE AV Lt 0 FXTD
MUNICIFAL CONSTH UiunAL
DE CUTZAMALADE ANZON, GRD

SINDICATURA,

7621 - 2024

Ejercicio Fiscal

2022

1.8.- Proyecto ejecutivo definitivo de la obra, los cuales deberan pres
informacion necesaria para su correcta interpretacion.

0ocoecose
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

% CUTZAMALA
ﬁg&mmbnndo

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) ¥ go: L e "'::_‘;
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) ' : A 130,

ﬁ .
£ Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29 (\w PM 33“"5’4 CIA
: - \\ 2021 - 2024

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)

ummmmowm 2022

&) CONSTITUCIONAL DE
| CUTZAMALA DE PZON, GRO

TESORER:A(Z UL‘@/
2021 2024

1.0.- Planeacién y Programacion

1.9.- Catalogo de conceptos de la obra especificando los alcances en unidades de
medidas que permitan medir e identificar los conceptos de trabajo que integran la obra.

: 00000068
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Pagina 1 de 1

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON,
| GRO.

-. #'%, CUTZAMALA
‘35-,‘,. & sigue cambiando

Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29

Obra; REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EALDERRAMA
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Lugar: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)

CATALOGO DE CONCEPTOS

Locnumn DE BAL.DERMMA MUNICIPIO DE

CUTZAMALA DE PINZON
A1 TERRACERIA
Al TERRACERIA
EXTCRAG Extraccién y carga de material de banco para mejoramianto M3 1,080.0000

del camino con equipo mecdnico, incluye; obtencion del
material, carga, equipo y heramienta.

de banco para mejoramiento de camino

ACRR1KM Acarreo en camion al primer kilémetro de material de banco M3 1,080.0000 MORCAC L e :.-TQ
para mejoramiento de camino. W ! ,n:, 3 .J JHAL
ACRRKMS Acarreo en camién a kilometros subsecuentes de material KM/M3 3,240 0000 L rm INZON, GRO

RAS-012 Rastreo de camino rural de 45 a 60 de corona con KM §.0000
motoconformadera incluye: extendido de material mejorado,
afinamiento de la superficie, remarcado de cuneta segun
requiera el camino traslado del equipe y combustible al sitio
de la obra

amn-ﬂ T THYD l&m
LC‘\ ?’Y{I nLﬂrE ¢ ‘i LO UREAR

CUIZARALATE %'ﬁ,m 2021 - 2024

PRESIDENCIA =L

4

HLAYITAMENTO NCPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PRION. GRO
TESORERIA

2021 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

% CUTZAM_ALA

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA {ORILLA DE BALDERRAMAY)

Expediente de Obra Publica

il
CUTZAZEALA BF BREON, GRO,

PRESICENCIA ) /1))

1.0.- Planeacion y Programacion

1.10.- Numeros generadores de obra sefialando unidades de medida que permitan medir
e identificar los conceptos de trabajo.

06080070
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024,
% CUTZAMALA

/i

'{‘%-zr Sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) -: =
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) ok
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29 NG

g QTR
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAWQ\C ATURPl
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON R 202

202\ -

Importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA {ORILLA DE BALDERRAMA)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal (o ap

2022

@ de
B
B AU TAER ) pgsec o
| .»‘gj‘u\{ COMBTIUACIONAL ¢ ﬂ
L \ W CUTZARLAGE P, GRY,
PRESIDENCIA
201 - gy

1.11.- Programa de ejecucion calendarizado y desagregado en etapas
conceptos y actividades de ejecucion.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzoén, Guerrero

2021- 2024.
}Vy CUTZAMALA

/‘ iguie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

' Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAM&]

Expediente de Obra Publica

A g o WA
R e e Ol

mw# Ejercicio Fiscal f e
?‘f : g2\ - 2028
"LP
i __j" 2022

B AV A¥TE ) MNCPAL

- CONTRTLGN, L6 \/
CUT?.&-‘-.’-;\' I *- *RO. ‘\ )
- ,P_RE .‘.Lshuhﬁ \ ..............

2021 - 2024

1.0.- Planeacién y Programacion

1.12.- Croquis de localizacion. TE.'é‘>OI]§!l:‘Ezlg"lGAm:I

2021 2024

b
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pin;én, Guerrero %’x \1}6 CHTZAMM_A

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ,_'U :
2021- 2024, siguie cambiando

MACROLOCALIZACION

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

LOCALIDAD: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON, GRO. S

- WE OCAMPDO

MICHOACAN i .‘L‘)%’:‘
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mice 3 nrpn < g :
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Calle 16 de septiembre, &. 2
Col. Ceniro, C p. 40630




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero %\‘
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando I\ y
e e Sigue cambiando

MICROLOCALIZACION

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BGWERRAMA
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

LOCALIDAD: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA) . Cragh
o MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

P OBRAS PUELICA
Y DESARROLLO UnbBaivy
2021 - 2024

AL - L
'i _K( \;\ A .A}_\!‘g’ flh
Q

Calle 16 de sepliembre, # 2
Col, Centro, Cp. 40630

732 6770409 Presidenciacutzamala2021 il.com ., 4

B it goh 00000076

FACEBOOK: Honorable Avumamiento de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

%, CUTZAMALA

}! > Sjgue Lamblaqd

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

E91T0 KURICIAL

Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) (\ , !:JJ‘N
B JONSTTUCIONAL Df
) Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29 AL -f:"’tiiw GRO,
- leENCIA

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMAea 2024
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)

Expediente de Obra Publlca

J,/

Ejercicio Fiscal

— CUTZAMALA DE PWZON, GRO
TESORERIA
2022 "”/ 44 BLICAY .
e / /

2.0.- Control, ejecucion y seguimiento

2.1.- Bitacora de obra.

00000077 SINDICATURA

021 - 24i4



BITACORA DE OBRA

T obr [Rehab hlocdn € camind Saca cosechas e la localy dad
de bm\éﬁvram& MU Cipi  de ot zamalen e pm?ﬁn

| No. De contrato; Localidad:
T eccoTesmmaeneonkoee-2ql balderrama (orilla b baldevant,
onto de confrato: unicipio: —
4 ale, OpS- 02 Cotamale de pinzon |
Folio: | Fecha: Estado: | '
s | 01 i Guel r£ro =0
' ontratista:
| Macco  Aalonip Arvizo Pineda ______
& (on esta Pechcr sc hace la qpestora
b tacora de: OLYCA  rves pondé‘*'\"rﬁ- a los
de * Rehabi litacion de camino saca osechds;
€N Lo\ loccrd‘. d&.d dt bQ\ (‘_-i(g,\‘ FAYWLIC, )N leﬂhﬂﬂm wﬂ
4 v MO
cukcanvwiala de pinzon CORSTITUCIONAL E
CUTZAMALA CE 7204, GRG,
\ |\ PRESIDENCIA

Se ‘fr\ual(o C\_\ CDHX'VC?\)NS‘LQ‘ P-Eféo."lct\ dg[
oo ntomiento del ofea de obros publreas
4 desavrvollo vrba, asi conmo A ha b M!]-}ej
CL& LO\ focafz'dad arca d[:w nNCIo G Zaj
lvaloayes de rehabi litacion de cameno saco
cosechns en lo, lomldad de éa/clevranza
e monl cipio  de  cufzamala de pinzoa. el cual
| tendveaw 0 ﬁ\'ﬂrov\ de 29 dias natura |eS
Que G arad (e de Abal del  aocz
v manav o LT 1§ cle Mayo ded  rozz.

(rece Noep i Tesoreria

SIBENTE DE OBRA SUPERVIS BRA DIRECFEHf DE OBRAS PUBLICAS

(CONTRATISTA) (H. AYUNTAMIENTO) Y DESARROLLO UREANO DE
MARCO ANTONIO ARVIZU ING. OSVALDO PALACIOS AGUILAR cutfamaLi B Pifz6n; aro:.
PINEDA ARQ. ALEONSO BENITEZ |

0C03G078 2021 - 2024




BITACORA DE OBRA

Obra: iEz'r\ab' Wloadn de caommio sace aseches en la \ocaldad de

|knlde«rcmm MNP0 de m’cmma\a\ de pinzon

No. De contrato:

lHPch.on taopvzon [zoez- 2 e _l derrama (oeitla de baUerranu]
Manto de conlrato: Mumcipio
| it di6, 085. 02 Cotzamalan de Prazon
Folio: Fecha: I | Estado: §

I [ 0z ' Guer(ero =2 o

' Contratista: '

i__ ‘(“’\CAVCB If\n\omo {'\\’U eV Ptf\tﬂ& — |

[ } COH E’,b{'ffi Fccha Se  Sigten rca' Tan do o .

de lon obra denominada 7 Cehabi | 1’9(.01'1 cfc hgge i
Muni ¢ pro de u{zamala d’. medﬂ cctis'i"u&mm‘ﬁﬁ

) (/\( CHTIAALADE PRIO, 6RO,

PRESIDENCIA
1 - 2024

Se observa e Se 83401) auan?qhdo (oS -

trabajos pave {evminar en  dcempo, el resiclente

Cl& Obf(_)\ (e QOYVII?IH!G\ a /a S’UIR-VUESI"CJ Iorfi

los auvances los coaleS son,

G)UE Yo leemino de qbuqojar el nm‘/fﬁ (_31{
vt Sera U]ll ,r o dCl pa rca 5' Cami nO !
cios echea .

C—Ia Ah@ %ra ‘Clﬂ?.M’ﬂLn LZONGRJ

SINDICATURA
021 - 2024
SIDENTE DE OBRA SUPERVIS

(CONTRATISTA) (H. AYU
MARCO ANTONIO ARVIZU ING. OSVALDO PALACIOS AGUILAR
PINEDA
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BITACORA DE OBRA

obra: Pelabililocion e cominO sac cosedhasS en la localidad de

e e |
‘\:n\cb,wc,\ma AN GPIO k. CUJFZOM(A\O\ di’- pincon .

I
Ne. De contrato: Localidad: ’ y
MpocuTZAMALAPINZon f20zz- 29 | baldecrama (orila de baldeviime )
Monto de conirato: Municipic: .
_$ 416, 0BS. O Coteamala de Pinzon
Falio: . Fecha: | Estado: ‘ |
0> | Guecceco e
Conlratista: |

Marco Antonio Bruizu Pineda |

Con esta Fecha se siguen realizando §R
dﬁ. len Ob’rO\ ClCi’\D\’Y'ltr‘I&do\ . Eﬁ[ﬂﬁba\uiﬁcfﬁn C _
Saca. cosechas en la lowlidad de .-

d ¥ / . > Mﬂ b
Municipio de  cufzamala de pinzon bl

Co| o CUIZANRLACE My ey

% M} PRESIDENCIA
E| residente de (o obra (& notifrca ™6™ a
soperuisidn  gue oS tratojoS de  extraceion
de matewal poren €l camino o se terminaron
asi om0 el acarved en Jodo el camino
G mtJOfCAV 4 qfx\‘.’, QJ'IHFQ &S}M vy mq?u;'n&\
?’fahzarlﬁ}o (GS yLF&baJOS t—le VC‘LB{“‘-’-O b
Fy']ﬁd() ¥ oA i 'C;fr}o ole. CanvinnoO conN c{ fFlE[J’ ria f
me\orando de banco, fambien este  realizande
al gunas curg Gk S

N
R L
a Iéi-‘ :\‘.-
H. AYUNTAMIENTO NUNCIPAL
CONSTITUCIONAL DE o e
@&:ﬁ A[mo q)d“ﬂ CUTZAMALA DE PWZON, GRO b sl “CASTITVOMAL
TESORERIA o NRALLEIO 6R
2021 2024 QIN[}ICATURA  E
021 - 2024 7o ARRES
»/ 2 / .»" o
RESIDENTE DE OBRA SUPE E OBRA DIRECTOR _gAgpuuums
(CONTRATISTA) (H. AYUNT IENTO) v DESZHROLLO UR i \0 DE
MARCO ANTONIO ARVIZU ING. OSVALDO PALACIOS AGUILAR CUTZAMAKA'DE PINZON, 'GRO.
PINEDA ARQ. ALFONSE BENTTES

LR DL FINLUE SR,

VILLALOBQS .

0C 00 00 80 DESARROLLO URBANG

2021 - 2024



BITACORA DE OBRA

obra: [Pelplmilitacon de camino saca cosechas en la loalidad de
|
bﬂ\\dwf&MG\ M\Jn'uct_oio c‘e, Culf'canqa.lo\ de D..n‘ggn

No. De contraio: Localidad:
MO COTZAMALARINZO) lozz- 29 = Mcb_g_m(mdlc@e,!m\démd
| Monto de contrato: Municipio: |
L 4 416,085. o2 Cotramala de pinzon | ‘
Folio: ' Fecha: | Estado: |
| O4Y . Guevcevro 23 |

Comﬁmi |

Mavce f-‘ln‘\'o_nfo Acvizo  Pineda ‘

Con esta fFecha se realizen €l ciewe dw“’"’%&
bitacora de la obren  desnomii Nnada | Reln Cl MABCOHE
de comino sat @Sechas e la localid c»l

lOCJL\ dev VCA VA, VLU Cﬂp:‘o rip, c:u;‘mrna ’Cq s 7 o
‘ - B A
pinzon oy
ML CUTz hLi\tu-..... Vindiit, GRO,
PEE%SPD&NCM
En low 0LreAn Se  encu m‘rrq pev Sowak 024

W, Byonkomiento de obras publicas, a_). Como
e( Cozﬁvm 1‘:5#1 ¥ f'\qb, &lu} - Z‘:;‘
locagl dad, pava vevi Ficar gue los '}mbadoj
esten %tvmi ng oS  se realizac un vrecorr ! do

po\r’ e obva.

Lo oupevaan le Carvlﬁ:?‘}ra al Can-ffq)lfsfq
cles\aues e hg.bemr Chfﬁ&ldo {isicamieriie c1ruc

traboyos  e< A& 17110 doS  gut pale «
realizar 1054 RN E g el
oo de  sOGIGE
HAYUNTAMENTO MumcpuL
GKW{ MML Q}rm CUTZANALA DE PA20K, GRg
TESORERM i
i ety
! *!LN‘Z R0 \
k ! A LEF TR
RESIDENTE DE OBRA SUPER E OBRA ”ENUU PJURPMRECTDR ;
(CONTRATISTA) (H. AYUNTAMIENTO) ..2026 YDESARR
MARCO ANTONIO ARVIZU ING. OSVALDO PALACIOS AGUILAR "% CUTZAMALADE, RINZON, GRO,

PINEDA ARQ. ALFUNSD BEPJIIE.Z
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" Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29

Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

y \'y CUTZAMAIA
8

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

wmomuma
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRA -
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON 21-

importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)

Expediente de Obra Publica

K iﬂLﬁ.’T.f;M.’G'ut; WURICIAL
ﬂC—.!..TTg LA WAL "3
CUTZAMALA OF PRi2OX, Ga,

PR;.SJDENCIA

2021 - 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pin?.én, Guerrero 9’ \{& CUTZAM_M_A

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
g I sigue cambiando
2021- 2024.
e‘\\‘?hoi‘:{‘ 4—
Segelivy,
Y
A QUIEN CORRESPONDA:
] A
ﬁ Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Blogue 2. Contrek’ - Rer

ejecucion y seguimiento, sefialada con el punto 2.2 que a la letra dice “Inventario o relacion
de los bancos de materiales.” En atencidn a este documento solicitado en los Lineamientos
de: Criterio para la integracién y presentacion de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le
comento la siguiente razén: que en esta obra denominada “REHABILITACION DE CAMINO
SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA MUNICIPIO DE CUTZAMALA
DE PINZON” Los materiales son proporcionados por los proveedores de la zona por tal motivo
no se incluye las autorizaciones que se solicita, lo Unico que se inspecciono que fueran de buena
calidad y por lo tanto este requerimiento, NO APLICA.

En espera de que dicho argumento justifique el documento, me despido de usted, R
enviarle un cordial saludo.

DIRECTOR DE OBRASPUEL]C_A;Y "
DESARROLLOURQM‘@" phitenide

%W I'I.J}L'\U\rymg.; ﬁ‘lmm
r UISTITUCIONAL DE
00000083 CUTEAS0ALA Dg P
LA I o, G
i PRE *‘-‘!ogncm

RN % =\
I T

=\ E?-\ \l ,}-\ e &
"‘h\ \\m,_ A }&}- g \.\ }E)T‘ < t}‘\ ',.‘"
Qo A @
Calle 16 de septiembre, # 2 Presidenciacutzamala2021
Col. Cantro, C.p. 40630 e

mail.com




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
>, CUTZAMALA

WA Soe camblmo

)

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

mﬁ MV J;-;‘G"ﬁ
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29 36 CURRRALR =7
KRRA

Y
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMAP “C . 2026

MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

2.3.- Reportes de control de calidad de materiales. Qr«
H. AYURTAR r‘{'}k.;i PHICIPAL

Cffih?"'li;,_‘g.,yi DE
clﬂzuﬂ! 'm |mm
PRESIDENCIA

2021 - 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero J; \1« CHIZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando A 5 S|oye {amb];]ndo
2021- 2024. E

A
REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES. A
'ai'_-‘l'.‘- L
NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN'LA ,:v!g
LOCALIDAD DE BALDERRAMA MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON @

MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON

LOCALIDAD: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)

LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN EL PROYECT‘G\N S‘ 2024
" REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE W
BALDERRAMA MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON" SE PUEDE DEFINIR LAS
SIGUIENTES CONDICIONES:

LOS MATERIALES MAS RELEVANTES SUMINISTRADOS PARA LA OBRA EN
PROCESO SON:

MATERIAL DE BANCO.- ESTE MATERIAL ES UN PRODUCTO DE LA EXTRAC
DE MATERIAL TEPETATE INERTE LIBRE DE MATERIAL ORGANICO (VEGETACI

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD TALES COMO QUE DEBE SER RO0:%: I’L'N: CIPAL
INERTE EN TIPO DE SUELO/ROCA SANA; POR LO QUE SE OBSERVA QUE CENTUL AL 0
GENERAL, ESTE MATERIAL ES APTO PARA SU USO, NO ENCONT O NINGUN/E 2o 6R0,

INCONVENIENTE. _ ?":ufw;i‘icm
\\ D) N 2021 - 2624

ARQ. AL SO BENITEZ VILLALOBOS

H. AYUNTR 12

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO | _' - HAYUNTAMENTO Muicma,

URBANO Y h‘lr oLl Y
. n? ------ CUTZAMALA DE PIXZON, GRO
TESORNERIA
24

,\ \ / f \.l
}\}/.'-7..’ 'ﬁ‘\ JZ'?:- Ef\ ’j\ L'?-

0 5 @
Calle 16 de septiembre, #. 2 732 6770409 Presidsnciacutzamala2021 @gmail.com

Col, Centro, C.p. 40630

Pag. Web. hitpriaas inzon,gob.mx / 00000085

FACEBOOK: Honorable nwmmimlu da Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
¥ \y, CUTZAMALA
f | mm;lﬁ‘tbumdo

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29

. 720248
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRKM
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON
importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)

Expediente de Obra Publica

-I-.:I:'_-_._I b E W
. P01 G0 CUTZAMALA DE PINZOK, GRO
:a'nl.ﬂi: L0 TESORERlA

(T4 LA DE FRZON, GRO, 2021 - 2024 w21 2924

":;;1“55‘;. /@&G&//

"'.

2.0.- Control, ejecucién y seguimiento.

2.4.- Certificados de garantias de calidad y funcionamiento en equipos de
instalacion permanente.

00000086




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024.

CONSTITUCKONAL DE

. (lr Waj :- P
A QUIEN CORRESPONDA: Q&UJ %?f :‘Déi‘?g&

2021 - 2024

Por medio del presente le informo que la documentacién solicitada en el Bloque 2. Control,
ejecucion y seguimiento, sefialada con el punto 2.4 que a la letra dice “Certificados de
garantias de calidad y funcionamiento en equipos de instalacion permanente.” En atencion
ﬁ a este documento solicitado en los Lineamientos de: Criterio para fa integracion y presentacion
: de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razon: que en esta obra
denominada “denominada “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA
LOCALIDAD DE BALDERRAMA MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON” No se integra
este documento debido a que no se consideraron en la obra equipo de instalacion permanente.

Por lo tanto, NO APLICA.

\\{ﬂﬂ\ Vi
& SN
Fe ';ga*??%“@{q
En espera de que dicho argumento justifique el documento, me despido de usted, n:b 'an mﬁs 7
enviarle un cordial saludo. R .,r_,u,,

aF . "
l.“ll.. e

0F QYRS . ;L'J‘ 6R0
S“*“:’:h.,h\l.ﬂ:\vtsh
221 - 2028

ARQ. ALFONED BENITEZ vn.LALoao'E ¢
DIRECTOR DE OBRAS PUBLIGAS ¥: 212112 10
DESARROLLO URBANO ., P

OBRAS FUBLICAS

e
Y DESAKROLLD URBANU
2021 . 2024 CUTZANAL Lﬁ.mu‘-m
TESORERIA

-\\“’ o‘ \ \.-
S 8, I8 A I8, 8 IS

ﬂ?a -
Cafa‘-l&ﬁg_aag_ﬁambm #2 732 6770409 Presidenciacutzamala2021@gmail.com

Col. Centro, C.p. 40630

\d H. AYUNTAMIENTD MUNICIPAL




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

Y, \‘y CHTZAIV[ALA

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29 SINDIiC ATURA

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAM 2024
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

CUTEOA ()9

DE PZON, GRO

CUTZAMALA
TESORERIAW
2021 2024 !

2,5.- Certificados de garantias de calidad en elementos prefabricados,. gy, ; S
CORCTITUCI AL DE

VAL " :"-JZ-’I-:J_ 6RO,

PRESIDENCIA

2021 2024

00000088
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024.

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 2. Con%l,

Vy CUTZAMALA
g w;,oggmhlando

ﬁ%

"l'. %’
’L’f%‘

1\

o
~£~“
>

HJFi\.‘lJ

s\ND\CATURn‘*

1224

ejecucion y seguimiento, sefalada con el punto 2.5 que a la letra dice “Certificados de
garantias de calidad en elementos prefabricados” En atencion a este documento solicitado
en los Lineamientos de: Criterio para la integracion y presentacion de la Cuenta Publica del

ejercicio fiscal 2022,

le comento la siguiente razén: que en esta obra denominada

“REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA

MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON”

No se requiri6 de elementos prefabricados

importantes, ya que los materiales que se utilizaron, son de la region y comerciales basicos para

la construccion. Por lo tanto, NO APLICA.

Esperando que lo dicho justifique el documento, por lo que me es grato enviarle un co

sin mas por el momento me despido.

n;“lt.":‘}‘r LI e

am ot

BENITEZ VILLAI.DB
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICQ'S Xiser:

DESARROLLO URBANO CONST
CUTZAL

ARROLLO URBANU

aF e M
B 4 « AL

0C60v0083
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Calle 16 de septiembre, # 2
Col. Centro, C.p. 40630

idenc

732 8770409

H. AYUNTA ENTD HUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZARLLA DZ PiR20N, GRO.
PRESID : NCaA
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzdn, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29

Ab‘ﬂ
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA"

MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

. 2022

CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PIXZON, GRO
TESORERIA G? W
2021 2024 L

pEEHRULLO URS,« D
2021 - 2024

2.6.- Reportes de supervision.

¥} b "ﬁé"i GRO.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

K \‘F QUTIAMALA

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

' Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29 2921 - 2024

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

Y DESARROLLOD URBANC

2021 - 2024

TESORERIA

2021 24

2.7.- Reporte fotografico en original que muestre el inicio, proceso y "=

terminacion de la obra. W AYUNTAMEENTO MUNICIPAL
CONSTTUCIONAL DE

CUTZARLA OE PIZON, GRa,

PRESIDENCIA
2021 - 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024. |
% CUTZAMALA

e sigie cambiando,

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Y Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA {ORILLA DE BALDERRAMA)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal L 1 Iumm '.;H'
a;l_ZEAI;.Anmzm.c_:c
2022 gt e

lntede/

2.8.- Relacién de aportaciones comunitarias para la ejecucion de obras y acciones.
(Conforme al formato OP-06)

iy

\Lh K AUNTAYENT

A\
N

HHCPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZALALA DE PINZON, GRO.
PRESIDENCIA
2021 2024

00000097
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) Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29

Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024. ]
7%, CUTZAMALA

e sigle cambiando-.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal %W 4

SIS e K. AYUNTAMIENT( WUNICIPAL ‘
CORSTITUCKON -, OF

CUTZANALA DE PINZON 1)

TESORERIA

2021 ?U{q

p, 74 B /‘L )

2022

2.0.- Control, ejecucion y seguimiento

NS N,

2.9.- Pélizas de egresos. N Y
= B
NS HAYONTARENT) ssmiem "

CONSTITUCIcay bE
COTZARALA D7 pigzon GRO
m 3 aﬂE § o '
2021. znﬁuA

000300033



N
( = H. AYUNTAMIENTQ MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
| TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO
E"g t'[“'}'.‘ml._.'\
@ POLIZA DE EGRESDS .
(E-10) NO. §
PROGRAMA:  FISM-DF
FECHA: 08/jun/22
REFERENCIA:  /DE-4No.33 Fecha: (05juni22) /
TRANSFERENCIA: 080602
DOC.FUENTE:  SPEI Y FACTURA
BENEFICIARIO:  MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA ( AIPM9307229D8 )
CONCEPTO: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION1 Y FINIQUITO POR LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29, OBRA INCLUIDA EN EL
PROGRAMA DE INVERSION ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, DEL|
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL|
DISTRITO FEDERAL FISM-DF DEL EJERCICIO FISCAL 2022. CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0080602 DE LA CUENTA 7014 4365
- 583 SEGUN FACTURA DE FOLIO 25
CUENTA DESCRIPCION (COG) MONTO
12311116 M29 10000 227 K2 6150025 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA 416.085.02
2210000 2022 09010301 002 008 025 MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON , CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE NUMERO
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-28 (F 25)
UNIDAD ADMINISTRATIVA: 10000 - PLANEACION, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES
C. ECONOMICA. 2 2 1 - Construcciones en
PROYECTO/ACTIVIDAD: 08 01 03 01 - Avance en @l financiamianto programado de obias
CLASIFICACION PROGRAMATICA: 12K - PROYECTOS DE INVERSION
Monto total 416,085.02
CUENTA PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD) DEBE HABER
2113112311116 M29 000020010002  MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA (FISM-DF) 416,085,02
1112112311116 M29000010020004  CTA. 70144365-583 BANAMEX OBRAS 416,085.02
001 00001 el
416,085.02 416,085.02
CUENTA PLAN DE CUENTAS (PRESUPUER ORhrvatcy DEBE HABER
826 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO weud 416,085.02
827 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - 416,085.02
CONSTITUCIONAL DE
umon.nau] /
TESORERIA
2024 2004
HORYUT esten s UNICIPAL
YN0 BUNICy A p RN i |
CONSTiTCoN D HONORABLE AFUNTAIVENTO K. AYUNTAMIENTO NUMICIPAL M mmamfﬂm .
COZAMALA 1 oo MUNIC AL CONSTITUCIONAL CONSTITUCIONAL DE CONSTIUSKH
FRE S’g é‘;{bé; 6RO BE CUTZ4MAL DE PINZON, GRO. CUTZAMALA DE PINZON, GRO CUTZAIALA DE Wﬂgl
A AR A " {TRALOR INTERN
2021 2904 J!MU LATURA TE}‘SQRERIA - 2021 - 2024
2041 2u24
2021 - 2024 g
AUTORIZO Vo. Ba. ELABORO ERVIS f
] —
PRESIDENTA MUNICIPAL SINDICO PROCURADOR TESORERO MUNICIP

Coram / Poliza

Pagina 1 def

00000100




8/6/22, 13.03 htips://bancanatempresanial citibanamex.com. mx/scripts/cgicintcbbbna7/CMGABK TNFKCJIMZ3J6SKKCB1/NDO19__

citibanamex & Bancallzl Empresarial

Transferencia a ofras cuentas

Usuario 04

CUTZABALADE P, GR0. - Conmy
PRESIDENCIA -

Im‘ il i TAMALKN [
%éﬁ Cuenta de deposito o beneficiario

Datos de la
' ; ™ Importe MXN

Referencla Numérica
Concapto del pago REHARILI
Clave de rastrec

A Tipo de cuenta

Tipo de baneficiario

Fecha de aplicacion

Fecha valer

NUNCIPAL CONSTITUCIONAL
NE CUTZANALA DE PHZON, GRO

2. 'DICATURA
R

e — CUTZANALA O Pt
e TESORERIA

024
1ol 00000101

nitps://bancanetempresarial.cilibanamex.com.mx/scripls/cgicintcbbbne 7/CMG4BK TNFKCJMZ3J6SKKC81/NDO19__ 1M




MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
Factura RFC: AIPM9307229D8
Domicilio y Expedido en:

CIPRIAND JAMES PTE N° Ext.SN Col. HEBERTO CASTILLO CP.40660, PUNGARABATO, GUERRERO, Mexico
Lugar de expedicion: 40860

Datos del receptor
Cliente: MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

RFC: MCPB850101SN5 Registro de identificacién fiscal:

Residencia fiscal: -

Domiicilio:
Comprobanta Fiscal Digital por Internet
Faolio fiscal: DFF7EA 1F-B0FC-4189-BD9B-3D054CCEFID4
Numero de comprobante: 25

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibicion Tipo de Comprobante: I- Ingreso

Uso CFDI: 101 - Construcciones Forma de pago: 03 - Transferencia elecironica de fondos

Fecha comprobante: 2022-06-01T08:22:03
Fecha de certificacidn del CFDE:  2022-06-01T08:29:28

Régimen fiscal. 612 - Personas Fisicas con Aclividades

lacién: -
Tipo de relacién Empresariales y Profesionales

UUID's Relacionados:

Clave SAT Cantidad Unidad SAT Descripcién Precio unitario Im porte

72141106 1 E48- Unidad de  RECIBI DEL AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PNZON 358,693.96 358,683.96
GUERRERO, LA CANTIDAD DE § 416,085.02 (CUATROCIENTOS
DIEZ Y SES ML OCHENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N.), FOR
CONCEPTOQ DEL PAGO DE PRIMERA ESTIMACION Y FINKQUITO POR
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA:
72141108 1 E48- Unidad de  "REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA 0.01 D.01
LOCALIDAD DE BALDERRAMA MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON", CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NUMERO
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29 OBRA INCLUIDA EN EL
PROGRAMA DE INVERSION ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL
72141108 1 E48- Unidad de  AYUNTAMENTO DE CUTZAMALADE PINZON, GUERRERO, DEL 0.01 0.01
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FISM) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL RAMO XXXl

ﬁ . Das:ut:Lm 358,693.98
OPERADO FISH-DF

Total 416,085.02
IlCUATROCBITOS DIECISEIS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N.
o ol
& -
1 & 4
G i
G ]

HONORAELE ATURTAMENTD

TO KUNICIRAL

. E CUTZAMALA DE FINZON, GRO it e
L S CONSTTCOAL
oRE KENCIA  CINDICATURA CUTZAMALA DE PZON B¢

1@ w01 . 24 TESORERIA

) CongreE———— 20212024
Finncy g 20D
aspel FACTUGE } /

00000102



"Este documento es una representacién impresa de un CFD/"

Nimero de serie del certificado de selle digital: Nimero de serie del certificado de sello digital del SAT:
000010000005114491086 00001000000501960426
Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

111.9| DFF TEA1F-EOFG-4190-BD0B- AD0SAC CEF A0.4) 2022-6- (11 T0R-26-25) TSPORIT240WE| SCHONGISIB0NMIBCHKTIMPY. myEGIOT S WAMWEC
NZMAPTRXZB7n6M.J 367HPZ RIS Ky ROZoPSphZ avsmO+ HKG dSwicBE2wyios i Xy wisEL g MGCTMYQQss Y cBQL Dg 57g KmJG eco GwhaD)
GVVA/AWS/TPErshvidtyNX\WdmHmPHGs]iHeL RIMUEOS2T GSUGWWZDCq KC REVIgWAZM QTB2UWS OMwchzPheACH TYocG/BF 20K bdILAKTY 300
ZusegzPWGRAT + skwizPF 22 CivdeyTSHIWSGZ0ys (M S1ydFpBWE3ev+-g =| 0001000000501 960426 |

Sello Digital del Emisor:

SCHOOGISIETNMIBCIRATIMPEVIMEGHQT yah W WEONZMaPThXzE7naM JIETHPZRIKWEBIIPIKG RQZoPEphZ avbmO+ K KCoSuoBA 2w ybCHhuy+ wyhsSLI3
QMGCTM YQUss Y eBOU D67y KmlCacoudwwO SV AW S/ 1 PESreh 14ty XWAmH mP Skt Gs| I HEURMUVE 2T GSLIGWNZD Co KT REVIgwh\2M Q782U We Bl OMviche Pw
YocGIBF zardbdi LAKIY 3ohZ usepz PWa hiRYT + skwhzPF 2dZ CivdoyT SHIWSGZOy+ OMS 1\IF pBWSdcve g ==

Sello digital del SAT:

CHKADrEOB/CWWHCERAY YnGkGED Z1 JITZzSz10Byg 0 2D QSHAC Clts Pe2g MNTZ ) THWKLXY Y 2088 GHUEN ADOSHWAZ 1Z rOstEV MBadH uhaZaF t5.5 12 Om dg HgoPrXrtip
WZHJg QN0 eHWIWRCVEANR paukB-+ By TASr OP/OEMUNOILZ M ROHA0ATCHug NN XT G| VisaF AWGB9O4DdeGE+ g plfgeGa bmkZ allkdaSAeF QE +viwrzd
DjIIWETUS+dC aruAC YASCIF IPEBT q 1BRMETYV 1VIDE4XT Ber U ZOMIXPDCHBcAWNZ LY eDBuiilig Q==

OPERADO FISM-DF

WIROR
o or A

FD‘..OW'-FP UTANEND . ATURTALGETO BUKICPAL

e AP AL COUSTIUCIOSA. CONSTRUCKNAL D€
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

%, CUTZAMALA

A\':- \I e C]mbk?ﬂido

Fuente Financiamiento: Recursos Federales LSRR
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE B;M.DEF!RJNQ‘IA‘J 2 -
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)

Expediente de Obra Publica

i ﬁ‘rdi"'i" SENTE MUNCIPAL

RO K OF
csmh_ﬂb tF PEION, rqﬁ.(\ \1 \‘ /
. FRES*DENC[A

2.0.- Control, ejecucion y seguimiento

2.10.- Acta de entrega-recepcion de la obra entre el Ayuntamiento y los
firmada y sellada por el comité de desarrollo comunitario, autoridades locales, municipales
y dependencias normativas.
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR 1 FAIS
ANEXO 4 |

ACTA ENTREGA-RECEPCION.

SPONSAEBLE DEL LLENADO: MUNICIPIO Y COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF

R

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)

Siepdo las 3:30 horas del dia fa del mes de MQ_ del ano M en la localidad de
_&MMJHL, del municipio Cotramala de P de la entidad _ puevrerQ , se

encuentran reunidos elfla C. _Arg. Al Fonso Beafer VillalpbeS | quien ostenta el cargo de
Dir. pbras 4blreas en calidad de la instancia ejecutora, asi como el Comité de participacién social
integrado por elfla ¢._E¥G AcutSonlancey ellacC. ie Paz,
ellla C. oo BevNA)eT . elflla C. € L y el/la C.

N para celebrar |z entrega-recepcion de la obra:
q (o2echas € Q (cceledad, conforme a lo acordado en sus

especificaciones técnicas y legales, qu se describen a cantinuacion.
cle Baiderrama municrpro cle Cutramala de Aazpn

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la ob il [ facron dé Camino ATa (o5=has €A (d 16cq rgeel ™, ,,

i i gﬁt: h%/denama Ma'nrcrprb de cobeeimedo ﬁ e,
Numero de folio K’)%b’]b (e
Direccion o ubicacion %\ e\ C@"‘\"Ode L O er!Clu 60{09‘_70 s %
Municipio Qoftarrmla d!.’ 'P”l'foﬂ . _,‘d,tw

, R FUNCRy
Localidad Balderrama Y constmicion. ol
Entidad G)U@er‘ rd (‘\2;‘:\1 wﬁfpm&.fﬁﬂ
Monto invertido “E‘ ‘//é /085 02 \\W ) “‘-2021 -Zﬂi.dcm
Parindo de ejecucion Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa) Fecha de conclusion:
iy (dd/mm/azaa
QO"%H' 2022 (5_ LJCIVD".Q-OQ.Q

Una vez celebrada la entrega y verificacion de la cbra mediante _sﬁ‘tr_ek:cirr'_i_c'ilérde inspeccion por parte
de las autoridades municipales v los v las integrantes del Comit%}:!é';;jérticilpaclén social responsables,
y estando de acuerdo en lo manifestado, se concluye que la obrz aireda terminada conforme a lo
previsto en el proagrama de ejecucion segun las especiﬁcaciones“jﬁuiglfﬁ_(gé}giéﬁ ejercida para esta.

»

horas del dia citado, levantando para evidencia de e 5 presente, donde firman

No habiendo otrg asunto a tratar, se da por terminada |a entreghsfeaepgion, siendc las 1/08 J *f.
dﬁﬁgﬂes_

de conformida

CUTZAMALA DE PIZON, GRO
TESORERIA

N bl

000u0105




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022  BIENESTAR [EMJFAIS

on

ANEXO 4
\\”IHI. ,'
\S”Q'_ YA
ENTREGAN POR PARTE IPIO (Nombre d’ejm mc:npir.ﬂ
’Dﬁm'\orde Co ’b\\CGSYaDe.Scnrm m
P\TC} F\\(‘\ Genrez oS s MUNICIPAL

- - - - LU-'n'.'I': SICNAL 11
Persona Funcionaria Publica -7, .L -’U_i JLE "
e ]

(Nombre completo, cargo y firma)  vekas pysgic AS
Y DES SARROLL 0 URBAND
2021 . 2024
RECIBE EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL

cf—LCl Aol Deank t‘lf'\(l Ci
Presidente(a) del Comité de
Participacién Social

(Nombre completo vy firma)

Ab-aham
Hfbrahon Bomiez De Ry

Secretario(a) del Comité de
Participacion Social
(Nombre completo y firma)

Vocal del Comité de
Participacion Social
(Nombre completo v firma)

ummrmm s o s Iyl

cmmunemmm
‘TESORERIA

021 2024

.1

W\ et
K Ay, e

(_\\ cm”ﬁfi,‘.’ o
WHAWEE“W 6RO
PRESIDENCIA

2021 - 2924
U Ul {,‘«u% WU MMMM‘L

Vocal del Comlte de
Participacion Social
(Nombre completo y firma)

Edl! &utO‘F{Cﬂ es
i lbevto Flores Carmen

Vocal del Comité de
Participacion Social
(Nombre completo y firma)

Q0

15
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
.\._ ‘,‘ |
7, CUTZAMALA

S
¢

5 SO

e

b,
&0
lf'

Fuente Financiamiento: Recursos Federales - ADHENTD
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) [ : >

Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) : =T\I0N GRO

T CINDICATIRA

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29 SINDICATURA
021 - 2024

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)

Expediente de Obra Publica

Sl S

Ejercicio Fiscal

2022

- 3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion.

Rl e
c.\"‘"_"'i‘,,

5o
$55

3.1.- Oficio de invitacién a la empresa. q\ MM
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinz6n, Guerrero \}, CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ) /4
‘ \I l\, '| ‘
2021- 2024, SO Cal]bando

ASUNTO: INVITACION PARA LA ADJUDiCACION | 'm*

MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA.
PRESENTE:

En cumplimiento a los articulos 39 fraccion lll y 54 fraccion | de la ley de Obras PNEWQQ#EUJW
Servicios del Estado de Guerrero, numero 266 y los correspondientes del Reglamento detlazbey
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en consideracion los

o~ criterios de economia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulte procedentes

' para obtener las mejores condiciones para el Estado, procediendo a invitar a empresas que
cuenten con capacidad de respuesta inmediata, asi como sus recursos técnicos financieros y
demas que sean necesarios, de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
trabajos a realizar.

Se le hace una atenta invitacién para que presente una proposicién de costo para la obra
“REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA MUNICIPIO DE CUTZAMALA
DE PINZON” Sefalando que deberd considerar como tiempo de ejecucion de los trabajos
correspondientes de 24 dias naturales: fecha de inicio el 20 de abril de 2022.

Debiendo manifestar por escrito a la brevedad su conformidad de aceptacion (24
hace del conacimiento que debera presentar su cotizacion en un término no
héabiles a partir de la fecha de la invitacién en las oficinas del DEPARTAMENTO P (01}

Presupuesto, tarjetas de P.U., precios basicos, costos horarios, relacion de i lnsum |

maquinaria y equipo, analisis, calculo e integracion del salario real, tabulador safgﬂe“base
o calculo de la utilidad, financiamiento, indirectos, cargos adicionales, programa Jhet
X impresa y en medio magnético. L‘UT&L'

La informacién se entregara en recopiladores de dos arillos. | \ N ( PRE: f )£

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

02 -
21 . 2024

=Ny 5 Near \:.'-a' N
.‘.\;\_. |-}=\ 1:-.\_ "?:‘\'

»®
e

o
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

Y CUTZAMALA

‘f.‘ e Siglecambindo

Fuente Financiamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) &?B

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMAY)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

CUTZAMALA DE PWZON, GRO
TESORERIA

2021 2024

3.2.- carta de aceptacion a la invitacion.
\\wwuk

H. AYUNTAMEENTO IUNICIPAL
CONSTTTUCIONAL DE
CUTZAALA DE PR2CH, GRO,
PRESIDENCIA

2021 - 2024

00000108



DISENO Y CONSTRUCCIONES

ARQ. URB. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA b H

ASUNTO: RESPUESTA A INVITACION

iR0., 12 DE ABRIL DEL 2022.

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARRQLL
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAk, .,
DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERREROWWH gf“”’ﬂ
PRESENTE: .

07 CUTZAMALATE PINZON, GRO

BEFM;# >
1. | t}"
e “3 SINDICATURA

EL QUE SUSCRIBE ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA EN Mig21 - 2024
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MARCO ANTONIO
ARVIZU PINEDA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE
AIPM9307229D8 Y CON DOMICILIO EN CALLE CIPRIANO JAIMES PTE S/N COL.
HEBERTO CASTILLLO CP. 40660 EN CD. ALTAMIRANO, GRO.

£ aTMUCIORAL

POR LO ANTERIOR Y HACIENDO MENCION AL NUMERO DE OFICIO DE
INVITACION DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2022, PARA PRESENTAR UNA
PROPUESTA ECONOMICA PARA LA OBRA: “ REHABILITACION DE CAMINO
SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON” EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA (ORILLA DE
BALDERRAMA) MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

INFORMO QUE MI REPRESENTADO, ACEPTA LA INVITACION, PARA DICHO
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y PRESENTARA LA DOCUMENTACION
REQUERIDA.

o

ATENTAMENTE
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ILICA
COMSTITUCIONAL DE > - __-_".j;b,qw
CUTANALADE PRIO, 6RO 021202
TESORERIA

2021 2024 ARQ.MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

@ ; REPRESENTANTE LEGAL

CD. ALTAMIRANO, PUNGARABATO, GRO
CALLE: CIPRIANO JAIMES PTE No. S/N COL. HEBERTO CASTiLLO CP.40660
CEL: 767 117 7862

00000110




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales e
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) . WORORAILE Al i ”
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

SINDICATURA

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA "%~ #¢%
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29 ==

importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)

Expediente de Obra Publica

3.3.- Oficio de Adjudicacion.

H A UNTAMIERTD :"I"‘c. .
CORSITUCHNAL :;?m
T A DE PO, GRO
PRESIDENCIA

2021 - 2024

00000111



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero ’, CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando -A / |
2021- 2024. NG Sigue (ElmJlaﬂdO

% SEANF GRMA DE ADJUDICACION DE CONTRATQuos
CUTZAMALA. , “PINZON, GRO. 15 DE ABRIL DEL

W

TS Iy,

HAYUNTA ENTD
ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDAT

REPRESENTANTE LEGAL OE?
PRESENTE: pﬁ.:ggwmm U

2021 - 2024

FECUTEAN A 5; INZON GRO
SlND\CATU RA

Me permito informarle a usted que con fundamento en los articulos 39 fraccion I, 54 e
fraccién | de la ley de Obras Publicas y sus Servicios del Estado de Guerrero, numero 266;

el H. Ayuntamiento Municipal de Cutzamala de pinzon traveés de la secretaria de obras
publicas y desarrollo urbano le ha ADJUDICADO DIRECTAMENTE el contrato No.
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29, a base de precios unitarios y tiempo determinado

de la obra: “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE
BALDERRAMA MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON”

Manifestdndole que el monto del contrato es por la cantidad de $416,085.02
(CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 02/100 M. N.)
incluyendo el impuesto al valor agregado.

Asi mismo se informa que debera ejecutar los trabajos de acuerdo al catalogo de
conceptos y programa de obra entregados, por 1o que debera iniciar los trabajca's el dla-?.ﬂ
de abril de 2022 y concluirlo a mas tardar el 13 de mayo de 2022. Wi

Sin otro partiq.u.aﬁ@a es grato enviarle un cordial saludo.
34 +

ATENTAMENTE

TULZARROLLO URBAND
an2y - 2024

00030112 ,
. ﬁ%}:‘;ﬁ*“!g‘ﬂ) 13,%?_\ - ‘*7



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29

421 - 2024
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Iimporte: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

DE PRZON. GRO

TESORERIA
2021 2024

" "-[-- _I_'.‘..
ARROLLO URBANQ
2021 - 2024 f

2022

3.4.- Contrato de ejecucion de obra o servicio relacionado a la obra publi

(\\9}" K& TasETe BUNCIPAL

Fi STRUCIONAL DE

CET7-302LA DS PINZGK, Gay

PRZSIDENCIA
2021 - 2024

00000113



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero
_ S }-, CUTZAMALA
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 'fl. sigue cambiando
2021- 2024.
TIPO DE CONTRATO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMIDADO
CONTRATANTE DIRECCION EJECUTORA
H. AYUNTAMIENTO DE GUTZAMALA DE PINZON DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATISTA CONTRATO
MOMBRE O DENOMINACION SOCIAL No. DE CONTRATO
MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-26
No. DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES FECHA DE CONTRATO
AIPMO30722908 18-abr-22
DOMICILIO: MODALIDAD DE LA EJECUCION
F‘RIANO JAIMES PTE No. S/N, COL. HEBERTO CASTILLO, CD
I‘.JAMIRANO, PUNGARABATO, GUERRERQ, CP 40660 CNV. PUV.NAL. GNVB PERSONAS J DIRECTA [ﬂ

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA:

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

CLASIFICACION FUENTE DE RECURSOS

FUENTE FINANCIAMIENTO FONDO: I
FAISM-DF (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUGS URA '
RECHRAGS FEDERALES SOCIAL MUNIGIPAL DEL RAMO XXXII) A
IMPORTE DEL CONTRATO ANTICIPOS GARANTIAS AL
IMPORTE C/IVA MPORTE PAGO INICIO C/IVA ANTICIPO CUMPLIMIENTO o o7
416,085.02 | § - Phacacd s
(&' $ - 5 2017 %=
IMPORTE ASIGNACION INICIAL CAVA. No. DE FIANZA No. DE FIANZA
:
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINAGION 5
20 de abril de 2022 mayo de 2022

: EL CONTRATANTE
INTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZ

Q-‘u;i\.

PRGN C. ROSA JAIMES LOPEZ
X ﬂc%ﬂESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

=" & 0 ‘-- .o \"‘ ?\',” ....‘ ‘ (o= \" \.‘.t‘
*\

Pag Web. http AP tzamaladepmzon gab mxj
FACEBOOK: Honorable Ayuntamiento de Cutzamala

| EL CONTRATISTA
MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
[ ,




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero }“*}';,{ CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 'lt ;

2021- 2024 N 3 siglie cambiando

POR LA C. ROSA JAIMES LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONiTITUCIﬁ)mmm

DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA CERSTITUCIONAL ¢
MUNICIPIO” Y POR LA OTRA EL C. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA, PERSONA FISICA, A mmmm‘m

EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE DENOMINARA “EL CONTRATIﬁESORE

QUIENES ACTUAN DE MANERA CONJUNTA COMO “LAS PARTES” MISMAS QUE SE SUJETAN Ap mm
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
) c
I.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

I.1.- ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO DOTADA DE PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO
PROPIO, AUTONOMIA EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA
CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 115 FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTICULO 170 NUMERALES 1Y 2 DE LA CONSTITUCION POLITICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, ASI COMO LOS ARTICULOS 1 Y 3 DE LA LEY
08 X ORGANICA MUNICIPAL REGLAMENTARIA DEL TITULO OCTAVO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL &'«
Y7\, ESTADO DE GUERRERO. i

At 1 f )Z*.‘:fr"

3? Paa ¥) 2.~ LA C. ROSA JAIMES LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL,

a’i} SE ENCUENTRA FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO  *:.

) UNCIEN ERRERO.
9 TOCIONAL DE

i{ADEPAZON, B84~ PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL MUNICIPIQ: :
ARIA GENERRMALIZO CONVENIO CON LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, POR CON DUCT%‘NDICATLR:

024 SEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO  "021-2024

XNl (FAISM-DF) 2022, CONVENIO PARA LA CANALIZACION DE RECURSOS PARA LA

“REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA MUNICIPIO

DE CUTZAMALA DE PINZON" EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA, MPIO. CUTZAMALA DE. ‘" ',

PINZON, GRO. < S

‘ _\‘E 2, i
|.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, # 2 COL. CENTRO, C.P. 40 .":%-#u-f‘.gu’.;
MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACT ,;ﬁﬁ,'::f
PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO A"

. AYUNTAMIENTO MUMICPAL DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.
CONSTITUCIONAL DE

AYUNTAW ENTO 3¢

CFNS-'HU:;-.;_
TR A #

NICIFAL
0 F,

+ '_:: N ,:j
mumm = ASFUELICAS
>RESIDENCIA SERCLLO URang

Nty B — 2 N ey N e >
Tb»g:‘mnx% “n\%‘nj@)‘;r{
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9"“‘}5 CUTZ AMALA

Por Cummal;b g:_g;ol;':s Avanzando '{hh\ = siglie cambiando

I.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LOS
TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA
DECLARACION 1.3, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION BAIO LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA, No.
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS
1 FRACCION II, 18, 29 FRACCION |, 39 FRACCION IIl, 52, 53 Y 54 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266.

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:
1.1 QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES.
(‘. 11.2 QUE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL C. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA.

1.3 QUE ENTRE SUS OBJETIVOS SOCIALES ESTA LA REALIZACION DE SERVICIOS DEL TIPO AL QUE
CORRESPONDE LA QUE ES OBJETO DE ESTE CONTRATO.

1.4 QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO, ~ .~

1.5 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS
JDOS 1y CONTENIDOS EN EL ARTICULO 62 y 89 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO
: DE GUERRERO NUMERO 266.

1.6 QUE SU CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES AIPM9307229D8.

PRZON, GRODETALLAN EN LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE INSTRUMENTO, ASI COMO DE LAS DEMAS NORMAS
) GENERALADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.
B )

1.8 QUE PARA EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE A SU CARGO
SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU DOMICILIO LEGAL UBICADO CIPRIANO
JAIMES PTE, S/N COL.HEBERTQ CASTILLO, CD. ALTAMIRANQ, GUERRERO, CP.40660, e-mail:

t-arvizu@hotmail.com , CEL. 7671177862.

':‘ . :‘ i
; HECHAS LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, LASSZPAR iS¢
8 = CONTRATAR AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: oW, ;

W . .J;E‘ _.;‘,I‘ e ™ -_;
SRR o . ATUNTANIENTO BUKICIPAL
/\%{ A
MTMME'"U““M " L

.

AMALA DE PIZON, GRO NP 26
CUTZAMALA DE PAZ0R, GRO. ! =~ TESOR SRASPUALICAS
PRESIDENCIA 2021 zuEzﬁm i
"x; %Wk N o=\ 5 3 [ e e N o Nifp 3= o=\ D=
N T A ‘m%‘mjﬁm’ﬁm AF:' "‘hj—?%‘ax N P B "‘h\%\
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Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 1
oty (h gl cambiando

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

“EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS "
CONSISTENTES EN: “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD BE. <.y
BALDERRAMA MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON" EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA 2%
MPIQ. CUTZAMALA DE PINZON, GRQ. Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU CDNCLU!I A W‘w p
DE CONFORMIDAD CON LA RELACION DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAIOS EQ‘N oy

EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y QUE DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS PARTES SE INTEGRI\ ':"F &
TAMIEN
TPhL 1~1|IUCICML

AL PRESENTE INSTRUMENTO. ACATANDO PARA ELLO EN LO ESTABLECIDO LOS DIVE
ORDENAMIENTOS MENCIONADOS EN LA DECLARACION I1.7 DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO

- 2024

M. N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

NATURALES DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO.
CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS,

“EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES,
O LAS AREAS DE ELLOS EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE
SE REQUIERAN PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS.

QUINTA: ANTICIPO

il u\» Wy

2\

N B e 5 N, SN, ZEN
8,8, 28, T A, 9B
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FORMA DE PAGO

008 )
“LAS PARTES” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUE(_\—\ 3:‘ g
s:" fis

MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES MENSUALES COMO MAXIMO, EN TERMINOS DE
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SUS SERVICIOS DEL ESTADp'y 7
DE GUERRERO, NUMERO 266, LAS QUE SE ACOMPARNAN DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITEY
LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CONFORME A LOS DISPUESTO POR EL ARTICULO 132 DEL -
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS LAS{K ' '-L

'f,-
.i'

DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE EL CUAL SERA EL DIA ULTIMO DE CADA MES™™ F\ UI"\P‘
Y QUE EL IMPORTE SERA PAGADO POR EL “MUNICIPIO” POR TRABAJOS EJECUTADOS O “ELS\NE“‘ :
CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR ng21 - 2024

DE QUE HAYAN SIDO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA.

EL SUPERVISOR DE OBRA EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS, EN UN PLAZO NO EXCEDENTE DE QUINCE DIAS NATURALES, CONTADIS A _ gn00sy,

TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE LG8 2
RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. A

SEPTIMA: GARANTIAS

266, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRAJGNE’
AS| COMO DE LOS ANTICIPOS QUE LE SEAN OTORGADOS POR EL “MUNICIPIO”, DE ACUERDO A '
SIGUIENTE:

A. FIANZA PARA EL ANTICIPO. - FIANZA A FAVOR DE “EL MUNICIPIO” MUNICIPIO
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. POR LA TOTALIDAD DEL MONTO OTORGADO CQ
ANTICIPO PARA QUE “EL CONTRATISTA”, REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAIOS JfS
CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU (i S&¥%
PARA LOS GATOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPQ DE CONSTRUCCION E INI L
DE LOS TRABAJOS; ASI COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERlAl,EmmmW
CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTENETITUCIONAL DE
DEMAS INSUMOS, CONFORME A LA CLAUSULA QUINTA Y DEBERA SER PRESENTARATZAMRLA DE PNZON, GRO
“EL CONTRATISTA”, PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS, DENTRO DE LOSTEEORERIA
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION’@“

7

DIRECTA, A PARTIR D‘E\QL}E"ELCONTRATISTA” RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL
MONTO DEL Aﬂ\ﬁl(}(}l’ﬁ KE’GNCEDIDO LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL

AMORTIZACIDI: Qg@@ﬁ-ﬁﬂﬂmpos CORRESPONDIENTES.
t‘u%k | .T] :
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OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS, PREVID‘-y‘ i

A LA RECEPCION FORMAL DE LOS SERVICIOS, Y POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A " J’ -wsw.a
PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCION FORMAL, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO A FAVOR DE el ) g
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE TLAPEHUALA DE LA GARANTIA SIGUIENTE: \¢| _ T GA0

I. FIANZA VIGENTE PARA RESPONDER POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LOS DEFECTOS Y| i\.ATUPJ“

VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS SERVICIOS; sy - 2024
Il. LAS POLIZAS DE FIANZA QUE SE CONSTITUYAN A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
) PINZON GUERRERO DEBERAN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESA$ DE LA

INSTITUCION AFIANZADORA:

IIl. QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO. ,.
IV. QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, O EXISTIERE ESPERA, LA VIGENCIA DE LA FIANZA QUEDARA
AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON LA PRORROGA O ESPERA
MENCIONADAS.

V. QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE HASTA QUE “EL MUNICIPIO” OTORGUE EXPRESAMENTE SU e
CONFORMIDAD PARA SU CANCELACION. .

PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DEL COBR

DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGKTAMENTO BUNCIRAL

EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA. CONSTITUCIOMAL DE

€ CUTZAMALA DE PH2OK, GRO
VII. QUE SE SOMETE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE MEFIESORERIA

DISTRITO FEDERAL, RENUNCIANDO A LA QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZON DE SEP21_2024

DOMICILIO PRESENTE O FUTURQ, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. @L : ; 7

VIIl. QUE ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR
AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES O CUALQUIER
OTRA CIRCUNSTANCIA. ~\NMbay

K AYUNTAMENTO MUNICPAL

g e
; 5 = < CayYe L
CONSTTUCIRALDE 1x. EL CONTRATISH 1 4 PTUAR LA PRESENTACION DE FIANZAS DE ANTICIP @(}m
CUTZABALADE PN, GRO. .y mpLIMIENTO CONEBONGA A EN EL ARTICULO 59, ULTIMO PARRAFO Y FIANZAS DE ViCIog . :
m-w
w b. .-"‘ '—Q‘ . ~ \:"‘ '.{‘.. AL - '\.'f = \.sj
v Yeh. Yeh, T T B B, 8 B
S N I \m AN - ZO.JE%F' s
OBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLG URBANG
2021 . 2024
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2021- 2024. C\BOS
\:‘\ o . \(‘:‘*‘:“ l"’I’fI
s
- _‘.: dnl o
OCULTOS CON FUNDAMENTOS EN EL ARTICULO 77, ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE OBRA§¢ 4:?-‘4‘“?

PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

YUNCIPAL CONS ." SOIUNAL
“LAS PARTES” ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIQS CUTZANALADE FINZON GRO
UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMG'lND\CATURA
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS, PERO QUE, DE HECHO, SIN
DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN
AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR.

221 - 2024

LA APLICACION DE LOS AJUSTES SERA REGULADA POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 57 _ y¥iDog
FRACCION | Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISM P
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO CONTENIDO EN DICHO PRECEPTO. :

_"_,'

LAS CANTIDADES QUE RESULTAREN DE LOS AJUSTES DE COSTQS EXPRESAMENTE RESUELTOS POR, Siad
“EL MUNICIPIO”, RESPECTO DE TRABAJOS EJECUTADOS, CONFORME A LAS ESTIMACIONES g
CORRESPONDIENTES, SE PAGARAN A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” A MAS TARDAR DENTRE HHNTANENTO MUNCIPAL

LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HUBIERE EMITIDO DI JONAL DE
RESOLUCION. DE P20, GRO
TESORERIA
“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE ?"?1@-
P

LOS INDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERA PRESENTAR POR
ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS A “EL MUNICIPIO” TRANSCURRIDO DICHQ
PRECLUYE EL DERECHO DE “EL CONTRATISTA” PARA RECLAMAR EL PAGO.

NOVENA: VERIFICACION DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS

“EL MUNICIPIO” VERIFICARA LA DEBIDA CONCLUSION DE LQS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE “EL
CONTRATISTA” LE NOTIFIQUE FORMALMENTE DICHA TERMINACION.

S| “EL CONTRATISTA” NO HICIERE LA NOTIFICACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, “EL
MUNICIPIO” VERIFICARA LA DEBIDA CONCLUSION DE LOS SERVICIOS A MAS TARDAR AL DIA

SIGUIENTE A AQUEL EN QUE TERMINE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO. o My "
<& E“" ',‘{.
DECIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS = Vs N7
L 2 ﬁ 2 "‘:n\ "i =

R l .
o ”
ENALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LE E‘_}

DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL REGLAMENTO DE LA LEY.O

2021 - 2024
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“EL MUNICIPIO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIERE
TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

UNA VEZ QUE “EL MUNICIPIO ” HUBIERE CONSTATADO LA DEBIDA TERMINACION DE LOSN*-
TRABAJOS, PROCEDERA A RECIBIR FORMALMENTE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATQ}P%:;':LE;;_ NIGH, RO
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE CERCIORADO" TURF
DE SU EFECTIVA CONCLUSION, RECIBIENDO FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERA&!\ND\GA
ELABORAR DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA VERIFICACION DE LOS -2t - 2024
MISMOS, EL FINIQUITO DE ESTOS EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN

CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE

LE DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE LEVANTANDO PARA EL EFECTO UN ACTA

ﬁ CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE CONSTE SU RECEPCION TOTAL.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN “EL CONTRATISFA"# 4
NO ACUDA CON “EL MUNICIPIO” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO, ESTAC Iy
PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENR Sk o8
DE UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION; UNA VER
NOTIFICADO EL RESULTADQ DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ESTE TENDRA UN PLAﬁCNaEI.O NURICIPAL
QUINCE DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, S| TRANSCURRIB§3STITuC ONAL DE

ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO. CUTZAMALA DE PWZON, GRO

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATIS ggSRzﬁ?lA

EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O
BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES, DEBIENDO, EN FORMA ] U.W

SIMULTANEA, LEVANTAR ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDO LOS QJERECHOS Y
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

DECIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.

/,n “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESIGNAR ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS,
' k EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE FUNGIRA
\’{M"b COMO SUPERINTENDENTE Y/O RESIDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBE ESTAR FACULTADO
PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS
DE CARACTER PERSONAL, ASI COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA
DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS
JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, Y “EL com_‘mmm"
TENDRA LA OBLIGASKINBE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS. EEL
o R =~ Rl R .

AN HIE
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i
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DECIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES.

LOS TRABAIOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONW““L‘ .
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJMW",L”?*; TN
DE SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR TANTO EN RESPONDER DE TODAS LAS ™" URA
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE (ﬁmf‘ \CM
MUNICIPIO”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO, DEBIENDO CUBRIR CUALESQUIER -zt - 202+
IMPORTE QUE DE ELLO SE DERIVE Y EXCLUIR Y DEJAR A SALVO DE TALES RECLAMACIONES A “EL
MUNICIPIO™, A MAS TARDAR A LOS DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN

QUE SEA NOTIFICADO DE ELLO POR ESTA ULTIMA Y, EN LOS SUPUESTOS DE QUE CON DICHO WM™,

“EL MUNICIPIO” PODRA CON LA NOTIFICACION DEL JUICIO LABORAL EJECUTAR EN SU TOTALIDAD

LA GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS. H.AMTWO BUNICIPAL
CONSTITUCIONAL D€
DECIMA TERCERA:  RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. / CUTZAMALA DE P2ON. G5

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LJESORERIA
TRABAIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD QUE “EL - 02! 2024
MUNICIPIO” TIENE EN VIGOR, MISMAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, YA (s,
QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA, SE EFECTUEN DE :“ (s "‘ N
CONFORMIDAD CON EL PROYECTO, CRITERIOS Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y <
PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO A RESPONDER S
POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR ii i v-@

EN LOS TRABAJOS Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU o

PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA SECRETARIA” O ATERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA  * AUNTAMERTE BT
LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR ELMONTO TOTAL  CLTZAVALACESKi0Y ":"J
DE LA MISMA. :

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O
MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, SOBRE
LOS BIENES O TRABAIQS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE INSTRUMENTO, SALVO LOS DERECHQOS
DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE REQUERIRA
LA PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”, EN LOS TERMINOS DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266.

EC'-fTI :ng_;i,_h SI CON MOTIVO DE LA CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL CONTRATISTA”,

0 EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE

000uv0122
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Sl “EL  CONTRATISTA” REALIZA VOLUMENES MAYORES DE LO CONTRATADG'
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE L"IL‘%:\!L
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR, PAGO ALGUNO POR ELLO, NI u
MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE LOS TRABAJOS.

LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE, rpggy: 200 70
CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DE “EL MUNICIPIO” DADAS POR ESCRITO, EST&. ND\LA‘URH
ORDENARA SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABA.IDS)‘

ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA”, SIN ~ "02% - 2024
QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “EL
MUNICIPIO”, S| LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE ,

PARA SU TERMINACION.

LOS RIESGOS, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO D&meamm
ENTREGA SERAN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, ASI COMO CUMPLIR CON LO SENALADO £NONSTITUCIONAL DE

EL ARTICULO 119 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONABEBARALA OE PNZON, GRO
CON LAS MISMAS. TE SOR ERIA

20 20
DECIMA CUARTA:  SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. ?Z,L,L( g ei

“EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSA JUSTIFICADA PARA ELLO; TEMPORAL —
QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

EN CASO DE SUSPENSION DEL PRESENTE CONTRATO, ESTE PODRA CONTINUAR PRODUCIENDQ
TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE LA

m MOTIVARON

\ ‘ LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO ANy
QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, LA = u,_— > -‘:-;’
FORMALIZACION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, EN- "@C:f’-'-‘-

=
,.h.\.'l -

G )
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 144 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS: \‘gc_“i‘ *“‘l_}-'
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE FORMA SUPLETORIA. LY i

| RUNTANE mbmmm SUSCRIBIRA UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS FECHAS DE{O,,‘"‘" b i)
CONSTTUCIORALDE  REINICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL 08Ra

ity AALADE PEZON GRQ. PRESENTE CONTRATO, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 149 DEL REGLAMENTG=54"#”
20

TERES GENERALQ;@N CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA

e e ABAIDS, Y SF-DEMUESTRE QU CON LAS QBLIGAGIONES\e, <o o\
i S R T S

N
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VUMTAMENTO RUAKCIPAL

CONSTINICITHAL 13

TRIALA LE PHZCH, BRO.

RESIDENCIA
2024 « 2024

Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero ; \‘J:, CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando }Q 2
2021- 2024, S Siglie cambiando

\'\‘-i‘(l- \

LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE Ta8 AL 2 2O 6RO
TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, 51 O S\Nmb ATURA
POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITARLA A “EL MUNICIPIO”,

QUIEN DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO, EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE “EL
CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

21 - 2usd

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL MUNICIPIO” NO PRODUZCA SU CONTESTACION EN DICHO PLAZ ‘\"
TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE “EL CONTRATISTA”. f

UNA VEZ COMUNICADA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL MUNICIPF
PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL ™%
INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPEI\.IDE».lw‘n"m"mﬁwlL
TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LAS COMPARECENCIA DE “EL CONTRA STITUCHA.

CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS MISMQOS, QUEDA
“EL CONTRATISTA” A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN UN PLAZO DE DIEYS PrAS) NAREHA

CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA’ DOCUMENTACIGN
QUE ESTE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAIOS.

DECIMA SEXTA:  RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE “EL MUNICIPIO” PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A
CONTINUACION SE DETALLAN, ES DECIR S| “EL CONTRATISTA”:

EN LA MATERIA. o ETTL
cuTzayll
Bl NOCUMPLE CON LOS TRABAIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CONFORME A LOS TERMINOSIEa\ by
Y CONDICIONES PACTADOS EN EL MISMO Y SUS ANEXOS. s ’ ffEANO
C)  SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.
003 gy
D)  INCURRE? E* UNQ~DE LOS SUPUESTOS PREVISTO POR EL ARTICULO 157 DEL

REGLAMENTO:D ¢t \DE/OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

& b o 5 A “Ae
LN NN NN

"

00000124
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional "
Cutzamala de Pinzon, Guerrero }\_"; CH'[ZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando "}'[ o

2021- 2024, e S cambiando

E) SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A it
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTU@SA\ =

)/t
POR “EL MUNICIPIO". = .Ré}’e‘\%\ /
F) SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONT

Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTEQF T
OBRA DE “EL MUNICIPIO";

G) S| ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA;

H  SISUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN conmgmﬁr ;{, L\* URA
LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”

M- 2udd
ﬂ ) SI TRANSFIERE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADQS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR
CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”, EXCEPTO CUANDO “EL CONTRATISTA”
PREFIERA LA REALIZACION DE LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN

v
INTERMEDIARIO FINANCIERO DE SU ELECCION, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAIJE 0
DESCUENTO ELECTRONICO CONFORME AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAE _
FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO O INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO;

) S| “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL MUNICIPIO” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN gt
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCICN/NTAMENTO NMUNCIAL
VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS; CONSTITUCIONAL DE

DE PNZON. GRO

CUTZAMALA DE
) K) CUANDO SE CAUSEN DANOS Y PERIUICIOS A “LA SECRETARIA” POR NEGLIGENCI* SORERIA
\ DESCUIDO, FALTA DE ATENCION, ERROR ARITMETICO O DE CALCULO Y SE REALICEN TRABAJOS DE 2021 2024 :

MALA CALIDAD Y “EL CONTRATISTA” SE NIEGUE A REALIZAR LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES !
CORRESPONDIENTES O NO LAS HAGA DENTRO DEL PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS

NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 96 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICA N

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGU!ENT ;
NOTIFICACION CORRESPONDIENTE POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”

L) POR NO ENTREGAR LA GARANTIA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA i
RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE A “EL CONTRATISTA”, EN LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA ,¢~ ; 'f‘; ,/
RECEPCION DE LOS TRABAJOS. %"w

o)
e hk?h it -
m.ﬂq.mn. M)  EN GENERAL, POR ELINCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA %* S f\\',?
DNSTITLCIHAL UE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS %3 5.;" = f,"f‘*
WALDE IR BB, DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY =
ESIDENCIA  pE 0BRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, LEYES \
2021 - 204 DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA. iz
oo

FABLECIDO EN ESTE CONTRATO O EL

3 \' o Nl s \' Ny L
,m%@%%%%
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero }“‘}3 Cl | | Z 4 M M 4
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando | 24 siote cambiando
2021- 2024. Yo Wi

SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISION, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS,.
DE LA APLICACION DE UNO O DE OTRO, INDEPENDIENTEMENTE DE HACER EFECTIVA LA GARANTfk;
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y APLICARSE EN SU CASO A “EL CONTRATISTA”,
LOS DEMAS CARGOS QUE PROCEDAN.

" ‘.‘ \ \.l'“'
A
<7aK 0

LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO “LA SECRETARIA” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LAcnymati ="

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO CURRESPUNDIENT[:Q\NB&‘C ATURA

SE COMUNICARA A “EL CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN,”

PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DiA

SIGUIENTE EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACION DEL INICIO DE LA RESCISION, MANIFIESTE LO

QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN CUYO CASO, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, “LA SECRETARIA”,
PN RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA

02 -

CONCEDIDOS A “EL CONTRATISTA”. EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO pnonuzh ;

SU CONTESTACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO, SE EMITIRA LA RESOLUCION RESPECTIVA,
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 72 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO
GUERRERO NUMERO 266, 154 Y 155 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS %
RELACIONADOS CON LAS MISMAS APLICADO DE FORMA SUPLETORIA, ASI COMO EN APEGO AUASSTARENTO MUMCIPAL

DEMAS ORDENAMIENTOS APLICABLES. CONSTITUCIONAL DE

 CUTZAMALA DE PR2ON, GRO
UNA VEZ COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION FESORERIA

CONTRATO “EL MUNICIPIO”, PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJIOS EJECUTADOS?021 2024
PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO, |
L}\' PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL {
i%\. CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA Y “EL
CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, TODA LA DOCUMENTACION
QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

{asos S
; e “er@ LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, NO PODRA ;“'_h"*&gvlgx;j{
g’;ﬁ%% SER REVOCADA O MODIFICADA POR “EL MUNICIPIO". $ ’gﬁ@;ﬁ-{;ﬁ;@_)”-a

d

'-_-.!;dé!! i 2 ﬁ‘ ® 3 7 A il
ﬁfﬁ;%ﬁ INICIADO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION Y ANTES DE SU CONCLUSION, “EL ia[\ff,}“”‘

s MUNICIPIO” PODRA A SU JUICIO, SUSPENDER EL TRAMITE DEL MISMO, UNICAMENTE CUANDO SE A

L AYUNTAYIENTO HUNICPAHAYA INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO.  ##TAFER
CONSTITUCORAL DE CUTZAMINEY
;2 pozdy, GRBN EL CASO DE QUE SE DETERMINE NO RESCINDIR EL CONTRATO, SE REPROGRAMARAN LOS opfa
PRESIDENCIARABAIOS UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE POR “EL MUNICIPIO” A “EL DES';R
2021-2024 CONTRATISTA”.

DECIMA OCTAVA JROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS
RAGTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

.\2-9_.),.\'« oS \:..' : \{,,'9__\-‘ \e, e o \e.
- ﬁ"%%h}lg‘;hjﬁ-‘b 2 _{\}:\!;g-z_;\
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& EL PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pin;ﬁn, Guerrero } ¥ CHTLM{A[A

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando

2021- 2024, 'r,\,\ = Siglie cambiando

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, SURJAN

DISCREPANCIAS ESTRICTAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO O \x.urm,

ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y QUE NO IMPLIQUEN DE %‘r

MODO ALGUNO, UNA AUDIENCIA DE CONCILIACION, AMBAS PARTES LA RESOLVERAN TOMANDO W;%’fdh vm ’:
(]

COMO BASE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION EMITIDAS POR LA ENTIDAD NORMATIVA. ._ Yo _- 2

WNICPA: CONSTT e, 4L

o .F' 'TZ m.' o i .ﬂuH 0
EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON., A LOS 18 DIAS , D .
DEL MES DE ABRIL DOS MIL VEINTIDOS. 5IN ILATU RA
921 - 2024
POR “EL MUNICIPIO” POR “EL CONTRATISTA”

DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO

m ATUNTAMENTO MUMCPAL

el TR
7 CUTZAWALA DE PIIOK, GRO
CUTLMMALADE FAZ0N,GR). €. ROSA JAIMES LOPEZ C. MARCO ANTONIO ARVIZU PIREBORERIA
DENCIA
PRESIDEH ’?2 m‘: / /
\\II‘ID\ |f, ] 4
TESTIGOS e

ﬁ’h TARIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLI

=
CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO
H, AYUNTAMIENTD MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALADEPINZON. GRC

OBRAS PUBLICAS
H. AVUNTAMIENTO MUNICIPAL ESARROLLO URBANC
CDHSTE'UCIUHAL DE 2021 . 1024
Em-r it A1 24
schrmm GENERAE™M Z1
204 1162 RICAF ARIBEL JAIMES BRAVO C. ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS

R I

06000127




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)

Expediente de Obra Publica

]

Ejercicio Fiscal

TESORERIA
2021 2024

2022

3.5.- Convenios modificatorios al contrato.




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero -‘ \
Por Cutzama!;a ;S:g;uirznfs Avanzando \ A ﬁﬁﬂ’e@alaﬂd()

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio del presente le informo que la documentacién solicitada en el Bloque 3.
Informacién relacionada con el proceso de contratacion, sefialada con el punto 3.5

~ que a la letra dice “Convenios modificatorios al contrato.” En atencion a este

3 documento solicitado en los Lineamientos de: Criterio para la integracién y presentacion
de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razén: que en esta
obra denominada “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD
DE BALDERRAMA MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON” No se requiri6 de
modificacién alguna al contrato de la obra no requiere modificar en monto ni en proyecto.
Se aplica el contrato originalmente pactado. Por lo tanto, NO APLICA.

Sin mas por el momento y confiando en que lo descrito anteriormente justifiqde
documento me despido de usted, enviandole un cordial saludo. g

CUTIAMALADE PRZOH, GR0
o APATAMENTE TESORERIA
{ 5 ._!. 2021 2024

e

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS .

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y /T enio
DESARROLLO URBANQ  ©u W
s
_ VCKONAL g
GU '[LIJJ-\LA QE m&w‘l
Mo\ i S5 s 5N \‘ o - i‘{its -*ENC
b‘;\{' Sihag ENG \ s 5_'>_' .f’ y X \,_ Ca %
’{bﬁ:‘h ﬂ‘mﬁ;\}/‘%m!’g‘a’{m‘}m A | ','ﬂ ’ﬁfl }E‘?{F % fl-. ﬁr
Q 0 @
Calle 16 de ssptiembre, # 2 732 6770408 Prasidenciacutzamala2021@gmail.com

Cal. Centro, C.p. 40630



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

7% CUTZAMALA

}‘ S sig lLflmeBndO

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

¢ Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA {ORILLA DE BALDERRAMA)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal CUTZAMALA DE PZON, GRO
TESORERIA

m%
ks

-

=

2022

. 3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion.

: I‘Kﬂl‘”rr' ENTO MUMICPAL
------- L A e e S R A e i A CL ‘:l-‘\"‘d.[};

3.6.- Convenios ylo acuerdos adicionales al contrato. gﬁj :i;.‘;.éﬂ.cm

’\QJU’“ 2021 - 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024.

A QUIEN CORRESPONDA: o P
SINGICAIURA
SHNUICATUKA
Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Blogque 3. Informacién 021 - 20z4
relacionada con el proceso de contratacioén, sefalada con el punto 3.6 que a la letra dice

“Convenios y/o acuerdos adicionales al contrato.” En atencién a este documento

W g

o solicitado en los Lineamientos de: Criterio para la integracién y presentacién de la Cuenta Publica
: del ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razén: que esta obra denominada
“REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON” El contrato de esta obra no hubo necesidad de
ampliar, ni en monto ni en proyecto se ejecuté con los montos acordados en el contrato, por lo
tanto, no se requirié de dicho documento, NO APLICA.
Sin mas por el momento y confiando en que lo descrito anteriormente justifigueief
documento me despido de usted, enviandole un cordial saludo. o
alte H. AYUNTAMIENTO MUMICIPAL
NTAMENTE S NN COMSTITUCIONAL DE
P ENES CUTZAMALA DE PM2ON, GRO
ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS .~ WL Iy
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICASY Mx{
DESARROLLO URBAND"!!"™#121 10 tuniciray J
- S FUBLI C & “mﬂ-nﬁl“.’.-.
Y BZSAKROLLO URBANO B L’}
2024 2 3
s .ﬂ‘a
.1\ B AYUNTAMEENTO MUNICIPAL
LL&;— CONSTITUCICNAL DF
\ ' CUTZARALA DF PiZON, (RO,
PRESIDENCIA
&\ S -2 \®y 2ilm S \S, =gy ~ ="\ B o A\E =¥ SNy >, = \gy, =3y, ZANS, =N
P\ \‘};_-}-‘j- \",}\r’;& \j?r‘i'. N4 ; \(’,go-\;gp—\’%.}-\j.r?r \.J,gr\j : \ﬁ
[\ £ -"' '\ -‘f: - \ Ha l " e : 4 !“.}lt —‘5}(‘ = :‘ - - - - o ‘A
R 8 A o Tt
@
Calle 16 de septiembre, #. 2 1326770409 Presidenciacutzamala2021 il.com

Caol, Centro, Cp. 40630



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

Y \"} CUTZAMALA

[N

e Sigue cambnndo
Fuente Financiamiento: Recursos Federales C@_,.;;—’_,
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

] Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA {ORILLA DE BALDERRAMA)

Expediente de Obra Publica

CUTZAMA
TESORERIA
2029 2024

V(0N RO, A1) W J
PRESIDENCIA N\ /QL
20212024 _‘x\\&_} __________ o 2

3.7.- Fianzas de anticipo, cumplimiento del contrato y vicios ocultos.

00030132
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. Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional y\i
Cutzamala de Pinzdn, Guerrero %
" g@ Slae f.ambtando

s TPor QH%Z:MHIQ;!SGQHIHIOS Avanzapdo. .. ., . -
E&]ﬁ f‘ 41 3 2021 2024 A T 5, f5F Rey v

et IRtk 1] -y - LR gw X c.u L "
LN ‘!-‘_'\. I e -1 ¥ ¥

ds Ia fianza de anticipo y cumplimiento con fundamentc en gl articulo 53 Gitimo parrafo; yla
fianza de vicios ocuitos con fundamentos en et artlculo 77, ditimo parrafe de la ley de Obras
Publicas y sus Servicios del Estado de Guerrero niimere 266; correspondiente de las obras
de ampliacion, construccidn, mantenimiento.y'rehabilitacion de caminos rurales y caminos
sacacosechas; debido a que el tiempo de Ia obra mencionada no se puede garantizqf éu
durabilidad y mantenimiento en buen estado, por motivo de lgdéi’H}S’ﬁa de lluviagy gnr

Zonas que son realizadas. m:;
\

R nmmmom
f‘_ %"’ E‘:@ CONSTRTUCIONAL OE
HAYUHTARIENTO RUNICIF 22 CUTZAYALA DE PO, GR
CONSTITUGIOHAL DE TESORERIA
CUTZANALA DE PuZON. -7 A 2021 2024
OBRAS PUBLICAS
¥ DESARROLLO URBR&.

Y S

Director de Obras Pdblicas y Desarrollo Urbano
Del Muglcipio de Cutzamala de Pinzén, Guerrero
NG

QUSICIPAL CONSTITUSIOUAL

ACSORABLE ATURTAMERTS
U CUTZAALA DE PINZ3N, 0,

2029 - 2024

AT

g8 a
NO. DE OFICIO: 103% ‘ %gg §§
. ASUNTO: Ef q BEEESS
IR FuB3a
‘ Ividi sgégé
B Cutzamala de Pinzén, Guerrero;.a 10 de eneF&' 5 . § 23 3 Ba
S R S PR B " i
R e TR L2 ehdn -
-HONEJRABLE.‘ _ABILDO MUNICIPAL . e T AR T
DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON
GUERRERCO -
PRESENTE - o ,.,,,' & . ~
AL TR Rt SRR E
o FEEO SN b B g o
El que suscribe el Arg. Alfonsc Benitez V‘llalobos Dlrector de Desarrollo UrbaHaes xﬁk}‘%}l‘,\g% ZEE
Publicas de Cutzamala dé Pxnzén*‘Guerrem T TeTem b L {} A ;;;’3‘ %g %s ;éé B
ATt |- 9 = : g;;‘-‘; BEL,
Por medio del presente solicito se analtce y en su caso autonce exceptuar a pres’entac SRS T ;
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EL SUSCRITO C. LIC. RICARDQO URIBEL JAIMES BRAVQ, SECRETARIQ GENERAL DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO; CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 98, FRACCION IX, DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE VIGENTE EN EL ESTADO DE

GUERRERO. . ¢. s+ " °
AR S 7 A SR
< 'o:,.t/‘_\is':r .o vt .l.
o Taa e CERTIFICO
':”’ i ..5‘ - . -~
_ --*GUE LA PRESENTE ES COPIA FOTOSTATICA TOMADAFIELMENTE DE SU ORGINAL, LA CUAL TUVE
A LA VISTA Y PARA LOS USOS Y EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR Y QUE A SU DERECHO
CONVENGA EN CASO NECESARIO, SE EXPIDE LA PRESENTE A LOS VENTE DIAS DEL MES DE ENERO
DEL ARNO DOS MIL VEINTIDOS. = == === wwmmmmmamaaaamaasa A LA e N 1 poyEE. -
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Honorable Ayuntamiento Municlpal Constitucional

e
Cutzamala de Pinzén, Guerrero \h"
Por Cutzamalzaa ;egztg;n:s Avanzando %\m o Sl olie C&rﬂblaﬂ do

.[

PRIMERA BIS A ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO

B En la Ciudad Cutzamala de Pinzén, Guemers, Municipio del mismo nombre, Guerrero siendo
. las 12:00 horas del dia diecinueve del mes de enero de! afio dos mil veintidos, coiivasa
C. Ricardo Uribel Jaimes Bravo Secretario General del H. Ayuntamiento, en Iasu'l fetiaeifne
sala de Sesiones de Cabildo del Municipio de Cutzamala de Pinzén, Guerrero’f-' Lronty
en lo dispuesto porlos articulos 49, 50, 51, 52, 53, §6, 73 Fraccion Vy demds Stghves 87 s
‘*@;génlca del Municipio Libre del Estado de Guerrero, estando presentes los Gxﬂﬁga JEIB‘I R
23 E80ez, Presidenta Municipal Constitucional; C. José Alfredo Villalobos Perez, Sindico Procuradqr;\j
bel Benitez Flores, Regidor de Desarrollo Rural; C. Jessli Rodriguez Bustos, Regidor de Obragy
gficas y Desarro!lo Urbano; Profa. Maria Luisa Macedo Villa, Regidora de ed
e Alfredo Barajas Madrigal, Regidor de cultura, deporte y juventud; C, S '
or de Ecologia; reunidos con [a finalidad de llevar a cabo la Sesién E)é"
da el dia diecinueve del mes de enero del afio dos mil veintidos, baﬁl "=':‘ i

-LZQ

RS Mmoo e e omr E o M hm o Em B R B R MR S g

031 - 2022

1-,-; Lista de asistencia.

HALHDE PIHZGH GR
0BRAS POBLICAS
Y DESARROLLQ URBA

2021 - 2024
mrs 4.- Analisis, discusion y aprobacién de la excepcién de Ia presentacion de las fianzas de

E: ‘ﬂgﬁﬁxb

2.~ Instalacion de la sesién una vez verificado el quorum Jegal.
3.- Lectura u omisién del acta anterior.

:aﬂl’jtlﬂlpo, cumplimiento y vicios ocultos para el Ejercicio Fiscal 2022. 0555 oul K

Va8 SEESE, BERT L S

| 2 YeuB.4 Asuntos Generales. e ER

43 mﬁ"*‘” . S EEEE S

ShihaL xfé Clausura de la sesién. 7, Sy U §ﬂ§§ =8

BT Fo L

A . . e £ SIS

’c”;ﬁ;‘f}ggg ’m'_';';“’*‘ En desahogo del punto niimero uno del Orden del dia, se tomd asistenci¥df 1 ﬁ)re _Es“‘-’ =
’.i

matcriper-el C. Licenciado Ricardo Uribel Jaimes Bravo, secretario General Municnpal verificindose’la
'“"EFDF%@ﬁatencla de Quérum Legal.

- - - En desahogo del punto nimero dos del Orden del diamﬁgaha mns@@ﬁ@l@l% legal y
se instald la sesion de, fsabildo para que los acuerds¥, lomde

faplminlstratwa a Ias_k_‘lxzt{}ﬂ 3
X RO mil veintidés.

......




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzdn, Guerrero H’},
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 2{#\9 gggue gmb@ndg
2021- 2024, v VN0

&‘ 1 ,‘,%_'_I g i ﬁ'ﬁ

~ «.- En desahogo del punto nimero tres del Orden del dia, La Presad

Constrtuc:onal C. Rosa Jaimes Lépez, propone al pleno def Cabildo Ia ot
Acta antsnor, aprobandose por unanimidad.

Demmo
--- Contlnuando con el punto niimero cuatro del Orden del dia SIen analizado yaxam&%
este punto por parte del cabildo y una vez hechas las deliberaciones correspondientes sg adrgpt&

_ ¢l siguiente acuerdo: por mayorfa de votos se aprueba la excepcion de la ppess ARtacior g lgsg

. flanzas de anticipo y cumplimiento con fundamento en el Articulo 59,° x‘f” _ ‘
i, fianza de anticipo y cumplimiento con fundamento en el Articulo 77, Gl :pal
é % de obras publicas y sus servicios del estado da Guemaro nimero 266 ";;3‘
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caminos sacacosechas; debndo a que el tipo de obra mencionado no se puede garantlza
durabilidad y mantener en buen estado, por motivo de la temporada de Huvias y enlas z
en que son realizadas. - == ----~u-memecacnencaunaas "EesEmcasaumwnaaan

= - - En desahogo del punto nGmero cinco del Orden del dia, La C. Ro_&a«d y
Presidenta Municipal Constitucional, pregunta.al Pleno del Cabildo si hay algs
al constatar que na existe asunto que tratar en Asuntos Generales, se prog
punto nimero seis. ?5_

f

- - -En desahogo del punto nimero seis del Orden del dia, para llevar a caffé™%te p
procedio a la clausura de la sesién, realizandose esta por la C. Rosa Jaimes Lépez, Presidenta
Municipal Constitucionat del Municipio de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, siendo las 13:00 horas
con treinta minutos del dfa diecinueve del mes de enero del afio dos mil veintidds: porlo que-se
cierra y se autoriza la presente Acta de Cabildo, firmando al margen y al calce, Ios gumntegy' ;_ Bron -
para debida constag{g@ legal -SE AUTORIZAY SEDAFE~---cvumnaaao. s g
Kl m e DAMOS FE. »~emceccnocncnn. - = :

Z, .

Rk

H. KYUNTANIENTO LAUNICIPAL C. Rosa Jaimes Lépez
CONSTIVCONALSE  Presidenta

CUTZAMALA DE PINZOY, GRC.

BRESIDENCIA

N\, 0BRAS PUBLICAS
<Y GESARROLLO uaam&;
\i, ,¢ 2021 - 284 52

+¥

, C. José Alfredo V'llalobog
Sindico Procurador% N




-~AN0A

y
i'ﬁgoggrable Ayuntamiento Municipal Constitucional
LY i\f?:‘a\w Cutzamala de szén, Guerrero ﬁ Z ( :l i | ZAMAI_,A
- % o T, S cambiands
: 21'_- 202_ _ ~ -
RL) :3\‘1 \ “""Emn h t! -i SR "’I’Q':".‘“-{-ih-" -'&'« f"‘ T ¥: L?‘-f-'i‘i-’rq.'l‘ §-.__,, IR TAR h 1 [F381
o, WHCPL tﬁw‘ﬁ“cg%w YT IAE R =.-'*:-:‘? A y ,' ot
\:."\:Jsl?—.-; m\' LP‘TJCF’HI RF" ‘2} M q’nfyﬁ ma--ff‘ ‘11_, !l"“ R __-'-" : -
i st iglih i-";\:\ —
i -—ﬁ% m‘:“zCA\ U
%ﬁg} érﬁﬁ‘?‘?‘fxg gt - 2024
RETRIRG. Ti o gr w3
B g - SRR S AR HRAR D < - S
2 PONORABLEAYUNTALERTD 7
; EPLCIOAIREL - 1y :
e f cum..msﬁ?ﬁ&ﬂl ey s . .
rFGmU AE‘@E—' emtez F!ores L, fmm R C “Jeseli Rodﬁgﬁéfﬂﬁ
LY < L YT J-Q‘rge TR vy g ‘.E . ALY
owt? FAR g?cguﬁﬁﬂ' ECID T8
Seas K\ﬁé eDesa”"""f“ra' ot T S Regtdor de ORfEREHDlICARS
P W e A B, . 4o
b TR + Dol g, -
S apNERa Y B SN,
‘ 3 _. .1.‘:%5‘ \f‘.. k“.d "!“" ";"2« (,;‘;ﬁ' ;):n v
am.mmmmmm wme . .
HUNICIPAL CONSTTIUL:
Dﬁcm#unw.m‘m,.

-\

REGIDURIHE ’ -
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EL SUSCRITO LICENCIADO RICARDO URIBEL JAIMES BRAVO, SECRETARIO GENERAL DEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON,
GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 98 FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA DEL
MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE GUERRERO EN VIGOR:

QUE LA PRESENTE ACTA DE SESION DE CABILDO, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, QUE CORRESPONDE AL
PERIODO DEL 2021-2024, ES COPIA FOTOSTATICA SACADA DE SU ORIGINAL QUE CONSTA
DE TRES FOJAS CARTA, LA CUAL TUVE A LA VISTA EN EL INTERIOR DE ESTA OFICINA Y A LA
QUE ME REMITO PARA LA EXPEDICION Y CERTIFICACION DE LA PRESENTE, A PETICION DE
LA PARTE INTERESADA, LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS USOS Y EFECTOS LEGALES
CORRESPONDIENTES A QUE HAYA LUGAR, EL DIA VEINTE DEL MES DE ENERO DEL ANO DOS
MILVEINTIDOS. - - - s m s e e c i c e mm i e s emee s e CONSTE.




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

CUTZAMALA

'fl Sigue mmblando

| :nf &
, A

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

o Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29 SURZABALA OE 420K

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA- - *
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON 2021 - 2024
importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal A

o 2022

H. AYUNTAMIENTO MUMCIFAL

CONSTITUC!EN
CUTZAMALA DE P12 3
PRES!M!Z%’“* 00000137

2021 .




Ente piiblico municipal: CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO
Cédula de integracién de datos del contrato de obra pablica.
Ejercicio fiscal 2022

Nombre de la obra o accién contratada.REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE"'”'"" *

BALDERRAMA MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON
Fondo o programa fuente de financiamiento. FAIS MUNICIPAL 2022

=

Formato OP07 .

SIND

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO. |

02 -+

Nomire dal contratista’ |

MARCO ANOTNIO ARVIZU PINEDA

Himmano Ce contraio

NPOCUTZAMALAPINZONZ0Z2-29

Oijotr dal

Ml de adj &

“FL MUNICIPIO" ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS TRABAIDS

ADJLIDICACION DIRECTA

Mormwmm

$416,085 02

Fwwdeﬁmddmm

18 de abnl del 20022

Vigenoia cel contrato:

13 de mayu del 2022

INFORMACION DE ANTICIPOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS.

Moo del anticipd

$0.00

Fecha di pago del anticipo:

Fecha del convenio modificaton

Monlo amparade por el comvenio (amphiacidn o reduccibn):
Flazo en liacKn o .

\ariacion 2l monio original

Variacion respects &l plazn oniginal

INFORMACION DE GARANTIAS. | |

Monto dis garantia de anticipo.

Fecha de expedicadn de garantia de anficipo
Mmg_bblﬂt_mmw

Compafiia aliznzedore

Nidmero de filanza de anticipa

Mentc de tia de cump dal )
Fecha de expedic 5 de garantia de cu L

‘Vigancia de la fianza de

G L3

Mimero de fianza de cumplimients del contrato
Montc de garantia de vicios ocultos

Fecha de dicibn de garsntia de vicios oculios

Vigencia e ia fianzn do vicios ooultos

Compatia afisnzadon

Nimera de fianza de vicios oculios

INFORMACION DEL PROCESO DE LICITACION ¥ ADJUDICACION DEL CONTRATO

Fecha de publicasisn da nasas

Fecha(s) de emision de invitacicnes

Fecha de visita al silio de & obra

Facha de junta de aclaraciones.

de p en el pr e licitacidn

Momibre dal participants 1

Nombre el z

dal i 3

Mombre ce| participants &

Nombre el participants 5 < \\__

Maonts de p . del partici
Monto de propussta econdmica dei partcipante ?

Faenaoeapcmmdzsubﬁsdeur;pums
1 g}'-z; J
et

Moo de propuesta 5 e par &

Morio de prop

Iz

:uumw 1712
TESORERIA (U4

K uvurnmm uum
cm.aTmlcmhl, DE
CUTZAMALA DF HINZON, GRO.
GONTRALOR INTERNO
2917 - s

. % N PINZON, GRO
OBRAS PUBLICAS
¥ DESARROLLO URBANO
2071 - 2024

00000138




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
% CUTZAMALA
e sigle

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

! Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA 1 .2024
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON -

importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

3.9.- Presupuesto de la oferta ganadora (con sus respectivos partidas y
obra (con precios unitarios con namero y letra) de conformidad con el arti
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las;Misi
como importe total con nimero y letra. G‘cda:;f&;mm DE

O preLiocha w

~ey Si

Q\-y SIDENC
00000139




Pagina 1 de 1

MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
Dependencia: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO ”Hﬂ
Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29 Duracién: 24 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA Fecha: 13/04/2022
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Inicio Obra:

ﬂar: BALDERRAMA !ORILLA DE BRLDERRAMA! CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

PRESUPUESTO DE OBRA .~ \ : :
Qb‘ L wan

Unidad | Cantidad | P. Unitario |

A REHABILITA i | ;
LOCALIDAD DE BALDERRAMA MUNICIFIO DE
CUTZAMALA DE PINZON

Al TERRACERIA

EXTCRAG Extraccidn y carga de material de banco para mejoramiento M3 1,080.0000 §107.12 $115,689 60 32.25%
del camino con equipo mecanico, incluye; obtencion del
material, carga, equipo y herramienta.

ACRR1KM Acarreo en camién al primer kildmetro de material de banco M3 1,080.0000 351.22 555,317.60 15.42%
para mejoramiento de camino.

ACRRKMS Acarreo en camion a kilometros subsecuentes de material KM/M3 3,240.0000 $29.26 %84 802.40 26.43%
de banco para mejoramiento de camino

RAS-012 Raslreo de camino rural de 45 a 6.0 de corona con KM 6.0000 $1548B0.73 $92,884.38 25.90%
matoconformadara incluye: extendido de material mejorado,
afinamiento de la superficie, remarcado de cuneta segun
requiera el camino traslado del equipo y combustible al sitio
de la obra

Al TOTAL TERRACERIA $358,693.98 100.00%

A TOTAL REHABILITACION DE CAMINC SACA $358,693.98 100.00%
COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $358,693.98

IVA 16.00% $57,391.04

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $416,085.02

(* CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N.*)

JEIANRGLLD URBANUY

MRt 2024

CUTZAMALA DE PIZON, GRO
TESORERIA

2021 2024

00000140




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

7% CUTZAMALA

\ A Sigue cambunto

- =4

I\

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

TCTORAL

e""" ,\—. s
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29 % CUTZAN LA A{GNFS;
NP
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAM}\‘“ _
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON Ui - 2024
importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA {ORILLA DE BALDERRAMA)

Expediente de Obra Publica

I AUNTHEATO
GFLPLAL.“ DE PO, 6RO, D) x\/
_PRESIDENCIAL JDUWAY _

._,2"21 2'3'#* - o e Yl 2 o

: 3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion. ;

"""""""""""""""""""" @ / CUTZANALA DE PHZON, GRO
TESORERIA
3.10.- Tarjetas de analisis de precios unitarios de todos los conceptos del presupuesto<y

basicos, del costo directo de la mano de obra, materiales y costos horarios de maquinaria
y equipo de construccion; del costo indirecto, del costo por financiamiento, del cargo por
utilidad y de los cargos adicionales.

0000014]
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MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Dependencia: H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON,
GRO,

Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE
BALDERRAMA MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Lugar: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA), CUTZAMALA DE PINZON, Guerrerc

Duracion: 24 dias naturales
Fecha: 13/04/2022

Inicio Obra:  20/04/2022
Fin Obra: 12/05/2022

Il

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

7

Dy

WMML I 630,

Cantidad Imperte | |L: Efrﬁ h‘-‘q

[ cCédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | ©Op. |
Partida: Al Analisis No.. 10
Analisis: EXTCRAG M3 1,080.0000 $115,689.60
Extraccion y carga de material de banco para mejoramiento del camino con equipo mecanico, incluye, obtencion del material, carga, equipo y
herramienta.
EQUIPO ¥ HERRAMIENTA
EQRE435C RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, HOR §72495 | 10.000000 $72.50 86.34%
7120 KG, CUCHARON GRAL 1 M3,
CUCHARON RETRO 0.20 M3, 483 M. DE
PROF.
EQCAMION CAMION DE VOLTEQO DE 7 M3 HOR §802.90 / 70.000000 $11.47 1388%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $83.97 100.00%
(CD) Costo directo $83.97 100.00%
{Cl) INDIRECTOS 15.3869% §12.92
SUBTOTAL1 $96.89
(CF) FINANCIAMIENTC 0.5030% $0.49
SUBTOTAL2 $97.38
(CU) UTILIDAD 10.0000% $9.74

PRECIO UNITARIO (CD+ChHCF+CU)
(* CIENTO SIETE PESOS 12/100 M.N. *)

1.2024

$107.12

A "-Li'-'J-'\-f;;.N:;]

921 - 2524

CUTZAMALA DE PW20M, GRO
NICIFAL TESORERIA

2021 2024

ltotd

06000142
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GRO.

Contrate No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-28

MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, [Iﬂﬂ

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE Fecha: 13/04/2022
BALDERRAMA MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Lugar: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA), CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

Duracion: 24 dias naturales

Inicio Obra:  20/04/2022
Fin Obra:  13/05/2022

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

|L__Codigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Partida: Al Andhsis No.: 20
Andalisis: ACRR1KM M3 1,080.0000 $55,317.60

Acarreo en camion al primer kilémetro de matenal de banco para mejoramiento de camino.

EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3

SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) Costo directo
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CU)
(* CINCUENTA Y UN PESOS 22/100 M.N. ")

HCR $802.90 ! 20.000000 540.15 100.00%

§40.15 100.00%

540,15 100.00%
15.3669% $6.18
$46.33
0.5030% $0.23
%46 56
10.0000% 54.66
$61.22

B ASUNTAMIENTO RUNCPAL
CONSTIT,CIOHAL DE \

CUTZSEALA U ozt
PRESIDENC

2021 - 2624 -

CUTZANALA DE PAZON, GRO
TESORERIA

2021 2024
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MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON,
GRO.

Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE
BALDERRAMA MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Lugar: SALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA), CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

Duracion: 24 dias natural
Fecha: 13/04/2022

Inicio Obra:  20/04/20BAYUNTARENTH fyviciaL

Fin Obra:  13/05/2022 CONSTITUCAML:

CUTZAMALA DE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

2021 - 2024

[ cédigo ] Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |

Partida: Al Analisis No.: 30

Analisis: ACRRKMS KM/M3 3,240.0000 $94,802.40

Acarreo en camion a kilometros subsecuentes de material de banco para mejoramiento de caming

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQCAMION CAMION DE VOLTEQ DE 7 M3 HOR $802.80 ! 35.000000 $22.94 100.00%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $22.84 100.00%
(CD) Costo directo $22.94 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 15.3869% $3.53
SUBTOTAL1 $26 47
(CF) FINANCIAMIENTO 0.5030% $0.13
SUBTOTALZ $26.60
(CU) UTILIDAD 10.0000% $2.68
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $29.28

(* VEINTINUEVE PESOS 26/100 M.N.*)

2021 - 2024

i, GRO

NICATURA

anzq - 20248

e TN 1
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MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Dependencia: H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, n ﬂ ”
AT ke
4 :ﬁh“%
Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-28 Duracién: 24 dias naturalsg - A I8
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE Fecha: 13/04/2022 ,?

BALDERRAMA MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Inicio Obra:  20/04/2022

FinObra:  13/05/202 EYUNTAMIENNO MUNMCIPAL

CULITITURONAL DE
Lugar: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA), CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero 7T ."'H"'j‘!, Ggu.
/ ESIDENCIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS | o RLMIDL“
\ 5 [1 |[' |I| L"' 2'.'.21 - 20“
| Cédige | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op [ Cantidad | 1Importe [ % ||
Partide: Al - Andlisis No - 40
Analisis: RAS-012 KM 6.0000 $92,884.38

Rastreo de camino rural de 4.5 a 6.0 de corona con motoconformadora incluye: extendido de matenal mejorado, afinamiento de la superficie,
remarcado de cuneta segun requiera el camino traslade del equipe y combustible al sitio de la obra

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQMOTO14H  MOTOCONFORMADORA CAT. 14H DE 215 HOR $1,735.40 ! 0.143000 $12135.66 100.00%
HP

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $12135.66 100.00%
(CD) Costo directo $12,135.66 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 15.3868% $1 86730
SUBTOTAL1 $14 002.96
(CF) FINANCIAMIENTO 0.5030% §70.43
SUBTOTAL2 $14,073.39
(CU) UTILIDAD 10.0000% $1,407.34
PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CU) $15,480.73

(* QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 73/100 M.N.*)

2021 2024

JLLO URBAND /

2024

0C0UU145

/N GRO
TESORERIA



Dependencia:

Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-289

CUTZAMALA DE PINZON

\\-.i'(&\ y

HONOR 2. 41, AVENTO
HL?IILI W‘IHW

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS)EN £ALOCALIDAMPE BR LDERRAMA MUNIOIP[O DE A

021 - 2024

Ubicacion: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA),/ C.UTZAMA[.A DE PINZON, Guermm

MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA ARQ. MARGQO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Contratista: REPRESENTANTE LEGAL
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE cmsmuccudm
DATOS GENERALES
Codigo: EQREA36C Modelo: cmcm \\U\ 0 LNW AL IR
RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 83 HP, 7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3, CUCHARON RETRO 0.20 \ CONSTI sw..,L 12
M3, 493 M. DE PROF. T,wmmmw DIESEL __(4m7a 4 o7 nagon oo
A Indicador Economica de Referencia: TIIE A 28 DIAS % Tasa de Interes Anual: pﬁSl[}
] indicador Especifico de mercado de Segums “FHE A28 DIAS % Prima Anual Promedio de Seguros: %
[FRECIC DE ADQUISICION T 5 1.693,181.77 VIDA EGONGMICA EN ANGS.
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn) $ 7127175 HORAS POR ARO (Hea): 2000 Hre
EQUIPO ADICIONAL: $ = VIDA ECONOMICA (Ve): 10000
\DA ECONOMICA DE LLANTAS (Juega) (Vn) 3000.00 hrs COSTO COMBUSTIBLE (Pe): 2137 /L8 t}-"“ .
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe) $ . COSTO LUBRICANTE (Pa): 8256 iLts t...‘l ﬂ‘
DA ECONOMIGA PZAS ESPEC (Va) hrs POTENCIA NOMINAL: ga Hﬂm
ALOR DE LA MAQUINA (Vm) $ 1,821,910.02 FACTOR DE CPERACION (Fo): oA MITO
[VALOR DE RESCATE (Vr) 10% $ 182,191.00 POTENCIA DE OPERACION (Pop): as1  CONSTITUCK M
ASA DE INTERES ANUAL (i) 6.7300% FACTOR DE MANTENIMIENTO {Ko): DE P .
[PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (5) 4,0000% COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fo): 0151 ESOR 'A
[SALARIO REAL DEL OPERADOR (S) $ 90067 COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa). 00022021 20 |
lcOSTO POR SALARIO DE OPERACION (Po) $ 12867 CAPACIDAD DEL CARTER (GC).
[HORAS EFECTIVAS DE TRABALO POR TURNO (HY) 7 tws FACTOR DE RENDIMIENTQ (Fr). j Fe 4 A
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRIGANTE (Ca) 20000 hrs CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= coicd) UALddydal
i~ CARGOS FlI0S GPERACIONES ACTVA | % | ESPERA | % | RESERvA
a).- DEPRECIACION.... D =(Vm-Vn)iVe ($1,821,910.02-$182,191.5/10,000.00 $ 16397 100% $ 183.97 15% $ 24,60
b) - INVERSION............Im = (Vm+Vr)*i/2Hea ($1,821,910.02+$162,191.)x5.7300 %/(22000) ] 3372 100% § 3372 100% 3372
c) - SEGUROS = (VmeVr)'s/2Hea ($1,821,910.02+$182,181.00)x4.00 %/(2x2000) $ 2004 100% $ 20.04 100% $ 20,04
d) - MANTENIMIENTO... M = Ko*D 08X 16397 5 131,18 $ - 15% $ 1968
Suma Cargos Fijos § 348.91 s 247.73 $ 98.04
J COMBUSTIALE. ... Co=Fc Pop-Pe 01519465, 1% 321,37 5 21063 5% § 083 3 .
b).-Otras Fuentes de Emgta $.00°0 ] . 5% § $
o). Lubricante. . ... . Lb=[(Fa"Pop)+CC/Ca]"Pa [(0.002x65 1)+2/200] x $92 56H ] 1208 5% § 0.65 $
). Uantas__._ ... N=PoiVn $71.271 753,000 ) %76 15% § 356 $
‘q), Plezas Especiales.... Ae=Pe/Va $00/0 3 - 5 - 5 -
f).-Otros Consurmos A
- Descripcion I Costo Cantidad Importe
s /. |8
C - / |8 = - Suma: § -
o ~ N /L ' =l = )
(-—"'#’{ Suma de Otros Consumos $ - 5% $ 5 -
Suma de Consumos § 247.37 $ 14.74 $ =
fil.- OPERACION CATEGORIA UNIDAD SALARIO REAL(S) | HORAS EFECTIVAS (Ht) | IMPORTE TURND S/HI
[Mooga OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA T JOR 3 900,67 7.0000 s ~ 12867
5 = | 5 =
= - 3 T $ =
_ s - $ -
Suma de Operacién Po=S/Ht §$128.67 100% $128.67 100% $128.67
OST0 DIREGTO HORA - MAQUINARIA s 724.95 $ 36114 s 226.71
e

‘ 00000146




Dependenca. M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUGIONAL DE CUTZAMALA DE PNZON, 6RO

E

Conlralo. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29 i FECHA: 1W R

Ohra: REHABILITACION DE CAMING SACA COSECHAS 'E?NIA LQ'CAUD_AD DE BJ\LDER'FMMA WH'CIP‘lO s e IE R[]

CUTZAMALA DE PINZON L cuire ] 2 o

v i F \S
» i URBANG

Ubicacion: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA),CUTZAMALA DE PINZON, Guefrérc 1« 2024
MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
Contratista: REPRESENTANTE LEGAL

DATOS GENERALES (—\ \CHTZAMALA B o
Cadigo: EQCAMION Madelo: Ca ::!dad" )P vy Y
CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 e \ Ui. RESIE’E‘.\! CIA
Tipo de Combustible:  DIESEL 2021 - 2024
Indicador Economico de Referencia TIIE A 28 DIAS % Tasa de Interes Anual. 6 730%
r h Indicader Especifico de mercado de Segures:. TIE A 28 DIAS % Prima Anual Promedio de Seguros: :
PRECID DE ADQUISICION $ 960,512.81 VIDA ECONOMICA EN ANOS
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn) $ 12,000.89 HORAS POR ANO (Hea)
[EQuIPO ADICIONAL $ - VIDA ECONOMICA (Ve)
[VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn) 2000.00 hrs COSTO COMBUSTIBLE (Pc)
lPRECIO PZAS ESPECIALES (Pe) 5 - COSTO LUBRICANTE (Pa): 9256 / .{"‘u ™
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va) hrs POTENCIA NOMINAL 180 HP e !
VALOR DE LA MAQUINA (Vm) $ 948 511.92 FACTOR DE opr:mc!dm (Fo): “"Wmum |
\VALOR DE RESCATE (Vr) 10% § 94,851 19 POTENCIA DE DPERACION (Pop); bl
TASA DE INTERES ANUAL (i) 6.7300% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko): l
|IPRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s) 4,0000% COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fe): 0 1&&%& . 6RO
SALARIO REAL DEL DPERADOR (S) $ 800,67 COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa): 0. mEESORE RIA
COSTO POR SALARIO DE OPERACION (Po) 5 150.11 CAPACIDAD DEL CARTER (CC)
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (HE) § hrs FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr). :
lTIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca) 20000 hrs CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/04) G
.- CARGOS FLIOS OPERACIONES ACTNA | % | ESPERA | % | RESERVA
a).- DEPRECIACION.......D =(Vm-Vr}/Ve (5948,511,92-594,851.19)/10,000.00 $ 8537 100% § 85.37 15% $ 12.81
b).- INVERSION. . ........Im = (Vm+V)'i2Hea (5948511 92+594 851 19)x5.7300 %/(2x2000) 3 17.55 100% § 17.55 100% $ 17.55
).- SEGUROS... ........5m = (Vm+Vr)"s/2Hea (5948,511.92+504 851.13)x4.00 %/(2x2000) 5 1043 100% $ 10.43 100% $ 10.43
d).- MANTENIMIENTO. ..M = Ko'D 08 x85.37 5 88,30 $ - 15% § 10.25 ‘
Suma Cargos Fijos $ 181.65 ] 113.35 s 51.04
Il.- CONSUMOS |
P COMBUSTIBLE ... Go=Fc-PopPe 0.1514x126% 521 37 5 0766 5% § 2036 s = |
b).-Otras Fuentes de Energia $00°0 5 - 5% 3 $ -
¢). Lubricante......... .......Lb=[{Fa*Pop)+CC/Ca)'Pa [(0.0035x126)+36/200] x $92.561t $ 5748 5% § 287 $ ‘
d). Llantas.. ...............N=Pnivn $12,000.89/2,000 $ 600 15% § 0.90 5 .
le). Piezas Especiales ... Ae=Pe/Va $ $ = 5 . 2 '
H'}_._-Etws Consumos = -
I Descripcion 4. 1.1 Upicad Costo | cantidag . Importe ‘
— TV A $ = = N
/ /‘L,z' ..__4, .—é—— % = ) Suma: § = |
| $ 3 - |
. 2V |
/ Suma de Otros Consumos § - 5% % - $ -
Suma de Consumos § 471.14 $ 24.15 § -
Il.-OPERACION | CATEGORIA UNIDAD SALARIO REAL [S) | HORAS EFECTIVAS (Ht) | IMPORTE TURNO S/Ht
[Wooaa 'OPERADOR DE MAGUINARIA PESADA JOR 5 500 67 8.0000 K 150,11 |
T - s - ] :
- 2|
. L— —
- —— ' Suma de Operacion Po=S/Ht $160.41 100% $160.11 100% $150.11 '
[COSTO DIREGTO HORA - MAGUINARIA s 802.50 s 20761 s 2011

00000147 |



Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA BE PINZON, GRO. . . - - ._—.

Contrato. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29 FECHA: 13/04/2022 ! HoaY Lk

Obra; REHABILITACION DE CAMING SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA MUNICIFIO D L E
~ oI

CUTZAMALA DE PINZON k f CuTEA

FUBLICAS
LO UREAND

. 2024
Ubicacion: BALDERRAMA, (ORILLA DE BALDERRAMA),CUTZAMALA DE PINZON,Guerrera
MARCO ANTONIQ ARVIZU PINEDA ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
Contratista: REPRESENTANTE LEGAL
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCC '
DATOS GENERALES et
Codigo: EGMOTO14H Modelo: 14H Capunidud:( ‘L 1_
MOTOCONFORMADORA CAT. 14H DE 215 HP Serie: |
Tipo de Combustile:  DIESEL
Indicador Economico de Referencia: TIIE A 28 DIAS % Tasa de Inleres Anual.  6.730%
n Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIE A 28 DIAS % Prima Anual Promedio de Seguros.  4.000%
PRECIO DE ADQUISICION s 587863243 VIDA ECONOMICA EN ANOS:

PRECIO JUEGQ LLANTAS (Pn) $ 296,100.33 HORAS POR ANO (Hea): 2000 HY &4
EQUIPO ADICIONAL $ - VIDA ECONOMICA (Ve): 12000 s f
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juega) (Vn) 3000.00 hrs COSTO COMBUSTIELE (Pc): 2137
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe) $ = COSTC LUBRICANTE (Pa): 9256 Mg 3
\VIDA ECONCMICA FZAS ESPEC (Va) hrs POTENCIA NOMINAL: 215 HP

ALDR DE LA MAQUINA (Vm) $ 5562,532.10 FACTOR DE OPERACION (Foy

ALOR DE RESCATE (Vr) 10% § 558,253.21 POTENCIA DE OPERACION (Pog):

ASA DE INTERES ANUAL (i) 6.7300% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko): ; | D€
[PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s) 4,0000% COEFICIENTE COMBUSTIBLE {Fc): 0. lm 06 Pa 580
[SALARIO REAL DEL OPERADOR (S) $ 900,67 COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa): 0.00 .

0OSTO POR SALARIO DE OPERACGION (Po) 3 15011 CAPACIDAD DEL CARTER (CC): zj' e Y ORE | I
IHORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht) 8 trs FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr): |

TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca) 200,00 hrs CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca); } \ oba AL
.- CARGOS FIJOS OPERACIONES ACTVA | % | ESPERA | % | RESERVA
a).- DEPRECIACION..... D =(Vm-Vr/Ve (§5,582,532.1-$558,253.21)/12,000.00 3 41869 100% $ 41863 15% 5 62580
b).- INVERSION........... Im = (Vm+Vr)*i/2Hea (35,582 532 1+5558, 253 21)x6. 7300 %/(22000) $ 10332 100% $ 10332 100% § 103.32
c).- SEGUROS............5m = (Vm+\T)'s/2Hea (85,582,532.10+§558,253 21)x4.00 %/(2x2000) $ 6141 100% $ 61.41 100% S 61.41

)- MANTENIMIENTO. .M = Ko*D 06 x 41869 $ 25121 $ 15% § 3768
. Suma Cargos Fijos § 834.83 $ 583.42 $ 266.21
(Ii.- CONSUMOS

). COMBUSTIBLE. .. Go=Fc"Pop'Pc 0.1514x161 25% $21.37 5 S 71 5% S 26 08 3

b).-Otras Fuentes de Energia $00*0 § - 5% $ - $
). Lubricante. .............Lb=[{Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa [(0.0015x161.25)+20/200] x $92.560 ] 3185 5% § 158 $
d) Uantas. ... N=Pa/\n $296,100.33/3,000 § 8870  15% § 1431 3
e). Piezas Especiales.. . Ae=Pe/Va 5 - 5 - $ .
In-Otres Consumos i S
__ Descripeion ] F f Unided Costo Cantidad : Importe
LLANTAS MOTOCONFORMADORA —T_ | J$ $ 296,100.33 0000333 | * $98.60
o e, T \ L/ $ - . Suma: § 98.60
jL=— |8 = = J_ |
Suma de Otros Consumos § 9860 5% § 483 $ -
Suma de Consumos § 760.68 § 47 .41 § -
1ll.- OPERACH ’ CATEGORIA | UNIDAD SALARIO REAL (5) | HORAS EFECTIVAS (Ht) | IMPORTE TURNO S/Ht
[Mooed [OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA : JOR $ 90067 | 60000 5 15011
i ) — . s - N
: | I $ =1 o 5 z
| | $ - 3 -
Suma de Operacion Po=SHt $150.11 100% $150.11| 100% $150.11|
[COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA $ 1,735.40 5 780.94 [ 416.32

00000 |



- Péagina 1 det,

-
MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
Dependencia: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

Contrata No. MPIOCUTZAMALARINZON/2022-29 FECHA!

CUTZAMALA DE PINZON

£,
Lugar: BALDERRAMA (ORILLA DE MLDER

13/04/2022
Obra: REHABILITACION DE ChMINC}@GﬂMQPAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA MUNICIFIO DE

TNICTO: 20/04/2022] TERMIN M.;'.;m:’,’ V05202 Fis} 24 DIAS
ANALISIS, 2 ION DE LOS COST0S5 =1 0S5
sy BAgNTO DE LA OBRA A COSTO DIRECTOS _ 261,189.16 :
o~ OTALDE COSTOS TNDIR 5 g | P "
CONCEPTO H A .ma,ym 5 SN n, BMINISTRACION OFICINA CENTRALJ| ADMINISTRACION OFIGINA DE gmp P
TarinuAL b ! MONTO PORCENTAJE MONTO PORCEN BAJE 151wty 1
\ C :
. HONORARIOS SUELDOS v PRESTACIONES  GHTZARALALETE ‘kﬁf‘.& -3
a. Personal directive Incluye: Prestaciones R._Ep bU&N 4,400.02 1.564790%) =
b. Personal técnico incluye: Prestaciones N 3,840.00 1.365620% 12,000.00 H? Jtit
c¢. Personal administrativo incluye: Prestaciones 4479.97 1.583223%)| 960,00 48 0 m’“
d. Cuola Patronal del Seguro Social del inciso a, by ¢ (consi
e. Prestaciones de la LFT del inciso a, b y ¢ (consideradas)
f. Pasajes y vidlicos (consideradas)
g. Los que deriven de suscripcion de contratos de trabajo detmmm yc.
SLIBTQT&LES 12,719.98 12,960.00
. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS
a. Edificios y Locales 1,405.95 0 500000% 281,19
b. Locales de Mantenimiento y Guarda 281,18 0.100000% 42178
c. Bodegas 210.88 0. 075000% 42178
d. Instalaciones Generales 22495 0.DB0000% 281.19
& Muebles y enseres 126 54! 0.045000%) 140.58
f. Depreciacién o Renta, y Operacion de Vehiculos 168.71 0.050000%; 1.827.73
g. Campamentos 616,62
SUBTDTN.ESr 2418.23 3,992.89
| (L8 SERVICIOS [
a. Consultores Asesores, Servicio y Laboraimos 562.38 0 200000%
b. Estudios e Invesligacion T SL 281.19 0.100000% 28119 0.100000%
; SUBTOTALE 281.19 843,57
[N.  FLETES Y ACARREOS g
2. De Campamentos 18522 0.055200%
b. De Equipo de Construccion 5
c. De Plantas y elementos para Insul&ciones _-53.‘-‘
d. De mobiliaria Vil . £ 53426 0. 190000%,
" - ---E&mmrm 589,48
[v.  GASTOS OFICINA LPTL s LOH,
a. Papeleria y (tiles de escritario 7687.33 0.280000% 26713 0.095000%)
b. Correcs, fax, teléfonos, telégrafos, radrg n.\h 253,07 0.090000% 3037 0.115000%
¢. equipo de computacién 22495 0.0800C0% 281.19 0.100000%|
d. Situacion de fendos 5 . 2024 140.59 0.050000% 506.14 0.180000%
e Copias y duplicados 70.30 0.025000%
f. Luz, gas y olros consumos 168.71 0.D600C0% 22495 0.080000%|
g Gastos de la licitacion 1,307.53 0. 485000%;
SUBTOTALES[ 2,952.49 1,602.78
VI CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 126.54 0.045000% 309.31 C.110000%:
Vil SEGURIDAD E HIGIENE — 126.54 0.045000% 30831 0.110000%
Vil. SEGUROS Y FIANZAS
8. Primas por Seguro 421.?3!' 0.150000%)
b. Primas por Fianzas 421.78 0.150000% 3,080.50 1.098081%
SUBTOTALE&F B43.57 3,080.60
X,  TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
a. Construccldn y conservacion de caminos de acceso
b. Mantaje y desmantelamiento de equipo
c. Construccion de Instalaciones generales
1. De Campamentos
2. De equipo de construccion
3. De plantas y elementos para instalaciones
4. Letrero nominativo de obra
“ SUBTOT,
TOTALES 1046853 6o2a6a 23,797 .82 B.453270%]
MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
ARG, MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA TOTALES 3% 43,266.38 % INDIRECTO 15.386920%)
quségég !ANTE LEGAL

ubuuul4&d




Pagina

1de1

[
MARGCO ANTONIO ARVIZU PINEDA ;
Dependencia: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. A
LD "...";.E ANG
Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29 FECHA: 13/04/2022 ., N2
Obra: REHABILITACION DE GAMING SAGA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA MUNICIPIC DE
CUTZAMALA DE PINZON
Lugar BALDERRAMA (CRILLA DE BALDERRAMA), CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero
INICIO: 2010412022 TERMINACION. 13092022 | PLAZC: 24 DIAS
RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS
MONTO DE LA OBRA A COSTO DIRECTO : $281,189.18
IADMINISTRACION OFICINA CENTRAL ADMINISTRACION DE CAMPO TOTALES
SRS MONTO % MONTO % MONTO %
I HONORARICS SUELDOS Y PRESTACIONES 12,710.09 4.5236%| 12,960.00 4,6090%| 25,679.99 9.1326%)
Il DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS 2,41823 0.8600%) 3,992.88 1.4200%) 6,411.11 2.2800%
. SERVICIOS 261.19 0.1000%) B43 57 0.3000%) 1124.76 0.4000%)
V. FLETES Y ACARREOS 680 48 0.2452%) 669.48 o,ﬁl
V. GASTOS OFICINA 2.952.4-Br 1.0500% 1,602 78! 0.5700% 455526 1
Vi, CAPAGITAGION Y ADIESTRAMIENTO 126.54! 0.0450% 308.31 0.1100%) 435 85 0.1550%)
VIl SEGURIDAD E HIGIENE 0.0450% 309.31 0.1100% 43585 0.1550%
Vill. SEGUROS Y FIANZAS £ 0.3000%) 3,090.50 1.0991% 3934.08 1,.3091%|
IX. TRABAJOS PREVIOS Y AuermRE%i__
! ;
WECRA \(
SUALE Y
m&w;’:\l o h I\\)\J.
PRESIO Voo
2621
TOTALES 6.9236% 23,797 B2 8.4633% 43,266.35 15.3869%)
TOTALES § 43,286.35 % INDIRECTO 15.3869%
MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL
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MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Dependencia.  H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. u21 - 20
Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29 1310412022
‘ REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE
ci BALDERRAMA MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON DOCUMENTO
flLugar BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA), CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero
RESUMEN
CLAVE | CONCEPTO IMPORTE | %
COSTO DIRECTO $281,189.16
1 INDIRECTO
1.1 OFICINA CENTRAL $19,468.53 6.9236%)
1.2 OFICINA DE CAMPO §23,797.82 8 4633%)
TOTAL DE INDIRECTOS $43.266.35 15.3869%)
H‘mfl 'Tﬂ’f'n' ”mui'[."‘wjm
2 FINANCIAMIENTO $1,632.01 0.5030%
3 UTILIDAD $32,608.75 10.0000%)
Iy
1,
:'1.: " = ]'3::
iy .. FACTOR DE SOBRECOSTO| 1.275640
PORCENTAJE|  27.5640%
- -
" 0BRAS PLEG

\:5,.

DESARROLLO U
021 .202

06000153

CUTZAMALA DE PINZON, GRO
] / TESORERIA

2021 2024




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

% CUTZAMALA

4&_\ = Sigue cambiando

\ \\hm ‘!,,:
g I

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

e L

i } I"p:\i; \"._AU PINZON, GRO

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERW!CATURA
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

) Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29

Ayt - 2024
Importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)

Expediente de Obra Publica

3.11.- Listado de insumos que intervienen, agrupados por los materiales mas
significativos y equipo de instalacién permanente, mano de obra y equipo de
construccion.
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MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29 Fecha:  13/04/2022 Duracién: 24 dlas naturalei ", ;i
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA \( %,ﬂ LR
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON ol
\\ )' CO’iEf‘ I CH0M
Lugar: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA) Inicio obra: 20/0412022 Fin obra: 13105 2@ ZANALA LF

Ciudad: CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero PRECC
2021 - 2024
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
[_codigo | Concepto [ Unidad | Fecha | Cantidad | Precio [ Importe Incidencia ]|
MATERIALES
ACEITE ACEITE LT 13/04/2022  130.0B9055 $8256  $12,041.04 4.28%
DIESEL DIESEL iy 13/04/12022 5179 168866 $2137  $110,678.86 39.36%
LLMOTODRA  LLANTAS MOTOCONFORMADORA  JGO 13/04/2022 0027858  $296,100.33 $8,276.38 2.94%
LLR436C LLANTAS PARA JGO 13/04/2022 0.036000  $71,271.76 $2,565.78 0.91%
RETROEXCAVADORA CAT 436C
LLTSVOLTEO LLANTAS PARA CAMION DE JGO 13/04/2022 0.081000  $12,000.89 $972.07 0.25%
VOLTEO
TOTAL MATERIALES $134,536.13
MANO DE OBRA
MO0g3 OPERADOR DE  MAQUINARIA JOR 13/04/2022 49.421578 $900.67  $44,512.53 15.83%
PESADA
TOTAL MANO DE OBRA $44,512.53
EQUIPO Y HERRAMIENTA
CFCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HRS 13/04/2022  162.000000 $181.65  $29,427 30 10.47%
CFMOTO14H  MOTOCONFORMADORA CAT. 14H HR 13/04/2022 41.958042 $834.83  $35019.44 12.45%
DE 215 HP
CFRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HR 13/04/2022  108.000000 $348.91 $37,682.28 13.40%

HP, 7120 KG, CUCHARON GRAL, 1
M3, CUCHARON RETRO 020 M3
4.93 M. DE PROF

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA §102,128.02

{RROLLO URBANQ

LT
L7 2024

|




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

5, CUTZAMALA

"‘ Siglie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) &gy

o Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29 i |
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)

Expediente de Obra Publica

| CUTZAMALA DE PRZON, GRO
. 3.0.-Informacion relacionada con el proceso de contratacion. TESORERIA
2021 2024

3.12.-Programa de ejecucion general de los Trabajos conforme al
presupuesto total con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado,
dividido en actividades.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024. ‘
¥ CUTZAMALA

"%ﬁ sigue cambiando

| -
L

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

' Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)

Expediente de Obra Publica.

v, Ejercicio Fiscal perii iy
s\ "
. o 2022
e
iensr Ty MUMICIPAL
B e AL B
(L ..
=—10ENC e
oo BRESIORIEE TN e Bt cnon S CoNSTCOw D
. By _ . CUTZAMALA DE PG GRo
- 3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacién. . TESORER|A
: 2021 2024

o o el

3.13.-Programa cuantificados y calendarizados de erogaciones,
describiendo las actividades y en su caso sub actividades de la obra,
asi como la cuantificacion de suministro o utilizacién de materiales,
mano de obra y equipo.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzoén, Guerrero
2021- 2024.

CONSTITUCIONAL DE
Fuente Financiamiento: Recursos Federales W \GUTZARALA DE PALZON, GRO,
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) (\ .f@f 'RESIDENCIA

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) "\S}v 2021 - 2024
' Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29 \

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal : N Y :
K. AYUNTAMENTO MUMCIPAL

CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON. GRO

TESORERIA

2021 2024

2022




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. DOCUMENTO

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29 Fecha: 2022/04/13
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

LUGAR: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA) CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero
MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
Cantratista REPRESENTANTE LEGAL

DATOS BASICOS PARA EL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Inicia: 20-abr-22 Terminacién: 13-may-22 Duracién :
DICAL DIAS CALENDARIO
DIAGI DIAS DE AGUINALDO
FIVAC DIAS POR PRIMA VACACIONAL
Prima dominical
TOTAL. DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO SUMA:
DIDOM DIAS DOMINGO
DIVAC DIAS DE VACACIONES
DILUN DIAS LUNES
DIFEO DIAS FESTIVOS POR LEY
DIPEC DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS)
DIPCO DIAS POR COSTUMBRE
DIPEN DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL
DISIN DIAS POR SINDICATO (CONTRATO COLECTIVO)
DINLA DIAS NO LABORADOS AL ANO SUMA;
Tl TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL)-{DINLA)
Tp ! T DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS 1.27 1667
|IFSBC FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION ( Tp-Te) / DICAL para calculo de IMSS 1.04520
Unidad de Medida y Actualizacién UMA 3 86.22
TABLA DE SALARIOS REALES SALARIO MINIMO §:
Otros cargos
Obligacién
; Obrero
Salario Fsr=Ps(Tp!/TIl
1 | Ps= z
CLAVE CATEGORIAS Nominal Tp/T Pa:ff;;as eF‘s Ps x (Tp/Tl) Ctros cargos + (TpITIHG
INFONAVIT —
A B C g E F=ExD C=0% i"-‘ =0.ME + G
A MO083 QOPERADCR DE MAQUINARIA PESADA 550.00/ 1.271667 0.287740 0.365908 . 2 R0y éi?s
e i Bt ! — = ——— ——
I - % P T3 i ]
R = ] Y I - g |
— |

1 T HAYONTARIENTO MUNCPAL
b e . s A7 CONSTITUCIONALDE
‘ ' A e DE PRI, GRO
(\A#m e NG e ORFRIA-
i 1 CL‘L}_‘-"_ ;-‘.‘ ik P 2021/ 2024
= eyt o Y oEs) X2

- N AVUNTARIERTD MUNCR,
RN mnarm'mt

TIALIAL & s

PRESIDENC

= ) ' ¥ 2021 - 5024
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Pagina 1 de 1

MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO [] ﬂ

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29 Fecha: 13/0412022
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Lugar: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA) Duracion: 24 dias naturales
Ciudad: CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero Inicio obra: 20004/2022 Fin obra: 13/05/2022

TABULADOR DE SALARIO BASE DE MANO DE OBRA E INTREGRACION DE SALARIOS

Codigo e Concepto Unidad Salar{:} flzse ot Fact:;;’eia:larlo Salario Real
MANO DE OBRA -
mooe3 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA JOR $550.00 1.83758 $900.67
TOTAL MANO DE OBRA

|
§ B

Wt

M. AYUNTAMENTO MURICIPAL \[
CONSTITUCIONAL DE \

CLr.{?,E_‘. “I- m GR (\3}}-\4
FRESIDENCIAN

2021 - 2024




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
% CUTZAMALA

"1?\574 siglie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMAM S ATURA
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Q41 - 204

importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

(R
Y c-é";;-lg,-\-'u. LU UR K. AYUNTAMENTO MUNICIPAL
2021 - 20z CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PHZOK, GRO
______________________ TESORERIA
| 2 2024
3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion. - /ﬁZL (¢

&)ﬁ T
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero jr \4’& CHTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando i & i
2021- 2024, Me sigue cambiando

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON GUERRERO

ING. OSVALDO PALACIOS AGUILAR
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
o PRESENTE.

rR.S;DEMmA
Por este medio me permito comunicar a usted, que a partir de esta fe€Ha ¥e

tenido a bien designarlo supervisor de |la obra: ® REHABILITACION DE CAMINO
SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE

PINZON”, que se ejecutara en perteneciente a este Municipio de Cutzamala de
pinzdn, Gro.

La obra en mencién, se encuentra inserta en la Propuesta de Obras y Acciones
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del Ejercicio
2022, por lo que deberd vigilar la correcta ejecucion de los conceptos de
trabajo, de acuerdo al proyecto autorizado y a la normatividad respectiva
vigente, asi mismo verificar la calidad y la volumetria presupuestada, reunircel™ v,
reporte fotografico del proceso de ejecucion, asi como llevar el control de ViSitaS.-_'-*--ﬁi\_;_
y en general informar oportunamente de cualquier incidente que se suscrte_. NG
o hasta la terminacion de la misma.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

H.A

DIRECTOR DE OB AS PUBLICAS Y DESARR L‘;Q URBANO

Y DESARROLLO LA A,
2021 - 2024

N s ..\
3:‘1;.{}5}:15*

UD CGu01 73




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
¥ \*y CUTZAMALA

/‘ Sigle camblando

15 ‘J’:

Fuente Financiamiento: Recursos Federales g4
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) =0

) |_|h| . | il v il'!u-
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29 umuu e VNZON, GR
M‘)P DICATURA
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA* %
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON g2t - 2024
Importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

- 3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion.

e ‘T" MUNCIPAL

STy _,;U"@ALDE
: mﬁd__f; ﬂ& {.‘J k"{w GPO,
/\\W\) & ﬁz.u ugﬁgei A

021 « 2024
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DISENO Y CONSTRUCCIONES

ARQ. URB. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA H

ASUNTO: DESIGNACIO 'DE RESIDENTE DE OBRAS.
CD. ALTAM!RAN@ e} @r?,'QO DE ABRIL DEL 2022.

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS %i; il =
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESAR ”Lf&--wm \‘, A
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ", "0 @

DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO. o
PRESENTE:

En relacion al contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON2022-29, que nos fue bt
otorgada por el H. Ayuntamiento municipal constitucional de Cutzamala de =~~~
pinzén, para la ejecucion de la obra: “REHABILITACION DE CAMINO SACA
COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA MUNICIPIO DE CUTZAMALA

DE PINZON”, en la localidad de BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)

municipio de Cutzamala de Pinzén, Gro. \MDog

En base a lo anterior, me dirijo a usted muy respetuosamente para informarlé ”33'1-‘!*
que en base al articulo 111 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y _w‘f' :
Servicios Relacionados con las Mismas, la que suscribe “Arqg. Grecia Alonso
Parra” se me he designado como Residente para la obra: “REHABILITACION WW
CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA MUNICIPIO DE CUTZAM DE PKZON, GRO
DE PINZON”, en la localidad de BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRA

Municipio de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, y tomando en cuenta mis ;Sog%,E,?M

conocimientos, habilidades y capacidad para llevar a cabo la supervision,
vigilancia, control y revision de los trabajos; el grado académico; la experiencia

en administracion y construccion de obras y realizacion de servicios; el desarrollo

profesional y el conocimiento en obras y servicios similares.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para reiterarle las segundades de
mi atenta y distinguida consideracion. <

ATENTAMENTE

ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL

00000175
CD. ALTAMIRANO, PUNGARABATO, GRO

CALLE: CIPRIANO JAIMES PTE No. S/N COL. HEBERTO CASTILLO CP.40660
CFl - 7R7 117 78R2



GRECIA

DOMICILIO

C CAP MARIANO ABASOLO 1215

COL LINDA VISTA 40664
PUNGARABATO, GRO.

CLAve DE ELECTOR ALPRGRS0080612M000 s
cure AOPGI00B0BMGRLRR0O4  afopERegisTRO 2010 02

gstapo 12 municirio 051 secoion 1954
wecaupap 0001  emsion 2017 vieencia 2027

\l.lﬂ-. 178
gV

. . AR e M YUNTAMENTO ML
CONSTITUCIONAL DE

uummemzmsm
IDHEX1692642392<<1954085016969 ESORERIA

5’ 2021 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

y \‘J CUTZAMALA

}* Sigue cambmndo

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: S 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA {ORILLA DE BALDERRAMA)

1 1 0 L
\ )z

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion.

&5
\\NDIH '. , gh !‘_‘.“
3.17.- Oficio de notificacion de inicio de los 3 ; .i.,} \ n ) .-
B We N M
o ¥ 20> W*WE"F’IN'W P
"i‘:‘-‘” COHSTCONAL
’ fi7
W AYUNTA N0 m’ll{:‘f-\l, G ‘l.f&liﬁr C P2 J, i 6RO
CONST JCIUNAL OE ‘”""‘mcdﬂ*t“ Cia
CUTZAMALA 7% PHICH, 2021« 2024

TE?&::‘T?‘(’Z: 00000177



DISENO Y CONSTRUCCIONES

ARQ. URB. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA H

ASUNTO: INICIO DE LOS TRABAJOS.

CD. ALTAMIRANO, GRO., 20 DE ABRIL DEL 2022

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO ’
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO. . B
PRESENTE: i

29, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACION DE CAMINO SACA
COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA MUNICIPIO DE CUTZAMALA ¥§
DE PINZON” ME PERMITO INFORMARLE QUE LA EMPRESA: MARCO ANTONI@;yn ;-

l\llEm’
ARVIZU PINEDA, HA INICIADO LOS TRABAJOS DE DICHA OBRA EL DIA 20 DE mﬂm&ﬂﬁ”

DEL CONTRATO. TESORERM

sl
SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, APROVECHO LA OCASION PARA ENVIARLE ]
UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL q

B B AUNTAYe -;'r
00000178 casmigy
CTZARALZ i e,
CD. ALTAMIRANO, PUNGARABATO, GRO PRESIDENCA

CALLE: CIPRIANO JAIMES PTE No. S/N COL. HEBERTO CASTILLO CP.40666%1 - 224
CEL: 767 117 7862



' Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29

Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

W21 - 2044
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

con
CUTLAUALA DE PRZOH, 6RO
TESORERIA

_____________ m il

3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion. éé“
e rF\L&

3.18.- Estimaciones de obra debidamente soportadas con facturas desglose de.
estimacién, niimeros generadores, croquis de referencia, bitacora fotogréﬁca’"""f“

uno de los conceptos de trabajo estimada. M AYURTARIENTO MumicipaL
Ci STy f,_\.u bE

g%w A, GR)
ESIDE
oo zai“;cm
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REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA
OBRA: LOCALIDAD DE BALDERRAMA MUNICIPIO DE CUTZAMAhM'

MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

DE PINZON By
| AUNTAMENTO Wy
LOCALIDAD: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA) curmwmrof DE
TESORER|4
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON 2021 2924
CONTRATISTA: A { k

CONTRATO No.: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29

B AYUNTANE: "q HUN
CONSTITUCKONAL ﬁE-'PAI.
CUTZAALA DS Pz, Gag,

PRESIDENCIA

2021 . 2024

00000180




MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

Factura RFC: AIPM9307229D8

Domicilio y Expedido en: .
CIPRIANO JAIMES PTE N° Ext. SN Col HEBERTO CASTLLO CP.40660,PUNGARABATO, GUERRERQ, México e

HORL 10

MUNICIFA. & 4 .-:
OF CUTZAALA - WZCH, RO

Lugar de expedicién: 40660

Datos delreceptor

Cliente: MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON
RFC: MCP8501018SN5
Residencia fiscal: -
Domicilio:

Registro de identificacién fiscal:

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: DFF7EA 1F-EOFC-4199-BD9B-3D054CC6FID4

Nimero de comprobante; 25

Tipo de Comprobante: |- Ingreso

Forma de pago: 03 - Transferencia electronica de fondos

Fecha comprobante: 2022-06-01T09:22:03

Facha de certificacion del CFDE  2022-06-01709:29:29

Régimen fiscal: 612 - Personas Fisicas con Aclividades
Empresariales y Profesionales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibician

'ﬁ Uso CFDI: I01 - Construcciones OPERADO FlSM-DF

Tipo de rejacion: -
UUID's Relacionados:

Clave SAT Cantidad Unidad SAT Descripcion Precio unitario Importe

72141106 1 E48-Unidad de  RECBIDEL AYUNTAMENTO DE CUTZAMALA DE PNZON 358,693.96 358,693.96
GUERRERO, LA CANTIDAD DE $ 416,085.02 (CUATROCIENTOS
DEZ Y SEIS ML OCHENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N.), POR
CONCEPTO DEL PAGO DE PRMERA ESTIMACION Y FINIQUITO POR
LA EJECUCION DELOS TRABAJOS DE LA OBRA:
72141108 1 EAB-Unidadde  “"REMABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA 0.01 0.01
LOCALIDAD DE BALDERRAMA MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PNZON', CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NUMERQ
MPIOCUTZ AMALAPINZON/2022-28 OBRA INCLUIDA EN FL
PROGRAMA DE INVERSION ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES D 0“'_.;,0
72141106 1 E48-Unidadde  AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALADE PNZON, GUERRERO, DB 8@k '+ 0.0 0.01
FONDO DE APORTACIONES PARA LA NFRAESTRUTURA SDCK :
MUNICIPAL (FISM) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL RAMO

f. ) Subtotal TR 358,693.98

Descu .
VA (16) ‘m‘i@ 57,391.04
CUTZAMALA DE PKZOK, GRO /

TESORERIA [

Total i 416,085.02

= L
CUATROCENTOS DECISEIS ML OCHENTA'Y, GNEO PES0S 02/100 M.

%

T2 BUNICIPAL
CONSTTUCGMAL DE
CUTZARIALA DE PEZON, GRO,
TN PRESIDENCIA

2021 - 2024

s PUeLICAY
ARROLLO URBAND

1n"a  ANT A
. S B <4

0000018]



“Esie documento es una representacién impresa de un CFDI"

Nimero de serie del certificado de sello digital: Nimero de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000511448106 00001000000501960426
Cadena original del com plementa de cartificacidn digital del SAT:

111.1|DFF7EAF-EOF C-4129-B1 98- 30084 CAF 004 2022.06-01 TR 2020 TSPOAIT40WE| SCHO0g I BBOnAMIBC FKTIMPEVIMECH QTS WAMWED
NZM dPTHYATnEdM J38THPZR KWk PIKg ROZ0PSphZansm kK doBa 2wy 1 huiXlys wyhsSLAg MG TM YQGss YesOU Dig s 7g Kml Cecouduwal)
BVVVAWS/TPERr e 4N XWdmHmPawGejiH cLRNA EO2T GAL GuMizD CaKGREVigwh WM O TR2UWEE OMuweyz Pwe A TY oc G/EF z0KIbdILAKYY 3ob
ZusepePWgHRAT + skl PF 22 CiudoyT SHIWSGZ 0y OMMS 1 pRVWEACv+g == | DO 100000050 1680426 |

Sello Digital del Emisor:

SCHO0gIS360NIM IBC.9CTAM PEVU e Gil Ty WM WEONZ M AP ThXz87n6dM. 35 THPZR 1KqROZoPBphZanemO: KT dSwoBE2wd)0bC ihuXly wahssLI3

M GETMYOQssYoB2UDG 57 KmUCecouAwwO SVAA/Aw S/1PE 3ret i tydd XWWdmHmPoke Gaf|HoURNIE 22T GEL Gui2N Ca KCREVIeWWZM 7B 2U W OMwey 2P
Yo (3/8F 20Kk ILAKIY 3ohZunepzPAg hRYT- shkzPF 22 Civdey T SHIMSEZ 0 0S5 1 WF pBWOAne g ==

Sello digital del SAT:

CEKAMINORIEV M CERY Y MGED ZLITT 252108y 412D OSbAC O P2 MNTZy7HWKLRY 2058 GHUENADOSSUAZ 121 B 1EVBudH L hazaF 19u51 20mF 4 Hg oPrXrt/p
UZH g ORN B eH uriW2C SAKR peud + sty T ASrq OF/OEmunGil M ROHADArQlua [N XT Gs]\isaF Al GBS0I4D deGE+ g pi 5o sGabrrs altkedaS Ak OF + viwrzd
Dj0VVZTU 3+ dCamUAC YAS S IFIPERT Y 1 Bl 407YVAVIBBAIT Ber I ZOKEXPD ChiicAwiZ| YeDBullg Q==

i, ‘”JNTMEN'TO 'Umll
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PZ0N, GRo
TESORER

2021 2024

flotosd

UCIOHAL DE
C!.rrh..tdi.h LF‘ rm

. "“”'m’fnmm

aspel racruar: 2021 - 2024

00000182
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
WA
7, CUTZAMALA
DN e,
L\ U | > ;
¢ b a })l:..,u[._ S : I
Fuente Financiamiento: Recursos Federales e
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) ¢ \ L AYUNTAMIENTO HUNGIPAL

CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALADE PIN20H, GRO.

AN SINENC
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29 N PREz;_; e ;\;MR

Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

3.19.- Estimacion del finiquito.

- ﬂm" - . 3
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4, ATUNTAMIENTO NUMCIPAL R ;
COMSTITUCIONAL DE 2
CUTZAMALA DE PIXZON, GRO — o2
TESORERIA "0z
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

--/
,'—

% CUTZAMAIA

N Siglie cambiando

=

-
-y
-?
Lj1

i ADOS 4,
Fuente Financiamiento: Recursos Federales Dl %

Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

ATy
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29 : ":‘5‘1 : b

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAWA)

MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON ‘:TE ¥ 260 &0
importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA (ORILLA DE BAL?\“&ME! T

Agzi - - 26ed

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal T

2022 ”;;f;ﬁ
o2t 202 CUTZAMALA DE PRZON, GRO

TESORERIA
20212024

3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion.

3.20.- Finiquito del contrato.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero “P CUTZAMMA
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando c}g / \'"lIL ambiando
2021- 2024, N

2022, se reunieron en las Oficinas gue ocupa la Dlrecclén de Obras Publicas y Desamollo Urbar «su i
del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cutzamala de Pinzén, calle 16 de septiembrg, # 2 !;a —
col. centro, c.p. 40630, las personas cuyos nombres y caracter can que intervienen se mencionatias | f'-.\".u i'3

continuacion: CUTZEIALAL r;-’iﬁflﬁ, GRO.

’RESIN =NCIA
2024
La C. ROSA JAIMES LOPEZ en su caracter de Presidenta Municipal de Cutzamala de Pinz: \ \

El Ing. Osvaldo Palacios Aguilar en su caracter de Supervisor de Obra de: " REHABILITACION DE
CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON”

La Arg. Grecia Alonso Parra en su caracler de Residente de Obra de la Empresa: MARCO ANTONIO
ARVIZU PINEDA.

Para realizar con fundamento en los articulos 64 de la Ley de Obras Publicas vy Serjigigg : =

, N
Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la Clausula Decima Octava del cortrato, - ,'{;‘,

el FINIQUITO de los trabajos que se especifican a continuacion:

|.- Datos Generales del cuntrahhm

Numero de contrato:

MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29 SINTHLAT URA

Fecha de formalizacion: 18 de Abril del 2022

Objeto del Contrato: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA

M s\NNTWENTU 'Um LOCALIDAD DE BALDERRA!
O W MA \«{UN[CIPI?‘ DE

cUmHMDE Mw GRD CUTZAMALA DE PINZON s ) ., 4 Ly

Monto TESORERIA s 415,085.02 (CUATROCIENTOS DlECISEtS MIL QCHENTA Y
2021 2024 CINCO PESOS 02 /100 M. N.) AT

Original del contrato: }(? f

Plazo de ejecucion contractual:

24  dias naturales.

Fecha de inicio segln contrato: 20/04/2022

Fecha de terminacion segin contrato: 13/05/2022 o7 - 2024

.. R‘.. -

F

00000201

\
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero ‘1, C[HZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 41\ sigue Eamblando
2021- 2024, e
x\hOj__.:;,.r
Fecha de inicio real: 20/04/2022 R
Fecha de terminacién real: 13/05/2022 :
Plazo de ejecucion real: 24 _dias naturales
II. Relacién de Estimaciones. oA i PO ER
SINDICATURA
Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista de acuerdo a 5 )
agt - 293
establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de s
n Cutzamala de Pinzon. son las que se relacionan a continuacion:
Estimacién Monto Meonto
No. De fecha Periodo que comprende Sifimads S
1° 20 de abril del 13 de Mayo del
Finiquito 13/2022 del 2022 al 2022 $ 416,085.02 | $ 416,085.02
|
TOTAL $416,085.02
Como resultado del finiquito H. Ayuntamiento Constitucional de Cutzamala de Pinzén y ea,“,m

atTE ."3',

Contratista determinaron que no existen:

1.- Saldos a favor del Contratista y para liquidarios elaboraron la siguiente estimacion,
que sera liquidada en los términos de la clausula respectiva del contrato;

‘ LY N
ﬂ . m, Hm'ﬂw"‘o HUNICIPAL

Y UGICHAL DE
Esﬂr’?:cidn De fecha Periodo que comprende a&mo ajﬁﬁﬁ PIRZON, GRO.
: DENCIA
9 el al o 0- 2u31-20u4




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamalade Plazbn, 6 -
utzamala de Pinzén, Guerrero %}'WF CUIZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando é _ ;
2021- 2024, e Sigue cambiando

lil.- Garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

Con fundamento en el articulo 58 Ultimo parrafo y articulo 77 ltimo parrafo de la ley de obra plblicas
y sus servicios relacionados con los mismos del estado de Guerrero numero 266 se llevo a cabo una
sesion extracrdinaria de cabildo el dia diecinueve de enero del dos mil veintidds, la cual se analizé y
examino los articulos anteriores y por mayoria de votos se aprobé la excepcion de la presentacion _
de fianzas de cumplimiento y vicios ocultos correspondientes a las obras de ampila:ﬂbn« 7
construccion, mantenimiento y rehabilitacién de caminos rurales y caminos saca cosechas, debié*g‘a
al que tipo de obra no se puede garantizar su durabilidad y mantenerse en buen estado por mcﬂ}ro

de temporada de lluvias.

e an;\ . '_ |] l"l‘n. (4
2INMICATURA

Por su parte la Residente de Obra, la Arq. Grecia Alonso Parra a nombre y representacion de Marco

Antonio Arvizu Pineda., manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer al H. Ayuntarnlento

Constitucional de Cutzama!a de pinzon, otorgando el mas amplio finiquito que en derecho proceda
respecto del contrato numero MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29

21 - 2uad

asi como el recibo mas eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones d
tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra el H. Ayuntamiento Conshtucuo
de Cutzamala de Pinzén Gro.

WOUS . H AYUNTABENTO MUNICPAL

TS CONSTITUCIONAL DE
~ CUTZAMALA DE P2ON, GRO
TESORERIA

3 T

<*21 - 2024

LUy

H. AYUNTAMIENTO NUMICIPAL
CONSTITUCIONA, DE

CHTZARALA DE PIZON. R
PRESIDENC \{

00000263

% i% ﬂg,ag WW w% 4




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero /}"}, CUTZAM_M_A

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando

2021- 2024, e S Q%,b@da _

MANIFESTACION DE LAS PARTES

El H. Ayuntamiento Constitucional de Cutzamala de Pinzén v el Contratista manifiestan queqm[jm &1 LsRﬂ
existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derechosy ., . zu:a
obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacién.

m Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 11:00 horas del dia 13 de mayo del
2022 en la Ciudad de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, levantandose la presente acta, firmando al |

calce los que en ella interviniery. |
&

H. Ayuntamiento de Cutzamala -g Pinzén |, 2

Y

Arg. Marco Antonio Arvizu Pineda
Representante Legal

A . Director dé,Dbras Publicas y Desarrollo -
— ' Urbano HAAY -

ista hoja forma parte integrante del Acta de Finiquito del

AYUNT % ‘
APIOCUTZAMALAPINZON/2022-29, de fecha 18 de Abril del 2022, DE P20, GRO
ESO RERIA
j 2021 2w2é
ol

\}: 7/ \%\ -/(\}g:}{.\ l:
00000204 |




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
2% CI
/;l * Sloue camblado
C TR
54
Fuente Financiamiento: Recursos Federales P --r_m'[?

Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

2 ’ 20w GRO
"™ .Y wali=l;
SINDICATURA
ML - 2ued

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

n Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29

importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

CUTZAMALA DE PRZON, GRO
TESORERIA

2021 2024

& 2022

' 3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion.

3.21.- Notificacién por parte del contratista hacia el Ayuntamiento de la concl
trabajos realizados.

| I f'} ALADE P ‘J,‘h‘ GRQL
AN Presioencia
2021 - 2024

00000205




DISENO Y CONSTRUCCIONES

ARQ. URB. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA H

CD. ALTAMIRANO, GRO. A 13 DE MAYQ DEL 2022

ASUNTO: OFICIO DE TERMINACION

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO. _Sﬁ"
- * 'I1
PRESENTE: %?g 08 rjia
POR ESTE MEDIO LA EMPRESA HACE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOSN [} Fﬂ'uP\f* |
RELACIONADOS CON LA COMPROBACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE .
CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON” CON NUMERO DE CONTRATO |
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29

R £

POR LO ANTERIOR, LE INFORMAMOS A USTED QUE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS A REALIZAR EN LA OBRA Y AL AMPARO DEL CONTRATO |
ANTES MENCIONADO, SE ENCUENTRAN TERMINADOS AL 100%, ESTO CON EL

FIN DE QUE SE REALICE LA ENTREGA RECEPCION CORRESPONDIENTE.

ESPERANDO QUE LA PRESENTE MEREZCA SU ATENCION, APROVECHAMOS LA - o
OCASION PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO. s

TESORERIAQ /
2021 2024

ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL

CD. ALTAMIRANO, PUNGARABATO, GRO
CALLE: CIPRIANO JAIMES PTE No. SIN COL. HEBERTO CasTiLLO cp kiBl§ 00206
CEL: 767 117 7862




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
% CUTZAMALA

'1;‘%*-4 Sgle campiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

-‘.-.mm;: .\ r ;.I"[J?{ GRA
' Contrato No: MPIDCUTZAMALAPINZON/ZOZZ-ZQ ‘:‘[\HMEATURJ&‘
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA. - 2024

MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA {ORILLA DE BALDE RRAMA)

Ejercicio Fiscal CUTZAMALA DE PINZON, GRO

foi:  TESORERIA

CLTL Yi 2 GRO 2021 2024
SR LICAS
2022 O LLO URBAND l /
o021 . 202

MUkicmay
CONSTTUCiONAL i

CHTZAMALA D Pzt amg
0 PRE
Q\W ESIDENCIA

0GLu0z07




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON. GUERRERC
ACTADE ENTREGA - RECEPCION
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MU NICIPAL [FAISM-DF)

EJERCICIO FISCAL ESTADO: | 12.- GUERRERO Ag24 - 2024

| NOMBRE DE LA OBRA O ACCION

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON

| UBICACION | LOCALIDAD g~ ] MUNICIPIO |
'Wm
\ CUTZAMALA DE PINZON
L BALDERRAMA BALDERRAMA)
FECHA DE INICIO: |20 DE ABRIL DEL 2022 ] FECHA DE TERMINACION: |13 DE MAYO DEL 2022 |
En la localdod de Balderrama (orllla de bolderrama), Municipio de Cutzamala de Pinzon, en la Regidn de Tiema Caliente del estacio de Guerero:

Slendo (s 18:00 horas del dia 13 de Mave del afio 2022: Se Reunieron 2n el lugar que ocupa la Obra ardba referida, las pesonas cuyos nombres y
firmas aparecen dl final y al margen de este documento, con ef objeio de”Recibir” v "Entegar’ la Obra mofivo de la presente Acta ., a ocorgo del
Fondo de Aportuciones para la infraestuctura social (FAISL: correspondientes ol Eerciclo Fiscal 2022, Las Melas v caracterlicas de 1o obras son s

que se describen a continuacién:

Metas: 6.00 KM DE CAMINO SACA COSECHA REHABILITADO

TIPO DE OBRA EJECUTADA:
[ OBRANUEVA | AMPLACION |  REWABILTACION | OBRAEXTERIOR | EQUIPAMIENTO =
| I [ X [ [ |

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS;

RASTREQ DE CAMINO SACA COSECHA DE 45 A 600 M DE CORONA CON MOTOCONFORMADORA, BONIFICACION POR REAFINAMIENTO DE LA
SUPERFICIE. INCLUYE: REMARCADO DE CUNETAS SEGUN LO REQUIERA EL CAMINO ¥ TRASLADO DE EQUIPO ¥ COMBUSTIBLE AL SITIO DE LA OBRA
EXTRACCION Y CARGA DE MATERIAL DE BANCO PARA MEJORAMIENTO DEL CAMINO CON EQUIPC MECANICO. ACARRECQ EN CAMION AL PRIMER
KILOMETRO DOE MATERIAL DE BANCO, Y ACARREO EN CAMION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL DE BANCO, PARA MEJORAMIENTOD
DEL CAMIND. A [/

“ AV By,

o
x &
[*3

INVERSION AUTORIZADA: :
| MONTOCONLvA. l TN it AL
$416,085.02 | | $416,085.02

0 PIRZON, GR

]
Pt -
l TOTAL EJERCIDO © g 2:0 ClA

INVERSION EJERCIDA:
|  montocONILVA.
$416,085.02

—




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO

ACTA DE ENTREGA — RECEPCION
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-DF)
MODALIDAD DE EJECUCION ' NUMERO DE CONTRATO

__ FECHA DE CUANDO SE FIRMO EL CONTRATO S
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29 )

CONTRATO 18 DE ABRIL DEL 2022 K0! ! WTe
EMPRESA CONSTRUCTORA: MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA :
REPRESENTATE LEGAL: ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA
SUPERVISOR DE LA OBRA: ING. OSVALDO PALACIOS AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS

LOS ASISTENTES PROCEDEN HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONA Y ACTO SEGUIDO EL SUPERVISOR DE LA OBRA, EN
REPRESENTACION DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, DEL ESTADO DE GUERRERO. RECIBE LOS
TRABAJOS AL CONTRATISTA, Y AL MISMQ TIEMPO HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL COMITE DE DESARROLLD COMUNITARID
DE LA OBRA: "REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA MUNICIP}G\RE CUTZAMALA DE
PINZON" EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA), MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE:Ft P8l ESTADO DE
GUERRERQ Y A LAS AUTORIDADES DEL LUGAR, QUIENES A ENTERA SATISFACCION Y EN PRESENCIA DE : QSISTEN AL
PRESENTE ACTO, FIRMAN PARA CONSTANCIA, ESTE DOCUMENTO." "' : A

- K. AYUNTAMIENTO mmm |
ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA ) |
PERSONA FISICA ¢ DE PINZON, GRO | }
TESORERIA
RECIBEN Y ENTREGAN 2021 2024

POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

EL SUPERVIS E LA OBRA DIRECTOR By

ING. OSVALDO ARQ. ALFO
NAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
ATV
| Va)
CONSTTUCIONALDE C- ROSA JAIMES LOPEZ
PRESIDE! IQ'A RECIBEN
- |
' |
POR EL COMITE DE DESARROLLC COMUNITARIO DE LA OBRA POR EL COMITE DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA OBRA

ox et
b &) dngp Qamnzzcﬁ
é\:a awna Sﬁﬂkﬂdf’ 992

000u02083




ACTADE ENTREGA - AR ECEPCION
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-DF)

EMPRESA CONSTRUCTOR MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO

nG2i - 2024

R.F.C. AIPM9307228D8

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA

NOMBRE DE LA OBRA GONTRATADA: MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

|
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA ]
I

’ PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA
UBICACION: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA) INFRAESTRUCTURA SOCIAL ( FAIS ) -202 2
No. DEL CONTRATO:  MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29 FECHA DEL CONTRATO: 18 DE ABRIL DEL 2022
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION
PROGRAMADA 20 DE ABRIL DEL 2022 13 DE MAYO DEL 2022
REAL 20 DE ABRIL DEL 2022 13 DE MAYQ DEL 2022
DIFERIMIENTD NINGUND
FIANZAS:

MONTO W@uﬁmm

CUMPLIMIENTO

ANTICIPO

VICIOS OCULTOS

En la locdlidad de Balderama [orila de balderama). Municipio de Cutzamala de pinzon, en la Regién de liemra Caliente -d'e1 esﬁjd‘e e
Guerrero; Siendo los 18:30 horas del dc 13 de Mayo del afio 2022; Se Reunieron en el Iugqr que ocupc la Oobra ambc refericc Ics pe'sonas

500 lus que se cescnben en ]o I'-cjo [ de la presen?e {:c’rc

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE AMPARAN EL CONTRATO ARRIBA REFERIDO SON LOS QUE SE DESCRIBEN EN LA

HOJA NUMERO UNO DE LA PRESENTE ACTA.

B i B
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29 | 18 DE ABRIL DEL 2022 $416,085.02 E 41608502 | : |
L
: : 'ESTIMACIONES -§ ~ MONTO i
| NumMERO FACTURA | FECHA ~ ESTIM. CAVA .
RETMACION H1{UND) 25 i 01/06/2022 $ 416,085.02
_ FINQUITO z AN UM
‘ff’ ’mﬂ"U" AOHAL §
CHIZARALALE PIRZ0H, GRA.
TOTAL s416,085.02] P~ RESIDENLIA |

h,

7
06000214




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

J(\k cUT» -

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF ~

" v okl : SIND! ATURA

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29 LT - 2024

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9“\.\‘}5 CL MMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando oo :
2021- 2024, ‘{%- Sigue cambiando

\\'--

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES <. .
QUE SUSCRIBE EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 75 ULTIMO PARRAFO DE - & z-:ﬁiﬂu

LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO & =« |
NUMERO 266 Y EL ARTICULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS . - -
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

. LUGAR, FECHA Y HORA.- Oficina del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 4
Cutzamala de Pinzén, Estado de Guerrero, situada en calle 16 de septiembre, # 2 cof- AURARHA VY
centro, Cutzamala de Pinzén, guerrero, C.P. 40630., siendo las 09:00 nueve horas def. iND.CA’i ‘Jf‘ﬁ‘
quince de Mayo del dos mil veintidos. 2421 - 2024

o IL. NOMBRE DE QUIENES INTERVIENEN. - C. Rosa Jaimes Lépez y Arq. Alfonso Benitez, .nos

. Villalobos, en su caracter de Presidenta Municipal Constitucional y Director de Obrgi

Publicas y Desarrolio Urbano respectivamente, asi como por el Contratista: MAREQY GG
ANTONIO ARVIZU PIENDA quien esta representada por el Arq. Marco Antonio ArgizlRs
Pineda, en su caracter de Representante Legal. £

H. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES

DEL CONTRATO. K. AYUNTARIENTO BUNCIPAL
CONSTITUCIONAL DE

.1 Los trabajos consisten en: “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHASIALLDE PRION, GRO
EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON" efiSORERIA
la localidad de Balderrama (orilla de balderrama) municipio de Cutzamala de Pinzén, en el 20213024
Estado de Guerrero, que contiene el contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo

determinado, numero; MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29 formalizado el dia dleCIOChg—“
de Abril del dos mil veintidés i

& ﬁr.?i"., "’P'

Asimismo, en el contrato referido se contempld un monto de $ 416,085.02 (Cuatrocient® %

dieciséis mil ochenta y cinco pesos 02/100 M.N.), IVA INCLUIDQ, y un plazo de ejecucion:

de 24 (Veinticuatro) dias naturales comprendiendo un periodo del 20 (Veinte) de Abril de

o 2022 (dos mil veintidés) al 13 (Trece) de Mayo de 2022 (dos mil veintidds), asi comp g SURCIEA
. presentacion de la Fianza de Cumplimiento y que el importe referido se pagaria medianteis o VB
la formulacién de estimaciones mensuales. Se precisa que en términos dﬁntra’co ArgUEERIALA O PN, GRO.

\

citado no se pacto la entrega de anticipo. PRESIDENCIA
L;\ i L~ Mf QSH-Q‘

IV. IV.1. Objeto del contrato: Los trabajos consisten en: “REHABILITACION DE CAMINO
SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON” en la localidad de Balderrama (orilla de balderrama)
municipio de Cutzamala de Pinzén, en el Estado de Guerrero. e

IV.2. Entidad federativa donde se localizan los trabajos: Cutzamala de Pinzén, en B1 :
Estado de Guerrero. '




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero %“*‘% CUTZAMALA
\

Por Cutzamala, Segui | |
or Cutzama gozﬁgzlg;fs Avanzando N}.\} Sigue Cambmndo

V. RELACION DE OBLIGACIONES Y LA FORMA Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON.

v' Firma de contrato: dieciocho de Abril del afio dos mil veintidés.
v Pago de estimaciones: e T
¥ Estimacién 01 (UNO) FINIQUITO. T CUTAY L - FIZON, 570
" Fecha de Terminacién de trabajos: Trece de Mayo del afio dos mil veintidds. ~ypyrver AT

SINDICATURA
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VIl.  Paralos efectos a que haya lugar quienes intervienen firman la presente a las diez horas
cen treinta minutos del dia Quince de Mayo del dos mil veintidés.

NFAMIENTO MUNICIPAL

\ \{1 D*-\‘.' »\" B SYUNTAMIEIT AL

C. ROSA JAIMES LOREZ o o ARQ. ALFONEQ BENITEZ VILLALOBOS
PRESIDENTA MUNIGIPAL - -« o DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y
PFEEA“? aﬁ%ﬁ m‘:ﬁ DESARROLLO URBANO
2021 - 2024

CONTRATISTA g
0 MUNICIPAL
MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA ummwmuu
DE PINZON, GRO
TESCRERIA
2029 2014

/

0000D213

N =\ =\ -\
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

% CUTZAMALA

/‘\ U camb:ando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

“) Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29 ..\1 ) ﬁ\ Wi

qnﬂi

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA |
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 416,085.02 tocalidad: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal
CUTZANALA DE PAZON, GRO

TESORERIA
2021 2024

2022

economla, eficacia, eficiencia, mparcialldad y honradez y la just:ﬁcaclon pp,mm

damente firmado por el titular del area responsable de la &jéGlididhite
‘I::e. mmm - - = CUTZAMALA DE PINZOK, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero Da '}, C[HZMMA
i 7

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando } Siglie cambiando
EUC Lo s

2021- 2024.

EN LA CIUDAD DE CUTZAMALA DE PINZON GUERRERO SIENDO LAS 9:00
HRS. DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2022 LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y
DEASARROLLO URBANO, DEL  H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021-
2024 EN CUMPLIMIENTO DE LOS DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 39
FRACCION Il Y 55 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, EMITEN DICTAMEN

DE CAPACIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATISTA CON MOTIVO DE LA
SELECCION PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA PUBLICA POR,
ADJUDICACION DIRECTA. A

PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE SE APROBARON PARWWTUW
EJECUTAR EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 : mm:m

PIZON, GRO
CRITERIO DE ECONOMIA. -LA CONTRATACION DE LOS TRABAJ@ESORERIA
RELACIONADOS EN EL PRESENTE DICTAMEN, SE ADJUDICA™%! 202
DIRECTAMENTE AL CONTRATISTA QUE PRESENTA LA PROPUESTA y L{,_,ﬁ
SOLVENTE, OFREZCA LA PROPOSICION ECONOMICAMENTE -- MAS'
CONVENIENTE PARA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS D,EL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE pmzmu s
GUERRERO, ENTENDIENDOSE COMO TAL AQUELLA CUYO MONTO SEAEL <"
o MAS BAJO DENTRO DEL MERCADO Y QUE LA EMPRESA DEMUESTRE QUE 45
ES ECONOMICAMENTE SOLVENTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS:
ENCOMENDADOS SIN INCONVENIENTE ALGUNO. BRAS PUBLIGAES

yDE “" IROLLO gl
2071 - id

=i

CRITERIO DE EFICIENCIA. - SE CUMPLE CON EL RRESENTE CRITERIO, SE
CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO CLARO Y EXPERITO, Y. SE ASEGURA AL
MUNICIPIO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES fN CUANTO AL
COSTO DE LA OBRA, CALIDAD DE LA MISMA, FINANCIAM ENTO, TIEMPOS DE
EJECUCION Y EL IMPACTO SOBRE EL BIENESTA b‘E LA POBLACION
PERTINENTES, PARA LA CONTRATACION DE TR

1 54 I'.J'I,.l.h\.hl.. 'qr..
CUTZARALADE PRG0N, 6RO,
PRESIDENCIA | :\
| \m H ' Ll\-\ "
~ s® ..‘- \ - % \
}zf( ’s;,. r';,\ Zh jT?;: ﬁ

= 00000215

\«..
g 9% :g; “’Jg Jz;’ ,-.;(




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinz.bn, Guerrero ¥ \’j& CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando '.’l "
2021- 2024, W sigue cambiando

;93

RELACIONADOS EN EL PRESENTE DICTAMEN, ADICIONALMENTE ES.u
NECESARIO UTILIZAR LOS RECURSOS DESTINADOS AL PROYECTO DE™*
INVERSION CUMPLIENDO CON LOS OBJETIVOS ENCOMENDADOS DE\N- ﬁ‘”“ -
FORMA AGIL Y OPORTUNA, SATISFACIENDO LAS METAS Y COMPROMISOS,  ~u2' - 2%
ESTABLECIDOS POR LA SECRETARlA, EVITANDO DESPERDICIOS DE LOS
RECURSOS PUBLICOS, INCREMENTANDO LOS PLAZOS DE EJECUCION POR

PN RETRASOS INJUSTIFICADOS DE LOS CONTRATISTAS Y OCASIONAR
PERDIDAS DE TIEMPO Y RECURSOS AL MUNICIPIO POR LLEVAR A CABO UN
PROCESO DE LICITACION PUBLICA, YA QUE CON LA ADJUDICACION
DIRECTA SE PODRAN OBTENER LOS OBJETIVOS BUSCADOS EN CUANTO
AL TIEMPO Y FORMA DE LAS ACCIONES POR REALIZAR.

TIEMPO DE EFICACIA, SE SUSTENTARA EN CONTRATISTAS QUE CUENTEN iy
CON LA EFICACIA EN LA COMERCIALIZACION DE LA OBRA QUE OFERTAN, = = -
QUIENES DEBERAN CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES, Y. '

CUMPLAN CON LA CALIDAD Y CANTIDAD ESPECIFICADOS PARA QUE .
SATISFAGAN LOS OBJETIVOS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO Y AL COSTO |

DEL MERCADO JUSTO, CUMPLIENDO ASi CON LOS OBJETIVOS DE LA '}
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO'

CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON GUERRERO. DESAR mil ~
2021 - 242}
CRITERIO DE IMPARCIALIDAD. LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS '

o RELACIONADOS EN EL PRESENTE DICTAMEN, SE LLEVARAN A CABO

| CONSIDERANDO LA LIBRE COMPETENCIA ECONOMICA EN ESE SECTOR Y
PROMOVIENDO LA EMPRESA LOCAL Y SE REALIZARA CON EL UNICO
OBJETIVO DE ASEGURAR, LAS CONDICIONES ECONOMICAS, TECNICAS Y
ADMINISTRATIVAS PARA ESTE MUNICIPIO, APLICANDO LOS MISMOS
CRITERIOS A CUALQUIER PERSONA FISICA O MORAL, SIN CONCEDERwwa: ,,
PREFERENCIAS O PRIVILEGIOS INDEBIDQ&"PGR OTRA PARTE, SE HAf Abee?
CONSTAR EN EL PRESENTE DOCUMENIEihi NG
ANTICIPADO O DE PREVENCION QUE $& BNDE REALIZAR, LO Ql UE
PERMITIRA, ASEGURAR CON RECTITUBGOH
SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS™E!

€| PROCEDIMIENT@ s dicrs

wumowm COSTITHCIONAL DE
CONTRATACION. CONSTITUCIONAL DE ‘ \ CHTZALLELAGE PINZEN, RO,
) CUTIANALADE PRION, GRO /\N&JJ PRESIDENCIA
_..Ji‘fESORERlA X srilaisi

- \2021 20.4_ - e " "
' Jz-;« }‘)« J..',. Yo Yol ’&’?( V
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero ‘}, CUIZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024, siplie cambiando

A
CRITERIO DE HONRADEZ. LA SELECCION QUE SE REALIZA SERA, co‘m
TODA TRANSPARENCIA AL ACREDITARSE LOS CRITERIOS QUE s&n S o
JUSTIFICAN, CON TODA LA DOCUMENTACION QUE INTEGRARA LAggr - %
CARPETAS O EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES AL PROCESQ DR ' - @%°
CONTRATACION, EXHORTANDO A LOS SERVIDORES PUBLICOSND‘CATURA
RELACIONADOS CON ESE PROCEDIMIENTO, SE CONDUZCAN CON -1 - 202
&% RECTITUD, RESPONSABILIDAD E INTEGRIDAD EN SU ACTUACION Y CON
& APEGO A LA NORMA, PREVALECIENDO UNICAMENTE EL INTERES__PUBLICO

QUE FUNDA Y MOTIVA LA ACTUACION DEb@S SERVIDORES. p

5

EVITANDO ACTUAR CON FALTA DE ETIGAGNSSS. RESPONSABILIDADES Y

OBLIGACIONES. #

POR LO ANTERIOR. HATTAMENTO e, T AT
CONSTITUCIONAL D€ £

SE RESUELVE: CUTZANALADE PRIOK

UNICO. DE CONFORMIDAD CON LA INVEEﬁﬁﬁE}ElGh(ADA Y LOS CRITERIOS
QUE ESTA AUTORIDAD EMPLEA PARA EL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION DIRECTA, SE ADJUDICA LA OBRA RELATIVA "
o “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE
BALDERRAMA MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON” DEL MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON GUERRERO CON UN IMPORTE" $416,085.02
(CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N.)
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A LA PERSONA FISICA
MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA POR REUNIR CONFORME A LQSwe,,
CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS POR ESTA AUTORIDAD
COMO EN LAS BASES, CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMI¢
REQUERIDAS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZQ
GUERRERO, QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIEN
DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, ADEMAS DE CONTAR cd%@w ENTO MUNICIPAL

STIUCH D)
EXPERIENCIA mﬂ,;?&“iﬂ

(\ u-\/ PRESIDENCIA
\UJ

2021 - 2624

fm }3-’;\ W?'f \’?3\- f? }“
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero }\"']% CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando

2021- 2024, '11%.::- sigue cambiando

Y CAPACIDAD TECNICA NECESARIAS, Y PRESENTAR LA PROPUESTA
SOLVENTE ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE, GARANTIZANDO ASi
LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD,
OPORTUNIDAD Y FINANCIAMIENTO, PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL.

o
ATENTAMENTE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
s CUTZAMALA DE PA2ON, GRO
1 5t TESORERIA
ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS ZFZM
"OLLO URBANO
2021 - 2024
ﬂ
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H. AYUNTAMENTO MUNICIPAL
CORSTITUCIONAL DE
CUTZABALA BE PaZEN, GRO,
PRESIDENCIA
2621 - 2524

I I\_l W‘}\N
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Tl b e e L

| (IDMEX1702687720<<0946089997307
9307229H281 2313MEX<04<<00834<0
AHVIZU4P1HEDA<<HARCO<J\HTOHIO<<

CUTZAMALA DE PZON, GRO

TESORERIA
2021 2024

Vot

‘ QBRAS PUBLICAS
OESARROLLO UR
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CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

HACIENDA

Datos de Identificacion del Contribuyente:

RFC:

CURP:

Nombre (s):

Primer Apellido:
;g;Apei;dn:

Fecha inicio de operaciones:
Estatus en el padron:

Fecha de altimo cambio de estado:

Nombre Comercial:

Datos del domicilio registrado
Cédigo Postal:40660
Nombre de Vialidad: CIPRIANO JAIMES PTE
Nimero Interior:
Nombre de fa Localidad: CD ALTAMIRANO

Nombre de Ia Entidad Federativa: GUERRERO

e saT

EETA
LIRAT)

CONSTANCIA DE SITUACION FIS%L % e
ALrATUR,?‘\
01,2074 -
Lugar y Fecha de Emision
PUNGARABATO , GUERRERO A 01 DE OCTUBRE DE
2021

_{IIﬂIHWIﬂIMI|IﬁIIII!III?IIIIN

pdTMf
i

AIPM9307229D8 . Awwgm -
AIPMI30722HGRRNROB! (Al CUTZAMALA DE PIZON, GRO

 MARCO ANTONIO cm_,_, 0B pie ;ri Eﬁj \ TE;SQSRQE,R'A
ARVIZU Pﬁﬁi@ﬂ?ﬁ “L\{ 72 G : ﬁ gf
PINEDA \ 1\_ j ’ :

01 DE ENERO DE 2017

ACTIVO

09 DE ENERO DE 2017

Tipo de Vialidad: CALLE
| Namero Exterior: S/IN
Nembre de la Colonia: HEBERTO CASTILLO
Nombre del Municipio o Demarcacian Territorial: PUNGARABATO

Entre Calle: JUAN ALVAREZ

Pagina [1] de [3]

HACIENDA . o SAT




Y Calle: REY IREPAN PTE. | Correo Electrénico:  i-arvizu@hotmail.com

Tel. Fijo Lada: 767 Namero: 6753052

Tel. Movil Lada: 044 Namero: 7671177862

Estado del demicilio: Domicllio sin verificar Estado del contribuyente en el domicilio: SIN DATOS - SIN DETALLE 8/
Actividades Economicas:

OI‘I:'_&IL | Actividad Econdmica Porcentaje | Fecha lnicio  Fecha Fin
1 Senvicios de arquitectura lao | ot/05/2019
2 Asalariado N - 20 ' 07/05/2019 N
Regimenes:

Régimen
Régimen de las Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Fecha Fin

Régimen de Sueldos y Salarlos e Ingresos Asimilados a Salarios

Obligaciones: T2 TUCHO) ‘\'Ji AL

LS _Descripcién de la Obligacién _ _De_gcri_pc_ién V_erlcimie_ntg y 2__,_5:: I:*Ee{,h#jn“mp

Declaracion anual de ISR. Personas Fisicas. A mas tardar el 30 de abril del EjerE]E§b_'"§'i.' M{j}@ﬂ
siguiente. S, e NG

. 1 1 Lighy

Declaracién de proveedores de IVA A mas tardar el Ulimo dia del mes inmediato]  01/05/2019 CHWMDEFIQMGRU
posterior al periodo que corresponda. TESORER!A

Pago provisional mensual de ISR por servicios profesionales. A mas tardar el dia 17 del mes inmediato  01/05/2018 2021 2024

Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales posterior al periodo que corresponda.

Pago definitivo mensual de IVA. |A méas tardar el dia 17 del mes inmediatol 01/06/2019 p
posterior al periodo que corresponda. { (4

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Proteccién de Datos
Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y proteccion de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a ka autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Médulo de Servicies Tributarios yfo a través de la direccion
http:/isat. gob.mx

"La corrupcién tiene consecuencias jdenuncialal Si conoces algln posible acto de corrupcion o delito presenta una queja o denuncia a través

de: www.sat gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT movil o www.gob.mx/sfp".

L xInas 5

= gl A
Cadena Original Sello: [[2021/10/01|Al PM930722908|03g31M§m DE BITUACION FISCAL|200001088888800000031||
Sello Digitak: ihXW+ZJn4n/KqJOBE2B20Y8E0q/S96VWWIXmDirZo8X/rM20MWerYFcKDra1/sDs2431c2E 1GnACBmIKcoOep

DHCA4 uu+TaP85uanFswcyt;dyv;m&awgaﬁmmﬂaauczgumnAxPu152jVKsKantj}zex51To=

B Y Ny

o
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H, AYUNTAMIENTO HUNIGPAL
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CUTZAALA DE PZON, GRO.
PRESIDENCIA

2021 - 2024
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e i 4
:?:aé; ESTADOS UNIDOS MEXICANOS e
o3 REGISTRO CIVIL C
%:r EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE GUERRERO, Y COMO e 3:: S
Bt OFICIAL 01 DFL REGISTRO CIVIL, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR 3 i e
3¢ IVOS QUE OBRAN EN ESTA OFICINA DELREGISTRO CIVIL, = -1 6R0 52
g SE ENCUENTRA ASENTADA UNA ACTADE NACIMIENTO  EN LA CUAL SE 8. 1 >l TURA e
R CONTIENEN LOS SIGUIENTES DATOS: yoihd -
o ACTA DE NACIMIENTO W21 . 2024 2%
24 24
5’23 ORCAUA | 1IBR0 ACTA P CURP FECHA DE REGBTAD ¥
] 01 01 00586 120220195005862 11 JULIO 1995 o
st {GETR VIUNTCIPIO D DELECATION ™ ENTIEAD PEDERATIVA———]
=)0 i
'«é‘f( COYUCA DE CATALAN COYUCA DE CATALAN GUERRERQ D%
> iy
';:"\3, DATOS DEL REGISTRADO P
e NOMBRE: MARCO ANTONIO ARVIZU PINEDA A
b T NOMBRED "~ FRINER AFELTD TEGUMD0 AFCLIDD Winoe 3
DE NACIMIENTO: 22 DE JULIO DE 1993 HORA DE NACIMIENTO: 0:30 HORAS & dssn e, 23
LUGAR DE NACIMIENTO: HOSPITAL REG. COYUCA DE CATALAN GUERRERO % b
TR —xnrT TR Ao I agv?f
REGISTRADO: @ wo O musrro SEX0: (X)) mascuuno O remenngyy u’?:]é
COMPARECIO: O pavre () maoke  (X) amsos O rersonas oisas O e o
GATOS DE L% PADRES EVT0 hgopy, 2&‘1
NOMBRE DEL PADRE: MARCO ANTONIO ARVIZ AVILA STy g Died
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024,
7% CUTZAMALA

I sige cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa; Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

() Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAM!-\
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

wALADEPINID
OBRAS FUBLIGA
Y DESARROLLO U]
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-3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero D g “‘i& CUTZALM]_A

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando i

2021- 2024 e IEUE CamOiando

DICTAMEN PARA DETERMINAR METODO DE EJECUCION

En Ia localidad de Cutzamala de Pinzén , Guerrero, siendo las 10:00 horas del dia 14 de .
Abril del 2022, la Direccién de Obras Piblicas y Desarrollo Urbano de la Administracion 2% 4, |
Municipal de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, para el periodo 2021 - 2024, en cumplimienttg" (

a lo tutelado por el Articulo 82 de la Ley de Obras Publicas y sus Servicios del Estado d § Yy
Guerrero numero 266, emite Dictamen de Capacidad e idoneidad del H. Ayuntamientcs i
Municipal de Cutzamala de Pinzon, Guerrero, con motivo de la ejecucion de la obra publica gy
denominada “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDARwTAMENT

0 BUNICIPG,
DE BALDERRAMA MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON” en la localidad ASONSTITUCIONAL DE . '

') Balderrama (orilla de balderrama) Municipio de Cutzamala de pinz6n |, Guerremmmmn
: ejecutarse por adjudicacion directa. TESORER|A I‘

2021 2
Derivado de la maxima tutelada por el articulo 115 Fraccién lll de la Constitucién Politica ki

de los Estados Unidos Mexicanos, referente a que los municipios tendran a su Qar‘go U, j / |
ciertas funciones y servicios publicos como: T Spiedivan® ‘

A) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposicion de susqgua{g _
residuales; N
B) Alumbrado pablico. *
C) Limpia, recoleccién, traslado, tratamiento y disposicion final de residuos). ., cufo v
D) Mercados y centrales de abasto. :
E) Panteones. | | 2
F) Rastro. ; P LT URBANO
G) Calles, parques y jardines y su equipamiento; p =
H) Seguridad publica, policia preventiva municipal y transito; y
) Los demas que las Legislaturas locales determinen segun las condiciones
territoriales y socioeconémicas de los Municipios, asi como su capacidad

(‘-\ administrativa y financiera.

Que segun lo sefialado en el articulo 115 Fraccion lll, los Municipios, previo acuerdo
entre sus ayuntamientos, podran coordinarse y asociarse para la mas eficaz prestacion
de los servicios publicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan.

Que en congruencia con el articulaydse) de la Constitucion Politica del Estado de
Guerrero, respecto a que cadd d ioilg.  constituye un orden de gobierno Yo
administracién propia y que tienape juridica y patrimonio propio. ¢
-
L5

HA NTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL D -
CUTZAMALA DE PINZON, GR : E CUTZAMALA DE PINZON, GRC !
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pin;én, Guerrero f \f‘. CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando

2021- 2024, f\ sigue Cambmndo

#

Dictamen

Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 115 fraccion Il de la Constitlcién A
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 170 de la Constitucion Politica del Estado de
Guerrero, 65 fraccion Ill y 73 fraccion Xlll de la Ley Organica del Municipio Libre del
Estado de Guerrero, 29 y 82 de la Ley de Obras Publicas y sus Servicios del Estado de
Guerrero nimero 266; y en virtud de que es menester de todo gobierno republicano,
(\_ representativo y popular, satisfacer ciertas funciones y servicios publicos tutelados en
la ley a favor de sus gobernados y sobre todo dirigir, vigilar y dictar las medidas
necesarias para el buen funcionamiento de los servicios publicos municipales.

..-ll&.'i_c o

Ademas, de la envestidura que los articulos 41 y 42 de la Ley numero 994 de Planeaclén A

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, le otorgan al Comité de Planeacion ‘Epara el :
Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), como érgano colegiado de planeacion muh;,‘;igd;t&
para decidir de manera democratica, el destino de los recursos que coqudyfn,elwwm
presupuesto para obra publica, proyectos productivos y acciones; en sus etapas de e
planeacion, programacion, presupuestario, ejecucion, seguimiento, ge

evaluacion.

Dicho COPLADEMUN, integrado por su respectivo Presidente, los miembros del H.
Cabildo Municipal, Comisarios y delegados municipales, Presidentes de comisariados
ejidales y de bienes comunales, un vocal de control y vigilancia, los titulares de las

(% dependencias o entidades federales y estatales con presencia en el municipio, los
titulares de las direcciones municipales, un representante del Comité de la Secretaria
de Planeacion y Desarrollo Regional de Guerrero (SEPLADER), los Presidentes de los
comités de desarrollo comunitario, los titulares de instituciones educativas de nivel
superior y centros de investigacién que radican en el municipio, los represenlantBS de
organizaciones sociales y del sector privado, mawonantes del mumctp}"o discutieron
las mdaltiples propuestas planteadas por S#§ --\::,-.s,‘ gntes, demdlendo*aprobar los
proyectos y acciones a ejecutarse durante é‘ T EIEIts

THESARROLLO URBANG
2021-2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pin;én, Guerrero Ds \'P CU’[’ZM}[AIA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando i
2021- 2024. NG Sigue cambmndo

Por lo que la Direccion a mi cargo, en acatamiento a lo sancionado por el Comité de
Planeacion para el Desarrolio Municipal (COPLADEMUN), que es el maximo organo
colegiado de planeacion municipal, una vez cerciorada que la obra denominada
“REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE
BALDERRAMA MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON” en la localidad de NS g
Balderrama (orilla de Balderrama) Municipio de Cutzamala de Pinzén, Guerrero: ¢~ ¢
Tiene considerado un presupuesto igual o menor a los 20,000 veces al Valor Diario de™ f
(\. la Unidad de Medida y Actualizacion (UMAS); y por el tipo de obra a realizarse es" A
necesario llevarla a cabo por el método de Adjudicacién Directa. :

> : 't.@mﬂ.
I|r [ -1 I:.‘:ED:;.ERG

POR “EL MUNICIPIO” TUNTHCATURA
& Q‘“ "':"r . i) el

N "E{IUNICIPAI.CONSTI‘I‘UCIONAL
[TZAMALA DE PINZON GRO.

“"---\-"_.I,"- ] O\‘_@ DLP x

|""||T’ &wu ﬂi PRL'JN GRO. i
| <15 ﬁ N -.a“-'\ wlsmumnmc m‘m

mt . 2024 CUTZAMALA
RERI
o - Y

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO
"-‘% URBANO DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON,
: GUERRERO

ARQ. AL SO BENITEZ VILIAWQS r? MUNICH
-m Ut "“rl | ."
CERAS m BLICAS
Y DESARROLLO URBAN,

00“00228 2021 - 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-29 SIND ;.]UR,-\

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA '¢' 2024
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 416,085.02 Localidad: BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA)

Ejercicio Fiscal

2022

3.26.- Convenios y/o acuerdos
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024,

mdii‘.; !"'""*’ri i) ﬂ r

A\ CoNs

r'“ﬁ'

A QUIEN CORRESPONDA: (\y W <
\ pr{h" Fi-‘i.ﬂd |_,f

i-'-'

2021 . 2024
Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 3. Informacion
relacionada con el proceso de contratacién, seialada con el punto 3.26 que a la letra dice

“Convenios y/o acuerdos.” En atencion a este documento solicitado en los Lineamientos de:
Criterio para la integracién y presentacion de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le comento

f_"\ la siguiente razén: que esta obra denominada “REHABILITACION DE CAMINO SACA

COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BALDERRAMA MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON” No se integra este documento debido a que no se consideraron convenios ni acuerdos,
por lo tanto, NO APLICA.

Sin mas por el momento y confiando en que lo descrito anteriormente justifique el
documento me despido de usted, enviandole un cordial saludo. _usmog

n ) A
L ““_‘.“ My
AT B S.
ARQ. ALFONSO BENITEZ vn.mu‘imé A 5
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICASY a2 1s
DESARROLLO URBANO_:;_._._:..-.- CHAL T i o
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