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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
ﬂg CUTZAMALA

Sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

- Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO
DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE

Expediente de Obra Publica
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzoén, Guerrero

2021- 2024.
% CUTZAMALA

2 igue cambiando

7

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO
DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL% w& QH{Z%?

DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
2021 - 2024

DESCRIPCION GENERALES DEL PROYECTO Y DEL POR QUE DE LA PRIORIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE
ARROYO GRANDE MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

ESTADO: GUERRERO
REGION: TIERRA CALIENTE
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON
LOCALIDAD: ARROYO GRANDE
BARRIO, COLONIA O EJIDO: PUEBLO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
RASTREO DE CAMINO SACA COSECHA DE 4.5 A 6.00 DE ANCHO CON MOTOCONFORMADORA, REMARCADO DE LA CUNETA,
EXTRACCION, CARGA Y ACARREOQ DE MATERIAL MEJORADO PARA QUE SE EXTIENDA EN EL CAMING PARA CONSOLIDAR UNA
MEJOR SUPERFICIE DE RODAMIENTO PARA LOS VEHICULOS. W,

-n'u

=

Cil

‘- '4 K n‘:tL\L’ ':'rL-. ':"rh:«L:-L:‘ il
I'L*YUHTAHJEW HUNICIPAL CUTZAMALA DR PINZOY, GRO
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 9"‘}: CUI'ZAM e\
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. 'b" sigue cambiand
2021 - 2024

\NDOS 4

CEDULA DE INFORMACION BASICA POR PROYECTO
EJERCICIO: 2022

.- UBICACION
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA so:w_ MUN |c:nm

FONDO FAIS (FAISM-DF) . -
ESTADO 12 GUERRERO .'
REGION 01 TIERRA CALIENTE N : -"ﬂ{r
IMuNICIPIO D27 CUTZAMALA DE PINZON [dmv..u £ BI4Z0, 6RO
LOCALIDAD 120270008 ARROYO GRANDE

SINDICATURA

Wi e
CABECERA MUNICIPAL s 1] o[ x ] :
IL.- IDENTIFICACION SNy
No. DE OBRA :

CLAVE NOMBRE
PROGRAMA, Vil |URBANIZACION
SUBPROGRAMA R REHABILITACION
CLASKFICACION DIR  |DIRECTA
i AYUHT.&IIIERTD MUNICIPAL REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE
' ARROYO GRANDE MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

NOMBRE DE LA OBRA CONSTITUCIONAL DE
TIPO DE LA OBRA UUTIANALA DERHZON 6RO, fpeve— T

MODALIDAD DE LA EJECUCION FIRESIDENCIA-

021 - 2024
\ H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUTZAMALA DE PINZON,GRO.

INSTANCIA EJECUTORA
Iil.- INVERSIONES =
- r":\ -
| >, | -
CONCEPTO TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIBAL . |
LS ET [P i
LT y
INV. APROB. O VALIDADA $ 1,185,707.94 § 118570784 |
EN EL EJERCICIO 2022 [
BYUNTRE
TRIMESTRE W ot
PRIMERG TN
SEGUNDO OFf
TERCERO Y DESPY
CUARTO § 1,185,707.94 $  1,185,707.94 |
IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
APROBADAS
METAS BENEFICIARIOS DIRECTOS
CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD
16.00 KILOMETROS 837 HABITANTES

DICHA OBRA BENEFICIA A UNA ( 01 ) LOCALIDAD

0C000005




o= H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

2021 - 2024

V.- AVANCE FISICO-FINANCIERO PROGRAMADO

£ CUIZANALA

Wy Siguie cambiando

TRIMESTRE FISICO (%) FINANCIERO (%)
TOTAL ) 100% = 100%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
TERCERO ) i C0.00% ) 0.00%
CUARTO 100.00% 100.00%

EUHSTITUCJUHAJ. DE

V.- PERIODO DE EJECUCTON  CUTZANALA DE PRZON, GRO. \ ﬂ«.\
e e

n
PROGRAMADO FECHA DE IN |c=0q21 -2024 03-oct-22 FECHA DE TERMINACION
REAL (CIERRE) FECHA DE INICIO 03-0c1-22 FECHA DE TERMINACION:
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION M| X NO

11-nov-22

11-nov-22

FECHA: 1 1-nov-22

VIL- SITUACION FISICA DE LA OBRA (FECHA

TERMINADA Y OPERANDO X TERMINADA SIN OPERAR
NO INICIADA EN PROCESO SUSPENDIDA
VIIL- CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA (FECHA )
OPERA ADECUADAMENTE X ) OPERA CON DEFICIENCIA ( ) )

i i‘:' BB A O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES:

] .ﬂ[-:l ":. ity 1- Ir U ‘ [:'F-I‘:L
tUTe -.JIM- ) .".'_:':’ML";"‘-
{":R’"‘ thu Ag
H AYUNTABENTD RURKFAC YUESARG :
COMSTTICRREL e
CUTZAMALA DE PIRZOR, GRU.
TESORERIA il
2021 - 2024 //

N TRANAE? 00630
SINDICATURA

ngzd - 2024
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i %, CUTZAMALA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL: <
3 DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
2021 - 2024

DATOS BASICOS GENERALES

GENERALES:

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS Wib {24 IDAD DE ARROYO GRANDE
MUNICIPIOC DE CUTZAMALA DE PINZON e "?

ESTADO: GUERRERO
REGION: TIERRA CALIENTE
MUNICIPIO; CUTZAMALA DE PINZON
LOCALIDAD: ARROYO GRANDE CONSTITUCIONAL 0S
BARRIO, COLONIA O EJIDO: PUEBLO

TESORERIA
2021 - 2024
TIPO DE OBRA: /&Uw
NUEVA () EN PROCESO () AMPLIACION ()
REHABILITACION (X) EQUIPAMIENTO ()
DESCRIPCION DEL PROYECTO: ;

RASTREO DE CAMINO SACA COSECHA DE 4.5 A 6.00 DE ANCHO CON MOTOCONFORMADORA, REMRCAM e
DE LA CUNETA, EXTRACCION, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL MEJORADO PARA QUE SE}E&’[IEWA - T

EL CAMINO PARA CONSOLIDAR UNA MEJOR SUPERFICIE DE RODAMIENTO PARA LOS VEH[CULOS ONS| f L L7t GR
CUTZANALA LE FINaUR, BEE

OI:H 5 P
UEEI:\[ kU UUP ANO

PRIORIDAD:
MEJORAR LOS CAMINOS SACA COSECHAS PARA QUE LOS CAMPESINOS PUEDAN SACAR. aué““ Y,
COSECHAS “

\ \\|llj~, ‘f_;
Ly

£ ATBNSLAUE P
S \NEmATURﬁ‘
2021 - 2024
o)z
0u0007

837 HABITANTES




& H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL consmucmm;_% cmmm s
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. B2 St cambian
2021 - 2024 ;

CROQUIS

MACRO LOCALIZACION
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO
GRANDE MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

UBICACION: ARROYO GRANDE

CUTZAMALA DE PINZON

K AYLNTAMIER 0 WUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZANALA DE FIRZON, GRo,

PRESIDENCIA
2021 204

OB -’*SP BLJL'$
Y DESAR URBANO
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL s?“"f% CUTZAMALA
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.  ** sgecnlin
2021 - 2024
CROQUIS

MICRO LOCALIZACION
OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO
GRANDE MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

UBICACION: ARRCYO GRANDE

e
HAYUNTAMIENTO MUNCIPA
CONSTITUCIONAL DE
o CUTANALA DE ot g | 1
amuuEn G |\ )) 1)
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

2 CUTBAMALALL= #20H, GRO
SINIS AT

Fuente Financiamiento: Recursos Federales SINI 'i}-'A‘ URA
Fondo: Fondo de Aportacién Para |a Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) 021 - &0 -
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO
DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE

Expediente de Obra Publica
Ejercicio Fiscal

2022 oy

i 1.0.- Planeacion y Programacion ;

!- .' e Q! ;i’
K. AYUNTABIENTO MUNICIPA \

CONSTITUCIONAL DE

i CUTZAMALA DEPZ0K, GRO
LAEPITON R PRESIDENC!/

TESO RmEu 2021 . 2024 '
m@“’f 00000010



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero ?I;w& CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando N Siglle cambiando

2021- 2024.
(NDOS g
0"% ':{’
Cutzamala de Pinzén, Gro. A 03 de Octubre del 2022‘ ;
Asunto: Permiso de Construccigac - g A :H?
NMINICIFAL Gl 1 .—.'.-.'. i :L‘ A
: G'JTE‘\‘I-_L'J:" §Ion, BRG
El departamento de obras publicas con fundamento en los articulos 4, 9y 20 fraccion y del band%\NE‘\C ATURP
de policia y gobierno, asi como el articulo 27 seccion y de la ley de ingreso para los municipios. ag24 - 2024
‘ )
ﬁ g
| OTORGA

El permiso correspondiente al contratista MIGDAL-ED VERDUZCO ROMERO con el fin de realizar
los trabajos correspondientes a la obra denominada “ REHABILITACION DE CAMINO SACA
COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON" en la localidad de Arroyo Grande Municipio de Cutzamala de Pinzén, Durante el tiempo
de 40 dias a partir de la fecha de expedicion del presente documento, una vez terminados los
trabajos el contratista debera notificar el termino de los trabajos a este departamento.

M
Esta licencia no otorga permisos para ocupar {la via publica con escombro, materiales de

5 i M g g . ,
construccidn o basura. Serd responsabilidad deJ constructor los trabajos a ejecutar en el lugar, asi
como los dafios a terceros que se pudieran ocasignar, diirante el proceso y al finalizar la obra.

M Vigencia de licencia: 40 dias. Wi

H, AYUNTAMIERTO I UNIC
Atentar ente

CUT:J:!'II ALADER NgC

HAYUNARENTD
Arg. Alfon ._.Eenita Villalobos Eois%ﬁ&ifﬂgm
Director de Obrag'Pdblicas y Desarrollo Urbano "UTZAHAu 0F P
g PHION, GRO,

| "RESIDENCIA
A0 000N 2021 . 2024

ey SN =\ Sike, Si\e _\:{ i e
e N e e e

N

Calle 16 de septiembre, # 2
Col. Centro, C.p. 40630

Presidenciacutzamala2021@amail.com

Fag. Web. hitp:fwww.cutzamalacepinzen.gob. mx |
FACEBQQK: Honcrable Ayuntamients de Cutzamala

00000011




=
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. Egﬂ%ﬁh&%‘}
2021 - 2024

DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

S
“ + \_"Ci'

LA OBRA:"REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYD GRANDE MUNICIPIO DE CUTZA
DE PINZON" NO OCASIONA DANOS AMBIENTALES DEL ENTORNQ FISICO DE LA COMUNIDAD COMO TAMPOCO LOS MATER
A UTILIZAR EN LA OBRA OCASIONA LA DEGRADACION DE LOS SUELOS EN EL MOMENTO DE LA REHABILITACION. ADEM.%_QE
REALIZARA BAJO LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PROCESO DE LA CONSTRUCCION DE LA M!Sﬁ&&

NATURALEZA DE LOS TRABAIOS.
LA DBRA A REALIZAR NO INTERFIEREN EN LO ABSOLUTO CON LOS PROCESOS NATURALES DEL ECOSISTEMA, HONOT. &2 T
UNICIFAL G0%: AL
(F CUTBAMALA D “NZOK, 6RO
s
SINDICATURA
21 -2024

CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
TESORERI /
2021 - 2024 { .
e )
e,
Vel N <
§ e o < LMLy
;_‘. ::-.h- ’:."...__ ﬁ‘“}*‘" ;ﬁ? ’/J:’.
ig_l: _ Ui e b i : 2
ATENTAMENTE' AN TA0 20 1 miopay ' A0 SATENTAMENTE
EL DIRECTOR DE OBRAS Puaucp@x‘ si’w}ua DE A 3‘16 EL PRESINDENTE
URBANO DEL H. AYUNTAMIGNTO i P‘&_'I (A B GRO HAYUNT NTO DE CUTZAMALA DE
o o P MBLICAS N0 MNCE RINFON,GR
ESARROLLO URBANG Coﬂsmucmws
J 2021 - 2024 \
ARQ. ALFONSO 0s PR Egggﬁg%mwmss LOPEZ

2021 - 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

S‘e?“‘*'?tmlnﬂ‘o
& UTRNAL
ah\[i-iﬂ}m URA

ap21 - 2024

Fuente Financiamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) \f (,.’ﬁ\

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) 97,5:";;’/

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

' DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal S 2

2028 S

1.0.- Planeacién y Programacion

A AYONTAMENTO HUNCP:.
CONSTITUCIONAL DE
CUTZANALADE PINZON, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

00000013



N-CTR-CAR-1-01-004/41 =

NUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUTRAMALL DE PIHZON, €RO
SINDICATURA
LIBRO: CTR. CONSTRUCCION 031+ 2028
TEMA: CAR. Carreteras ﬁ
PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA
TITULO: 01. Terracerias
CAPITULO: 001. Desmonte

A. CONTENIDO

Esta Norma contiene los aspectos por considerar en la ejecucién del
desmonte, para carreteras de nueva construccion.

B. DEFINICION Y CLASIFICACION

El desmonte es la remocion de la vegetacion existente en el derecho

de via, en las zonas de bancos, de canales y en las areas que 'se
destinen a instalaciones o edificaciones, entre otras, con objeto de
eliminar la presencia de material vegetal, impedir dafios a laobra y
mejorar la visibilidad. Cuando asi lo indique el proyecto o lo G,_fég'he,.la_._,-’_,,_.-'
Secretaria, el desmonte se complementa con el transplante ide
especies vegetales, a que se refiere la Norma N-CTR-CAR-1-09°003,
Transplante de Especies Vegetales y que consiste en el trasladq’dngﬁl;ﬁﬂfj;:;}iﬁ g

A .
Fab)

sitio a otro del individuo vegetal vivo. El desmonte comprende: 0702

Tala, que consiste en cortar los arboles y arbustos.

Roza, que consiste en cortar y retirar la maleza, hier
residuos de siembras.

Desenraice, que consiste en sacar los troncos o tocones con o sin

ulw“amwmﬁa‘ces. ‘1\,_\":".\ I

COMSTITUCIONAL DE SepSip
CUTZAMALA OE B, GRO.impia y disposicion finad, + ansiste en retirar el producto del
TESORERIAlesmonte al banco de &l que indique el proyecto o

20 024 ; i ;
apruebe la Secretaria. @__ A
[ (i (A N, AYUNTAKIENTO KUNICIAL
CONSTITUCIONAL DE
SCT . ' 1deb5
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. \WS)N 08/12/11
PRESIDENCIA

i 00000014
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!
O
S &
’-';:._";'-- ; ‘f_}”:{""
CTR. CONSTRUCCION o
CAR. CARRETERAS N:CTR:CAR:1:01-001/11 0 o2 1:‘.
C. REFERENCIAS MR A
e ATURA
Son referencias de esta Norma, las Normas N-LEG-3, Ejecucion de ' CAY
Obras y N-CTR-CAR-1-09-003, Transplante de Especies Vegetales. (ﬂh
oS
D. EQUIPO

El equipo que se utilice para el desmonte, sera el adecuado para
obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente
para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacion
de magquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su
seleccion. Dicho equipo sera mantenido en optimas condiciones de
operacion durante el tiempo que dure la obra y serd operado por
personal capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la
Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya al
operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

E. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Los residuos producto del desmonte se cargaran y transportaran al sitiog’*(_;. /,
0 banco de desperdicios que indique el proyecto o apruebe la
Secretaria, en vehiculos adecuados o con cajas cerradas y protegldasﬁ & o
con lonas, que impidan la contaminacion del entorno o que se!a =
derramen. Cuando se trate de materiales que no vayan a ser e
aprovechados posteriormente y que hayan sido depositados en wb'jri’:j- 2y
almacén temporal, seran trasladados al banco de desperdicios lo més::.;
pronto posible. El transporte y disposicién de los residuos se su1etaragk?s RAg PUB
en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccid

ecologica vigentes.

=N

F. EJECUCION

F.1. CONSIDERACIONES GENERALES

o LLETY

*&gnalado en la

-

e corresponda a Ias ley -. }gmentos de

S i3 vigentes. Asp
- = P P@ i
3 R ER .
4, AYUNTAMIENTO MUNiCtPh

2de5 \NTENTONACPL OWTIEOULE  sCT
08/12/11 * w‘mm(:m @ { [ 9/ (JTZAMALA D PINZON, GRO.
SN RERIA | “RESIDENCIA 55000015

2021 - 2124 2021 - 2024



AN0N 1y
N ety

NORMAS

N-CTR-CAR-1-01 00111‘1‘“%;
F.2. TRABAJOS PREVIOS %

-

TV
F.2.1. Visita de inspeccion WONOE @0 T
‘%wb e oiION, BRQ

10,8
Previo al inicio de los trabajos, se realizara una visita de ,,pF\\UR}l
inspeccion para programarlos y determinar el tipo de eqLupa\

que se requiere de acuerdo con las caracteristicas de 2021 - 20%¢
vegetacion. !

F.2.2. Delimitacion de la zona de desmonte

F.2.21. En el caso de carreteras, el desmonte se hara en el
derecho de via segun lo establecido en el proyecto o
aprobado por la Secretaria.

F.2.2,2. En canales y contracunetas el desmonte se hara en la
superficie limitada por las lineas trazadas a lo largo de
los ceros de éstas.

F.2.2.3. En el caso de zonas de bancos u otras fuera del derecho
de via, el desmonte se hara por lo menos hasta un (1)
metro fuera del limite de dichas zonas.

F.2.3. Transplante de especies vegetales

Previamente o durante el desmonte, se hara el transplante de -
los individuos vegetales que el proyecto sefiale u ordene la
Secretaria, de acuerdo con lo indicado en la Norma

N-CTR-CAR-1:09-003, Transplante de Especies Vegetale,
trasladandolos a los sitios que sefale el proyecto” @
Secretaria.

URBAND
4

F.3. DESMONTE

Los trabajos se realizaran asegurando que toda la materia
vegetal quede fuera de las zonas destinadas a |la
construccion, evitando danar arboles fuera del area indicada
en el proyecto o aprobada por la Secretaria; cualquier dafio a
RV — la vegetacion fuera de dicha area, sera responsabilidad del

coksTucionALDe  contratista de Obra y.!_axmstltwra por su cuenta y costo, de
CUTZAMALA DE PmzON, GRO, @Cuerdo con las Ieyg_s"‘ Tex ' entos de proteccion ecolégica
TESORERIA vigentes. T "

2021 - 2024 f' "
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CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N-CTR:CAR-1-01- 001111

F.3.2. Al menos que el proyecto indique otra cosa, el desenraice se %
ejecutara, por lo menos, dentro de las superficies limitadas )

por lineas trazadas a lo largo de los ceros de cortes, .- oo

terraplenes con espesor menor de un (1) metro, canales, - gy (fPNELERO

contracunetas y zonas de bancos, entre otras. SINGIC Al URA
f,21 2024

F.3.3. Las ramas de los arboles situados fuera de las areas

desmontadas, que queden sobre la corona de las terracerias, h. )
seran cortadas. .

F.3.4. El proyecto o la Secretaria indicaran los arboles o arbustos
que deban respetarse; en este caso, el Contratista de Obra
tomara las providencias necesarias para no danarlos y
unicamente se cortaran las ramas que queden a menos de
ocho (8) metros sobre la corona de la carretera, procurando
conservar la simetrfa y buena apariencia del arbol. En
cualquier caso, se respetaran los arboles y la vegetacion
adyacente a cuerpos de agua. Cualquier dano a arboles o
arbustos que deban ser respetados, sera reparado por cuenta
y costo del Contratista de Obra.

F.3.5. Los dafios y perjuicios en propiedad ajena, ocasionados por
los trabajos de desmonte ejecutados indebidamente, dentro o
fuera del derecho de via, serdn responsabilidad del
Contratista de Obra. ¢’

*-e,,-,.-,__ &
G. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO e —
CO JaTInJ 10 bE

Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que'e ;;fﬁnﬁjnfu-:,f
desmonte se considere terminado y sea aceptado por la Secretaria, SESARKOLLOPREANO

comprobara: P 2424

G.1. Que se haya retirado de la zona de desmonte, todo
vegetacion que exista o haya vuelto a crecer, asi como las ra
que queden a menos de ocho (8) metros sobre la corona.

G.2. Que no se hayan dafiado los arboles y arbustos que indique el
proyecto u ordene la Secretaria.

e
Py D

REeROsIcion de los residuos dsﬁ’ a,{'--:

gate se haya realizado
\?‘aprobados por la

- i i . -I.
W“ \CIPAL
A e Mwmam Hmmmu rauuc AN

| CONSTITLCINAL DE ScT
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NORMAS c§~
N-CTR:CAR-1-01: 001f

H. MEDICION

L}

Cuando el desmonte se contrate a precios unitarios por unidad de obra « - /122G
terminada y sea ejecutado conforme a lo sefialado en esta Normd;'a- 7-_-'_“-_'_3"'41
satisfaccion de la Secretaria, se medird segun lo sefialado en’ LET =
Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, para‘iCATURA
determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto dey;| . ;25
pago, tomando como unidad la hectarea de desmonte terminado,

segun su tipo, con aproximacion a un decimo (0,1). /&5;)

. BASE DE PAGO

Cuando el desmonte se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea medido de acuerdo con lo indicado en la Clausula H.
de esta Norma, se pagara al precio fijado en el contrato para la
hectarea de desmonte terminado, segun su tipo. Estos precios
unitarios, conforme a lo indicado en la Clausula F. de la Norma
N:-LEG-3, Ejecucion de Obras, incluyen lo que corresponda por:

» Visita de inspeccion.
¢ Delimitaciéon de la zona de desmonte.
» Tala, roza, desenraice y limpia.

» Carga, acarreo hasta el sitio o banco de desperdicios que indique el
proyecto o que apruebe la Secretaria, descarga y colocacion en la
forma que indique el proyecto o apruebe la Secretaria, de: Ios
residuos del desmonte.

* Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de toﬂasn ENTO ML fEC|FJ«l

los residuos del desmonte, durante las cargas y las descargas. . .a‘,‘j“ Ekl“wm GRO
OBRJS PUBLICAS

ARROLYKO URBAM‘

* Y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto,
J. ESTIMACION Y PAGO

La estimacion y pago del desmonte, se efectuara de acuerdo g0
sefialado en la Clausula G. de la Norma N-LEG:3, Ejecucion de Obras.

K. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Una yez concluido el desmonte, la Secretaria lo aprobara y lo recibira
ot I-_\\;_:;_r: lo sefalado en la Clausuia- H de la Norma N:-LEG:3,
Eichlgetide Obras, aplicando en €L

B E Ul |, de la misma No;

.'m e 3
SCT““”M”EW'” B AYUNTAMENTO WUNICPAL \ 5 de 5
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N-CTR:CAR:1-01- 006/00

-\“

LIBRO: CTR. CONSTRUCCION ‘
e

TEMA: CAR. Carreteras 'ﬁf"; e ..--'-:i‘-\a
PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA eI ’U\""\P\
TiTULO: 01. Terracerias 5024

a2 -
CAPITULO: 006. Afinamiento (
A. CONTENIDO

Esta Norma contiene los aspectos a considerar en la ejecucién del
afinamiento de secciones de obras de terracerias, para carreteras o
canales de nueva construccion.

DEFINICION

El afinamiento es la excavacion y remocion de materiales necesario-
para perfilar las secciones ya atacadas anteriormente en una terracerta >l
o canal. - Ay

REFERENCIAS PR

Esta Norma se complementa con la Norma N-LEG:3, Ejecucion de
Obras, asi como con las Normas aplicables del Titulo 01. Terraa@fqg,f :
de la Parte 1. Conceptos de Obra, del Libro CTR. Construccion. B L'Bu:"a-;: i

EQUIPO

obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad
para producir el volumen establecido en el programa de ejecucién
detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacién
de maqumana siendo responsabilidad del Contratista de Obra su
pn. Dicho eqmpo sera maqtenido en optimas condmlones de

H. AYUNTARIENTO MUNICIP \

AL 1de 3
CONSTITUCIONAL DE 29/11/00
CUTZAMALA DE PINZON. 6RO
PRESIDENCIA 000000189

2021 - 2024




CTR. CONSTRUCCION
CAR. CARRETERAS N-CTR'CAR:1:01-006/00

Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya al
operador. Los atrasos en el programa de ejecucién, que por este
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de QObra.

E. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO Sl

Los residuos producto del afinamiento se cargaran y transportaran al . *
sitio o banco de desperdicios que indique el proyecto o que apruebe la
Secretaria. Cuando se trate de materiales que no vayan a ser
aprovechados posteriormente y que hayan sido depositados en un «. « AN
almacén temporal, seran trasladados al banco de desperdicios lo mas ;
pronto posible. El transporte y disposicion de los residuos se sujetaran " =

en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion --"' ) 'J#‘IURP\

ecologica vigentes, considerando lo establecido en la Norma ..u-za.m
N-CTR-CAR:1-:01:013, Acarreos. : :
N o
F. EJECUCION .

F.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Para el afinamiento se considerara lo sefialado en la Clausula D.
de la Norma N'LEG:3, Ejecucion de Obras.

F.2. TRABAJOS PREVIOS

Cuando se realicen trabajos de afinamiento en taludes, se tomaran
las medidas necesarias para proteger las obras terminadas que '
pudieran ser dafiadas por la caida del material. &

F.3. AFINAMIENTO

- AYUA ENTO MUN L“‘u

F.3.1. El afinamiento se ejecutar4 de tal forma que resulten las... hfhé'“, NS
lineas y niveles establecidos en el proyecto o aprobados R e s

la Secretaria y se eliminen las irregularidades dejadas por e[ Zm,. Jrer

equipo de excavacion asi como todo el material suelto.

F.3.2. El material producto del afinamiento se podra utiliza
arropar los terraplenes y reducir la inclinacion de sus talyfles:
“'c[bs materlales que no se utilicen, L $E retiraran del sitio de los
Al tig.y forma que indique el
8\ evitar alteraciones al

Tt K AYUNTAGSENTO MUNICIPAL \ R )
2 de GTZAMALA DE PINZON, RO, cousmuuumlL DE SCT
29/11BESORERIA | { u-LW CUTZAMALA DE PNZ0N. 6RO,
2021 - 2024 PRES'DENCIA
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NORMAS o,
N:CTR:CAR-1:01 0061‘00 N

F.3.3. Los dafios originados por la caida de materiales, causada por = B Bk
negligencia del Contratista de Obra, seran reparados por U
cuenta y costo, a satisfaccion de la Secretaria.

KON(® & =5Ya

F.4. CONSERVACION DE LOS TRABAJOS MINICE,
TRy

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservacion dqlp\! }« }[_; RH
afinamiento hasta que haya sido recibido por la Secretaria conid " 4
21 - 202

parte del concepto de obra de terracerias que se trate, junto :
todo el tramo de carretera. C?’ >
o3
G. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO ‘

———

Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que el
afinamiento se considere terminado y sea aceptado por la Secretaria,
con base en el control de calidad que ejecute el Contratista de Obra,
mismo que podra ser verificado por la Secretaria cuando lo juzgue
necesario, se comprobara que las lineas y niveles de las secciones de
obra cumplan con lo establecido en el proyecto o aprobado por la
Secretaria, de acuerdo al concepto de obra que se trate.

H. MEDICION

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obfat
terminada y el afinamiento sea ejecutado conforme a lo indicado : _
esta Norma, a satisfaccion de la Secretaria, éste se medird como pag&: g
del concepto de obra de terracerias de que se trate.

l. BASE DE PAGO H. AYUNTAMIENTO MUN |

f NSTITUCIONAL C
ZAMALADE PIN

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obrap
terminada, el afinamiento ejecutado a satisfaccion de la Secretaday
estara incluido en la base de pago del concepto de obra de terracerigé
de que se trate. /

J. ESTIMACION Y PAGO

La estimacion y el pago del afinamiento, se incluiran en los que
correspondan al concepto de obra de terracerias de que se trate.

N\Q \

K AYUNTAMIENTO uumcrm \l
CONSTUCION®LDE
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N-CTR:CAR:1:01-008/00

\--H'H!lf 1
SV s

LIBRO: CTR. CONSTRUCCION
TEMA: CAR. Carreteras N &+ D
PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA T, L PN 6RO
TITULO: 01. Terracerias 5\N5;CA%URA
CAPITULO: 008. Bancos ~021 - 2024

A. CONTENIDO

Esta Norma contiene los aspectos a considerar para la explotacion de
bancos de materiales.

B. DEFINICION Y CLASIFICACION

Los bancos de materiales son las excavaciones a cielo abigna:
destinadas a extraer material para la formacion de cuerpagde:
terraplenes; ampliaciones de las coronas, bermas o tendido d&, i6s
taludes de terraplenes existentes; capas subyacentes o subrasantegy::-: -
terraplenes reforzados; rellenos de excavaciones para estructuras o . uce:

cunas de terraplenes contiguas a estructuras; capas de pav:mem;gglgik:ﬁz_r
A LUy, b

Caracteristicas de los Materiales.
Ademas, esta Norma se complementa con las siguientes:

NORMAS s DESIGNACION

o
S S

-
F e gy
G

N

Lty
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CTR. CONSTRUCCION

D.

2de

CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR-1-01-008/00 o,
MATERIALES S

Si para la explotacion del banco se requiere el uso de explosivos y ¢ Y,
artificios, el Contratista de Obra debe obtener los permisos para su
adquisicién, traslado, manejo, almacenamiento y utilizacion, conforme a

8 ) ; . HOBOR @uE"/ T ey
los requerimientos de la Secretaria de la Defensa Nacional, siendo :3,‘.“,‘0:_-._

estas actividades responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra, oy oot OLE
cgnformre a lo indicado en el Inc:so‘D.4.23. de la Norma N'LEG:3, Q\ND’ICATURA
Ejecucion de Obras, considerando que: -

024 - 2024

D.1. Los polvorines para el almacenamiento de los explosivos y sus

accesorios, cumpliran con los lineamientos establecidos por la
Secretaria de la Defensa Nacional.

D.2. Sodlo se transportaran del polvorin al sitio de su utilizacion, los

explosivos y artificios que se vayan a detonar cada vez. Los
explosivos se transportardn en vehiculos diferentes a los que se
utilicen para los artificios y se depositaran separadamente en el
sitio de su utilizacion.

D.3. El manejo de los explosivos se hard con todos los cuidados

necesarios que garanticen la seguridad del personal y la integridad
de la obra.

EQUIPO

El equipo que se utlice para la explotacion de bancos, serd él_ &5 -
adecuado para obtener la seleccién de materiales especificada en el "=z = -
proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecidg,....... . ;
en el programa de ejecuciéon detallado por concepto y ubicacion GWIL_ AL LE
conforme al programa de utilizacion de maquinaria, sien SUBLIGAS
responsabilidad del Contratista de Obra su seleccion. Dicho equip -*,;,s-'" NEAND
sera mantenido en 6ptimas condiciones de operacion durante el tiempo /ﬂ' .
que dure la obra y serd operado por personal capacitado. Si-ea-jé -
ejecucion del trabajo y a juicio de la Secretaria, el equipo preserfs
deficiencias o no produce los resultados esperados, se susperidéra
inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija

las deficiencias, lo reemplace o sustituya al operador. Los atrasos en el
programa de ejecucion, que por este motivo se ocasionen, seran
imputables al Contratista de Obra.

;NADORAS

_uN
Sk “?\ i

: gersatlhdad suficiente
yerse adapten faciimente al pgirafde .L:!arrenac:on

W
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NORMAS

E.2. TRACTORES "“ ‘j

EJ3.

E.4.

N-CTR-CAR-1-01 »OOBJ'OD LT

Montados sobre orugas, reversibles, con la potencia y capamdaﬂ o gl
compatibles con el frente de ataque. e

KOO & = A¥anTA ! EHTG
MUNICIEAL CONSTITUCIUNAL

SO REERS " CUTBAYALA D% FINZON, 6RO
NICAT
Autopropulsadas, reversibles y autocargables con capacidad tiltgq“""“"AlURA
ocho coma cuatro (8,4) metros cubicos (11 yd ) como minimo. 1021 - 2024
CARGADORES FRONTALES a>

Autopropulsados y reversibles, de llantas o sobre orugas, con la
potencia y capacidad compatibles con el frente de ataque, para la
extraccion y carga de los materiales producto de la excavacion.

F. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

F.l.

F..

El transporte y almacenamiento de todos los materiales extraidos
de los frentes de ataque al sitio de almacenamiento o tratamiento,
son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los
realizara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen
deficiencias en la calidad de la Obra, tomando en cuenta lo
establecido en las Normas aplicables del Libro CMT. . '
Caracteristicas de los Materiales. Se sujetaran en lo queg N
corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccidon ecolnglca b
vigentes.

HAYUNTRMENTL CIFAL
Los materiales no aprovechables o los desperdicios que resultqp SO T“E"*'frr UE
de la explotacion, se cargaran y transportaran a un sitio dentro de[oa&n
banco donde no estorben la extracciéon y tratamiento de IS¢
materiales aprovechables y donde no obstruyan el drenaje natural. .
Al término de la explotacion o utilizacion del banco,
materiales se colocaran y extenderan en los fondos de
excavaciones y en los taludes, como se indica en el Inciso G.4.6.
de esta Norma.

perf“t:le de Ios x,,del banco, por donde se
o SREEIGS , 8 mantendra humeda,

|mpedir el levantamiento

H. AYUNTAMIENTO NUNICIP \
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CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR:1:01-008/00
G. EJECUCION

G.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Para la explotacion de bancos se considerara lo sefalado en la WA
Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras. b iy

-\, ..,,_"}'

G.2. CLASIFICACION DEL MATERIAL HONO? @ 331" RI0
RURICIPAL GO THTULI AL
e TR M ALA ,_':‘}l_:‘?.'-.:"*-t;‘e
Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra '”“T“"':," TURA
terminada, no se clasificara el material por excavar, siendo esto j-lNE-mmU

responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra. 7921 - 2024

G.3. TRABAJOS PREVIOS g E

G.3.1. Delimitaciéon de la zona de excavacion

Antes de abrir un frente en el banco, se delimitara la zona por
excavar mediante estacas u otras referencias.

G.3.2. Desmonte y despalme

La zona por excavar, delimitada como se indica en el Inciso
anterior, se desmontara y despalmara segun lo establecido en . J )
las  Normas ~ N-CTR-CAR1-01:001,  Desmonte ¥ i
N'‘CTR:CAR:1-01:002, Despalme, respectivamente.

G.4. EXPLOTACION DEL BANCO
H AYUNTAMENTO I UNICIPAL

G.4.1. Las excavaciones en los bancos se ejecutaran en la formg, i "/t Le
mas regular posible, en seco salvo que la Secretaria apruebepsrasruaicas

otra cosa, con el talud que garantice la estabilidad del frentd=>*""

sin aflojar el material ni alterar las areas fuera de la
delimitada como se indica en el Inciso G.3.1. de esta Norm

G.4.2. Las excavaciones se ejecutaran de manera que se
drenaje natural del banco.

gt-ahco, el Contratista de
&alioia peligrosamente el
ey debe suspender la

3847y abrir otro frente por
H. AYUNTAMIENTO HUNICIPAL
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NORMAS

G.4.4.

G.4.5.

G.4.6.

Y Sy W)
G.5. TRATAMIENTO DE LOS MATERIALES i,;g e

G.5.1.

N-CTR-CAR-1-01-008/00

su cuenta y costo. Cualquier accidente o dafio, que por -
negligencia se cause al personal de la obra, a propiedad ", 15
ajena o a terceros, sera de la exclusiva responsabilidad del- ~" 2
Contratista de Obra, quien debe asumir los costos de
indemnizacion, reparacion o reposicion que procedan.

Hony e LAl F
Al téermino de la explotacién del banco, ademas de las qﬂm E_'
medidas de mitigacion al impacto ambiental indicadas en el Uit WION S
proyecto, se afinaran los fondos de las excavaciones, se: \ND\U;\\U“‘E
tenderan y afinaran sus taludes de manera que queden de s024 - 2024
uno coma cinco a uno (1,5:1) o mas tendidos, salvo que se

trate de frentes de roca, y se proveera de un adecuado x
drenaje.

Si al término de la explotacion del banco, los materiales de los
taludes resultan fragmentados o la superficie irregular o
inestable, el material en estas condiciones sera removido,
amacizando los taludes.

Una vez afinados los fondos y los taludes de las
excavaciones, los materiales no aprovechables o los
desperdicios que hayan resultado de la explotacién, se
colocaran sobre aquellos, extendiéndolos para formar una
superficie uniforme y estable, de forma que el producto del
despalme quede en la superficie con el propdsito de proph';
el crecimiento de la vegetacion. § *‘E{

Los materiales aprovechables que se extraigan del banm»yﬂ C
que no requieran tratamiento, se disgregaran con el eqwg .,m ----- 'l_.\u
que se utahce en Ia excavaclén y marros, y si es necesario, sg wa

maximo establecido en el proyecto o aprobado pof
Secretaria.

Los materiales que requieran ser cribados, se pasara
cribas mecanicas que aseguren la eliminacién
particulas de tamafios mayores al méaximo establecido en el
proyecto o aprobado por la Secretaria, o clasifiquen el
material separandolo por Eam;ar:los.

Jeit lser triturados parcialmente y
cribados, se trituraraq g ;maximo establecido en el
royecto o aprobaddy i{m' ﬁecretar|a con el equipo

e
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CTR. CONSTRUCCION

ok

CAR. CARRETERAS N:CTR'CAR:1:01-008/00

mecanico adecuado para satisfacer la composicion
granulomeétrica fijada. El material se hara pasar totalmente por =
el equipo, aunque solo una parte de €l se triture, L
determinando previamente el porcentaje por triturar.

HOKC. @
. ] MUNIGIPS: 2
G.5.4. Los materiales extraidos del frente del banco o pepenados, - my. .

ue requieran ser friturados totalmente cribados, se.
q d 4 INCIC faidRy

trituraran al tamafio maximo establecido en el proyecto o’

aprobado por la Secretaria, con el equipo mecanico adecuado  "021 - 202¢

para satisfacer la composicion granulométrica fijada. j 9 )

G.6. CONSERVACION DE LOS TRABAJOS

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservacion del
banco, hasta que haya concluido su explotacién y cumpla con todo
lo indicado en la Clausula H. de esta Norma.

H. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que la
explotacion de bancos se considere terminada y sea aceptada por la
Secretaria, se comprobara:

H.1. Que durante la explotacion del banco, los taludes de las
excavaciones sean regulares y estables, que no se obstruya el
drenaje natural del banco.

H.2. Que no se haya aflojado el material y no se hayan afectado areas
fuera de los limites de la zona de excavacion, delimitada como se
indica en la Fraccion G.3.1. de esta Norma.

H.3. Que al término de la explotacion del banco se haya cumplido con 4 ayuyms,
todas las medidas indicadas en los Incisos G.4.4. a G.4.6. de esta . .'“"%
Norma.

.  MEDICION

onforme a lo indicado eme @lorma a satisfaccion de Ia
. o _gjr‘-',:::_. onceptos en Ios gue se

Sais
LA st
H ATUHTAHIEHTG MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL Dz SCT
CUTEARALADE P26 e,
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NORMAS

N:CTR:CAR:1:01:008/00
J. BASE DE PAGO

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada, la explotacion del banco y el tratamiento de los materiales,
ejecutados a satisfaccion de la Secretaria, estarén incluidos en la base
de pago de los conceptos en los que se utilicen los materiales.

K. ESTIMACION Y PAGO

La estimacion y pago de la explotacion de bancos y los tratamientos de
los materiales, se incluiran en la que corresponda a los conceptos en
los que se utilicen los materiales.

LAY i
wRN. e N

o L. RECEPCION DE LA OBRA

Una vez concluida la explotacion de los bancos, al término de la obra la ‘-"%r;v"
Secretaria verificara que se haya cumplido con todos los trabajos, .. ..

establecidos en los Incisos G.4.4. a G.4.6. de esta Norma. EsOScosmic
trabajos se exigiran al Contratista de Obra para dar por terminada
obra, por lo que se tienen que efectuar durante el periodo
construccion y terminar antes de notificar por escrito a la Secretari
terminacion, aplicando en su caso, las sanciones a que se refiere.
Clausula |. de la de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras.

M
mwmmm. .// :
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LIBRO: CTR. CONSTRUCCION .«

HOND! & - ALETTULOHA
TEMA: CAR. Carreteras A A LS
PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA SINDICATY
24
TITULO: 01. Terracerias 021 - 20

CAPITULO: 013. Acarreos ﬁ

A. CONTENIDO

Esta Norma contiene los aspectos a considerar en el transporte de
materiales aprovechables o de desperdicio, para carreteras de nueva
construccion. '

B. DEFINICION

~

e T !
Los acarreos son el transporte del material producto de bancos, cgrtes
excavaciones, desmontes, despalmes y derrumbes, desde el 104t de
extraccion hasta el sitio de su utilizacion, depdsito oxbanco de
desperdicios, segun lo indique el proyecto o apruebe la Seg[ﬂﬁ'&m@e GRO

acuerdo con la distancia de transporte, los acarreos pueden sen*sﬂf’" -el” ant
Y DESARAL

202

B.1. ACARREO LIBRE

El que se efectua desde el sitic de extraccion del mat
una distancia de veinte (20) metros o hasta la dista que
establezca el proyecto como acarreo libre. Este acarreo, se
considera como parte del concepto correspondiente a la extraccion
del material transportado, por lo que no sera objeto de medicion y
pago por separado.

B ACARREO HASTA CIEN 100 ETR
b (oo, ﬂ,\ 2

&

Ef.p Ungscisiag e cien (100) metros, es
SAMNERLN B CincO (5) estacionesgdlug i‘t? EO) metros, medida desde el
: "'_;“ §¥ino del acarreo libre. %

umﬁmﬂﬂﬂm i HUHTAHIEHTU HUNICIPAL
scwmwwm w CONSTITUCIONAL DE 1 de?
CUTZAMALADE CUTZANALA DE PIRZON, GRO 29/11/00
RIA E: ;d; . _ | GRO. ;
TES O / PRESIDENCIA 00000023
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CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N-CTR'CAR:1:01:013/00 i
o et
B.3. ACARREO HASTA UN (1) KILOMETRO s AN

El que se efectlia hasta una distancia entre ciento uno (101) y mil =" .
(1 000) metros, es decir, hasta diez (10) hectémetros, medida -,
desde el término del acarreo libre. FENTD

HONCF *.?:. "
B.4. ACARREO MAYOR DE UN (1) KILOMETRO wuisi. W

AT

El que se efectia hasta una distancia mayor de mil (1 000) metros, Nf‘ uF\TURA
es decir, un (1) kildmetro, medida desde el término del acarreo - 024 - 2024

libre. .
é:j

C. REFERENCIAS

03~
Esta Norma se complementa con las siguientes:
NORMAS DESIGNACION
Ejocucitn de ODras ..........-voroessmmsbvess somsmmmns N-LEG-3
Ejecucién de Proyectos de Senalamiento y
Dispositivos para Proteccion en Obras ........... N-PRY:CAR:10:03-001

D. EQUIPO

El equipo que se utilice para los acarreos, sera el adecuado para C
transportar el tipo de material de que se trate, en cantidad suﬂcaent& (XS
para acarrear el volumen establecido en el programa de ejecucién®. o
detallado por concepto y ubicacién, conforme al programa de utilizacién ==,

de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra SU, ... .-
seleccion. Dicho equipo sera mantenido en dptimas condiciones q; raﬂ'ﬁ'{';?“ LD
operacion durante el tiempo que dure la obra y sera operado por gAsPulﬁ‘CA:
personal capacitado. Si en la ejecum:ﬁn del trabajo y a juicio de RRYLLO URBAND
Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultaé‘ iy
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto qu

Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o sustit

motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.
E. EJECUCION

E.1. CONSIDERACIONES GENERALES " .
W

ejecucion de acarreos se cQs : Ila senaxl’ado en la
. > Won de Obras y se

‘; '.:-Q'. .3_‘"-?
,he
& HAYUHTM.‘EmU HUNICIPAL
CUTZAMALA DE PRION
29!11fo&wﬁmmugo GRO),
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NORMAS

N-CTR:CAR-1:01 013;00,

E.2. TRABAJOS PREVIOS
QULLL

E.2.1. La construccién y conservacion de los caminos de acc:esom”mm”"fﬂm
que se requieran, incluyendo el suministro y colocacién de | TTUCKNAL g
sefales y dispositivos de seguridad, asi como la protecciénglmumﬂ&'{, 6RO,
transito mediante bandereros, es responsabilidad exclusiVa*ESIDENC]%
del Contratista de Obra, conforme a lo establecido en la 2021-2024
Fraccion D.3. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras.

E.2.2. Si en la ruta del acarreo, los vehiculos de transporte se
mezclan con transito ajeno a los trabajos, se instalaran
senales y dispositivos en los sitios adecuados para advertir el
transito de vehiculos pesados, de acuerdo con lo establecido
en la Norma N-PRY'CAR'10:03-:001, Ejecucién de Proyectos
de Serialamiento y Dispositivos para Proteccion en Obras. En
el caso de accesos o cruceros con carreteras o vialidades en
operacion, ademas se dispondra de bandereros que ayuden a
ordenar el transito. En ningun caso se permitira el acarreo
mientras no se cumpla con lo establecido en este Inciso.

E.2.3. Cuando los acarreos se hagan sobre caminos de terraceria;"
la superficie de rodamiento se mantendra humeda, regandolg -
periddicamente con agua, para impedir el levantamiento d&‘
polvo que afecte a terceros o reduzca la visibilidad. A3

H. AYUNTAMENTO MUL €Al

E.3. ACARREO CONSTITUCIONAL L1
CUTZAMALA DE PINZOH, GR1

E.3.1. Los acarreos se efectuaran de acuerdo con lo establecid
el proyecto o aprobado por la Secretaria.

E.3.2. Cuando la ruta del acarreo incluya carreteras o vialj
operacion, o cruce zonas habitadas y se acarreen m
finos o granulares, su transporte se hara en vehiculos con
cajas cerradas o protegidos quglg.}nas 0 cualquier material
similar, que impidan la conty
derramen. 3

Cuando los acarreos crucen' éreas ) rb'anas los vehiculos se
sujetaran a los reglamentous d@rutr&ﬁ&tto locales, siendo
responsabilidad exclusiva dt—ﬂ,‘ﬁg Gde Obra, cualquier
infraccion que cometan los opqmd@?e?
v\m\cmm

TITUCIONAL DE a2t - 2024
TR '
TESORERIA& /

2021 - 2024
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CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N:CTR:CAR:1:01:013/00
E.4. DETERMINACION DEL VOLUMEN ACARREADO

E.4.1. De materiales que se hayan utilizado en terracerias

Para los materiales procedentes de cortes, excavaciones o
bancos, que se hayan utilizado en la construccién de los
cuerpos de terraplenes; ampliaciones de las coronas, bermas
o tendido de los taludes de terraplenes existentes; capas
subyacentes o subrasantes; terraplenes reforzados y rellenos
de excavaciones o cufias de terraplenes contiguas a
estructuras, el volumen acarreado, en metros cubicos W
compactos, sera el que se haya medido conforme a lo MA_L"‘H':H'EUN GRO.
indicado en las Normas correspondientes a esos cr:mcc—:FﬁT{l 3 éatleENCIA
|

fi. M’UHTAHFEHTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL D

de obra.
E.4.2. De materiales que no se hayan utilizado en terracerias
E.4.2.1. Residuos producto de desmontes

Para los materiales o residuos producto de desmontes, el _—

volumen acarreado, en metros cubicos sueltos, se i)
determinara directamente en el lugar donde se hayan Vi
depositado, mediante seccionamiento y siguiendo el - Sy
metodo de promedio de areas extremas o se cubicara: 1‘ £
directamente en el equipo de transporte. -'

H. AYUNT,

E.4.2.2. Materiales producto de despalmes, cortes ymh nrtj _
excavaciones en general OBRA:?:UEL chs

Y DESARROLL Un&u

Para los materiales producto de despalmes, asi como de
cortes y excavaciones para escalones de liga, canales “Y
estructuras y tuneles, entre otros, que no hayan
utilizados en terracerias, el volumen acarreadg,
metros cubicos de despalme, corte o0 excavacion, sera el
que se haya medido conforme a lo indicado en las

Normas correspondientes a esos conceptos de obra.

L SD0s 11

”

BILAOXS
E 4, Derrumbes

o Bara los materiales producto datijafmm 968, €l volumen
gicarreado, en metros culbicos: sueltosrr’&e determmara
directamente en el lugar det derrui‘nbe mediante
ccionamiento y siguiendo elymétodo ddﬁpromedlo de

H. AYUNTAMIENTO e S
CONSTITUCKONAL pir€as extremas o se cubicara dimqtamepaékﬁn el equipo
CUTZAMALA DE PIZON, GHO, transporte. DECUTAREE:
TESORERIA SINDICATURA
021 - 2024
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N:CTR:CAR:1:01-013/ L'C-kﬁv 5'5

E5. DETERMINACION DE LA DISTANCIA DE ACARREO QUE SE % ia”
CONSIDERARA EN LA MEDICION Y PAGO ﬁz Emmmrouumam

CONCEPTO

E.5.1.

E.5.2.

E.5.3.

E.5.4.

EOHS it iLer‘\ r.;

LLATAMAL 0 gy 6o
La distancia del acarreo sera igual a la distancia entre'ffs DENC
centro de gravedad del area donde se extraiga el material y ef021- 2024
centro de gravedad del sitio donde se deposite, menos la
distancia establecida para el acarreo libre, tomando como
base, cuando se trate de terracerias compensadas, el
diagrama de masas de proyecto.

En caso de materiales producto de excavaciones de tluneles,
la distancia de acarreo sera igual a la distancia entre el centro
de gravedad del drea donde se haya depositado el material
en el portal del tunel o lumbrera y el centro de gravedad del
sitio donde deposite definitivamente. El transporte del material
desde el frente de la excavacion hasta el area donde se haya
depositado el material en el portal del tinel o lumbrera, se \
considerara como acarreo libre. PesLiv

i

1!@

-
-

o

Tratandose de derrumbes, la distancia de acarreo sera igual &g -
la distancia entre el centro de gravedad del derrumbe y el iw;:'
centro de gravedad del sitio donde deposite el material, -

menos la distancia establecida para el acarreo libre. M »«;;‘h;;‘;'i;

CUTZAMALA DE
. 5 s ) . OBRAS PUCL
Cuando la distancia de acarreo, determinada como se indica pesgroLyC b

en los Incisos E.5.1. a E.5.3. de esta Norma, resulte menor
igual que cien (100) metros, se expresara mediante el nimero
de estaciones de veinte (20) metros, recorridas desde
termino del acarreo libre hasta el sitio de dest
aproximando ese nimero a la estacién inmediata superior.

Cuando la distancia de acarreo, determinada como se indica
en los Incisos E.5.1. a E.5.3. de esta Norma, esté entre ciento
uno (101) y mil (1 000) metros, se,\eagp{esara en hectometros,
con aproximacion al hectometrq-“l(r;megi te superior.

- «--,z:)
X
Cuando la distancia de acarreo: detenmnada como se indica

en los Incisos E.5.1. a E.5.3. de esta Norma, sea mayor de
mil  (1000) metros, se em;'egara eni kilémetros, con

proximacion al kilometro 1nme£14,@ut0 supenbr
WMW‘@

. “-h f
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CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR-1-01-013/00
F. MEDICION

Cuando los acarreos se contraten a precios unitarios por unidad de .
obra terminada y sean ejecutados conforme a lo indicado en esta AW 7y H”QO
Norma, a satisfaccion de la Secretaria, se mediran segun lo sefialado ~(F§ r;;f* NCIA
en la Clausula E. de la Norma N-LEG'3, Ejecucién de Obras, para %
determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de \ J’,l d

pago, considerando lo siguiente:

F.1. ACARREO LIBRE

F.1.1. El acarreo libre, que se efectie desde el sitio de extraccion o
carga del material, hasta una distancia de veinte (20) metros
o hasta la distancia establecida en el proyecto para el acarreo
libre, se medira como parte del concepto correspondiente a la
extraccion del material transportado, por lo que no sera objeto
de medicion y pago por separado.

F.1.2. En las terracerias compensadas el acarreo libre se
determinara conforme a lo indicado en el diagrama de masas
de proyecto. VD

‘:-_Q\ E:;’.— ;
F.2. ACARREO HASTA CIEN (100) METROS P ‘;
S
Cuando el acarreo se efectiie hasta una distancia de cien (100) ia._:f'jf}
metros, es decir, hasta cinco (5) estaciones de veinte (20) metros :
a partir del término del acarreo libre, todo el acarreo se medird ¢/ E ALOE
tomando como unidad el metro cubico estacion (m>-est), comuzamLAD P
aproximacion a la unidad superior, multiplicando el volumen ;HRRSOPLng” 3
acarreado, determinado en metros cubicos como se indica en | .
Fraccion E.4., por la distancia de acarreo expresada mediante e
numero de estaciones recorridas desde el termino del acarreo li
hasta el sitio de destino, determinada como se indica e

Fraccion E.5. de esta Norma.

{
_v

F.3. ACARREO HASTA UN (1) KILOMETRO

Cuando el acarreo se efectle hasta una distancia entre ciento uno
(101) y mil (1 000) metros, es decir, hasta diez (10) hectometros a
part|r del término del acarreo libre, todo el acarreo se medira
-4 como unidad el metro cubtqo“ﬂ&i:fémetro (m® ‘hm), con

' f';t)glrcando el volumen

&, determinado como se mdnc Ig;h la Fraéclén E.4. de esta

i :.«‘.Ci

)
.
hAL
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F.4.

F.5.

N-CTR-CAR:1:01:013/0
""J%

libre hasta el sitio de destino, determinada como se indica en Ja ““%ﬁ

Fraccion E.5. de esta Norma. AYUNTARIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

ACARREO MAYOR DE UN (1) KILOMETRO QJ,L uN CUTZARALA DE PINZON, G0,

Cuando el acarreo se efectie hasta una distancia mayor de #ﬁESJDENCIA
(1 000) metros, es decir, mayor de un (1) kilometro a partir del 224
término del acarreo libre, todo el acarreo se medira tomando como

unidad el metro ctbico kilémetro (m*km), con aproximacién a la

unidad superior, multiplicando el volumen acarreado, determinado

como se indica en la Fraccion E.4. de esta Norma, por la distancia

de acarreo desde el término del acarreo libre hasta el sitio de

destino, expresada en Kilémetros, determinada como se indica en

la Fraccion E.5. de esta Norma.

AJUSTES DE ACARREOS

Al término de la obra se haran los ajustes necesarios para pagar
los acarreos conforme a los voliumenes considerados en el
proyecto, con las modificaciones aprobadas por la Secretaria.

BASE DE PAGO e

Cuando los acarreos se contraten a precios unitarios por unidad deg ;¢
obra terminada y sean medidos de acuerdo con lo indicado en la %" q..
Clausula F. de esta Norma, se pagaran al precio fijado en el contrato *‘-:-,';ij*
para el metro cubico estacién, el metro cubico hectémetro o el metr

3‘ L(‘

4,

AYUNTAMIE

cubico kildbmetro, segun la distancia de acarreo. Estos precios unitarios, comsr.lu
conforme a lo indicado en la Clausula F. de la Norma N:-LEG §"5‘5‘AL*DEN

Ejecucion de Obras, incluyen lo que corresponda por transporte
material desde el sitio donde se cargue hasta el sitio donde se depo
y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto.

Quedan excluidos de estos precios las operaciones de
descarga, asi como los tiempos de los vehiculos de transporte

OBRAS PUAL
RCL 0 “1.,"1.‘

- 2024

conceptos correspondientes a la extraccion y utilizacion del material.

ESTIMACION Y PAGO

La estlmacnén y pago de los acarreos, se efectuara de acuerdo con lo

?Q'a Clausula G. de la Norma NHE 3"E;ecumén de Obras.

A gMFAGIEN DE LOS TRABAJOS -
. m I : T 'n)@
Tl BHC|uidos los acarreos la Secretaria los ap.l"obara y aceptara
HL AYUNTAMENTORUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
DE PRNZON, GRO. , 7de7
TESORERIA!/ - 29/11/00
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Nwmrw N-CTR:-CAR:1-01: 002!11
‘ -lH’“J' PJWW‘ HONC' @ CR1-TWENTG
PRE 1“"},’",, _”_,'H WONICRA. 0CNST 'J-.,:'ii
2024 ' CUTZARALA U PINZON, 630

LIBRO: CTR. CONSTRUCCION ~:NF;»HTURA
TEMA: CAR. Carreteras
PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA
TITULO: 01. Terracerias
CAPITULO: 002. Despalme

CONTENIDO

Esta Norma contiene los aspectos por considerar en la ejecucion del
despalme, para carreteras de nueva construccion.

DEFINICION

El despalme es la remocién del material superficial del terreno, de .
acuerdo con lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretarla 1 Nt
con objeto de evitar la mezcla del material de las terracerias cong
materia arganica o con depdsitos de material no utilizable. fq?a

REFERENCIAS s,
H n[':la't‘fﬂ’n NTO "
Son referencias de esta Norma, las Normas N-LEG-3, Ejecuciown’ mﬂg_ o

Obras, N:CTR:CAR:1:01:001, Desmonte y N-CTR:CAR-1-09; Q.Zq
Plantacién y Siembra de Especies Vegetales.

EQUIPO

El equipo que se utilice para el despalme, sera el adecuado para
obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente
para prQMr..Bl volumen establecido en el programa de ejecucion

deta!l ol

B siendo responsabilidad del Contratista de Obra su

equipo sera mantenido en éptimas condiciones de
e el tiempo que dure la obra y sera operado por
H. AYUNTAMEENTO MUNCIPAL
CONSTITUCIONAL DE
wmmmm(z 4 f 1de4
TESORERIA / / 08/12/11
2021 - 2024
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CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N-CTRCARA-0T00211-.5 -

personal capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la - N0
Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados 0% ® 7
esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el "‘ﬂ'; s SINION B
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya al NR}-\
v m}\m
operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este =\ ey
motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra. ~0021 -

E. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Los residuos producto del despalme se cargaran y transportaran al sitio
o banco de desperdicios que apruebe la Secretaria, en vehiculos con
cajas cerradas y protegidos con lonas, que impidan la contaminacion
del entorno o que se derramen. Cuando se trate de materiales que no
vayan a ser aprovechados posteriormente y que hayan sido
depositados en un almacén temporal, seran trasladados al banco de
desperdicios lo mas pronto posible. El transporte y disposiciéon de los
residuos se sujetaran, en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos
de proteccion ecologica vigentes.

F. EJECUCION

F.1. CONSIDERACIONES GENERALES

\ \HIFJ‘. '
I'?f

Para la ejecucion del despalme se considerara lo sefialado en Ia P L;‘;'
Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras. : 2

F.2. TRABAJOS PREVIOS

H. AYUNTARIEN INIE
CONSTITUCHY i
F.2.1. Visita de inspeccion i W
ERAS PUBLICAS
Previo al inicio de los trabajos, se realizara una visita dd JF°*% L‘-‘{’];‘fb"*-‘
equipo que se requiera de acuerdo con las caracteristicas

material de despalme.

F.2.2. Delimitacion de la zona de despalme

indica en la Norma N:& ’1

o
H. AYUNTAMENTO HUNICIPAL
. CONSTITUCIONAL DE
i | ok SCT
2de 4 e CUTZAMALA DE PIA20N, 6RO,
meEmsoa ity ua i ( 5 PRESIDENCIA
A 2021-2024
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NORMAS

N-CTR:CAR-1-01-002/11
F.3. DESPALME

F.3.1. El espesor del despalme serd el que indique el proyecto u
ordene la Secretaria a la vista de los materiales existentes en
el lugar, de acuerdo con la estratigrafia del terreno o con la
existencia de rellenos artificiales.

F.3.2. A menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la
Secretarfa, el material natural producto del despalme se
empleara para el recubrimiento de los taludes de terraplenes,
asi como de los pisos, fondo de las excavaciones y taludes de
los bancos al término de su explotacién, o se distribuira
uniformemente en areas donde no impida el drenaje o que no
invada cuerpos de agua, para favorecer el desarrollo de
vegetacion, segin lo indique el proyecto o apruebe la
Secretaria.

Al menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe
la Secretaria, al material producto del despalme colocado en
\z, taludes de terraplenes, asi como en los pisos, fondo de las
\ = excavaciones y taludes de los bancos o en las zonas en
: donde se distribuyd uniformemente, se le adicionaran semillas
: de pasto o de vegetacion propia de la zona, adecuada al
" paisaje y que no impidan la buena visibilidad, segtn lo indique

consTuconaLDE €/ Proyecto o apruebe la Secretaria y de acuerdo con la
CUTZAMALA D€ PozON, cRoNorma - N-CTR:-CAR:1-09:002, Plantacién y Siembra de,«-“ -

TESORERIAEspecies Vegetales. & tr: SN,
2021 - 2024 Lﬂ’ G

F.3.4., El retiro de rellenos artificiales se ejecutara cumpliendo con" ooy

l las leyes y reglamentos de proteccion ecolégica vigentes. "‘.&5}%

G. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO o o

CUTZAMALADE PNZGN. GRS
Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que
despalme se considere terminado y sea aceptado por la Secretarig 2421 - 2024
comprobara:

RhJf@ue la disposicion final del matef’é]?.,_._ \
W Maya realizado en la forma y sitiq¥int {Cadip$ en el proyecio o

H,gmmmmmapmbados por la Secretaria. .-ﬁf..__ “."-": o
STITVCIONAL Dk

CW?AHALA Nk 2 (\\&}3}

REg ENC CiA 3de4

e 08/12/11
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CTR. CONSTRUCCION

CAR. CARRETERAS N-CTR-CAR1-01-002/11 N
H. MEDICION

Cuando el despalme se contrate a precios unitarios por unidad de obngmzaa A pe Pszon, Gro.
terminada y sea ejecutado conforme a lo sefialado en esta Norma, TESORERIA
satisfaccion de la Secretaria, se medira segin lo sefalado en la 2021-
Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecuciéon de Obras, para ,
determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de__ s,
pago, tomando como unidad el metro cubico de despalme calculado gﬁ’ %}*‘f
el sitio mediante seccionamiento y siguiendo el método de promedio
areas extremas, segun su tipo, con aproximacion a un décimo (0,1). g%,
SIS
~ ol “‘c'gmma MNP
Cuando el despalme se contrate a precios unitarios pol umdad dt%;mm!f‘ﬂf

I. BASE DE PAGO

terminada y sea medido de acuerdo con lo indicado en la Claus DE PI2ON -
de esta Norma, se pagara al precio fijado en el contrato para el ‘DENC;,
cubico de despalme, segun su tipo. Estos precios unitarios, conforme&! - 2021

lo indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG'3, Ejecucion de

Obras, incluyen lo que corresponda por:

e Visitas de inspeccién. SNl

» Delimitaciones de las zonas de despalme. §~; 1,31

 Corte, extraccion, remocion, carga, acarreo hasta el sitio de sw;
disposicion final, descarga y colocacién en la forma que indigue el d
proyecto o apruebe la Secretaria, del material producto 'd’élt”“”““ S

STITUCIONAL C E
despalme. CUTZAMALA DE PINZCH, GRO

» Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes
material producto del despalme, durante las cargas y las desca

e Y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto,

J. ESTIMACION Y PAGO

La estimacién y pago del despalme, se efectuara de acuerdo con lo m
sefialado en la Clausula G. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras. ., _ .
‘J.\'C ..': UIONAL
K. RECEPCION DE LOS TRABAJOS R mUN 6RO
nuu
Una vez terminado el despalme, la Secretaria lo aprobara y lo recibira ;A;E’RA
gy -

conforme a lo sefalado en la Cléusula H. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucion de Obras, aplicando en su caso, las sanciones a que se
refiere la Clausula . de la misma Norma.

4 de 4 SCT
08/12/11

06000034




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024,

‘I.'"\. :-_:-_ -“:J"‘
Fuente Financiamiento: Recursos Federales HAYUNTAME S0 wow CPAL
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) CONSTITUCION AE 3'" :

H de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-D
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal ( me-*"'-'u»‘fﬂthWI'(.ERO,
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55 \Al .1 PRESIDE NCIA

2021 - 2024

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO

DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE

Expediente de Obra Publica

H. AYUNTAMIES JNisEAL
il A i
I CUTZAMALA DE PINZO:. GR

= i0 i OBRAS PUBWICAL
1.0.- Planeacion y Programacion v DESARROLLALRBAR

documento que
obras publicas,

1.4.- Escrituras, titulos de propiedad, actas de donacién o cualqui
acredite la propiedad de los terrenos en los cuales se ejecutaran
segun sea necesario de acuerdo a la tipologia de la obra de que se trate.

00000040




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pin?én, Guerrero }‘wﬁ C[HZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando q\

2021- 2024 N Siglie cambiando

A quien corresponda:

Por medio del presente le informo que la documentacién solicitada en el Bloque 1. Planeacién
y Programacioén, sefialada con el punto 1.4 que a la letra dice “Escrituras, titulos de
propiedad, actas de donaci6n o cualquier otro documento que acredite la propiedad de
los terrenos en los cuales se ejecutaran las obras piblicas, segin sea necesario de
acuerdo a la tipologia de |la obra de que se trate.” En atencién a este documento solicitado
en los Lineamientos de: Criterio para la integracion y presentacion de la Cuenta Publica del
gjercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razén: que esta obra denominada “REHABII.ITAQIIQN,
() DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNIC&F

CUTZAMALA
RIA & ““i'é{" Yy
TE?&RWE“ SegSl, e

(huclisdef

H. AYUNTAMIENTC bUT IDIRAL
CONSTITUCIONAL DE
UTZAMALA DE PINZO, GRO
ATEN AMENTEQERAS PUELICAS
& ESARROLLO URBARD
HAYUNTAMS. 70 71, sl
CONSTITUC'. L DE ARQ. ALFON VILLAI.DBOS
CUTZANALA D¢ pmm 6R0. DIRE OBRAS PUBLICAS Y
PRESIDENCIA DESARROLLO URBANO

2001 - 2024

L

= =N 2\ \ ‘ =\
Wb\\%ﬁ: DS ’q\m@’ ﬁ;\j "*\r\}'ﬁd

‘Ia\
~ Calle16ae septiambre, # 2 732 6770409 Presidenci mala2021@aqmail.com

Pag. Web: hittp,/www.culzamaladepinzon. gob mx /
FACEBOOK: Honorable Aytntamierio de C.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

.-rr

-

% CUTZAMALA

\/‘* sigue cambiando

R

%

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MU‘NICIPIO

' DE CUTZAMALA DE PINZON I::Hﬂ;tf.(? i fi
Importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE %A £%
SIND |CATURI-\
Expediente de Obra Publi -
P b ublica S(,:_j
Ejercicio Fiscal
H, AUNTARIENTO MUNICPAL
CONSTTUCANALDE 2022 _—
CUTZAALADEPMZI, G0
PRESIDENCIA
02 - 2024 o

) LNICIFAL
YUNTAM hTOL

A; NS TIT Ul"iOh'\LL- R0
ZAMALADE PINIQ'

H

1.0.- Planeacion y Programacion

CUTIMIALA DE
ERlA

00000042




GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SEPLADER q\“‘fc“lm{fm

SIEUE Cam

-AMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIP]O$
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

H LYUNTAMENTOMUMCIPAL
FECHA: 03 DE OCTUBRE DEL 2022 CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZOW, GRO.
Lacomunidad d¢  ARROYO GRANDE TESORERIA
del Municipio de  CUTZAMALA DE PINZON Declara que ha sido de su conocimiento DL 204
Yy puesto a su consideracion, la realizacién del Proyecto denominado: } W

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE

MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON . el cual consta de las siguientes caracteristicas:
EXTRACCION DE MATERIAL MEJORADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO

CARGA ¥ ACARREO DEL MATERIAL MEJORADO HASTA EL SITIO DE LA RUTA A MEJORAR

‘! ‘ RASTRO DE CAMINO SACA COSECHA DE 4.5 A 6.00 METROS DE CORONA CON MOTOCORFORMADORA T D"\ I;}.
Seg T
: por lo que al estar de acuerdo con sus necesidades prioritarias, aceptan el proyecto y se @

comprometen a participar y/o aportar ya se, mano de obra, recursos econémicos y/o material ?3 5 (_ s
L'

de la regién, en un 0 % del costo total de la obra, como a continuacion se desglosa: _}*
CONCEPTO PORCENTAIE ( % ) OBSERVACIONES HAYURTAYIL: -
TONSYITUCIORE &
o r{‘:l!.‘.l IR PINLL
MANO DE OBRA U ok ,
MATERIALES U Y DE: &

Asimismo, se comprometen a proporcionar los terrenos necesarios para la ubicacion de las
obras y a colaborar con las autoridades para la resolucién de la problematica que se presente
durante la ejecucion.

F POR EL COMITE COMUNITARIO POR LA AUTORIDAD LOCAL
' PRESIDENTE
Htﬁ‘fd&- 3;} .
Pk > ‘ ¥ . o

K AYNARENTO MUNICIPAL ()

CONSTITUCIONAL DE \
CUTEARALADE Py g \U 11
PRESIDENC| A C-ROSAJAIMES LOPEZ f\-unrcz?;«a‘t"‘l‘-f‘--'~ (s
2021 - 2024 OB




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

k\l“(li Wy |

n

Fuente Financiamiento: Recursos Federales

An21 -
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) \_(\W)

Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO

- DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE

Expediente de Obra Publica

CUTZAMALA DE PRZON, 6RO, 0
1A
TE?«%&EF I} ww

H, AYUNTARIENTO HUNICRAL
T T T T e i
I CUTZAMALA DE PINZOH, GRO
1 OBRAJ PUBLICAS
I

1.6.- Acta constitutiva del comité de desarrollo comunitario de la o ebidamente
firmado y sellado por los inﬁu' es _del comité de desarrollo comunitagio/ autoridades
locales, municipales y estatal gﬂ

e

¢ ' f |
0 E?lu (g

AR
%-I " "?;'\?

K AYUNTAMEN 0 UM
CONSTITVGONAL DE
CUTZAMALADEPRZ0N, 67

PRESIDENC 00000044

2021-200



ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR %g I
ANEXO 1 2

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACION DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL .
Y REPORTE DE CAPACITACION =
HONOT & - 2
|‘ﬂf,uri-‘-."l‘”
Aviso de privacidad: Los datos personales que se recaban por la DGDR serdn utilizados™ AT ,‘T URA
para los fines establecidos en los lineamientos del Fondo, los cuales seran protegrdoﬁ'\lh\bpt
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Proteccion de Dates Perscnales en az4 - 2024
Posesion de Sujetos Obligados, y demas normatividad que resulte. , é:)

RESPONSABLE DEL LLENADO: ENLACE FISMDF Y COMITE DE PARTICIPACION
SOCIAL

1.1 Acta de Instalacién del Comité de participacion social

Siendo las ‘(Zm; horag del i E& del mes dem del anom en la

localidad de , del municipio de la entidad
. B o, se encuentran reunidos el/la €
, designado (a) como enlace FISMDF, quien

VAA® b 'K en ca!:dad de representante de |a instancia_ejecutora.
el/la C._\eckCH CsA Qo . elfla C. U&:LQ(EE m&qr(:gc-a

elflac. \ : Lelflac._ ,,_,irarmﬂm
yvellla C. A ] para celebrara instalacion del Comité de
r[icipa ion social, que dara‘ segwmlento y verificacion de Ila obra:

X ! eN A lOra  realizarse con  los
recursos del FAIS, compononte FISMDF correspond|ente al ejercicio fisgal 2022, _
\rdad de Avrovo Grande Movorpre de Cdica s de de Pnzon" S e

CONSIDERANDO % ?

ol
Que el articulo 33, apartado B, fraccion |, inciso b) de la Ley de Coordinacion F|5c£ér§'-
establece la obligacion que tendran municipios y demarcaciones territoriales dii.. :
promover |z participacion de las comunidades beneficiarias en la planeacion, ejecucion, za<™"
control, vigilancia, seguimiento y evaluacién de las obras y acciones a realizarH@aRry = on iy

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. CONSTITUCIONAL p
CU"L‘\"I'-\LADCI I l.‘l" ,_.,_

OBRAS PUBL (g ac
Que los Lineamientos Generales para la Operaciéon del Fondo de Aportaciones pamgd PUBLgAS

Infraestructura Social vigentes, publicados el en Diario Oficial de la Federacion, en
numeral 3.1.2, fracciones XV y XVI, los gobiernos locales tendran como responsabilidade
1.- Promover la participacion social en la planeacion, registro y establecimiento

del FAIS a traves de los comites de participacion social o de las formas de organiz
con las que.cuente el municipio o deqqmacnon territorial. 2.- Los municipios vy
demarcaciong rntorrales debemn repaiands ;matos de la :ntegramon Y operacron
de los cam' -' ' \

YUNTAMENTOMUNCEAL HAYURTAVENT HUNCPAL : -
ey LONSTIVGONAL L 2022467
TESOLEN CUTTARALADEPHZONGR0 e

: PRESIDENCIA
paiaant 2021 - 207" 000sc0or45




ANEXOS DE PARTICIPACION sociaL2022  BIENESTAR Eg |

~
-
&
?.

ANEXO 1 \
Que la Guia de Participacion define al comité de participacion social-CPS, como ur"i.-‘,hl‘.,
drgano de participacion social y representacion de una comunidad, ya sea urbana, rural, :
indigena, o afromexicana, electos de manera democratica que dan seguimiento a Iy e s X0
ejecucion de las obras o acciones que se pregraman a traves del FISMDF, asi comqw( P CONSTITULIGHAL
cualquier otra forma de organizacion con la que cuente el municipio o alcaldia, mismg pauc uinzOy GR
que deberd conformarse en cada obra del FISMDF. Este actc debera formaliza
mediante la elaboracién del acta respectiva.

2021 - 2028
Que el comité de participacion social (CPS) debera estar compuesto por cualro personas
como minimo, que sean integrantes de la comunidad beneficiaria, buscando la
participacion de mujeres y hombres en igualdad de condiciones, que ocuparan los cargos
de Presidente (a), Secretario (a), y Vocales, cuyo objetivo sera el participar en la
planeacion, ejecucién, control, vigilancia, seguimiento y evaluacion de las obras vy
acciones a realizar con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ahora Ciudad de

México.
El comité de participacion social debera cumplir con las siguientes actividades:

1. Dar seguimiento al avance y conclusion de las obras o acciones a realizar con
recursos del FISMDF, con el propésito de contribuir a que la gestion
gubernamental y el manejo de los recursos se realice bajo los principios de
transparencia, eficacia, legalidad y honradez. N

2. Realizar visitas a las obras e informar de los avances, asi como de y la conclusign Y TR
de las mismas a sus comunidades y a la Secretaria de Bienestar, a traves-‘d 6 S
llenado de los Anexos (1, 2, 3 v 4) de participacion social. * 113'&'

i
|\,

3. Participar en la capacitacién que brindara el Gobierno Municipal, sobre las tare%\?"'{_\ E"
y respansabilidades de supervision de las obras que vigilara. e

4. Participar en los procesos de planeacion y priorizacion de proyectos apames’ " .-
coordinacion con las autoridades municipales, siempre y cuando los proyec'fosornj::" ek
1] J.

sugeridos se apeguen a los lineamientos del FAIS y a la disponibilidad de recursty& - _ug‘_a:',

En tal contexto, tomando en consideracion las atribuciones que se contienen en 0z
ordenamientos de referencia para dicho comité se emite el siguiente:

ACUERDO UNICO.- Se declara foxmalmente INSTALADO el comité de participacion s
de

en la localidad _ de Gwande del municipio
‘Nacn., de la entidad (BerPrr_w queCdaré

seguimiento y verificacion de la obra AL haS e.q

la \ocatdad ¢ o Gvende TGO cke

Con lo anterior, se da por concluida la presente acta, ’r“rm ndo al calce los/as cetzomaia
intervinientes e integrantes del comite dq\mammpamon social, para los efectoscb —
ronducené;gm v ’ P nTon .

g

K HUH“I“:HTU HUH|C|FA|.
RO ok g2z
AL 1 ‘
CUTZAMALA DE PIX2ON, GRO. '
TESORER| -
2021 - 2024 .

) 00000045




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR Eﬂ FAIS

ANEXO1
INTEGRANTES DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF
Nombre completo Datos de contacto Cargo iSe considera Firma
(Domicilio, telefono y usted integrante
correo electronico) de pueblos
indigenas o
afromexicanos?
Si/No
A Cual
. (especifique)?
| Presidente (a)
fCTOR S0 GARAI  LOC ARROYD fame VO YecToR. SOSA
SINTELEFONO
. Secretario (a)
Ma O NCERACN S0 8A RROYC COMADE .
Gavein CUTLAMALA. ho AMa (on (efiin FogA
SiMpEl
Vocal
E ARRGYO (RAND € RYQUESOSA
WEGReT 7?7@ } 7766
brgamy Vet | Asragp Usip g f 021
Mok | Cogre kT oo Tl
PEranga | Lo Gvroye Do Mk ¢y
Cuvye O Svande SosA
SAHGrg | }\
TES (V)
ca | AL
Nombre completo Datos de contacto 2021 CRypo wa Firma

(Domicilio, teléfono y
carreo electronico)

Arct Mot Berdedlamon U harer] TETTEENET
Vllokbes  [fordes@lvbmalcom 9504

~\DO§ 4,
QQ‘-' ‘.':: o P (1] IENT!
:3- ) _I{lh'.ill UCIONAL OE
o P DEPINZON GRO
?) ...... SPUBLICAS
o ROLLO URBANG
2024
HONCT e
BUNICIPAL COS ) b
-G UTBANALALE EATOH, 8RO
~ = 1™ -
blNL‘-iuATURA _ -
a@it =204 ' Mqﬁg
LY ’) R - - 3




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

BIENESTAR 8’8 FAIS

ANEXO 1
1.2. REPORTE DE CAPACITACION DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF.
INFORMACION GENERAL
Nombre de la obra ehabi\teucn de camine Zoca Cosechgs ©en d leca bdlae
qp AvvoN o Grande MO T PI0 ie Colzomala de Pindeon',

Folio del proyecto:

232\ B6

Municipi v
un -j;|p|o C;_,‘kmmqk-p‘ de Ql AT .

Localidad Hwo\[o @Oﬂde-

Entidad '

Qe (e (O

Fechayharade la
capacitacion

03 de ockbve 2022 — 12:00 PM.

Lugar de |a capacitacion

~ ) Cesga dle vearsa. XA
Nombre del famh-t:_-;l\c‘i‘ﬁif? ‘3 O%v'cﬂdc) PGLCLCICJE; QOpl ICW ~£ :
Tema S AN
LY. @Dmhhc!d&s&dcaﬂ\l’fdf%f‘ﬂpﬂﬂm Spcig pooe
Numero de al *--.-_'-'-a":':l ;; Mujetes Hombres 6 cm, P
ey U- m e Y DE:M\ \ " f) \H ;:iu
HAIU!;ISA#TEMJUWM \ /\) | 1, DE ASISTENCIA : ________ﬂ_
No m%s de contacto Cargo Recibié los Fir
icilio, teléfono y materiales
PREg'DE reo electronico) informativos del
12024 FAIS (S 0 No)
I} TR $0SAGhCn L ARRETE GRANDE <l H-edls R SOSA
A SINTELETONG | PRESICENTE
™ Ma. wecra o f05 Lﬁnm(i:ﬂme SeCRaray o y.2 Ha to;%uw
Chraam SN TEL
EVh, : S i :
NEE,&;E—MA %{;oﬁ&‘ﬁgg Vol NO 'f.hru GurERopA
: 767106 1IEE B
Vigrnyat Ul ez /7;% Wbﬂ_ _ &1 Vapghnra Vidbe
| e G Heloind M
N o™ ol cvrovE 'a Dam
| ) V g
| W
R At T
‘ ; WINCIPAL '*C”*'"”'»‘ AL
. 1 WHUTN‘AJ“ pifEON, 6RO
| L AYUNTAMENTOMONCPAL SlND‘CATURA quwn
R NN ‘*
CUTZAMALA DE ‘
FomOETR 00000048

2021 - 2024




Wecd 2 Brsi i i
M. § womumec . f + i e
! RREhETADo L S e
| pamiirear A ot e

S PR vy

IDMEX1413440856<<1084010029843
&001087H261231 TMEX<0Z2<<00831<0
SOSA<GARC TIAS<HECTORCLCLLLLLLL<LK

i

H. AYUNTAMIENTO-MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL DE /
CUTZARALA DE PRZEN, GR0. ézidgxgb
TESORERIA

2021 - 2024

H. AYUNTAMENTO MUNICIPAL
CUNE'I'ITUDM DE

« CUTZANALA DE PRZCH, GRO.

IDENCIA

il

E;, NOMERE FETHA DR MADITTD
& D GARCIA i

'_:g e 3.‘ HECTOR o0 H
£ §. {  oscuo o,

5 7% ¥wi CSNAOMBRESR -

& _ L02 ARROYO GRANDE 40640 A E
& n LITTAMAL DE PINZON, GRO e i

£ o3 e BarTon S8GRHCBO010Y ZH001 S

&

#f% o SOGHAO0IOMGRERCOS sk rarammo 200002
X S w12 waecro 027 scoocw 1084
tocsos 0011 pemon 2016 wowce 2026

5

HERIR

HONCF. a =AYHHTANENTD
MUKICIPAL CONSTITUCIONAL
F CUTZAVALZ O PINZON, 8RO

-NTICATURA

C Mugt - 2024
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Mmmjﬂﬂﬁnﬂ' 0 NACHJNAL ELECTORAL

g CREDENCIAL PARAVOTAR
g SOsA ALz
GARCIA
MA. CONCERCION
G 5IN NOMBRE SN
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR B’ﬂ FAIS

ANEXO 1
FOTOGRAFIAS DE LA CAPACITACION
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022
ANEXO 2

LU FAIS

BIENESTAR
4]A

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITE DE PARTIK

i~
-

IPACION SOCIAL FISMDI

B
Fa.cha‘ ¥ r[&iﬁ/bb\e & 3

mimy/aaaa)

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra

OUNTE

{ate

: ewm\ﬁnwﬁ ag (amn 8\951 0seCHos en

O ocohvcod O€
DV0MONA (6 lfﬂ%‘%%r\

Folio del proyecto q} 7) 2 ' = CJ
i Cotzama\ar de Puinaon
Localidad A}“O \(L/ CWOP’C‘Q
Entidad CJUQ/‘“ exo

Monto invertido

"4 1,185

+ 307, 249

echa de micio: (dd/mm/aaaa)

03~ oCJore ~ 2002

Periodo de ejecucion

Fecha de conclusion: (dd/mm/aaaa)

I\~ Noune o e - 2022

I. ;El CPS supervisa mas de | Si( ) En caso de cont
una obra? ( Marque con una
X la opeion

correspondiente).

numero de obras que supervisa:

estar que si, indique el | No (X

~a

Descripcion de la obra Describa aqui en qué consiste la obra:

3. (El municipio informo al
comité sobre los datos de la
obra (materiales, periodo,
monto destinado), asi como
las fases de ejecucion para
que el CPS pueda realizar
sus actividades? ( Marque
con una X Ja opcién
correspondiente).

4. (La obra fue acordada con | Si Qﬁ\
las personas bencficiarias? (

2021-2

PRESIDE{:{ |

Y DESARROLLU URBA!

022435
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022

ANEXO 2

BIENESTAR E.g FAIS

Marque con una X la opcién
correspondiente).

No( )

En caso de contestar que no, indique por qué.

Describa de qué mancra
beneficiard la obra a la
localidad

5

(o QWND &\ (R o prediot

;La obra inicié conforme el
periodo informado por el
municipio? ( Marque con
una X la opeion
correspondiente).

Ao
Si( X)

No( )

En caso de contestar que no, indique por qué.
N

Con base en sus visitas de
campo, ;la obra se desarrolla
conforme a lo planeado con
las autoridades municipales?
(materiales y plazos). (
Marque con una X la opcion
correspondiente).

ST0¢

No( )

En ¢! PEr que no, mdique por qué.
UTHALA E it G
?Rgsgosucm

02
\\,\‘L

De manera concreta, jqué
acciones realizaron para

Marque con una X las opciones que considere. Seleccione maximo 3.

verificar ‘el ‘hivie v Avance a) Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma. (.)()
46 T shia? = b) Dar seguimiento a la obra (revisar materiales y desarrollo). ()
' ¢) Realizar reuniones con las autoridades municipales encargadas de la obra, ()
)
d) Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre el avance de la obra. (
)
e) Supervisar la obra desde su inicio hasta su término. ()(]
f) Otra, indique cual:
(Cuantas veces visito la obra
el CPS durante el inicio
y a) 1-3()<3 by 4-6( ) ()

desarrollo de la obra? (
Marque con una X la opcién
correspondiente).

\

h
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 -. BIENEST FAIS

ANEXO 2
FIRMAS DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL
W, ATUNTAMENTO MUNICIPAL
CORSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PRIZON, GRO.
el soSA TESORERIA
2021 - 2024
Heao\. sesn ANU A
Presidente(a) del Comité de / .
Participacién Social
(Nombre completo y firma)
- ~ 1 - =y SCA
SO NERPLIN S05A EeMONE S5
V. COREIRAN D5A GARDWA EnUQUE SOSA NEGRETE
Secretario(a) del Comité de ’ Vocal del Comité de
Participaciéon Social Participacidon Social
(Nombre completo y firma) (Nombre completo y firma)

\J\\Cj\f\\@\\]ﬂw M\b D orang) o LB (Hevte
oo \oldéez Mayd  Domin (o 64

Vocal del Comité de Vocal del Comité de
Participacién Social
(Nombre compjetq y firma)

Participacion Social
(Nombre completo y firma)

Enlace FISMD
(Nombre completo y firma)

HONOR e E ALY

apmeT
'FF\..'UU“\ ]

HUNICY ant
Ve ﬁm‘\‘;! D KRV S

“SINDICKTURR -
oz -9 5@%’?@ 8

o 00000057




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 - BIENESTAR DBXEIFAIS
ANEXO 3 RIA

ANEXO 3. REPORTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF
DATOS DE LA OBRA

ombre de Ia obr T ED0BTY TN g, (ONI0_ SoOSeLos ena joiolicad cf
iy AN NO k Cx 02 o0 r(iCE\’ (Ul rlg[ iphn.

Folio de Ia obra ' 332196

Municipio (_-UJf lsl s el d‘: PW‘)Z@ m
Loc?lndad Ay \OMO  Onn d-Q_
Entidad C)%\{ \ e\[ C

(Se  registraron  quejas o | Si( )
denuncias) ( Marque con una X
la opcidn correspondiente).

Periodo de ejecucion 6ei'llu\1dim: %:d./n%a?ﬁ). e‘c}g*%is‘t:\ ij?ﬂl\j({l@ﬂ'ﬂ%@i,}

Seleccione el tipo de registro ( | Queja( ) ) \D‘iyunua[ )
Marque con una X la opcion | En caso de contestar queja, pase a la 5;:-* ¢ de contestar denuncia, pase a la
correspondiente). pregunta 1. g

I. ;Cual es el motivo de la | Describa la queja a continuacion:
queja?

)

;Cual es ¢l motivo de la | Describa la denuncia a continuacidiyyyy,
G
denuncia? WIEH‘OHUWM

3. (Entregdé y/o presentd la | Si( )
queja o denuncia ante alguna
autoridad? ( Marque con una No( )
X la opcion
correspondiente).

4. (La queja o denuncia fue | Si( )

atendida de manera

satisfactoria? ( Margue con

una X la opeion

correspondiente). = — i
»o No( ) En caso de contestar que no, indique por qué.

\"\“)n'l |;

:'?Eq denuncia (Puede ser el folio de sesyfrﬁenm

ma-.é.};-,-- AT
WUNICIPAL CONSTITUCITHAL
Seo TR e PRI 6RO

uammm: | SINL'CATURA sm%
\ Y e . 9

1= 2
TESORERIA Wf

2021 . 2024
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 " BIENESTAR El.g FAIS
D ‘

ANEXO 3

DATOS DE IDENTIFICACION DE LA PERSONA QUE PROMUEVE LA QUEJA O DENUNCIA

Andnimo () (Marque con una X en caso de denuncia andnima)

En caso de que quiera identificarse, complete la informacion que se solicita a continuacion:.

Nombre completo

Sexo Edad Escolaridad
M( ) F( )

Ocupacion

Datos de contacto -

(teléfono y correo electronico)

ACUSE DE RECIBIDO EN
EL CPS

Presidente(a) del Comité de participacion social
(Nombre completo y firma)

ACUSE DE RECIBIDO
MUNICIPIO

K AYUNTAMIENTO MUNGPAL e el e
CONSTITUCIONAL DE Persona Funcionaria Pablica
(Nombre completo y firma)

“'TESORERIAQ E /
2021 - 2024 J

T
K. AYCNTAMIENTO MONICI Sl
CONSTITUCIONAL D¢ S oD e 7
CUTZWDEPMM, 6RO,
PR ENCIA

1|- 2024 |
P{ U&\/ s comrparts NG GONS Tt

DE CUTBANALA DZ FINZON, 5R0
el
SM ;
; oMoty




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 s BIENESTAR g.g FAIS
ANEXO 4

ANEXO 4. REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR LOS COMITES DE
PARTICIPACION SOCIAL FISMDF Y ACTA ENTREGA-RECEPCION.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDI
DATOS DE LA OBRA
o R iR g T, ST €6 b (o o
Folio del proyecto 3% T% 6 '
Direccion o ubicacion ( utiomalo , AveNe O
Municipio (_Uﬂﬂmm dﬁ p\ﬂ}[}n 4
Localidad | Avio YO (vond® SR
s Entidad (URXYED. HAYUNTAMENTo MUNCA

Monto invertido

(S, 3o 3._“7‘—| CORSTITUCIOMAL D

I. ;La obra concluyé conforme
el periodo de ejecucion? (
Marque con una X la opcién
correspondiente).

2. Desde su punto de vista, ;la
obra se concluyd | CORSTITUCIONAL DE
satisfactoriamiente? ( mmm n caso de contestar que no, indique por qué.
Marque con una X la opcion | TESORERI
correspondiente). 2021 - 2024

3. Indicar la fecha de | (dd/mm/aaaa)

inauguracion o entrega de la T N G V) Q\N\t{)\" E . ,ZOZ_Z

obra:

4. El comité estuvo presente Si (X R w :
en la inauguracion o entrega : - ;. Codliind A
de la obra? ( Marque con una No( ) En caso de contestar que no, indique por qué.

X la opeidn HAYUNTAINE!

correspondiente).

1
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 ~ BIENESTAR g.g FAIS
ANEXO 4 |

Lr

5. Elcomité coloco la placade | Si( A)
conclusion de la obra? (|
Marque con una X la opcién | No ()
correspondiente).

En caso de contestar que no, indique por queé.

6. ;Recibieron por parte del | Si( ){
municipio ¢l acta entrega-
recepcion de la obra? ( No( )
Marque con una X la opcién
correspondiente).

¢ ", 7. Mencione dos resultados o
beneficios obtenidos en su

comunidad con ¢l mabajo | o Leni) (@0 O€ CielhnS (0N

realizado por el CPS de

FISMDF PAAOU YOO Y-
6 e\ OXATONEOID IR\ (enino

8 Informé a su comunidad | Si ( X
sobre los resultados de haber
participado en el CPS de No( ) En caso de contestar que no, indique por qué.
FISMDF? ( Marque con una ANy iy
X la opcion EAEINER
correspondiente).

9-En caso de no haberse
concluido la obra, colocar la
posible fecha de término.

. CONSTITUCIONAL DE T
@ CLTZAXALA DF PHZON, GRO.

CS!DENCIA 21 &
2021 - 2024 ;
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ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 . BIENESTAR g.g FAIS
ANEXO 4

FIRMAS DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL

“-M
H %m 505-4 H, ﬂcUOPLTAHiNTU MUMCIPAL
. STITUCIGNAL DE
HecTN SOSA CAROIA -
Presidente(a) del Comité de CUTZAMALA DE PIZON, GRO.
Participacion Social PRESIDENC'A
(Nombre completo y firma) O 2021 - 2024

\

\J{; S05SceM
MO ENIEPTION SO AN &

Mo roncepcion ©A GARCHA ENRY Que I00A NEGRETE
Secretario(a) del Comité de : Vocal del Comité de
Participacion Social Participacién Social
(Nombre completo y firma) (Nombre completo y firma)

U\F})\h\d d\%{, Uobp “\1( .h,v\..'r\{_—j 'S .S,G:U L‘L\V_Q‘ld
Ui \oge [ DOMIngo SOsA

Vocal del Comité de Vocal del Comité de
Participacion Social Participacién, §gcial
(Nombre completo y firma) (Nombre compi

X d@, 0 Bpig
el "\9*?7\'3 AL \%“3’:}@ AUENTD

Enlace FISMDF TZAn KT*L:".'-_'__C‘E.\.',_".:_ g
(Nombre completo y firma) O8RS UBL;«&JS GR
"!-4‘1 2724

HONCRIGLE-A T M ENTD
HUNICIFAL CONSTITUCIONAL
1 DELUTRAMALR (% PINGH RO

SIND\CATURP

CUTZARALA
TESORERiA

) :{ZW




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de szon Guerrero

o >\y CUTZAMALA
Mgwﬁm .. Siglie cambiando

o STITUCIONAL DE

ALA DE PHGN Gho, Q
PRES!DENCIA o
Fuente Financiamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO
DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE

Expediente de Obra Publica

;fhuiéyﬁmﬂdoﬁmml )

R0, Se gk
by o, -;f'é;: : E
K AWMWAL 2 0 2 2 ip u,

202 RzoEuR IA W H. AYUNTAMIENTO WUNICIPAL
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-h\Mrﬂ.\,mURﬁ
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024,

»4
'jl}'f sigue cambiando

VALIDACION TECNICA DEL PROYECTO @

Personal técnico administrativo a esta direccién de obras publicas del municipio de Cutzamala!u}: AN
Pinzo6n, Gro. Realizo una revision al expediente presentado, constando que cumple con los requmtt;{
y la normatividad técnica vigente, por lo cual se considera adecuada la integracion del proyecto.

HONO? i .
Nombre de la obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DENCF i
ARROYO GRANDE MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON. -,rm& URP
_pMA80s \Nr‘.“‘ A\
Localidad: ARROYQO GRANDE 2020
' Este proyecto genera la siguiente informacion.
Niamero de beneficiarios: 837 habitantes
Objetivo: mejorar los caminos saca cosechas para queﬂdean accesar.
CONSTITUCIONAL
Total de obra: CUTZAMALA DE PRIZON, GRO,
ORERIA
Con un monto de § 1,185,707.94 con IVA incluido. TE?un - 2024 ;
Periodo de ejecucion: D3/0CTU?{RE/2022 al 11/NOVIEMBRE/2022. '
~ LBy s
Observaciones: Fa IR J,
El proyecto y la obra se déb@ ‘apegaralas normas y especificaciones en la materia vigente federal,
estatal y municipal, esta \a_ghﬂaﬁfﬂtl C@Tara con ungbv "é tI: .q.e 1 (un) afio a partir de la fecha de
expedicion. Cualquier modiﬂtaiﬂérto alteracién ak® 5 R in ser consultado a la direccién de
obras publicas, anulg fapresente validacion. i
O valido UALADE iz

Arg. Alfo illalobos
Direetaf/de Obras Pablicas y Desarrollo UrbanoCUTZARALA DE PE&{dénte Municipal Constitucional
PRESIDENCIA
2021-2024

ﬂ:&w \k‘? % Jﬂ' \BEK \b\’i‘? \Jﬁ- \"’ *\.\ 41\»\?

Calle 16 de septiembre, # 2 732 6770409 Presidenciacutzamala2021@gmail.com
Col, Centro, C.p. 40830

P&g. Wab: http:l/www cutzama'adepinzon.gob.mx /
FACEBOOK: Honorable Ayuntamiento de Cutzamaia

00CCNTEBA




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCION w% CWZ%MLA
DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. W SiZi Camosndo
2021 - 2024

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO
GRANDE MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

ESTADO: GUERRERO
REGION: TIERRA CALIENTE
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON
LOCALIDAD: ARROYO GRANDE
BARRIO, COLONIA O EJIDO: PUEBLO

(}JH“AMDE 6RO
LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO D RESI ENC'A

REHABILITACION DE CAMINC SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

EN LA LOCALIDAD DE: ARROYO GRANDE, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON GRO.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS CONSTRUCTIVAS, POR LO QUE ES VIABLE SU
EJECUCION, LA CUAL SE DARA LA SUPERVISION Y ASISTENGlA TECN]CA NECESARIA DURANTE
EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y SU OPERACION. .

ASI MISMO, FUE AVALADO Y SOLICITADO POR LAS AUTOR!DAmEs“tGCALES Y EL COMITE DE
OBRAS DE LA LOCALIDAD QUE REQUIERE ESTA OBRA DE TAL MBBO-GUE FUE PROGRAMADA
PARA SU REALIZACION EN BENEFICIO SOCIAL.

hmﬂ .,__n'} :4 A
WNCIPAL CONSTTUCIONA
1= CUTRNALA BE FINZON, 6RO

3INDICATURA

221 - 2024

CUTZANALA
T ESORERIA
2021 - 2024




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
7, CUTZAMALA

I sigtie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

- e :m
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDWEM : 0
DE CUTZAMALA DE PINZON DE CUTANALA '”ZC' .
SIN ACAl URA
importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE iy A
b
Expediente de Obra Publica >
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzoén, Guerrero
2021- 2024.

a0g
L % /

> sigue wbiandm
OF CUTRAMALA DE PINZON, ERO

SINDICATURA

—wq21 - 2024
Fuente Financiamiento: Recursos Federales o
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) :
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

e

M Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO
' DE CUTZAMALA DE PINZON

Iimporte: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

Jr;-'-.
DEPMGRU UNTAL MJ”UWWPAL

&r |.rf C
TESORERIA e ST
M 2021 - 2024 J  0BRAS Py

1.9.- Catalogo de Conceptos de Ia obra especificando los alcances en unidades de
medidas que permitan medir e § ;'los trabajos que integran la obra.

HAYUNTAM E-‘l TOMUNICIPA \

CONSTITUCIONAL e \
CUITZANALA D PRZON, 6Ro,
“RESIDENCIA

2021 - 2024 ODDUQEBS




Péagina 1 de 1
_'-_—*____m
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON,

. GRO.

sigue cambiando
\_\lhni 3,!‘.
v SN

p‘"i‘ CUTZAMALA
A

Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-58
Obra: REHABILITACION DE CAMINC SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO
GRANDE MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Lugar: ARROYO GRANDE, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

3 HL llﬁ.
CATALOGO DE CONCEPTOS JE CUTRMALA T2 FINECA 1 670
= ‘ T Unidad | _Cantidad s‘NmCATURJ:\
LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNIGIPIO DE ap21 - 2024

CUTZAMALA DE PINZON

Al TERRACERIA

EXTCRAG Extraccion y carga de malerial de banco para mejaramiento M3 2.880.0000
del camino con equipo mecanice, incluye; obtencion del
raterial, carga, equipo y herramienta.

ACRR1KM Acarreo en camién al primer kilbmetro de material de bance M3 2.879.9985
para mejoramiento de camino,

ACRRKMS Acarreo en camion a kilometros subsecuentes de material KM/M3 B,640.0000
de banco para mejoramientc de caming

RAS-012 Rastreo de camino rural de 45 a 8.0 de cormona con KM 16.0000
motoconformadora  incluye:  exendido  de  material
mejorado, afinamiento de la supericie, remarcado de
cuneta segun requiera el camino traslado del equipo y
combustible al sitic de la obra

CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PIRZON, GRO. j
TESORERIA

2021 - 2024

\\‘ Dy J‘f

{ AUNTAMENTO H'JHEMW
CONSTTUCONALDE -\

((TZAMALA DE PIZON, 6RO,
FRESIDENCIA 00000069

2021 - 2024




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) W/
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO
DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE

Expediente de Obra Publica
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ITU iONAL DE
]'_' thCr_FNZ{}N GRO.

R e e e i i~ L S Q,:,RAS]FL[C“S
Y DESAR URBANO
1.0.- Planeacion y Programacion f

H ; ._I
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzoén, Guerrero
2021- 2024. Segi \i ,

aNmCMURA

Fuente Financiamiento: Recursos Federales 7021 - 2024
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) (’»”ﬁ
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

o, Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO
- DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

e 2022

summ‘?zﬁ :
E { é :g Eg /
o -ugRlﬂu j

1.11.- Programa de ejecucion calendanzadq y desagregado en etapas secuenciales de
partidas y actividades de ejecucion.  Sepisin”

,r'\'..fﬁ [
" ‘ﬂ"'% (\ &)}L\(
VURTAMIEN T 11
¥ Msmf u? ﬁtwcm
; RESIDENCIA

2021 - 2024 000900072




_ H.AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON _
9*"’}; CUTZAMALA
'7.\;..\ £ sigue cambiando
.
CONTRATO: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55 Fecha:
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LQCALIDAD DE
ARROYO GRANDE MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON DOCUMENTO
ART. 45 A X
RLOPySRM
Duracién:
Lugar: ARROYO GRANDE Inicio obra:
Ciudad: CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero Fin obra:
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)
[ Unidad | Mes 1 Mes2 |  Total |

[ Cadigo | Descripcion
A REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA
LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO DE

A
CUTZAMALA DE PINZON
TERRACERIA

-nAi

H. AYUNTAMIENTO IUNICIPAL
CONSTITUCIONAL OE
CUTZAYALA DE PINZOH, GRD

£ REPRESENTANTE LEGAL: ARQ, MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO
N
Xoge ol [
H. AYUNTAMIELTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

CUTZANALA DE PKZON, GRO.
PRESIDENCIA

(Yo

%,

e.t.\'{‘!+

00000073




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

N % ‘.".\"-"
Y, A
-,
'1( oaamhlam
W SUe&mdando
PAL COMS STITUGH ONAL
’L'l"d‘:' LALE PIRZON, B30
SINDICATURA
Fuente Financiamiento: Recursos Federales 5024 - 2024
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) )
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) _(
0

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO
DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE

Expeduente de Obra Publica

! Uk ‘:..
St gl
25 &; Ejercicio Fiscal

H AYUNTAMIENTO-MUNICIPAL
COMSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PRZON, GRO,
TESORERIA 2022 K AYLNTAW ENTO HUNIFAL

2021 - 2024 ONSTITUCIONAL DE
j "T’ WMALADE PINZON, GRO.

1.0.- Planeacion y Programacion

,__\,'.u .
HAYUNTALE .1 P, \
CONSTITUCIaNAL OE
CUTZANALA DE PIZON. G0

PRESIDENCIA
2021 - 2024

1.12.- Croquis de localizacion.

00000074




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9"‘% CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando b ‘é , .
2021- 2024, 1\ 2 sigle cambiando

MACROLOCALIZACION 5t v

T e, | @ & n_“.{.:f-"-,lz'

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN ERESEALIDAD DE ARROYO. PPN
GRANDE MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON oo, UENTOMINGy £
NSTITUCIoNAL pe -'

LOCALIDAD: ARROYO GRANDE

MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

[TULJNAL

WNICIPA L COKS
D2 CUTBAMALA JE FINZON, 6RO

SINDICATURA

2021 - 2024

‘mcunncui vﬁaf"‘i
[ veRwre| v

AYUNTAMIENTD BUNICIPAL
CONETITUCIONAL DE
TZAMALADE PINZON, GRO

OBRAS PUBLICAS
; f DESAR OLLO RBAND _
,:l.:.‘- .__-fo A ]
. T
7

mh:rm:_
b =S FQ Viia M
ATUNTABETOVUNCPAL sy . Vi A W
h cmmmm DE L " Pitane : . - | () Chapuzepec {\“in o
Sarta gt PLONOMC Gizrmndas Grancte Ry
CUTZAMALA DE PIRZON, GRO. L1 B8 N il cmcaners .
TESORERIA - :
2021 - 2024

Lbbd
Teee ) Seee s e .

Calle bre, #. 2 - . © _ .
e g 2 6770400 B mala2021 il -
r ~ Col. Cento, 0. 40630 " g

= ST %._M-W.mmladapimmgab.mxf

FACEBOOK. Honorabla Ayuntemiento de Cuzamala

00000c75




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Gueﬁ_.}_ }_‘_u»v b 9"‘(} CUTZM{M_A

Por Cutzamala, Segmmos ‘! x
20212028 - \)\ sigue cambiando

\‘-\'Hl',l\ s

MlCROLomuzmdﬁ}

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS Wwo DE Anria =
in L o
GRANDE MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON -

LOCALIDAD: ARROYO GRANDE
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

00 VT i ikt 4 S FRESIDENGYY. e B, T

AN
CUT

TESORER P
Calle ‘FE:ﬂIlS_Epm-’Eﬂﬂ 770409 Presidenci ala2021@gmall.com
Col. Centro, C.p. 40830

Pso, Wabi hipiiwww.cutzamaledepinzon gob mx /
FACEBOOK: Honarable Ayuntamento de Cutzamals

C00v0r 75




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
% CUTZAMALA
lﬁ)\ sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO
) DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE

Expedlente de Obra Publlea'"“ “,

Ejercicio Fiscal
H, AYUNTAMIENTO MUNICIFAL

CUNSTITUCIONAL DE
TZAMALADE BNZON. GRO

TITUCIOMAL DE

mmnemm 2022
TESORERIA

2021 - 2024

2.1.- Bitacora de obra. Fe 1_:;.'5]‘3?‘ ‘

% _,é@ X
L AYUNTAMEN 0 ruicrp 2\
CONSTIUGIONAL E. -\

CUTZARALA E P25 g,
~“RESIDENCIA

2021 . 2024




BITACORA DE OBRA
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BITACORA DE OBRA
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BITACORA DE OBRA
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024. |

mup N
Fuente Financiamiento: Recursos Federales 57 - 2024
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) (',—H’
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

[

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO
DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE

Expediente de Obra Publica

Ny
'\“_.'.I AT -I‘;';

2022 o

CONSTITUCION:

m CUTZAN TthE‘ pr
TESORE ( 2 E’E ; o puf .
o 2021 . 2024R A J :.

2.0.- Control, ejecucién y seguimiento

. AU} JIAHJ:MTD MJMCTPAL
CONSTITUCIONAL DE

CUTZARALA DE PIZON, Gro,
PRESIDENCIA

2021 - 2024 00000082




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero \} C[HZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 1 /
2024, 2024, Wt site cambindo

A quien corresponda:

Por medio del presente le informo que la documentacién solicitada en el Bloque 2. Control,
ejecucion y seguimiento, sefialada con el punto 2.2 que a la letra dice “Inventario o relacién
de los bancos de materiales.” En atencién a este documento solicitado en los Lineamientos
de: Cniterio para la integracion y presentacion de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le

comento la siguiente razén: que en esta obra denominada denominada “REHABILITACION.D ml:‘“i" G
g"'\ CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO DE CUTZA :

DE PINZON” Los materiales son proporcionados por los proveedores de la zona por tal mﬁt : ..‘;'___ y

no se incluye las autorizaciones que se solicita, lo Unico que se inspecciono que fueran de buena Ry ,-;i'

calidad y por lo tanto este requerimiento, NO APLICA. . a ES s
WONIPEL CONSTTLC AL

En espera de que dich gggumento justifique el documento, me despido de usted, no sin anfég** ML

enviarle un cord; S *INCIC H[Ur\f'\

21 - 2024

L}

CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
TESORERIA

anzi - 2024

ARQ. ALFoﬁamnﬂ VILLALOBOS
DIRECTO OBRAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

P \\'I.lJtn ,!

& : :
2 €
b A ) 7
{‘ ; 3G &* .

t‘?‘?t m- L L ly
4, AYUKT ﬁ\'lEP!" 0 HhHlC!P L
CDNSTHUUBN#F 0E :

"t

iﬁﬁr Ahﬁ?' /?—5%:

Calle 16da septiembre, # 2 730 6770400
Col. Centro, C.p. 40630 e

Presidenciacutzamala2021

Pag Wb, nttp.//www.cutza maladepinzon, gob. mx /
'FAGEBOOK: Honorable Ayuntemiento de Cutzamala
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzoén, Guerrero
2021- 2024, ,v&

l\}\k S|gqgfcalr_pbl&ndo

‘Nl-: |;)| -‘ UR‘p
Fuente Financiamiento: Recursos Federales oyt . 2028
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

-, Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO
h DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal
nmmmmm?ﬂ -
amnentivge 2022

ws rr,- :om )

TESORERIA W
2021 - 2024
o /

2.0.- Control, ejecucion y seguimiento.

\\nlus I

2.3.- Reportes de control de cali '\' ﬁ)

DA
‘-’i-;:(—:;-zz,"'k@ |
H, AYUN Ak U iANICIPAL

CONe ThUEuNnL DE
VUTZANALA OE PIkZOK, GRo,

PRESIDENCIA
2021 - 2024 00006084

h




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional ‘

Cutzamala de Pinzén, Guerrero W}-, CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 1\7\ Sl”ll(‘ Cambmndo
2021- 2024.

REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES.

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA
LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

LOCALIDAD: ARROYO GRANDE

LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO:
" REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE

MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON" SE PUEDE DEFINIR LAS SIGUIENTES

CONDICIONES:

™ ool
LOS MATERIALES MAS RELEVANTES SUMINISTRADOS PARA LA OBR%E
PROCESO SON:

MATERIAL DE BANCO.- ESTE MATERIAL ES UN PRODUCTO DE LA EXTRAC@IQN

DE MATERIAL TEPETATE INERTE LIBRE DE MATERIAL ORGANICO (VEGETAGION); ij
AL APLICAR COMPACTACION INCREMENTA SU RESISTENCIA Y PERMEABILIDAD =
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD TALE&LOMC»QUE DEBE SER 165’% IRA

INERTE EN TIPO DE SUELO/ROCA SANA: POPELQ ‘QUE' SE OBSERVA QUTihENuA&
GENERAL, ESTE MATERIAL ES APTO PARA SU é“brmq ENCONTRANDO NINGURN1 - 202
INCONVENIENTE.

y '. ALADE ?«me«o C;.Tf‘
0BRAS PUBLICAS
55 RROLLO URBANC

\LOBOS

.‘ -m *
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPA(
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PIKZON, GRO.
PRESIDENCIA

%‘ xs}gh\ @( ‘Ab

®

Calie 16 de septiembre, #. 2 742 6770409 idenciscutzamala2021@amal.com
Col, Cantro, C.p. 40630

Pég Web. ntip 'www.cutzamaladepinzon. gob.mx /
FACEBOOK Honorable Ayurtamientn de Cutzamala
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

7%, CUTZAMALA
’4\ Siguie cambiando

V0N 1y,
Fuente Financiamiento: Recursos Federales R $

Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) N\ %
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) f
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55 : "{.
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE lmﬁﬁlﬂlﬁ

DE CUTZAMALA DE PINZON 16 CUTBRALA U U

TURA
Importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE ‘5\1*“3\(:'}:"292‘1
2021
Expediente de Obra Publica o3z

MUNICIPAL
STITUCIONAL
GJIZAHN.A
2021 - 2024 l

2.0.- Control, ejecucion y seguimiento. 4 AYUNTAMIENTO Ry
1 _CONSTITUCIONAL pE
- il'U e 'Tf -nLEF" CI GRO
OBEAS PUBL ICAS
v DEJARROL URBAND

IRAL

mstalacrén permanente.

H anWﬂE‘”JHUHCI‘ML WL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZANALA DE PozO, GRo,

PRESIDENCIA
2021 - 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero } CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando _
2021 2024, 1\}\ sglie cambiando

A quien corresponda:

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 2. Control,
ejecucion y seguimiento, sefialada con el punto 2.4 que a la letra dice “Certificados de
garantias de calidad y funcionamiento en equipos de instalaciéon permanente.” En atencigp v\1Pos b,
a este documento solicitado en los Lineamientos de: Criterio para la integracién y presenraen\) £
de fa Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razon: que en esta ghré_°"
denominada “denominada denominada “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN.EA'
LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON" No se integra egte

documento debido a que no se consideraron en la obra equipo de instalacién permanentéfiPog

lo tanto, NO APLICA. A
JE CUTami,

I U AT
iBRto justifiqgue el documento, me despido de usted, no siﬁ 5 es UM

En espera de que diafig
enviarle un cordial SQT

"f12= -~
029 . 2024

mmﬂmwlg‘“
CUTZAMALA DE PRZON, GRO. |
TESORERIA
2021 - 2024
H AYUNTANIENTO My
CUNJnTUC}{;"'MTNEE A
ATENTAMENTEVTZAMALA DE pinz0y -
y- OBRAS FLBLILAC,
[/ ESARROLLO URB AN
2021 . 2074
ARQ. ALF NITEZ VILLALOBOS

DIRECTO OBRAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

F ] Y L .‘f.
...: ‘:I‘. ‘::"‘1-%;
AYUHTAM ljrp WM‘C .fu'_ \

Cunaﬂmr‘p)m 0
ALY

©

Calle 16de septismbrs, #. 2 732 6770409 Presidenci [a2021@gmail.com
 Col, Centro, Cp. 40630
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
I Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

NDOS g,
[0 ‘.. -*-".:.. I'/‘

»Y
.ly.\éz :

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

~ Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO
DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE

Expediente de Obra Publica

e g
“ A R ="
Jozz H AYUNTAMIENTO ) MUNICIPAL

."|k‘|_3hTU\,|CI'\ AL DE

CONS
TESORERI T2AMALADE PINZON, GRO.
2021 - 2024 oe spuaucas
o ¢ DE 0 URBAND
| [ .

& -"] A

Ly -.,5% 3

e’ QLM
ummmmmmw o
CONSTITUCIONAL DE

CUTZARALA DE PN2ON, 6RO

PRESIDENCIA
2021.2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de PIn:an, Guerrero 9}‘ “P CUTZAMALA
1

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando P é
2021- 2024, 1\ £ Siguie cambiando

A quien corresponda:

Por medio del presente le informo que la documentacién solicitada en el Bloque 2. Control,
ejecucion y seguimiento, sefialada con el punto 2.5 que a la letra dice “Certificados de
garantias de calidad en elementos prefabricados” En atencion a este documento solicitado e
en los Lineamientos de: Criterio para la integracién y presentacion de la Cuenta Pubnca,ﬁél G
egjercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razén: que en esta obra denominada denommad U 5
“REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE 'I'W
~ MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON” No se requiri6 de elementos prefabricados

importantes, ya que los materiales que se utilizaron, son de la region y comerciales basicos Qara WENTD
la construccion. Por lo tanto, NO APLICA.

"U‘iiﬁ
UTEL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CLJ'*I.:T[ UCIONAL DE

5 ZAMALA DE PINZON. GRO
f ATENT EN nmss;usur:;s

w ARROLLO URBANC

oy LN 31 - 2028

ARQ. ALF ENITEZ VILLALOBQOS

DIRECTO OBRAS PUBLICAS Y
) _ DESARROLLO URBANO
:&‘% <y
H AYUHTMI!EHTU MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL DE
EUTZWDEFIHZ O, 6RO,

P

caﬁrﬁmsggnembm #2

k\h\ 1 \hk“? }"?K,\%ﬁ; g-
©

Prasidenciacutzal 1 j.com

Pég Web, hitp.{www.cutzamaladepinzon. gob. mx /

FACEBOOK: Honorable Ayuntamiento de Culzamala 00000088
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzoén, Guerrero
2021- 2024.

e CUTZAMALA

/\\ sigue tambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales o
Fondo: Fondo de Aportacion Para |a Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) : e~
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) Z

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO
DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE

Expediente de Obra Publica

i LR Ejercicio Fiscal 2
Kh‘gﬂmﬂmu 2022 H AYLUNTA ..|tN1JL-LINiCiFAL

NSTITUCIONAL BE
)3 i

01:&?3?&07 ,) / 6 '; PINZON, GRO
E?BZ"( 2024 j ! _:__‘ . |

2.6.- Reportes de supervision.

™
4, AYUNTAMIENTO MUNICIP2L
COHSTHUCPBH@ 3
CUTZAMALA DE P20N, GRO.
PRESIDENCIA

2021 - 2024
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024,
% Uiz
i\ &
NG sgummbmndo
ALK
p | \ "1 , 4,
AN L) =
Fuente Financiamiento: Recursos Federales i Sl
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) C’——_"
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) (P

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO

'~ DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE

Expediente de Obra Publica

H AYUNTAMIENTD W UNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

TESORERIA/ 3 : / CUTZAMALAQE PINZON, GRO
2021 - 2024 ! oE 5 b

2.7.- Reporte fotografico en ongl

terminacion de la obra.
..,_F-'T"'::':T
et

H. AYUNTAMIENTO MUNICIP \

CONSTTUCIONAL D w
CUTZAMALA DE PINZON, GR. \
“RESIDENCIA

20212024 00000033
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzoén, Guerrero LI
2021- 2024. Sege
% CUTZAN
1\ SlgUCQﬁJ ar

.I.- : j“fg\l
SINDICAIUR

Fuente Financiamiento: Recursos Federales 0924 - 2024
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) :
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) f

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO
DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: § 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE

Expediente de Obra“_IiLEblica

Ejercicio Fiscal
H. ATUNTAMENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PIXZON, GRO.
2022 TESORERIA

2021 - 2024
0] e
|

2.8.- Relacion de aportaciones comuﬁ'l A pa
(Conforme al formato OP-06) Z h

60005097
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024. Fegt 3

L "Cswgi

HUNICI 24 IC:;?,S"l";'_.._..‘.’.'-'.L
_CUTRAMALADE PINZON, GRO

SINDICATURA

Fuente Financiamiento: Recursos Federales , S
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) g &«”.‘—\,
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO
DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE

Expediente de Obra Publica

I ILLTS
WD e ,r‘;-‘

H. AYUNTAMIENTO 12 UNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALADE P.!\ZO*J GRO

K. hYUNTAL‘lIE?lTU HUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALADE PISZON, GR0.
PRESIDENCIA

S 00000099




i i
= H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
| TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO
£ " CUTZAMALA
@ POLIZA DE EGRESOS
(E-10) NO. 42
PROGRAMA: FISM-DF
FECHA: 03/novf22
REFERENCIA: {DE-4No. 10 Feche: (03/novi22) |
TRANSFERENCIA: 031103
DOC.FUENTE:  SPEI Y FACTURA
BENEFICIARID:  MIGDAL-ED VERDUZCO ROMERO ( VERM830124GW1 )
CONCEPTO: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 POR LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMING SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON, CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE CONTRATO MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55 OBRA INCLUIDA EN
EL PROGRAMA, DE INVERSION ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERQ, DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL FISM-DF DEL EJERCICIO FISCAL 2022, CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE REFERENCIA 00031103 DE LA
CUENTA 7014 4365 - 583 FONDO DE APORTAGIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ¥ DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL SEGUN FACTURA DE FOLIO 40
CUENTA _____ DESCRIPCION (COG) MONTO
12 31111 8 M29 10000 227 K 2 61500 25 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE 750,000.00
2210000 2022 09010301 002 006 030 MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE CONTRATO
MPICCUTZAMALAPINZON/2022-55 (F 40)
UNIDAD ADMINISTRATIVA: 10000 - PLANEACION, URBANO Y OBRAS PUBLICAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES
C. ECONOMICA: 2 2 { - Consinucciones en Proceso
PROYECTOIACTIVIDAD: U8 01 03 01 - Avance on el financiamiento programada de obiras
-  CLASIFICACION PROGRAMATICA: 12 - PROYECTOS DE INVERSION -
Monto total 750,000.00
CUENTA PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD) DEBE HABER
211311231111 6 M29 00002 001 0003  MIGDAL-ED VERDUZCO ROMERO 750,000.00
1112112311116 M29 00001 002 0004  CTA 70144365-583 BANAMEX OBRAS 750,000.00
001 00001 - - - S
Sumas Iguales 750,000.00 750,000.00
CUENTA PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO) DEBE HABER
826 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 750,000.00
827 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 750,000.00
e X '."\ " M ; K. AYUN |--r‘_'l-. N .'1:' [SUNI
’_Ieu Ay R . !LL{:'F -I ! " CONSTITUCIONAL D2
o ABA o UL ’
DE ’Llu\mm‘:ﬁ--. O ‘JQJ TTAMALL DE ) CUTZAMALA DE PINZON -:f’ﬂ
" T EAMALA DE S0}
SINDICATURA TES __}'{2 et CONTRALOR INTERNO
WAL LIS 2 =
2021 - 2024 2021 2024 U21<2004 7
_'Ezono
: C. m[ RTILLO
PRESIDENTA MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL
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3/11/22, 10:23

citibanamex&s

Juevas 3 de Nowembre dal 2022, 10:23°48 AM Centro de México

Transferencia a otras cuenlas

Clients
Razon Social

| 5u transferencia ha sido Aceptada con ndmero de autorizacion 036881

Cuentas

Datos de la
transferencia

hitps://www.bancanetempresarial. banamex.com.mx/scripts/cgicintcbbbne?/DF 3HLFB

Usuario 04

Cuenta retiro

MUNICIPIO DE

Cuenta de depodsilo o beneficiario

BBEVA MEXICO - MXN ==t=s==s===""727

Importe MXN
Referencia Numérica
Concepto del page
Clave de rasireo
Tipo de cuenta

Tipo de beneficiario
Fecha de aplicacion
Fecha valor

Para poder descargar su comprobants slecténico de pago (CEP) de clic en la siguiente liga: www bl oo ms y

SINDICATURA

2021 - 2024

BancaN

B8HTA251

MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON GRO

RAFAEL JAIMES BRAVO

CUTZAMALA DE - T014/4365583

htps://www.bancanelempresarial. banamex.com.mx/scripts/cgicintcbbbne?/DF 3HLFBBSZVKIWRI9140013U1/ND0O58__

el Empresarial

Nombre: MIGDAL ED VERDUZOC ROMERD (Data ng
verficado por esta nstitucion)

$ 750,000.00

031103
REMABILITACION DE C
085900366910330722
CLABE

Persona Fisica
Misma Dia

ox1/2022

CUTZABAL -
TESOPLRIA

400I3U1/INDOS8__

Este vinculo se aclivara a mas tardar denlro de los cinco mmutos siguientes a ls aceptacitn de la oparacion

SAMINO SACA COSECHAS

00003101,



RFC amisor: VERMS30124GW1 Folio fiscal: 83685611-ABB1-4A95-AB60-9657E451D5BA
Nombre emisor: MIGDAL- ED VERDUZCO ROMEROQ No. de serie del CSD: 00001000000509024629
Folio: 40 Codigo postal, fecha y hora de 40708 2022-11-01 04:42:46
RFC receptor: MCP850101SN5 emision:
Nombre receptor:  MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Construcciones Régimen fiscal: Personas Fisicas con Aclividades
Empresariales y Profesionales
Conceptos
“‘::"m“ No. Identificacion Cantidad sl Unidad Valor unitario importe Descusnto | No.depedimento |No. de cuenta prodial
72141106 1 Ed48 SERVICIO B4E551.72 546551 72
RECIBI DEL AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON GUERRERO | LA Tipa  Tasao
CANTIDAD DE $750,000 00 (SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00100 | mpuesto Tipo Base Factor  Cuota importe
M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE PRIMERA ESTIMA CION POR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA' ‘REMABIL (TACION DE| A Tresiade BApREN T2 Tege  "1R.0000% 17344029
CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYQ GRANDE
Descripeién MUNICIFIO DE CUTZAMALA DE PINZON" CORRESPONDIENTE AL CONTRA
TO NUMERO MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-85 OBRA INCLUIDA EN EL
BROGRAMA DE INVERSION ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTA
MIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERD, DEL FONDO DE
APORTACIO NES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
_F’ DEL EJERC! CIO FISCAL 2022, DEL RAMO XXX
Moneda: Pesa Mexicano Subtotal $ 646,551.72
Forma de pago: Transferencia electronica de fondos (incluye SPEI) !I'_"uf:l“’-"' Trasladados  IVA 16.0000% : ;gﬁ-xg-ig
Método de pago: Pago en una sola exhibicién UPE mo FISM.D F ,000.
Sello digital del CFDL:

h¥r2lgvy+XDMEaOmgBHA7zHNTE4gknOE4fKZgPJh8N/IPbYv2H4WaSsbwwh+KxBFwOhTNbpgid UY +KBfZMnuasxu OVZpdS9ZoByqBE+EHyLglCojaCBFQEN4ArADGZECdxJVUbN2KEKE
baKsKx41zMCzt4qQsSX6DtdgWIgIQxh4I\WY 0caCANDo7 uzCefiVaewDwW+TtmLKBBVKXIfUEICq1DVYWGPADCg/UjP2aglOAAIg4Fnapfes LewinviPHLI4KUa62 LpTQ7c+/3elzqXkqlQlens
vCAebaqgtTAdJ79c40y485AB0GED0GAG|idmZI0SHEKbD+/302aA==

Sello digital del

SAT:

BUAZHI6IStsjd2MIpZMO0T20.ac+d/jaUQKSczéw27 1Z0ufeeQY pDuF Rg4/torv BDS+WIG3VS 1 WGwPetHmcjCOEHDOY WgLOBNA51/KOb4Szkg GVxcVBNTINT rMPyMCUvImGdUUSAFW
p20t0jBZ5aS kP
rH3yxXPWwigzq

8IPMZxqEQNvrcbmnXaPd T B8Yv+pX/acuBiQmausBcemhkqfk2 1GEMjOEKZ TzF 58vil/mD8q1bVbemDWOKt3MGEbuCHeljs WWa1bIfifGOWdwjb JH79mx+FkSmnsBb1cy2 YD
QiPMBRswY2ACOSIFSUEpIHASYRTOVKY QimSWicQ==

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

[[1.1]93695611-A681-4A85-ABE0-9657E451 DEBA|2022-11-01T04:44 57|SATE7070 1NN |hYr2igvy+XDMEaOmgBHATzHN TE4gknOE4fKZgP JhBNAPE Yy
2H4WaSsbwwh+KxBFwCOh7 iNbpgi4UY +KBfZMnuasxuOVZpdSeZo8yqBEH+EH yLgICojaC8FQ5nd ArAoGZ5Cdx)VUbN2kSKfIbgKsKx41zMCzt4qQsSXE
dqWigaQxhdIWY0c8CWD0T uzCefivdewDw W+ TtmLKBEVKIXIfUEICq 1 DVYWGPADCg/U|P 2agI OAAIn4FnapfesLewinvj/PHLI4KUaB2L pTQ7 c+/3elzgXkg|
QJen5vCAebagtTAdJ789c40y485AB0GBD0GAG)idmzI0S HEKb+/902aA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificacion: SATSTOTOINN3 Faecha y hora de certificacién:
No. de serie del certificado SAT D0001000000504465028

2022-11-01 D4:44.57

\‘\l'“il\ .
2 2l
*- %Ui}‘\' j‘ ..:'i ;
%“'_‘:\" e '/:l
Sl o e
NONORABLE AYUNTAMIENTO LI g
NENCAL CONSTITUCIONAL H AU AR Wi il ,
: NTAMGENTY k. AYNTAMENTO Meeal A
QE CTZRIALA CF PNZEN, GRO Cm;snmcwrﬁ’gfm CONSTTUCIONAL DE :
L LI 1 ] " : )
~SINDICATURA {Z{”'d DE PI2GH, o CUTZARALA DE PIZOK,
e T “SORER) CONTRALOR INTERNO
Lok > < — 2021 202 2021 - 2024

Este documento es una representacién impresa de un CFDI
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r"_
- H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
4 TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO
;“n‘ CUTZAMALA
POLIZA DE EGRESOS
(E-10) NO. 46
PROGRAMA: FISM-DF
FECHA: 14inov/22
REFERENCIA: IDE-4No 25 Facha: (14/nov/22) /
TRANSFERENCIA: 141124
DOC. FUENTE: SPEI'Y FACTURA
BENEFICIARIO:  MIGDAL-ED VERDUZCO ROMERQ ( VERM330124GW1 )
CONCEPTO: PRESUPUESTO DE EGRESOSPAGADO A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE 2 ESTIMACION ¥ FINIQUITO POR LA EJECUCION DE
OBRA REHABILITACION DE CAMING SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON, CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE CONTRATO MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55 OBRA INCLUIDA EN EL PROGRAMA
DE INVERSION ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ¥ DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL FISM-DF DEL EJERCICIO FISCAL 2022. CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE REFERENCIA 00141124 DE LA CUENTA
7014 4365 - 583 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES|
|TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL SEGUN FACTURA DE FOLIO 41
CUENTA DESCRIPCION (COG) MONTO
1231111 6 M29 10000 227 K 2 61500 25 REHABILITACION DE CAMINO SAGA GOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE 435707.94
h 2210000 2022 09010301 002 008 030 MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE CONTRATO
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55 (F 41)
UNIDAD ADMINISTRATIVA: 10000 - PLANEACION, DESARROLLO URBANC ¥ OBRAS FUBLICAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES
C. ECONOMICA: 2 2 1 - Construcciones en Proceso
PROYECTC/ACTIVIDAD: 09 01 03 01 - Avance en & financiamients programaco Oe obras
= CLASIFICACION PROGRAMATICA: 12K - PROYECTOS DE INVERSION B
Monto total 435,707.94
CUENTA PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD) DEBE HABER
2113112311116 M29 000020010003  MIGDAL-ED VERDUZCQ ROMERQ 435,707.94
1112112311116 M2900001 0020004  CTA. 70144365-583 BANAMEX OBRAS 435,707.94
001 00001 i =) =
Sumas iguales 435,707.94 435,707,894
CUENTA PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO) DEBE HABER
826 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 435,707.94
827 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 435707.94

CUI“un f u}HGRﬂ

M) CUTZM u mml w
TESORERIA CON Tzrg: 10 R I’U‘I'ERHO
¥ 1 201 2024 2024

2021 -2

L m c

PRESIDENTA MUNICIPAL

.
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citibanamex® BancaNet Empresarial

Lunes 14 da Noviembre cel 2022, 3:15:06 PM Canimo de Miixico

Transforencia a otras cuentas
Cliente h8G75251
Razén Soclal MUNICIPD DE CUTZAMALA DE PINZON GRO
Su transferencia ha sido Aceptada con nimero de autorizacion 286147
Autorizadores Usuario 04 RAFAEL JAIMES BRAVO

Cuentas Cuenta retiro

MUNICIFIO DE CUTZAMALA DE - 7014/4365583

Cuenta de deposito o beneficiario

Nombre: MIGDAL ED VERDUZCO ROMERO (Dsato no

BBVA MEXICO - MXN *rrmes=semsaesyay s
varificedo por esla instilucon

m:ﬂa Imports MXN § 435707 84
Referencia Numérica 141124
. Concepto del pago REHABILITACION DE CAMING SACACOSECHA
i Clave de rastreo 085802861470331825

Tipa de cuenta CLABE

Tipo de beneficiario Parsona Fisica

Facha de aplicacion Misma Dia

Fecha valor 1411112022

WJWIIEM

L ]
'mwumum

Para poder descargar su comprobante alecténico de pago (CEP) de clic en Ia siguiente liga: waw Sanaico o s/ gdo

AYUNTASEENTD HUMCPAL
CONSHTUCIONAL €

CUTZAALA DE PRZON, GRO.

St 9|CATURA TESORERIA

17252024

CUTIAMALA D€ PRE0N, G0,

PRESIDENC)Z '
2021 . 2024 “—— j

000uUC104




RFC emisor: VERMS930124GW1 Folio fiscal: 6C1880DA-4D93-4783-B8B7-314B24114BD2

Nombre emisor: MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO No. de serie del CSD: 00001000000509024629
Folio: 41 Cédigo postal, fecha y hora de 40708 2022-11-14 14:07:56
RFC receptor: MCPB50101SNS emisién:
Nombre receptor:  MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CEDI: Construcciones Réglmnﬂ fiscal: Persanas Flsicas con Actividades
Empresariales y Profesionales
Conceptos
“;“MI No. Identificacin Cantidad ‘“""l - Unidad Valor unitario Importe Descuento | No.depedimento | No. de cuenta predial
72141108 1 E48 SERVICIO 37561029 375810.28
RECIE] DEL AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON GUERREROD |, LA Tos  Teas
CANTIDAD DE $43570794 (CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MiL| [mpuesto Tipe Base Factor  Cuota Importe

SETECIENTOS SIETE PESOS S4H00 M.N.}, POR GONCEPTO DEL PAGO DE
SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO POR LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS DE LA OBRA: "REMABILITACION OE CAMING SACA COSECHAS
on  |ENLA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPI O DE CUTZAMALA DE
Descripe PINZON® CORRESFONDIENTE AL CONTRATO NUMERO
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-585 OBRA INCLUIDA EN EL PROGRAMA DE
INVERSION ANUAL EN OBRAS ¥ ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE
CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, DEL FONDO DE APODRTACIO NES
ﬁ FARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DEL EJERCI CIO
FISCAL 2022, DEL RAMO XXXII|

IVA Traslado 375610.28 Tasa 18.0000% BOET 85

Moneda: Peso Mexicano Subtotal §$375.610.29
Forma de pago: Transferencia electrdnica de fondos (incluye SPEI)  'MPusstos Trasladados  IVA 16.0000% % 80,007 9%

Método de pago: Pago en una sola exhibicion L : S IULE.
OPERADQ FiSia-DF

Sello digital del CFDI:

goDtRDBGVz0fVY34ZDwPawsSXK7Cwljare UtWHi37oBcbMINftAp5hpk3oPrsnKiktHrgANZf+3ANBIrYE+jiMriHm e7VVOnQPLr32hRgbdEIMoESZEZIBpBWTH2X3rcnjY M4 Decs3illXfnsizW
XGzLdWgEVEVNXIC+pQTEIVESsXPpWedUieVOmADDh 1vx8F243L6gMpE74QYkV pacu OQjwee10TgSosBB+ngs)UYIKR4ZRbpEeyaBTAI49YYMROXEIQTW|LPZGzEclvszI XeOGJIZF UBBY
3d\VY0al/uicgshbVHSn5+DwXe8keyHx7 Doftd YcGn9Dlohsg==

Sello digital del SAT:

EiQBnyiEsOGZBmYMSqﬁuCa?zNEH1JIWEupoingSpSchB+hquoxfguGSpESSSNﬂﬂdEIYxWﬂSLWCSNVLsmSSkHTdszﬁnguYJOTCDQUDGUBQﬁGa&‘\AFﬁOxZG!ZBDsLo
cad%UUSg4tduyd7 Al 1hIX5Qx+yk1 TQF A+grpoF TWT2+UDGz/Ntd9XE85vB3ZpglLBuKEq QtRthrxgZQmeS1PWewUtTMB+nejrgimA/cl BMIVODpBESd+eOrug+5s nBraqUVdQVesztEmplxjlaTA
Am1hapuV1jpM3EVOhPqS 1vFtoBHQQUyw1WolUFgg+8Yjdpx4 SacOJLg==

Cadena Original del complemento de certificacién digital del SAT:

|11.1|BC1 BBODA-4093-4783-B8B7-314824114BD2]2022-11-14T14:10:07|SAT97070 1NN3I|goDtRD BEvzOfvY 34ZDwPawsSXK7CwijareUWHI37oBcbMINT
IApEShpkaoPrsnKﬁtﬁ'quANZH-nANBdrYEﬂTMfIHmanOnOPLrSZhqudESMnEsZEZIBpBWTHZX&tmIYM‘IDusSHIansi:‘n'\D(GzLdeEVEaniC-rpQva
ESsXPpWeaUieVOmADih 1vx9F 243L6gMp674QYKVpacsuOQjwee 10TgSosaB+ngsJU YIKR4ZRbpEeyaB7 Al48Y YMROXEIQ7WILPZGz5clvszIXeOS|tZFU
BB73dVY0al/luicgshbVH5nS+DwXeBkeyHx7 Doftd Y cGnSDiohsg==|0000 1000000504465028||

RFC del proveedor de certificacion: SATO7O701NN3 Fecha y hora de certificacion: 2022-11-14 14:10:07

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

T

H, AYCHTAMIENTD MUMICIPAL W, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 70 MUNCP
CONSTIT U?mm CONSTTUCIONAL D - *";ﬁi?mm;:
CHTZAMALA DE 72 CUTZAWALA DE PIRZON, GRO TUNALADE P
sipencls  SINDICATURA TESORERIA F CONTRALORBTERN
2021 -mz 1.2024 2021 N 02t - 2028
Meesd S22 VT
Este documento es una representacion imprasa de un CFDI Pagina 1de 1
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024,

%1?

D)

7%, CUTZAMALA
e S

Siglie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIP#O

- DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE

Expediente de 3.. A,

CONSTITUCIONAL DE
2022 et/

2.0.- Control, ejecucion y seguimiento ! A

2.10.- Acta de entrega-recepclén de la obra entre el Ayuntamiento y los ba‘mﬁmﬁ
firmada y sellada por el comitéy, r comunitario, autoridades locales, municipgies | —
y dependencias normativas.: ¢ G o .‘

i
H, AYUNTAMIENTO r.1umcm(m§},
CONSTITUCIONAL DE \
CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

F'RENSJHEQCM 00003106




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR LU FAIS
ANEXO 4

ACTA ENTREGA-RECEPCION.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) : ‘x.mm 0
35 o
S en A
Siendo las 5&) horas del dia u el mes d @{ﬂé{zdel ano 202 en la Iecahdad de ’.«:
del municipio de la entidad CRulARE = A ,’,
encuentran r | 0S elrla c f“.(]b‘IS qunen ostenta & cargo de &
D\T en calidad de la instancia ejecutora, asi como el Comjté de participa ) 1A
integrado por el/la C._Y\echOy S08Q GavCiy _el/laC. XS5t (K
ella C. _EnvtqQue 8O Negrete  elfla C a% s e,
{ C:lﬁ]ﬂ\%é :%%Sﬂ - para celebrar entrega-recepcion detrmm QRNRGN (0
ﬁhq&l—r MMCM_@M conforme a lo acordawnfc Srlﬂ
ﬁ e('/;pecific:grones técnicas y legales, que se describen a continuacion. A I‘i:l

€ 400y0 Grande Munierp s de (oteomiaq dle Pratn

o

DATOS DE LA OBRA

Nombre de |a obra -hc \ri. e]e Ct:grm F\D s cq Q.EJJEC."\C{ < d
Clac) O TR S1Y = ilud e

Numero de folio _‘.-3’%& o) 2\86 -Pm‘(on‘u_
Direccion o ubicacips 'P\YFO\/O Gvarnde CcAzameries -
T

umélpm 5 Fu’l?yjmim de p;r’llnﬁ,
Localidad T e Arroye Grande
Entaad CONSTITUCIONAL DR \
Monto nvertide pRESIDANCIA $ LS 207.9¢
Periodo de ejecuciorZf?] - 2026echa de inicio: (dd/mm/aaaa) ! | Fecha de conclusion:

(dd/mm/aaaa)
~ 03 ocklore 2027 I Noviembre 20722

Una vez celebrada la entrega y verificacion de la obra mediante su recorrido de inspeccion por parte
de las autoridades municipales y los y las integrantes del Comite de participacion social responsables,
y estando de acuerdo en lo manifestado, se concluye qu@d@ obra queda terminada conforme a lo
previsto en el programa de ejecucion segun las espec:l‘f@c 'nes;,y la inversion ejercida para esta.

1.
fecepcion, siendo las :3_50_{9 M.

No habiendo otro asunto a tratar, se da por termmﬁc@d‘é Bn
la presente, donde firman

horas del dia _H_ citado, levantando para evnd‘égﬁ’%:d?‘:_.
de conformidad las s Nigs:

. ::PUBLIE.AS o
Y DESAR I._..JLJ:D URBAND
ms'mwu {
ARG 7 1«
sORER‘A

2021 - 2024 Cd0UC107




ANEXOS DE PARTICIPACION SOCIAL 2022 BIENESTAR g'ﬁ] FAIS
ANEXO &

ENTREGAN POR PARTE DEL MUNICI lrlgl?jre del :ﬁuiﬂciﬁ;i'p_] 7.
: / £ LU 3

WIENTD B =i
Persona Funcionaria Publica CUTIa S TTUCIONA, £
(Nombre completo, cargo y firma) et

# eClog s0$A
HECIOR g5A LhaA
Presidente(a) del Comité de H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Participacion Social q . CONSTITUCIONAL DE
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
f\gc JAMALA

sigue cambiando

LNDOS 4

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55 ‘ e

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANWMUMQP@
" DE CUTZAMALA DE PINZON OG0
Importe: § 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE ‘\NPlCA\ UrRA
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h \ \h‘n
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero }\}'« CUTZMA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ;l()\ 5|u e @mbﬁmdo

2021- 2024,

HOND G

ASUNTO: INVITACION PARA LA ADJUDICACION DIREGTR 2 ¢
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2m§u(CA1 URA

MIGDAL-ED VERDUZCO ROMERO e
REPRESENTANTE LEGAL r——a
ARQ. MIGDAL-ED VERDUZCO ROMERO ol=
PRESENTE:

En cumplimiento a los articulos 39 fraccion |l y 54 fraccion | de la ley de Obras Publicas y

sus Servicios del Estado de Guerrero, numero 266 y los correspondientes del Reglamento

de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en

consideracion los criterios de economia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencigs® " . s
~ que resulte procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado, procedienglt_ s

a invitar a empresas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, asi como sjis &

recursos técnicos financieros y demas que sean necesarios, de acuerdo con [&g%&.

caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar.

Se le hace una atenta invitacion para que presente una proposicion de costo para la QORENTARENTOMINCIPAL
“REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDENSTITUCIONAL DE

MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON” Sefalando que debera considerar como tie DE PIZON, GRO.
de ejecucion de los trabajos correspondientes de 40 dias naturales: fecha de inicio el 03 DESORERIA
OCTUBRE DEL 2022 2021 - 2024

Debiendo manifestar por escrito a la brevedad su conformidad de aceptacion (24 horas), y {
se |e hace del conocimiento que deberéa presentar su cotizacién en un término no mayor de

5 dias habiles a partir de |la fecha de la invitacién en las oficinas de la Direccion de obras
publicas.

Presupuesto , tarjetas de P.U., precics basicos, costos horarios, relacion de insumos,
relacion de maquinaria y equipo, analisis, calculo e integracion del salario real, tabulador de
salario base, calculo de la utilidad, financiamiento, indirectos, programa de herramienta,
o, impresa y en medio magnético.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE  Srpeniall 7
/
_ . AYUHTAMIEH'U MUHIEIFAL
ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS CONSTITUCIONAL DE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS UL DE Pt
Y DESARROLLO URBANO o PIRZON, GRO.
’ ESIDENCIA
\ 1212024
(p—\ LA ‘ ,}-\ l 9—\ o5y = \EE,?.. \
";ﬂm j}?_ A}\ E’f - "i?f 531)( }f/g A\.\ lt\,:\
. | ®
Ga_ﬂﬂ&desepﬂemm. %2 732 6770409 Presidenciacutramala?021@gmail.com

Col. Centro, C.p. 40630

FRCEBOOK Herwaia ovavamario s szands CO00UC116



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024,

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

o Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO
DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal
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2022
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K AYUNTAMIENTO MUMCIPAL CUTZANALA DE PIXZON, 680,
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CUTZAMALA DE PINZOK, GRO.

TESORERI 2021 - 2024
m"mW 00000111




MIGDAL- ED YVERDUZCO ROMERO
DISENO Y CONSTRUCCION

R.F. C.: VERM930124GW1

ASUNTO: RESPUESTA A INVITACION. -
“"c

PARCT oAt A0
',..‘,'.',1.- noy arns UG SRR
Uix I\c..-'

S oI CR
B A WS JINZON, GRO

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLLALOBOS g 2.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANT™

Ta 1
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL i gﬁl@—&%
DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO. CONSTITUCIONAL DE =

PRESENTE: MALA DE PINZON, GRO. aqogif
ESORERIA '
'/;i ( {fzﬂa 2021 - 2024

EL QUE SUSCRIBE ARQ. MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO EN MI CARACTER
DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MIGDAL- ED VERDUZCO
ROMERO CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE VERMS30124GW1 Y
CON DOMICILIO EN CALLE JUAN N. ALVAREZ, #13 COL. LA ALAMEDA, C.P.40708,
EN COYUCA DE CATALAN, GRO.

POR LO ANTERIOR Y HACIENDO MENCION AL OFICIO DE INVITACION DE FECHA

22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA ECONOMICA _ 1

PARA LA OBRA: “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDADDE ¢+

ARROYO GRANDE MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON” EN LA LOCALIDAD DE, &'
ARROYO GRANDE, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. G

INFORMO QUE M| REPRESENTADO, ACEPTA LA INVITACION, PARA DICHO
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y PRESENTARA LA DOCUMENTACION' "':L"."
REQUERIDA. CUTZAMA) 1 B

ATENTAMENTE -

Tosely

ARQ. MIGDAL- ED VERD IZCd ROMERO
REPRESENTANTH LEGAL

HAVUNTAENT) .:EU!«'K' ¥

CONSTIT! i1 pE
VALY ot g
PRESIDENCIA
2021 - 2024

Direccién: calle Juan N. Alvarez #13, Col. La Alameda 40708, Coyuca de Catalan, Guerrero.
Email: migdal.ed2493@gmail.com teléfono: 7671020389

000U311¢2
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024. .
w\e
gﬁy, CUTZAMALA
N Sigue cambmndo
Fuente Financiamiento: Recursos Federales INTUE S 1 U TK A
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) o ol =

Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO
DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal g ""z
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero }\(& CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando jk\ ;Eue [amb|and0
2021- 2024, 2

ASUNTO: SE INFORMA DE ADJUDICACION DE CONTRATG %G
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. 28 DE SEPTIEMBRE DELpﬂvD’zE du

MIGDAL-ED VERDUZCO ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. MIGDAL-ED VERDUZCO ROMERO
PRESENTE:

Me permito informarle a usted que con fundamento en los articulos 39 fraccion ||,

54 fraccion | de la ley de Obras Publicas y sus Servicios del Estado de Guerrero, Ny

numero 266; el H. Ayuntamiento Municipal de Cutzamala de Pinzén a través de la -~ &
™ secretaria de obras publicas, le ha ADJUDICADO DIRECTAMENTE el contrato No.# Ao

MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55, a base de precios unitarios y tlem;:u::'srr R :

determinado de la obra: “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN ﬂa‘,;\;w’

LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO DE CﬂZAMALA % "n*‘:ifﬂ}'owmcm

” OHAL
L) Dt
Manifestandole que el monto del contrato es por la cantidad de $ 1,185,707.94 RHESIDENC A
MILLON CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 94/100°%21 - 234

M.N.) incluyendo el impuesto al valor agregado.

Asi mismo se informa que debera ejecutar los trabajos de acuerdo al catalogo de
conceptos y programa de obra entregados, por lo  que debera iniciar los trabajos e&m
dia 03 de Octubre del 2022 y concluirlo a mas tafdaiie_l 1'1 de Noviembre del 20 87 i

n\.‘

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordi‘gtgﬁ[udo li

o i
H. AYUNTAMENTO SUMCIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
4 TESORERIA
2021 . 2024 2021 - 2024
ARQ. ALFON ENITEZ VILLALOBOS :
DIRECTO OBRAS PUBLICAS / i i E ;,’/
Y DESARROLLO URBANO f

a\,\”&‘%\%’ ﬁ!&\h }ﬁ“ w & ” = jﬁf-\‘ A Yg% 57
. -. .

Calle 16 de septiembre, # 2 732 6770400 Presidenciacutzamala?0?’ i.com
Col. Centro, C.p. 40630

Pag. Web. itp:/iwww cutzamaladspirzon.goo. mx | 0 0 0 U U 1 1 Z’

FACEBOOK: Honcrable Ayuntamiento da Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
) CUTZAMALA
f\\ 5|gecamb1ando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO
ey DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

K, Amrmzu'uuumcn %M’
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA D€ PIZON, GRO.
PRESIDENCIA
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero S5\
. \,,_, CUTZAMALA
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando %4 siglie cambiando
2021- 2024.
TIPO DE CONTRATO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMIDADO
CONTRATANTE _SQ DIRECCION EJECUTORA
H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON & . DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATISTA CONTRATO
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL No. DE CONTRATO
H AYUNT) HUNMCIPAL
MIGDAL-ED VERDUZCO ROMERO CONS 0€ MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55
No. DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES TEg RERI A‘ FECHA DE CONTRATO = ° ",f
VERMS30124GW1 2001 ,apu 30-sep-22 ‘i
i ( OH -I'f
P DOMICILIO Z {,U.M/ MODALIDAD DE LA EJECUCH ,
CALLE JUAN N. ALVAREZ 13, S/N. COL. ALAMEDA C P. 40708, COYUCA j
DE CATALAN, GUERRERO

CNV. PUV.NAL. E{NV 3 PERSONAS ‘,.I]JRE

o .@
NG Al b WAL
NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA: ~'“"‘ s ,‘“ s
1A H
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARRE 1)EB‘ANDE
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON W-ﬁ
CLASIFICACION FUENTE DE RECURSOS -,,)'
FUENTE FINANCIAMIENTO FONDO:
FAISM-DF (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTUURA
RECURSOS FEDERALES SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO XXXIil)
IMPORTE DEL CONTRATO ANTICIPOS GARANTIAS
IMPORTE G/IVA. JMPORTE PAGO INICIO C/IVA ANTICIPO CUMPLIMIENTOQ
5 1,185,707.94 ] $ ]
5 = 1% -
9 IMPORTE ASIGNACION INICIAL C/IVA No. DE FIANZA No. DE FIANZA
5 -
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION 4G
3 de octubre de 2022 11 de Rouiebre de 2022
EL CONTRATISTA EL CONTRATANTE
MIGDAL-ED VERDUZCO ROMERO
a0 7@
- )
A0 £
X8 KA,
]

A ¥al
ARQ-WMIGDAL-ED VERDUZ

H. A?‘Uu TAHJEu TOMUNICIPAL
C0 ROMERO
=\ =

|
ONSTITUCIONAL D M‘l‘
CI'Jm,Vm 0F PINZON
. \‘}. P .
A - ) N Z—;lr ["'} Yo, 2 “f A

C. ROSA JAIMES LOPEZ
-,-/

%IDENT&‘ MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
,’)\ }(_ } s
e

g 2001 -.20 ,\ o""' \‘-o N
Pég}WeE ﬁttp SO ‘

5

.’d} \

‘\" - = \" !_,
L”-‘f ’EA j""k %
' aladepmzon gob m.’U
FACEBOOK: Honorable Ayuntamlento de Cutzamala

Fan
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EQF:SﬂmﬁlﬂﬂALﬂE
UUMH[}EPMUN o0, 1.3.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL MUNICIPIO

PR

ENCIA
vo i =2024

Sk ENCUENTRA FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO

Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero ‘{‘# CHTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 1‘ U
2021- 2024, Mo Sigle cambiando

" CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATO NO. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR

UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO

POR EL C. ROSA JAIMES LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL - *

DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL
MUNICIPIO” Y POR LA OTRA LA C. MIGDAL-ED VERDUZCO ROMERO, PERSONA FISICA, A QUIEN EN, ]
LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTAY, -
QUIENES ACTUAN DE MANERA CONJUNTA COMO “LAS PARTES” MISMAS QUE SE SUJETAN AL’y
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: H. AYUN

DECLARACIONES VI PTOM A
I.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

1.1.- ESUNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO DOTADA DE PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO J
PROPIO, AUTONOMIA EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA
CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 115 FRACCION Il DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTICULO 170 NUMERALES 1Y 2 DE LA CONSTITUCION POLITICA

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, AS| COMO LOS ARTICULOS 1 Y 3 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL REGLAMENTARIA DEL TITULO OCTAVO DE LA CONSTITUCION POLITICA
ESTADO DE GUERRERO.

.- EL C. ROSA JAIMES LOPEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL,

FORMALIZO CONVENIO CON LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, POR CONDUCTO
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMQ.* 'l-]*";.’f"-':,,
XXXIIl (FAISM-DF) 2022, CONVENIO PARA LA CANALIZACION DE RECURSOS PARA [A '{ﬁ&’i

CUTZAMALA DE PINZON, GRO. >y
H A\’UHTAMEY OMU"JICH

%4 - TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, # 2 COL. CENTRO, C.P. QOGmﬂSﬂTUﬂuNﬂL[L
@ISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AN LAS DE CARACUTERALL D pmzsn
JERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SERALE POR ESCRITO (FEES|DENCI A
STINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATOQ. . AR _;. 2021 - 2024

L
S ¢ ; QﬂUdSlla
&ﬁb o e L .. g
TESOERERIA

2021 - 2024




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero . "ﬁ CUTZ AMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 31
2021 2026, k)\ sguie cambiando

L5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LOS
TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA
DECLARACION 1.3, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE .\
CONTRATACION ~ BAIO LA  MODALIDAD DE  ADJUDICACION  DIRECTA,  Ng: € :1,
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULQ&'
1 FRACCION II, 18, 29 FRACCION |, 39 FRACCION IIl, 52, 53 Y 54 FRACCION | DE LA LEY DE OBR
PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266.

II.- “EL CONTRATISTA” DECLARA: i WHTMIEHT{J HUNICIPAL
CUHST"UCIDHd DE
11 QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES. CUTZAHALA DE PN, 6mo)
o 1.2 QUE SU REPRESENTANTE LEGAL ES LA C. MIGDAL-ED VERDUZCO ROMERO. P RE%DEENCIA
~ 024

1.3 QUE ENTRE SUS OBJETIVOS SOCIALES ESTA LA REALIZACION DE SERVICIOS DEL TIPO AL QUE
CORRESPONDE LA QUE ES OBJETO DE ESTE CONTRATO.

1.4 QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO.

IL5 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPYESTOS
,,  CONTENIDOS EN EL ARTICULO 62 y 89 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DELESTADO
‘3“ "%’*\‘* 7, DE GUERRERO NUMERO 266.

. “‘u?iz:

%ng ¢,ll 6 QUE SU CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES VERM930124GW1.

rhmmmnipm 0;' (IDETALLAN EN LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE INSTRUMENTO, ASl COMO DE LAS DEMAS NORMAS
%?IDENCEADMIMSTRATNAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

121-2024 " 11.8 QUE PARA EL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y, QBLIGACIONES QUE ASU CARGO' sy,
SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU D@NICHIG ’tsgAL UBICADO CALLEJQAI‘( AN

N. ALVAREZ 13, S/N. COL. ALAMEDA C.P. 40708, COY

migdal.ed2493@gmail.com, CEL. 7671020389.

_ithk

*..’!. -

HGh'- < LA ' ;!|D
WUNIGI- e CORGTITYuIIHAL
T EUTL.. 2 LEPINION GRO

1NTCATURA




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero :?'\'} CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ’ g
2021- 2024, e sigle ambiand

CLAUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO

“EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS _,_§
CONSISTENTES EN: “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ‘:
GRANDE MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON" EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE, MPI0. .
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU CONCLUSION, DE % ﬁ‘“ﬁ@
CONFORMIDAD CON LA RELACION DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJOS CON EXPRESIOm‘mNmWﬁUWML
DE PRECIOS UNITARIOS Y QUE DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS PARTES SE INTEGRA AL PRESENTE g ONSTITUCIONAL Bt

INSTRUMENTO. ACATANDO PARA ELLO EN LO ESTABLECIDO LOS DIVERSOS ORDENAMlENTQEmEMDEMH &0,

MENCIONADOS EN LA DECLARACION I1.7 DE ESTE CONTRATO. PRES'DENCIA
SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO 2021 - 2024

o EL IMPORTE DE LOS TRABAIOS, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $1,022,162.01 (UN
MILLON VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.) MAS LA CANTIDAD DE
$163,545.93 (CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 93/100 M. N.)
POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HA
UN TOTAL $1,185,707.94 (UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS smwﬁsos
94/100 M. N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.
\HH’J\ 1

S .__‘v:--\'-".' “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO , B DI 03 DE,

‘_,ﬁ&\‘ <OCTUBRE DEL 2022 Y A TERMINARLA EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022, LO QUE HACE UN 'I?OTAL 7
&' ‘DE40 DIAS NATURALES DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO.

- &.};4 W g I'-,‘..,a'
EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS ll\”\.ﬁUEBLI‘E’g.46 '

CGNSTITUL‘IOH.&L IJF

DEPMONG LAS AREAS DE ELLOS EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAIOS MATERIA DE"E‘S’(;FU ,_‘:'L_'“;_'
NTRATQ, ASI COMO LOS DICTAMENES PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES @UEDE # 80 GROJY
nhS|DENCl REQUIERAN PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS,  OBRAS PUBLICIR
2021 - 2024 ( (IESARROLLO UF

QUINTA: ANTICIPO 20214 - 2024
PARA EL INICIO DE LOS TRABA

DS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “EL MUNICIPIO” NO
TORGARA ANTICIPO. g g8 % 2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUGIONAL DE - F\
CUTZAMALA DE PRZON, GRO. 9
TESORERIA -

e S N g\ D sheisie o
l ;;ﬁ\:ﬁb*\h\ B J\h\f’/\}a}g‘)\;}\@ &?— %}_ ?a~

00060119
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero ﬁ CUIZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando .
2021- 2024, 4\\ sigue cambiando

o\ \lmn )

SEXTA: FORMA DE PAGO ; A

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUE

MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES MENSUALES COMO MAXIMO, EN TERMINOS qg FU ""‘%&e

LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADG'" -V ANENTO MyNcipy,

DE GUERRERO, NUMERO 266, LAS QUE SE ACOMPARAN DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDI CIONAL Dg
IEE S

[t
tz’k;

LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CONFORME A LOS DISPUESTO POR EL ARTICULO 132 DF.HQQI(, 6RO,

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS E ’DENC,A

QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” AL RESIDENTE DE OBRA. DENTRO DE LOS SEIs 2021- 2024

DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE EL CUAL SERA EL DIA ULTIMO DE CADA MES

Y QUE EL IMPORTE SERA PAGADO POR EL “MUNICIPIO” POR TRABAJOS EJECUTADOS O “EL , i

CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PART}Rf'_;' >
™ DE QUE HAYAN SIDO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA. (€

EL SUPERVISOR DE OBRA EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES PB‘&L <!
TRABAJOS EJECUTADOS, EN UN PLAZO NO EXCEDENTE DE QUINCE DIAS NATURALES, CONTADIS A"{P
PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENGIAS ., iy e
TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS,S‘E“” J /7
RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION, 0BR: A$ bUENcad / /

SEPTIMA: GARANTIAS

5., "EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS
: . M“PREVISTOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO
5 ’@‘*ﬂ‘} 266, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO

3 [sr YA31 COMO DE LOS ANTICIPOS QUE LE SEAN OTORGADOS POR EL “MUNICIPIO”, DE ACUERDO A
IGUIENTE:

 RATUAENTO KNCPA
CONSTITUCIONAL DE A. FIANZA PARA EL ANTICIPO. - FIANZA A FAVOR DE “EL MUNICIPIO” MUNICIPIO DE

DEP'NZON GRO. CUTZAMALA DE PINZON, GRO. POR LA TOTALIDAD DEL MONTO OTORGADO COMO
v KES‘DENC!A ANTICIPO PARA QUE "EL CONTRATISTA”, REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAIOS

2021 - 2024

CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E JNSTQWIONES Y EN
PARA LOS GATOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIP }Cﬁ CCION E INICIO
~ DE LOS TRABAJOS; ASI COMO PARA LA COMPRA Y PROD 1 "Df I@ATER]ALES DE
A CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INS§ N PERMM@ENTEMENTE Y
DEMAS INSUMOS, CONFORME A LA CLAUSULA QUINTA Y [ﬁ@‘ERA SER PﬂESENTADA OIR
“EL CONTRATISTA”, PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS, DENTRQ DE LOS DIEZ
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICN@"@CN’ E LA ADJUDICACION
DIRECTA, A PARTIR DE QUE ELCONTRATISTA”, RECIBA LA NQ%QGN PORESCRITO DEL
MONTO DEL ANY{(dBOFECONCEDIDO; LA GARANTIA SUB | LA TOTAL
AMORTIZACIOS - N €IPOS CORRESPONDIENTES. ETCAW%

L7

,\}\% .ll)a

g00uS120




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO. - FIANZA A FAVOR DE “EL MUNICIPIO” MUN]CIPIDH.BE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. POR EL 10%(DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAM{R

Em “4i0
PRESENTE CONTRATO. MNK:M CONSTHIL . oA
ALA O PINZOK, GRO

CATURA

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTQS, VICIOS OCULTOS O CUAQ
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

A LA RECEPCION FORMAL DE LOS SERVICIOS, Y POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADO
PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCION FORMAL, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO A FAVOR Df LA
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE TLAPEHUALA DE LA GARANTIA SIGUIENTE:

I. FIANZA VIGENTE PARA RESPONDER POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LOS DEFECTOS Y
VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS SERVICIOS;

IL LAS POLIZAS DE FIANZA QUE SE CONSTITUYAN A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE. se.
™ PINZON GUERRERO DEBERAN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA
INSTITUCION AFIANZADORA: et

II. QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO.

IV. QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DEN, A

LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, O EXISTIERE ESPERA, LA VIGENCIA DE LA FIANZA QUEDARA T ACs

AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON LA PRORROGA O Espﬁﬂm o
MENCIONADAS. Y DESARROLLO

‘k\mu-. : 209

VoSSl . V. QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE HASTA QUE “EL MUNICIPIO” OTORGUE EXPRESAMENTE SU

: £ CONFORMIDAD PARA SU CANCELACION.

. QUE ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN
il ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA
TURCIFCPRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DEL COBRO
CONSTHUCIDNALDE DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO
CUTZAMALA DE PIAZON, GR0. EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.
PR%PE}QC’A VII. QUE SE SOMETE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE MEXIEQ,
DISTRITO FEDERAL, RENUNCIANDO A LA QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZON'DE SU
DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

>y VIIl. QUE ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEG

AP UICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFI \p

7 ORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL

' AZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES O CUALQUIER

TRA CIRCUNSTANCI D4,
\s!ﬁ’“ n,

EXCEPTUAR LA PRESENTACIGH
ENTO EN EL ARTICULO 59, UL

PRESIDENCIA
2021 - 2024 000038121




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero | \'y CUTZ AMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando j \
2021- 2024, 0% S&lﬁm}bm 0

PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 266.
OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS b <1 O

“LAS PARTES” ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PHE@‘Q&\CFGU%
UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO,y24 - .2028
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS, PERO QUE, DE HECHO, SIN

DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN

AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR.

LA APLICACION DE LOS AJUSTES SERA REGULADA POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 57
FRACCION | Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
ﬁ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO CONTENIDO EN DICHO PRECEPTO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTAREN DE LOS AJUSTES DE COSTOS EXPRESAMENTE RESUELTOS POR

“EL MUNICIPIO”, RESPECTO DE TRABAJOS EJECUTADOS, CONFORME A LAS ESTIMACIONES,
CORRESPONDIENTES, SE PAGARAN A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” A MAS TARDAR DENTRO DE _??' .
LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HUBIERE EMITIDO mCHA
RESOLUCION. R o

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS SESENTA DIiAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIBM-»EIE\_ SN q
LOS INDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERA PRESENTAR, POR 4o \X\\
* -'usi-_- ... ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS A “EL MUNICIPIO” TRANSCURRIDO DICHO PLAZE), e
¥ siky PRECLUYE EL DERECHO DE “EL CONTRATISTA" PARA RECLAMAR EL PAGOQ. .

< INOVENA: VERIFICACION DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS

¢, “EL MUNICIPIO" VERIFICARA LA DEBIDA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
. UNTAMENTOMURLIS. N rRATO, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE “EL

EGNS’!TTUC?UINNI-DE r\(ZONTRATI!iT " LE NOTIFIQUE FORMALMENTE DICHA TERMINACION.
U MA DE PAZCH GRO
)RESlnENC]pﬂ “EL CONTRATISTA” NO HICIERE LA NOTIFICACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, “EL

2021-2074  MUNICIPIO” VERIFICARA LA DEBIDA CONCLUSION DE LOS SERVICIOS A MAS TARDAR AL D
SIGUIENTE A AQUEL EN QUE TERMINE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO.

RECEPCION DE LOS TRABAJOS

AMAGRINARCVE, RESERVANDOSE “EL Y[
LAMAR POR TRABAJOS FALT@’ e ;_-',.-; A E3ECUTADOS
Q,

= ey \ \P/
EM‘MUDEMQH G 0 '

palszgzlggyflﬁ\ 80005122




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero .')““}l, CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 'A
2021- 2024, e Sigie cambiando

z ""\(
UNA VEZ QUE “EL MUNICIPIO ” HUBIERE CONSTATADO LA DEBIDA TERMINACION DE 169?- )
TRABAIOS, PROCEDERA A RECIBIR FORMALMENTE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATQ,
DENTRO DE LOS QUINCE DAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE CERCIORADD o WENTO
DE SU EFECTIVA CONCLUSION, RECIBIENDO FISICAMENTE LOS TRABAIOS, LAS PARTES DEBERAR oy
ELABORAR DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA VERIFICACION DE L',_ ;,, 2 PRI GRO
MISMOS, EL FINIQUITO DE ESTOS EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y E i1e M'URA
CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL Qi U

LE DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE LEVANTANDO PARA EL EFECTO UN AGW&;J

CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE CONSTE SU RECEPCION TOTAL.

n i

DE EXISTIR DESACUERDQ ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN “EL CONTRATISTA”

NO ACUDA CON “EL MUNICIPIO” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO, ESTA
PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO

DE UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION; UNA VEZ
NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ESTE TENDRA UN PLAZGJ‘BE'\ i,
QUINCE DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANS >
ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

L {\ﬂ.
DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRAESTMJ S
: EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPEC‘”W’Q'&\I
: c"‘"""‘\  BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES, DEBIENDO, EN-EORMAD s
: “SIMULTANEA, LEVANTAR ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDO LOS DE&EGM&J

EWVINZON W

BLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO. Dn BRAS PUBLICAS W/,
~ Y DESARROLLO UREA
ECIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. 2021 - 2024

H. AYUNTAMIZRTO MUNICIPAL
HSIJTUEQMM_DE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESIGNAR ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAIOS,

(LTS SfALA DE PHZON. GEEN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMQS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE FUNGIRA
PRES'DENCI OMO SUPERINTENDENTE Y/O RESIDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBE ESTAR FACUI:TADO

2021 - 2024 ARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAIOS, AUN LAS
DE CARACTER PERSONAL, ASI COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA
DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

%, “EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAU
STIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRWGGION, Y “EL CONTRATISTA”
gTENDRA LA OBL!GACIQM NOMBRAR A OTRO QUE REUNA fO88EG

"4 PRESENTE CONTRATH ¢ \
= R SN

- mﬂUMASEGUND

PRESIDENCIA'
2021 - 2024

000038123
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero }"P CUTZM’[ALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 01 ,é e .
2021- 2024, e site cambindo

“EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE
LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES

DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO

Y DE SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR TANTO EN RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL
MUNICIPIO”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO, DEBIENDO CUBRIR CUALESQUIER
IMPORTE QUE DE ELLO SE DERIVE Y EXCLUIR Y DEJAR A SALVO DE TALES RECLAMACIONES A “BL!0s
MUNICIPIO””, A MAS TARDAR A LOS DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA E’uh,
QUE SEA NOTIFICADO DE ELLO POR ESTA ULTIMA Y, EN LOS SUPUESTOS DE QUE CON DIGH
MOTIVO LLEGARE A EROGAR ALGUNA CANTIDAD, “EL CONTRATISTA” LA REINTEGRARA # e:{
MUNICIPIO”” EN IGUAL TERMINO. AS| TAMBIEN CONVIENE A LOS CONTRATANTES QUE EN chs,g,u
DE QUE “EL MUNICIPIO” SEA LLAMADA A JUICIO POR ALGUN TRABAJADOR DE “EL CONTRATIgTﬂ: N
“EL MUNICIPIO” PODRA CON LA NOTIFICACION DEL JUICIO LABORAL EJECUTAR EN SU TOTAl:SﬂMJ ANl
LA GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS. - EFINARN. G

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD C!UE‘-

MUNICIPIO” TIENE EN VIGOR, MISMAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATC ﬁ
QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA, SE EFECTUEN DE. L .
CONFORMIDAD CON EL PROYECTO, CRITERIOS Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES‘- Y S
PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO A RESPONRER, -4 e

iN LOS TRABAJIOS Y DE LOS DAﬂos Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DEGL 1 L2 0K CRO

CATU

TS UADEPINZON, (2 IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O
i1 SIDENC| /. MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, SOBRE

2021 - 2094

LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE INSTRUMENTO, SALVO LOS DERECHOS
DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJQOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE REQUERIRA
LA PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”, EN LOS TERMINOS DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADQ DE GUERRERO NUMERO 266.




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero 9’ "k CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 1‘ .
b, MNe Siglle cambiando
2021- 2024. RSO

Q‘ r"i-n"‘: f{'
__________ b ;;"h:" f}:
. i;’* :
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR, PAGO ALGUNO POR ELLO, ﬁ{ i
MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE LOS TRABAJOS. ' "im"

LOS TRABAIOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTEW" &Z4”
CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DE “EL MUNICIPIO” DADAS POR ESCRITO, Est'if;,ﬁ".“.": - NZOK 6RO
| ORDENARA SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAIQ
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA”, JND‘CATURA
QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “EL/"023—282¢—,
| MUNICIPIO”, S| LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LO '
TRABAIOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS ADICIONALES Y SIN
| QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL MONTO O PLAZO SENALADO EN EL PRESENTE CONTRAT!

|' PARA SU TERMINACION.

| LOS RIESGOS, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO D&S}l _
ENTREGA SERAN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, ASI COMO CUMPLIR CON LO SENALADO EDJ o
EL ARTICULO 119 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADE}S
| CON LAS MISMAS, Jk‘

DECIMA CUARTA:  SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO,

WTAM T

¢ ';-‘-:.'r-ﬁ'.--'
“EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LOS TRABAIQS: :
CONTRATADOS, EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSA JUSTIFICADA PARA ELLO; TEMPORALAP@D*

ARROL

QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA. g N

\-.mm, EN CASO DE SUSPENSION DEL PRESENTE CONTRATO, ESTE PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO
¢ Ao e, TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE LA
MOTIVARON.

Aoy’ | LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO

S X_\ QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EIECUCION CONVENIDO, LA

HAY ENTOI'I'UN[CIr FORMALIZACION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, EN

CUwMUCOALDE  TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 144 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
ITZAMALA DE PIZON. GR PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE FORMA SUPLETORIA.

,”S,,'PE_NG L CUANDO LA SUSPENSION DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, UNICAMENTE SE
'| SUSCRIBIRA UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS FECHAS DE
REINICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION D
PRESENTE CONTRATO, EN TERMINQS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 149 DEL REGLA

DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA§,MISMAS

‘_’_'. SE DEMUESTRE QUE DE &
Ve DANO O PERIU OFBRAVE AL E

PRESlDENCU&.
2021 - 2024

60003125




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero vfy CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando -1
2021- 2024, 2 sigle cambiando

POR RESOLUCION DE AUTORIDADJUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMI'N’%:
LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION. >

| CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE (@S
TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, S| OPTA
POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITARLA A “EL MUNICIPK@“*“'
QUIEN DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIG u.smw,‘CATURA
LA PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO, EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE “EL., 4 . 2024
CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

o EN EL SUPUESTO DE QUE “EL MUNICIPIO” NO PRODUZCA SU CONTESTACION EN DICHO PLAZO, SE
TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE “EL CONTRATISTA”,

UNA VEZ COMUNICADA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL Ml.H'\.III'.'SalPi’la.'i"'‘»'-’f
PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CABQO{D

CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIM]ENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMEWM'@NH. |
CUTZAMALE DE PINZ

QUE ESTE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. 05RAS FI..[..IL -

Y DESARRCLLO Ukt

DECIMA SEXTA:  RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 3851 cons TL '
!

LAS PARTES CONVIENEN QUE “EL MUNICIPIO” PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR

APMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A

NTINUACION SE DETALLAN, ES DECIR SI “EL CONTRATISTA":
0 A

A) CONTRAVIENE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTQOS, CONTRATO, PROCEDIMIENTOS Y
UmWUEFM 0 REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE
O GUERRERO NUMERO 266, DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE

PRESIDENC!A en 1A MATERIA.

2021 . 2074

B) NO CUMPLE CON LOS TRABAJOS OBJETQ DE ESTE CONTRATO, CONFORME A LOS TER
Y CONDICIONES PACTADQOS EN EL MISMO Y SUS ANEXOS.

) SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAIOS OB.IET Jlﬁ*PyTE CONTRATO:
\.

MISMAS

3 %ESII)ENCM k \”‘
2021 - 2024




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero }K’ Z q M :Q I ,@
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando %\}}‘i (EEIEQQBW

2021- 2024.

E) SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A % g e
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTUO“"T-‘_'E.:‘:_—'ﬁll m:
HUCIFAL CONTIT UG
POR “EL MUNICIPIO". G Hiﬁc-;‘n,n LA DE PINZON, ERD
F) SI NO EJECUTA LOS TRABAIOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADQ EN ESTE CONTRAENE"ICATURA
¥ SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE BE* =202 —

OBRA DE “EL MUNICIPIO”;
G) SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA;

H) SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON
LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”

o ) S| TRANSFIERE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR'"
CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”, EXCEPTO CUANDO “EL CONTRATISTA” .
PREFIERA LA REALIZACION DE LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO A FAVORDEUN:
INTERMEDIARIO FINANCIERO DE SU ELECCION, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE:
DESCUENTO ELECTRONICO CONFORME AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL
FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO O INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO;

1) S| “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL MUNICIPIO” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN ;"
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION,!01IC
VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS; veka ‘

Wb K)  CUANDO SE CAUSEN DANOS Y PERJUICIOS A “LA SECRETARIA” POR NEGLIGENCIA,

: % 2= DESCUIDO, FALTA DE ATENCION, ERROR ARITMETICO O DE CALCULO Y SE REALICEN TRABAJOS DE
mﬁk . MALA CALIDAD Y “EL CONTRATISTA” SE NIEGUE A REALIZAR LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES

i el - CORRESPONDIENTES O NO LAS HAGA DENTRO DEL PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS

¢ TURALES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 96 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y

q\ﬂ ' SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL DE LA
£OyTmucioiALpE NOTIFICACION CORRESPONDIENTE POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”

—

UTAMADEPIZONGRY)  POR NO ENTREGAR LA GARANTIA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER O
PRESIDENC!/RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE A “EL CONTRATISTA”, EN LA FECHA DEL ACTA DE E
2021-2074  ReCEPCION DE LOS TRABAJOS.

M)  EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUAL
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAV,
Poeade, DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY

\"DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, LEYES, ¥
TIVAS SOBRE LA MATERI&: V™' )

- >
Pt

£ ESTE CONTRATO, SIN
EN A “EL CONTRATISTA”,

o\, 5 Yo 5 o= e 4N
NLIE > hﬁb\ Se t\%ﬁb
C{TZANALA DE PINZON, GRO. . o
PRESIDENCIA  000US127

n%y .22

TESORERIA

2021 - 2024




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero - P CUTZA,MALA

Por Cutzamala, Sequimos Avanzando 1&
9 M S 1eﬁéﬁlblando
2021- 2024.
SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISION, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS :i'_l' AT

DE LA APLICACION DE UNO O DE OTRO, INDEPENDIENTEMENTE DE HACER EFECTIVA LA Cuﬁ'hFhﬁ\Nfﬁ%t i CONSTIING A'!h

LOS DEMAS CARGOS QUE PROCEDAN. TURA

LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO “LA SECRETARIA” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA ag21 - 2024
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE
SE COMUNICARA A “EL CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN,
PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DIA
SIGUIENTE EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACION DEL INICIO DE LA RESCISION, MANIFIESTE LO
QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN CUYO CASO, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, “LA SECRETARIA%" "
RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES m,ﬁ ARG
&) FECHA EN QUE HUBIERE VENCIDO EL PLAZO DE LOS QUINCE DIAS HABILES QUE LE FUERGN:
CONCEDIDOS A “EL CONTRATISTA”. EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRODU‘&%“
Su CONTESTACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO, SE EMITIRA LA RESOLUCION RESPECTIVA, E

GUERRERO NUMERO 266, 154 Y 155 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS YSERV[C]DS T
RELACIONADOS CON LAS MISMAS APLICADO DE FORMA SUPLETORIA, AS| COMO EN APEGO A I,QS
DEMAS ORDENAMIENTOS APLICABLES. YoE 2 HOLLOAS
021 - 2024
UNA VEZ COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION DEL
CONTRATO “EL MUNICIPIO”, PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO,
PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL
CONTRATISTA" ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA Y “EL
TRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS
TURALES CONTADQS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, TODA LA DOCUMENTACION
E ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

L. K& STIUCIONALDE LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, NO PODRA
T74ALA OF PIVION, GRSER REVOCADA O MODIFICADA POR “EL MUNICIPIO”.

' ReSIDENCIANICIADO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION Y ANTES DE SU CONCLUSION, “EL
2021-2028 pyNICIPIO” PODRA A SU JUICIO, SUSPENDER EL TRAMITE DEL MISMO, UNICAMENTE CUANDO SE
HAYA INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO.

EN EL CASO DE QUE SE DETERMINE NO RESCINDIR EL CONTRATO SE REPROGRAMARAN LOS
TRABAJOS UNA VEZ NOT|F1CADA LA RESOLUCION CORRESPQNB E POR “EL MUNICIPIO”
e :. ;ﬁ&r

ABERESOLUCION DE CQNTHRL
F VO. &'

WI‘ Jb—"i-.i\—“‘a‘

| ’%g_\’ﬁi\h

go0ud1zs




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzéon, Guerrero }% CUT A

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando q\ 2 qolec s
2021- 2024. o SUC.GRRAINGO o
-b' i '_'_ -.'--;.'
.
HOMCR/E Y31 EXTO
EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, 5umM1smcug;li‘U$a%

DISCREPANCIAS ESTRICTAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO”
ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y QUE NO IMPLIQUEN i\sN'D‘CATURH

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIQ DE VIALA DE PINZGN., A LOS 30 DIAS
DEL MES DE SEPTIEMBRE DOS MIL VEINTIDOS. K AYUNTAMENTO SUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

TESORERIA
2021 - 2024

LN POR “EL MUNICIPIO” POR “EL CONTRATISTA”
N 7
<. “EEPRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL y’

1 AYUNTAMIENTO HUNCRAL
CONSTITUCIONAL DE 3

TZARACADEPRON-BRS
'RESIDENCIA c. ROSA JAIMES LOPEZ

212074

H. AYUNTARHENTQ MUNICIPAL

DEN
ftAMALA DE PINZON, GUERRERO

C. MIGDAL-ED VERDUZCO RDME)KD

TESTIGOS

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO
!. -~ ) “4s -"."II",

e
o 7
B/

Et‘

CONSTITUCIONAL DE - oo e
CUTZAMALA DE PINZON, 1 Q/K CONSTITUCIONAL DE
SECRET ARDG|URIBEL JAIMES BRAVO C. ARG. ALFONSO BENITEZVILLALOBOS

2024.<5024 e
| ¥ DESARROLLO UREANO
2021 - 2024

\R' -..: \:r "{.“ - .{" "{" . \{ - i
“&“.Z}:« %—%%ﬁag‘(‘mﬁ;ﬁ%}a < o\),.,'

CQoud12s




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

f\ ;7 SIglccam’iando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales (LWL
Fando: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) Pl C"A‘-—_;‘
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

o Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO
DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

W
H, AYUNTARIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL DE
cousrrru@t::;tm CUTZAMALA DE PIRZON, GRC.
CUTZAALA DE GRO. PRESIDENCIA
TESORERIA 2021 - 2074

2021 »

J Go0US130




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero \4# CIHZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 31
2021- 2024, e Sgue cambiando

A quien corresponda:

Por medio del presente le informo que la documentacion solicitada en el Bloque 3.
Informacion relacionada con el proceso de contratacion, sefalada con el punto 3.5
que a la letra dice “Convenios modificatorios al contrato.” En atencién a este
documento solicitado en los Lineamientos de: Criterio para la integracion y presenramén
de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razon: que en esta
obra denominada denominada “REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECH.QS} EN Lh
LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON” No w,qumné de’
modificacion alguna al contrato de la obra no requiere modificar en monto ni er-.\ proyecif}

Se aplica el contrato originalmente pactado. Por lo tanto, NO APLICA. s G
l\_‘iﬁ‘\t_- i
W 1PA CﬂhS ”L
M: 1 4 DF B tLU‘* C 0

”Erﬁ

Sin mas por el momento y confiando en que lo descrito anteriormente
documento me despido de usted, enviandole un cordial saludo.

WWALA DE PINZON, GRO
RAS PUBLICAS

K. mmmsmu WUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALADE PIZCK, GRO.

PRESIDENCIA
20212024

h%‘m }ﬁ- "{ﬁ\m 2 k‘m &'i\,\
®

Calle 16/de septiembre, #, Presidenci 22021

~Col Centro, C:p. 40630

FACEBOON Har b s e $000C131




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

o Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO
DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

2022

3.0.- Informacion relacionada con el proceso de coritratagiof ._

3.6.- Convenios y/o acuerds&adlclonales al contrato. . S£7
H AYUHTAMIEHO ML'MCI Pt %J‘ﬂ\/
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PriZ0N, GR0,
PRESIDENCIA

COMSTITUCIONAL DE
mALhDEmUILGRO :
?THESORZE ‘Rl A W 2021 - 2024
1 =2 =
“ 00000132




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero !T; C[HZAMA[A

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando '[ .
2021- 2024, My Sgue cambiando

A quien corresponda:

| Por medio del presente le informo que la documentacién solicitada en el Blogue 3. Informacién
relacionada con el proceso de contratacion, sefialada con el punto 3.6 que a la letra dice
“Convenios y/o acuerdos adicionales al contrato.” En atencién a este documento
solicitado en los Lineamientos de: Criterio para la integracion y presentacion de la Cuenta Publica
del ejercicio fiscal 2022, le comento la siguiente razén: que esta obra denominada denominada -
“REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE
M MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON” El contrato de esta obra no hubo necesidad dwnhar
ni en monto ni en proyecto se ejecutd con los montos acordados en el contrato, por lo tanto, no se
requirio de dicho documento, NO APLICA. A

HONOR '@

AL
\\lrm , MUNICIF AL CONS i
x‘:‘“, ’\_r\ : i T \.'li 7\J

Sin mas por el momento y confiando en gque Icrﬂﬁ .- .'cnto anteriormente Justlﬁ E URA
documento me despido de usted, enviandole un cqrd' tsa‘iudo DICAT

921 - 2048

L. o : : -. ("—"—\-)
H. AYUNTAMIENTO 11 INICIFAL Gy

CQ’J'iflTl.i::(. Lr.
=.r\ Lnn PiNgdis. GRD
BRAS PUBLICAS
SARROLLO URBAND

K. AYU‘ITAHIENTO MUNICIF
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PHZON, GRC
PRESIDENCIA
TE?ongEZARIA W %

E:K. E’T: 1\»« ""*»a (\~ . NE P . k‘?\; &% h%(:ﬁ;};

Calle 16 ge septiembre, #. 2 732 5(;';’0405 Presidenciacutzamala2021@gmail
Col. Centr, C.. 40630 S =

b ek i 00000133




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
y Ny CUTZAMALA
/ S|gue cambiando
Fuente Financiamiento: Recursos Federales .‘ " .‘;-i“ ATU Rﬁ
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) ” F

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO
M\ DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal
R R
oS o
e Z
ﬁ‘ H. AYUNTAL o
- gﬁoﬂqn.t ‘*"

L AYUNTAMENT g Y
S CONSTITUCIONAL g \ \
e " CUTZAMALA DE PMOH GRO.
DE
s HRESIDENC‘A
TEmmSO““::Rl 2021 - 2074
2021 - 2024

Go0UG134



Cutzamala de Pinzon, Guerrerof, passa 3”' W,P( CUTZAMALA
Por Cutzamala, Seguimos Avanzan S, % ? Sigue cambia
Aanahs N c - :
2021- 2024. *
WL AYUNTAMEENTO MUSCIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PIKZON, GRO,
TESORERIA
2021 - 2024

- - - En desahogo del punto namero tres del Orden del dia, La Presidenta Municipal
Constitucional C. Rosa Jaimes Lopez, propone al pleno del Cabildo la dispensa de la lectura del
Acta anterior, aprobandose por unanimidad.

- - = Continuando con el punto niumero cuatro del Orden del dia siendo analizado y examinado
este punto por parte del cabildo y una vez hechas las deliberaciones correspondlentes se adopta -
el siguiente acuerdo: por mayoria de votos se aprueba la excepcion de la presents OE gglgsg_, _
fianzas de anticipo y cumplimiento con fundamento en el Articulo 59,,¢Itf i ‘gérrﬁé‘.z [:;I:a,ﬁ :
fianza de anticipo y cumplimiento con fundamento en el Articulo 77, ultmi 3 ’@a‘:‘lg ley-
de obras publicas y sus servicios del estado de Guerrero nimero 266;" ;: de
¢ las obras de ampliacién, construccion, mantenimiento y rehabilitacion de camiiios rurales y'
durabilidad y mantener en buen estado, por motivo de la temporada de lluvias yen las z
en que son realizadas.

LA [RAms e d&ﬁ@ wﬁ :
caminos sacacosechas; debido a que el tipo de obra mencionado no se puede garantizar,

punto numero seis.

- - -En desahogo del punto namero seis del Orden del dia, para llevar a caﬂé%gfpgrﬁ =

procedié a la clausura de la sesion, realizandose esta por la C. Rosa Jaimes Lopez, Presidenta
Municipal Constitucional del Municipio de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, siendo las 13:00 horas
con treinta minutos del dia diecinueve del mes de enero del afio dos mil veintidés; por lo que se
cierra y se autoriza la presente Acta de Cabildo, firmando al margen y al calce, los. quemterwmemn
“para debida constaqggg !egal SE AUTORIZA Y SE DA FE. 55 o
---------- DAMOSFE. - - - - - mmm e e o L

‘.;'! : 1 -._. (’
RS ] /\2« '\_.LL(
L Sl Y A

H. AYUNTANIENTO MUNICIPAL C. Rosa Jaimes Lépez
CONSTITUCIONAL DE esjden nlc;tpal Constitucional.
CUTZAMALADE PINZON, GRO
SRESIDENCIA ) ~ Gakoe
?{:21 m); B ﬁﬁn !-'ULLf AS j
A NG ¢ DESARROLLO URBANC o ey
:.&%@M C. José Alfredo Villalobos Pérez 207 LGN,
ay SR = X
5’5}@ Sl Sindico Procurador 5Y ("

o e S \"-r
-A\{ “‘(’ A;’r”

JIND:CATURA Bl p !

B £ ERAL
Sirg 80080135 5“’*51“;?“_‘;21




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero ¢, -

7% CUTZAMALA

- Por Cutzamala, Seguimos Avanzariyy 5|gue cambindo
2021-2024. "
PRIMERA BIS A ACTA DE SESION EXTRAQRE C DO

c ?ESORERIA é
. E" a Cludad Cutzamala de Pinzén, Guerrero, Municipio déf s nombre, Guerrero, siendo
las 12:00.Horas det dia diecinueve del mes de enero del afio dos mil veintidés, ‘_‘_ os i 8l
C. Ricardo Unbel Jaimes Bravo Secretario General del H. Ayuntamiento, en las %7 StTACIH
sala de Sesiones. de Cabildo de! Municipio de Cutzamala de Pinzon, Guerrercz Seandun
en.lo dispuesto porios articulos 48, 50, 51, 52, 53, 586, 73 Fraccién Vy demés s > AL
“Grganica del MUI‘IICIplO Libre del Estado de Guerrero, estando presentes los @GJRE‘& Jﬁt§1
: , Presidenta Munlclpal Constitucional; C. José Alfredo Villalobos Pérez, Sindico Procuradg
Py el Benitez Flores, Regidor de Desarrollo Rural; C. Jeseli Rodriguez Bustos, Regldor de Ob
K FEricas y Desarrollo Urbano; Profa. Maria Luisa Macedo Villa, Regidora de ed
e ,ﬁﬂ%é Alfredo Barajas Madrigal, Regidor de cultura, deporte y juventud G 2

7021 - 2024

1,- Lista de asistencia. o

BE PIHZO‘! GR

2.- Instalacion de la sesién una vez verificado el quorum legal. OHRAS PUBLICAS %
s ax . Y DESARROLLC URBA
3.- Lectura u omisién del acta anterior. 2029 - 2024

A

. 4.- Analisis, discusién y aprobacion de la excepcién de Ia presentacion de las fianzas de
'gtlclpo. cumplimiento y vicios ocultos para el Ejercicio Fiscal 2022.

B B

E R

@Asuntos Generales. .- é% 25

@*’3 Clausura de la sesién. %5% =3

D08 4, N * FEES 2

WHTAERIOEUBPALE  dosah i Py Bl o
 Cowmcowe - £n desahogo del punto niimero uno del Or@ ; se tamd asustenc!é’d (8 é:e =
[1X] ‘“"

J%PME'I.I wiper-el C. Licenciado Ricardo Uribel Jaimes Bravg,
ﬂE’ E@ﬁﬁenma de Quérum Legal. i..’bs "

%
3
D
[~
=
5
0,
e
B
%
R
-4
.
mﬂl
o

:L;"

- - - En desahogo del punte numero dos del Orden d%}’ﬂ:a&@e ha constatado el Quérum legal y
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EL SUSCRITO C. LIC. RICARDO URIBEL JAIMES; BRAVO SECRETARIO GENERAL DEL HOMNORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE’ PINZON GRO; CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULD 98, FRACCION I[X, DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE VIGENTE EN EL ESTADO DE +
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EL SUSCRITO LICENCIADO RICARDO URIBEL JAIMES BRAVO, SECRETARIO GENLRAL DEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON,
GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 98 FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA DEL
MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE GUERRERO EN VIGOR:

QUE LA PRESENTE ACTA DE SESION DE CABILDO, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, QUE CORRESPONDE AL
PERIODO DEL 2021-2024, ES COPIA FOTOSTATICA SACADA DE SU ORIGINAL QUE CONSTA
DE TRES FOJAS CARTA, LA CUAL TUVE A LA VISTA EN EL INTERIOR DE ESTA OFICINA Y A LA
QUE ME REMITO PARA LA EXPEDICION Y CERTIFICACION DE LA PRESENTE, A PETICION DE
LA PARTE INTERESADA, LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS USOS Y EFECTOS LEGALES
CORRESPONDIENTES A QUE HAYA LUGAR, EL DIA VEINTE DEL MES DE ENERO DEL ANO DOS
MILVEINTIDOS. - == == - s e mmem i m e e e e et e e CONSTE.

ATENTAMENTE

4D e EME’E{B}.} H. AYUNTAMIENTO
ALA DE PINZON, GUERRERO.
£

| ./ /
T
| /

M;HE GCARDO URIBEL JAIMES BRAVO
SECRETARIA GENERAL

- 2021 - 2024




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.

%\y CUTZAMALA

A Sigie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55 3
S
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE"MUNICIP_I,D

) DE CUTZAMALA DE PINZON HOMORAERE= =2
\ll_ﬂmFM CONS ] ‘lﬁ Ela
TRUALA DE PHZON
Importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE - (VM
SINDICATUIA

Expediente de Obra Publica j;g;a—/ (g

Ejercicio Fiscal

2022

e .einu CIONAL DE
\IALADE PINZON, GRO.

I1"?Jﬂﬂn de datos del contraftegiSBiais publica. forme al forma OP-
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Formato OP-07
Ente pablico municipal: CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO

Cédula de integracion de datos dal contrato de obra publica.
Ejercicio fiscal 2022
Nombre de ka obra o accién contratada. REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO

GRANDE MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON
Fondo o programa fuents de financiamiento. FAIS MUNICIPAL 2022

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.

] MIGDAL-ED VERDUZCO ROMERO - |
e p—— ) ) MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55
Obyeto dué comirato o T EL MUNICIFIO” ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS
Modaide de adudcacon ADJUDICACION DIREGTA
Manin conratad” 51.185,707.94
Facha oe frma gl contrato’ 30 de Agosto dsl 2022
Vigencas sl comtatn. 11 de Noviembra del 2022 -

INFORMAGION DE ANTICIPOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS.

H‘.lhli!-ﬁw = = | ——— T —— B ]
Fechs oe pagn sl ul&qn - - e Bl
Fecha ds omvrewo Modficatono:
Mamz amparado por &l convenio [amphacion o reduccion]
Plazs &n aspdacian o raduccian: - B
Varacion respectn al monio orignal
W al plazo original

INFORMACION DE GARANTIAS.
Miomaz die gEvETa de anticipo B i
Fecha de expediciin de garant s o anticioo |
igencia de @ flarza de p

Nomen o famza 4 anticipo’

Monio de garanlia de cumpalimients del contrato:
Fecha de espedicon de garantia i_n curmglimignts:
Vigenca ae is farwa de cumplimiento:

Coinpmiia skamados:

de fianza de cumplimiento del contrsto.
Mono o= garamia da vicios ocultos:

Fecha de expedicion de garantia de vicos ocultos:
Vigencia die fa fianza de vicos ocullos:

Compafia afsruadora

Nimero de fames de viclos oculios:

INFORMACION DEL PROCESO DE LICITACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO

Feda de publcecln de Dases
e a———
Facha de viska al sio de I ctra. —i— C N s
Fecha de junta de ackeracionss:

Nimeo de paricipantes en &) procesc de [citacion:
Nomive del parficipants 1:
| Nomibee dei participants 2
| Nombes def participanie 3.
| Momtee dei partopants 4: ;:'
Nombes osi partcipants 5 5
Rd-ammsobmcearwuul‘ f

Monto de propuesta econdmica del parfici - \
Monto de propuesta acondmica b8l participante ‘.3”"5-,!; —
Monto de propuesta econdmics del WMI&W JUNICIFAL
Mubchprml.s e womica ﬁol partici

Fecha de emisin de fallo mgHTUCIONALDE - EHMDE

Facha de noeficacién del fally rrarTrn
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024,

;,Wy CUTZAMALA
'f. sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
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Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55 ey j‘.___

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE‘MUMCWM

& DE CUTZAMALA DE PINZON -

Hﬂiﬁﬂuﬁ-‘ '

Importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE WNCPALCONSTI - 8
'CW’U“{ 2 FINZON, CRO
" —_ SINDICATURA
Expediente de Obra Publica \ - 2020

Ejercicio Fiscal

o HATUNTA 'I

AUNTARENTO Koy
g MM 2022 CONSTITUCIONAL D
mw&mm CUTZAMALA DE PINZ0K, 6RO

~ ?"r“s%nemﬁ/‘i o PRESIDENCIA
2021 - 2024 J ’ 1{1 -20 &

3.9.- Presupuesto de la oferta ganadora (con sus respectivos partidas y corce
obra (con precios unitarios con niimero y letra) de conformidad con el articu
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
como importe total con numero y letra.
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MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO M
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON e p
T ]
Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55 Duraciéon: 40 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO Eecha: 26/09/2022

GRANDE MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON
Inicio Obra: 03/10/2022
Fin Obra: 11/11/2022

DOCUMENTO
ger: ARROYO GRANDE, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero ART 45 A.IX RLOPySRM
PRESUPUESTO DE OBRA
Ccod Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | % |

A BILITACION DE INO COSECHAS
EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE
MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

A1 TERRACERIA

EXTCRAG Extraccién y carga de matenal de banco para M3 2,880.0000 $120.99 $348,451.20 34.09%
mejoramients del caming con equiIPa MEcAnico

ﬂ incluye, obtencion del matenal carga, equipoy

herramienta

ACRR1KM Acarreo en camian al primer kildmetro de matenal de M3 2,879.9985 $42.32 $121,881.54 11.92%
bance pare mejoramiento de camine

ACRRKMS acarmes en camidn a kilometros subsecuentes de KM/M3 8,640.0000 53395 $293,328.00 28.70%
material de banco para mejoramiento de camino

RAS-012 Rastreo de caminoruralde 4 5a 5.0 de coronacon o NENAS 16.0000 $18,156.33 $258,501.28 26.28%
motoconformadora incluye. exendido de matenal e
mejorado, afinamiento de le superficie, remarcado &
cungta segun requiera el camino {raslado del equi
combustible al sitic de la obra
Al TOTAL TERRACERIA
A TOTAL REHABILITACION DE CAMINO SACA
COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYOy AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
GRANDE MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZQQMSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SINRMRSORE RIA J $1,022,162.02
IVA 16.00% 2021 - 2024 $163,545.92
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $1,185,707.94
(* UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 94/100 M

$1,022,162.02  100.00%
$1,022,162.02  100.00%

a

H. AYUNTARIEN: HIUNICIPAL

CONSTITUCIONAL DE ¥ H AYUNTAMIENTO fUNICIPAL
4 Wi NA CONSTITUCIONAL
c;%né;mu, &0 o e CUTZAMALA D PARGH 0
, OBRAS PUBLICA
oo CIA ; ‘:A YDESARROL-_OLU;"

ar
| ‘

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ, MIGDAL- ED VERDUZCO ROMEROC ﬁ 0 0 u 3 1 z-"- 2




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

0 i
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55 S
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRADP%%‘RJHICIHO
DE CUTZAMALA DE PINZON ot L
importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE w;:j.ﬁ.,;_f e

RUNICIPAL CORSTITLL -.l:
1 CUTBAMALA DE VINECH, 630

Expediente de Obra Publica SINDICATURA

.p"‘ L‘-im,, b,

H.4 "LH TW.EH T ,',l
U

PRES’DENW‘L\ & \..\I'I:”'\ i
2021 2024 “ ;1

e e o b et A N s T b B R e L et o e e T A e R e W e S e e i R e e e ’w‘ I-';l'-u.lr'} MUNICIPAL
CuT STITUCIONAL DE

MALA DE PINZON, GRo.
3.10.- Tarjetas de analisis de precios unitarios de todos los conceptos del presuj;
basicos, del costo directo de la mano de obra, materiales y costos horarios de maquir
y equipo de construccion; del costo indirecto, del costo por financiamiento, del
utilidad y de los cargos adicionales.
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Pagina 1 de 4

MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO

Cliente; H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON

Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE
ARROYQO GRANDE MUNIGIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Lugar: ARROYO GRANDE, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

Duracion: 40 dias naturales

Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

ART. 45 A.1 RLOPySRM

bl

WIGOAL-£D VEROUZCO ROMERD
ORGT MET

26/09/2022

03/10/2022
1111172022
DOCUMENTO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codi | Conceplo | Unidad | P. Unitario ; Cantidad Importe %
Partida: Al Anéf-ls?ﬂ 0.:
Analisis: EXTCRAG M3 2,880.0000 $348,451.20
Extraccion y carga de material de banco para mejoramiento del camino con equipo mecanico, incluye; obtencion del material, carga, equipa y
herramienta.
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, HR $714.48 / 9.300000 $76.83 78.13%
8390 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3,
CUCHARCN RETRO 0.24 M3, 517 M. DE
CAMION gi;rON DE VOLTEOQ DE 7 M3 - 0.030000 $21.50 21.87%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $98.33 100.00%
(CD) Costo directo $98.33 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 10.8452% $10.66
SUBTQOTAL1 $108.99
(CF) FINANCIAMIENTO ; %‘3' 0.9201% $1.00
SUBTOTAL2 K ‘WNMHEE'}'O WUch $109.99
(CU) UTILIDAD ON ] »‘U. 10.0000% $11.00
PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CU) AL DE $120.99

PRESIDENC]A *

(- CIENTO VEINTE PESOS 991100 M.\, o ZAMALA DE PNZON, GRU‘(\
W

2021 . 2024

HONO?, @.E/Av ¢TAYIERTD
HUNICIPAL CONSTITUCIORAL
D CUTZAVALA DE #INZON 8RO

SINDICATURA

CUTZAMALA DE PH2ON, GRO

TESORERIA RS
2021 - 2024

!

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ, MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERC

H. AYUNTAMIENTD MUNICiPAL
w1y CONSTITUCIONAL
CUTZAMALA GE PinzO; GRO.

G0003144
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MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO

Cliente: H. AYUNTAMIENTC DE CUTZAMALA DE PINZON

Lugar: ARROYO GRANDE, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

DAL ED VERDUZCO ROMERY
ESD T CNTRLDON
Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55 Duracién: 40 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE Fecha: 26/09/2022
ARROYO GRANDE MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Inicio Obra:  03/10/2022
Fin Obra: 11/11/2022

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

M

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

|L__Cadigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||

Partida: Al Anglisis No.: 20

Andlisis: ACRR1KM M3 2,879.9985 $121,881.54

Acarreo en camién al primer kilémetro de material de banco para mejoramiento de camino.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

CAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M2 HCR 871653 " 0.048000 $34.39 100.00%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $34.39 100.00%
(CD) Coslo directo $34.39 100.00%
{Cl) INDIRECTOS 10.8452% $3.73
SUBTOTALT $38.12
(CF) FINANCIAMIENTO 0.9201% $0.35
SUBTOTALZ2 $38.47
(CU) UTILIDAD STUNTAMIENTO 10.0000% $3.85
PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CU) CONSTITUCIONAL DE $42.32

(" CUARENTA ¥ DOS PESOS 32/100 M.N. %! ZAMALA DE PINZON, GRO.

TESORERIA
2021 - 2024

/
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2021 - 2024
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MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON

Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

ARRCYO GRANDE MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Lugar: ARROYO GRANDE, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE

M

MIEQAL £D YERDUZCD ROMERD
B SN

Duracion:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

40 dias nalurales
26/00/2022

03/10/2022
11/11/2022
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYySRM

~ ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

|| Cédigo | Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: Al Anglisis No..
Analisis: ACRRKMS KM/M3 8,640.0000 $293,328.00
acarreo en camion a kilometros subsecuentes de material de banco para mejoramiento de camino
EQUIPO Y HERRAMIENTA
CAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $718.53 - 0.038500 $27.59 100.00%
SUBTOTAL.: EQUIPO Y HERRAMIENTA §27.58 100.00%
(CD) Costo directo §27.59 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 10.8452% $2.99
SUBTOTAL1 $30.58
(CF) FINANCIAMIENTO 0.8201% $0.28
SUBTOTAL2 $30.86
(CU) UTILIDAD A ATAMENTO 10.0000% $3.09
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) CIMBT) _,‘,"__hmlilmu'au Wty §33.95
(* TREINTA Y TRES PESOS 95/100 M.N.7) ., ... . e 06T
HEAALA UE PINZON, GRO.
: 5ORERIA
2021 - 2024

/

:-59? )
R f

e
Shse
H. AYUNTARIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE !
CUTZAMALA 3 m| (RO, HONOE @ 241 {TRENTD
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np21 - 2024
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Cliente:

MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO

H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON

Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE
ARROYO GRANDE MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Lugar: ARROYO GRANDE, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

Pagina d de 4

o

MHGDALED VERDUIC0 ROMERD

M T IR O

Duracion: 40 dias naturales
Fecha: 26/08/2022

Inicio Obra:  03/10/2022
FinObra:  11/11/2022
DOCUMENTO
ART. 45 A 1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cod | Concepta | Unidad | P. Unitario | Cantidad | Importe | % |
Partida: Al
Analisis: RAS-012 16.0000 $258,501.28

Rastreo de camino rural de 4.5 a 6.0 de corena con moteconformadora incluye: extendide de material mejorade, afinamiento de la superficie,

remarcado de cuneta segun requiera el caming traslado del equipo y combustible al sitio de |a cbra

EQUIPOC Y HERRAMIENTA

CFMOTOCON MOTOCONFORMADCRA CAT. 14H DE 215 HOR

SUBTOTAL:

HP

EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) Costo directo

(Cl) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CU)

(* DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N. ™)

CUTZAMALA DE PIZON, GRO.
ESORERIA

2021 - 2024

!

0.112042 $13129.72 100.0C%

$13129.72 100.00%

$13,129.72 100.00%
10.8452% $1,423 64
$14,553.66
0.9201% $133.91
$14,687.57
10.0000%" *'!")$4,466.76
L $18,456.33

hAYUNTAMIERTO
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CUTZAMALA DE B
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Dependenca: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON ’ ﬂ*;m o,
HONCR ERHITTAVERTG gl
1 B w}“{l' bu\r’NAL -
Contratn: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55 FECHA: 26/08/2022 HUNICE T
Otrar REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYC GRANDE MUNICIPIO DEFW;\L;QEPNZUH 8C
CUTZAMALA DE PINZON
Ubicaciim: ARROYO GRANDE,CUTZAMALA DE PINZON,Guerrero
MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO ARQ, MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERD RLOPYSRM
Licitante REPRESENTANTE LEGAL ART. 210
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAGUINARIA Y EQUIPC DE CONSTRUCCION
DATOS GENERALES
Cédigo: CFMOTOCON Modelo: Capacidad:
MOTOCONFORMADORA CAT. 14H DE 215 HP Serie:
Tipo de Combustible: DIESEL
Indicador Economico de Referencia- TIIE 28 DIAS % Tasa de Interes Anual: 5.734%
hﬁ:lhrEq:euﬁm de mercado de Seguros TIIE 28 OIAS % F'rma Anual Promsdlo da Seguros: 4, 000%
FRECIO DE ADQUISICION X . ]
RRECIO JUEGO LLANTAS (Pn) S 253 036.04 HORAS POR ANO (Hea): 2000 Hrs
UIPD ADICIINAL- S - VIDA ECONOMICA (Ve): 12000 Hrs
[VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vi) 3000.00 hrs COSTO COMBUSTIBLE (Pe): 21.6 /Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe) s - COSTO LUBRICANTE (Pa): g7.5 iLts
\vIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va) hrs POTENCIA NOMINAL: 215 HP
VALOR DE LA MAQUINA (Vm) 5 5,386,763.18 FACTOR DE OPERACION (Fo): 0.75
'VALOR DE RESCATE (Vi) 10% $ 536,676.32 POTENCIA DE OPERACION (Pop): 161.25
TASA DE INTERES ANUAL (i) 5.7340% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko): 0.7
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s) 4.0000% COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc): 01514
SALARIO REAL DEL OPERADOR (5) S 70777 COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa): 0.0015
COSTO POR SALARIO DE OPERACION (Po) $ 83.47 CAPACIDAD DEL CARTER (CC): 20 Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (H1) 8 hrs FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr): 1
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca) 200.00 hrs CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca): 0.1000
i~ CARGOS FLIOS OPERACIONES ACTVA_ | % | ESPERA | % | RESERVA |
a) - DEPRECIACION. D =(Vm-Vr)/Ve ($5,368,763,16-$536,676.32)/12,000.00 5 402.51 100% % 402 51 15% § 80.38
b).- INVERSION. ___.._Im = (Vm+Vr)"i/2Hea (55,368,783 16+3538 676 32)x5 7340 %/(2x2000) $ 84.63 100% § 84 63 100% § B4.63
c) - SEGUROS. ......Sm = (Vm+Vr)'s/2Hea (55,366,763.16+5536 676.32)x4.00 %/(2x2000) § 58.03 100% $ 59.03 100% $ 59.03
d).- MANTENIMIENTO. M = Ko'D 0.7 x 402 51 $ 261.76 $ - 159 § 4226
S ek Suma Cargos Fijos § 827.93 § 54817 $ 246.30
0.1514x161.26% 5216 3 52733 5% © 26.a7 s :
& soceo $ - 5% § " $ -
). Lubticante .. .......... Lb!I[Fa'F‘op}% ?g'(o 0015x181.25)+20/200] x $87 5it 5 3334 5% § 167 $ 4
| e NEPRAR ' el g@ szsanaswsouu 5 BE.D1  15% 3 12.80 8§ =
zas _Ae=Pe/V $ - s . 3 .
-Otros Consuwmos N ﬁvdm;l,ﬂlf'lrf‘ .'UMCIPAL
Descripcion COHS mUﬂDHAL DE| Unidad Cesto _' Cantidad * | Importe
D f $ 5 = |
szumu BE L'OH'GRO ! f\\_, $ - - = || | |  suma: s -
—PRESIDENCIZ “\NIUN 5 - :
021-2024 $u|‘n\]f.ll bﬂp} Consumos $ - 5% § - $ -
Mil.- g GORIA SALARID REAL (S} IMPORTE TURNO S/Ht
MO0e3 PERADOR ADA 3 707 77 8.0000 5 88,47 |
A 5 e s - Is -
s - E =
" “Slima dé Bper =S| $B8.47 100% $88.47 100% $88.47
TO DIRECTO HORA - MAQUINAR L o A b e g fL=s 1,563.08 $ 675.58 $ 334.77
. AYUNTAMENTO MUNICIPAL OBRAS PUB
CONSTITUCIONAL DE Y DESARRCE BANO
CUTZASALA DE PORZON, GRO. #
TESORERI
-zt | 00005148



Dependenca:

Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

CUTZAMALA DE PINZON

H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON

DOy,

i

Ly

FECHA; 26/08/2022

Ubicacion: ARROYO GRANDE,CUTZAMALA DE PINZON,Guerrero

Corar REHABILITACION DE CAMING SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO DE

-;ibJTB\{:ji URA

770N, 6RO

Jil B

MIGDAL- ED VERDUZCO RCMERD ARQ, MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO " RLOPYSRM
Licitante REPRESENTAMTE LEGAL ngz4 - 20 2 ART. 21D
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
DA
Cédigo: CAMION Modelo: Capacidad:
CAMION DE VOLTED DE 7 M3 Serie:
Tipo de Combustible: DIESEL

Indicador Economico de Referancia: TIIE 28 DIAS % Tasa da Interes Anuall  5734%
Indfiicadion Especifico de mercado de Seguros. TIIE 28 DIAS % Prima Anual Promedio de Sequros.  4.000%
PRECIO DE A ESACION 3 881, 375.28 VIDA ECONOMICA EN ANOS: 8
RECIO JUEGO LLANTAS (Pn) $ 11,887.20 HORAS POR ANO [Hea): 2000 Hrs
UIPO ADICIOMNAL: $ - VIDA ECONOMICA (Ve): 12000 Hrs
VIDA ECONORICA DE LLANTAS (Juego) (Vn) 2000.00 hrs COSTO COMBUSTIBLE (Pe): 216 /Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe) 3 = COSTO LUBRICANTE (Pa): €75 ILts
IDA ECONORNCA PZAS ESPEC (Va) hrs POTENCIA NOMINAL 180 HP
'ALOR DE LA BIAQUINA (Vm) -] 87D 388.08 FACTOR DE OPERACION [Fo): 0.8
‘ALOR DE RESCATE (Vi) 10% § 87,038.31 POTENCIA DE OPERACION (Pop): 128
ASA DE INTERES ANUAL (i) 5.7340% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Kg): 0.8
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (8) 4.0000% COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc): 0.1514
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S) $ 707,97 COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa): 0.0035
DSTO POR SALARIO DE OPERACION (Pa) ] EB.47 CAPACIDAD DEL CARTER (CC): 36 Lis
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Hf) 8 hrs FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr): 1
EMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca) 200.00 j_r:s CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ge= CCi/Ca): 0.1800
- CARGOS FLIOS OPERACIONES ACTIVA | % | ESPERA | % | RESERVA |
a)- DEPRECIACION......D =(Vm-\r)/Ve ($878,3988.08-567,938.81)/12,000.00 $ 65985 100% § B65.85 15% % 9.88
D) - INVERSION.. .. .Im = (Wm+\/r)*i/2Hea ($879,388 08+5587 838.81)x5.7340 %/(2x2000) 5 13.87 100% & 13.87 100% $ 13.87
)- SEGUROS. ... ......5m = (Vm+\T)'s/2Hea ($878,358.08+567,038.81)x4 00 %/(2x2000) 5 987 100% 3 8.67 100% $ 8.67
d). - MANTENIMIEENTO.....M = Ko'D 0.8 x B5.85 3 52.78 5 15% § 781
Suma Cargos Fijos § 142.25 $ B89.49 $ 41,34
........ D.1514x126% 321 6 3 3659 5% 5 20,93 s -
$00°0 $ - 5% % $ =
[(0.0035x128)+36/200] x $97.51t ] 61.23 5% § 3.06 8 -
. $11,887.20/2,000 3 589 15% % 0.90 $ -
). Piezas Especales . Ae=Pe/Va $00/0 3 -] - $ -
-Otros Consumos H. AT U TABIENTO MUNICIPAL a
TR DescripciofONSTITUCIONALDE | Costo Cantided | Imparte.
CUTZAMALA DE PRZON, GRO. $ : +:_|
TESORERIA : j = | ema: $ :
2021 - 2024 i
- _‘umih',tia Otros Consumos $ = 5% § - $ -
- Sufa de Consumos_$ 485.81 $ 2489 s .
S0 - UNIDAD SALARIO REAL (5) | HORAS EFECTIVAS (Ht) | IMPORTE TURNO S/Ht
! s 70777 8.000D s BB.47 |
s = | ['s =
$ . |8
3 s I .
H-AYUNTAN G = 1
e Ht $B6.47_100% $8B.47  100% $88.47)
I [ZANALA OE piv7g: $ 716.53 $ 202.85 § 128.81

cowsTy
CUTABAL L P, g

FRESIDENCIA
2021-2024

OBRAS PULA y/il
Y DESAR b
ROLLO WA

A4

00005145




Dependencaa

Contrate: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

CUTZAMALA DE FINZON

Ubicacin: ARROYO GRANDE,CUTZAMALA DE PINZON Guerrera

H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON

FECHA: 26/08/2022

Otwar REHABILITACION DE CAMINDG SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARRCYO GRANDE MUNICIPIO DE

. AT
ARQ, MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERC \NUlbh‘u

MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO RLOPYSRM
Licitante REPRESENTANTE LEGAL an28 ART 210
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
DATOS GENERALES
Codfigo: EQRE4468 Modelo: 446C Capacidad:
ETROEXCAVADDRA CAT. 448 B, 102 HP, BBE0 KG, CUCHARON GRAL 1 1 M3, CUCHARON RETRO 0.24 Serie:
3,517 M. DE PROF Tipo de Combustible: DIESEL
Indicador Economico de Referencia: TIIE 28 DIAS % Tesa da Interes Anual:  5.734%
Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE 28 DIAS % Prima Anual Promedio de Saguros 4, ouo%
PRECIO DE ADQUISICION == - —2.072,385.25 VIDA ECONOMICA EN ANGS
IPRECIO JUEGO LLANTAS (Pn) $ 96,415.80 HORAS POR ANO (Hes): 2000 Hrs
~ QUIPO ADICIONAL: 5 - VIDA ECONOMICA (Ve): 10020 Hrs
IDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juago) (Vn) 30000.00 hrs COSTO COMBUSTIBLE (Pe): 21.6 /Lis
RECIO PZAS ESPECIALES (Pe) 5 - COSTO LUBRICANTE (Pa): 97.5 fts
IDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va) hre POTENCIA NOMINAL 102 HP
ALOR DE LA MAQUINA (Vm) 5 1,975,088 45 FACTOR DE OPERACION (Fa) 07
ALOR DE RESCATE (Vr) 10% § 197,596.85 POTENCIA DE OPERACION (Pop): 71.4
ASA DE INTERES ANUAL (i) 5,7340% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ka2): 0.8
RIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s) 4.0000% COEFICIENTE COMBUSTIELE (Fc): 0.1514
LARIO REAL DEL OPERADOR (S) 5 707.77 COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa): 0.0022
0STO POR SALARIO DE OFERACION (Po) 5 88.47 CAPACIDAD DEL CARTER (CC): 2 Lis
ORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht) 8 hrs FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr): 1
IEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca) 200.00 hrs CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca): 0.0100
.- CARGOS FIOS OPERACIONES ACTIVA | % | ESPERA | % | RESERVA
a) - DEPRECIACION. . D =(Vm-Vr)Ve (51,975,968 45-§197 596.85)/10,000.00 $ 177.84 100% $ 177.84 15% § 28 68
b) - INVERSION. Im = (Vm+Vr)"ii2Hea (§1,975,968.45+$197 596 65)x5.7340 %/(2x2000) $ 3116 100% § 31.16 100% § 31.16
c).- SEGUROS. . ... .Sm = (Vm+Vr)"s/ZHea (81,975,968.45+$197 596 85)x4.00 %/(2x2000) $ 2174 100% $ 2174 100% S 21.74
d).- MANTENIIENTO....M = Ko*D 0.8x177.84 $ 14227 ) 15% § 21.34
Suma Cargos Fijos $ 373.01 H 230.74 $ 100.82
icowsumos 3
T_T':___'.- g 01514X71.4x 5216 $ 23350 5% © T1.68 s
$00°0 $ : 5% § g $ -
.. Lb=[{Fa*F [(0.0022x71.4)+2/200] x 597.51t $ 1629 5% § 0.81 i
d). Liantas . N=PnfVn $86,415.80/30,000 s 321 15% § 0.48 3 =
). Piezas Espediales . Ae=Pa/Va $00/0 $ - 8 - §
-Otros Consumos
] MHFCIQ%W Unicad [ Cose | Coantded | ° Importe
UG E - -
CUTZABALA UE PRZOW, GRO, S - = T
3 : =
m?}-«m Cansumos # - 5% § = K3 3
L s \dd Consumos 5 253.00 $ 12,97 5 5
-g' X Err 'ii? = "UNIDAD SALARIO REAL le HORAS EFECTIVAS (Ht) IMFORTE TURNO S/Ht |
JOR $ 707.77 8.0000 s BB.47 |
o nrmw.mno.uuw FAL 5 - | =
~2ONSTITUCIONAL p 5 - s -
"U’z‘“ "“'“C" N2ONJBRO. 4 s — s .
~ $88.47 100% $88.47  100% $88.47]
5 714.48 $ 33218 $ 189.38

C0063150
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MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO
Dependenca H AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON
Conirato’ MPIOCUTZ AMALAPINZON/2022-55 FECHA 263/08/2022
Obra REHABILITACION DE CAMING SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO DE DOCUMENTO
CUTZAMALA DE PINZON ART 45 AV
RLCPySRM
Lugar. ARROYO CRANDE, LA CE PINZON, Guerre
TNIGID D X Z] PLAZO 40 DIAS
LA OBRA A COSTO DIRECTO § B30 686 87
: TOTAL UE COST0S INDIRECTOS
CONGEPTO ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL || ADMINISTRACION OFICINA DE CAMPO
PR A4 MONTO PORCENTAJE MONTO PORCENTAJE
HoNoRARIOS sUELDOS ¥ PRESTABSKERAMENT) WUNCrEs-
Personal drectivo ncluye Prestacones — (gyemy WICIF2 12,000 00 1 444588%
Personal téonico incluye: Prestacian UCIoNAL DE 4,000 08 0 481630%) 24 800 04 2 985487%)
Personal administrativo incluye Pn:éﬂm : 599983 1 203803%) 9,333 52 1123591%
Cuota Patronal del Seguro Social de! CEY mm ) I;)
Prestaciones de la LFT del incieo 2 ﬂﬁsﬂmm L
Pasajes y vidticos (consideradas) C,A
|os que deriven de suscripoidn de m-nrato?qz i incisoabye
SUBTOTALES| 26,999.91 34,132.68
DEPRECIAGCION, MANTENIMIENTO Y RENTAS
Edificios y Locales 1,661.37 1,246.03 0 150000%
Locales de Mantenimiento y Guarda 24921 1,246 03
Bedeges 62302 1,246 03
Instalaciones Generdles 664.55 1% 83068
Muebles y enseres 373as Ot ) 416 34
Depreciacion o Reria, y Opetacion de Vehicgos ™" 1y, r 488 41 1,248.03
Campamentos & " 83069
[ //SUBTOTALES) 4,070.37 7,060.84
SERVICIOS by ;
Consullores, Asesores, Serviolo Labumuﬂ:ét : 3 1,66137
Estudics e Investigacién gi ¥ B30.69 0 100000% 830.69
9 " SUBTOTALES| B30.88 2,492.06
FLETES Y ACARREOS ’
D= Campamentos HOW 0 458 54 055200%
De Equipo de Construccion i e
De Prantas y slementos para InstalacionestINIC ", R0
De mobilianc 0e CUTZE iy 9
. TOTALES| 458,64
GASTCS OFICINA blN‘ b i JR“
Papeleria y (tiles de escrtono i ) 1,246.03 581 48 .
Coireos, lax teléfanos. lelégrafos, racio e - Lusd 747 62 83 07 0
equipo de computacian 66455
Situacion de fondos 41534
Copias y duplicados 207 87 B3.07 0 010000%
Luz, gas y olros consumes 498 41
Gastos de ia liotacon 5§39.85 996 .82
SUBTOTALES| 4,318.67 1,744.44
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTC 708.08 ) GBS000% 83.07 11C000%|
SEGURIDAD E HIGIENE 708.08 0 DBS000% 4156.34 0 050000%,
SEGUROS Y FIANZAS
Primas por Seguro 1,246 03 0 150000%,|
Primas por Fianzas 1,246.03 0 150000%; 4,244 44 0. 510956%
2,492.08 4,244.44
TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
Consinicoidn y conservacian de caminos de acceso
Montaje y desmantelamiento de equipo
Corstrucoian de Instalaciones generales
1 De Campamentos 33227 0.040000 %
332.27
30,124 76 A700030%||  50,96457] 6 130234
TOTALES $ 90,089.33 % INDIRECTOD 10.845184%)|
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MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO
Cliente H AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON

Contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55 26/08/2022

. REMABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE
OO MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON HGEAERID

|[Lugar ARROYQ GRANDE, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

RESUMEN
CLAVE [ CONCEPTO IMPORTE | %
COSTO DIRECTO $830,686.67
1 INDIRECTO
1.1 OFICINA CENTRAL $39,124.76 4.7089%
1.2 OFICINA DE CAMPO $50,964 57 6.1352%
TOTAL DE INDIRECTOS CUTZAMALA DE PI2ON, GRO. $90,089.33 10.8452%
TESORERIA
2 FINANCIAMIENTO 2&' 2024 / $8,472.50 09201 %)
3 UTILIDAD i $92,624 85 10.0000%
H, ATUNT&HEW» HUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
CLUTZAMALA DE PHZON, GRO.
FRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TT;C'C‘i:nTllLJ IONAL DE
0ERAZPUBLIGAS FACTOR DE SOBRECOSTO|  1.230516
Y OES 0 UREANO PORCENTAJE|  23.0516%

J

m" ‘- : .- .-| i '1|Tr‘
H'Jl(m AL I-r ?h. «‘ bl "-‘I"
OF CUTGAMALADE PISLON S

smmcmum

1. 202

=1

G00353155




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
}\y CUTZAMALA

Sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIP!P

' DE CUTZAMALA DE PINZON WNCPA CONSTTUCIONAL
rl."g LATE PINZON, 8RO
Importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE Lb& 0 !:-TURA
sl - 2024
Expedlente de Obra Publica
C”_'__’:-—J

327

il A AUNTARENTOUUNPL
. |ONAL DE
CUTAALADE PRZON, G2 CONSTITUC :
Tesonﬁafgozz CUTZANALA DE PIZON, GR.
agay -2 PRES|DENC|A

3.11.- Listado de insumos que intervienen, agrupados por los ma 25 ' mas
significativos y equipo de instalacion permmanente, mano de obra y ¢quipo de
construccion.

$00UG156
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MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON

MIGDAL-ED VERDUZCH ROMERD
SN0 ¥ COMTRECON
Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55 Fecha: 26/09/2022 Duracion: 40 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO
GRANDE MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON DOCUMENTO

e

ART. 45 A.ll RLOPySRM

Lugar: ARROYO GRANDE Inicio obra: 03/10/2022 Fin obra: 111172022

Ciudad: CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Concepto Unida F Can Precio | Importe | %Incidencia]|
ANO DE OBRA
MOD93 OPERADOR DE MAQUINARIA JOR 31/08/2022 125.169474 $88,591.20 10.66%
PESADA ;
TOTAL MANO DE OBRA $88,591.20

CUTZAMALADE
RERIA
E?og 2024

H )\YUHTMIENTO HUNICIPAL
COMSTITUCIONAL DE

CUTZANALADE P70y,

PRESIDENC '\
2021 -2024

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ, MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO




Pégina 3 de 4

MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO M
Cliente: H AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON
MIGOAL ED YERDUZEQ ROMERQ
B ¥ ORI
Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55 Fecha:  26/09/2022 Duracion: 40 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO
GRANDE MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON DOCUMENTO
ART. 45 A.ll RLOPYSRM|
Lugar: ARROYO GRANDE Inicio obra: 03/10/2022 Fin obra: 11/11/2022
Ciudad: CUTZAMALA DE PINZON, Guarrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Co i Fech Canti Preci im nci
EQUIPO Y HERRAMIENTA
CFCAMION CAMICON DE VOLTEO DE 7 M3 HR 31/08/2022  557.279928 514225  §79,273.07 9.54%
CFCFMOTOCOM MOTOCONFORMADORA CAT. HR 31/08/2022  134.398441 $827.93  $111,272.50 13.40%
14H DE 215 HP
CFRE4468 RETROEXCAVADORA CAT. 446 HR 31/08/2022  308.677419 $373.01  $115,512.77 13.91%

B. 102 HP, 8890 KG, CUCHARON
GRAL. 1.1 M3, CUCHARCN
RETRO 0.24 M3, 5.17 M. DE
PROF.

TOTAL EQUIPO Y

NN A,
sl

A

o N

$306,058.34

TESORERIA SEl
2021 - 2024 A T N

j wrre
H AYUNTAMIENTO

& IFUNICIFA
. f.'.{‘..‘;:;iiTUCaE,i:".;;iJ DE ]
CUTZAMALA DE PINZCY. GRO

OBRAS PUBLI
Y DESARROLL

4. AYUNTAMENTO RINCIPAL \
CONSTITUCIONAL DE

wmmmmMm\\

PRESIDENCIA
2021 - 2024

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ, MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERQO g3 . .
oodus158
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MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO

Cliente: H. AYUNTAMIENTC DE CUTZAMALA DE PINZON

Contrato: MPIOCUTZAMALARINZON/2022-55 Fecha:  26/09/2022

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO
GRANDE MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

Lugar: ARROYO GRANDE Inicio obra: 03/10/2022 Fin obra:

Ciudad: CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero

Duracién: 40 dias naturales

11/11/2022

Pl

WIGCAL £D VERDUZCO ROMERD
R 1 O S0N

DOCUMENTO
ART. 45 A.ll RLOPySRM|

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Il Codigo | Qrg]ggglg [ Unidad | _Fecha | Cantidad |  Precio | Importe % Incidencia
MATERIALES
ACEITE ACEITE LT 31/08/2022 447669719 $97.50 $43,647.80 5.25%
DIESEL DIESEL LT 31/08/2022 17428.361543 $21.60 $376,452.61 45.32%
LLANTASMOTO LLANTAS JGO 31/01/2022 0.044788  $258,036.04 $11,558.88 1.39%
MOTQCCNFORMADORA
h LLANVOLT LLANTAS DE VOLTEO DE 7 M3 JGO 31/08/2022 0.278640 $11,987.20 $3,340.11 0.40%
© " LLR448B LLANTAS RETOEXCAVADORA JGO 31/01/2022 0.010323 $96.416.80 $995.27 0.12%
CAT. 446 B i
TOTAL MATERIALES $435,885.67
PP
S
b - ‘ﬂé’ ’
f %*w W CUTZAALA
Nta e &
Y :*;Z?Ja TESORERIA |
o lEl g 2021 - 2024 Y
Fz® <
K AYUNTAM(ENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE /
CUTZAKALA E Pei200 oo,
PRESIDENCIA \
1-2424 NP0 5, 1 AYUNTAMIENTD MuNcio
\ = CUTZAMALA DE PINZG
tad 5, OBRAS PUBL
£ 3. Y DESARRQLL u
8y 2021 .
.
g HAL
mci [ \:-v Ml
b = 5NT0H, 8RO

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ, MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO

3
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o

MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON
mi\?ﬂmm
26/09/2022 Duracién: 40 dias natureles
DOCUMENTO

Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55 Fecha:
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO
GRANDE MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

ART. 45 A.ll RLOPySRM

11/111/2022

Inicio obra: 03/10/2022 Fin obra:

Lugar: ARROYO GRANDE

Ciudad: CUTZ_}iﬂALA DE PINZON, Guerrero
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
P importe

Concepto Unidad Fecha Cantidad Precic
HERRAMIENTA
CUTZAMALA DE PIRZON, GRO.
TESORERIA
2021 - 2024
jQLLW
Ny .
Z 2O vw N
e o
e e H
ot TITUCIOKAL pE
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CUTZAMALA DE PikzOy, oo
() CONSTITUCIONAL DE G\( (SRS PUBLIC
- z L
oA Emzin o | ) 2021265
PRESIDENCIA V™ot 1,

2021 - 2024

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ, MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO

)




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.
7 CUTZAMALA

e Sigue cambiando

8

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

o Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO
* DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE

Expediente de Obra Publica

 3.0.-Informacién relacionada con el proceso de contratacion. "¢\ e
1 Zfi' YAL

.:*I MALA DE PiNzoy, GRO

v OBRAS PUBLICAS

eDES ROLLY urBANG
1-3024

3.12.-Programa de ejecucion ggﬁ-',ter_ los Trabajos conform
presupuesto total con sus erogaci \

cionasticalendarizado y cuantificad
dividido en actividades. gf.‘ NI '
H'Amﬁmtmm
; Ei””smmtﬂsm \
¥ALA DF Pizd opo |
PRESIDENCIA \

2021 - 2’2‘

0033161
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

g

2021- 2024,
B, . 9[\(}/:‘ CUTZAMAIA
v, e Sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

\DOS g,

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55 % : )

b 3

R
o, Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIG-*
- DE CUTZAMALA DE PINZON '

o
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=

HONC? @ U -T?wf_

LRI AL EL S0 ULJIAL
TR Localidad: ARROYO GRANDE O AMALA PN 680
SINDICATURA

Expediente de Obra Publica o <2028

- 3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion. ! i@;"-,-_jf."_'" 7l

I
H AYUNTAR ENTO 1 INIGIPA

_CONSTITUCIONAL gE
CUTZAMALA DE PiN2ON Gro

OERAS PUBLICAS

3.13.-Programa cuantificados y calendarizados de erogaci
describiendo las actividades y en su caso sub actividades de la ob
asi como la cuantificacion de suministro o utilizacion de materiale
mano de obra y equipo.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
f\g CUTZAMALA

sigue cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO

" DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE

T
£ )

\TARIENTO MUNICIPAL
20é STITUCIONAL DE
CUTZARALA DE PINZON. 6RO

PRESIDENCIAY\
2021 - 2024

1

HONOE @.C 'N.TU
MMP CONST ‘\, Al

an”“m URP.

21 - 204

G00UC176




Pagina 1 de 1

MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO M
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON
MIGOALED VERDLZCO ROMERD
0 Y TR
Contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55 Fecha: 26/08/2022
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DOCUMENTO
GRANDE MUNICIFIC DE CUTZAMALA DE PINZON ART. 45 Alll
RLOPYSRM
Lugar: ARROYO GRANDE Duracién: 40 dias naturales
Ciudad: CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero Inicio obra: 03/10/2022 Fin obra: 111142022

TABULADOR DE SALARIO BASE DE MANO DE OBRA E INTREGRACION DE SALARIOS

.
Cédigo Concapto Unidad ar Jo aso por | Factor Salario Salario Real
MO093 'OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA JOR £415.00 1.70648 $707.77

CUTZAMALA
TESORERIA
2021 - 2024

H, AYUNTARIENTO MUNICIPAL e
CONSTITUCIONAL DE WNCIEAL COSTITUCIONAL
CUTZAMALA DE PAZON, GRO. " CUTRAYALA LEFNZON 60
PRESIDENW INMCATURA
20212026 \\ il

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ, MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO

00063177



H. AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON DOCUMENTO
CONTRATO: MPIOCUTZAMALAPIN: Fecha: 2022/09/26
OBRA: REHABILITACION DE CAMING SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO
GRANDE MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON
LUGAR: ARROYO GRANDE, CUTZAMALA DE PINZON, Guerrero
IGDAL- ED VERDUZCO ROMERO ARQ, MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO
Mombra del Licitante REPRESENTANTE LEGAL
DATOS BASICOS PARA EL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL
Inicio: 03-oct-22 Terminacién: 11-nov-22 Duracién : 40 dias
DIAS CALENDARIO
DIAS DE AGUINALDO
DiAS POR PRIMA VACACIONAL
Prima dominical
TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO SUMA.
DIAS DOMINGO
DIAS DE VACAGIONES
DIAS LUNES
DIAS FESTIVOS POR LEY
DiAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS)
DiAS POR COSTUMBRE
DIAS POR PERMISCS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL
DIAS POR SINDICATO (CONTRATO COLECTIVO)
DIAS NO LABORADOS AL ANO SUMA.
T TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO [DICAL)-(DINLA) 290.00"
Tp/TI DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS 1.3 551;\
|IFSBC FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION ( Tp-Te) / DICAL para céicula de IMSS 1.04520
Unidad de Medida y Actualizacién UMA $ 9622
TABLA DE SALARIOS REALES SALARIO MINIMO $: 172.87
Olros cargos
Obligacion
Obrero
¢ Salario Fer=Ps (Tp/TI}
CLAVE CATEGORIAS Nominal $ Tp/T Pﬂ:rh:;!sl :s= Psx (Tp/Tl) | Otros cargos + (TpMI+G
INFONAVIT
A Cc D E F=ExD G=0% H=D+F+G
—_— ——
41500] 1.315517|  0.206431]  0.389960 1.705477 |

L. AT

Y, ALADE PINZON, T

TUCKONAL DE|

NTO MUNIGY

PAL

g

YU SARRULLUURES

UERAS FUBLICAT

R 7. |

A1)

mANHHAMEﬂfcmum:w ‘ [ Ceas20zs }
R E— 11 S N A = | |
| CITAAAEPAZS - y ' ‘
PRESIDENCIA

2021 - 2024

030

US17%
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

ST |
; !

2021- 2024, S,

Y% CUTZAMATA
(b?gg£gmmmfo

Of, i

SINDICATURA

221 - 2024

i -

Fl

Fuente Financiamiento: Recursos Federales

Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) ; =
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) JQ(?’D
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO
DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE

1.532§QA2022

REF H. AYUNTAMIENTC #UNICIPA
2021 - .. CONSTITUCIONAL DE §
/ CUTZAMALA DE PINZON, GRO

TN ETlg \
H, AYUNTAWIENTO mumuw
CONSTITUCIONAL DE ™ \
CUTZAMALA DE PIZON, GRO.

RESIDENCIA —
P 50000180



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero # CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024, 1&}\ SIE lie cambiando

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON GUERRERO
ASUNTO: SE DESIGNA SUPERVISOR DE OBRA
Cutzamala de Pinzon, Gro., a 03 de octubre del 2022

ING. OSVALDO PALACIOS AGUILAR
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE.

Por este medio me permito comunicar a usted, que a partir de esta fecha
he tenido a bien designarlo supervisor de la obra: " REHABILITACION DE
CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE
o MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON ", que se ejecutara en la
- localidad de Arroyo Grande perteneciente a este Municipio de Cutzamala
de Pinzén, Gro.

La obra en mencidén, se encuentra inserta en la Propuesta de Obras vy
Acciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal del Ejercicio 2022, por lo que debera vigilar la correcta
ejecucion de los conceptos de trabajo, de acuerdo al proyecto autorizado
y a la normatividad respectiva vigente, asi mismo verificar la calidad y la
volumetna presupuestada reunir el reporte fotogréf‘co del procesa dem‘

de la misma. Woree
Sin otro particular, me es grato enviarle u :mpm .| \u
IPAL LU AL
') ; ! JF CUTANALA DE PION, 6RO
HAYUNTaMiEN 1 S
ATENTAMPR RS SINDICATURA
— SATALADE pi7 7021 - 2024
pZ OBRAS PUB|
SARROL| 1 C’ﬁ

Arq. Alfongd Benitez Villalobos
Direct e Obras Publicas
y Desarrollo Urbano

\\Im

“a

A\m ,m\ml?}' 1\,,\

consmucm,m 0

@W cumu%%@gﬁ%ﬁl%m@gm

5 TESORERM 2021 - 2024 uo0U0181

202 Péag Weab: niip.fwww.cutzamaladepinzon gab.mx /
1-2024 FACEBOOK. Honarable Ayuntemiento de Cutzamaia




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero

2021- 2024.
%, CUTZAMALA

1&§f* Siglie cambiando

&

Fuente Financiamiento: Recursos Federales e
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) "%

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55 HORCF @ 257011 ENTG

MUNICIRA . GONSTITLL AL
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE FMUNICIPIO
DE CUTZAMALA DE PINZON SINDICATURA

f - <
Importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE Gerwii

Expediente de Obra Publica gg

P

Ejercicio Fiscal

2022

H AYUNTaMiEN
CUT}"C’;USTITUC

'CAMALA DE PiNZOW, G
T R O.E_RAS'_'F'BUCAUO
i 207 '
. 3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion,

TOMUNICIBAL
IONAL DE

]

K, AYUNTAMENTO u.umcr-:f(wy
CUTZAMALA CONSTITUCIONAL DE \\
et CUTZAMALA DE PINZON, G2,
e PRESIDENCIA

2021 2024

gz L4 / A 00000182



MIGDAL- ED VERDUZ OROMERO
DISENO Y CONSTRUCCI

= R. F. C.: VERM930124GW1

ASUNTO: DESIGNACION D
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. 4

E DE OBRA.
(ite DEL 2022, J-

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAH AYUNTAMENTO MUNCIPAL

DE CUTZAMALA DE PIZON, GUERRERO. CONSTITUCIONAL OF ‘g”"ﬂ%:r.'ro WUNCiPA
PRESENTE: CUTZAMALA DE PINZON, GRO. ONSITUCIoN) g
J TESORERIA  UZAALOE pwpgy g

2021 « 2024 B sID
En relacion al contrato No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55, que nos ug ENCM

otorgada por el H. Ayuntamiento municipal constitucional de Cutzamala de 2024
Pinz6, para la ejecucion de la obra: “REHABILITACION DE CAMINO SACA (\3@
COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO DE \
CUTZAMALA DE PINZON” en la localidad de Arroyo Grande municipio de
Cutzamala de Pinzén; Gro.

ANy
En base a lo anterior, me dirijo a usted muy respetuosamente para mformarle R
que en base al articulo 111 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y ° (/ e
Servicios Relacionados con las Mismas, la Arq. Hector Soriano Jimenez se ha |
designado como Residente para la obra. “REHABILITACION DE CAMING', =
SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO -
DE CUTZAMALA DE PINZON”, en la localidad de Arroyo Grande, MI.InICIHl[.?l e
de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, y tomando en cuenta mis conocimientos rfr TUCio AL Di
habilidades y capacidad para llevar a cabo la supervision, vigilancia, control i ALA DE PAZON, G
revisién de los trabajos; el grado académico; la experiencia en administracion,yy. ‘ h% i e
construccién de obras y realizacion de servicios; el desarrollo profesional
conocimiento en obras y servicios similares.

&f.-"\.‘

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para reiterarle |las seguridade
mi atenta y distinguida consideracion.

ATENTAMENTE v NI

ML . _l-'.l‘at
) @ lk:‘:f o TN 6RO
\ f{t | = "./) I \; F\Tb[{‘ll
x Q/ C // i . L2028
ARQ. MIGDAL- ED \tERDuzchmMERo AR
REPRESENTANTE LE s oy
oI~

Direccion: calle Juan N. Alvarez #13, Col. La Alameda 40708, Coyuca de Catalan, Guerrero.
Email: migdal.ed2493@gmail.com teléfono: 7671020389



H AYUNTAMiENTO 11

__CONSTITUGIONAL De

CUTZAMALALE PN ?'5‘ %o
- TONEVY, Gh

N -
IO

L

WURICIPAL
CMEMH&
TESORERIA @uﬁd

<021 - 2024

CONSTITUCIONAL DE C\\U&D}‘
CLTZAMALA DE PAZON, GRO.

SRESIDENCIA
2021 - 2024



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

/\\ sigue cambiando
Fuente Financiamiento: Recursos Federales (NDOS
Fondo: Fondo de Aportacion Para |a Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) R
o N n, 'p
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55 B Sy f: nﬁ'
3
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRAND@C_‘MII!NIQHQTQ
DE CUTZAMALA DE PINZON WUNICIPAL CONSTITUCIONAL
t cm‘aw,_.r INZON, 870
Im| :$ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE f
Pore ' SINDICATURA

Expediente de Obra Publica g}%““

K. mruum: 40 uumcﬂ\o 22
CONSTTLCIONAL DE
CUTZARALA DEPRION GRO.

PRESIDENCI
N N

Y DES
3 0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacid

fricio de los trabajos

00U3185




MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO
DISENO Y CONSTRUCCION

R. F. C.: VERM930124GW1

ASUNTO: INICIO DE LOS TRABAJOS,

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO., 03 DE OCTUBRE DEL202 S

I
. AYUNTAIRENTO MUNICIP .
ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS L STITUCIONAL DE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBA M\ })E% 0 PUZON, RO,
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTIT ) @XMBTWATATO MUNCIPAL “\t‘ ‘ .

DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO. CONSTITUCIONAL DE PRESIDENCIA
PRESENTE: CUTZAMALA DE PHZON, GRO. 2021 - 2024

TESORERM
2021 - 2024 / %
\ _: ki) [:; f

EN RELACION AL CONTRATQ DE OBRA NUM. MPIOCUTZAMALAPINZON!2022-5£: <
RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACION DE CAMINO SACA"{
COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO DE ™= -
CUTZAMALA DE PINZON” ME PERMITO INFORMARLE QUE LA EMPRESAw ey, ,

MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO , HA INICIADO LOS TRABAJOS DE qu@;:ﬂﬂmmon u

OBRA EL DIA 03 DE OCTUBRE DEL ANO EN CURSO, TAL COMO SE INDICA E;B PINZOY G

PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO. Y OEgS PUBLICAS )

OLYO URBANC

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, APROVECHO LA OCASION PARA ENVIARLE
UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
)
zﬁf‘ i
& ” " I = ~'._ K<
ARQ. MIG - ED VERDUZCD ROMERO HONO™ @ = ivi+FNTD
REPRESENTANTE LEGAL WUNICIFAL COnSTITUC AL
OF GUTBAVALALZ FNZON, GRO
SINGICATURA
Mg - 2ued
T

Direccion: calle Juan N. Alvarez #13, Col. La Alameda 40708, Coyuca de Catalan, Guerrero.
Email: migdal.ed2493@gmail.com teléfono: 7671020389

G00U3186




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024.
7, CUTZAMALA

I sigtie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) (00§ 5,
Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55 Fy “"}.\ A
Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE. MUNICIPIG)
) DECUTZAMALA DE PINZON . 3
HONOK. @ =5/ TANIENTO
Importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE :cj:i- 0 STITUCIONAL
CUTZAN. \LA DE PINZON,BROD
" r . ey Qlc ATURA
Expediente de Obra Publica A
A8 N

rcicio Fiscal
m'ummowﬁﬂ A
CONSTITUCIDHAL - FIUNTAMIENTO MUNICIPAL
anauren @022 CONSTITUCIONAL DE

TESORERIA

e VUTZAMALA F P10V, 6RO, |
. 7 ek RESIDENCIA s,
| / (\MW“ Sl

]
i ! R gt 2
, LN

I H a\'L-\T._-Lr.'!ENTO NMUNICIPAL

- ConsTy TUGIONAL DE

CUTZAMALA DE INZON, GRO
OBRAS PUBLIC

3.18.- Estimaciones de obra debidamente soportadas con facturas, desglose @g<darso
estimacion, numeros generadores, croquis de referencia, bitacora fotografica de
uno de los conceptos de trabajo estimada.




REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS ‘EN

OBRA: LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIRIQ. - DEx
CUTZAMALA DE PINZON

MUNIC 720 C0%STITUCICNAL
© CUTRALA A DT PINZON, BRD

SINDICATURA

021 - 2020
LOCALIDAD: ARROYO GRANDE _gogj)

MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON

CONTRATISTA: \;5pAL- ED VERDUZCO ROMERO

CONTRATO No.: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55 A c:r Tk
L

._;".':l_j %% !‘,; I'.I';‘

SIDER, 000U0188




RFC emisor: VERMB830124GW1 Folio fiscal: 53695611-A681-4A95-ABE0-9E657E451D5BA

Nombre emisor: MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO No. de serie del CSD: 00001000000509024629

Faolio: 40 Cadigo postal, fecha y hora de 40708 2022-11-01 04,42 45

RFC receptor: MCPBS0101SN5 emision:

Nombre receplor:  MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON Efecto de comprobante: Ingreso

Uso CFDI: Construcciones Régimen fiscal: Personas Fisicas con Actividades

Empresariales y Profesionales
Conceptos
(Clwen del procueto | no,igentificacion | Contidad | S | Unigag Valorunttarie | Imponts. Descusnto | No.du pedimento | No. de cusnta predial
72141106 | 1 = SERVICIO 62855172 | BAGSH.TZ B (g i

RECIBI DEL AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON GUERRERD | LA Tivo Tasao
CANTIDAD DE §750,000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00f10p| Impuesto Tipe Base Factar Cuota Impaorte

MN.J, FOR CONCEPTO DEL PAGO DE FRIMERA ESTIMA CION POR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: 'REHABIL ITACION BE
CAMINO SACA COSZCHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE
Descripcién | MUNICIPIC DE CUTZAMALA DE PINZON' CORRESPONDIENTE AL CONTRA
< TO NUMERO MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55 OBRA INCLUIDA EN EL
PROGRAMA OE INVERSION ANUAL EN D3RAS ¥ ACCIONES DEL AYUNTA
MENTO OE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERG, DEL FONDO DE
APORTACIO NES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
DEL EJERC| CIO FISCAL 2022 DEL RAMO XXXII|

VA Traslado B4B551.72 Tasa 16.0000% 103448 28

Moneda: Peso Mexicano Subtotal §645551.72

Forma de pago: Transferencia electrénica de fondos (incluye SPEI) !I'_'"f;"“’ $ ;g:::ggﬁ
ol ,000.

Método de pago: Pago en una sola exhibicion 3

Sello digital del CFDI: I ' M -D

h¥rAgvy=XDAMEaOmgBHATzHN TEAgknOE4IKZgPJhBN/APEY vZH4 WaSsbwwh+ KxkBFwOh7rNbpgidUY+KBIZMnuasxu BEI CAFQEndArA0GZECdxJVUIbNZKSKS)

bOKsKxdkZMCZMgQsSXBDdWIGIQxh4IWY 0c8CAWD0 7uz CefivEewDWW+TimLKBEVKJXUEIC 1 DVYWGPADC/U|P2agI DAAIg4 FnapicsLawlny/PHLIAKUaB 2L pTQTcH3edzqX alGlens
VCAebaqtTAd79c40y485AB0GBDOGAG]idmzI0S +EKh+/902aA==

Sello digital del SAT:
BUAZHIBISIsid2MIpZMC0T 20 ac+ rd/jalQKczfiwz 7 1 Z0ufee QY p DuF Rod A8 VEDB/+WIGIVE 1 WGWkPetH mcjCOEHDOYWg LObN45 1/KCbdSzkgCVxeVBNT T rMPyMC UV mGAUUSARWY
P20IO§BZ5aS1kPEIPMZxgEQNvrcbmnXaPd TBE Y v+pX acu 8fOmauBBoemhko 21 GEMJOEKZ TzF 55vilimDEq1bVoEMDWO K|t 3M GEbuCfal|8WWa 1 bIIGOW4w]bJHT dmx+FkSmnsBh 1oy 2Yb
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W CONSTTUCHMAL DE

\ CUTZAMALA DE PAZON, GR0.

PRESIDENCIA

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA
OBRA: LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO DE
CUTZAMALA DE PINZON

LOCALIDAD: ARROYO GRANDE

MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON

CONTRATISTA: \GDAL- ED VERDUZCO ROMERD v cvioniniic

CONST ITuc |DNQLDE =20
TZAMA hLF\ELPIr O, &
v A

CONTRATO No.: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55




RFC emisor: VERMA30124GW1 Folio fiscal: 65C1880DA-4093-4783-B6B7-314B24114BD2

Nombre emisor: MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERCO No. de serie del CSD: 00001000000509024629
Folio: 41 Caddigo postal, fecha y hora de 40708 2022-11-14 14:07:56
RFC receptor: MCP850101SN5 emision:
Nombre receptor-  MUNICIFIO DE CUTZAMALA DE RPINZON Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Construcciones Régimen fiscal: Personas Fisicas con Aclividades
Empresariales y Profesionales
Conceptos
c"p""""""" Mo, identificacion Cantidad c""'“"'l Unidad Valor unitarie I Importe Descuento et e flaiments | [ Nicis pumnte: posdin
e | = - —_3 _| E48 SERVICIO _97seto28 [ setozm | 00 |
RECIBI DEL AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZGN GUERRERO , LA Tigo  Tasao
CANTIDAD DE $435707.94 [CUATRDCIENTOS TREINTA Y CINCO MiL| Impuesto Tipo Base Factor  Cuota Importe
SETECIENTOS SIETE PESOS B4/100 M N.). POR CONCEPTO DEL PAGO DE =
SEGUNDA ESTIMACICN ¥ FINIQUITD POR LA EJECUCION DE Los| S 761029 e —
TRABAJOS DE LA DBRA "REHASILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS " Niagy
EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIFI O DE CUTZAMALA DE & e W
Descripclm  |opON®  CORRESFONDIENTE AL CONTRATO  NUMERO .:_5 . "?)}E,'}“
TPOCUT ZAMALAFINZON/2022-55 D3RA INCLUIDA EN EL PROGRAMA DE ] g ‘.»":f
INVERSION ANUAL EN DBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE -
CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO, DEL FONDO DE APORTACIO NES| ¥ IU!E'
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DEL EJERC| <IO %
FISCAL 2022, DEL RAMO XXXl %\’
%‘1‘ l'tl 'ﬂ'
Moneda: Peso Mexicano AL ofa ’ $375,610.29
Forma de pago: Transferencle electronica de fondos (Incluye SPE]j C ' MW@MP‘W“ IVA  16.0000% sigggg;:ﬁ
T ,707.!
Método de pago: Pago en una sola exnibicion ‘ RSy CIONAL DE \
UTZARALA D gy cm{\@&
Sello digital del CFDI: P ‘\’ES,DEN \
goDIRDBEVZOMY34ZDwWPawsS XK 7CwiiaraUtWHIAToBcbMINfARSShpk3oPrsniiki HroANZI+ 283310 lHrr P..rSZhRandEaMo EsZEZIBpBWTH2X3rcn)YMADec53illXfnsizW
X Gz AWGEVEwDGC+pQTBIVESsXPpWeallieVOmADixh 1vxOF 24 3L6gMpE74Q YkVpacsuOQjwee 10T +ngs L KEIQTWLP2Gz5clvszIXe OB/IZFUBB7

30V OalluicgshibVH5n5 +DwX aBkayHx7 DofidYeGndDiohsg== i
Sello digital del SAT:

EiQBfOyiZs0GIBS 1 YM3gAUCaTZNEBNIVY 2upxMsfOc Ip5SDkeB +hgzNoxfguGIpEsISIVISHEIY xWRWY 47 8L +wfg
oa9UUSgdiduyd? Al 1 hI X500 +yk 1 TOF A+grpoFTWT 2+ L DGiz/MId9XEBSvEAZpglL BuK EqQiRthrixgZ OmeS1 PWow
Am1hapuV 1jpM3EvOhPgS1vFlo8HOQUyw  WolFog+9Yjdpxd SacCJlLg==

Cadena Original del complemento de certificacién digital del SAT:
||1.1)6C18B0DA-4D93-4783-BBB7-314B241 14BD2|2022-11-14T14.10.07|SAT ;
tApQ&hpk:!annKﬁdHrqANZMaANBsrYE-*]IMﬂHma?VvOerPLr32hQmE:MnEsZEbBpBWTHZX:in:np'M4Dcc53|!|xfnslzwszLdeEv 2

GoSAAF 30xZEIZBDsLo
BE9gLVdQVeB2fBmpLxjJa7A

BE?'.’.uWOaL'uicgshb\f'HSn5+DanekeyHr?DoﬂchGnQDhrSgﬁlwmmﬂomoswaéozsn ¥
RFC del proveedor de certificacién: SATITOTOINNG Fecha y hora de certificacién: 2022-11-14 %119

No. de serie del certificado SAT 00001000000504455028

04
g b L 4 f", L I
K AYLNTA
bl 0
ARRGLLO URBAM
TESORERlA
2021 - 2024
Este documento es una representacion impresa de un CFDI Pégina 1 de 1

__‘
e

3005203

()

C



FZ0Z - Lzoz

.ﬁzwmomwh
§EB<§NSJ
pe0z - 120z
VIONIQIS3y,:
0¥ WM 30 YTvmvzing —
23407 SAWIYT VSOH W DUy
i ~7 : 7
\ 7777y [ T ol Horcd il
y e dild SYYEO
TNODNLUSNOY TWdl unsarsiua_ 5 fe \*ﬁuﬁ  Sdbiafi
“rNW!. E e ] | INNOIDN1]LC
P s e~ N TVSIJINTIN OLNIVY
0007 v 0" - 2.:.5&#&%.054 HOd Oavs 000 WAL/ HYWLLSE HOd 001YS
v6°L0L'S8T'T |00°D 000 &.«.@.,_hw A.un/. p\....p_nw‘.m_,..........m 000 Z6'SYS'EIL |Z0ZIL'ZTZOT SIVI0L
(e
,11|\|\\U
n < : . | ]
— r _ ;::/,.; . " . - . (onn) 1o
00'D00°0SE 000 8B E0L 2L 155959 CEOZ/HHANLOO/E W 2Z0Z/3HENLDD/ED S BrviEEs FE0Z - LZ0e
| 7MNLYIIONIS
bo L0L'SEY ooo 5926009 €Z'019'54E TZOZ/AMBWITAON/TT W ZZ0Z/IHENIIAON/TO (sQa) zo D_nm _ﬂn Thl4 -mu U_J..Eu mm
ON NODYWILLS3 T o ;uucuw_..
uih} 9 LONCH
‘S °S¥3d o
s DTWD N =] )
HYDVd VAL/D OdDILNY |  SYHE0 “dSNI gyl NODVWLLSS LA PR e
L 2 anoponasa | o e A | WAl e NODVWILSE 30 0Q0mad NODVINLLSS B R e Oy
IYLOL on uon e b wz 2 W TN 2
%E =14 a—H T ?
£ NIEY A\w,e.
=R g
VIN3ND 3a 0aV1s3 U
T OGN Y
I 30 + Vrod ZZ0Z 130 INENIAINON 3T L) | ‘NOIOYWILST ¥1 30 YHO3d P6'LOL'SBL LS viOL
WHO34 30 J $ VAT NOD OdIDILNY O INOW
ZZOZ/IHAWSIAON/LL TV ZZ0Z/3HENLO0/E0 | ‘O1¥YLNOD 13d OJ0ly3d P6°L0L'S81'L § VA D OLVHINOD 134 ILHOdWI
OHIANWOH 02ZNAH3A 03 - TVADIN V1SILYHISNOD| S5-ZZ0Z/INOZNIdYIYINYZLNOOIdIW [ON O1YHINOD
ZZOZ/IHEWIIAON/LL TV ZZ0Z/IUEWIIAON/L0 "NOIDVIWILST 30 040I¥3d| NOZNId 30 VIYIWYZLND ‘OIdIDINNIN EEEEELRRIE 0av.1s3]
7 JANVHD NOZNId 30 VIVINVZLND 34 OIdIDINNA 3ANVHO OAQHYY _
OLINDINIA (SOQ) 20 "ON NOIOVINLLSS oroy  ["U9H50 qyarivoo v N3 SYHOISOD VOVS ONINVD 30 NOIDVLAIEVHIN|  Too0
]

OpuBQIE) NS NG

YIVIYZIID m.y 4 ONVE¥N OT10¥¥VSIA A SYDNEN4 SY¥SO 30 NOIDDINIG @

‘OYD'NQZNId 30 VIVINVZLND 30 TYNOIDNLLLSNOD TVdIDINNN OLNIINVLINNAY "H




73401 ms.ﬁﬁn& HYINov OmIVASO "INI Ems.r.. vﬁ:nﬁ» &rg_§¢
T7777Y] m§_§ ‘oW, BT E\«
HNULLS _ b “_._G___.S—_._ Eam h_.a )
TYHOL NOJ Td[JINN Eug 1030 YOSINNANS \J EnEEz_H_
o) BT ~ OSIAIY
%SL9E S ARG
%SL9E : ; %00°00T *0JISId IDNVAY
%000

g
Lt

il .w‘% N "W DOT/¥6 SOS3d 3131S SOLNIDILIS A OIND A VINENEL SOLNIDOYLYND)
NN (V4131 NOD ) NODVWILLSI V153 30 ILHOdNI

Y6°L0L'SBT'T ¥6°LOL'SEY 00'000°'0SL ) wioL [ rr \ &
Z6'SYS'E9T §9°260'09 BTBYP'EOL, | - Y'AT% 9T

P -
:s_ﬁ;a.

20°Z91°ZZ0°T 6Z°0T9'SLE ZLISS'9V9 1vioLEn

Z0°791'7Z0'T $ | 6T°0T9'SLE $ [EZL1SS'9¥9

NOZNId 30 VIVINVZLND 30 OIdDINNIN 3ANVYD OAOHYV 3a aVanvIO1 v N3 SYHIIS0D VIVS ONIWYD um ZQU(._.—._.BQINE v

NODVIWIISI |  HOMiINV
il 0 V1S3 30 34041 | oavinwnov ey
NOIDVLLSI V130 NIWNS3Y
T 3a T ON YIOH _ OY3IWOY 0DZNAYIA 43 “TVADIW VISLLYHISNOD
ZZOZ/IHAWIINON/TT TV ZZ0Z/IHBWIINON/TO ‘NODYWLLSA v 30 Oa03d S5-ZZOZ/NOZNIdVIVIAIVZLNIOIdW ON OLYHLNOD
NOZNId 30 VIVINVZLND OIDINNIN OININD ‘NODVIIEN OYIYYIND :0aV1SI
OLINDINI NOZNId

(500) z0 "oN NODVWILSI (30 VIVINVZLND 30 OIdDINAW IANVED CAOYYY 30 avanvI01 v NI SYHIIS02 ¥IVS ONIWYD 3d NODVLMISYHIN YHHO

opueiquied ndls 24

VIVINVZIID = % q. o ONVE¥N OTIO¥YVSIA A SYDI18Nd SYHSO 30 NOIDDIQ @

O¥O'NQZNId 30 YIVWVZLND 30 TYNOIDNLLLSNOD TVdIDINNW OLNIIWVLNNAY 'H

C C

co0U3205




¥EGZ - Liuz

| euibed Vid3IxNos3y
E %9 NOMd 30 Y VIvZL1

30 TVHONILLENOD
THEOMNR-CLNRVINAAY

]

73401 SINIVT VSO Y AT EALINIE : VIOV SODYTFd DAVASO "ONI mzméozomn:aug Q3 -IYO9IN DYY 2
" iy - el 7 ALY~ ATy ¥ Q
77, _ 7. FenE P /)
\ i _\ [ { ,\n\ &,
IYNODNLUSNDD Tvd SVHEO | AMIANS J VISIVHINGD 13
:0ZIHOLNY 0SIAIY osoavi3
6Z°0T9'SLE H Tvi0L
W AR IO B| 8p OIS |2 3jgnsnquiod]_
Y = MGV A odinba |ap opejsen ouwes |3 eeinbal unbas gauno
geiosesz ¢ 000 00'9k 0009} 000 1 §()(1-0000°S1 ££°961'918 [ ap opedsews) ‘spiadns g) ap oJusiueuye ‘opelalEw
’ leuglew op oplpusixa  BAnpUl  BJOPBLLIOJUODOOW
s ugD EUOJDD BP (0’9 B G'p 9P [BJU OUIUED ap OaMSEey
i ; : s : Ssu ; oulwEes ap ojuanuesofow esed ooueq ap jeusjew
LOBOLZLE  § 000 0000°'0¥99 8SSPGPY'E | ¥S06IS 0000°0¥9'S SO, S| SN Lo cuuamousans sonsitopy B UOKES US OGNESE
i . ; i 122 0y y ‘ouIwed ap ojuaiwesolsw esed ooueg
$ 000 8688S°£09} 00000 000882 5866'6282 ey $| BN Lo ugiew ep onewopy Jewud (e UGIWED LS OBUEDY
‘Bjuaiwenay A odinba ‘efiien .ﬂm.ﬁ..ﬁ: 1Bp _ﬂcn_ucoﬁc
$ 000 000882 000°0 000882 00000882 66021 § £ *aknpul ‘oolugosw odinba LoD oujwed |ap ouBjwesfBw|  OYHOLXT
eied ooueq sp (eugiew ep ebBies £ ugoenxd
VIMIOVHNIL (3
NOZNId 30 VIVINVZLND 30 OIdIDINNN SONVHED OAONHY 30 avalvaoT v N3 SYHI3IS0D VOVS ONINYD 30 NOIDVLIMIBVHIY v
"INV
JLNIA3DX3 | oavl % A 0Ls3andns3yd
UovEsias W | 1SaVISS | nny ‘wd | avann 01Ld352NOD A1
RSN NIWN10A
—_— —————————————

Z3QVNE3H NVTIIIN SNS3r 30 VISYW  VASILVEINOD $5-220ZINOZNIdYIVIWVZLN0ldW

ZZOZ/IUENIIAON/LL TV ZZ0Z/TUEWIIAON/LO :0003d _ NOZNId 3a YIVINYZLND:OldIDINNN OH3IHH3ND
OLINDINI4 JANYEO NOIDYOIEN NOZNId 30 YIVINVZLND VNEO
(80Q) 20 'ON NOIOYIILES OAOHHY H0 OIdIDINMIN BANYHD OAOMMY B0 AYAIMYI0T ¥ N3 §YHII802 YOVE ONIWYD 30 NOIDVLIMIGYHEN

opuaquI s A
«ﬁgﬁu Ay 4 ONVYEYN OTI0HHEYSIA A SYIIMENd SYHE0 30 NOIDO3NHIA
; .OEU_ZONZN 30 VIVINYZLND 30 TYNOIDNLILSNOD TvdIDINNIN OPZ%(PZ_.;( H

Ay

-




LA YR
VIONIQIS Yy
049 M02¥d 30 ¥z
mﬁ__ggm
NN O TS i~
0T SIAVIVS0H D == o) HVTNOY Vd OQIVASO "ONI U Quajyau ol ‘Duy D
. 7 o %]
7707 8 5P S
A g+ - a3 A ( & s 2
TYNOINLLISNOD TV, N M5 ...S_ﬁ_.\_we.!ﬁmngln gvug HOSIAHIANS V VISILVHANDD 13 =
ol 2 Mgl & NOZNId 30 yTHD | OsiA3y Quoav13 5
Bk f..-ﬁﬁ,-l .l U.D.ur.-lﬁr-\:.h».".( e - a
O ra.. Tl INOW CANWHINDAY H i |
P 3
worss | cwmy | wiol fil = I ) |7 2
v10L =
- ‘NOIOVWILST V.LS3 N3 ¥VHE00 ¥ NIWNTOA - 2 752 -
T 1 ===
H Z......:Ud.ﬁ:..mm N3 OOVHE0D NIWNTOA i

ﬁ.ﬂ?-‘ = .-Nc...

oHNIYOIONIE
- () O 20TV X ——
Topd) (L5400 AW
BN TN N

4

> s.&.. ~

ouIWed ap ojual EEo?E Eun_ oucwﬂ‘wﬂmﬁﬁE
ap  SEUanIBsgns SLEEQ_E \ iede mEMMKU(

U‘Eu_wh .H¢

ooor3s | £/ 000882 00'c
EW w

\-.« = :
]

\
z_unz_%w.w
30 OIdDINOW  3aONVED O0AOHMHMY 30 n¢_§§ Y
1 N3 SYHD3ISOD WI¥S ONIAYD 30 NODVLMIEYHIY

ﬁl‘n-.ﬂ-ﬂﬂ-ﬂ.zuu ; ﬂbﬂ-.u!g:

O¥3IWO0Y 0DZNA¥3IA a3 -TVAsIN WISHIVHINOD|  S§-Z20Z/NOZNIdVIVINVZLNDOIdW OIVIINDD
ZZOZ/IMAWIINON/TT . N s
T ARAERETTD ‘0d0m3d NOZNId 3d YIVINVZLND ‘OIdIDINNW oyIYHIND ‘0av1s3
OLINDINK NOZNId 30 VIVWVZLND .

(soq) zo "ON NOIDVNLLST TNV NGNSV |[SRIVANR 30 OIdDINNW IANYYED OAOHYY 30 AYAMYI01 Y1 NI SYHIIS0D YIVS ONIWYD 3d NODVLIMIGYHIH Vg0

opURIQUIR) andls 2N TN
= ¥ ONVHUN OTTIOUAVSIA A SYOI'TENd SYUL0 1d NODDIHIA
.n : EﬂD._,_Q 4 'O¥D'NQINId 30 VIYWYILND 30 TYNOIDNLILSNOD TVdIDINNW OLNIIWVINNAY "H

C C



PR AS Y4174

VIONIQISINd

L=

gﬂ:i:ﬁzﬁﬁu.:@m_h._ mm il

u SOz

“TTEL]

= fau
.mcm.

i\

ONVEE x
oS fo Q....?m*«m%n&

T o118 d Syxgo

e
GINOITY Tl MNINSY SOPYINd GRIVASO ‘BNl

LEOg

30 g

)

mcum_ (H3dNS

PN Y21 (3

202 - 1202

e VIMI¥OST

()

0¥9 'WoZd 30 YVIRZ100

30 TVNGISNLILSNO)

oujwes ap oalwesofw eied olueq 3p [EUSNEW P S3IUBNDISNS SONIWO|Y & UOILIES U3 Oaliede SOV
VRDVENIL v
NOZNI4 30 VIVINYZLND 30 ODINAW 3ONYHES OAOHYY 30 avanvI01 ¥ NI SYHDIS0D vIVS ONIWYD 30 NODVYLIIEYHIY Y
S 1 NDoy D
O¥3IWOY 05ZNAH3A 3 -VADIN VISLVUINGD| _S5-2202/NOZNIGVIVINVZIND0IN DIVIINGS
ZZOZ/IHHNAINON/ TT . i ;
1V ZZOZ/IMBWAADN/TO .ODOEwlﬂ_— NOZNId 30 YVIYWYZLIND OIdIDINMN Od3IHHIND ‘OavLs3
oLINDING (s0q) : NOZNId 30 VIVNYZLND 3a :
£0 '©N NODYWILLSS e N OIdIDINAW 3AONVED OAOHYV 30 AVANVI01 V1 N3 SYHD3S0D WOVS ONIWYD 30 NODVY.LIMIGYHIY s
opueiqu s 2

VIVIWVZIN) %%

ONVENN O110HNYSIA A S5V2II19Nd SYHEO 30 NOIDO3HIa

C

e

A5

'OMO'NOZNI 30 VIVINVZLND Ad TYNOIDNLLLSNOD TVAIDINIW OLNIINV.LNNAY ‘H -




yvINoY 81.1 OIVASO "ONI

\\

SYYE( HOSIAEIdNS
OsiAId

obiawoy 0dznayaA a3 Avgsin Duv

VASILYHINGD 13
QuOBYH

Th 200 X
b (o uh\—.Q.
#

TUATITNTT UL LRTTAY |
oulliies 3p ojUaILLIRIofaw EJed 0OUEG S [BUAEL 9P SBIUANIFSANS SOJjUIOMY B UOILED LD caece|  SWIHMYOV

VY ZZ0Z/34ENIINON/LO

€202 130 IHaWIIAON 3T |} WYHO3d
OLINDINIZ (SOT) 20 ‘ON NQIDOVINILSE
CC0Z/AYGNIINON/ L L

_Ooi_z_.wmm Caold3d

pZ0T " 120w

SS-ZZ0Z/NOZNIJY TYINYZLNOOIdW||OLYELNOD 34 ‘ON

NOZNId 30 YIYWYZLNO|-OIdIDINAN

JANVHO OAOHHYIFNQIOYDIEN

0] i

s 4
VIVNVZIID %t

ONVEIN OT10¥¥VS3A A SYOI1ENd SYABO 30 NOIDD3NIA

.O&E.ZONG 30 VIVIAVZLND 30 TVNOIDNLILLSNOD TVdIJINNW O._.__cwﬁ‘._.z_.;d H

NOZNId 30 VIVWYZLNO 30 OIdIDINNIN IONVHD OAQHYY 30 AvdIMvYO07 ¥ N3 SYHO3S00 YIVS ONIWYD 30 NOIDYLITIgYHI||

YHE0

083209

nU



i oid
ViON3QISINd
089 Noziia 3vmamzing
o agaaﬁau .\\.W
o4V DY HYHNOY 'd OOTYASO "9NI
veld - Leng s
34N 07708MYSIq A i
gb%n HOSIAHIANS
?J.E_uoq. Wz OSIATY

0084 WX

1 AL FITE A

009T

pzoT - Vb

._ﬁ\
fi
500 .t/m.m_.n €] ap 0iji5 |e 3|g1jsnCuwod

A odinba |ap opejsen ouwed @ eiainbal unbas elaund
2p opexnEwal ‘BDipuadns ) ap ouanueuye ‘opeiolaul
|EUajEW 3p opipuaixa BANpPUl  BIoPEULIOJUOIOIoW
UGl BUOIOD 3P 0’0 B S'F 3P |BINJ oUIWEd ap O3NsEy
VIIDVHYIL

NOZNId 30 VIVWYZLND

N3 SYHO350D YOUS ONIWVD 30 NODVLMIEYHIY

ZT0-5VY

T OIdDINAW  3ANYVHD OAOHNY 30 avanvaol

v

S3IHOAVHaINIAD

SOH3IWNWNN

OUIN0Y 0IZNGUIA O3 -TVGSIN VISIVEINOD| _ S5-2202/NOZNIdVIVIWVZLINOOIW OLVEINOD

Boguusipassunisinn TN L. o -7 NOZNId 30 VIVWVZLN) ODINNW 0¥3¥¥IND 0av1$3
OLINDINI NOZNId 30 YIVINVZLND .

(soa) zo'oN Nopvmwusy | CONTHO 0ROV INQDVIIEN g orusivni 3anvus oAoudY 30 avanvaot vi Na svHD3S03 VoVS ONIWY? 30 NODV.LIIEVHIY s

PUBIGLLIE) IS .P,N
dﬂ WVZIND %

ONVHAEN OTIOHHVSAA A SVIITENd SVHHO 30 NOIDDFHIa
"O¥D'NOINId 30 VIVWVYLLND 30 TYNOIDNLILSNOD 1VdIDINAW OINIIWYINNAY H

C

C

o

G30U3d210.



]

HYINDYED IVYyd OaVASO DN

/M»/ £i(j0 B 3p OIS |2 3|qlisngLio A odinba [ap ope|sel) ouiwe |2 elainbal

ap Gwalweuye ‘opeiofaw |BU21EW ap oplpuaxa aAn|oll BIOPRULIOJUODOI0W LUOD BUOIOD 3P (') € §'f 3P |84 OUNUED 3D DaJisey #E0:3ve
VIHIIVHYEIAL v
NOZNId 3d vIVIWVYZLND 30 OIdDINAW IANYHD OAOYYY 30 avaliv201 v N3 SYHIIS0D YOVS ONIWYD 30 NODVLIMAYHIY v
S 1 n b oOHdH O
OH3IWOY 0DZNAYIA a3 -1VADIN WISLIYYLNOD|  SS-ZZ0Z/NOZNIdVIVINVZLNDOIdW ‘OLVYINOD
ZZOZ/THAWINON/TT o =
T s L NOZNId 30 YVIYIWVZLND OIdIDINNW o¥I¥NIND 0avisd
OLINBINI (S0q) ; NOZNId 30 VIVWVYZLND 30 _
JANVHD OAOHNY TNOQIVOIEN a0
Z0 "ON NODYINLLSE : OKIDINNA JANYYO OAQ¥NY 30 AYAITYI01 V1 N3 SYHIISO0D VIVS ONINYI 30 NODVLIMISYHIY

OpURIGUIE) A % f.m

VIVAVZIND 44

ONVE¥N O10O¥¥VSIA A SYDI1ENd SVHRO 30 NOID2ANIT

C

"OUD'NOZNI 10 VIVIVZLND 30 TVNOIINLLLSNOD TVAIDINAW OLNIIWY LNNAY 'H m

C

7D &

7 i
Eaggn




'
oru_z.ux 00ZNAY¥IA 03 -TVaDIW DY

A /.

OSIATY

- WIINOY SOPVYd OTTVASO “ONI .
= % ﬁ\a \Iu \A\
__YK v '\
7 L
VLSILYHINGD 13

__

QuoEvI3
oSV

? BIq0 E| ap OlJiS |B 8|qI}SNqod A odinba |3 OPE|SEJ} CUILED |8 EI8INDaJ

BiWEU|jE 'OpEJO/aW [EEIEW dv ou_v_._u._uv cxo_ut_ EJOPELLOJUOD0JOL UCD BUOIOD 3P 0'0 B G’ 8P [BJNJ OUIWED 3P DaJISEY

ﬂ

_Q_L.nmow— LZoz
oS3y
o&ﬁﬂ&gg

30 TYRORNLL 5809
THADINOROLNZIY MY |

§6-ZZ0Z/NOZNIJYTVYINYZLNDOIdW||OLYHLINOD 30 'ON

NOZNId 30 VIVAYZLNOJ:OldIDINAI

YH80

2202 130 IUANGINON 30 Lt YHo34
OLINDINIA (S0a) 20 ON NOIOYWILST
2202/ 30aNIAINON L | _
W 220Z/3HEWIIAON/LD OQvWLLS3 OO JANYHO OAOHEY|NOIOVDIAN
NOZNId 30 YIYWYZLNO 30 OIdIDINNIN 3ONYHD OAONYY 3a OvaIYO0T vl N3 SYHOISOO YOVS ONIWYD 30 NOIOYLIMIEVHIY

OpuUBIqUuE

VIVIYZII) ﬁ

ONVE4N OTI0Y¥VS3A A SY2I19nd SVHE0 30 NOIDDINIA
.ozw.zONﬁ.wn YIVINYZLND 30 TYNOIDNLILSNOD TVdIDINAW o._.zmm\._.z:.r( H

C30ug212




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO

' DE CUTZAMALA DE PINZON

Iimporte: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

i, AYUNT AMENTO MUNICIPAL

2 0 2 2 CONSTITUCION ALQ::.GRQ
CUTLAALADEFIRZON, 31 m
PRES\UENC\A - ’.'*.‘.%-‘.‘."-"TE_’,.-_T:T;‘E“{P L
2021 - 2024 ioemio?

3.19.- Estimacion del finiquito.

Go0UG213
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024,

2, CUTZAMALA

.K siguie cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO qut‘: IJ,NICIPIO
O DE CUTZAMALA DE PINZON .,,,,
importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE ﬂ‘p -m &W&”
‘“ﬂ,&,g

K. ATUNTAMIENTO MUNICIPAL

Expediente de Obra Publica  wsmou.:
CUTZAALA DE PINZON, GRO,

ESIDE
(\\§3 2021 -my.scm

e

Ejercicio Fiscal ';'_-_'

2022

3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contrataci

3.20.- Finiquito del contrato.
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzon, Guerrero )" C
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando !' u“@ (amb]ando
2021- 2024,

1“'

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

En la ciudad de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, siendo las 12:00 horas del dia 11 de Noviembre del
2022, se reunieron en las Oficinas que ocupa la Direccion de Obras Publicas y Desarrollo Urbano

del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cutzamala de Pinzén, calle 16 de septiembre no. 2
col. Centro, C. P. 40630, las personas cuyos nombres y caracter con que intervienen se mencionan

a continuacion:

El C. Rosa Jaimes Ldpez en su caracter de Presidenta Municipal de Cutzamala de Pinzoén.

El Ing. Osvaldo Palacios Aguilar en su caracter de Supervisor de Obra de: “REHABILITACION DE

CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO DE

CUTZAMALA DE PINZON” aos
. ':. ("

El Arg. Héctor Soriano Jiménez en su caracter de Residente de Obra de la Empresa: MIGDAL- §_D_ /° ) .6
VERDUZCO ROMERO ey

=

Para realizar con fundamento en los articulos 84 de la Ley de Obras Publicas y Samcu&-&' "';_“ T
Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la Clausula Decima Octava del contratoi,-r&u 1)2 PINZON, 8RO
el FINIQUITO de los trabajos que se especifican a continuacion: P's"' i{C ATUR}}

Ay - 2028

=

I.- Datos Generales del contrato.

Numerc de contrato: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55 -

Fecha de formalizacion: 30 de Septiembre del 2022

Objeto del Contrato: REHAEILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA
LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIFIO DE
CUTZAMALA DE PINZON

Monto Criginal del contrato:
$ 1,185707.94 (Un Milon Ciento Ochenta y Cinco Mil

Setecientos Siete Pesos 94/100.M.N.)

o " e .
Calle 16 deseptiemore, #. 2, v, ENTOMUMCIPAL
mc«mc:p.m ..,‘ammmu

;. I’Mﬂmm
! maladepinzon. gobmx

bie Ayuntamiento de Cutzamaia




Fecha de inicio seguin contrato:

Fecha de terminacién seglin contrato:

Fecha de inicio real:
Fecha de terminacion real:
Plazo de ejecucion real:

Il. Relacién de Estimaciones.

Plazo de ejecucion contractual:

2021- 2024,

Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ‘I\

40 dias naturales.

03/10/2022
11/11/2022

03/10/2022

11/11/2022

40 dias naturales

R & Y
HUNICIRAL CONTTITILI
= CUTEAMALL D PINZON GRC
SINDICATURA
ozl - 2024
("T—f_?
6>

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista de acuerdo a lo

establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de

Cutzamala de Pinzdn son las que se relacionan a continuacion:

Estimacién Monto Monto
No. De fecha Periodo que comprende aatinads s
ESTIMACION 03 de Octubre 31 de Octubre del W
1 (UNO) 31/10/2022 | del del 2022 al 2022 $ 750,000.00  § 750.9!;5?3_”.90_
"2 !
1 *T‘-" % 3
ESTIMACION 01de , oy g
: 11 de Noviembre [ Py e S
2 (DOS) 11/11/2022 | del | Noviembre del al § 43570794 O
FINIQUITO 2022 del 2022 1,185,70784. .
H. AYUKTARENT SUNCIPAL
E‘Ik"}[lu ] "ﬂl t
o
TOTAL §$ 1,185,707.94

Como resultado del finiquito H. A

Contratista determinaron que no existen:

untamiento Constitucional de Cutzamala de Pinzédn

1.- Saldos a favor del Contratista y para liquidarlos elaboraron la siguiente estimacion, misma

que sera liquidada en los términos de la clausula respectiva del contr_atb:_ S

BB

Calle 18 de septiembre, #. 2

L

Col. Centro, C.p. 40630

Ayuintamiento ¢a Cutzamala

CONSTITuE, u',':iL 0E

2021 . 2024

-?‘.'ﬁl

CUTZAMAJI UEPm sng

00003217



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero %‘Wﬁ CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando .k é SIE_[I@CHmblandO
2021- 2024, W

Estimacion ) Monto Monto )
No. De fecha Periodo qm memnda estimado acumulado | HONGE, &4 VTIVIENTG
T T WUNICIF/L CONS TITUGIONAL
0 del al s o & ;-Jurs-,*-.-'.u_' U2 2INZON, 8RO
del_ al f_-‘L."lCATURp
TOTAL -0- it B4

™ g;-l%
lil.- Garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

Con fundamento en el articulo 59 ultimo parrafo y articulo 77 ultimo parrafo de la ley de obra publicas
y sus servicios relacionados con los mismos del estado de Guerrero numero 266 se llevd a cabo una
sesion extraordinaria de cabildo el dia diecinueve de enero del dos mil veintidos, la cual se analizd
y examino los articulos anteriores y por mayoria de votos se aprob¢ la excepcion de la presentacion
de fianzas de cumplimiento y vicios ocultos correspondientes a las obras de ampliacién,
construccién, mantenimiento y rehabilitacion de caminos rurales y caminos sacacosechas, debido al
que tipo de obra no se puede garantizar su durabilidad y mantenerse en buen estado por motivo de
temporada de lluvias.

Por su parte la Residente de Obra, la Arg. Hector Soriano Jimenez a nombre y representacuél‘x;dﬁm
™ MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO., manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer al ﬁ-a‘,f

s

Ayuntamiento Constitucional de Cutzamala de Pinzén, otorgando el mas amplio finiquito que- Bﬁ.u N

\:

CUTEAKALADE rﬁam ﬁwﬁ

‘—@_@E

2021 - 2024

Calle 16 de sepiemre, . 2
Col, Centro, C.p. 40630, ...

FAQMHMHMWGBBMMIB 0803321 8



CUTZAMALA

Cutzamala de Pinzén, Guerrero

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando SlgllE G.lmblaﬂd[)
2021- 2024. nmummmﬂuu't':nu
COMSTITUCIONAL DE
CUTZARALA DE PINZON, GRO. f z 5 i /
MANIFESTACION DE LAS PARTES TESORERIA
2021 - 2024
El H_Ayuntamiento Constitucional de Cutzamala de Pinzén y el Contratista manifiestan que no

existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derechos y
obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacién.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 12:30 horas del dia 11 de Noviembre
del 2022 enla Ciudad‘de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, levantandose la presente acta, firmando

,,:_’!‘:\.-_;- B e Ciskzamile 8 Pingsh Por Maria de Jesus Millan Hernandez
."-‘.'.I iy U t‘:; -
ook 60 b Ara. MIGDAL- ED VERDUZCO RS MERO
Representante Legal
PRES'DENC,A CHYBY :-.,_J)AvSBG A
2021 - 2024 e T iramios
wALLLSNGD
‘/'\ Jf} I WU INIINVINAAY H
In
Supervisor de Obra s
YONOK. . 2410711y
ﬁ ‘-UMO i .":I ’-:- Gl OhAL
- . ) . R O
= ~ I
i INBICATURA
| Ara.~Hector Soriano Jimenez MU - 2020

| Residente de Obra
?

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Finiquita del Contrato No.
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55, de fecha 30 de Septiembre del 2022

% o N
F AR RER () AN e e

Q o ©

Qdfie ﬁ&upuembre #2 732 6770400 Presidencia 21 @gmail.com
'Col. Centro, C.p. 40630

i et e C30ug21¢9
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

2021- 2024.
{\y CUTZAMALA
M2 sigte cambiando
Fuente Financiamiento: Recursos Federales ..;;;”:‘f

Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55 . m

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GMNDP@PNIﬂF&P 50

DE CUTZAMALA DE PINZON
3INDICATURA
Importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE

Expediente de Obra Publica g'?

Ejercicio Fiscal

2022 L

3.21.- Notificacion por parte del contratista hacia el Ayuntamlento de la conclusién de los
trabajos realizados. MDA

i mrmum . d\'UHT&J"iEhTO MUNICIPAL

L & CONSTITUCIONAL DE
nummumm:ﬁl M[ﬁ é / (/TZAMALA DE PINZON, GRO.
TESORER PRESIDENCIA ;
2021 -2024 2021 - 2024 UG0uUg 2

o



MIGDAL-ED VERDUZCO ROMERO
DISENO Y CONSTRUCCION

R.F. C.: VERM830124GW1

COYUCADE CATALAN, GRO. A 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

| SU0g Wy

ASUNTO: OFICIO DE TERMINACION

ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PIZON, GUERRERO.

PRESENTE:

‘_.;
e | [Ir\L
AN ALA D= PN \JJ N, CRO

NICATUR
POR ESTE MEDIO LA EMPRESA HACE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS ng21 - 2020
RELACIONADOS CON LA COMPROBACION DE LA OBRA: " REHABILITACION DE
CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO

DE CUTZAMALA DE PINZON® CON NUMERO DE CONTRATO
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

POR LO ANTERIOR, LE INFORMAMOS A USTED QUE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS A REALIZAR EN LA OBRA Y AL AMPARO DEL CONTRATO
ANTES MENCIONADO, SE ENCUENTRAN TERMINADOS AL 100%, ESTO CON“EL(
FIN DE QUE SE REALICE LA ENTREGA RECEPCION CORRESPONDIENTE £ Lo

ESPERANDO QUE LA PRESENTE MEREZCA SU ATENEIOMAPROVECHAMGS,
OCASION PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO. = --v.r
Wee
RAYUNTAMENTO Jypor

CONSTITUCIONAL p
CUTZAYALA PZON, 621
P ENCY.

021 } 207
ATENTAMENTE

;;’?z"\
creth,

ARQ. MIGDAL ED VERDUZCD ROMERO N
REPRESENTANTE L ;

H. ATUNTAMEENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALA DE PIRZON, GRO. W
TESORERIA |/
2021 - 2024

Direccion: calle Juan N. Alvarez #13, Col. La Alameda 40708, Coyuca de Catalan, Guerrero.
Email: migdal.ed2493@gmail.com teléfono: 7671020389

03035221
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzdén, Guerrero

2021- 2024,
% CUTZAMALA

i
/.

& Sigie cambiando

\n—.‘_k

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE M[MHGIPIO
DE CUTZAMALA DE PINZON :

Importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE

Expediente de Obra Publica o 4 R

T ATURA

- G i " e - 20Le
Ejercicio Fiscal

1 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

2022 CONSTITUCIONAL D¢
CUEZARALADE PAZON, R0,
~RESIDENCIA

________________________ Gl

I -

3.0.- Informacion relacionada con el proceso de contratacion.

60005222




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERO
ACTADE ENTREGA - RECEPCION
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-DF)

EJERCICIO FISCAL ESTADO: 12.- GUERRERO

[ NOMBRE DE LA OBRA O ACCION
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON
[ UBICACION fhad LOCALIDAD | MUNICIPIO |
ARROYO GRANDE ARROYO GRANDE CUTZAMALA DE PINZON
FECHA DE INICIO: |03 DE OCTUBRE DEL 2022 | FECHA DE TERMINACION: (11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 ]

En o locoidad de Aroyo Grande. Municipio de Cutzomala de Pinzon, en la Regién de liera Callente del eslaco de Guernero: Siendo |os 18:00 horas
del dia 11 de Noviembre del gilo 2022: Se Reunieron en el lugar que ocupo o Obra anibo referido, los personas cuyos nombres v firmas aparecen al
final y ol margen de sste documento, con el objelo de"Recibir” y "Entegar” lo Obro molivo de la presente Acta, a caorgo del fondo de Aporaciones
lo infraestructura social (FAIS)Y, comespondientes al Elerclelo Fiscal 2022, Los Metos v caracteristicas de (o obras son los que se describen a
confwocion;

™ Metas: 16 KM DE CAMINO SACA COSECHAS

TIPO DE OBRA EJECUTADA:

|  OBRANUEVA | AMPLIACION | REHABILITACION | OBRAEXTERIOR | EQUIPAMIENTO |
I ] I X I I |
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

RASTREO DE SACA COSECHA DE 4.5 4 6.00 M DE CORONA CON MOTOCONFORMADORA, BONIFICACION POR REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE. INCLUYE:
REMARCADO DE CUNETAS SEGUN LD REQUIERA FL CAMING Y TRASLADO DE EQUIPQ ¥ COMBUSTIBLE AL SITIO DE LA OBRA, EXTRACCION ¥ CARGA DE
MATERIAL DE BANCO PARA MEJORAMIENTO DEL CAMING CON EQUIPO MECANICO. ACARREQ EN CAMICN AL PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL DE BANGCO,
PARA CONFORMACION DE TERRAPLEN. ACARREC EN CAMION A LOS KIE@MFTROS SUBSECUENTES DE MATERIAL DE BANCO, PARA MEJORAMIENTO DEL
CAMING. 4%y

K ATUNTAMIENTOMUMNICIPAL : s -

e NONCT, e ERENTA ENTG e
Cwmmm, T ,.].,.IHAL l“‘i O o
TESORERIA c DINZOM, GRO i TN

n 2021 - 2024

2024 - 2044

INVERSION AUTORIZADA:
| MONTO CON LV.A. ] _ ] TOTAL AUTORI
| $1,185,707.94 ] | $1,185,707.94 / 1
INVERSION EJERCIDA:
] MONTO CON I.V.A. | : ] TOTAL EJERCIDO ]
$1.168,707.54 | i .&w_w;_ il | $1,185,707.94
CONS ﬂmﬂgm;{_ BE A
fHEAMHm P
“RESIDENGIA
2021 . 2024
0033223

Pagina 1de 3




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GUERRERD

ACTADE ENTREGA -RECEPCION
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOGIAL MUNIGIPAL (FAISM-DF)

0,

NUMERO DE CONTRATO g

MCD ! Ble v TR IMEN

AEEAR DR SIROUCION FECHA DE CUANDO SE FIRMO EL CONTRATO |10, @51 HEATS

MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55 UGy,
CONTRATO 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CUTARNALA OE PIZON, 6RO
i® ! f‘

EMPRESA CONSTRUCTORA: MIGDAL-ED VERDUZCO ROMERO W EN rj I LJATU RA

REPRESENTATE LEGAL: ARQ. MIGDAL-ED VERDUZCO ROMERQ 021 - 2024

SUPERVISOR DE LA OBRA: ING. OSVALDO PALACIOS AGUILAR

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ARQ. ALFONSO BENITEZ VILLALOBOS

LOS ASISTENTES PROCEDEN HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONA Y ACTO SEGUIDO EL SUPERVISOR DE LA OBRA, EN
REPRESENTACION DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, DEL ESTADO DE GUERRERO. RECIBE LOS
TRABAJOS AL CONTRATISTA, Y AL MISMO TIEMPO HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL COMITE DE DESARRCLLO COMUNITARIO
DE LA OBRA: " REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE
PINZON * EN LA LOCALIDAD DE ARRUYO GRANDE, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, DEL ESTADC DE GUERRERO. Y A LAS
AUTORIDADES DEL LUGAR, QUIENES A ENTERA SATISFACCION Y EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE ACTO,
FIRMAN PARA CONSTANCIA, ESTE DOCUMENTO."

ENTREGA
EL CONTRATISTA ()
) | [
NGO aLypl
ARQ. Mlsﬁaﬁobﬁnomcoﬂéﬁﬁﬂf

PERSONA FISICA

RECIBEN Y ENTREGAN
POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO.

EL SUPERVISOR DE LA &bBRA DIRECTORJDE
/

ING. 0SVALDO PAUACIES AGUILAR ARQ. &ﬁﬁaﬁnnﬁiﬂi&o% ‘ Al : ce PAL
""‘!‘] vil, G,
VUE'SARES ”Buf:as oRa
G ECQF LOug AN
PRESIDENTE MUMIB{BAE CIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. “emag T

ﬁﬁ‘RESIDENCIA

=1 . 2024
RECIBEN
POR EL COMITE DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA OBRA POR EL COMITE DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA OBRA
"EL PRESIDENTE" "EL SECRETARIO"
He Xo®  S034-

A conepean 597
H c_,c.\oi S5 A G.f-’:Q.Cld MQ tmcf}h s Goeg

H. AYUNTAMENTO MUNICIPAL

cumwnem&moq 30022
P*F*ES‘bhERlA QM booug2z

2021 - 2024
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZQN, GUERRERG

ACTA DE ENTREGA - RECBEPCION
FONDOQ DE APORTAGION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL [FAISN-DF)

_
S TONSTITUCIONAL
- CUTZAMAL DS PHZOR BR0.

JINDICATURA |

g4 - 2024
EMPRESA CONSTRUCTORA MIGDAL-ED YERDUZCO ROMERD RF.C. VERMB30124GW1

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MIGDAL-ED VERDUZCO ROMERD

REHABILITACION DE CAMIND SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROY(O GRANDE
NOMERE DE LA OBRA CONTRATADA:  MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON

PROGRANA: FONDO DE APCRTACIONES PARA, LA

UBICACION: ARROYO GRANDE INFRAESTRUCTURA SOCUAL ( FAIS }-2022
No.DEL CONTRATO:  MPIOCUTZAMALAPINZONI2022-55 FECHA DEL CONTRATO: 30 DE SEFTIEMERE OEL 2022
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION
PROGRAMADA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022
REAL 13 DE OCTUBRE DEL 2022 11 DE NOVIEMERE DEL, 2022
DIFERIVIENTO NINGUNO
FIANZAS:
| mPoDEFIANZAS COMPARIA AFIANZADORA No. | MONTO |
CUMPLIMENTO _
=X hAH TN "
N A
ANTICIFC K Gg,}. A
ar SN
i ,{N "
W s
VICIOS OCULTOS $ %\ )

Y
En la localidad de Amcyo Grande, Municipio de Cutromala de pinzon. en lo Regidn de Tieng Caoljente del estodo da%'
18:30 hewas del dia 11 de Novlembre del afo 2022: Se Reupleron en el lugar que ocupda la Obra aniba referda, Jas as G
fimas eparecen af final y al margen de esle decumento, con e] abjeto de”Recibl” y "Entegar” lo Obra motivo de Eﬁm
del Fonde para [a mhaeskuctyra soclal{FAIS); correspandientes al Elercliclo Flscal 2022, 1as Melas vy coracierisicas de WMMAEBE‘UE se

describen en la hoja 1 de la presente acia, CU[ZA_MA[A DE PEHZUH’ CRO,
\ PRESIDENCIA

20212024
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:
LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE AMPARAN EL CONTRATO ARRIBA REFERIDO SON LOS QUE SE DESCRIBEN EN LA
HOJA NOMERC UNO DE LA PRESENTE ACTA.

No. DE CONTRATO " FecHA ~ MONTG AUTORIZADO Gva | WONTO ‘:‘;ﬁ"‘,‘;m"mo'  ANTIZIPO GTORGADO GIVA
| MPIOCUTZAMALAPINZONY2022-55 o DE SEPTIEMBRE DEL 202 $1,185,707.94 $ 1,185,707.94 R
- ESTIMAGIONES MONTO ANTICIPO
NUMERO FACTURA | FECHA ESTIM. CAVA DEDUCCIONES
ESTIMACION 01 UNO) 40 811142022 3 750,000.00
ESTIMACION 02 (DOS) o
FINIQUITO 41 1441 1 {Epig | $ 4385,707.94
TOTAL $1,185,707.94
K ﬁ!'l.lmm“moa
CONSTITUCIDHAL
QAN
CUTZAHALADE PAZEN, GRO. uo003225
TESCRERIA

2021 « 2024




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
2021- 2024,

(\ siglie cam |
Hll'C l'l' 1:1L.J

TE\,; %URP
ol

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO
DE CUTZAMALA DE PINZON

importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal =,

2 0 2 2 f. AYUHTAMIE‘#TO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL DE

CUTARALADEPAZOGR.
% ESIDENCIA
___________ 021_ 024

. 3.0.- Informacién relacionada con el proceso de contratacion. |

3.23.- Acta administrativa de extincion de derechos y obligaciones.

Kie
AMIENTO MUNICIPAL
PINZON, GRO G0 )
CUTZARALA DE ( & g E ,/’ ,.
TESORERIA : 0Ud226

2021 - 2024




. NOMBRE DE QUIENES INTERVIENEN.- C. Rosa Jaimes Lopez e Arg. Alfonso Benitez:" ¢ J{M

’g Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero }\‘
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando ‘!( [
2021- 2024, W

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONE
QUE SUSCRIBE EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 75 ULTIMO PARRAFO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRER@NAMETOMNCIAL
NUMERO 266 Y EL ARTICULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRASNSTITUCONAL DE

P RVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. CUTZAMALA DE PIRZON, GRO.
UBLICAS Y SE TESOLERIA

- . - —_ 021 - 2024
LUGAR, FECHA Y HORA.- Oficina del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de y

Cutzamala de Pinzén, Estado de Guerrero, situada en calle 16 de septiembre No. 2, col. A
Centro, ¢. p. 40630, siendo las 10.00 diez horas del Quince de Noviembre del dos mil
veintidos.

Villalobos, en su caracter de Presidente Municipal Constitucional y Director de Obra; "4_ (5 ‘*?F £
Publicas y Desarrolio Urbano, respectivamente, asi como por el Contratista: MIGDA .-“&j ()
ED VERDUZCO ROMERO quien esta representada por la Arq. Migdal-ed Verduzco g’dtn%ﬂ'@

Romero, en su caracter de Representante Legal. 2
H AYUHTJM.LNT'.I KUNICIPAL

M. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTE%CH;HTUCI’H\J“L‘t

DEL CONTRATO, CUTZAKALA DE PiN2ON. 6RO,

.1 Los trabajos consisten en: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS E IDENCIA
LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON en la localidad 2021 - 2024
de Arroyo Grande municipio de Cutzamala de Pinzén, en el Estado de Guerrero, que ¥
contiene el contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, numero:
MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55 formalizade el dia Treinta de Septiembre del dos mil
veintidds.

Asimismo, en el contrato referido se contemplé un monto de $ 1,185,707.94 (Un Millén (o

Ciento Ochenta y Cinco Mil Setecientos Siete Pesos 94/100M.M. ), IVA INCLUIDO, y ", 5’y
un plazo de ejecucion de 40 (Cuarenta) dias naturales comprendiendo un periodo del 03/ 2
(Tres) de Octubre del 2022 (dos mil veintidés) al 11 (Once) de Noviembre de 2022 (dos mil:: ’}
veintidds), asi como la presentacion de la formulacion de estimaciones. Se precisa que en' 0 gt oy
términos del contrato antes citado no se pacté la entrega de anticipo. g A B

HONOF
IV.1. Objeto del contrato: Los trabajos consisten en: REHABILITACION DE CAMINO SACA - ¢
COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO DE CUTZAMALA DEVIEYLL: l.J[JI‘ﬂ
PINZON en la localidad de Arroyo Grande, municipio de Cutzamala de Pinzdn, en QN]" C ATU Rﬁ

Estado de Guerrero.
. 2021 - 2024
ol

N 55\ 955\ 55 o2 g, SN 55 5N 550, 2550 5N N 55N
\;a}g;;.\}fz; }’mn\j?/l:\ LN _ o jﬁ L\ 47\ ’éx }77’)'-_ }ﬁ/ M }3}: ’i)’
Q P @
Calle 16 de septiembre, . 2 732 6770409 Presidenciacutzamala2021@amail.com
Col. Centro, C.p. 40630

Pag Wab. hitp.lwww cutzamaladepinzon gob.mx / A »
FACEBOCHK: Honarsbis Ayuntamisnto de Cutzamaia U 80032 2 7
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024.

IV.2. Entidad federativa donde se localizan los trabajos: Cutzamala de Pinzén, en el
Estado de Guerrero

V. RELACION DE OBLIGACIONES Y LA FORMA Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON.

Firma de contrato: Treinta de Septiembre del afio dos mil veintidos.

Pago de estimaciones:

Estimacion 01 (UNO)

Estimacién 02 (DOS) FINIQUITO.

Fecha de Terminacion de trabajos: Once de Noviembre del afio dos mil veintidés.

B, S 85 T

VL. LAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, CONSECUENTEMENTE A
TRAVES DE LA PRESENTE SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE
GENERO EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO N° MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55, DE FECHA TREINTA DEL MES DE
SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS, SIN DERECHO A RECLAMACION. 3 0

VIl. Paralos efectos a que haya lugar quienes intervienen firman la presente a las diez ho 2
con trelnta i};mutos del dia Quince de Noviembre del dos mil veintidos.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

JAMES LOPEZ ARQ. ALF so BENITEZ VILLAEOBOS .
cuﬂmmmleclpAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y
PRESHENCIA DESARROLLO URBANO

Al
2027 .2774 ;

//7/7/ .
A/ l{,,»@ =

CONTRATISTA
ARQ. MIGDAL-ED VERDUZCO ROMERO

CUTZAMALA DE PRZON, CRO.
ESORERIA
/ 2021 - 2024
R‘ - \?\‘ - XJ A : g.« ‘« \ \‘
T, A I I I T, A, I I A Y
Calle 16 de o 2 | @
3 el Presidenciacutzamalz2021@gmail.com
Col. Centro, c‘fm_ 1326770409 Presidenciacutzamale2021 |
RS s e o UG0G3228



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

% CUTZAMALA
/(;\ sigle cambiando

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
Programa: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MQ‘%JCTPID

DE CUTZAMALA DE PINZON CUTBRVALE

INDHCA
Importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE :INCIC

Expediente de Obra Publlca

Ejercicio Fiscal

2022 CUTAMALACE PN, 50

TESORERIA
2021 - 2024

I SNCRAL
3.0.- Informacin relacionada con el proceso de contratacion. = /¢ ks O Gho
A i S il il AR O Bonie, i e L WIS T

3.24.- Escrito fundado y motivado que acredlmla seleccion del contratista en cri
economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad-ychian

S “li y la justificacion para e
de la opcuSn debidamente firmado por el tj ﬁn, Fea responsable de la ej
las obras. :

: .j‘: .:
+ AVNTARENTO MUl MLQ\U-uh/

CONSTITUCIONAL DE

Eu :EMAM '3 PMON. 6RO,
PRESIDE JG0U5

o



Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024,

) Gt D TN p
EN LA CIUDAD DE CUTZAMALA DE PIZON, GUERRERO SIENDO LAS 15:00 “I\T|(: A*"URA
HRS. DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICA Y DESARROLLO URBANO, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021-
2024 EN CUMPLIMIENTO DE LOS DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 393.“
FRACCION Il Y 55 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SU§ 4
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, EMITEN DICTAMER y}& ‘\'
DE CAPACIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATISTA CON MOTIVO DE LA
SELECCION PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA PUBLICA POR

ADJUDICACION DIRECTA. 4. AYUNTAMEENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

OBJETO: SELECCION DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DE LOAZAMALADE PINZON, GRO.
OBRA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONE-EE?P ERIA
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE SE APROBARON PARA S
EJECUTAR EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 § gﬁgz.’iz \\

21 - 2024

CRITERIO DE ECONOMIA. -LA CONTRATACION DE LOS TRABAJCE‘&.'_

RELACIONADOS EN EL PRESENTE DICTAMEN, SE ADJUDIC =
DIRECTAMENTE AL CONTRATISTA QUE PRESENTA LA PROPUES@*”“’B

SOLVENTE, OFREZCA LA PROPOSICION ECONOMICAMENTE N?,’f;ﬂg;:’l”ﬂ'ﬁ'”"
CONVENIENTE PARA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZ
GUERRERO, ENTENDIENDOSE COMO TAL AQUELLA CUYO MONTO SEA
N MAS BAJO DENTRO DEL MERCADO Y QUE LA EMPRESA DEMUESTRE QUE :
ES ECONOMICAMENTE SOLVENTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS( =
ENCOMENDADOS SIN INCONVENIENTE ALGUNO. T wPerEN

CRITERIO DE EFICIENCIA.- SE CUMPLE CON EL PRESENTE CR[TERID'PSE

CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO CLARO Y EXPEDITO, Y SE ASEGURA AL 1. ..
MUNICIPIO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO Al ;;‘,-CJ;;;*"E'
COSTO DE LA OBRA, CALIDAD DE LA MISMA, FINANCIAMIENTO, TIEMPOSHE L0 trsay,

= =\ Mo 5 e 5 Vo= N - s e NG ‘_-_Jw i\
e te e N e e A}\’fﬁ?@ﬁ\\ X T e B Y

. iembre, #. 2 0 @
Calle 16 de septiembre, #. 732 6770409 Presidenciacutzamalz?021@amail.com
‘Cal. {Jgntm‘-'c.p-.mﬁ&ﬂ

Pég Web: http./fwww. cutzamaladepinzen.geb. ma /

FACEBOOK: Honarable Ayuntamiento de Cutzamals G U D U a 2 3 0 ‘
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Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9’ \‘P CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando 31 N e
2021- 2024. %
HONG" b. ' AT
EJECUCION Y EL IMPACTO SOBRE EL BIENESTAR DE LA POBLACIONCH 0

PERTINENTES, PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS “# o e
RELACIONADOS EN EL PRESENTE DICTAMEN, ADICIONALMENTE €8'/CATURA
NECESARIO UTILIZAR LOS RECURSOS DESTINADOS AL PROYECTO DE . . s2e

INVERSION CUMPLIENDO CON LOS OBJETIVOS ENCOMENDADOS DE
FORMA AGIL Y OPORTUNA, SATISFACIENDO LAS METAS Y ,
YRS

I\ b
COMPROMISOS, ESTABLECIDOS POR LA DIRECCION, EVITANDD ‘( -
DESPERDICIOS DE LOS RECURSOS PUBLICOS, INCREMENTANDO LOSS€70%
PLAZOS DE EJECUCION POR RETRASOS INJUSTIFICADOS DE LOS g

CONTRATISTAS Y OCASIONAR PERDIDAS DE TIEMPO Y RECURSOS AATMERTO MNP
MUNICIPIO POR LLEVAR A CABO UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA, YAOHSTTVCORS uem.m w0
QUE CON LA ADJUDICACION DIRECTA SE PODRAN OBTENER LOS cARERIA
OBJETIVOS BUSCADOS EN CUANTO AL TIEMPO Y FORMA DE LAS ACCION W

A

POR REALIZAR.

TIEMPO DE EFICACIA, SE SUSTENTARA EN CONTRATISTAS QUE CUENTEN

CON LA EFICACIA EN LA COMERCIALIZACION DE LA OBRA QUE OFERTAN,

QUIENES DEBERAN CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES, Y

CUMPLAN CON LA CALIDAD Y CANTIDAD ESPECIFICADOS PARA QUE
SATISFAGAN LOS OBJETIVOS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO Y AL COSTO. 2,
DEL MERCADO JUSTO, CUMPLIENDO ASi CON LOS OBJETIVOS DE LA "7, =
DIRECION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL H “ ' '/~
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE PINZON,*, =~
GUERRERO. Ty “

o MUNICIRgy

CRITERIO DE IMPARCIALIDAD. LA CONTRATACION DE LOS TRABA\:)‘OS Altp;;..__,“"_

\‘j P)"
/ﬁ;\ dg\ 2 %r *
S i, mmmsmo MJ‘.II A \
. o Pis cousn*ucmm
Cale 16 de septiemore, #. 2 732 6770409 CREMA PR e -
Col. Centro, C.p. 40830

“FACEBOOK Honorable Ayuntamiento de Cutzamala 2021 - 2024

Pag Wb hip,liww cutzamaladepinzon gobmx | “ESIDENC i i U O D U 3 2 3 1




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzén, Guerrero
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024.

DAL CONSTITUCINAL
ADMINISTRATIVAS PARA ESTE MUNICIPIO, APLICANDO LOS MISMOSWTi i &
CRITERIOS A CUALQUIER PERSONA FISICA O MORAL, SIN CONCEDER!NDICATURA
PREFERENCIAS O PRIVILEGIOS INDEBIDOS, POR OTRA PARTE, SE HACE 31 - 2028
CONSTAR EN EL PRESENTE DOCUMENTO, LA FALTA DE DESIGNIO
ANTICIPADO O DE PREVENCION QUE SE PRETENDE REALIZAR, LO QUE
PERMITIRA, ASEGURAR CON RECTITUD CON LA QUE SE ACTUAN, LOS
SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE f"“‘”‘*‘

CONTRATACION. &

)
CRITERIO DE HONRADEZ. LA SELECCION QUE SE REALIZA SERA, CONS ¥rses’
TODA TRANSPARENCIA AL ACREDITARSE LOS CRITERIOS QUE SE ‘“guix
JUSTIFICAN, CON TODA LA DOCUMENTACION QUE INTEGRARA  LASyumusrmouscen
CARPETAS O EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES AL PROCESO  DE CONSTTUGioNAL DE
CONTRATACION, EXHORTANDO A LOS SERVIDORES PUBLIC DEPRZON, GRO.
RELACIONADOS CON ESE PROCEDIMIENTO, SE CONDUZCAN CONFoORERIA
RECTITUD, RESPONSABILIDAD E INTEGRIDAD EN SU ACTUACION Y CON
APEGO A LA NORMA, PREVALECIENDO UNICAMENTE EL INTERES PUBLICO M
g '_-.\ \l:' S,
QUE FUNDA Y MOTIVA LA ACTUACIONREH:Q8 SERVIDORES PUBLICOS,
EVITANDO ACTUAR CON FALTA DE ETICASEN ‘\4\\ RESPONSABILIDADES Y
OBLIGACIONES. NvEe?
P M. AYUNTAMIENTO MUNCPAL & PL SR
. CONSTITUCIONAL DE % e Y
POR LO ANTERIOR. CUTZAMALA DE PUZON R0 ]
. RESI il
SE RESUELVE: squgﬁ%h Ty
DE CONFORMIDAD CON LA INVERSION ASIGNADA Y LOS CRITERIOS QUE - 0i iz,
ESTA AUTORIDAD EMPLEA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: o
DIRECTA, SE ADJUDICA LA OBRA RELATIVA “REHABILITACION DE CAMINO SACA '
COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO DE CUTZAMALA
PINZON" DEL MUNICIPIO DE CUTZAMARA DE PIZON GUERRERO CON UN
S 55\ 5N 5N, SN 5o 3N, SN | 2N 5 Ny 5\ 50\, 5 N 5 Nt N, 5N
K:K\H}h "?\’:%ﬁ;\}"‘?(h%h\ !‘\ 13 A}:\Jﬁ;\j’?j}‘;\ " "bﬁaﬁmﬁz—h s
- &) ©
Calle 16 de septiembre, #. 2 732 6770409 idenciacutzamala2021@gmail.com

Col. Centra, C.p, 40630

Pag. Web. hitp.//www,culzamaladepinzon. gab. mx j

FACEBOOK: Honorable Ayuntamiento de Cutzamala 0 G D U 3 2 3 2




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero F CHTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando
2021- 2024, ;[(}\ Slg. lle cambiando

IMPORTE" $ 1,185,707.94 (UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS SIETE PESOS 94/100 M.N.)" INCLUYENDO EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, A LA PERSONA FISICA MIGDAL-ED VERDUZCO
ROMERO POR REUNIR CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION. i
ESTABLECIDOS POR ESTA AUTORIDAD, ASi COMO EN LAS BASES‘?u
CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS, REQUERIDAS POR Et s

.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA DE ¥
PINZON, GUERRERO, QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL ., - i
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, ADEMAS DEui ‘~;';M,ae

~ CONTAR CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA NECESARIAS, v”' TURP
PRESENTAR LA PROPUESTA SOLVENTE ECONOMICAMENTE MASHD WA

CONVENIENTE, GARANTIZANDO ASI LAS MEJORES CONDICIONES EN gzt -2
CUANTO A PRECIO, CALIDAD, OPORTUNIDAD Y FINANCIAMIENTO, PARA EL

GOBIERNO MUNICIPAL. )
(

,f'/,

,ﬁ.f_j’.*l Vs
s

[

ATENTAM ENTE /
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DE naouo URBANO

TESORERIA

2021 » 2024
Iy L
@‘-\ p N
."'- ?ﬂls ',-'.‘. {1 7

H. AYUI.'TAH.IEI.ID !,.UNIC]P:\L
COHSTITUCICIHAE: DE

= (UTZAMALA DE PIZON, Gﬂw

¢ RESIDENCIA

*%ﬂ ?&'—Z;\J'/?' Elk\b\ }gﬁ;\—- 'h\

“{' A
“‘k\m q\}:\ }‘gb E’Gi—h\ ?\\% 7N

Calle hd #£2 ®
o - 406 i i mail.
. ul.'it.'tllr g::::?&:ﬁm 132 6770409 idencia 122021 @qmail.com
Pag Webs hittp./lwww. cutzamaladepinzon, gob. mx { 0 0 U U G 2 3 3

FACEBOOK: Honcrable Ayuritamiento de Cutzamals




v, INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
s REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
" CREDENCIAL PARA VOTAR

gi
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CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES

NOMBRE: MIGDAL-ED VERDUZCO ROMERO.
FECHA DE NACIMIENTO: 24 DE ENERO DE 1993.

ESTADO CIVIL: SOLTERA : e
DIRECCION: C. JUAN N. ALVAREZ13, S/N, COL. ALAMEDA 40708 COYUCA\J
DE CATALAN, GUERRERO. AR i
TELEFONO: 767102-03-89 W

CORREO ELECTRONICO: migdal.ed2493@gmail.com

2024

~ FORMACION ACADEMICA

2012-2017 INSTITUTO UNIVERSITARIO DEL ESTADO DE MEXICO. LICENCIATURA
EN ARQUITECTURA.

2011-2012 UNIVERSIDAD AMERICANA DE COMERCIO E INFORMATICA, CD.
ALTAMIRANO, GUERRERO.

2008-2011. COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL N°5 COYUCA DE CATALAN,
GUERRERO.

2005-2008 ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CUAUHTEMOC, COYUCA DE
CATALAN, GUERRERO.

1999-2005 ESCUELA PRIMARIA INTERNADO N°20 EVARISTA PENALOZA DE
PADILLA, COYUCA DE CATALAN, GUERRERO.

1998-1999  JARDIN DE NINOS MANUEL AViEASAMACHO, COYUCA DE:CJ;.TALAN
GUERRERO. ,“r 7 PR

Coy ‘:,\ AL DF
CUTZAMALA OE piy \ZON. GRO,
OFPAS PUBLICAS

TRAYECTORIA: ARQUITECTA

EXPERIENCIA uk ABAL

EMPRESA: MIGDAL- ED VERDUZCO ROMERO (PERSONA FISICA)
FECHA: ACTUALMENTE. S
PUESTO Y/O ACTIVIDAD DESARROLLADAS _'_;5? iR
SUPERVISOR (A) DE OBRA. (AR

1§ f:_:f
EMPRESA: 2A %r»ﬂ\ 5P
FECHA: NOVIEMBRE DEL 2020-ACTUALMEN TIEMUNTES 10NCPAL
PUESTO Y/O ACTIVIDAD DESARROLLADANTUEHEHBIANTE, DISENADORA Y
SUPERVISOR (A) DE OBRA. CUTZAMALA DE PIRZON, 6RO
PRESIDENCIA

2021 - 207 & 00003236




EMPRESA: OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO EN COYUCA DE CATALAN,

GUERRERQO.
FECHA: 18 DE MARZO DEL 2020-ACTUALMENTE
PUESTO Y/O ACTIVIDAD DESARROLLADA: TOPOGRAFIA, EXPEDIENTES Y

ESTIMACIONES DE OBRA.

EMPRESA: HIGH TECH

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A 22 DE DICIEMBRE DEL 2018.

PUESTO Y/O ACTIVIDAD DESARROLLADA: DIBUJANTE Y SUPERVISOR (A) DE
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS.

EMPRESA: DESARROLLO URBANO DE METEPEC ESTADO DE MEXICO.

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2015 A 01 DE ABRIL DEL 2016A.

PUESTO Y/O ACTIVIDAD DESARROLLADA: DIBUJANTE PARA LA EXPEDICION DE
LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCION.

&)
CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

CONOCIMIENTOS COMPUTACIONALES: WORD, EXCEL, POWER POINT, DIBUJO
EN 2D Y 3D EN AUTOCAD, DIBUJO EN 3D EN PROGRAMA SKETCH UP,
RENDERIZADO Y POST PRODUCCION EN LUMION.
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HOTEL Y SAL2N DE FIESTAS

z

H. AYUNTAMIEHTG MUNICI
CONSTITUCIaNa 0E

CUTZMM ﬁE PMOH GRO.

TESORERIA

2021 - 2024

00000239

PROYECTO: HOTEL Y SALON DE FIESTAS
UBICACION:ZACAPUATO, CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
MONTO: $9,000,000.00




SALON DE FIESTAS “QUINTA KAREN”

SR d
e BE
B, AVONTAMENTO MUNCPAL
CONSTITUCIONAL DE

FTZAMALA DE PINZON, GRO

PROYECTO: REMODELACION DEL

FIESTAS “QUINTA KAREN”
UBICACION: CD. ALTAMIRANO, GRO.
MONTO: $800,000.00




REMODELACION DE PROYECTO DE CASA
HABITACION NIVEL MEDIO SUPERICR

e L &
Mo

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL DE

CUZAMALA DEPHZON, 6o ) \

PRESIDENCIA | AL
2021 2024 \ OUDU0241

PROYECTO: REMODELACION DE PROYECTO DE

CASA HABITACION NIVEL MEDIO SUPERIOR
UBICACION:ZACAPUATO, CUTZAMALA DE PINZON, GRO.




REMODELACION DE CONSULTORIO DENTAL

b ‘E‘;CATURP

agg - 2044

TESORERIA W

2021 - 2024

PROYECTO: REMODELACION DE CONSULTORIO
DENTAL

Ci": TITUCIONAL DE
A DE IO 6RO UBICACION: CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
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CASA HABITACION FAMILIA PINEDA
VERDUZCO

 ONSTTUCIONALE
- CTAMALADE PIWZON, GRO.

:ﬁ‘mencm
2171 - 202

021 - 2024

PROYECTO: CASA HABITACION FAMILIA PINEDA

VERDUZCO.
UBICACION: COYUCA DE CATALAN, GRO,
o00U3243




CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

HACIENDA 88

RFC:

Fecha inicio de operaciones:
Estatus en el padron:
Fecha de Gitimo cambio de estado:

Nombre Comercial:

') Datos de Ubicacién:

Codigo Postal:40708
Nombre de Vialidad: JUAN N ALVAREZ

Namero Interior:SIN NUMERO

Nombre de la Localidad: OTRA NO ESPECIFICADA EN EL |

CATALOGO

Nombre de la Entidad Federativa: GUERRERO

HACIENDA S8

SAT

VERM930124GW1

VERM930124MTLRMGOS

MIGDAL- ED

VERDUZCO

ROMERO

01 DE OCTUBRE DE 2021

ACTIVO

14 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Tipo de Vialidad: CALLPR ESIDEN

NUmero Exterior: 12

Nombre de la Colonia: OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO '/,

Nombre del Municipic o Demarcacién Terr[lorlsﬁ_
CATALAN

CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL

Lugar y Fecha de Emision
COYUCA DE CATALAN , GUERRERO A 03 DE
ENERO DE 2022

*INDICATURA

H. AYUNTAMIENTO SIUNICIPAL

CONSTITUCIONAL DE I
CLITZAMALA DE PINZON, GRO. W G~ oo
TESORERIA '

2021 -2024

CONSTITUCIONAL DE
CUTZAMALADE Pz

2021207

-
7
st

a

COYUCA DE

Entre Calle: AQUILES SERDAN

SAT

Contacto

000U0244




Y Calle: EZEQUIEL PADILLA Correo Electrénico:  migdal_ed 24@hotmail.com

Tel. Mowil Lada: 767 Numero: 1020389

Actividades Econémicas: K 021 - 2024
Orden Actividad Econémica g Porcentaje Fecha Inicic  Fecha Fin

1 Ofras construcciones de ingenieria civil u obra pesada 1100 [ 01102021

Regimenes: i AYUNTAMIENTO MURICIPAL

CONSTITUCIONAL DE
Régimen CUTZAMALA DE HHZOIL GRO.

J_ Fecha Inicio Fecha Fin

/

Regimen de bzs Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Prwga RERIA 01/10/2021
2021 - 2024
Obligaciones:
Descripcidn de la Obligacion Descripcién Vencimiento Fecha Inicio  Fecha Fin
Declaracion anual de ISR. Personas Fisicas. A mas tardar el 30 de abril del ejercicio] 01/10/2021
siguiente.
Pago definitivo mensual de IVA. A mas tardar el dia 17 del mes inmediatel  01/10/2021
iposterior al periodo que corresponda.
Declaracidn de proveedores de IVA IA mas tardar el Gltimo dia del mes inmediato 01/110/2021

|posterior al periode que corresponda.

Pago provisional mensual de ISR por actividades empresariales. A mas tardar el dia 17 del mes inmediato,  01/10/2021
Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales \posterior al periodo que corresponda.

Entero de retenciones mensuales ds ISR por sueldos y salarios A mas tardar el dia 17 del mes inmediato  01/10/2021
posterior al pericdo que coresponda.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Proteccion de Datos
Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y proteccian de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a ka autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Médulo de Servicios Tributarios yio a través de la direccion
hitp://sat. gob.mx <3

n "La comrupcién tiene consecuencias jdenincialal Si conoces algun posible acto de corrupcién o delito presenta una queja o déuun:ﬁ,a través

de: www.sat gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: 1 844 28 73 803, SAT movil DWM"-

¥

Cadena Original Sello: ||2022/01/03]VERM930124GW1|CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL|200001088888800000031|| )
Sello Digital: bNtdOkjysOuw1dkpOTOFVEOIWA0tvmXLe8a+kRK27gfiSow/ihiVigIM755ndxLynvul8zwnaECY ojpXIZCEFERep .
QwkwMSGKDgUXSki+mBPmaFWeNckMaxE BBDNESd i1_1{1329'22:‘.'[y.-akLScld\;h:n.\ratBIyd Nj+aeJM1KbHKIH;s_$¥ VSTITLC -

LHEe

1. AYUNTAMIENTO Muic
CONSTITLCIONAL D
PIT? .
*RESIDENCIA
HACIENDA :: SAT 12024




. AYUXTAMENTO HUMCIPAL N it

CONSTITUCIOHAL DE HOND! A o
CUTZAMALA DE PINZON, GRO. WNCRALCERST D
TESORERIA CUTERHALA L

2021 - 2024 AINPIC m‘ L\P\}‘

H. AYUNTANER 0 MUNICIPAL
CONSTITUC/OMAL DE
CUTZAMALA DE PHZON, GRO.

“RESIDENCIA —
@1 - 202 :

Wash

Contacto

HACIENDA. $ear ot T




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024.

=

j}W. ;ﬁ:h
P (AN

Mo Sigle campante’’s

HONOR @ E41% AN ENTG

RUNICIFAL CON Al

% CUTZBAMALA DE BINZON, GRO
Fuente Financiamiento: Recursos Federales A
Fondo: Fondo de Aportacidn Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) T
Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) — 2024

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

.. Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO
o DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE

K ABABEN, ey
”}mmmwmt(hﬂwl
FMWUDEW(}“R& |\ /
“RESIDENGIA

2021 - 204 Ca0u3G247




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzoén, Guerrero %’wy C[HZAMALA

P Cutzamelic Regblisse Arscans '.},}5 Sigue cambiando

DICTAMEN PARA DETERMINAR METODO DE EJECUCION

En la localidad de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, siendo las 8:00 horas del dia 19 de - """ 1,

Septiembre del 2022, la Direccién de Obras Publicas de la Administracién Municipal d_a;ﬁ‘j,,'
Cutzamala de Pinzén, Guerrero, para el periodo 2021 - 2024, en cumplimiento a lo tutelado: ¥
por el Articulo 82 de la Ley de Obras Publicas y sus Servicios del Estado de Guerref{;_ pootadhy v
numero 266, emite Dictamen de Capacidad e idoneidad del H. Ayuntamiento Municipal de*.. Sy
Cutzamala de Pinzén, Guerrero, con motivo de la ejecucién de la obra publica deneminadgy . - yius

“REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRAN DB/ C0xsTTUCINAL

MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON” en la localidad de Arroyo Grande, Municipid/® /4 Fz0N &40

de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, a ejecutarse por adjudicacion directa. *INPICATURA
Derivado de la maxima tutelada por el articulo 115 Fraccién lll de la Constitucién Politica 941 - 2022
de los Estados Unidos Mexicanos, referente a que los mumqpios 1\r)drém a su cargo e
ciertas funciones y servicios publicos como: = € dz.r
< "} [ b
A) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento )f i *de sus aguas
residuales; g

B) Alumbrado publico.
C) Limpia, recoleccion, traslado, tratamlentoydlspasml@'ﬁ'ﬁﬂﬂrﬁtmmsiduos

D) Mercados y centrales de abasto. CONSTITUCIONAL DE

E) Panteones. . "ZANALA DE PiNZG, 6o,

F) Rastro. QES”JENCM \

G) Calles, parques y jardines y su eguipamiento; 2021 - 2024

H) Seguridad ptblica, policia preventiva municipal y transito; y &,

I) Los demas que las Legislaturas locales determinen segun las condiciones - «, >
territoriales y socioeconémicas de los Municipios, asi como su capacidad *«’; 3 TN W
administrativa y financiera. % iy Sy 2

Que segun lo sefialado en el articulo 115 Fraccién I, los Municipios, prewo acuer&o &
entre sus ayuntamientos, podran coordinarse y asociarse para la mas eficaz pfrésiamon
de los servicios publicos o el mejor ejercicio de las funciones gque les c:orresponclan

Que en congruencia con el articulo 170 de la Constitucién Politica del '@stadg.
Guerrero, respecto a que cada Municipio constituye un orden de gobiern
administracion propia y que tiene personalidad juridica y patrimonio propio.

/\}\ 3-

Calle 16 e septiembre, #, 2 732 577mm $ORE R'A Presidenciaculzamala2021@gmai.com
Col. Centro, C.p. 40630 2021 - 2024

Pag  Wab, hittp www cutzamaladepinzon gob. mx / 8 U D U 3 2 4 8
FACEBOOK: Honorable Ayuntamiento ce Cutzamals




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 9}' w& CUTZAMALA

Por Cutzamala, Seguimos Avanzando :[ A cione- itk
2021- 2024, ’(\F‘ S

e

<3

Dictamen

Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 115 fraccion Il de la Constitucién, . .. ‘r -
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 170 de la Constitucion Politica del Estado deye., oo
Guerrero, 65 fraccion lll y 73 fraccion Xlll de la Ley Organica del Municipio Libre deiymayalsCk 2o 6/0
Estado de Guerrero, 29 y 82 de la Ley de Obras Publicas y sus Servicios del Estado r;i.?N NIC ATURA
Guerrero nimero 266; y en virtud de que es menester de todo gobierno republicano; * -
representativo y popular, satisfacer ciertas funciones y servicios publicos tutelados en "6%1 - 2024

la ley a favor de sus gobernados y sobre todo dirigir, vigilar y dictar las medidas—

necesarias para el buen funcionamiento de los servicios publicos municipales. ?\

O Ademas, de la envestidura que los articulos 41 y 42 de la Ley numero 994 de Planeacion
' del Estado Libre y Soberano de Guerrero, le otorgan al Comité de Planeacion para el
Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), como érgano colegiado de planeacién municipal
para decidir de manera democratica, el destino de los recursos que constituyen el
presupuesto para obra publica, proyectos productivos y acciones; en sus etapas de
planeacién, programacion, presupuestario, ejecucion, seguimiento, control vy

evaluacion.

Dicho COPLADEMUN, integrado por su respectivo Presidente, los miembros del H.'
Cabildo Municipal, Comisarios y delegados municipales, Presidentes de comisariados’ &
ejidales y de bienes comunales, un vocal de control y vigilancia, los titulares de las:= = . -
dependencias o entidades federales y estatales con presencia en el municipio,.los < - -.. &
titulares de las direcciones municipales, un representante del Comité de la Secretatia =~ =
de Planeacion y Desarrollo Regional de Guerrero (SEPLADER), los Presidentes de los

comités de desarrollo comunitario, los titulares de instituciones educativas de nivel. LL'-’AL
superior y centros de investigaciéon que radican en el municipio, los representah’feg_ g UE PINZON, GRo,

M organizaciones sociales y del sector privado, mas importantes del municipio disoutiegon| f-/c4S

CONSTITUGIDHAL OE
CUTZAMALA DE PINZON, GRO.
TESORERIA

Q

Calle 18 de septiembre, #. 2
Col. Centro, C.p: 40630

PG 5o i e e 2
{\h& LN .\)hjﬁi%«— %}; %‘},\‘ e §

732 6770409

Pig Web, hitp:iwww.cutzamaladepinzon.gob.mx /
FACEBOOK Hongrable Ayuntamisnto de Cuizamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

Cutzamala de Pinzén, Guerrero 3*‘# CUTM NM | A
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando { D

Por lo que la Direccion a mi cargo, en acatamiento a lo sancionado por el Comité de v~
Planeacion para el Desarrolle Municipal (COPLADEMUN), que es el maximo érgano - -

colegiado de planeacién municipal, una vez cerciorada que la obra denominada *
“REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO,, . ../

GRANDE MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON” en la localidad de Arroyo Grande ! . 0k3 -ﬁJme-a
Municipio de Cutzamala de Pinzén, Guerrero, Tiene considerado un presupuesto VT L= 58
igual o menor a los 20,000 veces al Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualizacién |\ ™0 ATURA

(UMAS); y por el tipo de obrq Ip reallzarse es necesario llevarla a cabo por el método de

Adjudicacion Directa Iy R = 0
-}» " Doy, 4
M s ez BN y
i A o Y
{&% e B BOR*EL MUNICIPIO”
A @
oL
ﬁhﬁmw"'c"’” CONSTITUCIONAL
CONSTITUCIONAL DE
T AV TITY
HES JAIMES LOPEZ
"9 L3607
LA SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y l!ug;ARRou.o
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUTZAMALA URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
: CONSTITUCIONAL DE CU Miﬂ\ DE PINZGN,
ﬁ ‘.J

‘\‘:’g»

H. AYUNTAMIENTO ifiNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

CUTZAMALA DE PINZCN, GRO. "‘rit W x
SECRETARIA GENERAL ( i ; E ;'
2021 - 2024 W J A

e e

TESORER’M (=)

_ _ 2021 - 7024
Calle 16 de septiembre, #. 2 732 5770409 Presidenc 52021 @amail.com

Col. Centro, C.p- 40630 e -
vJ0UG325¢

Pag Web, hitp Jwww.cutzamaladepinzon. gob.mx /
FACEBOOK: Hongrabie Ayuntemisnio de Cutzamala




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional
Cutzamala de Pinzon, Guerrero
2021- 2024. gAY

ﬁy CUTZAMAE
. sngu&eamb&ando

WNICIPRL CONS
SUTRANALA CE PIKEQN, SR@
3INDICATURA
Fuente Financiamiento: Recursos Federales 4 . 2024
Fondo: Fondo de Aportacién Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF) .
Programa: Fondo de Aportaci6n Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Contrato No: MPIOCUTZAMALAPINZON/2022-55

Obra: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO

' DE CUTZAMALA DE PINZON

Importe: $ 1,185, 707.94 Localidad: ARROYO GRANDE

Expediente de Obra Publica

Ejercicio Fiscal

4 AYNTAEENTO UL
2022 CONSINUCIONAL DE
CUTEANALADE PAZON, GRO. §

FRESIDENCIA
021\ 2024

O\

3.26.- Convenios ylo acuerdos

CONSTITUCIONAL
CUTZAMALADE PRXZON, GRO.
TESORERIA W
2021 - 2024 v/




Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional

L]

Cutzamala de Pinzén, Guerrero )‘;\‘# | I | Z AM AI A
Por Cutzamala, Seguimos Avanzando i(\ é (S:if'll(‘ cambiando
2021- 2024, e Ot

A quien corresponda:

Por medio del presente le informo que la documentacién solicitada en el Bloque 3. Informacién
relacionada con el proceso de contratacién, sefialada con el punto 3.26 que a la letra dice
“Convenios y/o acuerdos.” En atencién a este documento solicitado en los Lineamientos de:
Criterio para Ia integracion y presentacion de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2022, le comento
la siguiente razon: que esta obra denominada denominada “REHABILITACION DE CAMINO SACA
COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON"
No se integra este documento debido a que no se consideraron convenios ni acuerdos, por lo

tanto, NO APLICA, NP0y
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Sin mas por el momento y confiando &n que lo descrito anteriormente justifique el =&

¥Rie, un cordial saludo.
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